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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente Plan Maestro Optimizado contiene la propuesta de fórmula tarifaria y metas de gestión a 
ser aplicada por EPSEL S.A. en el ámbito de las localidades que administra. Parte del análisis de la 
situación actual de la empresa, con el objetivo de identificar las causas de los problemas en la 
prestación del servicio de saneamiento y formular las medidas correctivas a implementarse a fin de 
lograr el mejoramiento del servicio y la viabilidad económica – financiera de la empresa. 
 
Como resultado del análisis se establece la línea base comercial y operacional, las que relacionadas 
con otras variables exógenas permite realizar las proyecciones para el horizonte del Plan Maestro 
Optimizado. 
 
Actualmente la empresa presenta un déficit de infraestructura que no permite brindar un servicio de 
calidad a los usuarios, expresado en indicadores como de cobertura, continuidad, presión, calidad del 
agua potable, tratamiento de aguas servidas, entre otros. 
 
A continuación se resumen los aspectos centrales de las proyecciones del Plan Maestro optimizado. 
 
ESTIMACION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS  
 
La demanda que enfrentará la empresa en los cinco primeros años del plan se ha estimado sobre los 
niveles objetivo de población servida, los consumos medios estimados por tipo de usuario, elasticidad 
precio, elasticidad ingresos, continuidad y los efectos de las políticas de activación de conexiones, 
micromedición y reducción de pérdidas técnicas y comerciales a implementar por la empresa. Así, se 
entiende que a medida que se implementen estas políticas a pesar del incremento del número de 
usuarios en el quinquenio el requerimiento de agua potable producida se irá reduciendo hasta alcanzar 
un uso eficiente del recurso agua.  
 
Similar, al comportamiento esperado en el servicio de agua potable, en el servicio de alcantarillado se 
prevé un incremento en el número de usuarios coberturados, lo que generará un crecimiento de las 
necesidades de infraestructura para la recolección de aguas servidas ante el incremento del volumen 
vertido de aguas servidas. 
 
 

Cuadro N°1: Proyección de conexiones de agua potabl e a nivel de EPS para el quinquenio 
regulatorio 

 

TOTAL INCREMENTAL % ACTIVAS
1 163,826 4,679 90.91%
2 167,593 1,443 91.65%
3 171,251 1866 92.54%
4 174,842 328 93.35%
5 178,334 1,415 94.19%

AÑO
CONEXIONES DE AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Cuadro N°2: Proyección de conexiones de alcantarill ado a nivel de EPS para el quinquenio 
regulatorio 

 

TOTAL INCREMENTAL % ACTIVAS
1 149,596 4,775 91.78%
2 153,421 1,473 92.36%
3 157,384 1866 93.04%
4 161,277 328 93.78%
5 165,128 1,414 94.50%

AÑO
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 
Ante la actual realidad de la empresa y los estimados de crecimiento del número de conexiones de 
agua y alcantarillado, se ha establecido realizar un programa de inversiones sobre la base de los 
estudios elaborados por la propia EPS.  
 
El programa de inversiones propuesto para el quinquenio consiste en obras de ampliación e 
inversiones, de renovación y mejoramiento por un total de S/. 582’521,529.00 nuevos soles (sin IGV) 
que incluye costos directos, costos indirectos y conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado. 
Las inversiones en agua potable están valorizadas en S/. 292'918,958.00 nuevos soles y las 
inversiones en Alcantarillado ascienden a S/. 289'602,571.00 nuevos soles. 
 
 

Cuadro N°3: Programa de inversiones para el quinque nio regulatorio (nuevos soles) 
 

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
Agua Potable 85,300,039 66,874,740 77,579,262 34,033,518 29,131,399 292,918,958
Alcantarillado 78,197,241 108,649,612 56,907,544 25,620,940 20,227,234 289,602,571

TOTAL 163,497,280 175,524,351 134,486,806 59,654,458 49,358,633 582,521,529  
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el Cuadro N°4 se muestra la fuente de financiamiento del programa de inversiones. 
 
 

Cuadro N°4: Fuente de financiamiento del programa d e inversiones para el quinquenio 
regulatorio (nuevos soles) 

 
FINANCIAMIENTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Recursos Propios 61,549,389 86,006,613 98,239,665 59,654,458 45,441,693 350,891,819
Donaciones - MVCS 101,947,891 89,517,738 36,247,141 0 3,916,940 231,629,710

TOTAL 163,497,280 175,524,351 134,486,806 59,654,458 49,358,633 582,521,529  
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
La garantía de la ejecución de las inversiones a ser financiadas con recursos internamente generados 
por venta de agua potable y alcantarillado está representada por la conformación del fondo de 
inversiones a través de una cuenta exclusiva en el sistema bancario. 
 
Las ejecuciones de las conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado se financiarán a través del 
cobro de los servicios colaterales correspondientes. 
 
Parte de los proyectos a ser financiados a través de transferencias provendrán del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento debido a que su financiamiento está concertado; sin embargo 
existe un paquete de proyectos que la EPS está buscando financiamiento. 
 
 
ESTIMACION DE LOS COSTOS EXPLOTACION  
 
La estimación de los costos de explotación se ha realizado teniendo en cuenta los componentes de la 
inversión, etapas del proceso productivo o actividad funcional, para lo cual se ha empleado una 
metodología que considera una relación funcional diseñada tomando como base el modelo de una 
empresa eficiente y las variables claves utilizadas para ésta función llamadas explicativas que permiten 
proyectar los costos de explotación para las distintas fases del proceso productivo y actividades 
funcionales.  
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Cuadro N°5: Costos de Explotación del Primer Quinqu enio (nuevos soles) 
 

Agua Potable Alcantarillado Total
1 20,405,901 6,088,704 26,494,604 24,876,785 51,371,390
2 20,417,498 6,081,689 26,499,187 25,366,591 51,865,777
3 20,598,609 6,112,169 26,710,779 25,721,201 52,431,980
4 20,508,362 6,141,559 26,649,921 26,081,138 52,731,058
5 20,602,954 6,170,796 26,773,750 26,446,915 53,220,665

TOTAL 
COSTOS

AÑO
GASTOS DE OPERACIÓN COSTOS 

ADMINISTRATIVOS

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
ESTIMACION DE LOS INGRESOS  
 
La estimación de los ingresos comprende la venta de los servicios de agua potable y alcantarillado (sin 
IGV), así como la de otros ingresos provenientes del canon que se cobra a usuarios que tienen fuente 
propia y el cobro de moras a clientes que no pagan oportunamente sus deudas.  
 
La proyección de los ingresos se basa en el crecimiento de las unidades de uso manteniendo la 
estructura actual de la empresa y la proyección del consumo facturado de los usuarios medidos y no 
medidos afectado por las variables de continuidad, elasticidad precio y elasticidad ingreso. A la tarifa 
actual se le aplica los incrementos tarifarios anuales propuestos.  
 
 

Cuadro N°6: Ingresos Totales del Primer Quinquenio (nuevos soles) 
 

1 52,288,266 26,218,212 500,311 79,006,788
2 50,779,853 22,651,549 710,977 74,142,378
3 60,559,201 29,138,135 856,103 90,553,439
4 59,771,937 26,216,029 969,243 86,957,208
5 75,266,187 30,700,929 1,100,944 107,068,060

AÑO OTROS INGRESOS TOTALAGUA POTABLE ALCANTARILLADO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
DETERMINACION DE LA FORMULA TARIFARIA  
 
La propuesta de fórmula tarifaria a aplicar en el primer quinquenio del Plan Maestro Optimizado, es el 
resultado de buscar la viabilidad económica financiera de la empresa. Así, se ha determinado que los 
incrementos tarifarios, para el primer quinquenio, a ser aplicados sobre la estructura tarifaria vigente 
sean los mostrados en el siguiente cuadro:  
 
 

Cuadro N°7: Incremento Tarifario durante el quinque nio regulatorio 
 

Agua Potable Alcantarillado
1 30.00% 30.00%
2 0.00% 0.00%
3 20.00% 20.00%
4 0.00% 0.00%
5 39.20% 25.80%

AÑO
INCREMENTO TARIFARIO %

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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ESTABLECIMIENTO DE METAS DE GESTION  
 
La aplicación de los incrementos establecidos en la fórmula tarifaria está supeditado al cumplimiento de 
las siguientes metas de gestión para el quinquenio: 
 
• Incrementar en 9,731 las conexiones de agua potable. 
• Incrementar en 9,856 las conexiones de alcantarillado  
• Incrementar en 71,856 nuevos medidores a nivel de EPS 
• Reducir el agua no contabilizada a 27% a nivel de EPS. 
• Incrementar el porcentaje de conexiones activas de agua potable a 93% a nivel de EPS. 
• Mejorar la eficiencia operativa, reduciendo el nivel de costos operativos con relación a los ingresos 

operativos, hasta llegar a alcanzar el 46%. 
• Lograr la continuidad prevista en cada una de las localidades 

 
 

Cuadro N°8: Metas de gestión para el quinquenio reg ulatorio 
 

Incremento Anual de Nuevos Medidores # 24,316 28,621 10,919 4,532 3,468
Agua No Facturada % 33 31 28 27 27
Continuidad hrs/día
Presión m.c.a.
Relación de Trabajo % 65 65 57 55 46
Conexiones Activas de Agua Potable % 82 84 88 90 93
Actualización de Catastro Técnico % 100 100 100 100 100
Actualización de Catastro Comercial % 100 100 100 100 100

Por Localidad
Por Localidad

AÑO5AÑO 4AÑO 3AÑO 2AÑO 1

1,4434,679

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS DE GESTIÓN - EPS

Incremento Anual del Número de Conexiones 
Domiciliarias de Agua Potable
Incremento Anula del Número de Conexiones 
de Alcantarillado

#

# 1,4143281,8661,4734,775

1,4153281,866

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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INTRODUCCION 
 
 
Estando a lo establecido en la Directiva No 009-2007-CD-SUNASS, corresponde presentar el segundo 
quinquenio del Plan Maestro Optimizado, con sus respectivas metas de gestión, propuesta tarifaria y 
estructuras tarifarias para el quinquenio 2015-2020. El estudio tarifario se realiza en concordancia con 
la norma de regulación tarifaria señalada, y que para fines de cálculo y proyecciones se utiliza el 
modelo de simulación tarifaria proporcionado por SUNASS, que es un modelo técnico económico y 
financiero, el cual permite determinar la formula tarifaria y la estructura tarifaria, que son el resultado 
final del procesamiento de diversas informaciones obtenidas de un diagnóstico y puestas en un año 
base, sobre las cuales el modelo realiza las proyecciones requeridas, apoyado con los criterios 
complementarios de la realidad de la empresa. Estas informaciones comprenden las unidades de uso, 
las inversiones, el financiamiento, la oferta, la demanda, los activos de la empresa, etc. 
 
El PMO, la propuesta tarifaria y las estructuras tarifarias han sido aprobados por el Directorio de 
EPSEL S.A, en función de la capacidad financiera de la empresa sin embargo la real necesidad de 
inversiones que la empresa requiere son del orden de los 582’521,529.00 nuevos soles que de acuerdo 
a la normatividad se requiere los permisos correspondientes que puedan lograr viabilizar la ejecución 
de las inversiones con recursos propios y el monto que no esté coberturado con las tarifas se pueda 
buscar financiamientos con los Gobiernos Locales, Regionales, Nacionales y la Cooperación 
Internacional. 
 
El PMO propuesto, comprende las 26 localidades del ámbito de EPSEL S.A comprendidas en la Sede 
Central y tres zonales (Zonal Norte, Zonal Sur, Zonal Ferreñafe). 
 
El Plan Maestro Optimizado aprobado por el Directorio, comprende un nivel de inversiones mínimo que 
se orientan básicamente al mantenimiento y mejoramiento de los indicadores principales que se 
traducen en las Metas de Gestión para el quinquenio, priorizándose el mantenimiento, mejoramiento y 
rehabilitación de los servicios y en menor margen a la ampliación de la cobertura, debido a que por el 
momento no se tienen líneas de créditos de largo plazo concertadas para atender estas necesidades. 
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Capítulo I:  DIAGNOSTICO 
 
1.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ECONÓMICA - FINANCI ERA 
 
El análisis de la situación económica y financiera de EPSEL S.A. se ha realizado en base a la 
información de los Estados Financieros de los últimos tres ejercicios económicos terminados (2012, 
2013 y 2014). 
 
Los valores de los Estados Financieros de los años 2012, 2013 y 2014 se presentan a valores 
históricos al haberse suspendido el procedimiento de los Ajustes por Inflación a partir del 01 de enero 
del 2005. 
 
A continuación se presenta en detalle la estructura de los ingresos y costos de las EPS y su evolución 
en los últimos años, indicando las causas que determinaron sus cambios. 
 

a) EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS  
 

En el Cuadro Nº 1.1 - 1 se presentan los ingresos facturados en el periodo 2012 al 2014, se 
observa que en el 2012 los ingresos ascendieron a S/. 57’789,369.80, asimismo aumentaron en el 
2013 a S/. 61’540,117.23 para mostrar una recuperación al finalizar el 2014 alcanzando un importe 
de S/. 62’833,204.45. 
 
En cuanto a los ingresos generados por pensiones de agua potable y alcantarillado la mayor 
facturación se encuentra en el año 2014 en que ascendió a S/. 58’976,100 representando el 93.86 
% del total de los ingresos, debo precisar que el último incremento tarifario se realizó en el mes de 
Noviembre del año 2013; aprobada mediante la Resolución Nº038-2009-SUNASS-CD/ OFICIO 
Nº153-2013-SUNASS-110.  

 
 

Cuadro Nº 1.1 - 1: Ingresos 2012 – 2014 EPSEL S.A. (en nuevos soles)  
 

CONCEPTO 

2012 2013 2014 

S/. % S/. % S/. % 

Pensiones de Agua y Alc. 54,223,484.99 93.83 57,830,673.20 93.97 58,976,100.43 93.86 

conexiones 158,102.29 0.27 130,162.52 0.21 168,129.02 0.27 

Prestaciones de Servicios 361,168.49 0.63 360,648.36 0.59 449,168.15 0.71 

Otros 3,046,614.03 5.27 3,218,633.15 5.23 3,239,806.85 5.16 

TOTAL INGRESOS 57,789,369.80 100.00 61,540,117.23 100.00 62,833,204.45 100.00 
Fuente: Información Financiera y Presupuestal Ejercicio 2012,2013 y 2014. 

 
 

b) EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 
 

En el Cuadro Nº 1.1 - 2 se presenta la evolución de los costos en el periodo 2012 al 2014, cuyos 
valores corresponden al Estado de Ganancias y Pérdidas, observándose una tendencia creciente, 
incrementándose de S/. 53’536,478 a S/. 76’211,280 en el periodo indicado. 
 
En la estructura de costos se puede apreciar que los gastos de administración se han 
incrementado de S/. 14’579,810 en el 2012 a S/. 16’948,594 en el 2014, llegando a representar el 
22.24% del total de los costos, mientras que los costos de operación en el periodo analizado 
incrementaron su participación en los costos totales de 51.97% a 58.74%. 
 
Los gastos de comercialización al finalizar el 2014 fueron de S/. 14’492,920 habiendo 
incrementado en relación al importe alcanzado el año anterior que fue de S/. 11’505,324. 
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Cuadro Nº 1.1 - 2: Costos 2012 – 2014. EPSEL S.A. ( en nuevos soles)  
 

Fuente: Información Financiera y Presupuestal Ejercicio 2012,2013 y 2014. 

 
 

A continuación se presentan el importe de las ventas, volúmenes producidos y facturados y los 
costos de operación, los cuales permiten analizar la razonabilidad de los costos y tarifas. 

 
 

Cuadro Nº 1.1 - 3: Importe de Ventas, Volúmenes Pro ducidos y Facturados y Costos de 
Operación 2012– 2014. EPSEL S.A. (en nuevos soles)  

 

AÑOS  

VENTAS( En nuevos soles ) PRODUCCION VOLUMEN PERDIDAS COSTOS OPERACIÓN (En Nuevos soles) 

Ingreso  Pensiones de  (M3) FACTURADO DE AGUA (%) Costo 1 Costo 2 Costo 3 

Operativo Agua y Alc.   (M3)         

2012 57,789,369.00 54,223,485.00 53,555,567 31,980,870   43,194,659 60,770,217 30,929,737 

2013 61,540,117.00 54,913,913.00 52,280,629 31,038,902   51,326,295 96,878,079 54,732,121 

2014 62,833,204.00 58,976,100.00 52,140,078 29,428,410   51,711,788 97,567,583 47,912,956 
Fuente: Información Financiera y Presupuestal Ejercicio 2012,2013 y 2014. 

 
 

Cuadro Nº 1.1 - 4: Costos de Explotación sin provis iones y Gastos Financieros 2012 – 2014 
EPSEL S.A. (en nuevos soles)  

 
ANALISIS EN SOLES POR CADA M3 

  2012 2013 2014 
COSTO 1    = Costo de Explotación (sin Provis. Y Gast. Financ.) 1.35 0.98 1.76 
COSTO 2    = Costo de Explotación con Provisiones) 1.90 3.12 3.32 
COSTO3     = Costo de Operación + Gastos Financieros 0.96 1.76 1.63 
        
        
Venta 1       = Ingreso Operativo promedio por m3 facturado 1.81 1.98 2.14 
        
Venta 2       = Tarifa media de agua potable y alc. Por m3 facturado 1.70 1.86 2.00 
Fuente: Información Financiera y Presupuestal Ejercicio 2012,2013 y 2014. 

 
 

En el cuadro anterior se muestran los costos de explotación sin provisiones y gastos financieros:  
 
·  Costo 1, observándose que en el año 2013 disminuyen en S/. 0.37 por m3 facturado en relación 

al año anterior, para incrementarse en el año 2014 a S/. 1.76 por m3 facturado. 
 
·  El Costo 2 o costo de explotación con provisiones, se ha incrementado en el periodo analizado 

de S/. 3.12 a S/. 3.32 nuevos soles por m3 facturado; debe tenerse en cuenta que en el 
mediano y largo plazo deben reponerse los activos fijos de la empresa que se encuentran en 
gran parte depreciados, lo cual solo será posible con una tarifa razonable. 

 

CONCEPTO 2012   2013   2014   

  S/. % S/. % S/. % 

Costos de Operación  27,821,657 51.97 49,050,225 63.75 44,769,766.66 58.74 

Gastos de Comercialización 11,135,011 20.80 11,505,324 14.95 14,492,919.64 19.02 

Gastos de Administración 14,579,810 27.23 16,387,586 21.30 16,948,593.52 22.24 

TOTAL 53,536,478 100.00 76,943,135 100.00 76,211,279.82 100.00 
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·  El Costo 3, que adiciona a los costos de operación los gastos financieros generados por 
préstamos concertados para el financiamiento de las obras de Plan Maestro de Agua Potable 
de la ciudad de Chiclayo en el 2012 fueron de S/ 0.96 por m3 facturado, habiendo aumentado 
en el año 2013 en relación al año anterior en que el costo indicado fue de S/. 1.76 por m3. 
 

·  El ingreso operativo promedio por m3 facturado: Venta 1, ha incrementado en el periodo 
analizado de S/. 1.98 a S/. 2.14 por m3 facturado, además se puede observar que no permite 
cubrir los costos 2 y 3, ni el Costo 1: costos de explotación sin provisiones y gastos financieros, 
es decir en el mediano y largo plazo no permite reponer los activos fijos que se han depreciado 
ni cubrir los gastos financieros ocasionados por los préstamos concertados con las diferentes 
instituciones financieras. 
 

·  El crecimiento sostenido de los déficits mencionados anteriormente se han originado por el 
incremento en los costos de operación y en la estacionalidad de los ingresos operativos cuyas 
variaciones no son significativas en el periodo analizado. 
 

·  El ingreso por pensiones de agua y Alcantarillado por m3 facturado o tarifa media muestra una 
tendencia creciente siendo en el año 2012 de S/. 1.70 por m3 facturado y en el 2014 de S/. 2.00 
por m3 facturado. 

 
c) ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
c.1 Balance General 

 
El Balance General muestra la situación financiera en que se encuentra la empresa en una 
fecha determinada, mediante la descripción de su activo, pasivo y de capital contable, 
identificados y valuados a la fecha a que corresponde el balance. 
 
Asimismo nos permite verificar la evolución histórica de todas las operaciones registradas 
contablemente desde la fecha de inicio y constitución de la Empresa, hasta la fecha de su 
formulación. 
 
El Cuadro siguiente muestra el Balance General de EPSEL S.A. para el periodo 2012- 2014. 

 
Activo 
 
En el periodo analizado, el activo total presenta una tendencia creciente de S/. 375’348,771 a 
S/. 453’344,033 nuevos soles, del año 2012 al 2014, respectivamente. 
 
El activo corriente muestra un incremento, en el rubro de Efectivo y Equivalente de efectivo; 
en los años 2013 y 2014 producto de las trasferencias de dinero efectuadas por el Gobierno 
central para la ejecución de las diferentes obras de saneamiento mediante los programas 
Agua Para Todos, Schock de Inversiones, Saneamiento Urbano, etc.  
 
El activo no corriente se incrementó de S/. 351'495,619 en el 2012 a S/. 385'511,956 en el 
2014, debido al registro patrimonial (Activación) de diversas obras de saneamiento, 
recepcionadas vía transferencia, donaciones y convenios; con Gobierno Central; Gobiernos 
Locales y terceros.  
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Cuadro Nº 1.1 - 5: Balance General 2012 – 2014- EPS EL S.A. (en nuevos soles)  
 

Balance General (En Nuevos Soles) 2012   2013   2014   

  S/. % S/. % S/. % 

ACTIVO CORRIENTE             

Efectivo y Equivalente de efectivo 10,217,709.00 2.72 70,215,171.00 16.26 52,930,147.00 11.68 

Cuentas por cobrara comerciales 2,552,907.00 0.68 3,777,332.00 0.87 3,973,160.00 0.88 

Otras cuentas por cobrar 5,364,413.00 1.43 2,707,090.00 0.63 3,412,662.00 0.75 

Existencias 1,622,615.00 0.43 554,524.00 0.13 1,971,320.00 0.43 

Gastos contratados por anticipado 4,095,508.00 1.09 3,940,332.00 0.91 5,544,788.00 1.22 

ACTIVO CORRIENTE 23,853,152.00 6.35 81,194,449.00 18.81 67,832,077.00 14.96 

       

ACTIVO NO CORRIENTE             

Inmuebles Maq. Y Eq. 351,316,692.00 93.60 349,746,473.00 81.00 384,584,834.00 84.83 

Activos Intangibles 178,927.00 0.05 819,628.00 0.19 927,122.00 0.20 

ACTIVO NO CORRIENTE 351,495,619.00 93.65 350,566,101.00 81.19 385,511,956.00 85.04 

       

TOTAL  ACTIVO 375,348,771.00 100.00 431,760,550.00 100.00 453,344,033.00 100.00 

       

PASIVO CORRIENTE             

Sobregiro Bancario 0.00 0.00 210,533.00 0.05 0.00 0.00 

Obligaciones Financieras 57,540,664.00 15.33 60,267,885.00 13.96 3,305,057.00 0.73 

Cuentas por pagar comerciales 2,604,530.00 0.69 7,881,208.00 1.83 9,619,333.00 2.12 

Otras cuentas por pagar 5,314,809.00 1.42 6,113,510.00 1.42 64,280,106.00 14.18 

Provisiones 2,506,290.00 0.67 2,696,366.00 0.62 3,208,023.00 0.71 

PASIVO CORRIENTE 67,966,293.00 18.11 77,169,502.00 17.87 80,412,519.00 17.74 

       

PASIVO NO CORRIENTE             

Obligaciones Financieras 31,933,468.00 8.51 29,551,838.00 6.84 26,010,077.00 5.74 

Otras Cuentas por Pagar 4,973,388.00 1.33 4,892,745.00 1.13 3,947,141.00 0.87 

Ingresos diferidos 34,705,061.00 9.25 101,398,144.00 23.48 138,178,515.00 30.48 

PASIVO NO CORRIENTE 71,611,917.00 19.08 135,842,727.00 31.46 168,135,733.00 37.09 

       

TOTAL  PASIVO 139,578,210.00 37.19 213,012,229.00 49.34 248,548,252.00 54.83 

       

PATRIMONIO             

Capital 232,932,011.00 62.06 232,932,011.00 53.95 232,932,011.00 51.38 

Capital Adicional 51,181,214.00 13.64 51,181,214.00 11.85 51,203,244.00 11.29 

Otras Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Resultados Acumulados -48,342,664.00 -12.88 -65,364,904.00 -15.14 -79,339,474.00 -17.50 

Resultados del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00     

PATRIMONIO 235,770,561.00 62.81 218,748,321.00 50.66 204,795,781.00 45.17 

       

TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO 375,348,771.00 100.00 431,760,550.00 100.00 453,344,033.00 100.00 
Fuente: Información Financiera y Presupuestal Ejercicio 2012,2013 y 2014. 
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Pasivo 
 
El pasivo se ha incrementado del año 2012 que ascendía a S/. 139’578,210 nuevos soles a 
S/. 248’548,252 en el año 2014; incremento debido a los compromisos asumidos con 
nuestros proveedores; así como el vencimiento de las obligaciones financieras por el Crédito 
francés y los ingresos diferidos producto de las trasferencias recibidas del Gobierno Central 
para la ejecución de las obras de saneamiento a través de los diferentes programas como 
Agua para todos; Shock de Inversiones; etc. Cabe señalar que nuestra obligación financiera 
referida al Crédito Francés se viene pagando mediante un FIDEICOMISO suscrito con el 
Banco de La Nación, siendo el importe pagado anualmente la suma de S/ 3’844,479.21 (para 
el año 2,013) y de S/.3’150,975.95 (para el año 2014) de igual manera se viene honrando la 
deuda referida al pago por el Uso del Agua con Fines No agrarios al ANA- Autoridad Nacional 
del Agua; los mismos que ascienden a S/. 6’808,608 nuevos soles. 
El pasivo mostrado al año 2,014 esta conformado por las siguientes obligaciones: 
 
UTE FONAVI   : S/. 55'509,225 
Crédito Francés   : S/. 29'315,134 
Autoridad Nacional del Agua : S/. 6'267,987 
Proveedores   : S/. 9’619,333 

 
Además nuestro pasivo consigna las trasferencias del gobierno central en el rubro de 
ingresos diferidos, para la ejecución de las obras de saneamiento a través de los diferentes 
programas como Agua para todos; Shock de Inversiones; etc. 

 
El financiamiento otorgado por la UTE FONAVI se destinó a la ejecución de las siguientes 
obras del Plan Maestro que a continuación se detallan: 

 
·  Obras Civiles y Montaje de la Planta de Tratamiento de Chiclayo (Supervisión) 
·  Obras Civiles y Montaje de la Planta de Tratamiento de Chiclayo 
·  Línea de Conducción y Línea de Impulsión Planta de Tratamiento de Chiclayo 
·  Construcción Reservorio Apoyado Oeste, Sur, Norte y Diego Ferré. 
·  Reforzamiento Diques de las Lagunas de Oxidación de Pampa de Perros 
·  Segunda Etapa Obras de Agua Potable HUP Juan Tomis Stack 
·  Mejoramiento Servicio de Agua Potable Ciudad de Dios Lambayeque 
·  Segunda Etapa Obras de Agua Potable Pimentel 

 
El préstamo otorgado por el Gobierno Francés fue destinado a la adquisición de tuberías y 
equipamiento para la construcción de la Planta de Tratamiento de agua potable y obras del 
plan maestro de la ciudad de Chiclayo; cabe señalar que dicho préstamo es a largo plazo 
pagadero hasta el año 2,024. 
 
Finalmente el importe registrado en el pasivo no considera los intereses que se generen hasta 
que estos devenguen año a año conforme al vencimiento según cronograma de pago.  

  
Patrimonio 
 
El patrimonio en el 2012 fue de S/. 235'770,561 decreciendo al 2014 a S/. 204'795,781 
producto de las pérdidas acumuladas obtenidas en los ejercicios fiscales 2013 y 2014. 
 
El capital social de EPSEL S.A. en el periodo de análisis ascendió a S/. 232'932,011 dicho 
capital esta conformado por acciones de un valor nominal de S/. 500 cada acción, propiedad 
de las Municipalidades Provinciales de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque, la última 
capitalización se realizó en Setiembre del año 2000. 
 
El capital adicional a valores históricos incluye las trasferencias de las obras ejecutadas 
mediante el programa Shock de Inversiones, también incluye las donaciones recibidas del 
PRONAP. 
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La cuenta de Resultados Acumulados al 2014 ascendió a S/. 79'339,474 siendo el resultado 
del ejercicio 2014 una pérdida de S/. 12’205,392. 

 
c.2 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 
El Estado de Ganancias y Pérdidas, presenta los resultados de una empresa en un periodo 
determinado, generalmente dicho periodo corresponde al ejercicio fiscal, es decir de enero a 
diciembre de cada año. 
 
Tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad o pérdida 
neta de la empresa. A continuación se muestra el Estado de Ganancias y Pérdidas 
comparativo de los tres últimos años. 

 
 

Cuadro Nº 1.1 – 6: Estado Ganancias y Pérdidas 2012  – 2014 - EPSEL S.A.  
(En nuevos soles)  

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
2012 2013 2014 

S/. % S/. % S/. % 

Ventas Netas 54,223,485 93.83 57,830,673 93.97 58,976,100 93.86 

A Filiales (o principal) y afiliados             

Otros Ingresos Operacionales 3,565,885 6.17 3,709,444 6.03 3,857,104 6.14 

A Terceros                                                                                                                                                                                           

A Filiales (o principal) y Afiliadas             

 TOTAL INGRESOS BRUTOS 57,789,370 100.00 61,540,117 100.00 62,833,204 100.00 

 Costo de Ventas 27,821,657 48.14 49,050,225 79.70 44,769,767 71.25 

A Terceros             

A Filiales (o principal) y Afiliadas             

UTILIDAD BRUTA 29,967,713 51.86 12,489,892 20.30 18,063,437 28.75 

Gastos de Ventas 11,135,011 19.27 11,505,324 18.70 14,492,918 23.07 

Gastos de Administración 14,579,810 25.23 16,387,586 26.63 16,948,594 26.97 

RESULTADO DE OPERACIÓN 4,252,892 7.36 
-

15,403,018 -25.03 
-

13,378,075 -21.29 

Otros Ingresos y Egresos 1,145,044   6,277,644      2,378,219      3.78 

Dividendos             

Ingresos Financieros 25,921 0.04 582 0.00   

Diferencia de cambio  (ganancia) 3,842,265 6.65 1,037,287 1.69 1,937,653 3.08 

Gastos Financieros 1,210,804 2.10 1,108,566 1.80 931,933 1.48 

Diferencia de cambio (pérdida) 1,897,277 3.28 4,573,330 7.43 2,211,256 3.52 

Resultado por Exposición a la Inflación  0 0.00 0       

UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS PART. 6,158,041 10.66 
-

13,769,401 -22.37 
-

12,205,392 -19.43 

DEDUCCIONES E IMPTO A LA RENTA             

Participaciones y Deducciones             

Impuesto a la Renta             

RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXT. 6,158,041 10.66 
-

13,769,401 -22.37 
-

12,205,392 -19.43 

Partidas Extraord.neto del Impto a la Renta             

UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO 6,158,041 10.66 
-

13,769,401 -22.37 
-

12,205,392 -19.43 
Fuente: Información Financiera y Presupuestal Ejercicio 2012,2013 y 2014. 
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Las ventas netas en el 2014 representan el 93,86% del total de los ingresos y ascendieron a 
S/. 58'976,100; estas se han venido incrementando desde el año 2012. Es importante 
mencionar que el último incremento de las tarifas por los servicios prestados en EPSEL S.A. 
se realizó en el mes de noviembre del 2013. Aprobada mediante la Resolución Nº038-2009-
SUNASS-CD / OFICIO Nº153-2013-SUNASS-110.  
 
En cuanto a los otros ingresos operacionales, se aprecia un incremento año a año , estos 
ingresos son generados por conexiones, medidores y la prestación de servicios que 
comprenden  la reapertura del servicio, cambio de categoría, desatoro y reparaciones, etc. 
Denominados colaterales y cuyas tarifas también se encuentra reguladas por SUNASS. 
 
Los costos de operaciones de la empresa presentan un incremento sustancial debido a que a 
partir del Ejercicio 2013 el rubro Edificios y Construcciones se viene depreciando con la tasa 
del 5% en aplicación de la Ley Nº 29342. Para los años 2010, 2011 y 2012 se venia 
depreciando con el porcentaje de 1.5%. 
 
Así mismo incide en este incremento la variación de los Gastos de Personal, tributos, 
suministros e insumos para el tratamiento del agua potable, etc.; al finalizar el 2014 el costo 
de ventas representó el 71.25% del total de los ingresos brutos y el 58.74% de los costos 
totales. 
  
Los gastos de administración muestran una tendencia creciente, siendo en el 2012 de S/. 
14'579,810 mientras que en el 2014 se incrementaron a S/. 16'948,594 equivalentes a una 
participación del 26,97% del total de los ingresos brutos. 
 
Los gastos de ventas ascendieron en el año 2012 a S/. 11’135,011 incrementándose en el 
2014 a S/. 14’492,918, debido al aumento de los gastos de personal, servicios de terceros, y 
la provisión de incobrables, en las actividades de gestión comercial. 
 
El rubro otros ingresos y egresos; agrupa las rentas provenientes de los intereses ganados 
sobre cuentas por cobrar comerciales, es decir, a los usuarios de EPSEL S.A. producto de los 
Convenios suscritos así como del financiamiento de los mismos. 
 
La diferencia de cambio generada de la actualización de los saldos deudores del Préstamo 
Francés, se muestra por separado lo que corresponde a ganancia y pérdida; siendo para el 
ejercicio 2014 una pérdida neta de S/. 273,603 nuevos soles. 
 
Los Gastos Financieros presentan una tendencia constante al término del 2014 fueron de S/. 
931,933 representando el 1,48% del total de los ingresos brutos; estos gastos  incluyen los 
intereses generados por el préstamo del Banco Interbank, Crédito Francés, FONAVI, 
intereses moratorios, y gastos bancarios ocasionados por las diferentes operaciones con las 
entidades bancarias. 

  
c.3 Flujo de Caja 

 
El flujo de caja muestra el movimiento de ingresos y egresos y la disponibilidad de fondos a 
una fecha determinada, el cuadro siguiente presenta el flujo de caja obtenido en el periodo 
analizado 2012 al 2014. 
 
Los ingresos de operación en el 2012 fueron de S/. 68’714,116 habiéndose incrementado 
para el año 2,014 cuyo importe fue de S/. 73’976,694, el rubro de prestación de servicios que 
incluye la cobranza por las pensiones de agua y alcantarillado subió en éste periodo S/. 
5’823,040. 
 
Los egresos de operación se han incrementado al término del año 2014 a S/. 69'203,482, 
básicamente se observa variaciones sustanciales respecto al año 2,012 en las partidas de 
Personal y Obligaciones sociales; cuya variación es de S/. 4’191,810 y en gastos de ejercicios 
anteriores cuya variación es de S/. 7’301,981. 
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El servicio de la deuda se mantiene constante en los tres últimos años ; nuestra obligación 
financiera referida al Crédito Francés se viene pagando mediante un FIDEICOMISO suscrito 
con el Banco de La Nación, siendo el importe pagado anualmente la suma de S/. 
3’844,479.21 (para el año 2,013) y de S/. 3’150,975.95 (para el año 2014); así mismo incluye 
el pago por préstamo concertado con el Banco Interbank, el cual se culminó en el ejercicio 
2014 cuyos importes ascienden a S/. 2’061,564 (año 2013) y a S/. 864,120 (para el año 2014) 
respectivamente. 
 
De acuerdo al Balance General al 31 de diciembre del 2014, los saldos existentes de los 
préstamos concertados son: 

 
UTE FONAVI  : S/. 55’509,225 
Crédito Francés  : S/. 29’315,134 

  
Los saldos finales de caja en el periodo analizado muestran una tendencia creciente, 
alcanzando en el año 2014 la suma de S/. 52’930,147 que incluye el desembolso efectuado 
por el gobierno central por S/. 68'587,855 en el año 2013; destinados al financiamiento de las 
obras de saneamiento enmarcadas en programa de Saneamiento Urbano, habiéndose 
ejecutado S/. 15’196,127 durante el ejercicio 2014. 
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Cuadro Nº 1.1 – 7: Flujo de Caja 2012 – 2014 - EPSE L S.A. (En nuevos soles)  
 

2012 2013 2014

INGRESOS DE OPERACIÓN 68,714,116.28 73,298,602.70 73,976,694.95 
1.1. Venta de bienes
1.2. Prestacion de servicios 53,428,849.86 58,067,347.08 59,251,889.43

1.3. Rentas de la propiedad 25,921.36 0.00 0.00 
      1.3.1 Ingresos financieros                25,921.36 
      1.3.2 Ingresos por participaciones o dividendos
1.4. Otros Ingresos corrientes 5,122,628.51 4,397,787.78 3,669,339.94

1.5. Transferencias
1.6. Impuesto (Tributo) 10,136,716.55 10,833,467.84 11,055,465.58 
       1.6.1 I.G.V. 10,136,716.55 10,833,467.84 11,055,465.58

       1.6.2 Otros Tributos

EGRESOS DE OPERACIÓN 58,122,833.77 64,564,639.99 69,203,482.17 
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 24,659,110.57 27,291,337.60 28,850,920.16

2.2. Obligaciones Previsionales 1,777,002.52 2,336,577.65 2,259,378.87

2.3. Bienes y Servicios 15,206,829.32 17,718,575.72 14,159,928.44

2.4. Otros Gastos Corrientes 83,300.00 102,200.00 106,898.30

2.5. Impuestos 12,856,170.46 11,993,100.86 12,956,159.56 
        2.5.1. Por cuenta propia 2,615,690.69 1,248,212.56 1,881,653.37 
        2.5.2. Por cuenta de terceros 10,240,479.77 10,744,888.30 11,074,506.19 
            -  I.G.V. 10,235,758.82 10,741,684.67 11,069,784.13

            -  Otros Impuestos 4,720.95 3,203.63 4,722.06

2.6. Gastos financieros                                 531.41 67,300.38 28,326.16

2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores 3,539,889.49 5,055,547.78 10,841,870.68

SALDO OPERATIVO 10,591,282.51 8,733,962.71 4,773,212.78 

GASTOS DE CAPITAL 12,182,015.92            12,580,845.20             17,832,607.18             
4.1 Inversiones Recursos Propios 6,493,370.52 4,525,008.73 2,216,484.52

4.2 Inversiones: DONACIONES 3,755,360.27 4,519,393.72 15,196,127.11 
4.3 Otros Gastos de Capital 1,424,550.71 2,967,565.94 274,063.30

4.4 Gastos de Capital Ejercicios Anteriores 508,734.42 568,876.81 145,932.25

INGRESOS DE CAPITAL 9,357,687.00 69,539,855.00 0.00 
5.1 Ventas de Activo
5.2 Otros Ingresos de Capital 9,357,687.00 69,539,855.00 0.00 
          5.2.1  Ingreso por Financiamiento 3,025,000.00 952,000.00

          5.2.2 Ingresos por Donación 6,332,687.00 68,587,855.00 

SALDO ECONOMICO 7,766,953.59 65,692,972.51 (13,059,394.40)

FINANCIAMIENTO NETO 4,998,873.81 5,906,043.91 4,015,096.40 
6.1 Operaciones Oficiales de Crédito 0.00 0.00 0.00 
6.2 Servicio de la deuda Interna 1,261,849.24 2,061,564.70 864,120.45 
       6.2.1. Amortizacion de la deuda 1,169,045.45 2,013,440.96 846,100.36

       6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda 92,803.79 48,123.74 18,020.09

6.3 Servicio de la deuda Externa 3,737,024.57 3,844,479.21 3,150,975.95 
       Fideicomiso Epsel - BN. Honras de Aval - Principal 3,737,024.57 3,844,479.21 3,150,975.95

SALDO  NETO DE CAJA 2,768,079.78 59,786,928.60 (17,074,490.80)
    SALDO  INICIAL DE CAJA 7,449,629.00 10,217,709.39 70,004,637.99 

SALDO  FINAL DE CAJA 10,217,708.78 70,004,637.99 52,930,147.19 

RUBROS
FLUJO DE CAJA

 
Fuente: Ejecución Presupuestal Base para la Evaluación Presupuestal Base años 2012 al 2014 
 
 

d) INDICADORES FINANCIEROS 
 

Los indicadores financieros tienen como objetivo establecer las relaciones entre los rubros más 
importantes del balance general y los estados de ganancias y pérdidas, permitiendo a través de 
estos medir los resultados de gestión. 
 
A continuación se presentan los indicadores financieros para el periodo 2012 al 2014. 
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Cuadro Nº 1.1 – 8: Indicadores Financieros 2012 – 2 014 - EPSEL S.A. 
 

INDICADORES FINANCIEROS  2012 2013 2014 
DE LIQUIDEZ       
Liquidez General 0.29 1.00 0.77 
Prueba Acida             0.27 0.99 0.75 
Capital Trabajo  -0.35 1.05  -0.84 
DE SOLVENCIA        
Endeudamiento Patrimonial 59.20 97.38 121.36 
Endeudamiento del Activo Total 37.19 60.76 54.83 
DE RENTABILIDAD       
Rentabilidad de Patrimonio 2.61 -6.29 -5.44 
Rentabilidad de los Ingresos 10.66 -22.37 -17.83 
DE ROTACION       
Rotación del Activo Total  0.16  0.15  0.14 

 Fuente: Información Financiera y Presupuestal Ejercicio 2012,2013 y 2014. 

 
 

d.1 Índice de Liquidez  
 

Los ratios de liquidez buscan determinar la relación entre recursos y compromisos de corto 
plazo. En general trata de establecer si los recursos que se convertirán en liquidez en el corto 
plazo son suficientes para cumplir las obligaciones a cumplirse en dicho período.  

 
El índice de liquidez general del 2012 nos muestra que por cada nuevo sol de deuda a corto 
plazo EPSEL S.A. contó con una capacidad de pago de S/. 0,29 lo cual nos sugiere que los 
recursos de la empresa no son suficientes para cubrir sus obligaciones de corto plazo.   

 
En el año 2014 el indicador alcanzado mejora al mostrar que la empresa dispone de S/, 0.77 
por cada sol de deuda a corto plazo; los indicadores de liquidez general muestran que en 
EPSEL S.A. en el periodo analizado mantiene problemas de liquidez. 

 
El ratio de prueba ácida  es más severo que la razón anterior al prescindir de activos con 
menor rapidez de realización; en el año 2012 el indicador obtenido muestra que la empresa 
cuenta con una capacidad de pago de S/, 0,27 por cada nuevo sol de deuda a corto plazo, y 
que en al finalizar el 2014 dispone de S/, 0,75, lo cual indica que la empresa presenta 
problemas de liquidez, durante el periodo analizado.  

 
El Capital de Trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento inicial y 
permanente del negocio, mide la diferencia en valores absolutos, entre los activos corrientes y 
los pasivos exigibles dentro del año; en el periodo analizado se observa un déficit de capital 
de trabajo; para el año 2014 el capital de trabajo ascendió a S/,- 12’580,442, lo que 
representa el -0.84. 

 
d.2 Índices de Solvencia 

 
Este grupo de ratios busca determinar la situación de endeudamiento global de la empresa, 
considerando compromisos de corto y largo plazo y establecer la capacidad de la institución 
para afrontar las obligaciones financieras con terceros.  

 
El indicador de Endeudamiento Patrimonial  busca determinar la mezcla de financiamiento 
entre fondos ajenos y propios, el valor de éste indicador en el 2012 fue de 0,59 y al 2014 fue 
de 1,21 lo que indica que el total del patrimonio esta comprometido contra terceros, también 
se observa que la tendencia en el periodo de análisis es de un incremento de las deudas 
adquiridas. 
 
El índice de Endeudamiento del Activo Total, busca determinar que proporción de los 
recursos empleados por la empresa son financiados con fondos de terceros, varia entre cero 
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y uno, y como es obvio mientras mas alto sea el valor indica un mayor nivel de 
endeudamiento y una menor autonomía financiera. 

 
El valor alcanzado en el 2012 fue de 0,37 y al 2014 fue de 0,54, es decir, el 54% de los 
activos fue financiado con recursos de terceros y el 46% con recursos propios, además se 
observa una tendencia creciente del endeudamiento 

 
d.3 Índices de Rentabilidad 

 
Estos ratios muestran la relación entre las utilidades generales, la actividad desarrollada, o la 
inversión comprometida. 
 
La actividad desarrollada se mide en términos de los niveles de venta alcanzados, la inversión 
comprometida está medida desde dos puntos de vistas, uno de ellos es el activo total que 
representa los recursos físicos y monetarios comprometidos, y el otro es el patrimonio inicial 
que representa los fondos propios destinados a las operaciones. 

 
Es necesario mencionar que en los años 2013 y 2014; se han obtenido resultados negativos 
(pérdidas), por lo que los indicadores de rentabilidad del patrimonio son negativos para dichos 
periodos. 

 
El indicador de Rentabilidad del Patrimonio , muestra cuan rentable es la operación; en el 
2012 el indicador fue 2,61% habiéndose disminuido a -5.44% en el año 2014, debido a la 
pérdida obtenida en el ejercicio mencionad anteriormente. 

 
El Índice de Rentabilidad de los Ingresos mide el porcentaje que la utilidad neta representa 
con relación a los ingresos brutos que se analizan; en el año 2012 éste indicador fue de 
10,66% disminuyendo al año 2014 a – 17,83%, producto de la pérdida obtenida. 

 
d.4 Índices de Rotación 

 
Estos ratios están orientados principalmente a determinar la forma de administración del 
activo circulante. 
 
Como estos activos rotan al irse transformando de caja a existencia, posteriormente de 
existencia a deudores, y finalmente de deudores a caja, en la medida que se logre una alta 
rotación se requiere una inversión menor y por ende sería más rentable.  

 
El indicador rotación del activo total muestra la relación entre la inversión comprometida y 
las ventas generadas. Una baja rotación podría significar que se tiene una inversión excesiva, 
con recursos ociosos.  
 
Este indicador en el periodo analizado, muestra un comportamiento constante, siendo el valor 
alcanzado en el 2006 de 0,09. 

 
 

e) EVOLUCIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y SITUACIÓN DEL SALDO ACTUAL 
 

En el cuadro siguiente se observa que las cuentas por cobrar comerciales se mantienen 
constantes en el periodo analizado; con un índice de morosidad promedio de 04 meses. 
 
Las ventas anuales muestran variaciones, producto de los incrementos tarifarios aplicados; debo 
precisar que el último incremento tarifario se realizó en el mes de Noviembre del año 2013; 
aprobada mediante la Resolución Nº038-2009-SUNASS-CD/ OFICIO Nº153-2013-SUNASS-110.  
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Cuadro Nº 1.1 – 9: Cuentas por Cobrar Comerciales 2 012 – 2014 - EPSEL S.A.   
 

Concepto 2012 2013 2014 
CUENTAS POR COBRAR (S/.) 20,437,675 20,501,344 20,327,640 
VENTAS (S/.) 57,789,369 61,540,117 62,833,204 
FACTURACION PROMEDIO (S/.) 4,815,781 5,128,343 5,236,100 
INDICE DE MOROSIDAD (en meses) 4.24 4.00 4.00 
(Ctas. Por Cobrar/Facturación Prom.       

Fuente: Información Financiera y Presupuestal Ejercicio 2012,2013 y 2014. 
 
 

f) EVOLUCIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y  SITUACIÓN DEL SALDO 
ACTUAL 

 
Las cuentas por pagar comerciales han tenido un comportamiento variable como se observa en el 
cuadro siguiente, ascendiendo a S/. 2’604,530 en el año 2012 e incrementándose en el 2014 a S/. 
9’619,333 
 
Las cuentas por pagar comerciales que queda pendiente para su atención corresponden a 
compromisos con nuestros proveedores de insumos y por los servicios de la gestión comercial 
tercerizados; estos últimos pagaderos con los recursos del Plan Maestro Optimizado – Fondo 
exclusivo para las Inversiones. 

 
 

Cuadro Nº 1.1 – 10: Cuentas por Pagar Comerciales 2 012 – 2014 - EPSEL S.A.   
 

Concepto 2012 2013 2014 
PROVEEDORES       
CUENTAS POR PAGAR 
COMERCIALES 2,604,530 7,881,208 9,619,333 

        

TOTAL 2,604,530 7,881,208 9,619,333 
Fuente: Información Financiera y Presupuestal Ejercicio 2012,2013 y 2014. 
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Gerencia Comercial 

Sub Gerencia de 

Comercialización 

Sub Gerencia de 
Facturación y Cobranza 

Sub Gerencia de 

Catastro 

1.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMERCIAL 
 
La función comercial en EPSEL S.A., es ejecutada por la Gerencia Comercial que es un órgano de 
línea dentro de la estructura orgánica de EPSEL S.A., que tiene como función principal, la de planificar, 
organizar, ejecutar y controlar todas las actividades vinculadas a la comercialización, catastro de 
clientes, facturación y cobranza de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. La 
Gerencia Comercial depende funcionalmente de la Gerencia General.  La empresa desde el punto de 
vista comercial y operacional está dividida en 4 sedes o zonales y 26 Administraciones: Sede Central (3 
Administraciones), Zonal Ferreñafe (4 Administraciones), Zonal Sur (9 Administraciones) y Zonal 
Lambayeque (10 Administraciones). 
 
Gerencia Comercial desarrolla sus funciones mediante tres Sub Gerencia, las cuales prestan apoyo 
administrativo-comercial para el desarrollo de las actividades en la Sede Central y Zonales, éstas las 
podemos observar a continuación: 
 
 

Gráfico Nº 1.2 – 1: Organigrama Gerencia Comercial 
 

 

 

 

 
          

                    

 

Fuente: ODE- MOF 

 
 
La Gerencia Comercial para el cumplimiento de sus funciones, tiene como soporte informático al 
software denominado SICDESA (Sistema Comercial de Saneamiento), el cual permite operar los 
procesos de medición, facturación, cobranza, catastro, reclamos, cortes y rehabilitaciones entre otros. 
El SICDESA se encuentra oficialmente operando en las siguientes Administraciones: Chiclayo, 
Pimentel, Ferreñafe, Monsefú y Lambayeque, en las otras Administraciones aún no se cuenta con esta 
importante herramienta informática por carecer de conexión a internet, se espera que en el corto plazo 
se logre interconectar todas las administraciones, de tal manera que se realicen consultas y cobros en  
línea, calcular y recuperar servicios no facturados, realizar convenios con facilidades de pago, entre 
otros, lo que permitiría elevar la recaudación. Una debilidad del software comercial es que no está 
integrado con los sistemas contables y financieros de nuestra entidad. 
 
A continuación procederemos a analizar las principales variables que permitan identificar las 
condiciones de cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, para establecer la línea 
base de proyecciones de usuarios y consumos: 
 

a) POBLACIÓN BAJO EL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE E PSEL S.A 
 
EPSEL S.A. tiene bajo su jurisdicción 26 Administraciones y una población proyectada al 31 de 
diciembre del 2013 de 834,254 habitantes. El servicio de agua y alcantarillado se brinda a la 
población urbana y en algunas Administraciones también se cubren sectores rurales como íllimo, 
Jayanca, Olmos entre otras. 
 
Se presenta a continuación la población urbana proyectada al 31 de diciembre del 2013, de las 
Administraciones bajo el ámbito de responsabilidad de EPSEL S.A.: 
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Cuadro Nº 1.2 - 1: Población ámbito EPSEL S.A. 
 

Sede/Administración Población 
proyectada 

Sede Central  570,373 
Chiclayo (1) 530,886 

Pimentel (2) 36,399 

Pampa Grande 3,088 

Zonal Ferreñafe  60,805 
Picsi 5,148 

Ferreñafe (3) 43,287 

Pósope Alto (4) 8,831 

Batán Grande 3,539 

Zonal Sur  72,748 
Puerto Eten (5) 2,238 

Monsefú 24,645 

Mocupe (6)  4,434 

Zaña (7)  4,041 

Oyotún 5,722 

Ciudad Eten (8) 9,601 

Reque 8,352 

Nueva Arica 1,701 

Santa Rosa 12,014 

Zonal Lambayeque  130,327 
Olmos (9) 11,070 

Jayanca (10) 8,482 

Pacora (11) 4,994 

Illimo (12) 5,237 

Motupe 14,588 

Lambayeque 55,235 

Salas (13) 523 

Túcume 9,166 

Mochumí 7,438 

San José (14)  13,595 

Total  834,254 
Fuente: INEI  
Elaboración: ETPMO/GC. al 31 de diciembre 2013 
(1) Comprende Chiclayo, Leonardo Ortiz y La Victoria. No incluye Chosica del Norte.  (2) Incluye La Pradera, Avientel, Villa Hermosa, 
La Plata, La Garita. (3) Incluye Ferreñafe y Pueblo Nuevo. JASS con 500 vivienda =2000 habitantes, se disminuye de la población total. 
(4) Población calculada por AC-PMO. (5) Se considera la misma población del censo 2007 debido a que en la realidad se mantienen 
los niveles de población.  (6) Incluye Mocupe y Nuevo Mocupe.  Población calculada por AC-PMO. (7) Población calculada por ETPMO.  
Se considera a Zaña con el promedio de viviendas de las Administraciones colindantes Mocupe, Nueva Arica y Oyotún (3 habitantes 
por vivienda). (8) Se considera la misma población del censo 2007 debido a que en la realidad este pueblo ha recuperado niveles de 
población, por actividades de turismo, artesanía entre otros. (9) Incluye Filoque Chico y Filoque Grande.  (10) Incluye Cahuide, Villa 
San Juan, El Pintor y Cautivo. (11) Se incluye Pueblo Viejo y Puente Machuca.  (12) Incluye Huaca de Rico y Cruz Verde.  (13) 
Representa 23 % de la población proyectada total (Municipio brinda servicio de agua y alcantarillado al 77 % aproximadamente de la 
población) urbana). (14) Incluye Ciudad de Dios 

 
 

b) POBLACIÓN SERVIDA CON CONEXIONES PARA EL SERVICI O DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
 
b.1 Población Servida con Conexiones para el Servic io de Agua Potable 
 
EPSEL S.A. brinda el servicio de agua potable mediante conexiones domiciliarias y piletas 
públicas en 26 Administraciones del Departamento de Lambayeque, teniendo una población 
servida al mes de diciembre del 2013 de 692,598 habitantes. Como se puede apreciar la 
población servida comparada con la población proyectada al 31 de diciembre del 2013 es 
relativamente baja, esta situación se presenta debido a que a la fecha no se recepcionan 
obras ya ejecutadas o se encuentra en trámite para su ingreso a nuestro registro informático 
comercial. 
 
La información de la población servida se presenta a continuación: 
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Cuadro Nº 1.2 - 2: Población servida con servicio d e agua potable 
 

Sede/Administración  
Habitantes 

por  
vivienda 

N° 
Piletas  

Población 
servida 
c/piletas 

N° 
Conexiones  

Población 
servida 

c/conexiones  

Población 
servida 

total 
Sede Central   120 13,175 92,615 455,996 469,171 
Chiclayo 5.00 47 5,875 86,442 432,210 438,085 

Pimentel 4.00 73 7,300 5,267 21,068 28,368 

Pampa Grande 3.00   906 2,718 2,718 

Zonal Ferreñafe   21 2,100 13,138 52,552 54,652 
Picsi 4.00   1,038 4,152 4,152 

Ferreñafe 4.00 21 2,100 9,175 36,700 38,800 

Pósope Alto 4.00   2,064 8,256 8,256 

Batán Grande 4.00   861 3,444 3,444 

Zonal Sur   10 801 16,141 61,630 62,431 
Puerto Eten 3.00   739 2,217 2,217 

Monsefú 5.00 3 285 4,776 23,880 24,165 

Mocupe 3.00   1,303 3,909 3,909 

Zaña 3.00   1,173 3,519 3,519 

Oyotún 3.00 4 480 1,083 3,249 3,729 

Ciudad Eten 3.00 3 36 2,526 7,578 7,614 

Reque 4.00   1,431 5,724 5,724 

Nueva Arica 2.62   642 1,682 1,682 

Santa Rosa 4.00   2,468 9,872 9,872 

Zonal Lambayeque   68 6,778 25,030 99,566 106,344 
Olmos 4.00 26 1,664 2,261 9,044 10,708 

Jayanca 4.00   2,007 8,028 8,028 

Pacora 4.00 1 100 1,121 4,484 4,584 

Illimo 3.71 2 82 1,362 5,059 5,141 

Motupe 4.00 7 1,372 3,026 12,104 13,476 

Lambayeque 4.00 30 3,000 9,383 37,532 40,532 

Salas 3.00   165 495 495 

Túcume 4.00   1,534 6,136 6,136 

Mochumí 4.00   1,451 5,804 5,804 

San José 4.00 2 560 2,720 10,880 11,440 

Total   219 22,854 146,924 669,744 692,598 
Fuente: INEI - Gerencia Comercial  
Elaboración: ETPMO/GC al 31 de diciembre del 2013 
Nota: Las conexiones son domésticas por unidades de uso  

 
 

b.2 Población servida con conexiones para el servic io de alcantarillado 
 
El servicio de alcantarillado se brinda a 26 Administraciones del departamento de 
Lambayeque, teniendo una población urbana servida de 605,260 habitantes, al mes de 
diciembre del 2013. Similar situación que el caso de la población servida con agua potable, 
sucede con la población servida con alcantarillado, sin embargo debemos agregar que esta 
es mayor debido a que la población que reside en las Administraciones de las zonales, 
prioriza las conexiones de agua. 
 
Esta información de la población servida por alcantarillado se presenta a continuación: 
 
 

Cuadro Nº 1.2 - 3: Población servida con servicio d e alcantarillado 
 

Sede/Administración  
Habitantes 

por  
vivienda 

Conexiones  Población 
servida 

Sede Central   85,196 419,780 
 Chiclayo  5.00 79,662 398,310 

 Pimentel  4.00 4,868 19,472 

 Pampa Grande  3.00 666 1,998 

Zonal Ferreñafe   12,146 48,584 
 Picsi  4.00 841 3,364 

 Ferreñafe  4.00 9,033 36,132 

 Pósope Alto  4.00 1,695 6,780 

 Batán Grande  4.00 577 2,308 

 Zonal Sur   13,231 51,495 
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 Puerto Eten  3.00 718 2,154 

 Monsefú  5.00 3,990 19,950 

 Mocupe  3.00 669 2,007 

 Zaña  3.00 880 2,640 

 Oyotún 3.00 581 1,743 

 Ciudad Eten  3.00 2,378 7,134 

 Reque  4.00 1,555 6,220 

 Nueva Arica  2.62 140 367 

 Santa Rosa  4.00 2,320 9,280 

 Zonal Lambayeque   21,443 85,401 
 Olmos  4.00 1,953 7,812 

 Jayanca  4.00 1,556 6,224 

 Pacora  4.00 934 3,736 

 Íllimo  3.71 1,299 4,825 

 Motupe  4.00 2,800 11,200 

 Lambayeque  4.00 9,005 36,020 

 Salas (*) 3.00 0 0 

 Túcume  4.00 1,298 5,192 

 Mochumí 4.00 1,132 4,528 

 San José  4.00 1,466 5,864 

TOTAL  132,016 605,260 
Fuente: INEI - Gerencia Comercial   
Elaboración: ETPMO/GC al 31 de diciembre del 2013 
Nota: Las conexiones son domésticas por unidades de uso 
(*) En Salas no se brinda el servicio de alcantarillado. 

 
 

c) COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTA RILLADO POR 
ADMINISTRACIÓN CONSIDERANDO EL NÚMERO DE HABITANTES  POR CONEXIÓN 

 
c.1 Cobertura del servicio de agua potable 
 
A nivel del ámbito de EPSEL S.A. se cuenta con una población proyectada al 31 de diciembre 
del 2013, de 834,254 habitantes, registrando una cobertura global de 83.02%. Se debe 
precisar que la cobertura está calculada con conexiones domésticas por unidades de uso y 
piletas públicas que están consideradas en la categoría social. 
 
En la Administración Chiclayo, la cobertura está siendo afectada por aquellas viviendas que 
cuentan con el servicio de agua y alcantarillado operativo, que a la fecha no están registrado 
en el Sistema Informático Comercial (SICDESA), debido a que existen obras no han sido 
recepcionadas o en otros caso los expedientes se encuentran en la Gerencia de Proyectos y 
Obras para su trámite a la Gerencia Comercial, tales como el caso de la Urbanización Puertas 
del Sol (600 viviendas), segunda Etapa de la Urbanización Derrama Magisterial, Urbanización 
Los Álamos, entre otros,. Se precisa también que existen edificios antiguos que a la fecha 
cuentan solo con una conexión sin considerar las unidades de uso, las cuales con las 
acciones de catastro que se ejecute en la ciudad de Chiclayo se determinará su real 
situación.  
 
Así también tenemos que en la población proyectada del Distrito de Chiclayo, están 
considerados los pueblos jóvenes: Villa Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, California, 
San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios, Los Precursores, San Bartolo, Ramiro 
Prialé II y San Félix, los cuales no cuentan con el servicio, estando por ejecutando 
próximamente un proyecto para brindarles agua potable y alcantarillado, que indudablemente 
incrementará la cobertura en esta Administración. 
 
En la población proyectada se toma en cuenta a la población urbana del distrito de José 
Leonardo Ortiz, sin embargo existen poblaciones como los Pueblos Jóvenes: San Félix, 
Paraíso del Norte, San Pablo, que no se les brinda el servicio, lo que repercute 
indudablemente en la cobertura; también en este distrito se encuentra pendiente por 
recepcionar la obra que comprende al Pueblo Joven Villa Hermosa y aledaños, debido a 
problemas técnicos en la fuente de abastecimiento.  En este Distrito, para efectos de la 
población proyectada se está considerando los centros poblados de Chilape y Culpón.  
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En el Distrito de La Victoria, los datos de población proyectada considera a Chosica del Norte, 
sin embargo en nuestros registros comerciales solo se cuenta con 29 usuarios en ese sector, 
debiendo tenerse en cuenta que en el censo 1993 ya existían 475 viviendas, no registrándose 
información de población en el último censo 2007, sin embargo se observa un alto 
crecimiento poblacional. Para el sector Chosica del Norte se efectuado el cálculo 
correspondiente y se ha proyectado una población a diciembre del 2013 de 3,077 habitantes, 
cantidad que se descontara de la población total considerada para la Administración Chiclayo. 
Se está considerando al centro poblado Chacupe. 
 
La cobertura en las zonales se mantiene a niveles medianamente aceptables, con excepción 
de las Administraciones de Oyotún con 65.17% y Reque con 68.53%. En el caso de la 
Administración de Reque, se cuenta con la obra recepcionada del proyecto integral de agua 
potable, sin embargo a la fecha aún no se ha ingresado al SICDESA los nuevos usuarios 
generados con el proyecto.   
También debe tenerse en cuenta que en la periferia de las distintas Administraciones existe 
conexiones arbitrarias y clandestinaje, corroborado con el elevado indicador de agua no 
facturada que en nuestra empresa alcanza aproximadamente el 40%.  
 
La cobertura del servicio de agua al nivel de EPSEL S.A. al 31 de diciembre 2013, se 
presenta en orden ascendente de la siguiente manera: Sede Central 82.26%, Zonal 
Lambayeque con 81.60%, Zonal Sur Zonal 85.82% y Ferreñafe 89.88%, que se puede 
apreciar en el cuadro siguiente: 
 

 
Cuadro Nº 1.2 - 4: Cobertura del servicio de agua p otable 

 

Sede/Administración  
Población 

proyectada  

Habitantes 

por 

vivienda 

Cobertura  

% 

Sede Central  570,373  82.26 
 Chiclayo  530,886 5.00 82.52 

 Pimentel  36,399 4.00 77.94 

 Pampa Grande  3,088 3.00 88.02 

Zonal Ferreñafe  60,805  89.88 
 Picsi  5,148 4.00 80.65 

 Ferreñafe  43,287 4.00 93.98 

 Pósope Alto  8,831 4.00 93.49 

 Batán Grande  3,539 4.00 97.32 

 Zonal Sur  72,748  85.82 
 Puerto Eten  2,238 3.00 99.06 

 Monsefú  24,645 5.00 98.05 

 Mocupe  4,434 3.00 88.16 

 Zaña  4,041 3.00 87.08 

 Oyotún 5,722 3.00 65.17 

 Ciudad Eten  9,601 3.00 79.30 

 Reque  8,352 4.00 68.53 

 Nueva Arica  1,701 2.62 98.88 

 Santa Rosa  12,014 4.00 82.17 

 Zonal Lambayeque  130,327  81.60 
 Olmos  11,070 4.00 96.73 

 Jayanca  8,482 4.00 94.65 

 Pacora  4,994 4.00 91.80 

 Íllimo  5,237 3.71 98.16 

 Motupe  14,588 4.00 92.38 

 Lambayeque  55,235 4.00 73.38 

 Salas  523 3.00 94.62 

 Túcume  9,166 4.00 66.94 

 Mochumí 7,438 4.00 78.04 

 San José  13,595 4.00 84.15 

TOTAL 834,254  83.02 
Fuente: Gerencia Comercial/ OPMO 
Elaboración: ETPMO/GC al 31 de diciembre del 2013 
Nota: Cobertura, con conexiones domésticas por unidades de uso y piletas 
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c.2 Cobertura del servicio de alcantarillado 
 
La población proyectada para las Administraciones que cubre EPSEL S.A. es de 834,254 
habitantes, registrando una cobertura de alcantarillado de 72.55%. Se debe precisar que la 
cobertura está calculada con conexiones domésticas por unidades de uso. 
 
En el caso del alcantarillado sucede similar situación que la cobertura de agua, tenemos el 
caso en la Administración Chiclayo que se encuentra afectada por aquellas viviendas que 
cuentan con el servicio de agua y alcantarillado operativo sin encontrarse registrados en el 
SIDECSA, así como edificios antiguos con una sola conexión y obras aún no recepcionadas 
que se encuentran en trámite para su tratamiento comercial. En el caso de las zonales existen 
obras que aún no se recepcionan por motivos técnicos operacionales y en algunos casos se 
han judicializado como ha sucedido en las Administraciones de Mochumí, Picsi, Santa Rosa 
entre otros. 
 
La cobertura por el servicio de alcantarillado en algunas Administraciones alejadas, es baja 
llegando inclusive a niveles menores al 50 %, como es el caso de las Administraciones de 
Nueva Arica con 21.56%, Oyotún 30.46%, San José 43.13 % y Mocupe con 45.26%. Esta 
situación se presenta debido a que los usuarios priorizan el servicio de agua antes que el de 
alcantarillado, así también al no haberse registrado aun en nuestro sistema informático 
comercial conexiones ejecutadas en los proyectos integrales de agua y alcantarillado, así 
como también al no efectuarse la respectiva recepción de obra por parte del comité 
conformado para ese fin. 
 
La cobertura del servicio de alcantarillado en el ámbito de EPSEL S.A. al mes de diciembre 
2013, se presenta en orden ascendente de la siguiente manera: la Zonal Lambayeque 
65.53%, Zonal Sur 70.78%, Sede Central 73.60%, y Zonal Ferreñafe 79.90%. En el caso de la 
Administración de Salas se debe precisar que EPSEL S.A. no brinda este servicio, el mismo 
que es ofrecido por la municipalidad distrital. 
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar la cobertura de alcantarillado: 
 
 

Cuadro Nº 1.2 - 5: Cobertura del servicio de alcant arillado 
 

Sede/Administración  
Proyección 

población  

Habitantes 

por  

vivienda 

Cobertura  

% 

Sede Central  570,373  73.60 
 Chiclayo  530,886 5.00 75.03 

 Pimentel  36,399 4.00 53.50 

 Pampa Grande  3,088 3.00 64.70 

Zonal Ferreñafe  60,805  79.90 
 Picsi  5,148 4.00 65.35 

 Ferreñafe  43,287 4.00 83.47 

 Pósope Alto  8,831 4.00 76.77 

 Batán Grande  3,539 4.00 65.22 

 Zonal Sur  72,748  70.78 
 Puerto Eten  2,238 3.00 96.25 

 Monsefú  24,645 5.00 80.95 

 Mocupe  4,434 3.00 45.26 

 Zaña  4,041 3.00 65.33 

 Oyotún 5,722 3.00 30.46 

 Ciudad Eten  9,601 3.00 74.30 

 Reque  8,352 4.00 74.47 

 Nueva Arica  1,701 2.62 21.56 

 Santa Rosa  12,014 4.00 77.24 
 Zonal Lambayeque  130,327  65.53 
 Olmos  11,070 4.00 70.57 
 Jayanca  8,482 4.00 73.38 
 Pacora  4,994 4.00 74.82 
 Íllimo  5,237 3.71 92.13 
 Motupe  14,588 4.00 76.77 
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 Lambayeque  55,235 4.00 65.21 
 Salas (*) 523 3.00 0.00 
 Túcume  9,166 4.00 56.64 
 Mochumí 7,438 4.00 60.88 
 San José  13,595 4.00 43.13 
TOTAL 834,254  72.55 

Fuente: Gerencia Comercial/ OPMO 
Elaboración: ETPMO/GC al 31 de diciembre del 2013 
Nota: Cobertura, con conexiones domésticas por unidades de uso 
 (*) En Salas no se brinda el servicio de alcantarillado.    

 
 

d) NÚMERO DE CONEXIONES POR SERVICIO IDENTIFICANDO SU ESTADO Y NIVEL DE 
MICROMEDICIÓN. 
 
d.1 Conexiones de agua y alcantarillado con medició n  
 
Se encuentra que las conexiones con medidor de todas las categorías al mes de diciembre 
del año 2013, presenta 83,175 conexiones activas y 3,388 conexiones en la situación de 
inactivas, todas ellas con medidor. Este incremento se ha producido sobre todo por la 
instalación de 51,463 nuevos medidores durante los cuatro primeros años del primer 
quinquenio (2009-2014) del Plan Maestro Optimizado (PMO).  
 
La relación de conexiones con medición y por estado, se presenta a continuación: 
 
 

Cuadro Nº 1.2 - 6: Conexiones con medidor por servi cio y estado 
 

Sede/Administración  

CON MEDIDOR 
Agua y 

alcantarillado Sólo Agua Sólo 
alcantarillado Total 

Activa  Inactivas  Activa  Inactivas  Activa  Inactivas  Activa Inactivas  
Sede Central  61,881 2,034 4,459 239 26 18 66,366 2,291 
 Chiclayo  58,900 1,906 4,149 220 26 18 63,075 2,144 

 Pimentel  2,603 112 221 11 0 0 2,824 123 

 Pampa Grande  378 16 89 8 0 0 467 24 

Zonal Ferreñafe  3,616 141 210 9 7 2 3,833 152 
 Picsi  165 4 14 2 1 0 180 6 

 Ferreñafe  2,378 112 64 1 5 2 2447 115 

 Pósope Alto  719 12 30 2 0 0 749 14 

 Batán Grande  354 13 102 4 1 0 457 17 

 Zonal Sur  4,415 326 602 41 66 6 5,083 373 
 Puerto Eten  168 6 2 1 0 0 170 7 

 Monsefú  108 5 12 1 0 0 120 6 

 Mocupe  186 3 50 1 0 0 236 4 

 Zaña  663 46 181 11 0 0 844 57 

 Oyotún 107 3 44 1 1 0 152 4 

 Ciudad Eten  1,316 109 49 7 0 2 1,365 118 

 Reque  730 47 22 6 64 3 816 56 

 Nueva Arica  63 4 205 9 0 0 268 13 

 Santa Rosa  1,074 103 37 4 1 1 1,112 108 

 Zonal Lambayeque  7,213 495 676 77 4 0 7,893 572 
 Olmos  512 15 8 0 0 0 520 15 

 Jayanca  567 38 85 11 1 0 653 49 

 Pacora  731 58 81 8 0 0 812 66 

 Íllimo  849 30 57 4 0 0 906 34 

 Motupe  1,771 58 58 6 1 0 1,830 64 

 Lambayeque  1,501 207 81 21 1 0 1,583 228 

 Salas  0 0 67 0 0 0 67 0 

 Túcume  526 26 65 4 0 0 591 30 

 Mochumí 176 5 41 2 0 0 217 7 

 San José  580 58 133 21 1 0 714 79 

TOTAL  77,125 2,996 5,947 366 103 26 83,175 3,388 
Fuente: Gerencia Comercial 
Elaboración: ETPMO/GC al 31 de diciembre del 2013 
Nota: Corresponde a conexiones de todas las categorías  
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d.2 Conexiones de agua y alcantarillado sin medició n  
Las conexiones de agua alcantarillado de todas las categorías sin medición son 56,658 
conexiones activas, así como 13,754 conexiones inactivas. Esta situación se presenta debido 
a que anteriormente no se invertía en la adquisición de los equipos de medición por no contar 
con los recursos económicos suficiente, por ingresos de la venta del servicio de agua y 
alcantarillado. Sin embargo esta situación se está revirtiendo, debido al incremento de las 
tarifas con la puesta en marcha del Plan Maestro Optimizado, que ha generado recursos 
económicos suficientes para la adquisición de un número significativo de medidores los 
cuales se vienen instalando en todo el ámbito de EPSEL S.A. 
 
Se encuentra que las conexiones sin medidor, son las siguientes:  
 
 

Cuadro Nº 1.2 - 7: Conexiones sin medidor por servi cio y estado 
 

Sede/Administración  

SIN MEDIDOR 
Agua y 

alcantarillado Sólo Agua Sólo 
alcantarillado Total 

Activa  Inactivas  Activa  Inactivas  Activa  Inactivas  Activa  Inactivas  
Sede Central  23,277 3,605 3,101 926 584 399 26,962 4,930 
 Chiclayo  21,455 3,024 2,663 781 429 397 24,547 4,202 
 Pimentel  1,658 471 338 99 154 1 2,150 571 
 Pampa Grande  164 110 100 46 1 1 265 157 
Zonal Ferreñafe  6,570 1,370 862 473 470 87 7,902 1 ,930 
 Picsi  557 79 181 58 49 5 787 142 
 Ferreñafe  5,126 1,078 370 111 342 71 5,838 1,260 
 Pósope Alto  753 131 211 216 77 10 1,041 357 
 Batán Grande  134 82 100 88 2 1 236 171 
 Zonal Sur  6,494 1,691 1,952 725 226 48 8,672 2,464 
 Puerto Eten  457 100 20 3 3 0 480 103 
 Monsefú  3,247 588 623 194 22 18 3,892 800 
 Mocupe  455 57 454 146 2 1 911 204 
 Zaña  86 96 48 60 1 0 135 156 
 Oyotún 373 90 381 97 8 5 762 192 
 Ciudad Eten  723 217 81 27 5 4 809 248 
 Reque  396 133 68 46 180 18 644 197 
 Nueva Arica  51 21 203 104 1 1 255 126 
 Santa Rosa  706 389 74 48 4 1 784 438 
 Zonal Lambayeque  10,770 3,164 2,192 1,142 160 124 13,122 4,430 
 Olmos  1,243 272 256 91 6 1 1,505 364 
 Jayanca  831 122 274 96 2 0 1,107 218 
 Pacora  62 82 63 42 1 0 126 124 
 Íllimo  105 292 42 19 44 6 191 317 
 Motupe  652 383 115 63 4 3 771 449 
 Lambayeque  6,182 1,239 315 193 77 64 6,574 1,496 
 Salas  0 0 77 30 0 0 77 30 
 Túcume  620 168 141 38 9 3 770 209 
 Mochumí 616 300 184 100 3 2 803 402 
 San José  459 306 725 470 14 45 1,198 821 

TOTAL  47,111 9,830 8,107 3,266 1,440 658 56,658 13,754 
Fuente: Gerencia Comercial 
Elaboración: ETPMO/GC al 31 de diciembre del 2013 
Nota: Corresponde a conexiones de todas las categorías 

 
 

e) CONEXIONES TOTALES, ACTIVAS E INACTIVAS 
 

e.1 Conexiones de agua  

Las conexiones totales en las diversas categorías de agua potable al 31 de diciembre del 
2013, son 154,748. En la situación de activas se encuentran 138,290 que representa el 
89.36% e inactivas son 16,458 que refleja el 10.64%. 
 
El mayor porcentaje de conexiones activas de agua, del total de conexiones a nivel de la 
empresa, se encuentran en la Administración Chiclayo, con 93.63% (87,167 conexiones), 
siendo la Administración de San José la que presenta el menor porcentaje de conexiones de 
este tipo con 68.93% (1,897) 
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En el caso de las conexiones inactivas a nivel de empresa, las Administraciones de Chiclayo 
y San José representan opuestos comportamientos en relación a las conexiones totales. En el 
caso de Chiclayo, esta Administración solo cuenta con el 6.37% (5,931 conexiones) y la 
Administración San José es la que mayor porcentaje de conexiones inactivas con el 31.07% 
(855 conexiones). 
 
La relación de conexiones de agua totales, activas e inactivas, se presenta a continuación: 
 
 

Cuadro Nº 1.2 - 8: Conexiones de agua totales, acti vas e inactivas 
 

Sede/Administración  
Conexiones 

Totales Conexiones 
Activas 

Conexiones 
Inactivas 

% Conexiones 

N° % Activas  Inactivas  
Sede Central  99,522 64.31 92,718 6,804 93.16 6.84 
 Chiclayo  93,098 60.16 87,167 5,931 93.63 6.37 
 Pimentel  5,513 3.56 4,820 693 87.43 12.57 
 Pampa Grande  911 0.59 731 180 80.24 19.76 
Zonal Ferreñafe  13,251 8.56 11,258 1,993 84.96 15.04 
 Picsi  1,060 0.68 917 143 86.51 13.49 
 Ferreñafe  9,240 5.97 7,938 1,302 85.91 14.09 
 Pósope Alto  2,074 1.34 1,713 361 82.59 17.41 
 Batán Grande  877 0.57 690 187 78.68 21.32 
 Zonal Sur  16,246 10.50 13,463 2,783 82.87 17.13 
 Puerto Eten  757 0.49 647 110 85.47 14.53 
 Monsefu  4,778 3.09 3,990 788 83.51 16.49 
 Mocupe  1,352 0.87 1,145 207 84.69 15.31 
 Zaña  1,191 0.77 978 213 82.12 17.88 
 Oyotún 1,096 0.71 905 191 82.57 17.43 
 Ciudad Eten  2,529 1.63 2,169 360 85.77 14.23 
 Reque  1,448 0.94 1,216 232 83.98 16.02 
 Nueva Arica  660 0.43 522 138 79.09 20.91 
 Santa Rosa  2,435 1.57 1,891 544 77.66 22.34 
 Zonal Lambayeque  25,729 16.63 20,851 4,878 81.04 18.96 
 Olmos  2,397 1.55 2,019 378 84.23 15.77 
 Jayanca  2,024 1.31 1,757 267 86.81 13.19 
 Pacora  1,127 0.73 937 190 83.14 16.86 
 Illimo  1,398 0.90 1,053 345 75.32 24.68 
 Motupe  3,106 2.01 2,596 510 83.58 16.42 
 Lambayeque  9,739 6.29 8,079 1,660 82.96 17.04 
 Salas  174 0.11 144 30 82.76 17.24 
 Túcume  1,588 1.03 1,352 236 85.14 14.86 
 Mochumí  1,424 0.92 1,017 407 71.42 28.58 
 San José  2,752 1.78 1,897 855 68.93 31.07 

Total  154,748 100.00 138,290 16,458 89.36 10.64 
Fuente: Gerencia Comercial 
Elaboración: ETPMO/GC al 31 de diciembre del 2013 
Nota: Corresponde a conexiones de todas las categorías. 

 
 
e.2 Conexiones de alcantarillado  
 
Las conexiones de alcantarillado de todas las categorías al 31 de diciembre del 2013, son 
139,289. En la situación de activas se encuentran 125,779 que representa el 90.30% e 
inactivas son 13,359 que refleja el 9.59%. 
 
Del total de conexiones a nivel de la empresa, el mayor porcentaje de conexiones activas de 
alcantarillado comparada con las totales, se encuentran en la Administración Chiclayo, con 
93.80% (80,810 conexiones), en segundo lugar se encuentra Mocupe con 91.34% de 
conexiones activas (643 conexiones). 
 
En las conexiones inactivas a nivel de la empresa, Chiclayo y Pósope Alto representan similar 
comportamiento. En el caso de Chiclayo, esta Administración solo cuenta con el 5.89% (5,077 
conexiones) y la Administración de Pósope Alto el 8.70% (148 conexiones). La Zonal 
Lambayeque es la que representa la mayor porcentaje de conexiones inactivas de 
alcantarillado con 17.51%. 
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La relación de conexiones de alcantarillado totales, activas e inactivas, se presenta a 
continuación: 
 
 

Cuadro Nº 1.2 - 9: Conexiones de alcantarillado tot ales, activas e inactivas 
 

Sede/Administración  
Conexiones 

Totales Conexiones 
Activas 

Conexiones 
Inactivas 

% Conexiones 

N° % Activa s Inactivas  
Sede Central  91,824 65.92 85,768 5,739 93.40 6.25 
 Chiclayo  86,155 61.85 80,810 5,077 93.80 5.89 
 Pimentel  4,999 3.59 4,415 545 88.32 10.90 
 Pampa Grande  670 0.48 543 117 81.04 17.46 
Zonal Ferreñafe  12,263 8.80 10,663 1,540 86.95 12.56 
 Picsi  860 0.62 772 81 89.77 9.42 
 Ferreñafe  9,114 6.54 7,851 1,215 86.14 13.33 
 Pósope Alto  1,702 1.22 1,549 148 91.01 8.70 
 Batán Grande  587 0.42 491 96 83.65 16.35 
 Zonal Sur  13,272 9.53 11,201 2,239 84.40 16.87 
 Puerto Eten  734 0.53 628 124 85.56 16.89 
 Monsefú  3,988 2.86 3,377 661 84.68 16.57 
 Mocupe  704 0.51 643 70 91.34 9.94 
 Zaña  892 0.64 750 137 84.08 15.36 
 Oyotún 587 0.42 489 98 83.30 16.70 
 Ciudad Eten  2,376 1.71 2,044 384 86.03 16.16 
 Reque  1,571 1.13 1,370 213 87.21 13.56 
 Nueva Arica  141 0.10 115 24 81.56 17.02 
 Santa Rosa  2,279 1.64 1,785 528 78.32 23.17 
 Zonal Lambayeque  21,930 15.74 18,147 3,841 82.75 17.51 
 Olmos  2,049 1.47 1,761 317 85.94 15.47 
 Jayanca  1,561 1.12 1,401 168 89.75 10.76 
 Pacora  934 0.67 794 150 85.01 16.06 
 Íllimo  1,326 0.95 998 326 75.26 24.59 
 Motupe  2,872 2.06 2,428 487 84.54 16.96 
 Lambayeque  9,271 6.66 7,761 1,485 83.71 16.02 
 Salas  0 0.00 0 0 0.00 0.00 
 Túcume  1,352 0.97 1,155 227 85.43 16.79 
 Mochumí  1,102 0.79 795 285 72.14 25.86 
 San José  1,463 1.05 1,054 396 72.04 27.07 

Total  139,289 100.00 125,779 13,359 90.30 9.59 
Fuente: Gerencia Comercial 
Elaboración: ETPMO/GC al 31 de diciembre del 2013 
Nota: Corresponde a conexiones de todas las categorías 

 
 

f) CONEXIONES POR CATEGORÍA  
 

f.1 Conexiones de Agua  
 
Las conexiones domésticas de agua potable representan 144,353 del total de conexiones por 
categoría, en segundo lugar se encuentran las comerciales con 8,933 conexiones, continua 
las estatales con 787 conexiones, las sociales con 576 conexiones y finalmente las 
industriales con 99 conexiones. La categoría doméstica representa el 93.28% de las 
conexiones totales, por lo que se concluye que esta categoría es la que genera los ingresos 
principales de la empresa por la venta de los servicios de agua. Se debe resaltar que la 
Administración Chiclayo (que comprende Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria), 
representa aproximadamente el 60% del total de conexiones de agua a nivel de EPSEL S.A. 
Se indica que las piletas públicas se encuentran en la categoría social. 
 
La relación de conexiones de agua por categorías se presenta a continuación: 
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Cuadro Nº 1.2 - 10: Conexiones de agua por categorí a 
 

Sede/Administración  Doméstica  Comercial  Estatal Social Industrial  Total 

Sede Central  91,014 7,738 330 344 96 99,522 
 Chiclayo  84,865 7,587 295 259 92 93,098 
 Pimentel  5,243 151 30 85 4 5,513 
 Pampa Grande  906 0 5 0 0 911 
Zonal Ferreñafe  12,980 190 72 9 0 13,251 
 Picsi  1,033 13 10 4 0 1,060 
 Ferreñafe  9,027 163 45 5 0 9,240 
 Pósope Alto  2,059 8 7 0 0 2,074 
 Batán Grande  861 6 10 0 0 877 
 Zonal Sur  15,726 267 183 70 0 16,246 
 Puerto Eten  715 17 16 9 0 757 
 Monsefú  4,642 103 22 11 0 4,778 
 Mocupe  1,301 20 23 8 0 1,352 
 Zaña  1,141 17 25 8 0 1,191 
 Oyotún 1,061 15 17 3 0 1,096 
 Ciudad Eten  2,454 40 23 12 0 2,529 
 Reque  1,399 17 25 7 0 1,448 
 Nueva Arica  642 2 16 0 0 660 
 Santa Rosa  2,371 36 16 12 0 2,435 
 Zonal Lambayeque  24,633 738 202 153 3 25,729 
 Olmos  2,246 91 21 39 0 2,397 
 Jayanca  1,954 42 25 3 0 2,024 
 Pacora  1,102 9 12 4 0 1,127 
 Íllimo  1,356 27 10 5 0 1,398 
 Motupe  2,974 94 26 12 0 3,106 
 Lambayeque  9,229 361 70 77 2 9,739 
 Salas  165 2 5 2 0 174 
 Túcume  1,534 47 7 0 0 1,588 
 Mochumí  1,378 31 12 3 0 1,424 
 San José  2,695 34 14 8 1 2,752 

TOTAL 144,353 8,933 787 576 99 154,748 
Fuente: Gerencia Comercial 
Elaboración: ETPMO/GC al 31 de diciembre del 2013 

 
 
f.2 Conexiones de Alcantarillado  
 
Del total de conexiones por categorías, las conexiones domésticas de alcantarillado 
representan 129,454 conexiones, en segundo lugar se encuentran las comerciales con 8868 
conexiones, luego las estatales con 696 conexiones, las sociales con 195 conexiones y 
finalmente las industriales con 76 conexiones. Esto demuestra que las conexiones de la 
categoría doméstica de alcantarillado es la que genera los ingresos principales de la 
empresa.  
 
Se debe resaltar que la Administración Chiclayo (que comprende Chiclayo, José Leonardo 
Ortiz y La Victoria), representa aproximadamente el 62% del total de conexiones de 
alcantarillado a nivel de EPSEL S.A. por lo que es recomendable prestar la debida atención a 
este rubro, generando los proyectos que permitan elevar su número. 
Las conexiones de alcantarillado por categorías se presentan a continuación: 
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Cuadro Nº 1.2 - 11: Conexiones de alcantarillado po r categoría 
 

Sede/Administración Doméstica  Comercial  Estatal Social Industrial  Total 

Sede Central  83,603 7,713 325 109 74 91,824 
 Chiclayo  78,087 7,590 299 105 74 86,155 
 Pimentel  4,850 123 22 4 0 4,999 
 Pampa Grande  666 0 4 0 0 670 
Zonal Ferreñafe  11,987 200 69 7 0 12,263 
 Picsi  836 12 9 3 0 860 
 Ferreñafe  8,884 179 47 4 0 9,114 
 Pósope Alto  1,690 6 6 0 0 1,702 
 Batán Grande  577 3 7 0 0 587 
 Zonal Sur  12,817 264 135 56 0 13,272 
 Puerto Eten  694 16 16 8 0 734 
 Monsefú  3,856 106 18 8 0 3,988 
 Mocupe  667 17 15 5 0 704 
 Zaña  848 15 21 8 0 892 
 Oyotún 560 12 14 1 0 587 
 Ciudad Eten  2,306 42 17 11 0 2,376 
 Reque  1,523 23 21 4 0 1,571 
 Nueva Arica  140 0 1 0 0 141 
 Santa Rosa  2,223 33 12 11 0 2,279 
 Zonal Lambayeque  21,047 691 167 23 2 21,930 
 Olmos  1,938 91 18 2 0 2,049 
 Jayanca  1,503 39 18 1 0 1,561 
 Pacora  915 9 7 3 0 934 
 Íllimo  1,293 23 9 1 0 1,326 
 Motupe  2,749 92 25 6 0 2,872 
 Lambayeque  8,851 342 67 9 2 9,271 
 Salas  0 0 0 0 0 0 
 Túcume  1,298 48 6 0 0 1,352 
 Mochumí  1,059 31 11 1 0 1,102 
 San José  1,441 16 6 0 0 1,463 

TOTAL 129,454 8,868 696 195 76 139,289 
Fuente: Gerencia Comercial 
Elaboración: ETPMO/GC al 31 de diciembre del 2013 

 
 

g) ESTRUCTURA TARIFARIA 
 
EPSEL S.A., mantiene vigente una estructura tarifaria que se aplica en todo el ámbito que 
administra, autorizada por SUNASS mediante Oficio N° 153-2013-SUNASS-110, la misma que 
comenzó aplicarse a partir de noviembre del 2013. Este aumento en las tarifas de 3.26 % se 
generó por un incremento del IPM (Índice de Precios al por Mayor). Debe resaltarse que durante el 
año 2013 también se aumentó las tarifas por cumplimiento de metas de gestión del Plan Maestro 
Optimizado, por el orden 10 % para agua y 9.5% para alcantarillado, que se aplicó desde el mes 
de abril del 2013. 
 
Desde el año 2009 EPSEL S.A. viene logrando aumento significativo en las tarifas gracias a la 
ejecución del Plan Maestro Optimizado. 
 
La estructura tarifaria vigente se presenta a continuación: 
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Cuadro Nº 1.2 – 12: Estructura tarifaria 
 

CATEGORIA 

Asignació
n de 

consumos 
sin 

medidor 
m3/mes 

Cargo 
fijo S/. 

Rangos en m3 
Tarifa por Rangos para 

el Cálculo de Agua 
Potable 

Tarifa por Rangos para 
el Cálculo de 

Alcantarillado 

1er 
Rango 

m3 

2do 
Rango 

m3 

3er 
Rango 

m3 

1er 
Rango 
Tarifa 

S/. 

2do 
Rango 
Tarifa 

S/. 

3er 
Rango 
Tarifa 

S/. 

1er 
Rango 
Tarifa 

S/. 

2do 
Rango 
Tarifa 

S/. 

3er 
Rango 
Tarifa 

S/. 

Clase Residencial  

SOCIAL (*) 10 

Mayor a 
10 m3 0 a 10 

11 a 
mas 

- 0.352 0.672 - 0.157 0.298 - 

1.37 

DOMÉSTICA 20 1.37 0 a 8 9 a 20 
21 a 
mas 

0.991 1.183 2.358 0.439 0.522 1.045 

Clase No Residencial 

COMERCIAL 35 1.37 0 a 35 
36 a 
más 

- 1.962 3.513 - 0.866 1.554 - 

ESTATAL 40 1.37 0 a 30 
31 a 
más 

- 1.296 2.588 - 0.573 1.143 - 

INDUSTRIAL 60 1.37 
0 a 

más 
0 a 

más 
- 7.052 7.052 - 3.116 3.116 - 

Fuente; Gerencia Comercial/SUNASS 
(*) El cargo Fijo no se aplicará a los usuarios del primer rango de la categoría social 

 
 
h) ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN COMERCIAL 

h.1 Recuperación de clientes inactivos y clandestin os. 
 
Para disminuir las conexiones inactivas (clientes morosos) y consecuentemente aumentar la 
recaudación y el cumplimiento de la meta de conexiones activas, se requiere elaborar un 
proyecto en el que se establezcan las acciones que permita: 
 

• Recuperar a los clientes que mantienen deudas de 3 a más meses con la empresa y 
que se encuentran en la condición de “usuarios morosos”, en la Sede Central y 
Zonales buscando la regularización de deuda cancelando al contado o través de los 
beneficios que brinda la Directiva de Facilidades de Pago con la firma de un 
convenio para pagar hasta en 5 años. 

• Identificar a pobladores que se conectan a nuestras redes de agua ilegalmente, 
ofreciéndoles facilidades para que soliciten formalmente su conexión de agua y 
alcantarillado, para de esta manera incrementar el número de conexiones y 
consecuentemente la cobertura.  

• Efectuar seguimiento constante a las conexiones con el tipo de servicio de solo 
alcantarillado, que cuentan con medidor y se encuentran inactivas, debiendo 
revisarse la normatividad vigente aplicable a los casos de usuarios con fuentes 
propias. 

 
h.2 Reducir el nivel de morosidad 
 
Debemos indicar que la causa principal de una alta morosidad, baja facturación y cobranza se 
debe a deficiencias en la gestión comercial de nuestra propia empresa, por ello se propone 
eficiencia en los siguientes aspectos: 
 

• Gestión eficiente de cortes: Que estos se efectúen en su totalidad de manera 
oportuna y se controle para evitar su reposición inmediata. 

• Gestión efectiva de detección de reconexiones arbitrarias: Revisiones periódicas en 
campo para identificar a los inmuebles con agua y alcantarillado no registrado pero 
que usa el servicio; en este rubro existen los clientes que solicitan la suspensión del 
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servicio por diversas razones y luego se reconectan arbitrariamente, por lo que se 
debe identificar para el corte correspondiente. 

• Gestión eficiente de promoción de cobranza morosa: Difusión masiva y clara de las 
facilidades de pago hacia el usuario moroso. 

• Gestión eficiente de aplicación de Directiva: Proceso de sinceramiento de deudas 
incobrables con la aplicación de la directiva compensación y cancelación reciproca 
de deuda con los municipios. 

 
h.3 Conexiones con impedimento para corte del servi cio.  
 
Una de las razones por que los usuarios se mantienen en condición de arbitrarios se refiere a 
los impedimentos para ejecutar el corte del servicio.  
 
Sobre este rubro debemos indicar que la empresa no cuenta con estadística referida a las 
observaciones para cumplir con las acciones de cortes a aquellos usuarios que superar los 
dos meses de deuda por el servicio de agua y alcantarillado, por presentar las siguientes 
observaciones: caja enterrada, profunda, Por lo tanto se propone identificar y superar los 
impedimentos (caja enterrada, profunda, sellada  o dirección no ubicada) para ejecutar 
acciones de cortes a aquellos usuarios que superan los dos meses de deuda por el servicio 
de agua y alcantarillado señaladas estos clientes de la empresa que continúan con el servicio 
a pesar que han perdido este derecho.   
 
h.4 Nuevos locales comerciales. 
 
EPSEL S.A. debe lograr un óptimo ambiente laboral para sus trabajadores, para que éstos se 
sientan motivados a la hora de cumplir con sus funciones.  
 
La mayor parte de la infraestructura donde realiza sus operaciones la Gerencia Comercial, se 
encuentran en estado ruinoso y peligroso, solo el ambiente de atención al público es 
moderno, por ello es necesario nuevas y modernas oficinas que permitan a los trabajadores 
desarrollan sus labores en un ambiente grato y confortable. Estas nuevas instalaciones deben 
contemplar también la reubicación del tanque elevado ubicado en los ambientes de la 
Gerencia Comercial, pues significa un eminente peligro considerando los años de antigüedad 
de la infraestructura y los desgates que tiene sus bases. 
 
También se debe mencionar que en las zonales la mayoría de los locales Administrativo-
Comercial, son alquilados por montos que van desde 200 hasta 1,100 nuevos soles. Debe 
mencionarse que estos locales alquilados no brindan la comodidad y no son un ambiente 
propicio para atender a nuestros clientes, por ello también se requiere la adquisición y 
construcción de locales propios. 
 
h.5 Tercerización de servicios de apoyo a la gestió n comercial.  
 
Debido al incremento de conexiones activas y las instalaciones de nuevos medidores en esta 
Administración, generadas en cumplimiento a las metas del primer quinquenio del PMO, se 
han presentado incumplimiento en las actividades de cortes de conexiones impagas, lectura 
de medidores y reparto de recibos. Por ello se requiere que las actividades antes 
mencionadas se encargue a un tercero. 
 
h.6 Tercerización de servicios de instalación de me didores   
 
Debido a que la tendencia es la instalación del 100% de micromedición en todo el ámbito de 
EPSEL S.A. se requiere la contratación de una empresa tercerizadora, que se dedique a la 
instalar los instrumentos de medición para de esta manera cumplir con las metas que se 
establezcan en el segundo quinquenio del PMO. 
 
Esto permitirá a EPSEL S.A. a enfocarse solo en actividades estratégicas, así como evitará el 
incremento de personal. Para ello se requiriere de una adecuada supervisión de las 
actividades que ejecute la empresa outsourcing. 
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1.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION OPERACIONAL 
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1.4 DIAGNÓSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMA S E IMPACTO AMBIENTAL 
 

a) DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE AGU A POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 
El desarrollo poblacional y económico que en la actualidad surge en las localidades 
responsabilidad de EPSEL S.A., requiere de servicios adecuados entre los que se prioriza el 
abastecimiento de agua y alcantarillado. La satisfacción de estos requerimientos conlleva en 
primer lugar al mejoramiento de los sistemas actuales de producción y distribución de agua 
potable, así como a los sistemas de recolección de desagües y disposición final; siendo en 
segundo lugar necesaria la realización de obras para la ampliación de los sistemas. 
 
Existen muchas causas que hacen un sistema vulnerable, uno de los factores es la naturaleza y 
otro el ser humano. A pesar de ser este último el gran beneficiario de la existencia y correcta 
operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, muchas veces no es capaz 
de comprender y controlar sus acciones que puedan afectar el estado actual de los sistemas así 
como la conservación de las fuentes futuras de abastecimiento para la población. 
 
El diagnóstico de la Vulnerabilidad de los Sistemas, como parte del proyecto “Plan Maestro 
Optimizado de Agua Potable y Alcantarillado de EPSEL S.A.”, es un documento guía que debe 
concluir con proposiciones óptimas que tengan como único fin la conservación de la infraestructura 
sanitaria actual y la prevención de los recursos naturales necesarios para brindar a la población 
actual y futura, servicios de saneamiento de calidad. 

 
a.1 Peligros Naturales, Antrópicos y Sociales; Medi das Preventivas y Efecto de los 

Peligros en el Sector 
 

Los fenómenos que podrían generar desastres en la realización de las actividades sectoriales 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento son de dos clases: naturales y tecnológicos. Los 
fenómenos naturales son todos aquellos que ocurren en la naturaleza, pueden ser percibidos 
por los sentidos y/o instrumentalmente, y ser objeto de conocimiento; y los fenómenos 
tecnológicos o antrópicos, son los producidos por la actividad del hombre. También se puede 
mencionar como peligro social, el terrorismo, cuyos efectos son destructivos para la 
infraestructura del sector, en general. 
 

� Peligros Naturales 
 

La Región Lambayeque resulta vulnerable a un daño frecuente, originado en sistemas 
climáticos muy intensos. La distribución de peligros naturales como las inundaciones, los 
deslizamientos, las sequías es resultado de condiciones comunes en lo geológico, y 
geofísico. Dada esta situación, y en vista de los enormes costos económicos, sociales y 
ecológicos resultantes, durante la última década se ha prestado una atención 
considerable a la preparación frente a los desastres, así como a su evaluación y 
mitigación. 
 
Desde 1983, ha habido muchos desastres de origen natural con gran impacto en la 
región, incluyendo, inundaciones, deslizamientos y severas condiciones de sequía 
atribuidas al fenómeno de El Niño. Esta cadena de desastres, ha costado varias miles de 
vidas humanas y miles de millones de dólares en daños materiales.  
Los efectos ambientales de desastres de origen natural como los descritos son múltiples 
y complejos. Entre los principales problemas están:  

 
- La destrucción física de recursos que no pueden recuperarse a causa de presiones 

inducidas antropogénicamente (incendios, inundaciones).  
- Destrucción de hábitat por las operaciones de respuesta a emergencias 

inmediatamente después de un gran desastre.  
- Envenenamiento de recursos por contaminantes liberados por el desastre (derrames 

de petróleo y descargas de aguas negras).  
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Cantidades enormes de desechos generados por la limpieza y reconstrucción posterior al 
desastre. 

 
� Fenómenos naturales, por liberación de energía: 

 
Sismo (Terremoto);  es la liberación de energía por fracturamiento de la corteza y/o 
manto superior terrestre, debido al proceso de subducción, fallas activas, actividad 
volcánica, plegamientos, expansiones, etc., produciendo vibraciones que se propagan 
en el globo terrestre. Los sismos destructores son conocidos como terremotos. 
 
Maremotos (Tsunamis);  son grandes olas generadas por un terremoto submarino 
superficial cuando el suelo del océano se mueve durante el sismo o se producen 
corrimientos de tierra, erupciones volcánicas submarinas y derrumbes marinos. 
 
� Fenómenos naturales, por cambios climáticos: 

 
Inundaciones;  desbordes laterales de las aguas de los ríos, lagos y mares, 
cubriendo temporalmente los terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas 
zonas inundables. Suelen ocurrir en épocas de grandes precipitaciones, marejadas y 
maremotos (tsunami).  
 
Fenómeno El Niño; fenómeno océano-atmosférico caracterizado por el 
calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial, frente a las 
costas de Ecuador y Perú, con abundante formación de nubes cumuliformes 
principalmente en la región tropical, con intensa precipitación y cambios ecológicos 
marinos y continentales.  
 
  
Lluvias; es una precipitación de agua líquida en la que las gotas son más grandes 
que las de una llovizna. Proceden de nubes de gran espesor, generalmente de 
nimbo-estratos.  
 
Aluviones;  son desplazamientos violentos de una gran masa de agua con mezcla de 
sedimentos de variada granulometría y bloques de roca de grandes dimensiones. Se 
desplazan con gran velocidad a través de quebradas o valles en pendiente, debido a 
la ruptura de diques naturales y/o artificiales o desembalse súbito de lagunas, o 
intensas precipitaciones en las partes altas de valles y quebradas. 
 
Deslizamiento; es la ruptura o desplazamiento de pequeñas o grandes masas de 
suelos, rocas, rellenos artificiales o combinaciones de éstos, en un talud natural o 
artificial. Se caracteriza por presentar necesariamente un plano de deslizamiento o 
falla, a lo largo del cual se produce el movimiento que puede ser lento o violento, y 
por la presencia de filtraciones acuíferas no freáticas.  
 
Derrumbes; son caídas repentinas de una porción de suelo, roca o material no 
consolidado, por la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante y a la fuerza de la 
gravedad, sin presentar un plano de deslizamiento. El derrumbe suele estar 
condicionado a la presencia de discontinuidades o grietas en el suelo con ausencia 
de filtraciones acuíferas no freáticas. Generalmente ocurren taludes de fuerte 
pendiente.  
 
Vientos fuertes; son corrientes fuertes de aire envolventes o arremolinados, que se 
originan por depresiones tropicales (sistema de baja presión atmosférica) o por 
perturbaciones atmosféricas (aires fríos), e integra en su dinámica nubes, lluvias, etc.  
  
Sequías; es la ausencia de precipitaciones que afecta principalmente a la agricultura. 
Los criterios de cantidad de precipitación y días sin precipitación, varían al definir una  
Sequía. Se considera una sequía absoluta, para un lugar o una región, cuando en un 
período de 15 días, en ninguno se ha registrado una precipitación mayor a 1 mm. Una 
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sequía parcial se define cuando en un período de 29 días consecutivos la 
precipitación media diaria no excede 0.5 mm. Se precisa un poco más cuando se 
relaciona la insuficiente cantidad de precipitación con la actividad agrícola. 
 

� Peligros Antrópicos 
 

Contaminación Ambiental; es el deterioro de la calidad del aire, del suelo y las aguas; 
producido por los gases y humos que expelen las fábricas y centros industriales, emisión 
de residuos de combustión del parque automotor y la quema de basura, aguas servidas 
y relaves mineros, y otros. 
 
Incendios Forestales; influye adversamente sobre la estabilidad de los ecosistemas 
forestales contribuyendo a acentuar la erosión; el fuego constituye un factor de alteración 
de las masas forestales que actúa con gran intensidad. 
 
Incendios Urbanos; son los que se producen en las ciudades y centros poblados de 
nuestro país. 
 
� Peligros Sociales 
 
Es importante considerar la violencia en todas sus manifestaciones, verdaderos peligros 
sociales que constituyen delitos contra la libertad, la vida, el cuerpo y la salud, entre los 
cuales se encuentran la delincuencia común, el crimen organizado, el narcotráfico. Para 
el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, el terrorismo se debe tener en cuenta, 
por los efectos destructivos que puede ocasionar a la infraestructura física de sus 
instalaciones.  
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a.2 Peligros Geológicos y Geo hidrológicos 
 

Se considera a los procesos naturales como peligros cuando existe la posibilidad de que 
causen daños a población o a la infraestructura, es decir, si ocurren en lugares donde se 
desarrollan actividades humanas (OEA, 1993). Sin embargo, la acción del hombre puede 
aumentar la frecuencia y la severidad de los mismos. 
 
La mayoría de desastres naturales registrados en la Región Lambayeque han ocurrido 
durante eventos de El Niño como se demuestra en el cuadro siguiente: 
 
 

Cronología y Relato Histórico de los Principales Pe ligros Geológicos en la Región Lambayeque 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO 

1791-1804-1814-1819- 
1821-1824-1828-1837- 
1844-1845-1864-1871- 

1878-1884-1891 

Inundaciones fluviales y pluviales ocurridas entre los siglos XVII y XIX, 
que afectaron la cuenca media y baja de los ríos Reque y Chancay por 

efectos del fenómeno de El Niño. 

1918-1925/26-1929- 
1932-1939- 

1940/41- 1943-1951- 
1953- 1956/57- 
1972/73-1976 

Inundaciones fluviales y pluviales ocurridas en el siglo XX, y son los 
Fenómeno el Niño del periodo 1982/1983 y del 1997/1998 los de mayor 

intensidad, lo cual causó pérdidas cuantiosas. Se han presentado 
también erosiones fluviales por el cambio de curso del río en forma 

brusca, especialmente entre la zona de La Puntilla y Chongoyape, que 
afecta las áreas agrícolas 

1960 
Tsunami que afectó a la zona litoral comprendida entre Pimentel y Eten 

Puerto, donde el mar invadió hasta 200 m hacia el continente, que afectó 
seriamente a los balnearios de Pimentel, Santa Rosa. 

1982/1983 
Flujos de lodo y huaycos entre la parte baja y media de la cuenca, que 

afectaron obras de infraestructura y de poblaciones aledañas. 

1982/1983 1997/1998 
Inundaciones y erosiones fluviales que afectaron áreas de cultivos de la 

cuenca baja y media; esto produjo que se pierdan cultivos de arroz, 
algodón y de caña de azúcar. 

1997/1998 
En la cuenca media y alta se reactivaron deslizamientos, como el de 

Cascadén, Catache, Sector El Monte, Taya, etc. 

Fuente: INGEMMET-Boletín N° 43-serie C- 2010 

 
 

� Riesgo Sísmico 
 

El territorio peruano está situado sobre el Cinturón de Fuego Circumpacífico, que es 
donde ocurre más del 80% de los sismos que afectan al planeta. Casi todos los 
movimientos sísmicos en nuestro país están relacionados a la subducción de la placa 
Oceánica de Nazca, que se introduce bajo la placa Continental Sudamericana, a razón 
de 9 cm/año. Los hipocentros superficiales están en el mar, en el departamento de 
Lambayeque se localizan alrededor de los cien kilómetros de profundidad.  
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La mayor parte de la actividad tectónica en el mundo se concentra a lo largo de los 
bordes de las placas, liberando el borde continental del Perú el 14% de la energía 
sísmica del planeta. Los sismos en el área Noroeste del Perú, presentan el mismo patrón 
de distribución espacial que el resto del país, es decir que la mayor actividad se localiza 
en el océano, prácticamente al borde de la línea de la costa, es así que todos los valles 
costeros del país contienen las zonas de mayor peligro sísmico y sus intensidades están 
relacionados con los sedimentos aluviales que tienden a ser más altas que la intensidad 
media en otros suelos de la Costa Peruana. 
 
 

Mapa de Distribución de Máximas Intensidades en la Región Lambayeque 
(Alva y Meneses-1984) 

 

 
Fuente: INGEMMET-Boletín N° 43-serie C- 2010 
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Sismicidad Histórica del Norte del Perú 
 

AÑO MES INTENSIDAD EPICENTRO 

1606 Marzo 23 --------- Zaña Lambayeque 
1614 Febrero 14 VIII Trujillo 
1814 Febrero 10 VII Piura 
1857 Agosto 20 --------- Piura 
1759 Setiembre 02 VI Lambayeque 
1906 Enero 01 --------- Nor-Este del Perú 
1906 Setiembre 28 --------- Norte del Perú 
1907 Junio 20 IV Norte del Perú 
1917 Mayo 20 VII Trujillo 
1938 Julio 6 --------- Nor-Este del Perú 
1953 Diciembre 12 VII - VIII Nor-Este del Perú. Sur - Ecuador 
1957 Agosto 8 V - VI Nor-Este del Perú 

1960 Noviembre 30 --------- Nor-Este del Perú 

1963 Agosto 30 VIII Nor-Este del Perú 
1970 Diciembre 09 VII Nor-Este del Perú 
1971 Julio 10 --------- Sullana 

Fuente: Tesis: “Microzonificación de la Ciudad de Chiclayo y Zonas de Expansión para la Reducción de Desastres – 2001”, 
Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”. 
Elaboración: Equipo Técnico INDECI, Diciembre 2003. 

 
 

Según el Mapa de Intensidades Sísmicas para el territorio Peruano, elaborado con 
información obtenida del Centro Regional de Intensidades Sísmicas para América Latina 
(CERESIS), y tomando en consideración la Escala Modificada de Mercalli, el área de 
estudio se encuentra afectada por sismos de grado VIII, cuyas características son: 
 
- Daño leve en estructuras especialmente diseñadas. 
- Daños considerables en edificios corrientes y sólidos con colapso parcial. 
- Daños grandes en estructuras de construcción pobre. 
- Paredes separadas de su estructura. 
- Caída de chimeneas, columnas, monumentos y paredes, etc. 
- Muebles pesados volcados. 
- Eyección de arena y barro en pequeñas cantidades. 
- Cambios de nivel en pozos de agua. 

 
La historia sísmica para la región de Lambayeque data desde 1606, con la ocurrencia de 
un sismo que afectó a Saña y Lambayeque y que registró una magnitud de 6.5 Ms. Otros 
sismos importantes ocurrieron en 1619, 1907, 1951. Los registros de intensidad a la 
fecha han sido mayores a 7 grados en la escala de Mercalli Modificada. Debido a los 
antecedentes históricos de nuestra región es necesario estudios de zonificación sísmica 
y microzonificación de las ciudades para complementar los estudios de mitigación que se 
vienen realizando en la región. La elaboración de mapas de riesgo sísmico serán luego 
utilizados para complementar las normas de construcción, determinar el comportamiento 
del suelo y de esta forma planificar el desarrollo urbano y rural sobre áreas seguras.  
 
De acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica para el territorio Peruano, el departamento 
de Lambayeque está ubicado dentro de una zona de sismicidad intermedia a alta, 
encontrándose dentro de la Zona III, cuyas características son: sismos de magnitud 7 
(escala de Ritcher), Hipocentros de profundidad intermedia y de intensidad entre VII y IX. 
Según estudios realizados la expansión sísmica alcanzaría las provincias de Chiclayo   y 
sur de la provincia de Lambayeque. 
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� Riesgo Oceánico 
 

El riesgo oceánico atmosférico está relacionado directamente con el fenómeno del niño 
evento de gran escala, cuyos impactos principales son las lluvias excesivas en la costa 
norte, causando muchas veces inundaciones y desbordes de ríos y tsunamis. 
 
La cronología de los Fenómenos del Niño por año y magnitud se muestra en el cuadro 
adjunto: 
 
 

Cronología del Fenómeno Niño por Años y Magnitud de l Evento 
 

AÑO MAGNITUD 
1941 Severo 
1953 Débil 
1957 Severo 
1965 Débil 
1972 Severo 
1977 Débil 
1983 Muy Severo 
1992 Débil 
1998 Muy Severo 

 
 

Las magnitudes en la Costa Norte del Perú para el fenómeno del niño son calificadas de 
muy severo a débil según el Senamhi. El estado actual de conocimiento del fenómeno 
del Niño es insuficiente para prever su efectiva ocurrencia y magnitud, se considera que 
los efectos van más allá de las alteraciones de los patrones meteorológicos y oceánicos 
típicos.     
  
El Niño de 1997 - 1998 fue uno de los más fuertes hasta ahora conocidos, 
desarrollándose más rápidamente y con mayores aumentos de temperatura que 
cualquier otro en registro. Fue más intenso aún que El Niño de 1982 - 1983, con 
temperaturas entre 2 y 5 grados Celsius por encima de lo normal. Esta pila caliente tenía 
tanta energía que sus impactos dominaron los patrones climáticos mundiales hasta 
mediados de 1998.  
 
De la evolución que se tiene del El Fenómeno El Niño 1982-1983 se tiene que la máxima 
descarga promedio diaria que produjeron los ríos producto de la fuertes precipitaciones 
durante el fenómeno El Niño 1982-1983 fue de 215.813 m3/seg. Registrada el 27 de 
mayo de 1983, la misma que correspondió al río La Leche; así mismo se tiene otras 
descargas promedios diarios de gran volumen, tal es el caso de las registradas el 26 de 
marzo y 27 de abril de 1983 con caudales equivalentes a 103.438 m3/seg. y 109.438 
m3/seg. respectivamente. 
 
Las precipitaciones y descargas de ríos que se produjeron durante la presencia de este 
evento climático 1987- 1998; se tienen que la primera lluvia se registró el 16 de 
diciembre de 1997 con un intensidad de 37 mm, causando aniegos en las zonas urbanas 
de baja topografía de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Lambayeque, Pacora y 
Ferreñafe; sin embargo la precipitación pluvial que ocasionó los mayores daños en todo 
el departamento se registró los días 14 y 15 de febrero de 1998 con una intensidad de 
167 mm, durante 13 horas continuas, causando inundaciones y caída de viviendas, 
interrupción de vías, restricción de servicios de energía eléctrica y agua potable en las 
zonas afectadas. La máxima descarga de los ríos se produjo el día 08 de febrero de 
1998, donde el río La leche tuvo una descarga máxima de 1,100 m3/seg, el río Saña 750 
m3/seg. y el río Chancay registró 759 m3/seg. 
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Los daños ocasionados al sector agrario se registraron mayormente en la infraestructura 
de riego como son: colmatación y destrucción de las cajas hidráulicas de canales de 
regadío, bocatomas, tomas, barrajes, partidores. Así mismo por los desbordes de los ríos 
Chancay, La Leche, Motupe, Lambayeque y por las continuas precipitaciones pluviales 
que afectaron algunas áreas de cultivo. 
 
Los daños ocasionados a los sistemas de agua y desagüe fueron de gran dimensión a 
nivel departamental hubo colmatación y obstrucción aproximadamente de 216,833 mts.  
 
En el sector vivienda se produjeron anegamiento en zonas urbanas de las principales 
ciudades del departamento; sin embargo debido a los trabajos de evacuación mediante 
el empleo de motobombas, se logró la evacuación de las aguas pluviales de la manera 
más rápida. De la evaluación de daños de viviendas a nivel departamental 4,038 
viviendas afectadas y 7,792 viviendas destruidas. 
 
 
Mapa de Susceptibilidad por Inundaciones en la Regi ón Lambayeque 

 

 
Fuente: INGEMMET-Boletín N° 43-serie C- 2010 
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Daños producidos por El Niño 1997-1998 en la Región  Lambayeque. Infraestructura de riego. 
Sector agricultura 

 
VALLES GRADO DE AFECTACIÓN 

Valle La Leche 

Canales colmatados: 45 400 m, ubicados en los distritos de Jayanca, Pacora, 

Illimo, Túcume, Salas y Pítipo (localidades de la Traposa y Motupillo). Obras 

hidráulicas afectadas: 

3 bocatomas, 1 toma, 10 compuertas y 1 partidor. 

Valle Motupe 

Canales colmatados: 31 000 m ubicados en las localidades de Tongorrape, Arrozal, 

Motupe y Chóchope, obras hidráulicas afectadas: 2 bocatomas, 3 tomas, 14 

compuertas, 1 barraje fino en las localidades de Marripón, Tongorrape, Arrozal y el 

mismo Motupe. 

Valle Olmos 

cascajal 

Canales colmatados:36 000 m (canales en tierra).Obras hidráulicas afectadas: 2 

barrajes finos 

Valle Saña 
Canales colmatados: 2 310 m de canales de conducción. Obras hidráulicas 

afectadas: 3 bocatomas, 2 tomas y 3 sifones. 

Valle Chancay 

Este valle es el más importante del departamento de Lambayeque por la cantidad 

de tierras agrícolas. Canales colmatados: 

60 000 m (corresponde a sistemas de drenaje).Caminos de vigilancia afectados 

80 000 m. Obras hidráulicas afectadas: 12 alcantarillas, 3 puentes rústicos y 2 
acueductos. 

 
 

Afectación Producida por el Fenómeno del Niño 1997- 1998 – Sector Saneamiento 
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� Inundaciones 
 

Las inundaciones no sólo dañan la propiedad y amenazan la vida de seres humanos 
y animales, también tienen otros efectos como la erosión del suelo y la sedimentación 
excesiva. A menudo quedan destruidas las zonas de desove de los peces y otros 
hábitats de la vida silvestre. Las corrientes muy rápidas ocasionan daños mayores, 
mientras que las crecidas prolongadas de las aguas obstaculizan el flujo, dificultan el 
drenaje e impiden el empleo productivo de los terrenos.  
 
El niño fue un fenómeno desbastador en 1982 1983 provocó inundaciones en todo el 
departamento. Las zonas más afectadas por inundaciones se observan en el 
siguiente cuadro: 
 
 
Zonas Afectadas por Inundaciones según grado de Pel igrosidad 
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� Sequías Heladas 
 

Las sequías son fenómenos relacionados con la variabilidad climatológica e 
hidrológica. Las sequías en la región Lambayeque tienen las siguientes 
características:  

 
- Son fenómenos no muy frecuentes pero de intensidad significativa. Las sequías 

más graves tienen una duración promedio de cuatro años.  
- La vulnerabilidad a la sequía depende de la hidrología de los ríos y de la 

disponibilidad de infraestructuras de regulación adecuadas al nivel de demanda.  
 
La sequía es el riesgo físico más serio, el sector agropecuario Lambayecano está 
sufriendo en los últimos años.  
 
En torno a los sistemas de abastecimiento de agua las sequías tienen sus efectos 
directos mediante la depresión de la napa freática. 
 
� Riesgo por Tsunamis 

 
Son fenómenos naturales que se producen a consecuencia de la ocurrencia de 
terremotos superficiales, generando grandes olas en la superficie del océano, las olas 
se desplazan hasta llegar a la costa. Los efectos son cuantiosos incluso pueden ser 
mayores que el mismo terremoto que los genera, afectando a las personas e 
infraestructuras localizados en las ciudades de las zonas costeras. 
 
Los balnearios y ciudades ubicados en el litoral del Departamento de Lambayeque, 
están expuestos a este fenómeno. El 20 de Noviembre 1960, ocurrió un sismo en el 
Noroeste de Piura, que ocasionó un pequeño tsunami que golpeó las costas del 
Departamento de Lambayeque. La primera ola de aproximadamente nueve metros de 
altura, causó daños en los puertos de Eten y Pimentel y en las caletas de Santa Rosa 
y San José, así como la muerte de tres personas; la isla Lobos de Afuera, fue barrida 
completamente. Siguieron otras olas de menor magnitud. 
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Carta de Inundación en caso de Tsunami de la Caleta  San José. (Fuente:   Dirección de Hidrografía 
y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, 1998)  

 

 
 
 

� Contaminación del Agua 
 

El riesgo por contaminación química en el mediano plazo es alto, debido a que en la 
cabecera de la cuenca hidrográfica del valle Chancay Lambayeque próxima a la 
bocatoma Racarrumi del sistema Tinajones), se ha entregado una concesión minera 
para la explotación de cobre, por lo que se prevé vertimientos de relaves. Esta mina 
“La Granja” ya inició operaciones de exploración y asentamiento de personal. La 
amenaza de contaminación de las aguas contribuyentes al sistema Tinajones es alta 
y a concitado la preocupación de especialistas y de la EPS. 
 
Control de la contaminación del agua 
 
El objetivo básico del control de la contaminación del agua es reducir justamente la 
concentración de contaminantes del agua residual hasta niveles que no interfieran 
con el empleo provechoso de las aguas receptoras por parte de los usuarios. Por tal 
motivo, los efluentes residuales deben ser previamente tratados y entregados al 
medio natural en un nivel mínimo aceptable de calidad. 
 
Es muy importante para este propósito aplicar las normativas reguladoras de la 
calidad del agua en el Perú. 
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Procesos de Tratamiento Recomendados para la remoci ón de contaminantes más frecuentes 
presentes en las Aguas Residuales 

 

CONTAMINANTE  OPERACIÓN UNITARIA/PROCESO UNITARIO O SISTEMA 
DE TRATAMIENTO  

Sólidos suspendidos 

Sedimentación 
Cribado y desmenuzado 
Diversos procesos de filtración 
Flotación 
Adición de polímeros 
Coagulación/sedimentación 
Sistemas de tratamiento en el suelo 

Compuestos 
orgánicos 

biodegradables 

Diversos procesos de lodos activados 
Película fija: filtros percoladores 
Película fija: reactores rotativos de contacto biológico 
Lagunas de estabilización de aguas residuales 
Filtración intermitente en arena 
Sistemas de tratamiento en el suelo 
Sistemas fisicoquímicos 

Organismos 
patógenos 

Cloración 
Hipocloración 
Ozonización 
Sistemas de tratamiento en el suelo 

Nitrógeno 

Diversos procesos de nitrificación y desnitrificación con crecimiento 
suspendido 
Diversos procesos de nitrificación y desnitrificación con película fija 
Separación del amoniaco 
Intercambio iónico 
Cloración hasta el punto de quiebre 
Sistemas de tratamiento en el suelo 

Fósforo 
Adición de sales metálicas 
Coagulación/sedimentación con cal 
Remoción bioquímica del fósforo 
Sistemas de tratamiento en el suelo 

Metales pesados 
Precipitación química 
Intercambio iónico 
Sistemas de tratamiento en el suelo 

Sólidos inorgánicos 
disueltos 

Intercambio iónico 
Osmosis inversa 
Electrólisis 

(Tomado de Palange y Zavala, 1989). 
 
 

a.3 Peligros Causados por el Hombre 
 

� Desastres Sociales 
 

La violencia en todas sus manifestaciones son verdaderos peligros que constituyen 
delitos que atentan contra la salud y la vida, entre los cuales se encuentran el robo de 
tapas de buzones, de medidores y en casos extremos de equipos que operan los 
sistemas de agua potable y alcantarillado, lo cual afecta directamente no solo los bienes 
de la empresa si no a la salud de los habitantes. Uno de los casos registrados en EPSEL 
S.A. es el de la localidad de Mochumí, donde se llevaron el equipo de bombeo de la 
cámara de desagües. Se ha considerado como otro desastre la destrucción de grifos 
contra incendio, producido por vehículos y maquinaria pesada que producen daños a la 
infraestructura. 
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� Riesgo por Corte de Suministro Eléctrico 
 

La mayoría de localidades donde se ubica la fuente de agua con estaciones de bombeo 
electrificados enfrentan problemas moderados y severos, por caídas de tensión y cortes 
de suministro eléctrico ocasionados generalmente por variaciones climáticas severas 
(lluvias), robo de conductores eléctricos y labores de mantenimiento por parte de la 
concesionaria que actualmente suministra energía eléctrica ENSA, muchas veces con 
demoras de reposición prolongadas.   
 
El sistema de suministro de energía eléctrica esta interconectado al sistema nacional; de 
manera que el sistema de suministro de energía eléctrico está directamente vinculado al 
sistema interconectado; de manera que el sistema que abastece al departamento de 
Lambayeque es sensible a toda restricción o desperfecto del sistema interconectado. 
 
� Vulnerabilidad Institucional 

 
Las condiciones de seguridad del personal y las instalaciones no es buena en la mayoría 
de los casos; así por ejemplo el personal que opera las estaciones de bombeo de agua y 
desagüe no cuentan con sistema de comunicación a tiempo real con la administración o 
las Oficina Central de EPSEL S.A. 
 
La EPS adquiere agua cruda del sistema de riego Chancay Lambayeque para 
abastecimiento a las localidades de Chiclayo, Pimentel y Lambayeque; y, actualmente se 
tiene una deuda pendiente, que se viene acumulando año tras año; de manera que 
existe un riesgo por el no pago de la deuda y del agua que entrega la Junta de usuarios. 
 
De otro lado, los operadores de los sistemas de agua potable y alcantarillado, no 
cuentan con Manuales de Operación y Mantenimiento. Este aspecto atenta contra la 
infraestructura, equipos y recursos de personal, que opera los componentes bajo 
disposiciones verbales, comunicaciones en un cuaderno de ocurrencias, los equipos son 
operados con personal de vigilancia (que no saben de los aspectos operativos), no se 
toman precauciones contra riesgos eléctricos y sanitarios; etc. Así, la empresa no se 
obliga a nada, los trabajadores se limitan a cumplir las funciones contenidas en el 
manual de organización y funciones y descuidan la infraestructura. 
 
De otro lado, la EPS, no cuentan con un Plan de Emergencias, para la mitigación de 
eventos excepcionales, a nivel de cada componente y sistema operacional. Existe 
ausencia de actividades de capacitación del personal para preparativos frente a 
desastres.  
 
Igualmente, la EPS no cuenta con directivas y dispositivos que permitan resarcir 
económicamente por los daños económicos ocasionados a la institución. 
 
La falta de disponibilidad de recursos económicos y financieros, constituye un riesgo muy 
alto para realizar operaciones de mantenimiento y limpieza de los componentes, 
incumpliéndose metas, limitándose las metas, retrasando las actividades de 
mantenimiento, por lo que se priorizan las actividades de emergencia. Así, los programas 
de mantenimiento preventivo y correctivo se incumplen y se difieren por falta de 
asignación presupuestal. 
 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales vierten sus efluentes a los cuerpos 
receptores sin autorización de vertimiento de la autoridad competente. Esta situación 
constituye un riesgo alto, debido a que ya existe una notificación de la DIGESA por el 
inicio de un proceso sancionatorio por falta de la autorización pertinente. 
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CHICLAYO 
 

Riesgos Sismo
Lluvias e 

Inundación
Sequia Tsunamis

Contaminación 
Química

Desastres
Sociales

Corte 
eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No Si Si Si Si

Fuente de 
captación

Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
Por incremento de 

microorganismos en 
Tinajones. Eutroficación de la 

fuente.

Riesgo Alto.
Por conseción y operaciones 
mineras en la parte alta de la 

cuenca del valle Chancay 
Lambayeque

Riesgo Moderado.
Por restricciones en la 

disponibilidad de agua cruda, 
por incumplimiento de pago de 
agua y acumulación de deuda.

Captación Bola 
de Oro

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manual de 

Operaciones y Supervisión de 
aforos. 

Captación
Chéscope

Riesgo Bajo
Riesgo Alto.

Por arenamiento del cauce del 
río y bocatoma

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Pozo N° 03 Riesgo Bajo Riesgo Bajo
Riesgo Moderado.

Por robo, daño a instalaciones 
y personal de Pozo. 

Riesgo Alto.
Por robo de conductores. 

Riesgo Alto.  
Por falta de grupo 

electrogeno. Depende
de ENSA, para el  suministro 

de energía.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Canal alimentador de 
agua cruda Bola de 

Oro Boro

Riesgo Alto.
Por arenamiento y  

sedimentos  en el arenamiento 
del cauce 

Riesgo Alto.
Por robo de agua.

Riesgo Alto. 
Por no estar bajo adm de la 
EPS. Depende de terceros.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manual de 

Inspección y Supervisión de la 
línea.. 

Presedimentador 
Boro

Riesgo Bajo
Riesgo Alto. 

Por alto período de retensión 
en el presedimentador. Riesgo 
de  Eutroficación de la fuente.

Riesgo Bajo.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Linea de Conducción 
de agua pre Tratada

Boro I Planta

Riesgo Bajo Riesgo Bajo

Riesgo Bajo.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Linea de Conducción 
de agua Pre tratada 

Boro II Planta 2

Riesgo Bajo Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Estación de Bombeo 
Agua Tratada 1

Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
Por infiltración de agua de 

lluvia por el techo, 
actualmente deteriorado.

Riesgo Alto.  
Por falta de grupo 

electrogeno. 
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Estación de Bombeo 
Agua Tratada 2

Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
Por ingreso de aguas de lluvia 
por estar en zona baja y bajo 

NT

Riesgo Alto.  
Por falta de grupo 

electrogeno. Depende de 
ENSA, para el  suministro de 

energía.

Estación de Bombeo 
Agua Tratada 3

Riesgo Bajo
Riesgo Alto. Por ingreso

de aguas de lluvia por estar 
en zona baja y bajo NT

Riesgo Alto.  
Por falta de grupo 

electrogeno. 
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Linea de Impulsión N°  
03 a EBAT 3 a CC3

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales 

de Operación y Mantenimiento 
y Plan de emergencias. 

Planta de 
Tratamiento 1

Riesgo Bajo
Riesgo Alto.

Por inundación de cajas de 
válvulas y de medidores.

Riesgo Alto. 
Por incremento de 

microorganismos en la fuente. 

Riesgo Bajo. 
Por atentados

 y accidentes en la linea de 
transmisión de energía 

eléctrica de 60 KV.

Riesgo Alto.  
Por falta de grupo 

electrogeno. Depende
de ENSA, para el  suministro 

de energía.
Riesgo Bajo.

Por falta de Manuales 
de Operación y Mantenimiento 

y Plan de emergencias. 

Edificio de Químicos Riesgo Bajo
Riesgo Alto.

Por ingreso de agua de lluvia.  
Pérdidas economicas.

Edificio de Cloro
Riesgo Bajo

Planta de 
Tratamiento 2

Riesgo Bajo
Riesgo Alto. 

Por incremento de 
microorganismos en la fuente. 

Riesgo Bajo. 
Por atentados

 y accidentes en la linea de 
transmisión de energía 

eléctrica de 60 KV.

Riesgo Alto.  
Por falta de grupo 

electrogeno. Depende de 
ENSA, para el  suministro de 

energía.

Linea de Impulsión N° 
01 Sur Ferré

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales 

de Operación y Mantenimiento 
y Plan de emergencias. 

Linea de Impulsión N°  
02 Nor Oeste

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales 

de Operación y Mantenimiento 
y Plan de emergencias. 

Linea de Impulsión 
N° 03 EBAT 1 a Redes

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales 

de Operación y Mantenimiento 
y Plan de emergencias. 

RIESGOS

DIAGNÓSTICOS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE A GUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHICLAYO

            DESASTRES PRODUCIDOS POR EL HOMBREDESASTRES NATURALES

Sistema de Agua Potable
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Riesgos Sismo
Lluvias e 

Inundación
Sequia Tsunamis

Contaminación 
Química

Desastres
Sociales

Corte 
eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No Si Si Si Si

Reservorio 
Norte

Riesgo Bajo Riesgo Alto. 
Por robo y vandalismo.
Cerco perimetrico bajo.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales 

de Operación y Mantenimiento 
y Plan de emergencias. 

Reservorio 
Sur

Riesgo Bajo
Riesgo Moderado. 

Por robo y mal estado de 
cerco.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales 

de Operación y Mantenimiento 
y Plan de emergencias. 

Reservorio 
Oeste

Riesgo Bajo
Riesgo Moderado. 

Por robo y vandalismo., por 
falta de cerco perimetrico e 

iluminación.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales 

de Operación y Mantenimiento 
y Plan de emergencias. 

Reservorio 
Ferre

Riesgo Bajo Riesgo Bajo. 
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales 
de Operación y Mantenimiento 

y Plan de emergencias. 

Reservorio Remigio 
Silva

Riesgo Bajo
Riesgo Moderado.

Por falta decerco perimetrico 
e iluminación. 

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales 

de Operación y Mantenimiento 
y Plan de emergencias. 

Reservorio La 
Purísima

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado

Riesgo Alto. 
Por asalto y robo.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales 

de Operación y Mantenimiento 
y Plan de emergencias. 

Reservorio R 1 Riesgo Bajo
Riesgo Moderado.

Por ingreso de aguas de lluvia 
por tapas de inspección.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio R 2 Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por ingreso de aguas de lluvia 
por el techo con calaminas de 

AC rotas. 

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes 
Riesgo

Moderado
Riesgo Alto. 

Por robo de medidores y 
vandalismo y por accidentes y 

destrucción de GCI. 

Riesgo Alto. 
Por falta de Manuales, 

Directivas y debilidad para 
identif icar y resarcir los daños  

económicos al patrimonio.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Redes de 
alcantarillado

Riesgo Alto

Riesgo Alto. 
Por ingreso y derivación 

de aguas de lluvia al 
s istema. 

Riesgo Alto. 
Por robo de tapas de 

buzones. Produce  
Accidentes 

automovilistico.

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para la 
obtensión de equipos de 

bombeo y mangueras.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y 

Mantenimiento y Plan de 
emergencias. 

Emisor Norte Norte Riesgo Alto

Riesgo Alto.
Violación de infraestructura. 

Roturas y daño de terceros a 
buzones y  tuberías.

Riesgo Alto.
Por falta de disponibilidad pptl 
para operaciones de limpieza.

Riesgo Alto.
Por inaccesibilidad para 
operaciones de limpieza.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Emisor Norte Riesgo Alto

Riesgo Alto.
Por falta de disponibilidad pptl 
para operaciones de limpieza.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Emisor Sur Riesgo Alto

Riesgo Alto.
Violación de infraestructura. 

Roturas y daño de terceros a 
buzones y  tuberías.

Riesgo Alto.
Por falta de disponibilidad pptl 
para operaciones de limpieza.

Riesgo Alto.
Por inaccesibilidad para 
operaciones de limpieza.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Riesgo Alto.
Por falta de sistema de 

comunicación y vehículos 
para supervisión de emisor 

por daño de infraestructura y 
extracción de aguas crudas. 

Emisor General 1 Riesgo Alto

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales 

de Operación y Mantenimiento 
y Plan de emergencias. 

Emisor General 2 Riesgo Alto

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales 

de Operación y Mantenimiento 
y Plan de emergencias. 

RIESGOS

DIAGNÓSTICOS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE A GUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHICLAYO

            DESASTRES PRODUCIDOS POR EL HOMBREDESASTRES NATURALES

Sistema de Agua Potable

Sistema de Alcantarillado
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Riesgos Sismo
Lluvias e 

Inundación
Sequia Tsunamis

Contaminación 
Química

Desastres
Sociales

Corte 
eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No Si Si Si Si

EBAR 
Leguía

Riesgo Bajo
Riesgo alto. Construyeron 

cerco precario. Es necesario 
levantar nivel de EBAR 

Riesgo Alto.
Por robo y vandalismo. 

Riesgo Alto. 
ENSA Programa cortes de 

suministro eléctrico. 

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

Presupuestal para ampliación 
de la capacidad del colector 

Lora y Lora; y  por falta de un 
equipo de emergencia. 

Riesgo Alto.
Por falta de Manuales 

de Operación y Mantenimiento 
y Plan de emergencias. 

EBAR 
El Amauta

Riesgo Bajo
Riesgo Alto. 

Por robo.
Riesgo Alto. 

ENSA Programa cortes de 
suministro eléctrico. 

Riesgo Alto. 
Por falta de un equipo de 

emergencia para garantizar la 
evacuación regular de las 

aguas residuales. 
Riesgo Alto.

Por falta de Manuales 
de Operación y Mantenimiento 

y Plan de emergencias. 

Linea de 
Impulsión

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales 

de Operación y Mantenimiento 
y Plan de emergencias. 

PTAR 
San José

Riesgo
Moderado

Riesgo Alto. 
Las aguas arrastran lodos y 

colmatan lagunas.  

Riesgo Alto.
Por robo y vandalismo. Riesgo Moderado 

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólidos.
Riesgo Alto. 

Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.
Riesgo Moderado. 

Por falta de Manuales  de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de Emergencias. 

PTAR 
Pampa de 

Perros

Riesgo
Moderado

Riesgo alto. 
Las aguas arrastran lodos y 

colmatan lagunas, ya ocurrión 
en el FEN del 83

Riesgo Alto. 
Por asalto y robo.

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólidos.
Riesgo Alto. 

Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.
Riesgo Moderado. 

Por falta de Manuales  de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de Emergencias. 

RIESGOS

DIAGNÓSTICOS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE A GUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHICLAYO

            DESASTRES PRODUCIDOS POR EL HOMBREDESASTRES NATURALES

Sistema de Alcantarillado

 
 
PIMENTEL 
 

Riesgo Sismo
Lluvias e 

Inundación
Sequia Tsunamis

Contaminación 
Química

Desastres
Sociales

Corte 
eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No Si Si Si Si

Línea de 
Alimentaciòn 

FFdo 14"Ø

Riesgo Alto por 
Antigüedad y pésimo 

estado de tubería 

Riesgo Alto. 
Por incremento de 

microorganismos en 
Tinajones. Eutroficación de la 

fuente.

Riesgo Alto.
Por conseción y operaciones 
mineras en la parte alta de la 

cuenca del valle Chancay 
Lambayeque

Riesgo Moderado.
Por restricciones en la 

disponibilidad de agua cruda, 
por incumplimiento de pago de 
agua y acumulación de deuda.

Línea de 
Alimentaciòn 

Impulsiòn
Hume 14"Ø

Riesgo Alto por 
Antigüedad y pésimo 

estado de tubería 

Riesgo Alto.
Por conseción  y operaciones 
mineras en la parte alta de la 

cuenca del valle Chancay 
Lambayeque

Riesgo Moderado.
Por restricciones en la 

disponibilidad de agua cruda, 
por incumplimiento de pago de 
agua y acumulación de deuda.

Reservorio R-1 Riesgo Bajo
Riesgo Alto.

Por asalto y robo.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio R-2 Riesgo Bajo
Riesgo Alto.

Por asalto y robo.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio R-3 
7 de Agosto

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes 
Riesgo Alto por 
Antigüedad  de 

tuberías 

Riesgo Alto.
Por Antigüedad y pésimo 

estado de tubería 

Riesgo Alto. 
Por accidentes y destrucción 

de GCI. 

Riesgo Alto. 
Por falta de Manuales, 

Directivas y debilidad para 
identif icar y resarcir los daños  

económicos al patrimonio.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias.

DIAGNÓSTICOS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE A GUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PIM ENTEL

Sistema de Agua Potable

DESASTRES NATURALES

RIESGOS

            DESASTRES PRODUCIDOS POR EL HOMBRE
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Riesgo Sismo
Lluvias e 

Inundación
Sequia Tsunamis

Contaminación 
Química

Desastres
Sociales

Corte 
eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No Si Si Si Si

Redes de 
alcantarillado

Riesgo Alto por 
Antigüedad  de 

tuberías 

Riesgo Alto. 
Por ingreso y derivación de 
aguas de lluvia al sistema. 

Riesgo Alto. 
Por robo de tapas de 

buzones. Produce  
Accidentes automovilistico.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Emisor 1 Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Emisor 2
Riesgo Moderado.
Por su antiguedad

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Emisor 3 Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Emisor 4 Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Emisor 5 Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

EBAR N° 01 Pimentel
Riesgo

Moderado
Riesgo Moderado

Riesgo Alto por estar ubicado 
cerca del mar 

Riesgo  Moderado. Por robo e  
inseguridad cerco perimétrico 

Riesgo Moderado ENSA 
Programa cortes de suministro 

Eléctrico sin aviso y 
antigüedad G. Electrógeno 

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

EBAR Urb. 7 de 
Agosto

Riesgo Bajo Riesgo Bajo
Riesgo Alto por estar ubicado 

cerca del mar 

Riesgo Alto.
Por falta de asignación pptl 

para operaciones de limpieza.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

EBAR Urb.
F. Avila 

Riesgo
Moderado

Riesgo Alto. 
ENSA Programa cortes de 

suministro Eléctrico sin aviso 
a. EPSEL S.A. 

Riesgo Alto.
Por falta de asignación pptl 

para operaciones de limpieza.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

EBAR 
Urb. Garzas

Riesgo
Moderado

Riesgo Bajo
Riesgo Alto.

Por robo y no contar con 
cerco perimétrico  

Riesgo Alto. 
ENSA Programa cortes de 

suministro Eléctrico sin aviso 
a. EPSEL S.A. 

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Linea Impulsiòn 
EBAR Pimentel -
Colect Quiñonez 

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias.

Riesgo Alto.
Por inaccesibilidad de 

operaciones de limpieza

PTAR 
Pimentel

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólidos.
Riesgo Alto. 

Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.
Riesgo Moderado. 

Por falta de Manuales  de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de Emergencias. 

Linea Impulsiòn 
EBAR Pimentel -
Colect Quiñonez 

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias.

Riesgo Alto.
Por inaccesibilidad de 

operaciones de limpieza

DIAGNÓSTICOS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE A GUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PIM ENTEL

Sistema de Alcantarillado

DESASTRES NATURALES

RIESGOS

            DESASTRES PRODUCIDOS POR EL HOMBRE

 
 
PAMPA GRANDE 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminación

Química
Desastres
Sociales

Corte 
eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 01 

Riesgo
Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado. 
Por baja del rendimiento del 

pozo  por depreaión de agua 
subterranea

Riesgo Moderado. Por 
carecer cerco perimétrico y 

estar ubicado en zona 
aislada

Riesgo Alto 
Por interrupción, debido a 

robo de cables y cortes sin 
aviso de suministro eléctrico 

por parte de ENSA 

Riesgo Alto. 
Es vulnerable por falta de 

grupo electrogeno. Depende 
de ENSA, para el  suministro 

de energía.

Linea de
Impulsión 1

Riesgo
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio 1
Riesgo
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de presupuesto, 

reparación de  la válvula de 
ingreso de 10" al reservorio.

Redes
Riesgo
Bajo

Riesgo Alto. 
Por robo de medidores y 

vandalismo.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Sistema de Agua Potable

RIESGOS

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PAMPAGRANDE

DESASTRES NATURALES             DESASTRES PRODUCIDOS POR EL HOMBRE
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Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminación

Química
Desastres
Sociales

Corte 
eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Redes
Riesgo
Bajo

Riesgo Alto. 
Aguas de lluvia ingresa a la 
red por los buzones en la 

mayoría de los Bz.

Riesgo Alto. 
Por falta de Eduacion 

sanitaria para buen uso 
alcantarillado (abren 
buzones en lluvias). 

Riesgo Moderado.
Por falta de disponibilidad 
presupuestal para obtener 

equipo de bombeo para 
evacuar aguas de lluvia..

PTAR
Riesgo
Bajo

Riesgo Alto. 
Aguas de lluvia con lodos 
ingresan a la PTAR y la 

colmatan.

Riesgo Moderado.
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza.

Riesgo Alto. 
Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

RIESGOS

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PAMPAGRANDE

Sistema de Alcantarillado

DESASTRES NATURALES             DESASTRES PRODUCIDOS POR EL HOMBRE

 
 
LAMBAYEQUE 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Fuente de
captación

Riesgo Bajo

Riesgo Alto.
De disminución por 

arenamiento del cauce del 
canal.

Riesgo Alto. 
Por incremento de 

microorganismos en 
Tinajones. Eutroficación de la 

fuente.

Riesgo Alto.
Por concesión y operaciones 
mineras en la parte alta de la 

cuenca del valle Chancay 
Lambayeque

Riesgo Moderado por 
contaminación del cauce del 

río y bocatoma

Riesgo Moderado.
Por restricciones en la 

disponibilidad de agua cruda, 
por incumplimiento de pago de 
agua y acumulación de deuda.

Captación 
San Romualdo

Riesgo Bajo
Riesgo Alto.

Por arenamiento del cauce del 
canal y barraje.

Riesgo Moderado por 
contaminación del cauce del 

río y bocatoma

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Planta de 
Tratamiento 

de Agua N° 02
Riesgo Bajo Riesgo Alto.

Estación de 
Bombeo Agua 

Tratada 2
Riesgo Bajo

Riesgo moderado por ingreso
 aguas de lluvia  en zona baja 

y bajo NT

Riesgo Alto. Por constantes 
cortes de energía eléctrica 
atendido por ENSA, debido 

robos de cable y 
mantenimiento  con demora en 

reposición

Riesgo Alto.  Es vulnerable 
por falta de grupo 

electrogeno. Depende
de ENSA, para el  suministro 

de energía.

Reservorio R-3 Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Linea de 
Conducción

de agua Tratada
Planta 2 -Cisterna

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Cisterna de 
Planta antigua

Riesgo Alto.
Por fisuras existentes 

y antigüedad de 
estructura

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Estación  de 
bombeo Nº 1

Riesgo
Moderado

Riesgo Alto. Por constantes 
cortes de energía eléctrica 
atendido por ENSA, debido 

robos de cable y 
mantenimiento  con demora en 

reposición

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio
3000 m3.

Riesgo Bajo Riesgo Alto. Por asalto y robo.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio 
280 m3.

Riesgo Bajo Riesgo Alto. Por asalto y robo.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes 
Riesgo

Moderado

Riesgo Alto. 
Por accidentes y destrucción 

de GCI. 

Riesgo Alto. 
Por falta de Manuales, 

Directivas y debilidad para 
identif icar y resarcir los daños  

económicos al patrimonio.

Redes de 
alcantarillado

Riesgo Alto. Por
ingreso y derivación de aguas 

de lluvia al sistema. 

Riesgo Alto. 
Por robo de tapas de 

buzones. Produce  
Accidentes automovilistico.

Riesgo Alto. 
Por falta de equipos de 

bombeo y mangueras para 
bombear a drenes.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Emisor Riesgo Bajo.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DESASTRES NATURALES

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

RIESGOS
DIAGNÓSTICOS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE A GUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAM BAYEQUE

DESASTRES ANTROPICOS
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Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

EBAR Nª1 Riesgo Bajo
Riesgo Alto. 

ENSA Programa cortes. 

Riesgo Moderado. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólios.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

EBAR Nª 2 Riesgo Bajo
Riesgo Alto. 

ENSA Programa cortes. 

Riesgo Moderado. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólidos.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Linea de 
Impulsión N° 01

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Linea de 
Impulsión N° 02

Riesgo 
Moderado

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

PTAR
Riesgo

Moderado

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólidos.
Riesgo Alto. 

DESASTRES NATURALES

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

RIESGOS
DIAGNÓSTICOS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE A GUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAM BAYEQUE

DESASTRES ANTROPICOS

 
 
SAN JOSÉ 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y Estación de 
Bombeo 
J.Tomis

Riesgo Bajo
Riesgo Moderado por 

depresión agua subterranea
Riesgo Moderado por estar 

ubicado cercano al mar

Riesgo Alto.
Por falta de un cerco 

perimétrico e iluminación 
adecuada y por estar ubicado 

en zona aislada de area 
urbana

Riesgo Alto, constante robo 
cables de suministro eléctrico 
por estar ubicado en zona de 

campo.

Riesgo Alto.  Es vulnerable 
por falta de un grupo 

electrogeno de emergencia. 
Depende

de ENSA, para suministro de 
energía eléctrica.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Linea de 
Impulsión 1

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio 1

Riesgo 
Moderado.

Por f isuras y 
f iltraciones en la cuba.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes Riesgo Bajo

Riesgo Alto.
Por mal uso y robo de tapas 
de buzones. Aguas de lluvia 

ingresa a la red por los 
buzones.

Riesgo Moderado. Robo de 
tapas de fierro fundido y de 
concreto; así como mal uso  

del alcantarillado

Riesgo Alto. 
Por falta equipos de bombeo 

para evacuación aguas 
pluviales en parte  zonas 

bajas.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Emisor Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

EBAR Riesgo Bajo
Riesgo Bajo. Por estar 
ubicado cercano al mar

Riesgo Alto.
Por contaminación, debido 
falta limpieza sedimentos 
acumuladosy carencia de 

cerco vivo.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

RIESGOS
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Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Linea de
Impulsión

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

PTAR Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólidos.
Riesgo Alto. 

Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

RIESGOS

 
 
MOCHUMÍ 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y
Estación de Bombeo 

N° 01
Riesgo Bajo

Riesgo Moderado
En casos de presentarse 

lluvias torrenciales por 
ubicarse en zona baja

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranes

Riesgo Alto.
Por robo de equipos.

Riesgo Alto. Por f recuentes 
cortes de suministro eléctrico, 
por fallas, robo y  demora en 

reposición de ENSA. 

Riesgo Alto. 
Por falta  grupo electrogeno 

de emergencia. 
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Pozo y Estación de 
Bombeo N° 02

(Tepo)
Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
En casos de presentarse 

lluvias torrenciales por 
ubicarse en zona baja

Riesgo Alto.  Baja el 
rendimiento del pozo por 

depresión de agua 
subterranea.

Riesgo Alto.
Por robo de cables de energía 

electrica. 

Riesgo Alto. Por f recuentes 
cortes de suministro eléctrico, 

debido a fallas, robos o 
programas de mantenimiento 

con demora de reposición por 
ENSA. 

Riesgo Alto. 
Por falta  grupo electrogeno 

de emergencia.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Linea de 
Impulsión 1

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Linea de 
Impulsión 2

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio 2 Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo

Moderado

Riesgo Alto. Por ingreso de 
aguas a la red por los 
buzones y viviendas.

Riesgo Moderado. Rotura de 
techos de buzón por transito 
pesado y robo de tapas de 

buzón.

Riesgo Alto. 
Por falta de 

equipos de bombeo, para 
evacuar aguas de lluvia.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Emisor Riesgo Bajo.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

EBAR
Riesgo

Moderado

Riesgo Alto. 
La zona es relativamente baja 
y en el FEN  se protegio para 

que no entren aguas de 
inundacion. Se levanto el agua 
0,50 m. Es necesario levantar 

nivel de EBAR. 

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA. 

Riesgo Alto. 
Por falta  grupo electrogeno 
de emergencia para suplir  

bombeo y garantizar 
suministro de agua cuando 

ocurran cortes energía 
eléctrica. 

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Linea de
Impulsión

Riesgo
Moderado

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

PTAR
Riesgo

Moderado

Riesgo Alto. 
 Por niveles de aguas de lluvia 

en épocas de lluvia.

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólidos.
Riesgo Alto. 

Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  MOCHUMI

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

RIESGOS
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TÚCUME 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y 
Estación de Bombeo 

N° 02

Riesgo Alto. 
Por mal estado del 

pozo por f iltraciones 
de humedad por estar 

ubicado en zona 
agrícola

Riesgo Moderado.
En casos de presentarse 
lluvias torrenciales por 

ubicarse en zona baja y de 
cultivo

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranes

Riesgo Alto.
Debido a inseguridad de cerco 

perimétrico y falta de 
iluminación adecuada

Riesgo Alto. 
Por mal estado motor diesel y 

falta electrif icación para 
garantizar suministro regular 

de agua.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Línea de 
Impulsión

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes Riesgo Bajo
Riesgo Alto. 

Por ingreso de aguas a la red 
por los buzones y viviendas.

Riesgo Moderado. Rotura de 
techos de buzón por transito 
pesado y robo de tapas de 

buzón.

Riesgo Alto. 
Por falta de equipos de 

bombeo, para evacuar aguas 
de lluvia.

Emisor Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

EBAR Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
La zona es relativamente baja 
y en el FEN  se protegio para 

que no entren aguas de 
inundacion.   

Riesgo Alto.
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA. 

Riesgo Alto. 
Por falta   grupo electrogeno 

de emergencia.
Riesgo Alto.

Po falta de disponibilidad 
presupuestal para 

operaciones de limpieza.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Línea de 
Impulsión

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

PTAR Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólidos.
Riesgo Alto. 

Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  MOCHUMI

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

RIESGOS

 
 
ILLIMO 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y 
Estación 

de Bombeo N° 2 
Riesgo Bajo Riesgo Bajo 

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterraneas

Riesgo Alto.
Por robo.

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA. 

Riesgo Alto.
Por falta   grupo electrogeno 

de emergencia.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Linea de
Impulsión 1

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio R-1 Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILLIMO
RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE
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Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Redes Riesgo Bajo

Riesgo Moderado. Rotura de 
techos de buzón por transito 
pesado y robo de tapas de 

buzón.

Riesgo Alto. 
Aguas de lluvia con lodos 
ingresan a la PTAR y la 

colmatan.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Emisor Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

EBAR Riesgo Bajo

Riesgo Alto.
La zona es relativamente baja 

y en el FEN  se produjo  
inundacion.  

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA. 

Riesgo Alto.
Las aguas de la lluvia 

entraron hasta la EBAR. Falta 
equipo de bombeo, para 

bombear aguas de la EBAR. 
Falta equipo de emergencia. 

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Linea Impulsión Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

PTAR Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
Aguas de lluvia con lodos 
ingresan a la PTAR y la 

colmatan.

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólidos.
Riesgo Alto. 

Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILLIMO
RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

 
 
PACORA 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y 
Estación 

de Bombeo N° 1
Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
Por ser vulnerable de 
inundación cuando se 

presentan lluvias torrenciales 
por estar ubicado en parte 

baja

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranes

Vulnerable, debido a 
inseguridad de cerco 
perimétrico y falta de 
iluminación adecuada

Riesgo Alto. Por f recuentes 
cortes de suministro eléctrica, 
por fallas, robos o programas 
de mantenimiento con demora 

de reposición por ENSA.

Riesgo Alto.
Por falta  grupo electrogeno 

de emergencia.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Línea de
Impulsión

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes 
Riesgo Moderado Por 

antigüedad de las 
tuberías

Riesgo Alto. Por ingreso de 
aguas a la red por los 
buzones y viviendas.

Riesgo Moderado. Rotura de 
techos de buzón por transito 
pesado y robo de tapas de 

buzón.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Emisor Riesgo Bajo.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

EBAR Riesgo Bajo   

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA. 

Riesgo Alto. 
Falta equipo de bombeo, para 
bombear aguas de la EBAR. 

Riesgo Alto.
Falta equipo de emergencia.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias.  

Línea de 
Impulsión

Riesgo Alto.
Por socavación de tubería que 

cruza rio Motupe

Riesgo Alto. 
Por falta de Disponibilidad 

Presupuestal e ineficiencia  
para rehabilitar la línea 

impulsión.

PTAR Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólidos.
Riesgo Alto. 

Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PACORA
RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE
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JAYANCA 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo  y 
Estación de

Bombeo N° 01
Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
En el FEN 98, se inundó  

alrededor de 0,60 m

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranea.

Vulnerable para robo y daños 
a instalaciones y personal de 
pozo, debido a inseguridad de 

cerco perimétrico y falta de 
iluminación adecuada

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 
reposición por ENSA. EPSEL 

almacena agua. 

Riesgo Alto.
Por falta  grupo electrogeno 

de emergencia.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Linea de 
Impulsión 1

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio 1 Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo Moderado Por 

antigüedad de las 
tuberías

Riesgo Bajo. 
Por ingreso de aguas a la red 

y salía por buzones y 
viviendas. La pob. tapona sus 

cajas de Registro. El Gob 
Central construyó un dique de 
contensión, para desviar el rio 
Motupe. Ya no se producirá 

desbordes del río.

Riesgo Bajo por Rotura de 
techos de buzón por transito 
pesado y robo de tapas de 

buzón.

Riesgo Alto. 
Por falta de 

equipos de bombeo, para 
evacuar aguas de lluvia.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Emisor
Riesgo
Bajo.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

EBAR

Riesgo Alto. 
Se inundó 0,60 m. Es 

necesario levantar nivel de 
EBAR. 

Riesgo Alto.
Por robo en instalaciones.

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA. 

Riesgo Alto. 
Falta equipo de emergencia.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias.  

Linea de 
Impulsión

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

PTAR

Riesgo Moderado.  En verano 
cuando hay abundancia de 
agua de cauce, las aguas 

desbordan y llegan a la 
laguna. Hay que protegerla, 

levantando bordos, con sacos 
de arena, para evitar el 

ingreso de agua a la PTAR. 

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólidos.
Riesgo Alto. 

Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAYANCA
RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

 
 
SALAS 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo  y 
Estación de

Bombeo N° 01
Riesgo Bajo Riesgo Bajo

Riesgo Bajo. 
El caudal de explotación es 

muy bajo.

Riesgo Alto. 
Por robo.

Riesgo Alto.
Por mal estado motor diesel. 

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Línea Impulsión Riesgo Bajo Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes Riesgo Bajo Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS
RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE
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MOTUPE 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y 
Estación de 

Bombeo  N° 01

Riesgo Moderado. 
por mal estado de 

pozo debido a 
f iltraciones 

subterraneas 

Riesgo Moderado. 
por mal estado de parte  techo 

de eternit, debido que 
f iltraciones de lluvia pueden 

causar desperfecto de motor 
y tablero eléctrico de pozo, 

requiere cambio urgente

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranea.

Riesgo Alto.
Por robo y daños a 

instalaciones y personal de 
pozo, debido a inseguridad de 

cerco perimétrico y falta de 
iluminación adecuada

Riesgo Alto. Por f recuentes 
cortes de suministro eléctrico, 

debido a fallas, robos o 
programas de mantenimiento 

con demora de reposición por 
ENSA. EPSEL almacena agua. 

Riesgo Alto. 
Por falta   grupo electrogeno 

de emergencia.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Pozo y 
Estación de

Bombeo N° 3 
Picasso

Riesgo Moderado. 
Por mal estado del 

pozo debido 
filtraciones de 

humedad Subterrnea

Riesgo Moderado. 
por mal estado de parte  techo 

de eternit, debido que 
f iltraciones de lluvia pueden 

causar desperfecto de motor 
y tablero eléctrico de pozo, 

requiere cambio urgente

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranea.

Riesgo Alto.
Por robo y daños a 

instalaciones y personal de 
pozo, debido a inseguridad de 

cerco perimétrico y falta de 
iluminación adecuada

Riesgo Alto. Por f recuentes 
cortes de suministro eléctrico, 

debido a fallas, robos o 
programas de mantenimiento 

con demora de reposición por 
ENSA. EPSEL almacena agua. 

Riesgo Alto. Por falta   grupo 
electrogeno de emergencia 

para suplir  bombeo y 
garatnizar suministro regular 

de agua cuando ocurre cortes 
de energía eléctrica; así como  
inseguridad de  instalaciones 

por falta de iluminación 
adecuada.

Linea de 
Impulsión 1

Riesgo
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Linea de 
Impulsión 3

Riesgo
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio 1
Riesgo
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo
Bajo

Riesgo Alto. Por accidentes y 
destrucción de GCI. 

Riesgo Alto. 
Por falta de Manuales, 

Directivas y debilidad para 
identif icar y resarcir los daños  

económicos de terceros.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo
Bajo

Riesgo moderado
Tapan los huecos de los 

buzones

Riesgo Alto.
Por rortura y robo de tapas de 

buzon; asi como mal uso de 
alcantarillado

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Emisor
Riesgo
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

EBAR
Riesgo
Bajo

Riesgo alto. Construyeron 
cerco precario. Es necesario 

levantar nivel de EBAR 

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA. 

Riesgo Alto. 
Falta equipo de bombeo, para 
bombear aguas residuales de 

la EBAR. 
Riesgo Alto.

Falta grupo electrógeno de 
emergencia. 

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Linea de 
Impulsión

Riesgo
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

PTAR
Riesgo
Bajo

Riesgo alto. 
Las aguas arrastran lodos y 
colmatan lagunas, ya ocurrió 

en el FEN del 83

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólidos.
Riesgo Alto. 

Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOTUPE
RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

 
 
OLMOS 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y 
Estación de 

Bombeo  N° 01

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado. 
Por inundación acceso al 

pozo filtraciones de lluvias de 
mayor magnitud a la normal 

debido a mal estado de techo 
de la caseta de bombeo. 

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranea.

Riesgo Alto.
Por robo y daños a 

instalaciones y personal de 
pozo.

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA. 

Riesgo Alto.
Po falta de un  grupo 

electrogeno de emergencia.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Pozo y 
Estación de 

Bombeo  N° 02

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado. 
Por inundación acceso al 

pozo filtraciones de lluvias de 
mayor magnitud a la normal 

debido a mal estado de techo 
de la caseta de bombeo, 

requiere mejoramiento urgente

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranea.

Riesgo Alto.
Por robo y daños a 

instalaciones y personal de 
pozo.

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA. 

Riesgo Alto.
Por falta de un  grupo 

electrogeno de emergencia.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Línea de 
Impulsión N° 01

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OLMOS
RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS
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Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Línea de 
Impulsió N° 02

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio
Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto. 
Por accidentes y destrucción 

de GCI. 

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo Moderado Por 

antigüedad de las 
tuberías

Riesgo Moderado.

Riesgo Bajo.
Por rotura de techos de buzón 
por transito pesado, robo de 
tapas de buzón y mal uso de 

alcantarillado.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Emisor
Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

PTAR
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto. 
Las aguas arrastran lodos y 
colmatan lagunas, ya ocurrió 

en el FEN del los años 83 Y 88

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólidos.
Riesgo Alto. 

Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OLMOS
RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

 
 
REQUE 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 01

Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto por encontrarse 
ubicada en parte baja

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranea.

Riesgo Bajo.
Por concesión y 

operaciones mineras en la 
parte alta de la cuenca del 
valle Chancay Lambayeque

Riesgo Alto.
Po robo, daños a 

instalaciones y personal de 
pozo, por inseguridad de 

cerco perimétrico y falta de 
iluminación adecuada

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora 
de reposición por ENSA. 

Riesgo Alto.
Por falta de un  grupo 

electrogeno de emergencia.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 02

Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto por encontrarse 
ubicada en parte baja

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranea.

Riesgo Bajo.
Por concesión y 

operaciones mineras en la 
parte alta de la cuenca del 
valle Chancay Lambayeque

Riesgo Alto.
Por robo y daños a 

instalaciones y personal de 
pozo, debido a inseguridad 

por no tener cerco 
perimétrico y falta de 
iluminación adecuada

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora 
de reposición por ENSA. 
EPSEL almacena agua. 

Riesgo Alto. 
Por falta de un  grupo 

electrogeno de emergencia.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 03
Riesgo Bajo

Riesgo Alto por encontrarse 
ubicada en parte baja

Riesgo Moderado por 
disminución del acuífero.

Riesgo Moderado por el uso 
de insecticidas y fertilizantes 

en terrenos contiguos

Riesgo Alto por robo y 
vandalismo

Riesgo Alto por falta de 
mantenimiento en las 
estaciones y lineas 

eléctricas

Riesgo Alto por falta de un 
grupo electrogeno de 
emergencia.  Riesgo 

Moderado por falta de 
manuales de operación y 
mantenimiento y plan de 

emergencia.

Linea de Impulsión 
Pozo Nº 01

Riesgo Bajo

Linea de Impulsión 
Pozo Nº 02

Riesgo Bajo

Linea de Impulsión 
Pozo Nº 03

Riesgo Bajo
Riesgo bajo por inf iltración 

en puntos de terreno 
topograficamente bajos

Riesgo Moderado por falta 
de plan de emergecia.

Reservorio Nº 01 Riesgo Bajo
Riesgo bajo por ser de tipo 
elevado y encontrarse en 

parte alta

Riesgo Alto por robo y 
vandalismo

Riesgo Moderado por falta 
de mantenimiento a la 

infraestructura y falta de 
manuales de operación y 
mantenimiento y plan de 

emergencia.

Redes
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto.
Por ingreso de aguas de 

lluvia a colectores

Riesgo Alto. 
Por rotura y robo  de tapas 

de buzon y mal uso del 
alcantarillado

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Emisor
Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

PTAR Riesgo Bajo
Riesgo bajo por inundación 

de agua de lluvia

Riesgo Moderado por 
vulnerabilidad de diques 

expuestos

Riesgo Moderado causado 
por evacuación de Aguas 
Servidas tratadas al Río 

Reque y carencia de 
Manuales de operación

EBAR Nº 01 
(Panamericana)

Riesgo Bajo
Riesgo Bajo por encontrarse 

ubicada en zona 
relativamente alta

Riesgo Moderado por 
generar contaminación por 

Olor al encontrarse cercana 
a viviendas

Riesgo Alto por falta de 
mantenimiento en las líneas 
eléctricas  de la estación

  Riesgo Alto por falta de 
limpieza y de manuales de 

operación y mantenimiento y 
plan de emergencia.

EBAR Nº 02 ( Pto. 
Arturo)

Riesgo Bajo
Riesgo Bajo por encontrarse 

ubicada en zona  alta

Riesgo Moderado por 
generar contaminación por 

Olor al encontrarse cercana 
a viviendas

Riesgo Alto por falta de 
mantenimiento en las líneas 
eléctricas  de la estación

  Riesgo Alto por falta de 
limpieza y de manuales de 

operación y mantenimiento y 
plan de emergencia.

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REQUE
RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES PRODUCIDOS POR EL HOMBRE

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
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MONSEFÚ 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 01

Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto. 
por mal estado de parte de 
techo de eternit, debido que 
f iltraciones de lluvia pueden 

causar desperfecto de motor 
y tablero eléctrico de pozo, 

requiere cambio urgente

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranea.

Riesgo Bajo.
Por concesión y operaciones 
mineras en la parte alta de la 

cuenca del valle Chancay 
Lambayeque

Riesgo Alto.
Por robo y daños a 

instalaciones y personal de 
pozo, debido a inseguridad de 
cerco perimétrico, ubicado en 

zona aislada  y falta de 
iluminación adecuada

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos frecuentes o 

programas de mantenimiento 
con demora de reposición por 
ENSA. EPSEL almacena agua. 

Riesgo Alto.
Por falta de un  grupo 

electrogeno de emergencia.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 02

Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto. 
No tiene techo, debido que 

f iltraciones de lluvia pueden 
causar desperfecto de motor 
diesel y tablero de mando del 

pozo, requiere techado 
urgente

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranea.

Riesgo Bajo.
Por concesión y operaciones 
mineras en la parte alta de la 

cuenca del valle Chancay 
Lambayeque

Riesgo Alto.
Por robo y daños a 

instalaciones y personal de 
pozo, por inseguridad de 

cerco perimétrico y falta de 
iluminación adecuada

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para reposición 
de motor y electrif icación.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 03 Sta. 
Rita

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado. 
por mal estado de parte de 
techo de eternit, debido que 
f iltraciones de lluvia pueden 

causar desperfecto de motor 
y tablero eléctrico del pozo, 

requiere cambio urgente

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranea.

Riesgo Bajo.
Por concesión y operaciones 
mineras en la parte alta de la 

cuenca del valle Chancay 
Lambayeque

Riesgo Alto.
Por robo y daños a 

instalaciones y personal de 
pozo, debido a inseguridad 

por no tener cerco 
perimétrico,ubicado en zona 
aislada y falta de iluminación 

adecuada

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos ó programas de 
mantenimiento con demora de 
reposición por ENSA. EPSEL 

almacena agua. 

Riesgo Alto.
Por falta de  grupo 

electrogeno de emergencia.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Línea de
Impulsión N°1

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Línea de
Impulsión N°2

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Línea de
Impulsión N°3

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio
Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto. 
Por accidentes y destrucción 

de GCI. 

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto. Por 
rotura, robo  tapas de buzon y 

mal uso del alcantarillado

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

EBAR N°1
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto.
Por robo, daños a 

instalaciones y personal de 
cámara, debido inseguridad 

de cerco perimétrico y falta de 
iluminación adecuada

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 
reposición por ENSA.EPSEL  

Riesgo Alto. 
Por falta de grupo electrógeno 

de emergencia.
Riesgo Alto.

Por falta de disponibilidad pptl 
para operaciones de limpieza 

de sólidos. 
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

EBAR N°2
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto.
Por estar en zona baja.

Riesgo Alto.
Por robo y daños a 

instalaciones y personal de 
cámara debido a inseguridad 

de cerco perimétrico y falta de 
iluminación adecuada

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 
reposición por ENSA.EPSEL  

Riesgo Alto. 
Por falta de grupo electrógeno 

de emergencia.
Riesgo Alto.

Por falta de disponibilidad pptl 
para operaciones de limpieza 

de sólidos. 
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Línea de
Impulsión 1

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Línea de
Impulsión 2

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

PTAR
Riesgo 
Bajo

Riesgo alto. 
Las aguas arrastran lodos y 

colmatan lagunas, ya ocurrión 
en el FEN del 83

Riesgo Alto.
Por falta de asignación 

económica para la limpieza de 
sedimentos acumulados. 

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Riesgo Alto. 
Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MONSEFU
RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES PRODUCIDOS POR EL HOMBRE

SISTEMA DE AGUA POTABLE
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SANTA ROSA 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 01

Riesgo Moderado por 
acusar derrumbes 

subterraneo y estar 
ubicado en zona 

sísmica.

Riesgo Alto. 
En el FEN 98, se inundó  

alrededor de 0,20 m

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranea.

Riesgo Moderado.
Por estar ubicado cerca de 

las orillas del mar.

Riesgo Bajo.
Por concesión y operaciones 
mineras en la parte alta de la 

cuenca del valle Chancay 
Lambayeque

Riesgo Alto.
Vulnerable por robo y daños a 

instalaciones y personal de 
pozo, debido a inseguridad de 

cerco perimétrico y falta de 
iluminación adecuada

Riesgo Alto.
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos ó programas de 
mantenimiento con demora de 
reposición por ENSA. EPSEL 

almacena agua. 

Riesgo Alto.
Por falta de  grupo 

electrogeno de emergencia 
que permita suplir el  bombeo 
para garantizar el suministro 

regular de agua al 
presentarse cortes de energía 

eléctrica. 

Linea de
Impulsión 1-Pozo Nº 

01

Riesgo Moderado.
Por mal estado de la 

tuberías. 

Riesgo Moderado. 
Por violación de tubería para 

extraccion de agua para 
bebida de animales

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio 1 Riesgo Bajo
Riesgo bajo por ser de tipo 

elevado
Riesgo Alto por robo y 

vandalismo

 Riesgo Moderado por falta de 
manuales de operación y 
mantenimiento y plan de 

emergencia.

Redes
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto. 
Por falta de Manuales, 

Directivas y debilidad para 
identif icar y resarcir los daños  

económicos

Redes
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto. 
Por ingreso de aguas de lluvia  

a la red que carece de 
drenaje.

Riesgo Alto. 
Por rotura, robo  tapas de 

buzon y mal uso del 
alcantarillado

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

EBAR
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto. 
Se inundó 0,60 m. Es 

necesario levantar nivel de 
EBAR 

Riesgo Moderado por estar 
ubicado cerca de las orillas 

del mar.

Riesgo Alto.
Po robo y daños a 

instalaciones y personal de 
cámara debido a inseguridad 

por no tener cerco perimétrico 
y falta de iluminación 

adecuada

Riesgo Alto, 
Por mal estado de motor 

diesel. 
Riesgo Alto.

Por falta de disponibilidad 
presupuestal para realizar 
operaciones de limpieza.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Linea de 
Impulsión

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

PTAR
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto. 
En el FEN de 1998 las aguas 
de inundación entraron a la 

PTAR y se tuvo que bombear 
desde las lagunas al dren.

Riesgo Moderado por 
Vulnerabilidad de diques 

expuestos

Riesgo Alto.
Por falta de asignación 

económica para la limpieza de 
sedimentos acumulados. 

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Riesgo Alto. 
Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA ROSA
RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

 
 
CIUDAD ETEN 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 01
Riesgo Bajo

 Riesgo Alto, inundable por 
estar ubicado en parte baja, 
ya ocurrió en el FEN del 98. 

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranea.

Riesgo Bajo.
Por concesión y operaciones 
mineras en la parte alta de la 

cuenca del valle Chancay 
Lambayeque

Riesgo Moderado.
Por robo y daños a 

instalaciones y personal de 
pozo, debido a inseguridad de 

cerco perimétrico y falta de 
iluminación adecuada

Riesgo alto.
Por interrupción energía 

eléctrica atendido por ENSA. 
Y por falta de mantenimiento 

en estaciones y lineas 
electricas

Riesgo Alto.
Por falta de  grupo 

electrogeno de emergencia.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 02
Riesgo Bajo

Riesgo Alto por encontrarse 
ubicada en parte baja

Riesgo Moderado por 
disminución del acuífero.

Riesgo Moderado por el uso 
de insecticidas y fertilizantes 

en terrenos contiguos

Riesgo Alto por robo y 
vandalismo

Riesgo Alto por falta de 
mantenimiento en las 

estaciones y lineas eléctricas

Riesgo Alto por falta de un 
grupo electrogeno de 
emergencia.  Riesgo 

Moderado por falta de 
manuales de operación y 
mantenimiento y plan de 

emergencia.

Reservorio Nº 01 Riesgo Bajo
Riesgo bajo por ser de tipo 

elevado
Riesgo Alto por robo y 

vandalismo

Riesgo Moderado por falta de 
mantenimiento de la 

infraestructura y  por falta de 
manual de operación y 

mantenimiento y plan de 
emergencia

Reservorio Nº 02 Riesgo Bajo
Riesgo bajo por ser de tipo 

elevado
Riesgo Alto por robo y 

vandalismo

Riesgo Moderado por falta de 
manual de operación y 

mantenimiento y plan de 
emergencia

Linea de
Impulsión Pozo Nº 01

Riesgo Bajo
Riesgo bajo por inf iltración en 

puntos de terreno 
topograf icamente bajos

Riesgo Moderado por falta de 
plan de emergecia.

Linea de
Impulsión Nº 02

Riesgo Bajo
Riesgo bajo por inf iltración en 

puntos de terreno 
topograf icamente bajos

Riesgo Moderado por falta de 
plan de emergecia.

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  CIUDAD ETEN
RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE
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Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Redes
Riesgo

 Moderado

Riesgo Alto. 
Por falta de Manuales, 

Directivas y debilidad para 
identif icar y resarcir los daños  

económicos.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo

 Moderado
Riesgo Alto. Por ingreso de 

aguas a la red.

Riesgo Alto. 
Por rotura, robo  tapas de 

buzon y mal uso del 
alcantarillado

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

EBAR Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
Se inundó 0,50 m. Es 

necesario levantar nivel dek 
ducto de la  EBAR 

Riesgo Moderado por estar 
ubicado cerca de las orillas 

del mar.

Riesgo Bajo.
Por robo, (cerco perimétrico 
inadecuado) y por daños a 
instalaciones y personal de 

cámara debido a inseguridad 
de cerco perimétrico y falta de 

iluminación adecuada.

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos ó programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA.  

Riesgo Alto. 
Por falta equipo de bombeo.  

Falta de grupo electrógeno de 
emergencia.
Riesgo Alto.

Por falta de disponibilidad pptl 
para realizar operaciones de 

limpieza de la EBAR.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Linea de
Impulsión

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

PTAR Riesgo Bajo
Riesgo bajo por inundación de 

agua de lluvia

Riesgo Moderado por 
vulnerabilidad de diques 

expuestos

Riesgo Alto causado por 
evacuación de Aguas 

Servidas tratadas a terrenos 
contiguos y carencia de 
Manuales de operación

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  CIUDAD ETEN

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

 
 
PUERTO ETEN 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 01
Riesgo Bajo

 Riesgo Alto, inundable por 
estar ubicado en parte baja, 
ya ocurrió en el FEN del 98. 

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranea.

Riesgo Bajo.
Por concesión y operaciones 
mineras en la parte alta de la 

cuenca del valle Chancay 
Lambayeque

Riesgo Moderado.
Por robo y daños a 

instalaciones y personal de 
pozo, debido a inseguridad de 

cerco perimétrico y falta de 
iluminación adecuada

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos de cables ó 

programas de mantenimiento 
con demora de reposición por 
ENSA. EPSEL almacena agua. 

Riesgo Alto.
Por falta de  grupo 

electrogeno de emergencia.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Línea de
Impulsión Pozo Nº 01

Riesgo Bajo
Riesgo bajo por inf iltración en 

puntos de terreno 
topograf icamente bajos

Riesgo Moderado por falta de 
plan de emergecia.

Reservorio Nº 01 Riesgo Bajo
Riesgo bajo por ser de tipo 
elevado y encontrarse en 

parte alta

Riesgo Alto por robo y 
vandalismo

Riesgo Moderado por falta de 
un punto de energía eléctrica 

en la estación y falta de 
manuales de operación y 
mantenimiento y plan de 

emergencia.

Redes Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
Por falta de Manuales, 

Directivas y debilidad para 
identif icar y resarcir los daños  

económicos.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Redes Riesgo Bajo
Riesgo Alto. 

Por desborde de río. 

Riesgo Moderado. Por rotura y 
robo de tapas de buzones y 

mal uso de alcantarillado 

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

EBAR
Riesgo Moderado por 

estar ubicado en zona 
sísmica.

Riesgo Alto. 
Es inundable con lluvias 

similares al fenómeno del niño 
del 98, la parte del acceso 
que no está pavimentado 

Riesgo Moderado por estar 
ubicado cerca de las orillas 

del mar.

Riesgo Bajo.
Por robo, daños a 

instalaciones y personal de 
cámara debido a inseguridad 

de cerco perimétrico y falta de 
iluminación adecuada.

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos ó programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA.  

Riesgo Alto. 
Por falta de grupo electrógeno 

de emergencia.
Riesgo Alto.

Por falta de disponibilidad 
presupuestal para realizar 

operaciones de limpieza de la 
EBAR.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Línea de
Impulsión

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Riesgo Alto. 
Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización. 

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ETEN
RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS
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MOCUPE 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo  y
 Estación de Bombeo 

N° 01  Mocupe
Tradicional

Riesgo Moderado. 
Por mal estado de 

pozo, debido a 
derrumbes 

subterraneos

Riesgo Alto.
Por inundación. (en el 

Fenómeno del Niño de 1972 
este pozo y todo el pueblo se 

inundó 1 metro).

Riesgo Alto. Baja el 
rendimiento por depresión de 

agua subterranea

Riesgo Alto.
Por robo. (falta cerco e 
iluminación adecuada).

Riesgo alto.
Por interrupción energía 

eléctrica atendido por ENSA. 
Y por falta de mantenimiento 

en estaciones y lineas 
electricas

Riesgo Bajo.
Por falta de abastecimiento 

combustible, ante ocurrencia 
de lluvia severas.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Pozo y
Estación de Bombeo 

N° 02 Mocupe
Nuevo

Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
Por inundaciones. (de acceso, 
cuando ocurre lluvias severos 

como Fenómeno del Niño).

Riesgo Alto. Baja el 
rendimiento por depresión de 

agua subterranea

Riesgo Alto.
Por robo. (falta cerco e 
iluminación adecuada).

Riesgo alto.
Por interrupción energía 

eléctrica atendido por ENSA. 
Y por falta de mantenimiento 

en estaciones y lineas 
electricas

Riesgo Bajo.
Por falta de  abastecimiento 

combustible.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Linea de 
Impulsión Nª 1

Riesgo Bajo
Riesgo Bajo por inf ilitracion en 

puntos de terreno 
topograf icamente bajos

Riesgo  Moderado por el Uso 
de Fertilizantes e insectiicidas 

en terrenos contiguos

Riesgo Alto.
Por robo. Y vandalismo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Linea de 
Impulsión Nº 2

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio Nº 1 Riesgo Bajo
Riesgo Bajo por encontrarse 

en parte baja

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
Por falta de Manuales, 

Directivas y debilidad para 
identif icar y resarcir los daños  

económicos.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Redes

Riesgo Alto. 
Por Aguas de lluvia ingresa a 

la red por los buzones. En 
todas las calles de Mocupe 

Tradicional.

Riesgo Moderado. Por robo de 
tapas de buzones y mal uso 

del alcantarillado.
Riesgo Alto. 

La población abre los 
buzones. 

Riesgo Alto. 
Falta de equipos de bombeo, 
para evacuar aguas de lluvia 

en zonas bajas.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

EBAR Mocupe 
Tradicional

Riesgo Alto.
El año 1972 el agua inundó la 
EBAR. Se colmató de lodos.

Riesgo alto.
Por interrupción energía 

eléctrica atendido por ENSA.

Riesgo Alto. 
Por falta de grupo electrógeno 

de emergencia.
Riesgo Alto.

Por falta de disponibilidad 
presupuestal para realizar 

operaciones de limpieza de la 
EBAR.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Linea de
Impulsión

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales 

de Operación y Mantenimiento 
y Plan de emergencias. 

PTAR Mocupe
Tradicional

Riesgo Alto. 
Aguas de lluvia con lodos 
ingresan a la PTAR y la 

colmatan

Riesgo Alto por generar 
contaminación por Olor al 

encontrarse junto a viviendas

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólidos.
Riesgo Alto. 

Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.
Riesgo Moderado. 

Por falta de Manuales  de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de Emergencias. 

PTAR Mocupe
Nuevo

Riesgo Bajo
Riesgo Bajo. 

El  terreno es permeable. Solo 
entran en pocos buzones. 

Riesgo Moderado por 
vulnerabilidad de diques 

expuestos

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólidos.
Riesgo Alto. 

Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.
Riesgo Moderado. 

Por falta de Manuales  de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de Emergencias. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

RIESGOS
DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCUPE

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE
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ZAÑA 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo  Nº 01 Riesgo Bajo
Riesgo bajo por encontrarse 

ubicado en parte alta

Riesgo Moderado por el uso 
de insecticidas y fertilizantes 

en terrenos contiguos

Riesgo Alto por robo y 
vandalismo

Riesgo Alto por falta de 
mantenimiento en las 

estaciones y lineas eléctricas

Riesgo Alto por falta de un 
grupo electrogeno de 
emergencia.  Riesgo 

Moderado por falta de 
manuales de operación y 
mantenimiento y plan de 

emergencia.

Pozo Nº 02 Riesgo Bajo
Riesgo bajo por encontrarse 

ubicado en parte alta

Riesgo Moderado por el uso 
de insecticidas y fertilizantes 

en terrenos contiguos

Riesgo Alto por robo y 
vandalismo

Riesgo Alto por falta de 
mantenimiento en las 

estaciones y lineas eléctricas

Riesgo Alto por falta de un 
grupo electrogeno de 
emergencia.  Riesgo 

Moderado por falta de 
manuales de operación y 
mantenimiento y plan de 

emergencia.

Pozo N°03 Riesgo Bajo
Riesgo bajo por encontrarse 

ubicado en parte alta

Riesgo Moderado por el uso 
de insecticidas y fertilizantes 

en terrenos contiguos

Riesgo Alto por robo y 
vandalismo

Riesgo Alto por falta de 
mantenimiento en las 

estaciones y lineas eléctricas

Riesgo Alto por falta de un 
grupo electrogeno de 
emergencia.  Riesgo 

Moderado por falta de 
manuales de operación y 
mantenimiento y plan de 

emergencia.

Reservorio Nº 01 Riesgo Bajo
Riesgo bajo por encontrarse 

ubicado en parte alta
Riesgo Alto por robo y 

vandalismo

Riesgo Alto por falta de 
mantenimiento en las 

estaciones y lineas eléctricas

 Riesgo Moderado por falta de 
manuales de operación y 
mantenimiento y plan de 

emergencia.

Reservorio Nº 02 Riesgo Bajo
Riesgo bajo por encontrarse 

ubicado en parte alta
Riesgo Alto por robo y 

vandalismo

Riesgo Alto por falta de 
mantenimiento en las 

estaciones y lineas eléctricas

 Riesgo Moderado por falta de 
manuales de operación y 
mantenimiento y plan de 

emergencia.

Linea de Impulsiòn Nº 
01

Riesgo Bajo
Riesgo bajo por inf iltración en 

puntos de terreno 
topograf icamente bajos

Riesgo Moderado por falta de 
plan de emergecia.

Linea de Impulsiòn Nº 
02

Riesgo Bajo
Riesgo bajo por inf iltración en 

puntos de terreno 
topograf icamente bajos

Riesgo Moderado por falta de 
plan de emergecia.

Linea de Impulsiòn Nº 
03

Riesgo Bajo
Riesgo bajo por inf iltración en 

puntos de terreno 
topograf icamente bajos

Riesgo Moderado por falta de 
plan de emergecia.

Redes Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
Aguas de lluvia ingresan a la 

red por los buzones. En calles 
bajas de Zaña

Riesgo Moderado. 
Por robo de tapas de buzones 

y mal uso del alcantarillado.

Riesgo Alto. 
Por falta de 

equipos de bombeo, para 
evacuar aguas de lluvia en 

zonas bajas.

EBAR Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
Es inundable por ubicación en 
parte baja de Zaña, ya ocurrio 

con  fenómenos de niño del 
83 y 98. Rrequiere levantar el 

ducto de la EBAR.

Riesgo Alto.
Por robo, daños a 

instalaciones y personal de 
Cámara por inseguridad de 

cerco perimétrico y ubicación 
en zona aislada.

Riesgo Alto. Por cortes de 
suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos ó programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA. 

Riesgo Alto. 
Por falta de grupo electrógeno 

de emergencia.
Riesgo Alto.

Por falta de disponibilidad 
presupuestal para realizar 

operaciones de limpieza de la 
EBAR.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias.

PTAR Riesgo Bajo

Riesgo Alto.
Laguna  se rebalsa por 

ingreso de aguas de lluvia 
severas.

Riesgo Alto. 
Por falta de disponibilidad 

presupuestal para 
operaciones de limpieza de 

sólidos.
Riesgo Alto. 

Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.
Riesgo Moderado. 

Por falta de Manuales  de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de Emergencias. 

RIESGOS

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZAÑA

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

 
 
NUEVA ARICA 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 02
Riesgo Bajo

 Riesgo Moderado. Inundable, 
por caida de lluvias y embalce 

de canal de riego que pasa 
casi pegado al pozo y estar 

ubicado en parte baja, ya 
ocurrió en el FEN del 98

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranea.

Riesgo Bajo.
Por robo, daños a 

instalaciones y personal de 
pozo, debido a inseguridad 

por no tener cerco perimétrico 
y estar ubicado en zona 

aislada.

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos ó programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA. 

Riesgo Alto.
Por falta de  grupo 

electrogeno de emergencia.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Línea de
Impulsión N°2

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio
Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVA ARICA
RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE
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Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Redes
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto. 
Por falta de Manuales, 

Directivas y debilidad para 
identif icar y resarcir los daños  

económicos.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Redes Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
Aguas de lluvia ingresa a la 

red por los buzones. En calles 
bajas de Zaña

Riesgo Moderado. Por robo de 
tapas de buzones y mal uso 

del alcantarillado.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Emisor Riesgo Bajo

Riesgo Alto. 
Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVA ARICA
RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

 
 
OYOTÚN 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 1

Riesgo
Bajo

Riesgo Alto. El techo de 
caseta de bombeo vulnerable 

a f iltraciones por lluvia. 
Provisionalmente se puso 

calamina de metal. Modificar. 

Riesgo Alto. 
Baja el rendimiento del pozo 

por depresión de agua 
subterranea.

Riesgo Alto.
Por robo y daños a 

instalaciones y personal de 
pozo, debido a inseguridad de 

cerco perimétrico y falta de 
iluminación adecuada

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 
reposición por ENSA. EPSEL 

almacena agua. 

Riesgo Alto.
Por falta de un  grupo 

electrogeno de emergencia.
Riesgo Alto. 

Por inef iciencia para poner 
operativo reservorio de 

regulación.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Linea de 
Impulsión 1

Riesgo
Bajo

Riesgo Alto. 
Por inef iciencia para poner 

operativo el reservorios y por 
falta de disponibilidad 

presupuestal.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Reservorio 1
Riesgo
Bajo

Riesgo Alto. 
Por  robo  de accesorios, 

debido a inseguridad e 
iluminación inadecuada.

Riesgo Alto. 
Por inef iciencia para poner 

operativo el reservorios y por 
falta de disponibilidad 

presupuestal.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto.
Las lluvias socaban

vías en calles Obreros,  Grau 
de AH Vista Alegre y calles 
Antenor Orrego,  Klinge y 

Tarapaca de Sector Nueva 
Esperanza, siendo vulnerable 

por no estar asfaltadas. 

Riesgo Alto. 
Por robo de medidores y 

vandalismo.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto. 
Por avenidas de Aguas 

pluviales, en el año 1998 por 
la Av. Obrero se llevo 1 buzon 

y un techo de buzon. 
Requiere pavimentar con 

drenaje pluvial

Riesgo Alto. 
Por frecuentes robos de 
tapas de buzón de Fierro 

fundido y de concreto; así 
como mal uso de 

alcantarillado. 

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Emisor
Riesgo 
Bajo

Riesgo Bajo. 
Por sanción de la autoridad, 
por vertimiento de aguas sin 

autorización.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

RIESGOS
DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OYOTUN

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

 
 
FERREÑAFE 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y
 Estación de 

Bombeo N° 01

Riesgo 
Bajo

Riego Moderado. Inundable 
generalmente cuando ocurre 
lluvias torrenciales por estar 

ubicado en parte baja y 
acusar filtraciones por mal 

estado techo de caseta  

Riesgo Alto. Baja el 
rendimiento del pozo por 

depresión aguas 
subterraneas 

Riesgo Alto.
Por robos, daños a las 

instalaciones y personal de 
pozo, por no contar con cerco 

perimétrico e  iluminación 
adecuada

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA.

Riesgo Alto.
Por falta de un  grupo 

electrogeno de emergencia.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

DESASTRES NATURALES

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FERREÑAFE
RIESGOS

DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE
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Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y
 Estación de 

Bombeo N° 02

Riesgo 
Bajo

Riego Moderado. Inundable 
generalmente cuando ocurre 
lluvias torrenciales por estar 

ubicado en parte baja y 
acusar filtraciones por mal 

estado techo de caseta  

Riesgo Alto. Baja el 
rendimiento del pozo por 

depresión aguas 
subterraneas 

Riesgo Alto.
Por nitratos.

Riesgo Alto.
Por robos, daños a las 

instalaciones y personal de 
pozo, por no contar con cerco 

perimétrico e  iluminación 
adecuada

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA.

Riesgo Alto.
Por falta de un  grupo 

electrogeno de emergencia.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Pozo y
 Estación de 

Bombeo N° 03

Riesgo 
Bajo

Riego Moderado. Inundable 
generalmente cuando ocurre 
lluvias torrenciales por estar 

ubicado en parte baja y 
acusar filtraciones por mal 

estado techo de caseta  

Riesgo Alto. Baja el 
rendimiento del pozo por 

depresión aguas 
subterraneas y falta de 

mantenomiento y renovacion 
de equipos 

Riesgo Alto.
Por robos, daños a las 

instalaciones y personal de 
pozo, por no contar con cerco 

perimétrico e  iluminación 
adecuada

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA.

Riesgo Alto.
Por falta de un  grupo 

electrogeno de emergencia 
que permita suplir el  bombeo 
para garantizar el suministro 

regular de agua al 
presentarse cortes de energía 

eléctrica.

Pozo y
 Estación de 

Bombeo N° 04

Riesgo 
Bajo

Riego Moderado. Inundable 
generalmente cuando ocurre 
lluvias torrenciales por estar 

ubicado en parte baja y 
acusar filtraciones por mal 

estado techo de caseta  

Riesgo Alto. Baja el 
rendimiento del pozo por 

depresión aguas 
subterraneas y falta de 

mantenomiento y renovacion 
de equipos 

Riesgo Alto.
Por robos, daños a las 

instalaciones y personal de 
pozo, por no contar con cerco 

perimétrico e  iluminación 
adecuada

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA.

Riesgo Alto.
Por falta de un  grupo 

electrogeno de emergencia 
que permita suplir el  bombeo 
para garantizar el suministro 

regular de agua al 
presentarse cortes de energía 

eléctrica. 

Pozo y
 Estación de 

Bombeo N° 05

Riesgo 
Bajo

Riego Moderado. Inundable 
generalmente cuando ocurre 
lluvias torrenciales por estar 

ubicado en parte baja y 
acusar filtraciones por mal 

estado techo de caseta  

Riesgo Alto. Baja el 
rendimiento del pozo por 

depresión aguas 
subterraneas 

Riesgo Alto.
Por robos, daños a las 

instalaciones y personal de 
pozo, por no contar con cerco 

perimétrico e  iluminación 
adecuada

Riesgo Alto. 
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA.

Riesgo Alto.
Por falta de un  grupo 

electrogeno de emergencia 
que permita suplir el  bombeo 
para garantizar el suministro 

regular de agua al 
presentarse cortes de energía 

eléctrica. 

Línea de
Impulsión  N°2

Riesgo 
Bajo

Por rotura de Tuberia

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Línea de
Impulsión  N°3

Riesgo 
Bajo

Por rotura de Tuberia

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Línea de
Impulsión  N°4

Riesgo 
Bajo

Por rotura de Tuberia

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio
N° 2

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio 
N° 3

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo 
Bajo

Por rotura de Tuberia
Riesgo Alto. 

Por accidentes y destrucción 
de GCI. 

Riesgo Alto. 
Por falta de Manuales, 

Directivas y debilidad para 
identif icar y resarcir los daños  

económicos.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto.  
Aguas de lluvia ingresan a la 
red de alcantarillado por los 

buzones

Riesgo Alto. 
Por robo frecuente de tapa de 

buzones y mal uso del 
alcantarillado.

Riesgo Alto. 
Por falta de Manuales, 

Directivas y debilidad para 
identif icar y resarcir los daños  

económicos

EBAR
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto. 
Aguas de lluvia ingresan a la 

Cámara generalmente cuando 
ocurre los fenómenos del niño 

severos.

Riesgo Alto.
Por robo y daños a las 

instalaciones y personal de 
Cámara, por no contar con 

cerco perimétrico y falta 
iluminación adecuada

Riesgo Alto.
Por frecuentes cortes de 

suministro eléctrico, debido a 
fallas, robos o programas de 
mantenimiento con demora de 

reposición por ENSA.

Riesgo Alto.
Por falta de un  grupo 

electrogeno de emergencia.
 Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Línea de
Impulsión

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

PTAR
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto.  
Aguas de lluvia ingresan a la 
PTAR generalmente cuando 

ocurre los fenómenos del niño 
severos.

Riesgo Alto.
Por falta de disponibilidad 
presupuestal para realizar 

operaciones de limpieza de la 
EBAR.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DESASTRES NATURALES

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FERREÑAFE
RIESGOS

DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

 
 
PICSI 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo  y 
Estación de 

Bombeo N° 02

Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto. 
Se inundo en el fenómeno del 
niño del 98, por estar ubicado 

en parte baja de Picsi. 

Riesgo Alto. Baja el 
rendimiento del pozo por 

depresión aguas 
subterraneas 

Riesgo Alto.
Vulnerable a la ocurrencia de 

robos, daños a las 
instalaciones y personal de 

pozo, por no contar con cerco 
perimétrico y falta iluminación 

adecuada

Riesgo Alto. 
La estación de bombeo sufre 

de cortes de suministro 
eléctrico constantes atendido 

por ENSA, por robo de cables, 
fallas técnicas ó  fallas por 

lluvia. 

Riesgo Alto.  
Es vulnerable por falta de 

grupo electrogeno. Depende 
de ENSA, para el  suministro 

de energía eléctrica.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Linea de 
Impulsión 1

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PICSI

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

RIESGOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE
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Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Reservorio 1
Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto. 
Durante la ocurrencia de los 
fenómenos del niño del 83 y 
98 las calles de las zonas 

bajas se inundaron totalmente 
y afectaron el estado de 

buzones del alcantarillado.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

EBAR
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto.  
Aguas de lluvias ingresaron a 

la Cámara  cuando ocurrió  
fenómenos del niño del 83 y 

98.

Riesgo Alto.
Por robo y daños a las 

instalaciones y personal de 
cámara, por def iciencias del 

cerco perimétrico y falta 
iluminación adecuada

Riesgo Alto. 
La estación de bombeo sufre 

de cortes de suministro 
eléctrico constantes atendido 

por ENSA, por robo de cables, 
fallas técnicas ó fallas por 

lluvia. 

Riesgo Alto.  
Por falta de grupo electrogeno 

(depende de ENSA, para el  
suministro de energía 

eléctrica).
Riesgo Moderado.

Por falta de asignación 
presupuestal para renovar 

linea de rebose.
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Linea de 
Impulsión 1

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

PTAR
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto. 
Aguas de lluvia ingresan a la 

PTAR y desbordan la 
capacidad generalmente 

cuando ocurre los fenómenos 
del niño severos.

Riesgo Alto.
Por falta de disponibilidad 
presupuestal para realizar 

operaciones de limpieza de la 
EBAR.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PICSI

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

RIESGOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

 
 
POSOPE ALTO 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 01

Riesgo
Bajo

Riesgo Alto.
Por inundación  por estar 

ubicado en riveras de rio y 
canales de riego.

Riesgo Alto. Baja el 
rendimiento del pozo, debido 

depresión de aguas 
subterraneas.

Riesgo Alto.
Por robos, daños a las 

instalaciones y personal de 
pozo, por no contar con cerco 
perimétrico y falta iluminación 

adecuada

Riesgo Alto. 
Por falta de mantenimiento 
preventivo del motor diesel 

estacionario antiguo. 
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Línea de
Impulsión 

Riesgo
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio
Riesgo
Bajo

Riesgo Alto.
Por robos de accesorios y 

daños a las instalaciones  por 
no contar con cerco 

perimétrico y estar ubicado en 
zona aislada de la ciudad

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo
Bajo

Riesgo Alto.
Es vulnerable al robo de tapas 

de buzones y mal uso del 
alcantarillado

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Línea de 
Impulsión 

Riesgo
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

PTAR
Riesgo
Bajo

Riesgo Alto.
Por falta de disponibilidad 
presupuestal para realizar 

operaciones de limpieza de la 
PTAR.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE POSOPE ALTO

DESASTRES NATURALES

RIESGOS

DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE
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BATAN GRANDE 
 

Riesgo Sismo Inundación Sequia Tsunamis
Contaminac.

Química
Desastres
Sociales

Corte 
Eléctrico

Vulnerabilidad
 Institucional

Componente Si Si Si No No Si Si Si

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 01

Riesgo 
Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Alto. Baja el 
rendimiento del pozo, debido 

depresión de aguas 
subterraneas

Risgo Alto.
Es vulnerable a  ocurrencia de 
robos, daños a instalaciones 

y personal de pozo, por 
carecer de un cerco 

perimétrico, ubicación  en 
cañaveral y falta iluminación 

adecuada

Riesgo Alto.
La estación de bombeo sufre 

de cortes de suministro 
eléctrico constantes atendido 

por ENSA, por robo de cables, 
fallas técnicas ó fallas por 

lluvia severos. 

Riesgo Alto.  
Es vulnerable por falta de 
grupo electrogeno y poco 

rendimiento del pozo. 
Riesgo Moderado.

Por falta de Manuales de 
Operación y Mantenimiento y 

Plan de emergencias. 

Línea de
Impulsión

Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Reservorio
Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado. 
Por inundación cuando ocurre 

lluvias severas, por estar 
ubicado en parte baja y no 

contar con pavimentación y 
drenaje

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo 
Bajo

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

Redes
Riesgo 
Bajo

Riesgo Bajo.
Por robo de tapas de buzones 

y mal uso del alcantarillado

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

PTAR
Riesgo 
Bajo

Riesgo Alto.
Por falta de disponibilidad 
presupuestal para realizar 

operaciones de limpieza de la 
PTAR.

Riesgo Moderado.
Por falta de Manuales de 

Operación y Mantenimiento y 
Plan de emergencias. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BATANGRANDE
RIESGOS

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE
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b) DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Los problemas ambientales del área guardan relación directa con las características físicas, 
biológicas, socioeconómicas y del medio ambiente en la región Lambayeque, por lo cual se hace 
una breve caracterización. 
 
El clima de la costa norte del Perú está directamente relacionado con la temperatura del mar, 
durante la ocurrencia del fenómeno del Niño, la temperatura superficial del mar se calienta a 
temperaturas similares a las del trópico, la inversión desaparece, el clima se tropicaliza y llueve 
torrencialmente. 
La evaluación del clima en el sector de Lambayeque se considera como elemento condicionante 
de la distribución de la vegetación determinante de adaptaciones fisiológicas y morfológicas, se 
considera también la influencia del clima sobre el relieve de la zona como son los deslizamientos 
productos de las fuertes precipitaciones que se presentan en los eventos Niño. 
Durante el último fenómeno del Niño el departamento de Lambayeque soportó una temperatura de   
5 ºC por encima de lo normal, llegando a superar los 30 ºC.  
 
Las precipitaciones en la costa peruana se caracterizan por ser escasas y muy irregulares. El 
extremo de la costa norte exhibe una intensa variabilidad de precipitación con ciclos que aún no se 
han podido establecer, sin embargo puede decirse en general que la precipitación se concentra en 
los meses de enero, febrero y marzo. 
Las precipitaciones y el aumento considerable de temperatura ambiental afectan las provincias de 
Motupe y Olmos, situación similar se presenta en la sierra de Lambayeque. 
 
En cuanto a la geología predomina la naturaleza aluvial de los depósitos, acentuado dinamismo de 
corrientes fluviales en lo que se refiere a la erosión de las vertientes andinas, las alternancias 
eólicas traducen fases de incremento de sequedad y condiciones desérticas y la presencia de 
bancos de material marino en el subsuelo implican periodos de transgresiones marinas y 
modernos levantamientos epirogenéticos. 
 
La presencia de rellenos cuaternarios implica riesgos sísmicos de mediano a elevado potencial, 
que son particularmente riesgosos tanto los sectores donde se presentan acumulaciones eólicas, 
como aquellos donde la napa freática es más superficial, en estos casos la compacidad del suelo 
es menor, por lo que las construcciones son más sensibles a las deformaciones producidas por las 
ondas. Las formaciones aluviales de gravas y arenas constituyen excelentes medios generadores 
de acuíferos cuya geometría requiere de estudios hidrogeológicos específicos.   
 
Hidrología: la región Lambayeque presenta dos importantes ríos el Lambayeque y el Reque, estos 
dos ríos tienen un caudal regulado por la represa Tinajones, ambos presentan quebradas 
estacionales que se activan con eventos extraordinarios como es el del Niño. 
El río Chancay – Lambayeque, nace en la provincia de Santa Cruz departamento de Cajamarca a 
3,800 msnm, el río ingresa a un sistema de irrigación, dividiéndose en tres cauces que toman 
nombres diferentes: Río Reque, Río Taymi y entre ambos el Río Lambayeque. 
 
Las descargas del río Lambayeque son medidas en la estación de aforos de Carhuaquero, en este 
punto el río presenta una descarga mínima anual de 4,0 m3/s y una máxima anual de 119,0 m3/s y 
una media anual de   22,6 m3/s. 

 
b.1 Degradación Ambiental 

 
En la actualidad existe un deficiente manejo de residuos sólidos por parte de los municipios, 
por lo que se puede observar en las vías públicas basura acumulada en terrenos baldíos o en 
orillas de cuerpos de agua, atentando contra la salud de la población y provocando la 
proliferación de vectores y contaminación de recursos hídricos. 
 
Todos los distritos del departamento de Lambayeque recogen la basura y la botan a campo 
abierto en basureros, al lado de cauces, quebradas, terrenos baldíos o en las márgenes de 
las carreteras. 
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Actualmente el Gobierno Regional de Lambayeque está haciendo esfuerzos para contar con 
un sistema integral de manejo de residuos sólidos domésticos que reduzca la contaminación 
del suelo, aire, agua, deterioro del paisaje, deterioro de la salud de las personas y generación 
de vectores. 
 

� Contaminación de suelos 
 

Los vertimientos que produce la EPS son de carácter industrial, por lo que no está sujeto 
al control de los residuos domésticos. Sin embargo es un hecho que la actividad se 
produce y no hay un control interno de estas acciones. 
 
La degradación ambiental se produce por vertimiento de residuos sólidos generados por 
las actividades de limpieza de las redes de alcantarillado, de las estaciones de bombeo 
de aguas residuales, de plantas de tratamiento de aguas residuales. Estos vertimientos 
se practican en suelos, sin las previsiones de aislamiento y precauciones, para evitar el 
impacto al medio ambiente y sus efectos en el largo plazo a la población. 
 

b.2 Impacto al Ambiente 
 

� Aniego con Aguas Residuales 
 

El impacto al medio ambiente más significativo y sensible al que está expuesto la 
población es el del aniego de aguas residuales. Este impacto se produce cuando: 
 
- Los colectores se atoran. 
- Se presentan aniegos en el interior de la vivienda en zonas baja. 
 
Se presentan colapsos de colectores de desagüe. 
 

b.3 Impacto en la Salud 
 

� Deterioro de la calidad de del agua de la fuente 
 

La calidad de la fuente de abastecimiento es susceptible de deterioro en forma 
progresiva en el tiempo por: 
 
- Contaminación de las fuentes de agua subterránea. Este caso se presentan en 

algunas localidades, en las que ya se presentó esa situación en la que el agua 
contiene sustancias que pasan el límite permisible. 

- Contaminación de las fuentes de agua superficial con vertimientos de aguas 
residuales en el curso de los canales alimentadores. Este caso se presenta en el 
canal alimentador Bola de Oro Boró en un nivel poco significativo, pero puede 
incrementarse con el proceso de ocupación poblacional a las arillas del canal. 

 
� Riego con Aguas Residuales Crudas 
 
Los efectos de este impacto en la salud son indirectos, debido a que los productos 
agrícolas sufren procesos de crecimiento, cosecha, acopio y lavado, para posteriormente 
ingresar a los mercados. En algunos casos los agricultores siembran productos para 
ganado mayor y menor. 
  
El impacto a la salud por el riego con aguas residuales crudas es potencial, debido a 
diversas razones como son: 
 
- Por rotura de los buzones y tuberías del emisor sur de Chiclayo. 
- Por represamiento con bolsas de arena en el interior de los buzones del emisor 

Norte Norte de Chiclayo. 
- Por descargas pico de la plantas de tratamiento de aguas residuales durante los 

fenómenos del Niño. 
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- Por vertimiento directo de aguas residuales sin tratamiento en Puerto Eten. 
- Por rotura de la tubería de la línea de impulsión de aguas residuales en el caso de 

Zaña. 
 

� Contaminación de aguas de drenaje y riego 
 

Una de las limitaciones más importantes de EPSEL S.A. en materia ambiental es la 
ausencia de un área responsable del Manejo Ambiental; pues es necesario contar con 
personal calificado en el tema que le permita a la Empresa mejorar su imagen 
institucional. 
 
El problema es que no existen dispositivos legales específicos, sino genéricos, que 
establezcan competencias y obligaciones por parte de las Empresas Administradoras de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para manejar la compleja y 
multidisciplinaria área ambiental, que incluye aspectos legales, sanitarios, de control 
permanente de la calidad del agua, sociales, políticos, culturales, ecológicos. Ni la Ley 
General de Aguas, decreto Ley 17752, del 29 de Julio de 1969 y los Reglamentos de los 
Títulos de dicha Ley, ni el Código Sanitario del Perú-Decreto Ley Nº 17505, ni el 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial, desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
promulgado por Resolución Nº 007-85-VC, de fecha 15 de febrero de 1985, ni el Código 
del Medio Ambiente establecen puntualmente estas obligaciones y competencias. 
 
Entre los instrumentos jurídicos que tratan de impedir la contaminación de las aguas, 
está la Ley General de Aguas Ley 17752, sancionada el 29 de julio de 1969 y los 
Reglamentos de los Títulos de dicha ley. El Título III de la citada ley establece la 
prohibición absoluta de descarga de desagües domésticos e industriales a los cursos de 
aguas continentales y marítimos que impidan su actual o futura utilización o explotación. 
 
En el Título V de la Ley General de Aguas se establece que la autoridad encargada de la 
Conservación y Preservación de las aguas marítimas y continentales es la Dirección 
General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, el cual, mediante sus organismos 
competentes debe controlar todas estas actividades contaminantes estableciendo las 
medidas preventivas y correctivas para impedir la contaminación de las aguas y reducir 
los impactos ambientales cuando ellos se han producido. 
 
En el Código del Medio Ambiente, promulgado por el Decreto Legislativo Nº 611, 1991, 
en el Artículo Nº 5, del Capítulo IV, dice: “Queda terminantemente prohibido verter o 
emitir residuos sólidos, líquidos o gaseosos u otras formas de materia o energía que 
alteren las aguas en proporción capaz de hacer peligrosa su utilización”. 
 
Desde el punto de vista técnico y legal la EPS está inmersa en la preservación del medio 
ambiente, por tratarse de un vertedor de aguas a cuerpos receptores.  
 
En el departamento de Lambayeque, las aguas de los drenes son utilizados por los 
agricultores en el riego de las áreas contiguas al dren. Así, la contaminación de las 
aguas de los drenes conjuntamente con las aguas de riego constituyen un riesgo para la 
salud. 

 
La contaminación de aguas de drenaje y riego tienen sus efectos indirectos en la salud 
por: 
 
- Vertimiento de aguas residuales sin tratamiento en Nueva Arica. 
- Vertimiento de aguas residuales sin tratamiento en un dren agrícola en Monsefú. 
- Vertimiento de aguas residuales sin tratamiento al dren 1410 por colapsos. 
- Vertimiento de aguas residuales sin tratamiento al río Motupe, por rotura de la línea 

de impulsión. 
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� Problemas relativos a la Discontinuidad de Abasteci miento de Agua 
 

Uno de los mecanismos de contaminación real y potencial en la red determinada por el 
racionamiento, son las presiones negativas o sub-presiones que se producen en la 
tubería con motivo del retiro de la columna de agua de las partes altas a las partes bajas 
lo que facilita la penetración de infiltraciones de todo tipo, por inundaciones, por 
filtraciones de aguas servidas en casos de cruces anómalos particularmente en las 
juntas o en tuberías averiadas y también por aspiración de restos de aguas 
contaminadas de las cajas de aguas domiciliarias, manipuladas clandestinamente. 
 
 
La discontinuidad en el servicio de agua es un problema grave, y afecta a todas las 
localidades bajo la jurisdicción de EPSEL S.A.  
 
El sistema de abastecimiento de agua de las localidades en estudio operan en régimen 
discontinuo con un mínimo de 5 horas y un máximo de 12 horas al día. Esta forma de 
operación de las redes, pone en riesgo la contaminación de las aguas cuando se 
producen conexiones cruzadas. En la EPS ya ha pasado, generando malestar, reclamos 
y sobre costos a los usuarios, para disponer de agua potable. 
 

b.4 Impacto en la Infraestructura Sanitaria 
 

� Vertimiento de Sólidos 
 

La red colectora de aguas residuales es susceptible de recibir vertimientos de sólidos por 
acciones de los usuarios, la población y ambulantes. 
 
Los vertimientos más significativos se presentan en la ciudades grandes, por vertimiento 
de sólidos y grasas de los mercados, restaurantes, servicentros, ambulantes y usuarios 
que no cuentan con aparatos sanitarios y vierten residuos sólidos en las cajas de registro 
interior y/o exterior. 
 
El vertimiento de basura directamente a las plantas de tratamiento de aguas residuales 
se da en las localidades de Ferreñafe y Santa Rosa por su cercanía a la ciudad. 
 
El ingreso de arenas por efecto de la acción eólica se da en la EBAR y PTAR de 
Monsefú. En el caso específico de la EBAR, el ingreso de arenas se ve favorecida por la 
falta de un muro en la estación. 
 
Igualmente el ingreso de aguas de lluvia y sólidos a la red colectora se da por efecto de 
las lluvias torrenciales e inclusive con generación de atoros y represamientos de la red. 
 
� Vientos 

 
Los vientos en las localidades costeras del departamento son importantes y ejercen dos 
tipos de acciones sobre las estructuras: Una acción destructiva de los taludes de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales, por efecto del viento y el oleaje que se 
genera; y, una acción de contribución al arrastre de arenas y consiguientemente la 
sedimentación de partículas en las estaciones de bombeo de aguas Residuales y 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 
� Vertimiento de Desagües Industriales 

 
El vertimiento de aguas residuales de industriales en el país está regulado por un 
reglamento desde los años 1960. En el ámbito de la EPS, el vertimiento de desagües 
industriales es importante en algunas localidades, como son los casos de: Chiclayo, 
Lambayeque, Ferreñafe y Santa Rosa. 
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En el caso de Santa Rosa, se presenta una situación singular, en la que la gran mayoría 
de los usuarios realizan actividades de salado de pescado y vierten aguas con cloruros, 
que tienen sus efectos en el proceso de tratamiento de los desagües. 
 
� Arenamiento 

 
El arenamiento de los pozos tubulares como fuentes de agua es uno de los problemas 
de la EPS, debido a que la mayoría de los pozos han sido perforados para agricultura y 
en consecuencia los filtros de estos no se ajustan a los requerimientos de explotación 
para consumo humano, produciéndose el ingreso de arenas al interior del pozo. 
 
Este efecto genera la baja de rendimiento de la fuente, el bombeo de arenas, que 
desgastan lo impulsores de las bombas, el desgaste de las columnas de tracción y de 
descarga, pérdida de la profundidad del pozo, ruptura de la succión, creación de vacíos 
en el subsuelo adyacente al pozo, derrumbes internos, deterioro de la funda, reempaque 
de grava, acumulación de arenas en el reservorio o redes, etc. 
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CHICLAYO 
 

                                                                                                                            IMPACTO AMBIENTAL
DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL
IMPACTO AL 

AMBIENTE

Impactos
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la 

calidad de la fuente
Riego con aguas  
residuales crudas

Contaminación de 
aguas de drenaje y 

riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de 
sólidos 

Vientos
Vertimientos 
de desagues 
Industriales 

Arenamiento
Contaminación con 

Material
 particulado

Componente

Fuente de 
captación

Captación Bola 
de Oro

Captación
Chéscope

Pozo N° 03
Riesgo Alto.

Por arenamiento y baja de 
rendimiento.

Canal alimentador de 
agua cruda Bola de 

Oro Boro

Riesgo Moderado.
Por vertimientos de 

desagues de viviendas en el 
recorrido.

Presedimentador 
Boro

Linea de Conducción 
de agua pre Tratada

Boro I Planta

Linea de Conducción 
de agua Pre tratada 

Boro II Planta 2

Estación de Bombeo 
Agua Tratada 1

Estación de Bombeo 
Agua Tratada 2

Estación de Bombeo 
Agua Tratada 3

Linea de Impulsión N°  
03 a EBAT 3 a CC3

Planta de 
Tratamiento 1

Riesgo Moderado.
Por contaminación de aguas

Edificio de Químicos

Edificio de Cloro

Planta de 
Tratamiento 2

Riesgo Moderado.
Por contaminación de aguas

Linea de Impulsión N° 
01 Sur Ferré

Linea de Impulsión N°  
02 Nor Oeste

Linea de Impulsión 
N° 03 EBAT 1 a Redes

Reservorio 
Norte

Reservorio 
Sur

Reservorio 
Oeste

Reservorio 
Ferre

                                                                                                 DIAGNÓSTICOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE AGU A POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHICLAYO

Sistema de Agua Potable

   IMPACTO EN LA SALUD            IMPACTO EN ESTUCTURAS
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                                                                                                                            IMPACTO AMBIENTAL
DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL
IMPACTO AL 

AMBIENTE

Impactos
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la 

calidad de la fuente
Riego con aguas  
residuales crudas

Contaminación de 
aguas de drenaje y 

riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de 
sólidos 

Vientos
Vertimientos 
de desagues 
Industriales 

Arenamiento
Contaminación con 

Material
 particulado

Componente

Reservorio Remigio 
Silva

Reservorio La 
Purísima

Reservorio R 1

Reservorio R 2

Redes 
Riesgo Alto.

Por contaminación 
por conex. Cruzadas.

Redes de 
alcantarillado

Riesgo Moderado. 
Por vertimiento de sólidos de 

operaciones de limpieza

Riesgo Alto.  
Por af loramiento de aguas 
residuales en las partes 
bajas, por colapso de 

colectores.

Riesgo Alto.
Por ingreso de 

aguas de lluvia y sólidos a 
las redes. Generación de 
atoros y represamientos. 

Riesgo Alto.
Por vertimiento de sólidos y 

grasas.

Riesgo Alto.
Por vertimiento de dsagues 
industriales  (por el tamaño 

de la ciudad).

Emisor Norte Norte
Riesgo Moderado. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Alto.
Por extracción de aguas 

crudas del emisor y riego de 
cultivos

Emisor Norte
Riesgo Moderado. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Emisor Sur
Riesgo Alto. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Alto.
Por extracción de aguas 

crudas del emisor y riego de 
cultivos

Riesgo Alto.
Por vertimiento de aliviadero 
de demasías al dren 3000 y 

represamiento del emisor

Emisor General 1

Emisor General 2

EBAR 
Leguía

Riesgo Bajo.
Por limpieza de cámaras 
húmedas y vertimiento de 

lodos

EBAR 
El Amauta

Riesgo Bajo.
Por limpieza de cámaras 
húmedas y vertimiento de 

lodos

Linea de 
Impulsión

PTAR 
San José

Riesgo Alto. 
Por vertimiento de sólidos de 

operaciones de limpieza

Riesgo Alto.
Por ef luentes excepcionales 

en épocas de lluvia.

Riesgo Moderado.
Por acción

eólica e ingreso de arenas a 
la PTAR

PTAR 
Pampa de 

Perros

Riesgo Alto. 
Por vertimiento de sólidos de 

operaciones de limpieza

Riesgo Alto.
Por deterioro del talud de las 

lagunas.

Riesgo Moderado.
Por acción

eólica e ingreso de arenas a 
la PTAR

                                                                                                 DIAGNÓSTICOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE AGU A POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHICLAYO

Sistema de Agua Potable

   IMPACTO EN LA SALUD            IMPACTO EN ESTUCTURAS

Sistema de Alcantarillado
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PIMENTEL 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Impactos
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la 

calidad de la fuente
Riego con aguas 
residuales crudas

Contaminación de 
aguas de drenaje y 

riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de 
sólidos 

Vientos
Vertimientos 
de desagues 
Industriales 

Arenamiento
Contaminación con 

Material
 particulado

Componente

Línea de 
Alimentaciòn 

FFdo 14"Ø

Línea de 
Alimentaciòn 

Impulsiòn
Hume 14"Ø

Reservorio R-1

Reservorio R-2

Reservorio R-3 
7 de Agosto

Redes 
Riesgo Alto.

Por contaminación 
por conex. Cruzadas.

Redes de 
alcantarillado

Riesgo Bajo. 
Por vertimiento de sólidos de 

operaciones de limpieza.

Riesgo Alto.  
Por afloramiento de aguas 
residuales en las partes 
bajas, por colapso de 

colectores.

Riesgo Alto.
Por vertimeinto de sólidos.

Emisor 1
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza.

Emisor 2
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza.

Emisor 3
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza.

Emisor 4
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza.

Emisor 5
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza.

EBAR N° 01 Pimentel
Riesgo Moderado. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza.

EBAR Urb. 7 de 
Agosto

Riesgo Moderado. 
Por vertimiento de sólidos de 

operaciones de limpieza.

Riesgo Alto.
Por mal estado de equipos 

de bombeo y contaminación 
de dreen agrícola.

EBAR Urb.
F. Avila 

Riesgo Moderado. 
Por vertimiento de sólidos de 

operaciones de limpieza.

EBAR 
Urb. Garzas

Riesgo Bajo. 
Por vertimiento de sólidos de 

operaciones de limpieza.

Riesgo Moderado.
Por acción

eólica e ingreso de arenas a 
la PTAR

Linea Impulsiòn EBAR 
Pimentel -Colect 

Quiñonez 

PTAR 
Pimentel

Riesgo Bajo. 
Por vertimiento de sólidos de 

operaciones de limpieza.

Riesgo Bajo.
Por vertimiento 

de aliviadero de demasías a 
dren contribuyente.

Riesgo Alto.
Por deterioro del talud de las 

lagunas.

Riesgo Moderado.
Por acción

eólica e ingreso de arenas a 
la PTAR

Linea Impulsiòn EBAR 
Pimentel -Colect 

Quiñonez 

DIAGNÓSTICOS DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PIMENTEL
                                           IMPACTO AMBIENTAL

Sistema de Agua Potable

Sistema de Alcantarillado

   IMPACTO EN LA SALUD            IMPACTO EN ESTUCTURAS
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PAMPA GRANDE 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Impactos
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la 

calidad de la fuente
Riego con aguas 
residuales crudas

Contaminación de 
aguas de drenaje y 

riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de 
sólidos

Vientos
Vertimientos de 

desagues Industriales 
Arenamiento

Contaminación con 
Material particulado

Componente

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 01 

Riesgo Alto.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Linea de
Impulsión 1

Reservorio 1

Redes
Riesgo Alto.

Por contaminación 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Moderado. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

PTAR
Riesgo Moderado. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

                             DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT ARILLADO DE PAMPAGRANDE

Sistema de Agua Potable

                                           IMPACTO AMBIENTAL

           IMPACTO EN ESTUCTURAS

Sistema de Alcantarillado

   IMPACTO EN LA SALUD

 
 
LAMBAYEQUE 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Riesgo
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la 

calidad de la fuente
Riego con aguas 
residuales crudas

Contaminación de 
aguas de drenaje y 

riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de 
sólidos

Vientos
Vertimientos 
de desagues 
Industriales 

Arenamiento

Componente

Fuente de
captación

Riesgo Moderado.
Por vertimiento de aguas 
residuales en el canal de 

alimentación.

Riesgo Moderado.
Por acción

eólica e ingreso de arenas al 
canal

Captación 
San Romualdo

Planta de 
Tratamiento 

de Agua N° 02

Riesgo Bajo. 
Por vertimiento de sólidos de 

operaciones de limpieza

Estación de 
Bombeo Agua 

Tratada 2

Reservorio R-3

Linea de 
Conducción

de agua Tratada
Planta 2 -Cisterna

Cisterna de 
Planta antigua

Riesgo Moderado.
Por acción

eólica e ingreso de arenas

Estación  de 
Rebombeo Nº 1

Reservorio
3000 m3.

Reservorio 
280 m3.

Redes 
Riesgo Alto. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

DIAGNÓSTICOS DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE

SISTEMA DE AGUA POTABLE

   IMPACTO EN LA SALUD

                                                                                                      IMPACTO AMBIENTAL

           IMPACTO EN ESTUCTURAS
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DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Riesgo
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la 

calidad de la fuente
Riego con aguas 
residuales crudas

Contaminación de 
aguas de drenaje y 

riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de 
sólidos

Vientos
Vertimientos 
de desagues 
Industriales 

Arenamiento

Componente

Redes de 
alcantarillado

Riesgo Alto.
Por mal estado de colectores 

y colapsos.

Riesgo Moderado.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

Riesgo Alto.
Por vertimiento de sólidos de 

industriales

Emisor

EBAR Nª1
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

EBAR Nª 2
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Alto.
Por vertimientos al dren 1410 

por colapsos.

Linea de 
Impulsión N° 01

Linea de 
Impulsión N° 02

PTAR
Riesgo Moderado. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Alto.
Por descargas pico en 

épocas de lluvias.

Riesgo Bajo. 
Por deterioro de los taludes

DIAGNÓSTICOS DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

   IMPACTO EN LA SALUD

                                                                                                      IMPACTO AMBIENTAL

           IMPACTO EN ESTUCTURAS

 
 

SAN JOSÉ 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Riesgo
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la 

calidad de la fuente
Riego con aguas 
residuales crudas

Contaminación de 
aguas de drenaje y 

riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de 
sólidos

Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo y Estación de 
Bombeo 
J.Tomis

Riesgo Alto.
Por cloruros y sulfatos.

Linea de
Impulsión 1

Reservorio 1

Redes
Riesgo Alto. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Alto.

Por mal estado de colectores 
y colapsos.

Emisor

EBAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Moderado.
Por acción

eólica e ingreso de arenas a 
la EBAR

                IMPACTO AMBIENTAL

   IMPACTO EN LA SALUD

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICOS DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ

           IMPACTO EN ESTUCTURAS
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DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Riesgo
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la 

calidad de la fuente
Riego con aguas 
residuales crudas

Contaminación de 
aguas de drenaje y 

riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de 
sólidos

Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Linea Impulsión

PTAR
Riesgo Moderado. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Bajo.
Por descargas pico en 

épocas de lluvias.

Riesgo Bajo.
Por deteriorro de los taludes.

                IMPACTO AMBIENTAL

   IMPACTO EN LA SALUD

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICOS DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ

           IMPACTO EN ESTUCTURAS

 
 

MOCHUMÍ 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Riesgo
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la 

calidad de la fuente
Riego con aguas 
residuales crudas

Contaminación de 
aguas de drenaje y 

riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de 
sólidos

Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo y
Estación de Bombeo 

N° 01

Riesgo Alto.
Por cloruros y sulfatos.

Riesgo Alto.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Pozo y Estación de 
Bombeo N° 02

(Tepo)

Riesgo Alto.
Por cloruros y sulfatos.

Riesgo Alto.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Linea de 
Impulsión 1

Reservorio 1

Reservorio 2

Redes
Riesgo Alto. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Alto.

Por mal estado de colectores 
y colapsos.

Riesgo Moderado.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

Emisor

EBAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Linea de
Impulsión

PTAR
Riesgo Moderado. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Bajo.
Por descargas pico en 

épocas de lluvias.

                  IMPACTO AMBIENTAL

   IMPACTO EN LA SALUD

DIAGNÓSTICOS DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCHUMI

           IMPACTO EN ESTUCTURAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
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TÚCUME 
 

                                                                                                      IMPACTO AMBIENTAL
Degradación 

ambiental Impacto al ambiente

Riesgo
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la calidad 

de la fuente
Riego con aguas 

residuales crudas
Contaminación de aguas 

de drenaje y riego
Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de sólidos Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo y 
Estación de Bombeo 

N° 02

Riesgo Alto.
Por arenamiento y 

asentamientos interiores y 
baja de rendimiento.

Línea de 
Impulsión

Reservorio R-1

Redes
Riesgo Alto. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Alto.

Por mal estado de colectores 
y colapsos.

Riesgo Bajo.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

Emisor

EBAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Línea de 
Impulsión

PTAR
Riesgo Moderado. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Impacto en la salud

DIAGNÓSTICOS DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUCUME

 Impacto en estructuras

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

 
 

ILLIMO 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Riesgo
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la calidad 

de la fuente
Riego con aguas 

residuales crudas
Contaminación de aguas 

de drenaje y riego
Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de sólidos Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo y 
Estación 

de Bombeo N° 2 

Riesgo Bajo.
Por sulfatos.

Riesgo Alto.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Linea de
Impulsión

Reservorio R-1

Redes
Riesgo Alto. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Bajo.

Por falta de limpieza de 
colectores

Riesgo Bajo.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

Emisor

EBAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Linea Impulsión

PTAR
Riesgo Moderado. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

                                                                                                                                                                                IMPACTO AMBIENTAL

   IMPACTO EN LA SALUD            IMPACTO EN ESTUCTURAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICOS DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILLIMO
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PACORA 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Riesgo
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la calidad 

de la fuente
Riego con aguas 

residuales crudas
Contaminación de aguas 

de drenaje y riego
Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de sólidos Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo y 
Estación 

de Bombeo N° 1

Riesgo Bajo.
Por presencia de sulfatos.

Riesgo Alto.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Línea de
Impulsión

Reservorio

Redes
Riesgo Alto. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes 
Riesgo Bajo.

Por falta de limpieza de 
colectores

Riesgo Bajo.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

Emisor

EBAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Línea de 
Impulsión

PTAR
Riesgo Moderado. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Alto.
Por vertimiento de aguas 
residuales crudas al río 

Motupe 

                                                                                                                                                                        IMPACTO AMBIENTAL

   IMPACTO EN LA SALUD            IMPACTO EN ESTUCTURAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICOS DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PACORA

 
 

JAYANCA 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Riesgo
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la 

calidad de la fuente
Riego con aguas 
residuales crudas

Contaminación de 
aguas de drenaje y 

riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de 
sólidos

Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo  y 
Estación de

Bombeo N° 01

Riesgo Alto.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Linea de 
Impulsión 1

Reservorio 1

Redes
Riesgo Alto. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Bajo.

Por falta de limpieza de 
colectores

Riesgo Bajo.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

Emisor

EBAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Linea de 
Impulsión

PTAR
Riesgo Moderado. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

                                                                      DIAGNÓSTICOS DE IMPACTO AMBIENTA L  DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DE JAYANCA
                 IMPACTO AMBIENTAL

   IMPACTO EN LA SALUD            IMPACTO EN ESTUCTURAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

 
 

SALAS 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Riesgo
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la calidad 

de la fuente
Riego con aguas 

residuales crudas
Contaminación de aguas 

de drenaje y riego
Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de sólidos Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo  y 
Estación de

Bombeo N° 01

Línea Impulsión

Redes
Riesgo Alto. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

DIAGNÓSTICOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS D E AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS

           IMPACTO EN ESTUCTURAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

                                                                                                                                                                                            IMPACTO AMBIENTAL

   IMPACTO EN LA SALUD
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MOTUPE 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Riesgo
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la calidad 

de la fuente
Riego con aguas 

residuales crudas
Contaminación de aguas 

de drenaje y riego
Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de sólidos Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales

Componente

Pozo y 
Estación de 

Bombeo  N° 01

Pozo y 
Estación de

Bombeo N° 3 
Picasso

Linea de 
Impulsión 1

Linea de 
Impulsión 3

Reservorio 1

Redes
Riesgo Alto. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Bajo.

Por falta de limpieza de 
colectores

Riesgo Moderado.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

Emisor

EBAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Linea de 
Impulsión

PTAR
Riesgo Moderado. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

           IMPACTO EN ESTUCTURAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

   IMPACTO EN LA SALUD

DIAGNÓSTICOS DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOTUPE
                         IMPACTO AMBIENTAL

 
 

OLMOS 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Riesgo
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la 

calidad de la fuente
Riego con aguas 
residuales crudas

Contaminación de 
aguas de drenaje y 

riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de 
sólidos

Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo y 
Estación de 

Bombeo  N° 01

Riesgo Moderado.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Pozo y 
Estación de 

Bombeo  N° 02

Riesgo Moderado.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Línea de 
Impulsión N° 01

Línea de 
Impulsió N° 02

Reservorio

Redes
Riesgo Alto. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Alto.
Por mal estado de colectores 

y colapsos.

Riesgo Moderado.
Por ingreso de 

sólidos y grasas.

Emisor

PTAR
Riesgo Moderado. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

           IMPACTO EN ESTUCTURAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

                         IMPACTO AMBIENTAL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

   IMPACTO EN LA SALUD

DIAGNÓSTICOS DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OLMOS
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REQUE 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Impacto
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la 

calidad de la fuente
Riego con aguas 
residuales crudas

Contaminación de 
aguas de drenaje y 

riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de 
sólidos

Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 01

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 02

Riesgo Alto.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 03

Linea de Impulsión 
Pozo Nº 01

Linea de Impulsión 
Pozo Nº 02

Linea de Impulsión 
Pozo Nº 03

Reservorio Nº 01

Redes
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Bajo.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

Emisor
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Bajo.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

PTAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Bajo.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

EBAR Nº 01 
(Panamericana)

Riesgo Bajo. 
Por vertimiento de sólidos de 

operaciones de limpieza

Riesgo Bajo.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

EBAR Nº 02 ( Pto. 
Arturo)

Riesgo Bajo. 
Por vertimiento de sólidos de 

operaciones de limpieza

Riesgo Bajo.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

           IMPACTO AMBIENTAL

           IMPACTO EN ESTUCTURAS   IMPACTO EN LA SALUD

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REQUE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

 
 

MONSEFÚ 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Impacto
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la calidad 

de la fuente
Riego con aguas 

residuales crudas
Contaminación de aguas 

de drenaje y riego
Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de sólidos Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 01

Riesgo Alto.
Por presencia de sulfatos.

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 02

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 03 Sta. 
Rita

Riesgo Alto.
Por presencia de sulfatos.

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Línea de
Impulsión N°1

Línea de
Impulsión N°2

Línea de
Impulsión N°3

Reservorio

Redes
Riesgo Bajo. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Alto.  
Por af loramiento de aguas 
residuales en las partes 
bajas, por colapso de 

colectores.

Riesgo Bajo.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

EBAR N°1
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Moderado.
Por ingreso de arenas. 

EBAR N°2
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Línea de
Impulsión 1

Riesgo Alto.
Por vertimiento de desagues 

en dren agrícola

Línea de
Impulsión 2

PTAR
Riesgo Moderado. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Moderado.
Por descargas pico en 

épocas de lluvias.

Riesgo Moderado.
Por ingreso de arenas, por 

acción eólica. 

Riesgo Bajo.
Por deterioro de los taludes.

   IMPACTO EN LA SALUD            IMPACTO EN ESTUCTURAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MONSEFU
                                                                      IMPACTO AMBIENTAL
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SANTA ROSA 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Impacto
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la calidad 

de la fuente
Riego con aguas 

residuales crudas
Contaminación de aguas 

de drenaje y riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de sólidos Vientos Vertimiento de 
desagues industriales Arenamiento

Componente

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 01
Riesgo Bajo

Riesgo Alto por encontrarse 
ubicada en parte baja

Riesgo Moderado por 
disminución del acuífero.

Riesgo Moderado por el uso 
de insecticidas y fertilizantes 

en terrenos contiguos

Riesgo Alto por robo y 
vandalismo

Riesgo Alto por falta de 
mantenimiento en las 
estaciones y lineas 

eléctricas

Riesgo Alto por falta de un 
grupo electrogeno de 
emergencia.  Riesgo 

Moderado por falta de 
manuales de operación y 
mantenimiento y plan de 

emergencia.

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Linea de
Impulsión 1

Reservorio 1 Riesgo Bajo
Riesgo bajo por ser de tipo 

elevado
Riesgo Alto por robo y 

vandalismo

 Riesgo Moderado por falta 
de manuales de operación y 

mantenimiento y plan de 
emergencia.

Redes
Riesgo Bajo. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Alto.  
Por af loramiento de aguas 
residuales en las partes 
bajas, por colapso de 

colectores.

Riesgo Bajo.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

Riesgo Alto.
Por descarga de aguAs con 
altos contenidos de cloruros 

de usuarios. 

EBAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Linea de 
Impulsión

PTAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Moderado.
Por descargas pico en 

épocas de lluvias.

Riesgo Bajo.
Por deterioro de los taludes.

DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA ROSA
                                                                      IMPACTO AMBIENTAL

   IMPACTO EN LA SALUD            IMPACTO EN ESTUCTURAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

 
 

CIUDAD ETEN 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Impacto
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la calidad 

de la fuente
Riego con aguas 

residuales crudas
Contaminación de aguas 

de drenaje y riego
Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de sólidos Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 01

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 02

Reservorio Nº 01

Reservorio Nº 02

Linea de
Impulsión Pozo Nº 01

Linea de
Impulsión Nº 02

Redes
Riesgo Bajo. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Alto.  
Por af loramiento de aguas 
residuales en las partes 
bajas, por colapso de 

colectores.

Riesgo Bajo.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

EBAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Linea de
Impulsión

PTAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Alto.
Por descargas pico en 

épocas de lluvias.

Riesgo Moderado.
Por deterioro de los taludes.
y arenamiento por efectos 

de la acción eólica.

DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD ETEN
                                                                      IMPACTO AMBIENTAL

   IMPACTO EN LA SALUD            IMPACTO EN ESTUCTURAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
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PUERTO ETEN 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Impacto
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la 

calidad de la fuente
Riego con aguas 
residuales crudas

Contaminación de 
aguas de drenaje y 

riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de 
sólidos

Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 01

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Línea de
Impulsión Pozo Nº 01

Reservorio Nº 01

Redes
Riesgo Bajo. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Bajo.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

EBAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Línea de
Impulsión

Riesgo Alto.
Por vertimiento de aguas 

residuales sin tratamiento.

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ETEN
      IMPACTO AMBIENTAL

   IMPACTO EN LA SALUD            IMPACTO EN ESTUCTURAS

 
 

MOCUPE 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Impacto
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la 

calidad de la fuente
Riego con aguas 
residuales crudas

Contaminación de 
aguas de drenaje y 

riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de 
sólidos

Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo  y
 Estación de Bombeo 

N° 01  Mocupe
Tradicional

Riesgo Alto.
Por arenamiento y 

asentamientos interiores y 
baja de rendimiento.

Pozo y
Estación de Bombeo 

N° 02 Mocupe
Nuevo

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Linea de 
Impulsión 1

Linea de 
Impulsión 2

Reservorio 1

Redes
Riesgo Bajo. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

EBAR Mocupe 
Tradicional

Riesgo Bajo. 
Por vertimiento de sólidos de 

operaciones de limpieza

Linea de
Impulsión

PTAR Mocupe
Tradicional

Riesgo Bajo. 
Por vertimiento de sólidos de 

operaciones de limpieza

Riesgo Moderado.
Por deterioro de los taludes.
y arenamiento por efectos 

de la acción eólica.

PTAR Mocupe
Nuevo

Riesgo Bajo. 
Por vertimiento de sólidos de 

operaciones de limpieza

Riesgo Moderado.
Por deterioro de los taludes.
y arenamiento por efectos 

de la acción eólica.

DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCUPE

   IMPACTO EN LA SALUD            IMPACTO EN ESTUCTURAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE

                                                                      IMPACTO AMBIENTAL

 
 

ZAÑA 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Impacto
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la calidad 

de la fuente
Riego con aguas 

residuales crudas
Contaminación de aguas 

de drenaje y riego
Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de sólidos Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo  Nº 01

Pozo Nº 02

Pozo N°03

           IMPACTO EN ESTUCTURAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

IMPACTO AMBIENTAL
DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZAÑA

   IMPACTO EN LA SALUD
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NUEVA ARICA 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Impacto
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la calidad 

de la fuente
Riego con aguas 

residuales crudas
Contaminación de aguas 

de drenaje y riego
Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de sólidos Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 02

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Línea de
Impulsión N°2

Reservorio

Redes
Riesgo Bajo. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Emisor
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Alto. 
Por vertimiento directo de 

aguas sin tratamiento. 
(Contaminación del rio 

Zaña). 

DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVA ARICA

   IMPACTO EN LA SALUD            IMPACTO EN ESTUCTURAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

                                                                                                                                                                                             IMPACTO AMBIENT AL

 
 

OYOTÚN 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Impacto
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la calidad 

de la fuente
Riego con aguas 

residuales crudas
Contaminación de aguas 

de drenaje y riego
Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de sólidos Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 1

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Linea de
Impulsión 1

Reservorio 1

Redes
Riesgo Bajo. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Bajo.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

Emisor
Riesgo Alto.

Por vertimiento de aguas 
residuales sin tratamiento.

   IMPACTO EN LA SALUD            IMPACTO EN ESTUCTURAS

   IMPACTO AMBIENTAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OYOTUN

 
 

FERREÑAFE 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Impacto
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la 

calidad de la fuente
Riego con aguas 
residuales crudas

Contaminación de 
aguas de drenaje y 

riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de 
sólidos

Vientos Vertimiento de 
desagues industriales

Arenamiento

Componente

Pozo y
 Estación de 

Bombeo N° 01

Riesgo Bajo.
Por presencia de Cloruros y 

Sulfatos.

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Pozo y
 Estación de 

Bombeo N° 02

Riesgo Bajo.
Por presencia de Cloruros y 

Sulfatos.

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Pozo y
 Estación de 

Bombeo N° 03

Riesgo Bajo.
Por presencia de Cloruros y 

Sulfatos.

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Pozo y
 Estación de 

Bombeo N° 04

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Pozo y
 Estación de 

Bombeo N° 05

Línea de
Impulsión  N°2

Línea de
Impulsión  N°3

Línea de
Impulsión  N°4

Reservorio 
N° 2

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FERREÑAFE
IMPACTO AMBIENTAL

   IMPACTO EN LA SALUD IMPACTO EN ESTRUCTURAS
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DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Impacto
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la 

calidad de la fuente
Riego con aguas 
residuales crudas

Contaminación de 
aguas de drenaje y 

riego

Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de 
sólidos

Vientos Vertimiento de 
desagues industriales

Arenamiento

Componente

Reservorio 
N° 3

Redes
Riesgo Bajo. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Alto.
Por mal estado de colectores 

y colapsos.

Riesgo Bajo.
Por ingreso de 

sólidos y grasas. 

Riesgo Alto.
Por vertimiento de sólidos y 

grasas

EBAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Línea de
Impulsión

PTAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Riesgo Moderado.
Por descargas pico en 

épocas de lluvias.

Riesgo Alto.
Por vertimiento de basura a 

la PTAR. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FERREÑAFE
IMPACTO AMBIENTAL

   IMPACTO EN LA SALUD IMPACTO EN ESTRUCTURAS

 
 

PICSI 
 

Degradación 
Ambiental Impacto al ambiente

Impacto
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la calidad 

de la fuente
Riego con aguas 

residuales crudas
Contaminación de aguas 

de drenaje y riego
Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de sólidos Vientos
Vertimiento de 

desagues industriales
Arenamiento

Componente

Pozo  y 
Estación de 

Bombeo N° 02

Riesgo Bajo.
Por presencia
de sulfatos.

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Linea de 
Impulsión 1

Reservorio 1

Redes
Riesgo Bajo. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes

Riesgo Bajo. 
Por vertimiento de sólidos 

de operaciones de 
limpieza

Riesgo Alto.  
Por afloramiento de aguas 
residuales en las partes 

bajas, por falta de rebose en 
la EBAR.

Riesgo Alto.
Por atoros y colapsos.

EBAR

Riesgo Bajo. 
Por vertimiento de sólidos 

de operaciones de 
limpieza

Linea de 
Impulsión 1

PTAR

Riesgo Bajo. 
Por vertimiento de sólidos 

de operaciones de 
limpieza

Riesgo Alto.
Por 

Riesgo Alto.
Por descargas pico en 

épocas de lluvias.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

                                DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC ANTARILLADO DE PICSI
              IMPACTO AMBIENTAL

   IMPACTO EN LA SALUD IMPACTO EN ESTRUCTURAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

 
 

POSOPE ALTO 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Impacto
Contaminación de 

suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la calidad 

de la fuente
Riego con aguas 

residuales crudas
Contaminación de aguas 

de drenaje y riego
Discontinuidad del 
servicio de agua

Vertimiento de sólidos Vientos Vertimiento de 
desagues industriales

Arenamiento

Componente

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 01

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Línea de
Impulsión 

Reservorio

Redes
Riesgo Bajo. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

Línea de 
Impulsión 

PTAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE POSOE ALTO
          IMPACTO AMBIENTAL

 IMPACTO EN LA SALUD IMPACTO EN ESTRUCTURAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE
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BATAN GRANDE 
 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL

IMPACTO AL 
AMBIENTE

Impacto Contaminación de suelos
Aniego con aguas 

residuales
Deterioro de la calidad de 

la fuente
Riego con aguas 

residuales crudas
Contaminación de aguas 

de drenaje y riego
Discontinuidad del 
servicio de agua Vertimiento de sólidos Vientos

Vertimiento de 
desagues industriales Arenamiento

Componente

Pozo y 
Estación de 

Bombeo N° 01

Riesgo Bajo.
Por arenamiento y baja de 

rendimiento.

Línea de
Impulsión

Reservorio

Redes
Riesgo Bajo. 

Por contaminación del agua 
por conex. Cruzadas.

Redes
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

PTAR
Riesgo Bajo. 

Por vertimiento de sólidos de 
operaciones de limpieza

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

                  IMPACTO AMBIENTAL
DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BATANGRANDE

   IMPACTO EN LA SALUD IMPACTO EN ESTRUCTURAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

 
 
 
 
 

Item Riesgos/Impacto Ambiental MITIGACIÓN
Presupuesto 

Anual (Nuevos 
Soles)

1
Por incremento de microorganismos en 
Tinajones. Eutroficación de la fuente.

Plan  de Monitoreo de aguas de la fuente y 
Boró. (Suministros, Control de Calidad, 
movilidad y comunicaciones).

Incluido en Gastos 
Operativos

2
Por conseción y operaciones mineras en 
la parte alta de la cuenca del valle 
Chancay Lambayeque

Plan  de Monitoreo de aguas de la fuente y 
Boró. (Suministros, Control de Calidad, 
movilidad y comunicaciones).

Incluido en Gastos 
Operativos

3

Por restricciones en la disponibilidad de 
agua cruda, por incumplimiento de pago 
de agua y acumulación de deuda en 
Chiclayo, Lambayeque y Pimentel.

Planear y priorizar los pagos por compra de 
agua cruda.

Incluido en Gastos 
Operativos Y 
presupuesto 
Institucional

4 Por contaminación de aguas de la fuente.
Plan  de Monitoreo de aguas de la fuente y 
Boró. (Suministros, Control de Calidad, 
movilidad y comunicaciones).

Incluido en Gastos 
Operativos

5
Por arenamiento del cauce del río y 
bocatoma de Chéscope y San Romualdo

Limpieza y desarenado de la bocatoma 
(Cuadrillas, movilidad y comunicaciones).

Incluido en Gastos 
Operativos

6
Por falta de Manuales de Operación y 
Mantenimiento y Plan de emergencias. 

Formular Manual de Operaciones y Supervisión 
de aforos (Capacitación, reuniones de trabajo). 

Incluido en Gastos 
Operativos

7
Por falta de disponibilidad Pptl para 
adquirir insumos.

Prever stock de insumos
Incluido en Gastos 

Operativos

8
Por robo, daño a instalaciones y personal 
de 28 pozos tubulares.

Construcción y mejoramiento de cerco 
perimétrico e instalación de iluminación de 28 
estaciones de bombeo de agua

Incluido en Gastos de 
P.I.P.

9

Cortes eléctricos, por robo y 
mantenimiento de Estaciones de bombeo 
en las zonales Chiclayo, Norte, Sur y 
Ferreñafe.

2 Grupos  Electrógenos  de  Emergencia por 
zonal y patrullaje y lineas de suministro de 
energía eléctrica exclusivo.

317,838.00

10
Robo de agua en canal alimentador Bola 
de Oro Boro en Chiclayo.

Vigilancia y patrullaje de canal (Personal y 
comunicaciones)

Incluido en Gastos 
Operativos

CUADRO RESUMEN DE RIESGOS PRINCIPALES Y MITIGACIONE S 
RESPECTO A LA VULNERABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE EP SEL S.A.

Sistema de Agua Potable

Incluido en Gastos 
Operativos
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Item Riesgos/Impacto Ambiental MITIGACIÓN
Presupuesto 

Anual (Nuevos 
Soles)

11
Por alto período de retensión en el 
lagunas Boró de Chiclayo. Riesgo de  
Eutroficación de la fuente.

Pretratamiento con alguicidas (Personal, 
insumos y movilidad).

Incluido en Gastos 
Operativos

12
Por infiltración de agua de lluvia por el 
techo, actualmente deteriorado en EBAT 
1 de Chiclayo.

Mantenimiento de techo (personal, suministro y 
herramientas)

Incluido en Gastos 
Operativos

13
Por ingreso de aguas de lluvia por estar 
en zona baja y bajo NT en la EBAT 2 de 
Chiclayo.

Levantar sardinel perimétrico de 0.30 m de alto.
Incluido en Gastos 

Operativos

14
Por ingreso de aguas de lluvia por estar 
en zona baja y bajo NT en la EBAT 3 de 
Chiclayo.

Levantar sardinel perimétrico de 0.50 m de alto.
Incluido en Gastos 

Operativos

15
Por inundación de cajas de válvulas y de 
medidores, de la PTAP 1 de Chiclayo.

Adquisición de 3 bombas de sumidero de 2 HP 12,500.00

16
Por ingreso de agua de lluvia.  Pérdidas 
economicas en el Edif icio de Químicos de 
Chiclayo.

Levantar sardinel perimétrico de 0.15 m de alto.
Incluido en Gastos 

Operativos

17
Por robo y vandalismo en el reservorio 
Norte de Chiclayo.

Levantar 1 m el nivel del cerco perimétrico e 
iluminación interior y exterior. 200,000.00

18
Por robo y mal estado del cerco del 
reservorio Sur de Chiclayo.

Rehabilitar cerco perimétrico. 75,000.00

19
Por robo y vandalismo en el reservorios 
Oeste y Remigio Silva de Chiclayo. Por 
falta de cerco perimétrico e iluminación.

Construir cerco perimétrico e instalar 
iluminación.

195,000.00

20
Por asalto y robo en el reservorio La 
Purísima  y los sauces de Chiclayo.

Construir cerco perimétrico e instalar 
iluminación.

60,000.00

21
Por ingreso de aguas de lluvia por tapas 
de inspección en el reservorio R-1. 
Chiclayo

Sello de tapas en forma provisional.
Incluido en Gastos 

Operativos

22
Por ingreso de aguas de lluvia por el 
techo con calaminas de AC rotas en el 
reservorio R-2 Chiclayo

Reponer 12 canalones gran honda de AC
Incluido en Gastos 

Operativos

23
Por robo de medidores y vandalismo y 
por accidentes y destrucción de GCI en el 
ámbito EPSEL SA

Formular Directiva por daños económicos de 
terceros. (Reuniones de trabajo: Personal).  
Capacitación de personal.

Incluido en Gastos 
Operativos

24

Inundación del Pozo y EB, por estar 
ubicado en parte baja, en Mochumí Pozos 
1 y 2, Túcume, Illimo, Pacora, Ferreñafe 
Pozos 1, 2 y 3.

Implantar sardinel perimétrico alto.
Incluido en Gastos 

Operativos

25
Inundación de Pozo y EB, por estar 
ubicado en parte baja, en Jayanca y 
Santa Rosa

Levantar el nivel del Pozo y Estación de 
Bombeo.

30,000.00

26

Inundación por infiltración de aguas de 
lluvia por mal estado de los techos de las 
36 Estaciones de bombeo de agua de 
pozos tubulares. 

Rehabilitar y/o renovar el techo. 180,000.00

27
Por arenamiento y baja de rendimiento de 
pozos tubulares.

Limpieza y desarrollo de 36 pozos.
Incluido en Gastos 

Operativos

CUADRO RESUMEN DE RIESGOS PRINCIPALES Y MITIGACIONE S 
RESPECTO A LA VULNERABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE EP SEL S.A.

Sistema de Agua Potable
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Item Riesgos/Impacto Ambiental MITIGACIÓN
Presupuesto 

Anual (Nuevos 
Soles)

28

Por presencia de cloruros y sulfatos en 
agua de las fuentes en San José, Picsi, 
Mochumi, Illimo, Santa Rosa, Monsefú, 
Pacora y Ferreñafe. 

Cambio de fuente de agua.
Incluido en el Ppto de 

Inversiones

29
Por contaminación del agua por conex. 
Cruzadas.

Mejoramiento de la continuidad del servicio de 
agua: Incremento de la micromedición en todas 
las localidades, ampliación de la oferta de agua 
en Puerto Eten, Reque, Ferreñafe, Mochumí, 
Túcume, Jayanca; y, renovación de equipos de 
bombeo de agua.

Incluido en el Ppto de 
Inversiones

30
Por contaminación de aguas de plantas 
de agua 1 y 2 de Chiclayo.

Tratamiento de areas verdes 200,000.00

31
Por antigüedad y pésimo estado de 
tubería las líneas de alimentación a 
Pimentel

Mejoramiento y renovación de linea de 
alimentación.

Incluido en el Ppto de 
Inversiones

32
Por asalto y robo en los reservorios R-1 y 
R-2 de Pimentel

Rehabilitar muros, puerta y levantar el nivel del 
cerco perimétrico y proveer iluminación.

60,000.00

33
Por mal estado de pozo, debido a 
derrumbes subterraneos en Túcume, 
Mocupe y Motupe (2)

Rehabilitación, reenfundado de pozos y 
empaque de grava

125,000.00

34
Por f isuras y f iltraciones en la cuba de 
reservorios.

Resane y sellado de f isuras
Incluido en el Ppto de 

Inversiones

1,455,338.00

CUADRO RESUMEN DE RIESGOS PRINCIPALES Y MITIGACIONE S 
RESPECTO A LA VULNERABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE EP SEL S.A.

Sistema de Agua Potable

Sub Total Agua Potable  
 

Item Riesgos/Impacto Ambiental MITIGACIÓN
Presupuesto 

Anual (Nuevos 
Soles)

1

Por ingreso y derivación de aguas de 
lluvia al sistema de alcantarillado y por 
descargas pico en épocas de lluvias, 
ámbito de EPSEL SA. 

Adquisición de equipos de bombeo y 
mangueras.

2,000,000.00

2

Por robo de tapas de buzones (produce  
Accidentes); violación de infraestructura, 
roturas y daño de terceros a buzones y  
tuberías (por agricultores).

Reposición de tapas.
Educación Sanitaria.
Formular Directiva por daños económicos de 
terceros. (Reuniones de trabajo: Personal). 
Fortalecer el sistema de comunicación 

Incluido en Gastos 
Operativos.

Incluido en Programa 
MIO

3

Por robo y vandalismo en plantas de 
tratamiento de desagues sin cerco 
perimétrico e iluminación en Pampa de 
Perros y San José de Chiclayo.

Construcción de cerco perimétrico de alambre 
de púas y cerco vivo para pampa de Perros y 
Cerco vivo para San José.; incluyendo 
iluminación para Pampa de Perros.

336,480.00

4
Por sanción de la autoridad, por 
vertimiento de aguas sin autorización.

Estudios, proyectos y gestión de la 
autorización de vertimiento. 1,200,000.00

5
Violación de infraestructura. Roturas y 
daño de terceros a buzones y tuberías.

Formulación de Directiva para resarcir 
economicamente a la EPS. Personal.

Incluido en Gastos 
Operativos

CUADRO RESUMEN DE RIESGOS PRINCIPALES Y MITIGACIONE S 
RESPECTO A LA VULNERABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE EP SEL S.A.

Sistema de Alcantarillado
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Item Riesgos/Impacto Ambiental MITIGACIÓN
Presupuesto 

Anual (Nuevos 
Soles)

6
Por vertimiento de sólidos de operaciones 
de limpieza de redes .

Limpieza de sólidos de redes.
Incluido en Gastos 

Operativos

7
Por vertimiento de sólidos de operaciones 
de limpieza de EBAR 

Limpieza de sólidos de 23 cámaras húmedas. 92,000.00

8
Por vertimiento de sólidos de operaciones 
de limpieza de PTAR

Limpieza de sólidos de plantas de tratamiento 
de aguas residuales.

Incluido en Ppto de 
Mejoramiento.

9
Por extracción de aguas crudas del 
emisor sur y Norte Norte y riego de 
cultivos de Chiclayo

Obtensión de servidumbre de paso y 
construcción de caminos de acceso.
Mejoramiento del Emisor Sur.
Educación Sanitaria.

Incluido en PIP del 
Emisor Sur y Colectores 

Pricipales

10
Por vertimiento de aliviadero de demasías 
al dren 3000 y represamiento del emisor 
en Chiclayo.

Limpieza del Emisor Sur
Incluido en Gastos 

Operativos

11
Por vertimientos al dren 1410 por 
colapsos en Lambayeque.

Reposición y renovación de equipos de 
bombeo en la EBAR 2.

Incluido en el Ppto de 
Inversiones

12
Por efluentes excepcionales en épocas 
de lluvia.

Formulación de Plan de Mitigación de Impactos.
Incluido en Gastos 

Operativos

13
Aniegos por falta de limpieza de 
colectores

Limpieza de colectores
Incluido en Gastos 

Operativos

14
Por deterioro del talud de las lagunas, por 
acción del viento.

Plantar árboles altos en la PTAR Pampa de 
Perros,  San José, Sta. Rosa, Monsefú, Ciudad 
Eten, Lambayeque, Pimentel y San José.
Reinstalar enrocado en Pampa de Perros.
Protección de los taludes de las PTAR con 
losetas de concreto en: Sta. Rosa, Monsefú, 
Ciudad Eten, Lambayeque y San José.

493,000.00

15
Por vertimiento de desagues industriales  
(por el tamaño de la ciudad).

Formular un Plan  de Monitoreo de aguas 
residuales sostenido en el tiempo 
Desarrollar el área de Control de vertimientos, 
para realizar inspecciones y acciones de 
control (Suministros, análisis de f isico químicos 
movilidad y comunicaciones).

Incluido en Gastos 
Operativos

16
Por vertimiento de basura a la PTAR de 
Ferreñafe.

Reubicación de PTAR de Ferreñafe.

Incluido en el 
Presupuesto de 

Inversiones de la Mun. 
Dist. de Pueblo Nuevo.

17
Por vertimiento de basura a la PTAR de 
Santa Rosa.

Reubicación de la PTAR según Proyecto 
Integral. 

Incluido en el Ppto de 
Inversiones

18
Por ingreso de sólidos y grasas a las 
redes de alcantarillado.

Limpieza de colectores.
Educación Sanitaria.
Formulación de Plan de Mitigación de Impactos. 

Incluido en Gastos 
Operativos

19

La EBAR está en zona baja y en el FEN  
se inundó, en Mochumí, Túcume, 
Jayanca, Motupe, Monsefú (N° 02), Santa 
Rosa, Mocupe Tradicional, Picsi

Levantar el nivel de las Estaciones de Bombeo 
de aguas residuales.

Incluido en Gastos P.I.P.

CUADRO RESUMEN DE RIESGOS PRINCIPALES Y MITIGACIONE S 
RESPECTO A LA VULNERABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE EP SEL S.A.

Sistema de Alcantarillado
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Item Riesgos/Impacto Ambiental MITIGACIÓN
Presupuesto 

Anual (Nuevos 
Soles)

20
La EBAR está en zona baja y en el FEN  
se inundó, en Ciudad Eten, Zaña, 
Ferreñafe

Levantar el nivel de las ductos de ventilación 
y/o muros de cámara de rejas de las  
Estaciones de Bombeo de aguas residuales.

Incluido en Gastos 
Operativos

21
Por vertimiento de aguas residuales sin 
tratamiento en Oyotun y Nueva Arica

Implantar una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR)

Incluido en el Ppto de 
Inversiones

22
Por vertimiento de aguas residuales 
crudas de Pacora al río Motupe 

Rehabilitar la línea de impulsión y PTAR
Incluido en el Ppto de 

Inversiones

23

Por robo, daños a instalaciones y 
personal de EBAR por falta de cerco 
perimétrico en EBAR N° 02 de 
Lambayeque,  Mochumi. Illimo, Santa 
Rosa, Puerto Eten y Ferreñafe

Construir cerco perimétrico e instalar 
iluminación

Incluido en Gastos P.I.P.

24

Por robo, daños a instalaciones y 
personal de cámara debido a inseguridad 
de cerco perimétrico y falta de iluminación 
adecuada.

Mejoramiento del cerco perimétrico y/o levantar 
nivel del cerco, en las EBAR de Túcume, 
Pacora, Jayanca, Motupe, Monsefú N° 02, Eten, 
Mocupe Tradicional, Zaña y Picsi.

315,000.00

25
Por vertimiento de aguas residuales sin 
tratamiento en Puerto Eten

Implantar una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR)

Incluido en el Ppto de 
Inversiones

26
Por afloramiento de aguas residuales en 
las partes bajas, por colapso de 
colectores.

Renovación de colectores.
Incluido en el Ppto de 

Inversiones

4,436,480.00

5,891,818.00

Sub Total Alcantarillado

Total de Agua Potable y Alcantarillado

CUADRO RESUMEN DE RIESGOS PRINCIPALES Y MITIGACIONE S 
RESPECTO A LA VULNERABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE EP SEL S.A.

Sistema de Alcantarillado

 
 
 

Actividad/Gestión/Servicios Costo
ESTUDIOS DE PAMAS 1,200,000.00
Sub total 1200000.00
Gastos Administrativos e imprevistos 120000.00

TOTAL 1320000.00

Estudios Proyecto y Gestión de Autorización de Vert imiento
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Capítulo II:  ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVI CIOS DE  
SANEAMIENTO 

 
2.1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN POR LOCALIDAD Y EMPR ESA 
 
La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a las 26 localidades del ámbito 
de EPSEL S.A. las cuales se distribuyen de la manera siguiente: 
 

• Sede Central:  Chiclayo, Pimentel y Pampa Grande 
• Zonal Norte:  Illimo, Jayanca, Lambayeque, Mochumí, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San 

José y Túcume. 
• Zonal Sur: Ciudad Eten, Mocupe, Monsefú, Nueva Arica, Oyotún, Puerto Eten, Reque, Santa 

Rosa y Zaña. 
• Zonal Ferreñafe:  Batan Grande, Ferreñafe, Picsi y Pósope Alto. 

 
Para el cálculo de la población total considerada en el presente estudio así como de la que se proyecta 
atender en el futuro se ha tomado como referencia los datos oficiales de población obtenida del Censo 
Nacional XI de Población y VI de Vivienda del Año 2007 realizado por el INEI (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática). 
 
Las proyecciones de población se realizaron por localidad para lo cual se han utilizado los resultados 
de la proyección de población realizadas mediante fórmulas estadísticas y tomando la curva de la tasa 
de crecimiento esperada para los próximos años la cual tiene como base el análisis histórico del 
comportamiento de cada localidad estimada para los próximos años. 
 
En los siguientes cuadros se presentan los resultados de las proyecciones de población por localidad y 
la tasa de incremento poblacional para los próximos cinco años: 
 
 

Cuadro Nº 2.1 - 1: Proyecciones de la Población Adm inistrada  
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Chiclayo 545,895 558,094 570,565 583,315 596,350
Pimentel 37,215 38,048 38,901 39,772 40,663
Pampa Grande 3,103 3,118 3,133 3,148 3,163
Illimo 5,275 5,313 5,351 5,390 5,429
Jayanca 8,529 8,575 8,623 8,670 8,718
Lambayeque 56,381 57,528 58,674 59,820 60,967
Mochumí 7,534 7,631 7,729 7,829 7,930
Motupe 14,829 15,073 15,322 15,575 15,832
Olmos 11,279 11,493 11,710 11,931 12,157
Pacora 5,052 5,112 5,172 5,233 5,295
Salas 2,328 2,383 2,439 2,497 2,555
San José 13,812 14,033 14,258 14,486 14,718
Túcume 9,304 9,445 9,587 9,732 9,879
Eten Ciudad 9,109 9,159 9,209 9,260 9,311
Mocupe 4,537 4,640 4,743 4,846 4,949
Monsefú 24,867 25,090 25,313 25,536 25,758
Nueva Arica 1,709 1,717 1,724 1,732 1,740
Oyotún 5,803 5,884 5,967 6,050 6,135
Eten Puerto 2,144 2,144 2,144 2,144 2,144
Reque 8,455 8,558 8,661 8,764 8,867
Santa Rosa 12,230 12,446 12,663 12,879 13,095
Zaña 3,876 3,896 3,915 3,935 3,954
Batan Grande 3,631 3,722 3,814 3,906 3,998
Ferreñafe 45,785 46,289 46,798 47,313 47,833
Picsi 5,253 5,361 5,471 5,583 5,698
Pósope Alto 8,946 9,062 9,180 9,300 9,421

856,883 873,815 891,066 908,644 926,555

POBLACIÓN TOTAL (HAB.)

TOTAL EMPRESA

SEDE 
CENTRAL

ZONAL 
NORTE

ZONAL SUR

ZONAL 
FERREÑAFE

LOCALIDAD

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Cuadro Nº 2.1 - 2: Proyecciones de la Tasa de Incre mento Poblacional  
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Chiclayo 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
Pimentel 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
Pampa Grande 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Illimo 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Jayanca 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Lambayeque 2.1% 2.0% 2.0% 2.0% 1.9%
Mochumí 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%
Motupe 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%
Olmos 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9%
Pacora 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Salas 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4%
San José 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6%
Túcume 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Eten Ciudad 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Mocupe 2.3% 2.3% 2.2% 2.2% 2.1%
Monsefú 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
Nueva Arica 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Oyotún 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
Eten Puerto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Reque 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Santa Rosa 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% 1.7%
Zaña 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Batan Grande 2.6% 2.5% 2.5% 2.4% 2.3%
Ferreñafe 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%
Picsi 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1%
Pósope Alto 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%

ZONAL 
FERREÑAFE

TASA DE CRECIMIENTO (%)
LOCALIDAD

SEDE 
CENTRAL

ZONAL NORTE

ZONAL SUR

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

2.2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA P OTABLE 
 

La demanda por el servicio de agua potable está definida por el volumen de agua que los usuarios de 
las diferentes categorías están dispuestos a consumir, a partir de la estimación de la población 
administrada se definen los niveles de cobertura del servicio de agua potable, estimando la población 
efectivamente servida. De la determinación de la población servida se realiza la estimación del número 
de unidades de uso en forma total y se les asigna a cada categoría en función a la participación de 
cada categoría en el año base, lo cual dado el volumen requerido por cada grupo de usuarios se 
determinara la demanda por el servicio de agua potable que enfrentara la empresa en los próximos 
anos. Cabe precisar, que el volumen de producción de la empresa será equivalente a la demanda por 
el servicio de agua potable de los usuarios más el volumen de agua que se pierde en el sistema 
denominadas perdidas técnicas y no técnicas. 
 
Todos estos cálculos se realizan para cada localidad o grupo de localidades que tienen en común un 
mismo sistema de abastecimiento a través de pozos, planta de tratamiento de agua o una combinación 
de ambas fuentes y que son administradas por la empresa. 
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Cuadro Nº 2.2 - 1: Estimación de la Demanda de Agua  Potable en lps – Chiclayo 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

545,895 558,094 570,565 583,315 596,350

88.2% 87.9% 87.5% 87.1% 86.8%

481,479 490,564 499,244 508,067 517,632
MEDIDAS 79,391 90,935 102,871 106,225 108,396

NO MEDIDAS 20,268 10,899 1,184 15 76
TOTALES 99,658 101,834 104,056 106,240 108,472
MEDIDO 15,568,454 17,882,277 20,299,794 21,213,409 21,834,246

NO MEDIDO 5,030,182 2,710,952 320,673 6,976 18,970
TOTAL 20,598,636 20,593,228 20,620,467 21,220,385 21,853,216

0.2518 0.2515 0.2501 0.2514 0.2516

7,462,707 7,244,628 6,969,566 7,152,440 7,378,821
PROMEDIO 940 913 884 902 930
MAX DIARIA 1,222 1,187 1,149 1,173 1,209

MAX HORARIA 1,692 1,644 1,591 1,624 1,674

CHICLAYO

CONEXIONES  
(Und.)

AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

CONSUMO 
(m3/año)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 2: Estimación de la Demanda de Agua  Potable en lps - Pimentel 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

37,215 38,048 38,901 39,772 40,663

56.5% 57.0% 57.6% 57.9% 58.2%

21,019 21,688 22,399 23,028 23,666
MEDIDAS 3,773 4,329 4,907 5,069 5,182

NO MEDIDAS 972 523 54 2 0
TOTALES 4,745 4,852 4,962 5,071 5,182
MEDIDO 643,478 745,871 854,999 901,701 938,689

NO MEDIDO 236,701 127,575 13,847 586 0
TOTAL 880,179 873,447 868,845 902,287 938,689

0.3739 0.3671 0.3578 0.3423 0.3368

512,138 501,903 486,018 470,262 476,788
PROMEDIO 43 43 43 44 45
MAX DIARIA 56 56 56 57 58

MAX HORARIA 78 78 78 78 81

DEMANDA 
(lps)

PIMENTEL

POBLACION SERVIDA

AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 3: Estimación de la Demanda de Agua  Potable en lps - Puerto Eten 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2,144 2,144 2,144 2,144 2,144

97.0% 98.0% 98.5% 99.0% 99.0%

1,211 2,101 2,112 2,123 2,123
MEDIDAS 266 382 498 581 603

NO MEDIDAS 337 221 105 22 0
TOTALES 602 603 603 603 603
MEDIDO 37,744 54,605 72,084 85,536 90,909

NO MEDIDO 81,511 53,427 25,341 5,484 0
TOTAL 119,254 108,033 97,425 91,019 90,909

0.3427 0.3521 0.3517 0.3395 0.3214

69,992 64,896 56,395 47,822 43,049
PROMEDIO 6 6 5 4 4
MAX DIARIA 8 8 7 6 6

MAX HORARIA 12 11 9 8 8

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

ETEN PUERTO

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 



   Segundo Plan Maestro Optimizado 2015-2020 EPSEL S.A.   
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

Cuadro Nº 2.2 - 4: Estimación de la Demanda de Agua  Potable en lps - Monsefú 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

24,867 25,090 25,313 25,536 25,758

92.0% 95.0% 98.0% 99.0% 99.0%

22,878 23,836 24,807 25,280 25,501
MEDIDAS 725 1,637 2,579 3,246 3,922

NO MEDIDAS 3,067 2,185 1,272 642 0
TOTALES 3,792 3,823 3,851 3,887 3,922
MEDIDO 76,892 176,558 279,808 357,021 438,238

NO MEDIDO 746,101 526,169 305,276 153,981 0
TOTAL 822,993 702,727 585,084 511,002 438,238

0.2383 0.2341 0.2229 0.2057 0.1990

161,294 150,409 134,074 117,421 108,849
PROMEDIO 21 20 19 18 17
MAX DIARIA 28 26 25 24 23

MAX HORARIA 39 37 34 33 31

MONSEFÚ

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 5: Estimación de la Demanda de Agua  Potable en lps - Olmos 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

11,279 11,493 11,710 11,931 12,157

75.8% 77.7% 79.5% 81.1% 82.7%

8,550 8,930 9,309 9,676 10,054
MEDIDAS 215 938 1,858 1,894 1,929

NO MEDIDAS 1,585 891 0 0 0
TOTALES 1,800 1,829 1,858 1,894 1,929
MEDIDO 29,020 125,419 251,954 261,973 272,172

NO MEDIDO 390,247 219,456 0 0 0
TOTAL 419,267 344,875 251,954 261,973 272,172

0.2368 0.2703 0.3892 0.3537 0.3247

268,469 223,944 160,544 143,387 130,875
PROMEDIO 36 26 13 13 13
MAX DIARIA 47 34 17 17 17

MAX HORARIA 65 47 24 23 23

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

OLMOS
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 6: Estimación de la Demanda de Agua  Potable en lps - Mocupe 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

4,537 4,640 4,743 4,846 4,949

85.4% 86.5% 87.6% 88.5% 89.5%

3,875 4,014 4,155 4,288 4,429
MEDIDAS 557 1,124 1,152 1,179 1,206

NO MEDIDAS 546 3 0 0 0
TOTALES 1,102 1,127 1,152 1,179 1,206
MEDIDO 64,954 133,621 139,924 146,386 152,966

NO MEDIDO 127,262 792 0 0 0
TOTAL 192,215 134,413 139,924 146,386 152,966

0.2626 0.3055 0.2783 0.2472 0.2276

65,870 59,037 53,952 48,078 45,085
PROMEDIO 8 6 6 6 6
MAX DIARIA 10 8 8 8 8

MAX HORARIA 14 11 11 11 11

DEMANDA 
(lps)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

MOCUPE
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 



   Segundo Plan Maestro Optimizado 2015-2020 EPSEL S.A.   
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

Cuadro Nº 2.2 - 7: Estimación de la Demanda de Agua  Potable en lps - Zaña 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3,876 3,896 3,915 3,935 3,954

84.0% 84.5% 85.0% 85.5% 86.0%

3,256 3,292 3,328 3,364 3,401
MEDIDAS 903 910 917 924 929

NO MEDIDAS 0 0 0 0 0
TOTALES 904 910 917 924 929
MEDIDO 97,087 99,970 103,151 106,361 109,252

NO MEDIDO 192 170 0 0 0
TOTAL 97,279 100,140 103,151 106,361 109,252

0.4821 0.4509 0.4141 0.3719 0.3393

90,574 82,249 72,909 62,966 56,116
PROMEDIO 6 6 6 5 5
MAX DIARIA 8 8 7 7 7

MAX HORARIA 11 10 10 10 9

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

ZAÑA
AÑOS

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 8: Estimación de la Demanda de Agua  Potable en lps - Oyotún 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5,803 5,884 5,967 6,050 6,135

16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.5%

961 975 991 1,004 1,012
MEDIDAS 142 147 151 154 157

NO MEDIDAS 2 1 0 0 0
TOTALES 144 147 151 154 157
MEDIDO 19,958 21,283 22,337 23,190 24,046

NO MEDIDO 802 235 0 0 0
TOTAL 20,760 21,518 22,337 23,190 24,046

0.8647 0.8666 0.8182 0.7568 0.7316

136,808 139,282 100,534 72,157 65,529
PROMEDIO 5 5 4 3 3
MAX DIARIA 7 7 5 4 4

MAX HORARIA 9 9 7 5 5

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

OYOTÚN
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 9: Estimación de la Demanda de Agua  Potable en lps - Ciudad Eten 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

9,109 9,159 9,109 9,109 9,109

81.0% 85.0% 81.0% 81.0% 81.0%

7,378 7,785 7,378 7,378 7,378
MEDIDAS 1,608 2,035 2,051 2,065 2,077

NO MEDIDAS 416 2 0 0 0
TOTALES 2,024 2,038 2,051 2,065 2,077
MEDIDO 172,487 223,752 235,767 244,340 250,516

NO MEDIDO 100,642 940 0 0 0
TOTAL 273,129 224,693 235,767 244,340 250,516

0.3016 0.2945 0.2624 0.2253 0.2052

102,887 95,588 83,862 71,064 64,665
PROMEDIO 11 10 10 10 10
MAX DIARIA 14 13 13 13 13

MAX HORARIA 19 19 18 18 18

DEMANDA 
(lps)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

CIUDAD ETEN

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Cuadro Nº 2.2 - 10: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - Jayanca 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

8,529 8,575 8,623 8,670 8,718

90.0% 92.0% 93.8% 95.8% 97.0%

7,676 7,889 8,088 8,306 8,456
MEDIDAS 1,114 1,693 1,706 1,719 1,730

NO MEDIDAS 569 2 0 0 0
TOTALES 1,683 1,695 1,706 1,719 1,730
MEDIDO 148,079 233,930 243,559 251,891 259,151

NO MEDIDO 139,951 816 0 0 0
TOTAL 288,030 234,746 243,559 251,891 259,151

0.3029 0.3389 0.3143 0.2745 0.2495

137,671 122,035 111,630 95,306 86,175
PROMEDIO 14 11 11 11 11
MAX DIARIA 19 15 15 14 14

MAX HORARIA 26 21 20 20 20

DEMANDA 
(lps)

JAYANCA
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 11: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - Pacora 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5,052 5,112 5,172 5,233 5,295

85.0% 87.0% 88.5% 90.0% 92.0%

4,295 4,448 4,578 4,710 4,872
MEDIDAS 863 899 911 921 932

NO MEDIDAS 27 1 0 0 0
TOTALES 890 900 911 921 932
MEDIDO 103,456 110,277 113,914 117,501 121,202

NO MEDIDO 7,677 433 0 0 0
TOTAL 111,133 110,710 113,914 117,501 121,202

0.3782 0.3594 0.3277 0.2920 0.2633

68,284 62,036 55,519 48,468 43,309
PROMEDIO 6 5 5 5 5
MAX DIARIA 7 7 7 7 7

MAX HORARIA 10 10 10 9 9

PACORA
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 12: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - Illimo 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5,275 5,313 5,351 5,390 5,429

95.0% 96.5% 98.0% 99.0% 99.0%

5,011 5,127 5,244 5,336 5,374
MEDIDAS 988 1,053 1,062 1,070 1,078

NO MEDIDAS 58 1 0 0 0
TOTALES 1,045 1,054 1,062 1,070 1,078
MEDIDO 111,248 121,623 125,736 129,346 132,820

NO MEDIDO 14,416 328 0 0 0
TOTAL 125,665 121,951 125,736 129,346 132,820

0.4182 0.4022 0.3646 0.3196 0.2826

93,539 82,838 72,147 60,752 52,317
PROMEDIO 7 7 6 6 6
MAX DIARIA 9 8 8 8 8

MAX HORARIA 13 12 11 11 11

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

ILLIMO
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Cuadro Nº 2.2 - 13: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - Motupe 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

14,829 15,073 15,322 15,575 15,832

80.0% 83.0% 86.0% 89.0% 92.0%

11,863 12,511 13,177 13,862 14,565
MEDIDAS 1,940 2,478 2,537 2,581 2,626

NO MEDIDAS 511 15 0 0 0
TOTALES 2,451 2,494 2,537 2,581 2,626
MEDIDO 360,282 487,974 510,566 530,908 552,002

NO MEDIDO 127,073 3,664 0 0 0
TOTAL 487,356 491,637 510,566 530,908 552,002

0.3766 0.4037 0.3728 0.3355 0.3038

379,657 335,259 303,527 268,009 240,862
PROMEDIO 32 26 26 25 25
MAX DIARIA 42 34 34 33 33

MAX HORARIA 58 47 46 46 45

DEMANDA 
(lps)

MOTUPE
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 14: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - Reque 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

8,455 8,558 8,661 8,764 8,867

64.0% 66.0% 67.5% 68.5% 70.0%

5,411 5,648 5,846 6,003 6,207
MEDIDAS 801 1,133 1,147 1,161 1,174

NO MEDIDAS 325 4 0 0 0
TOTALES 1,127 1,137 1,147 1,161 1,174
MEDIDO 116,358 167,663 173,050 178,568 184,224

NO MEDIDO 79,000 1,968 0 0 0
TOTAL 195,358 169,631 173,050 178,568 184,224

0.3981 0.4483 0.4214 0.3914 0.3667

154,683 136,252 126,055 114,819 106,679
PROMEDIO 12 10 9 9 9
MAX DIARIA 16 13 12 12 12

MAX HORARIA 22 17 17 17 17

REQUE
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 15: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - Lambayeque 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

56,381 57,528 58,674 59,820 60,967

63.5% 63.0% 62.0% 61.0% 59.0%

35,802 36,242 36,378 36,490 35,970
MEDIDAS 4,033 8,132 8,301 8,466 8,632

NO MEDIDAS 3,939 4 0 0 0
TOTALES 7,972 8,136 8,301 8,466 8,632
MEDIDO 739,984 1,361,579 1,409,441 1,456,727 1,504,996

NO MEDIDO 968,937 500 0 0 0
TOTAL 1,708,921 1,362,078 1,409,441 1,456,727 1,504,996

0.3330 0.3775 0.3609 0.3489 0.3383

960,834 827,411 795,907 780,495 769,493
PROMEDIO 91 70 70 71 72
MAX DIARIA 119 90 91 92 94

MAX HORARIA 165 125 126 128 130

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

LAMBAYEQUE
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Cuadro Nº 2.2 - 16: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - Nueva Arica 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1,709 1,717 1,724 1,732 1,740

98.0% 98.5% 99.0% 99.0% 99.0%

1,675 1,691 1,707 1,715 1,722
MEDIDAS 337 483 486 488 490

NO MEDIDAS 151 4 0 0 0
TOTALES 488 487 486 488 490
MEDIDO 55,165 80,727 82,692 84,704 86,763

NO MEDIDO 37,684 1,697 0 0 0
TOTAL 92,849 82,424 82,692 84,704 86,763

0.3560 0.3825 0.3436 0.2990 0.2741

59,253 50,015 43,280 36,127 32,766
PROMEDIO 5 4 4 4 4
MAX DIARIA 7 5 5 5 5

MAX HORARIA 9 7 7 7 7

DEMANDA 
(lps)

NUEVA ARICA
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 17: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - Santa Rosa 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

12,230 12,446 12,663 12,879 13,095

75.0% 76.0% 77.0% 78.0% 79.0%

9,173 9,459 9,750 10,045 10,345
MEDIDAS 1,232 1,820 1,853 1,887 1,923

NO MEDIDAS 554 0 0 0 0
TOTALES 1,786 1,820 1,853 1,887 1,923
MEDIDO 116,077 174,455 181,212 188,201 195,730

NO MEDIDO 134,437 -11 0 0 0
TOTAL 250,515 174,444 181,212 188,201 195,730

0.3634 0.3993 0.3690 0.3280 0.2992

128,329 115,946 105,956 91,873 83,582
PROMEDIO 11 9 9 9 9
MAX DIARIA 15 12 12 12 12

MAX HORARIA 20 17 16 16 16

SANTA ROSA
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 18: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - Picsi 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5,253 5,361 5,471 5,583 5,698

70.0% 70.0% 70.0% 69.5% 69.0%

3,677 3,753 3,830 3,880 3,931
MEDIDAS 406 828 847 865 883

NO MEDIDAS 405 2 0 0 0
TOTALES 811 830 847 865 883
MEDIDO 178,758 353,624 386,632 407,855 437,526

NO MEDIDO 94,741 714 0 0 0
TOTAL 273,499 354,337 386,632 407,855 437,526

0.2182 0.1928 0.1743 0.1554 0.1500

71,414 86,092 81,593 75,052 77,184
PROMEDIO 10 14 15 15 16
MAX DIARIA 13 18 19 20 21

MAX HORARIA 19 25 27 28 29

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

PICSI
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Cuadro Nº 2.2 - 19: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - Salas 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2,328 2,383 2,439 2,497 2,555

20.9% 20.4% 19.9% 19.4% 18.9%

487 486 485 484 483
MEDIDAS 97 144 147 151 154

NO MEDIDAS 46 2 0 0 0
TOTALES 143 145 147 151 154
MEDIDO 9,594 14,503 15,147 15,818 16,507

NO MEDIDO 11,675 487 0 0 0
TOTAL 21,269 14,990 15,147 15,818 16,507

0.6171 0.6369 0.6283 0.6194 0.6140

25,152 25,441 25,601 25,744 26,261
PROMEDIO 1 1 1 1 1
MAX DIARIA 2 2 2 2 2

MAX HORARIA 2 2 2 2 2

DEMANDA 
(lps)

SALAS
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 20: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - Túcume 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

9,304 9,445 9,587 9,732 9,879

64.0% 65.5% 68.0% 69.5% 71.0%

5,955 6,186 6,519 6,764 7,014
MEDIDAS 850 1,283 1,304 1,323 1,343

NO MEDIDAS 414 1 0 0 0
TOTALES 1,265 1,284 1,304 1,323 1,343
MEDIDO 95,333 146,117 151,607 156,979 162,539

NO MEDIDO 98,537 242 0 0 0
TOTAL 193,870 146,359 151,607 156,979 162,539

0.3460 0.3921 0.3654 0.3379 0.3183

103,904 94,480 87,285 80,115 75,908
PROMEDIO 10 8 8 8 8
MAX DIARIA 12 10 10 10 10

MAX HORARIA 17 14 14 14 14

TÚCUME
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 21: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - Mochumí 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

7,534 7,631 7,729 7,829 7,930

68.0% 68.9% 69.8% 70.4% 70.9%

5,123 5,258 5,395 5,512 5,622
MEDIDAS 446 897 910 923 938

NO MEDIDAS 445 4 0 0 0
TOTALES 891 901 910 923 938
MEDIDO 68,681 141,212 145,994 150,952 156,257

NO MEDIDO 109,052 1,601 0 0 0
TOTAL 177,733 142,813 145,994 150,952 156,257

0.3995 0.4191 0.3870 0.3758 0.3207

108,906 101,883 92,173 90,883 73,775
PROMEDIO 9 8 8 8 7
MAX DIARIA 11 10 10 10 9

MAX HORARIA 16 14 14 14 13

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

MOCHUMÍ
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Cuadro Nº 2.2 - 22: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - San José 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

13,812 14,033 14,258 14,486 14,718

69.8% 69.8% 69.8% 69.8% 69.8%

9,644 9,798 9,955 10,114 10,276
MEDIDAS 977 1,603 1,631 1,659 1,689

NO MEDIDAS 603 3 0 0 0
TOTALES 1,580 1,606 1,631 1,659 1,689
MEDIDO 68,640 114,656 119,018 123,595 128,679

NO MEDIDO 147,079 1,212 0 0 0
TOTAL 215,719 115,868 119,018 123,595 128,679

0.5585 0.6751 0.6367 0.5878 0.5265

279,359 238,263 208,550 176,216 143,054
PROMEDIO 16 11 10 10 9
MAX DIARIA 21 15 14 12 11

MAX HORARIA 29 20 19 17 16

DEMANDA 
(lps)

SAN JOSÉ
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 23: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - Ferreñafe 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

45,785 46,289 46,798 47,313 47,833

80.0% 83.0% 86.0% 89.7% 93.0%

36,628 38,420 40,246 42,440 44,485
MEDIDAS 3,922 7,826 7,915 8,006 8,100

NO MEDIDAS 3,814 0 0 0 0
TOTALES 7,737 7,825 7,915 8,006 8,100
MEDIDO 447,362 447,362 447,362 447,362 447,362

NO MEDIDO 925,525 925,525 925,525 925,525 925,525
TOTAL 1,372,887 1,372,887 1,372,887 1,372,887 1,372,887

0.2747 0.2747 0.2747 0.2747 0.2747

491,954 491,954 491,954 491,954 491,954
PROMEDIO 57 57 57 57 57
MAX DIARIA 74 74 74 74 74

MAX HORARIA 102 102 102 102 102

FERREÑAFE
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 24: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - Pósope Alto 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

8,946 9,062 9,180 9,300 9,421

84.0% 86.5% 89.5% 92.0% 94.5%

7,515 7,839 8,216 8,556 8,902
MEDIDAS 866 1,487 1,508 1,528 1,549

NO MEDIDAS 603 1 0 0 0
TOTALES 1,468 1,488 1,508 1,528 1,549
MEDIDO 102,901 102,901 102,901 102,901 102,901

NO MEDIDO 145,505 145,505 145,505 145,505 145,505
TOTAL 248,406 248,406 248,406 248,406 248,406

0.3592 0.3592 0.3592 0.3592 0.3592

198,769 198,769 198,769 198,769 198,769
PROMEDIO 18 18 18 18 18
MAX DIARIA 23 23 23 23 23

MAX HORARIA 32 32 32 32 32

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

POSOPE ALTO
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Cuadro Nº 2.2 - 25: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - Pampa Grande 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3,103 3,118 3,133 3,148 3,163

87.0% 88.5% 90.0% 91.0% 92.0%

2,699 2,759 2,819 2,864 2,910
MEDIDAS 527 733 737 741 744

NO MEDIDAS 203 0 0 0 0
TOTALES 729 733 737 741 744
MEDIDO 55,380 55,380 55,380 55,380 55,380

NO MEDIDO 48,689 48,689 48,689 48,689 48,689
TOTAL 104,069 104,069 104,069 104,069 104,069

0.4386 0.4386 0.4386 0.4386 0.4386

152,065 152,065 152,065 152,065 152,065
PROMEDIO 11 11 11 11 11
MAX DIARIA 14 14 14 14 14

MAX HORARIA 20 20 20 20 20

PAMPA GRANDE
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.2 - 26: Estimación de la Demanda de Agu a Potable en lps - Batan Grande 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3,631 3,722 3,814 3,906 3,998

85.5% 84.5% 83.5% 82.5% 81.5%

3,104 3,145 3,185 3,222 3,258
MEDIDAS 486 626 643 660 676

NO MEDIDAS 126 2 0 0 0
TOTALES 612 628 643 660 676
MEDIDO 45,506 45,506 45,506 45,506 45,506

NO MEDIDO 31,343 31,343 31,343 31,343 31,343
TOTAL 76,849 76,849 76,849 76,849 76,849

0.3887 0.3887 0.3887 0.3887 0.3887

59,161 59,161 59,161 59,161 59,161
PROMEDIO 5 5 5 5 5
MAX DIARIA 6 6 6 6 6

MAX HORARIA 9 9 9 9 9

CONSUMO 
(m3/año)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

PÉRDIDA DE AGUA (M3)

DEMANDA 
(lps)

BATAN GRANDE
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

2.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANT ARILLADO 
 
La demanda por el servicio de alcantarillado está definida por el volumen de aguas residuales que se 
vierte a la red de alcantarillado. Este total está conformado por el volumen de aguas residuales 
producto de la demanda de agua potable de la categoría de usuario respectiva y la proporción de la 
demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado. Luego, para estimar los caudales 
de diseño se le suma al volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado, otras 
contribuciones, como la infiltración por napas freáticas, lluvias y pérdidas. 
 
Para tal efecto, a partir de la estimación de la población administrada, se definirán los niveles de 
cobertura del servicio de alcantarillado, estimando la población efectivamente servida de este servicio. 
De la determinación de la población servida se estima el número de conexiones por cada categoría de 
usuario, lo cual dado el volumen requerido de agua por cada grupo determinara el volumen de agua 
vertida a la red y la demanda por el servicio de alcantarillado que enfrentara la empresa en los 
próximos años. 
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Cuadro Nº 2.3 - 1: Estimación de la Demanda de Alca ntarillado en lps - Chiclayo 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

545,895 558,094 570,565 583,315 596,350

82.0% 81.8% 81.6% 81.6% 81.4%

447,361 456,688 465,809 475,985 485,488
MEDIDAS 74,290 85,031 96,132 99,242 101,335

NO MEDIDAS 19,108 10,403 1,381 309 300
TOTALES 93,398 95,434 97,513 99,552 101,635
MEDIDO 14,956,948 17,156,733 19,453,283 20,319,289 20,978,128

NO MEDIDO 4,758,127 2,600,464 378,834 92,048 86,475
TOTAL 19,715,075 19,757,198 19,832,116 20,411,337 21,064,603

2,350,885 2,403,419 2,457,126 2,512,034 2,568,168

3,443,069 3,520,009 3,598,668 3,679,085 3,761,298

PROMEDIO 786 772 757 773 794
MAX DIARIA 966 948 927 946 972

MAX HORARIA 1,267 1,240 1,209 1,235 1,268

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

CHICLAYO
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 2: Estimación de la Demanda de Alca ntarillado en lps - Pimentel 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

37,215 38,048 38,901 39,772 40,663

51.2% 51.5% 51.7% 51.9% 52.1%

19,054 19,591 20,123 20,654 21,185
MEDIDAS 3,388 3,895 4,422 4,569 4,669

NO MEDIDAS 965 556 129 84 85
TOTALES 4,353 4,451 4,551 4,652 4,754
MEDIDO 548,196 638,725 735,320 775,794 808,830

NO MEDIDO 234,653 135,393 32,061 20,551 20,539
TOTAL 782,850 774,118 767,380 796,345 829,369

0 0 0 0 0

293,401 299,973 306,693 313,563 320,586

PROMEDIO 32 32 32 33 34
MAX DIARIA 39 39 39 39 41

MAX HORARIA 51 51 50 51 52

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

PIMENTEL
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 3: Estimación de la Demanda de Alca ntarillado en lps - Puerto Eten 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2,144 2,144 2,144 2,144 2,144

95.0% 98.0% 99.0% 99.0% 99.0%

2,037 2,101 2,123 2,123 2,123
MEDIDAS 255 369 484 565 583

NO MEDIDAS 330 215 101 21 2
TOTALES 584 585 585 585 585
MEDIDO 35,986 52,438 69,493 82,538 87,348

NO MEDIDO 79,817 52,185 24,550 5,145 480
TOTAL 115,803 104,623 94,043 87,683 87,828

20,696 20,696 20,696 20,696 20,696

22,538 22,538 22,538 22,538 22,538

PROMEDIO 5 5 5 4 4
MAX DIARIA 7 6 6 5 5

MAX HORARIA 9 8 7 6 6

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

ETEN PUERTO
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 



   Segundo Plan Maestro Optimizado 2015-2020 EPSEL S.A.   
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

Cuadro Nº 2.3 - 4: Estimación de la Demanda de Alca ntarillado en lps – Monsefú 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

24,867 25,090 25,313 25,536 25,758

77.0% 79.0% 82.0% 84.0% 86.0%

19,148 19,821 20,757 21,450 22,152
MEDIDAS 668 1,350 2,000 2,661 3,332

NO MEDIDAS 2,565 1,909 1,285 655 14
TOTALES 3,233 3,259 3,285 3,316 3,345
MEDIDO 72,570 149,605 222,773 300,006 381,287

NO MEDIDO 625,759 460,204 309,200 157,933 3,980
TOTAL 698,329 609,809 531,972 457,939 385,267

0 0 0 0 0

156,843 158,248 159,653 161,058 162,463

PROMEDIO 19 18 18 17 16
MAX DIARIA 23 22 22 21 20

MAX HORARIA 30 29 28 27 25

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

MONSEFÚ
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 5: Estimación de la Demanda de Alca ntarillado en lps – Olmos 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

11,279 11,493 11,710 11,931 12,157

66.0% 69.3% 71.9% 74.3% 76.8%

7,444 7,964 8,419 8,865 9,336
MEDIDAS 180 823 1,648 1,680 1,712

NO MEDIDAS 1,420 803 2 2 2
TOTALES 1,601 1,626 1,650 1,682 1,714
MEDIDO 25,142 111,947 226,728 235,757 244,932

NO MEDIDO 351,242 198,172 680 687 694
TOTAL 376,384 310,119 227,408 236,444 245,626

0 0 0 0 0

88,927 90,608 92,320 94,065 95,843

PROMEDIO 27 21 12 12 12
MAX DIARIA 34 26 15 15 15

MAX HORARIA 46 35 20 19 19

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

OLMOS
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 6: Estimación de la Demanda de Alca ntarillado en lps – Mocupe 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

4,537 4,640 4,743 4,846 4,949

46.5% 48.3% 50.0% 51.7% 53.0%

2,110 2,241 2,371 2,505 2,623
MEDIDAS 327 654 669 684 698

NO MEDIDAS 315 2 0 0 0
TOTALES 642 656 669 684 698
MEDIDO 37,852 76,947 80,287 83,730 87,108

NO MEDIDO 73,622 188 0 0 0
TOTAL 111,474 77,136 80,287 83,730 87,108

0 0 0 0 0

47,694 48,775 49,856 50,938 52,019

PROMEDIO 5 4 4 4 4
MAX DIARIA 6 5 5 5 5

MAX HORARIA 7 6 6 6 6

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

MOCUPE
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Cuadro Nº 2.3 - 7: Estimación de la Demanda de Alca ntarillado en lps – Zaña 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3,876 3,896 3,915 3,935 3,954

63.0% 63.5% 64.0% 64.5% 65.3%

2,442 2,474 2,506 2,538 2,582
MEDIDAS 698 703 708 712 717

NO MEDIDAS 1 1 1 1 1
TOTALES 699 704 709 713 718
MEDIDO 77,422 79,689 82,020 84,418 86,884

NO MEDIDO 482 485 487 490 492
TOTAL 77,905 80,173 82,507 84,907 87,376

0 0 0 0 0

40,748 40,951 41,156 41,362 41,569

PROMEDIO 4 4 4 4 4
MAX DIARIA 5 5 5 5 5

MAX HORARIA 7 7 7 6 6

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

ZAÑA
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 8: Estimación de la Demanda de Alca ntarillado en lps – Oyotún 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5,803 5,884 5,967 6,050 6,135

9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1%

528 535 543 551 558
MEDIDAS 87 90 92 94 95

NO MEDIDAS 3 2 2 2 2
TOTALES 90 92 94 96 98
MEDIDO 11,859 12,796 13,378 13,907 14,435

NO MEDIDO 1,091 494 501 508 515
TOTAL 12,950 13,289 13,879 14,414 14,950

0 0 0 0 0

60,999 61,857 62,724 63,601 64,486

PROMEDIO 3 3 3 3 3
MAX DIARIA 4 4 3 3 3

MAX HORARIA 4 4 4 3 3

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

OYOTÚN
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 9: Estimación de la Demanda de Alca ntarillado en lps – Ciudad Eten 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

9,109 9,159 9,209 9,260 9,311

75.5% 79.0% 83.0% 86.0% 89.0%

6,877 7,236 7,644 7,964 8,287
MEDIDAS 1,528 1,919 1,932 1,945 1,955

NO MEDIDAS 379 1 1 1 1
TOTALES 1,907 1,920 1,933 1,946 1,956
MEDIDO 164,513 209,258 216,626 224,230 229,902

NO MEDIDO 91,271 424 426 428 431
TOTAL 255,784 209,682 217,052 224,659 230,332

0 0 0 0 0

95,752 96,279 96,808 97,341 97,876

PROMEDIO 10 10 10 10 10
MAX DIARIA 12 12 12 12 12

MAX HORARIA 16 16 15 15 15

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

CIUDAD ETEN
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Cuadro Nº 2.3 - 10: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – Jayanca 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

8,529 8,575 8,623 8,670 8,718

72.0% 75.0% 79.0% 82.0% 86.0%

6,141 6,432 6,812 7,109 7,497
MEDIDAS 955 1,372 1,382 1,391 1,399

NO MEDIDAS 409 1 1 1 1
TOTALES 1,364 1,373 1,383 1,392 1,400
MEDIDO 130,468 195,033 200,824 206,784 212,313

NO MEDIDO 101,155 485 487 490 492
TOTAL 231,623 195,518 201,312 207,273 212,805

0 0 0 0 0

67,239 67,609 67,981 68,354 68,730

PROMEDIO 10 9 8 8 9
MAX DIARIA 12 10 10 10 10

MAX HORARIA 16 14 14 13 14

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

JAYANCA
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 11: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – Pacora 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5,052 5,112 5,172 5,233 5,295

74.0% 76.5% 79.0% 82.0% 85.4%

3,739 3,911 4,086 4,291 4,522
MEDIDAS 779 792 801 811 820

NO MEDIDAS 5 2 2 2 2
TOTALES 784 794 803 813 822
MEDIDO 95,264 98,976 102,137 105,399 108,764

NO MEDIDO 2,138 670 675 680 685
TOTAL 97,403 99,646 102,812 106,079 109,449

31,243 31,612 31,985 32,362 32,744

39,834 40,304 40,779 41,260 41,747

PROMEDIO 6 6 6 6 6
MAX DIARIA 7 7 7 7 7

MAX HORARIA 9 9 9 9 9

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

PACORA
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 12: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – Illimo 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5,275 5,313 5,351 5,390 5,429

91.0% 93.0% 96.0% 98.0% 99.0%

4,800 4,941 5,137 5,282 5,374
MEDIDAS 919 955 962 970 977

NO MEDIDAS 59 30 31 31 31
TOTALES 978 985 993 1,000 1,008
MEDIDO 104,577 111,228 114,321 117,500 120,658

NO MEDIDO 14,499 7,545 7,599 7,652 7,706
TOTAL 119,076 118,773 121,920 125,153 128,364

0 0 0 0 0

44,841 45,164 45,489 45,816 46,146

PROMEDIO 7 6 6 6 6
MAX DIARIA 8 8 8 7 7

MAX HORARIA 11 10 10 9 9

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

ILLIMO
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Cuadro Nº 2.3 - 13: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – Motupe 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

14,829 15,073 15,322 15,575 15,832

77.0% 83.0% 88.0% 92.0% 98.0%

11,418 12,511 13,484 14,329 15,515
MEDIDAS 1,849 2,358 2,399 2,441 2,480

NO MEDIDAS 470 2 2 2 2
TOTALES 2,320 2,360 2,401 2,443 2,482
MEDIDO 346,942 469,415 487,956 507,182 524,636

NO MEDIDO 117,540 676 685 693 702
TOTAL 464,481 470,092 488,641 507,875 525,337

0 0 0 0 0

116,910 118,839 120,800 122,793 124,820

PROMEDIO 25 21 21 21 21
MAX DIARIA 31 26 26 26 26

MAX HORARIA 41 35 35 34 34

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

MOTUPE
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 14: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – Reque 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

8,455 8,558 8,661 8,764 8,867

66.0% 67.5% 69.0% 70.0% 71.5%

5,580 5,777 5,976 6,135 6,340
MEDIDAS 792 1,086 1,099 1,112 1,124

NO MEDIDAS 419 136 135 137 139
TOTALES 1,211 1,223 1,234 1,248 1,263
MEDIDO 115,740 161,839 166,949 172,197 177,588

NO MEDIDO 101,426 33,516 32,230 32,680 33,130
TOTAL 217,166 195,355 199,179 204,877 210,718

0 0 0 0 0

66,660 67,472 68,283 69,095 69,907

PROMEDIO 11 9 10 9 9
MAX DIARIA 14 12 12 12 12

MAX HORARIA 18 15 15 15 15

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

REQUE
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 15: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – Lambayeque 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

56,381 57,528 58,674 59,820 60,967

60.5% 59.5% 59.0% 58.0% 57.0%

34,111 34,229 34,618 34,696 34,751
MEDIDAS 3,855 7,786 7,944 8,102 8,260

NO MEDIDAS 3,831 55 52 53 54
TOTALES 7,686 7,841 7,996 8,155 8,314
MEDIDO 716,152 1,320,868 1,365,625 1,411,316 1,457,959

NO MEDIDO 943,341 12,748 12,492 12,736 12,980
TOTAL 1,659,493 1,333,616 1,378,117 1,424,053 1,470,940

0 0 0 0 0

444,509 453,547 462,585 471,623 480,661

PROMEDIO 74 59 59 59 59
MAX DIARIA 91 72 72 72 72

MAX HORARIA 121 95 94 94 93

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

LAMBAYEQUE
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Cuadro Nº 2.3 - 16: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – Nueva Arica 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1,709 1,717 1,724 1,732 1,740

21.5% 22.0% 22.3% 22.5% 22.5%

367 378 385 390 391
MEDIDAS 79 114 115 115 116

NO MEDIDAS 36 2 1 1 1
TOTALES 115 116 116 116 117
MEDIDO 13,020 19,053 19,517 19,992 20,478

NO MEDIDO 8,848 485 243 244 245
TOTAL 21,868 19,538 19,760 20,236 20,723

18,150 18,232 18,315 18,397 18,479

20,568 20,661 20,755 20,848 20,941

PROMEDIO 2 2 2 2 2
MAX DIARIA 2 2 2 2 2

MAX HORARIA 3 2 2 2 2

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

NUEVA ARICA
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 17: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – Santa Rosa 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

12,230 12,446 12,663 12,879 13,095

72.0% 73.5% 75.0% 77.0% 78.0%

8,806 9,148 9,497 9,917 10,214
MEDIDAS 1,186 1,727 1,759 1,790 1,822

NO MEDIDAS 509 1 1 1 1
TOTALES 1,696 1,728 1,760 1,791 1,823
MEDIDO 112,354 166,420 172,910 179,596 186,481

NO MEDIDO 123,777 249 253 257 262
TOTAL 236,131 166,669 173,163 179,853 186,742

0 0 0 0 0

96,424 98,128 99,832 101,535 103,239

PROMEDIO 11 10 10 9 9
MAX DIARIA 13 12 11 11 11

MAX HORARIA 17 15 15 14 14

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

SANTA ROSA
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 18: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – Picsi 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5,253 5,361 5,471 5,583 5,698

57.0% 57.0% 56.5% 56.0% 56.0%

2,994 3,056 3,091 3,127 3,191
MEDIDAS 325 661 675 690 705

NO MEDIDAS 356 35 35 36 36
TOTALES 681 696 710 725 742
MEDIDO 168,080 319,923 342,376 371,171 412,283

NO MEDIDO 83,340 8,222 8,321 8,485 8,652
TOTAL 251,420 328,145 350,696 379,656 420,935

0 0 0 0 0

41,418 42,267 43,133 44,017 44,920

PROMEDIO 9 11 11 12 12
MAX DIARIA 11 14 14 15 16

MAX HORARIA 15 19 19 20 21

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

PICSI
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Cuadro Nº 2.3 - 19: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – Salas 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2,328 2,383 2,439 2,497 2,555

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0
MEDIDAS 0 0 0 0 0

NO MEDIDAS 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0
MEDIDO 0 0 0 0 0

NO MEDIDO 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

24,477 25,052 25,641 26,243 26,860

PROMEDIO 1 1 1 1 1
MAX DIARIA 1 1 1 1 1

MAX HORARIA 1 1 1 1 1

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

SALAS
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 20: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – Túcume 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

9,304 9,445 9,587 9,732 9,879

54.0% 55.0% 56.0% 57.0% 58.0%

5,024 5,195 5,369 5,547 5,730
MEDIDAS 755 1,090 1,107 1,124 1,141

NO MEDIDAS 327 8 8 8 9
TOTALES 1,082 1,098 1,115 1,132 1,149
MEDIDO 85,756 125,796 130,417 135,048 139,841

NO MEDIDO 77,033 1,735 1,761 1,787 1,814
TOTAL 162,789 127,531 132,178 136,835 141,655

0 0 0 0 0

73,355 74,463 75,587 76,728 77,887

PROMEDIO 8 7 7 7 7
MAX DIARIA 10 8 8 8 8

MAX HORARIA 12 11 10 10 10

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

TÚCUME
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 21: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – Mochumí 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

7,534 7,631 7,729 7,829 7,930

52.5% 53.2% 53.5% 53.8% 54.0%

3,955 4,060 4,135 4,212 4,282
MEDIDAS 359 722 733 743 755

NO MEDIDAS 360 6 2 2 2
TOTALES 719 728 735 746 757
MEDIDO 58,432 120,057 124,194 128,435 132,926

NO MEDIDO 88,753 2,171 499 505 512
TOTAL 147,185 122,228 124,692 128,940 133,437

0 0 0 0 0

59,395 60,161 60,937 61,723 62,520

PROMEDIO 7 7 7 6 6
MAX DIARIA 9 8 8 8 7

MAX HORARIA 12 11 10 10 9

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

MOCHUMÍ
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 



   Segundo Plan Maestro Optimizado 2015-2020 EPSEL S.A.   
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

Cuadro Nº 2.3 - 22: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – San José 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

13,812 14,033 14,258 14,486 14,718

39.0% 39.3% 39.6% 39.9% 40.0%

5,387 5,515 5,646 5,780 5,887
MEDIDAS 658 956 973 991 1,009

NO MEDIDAS 287 5 3 3 3
TOTALES 945 961 977 994 1,012
MEDIDO 45,800 67,903 70,626 73,451 76,442

NO MEDIDO 69,756 1,470 755 767 779
TOTAL 115,556 69,374 71,381 74,218 77,221

0 0 0 0 0

108,895 110,637 112,407 114,206 116,033

PROMEDIO 9 8 7 7 7
MAX DIARIA 11 9 9 8 8

MAX HORARIA 13 11 10 10 9

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

SAN JOSÉ
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 23: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – Ferreñafe 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

45,785 46,289 46,798 47,313 47,833

78.5% 81.5% 85.0% 88.0% 91.0%

35,941 37,725 39,778 41,635 43,528
MEDIDAS 3,728 7,433 7,518 7,605 7,695

NO MEDIDAS 3,919 302 306 309 312
TOTALES 7,647 7,735 7,824 7,914 8,007
MEDIDO 428,731 855,910 876,172 896,892 919,047

NO MEDIDO 952,766 74,701 75,494 76,295 77,105
TOTAL 1,381,497 930,611 951,666 973,187 996,152

0 0 0 0 0

360,970 364,941 368,955 373,014 377,117

PROMEDIO 52 43 43 43 42
MAX DIARIA 64 52 52 52 51

MAX HORARIA 85 67 68 67 67

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

FERREÑAFE
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 24: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – Pósope Alto 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

8,946 9,062 9,180 9,300 9,421

71.0% 76.0% 81.0% 85.5% 90.0%

6,352 6,887 7,436 7,951 8,478
MEDIDAS 784 1,323 1,340 1,357 1,375

NO MEDIDAS 549 28 28 28 29
TOTALES 1,333 1,350 1,368 1,386 1,404
MEDIDO 93,558 161,057 166,396 171,911 177,608

NO MEDIDO 132,364 6,650 6,736 6,824 6,912
TOTAL 225,922 167,707 173,132 178,734 184,520

0 0 0 0 0

70,531 71,448 72,377 73,318 74,271

PROMEDIO 12 9 9 9 9
MAX DIARIA 15 10 11 11 11

MAX HORARIA 20 14 14 14 14

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

POSOPE ALTO
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Cuadro Nº 2.3 - 25: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – Pampa Grande 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3,103 3,118 3,133 3,148 3,163

63.0% 64.0% 65.0% 65.6% 66.1%

1,955 1,995 2,036 2,065 2,091
MEDIDAS 431 540 543 545 548

NO MEDIDAS 108 1 1 1 1
TOTALES 539 541 544 546 549
MEDIDO 47,493 59,800 61,274 62,784 64,332

NO MEDIDO 25,900 242 243 245 246
TOTAL 73,393 60,042 61,517 63,029 64,578

0 0 0 0 0

32,617 32,773 32,931 33,089 33,248

PROMEDIO 6 4 4 4 4
MAX DIARIA 8 5 5 5 4

MAX HORARIA 10 7 7 6 6

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

PAMPA GRANDE
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Cuadro Nº 2.3 - 26: Estimación de la Demanda de Alc antarillado en lps – Batan Grande 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3,631 3,722 3,814 3,906 3,998

59.5% 59.0% 59.0% 58.5% 58.0%

2,160 2,196 2,250 2,285 2,319
MEDIDAS 361 464 476 488 499

NO MEDIDAS 92 0 0 0 0
TOTALES 453 464 476 488 499
MEDIDO 34,435 45,366 47,436 49,579 51,780

NO MEDIDO 22,773 0 0 0 0
TOTAL 57,208 45,366 47,436 49,579 51,780

0 0 0 0 0

28,624 29,347 30,070 30,794 31,517

PROMEDIO 4 3 3 3 3
MAX DIARIA 4 3 3 3 3

MAX HORARIA 6 4 4 4 4

CONSUMO 
(m3/año)

DEMANDA 
(lps)

APORTE POR INFILTRACION 
(m3/año)

APORTE AGUA DE LLUVIA 
(m3/año)

BATAN GRANDE
AÑOS

POBLACION TOTAL (Hab)

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

CONEXIONES  
(Und.)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Capítulo III:  DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – D EMANDA  
DE CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 
Identificada la capacidad de oferta de la empresa a partir del diagnóstico operacional del año base 
2013 y de los estimados de demanda por los servicios de saneamiento en esta sección del Plan 
Maestro Optimizado se determinará el balance oferta – demanda por sistema técnico de cada etapa del 
proceso productivo a fin de establecer el requerimiento de las inversiones y cómo a partir de las 
mismas evoluciona dicho balance. Las etapas del proceso productivo a determinar el balance serán: 
 

a) Captación de Agua. 
b) Tratamiento de Agua Potable. 
c) Almacenamiento de Agua Potable. 
d) Tratamiento de aguas servidas. 

 
Cabe señalar que éste análisis se desarrollará por cada una de las localidades que formen parte de 
EPSEL S.A., analizando el balance pasivo de la oferta y demanda (sin incluir el efecto de las nuevas 
inversiones) y activo (incluyendo el efecto de la nuevas inversiones). 
 
3.1 SEDE CENTRAL 
 

a) CHICLAYO 
 

El análisis para los componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Chiclayo se presenta a continuación: 
 
 

Cuadro Nº 3.1 - 1: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Chiclayo 

 

0 1,455.31 1,093.23 24,050.00 1,052.00 1,455.31 1,093.23 24,050.00 1,052.00 1,454.94 1,402.32 22,240.37 899.96
1 1,455.31 1,093.23 24,050.00 1,052.00 1,455.31 1,153.79 25,950.00 1,082.00 1,221.97 1,169.36 18,679.21 785.78
2 1,455.31 1,093.23 24,050.00 1,052.00 1,455.31 1,153.79 25,950.00 1,082.00 1,187.49 1,134.88 18,152.16 772.48
3 1,455.31 1,093.23 24,050.00 1,052.00 1,455.31 1,153.79 25,950.00 1,082.00 1,148.93 1,096.32 17,562.74 757.19
4 1,455.31 1,093.23 24,050.00 1,052.00 1,455.31 1,153.79 25,950.00 1,082.00 1,172.98 1,120.37 17,930.41 773.11
5 1,455.31 1,093.23 24,050.00 1,052.00 1,455.31 1,153.79 25,950.00 1,082.00 1,209.07 1,156.46 18,482.00 793.66

Captación 
(lps)

PTAP 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

PTAP 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

PTAP 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
a.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de dos pozos tubulares (Pozo N°03 y Pozo 
Los Sauces), más el agua captada desde el canal Santeño a través de la toma Bola de Oro, 
la capacidad de captación es de 2500 lps pero en la actualidad se capta 1403 lps más 53 lps 
del Pozo N° 03 y el Pozo Los Sauces. El total de agua captada es de 1455.00 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
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Gráfico Nº 3.1 - 1: Captación - Chiclayo 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Para el periodo del Plan Maestro Optimizado se plantea realizar rehabilitaciones así como 
repotenciaciones de equipos de bombeo en las captaciones superficiales y subterráneas 
existentes. 
 
En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, como resultado se observa que al 
no existir proyectos de ampliación, y por realizarse un incremento tarifario para el primer año 
la demanda disminuiría y la oferta se mantendría durante el quinquenio regulatorio. 
 
 

Gráfico Nº 3.1 - 2: Captación - Chiclayo 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

a.2 Tratamiento de Agua Potable 
 

De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de tratamiento del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de tratamiento. La capacidad de tratamiento de agua es de 
1,093.23 lps, con un caudal a 24 horas. Por otro lado se plantea la construcción de una nueva 
planta de tratamiento con nueva tecnología. 
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En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
 
 

Gráfico Nº 3.1 - 3: Tratamiento de Agua Potable - C hiclayo 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Del Gráfico Nº 3.1 - 3, se concluye, que la demanda, la cual supera a la oferta existente, 
disminuye por el incremento tarifario y a partir del Año 3 se mantiene superando ligeramente 
a la Oferta, por lo que se requiere implementar este componente para cubrir dicho déficit. 
 
En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, como resultado se observa que al 
construir la nueva planta de tratamiento de agua potable prevista para éste quinquenio, la 
oferta superará a la demanda. 
 
 

Gráfico Nº 3.1 - 4: Tratamiento de Agua Potable - C hiclayo 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Así tenemos que para el Año 1, en lo referente a tratamiento de agua potable se considera lo 
siguiente: 
 
Año 1:  Construcción de una planta de tratamiento con nueva tecnología SNIP 49514 (61 lps). 
 
 
a.3 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Chiclayo está determinada por seis Reservorios 
Elevados con un volumen de almacenamiento total de 10,150 m3 y siete Reservorios 
Apoyados con un volumen de almacenamiento total de 13,900 m3.  
  
En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la demanda 
es inferior a la oferta para el quinquenio regulatorio. 
 
 

Gráfico Nº 3.1 - 5: Almacenamiento - Chiclayo 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

A pesar de observar un superávit en el Balance de Oferta – Demanda del componente de 
Almacenamiento en el quinquenio regulatorio, se está contemplando la construcción de una 
nueva estructura de almacenamiento, debido a la existencia del Proyecto “Instalación de los 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias de los PPJJ V. 
Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios 
y Ramiro Prialé – Chiclayo” SNIP 49514 para el Año 1: 
 
Año 1:  Construcción de Reservorio Elevado SNIP 49514 (1,900 m3) 
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Gráfico Nº 3.1 - 6: Almacenamiento - Chiclayo 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

a.4 Tratamiento de Aguas Servidas 
 

La capacidad de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, está determinada por dos 
plantas de tratamiento con una capacidad de tratamiento total de 1,052.00 lps, esto se 
aprecia en el gráfico adjunto: 
 
 

Gráfico Nº 3.1 - 7: Tratamiento de Aguas Servidas -  Chiclayo 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

En el gráfico anterior se observa que la demanda no supera a la oferta debido al incremento 
tarifario programados para el Año 1, Año 3 y Año 5, sin embargo, debido a la existencia del 
proyecto “Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones 
domiciliarias de los PPJJ V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco de Asís, 
La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Prialé – Chiclayo” SNIP 49514 para el Año 1, se está 
contemplando lo siguiente: 
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Año 1:  Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Papelillo SNIP 49514 
(30 lps) 
 
En el gráfico siguiente se observa que desde el Año 1, con la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Papelillo, la oferta existente para este componente 
aumenta hasta el año final del quinquenio. 
 

 
Gráfico Nº 3.1 - 8: Tratamiento de Aguas Servidas -  Chiclayo 

 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b) PIMENTEL 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Pimentel se presenta a continuación: 
 
 

Cuadro Nº 3.1 - 2: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Pimentel 

 

0 65.00 1,200.00 25.00 65.00 1,200.00 25.00 64.64 988.14 35.86
1 65.00 1,200.00 25.00 65.00 1,200.00 25.00 56.47 863.17 32.39
2 65.00 1,200.00 25.00 65.00 1,200.00 25.00 56.36 861.50 32.41
3 65.00 1,200.00 25.00 65.00 1,200.00 25.00 55.99 855.83 32.30
4 65.00 1,200.00 25.00 65.00 1,200.00 25.00 56.64 865.77 32.67
5 65.00 1,200.00 25.00 65.00 1,200.00 25.00 58.35 891.94 33.51

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

PTAR 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b.1 Captación 
 

De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el agua captada desde el Reservorio Oeste, la capacidad de captación 
es de 65 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
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Gráfico Nº 3.1 - 9: Captación - Pimentel 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

En el Gráfico Nº 3.1 - 9, se observa que la oferta supera a la demanda de la población 
existente para este componente debido al incremento tarifario programado para el quinquenio 
regulatorio. 
 
En el siguiente gráfico correspondiente al balance activo, se observa que al no existir 
proyectos de ampliación en el rubro de captación de la localidad de Pimentel, se mantiene el 
superávit del balance pasivo. 
 
 

Gráfico Nº 3.1 - 10: Captación - Pimentel 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b.2 Almacenamiento 
 

La capacidad de almacenamiento para Pimentel está determinada por dos reservorios con un 
volumen de almacenamiento total de 1,200 m3. En el gráfico siguiente, del balance pasivo de 
oferta - demanda, se observa que la oferta es superior a la demanda para el quinquenio 
regulatorio del PMO. 
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Gráfico Nº 3.1 - 11: Almacenamiento - Pimentel 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

En el gráfico de balance activo de la oferta - demanda se observa que el almacenamiento y la 
demanda se mantienen como en el balance pasivo, ya que no se está contemplando 
proyectos de ampliación en el componente Almacenamiento de ésta localidad. 
 
 

Gráfico Nº 3.1 - 12: Almacenamiento - Pimentel 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 

La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por una 
planta de tratamiento facultativa con una capacidad de tratamiento de 25 lps, esto se aprecia 
en el gráfico adjunto. 
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Gráfico Nº 3.1 - 13: Tratamiento de Aguas Servidas - Pimentel 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

En el gráfico anterior se observa que la demanda supera a la oferta. Para el componente 
planta de tratamiento, aunque no se esté contemplando obras de ampliación, sí se está 
considerando la descolmatación de la laguna para optimizar el tratamiento de las aguas 
servidas. El siguiente gráfico corresponde al balance activo el cual es similar al balance 
pasivo. 
 
 

Gráfico Nº 3.1 - 14: Tratamiento de Aguas Servidas - Pimentel 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c) PAMPA GRANDE 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Pampa Grande se presenta a continuación: 
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Cuadro Nº 3.1 - 3: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Pampa Grande 

 

0 19.21 500.00 8.83 19.21 500.00 8.83 19.29 320.59 8.08
1 19.21 500.00 8.83 19.21 500.00 8.83 14.29 237.46 6.05
2 19.21 500.00 8.83 19.21 500.00 8.83 8.13 135.16 4.26
3 19.21 500.00 8.83 19.21 500.00 8.83 7.67 127.52 4.08
4 19.21 500.00 8.83 19.21 500.00 8.83 7.15 118.82 3.88
5 19.21 500.00 8.83 19.21 500.00 8.83 6.59 109.49 3.69

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c.1 Captación 
 

De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el agua captada a través de la explotación de un pozo tubular profundo. 
El caudal promedio ofertado es de 19.21 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 

 
 

Gráfico Nº 3.1 - 15: Captación – Pampa Grande 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Del Gráfico Nº 3.1 - 15, se observa que la demanda de la población no supera a la oferta 
existente para éste componente en el quinquenio regulatorio. 
  
El siguiente gráfico corresponde al balance activo, el cual resulta ser similar al balance 
pasivo. 
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Gráfico Nº 3.1 - 16: Captación – Pampa Grande 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c.2 Almacenamiento 
 

La capacidad de almacenamiento para Pampa Grande está determinada por un reservorio de 
500 m3. En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta - demanda, se observa que la 
demanda no supera a la oferta, por lo que no se requiere de nuevas unidades de 
almacenamiento en el mediano plazo. 
 
 

Gráfico Nº 3.1 - 17: Almacenamiento – Pampa Grande 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

En el gráfico de balance activo de la oferta - demanda se observa que es similar al balance 
pasivo. 
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Gráfico Nº 3.1 - 18: Almacenamiento – Pampa Grande 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 

La capacidad de tratamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales está 
determinada por una planta de tratamiento facultativa con una oferta de tratamiento de 8.83 
lps, esto se aprecia en el gráfico adjunto: 
 
 

Gráfico Nº 3.1 - 19: Tratamiento de Aguas Servidas – Pampa Grande 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

En el gráfico anterior se observa que la oferta supera a la demanda en todo el horizonte del 
proyecto, por lo que no se requiere implementar dicho componente ya que no existe déficit. 
 
En el gráfico siguiente del balance activo resulta ser similar al balance pasivo, ya que la 
demanda está por debajo de la oferta en todo el horizonte del proyecto. 
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Gráfico Nº 3.1 - 20: Tratamiento de Aguas Servidas – Pampa Grande 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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3.2 ZONAL NORTE 
 

a) ILLIMO 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Illimo se presenta a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 3.2 - 1: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Illimo 

 

0 11.98 400.00 9.81 11.98 400.00 9.81 11.73 194.88 8.00
1 11.98 400.00 9.81 11.98 400.00 9.81 9.22 153.21 6.56
2 11.98 400.00 9.81 11.98 400.00 9.81 8.49 141.07 6.28
3 11.98 400.00 9.81 11.98 400.00 9.81 8.16 135.54 6.11
4 11.98 400.00 9.81 11.98 400.00 9.81 7.84 130.20 5.91
5 11.98 400.00 9.81 11.98 400.00 9.81 7.63 126.81 5.73

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

a.1 Captación 
 

De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de un pozo tubular. El total de agua captada 
es de 11.98 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 1: Captación - Illimo 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Para todo el horizonte del Plan Maestro Optimizado se plantea que no habrá déficit para este 
componente. En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al 
balance pasivo, pues la capacidad de la fuente es suficiente. 
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Gráfico Nº 3.2 - 2: Captación - Illimo 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

a.2 Almacenamiento 
 

La capacidad de almacenamiento para Illimo está determinada por un Reservorio de 400 m3 
de capacidad.  
 
En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la oferta es 
superior a la demanda por lo que no requiere nuevas unidades de almacenamiento en todo el 
horizonte del proyecto. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 3: Almacenamiento - Illimo 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

En el gráfico del balance activo de oferta y demanda se observa el mismo comportamiento de 
la oferta y la demanda por no resultar necesario la construcción de nuevas unidades de 
almacenamiento. 
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Gráfico Nº 3.2 - 4: Almacenamiento - Illimo 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

a.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 

La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por 1 unidad 
de tratamiento facultativo con una capacidad de tratamiento de 9.81 lps, esto se aprecia en el 
gráfico adjunto: 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 5: Tratamiento de Aguas Servidas -  Illimo 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

A lo largo del Plan Maestro no se proyectan obras de construcción de plantas de tratamiento 
de aguas servidas. En el cuadro siguiente se observa el balance activo de oferta y demanda 
el cual es similar al Balance pasivo. 
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Gráfico Nº 3.2 - 6: Tratamiento de Aguas Servidas –  Illimo 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b) JAYANCA 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Jayanca se presenta a continuación: 
 
 

Cuadro Nº 3.2 - 2: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Jayanca 

 

0 24.33 850.00 19.50 24.33 850.00 19.50 24.44 406.11 12.63
1 24.33 850.00 19.50 24.33 850.00 19.50 18.74 311.34 10.05
2 24.33 850.00 19.50 24.33 850.00 19.50 14.84 246.64 8.51
3 24.33 850.00 19.50 24.33 850.00 19.50 14.64 243.28 8.49
4 24.33 850.00 19.50 24.33 850.00 19.50 14.31 237.81 8.44
5 24.33 850.00 19.50 24.33 850.00 19.50 14.24 236.52 8.50

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b.1 Captación 
 

De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de un pozo tubular. El total de agua captada 
es de 24.33 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
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Gráfico Nº 3.2 - 7: Captación – Jayanca 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

En el Gráfico Nº 3.2 - 7 se observa que la oferta supera a la demanda de la población en todo 
el horizonte del proyecto, por lo que no es necesario disponer de otras fuentes de agua, 
durante el horizonte del proyecto. 
 
El siguiente gráfico correspondiente al balance activo, resulta ser similar al balance pasivo, 
pues como se indica en líneas anteriores, la capacidad de la fuente es suficiente y no se ha 
contemplado la construcción de una nueve fuente de abastecimiento. 

 
 

Gráfico Nº 3.2 - 8: Captación – Jayanca 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b.2 Almacenamiento 
 

La capacidad de almacenamiento para Jayanca está determinada por dos reservorios 
elevados con una capacidad de almacenamiento total de 850 m3. 
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En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la demanda 
no es superior a la oferta por lo que no se requiere nuevas unidades de almacenamiento en el 
mediano plazo. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 9: Almacenamiento – Jayanca 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico balance activo de la oferta demanda, al no contemplarse la construcción de un 
nuevo reservorio para el quinquenio, el gráfico se mantiene similar al balance pasivo: 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 10: Almacenamiento – Jayanca 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
b.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por 1 batería 
de tratamiento facultativo con una capacidad de tratamiento de 19.50 lps., esto se aprecia en 
el gráfico adjunto. 
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Gráfico Nº 3.2 - 11: Tratamiento de Aguas Servidas – Jayanca 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico de balance pasivo se observa que la oferta supera la demanda, por lo que no se 
ha considerado la ampliación del sistema de tratamiento de aguas servidas. En el gráfico 
balance activo de la oferta demanda, al no contemplarse ninguna ampliación del sistema, el 
gráfico se mantiene similar al balance pasivo. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 12: Tratamiento de Aguas Servidas – Jayanca 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c) LAMBAYEQUE 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Lambayeque se presenta a continuación: 
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Cuadro Nº 3.2 - 3: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque 

 

0 154.50 154.50 3,730.00 103.00 154.50 154.50 3,730.00 103.00 154.28 154.28 2,334.81 92.43
1 154.50 154.50 3,730.00 103.00 154.50 154.50 3,730.00 103.00 118.93 118.93 1,799.83 73.63
2 154.50 154.50 3,730.00 103.00 154.50 154.50 3,730.00 103.00 90.36 90.36 1,367.50 58.96
3 154.50 154.50 3,730.00 103.00 154.50 154.50 3,730.00 103.00 90.91 90.91 1,375.77 58.66
4 154.50 154.50 3,730.00 103.00 154.50 154.50 3,730.00 103.00 92.22 92.22 1,395.66 58.61
5 154.50 154.50 3,730.00 103.00 154.50 154.50 3,730.00 103.00 93.76 93.76 1,418.91 58.55
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OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA
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Almacenam. 
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PTAR 
(lps)

PTAP 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAP 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
c.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de agua captada desde el canal San Romualdo. El total de 
agua captada es de 154.50 lps, Por otro lado se está contemplando la elaboración de 
proyecto para la construcción de un presedimentador antes de ingreso a planta. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente: 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 13: Captación – Lambayeque 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Del Gráfico N° 3.2 - 13, se observa que la demanda de la población no supera a la oferta 
existente para este componente, por lo que no se requiere implementar dicho sistema ya que 
se estaría contando con un superávit. 
 
En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, como resultado se observa que al 
no contemplarse proyectos de ampliación, la oferta y la demanda se mantienen. 
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Gráfico Nº 3.2 - 14: Captación – Lambayeque 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
c.2 Tratamiento de Agua Potable 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de tratamiento del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de tratamiento. El total de agua tratada es de 154.50 lps, con 
un caudal a 24 horas. Por otro lado se plantea la elaboración de proyectos para la 
optimización de la planta de tratamiento y mejoramiento de los procesos de tratamiento. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 15: Tratamiento de Agua Potable - Lambayeque 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Del Gráfico Nº 3.2 - 15, se concluye, que la demanda no supera a la oferta existente 
registrándose un superávit, por lo que no se requiere implementar este componente. 
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En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, como resultado se observa que al 
no ampliar la planta existente, la oferta y la demanda se mantienen. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 16: Tratamiento de Agua Potable - Lambayeque 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
c.3 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Lambayeque está determinada por tres reservorios de 
280 m3, de 3000 m3 y de 450 m3 de capacidad, obteniendo una capacidad total de 
almacenamiento de 3730 m3.  
 
En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la demanda 
no es superior a la oferta, no siendo necesario nuevas unidades de almacenamiento en el 
mediano plazo. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 17: Almacenamiento - Lambayeque 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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En el gráfico de balance activo de la oferta demanda se observa que al no existir ampliación 
en el sistema la demanda y la oferta se mantienen: 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 18: Almacenamiento - Lambayeque 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
c.4 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por 2 
baterías de lagunas de tratamiento facultativo con una capacidad total de tratamiento de 103 
lps, esto se aprecia en el gráfico adjunto. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 19: Tratamiento de Aguas Servidas - Lambayeque 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el cuadro anterior se observa que la demanda no supera a la oferta, por lo que para el 
componente planta de tratamiento no se ha contemplado implementar una nueva planta de 
tratamiento. 
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En el cuadro siguiente se observa que al no existir ningún proyecto de ampliación para este 
componente, el superávit existente se mantiene. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 20: Tratamiento de Aguas Servidas - Lambayeque 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d) MOCHUMÍ 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Mochumí se presenta a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 3.2 - 4: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Mochumí 

 

0 12.97 900.00 8.39 12.97 900.00 8.39 13.19 219.21 8.27
1 12.97 900.00 8.39 12.97 900.00 8.39 11.24 186.72 7.30
2 12.97 900.00 8.39 12.97 900.00 8.39 10.02 166.49 6.69
3 12.97 900.00 8.39 12.97 900.00 8.39 9.82 163.13 6.50
4 12.97 900.00 8.39 12.97 900.00 8.39 9.97 165.64 6.29
5 12.97 900.00 8.39 12.97 900.00 8.39 9.48 157.56 6.12

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
d.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de dos pozos tubulares. El total de agua 
captada es de 12.97 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
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Gráfico Nº 3.2 - 21: Captación - Mochumí 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Del Gráfico Nº 3.2 - 21, se concluye, que se tiene agua en cantidad suficiente, registrándose 
un superávit, por lo que no se requiere contar con otras fuentes de captación. 
 
En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, como resultado se ve que al no 
existir la necesidad de ampliar el sistema, la oferta y la demanda se mantienen. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 22: Captación - Mochumí 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
d.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Mochumí está determinada por dos reservorios con 
una capacidad total de almacenamiento de 900 m3.  
 
En el gráfico siguiente del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la demanda 
es inferior a la oferta por lo que no se requiere nuevas unidades de almacenamiento en el 
horizonte del proyecto. 



   Segundo Plan Maestro Optimizado 2015-2020 EPSEL S.A.   
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

Gráfico Nº 3.2 - 23: Almacenamiento - Mochumí 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico de balance activo de la oferta demanda, al no existir proyectos de ampliación del 
sistema, se observa que el almacenamiento resulta suficiente respecto a la demanda. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 24: Almacenamiento - Mochumí 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d.3 Tratamiento de Aguas Residuales 
 

La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por 1 batería 
de lagunas de tratamiento facultativo con una capacidad total de tratamiento de 8.39 lps. 
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Gráfico Nº 3.2 - 25: Tratamiento de Aguas Servidas - Mochumí 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
A lo largo del plan maestro, para el componente tratamiento de aguas servidas, no se 
requiere implementar una nueva planta de tratamiento. En el cuadro siguiente se observa que 
el superávit se mantiene durante todo el horizonte del proyecto. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 26: Tratamiento de Aguas Servidas - Mochumí 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

e) MOTUPE 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Motupe se presenta a continuación: 
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Cuadro Nº 3.2 - 5: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Motupe 

 

0 51.41 1,600.00 37.97 51.41 1,600.00 37.97 51.14 849.66 28.97
1 51.41 1,600.00 37.97 51.41 1,600.00 37.97 41.56 690.52 24.61
2 51.41 1,600.00 37.97 51.41 1,600.00 37.97 34.23 568.76 21.16
3 51.41 1,600.00 37.97 51.41 1,600.00 37.97 33.56 557.60 21.05
4 51.41 1,600.00 37.97 51.41 1,600.00 37.97 32.93 547.20 20.78
5 51.41 1,600.00 37.97 51.41 1,600.00 37.97 32.68 543.06 20.81

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
e.1 Captación  
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de dos pozos tubulares. El total de agua 
captada es de 51.41 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 27: Captación - Motupe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Del gráfico anterior se observa que la demanda no supera a la oferta de la población a largo 
plazo por lo que no se requiere la perforación de nuevos pozos. 
 
En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo se observa que el superávit para 
este componente se mantiene y no se han contemplado ampliaciones. 
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Gráfico Nº 3.2 - 28: Captación - Motupe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
e.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Motupe está determinada por dos reservorios 
obteniendo una capacidad total de 1,600 m3. 
 
En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la demanda 
no supera a la oferta por lo que no se requiere nuevas unidades de almacenamiento en el 
mediano plazo. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 29: Almacenamiento - Motupe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico del balance activo de la oferta demanda se observa que tanto la tendencia de la 
demanda como de la oferta se mantiene igual al balance pasivo por no haberse proyectado 
ampliaciones en el sistema de almacenamiento. 
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Gráfico Nº 3.2 - 30: Almacenamiento – Motupe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

e.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 

La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por 1 bateria 
de lagunas de tratamiento facultativo con una capacidad de tratamiento de 38 lps., esto se 
aprecia en el gráfico adjunto. 

 
 

Gráfico Nº 3.2 - 31: Tratamiento de Aguas Servidas – Motupe 
 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico anterior se observa que la demanda no supera a la oferta de la población en 
todo el horizonte del proyecto. En este segundo quinquenio del plan maestro no se proyectan 
obras de construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas para la localidad de 
Motupe. 
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Gráfico Nº 3.2 - 32: Tratamiento de Aguas Servidas – Motupe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

f) OLMOS 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Olmos se presenta a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 3.2 - 6: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Olmos 

 

0 53.59 1,200.00 32.00 53.59 1,200.00 32.00 54.08 898.54 29.94
1 53.59 1,200.00 32.00 53.59 1,200.00 32.00 46.74 776.65 26.72
2 53.59 1,200.00 32.00 53.59 1,200.00 32.00 34.16 567.54 20.70
3 53.59 1,200.00 32.00 53.59 1,200.00 32.00 17.00 282.53 12.35
4 53.59 1,200.00 32.00 53.59 1,200.00 32.00 16.71 277.64 12.09
5 53.59 1,200.00 32.00 53.59 1,200.00 32.00 16.61 276.06 11.90

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

f.1 Captación  
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de tres pozos tubulares. El total de agua 
captada es de 53.39 lps.  
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
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Gráfico Nº 3.2 - 33: Captación – Olmos 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Del gráfico anterior se observa que la oferta supera a la demanda de la población en todo el 
horizonte del proyecto, por lo que no se requiere de nueva fuente de captación. 
 
En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al balance 
pasivo, pues como se indica en líneas anteriores, existe un superávit en el balance de oferta y 
demanda. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 34: Captación – Olmos 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
f.2 Almacenamiento  
 
La capacidad de almacenamiento para Olmos está determinada por dos reservorios los 
cuales otorgan una capacidad total de almacenamiento de 1,200 m3.  
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En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la oferta es 
superior a la demanda por lo que no se requiere ampliar el sistema de almacenamiento en el 
mediano plazo. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 35: Almacenamiento – Olmos 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

En el gráfico balance activo de la oferta demanda se observa que al no contemplarse la 
construcción de nuevos reservorios, el gráfico se mantiene igual al balance pasivo. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 36: Almacenamiento – Olmos 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

f.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por una 
batería de 02 lagunas de tratamiento facultativo con una capacidad de tratamiento total de 
32.00 lps., esto se aprecia en el gráfico adjunto. 
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Gráfico Nº 3.2 - 37: Tratamiento de Aguas Servidas – Olmos 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el grafico pasivo de la oferta demanda del sistema de tratamiento de aguas servidas, se 
observa que existe un superávit ya que la oferta supera va la demanda de la población, por lo 
que no se ha considerado la construcción de nuevas lagunas de estabilización. 
 
En el siguiente gráfico de balance activo, se aprecia que tanto como la demanda como la 
oferta se mantiene igual por no existir ampliación del sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 38: Tratamiento de Aguas Servidas – Olmos 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

g) PACORA 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Pacora se presenta a continuación: 
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Cuadro Nº 3.2 - 7: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Pacora 

 

0 9.42 500.00 7.33 9.42 500.00 7.33 9.19 152.69 6.72
1 9.42 500.00 7.33 9.42 500.00 7.33 7.44 123.66 6.02
2 9.42 500.00 7.33 9.42 500.00 7.33 7.11 118.22 5.97
3 9.42 500.00 7.33 9.42 500.00 7.33 6.98 116.05 5.93
4 9.42 500.00 7.33 9.42 500.00 7.33 6.84 113.68 5.88
5 9.42 500.00 7.33 9.42 500.00 7.33 6.78 112.68 5.86

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
g.1 Captación  
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de dos pozos tubulares. El total de agua 
captada es de 9.42 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 39: Captación – Pacora 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Del gráfico anterior se observa que la oferta supera a la demanda de la población en todo el 
horizonte del proyecto. 
 
En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, la oferta y la demanda presentan el 
mismo comportamiento al balance pasivo, esto debido a que no se han considerado 
proyectos de ampliación del sistema. 
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Gráfico Nº 3.2 - 40: Captación – Pacora 

 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
g.2 Almacenamiento 

 
La capacidad de almacenamiento para Pacora está determinada por dos reservorios con una 
capacidad total de almacenamiento de 500 m3 de capacidad.  
 
En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la demanda 
no supera a la oferta, por lo que no se requieren nuevas unidades de almacenamiento en el 
mediano plazo. 

 
 

Gráfico Nº 3.2 - 41: Almacenamiento – Pacora 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

En el gráfico balance activo de la oferta demanda se observa que al no existir proyectos de 
ampliación del sistema de almacenamiento, el superávit se mantiene a favor de la oferta. 
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Gráfico Nº 3.2 - 42: Almacenamiento – Pacora 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

g.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 

La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por 1 batería 
de 02 lagunas de tratamiento facultativo con una capacidad de tratamiento total de 7.33 lps., 
esto se aprecia en el gráfico adjunto. 

 
 

Gráfico Nº 3.2 - 43: Tratamiento de Aguas Servidas – Pacora 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

A lo largo del plan maestro no se proyectan obras de construcción de plantas de tratamiento 
de aguas servidas, ya que como se observa en el gráfico anterior, la oferta supera a la 
demanda de la población. 
 
En el gráfico siguiente respecto al balance activo de oferta demanda, al no existir ampliación 
del sistema, se observa que el superávit que existe se mantiene uniforme. 
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Gráfico Nº 3.2 - 44: Tratamiento de Aguas Servidas – Pacora 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

h) SALAS 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Salas se presenta a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 3.2 - 8: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Salas 

 

0 2.16 180.00 0.00 2.16 180.00 0.00 1.83 30.43 0.76
1 2.16 180.00 0.00 2.16 180.00 0.00 1.68 27.91 0.78
2 2.16 180.00 0.00 2.16 180.00 0.00 1.65 27.36 0.79
3 2.16 180.00 0.00 2.16 180.00 0.00 1.68 27.91 0.81
4 2.16 180.00 0.00 2.16 180.00 0.00 1.71 28.47 0.83
5 2.16 180.00 0.00 2.16 180.00 0.00 1.76 29.29 0.85

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

h.1 Captación 
 

De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de un pozo tubular. El total de agua captada 
es de 2.16 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
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Gráfico Nº 3.2 - 45: Captación – Salas 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Para todo el horizonte del Plan Maestro Optimizado se plantea que no habrá déficit para este 
componente, por lo que no se contemplarán ampliaciones en el sistema. Del gráfico anterior 
se observa que la oferta supera a la demanda de la población en todo el horizonte del 
proyecto. 
 
En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al balance 
pasivo, pues como se indica en líneas anteriores, la capacidad de la fuente es suficiente y no 
se contempló perforar un nuevo pozo tubular. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 46: Captación – Salas 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
h.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para la localidad de Salas está determinada por dos 
reservorios con una capacidad total de 180 m3 de capacidad.  
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En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la demanda 
no supera a la oferta de la población, por lo que no se requieren nuevas unidades de 
almacenamiento en el mediano plazo. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 47: Almacenamiento – Salas 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

En el gráfico balance activo de la oferta demanda se observa que al no existir ampliación del 
sistema de almacenamiento el superávit de mantiene igual al balance pasivo del sistema. 

 
 

Gráfico Nº 3.2 - 48: Almacenamiento – Salas 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
h.3 Tratamiento de Aguas Servidas 

 
La localidad de Salas no cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales y a lo largo 
del proyecto no se plantea obras de tratamiento de aguas residuales debido a que el sistema 
integral de alcantarillado es manejado por la Municipalidad de Salas. 
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i) SAN JOSE 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
San José se presenta a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 3.2 - 9: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de San José 

 

0 27.04 500.00 14.55 27.04 500.00 14.55 27.47 456.48 10.29
1 27.04 500.00 14.55 27.04 500.00 14.55 20.62 342.62 8.97
2 27.04 500.00 14.55 27.04 500.00 14.55 14.55 241.73 7.61
3 27.04 500.00 14.55 27.04 500.00 14.55 13.50 224.36 7.39
4 27.04 500.00 14.55 27.04 500.00 14.55 12.36 205.35 7.06
5 27.04 500.00 14.55 27.04 500.00 14.55 11.20 186.12 6.71

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
i.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por la explotación de un pozo tubular profundo con un caudal de 27.04 lps. 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 49: Captación – San José 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Del Gráfico Nº 3.2 - 49, se observa que la demanda de la población no supera a la oferta 
existente para este componente, por lo que no se requiere implementar dicho sistema. 
 
En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al cuadro de 
balance pasivo. 
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Gráfico Nº 3.2 - 50: Captación – San José 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
i.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para ésta localidad está determinada por un reservorio de 
500 m3. En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la 
demanda no supera a la oferta para todo el horizonte del proyecto, por lo que no se ha 
contemplado la construcción un reservorio nuevo en la localidad. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 51: Almacenamiento – San José 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

En el gráfico balance activo de la oferta demanda se observa que la oferta de 
almacenamiento se mantiene alta respecto a la demanda de la población, y al no existir 
ampliación en el sistema la tendencia se mantiene igual al balance pasivo. 
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Gráfico Nº 3.2 - 52: Almacenamiento – San José 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
i.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por una 
batería de tratamiento facultativo (1 unidad de tratamiento primario y 1 de tratamiento 
secundario) con una capacidad de tratamiento de 14.55 lps, esto se aprecia en el cuadro 
adjunto. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 53: Tratamiento de Aguas Servidas – San José 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico anterior se observa que la oferta supera a la demanda en todo el horizonte del 
proyecto, por lo que para el componente planta de tratamiento no se requiere incrementar la 
capacidad de la planta. 
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Gráfico Nº 3.2 - 54: Tratamiento de Aguas Servidas – San José 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

j) TÚCUME 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Túcume se presenta a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 3.2 - 10: Balance Oferta - Demanda de los  Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Túcume 

 

0 15.78 500.00 12.49 15.78 500.00 12.49 15.64 259.89 9.54
1 15.78 500.00 12.49 15.78 500.00 12.49 12.38 205.67 7.95
2 15.78 500.00 12.49 15.78 500.00 12.49 9.93 165.02 6.92
3 15.78 500.00 12.49 15.78 500.00 12.49 9.85 163.62 6.89
4 15.78 500.00 12.49 15.78 500.00 12.49 9.77 162.39 6.84
5 15.78 500.00 12.49 15.78 500.00 12.49 9.83 163.32 6.85

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
j.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de un pozo tubular. El total de agua captada 
es de 15.78 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
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Gráfico Nº 3.2 - 55: Captación – Túcume 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Del gráfico Nº 3.2 - 55, se concluye, que existe un superávit para este componente ya que se 
observa que la oferta supera a la demanda de la población, por lo que no es necesario 
disponer de otras fuentes de agua, durante el horizonte del proyecto. 
 
En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, al no existir ampliación en el 
sistema de captación, la tendencia de la oferta y la demanda se mantiene uniforme a la del 
balance pasivo. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 56: Captación – Túcume 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
j.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Túcume está determinada por un reservorio de 500 
m3 de capacidad. 
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En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la demanda 
no supera a la oferta por lo que no se requieren nuevas unidades de almacenamiento en el 
mediano plazo. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 57: Almacenamiento – Túcume 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico N°3.2 – 58 referente al balance activo de la oferta demanda se observa que el 
almacenamiento y la demanda se mantienen respecto al balance pasivo, debido a que no se 
ha contemplado para éste segundo quinquenio la ampliación del sistema. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 58: Almacenamiento – Túcume 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
j.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por 1 batería 
de tratamiento facultativo con una capacidad de tratamiento de 12.49 lps., esto se aprecia en 
el gráfico adjunto. 
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Gráfico Nº 3.2 - 59: Tratamiento de Aguas Servidas – Túcume 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico siguiente se observa que al no existir proyectos de construcción de lagunas de 
estabilización, la tendencia de la oferta y demanda de la población se mantienen igual al 
balance pasivo. 
 
 

Gráfico Nº 3.2 - 60: Tratamiento de Aguas Servidas – Túcume 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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3.3 ZONAL SUR 
 

a) ETEN CIUDAD 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Eten Ciudad se presenta a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 3.3 - 1: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Eten Ciudad 

 

0 19.46 500.00 0.00 19.46 500.00 0.00 16.75 278.24 11.63
1 19.46 500.00 0.00 19.46 500.00 0.00 14.06 233.63 10.05
2 19.46 500.00 0.00 19.46 930.00 0.00 13.38 222.29 10.02
3 19.46 500.00 0.00 19.46 930.00 0.00 13.18 218.92 9.96
4 19.46 500.00 0.00 19.46 930.00 0.00 13.00 216.03 9.86
5 19.46 500.00 0.00 19.46 930.00 0.00 12.99 215.88 9.87

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
a.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de un pozo tubular. El total de agua captada 
es de 19.46 lps. 

 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 1: Captación – Eten Ciudad 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Del gráfico anterior se observa que la demanda de la población no supera a la oferta en todo 
el horizonte del proyecto, por lo que no se requiere contar con una nueva fuente de captación  

 



   Segundo Plan Maestro Optimizado 2015-2020 EPSEL S.A.   
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al balance 
pasivo, pues como se indica en líneas anteriores, la capacidad de la fuente es suficiente. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 2: Captación – Eten Ciudad 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
a.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Ciudad Eten está determinada por un reservorio de 
500 m3 de capacidad.  
 
En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la oferta 
supera a la demanda de la población por lo que no se requieren nuevas unidades de 
almacenamiento en el mediano plazo. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 3: Almacenamiento – Eten Ciudad 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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En el gráfico de balance activo de la oferta demanda se observa que la tendencia de la oferta 
y la demanda se mantienen similar al balance pasivo, esto debido a que no se ha considerado 
en el segundo quinquenio del Plan Maestro la ampliación del sistema. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 4: Almacenamiento – Eten Ciudad 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
a.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por 1 bateria 
de lagunas de tratamiento facultativo las cuales se encuentran inoperativas.  
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 5: Tratamiento de Aguas Servidas –  Eten Ciudad 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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En el cuadro siguiente se observa que el déficit que existe en este componente, al no haberse 
contemplado un proyecto de ampliación del sistema, la tendencia de la oferta y demanda se 
mantienen similares al balance activo. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 6: Tratamiento de Aguas Servidas –  Eten Ciudad 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b) MOCUPE 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Mocupe se presenta a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 3.3 - 2: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Mocupe 

 

0 13.19 700.00 6.00 13.19 700.00 6.00 13.27 220.52 5.38
1 13.19 700.00 6.00 53.19 700.00 6.00 10.34 171.78 4.61
2 13.19 700.00 6.00 53.19 700.00 6.00 7.97 132.34 3.94
3 13.19 700.00 6.00 89.26 1,300.00 6.00 7.99 132.79 4.02
4 13.19 700.00 6.00 89.26 1,300.00 6.00 8.02 133.20 4.10
5 13.19 700.00 6.00 89.26 1,300.00 6.00 8.16 135.65 4.21

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
b.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de un pozo tubular. El total de agua captada 
es de 13.19 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
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Gráfico Nº 3.3 - 7: Captación – Mocupe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
Del gráfico anterior se observa que la oferta supera a la demanda de la población en todo el 
horizonte del proyecto. 
 
En el Gráfico N° 3.3 - 8, el superávit incrementa ya que existen los siguientes proyectos de 
ampliación: “Mejoramiento integral del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento 
de las aguas residuales de la localidad de Nuevo Mocupe - Distrito de Lagunas - Provincia de 
Chiclayo” SNIP: 70198; “Reconstrucción y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado en la Localidad de Mocupe – Distrito Lagunas – Chiclayo – Lambayeque” SNIP 
146601; “Mejoramiento Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad 
de Nuevo Mocupe, Distrito de Lagunas, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque” 
SNIP 323054. 
 
Año 1:  Perforación de pozo, caseta, cerco, y equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo 
Tubular N°02 SNIP 70198 (40 lps) 
Año 3:  Construcción de Pozo Tubular SNIP 146601 (13 lps) 
Año 3:  Construcción de Pozo Tubular N°02 SNIP 323054 (23 lps) 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 8: Captación – Mocupe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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b.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Mocupe está determinada por dos reservorios con una 
capacidad de almacenamiento total de 700 m3. 
 
En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la demanda 
no es superior a la oferta, por lo que no se requieren nuevas unidades de almacenamiento en 
el mediano plazo. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 9: Almacenamiento – Mocupe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico de balance activo, se observa que el almacenamiento incrementa, ya que dentro 
del segundo quinquenio del Plan Maestro se está contemplando el proyecto “Reconstrucción 
y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Mocupe – 
Distrito Lagunas – Chiclayo – Lambayeque” SNIP 146601: 
 
Año 3: Construcción de un reservorio elevado SNIP 146601 (600 m3) 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 10: Almacenamiento – Mocupe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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b.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por 2 
unidades de tratamiento facultativo con una capacidad de tratamiento de 6.00 lps., esto se 
aprecia en el gráfico adjunto. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 11: Tratamiento de Aguas Residuale s – Mocupe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico anterior la oferta supera a la demanda de la población por lo que no sería 
necesario ampliar el sistema de Tratamiento de Aguas Servidas en el segundo quinquenio del 
Plan Maestro. 
 
En el cuadro siguiente se observa que los resultados del balance activo es similar al balance 
pasivo, debido a que no se ha contemplado la construcción de una planta de tratamiento. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 12: Tratamiento de Aguas Residuale s – Mocupe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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c) MONSEFU 
 

 
El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Monsefú se presenta a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 3.3 - 3: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Monsefú 

 

0 33.00 1,250.00 31.40 33.00 1,250.00 31.40 33.08 549.59 21.01
1 27.90 1,250.00 31.40 27.90 1,250.00 31.40 27.90 463.63 18.75
2 26.49 1,250.00 31.40 26.49 1,250.00 31.40 26.49 440.07 18.25
3 24.79 1,250.00 31.40 24.79 1,250.00 31.40 24.79 411.95 17.72
4 23.53 1,250.00 31.40 23.53 1,250.00 31.40 23.53 391.04 17.03
5 22.55 1,250.00 31.40 22.55 1,250.00 31.40 22.55 374.72 16.38

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
c.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de tres pozos tubulares. El total de agua 
captada es de 33.00 lps, 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 13: Captación – Monsefú 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Para todo el horizonte del Plan Maestro Optimizado se plantea que no habrá déficit para este 
componente. Del gráfico anterior se observa que la oferta no supera a la demanda de la 
población en todo el horizonte del proyecto. 
 
En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al balance 
pasivo, pues como se indica en líneas anteriores, la capacidad de la fuente es suficiente. 
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Gráfico Nº 3.3 - 14: Captación – Monsefú 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
c.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Monsefú está determinada por un reservorio de 1250 
m3 de capacidad.  
 
En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la oferta es 
superior a la demanda de la población, por lo que no se requieren nuevas unidades de 
almacenamiento en todo el horizonte del proyecto. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 15: Almacenamiento – Monsefú 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico del balance activo se observa que la tendencia de la oferta y demanda se 
mantiene igual al balance pasivo, ya que como se indicó en el párrafo anterior, no se requiere 
ampliar el sistema de almacenamiento. 
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Gráfico Nº 3.3 - 16: Almacenamiento – Monsefú 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
c.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por 1 batería 
de lagunas de tratamiento facultativo con una capacidad de tratamiento de 31.40 lps. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 17: Tratamiento de Aguas Servidas – Monsefú 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Del gráfico anterior se observa que la oferta es mayor a la demanda de la población, 
existiendo un superávit en éste componente por lo que no es necesario contemplar dentro del 
segundo quinquenio del plan maestro la construcción de nuevas lagunas de tratamiento. 
 
En el cuadro siguiente se observa que el superávit que existe en este componente se 
mantiene igual al balance pasivo ya que, como se indicó líneas arriba, no es necesario 
ampliar el sistema. 
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Gráfico Nº 3.3 - 18: Tratamiento de Aguas Servidas – Monsefú 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d) NUEVA ARICA 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Nueva Arica se presenta a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 3.3 - 4: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Nueva Arica 

 

0 8.81 60.00 0.00 8.81 60.00 0.00 8.91 147.97 2.39
1 8.81 60.00 0.00 8.81 60.00 0.00 6.86 113.99 2.10
2 8.81 60.00 0.00 8.81 60.00 0.00 5.39 89.55 1.93
3 8.81 60.00 0.00 8.81 60.00 0.00 5.19 86.28 1.92
4 8.81 60.00 0.00 8.81 60.00 0.00 4.98 82.76 1.90
5 8.81 60.00 0.00 8.81 60.00 0.00 4.93 81.87 1.89

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
d.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de un pozo tubular. El total de agua captada 
es de 8.81 lps.  
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
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Gráfico Nº 3.3 - 19: Captación – Nueva Arica 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Para todo el horizonte del Plan Maestro Optimizado se plantea que no habrá déficit para este 
componente. Del gráfico anterior se observa que la oferta supera a la demanda de la 
población en todo el horizonte del proyecto. 
 
En el gráfico siguiente, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al balance 
pasivo, pues como se indica en líneas anteriores, la capacidad de la fuente es suficiente. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 20: Captación – Nueva Arica 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
d.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Nueva Arica está determinada por un reservorio de 60 
m3 de capacidad.  
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En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la demanda 
es superior a la oferta por lo que se requieren nuevas unidades de almacenamiento en el 
mediano plazo. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 21: Almacenamiento – Nueva Arica 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico balance activo de la oferta demanda se observa que el déficit indicado líneas 
arriba permanece, ya que a pesar de que se requiere la construcción de un nuevo reservorio 
para el segundo quinquenio del plan maestro, no se ha contemplado ningún proyecto de 
ampliación del sistema para ésta localidad. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 22: Almacenamiento – Nueva Arica 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
d.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La localidad de Nueva Arica no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, en el 
cuadro siguiente se observa el déficit existente para este componente. 
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Gráfico Nº 3.3 - 23: Tratamiento de Aguas Servidas – Nueva Arica 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el cuadro siguiente se observa que el déficit que existe en este componente no será 
superado, debido a que no se está contemplando dentro del segundo quinquenio del plan 
maestro optimizado la construcción de la nueva planta de tratamiento ya que en la actualidad 
ya se está ejecutando la obra. 
 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 24: Tratamiento de Aguas Servidas – Nueva Arica 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

e) OYOTUN 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Oyotún se presenta a continuación: 
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Cuadro Nº 3.3 - 5: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Oyotún 

 

0 21.40 350.00 0.00 21.40 350.00 0.00 7.73 128.43 3.62
1 21.40 350.00 0.00 21.40 350.00 0.00 6.52 108.37 3.23
2 21.40 350.00 0.00 21.40 350.00 0.00 6.63 110.09 3.27
3 21.40 350.00 0.00 21.40 350.00 0.00 5.07 84.16 2.91
4 21.40 350.00 0.00 21.40 350.00 0.00 3.93 65.31 2.59
5 21.40 350.00 0.00 21.40 350.00 0.00 3.69 61.35 2.54

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
e.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de un pozo tubular. El total de agua captada 
es de 21.40 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 

 
 

Gráfico Nº 3.3 - 25: Captación – Oyotún 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Para todo el horizonte del Plan Maestro Optimizado se plantea que no habrá déficit para este 
componente. Del gráfico anterior se observa que la oferta supera a la demanda de la 
población en todo el horizonte del proyecto. 
 
En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al balance 
pasivo, pues como se indica en líneas anteriores, la capacidad de la fuente es suficiente. 
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Gráfico Nº 3.3 - 26: Captación – Oyotún 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
e.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Oyotún está determinada por un reservorio de 350 m3 
de capacidad.  
 
En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la demanda 
no es superior a la oferta, por lo que no se requieren nuevas unidades de almacenamiento en 
el mediano plazo. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 27: Almacenamiento – Oyotún 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico del balance activo se observa que la tendencia de oferta y demanda se mantiene 
igual al balance pasivo, debido a que como se indicó líneas arriba, no se está contemplando 
la ampliación del sistema de tratamiento. 
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Gráfico Nº 3.3 - 28: Almacenamiento – Oyotún 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
e.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La localidad de Oyotún actualmente no cuenta con una planta de tratamiento que permita 
tratar las aguas residuales que demanda la población, como se aprecia en el siguiente 
gráfico. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 29: Tratamiento de Aguas Servidas – Oyotún 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico siguiente se observa que a pesar de la existencia del déficit en este 
componente, no se está contemplando dentro del segundo quinquenio del plan maestro 
optimizado la construcción de la nueva planta de tratamiento ya que en la actualidad ya se 
está ejecutando la obra. 
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Gráfico Nº 3.3 - 30: Tratamiento de Aguas Servidas – Oyotún 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

f) ETEN PUERTO 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Eten Puerto se presenta a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 3.3 - 6: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Eten Puerto 

 

0 10.11 600.00 0.00 10.11 600.00 0.00 10.20 169.52 6.19
1 10.11 600.00 0.00 10.11 600.00 0.00 8.42 139.89 5.43
2 10.11 600.00 0.00 10.11 600.00 0.00 7.60 126.23 5.05
3 10.11 600.00 0.00 10.11 600.00 0.00 6.61 109.84 4.57
4 10.11 600.00 0.00 10.11 600.00 0.00 5.81 96.48 4.18
5 10.11 600.00 0.00 10.11 600.00 0.00 5.52 91.75 4.04

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
f.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de un pozo tubular. El total de agua captada 
es de 10.11 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
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Gráfico Nº 3.3 - 31: Captación – Eten Puerto 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Para todo el horizonte del Plan Maestro Optimizado se plantea que habrá superávit para este 
componente, por lo que no se requiere la construcción de nuevas fuentes de abastecimiento. 
 
En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, se ve que al no contemplarse 
proyectos de ampliación del sistema, el balance oferta demanda se mantiene igual al balance 
pasivo. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 32: Captación – Eten Puerto 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
f.2 Almacenamiento 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de almacenamiento para Eten 
Puerto está dada por un reservorio de 600 m3. 
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En el gráfico siguiente del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la demanda 
de la población no supera a la oferta, por lo que no se requieren nuevas unidades de 
almacenamiento en el mediano plazo. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 33: Almacenamiento – Eten Puerto 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico del balance activo de la oferta y demanda se observa que al no contemplarse 
ampliaciones en el sistema de almacenamiento, la tendencia de la oferta y de la demanda se 
mantiene igual al balance pasivo. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 34: Almacenamiento – Eten Puerto 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
f.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La localidad de Puerto Eten, no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, para 
cubrir el déficit existente para este componente se plantea la Elaboración del estudio de pre-
inversión para la construcción de la Laguna de Estabilización.  
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Gráfico Nº 3.3 - 35: Tratamiento de Aguas Servidas – Eten Puerto 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el cuadro siguiente del balance activo se observa que el déficit se mantiene ya que aún no 
se ejecutaría la construcción de la Planta de Tratamiento de Eten Puerto. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 36: Tratamiento de Aguas Servidas – Eten Puerto 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

g) REQUE 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Reque se presenta a continuación: 
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Cuadro Nº 3.3 - 7: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Reque 

 

0 18.93 500.00 7.40 18.93 500.00 7.40 18.87 313.56 12.45
1 18.93 500.00 7.40 18.93 500.00 7.40 16.02 266.15 10.93
2 18.93 500.00 7.40 18.93 500.00 7.40 12.53 208.19 9.47
3 18.93 500.00 7.40 18.93 500.00 7.40 12.33 204.87 9.54
4 18.93 500.00 7.40 18.93 500.00 7.40 12.09 200.95 9.43
5 18.93 500.00 7.40 18.93 500.00 7.40 11.99 199.25 9.39

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
g.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de un pozo tubular. El total de agua captada 
es de 18.93 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 37: Captación – Reque 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Del gráfico anterior se observa que la demanda de la población no supera a la oferta en todo 
el horizonte del segundo quinquenio del plan maestro, por lo que no se han contemplado 
proyectos de perforación de nuevos pozos en ésta localidad. 
 
En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, se observa que el comportamiento 
de la oferta y la demanda es igual al balance pasivo ya que como se indica líneas arriba, no 
se ampliará el sistema de captación. 
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Gráfico Nº 3.3 - 38: Captación – Reque 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
g.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Reque está determinada por un reservorio de 500 m3 
de capacidad.  
 
En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la demanda 
no es superior a la oferta por lo que no se requieren nuevas unidades de almacenamiento en 
el mediano plazo. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 39: Almacenamiento – Reque 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico balance activo de la oferta demanda se observa que la tendencia de la oferta y 
la demanda es igual al balance pasivo ya que no se ha contemplado la ampliación del 
sistema. 
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Gráfico Nº 3.3 - 40: Almacenamiento – Reque 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
g.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por una 
unidad de tratamiento facultativo con una capacidad de tratamiento de 7.40 lps. 
 
En el gráfico 3.3 – 41, se aprecia que existe un déficit en el componente de tratamiento de 
aguas servidas, ya que la demanda de la población supera la oferta, debiendo contemplar la 
construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 41: Tratamiento de Aguas Servidas – Reque 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el cuadro siguiente se observa que el déficit se mantiene ya que en este componente no 
se ha considerado la ampliación del sistema para este segundo quinquenio del plan maestro 
optimizado. 
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Gráfico Nº 3.3 - 42: Tratamiento de Aguas Servidas – Reque 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

h) SANTA ROSA 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Santa Rosa se presenta a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 3.3 - 8: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Santa Rosa 

 

0 18.01 500.00 11.60 18.01 500.00 11.60 18.04 299.73 12.91
1 18.01 500.00 11.60 18.01 500.00 11.60 14.56 241.85 10.97
2 18.01 500.00 11.60 18.01 500.00 11.60 11.97 198.86 9.64
3 18.01 500.00 11.60 18.01 500.00 11.60 11.84 196.69 9.51
4 18.01 500.00 11.60 18.01 500.00 11.60 11.55 191.83 9.22
5 18.01 500.00 11.60 18.01 500.00 11.60 11.51 191.31 9.09

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

h.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de un pozo tubular. El total de agua captada 
es de 18.01 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
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Gráfico Nº 3.3 - 43: Captación – Santa Rosa 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Para todo el horizonte del Plan Maestro Optimizado se plantea que habrá superávit para este 
componente, por lo que no se requiere contar con una nueva fuente de captación. Del gráfico 
anterior se observa que la demanda de la población no supera a la oferta en todo el horizonte 
del proyecto. 
 
En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, la tendencia de la oferta y demanda 
se mantiene igual al balance pasivo, ya que no se ha contemplado para el segundo 
quinquenio del plan maestro la ampliación del sistema de captación. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 44: Captación – Santa Rosa 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
h.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Santa Rosa está determinada por un reservorio de 
500 m3 de capacidad.  
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En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la demanda 
es inferior a la oferta por lo que no se requieren nuevas unidades de almacenamiento en el 
mediano plazo. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 45: Almacenamiento – Santa Rosa 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico del balance activo de la oferta demanda se observa que el almacenamiento se 
mantiene alto respecto a la demanda de la población, tal como en el balance pasivo, debido a 
que no se ha considerado ampliar el sistema de almacenamiento de ésta localidad. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 46: Almacenamiento – Santa Rosa 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
h.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por una 
planta de 2 unidades de tratamiento facultativo con una capacidad de tratamiento de 11.60 
lps., esto se aprecia en el gráfico adjunto. 
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Gráfico Nº 3.3 - 47: Tratamiento de Aguas Servidas – Santa Rosa 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
A lo largo del plan maestro no se proyectan obras de construcción de plantas de tratamiento 
de aguas servidas. 
 
En el cuadro siguiente se observa que el déficit que se supera en el Año 1 indicado en el 
balance pasivo, se mantiene en el balance activo tal y como se muestra en el gráfico 
siguiente. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 48: Tratamiento de Aguas Servidas – Santa Rosa 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

i) ZAÑA 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Zaña se presenta a continuación: 
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Cuadro Nº 3.3 - 9: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Zaña 

 

0 10.30 1,100.00 8.30 10.30 1,100.00 8.30 10.26 170.48 5.36
1 10.30 1,100.00 8.30 10.30 1,100.00 8.30 7.74 128.67 4.49
2 10.30 1,100.00 8.30 10.30 1,100.00 8.30 7.52 124.93 4.40
3 10.30 1,100.00 8.30 10.30 1,100.00 8.30 7.26 120.59 4.30
4 10.30 1,100.00 8.30 10.30 1,100.00 8.30 6.98 115.98 4.19
5 10.30 1,100.00 8.30 10.30 1,100.00 8.30 6.82 113.27 4.12

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

a.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de dos pozos tubulares. El total de agua 
captada es de 10.30 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 49: Captación – Zaña 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Del gráfico anterior se observa que la demanda no supera a la oferta de la población, por lo 
que no se requiere perforar un nuevo pozo tubular para abastecer ésta localidad. 
 
En el siguiente gráfico, correspondiente al balance activo se observa que el superávit se 
mantiene igual al balance pasivo ya que para éste segundo quinquenio del plan maestro no 
se ha considerado la ampliación del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 



   Segundo Plan Maestro Optimizado 2015-2020 EPSEL S.A.   
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

Gráfico Nº 3.3 - 50: Captación – Zaña 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
a.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Zaña está determinada por dos reservorios de 1,100 
m3 de capacidad total.  
 
En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la demanda 
de la población no es superior a la oferta por lo que no se requieren nuevas unidades de 
almacenamiento en el mediano plazo. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 51: Almacenamiento – Zaña 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico del balance activo de la oferta demanda se observa que el almacenamiento 
supera a la demanda de la población, y tal como se indicó líneas arriba, no se ha 
contemplado la ampliación del sistema. 
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Gráfico Nº 3.3 - 52: Almacenamiento – Zaña 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
a.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por 1 unidad 
de tratamiento facultativo con una capacidad de tratamiento de 8.30 lps, esto se aprecia en el 
gráfico adjunto. 
 
 

Gráfico Nº 3.3 - 53: Tratamiento de Aguas Servidas – Zaña 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Del Gráfico N°3.3 - 53, se observa que la oferta supera a la demanda de la población 
existiendo un superávit en éste componente. 
 
En el gráfico siguiente se observa que el resultado es similar al balance pasivo, ya que a lo 
largo del plan maestro no se proyectan obras de construcción de plantas de tratamiento de 
aguas servidas.   
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Gráfico Nº 3.3 - 54: Tratamiento de Aguas Servidas – Zaña 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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3.4 ZONAL FERREÑAFE 
 

a) BATAN GRANDE 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Batan Grande se presenta a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 3.4 - 1: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Batan Grande 

 

0 8.19 300.00 5.80 8.19 300.00 5.80 7.75 128.85 4.26
1 8.19 300.00 5.80 8.19 300.00 5.80 6.27 104.24 3.56
2 8.19 300.00 5.80 8.19 300.00 5.80 4.57 75.91 2.87
3 8.19 300.00 5.80 8.19 300.00 5.80 4.46 74.11 2.84
4 8.19 300.00 5.80 8.19 300.00 5.80 4.35 72.34 2.80
5 8.19 300.00 5.80 8.19 300.00 5.80 4.38 72.77 2.77

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de un pozo tubular. El total de agua captada 
es de 8.19 lps en promedio. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
 
 

Gráfico Nº 3.4 - 1: Captación – Batan Grande 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
De gráfico anterior se observa que durante todo el quinquenio del segundo plan maestro 
optimizado existirá un superávit ya que la oferta supera a la demanda de la población, por lo 
cual no se requerirá la ampliación del sistema de captación.  
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En el gráfico del balance activo de la oferta y de la demanda de agua, se observa que la 
oferta se encuentra por encima de la demanda tal y como en el balance pasivo, por lo que, 
como se indicó líneas arriba, no se contempló la perforación de un nuevo pozo. 
 
 

Gráfico Nº 3.4 - 2: Captación – Batan Grande 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
b.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Batan Grande está determinada por un reservorio de 
300 m3 de capacidad.  
 
En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la oferta es 
superior a la demanda de la población, por lo que no sería necesario la construcción de un 
nuevo reservorio en este segundo quinquenio. 
 
 

Gráfico Nº 3.4 - 3: Almacenamiento – Batan Grande 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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En el gráfico del balance activo se observa que la tendencia de la oferta y demanda 
presentada en el balance pasivo se mantiene. La ampliación del sistema de captación no 
obedece a una necesidad para el segundo quinquenio del plan maestro optimizado. 
 
 

Gráfico Nº 3.4 - 4: Almacenamiento – Batan Grande 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
b.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por 1 batería 
de lagunas de tratamiento facultativo con una capacidad de tratamiento de 5.80 lps., esto de 
aprecia en el gráfico adjunto. 
 
 

Gráfico Nº 3.4 - 5: Tratamiento de Aguas Servidas –  Batan Grande 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
A lo largo del plan maestro no se proyectan obras de construcción de plantas de tratamiento 
de aguas servidas, ya que de acuerdo al gráfico, existirá un superávit en el segundo 
quinquenio del plan maestro. 
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En el siguiente cuadro se observa que el balance activo es similar al balance pasivo para 
dicho componente. 
 
 

Gráfico Nº 3.4 - 6: Tratamiento de Aguas Servidas –  Batan Grande 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b) FERREÑAFE 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Ferreñafe se presenta a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 3.4 - 2: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Ferreñafe 

 

0 90.97 2,500.00 64.70 90.97 2,500.00 64.70 91.26 1,516.32 61.58
1 90.97 2,500.00 64.70 90.97 2,500.00 64.70 73.83 1,226.78 52.25
2 90.97 2,500.00 64.70 90.97 2,500.00 64.70 54.21 900.77 42.59
3 90.97 2,500.00 64.70 90.97 2,500.00 64.70 53.49 888.73 42.83
4 90.97 2,500.00 64.70 90.97 2,500.00 64.70 52.98 880.30 42.62
5 90.97 2,500.00 64.70 90.97 2,500.00 64.70 52.41 870.88 42.27

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de cinco pozos tubulares profundos. El total de 
agua captada es de 90.97 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
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Gráfico Nº 3.4 - 7: Captación – Ferreñafe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico anterior se observa que la demanda de la población no supera a la oferta, por lo 
que para todo el horizonte del segundo Plan Maestro Optimizado no se plantean proyectos de 
ampliación del sistema de captación,  
 
En el gráfico del balance activo de la oferta y de la demanda de agua, se observa que la 
tendencia se mantiene igual al balance pasivo ya que no se ejecutarán proyectos de 
perforación de pozos tubulares, sin embargo se ha contemplado la elaboración del Estudio de 
pre-inversión para el mejoramiento de la calidad de agua para abastecimiento de las 
localidades de Picsi y Ferreñafe para el Año 2. 
 
 

Gráfico Nº 3.4 - 8: Captación – Ferreñafe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
c.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Ferreñafe está determinada por tres reservorios de 
2,500 m3 de capacidad total.  
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En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la oferta es 
superior a la demanda de la población por lo que no se requiere ampliar el sistema de 
almacenamiento de ésta localidad.  
 
 

Gráfico Nº 3.4 - 9: Almacenamiento – Ferreñafe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico del balance activo se observa que la tendencia de la demanda y oferta se 
mantiene igual al del balance pasivo ya que, como se mencionó en el párrafo anterior, no se 
ha contemplado la construcción de un nuevo reservorio. 
 
 

Gráfico Nº 3.4 - 10: Almacenamiento – Ferreñafe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
c.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por 1 batería 
de lagunas de tratamiento facultativo con una capacidad de tratamiento de 64.70 lps., esto de 
aprecia en el gráfico adjunto. 
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Gráfico Nº 3.4 - 11: Tratamiento de Aguas Servidas – Ferreñafe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico anterior se observa que la demanda de la población no supera a la oferta 
existente a lo largo de todo el horizonte del proyecto, por lo que no se requiere contar con 
nuevas unidades de tratamiento.   
 
En el gráfico siguiente se observa que el superávit se mantiene igual al balance pasivo ya que 
como se indicó en el párrafo anterior no se han contemplado dentro del segundo plan maestro 
la ampliación del sistema para ésta localidad. 
 
 

Gráfico Nº 3.4 - 12: Tratamiento de Aguas Servidas – Ferreñafe 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c) PICSI 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Picsi se presenta a continuación: 
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Cuadro Nº 3.4 - 3: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de Picsi 
 

0 12.07 250.00 8.19 12.07 250.00 8.19 11.87 197.15 8.66
1 12.07 250.00 8.19 12.07 250.00 8.19 13.49 224.19 9.10
2 12.07 250.00 8.19 12.07 250.00 8.19 18.41 305.92 11.15
3 12.07 250.00 8.19 12.07 250.00 8.19 19.30 320.70 11.44
4 12.07 250.00 8.19 12.07 250.00 8.19 19.91 330.76 11.79
5 12.07 250.00 8.19 12.07 250.00 8.19 21.22 352.54 12.46

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua 
potable está dada por el caudal de explotación de un pozo tubular. El total de agua captada 
es de 12.07 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. 
 
 

Gráfico Nº 3.4 - 13: Captación –Picsi 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico anterior se observa que existe un déficit en la producción, ya que la demanda de 
la población supera a la oferta por lo que sería necesario la perforación de un nuevo Pozo. 
 
En el siguiente gráfico, se observa que el déficit se mantiene ya que no se ha contemplado 
para el segundo quinquenio del plan maestro la ampliación del sistema de captación de ésta 
localidad, sin embargo, se ha contemplado la elaboración del Estudio de pre-inversión para el 
mejoramiento de la calidad de agua para abastecimiento de las localidades de Picsi y 
Ferreñafe para el Año 2.  
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Gráfico Nº 3.4 - 14: Captación –Picsi 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
d.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Picsi está determinada por un reservorio de 250 m3 
de capacidad.  
 
En el gráfico siguiente del balance pasivo de oferta y demanda se observa que, a partir del 
Año 1 del segundo quinquenio del plan maestro optimizado, la demanda de la población 
supera a la oferta.  
 
 

Gráfico Nº 3.4 - 15: Almacenamiento –Picsi 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico del balance activo de la oferta demanda se observa que el déficit de 
almacenamiento para ésta localidad se mantiene igual al balance pasivo, ya que no se ha 
considerado la construcción de un nuevo reservorio. 
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Gráfico Nº 3.4 - 16: Almacenamiento –Picsi 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
d.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por 1 unidad 
de tratamiento facultativo con una capacidad de tratamiento de 8.19 lps., esto de aprecia en el 
gráfico adjunto. 
 
 

Gráfico Nº 3.4 - 17: Tratamiento de Aguas Servidas –Picsi 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico anterior se observa que la demanda supera a la oferta existente para este 
componente, por lo que se requiere implementar este componente con una nueva unidad de 
tratamiento. 
 
En el siguiente cuadro de balance activo, se observa que el déficit no es compensado ya que 
no se está contemplando la ampliación del sistema de tratamiento. 
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Gráfico Nº 3.4 - 18: Tratamiento de Aguas Servidas –Picsi 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d) POSOPE ALTO 
 

El análisis para los tres componentes principales del sistema de agua potable y alcantarillado para 
Pósope Alto se presenta a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 3.4 - 4: Balance Oferta - Demanda de los Principales Componentes del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Pósope Alto 

 

0 28.35 500.00 12.97 28.35 500.00 12.97 28.38 471.50 14.24
1 28.35 500.00 12.97 28.35 500.00 12.97 22.81 378.97 12.32
2 28.35 500.00 12.97 28.35 500.00 12.97 14.03 233.14 8.58
3 28.35 500.00 12.97 28.35 500.00 12.97 13.31 221.23 8.64
4 28.35 500.00 12.97 28.35 500.00 12.97 12.85 213.47 8.66
5 28.35 500.00 12.97 28.35 500.00 12.97 12.48 207.30 8.74

AÑO
OFERTA PASIVA OFERTA ACTIVA DEMANDA

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

Captación 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

PTAR 
(lps)

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d.1 Captación 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad del sistema de agua potable está 
dada por el caudal de explotación de un pozo tubular. El total de agua captada es de 24 lps, 
con un caudal promedio de 28.35 lps. 
 
En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de la captación, 
considerando la demanda estimada anteriormente. En el gráfico se puede observar que la 
demanda de la población no supera a la oferta durante el segundo quinquenio del plan 
maestro optimizado, por lo que no existiría la necesidad de ampliar el sistema de captación.  
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Gráfico Nº 3.4 - 19: Captación – Pósope Alto 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico del balance activo de la oferta y la demanda de agua, se observa que la 
tendencia de la oferta y la demanda se mantiene igual al balance pasivo, debido a que no se 
ha contemplado la perforación de nuevos pozos de captación para ésta localidad. 
 
 

Gráfico Nº 3.4 - 20: Captación – Pósope Alto 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
d.2 Almacenamiento 
 
La capacidad de almacenamiento para Pósope Alto está determinada por un reservorio de 
500 m3 de capacidad.  
 
En el gráfico siguiente, del balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la demanda 
es superior a la oferta. Debido a éste superávit no sería necesario construir un nuevo 
reservorio en ésta localidad.  
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Gráfico Nº 3.4 - 21: Almacenamiento – Pósope Alto 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
En el gráfico del balance activo se observa que la tendencia de la oferta y demanda se 
mantiene igual al balance pasivo debido a que como se indicó en el párrafo anterior, no se ha 
contemplado para este quinquenio del plan maestro la ampliación del sistema de 
almacenamiento. 
 
 

Gráfico Nº 3.4 - 22: Almacenamiento – Pósope Alto 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
d.3 Tratamiento de Aguas Servidas 
 
La capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, está determinada por una 
planta de tratamiento formado por dos unidades de tratamiento facultativo primario con una 
capacidad de tratamiento de 12.97 lps, esto se aprecia en el gráfico adjunto. 
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Gráfico Nº 3.4 - 23: Tratamiento de Aguas Servidas – Pósope Alto 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
A lo largo del plan maestro no se proyectan obras de construcción de plantas de tratamiento 
de aguas servidas, en el gráfico anterior se observa que la oferta supera a la a la demanda de 
la población a partir del Año 1, por lo que no es necesario ampliar este sistema de 
tratamiento. 
 
En el siguiente cuadro de balance activo, se observa que el superávit se mantiene igual al 
balance pasivo. 
 
 

Gráfico Nº 3.4 - 24: Tratamiento de Aguas Servidas – Pósope Alto 
 

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Capítulo IV:  PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIE NTO 
 

El presente programa de inversiones se ha elaborado sobre la base de las necesidades de inversión 
prioritarias para la EPS y las limitaciones de orden financiero que presenta su financiamiento. 
 
4.1 PROGRAMA DE INVERSIONES 
 
4.1.1 PROYECTOS DE AMPLIACIÓN 

 
4.1.1.1 SEDE CENTRAL 

 
a CHICLAYO 

 
a.1 Agua Potable 

 
- PRETRATAMIENTO 

 
Para el Año 1 se ha previsto realizar la construcción de la compuerta de interconexión de 
la Laguna de almacenamiento y pretratamiento Boró I, según SNIP N° 49514. 

 
- TRATAMIENTO 

 
Hidráulico 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la construcción de una planta de tratamiento con 
nueva tecnología, según SNIP N° 49514. 
 

- ALMACENAMIENTO 
 
Elevados 
Para el Año 1 se ha contemplado realizar la construcción de reservorio un elevado de 
1,900 m3 de capacidad, según N° 49514. 
 

- ESTACIÓN DE BOMBEO 
 
De Distribución 
Para el Año 1 se ha previsto ejecutar la construcción de una estación de bombeo de agua 
de 38 lps y 34 HP, según SNIP N°49514. 
 

- TRANSPORTE 
 
Sistema de Conducción de Agua Cruda 
Durante el Año 1 se ha previsto considerar la conducción de agua pretratada por gravedad 
desde la laguna Boro I a la planta de tratamiento de agua potable proyectada, según SNIP 
N°49514. 
 
Sistema de Conducción de Agua Tratada 
Para el Año 1 se ha previsto realizar la construcción del sistema de Conducción forzada de 
agua tratada, según SNIP N°49514. Asimismo, se ha considerado construir la línea de 
Impulsión hacia el Tanque Villa Hermosa (con tubería de 450 mm y una longitud aprox. de 
2.5 km). 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Secundario de Agua Potable 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la ampliación de redes secundarias de agua 
potable (Aprox. 31,859 Ml en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los 
proyectos siguientes: 
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• SNIP 275135: Instalación de los servicios de la red de agua potable y alcantarillado 
con conexiones domiciliarias del P.J. San Sebastián, Distrito de Chiclayo, 
Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones 
domiciliarias del P.J. San Lucas, Pasaje 1 y 2 del A.H. Ampliación Cerropón - 
Distrito Pimentel , Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

• Instalación de los servicios de la red de alcantarillado con conexiones domiciliarias 
del P.J. San Nicolás Sector Cruz De La Esperanza, Distrito de Chiclayo, Provincia 
de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Instalación de los servicios de Red de Agua Potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del AA.HH. San Valentín, Distrito de Pimentel, Provincia 
de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 268599: Ampliación de las redes de agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones domiciliarios de la Manzana I del A.H. Nuevo Progreso - Pimentel - 
Chiclayo – Lambayeque. 

• Ampliación de las redes de agua Potable y Alcantarillado con conexiones 
domiciliarios de las Manzanas J y K de la habilitación urbana Vista Alegre - José 
Leonardo Ortíz – Lambayeque. 

• Ampliación de la red de agua y alcantarillado con conexiones domiciliarias de la 
manzana F - A.H. Ampliación Cristo Redentor – Pimentel. 

• Ampliación de la red de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias 
de la calle Las Palmeras - P.J. Villa el Triunfo - José Leonardo Ortíz. 

• Instalación de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones 
domiciliarias en los A.A.H.H Ampliación La Molina Alta , Benjamín Arbulú y Fundo 
La Esperanza – Pimentel. 

• SNIP 49514: Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de los PPJJ V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, 
San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Prialé – Chiclayo 

 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar la ampliación de redes secundarias de agua 
potable (Aprox. 1,428 Ml en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los 
proyectos siguientes: 
 

• SNIP 274529: Instalación de redes de agua potable y alcantarillado en el P.J. 
Ampliación Espiga de Oro, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, 
Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 262533: Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. 28 de Julio Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 251331: Instalación de Los servicios de Agua Potable, Alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de la Asociación Pro vivienda los Portales de la Pradera 
Distrito de Pimentel Provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 3 se ha previsto realizar la ampliación de redes secundarias de agua 
potable (Aprox. 522 Ml) en la ciudad de Chiclayo correspondiente al proyecto siguiente: 

 
• SNIP 126175: Instalación de las redes de agua potable, alcantarillado y 

conexiones domiciliarias en el AA.HH. Erwin Rommel, Distrito de Chiclayo, 
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 4 se ha previsto realizar la ampliación de redes secundarias de agua 
potable (Aprox. 2,266 Ml) en la ciudad de Chiclayo correspondiente al proyecto siguiente: 

 
• SNIP 251531: Instalación de los servicios de agua potable, alcantarillado con 

conexiones domiciliarias del P.J. Santa Elena Provincia y Distrito de Chiclayo del 
Departamento de Lambayeque. 
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Durante el Año 5 se ha previsto realizar la ampliación de redes secundarias de agua 
potable (Aprox. 3,862 Ml) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 

 
• SNIP 251538: Ampliación integral de los servicios de agua potable, alcantarillado 

con conexiones domiciliarias del P.J. ampliación Fanny Abanto Calle II sector 
Provincia y Distrito de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 230252: Ampliación de las redes de agua potable, alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. El Molinito - Provincia de Chiclayo y Distrito de 
Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 116793: Instalación de sistemas de agua potable y alcantarillado de la UPIS 
Miraflores - Distrito de José Leonardo Ortiz – Lambayeque. 

 
- CONEXIONES DE AGUA POTABLE 

 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la ampliación de conexiones de agua potable 
(Aprox. 2,295 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 275135: Instalación de los servicios de la red de agua potable y alcantarillado 
con conexiones domiciliarias del P.J. San Sebastián, Distrito de Chiclayo, 
Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones 
domiciliarias del P.J. San Lucas, Pasaje 1 y 2 del AH Ampliación Cerropón - 
Distrito Pimentel , Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

• Instalación de los servicios de la red de alcantarillado con conexiones domiciliarias 
del P.J. San Nicolás Sector Cruz De La Esperanza, Distrito de Chiclayo, Provincia 
de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Instalación de los servicios de Red de Agua Potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del AAHH San Valentín, Distrito de Pimentel, Provincia de 
Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 268599: Ampliación de las redes de agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones domiciliarios de la Manzana I del A.H. Nuevo Progreso - Pimentel - 
Chiclayo – Lambayeque. 

• Ampliación de las redes de agua Potable y Alcantarillado con conexiones 
domiciliarios de las Manzanas J y K de la habilitación urbana Vista Alegre - José 
Leonardo Ortíz – Lambayeque. 

• Ampliación de la red de agua y alcantarillado con conexiones domiciliarias de la 
manzana F - A.H. Ampliación Cristo Redentor – Pimentel. 

• Ampliación de la red de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias 
de la calle Las Palmeras - P.J. Villa el Triunfo - José Leonardo Ortíz. 

• Instalación de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones 
domiciliarias en los A.A.H.H Ampliación La Molina Alta , Benjamín Arbulú y Fundo 
La Esperanza – Pimentel. 

• SNIP 49514: Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de los PPJJ V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, 
San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Prialé – Chiclayo. 

 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar la ampliación de conexiones de agua potable 
(Aprox. 140 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 274529: Instalación de redes de agua potable y alcantarillado en el P.J. 
Ampliación Espiga de Oro, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, 
Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 262533: Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. 28 de Julio Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 
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• SNIP 251331: Instalación de Los servicios de Agua Potable, Alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de la Asociación Pro vivienda los Portales de la Pradera 
Distrito de Pimentel Provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 3 se ha previsto realizar la ampliación de conexiones de agua potable 
(Aprox. 54 Und.) en la ciudad de Chiclayo correspondiente al proyecto siguiente: 
 

• SNIP 126175: Instalación de las redes de agua potable, alcantarillado y 
conexiones domiciliarias en el AA.HH. Erwin Rommel, Distrito de Chiclayo, 
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 4 se ha previsto realizar la ampliación de conexiones de agua potable 
(Aprox. 328 Und.) en la ciudad de Chiclayo correspondiente al proyecto siguiente: 

 
• SNIP 251531: Instalación de los servicios de agua potable, alcantarillado con 

conexiones domiciliarias del P.J. Santa Elena Provincia y Distrito de Chiclayo del 
Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 5 se ha previsto realizar la ampliación de conexiones de agua potable 
(Aprox. 1,415 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 

 
• SNIP 251538: Ampliación integral de los servicios de agua potable, alcantarillado 

con conexiones domiciliarias del P.J. ampliación Fanny Abanto Calle II sector 
Provincia y Distrito de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 230252: Ampliación de las redes de agua potable, alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. El Molinito - Provincia de Chiclayo y Distrito de 
Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 116793: Instalación de sistemas de agua potable y alcantarillado de la UPIS 
Miraflores - Distrito de José Leonardo Ortiz – Lambayeque. 

 
- MEDIDORES 

 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar la ampliación y mejoramiento de la micromedición 
(11,598 unidades). Asimismo, se ha contemplado la ampliación de los medidores de agua 
(Aprox. 305 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 

 
• SNIP 274529: Instalación de redes de agua potable y alcantarillado en el P.J. 

Ampliación Espiga de Oro, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, 
Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 262533: Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. 28 de Julio Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 258758: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Av. Los 
Andes, Av. Pachacutec, Av. Gran Chimú, Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, Distrito 
de La Victoria - Chiclayo – Lambayeque. 

 
Durante el Año 4 se ha previsto realizar la ampliación de los medidores de agua (Aprox. 
328 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondiente al proyecto siguiente: 

 
• SNIP 251531: Instalación de los servicios de agua potable, alcantarillado con 

conexiones domiciliarias del P.J. Santa Elena Provincia y Distrito de Chiclayo del 
Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 5 se ha previsto realizar la ampliación de los medidores de agua (Aprox. 
1,301 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondiente a los proyectos siguientes: 
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• SNIP 251538: Ampliación integral de los servicios de agua potable, alcantarillado 
con conexiones domiciliarias del P.J. ampliación Fanny Abanto Calle II sector 
Provincia y Distrito de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 116793: Instalación de sistemas de agua potable y alcantarillado de la UPIS 
Miraflores - Distrito de José Leonardo Ortiz – Lambayeque. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.1.1 - 1: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación  
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         

PRETRATAMIENTO 510,557.00          -                         -                       -                       -                       510,557.00          

TRATAMIENTO HIDRAULICO 4,570,400.00       -                         -                       -                       -                       4,570,400.00       

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 3,283,684.00       -                         -                       -                       -                       3,283,684.00       

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION 993,375.00          -                         -                       -                       -                       993,375.00          

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA 402,341.00          -                         -                       -                       -                       402,341.00          

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA 7,074,662.00       -                         -                       -                       -                       7,074,662.00       

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 5,112,029.00       324,385.00          49,629.00          221,585.00        3,056,766.00    8,764,394.00       

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 2,343,370.00       88,404.00             28,164.00          187,789.00        439,878.00        3,087,605.00       

MEDIDORES 735,231.86          3,447,215.00       590,543.42        201,142.63        112,364.62        5,086,497.53       

TOTAL S/. 25,025,649.86   3,860,004.00     668,336.42      610,516.63      3,609,008.62   33,773,515.53   

CHICLAYO - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

a.2 Alcantarillado 
 

- CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 
 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la ampliación de conexiones de alcantarillado 
sanitario (Aprox. 2,391 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los 
proyectos siguientes: 
 

• SNIP 275135: Instalación de los servicios de la red de agua potable y alcantarillado 
con conexiones domiciliarias del P.J. San Sebastián, Distrito de Chiclayo, 
Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias Av. 
Salaverry c -18 Urb. José Quiñonez ,Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo del 
Departamento de Lambayeque 

• Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones 
domiciliarias del P.J. San Lucas, Pasaje 1 y 2 del AH Ampliación Cerropón - 
Distrito Pimentel , Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

• Instalación de los servicios de la red de alcantarillado con conexiones domiciliarias 
del P.J. San Nicolás Sector Cruz De La Esperanza, Distrito de Chiclayo, Provincia 
de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Instalación de los servicios de Red de Agua Potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del AAHH San Valentín, Distrito de Pimentel, Provincia de 
Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Instalación de la red de Alcantarillado con conexiones domiciliarias del Pasaje San 
Nicolás - Sector Cruz de la Esperanza – Chiclayo. 

• SNIP 268599: Ampliación de las redes de agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones domiciliarios de la Manzana I del A.H. Nuevo Progreso - Pimentel - 
Chiclayo – Lambayeque. 

• Ampliación de las redes de agua Potable y Alcantarillado con conexiones 
domiciliarios de las Manzanas J y K de la habilitación urbana Vista Alegre - José 
Leonardo Ortíz – Lambayeque. 

• Ampliación de la red de agua y alcantarillado con conexiones domiciliarias de la 
manzana F - A.H. Ampliación Cristo Redentor – Pimentel. 
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• Ampliación de la red de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias 
de la calle Las Palmeras - P.J. Villa el Triunfo - José Leonardo Ortíz. 

• Instalación de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones 
domiciliarias en los A.A.H.H Ampliación La Molina Alta , Benjamín Arbulú y Fundo 
La Esperanza – Pimentel. 

• SNIP 156048: Ampliación de la red alcantarillado y conexiones domiciliarias de la 
av. Panamericana Norte C-03, Urb. Patazca - Localidad de Chiclayo – 
Lambayeque. 

• SNIP 261960: Instalación de redes de Alcantarillado de las manzanas E, C y F del 
P.J. Nuevo Cerropón, Distrito de Pimentel - Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 219720: Ampliación de la Red de Alcantarillado con conexiones domiciliarias 
de la calle Santa Beatriz y la calle Santa Rosa del PP.JJ. San Miguel Distrito de 
José L. Ortíz - Provincia de Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 49514: Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de los PPJJ V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, 
San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Prialé – Chiclayo. 

 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar la ampliación de conexiones de alcantarillado 
sanitario (Aprox. 144 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los 
proyectos siguientes: 
 

• SNIP 274529: Instalación de redes de agua potable y alcantarillado en el P.J. 
Ampliación Espiga de Oro, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, 
Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 262533: Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. 28 de Julio Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 251331: Instalación de Los servicios de Agua Potable, Alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de la Asociación Pro vivienda los Portales de la Pradera 
Distrito de Pimentel Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 3 se ha previsto realizar la ampliación de conexiones de alcantarillado 
sanitario (Aprox. 54 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes al proyecto 
siguiente: 
 

• SNIP 126175: Instalación de las redes de agua potable, alcantarillado y 
conexiones domiciliarias en el AA.HH. Erwin Rommel, Distrito de Chiclayo, 
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 4 se ha previsto realizar la ampliación de conexiones de alcantarillado 
sanitario (Aprox. 328 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes al proyecto 
siguiente: 
 

• SNIP 251531: Instalación de los servicios de agua potable, alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. Santa Elena Provincia y Distrito de Chiclayo del 
Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 5 se ha previsto realizar la ampliación de conexiones de alcantarillado 
sanitario (Aprox. 1,414 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los 
proyectos siguientes: 
 

• SNIP 251538: Ampliación integral de los servicios de agua potable, alcantarillado 
con conexiones domiciliarias del P.J. ampliación Fanny Abanto Calle II sector 
Provincia y Distrito de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 230252: Ampliación de las redes de agua potable, alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. El Molinito - Provincia de Chiclayo y Distrito de 
Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 
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• SNIP 116793: Instalación de sistemas de agua potable y alcantarillado de la UPIS 
Miraflores - Distrito de José Leonardo Ortiz – Lambayeque. 

 
- RECOLECCION 

 
Sistema Colector Secundario 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la ampliación del sistema colector secundario 
(Aprox. 27,632 Ml. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 275135: Instalación de los servicios de la red de agua potable y alcantarillado 
con conexiones domiciliarias del P.J. San Sebastián, Distrito de Chiclayo, 
Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias Av. 
Salaverry c -18 Urb. José Quiñonez ,Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo del 
Departamento de Lambayeque 

• Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones 
domiciliarias del P.J. San Lucas, Pasaje 1 y 2 del AH Ampliación Cerropón - 
Distrito Pimentel , Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

• Instalación de los servicios de la red de alcantarillado con conexiones domiciliarias 
del P.J. San Nicolás Sector Cruz De La Esperanza, Distrito de Chiclayo, Provincia 
de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Instalación de los servicios de Red de Agua Potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del AAHH San Valentín, Distrito de Pimentel, Provincia de 
Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Instalación de la red de Alcantarillado con conexiones domiciliarias del Pasaje San 
Nicolás - Sector Cruz de la Esperanza – Chiclayo. 

• SNIP 268599: Ampliación de las redes de agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones domiciliarios de la Manzana I del A.H. Nuevo Progreso - Pimentel - 
Chiclayo – Lambayeque. 

• Ampliación de las redes de agua Potable y Alcantarillado con conexiones 
domiciliarios de las Manzanas J y K de la habilitación urbana Vista Alegre - José 
Leonardo Ortíz – Lambayeque. 

• Ampliación de la red de agua y alcantarillado con conexiones domiciliarias de la 
manzana F - A.H. Ampliación Cristo Redentor – Pimentel. 

• Ampliación de la red de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias 
de la calle Las Palmeras - P.J. Villa el Triunfo - José Leonardo Ortíz. 

• Instalación de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones 
domiciliarias en los A.A.H.H Ampliación La Molina Alta , Benjamín Arbulú y Fundo 
La Esperanza – Pimentel. 

• SNIP 156048: Ampliación de la red alcantarillado y conexiones domiciliarias de la 
av. Panamericana Norte C-03, Urb. Patazca - Localidad de Chiclayo – 
Lambayeque. 

• SNIP 261960: Instalación de redes de Alcantarillado de las manzanas E, C y F del 
P.J. Nuevo Cerropón, Distrito de Pimentel - Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 219720: Ampliación de la Red de Alcantarillado con conexiones domiciliarias 
de la calle Santa Beatriz y la calle Santa Rosa del PP.JJ. San Miguel Distrito de 
José L. Ortíz - Provincia de Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 49514: Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de los PPJJ V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, 
San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Prialé – Chiclayo. 

• Ampliación del Sistema de Alcantarillado de la Zona Nor Oeste del Distrito de José 
Leonardo Ortíz. 

 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar la ampliación del sistema colector secundario 
(Aprox. 1,400 Ml. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
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• SNIP 274529: Instalación de redes de agua potable y alcantarillado en el P.J. 
Ampliación Espiga de Oro, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, 
Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 262533: Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. 28 de Julio Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 251331: Instalación de Los servicios de Agua Potable, Alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de la Asociación Pro vivienda los Portales de la Pradera 
Distrito de Pimentel Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 3 se ha previsto realizar la ampliación del sistema colector secundario 
(Aprox. 519 Ml. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes al proyecto siguiente: 
 

• SNIP 126175: Instalación de las redes de agua potable, alcantarillado y 
conexiones domiciliarias en el AA.HH. Erwin Rommel, Distrito de Chiclayo, 
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 4 se ha previsto realizar la ampliación del sistema colector secundario 
(Aprox. 2,637 Ml. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes al proyecto siguiente: 
 

• SNIP 251531: Instalación de los servicios de agua potable, alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. Santa Elena Provincia y Distrito de Chiclayo del 
Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 5 se ha previsto realizar la ampliación del sistema colector secundario 
(Aprox. 8,593 Ml. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 251538: Ampliación integral de los servicios de agua potable, alcantarillado 
con conexiones domiciliarias del P.J. ampliación Fanny Abanto Calle II sector 
Provincia y Distrito de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 230252: Ampliación de las redes de agua potable, alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. El Molinito - Provincia de Chiclayo y Distrito de 
Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 116793: Instalación de sistemas de agua potable y alcantarillado de la UPIS 
Miraflores - Distrito de José Leonardo Ortiz – Lambayeque. 

 
Sistema Colector Principal 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la ampliación de los colectores principales 
(Suministro e Instalación de tubería PVC U DN de 200 mm y 315 mm incluye buzones) y 
del colector central Bolognesi (trazo, replanteo, sum. e inst. de tubería PVC U DN=200, 
315, 355, 400 y 450 mm inc. buzones) (Aprox. 6,335 Ml. en total) en la ciudad de Chiclayo, 
ambos según SNIP 49514. 
 

- SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la conducción forzada de aguas residuales desde 
la EBAR La Ponderosa al colector central. Asimismo, se ha contemplado construir la 
conducción forzada de aguas residuales desde la EBAR Fast hasta la PTAR Papelillo 
(Aprox. 3,753 Ml. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes al proyecto siguiente: 
 

• SNIP 49514: Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de los PPJJ V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, 
San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Prialé – Chiclayo. 

 
- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 

 
Durante el Año 1 se ha previsto construir la nueva estación de bombeo de aguas 
residuales La Ponderosa (30 lps). Asimismo, se ejecutará la construcción de otra nueva 
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estación de bombeo de aguas residuales (30 lps) en la ciudad de Chiclayo, ambos según 
SNIP 49514. 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 
Durante el Año 1 se ha previsto construir la nueva planta de tratamiento de aguas 
residuales Papelillo (30 lps) en la ciudad de Chiclayo, según SNIP 49514. 
 

- DESCARGA FINAL - EMISORES 
 
Para el Año 1 se ha considerado construir la descarga final (30 lps), según SNIP 49514. 
 
 

Cuadro Nº 4.1.1.1 - 2: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 3,923,971.00       123,552.00          39,082.00          212,864.00        1,066,825.00    5,366,294.00       

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 4,252,494.00       361,470.00          133,409.00        635,743.00        2,760,027.00    8,143,143.00       

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 17,530,187.00    -                         -                       -                       -                       17,530,187.00    

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS 3,837,494.00       -                         -                       -                       -                       3,837,494.00       

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 2,563,765.00       -                         -                       -                       -                       2,563,765.00       

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS 3,245,516.00       -                         -                       -                       -                       3,245,516.00       

DISPOSICIÓN FINAL - EMISORES 539,320.00          -                         -                       -                       -                       539,320.00          

TOTAL S/. 35,892,747.00   485,022.00       172,491.00      848,607.00      3,826,852.00   41,225,719.00   

CHICLAYO - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b PIMENTEL 
 

b.1 Agua Potable 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Matríz de Agua Potable 
Para el Año 1 se ha previsto realizar la ampliación de las redes matrices (Aprox. 647 Ml. 
en total) en la ciudad de Pimentel correspondientes a los proyectos siguientes: 
 

• SNIP 142626: Ampliación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado con 
Conexiones Domiciliarias del PP.JJ. Las Colinas de las Brisas de Pimentel. 

• SNIP 306535: Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones Domiciliarias del A.H. Señor de Sipán Distrito de Pimentel, Provincia 
de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

 
Para el Año 2 se ha previsto realizar la ampliación de las redes matrices (Aprox. 272 Ml. 
en total) en la ciudad de Pimentel correspondientes al proyecto siguiente: 
 

• SNIP 274745: Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del A.H. Pedro A. Labarthe, Distrito de Pimentel, 
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

 
- CONEXIONES DE AGUA POTABLE 

 
Para el Año 1 se ha previsto realizar la ampliación de conexiones de agua potable (Aprox. 
98 Und. en total) en la ciudad de Pimentel correspondientes a los proyectos siguientes: 
 

• SNIP 142626: Ampliación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado con 
Conexiones Domiciliarias del PP.JJ. Las Colinas de las Brisas de Pimentel. 

• SNIP 306535: Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones Domiciliarias del A.H. Señor de Sipán Distrito de Pimentel, Provincia 
de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 
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Para el Año 2 se ha previsto realizar la ampliación de conexiones de agua potable (Aprox. 
55 Und. en total) en la ciudad de Pimentel correspondientes a los proyectos siguientes: 
 

• SNIP 261429: Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del A.H. Ampliación Cristo Redentor, Distrito de Pimentel, 
Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 274745: Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del A.H. Pedro A. Labarthe, Distrito de Pimentel, 
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

 
- MEDIDORES 

 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la ampliación y mejoramiento de la micromedición 
al 100% (620 und.) 
 
 

Cuadro Nº 4.1.1.1 - 3: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 68,542.00             13,194.00             -                       -                       -                       81,736.00             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 47,530.00             28,385.00             -                       -                       -                       75,915.00             

MEDIDORES 179,800.00          39,773.25             45,525.52          16,652.49          13,414.30          295,165.56          

TOTAL S/. 295,872.00       81,352.25         45,525.52       16,652.49       13,414.30       452,816.56       

PIMENTEL - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b.2 Alcantarillado 
 

- CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 
 
Para el Año 1 se ha previsto realizar la ampliación de conexiones de alcantarillado 
sanitario (Aprox. 98 Und. en total) en la ciudad de Pimentel correspondientes a los 
proyectos siguientes: 
 

• SNIP 142626: Ampliación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado con 
Conexiones Domiciliarias del PP.JJ. Las Colinas de las Brisas de Pimentel. 

• SNIP 306535: Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones Domiciliarias del A.H. Señor de Sipán Distrito de Pimentel, Provincia 
de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

 
Para el Año 2 se ha previsto realizar la ampliación de conexiones de alcantarillado (Aprox. 
81 Und. en total) en la ciudad de Pimentel correspondientes a los proyectos siguientes: 
 

• SNIP 261960: Instalación de redes de alcantarillado de las manzanas E, C y F del 
P.J. Nuevo Cerropón, Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento 
de Lambayeque. 

• SNIP 261429: Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del A.H. Ampliación Cristo Redentor, Distrito de Pimentel, 
Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 



   Segundo Plan Maestro Optimizado 2015-2020 EPSEL S.A.   
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

• SNIP 274745: Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del A.H. Pedro A. Labarthe, Distrito de Pimentel, 
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

 
- RECOLECCION 

 
Sistema Colector Secundario 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la ampliación del sistema colector secundario 
(Aprox. 756 Ml. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 142626: Ampliación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado con 
Conexiones Domiciliarias del PP.JJ. Las Colinas de las Brisas de Pimentel. 

• SNIP 306535: Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones Domiciliarias del A.H. Señor de Sipán Distrito de Pimentel, Provincia 
de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar la ampliación del sistema colector secundario 
(Aprox. 390 Ml. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 261960: Instalación de redes de alcantarillado de las manzanas E, C y F del 
P.J. Nuevo Cerropón, Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento 
de Lambayeque. 

• SNIP 261429: Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del A.H. Ampliación Cristo Redentor, Distrito de Pimentel, 
Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 274745: Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del A.H. Pedro A. Labarthe, Distrito de Pimentel, 
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.1.1 - 4: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 56,464.00             49,289.00             -                       -                       -                       105,753.00          

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 99,070.00             85,870.00             -                       -                       -                       184,940.00          

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TOTAL S/. 155,534.00       135,159.00       -                 -                 -                 290,693.00       

PIMENTEL - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c PAMPA GRANDE 
 

c.1 Agua Potable 
 

- MEDIDORES  
 
Para el Año 1 se ha previsto realizar la ampliación y mejoramiento de la micromedición al 
100% (350 Und.). 
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Cuadro Nº 4.1.1.1 - 5: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 101,500.00          -                         -                       542.24                2,151.68             104,193.91          

TOTAL S/. 101,500.00       -                   -                 542.24            2,151.68         104,193.91       

PAMPA GRANDE - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Pampa Grande. 
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4.1.1.2 ZONAL NORTE 
 

a ILLIMO 
 
a.1 Agua Potable 
 

- MEDIDORES 
 
Durante el Año 1 se realizará la ampliación y mejoramiento de la micromedición al 100% 
(102 und). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.1.2 - 1: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 30,929.75             8,211.57               4,510.49             4,193.76             3,392.52             51,238.08             

TOTAL S/. 30,929.75         8,211.57           4,510.49         4,193.76         3,392.52         51,238.08         

ILLIMO - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
a.2 Alcantarillado 

 
Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Illimo. 
 
 

b JAYANCA 
 

b.1 Agua Potable 
 

- MEDIDORES 
 

Durante el Año 1 se realizará la ampliación y mejoramiento de la micromedición al 100% 
(515 und). 
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Cuadro Nº 4.1.1.2 - 2: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 149,350.00          32,976.56             4,402.87             6,007.90             5,013.27             197,750.60          

TOTAL S/. 149,350.00       32,976.56         4,402.87         6,007.90         5,013.27         197,750.60       

JAYANCA - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Jayanca. 

 
 

c LAMBAYEQUE 
 
c.1 Agua Potable 
 

- MEDIDORES 
 

Durante el Año 1 se realizará la ampliación y mejoramiento de la micromedición al 100% 
(4582 und). 

 
 

Cuadro Nº 4.1.1.2 - 3: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 1,328,780.00       80,010.88             14,515.69          14,002.78          4,641.63             1,441,950.98       

TOTAL S/. 1,328,780.00     80,010.88         14,515.69       14,002.78       4,641.63         1,441,950.98     

LAMBAYEQUE - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
c.2 Alcantarillado 

 
Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Lambayeque. 
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d MOCHUMÍ 
 

d.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 

Subterránea 
Para el Año 1 se ha previsto realizar el estudio hidrogeológico, perforación y construcción 
de Pozo tubular profundo de 70 mts (Inc. Adquisición de equipo de bombeo, accesorios en 
árbol de impulsión, etc.) 
 

- ALMACENAMIENTO 
 
Elevados 
Durante el Año 1 se ejecutará la adquisición e Instalación de 01 válvula de 06" en 
Reservorio (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 

 
- MEDIDORES 

 
Para el Año 1 se ha considerado realizar la ampliación y mejoramiento de la 
micromedición al 100% (334 Und.). 
 

 
Cuadro Nº 4.1.1.2 - 4: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 300,000.00          -                         -                       -                       -                       300,000.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 9,000.00               -                         -                       -                       -                       9,000.00               

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 96,860.00             24,582.95             6,394.43             1,629.48             10,701.20          140,168.07          

TOTAL S/. 405,860.00       24,582.95         6,394.43         1,629.48         10,701.20       449,168.07       

MOCHUMÍ - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Mochumí. 

 
 

e MOTUPE 
 

e.1 Agua Potable 
 

- MEDIDORES 
 

Durante el Año 1 se realizará la ampliación y mejoramiento de la micromedición al 100% 
(367 und). 
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Cuadro Nº 4.1.1.2 - 5: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 106,430.00          40,753.95             14,904.73          14,482.80          15,208.25          191,779.73          

TOTAL S/. 106,430.00       40,753.95         14,904.73       14,482.80       15,208.25       191,779.73       

MOTUPE - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

e.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Motupe. 

 
 

f OLMOS 
 

f.1 Agua Potable 
 

- MEDIDORES 
 

Durante el Año 1 se realizará la ampliación y mejoramiento de la micromedición al 100% 
(1,359 Und). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.1.2 - 6: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 394,110.00          -                         29,514.24          8,508.81             8,835.55             440,968.59          

TOTAL S/. 394,110.00       -                   29,514.24       8,508.81         8,835.55         440,968.59       

OLMOS - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

f.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Olmos. 

 
 



   Segundo Plan Maestro Optimizado 2015-2020 EPSEL S.A.   
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

g PACORA 
 

g.1 Agua Potable 
 

- MEDIDORES 
 

Durante el Año 1 se realizará la ampliación y mejoramiento de la micromedición al 100% 
(102 Und). 

 
 

Cuadro Nº 4.1.1.2 - 7: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 29,580.00             4,287.28               3,377.84             3,411.64             3,928.96             44,585.73             

TOTAL S/. 29,580.00         4,287.28           3,377.84         3,411.64         3,928.96         44,585.73         

PACORA - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 

 
g.2 Alcantarillado 

 
Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Pacora. 

 

 
h SALAS 

 
h.1 Agua Potable 

 
- MEDIDORES 

 
Durante el Año 1 se realizará la ampliación y mejoramiento de la micromedición al 100% 
(68 Und). 

 
 

Cuadro Nº 4.1.1.2 - 8: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 19,720.00             108.21                   319.57                198.54                186.56                20,532.88             

TOTAL S/. 19,720.00         108.21              319.57            198.54            186.56            20,532.88         

SALAS - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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h.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Salas. 

 
 

i SAN JOSÉ 
 

i.1 Agua Potable 
 

- MEDIDORES 
 

Durante el Año 1 se realizará la ampliación y mejoramiento de la micromedición al 100% 
(530 Und). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.1.2 - 9: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 153,700.00          38,251.61             10,195.43          10,320.65          10,767.49          223,235.19          

TOTAL S/. 153,700.00       38,251.61         10,195.43       10,320.65       10,767.49       223,235.19       

SAN JOSÉ - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

i.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de San José. 

 
 

j TÚCUME 
 

j.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 
Subterránea 
Para el Año 1 se ha previsto realizar el estudio hidrogeológico, perforación y construcción 
de Pozo tubular profundo de 70 mts. (Inc. adquisición de equipos de bombeo, accesorios 
en árbol de impulsión, etc.).  
 

- MEDIDORES 
 

Durante el Año 1 se realizará la ampliación y mejoramiento de la micromedición al 100% 
(391 Und). 
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Cuadro Nº 4.1.1.2 - 10: Programa de Inversiones en Proyectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 290,000.00          -                         -                       -                       -                       290,000.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 113,390.00          23,769.95             6,856.16             5,709.13             5,954.37             155,679.60          

TOTAL S/. 403,390.00       23,769.95         6,856.16         5,709.13         5,954.37         445,679.60       

TÚCUME - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

j.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Túcume. 
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4.1.1.3 ZONAL SUR 
 

a ETEN CIUDAD 
 

a.1 Agua Potable 
 

- ALMACENAMIENTO 
 

Elevados 
Para el Año 2 se ha previsto realizar la construcción de un reservorio elevado, según SNIP 
295117. 

 
- DISTRIBUCIÓN 

 
Sistema Secundario de Agua Potable 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar la ampliación de redes de agua potable (Aprox. 
4,258 Ml. en total) en la localidad de Ciudad Eten correspondiente a los proyectos 
siguientes: 

 
• SNIP 295117: Ampliación, mejoramiento de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del Sector Sur, Distrito de Eten - Chiclayo – Lambayeque. 
• SNIP 290715: Ampliación, mejoramiento de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del Sector Oeste de Ciudad Eten, Distrito de Eten - Chiclayo – 
Lambayeque. 

 
- CONEXIONES DE AGUA POTABLE 

 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar la instalación de conexiones de agua potable 
(Aprox. 1,248 Und. en total) en la localidad de Ciudad Eten correspondiente a los 
proyectos siguientes: 
 

• SNIP 295117: Ampliación, mejoramiento de los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Sector Sur, Distrito de Eten - Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 290715: Ampliación, mejoramiento de los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Sector Oeste de Ciudad Eten, Distrito de Eten - Chiclayo – 
Lambayeque. 

 
- MEDIDORES 

 
Durante el Año 2 se realizará la ampliación y mejoramiento de la micromedición al 100% 
(809 Und). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.1.3 - 1: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         

PRETRATAMIENTO -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         638,171.00          -                       -                       -                       638,171.00          

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         1,159,845.00       -                       -                       -                       1,159,845.00       

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         546,823.00          -                       -                       -                       546,823.00          

MEDIDORES 24,360.14             213,346.26          11,506.00          11,785.98          12,053.72          273,052.10          

TOTAL S/. 24,360.14         2,558,185.26     11,506.00       11,785.98       12,053.72       2,617,891.10     

ETEN CIUDAD - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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a.2 Alcantarillado 
 

- CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 
 

Durante el Año 2 se ha previsto realizar la instalación de conexiones de alcantarillado 
sanitario (Aprox. 1,248 Und. en total) en la localidad de Ciudad Eten correspondiente a los 
proyectos siguientes: 

 
• SNIP 295117: Ampliación, mejoramiento de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del Sector Sur, Distrito de Eten - Chiclayo – Lambayeque. 
• SNIP 290715: Ampliación, mejoramiento de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del Sector Oeste de Ciudad Eten, Distrito de Eten - Chiclayo – 
Lambayeque. 

 
- RECOLECCION 

 
Sistema Colector Secundario 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar la ampliación de las redes de alcantarillado 
sanitario (Aprox. 5,579 Ml. en total) en la localidad de Ciudad Eten correspondiente a los 
proyectos siguientes: 

 
• SNIP 295117: Ampliación, mejoramiento de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del Sector Sur, Distrito de Eten - Chiclayo – Lambayeque. 
• SNIP 290715: Ampliación, mejoramiento de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del Sector Oeste de Ciudad Eten, Distrito de Eten - Chiclayo – 
Lambayeque. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.1.3 - 2: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO -                         536,006.00          -                       -                       -                       536,006.00          

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO -                         1,712,855.00       -                       -                       -                       1,712,855.00       

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TOTAL S/. -                   2,248,861.00     -                 -                 -                 2,248,861.00     

ETEN CIUDAD - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b MOCUPE 
 

b.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 

Subterránea 
Para el Año 1 se ha previsto iniciar con el estudio hidrogeológico, perforación y 
construcción de Pozo tubular profundo de 70 mts. (Incluido adquisición de equipos de 
bombeo, accesorios en árbol de impulsión, etc.). 
 
Durante el Año 2 se continuará con el estudio hidrogeológico, perforación y construcción 
de Pozo tubular profundo de 70 mts. (Incluido adquisición de equipos de bombeo, 
accesorios en árbol de impulsión, etc.). Asimismo, se ha contemplado realizar el 
mejoramiento de iluminación interna y externa de instalaciones y sistema de utilización de 
energía eléctrica en estaciones. 
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Para el Año 3 se culminará con el estudio hidrogeológico, perforación y construcción de 
Pozo tubular profundo de 70 mts. (Incluido adquisición de equipos de bombeo, accesorios 
en árbol de impulsión, etc.). 
 
Durante el Año 5 se ha contemplado la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba 
Booster, Balanza, clorinador e inyector para Pozo de 60 lps en Mocupe Tradicional y para 
Pozo de 20 lps en Mocupe Nuevo. 

 
- ALMACENAMIENTO 

 
Elevados 
Para el Año 3 se ha previsto realizar la construcción de un reservorio elevado de 600 m3, 
según SNIP 146601. 

 
- TRANSPORTE 

 
Sistema de Conducción de Agua Cruda 
Durante el Año 1 se ha considerado realizar la instalación de la Línea de Impulsión del 
Pozo N°02 al Pozo N°01 (Ø 200 mm), según SNIP 70198. 

 
Sistema de Conducción de Agua Tratada 
Para el Año 1 se ejecutará la instalación de la Línea de Aducción de Reservorio a las 
redes de distribución (Ø 200 mm), según SNIP 70198. 

 
- DISTRIBUCIÓN 

 
Sistema Secundario de Agua Potable 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la instalación de redes de distribución de agua 
potable (Aprox. 5,428 Ml. en total) en la localidad de Mocupe correspondiente a los 
proyectos siguientes: 
 

• SNIP 70198: Mejoramiento integral del sistema de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de las aguas residuales de la localidad de Nuevo Mocupe - Distrito de 
Lagunas - Provincia de Chiclayo. 

 
Para el Año 3 se ha previsto realizar la instalación de redes de distribución de agua 
potable (Aprox. 22,253 Ml. en total) en la localidad de Mocupe correspondiente a los 
proyectos siguientes: 
 

• SNIP 146601: Reconstrucción y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado en la Localidad de Mocupe – Distrito Lagunas – Chiclayo – 
Lambayeque. 

• SNIP 323054: Mejoramiento Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de la Localidad de Nuevo Mocupe, Distrito de Lagunas, Provincia Chiclayo, 
Departamento Lambayeque. 

 
- CONEXIONES DE AGUA POTABLE 

 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la instalación de conexiones domiciliarias de agua 
potable (Aprox. 134 Und. en total) en la localidad de Mocupe correspondientes al proyecto 
siguiente: 
 

• SNIP 70198: Mejoramiento integral del sistema de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de las aguas residuales de la localidad de Nuevo Mocupe - Distrito de 
Lagunas - Provincia de Chiclayo. 

 
Durante el Año 3 se ha previsto realizar la instalación de conexiones domiciliarias de agua 
potable (Aprox. 1,812 Und. en total) en la localidad de Mocupe correspondientes a los 
proyectos siguientes: 



   Segundo Plan Maestro Optimizado 2015-2020 EPSEL S.A.   
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

• SNIP 146601: Reconstrucción y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado en la Localidad de Mocupe – Distrito Lagunas – Chiclayo – 
Lambayeque. 

• SNIP 323054: Mejoramiento Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de la Localidad de Nuevo Mocupe, Distrito de Lagunas, Provincia Chiclayo, 
Departamento Lambayeque. 

 
- MEDIDORES 

 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la instalación de medidores (Aprox. 478 Und. en 
total) en la localidad de Mocupe correspondientes al proyecto siguiente: 
 

• SNIP 70198: Mejoramiento integral del sistema de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de las aguas residuales de la localidad de Nuevo Mocupe - Distrito de 
Lagunas - Provincia de Chiclayo. 

 
Para el Año 2 se ha considerado realizar la ampliación y mejoramiento de la 
micromedición al 100% (790 Und.). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.1.3 - 3: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 1,912,866.00       -                         2,186,417.00    -                       -                       4,099,283.00       

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         2,255,061.00    -                       -                       2,255,061.00       

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA 1,238,804.00       -                         -                       -                       -                       1,238,804.00       

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA 496,136.00          -                         -                       -                       -                       496,136.00          

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 1,566,352.00       -                         4,240,538.00    -                       -                       5,806,890.00       

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 276,202.00          -                         2,748,503.00    -                       -                       3,024,705.00       

MEDIDORES 462,575.00          229,100.00          -                       -                       -                       691,675.00          

TOTAL S/. 5,952,935.00     229,100.00       11,430,519.00 -                 -                 17,612,554.00   

MOCUPE - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b.2 Alcantarillado 
 

- CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 
 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la instalación de conexiones domiciliares de 
alcantarillado (Aprox. 134 Und. en total) en la localidad de Mocupe correspondientes al 
proyecto siguiente: 
 

• SNIP 70198: Mejoramiento integral del sistema de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de las aguas residuales de la localidad de Nuevo Mocupe - Distrito de 
Lagunas - Provincia de Chiclayo. 

 
Para el Año 3 se ha previsto realizar la instalación de conexiones domiciliares de 
alcantarillado (Aprox. 1,812 Und. en total) en la localidad de Mocupe correspondientes al 
proyecto siguiente: 

 
• SNIP 146601: Reconstrucción y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado en la Localidad de Mocupe – Distrito Lagunas – Chiclayo – 
Lambayeque. 
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• SNIP 323054: Mejoramiento Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de la Localidad de Nuevo Mocupe, Distrito de Lagunas, Provincia Chiclayo, 
Departamento Lambayeque. 

 
- SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS 

 
Durante el Año 3 se ha previsto realizar la instalación de la línea de impulsión con tubería 
PVC C-10 Ø200mm, según SNIP 146601. 

 
- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 

 
Para el Año 3 se ha previsto realizar la construcción de 02 Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales, según los SNIP 146601 y 323054. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.1.3 - 4: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 359,112.00          -                         3,862,642.00    -                       -                       4,221,754.00       

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 1,837,242.00       -                         6,327,591.00    -                       -                       8,164,833.00       

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         1,376,410.00    -                       -                       1,376,410.00       

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         5,212,672.00    -                       -                       5,212,672.00       

TOTAL S/. 2,196,354.00     -                   16,779,315.00 -                 -                 18,975,669.00   

MOCUPE - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c MONSEFÚ 
 

c.1 Agua Potable 
 

- MEDIDORES 
 

Para el Año 2 se ha considerado realizar la ampliación y mejoramiento de la 
micromedición al 100% (4,087 Und.). 

 
 

Cuadro Nº 4.1.1.3 - 5: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES -                         1,185,230.00       -                       -                       -                       1,185,230.00       

TOTAL S/. -                   1,185,230.00     -                 -                 -                 1,185,230.00     

MONSEFÚ - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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c.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Monsefú. 

 
 

d NUEVA ARICA 
 

d.1 Agua Potable 
 

- MEDIDORES 
 

Para el Año 2 se ha considerado realizar la ampliación y mejoramiento de la 
micromedición al 100% (382 Und.). 

 
 

Cuadro Nº 4.1.1.3 - 6: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 6,667.12               110,780.00          -                       -13,131.94         -                       104,315.18          

TOTAL S/. 6,667.12           110,780.00       -                 -13,131.94      -                 104,315.18       

NUEVA ARICA - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Nueva Arica. 

 
e OYOTÚN 

 
e.1 Agua Potable 

 
- MEDIDORES 

 
Para el Año 2 se ha considerado realizar la ampliación y mejoramiento de la 
micromedición al 100% (780 Und.). 
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Cuadro Nº 4.1.1.3 - 7: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 3,437.58               226,200.00          -                       -                       -                       229,637.58          

TOTAL S/. 3,437.58           226,200.00       -                 -                 -                 229,637.58       

OYOTUN - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

e.2 Alcantarillado 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 

Para el Año 1 se ha contemplado la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de la Localidad de Oyotún, según SNIP 28947. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.1.3 - 8: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO -                         -                         -                       -                       20.15                   20.15                     

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO -                         -                         -                       -                       36.65                   36.65                     

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL -                         -                         -                       -                       16.53                   16.53                     

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS 390,294.00          -                         -                       -                       -                       390,294.00          

TOTAL S/. 390,294.00       -                   -                 -                 73.33              390,367.33       

OYOTUN - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

f ETEN PUERTO 
 

f.1 Agua Potable 
 

- MEDIDORES 
 

Para el Año 1 se ha considerado realizar la ampliación y mejoramiento de la 
micromedición al 100% (397 Und.). 
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Cuadro Nº 4.1.1.3 - 9: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 98,300.00             -                         -                       -                       1,575.48             99,875.48             

TOTAL S/. 98,300.00         -                   -                 -                 1,575.48         99,875.48         

ETEN PUERTO - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

f.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Eten Puerto. 

 
 

g REQUE 
 

g.1 Agua Potable 
 

- MEDIDORES 
 

Para el Año 1 se ha considerado realizar la ampliación y mejoramiento de la 
micromedición al 100% (870 Und.). 

 
 

Cuadro Nº 4.1.1.3 - 10: Programa de Inversiones en Proyectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 252,300.00          -                         -                       -                       -                       252,300.00          

TOTAL S/. 252,300.00       -                   -                 -                 -                 252,300.00       

REQUE - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

g.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Reque. 
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h SANTA ROSA 
 

h.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 

Subterránea 
Para el Año 1 y Año 2 se ha contemplado realizar el estudio hidrogeológico, perforación y 
construcción de Pozo tubular profundo de 70 mts. (Incluido adquisición de equipos de 
bombeo, accesorios en árbol de impulsión, etc.) 

 
- DISTRIBUCIÓN 

 
Sistema Secundario de Agua Potable 
Para el Año 1 se ejecutará la instalación 5,820 Ml. de Tubería PVC UF ø=110 mm en red 
de distribución, según SNIP 336523. 

 
- CONEXIONES DE AGUA POTABLE 

 
Durante el Año 1 se ejecutará la instalación de 269 conexiones con 2,152 Ml de Tubería 
de d= 1/2" PVC UF Cl-10, según SNIP 336523. 

 
- MEDIDORES 

 
Para el Año 1 se ha considerado realizar la ampliación y mejoramiento de la 
micromedición al 100% (863 Und.). 

 
 

Cuadro Nº 4.1.1.3 - 11: Programa de Inversiones en Proyectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 162,505.00          120,000.00          -                       -                       -                       282,505.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 940,228.95          -                         -                       -                       -                       940,228.95          

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 201,827.38          -                         -                       -                       -                       201,827.38          

MEDIDORES 250,270.00          5,437.78               8,746.66             10,705.36          9,663.55             284,823.35          

TOTAL S/. 1,554,831.32     125,437.78       8,746.66         10,705.36       9,663.55         1,709,384.67     

SANTA ROSA - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

h.2 Alcantarillado 
 

- CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 
 
Durante el Año 1 se ejecutará el suministro e instalación de 269 conexiones domiciliarias 
con 2,152 Ml. de Tubería de PVC ISO 4435 s-25 ø=160mm, según SNIP 336523. 
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- RECOLECCION 
 
Sistema Colector Secundario 
Para el Año 1 se previsto realizar el suministro e instalación de 5,370 Ml de Tubería de 
PVC ISO 4435 s-25 ø=200 mm, y construcción de 75 buzones de concreto, según SNIP 
336523. 
 
 

Cuadro Nº 4.1.1.3 - 12: Programa de Inversiones en Proyectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 341,838.77          -                         -                       -                       -                       341,838.77          

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 1,293,416.59       -                         -                       -                       -                       1,293,416.59       

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TOTAL S/. 1,635,255.35     -                   -                 -                 -                 1,635,255.35     

SANTA ROSA - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

i ZAÑA 
 

i.1 Agua Potable 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de agua potable en la localidad de Zaña, por lo que sólo se está 
considerando dentro del programa de inversiones los cargos por medidores al segundo Plan 
Maestro Optimizado. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.1.3 - 13: Programa de Inversiones en Proyectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 7,812.87               2,187.06               2,287.55             2,298.16             2,236.56             16,822.20             

TOTAL S/. 7,812.87           2,187.06           2,287.55         2,298.16         2,236.56         16,822.20         

ZAÑA - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

i.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Zaña. 
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4.1.1.4 ZONAL FERREÑAFE 
 

a BATAN GRANDE 
 

a.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 
Subterránea 
Durante los Años 1 y 3 se realizará el estudio hidrogeológico, perforación y construcción 
de Pozo tubular profundo de 70 mts. (Incluido adquisición de equipos de bombeo, 
accesorios en árbol de impulsión, etc.) 

- MEDIDORES 
 

Para el Año 2 se ha considerado realizar la ampliación y mejoramiento de la 
micromedición al 100% (418 Und.). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.1.4 - 1: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 170,000.00          -                         110,000.00        -                       -                       280,000.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 3,696.99               121,220.00          -                       -                       -                       124,916.99          

TOTAL S/. 173,696.99       121,220.00       110,000.00      -                 -                 404,916.99       

BATAN GRANDE - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

a.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Batan Grande. 

 
 

b FERREÑAFE 
 

b.1 Agua Potable 
 

- MEDIDORES 
 

Para el Año 2 se ha considerado realizar la ampliación y mejoramiento de la 
micromedición al 100% (3,569 Und.). 
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Cuadro Nº 4.1.1.4 - 2: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 92,303.84             2,301,129.31       38,815.06          45,350.68          44,723.09          2,522,321.98       

TOTAL S/. 92,303.84         2,301,129.31     38,815.06       45,350.68       44,723.09       2,522,321.98     

FERREÑAFE - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Ferreñafe. 

 
 

c PICSI 
 

c.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 
Subterránea 
Durante los Años 1 y 2 se realizará el estudio hidrogeológico, perforación y construcción 
de Pozo tubular profundo de 70 mts. (Incluido adquisición de equipos de bombeo, 
accesorios en árbol de impulsión, etc.). 
 

- MEDIDORES 
 

Para el Año 2 se ha considerado realizar la ampliación y mejoramiento de la 
micromedición al 100% (412 Und.). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.1.4 - 3: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 147,505.00          120,000.00          -                       -                       -                       267,505.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 14,500.80             265,083.13          2,486.03             2,016.13             2,089.05             286,175.14          

TOTAL S/. 162,005.80       385,083.13       2,486.03         2,016.13         2,089.05         553,680.14       

PICSI - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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c.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Picsi. 

 
 

d PÓSOPE ALTO 
 

d.1 Agua Potable 
 

- MEDIDORES 
 

Para el Año 2 se ha considerado realizar la ampliación y mejoramiento de la 
micromedición al 100% (1,290 Und.). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.1.4 - 4: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE -                         -                         -                       -                       -                       -                         

MEDIDORES 12,092.07             374,100.00          -                       -                       -19,565.45         366,626.62          

TOTAL S/. 12,092.07         374,100.00       -                 -                 -19,565.45      366,626.62       

PÓSOPE ALTO - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de ampliación 
de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Pósope Alto. 
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4.1.1.5 TOTAL INVERSIONES EN PROYECTOS DE AMPLIACIÓ N 
 

a AGUA POTABLE 
 

Las Inversiones previstas para la Ampliación de todos los componentes de agua potable en las 
26 localidades que administra EPSEL S.A. se resume en el cuadro siguiente donde se observa 
que el monto por este concepto es de S/. ‘65,512.971.39 soles. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.1.5 - 1: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 2,982,876.00       240,000.00          2,296,417.00    -                       -                       5,519,293.00       

PRETRATAMIENTO 510,557.00          -                         -                       -                       -                       510,557.00          

TRATAMIENTO HIDRAULICO 4,570,400.00       -                         -                       -                       -                       4,570,400.00       

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 3,292,684.00       638,171.00          2,255,061.00    -                       -                       6,185,916.00       

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION 993,375.00          -                         -                       -                       -                       993,375.00          

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA 1,641,145.00       -                         -                       -                       -                       1,641,145.00       

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA 7,570,798.00       -                         -                       -                       -                       7,570,798.00       

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 68,542.00             13,194.00             -                       -                       -                       81,736.00             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 7,618,609.95       1,484,230.00       4,290,167.00    221,585.00        3,056,766.00    16,671,357.95    

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 2,868,929.38       663,612.00          2,776,667.00    187,789.00        439,878.00        6,936,875.38       

MEDIDORES 4,667,698.01       8,773,754.74       794,901.70        345,827.19        249,336.43        14,831,518.07    

TOTAL S/. 36,785,614.33   11,812,961.74   12,413,213.70 755,201.19      3,745,980.43   65,512,971.39   

AMPLIACIÓN - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b ALCANTARILLADO 
 

Las Inversiones previstas para la Ampliación de los diversos componentes del alcantarillado 
sanitario en las diversas localidades que administra EPSEL S.A. se resume en el cuadro 
siguiente donde se observa que el monto por este concepto es de S/. 64’766,564.68 soles. 
 

 
Cuadro Nº 4.1.1.5 - 2: Programa de Inversiones en P royectos de Ampliación 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 4,681,385.77       708,847.00          3,901,724.00    212,864.00        1,066,845.15    10,571,665.92    

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 7,482,222.59       2,160,195.00       6,461,000.00    635,743.00        2,760,063.65    19,499,224.23    

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 17,530,187.00    -                         -                       -                       16.53                   17,530,203.53    

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS 3,837,494.00       -                         1,376,410.00    -                       -                       5,213,904.00       

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 2,563,765.00       -                         -                       -                       -                       2,563,765.00       

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS 3,635,810.00       -                         5,212,672.00    -                       -                       8,848,482.00       

DISPOSICIÓN FINAL - EMISORES 539,320.00          -                         -                       -                       -                       539,320.00          

TOTAL S/. 40,270,184.35   2,869,042.00     16,951,806.00 848,607.00      3,826,925.33   64,766,564.68   

AMPLIACIÓN - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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4.1.2 PROYECTOS DE REPOSICION Y REHABILITACION 
 

4.1.2.1 SEDE CENTRAL 
 

a CHICLAYO 
 

a.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 
Superficial 
Durante el Año 3 se ha previsto realizar la Rehabilitación de la infraestructura de la 
bocatoma Santeño para la construcción de un desarenador, el cual mejoraría la captación 
de agua potable. 

 
Subterránea 
Para el Año 2 se ha previsto realizar el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
las estaciones del Pozo N°03 y Pozo Los Sauces. 
 
Durante el Año 3 se ha previsto iniciar la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de 
impulsión en pozos tubulares y redes, así como la adquisición de equipos de cloración inc, 
Bomba Booster, Balanza, clorinador e inyector para los pozos. 
 
Durante el Año 4 se continuará con la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de 
impulsión en pozos tubulares y redes, así como con la adquisición de equipos de cloración 
inc, Bomba Booster, Balanza, clorinador e inyector para los pozos. 
 
Para el Año 5 se ha previsto realizar la Rehabilitación y puesta en operatividad del Pozo 
N°01 y el Pozo Cerropón, así como el empalme de éstos a la línea nueva de Ø500 mm y 
de Ø450 mm. 
 

- PRETRATAMIENTO 
 
Para el Año 3 se ha previsto realizar el mejoramiento de diques y taludes, con renovación 
de compuertas en Boro I y Boro II 
 

- TRATAMIENTO 
 
Hidráulico 
Para el Año 1 se ha previsto realizar el mejoramiento de la infraestructura de decantación 
(renovación de planchas tranquilizadoras, mejoramiento de canaletas de recolección de 
agua decantada (revestimiento) y de tanques de solución de sulfato) e instalación de 
Válvula monovar de Ø40” de la PTAP N°02. 
 
Para el Año 2 se ha contemplado ejecutar el mejoramiento de la producción de agua, 
adquisición de 04 equipos de bombeo de 200 HP (tableros de control eléctrico, inc, 
accesorios mecánicos para el árbol de impulsión) y renovación de tuberías de PVC de Ø4” 
para evacuación de lodos en los sedimentadores de la PTAP N°01. Asimismo, se 
continuará con el mejoramiento de la infraestructura de decantación (renovación de 
planchas tranquilizadoras, mejoramiento de canaletas de recolección de agua decantada 
(revestimiento) y de tanques de solución de sulfato) e instalación de Válvula monovar de 
Ø40” de la PTAP N°02. También se está contemplando la adquisición de equipos de 
bombeo para el árbol de impulsión y para la cámara de lodos de la PTAP N°02. 
 
Durante el Año 3 se ha previsto adquirir balanzas de plataforma tanto para Planta Nº01 
como para Planta Nº02. También se ha contemplado realizar el mejoramiento del sistema 
eléctrico con suministros de emergencia de la PTAP N°01 y N°02. 
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Para el Año 4 se ha contemplado continuar con la adquisición de balanzas de plataforma 
tanto para Planta Nº01 como para Planta Nº02. También se ha considerado el 
mejoramiento de los procesos de dosificación y control de calidad en línea de la PTAP 
N°01 y N°02. Asimismo, se continuará con la adquisición de equipos de bombeo para el 
árbol de impulsión y para la cámara de lodos de la PTAP N°02. 
 
Para el Año 5 se ha previsto realizar la adquisición de botellas de Cloro: 05 botellas de 907 
Kg y 50 botellas de 68 Kg. 
 

- ALMACENAMIENTO 
 
Elevados 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la adquisición e instalación de macromedidores en 
la línea de descarga de los reservorios elevados. Asimismo, se iniciará con la adquisición 
de equipos de cloración inc, Bomba Booster, Balanza, clorinador e inyector en reservorios 
elevados. También, se está contemplando el mejoramiento de iluminación y sistema de 
utilización de energía eléctrica de baja tensión en estaciones de los Reservorios elevados. 
 
Para el Año 2 se ejecutará el mejoramiento y reforzamiento de infraestructura, techos y 
paredes, línea de impulsión, aducción y rebose. Se continuará con el mejoramiento de 
iluminación y sistema de utilización de energía eléctrica de baja tensión en estaciones de 
los Reservorios elevados. 
 
Durante el Año 4 se ha previsto continuar con la adquisición e instalación de 
macromedidores en la línea de descarga de los reservorios elevados. Asimismo, se 
continuará con la adquisición de equipos de cloración inc, Bomba Booster, Balanza, 
clorinador e inyector en reservorios elevados. También, continuará el mejoramiento de 
iluminación y sistema de utilización de energía eléctrica de baja tensión en estaciones de 
los Reservorios elevados. 
 
Apoyados 
Para el Año 2 se ha considerado iniciar el mejoramiento y reforzamiento de infraestructura, 
techos y paredes, línea de impulsión, aducción y rebose en los reservorios apoyados. 
Asimismo, se realizará la adquisición e instalación de macromedidores en la línea de 
descarga de los reservorios apoyados. 
 
Durante el Año 3 se ha previsto continuar con la adquisición e instalación de 
macromedidores en la línea de descarga de los reservorios apoyados. También, se ha 
contemplado la adquisición de equipos de cloración inc, Bomba Booster, Balanza, 
clorinador e inyector en los reservorios apoyados. Finalmente se ejecutará el 
mejoramiento de iluminación y sistema de utilización de energía eléctrica de baja tensión 
en las estaciones de los reservorios apoyados. 
 

- TRANSPORTE 
 
Sistema de Conducción de Agua Cruda 
En el Año 5 se ha contemplado realizar el revestimiento de canal alimentador y 
construcción de obras de arte desde la Toma Bola de Oro hasta el ingreso de las Lagunas 
Boro (5,185 mts) 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Matríz de Agua Potable 
Durante el Año 1 se ha previsto la adquisición e instalación de válvulas reguladoras de 
presión y caudal en redes. También se ha contemplado la renovación de redes de 
conducción de agua potable: tramo salida de Planta Ø24’’– Nicolás de Piérola Ø24’’, Av, 
Jorge Chávez Ø18’’, Mariscal Nieto Ø16’’ y Víctor Raúl Ø24’’ (Aprox. 3000 Ml). Asimismo, 
se realizará la renovación de la línea de aducción de Ø24” de PVC desde Reservorio 
Norte hasta la calle México con Sáenz Peña (Aprox. 1000 Ml). Finamente, se ejecutará la 
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construcción de línea de empalme desde la nueva línea de PVC Ø450 mm de la 
prolongación Bolognesi hasta la Cisterna Enterrada del Reservorio La Purísima (Aprox. 
300 Ml). 
 
Para el Año 2 se continuará con la adquisición e instalación de válvulas reguladoras de 
presión y caudal en redes. Asimismo, se realizará la adquisición e instalación de 61 
medidores de caudal ultrasónicos en la cabecera de los circuitos hidráulicos. También se 
culminará con la renovación de redes de conducción de agua potable: tramo salida de 
Planta Ø24’’– Nicolás de Piérola Ø24’’, Av, Jorge Chávez Ø18’’, Mariscal Nieto Ø16’’ y 
Víctor Raúl Ø24’’ (Aprox. 3000 Ml). Asimismo, se finalizará con la renovación de la línea 
de aducción de Ø24” de PVC desde Reservorio Norte hasta la calle México con Sáenz 
Peña (Aprox. 1000 Ml). 
 
Durante el Año 3 se ha contemplado continuar con la adquisición e instalación de válvulas 
reguladoras de presión y caudal en redes. También se ha previsto realizar la renovación 
de la línea de aducción de Ø18” a PVC desde el Reservorio Sur hasta la parte externa del 
perímetro del Reservorio (Aprox.100 Ml). 
 
Para el Año 4 se ha contemplado culminar con la adquisición e instalación de válvulas 
reguladoras de presión y caudal en redes. Asimismo, se continuará con la adquisición e 
instalación de 61 medidores de caudal ultrasónicos en la cabecera de los circuitos 
hidráulicos. También se ejecutará el cambio de la línea HUME de Ø14’’ (Ø355 mm) por 02 
líneas de Ø8” (Ø200mm) desde el Sector La Garita hasta la Clínica San Juan de Dios a 
ambos márgenes de la autopista (Aprox. 6,600 Ml) 
 
Durante el Año 5 se ha previsto culminar con la adquisición e instalación de 61 medidores 
de caudal ultrasónicos en la cabecera de los circuitos hidráulicos. 
 
Sistema Secundario de Agua Potable 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la adquisición e instalación de válvulas 
reguladoras de presión y caudal en redes de agua potable. Asimismo, se ejecutará el 
mejoramiento de redes secundarias de agua potable (Aprox. 39,075 Ml en total) en la 
ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos siguientes: 
 

• SNIP 274403: Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
Conexiones Domiciliarias del P.J López Albújar, Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones 
Domiciliarias Calle Mariano Melgar, Tramo Paraguay y Simón Bolívar, Distrito de 
José L. Ortíz, Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Renovación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones 
Domiciliarias en Calle Juan MC Lean Bedoya C-9, Ampliación las Brisas, Distrito 
de Chiclayo, Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones 
Domiciliarias Calle Arica C-6, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo del 
Departamento de Lambayeque. 

• Ampliación de la red de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias 
del pasaje Hermilia Gonzales - P.J. Saúl Cantoral - Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 153499: Renovación de las redes de agua potable y alcantarillo incluye 
conexiones domiciliarias de la calle L. Johnson cuadras 01, 02, 03 Urb. Popular 
Urrunaga - Distrito José Leonardo Ortíz. 

• SNIP 167473: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. San Martín – Chiclayo. 

• SNIP 165407: Mejoramiento de las redes de agua y alcantarillado con conexiones 
domiciliarias en la Urb. Ana de los Ángeles del Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 112994: Mejoramiento de Redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. José Balta y la Urb. San Juan – Chiclayo. 
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• SNIP 165043: Mejoramiento de redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexión domiciliaria de las calles El Carmen, Santa Elisa y E. Terrones, Urb. San 
Felipe. 

• SNIP 113549: Mejoramiento del Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del P.J. 
José Olaya de Chiclayo. 

• SNIP 118410: Mejoramiento de redes de agua potable, alcantarillado y conexiones 
domiciliarias de las Urb. Los Precursores y Los Libertadores – Chiclayo. 

• SNIP 124228: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la Urb. El Porvenir – Chiclayo. 

• SNIP 123112: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la Urb. San Lorenzo y P.J. Santa Rosa – Chiclayo. 

 
Durante el Año 2 se ha previsto continuar con la adquisición e instalación de válvulas 
reguladoras de presión y caudal en redes de agua potable. También se realizará la 
renovación de 150 grifos contra incendio (Hidrante, válvula de control, materiales y mano 
de obra para retiro e instalación). Asimismo, se ejecutará el mejoramiento de redes 
secundarias de agua potable (Aprox. 18,021 Ml en total) en la ciudad de Chiclayo 
correspondientes a los proyectos siguientes: 
 

• SNIP 241460: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
de la Urb. Santa Ángela - Distrito y Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP 70549: Mejoramiento de las redes y conexiones domiciliarias de agua 
potable y alcantarillado de la UPIS Ciro Alegría y PP.JJ. CAP. E.P. Luis Alberto 
García Rojas – Chiclayo. 

• Renovación de 150 grifos contra incendio (Hidrante, válvula de control, materiales 
y mano de obra para retiro e instalación) 

• SNIP 190712: Mejoramiento de la red de Agua Potable, Alcantarillado con 
conexiones domiciliarias en la Av. Nacionalismo entre av. El Ejercito y calle 
Vicente Russo - UPIS - Cruz del Perdón Distrito y Provincia de Chiclayo - 
Lambayeque 

• SNIP 267845: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Av. 
Miguel Grau, calle Manuel Mesones Muro, calle Inca Roca y Av. Gran Chimú, 
Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque. 

• SNIP 267803: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Av. Gran 
Chimú, Av. La Paz, Av. Pachacutec y Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, Distrito de 
La Victoria - Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 258758: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Av. Los 
Andes, Av. Pachacutec, Av. Gran Chimú, Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, Distrito 
de La Victoria - Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 299771: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de la calle Yahuarhuaca cdra. 10, Distrito de La Victoria - 
Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 266182: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro de la Habilitación 
Urbana Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo – Lambayeque. 

 
Durante el Año 3 se ha previsto continuar con la adquisición e instalación de válvulas 
reguladoras de presión y caudal en redes de agua potable. También se realizará la 
adquisición de 75 válvulas de purga de aire Ø2”. Asimismo, se ejecutará el mejoramiento 
de redes secundarias de agua potable (Aprox. 7,840 Ml en total) en la ciudad de Chiclayo 
correspondientes a los proyectos siguientes: 
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• SNIP 242377: Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la UPIS Cruz de la Esperanza, Distrito de Chiclayo - 
Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 164328: Mejoramiento de las redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones Domiciliarias del II Sector del Pueblo Joven Santa Rosa Provincia de 
Chiclayo Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de las redes de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones 
domiciliarias de la calle El Prado C - 01 Urb. Santa Alejandría, Provincia de 
Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 4 se finalizará con la adquisición e instalación de válvulas reguladoras de 
presión y caudal en redes de agua potable. También se culminará la renovación de 150 
grifos contra incendio (Hidrante, válvula de control, materiales y mano de obra para retiro e 
instalación). Asimismo, se ejecutará el mejoramiento de redes secundarias de agua 
potable (Aprox. 11,671 Ml en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los 
proyectos siguientes: 
 

• SNIP 241433: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. Ricardo Palma Distrito y Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP 242397: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. San Lorenzo IV Sector Distrito de José Leonardo Ortiz y Provincia de 
Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 241348: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. Túpac Amaru y P.J. Ampliación Túpac Amaru Distrito y Provincia de 
Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 188868: Mejoramiento de las redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones Domiciliarias calle Santo Domingo cuadras 1 y 2 - Urb. Las Brisas - 
Distrito y Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 5 se ejecutará el mejoramiento de redes secundarias de agua potable 
(Aprox. 9,895 Ml en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 263923: Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de los pueblos jóvenes San Antonio y Ampliación San 
Antonio, Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP 262145: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. María Parado de Bellido  Distrito de José L. Ortiz y Provincia de Chiclayo - 
Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 251578: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J Lujan Distrito de José L. Ortiz y Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP194559: Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la UPIS Señor de los Milagros y la UPIS Las Américas 
- Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo - Región Lambayeque. 

 
- CONEXIONES DE AGUA POTABLE 

 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar el mejoramiento de las conexiones de agua 
potable (Aprox. 5,051 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los 
proyectos siguientes: 
 

• SNIP 153499: Renovación de las redes de agua potable y alcantarillo incluye 
conexiones domiciliarias de la calle L. Johnson cuadras 01, 02, 03 Urb. Popular 
Urrunaga - Distrito José Leonardo Ortíz. 
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• SNIP 274403: Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
Conexiones Domiciliarias del P.J López Albújar, Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones 
Domiciliarias Calle Mariano Melgar, Tramo Paraguay y Simón Bolívar, Distrito de 
José L. Ortíz, Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Renovación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones 
Domiciliarias en Calle Juan MC Lean Bedoya C-9, Ampliación las Brisas, Distrito 
de Chiclayo, Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones 
Domiciliarias Calle Arica C-6, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo del 
Departamento de Lambayeque. 

• Ampliación de la red de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias 
del pasaje Hermilia Gonzales - P.J. Saúl Cantoral - Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 167473: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. San Martín – Chiclayo. 

• SNIP 165407: Mejoramiento de las redes de agua y alcantarillado con conexiones 
domiciliarias en la Urb. Ana de los Ángeles del Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 112994: Mejoramiento de Redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. José Balta y la Urb. San Juan – Chiclayo. 

• SNIP 165043: Mejoramiento de redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexión domiciliaria de las calles El Carmen, Santa Elisa y E. Terrones, Urb. San 
Felipe. 

• SNIP 113549: Mejoramiento del Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del P.J. 
José Olaya de Chiclayo. 

• SNIP 118410: Mejoramiento de redes de agua potable, alcantarillado y conexiones 
domiciliarias de las Urb. Los Precursores y Los Libertadores – Chiclayo. 

• SNIP 124228: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la Urb. El Porvenir – Chiclayo. 

• SNIP 123112: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la Urb. San Lorenzo y P.J. Santa Rosa – Chiclayo. 

 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar el mejoramiento de las conexiones de agua 
potable (Aprox. 2,891 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los 
proyectos siguientes: 
 

• SNIP 241460: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
de la Urb. Santa Ángela - Distrito y Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP 70549: Mejoramiento de las redes y conexiones domiciliarias de agua 
potable y alcantarillado de la UPIS Ciro Alegría y PP.JJ. CAP. E.P. Luis Alberto 
García Rojas – Chiclayo. 

• SNIP 190712: Mejoramiento de la red de Agua Potable, Alcantarillado con 
conexiones domiciliarias en la Av. Nacionalismo entre av. El Ejercito y calle 
Vicente Russo - UPIS - Cruz del Perdón Distrito y Provincia de Chiclayo - 
Lambayeque 

• SNIP 267845: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Av. 
Miguel Grau, calle Manuel Mesones Muro, calle Inca Roca y Av. Gran Chimú, 
Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque. 

• SNIP 267803: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Av. Gran 
Chimú, Av. La Paz, Av. Pachacutec y Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, Distrito de 
La Victoria - Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 258758: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Av. Los 
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Andes, Av. Pachacutec, Av. Gran Chimú, Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, Distrito 
de La Victoria - Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 299771: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de la calle Yahuarhuaca cdra. 10, Distrito de La Victoria - 
Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 266182: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro de la Habilitación 
Urbana Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo – Lambayeque. 

 
Durante el Año 3 se ha previsto realizar el mejoramiento de las conexiones de agua 
potable (Aprox. 1,185 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los 
proyectos siguientes: 
 

• SNIP 242377: Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la UPIS Cruz de la Esperanza, Distrito de Chiclayo - 
Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 164328: Mejoramiento de las redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones Domiciliarias del II Sector del Pueblo Joven Santa Rosa Provincia de 
Chiclayo Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de las redes de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones 
domiciliarias de la calle El Prado C - 01 Urb. Santa Alejandría, Provincia de 
Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 4 se ha previsto realizar el mejoramiento de las conexiones de agua 
potable (Aprox. 1,805 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los 
proyectos siguientes: 
 

• SNIP 241433: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. Ricardo Palma Distrito y Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP 242397: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. San Lorenzo IV Sector Distrito de José Leonardo Ortiz y Provincia de 
Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 241348: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. Túpac Amaru y P.J. Ampliación Túpac Amaru Distrito y Provincia de 
Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 188868: Mejoramiento de las redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones Domiciliarias calle Santo Domingo cuadras 1 y 2 - Urb. Las Brisas - 
Distrito y Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 5 se ha previsto realizar el mejoramiento de las conexiones de agua 
potable (Aprox. 1,471 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los 
proyectos siguientes: 
 

• SNIP 263923: Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de los pueblos jóvenes San Antonio y Ampliación San 
Antonio, Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP 262145: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. María Parado de Bellido  Distrito de José L. Ortiz y Provincia de Chiclayo - 
Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 251578: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J Lujan Distrito de José L. Ortiz y Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP194559: Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la UPIS Señor de los Milagros y la UPIS Las Américas 
- Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo - Región Lambayeque. 
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- MEDIDORES 
 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar el mejoramiento de los medidores de agua (Aprox. 
153 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes al proyecto siguiente: 
 

• SNIP 241460: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
de la Urb. Santa Ángela - Distrito y Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

 
Durante el Año 3 se ha previsto realizar el mejoramiento de los medidores de agua (Aprox. 
810 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes al proyecto siguiente: 
 

• SNIP 242377: Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la UPIS Cruz de la Esperanza, Distrito de Chiclayo - 
Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 4 se ha previsto realizar el mejoramiento de los medidores de agua (Aprox. 
1,740 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos siguientes: 
 

• SNIP 241433: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. Ricardo Palma Distrito y Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP 242397: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. San Lorenzo IV Sector Distrito de José Leonardo Ortiz y Provincia de 
Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 241348: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. Túpac Amaru y P.J. Ampliación Túpac Amaru Distrito y Provincia de 
Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 5 se ha previsto realizar el mejoramiento de los medidores de agua (Aprox. 
1,313 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos siguientes: 
 

• SNIP 263923: Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de los pueblos jóvenes San Antonio y Ampliación San 
Antonio, Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP 262145: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. María Parado de Bellido  Distrito de José L. Ortiz y Provincia de Chiclayo - 
Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 251578: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J Lujan Distrito de José L. Ortiz y Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 
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Cuadro Nº 4.1.2.1 - 1: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación  
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         800,000.00        -                       -                       800,000.00          

CAPTACION SUBTERRANEA -                         3,000.00               92,000.00          47,000.00          700,000.00        842,000.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         60,000.00          -                       -                       60,000.00             

TRATAMIENTO HIDRAULICO 60,000.00             3,573,395.00       2,242,920.00    3,032,020.00    180,000.00        9,088,335.00       

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 33,500.00             55,500.00             -                       28,500.00          -                       117,500.00          

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         89,500.00             23,500.00          -                       -                       113,000.00          

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       3,370,250.00    -                       3,370,250.00       

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 1,069,000.00       1,878,000.00       74,516.00          3,398,000.00    200,000.00        6,619,516.00       

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 9,602,623.00       3,562,374.00       2,650,505.00    1,803,253.00    2,134,476.00    19,753,231.00    

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 3,308,137.00       1,272,075.00       737,033.00        863,138.00        1,333,835.00    7,514,218.00       

MEDIDORES 4,113,928.43       4,086,808.43       3,951,905.43    3,756,423.43    4,008,307.43    19,917,373.14    

TOTAL S/. 18,187,188.43   14,520,652.43   10,632,379.43 16,298,584.43 8,556,618.43   68,195,423.14   

CHICLAYO - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

a.2 Alcantarillado 
 

- CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 
 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar el mejoramiento de las conexiones de 
alcantarillado sanitario (Aprox. 5,743 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo 
correspondientes a los proyectos siguientes: 
 

• SNIP 274403: Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
Conexiones Domiciliarias del P.J López Albújar, Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias de Los 
Pasajes 1, 2 y 3 de la Urb. Los Jazmines, Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones 
Domiciliarias Calle Mariano Melgar, Tramo Paraguay y Simón Bolívar, Distrito de 
José L. Ortíz, Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Renovación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones 
Domiciliarias en Calle Juan MC Lean Bedoya C-9, Ampliación las Brisas, Distrito 
de Chiclayo, Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias de la 
Calle Jacarandas C-4, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo del 
Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones 
Domiciliarias Calle Arica C-6, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo del 
Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de la red de alcantarillado con conexiones domiciliarias de la calle 
Villa María del distrito de Santa Rosa – Chiclayo. 

• Ampliación de la red de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias 
del pasaje Hermilia Gonzales - P.J. Saúl Cantoral - Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 167473: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. San Martín – Chiclayo. 

• SNIP 153499: Renovación de las redes de agua potable y alcantarillo incluye 
conexiones domiciliarias de la calle L. Johnson cuadras 01, 02, 03 Urb. Popular 
Urrunaga - Distrito José Leonardo Ortíz. 

• SNIP 165407: Mejoramiento de las redes de agua y alcantarillado con conexiones 
domiciliarias en la Urb. Ana de los Ángeles del Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 112994: Mejoramiento de Redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. José Balta y la Urb. San Juan – Chiclayo. 
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• Renovación del colector de alcantarillado con las conexiones domiciliarias del 
pasaje Prolongación Las Maravillas - Urb. Las Brisas - Chiclayo – Lambayeque. 

• Mejoramiento del Colector Principal de la Calle Faustino Sarmiento Ø22" entre la 
Av. Mariscal Nieto y la Av. Garcilazo de la Vega, Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 165043: Mejoramiento de redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexión domiciliaria de las calles El Carmen, Santa Elisa y E. Terrones, Urb. San 
Felipe. 

• SNIP 113549: Mejoramiento del Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del P.J. 
José Olaya de Chiclayo. 

• SNIP 118410: Mejoramiento de redes de agua potable, alcantarillado y conexiones 
domiciliarias de las Urb. Los Precursores y Los Libertadores – Chiclayo. 

• SNIP 124228: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la Urb. El Porvenir – Chiclayo. 

• SNIP 123112: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la Urb. San Lorenzo y P.J. Santa Rosa – Chiclayo. 

 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar el mejoramiento de las conexiones de 
alcantarillado sanitario (Aprox. 3,129 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo 
correspondientes a los proyectos siguientes: 
 

• SNIP 212354: Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado y Conexiones 
Domiciliarias de la Ampliación Fanny Abanto Calle - Distrito de Chiclayo - Provincia 
de Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 241460: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
de la Urb. Santa Ángela - Distrito y Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP 70549: Mejoramiento de las redes y conexiones domiciliarias de agua 
potable y alcantarillado de la UPIS Ciro Alegría y PP.JJ. CAP. E.P. Luis Alberto 
García Rojas – Chiclayo. 

• SNIP 190712: Mejoramiento de la red de Agua Potable, Alcantarillado con 
conexiones domiciliarias en la Av. Nacionalismo entre av. El Ejercito y calle 
Vicente Russo - UPIS - Cruz del Perdón Distrito y Provincia de Chiclayo - 
Lambayeque 

• SNIP 267845: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Av. 
Miguel Grau, calle Manuel Mesones Muro, calle Inca Roca y Av. Gran Chimú, 
Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque. 

• SNIP 267803: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Av. Gran 
Chimú, Av. La Paz, Av. Pachacutec y Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, Distrito de 
La Victoria - Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 258758: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Av. Los 
Andes, Av. Pachacutec, Av. Gran Chimú, Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, Distrito 
de La Victoria - Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 299771: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de la calle Yahuarhuaca cdra. 10, Distrito de La Victoria - 
Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 266182: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro de la Habilitación 
Urbana Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo – Lambayeque. 

 
Durante el Año 3 se ha previsto realizar el mejoramiento de las conexiones de 
alcantarillado sanitario (Aprox. 1,252 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo 
correspondientes a los proyectos siguientes: 
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• SNIP 242377: Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la UPIS Cruz de la Esperanza, Distrito de Chiclayo - 
Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 164328: Mejoramiento de las redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones Domiciliarias del II Sector del Pueblo Joven Santa Rosa Provincia de 
Chiclayo Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de las redes de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones 
domiciliarias de la calle El Prado C - 01 Urb. Santa Alejandría, Provincia de 
Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 4 se ha previsto realizar el mejoramiento de las conexiones de 
alcantarillado sanitario (Aprox. 1,805 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo 
correspondientes a los proyectos siguientes: 
 

• SNIP 241433: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. Ricardo Palma Distrito y Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP 242397: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. San Lorenzo IV Sector Distrito de José Leonardo Ortiz y Provincia de 
Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 241348: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. Túpac Amaru y P.J. Ampliación Túpac Amaru Distrito y Provincia de 
Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 188868: Mejoramiento de las redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones Domiciliarias calle Santo Domingo cuadras 1 y 2 - Urb. Las Brisas - 
Distrito y Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 5 se ha previsto realizar el mejoramiento de las conexiones de 
alcantarillado sanitario (Aprox. 1,471 Und. en total) en la ciudad de Chiclayo 
correspondientes a los proyectos siguientes: 
 

• SNIP 263923: Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de los pueblos jóvenes San Antonio y Ampliación San 
Antonio, Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP 262145: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. María Parado de Bellido  Distrito de José L. Ortiz y Provincia de Chiclayo - 
Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 251578: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J Lujan Distrito de José L. Ortiz y Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP194559: Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la UPIS Señor de los Milagros y la UPIS Las Américas 
- Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo - Región Lambayeque. 

 
- RECOLECCION 

 
Sistema Colector Secundario 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar el mejoramiento del sistema colector secundario 
(Aprox. 41,542 Ml. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 274403: Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
Conexiones Domiciliarias del P.J López Albújar, Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias de Los 
Pasajes 1, 2 y 3 de la Urb. Los Jazmines, Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 
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• Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones 
Domiciliarias Calle Mariano Melgar, Tramo Paraguay y Simón Bolívar, Distrito de 
José L. Ortíz, Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Renovación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones 
Domiciliarias en Calle Juan MC Lean Bedoya C-9, Ampliación las Brisas, Distrito 
de Chiclayo, Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias de la 
Calle Jacarandas C-4, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo del 
Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones 
Domiciliarias Calle Arica C-6, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo del 
Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento del Colector Principal De La Calle Faustino Sarmiento ∅ 22" entre la 
Av. Mariscal Nieto y la Av. Garcilazo de la Vega, Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

• Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad de tratamiento de las PTAR de la 
ciudad de Chiclayo. 

• Renovación del colector de alcantarillado con las conexiones domiciliarias del 
pasaje Prolongación Las Maravillas - Urb. Las Brisas - Chiclayo – Lambayeque. 

• Mejoramiento de la red de alcantarillado con conexiones domiciliarias de la calle 
Villa María del distrito de Santa Rosa – Chiclayo. 

• Ampliación de la red de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias 
del pasaje Hermilia Gonzales - P.J. Saúl Cantoral - Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 153499: Renovación de las redes de agua potable y alcantarillo incluye 
conexiones domiciliarias de la calle L. Johnson cuadras 01, 02, 03 Urb. Popular 
Urrunaga - Distrito José Leonardo Ortíz. 

• SNIP 167473: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. San Martín – Chiclayo. 

• Renovación de redes de alcantarillado de Chiclayo (Urb. Santa Victoria, Remigio 
Silva, F, Villarreal, entre otros) (Aprox. 2500 Ml,) (colector Panamá Ø28” entre 
calles Nicaragua y Panamá). 

• Construcción de 02 (Dos) subcolectores de Ø8’’ con conexiones domiciliarias en 
Av. Leguía entre calles América y Chongoyape. 

• Renovación del subcolector entre calles Fco. Cabrera y Salaverry Ø8’’. 
• SNIP 165407: Mejoramiento de las redes de agua y alcantarillado con conexiones 

domiciliarias en la Urb. Ana de los Ángeles del Distrito de Chiclayo, Provincia de 
Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 112994: Mejoramiento de Redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del P.J. José Balta y la Urb. San Juan – Chiclayo. 

• SNIP 165043: Mejoramiento de redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexión domiciliaria de las calles El Carmen, Santa Elisa y E. Terrones, Urb. San 
Felipe. 

• SNIP 113549: Mejoramiento del Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del P.J. 
José Olaya de Chiclayo. 

• SNIP 118410: Mejoramiento de redes de agua potable, alcantarillado y conexiones 
domiciliarias de las Urb. Los Precursores y Los Libertadores – Chiclayo. 

• SNIP 124228: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la Urb. El Porvenir – Chiclayo. 

• SNIP 123112: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la Urb. San Lorenzo y P.J. Santa Rosa – Chiclayo. 

 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar el mejoramiento del sistema colector secundario 
(Aprox. 22,839 Ml. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 212354: Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado y Conexiones 
Domiciliarias de la Ampliación Fanny Abanto Calle - Distrito de Chiclayo - Provincia 
de Chiclayo – Lambayeque. 
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• SNIP 241460: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
de la Urb. Santa Ángela - Distrito y Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP 70549: Mejoramiento de las redes y conexiones domiciliarias de agua 
potable y alcantarillado de la UPIS Ciro Alegría y PP.JJ. CAP. E.P. Luis Alberto 
García Rojas – Chiclayo. 

• SNIP 190712: Mejoramiento de la red de Agua Potable, Alcantarillado con 
conexiones domiciliarias en la Av. Nacionalismo entre av. El Ejercito y calle 
Vicente Russo - UPIS - Cruz del Perdón Distrito y Provincia de Chiclayo - 
Lambayeque 

• SNIP 267845: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Av. 
Miguel Grau, calle Manuel Mesones Muro, calle Inca Roca y Av. Gran Chimú, 
Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque. 

• SNIP 267803: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Av. Gran 
Chimú, Av. La Paz, Av. Pachacutec y Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, Distrito de 
La Victoria - Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 258758: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Av. Los 
Andes, Av. Pachacutec, Av. Gran Chimú, Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, Distrito 
de La Victoria - Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 299771: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de la calle Yahuarhuaca cdra. 10, Distrito de La Victoria - 
Chiclayo – Lambayeque. 

• SNIP 266182: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro de la Habilitación 
Urbana Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo – Lambayeque. 

 
Durante el Año 3 se ha previsto realizar el mejoramiento del sistema colector secundario 
(Aprox. 9,221 Ml. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 242377: Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la UPIS Cruz de la Esperanza, Distrito de Chiclayo - 
Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 164328: Mejoramiento de las redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones Domiciliarias del II Sector del Pueblo Joven Santa Rosa Provincia de 
Chiclayo Departamento de Lambayeque. 

• Mejoramiento de las redes de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones 
domiciliarias de la calle El Prado C - 01 Urb. Santa Alejandría, Provincia de 
Chiclayo del Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 4 se ha previsto realizar el mejoramiento del sistema colector secundario 
(Aprox. 12,518 Ml. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 241433: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. Ricardo Palma Distrito y Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP 242397: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. San Lorenzo IV Sector Distrito de José Leonardo Ortiz y Provincia de 
Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 241348: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. Túpac Amaru y P.J. Ampliación Túpac Amaru Distrito y Provincia de 
Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 
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• SNIP 188868: Mejoramiento de las redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones Domiciliarias calle Santo Domingo cuadras 1 y 2 - Urb. Las Brisas - 
Distrito y Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

 
Durante el Año 5 se ha previsto realizar el mejoramiento del sistema colector secundario 
(Aprox. 10,102 Ml. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 263923: Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de los pueblos jóvenes San Antonio y Ampliación San 
Antonio, Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP 262145: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J. María Parado de Bellido  Distrito de José L. Ortiz y Provincia de Chiclayo - 
Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 251578: Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillado 
del P.J Lujan Distrito de José L. Ortiz y Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque. 

• SNIP194559: Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y 
conexiones domiciliarias de la UPIS Señor de los Milagros y la UPIS Las Américas 
- Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo - Región Lambayeque. 

 
- SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la Instalación de una nueva línea de impulsión en 
la Cámara Leguía (50 lps). 
 

- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
 
Para el Año 2 se ha previsto realizar la adquisición de equipos de bombeo, incluido 
Tablero eléctrico con control de nivel para 13 cámaras de desagüe. Asimismo, se está 
considerando realizar el acondicionamiento de estructuras, incluyendo cámaras de rejas, 
extractor de gases, ventilación y sistema auxiliar para limpieza de 21 cámaras de desagüe. 
También se ejecutará el mejoramiento de la estructura civil, de iluminación interna y 
externa de las Cámaras de desagüe. 
 
Durante el Año 3 se finalizará con la adquisición de equipos de bombeo, incluido Tablero 
eléctrico con control de nivel para 13 cámaras de desagüe. También se continuará con el 
acondicionamiento de estructuras, incluyendo cámaras de rejas, extractor de gases, 
ventilación y sistema auxiliar para limpieza de 21 cámaras de desagüe. 
 
Para el Año 4 se tiene proyectado finalizar con la adquisición de equipos de bombeo, 
incluido Tablero eléctrico con control de nivel para 13 cámaras de desagüe. 
 
Para el Año 5 se ha contemplado realizar la adquisición e instalación de válvulas de 
control de ingreso para 07 Cámaras de Desagüe. Asimismo, se finalizará con el 
mejoramiento de la estructura civil, de iluminación interna y externa de las Cámaras de 
desagüe. 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 
Durante el Año 3 se ha previsto realizar el mejoramiento de las barandas y loza de 
concreto en las lagunas de estabilización. 
Para el Año 4 se tiene contemplado la renovación de 02 Cámaras de rejas en las Lagunas 
de estabilización de San José. 
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Cuadro Nº 4.1.2.1 - 2: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación  
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 4,788,282.00       2,573,821.00       1,094,576.00    1,261,753.00    2,000,491.00    11,718,923.00    

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 17,196,347.00    9,636,368.00       2,845,557.00    2,146,328.00    3,903,867.00    35,728,467.00    

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 638,237.75          649,557.20          662,174.63        674,521.37        688,263.17        3,312,754.12       

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS 268,250.00          -                         -                       -                       -                       268,250.00          

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         999,900.00          1,046,160.00    140,000.00        932,000.00        3,118,060.00       

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         88,500.00          2,400,000.00    -                       2,488,500.00       

DISPOSICIÓN FINAL - EMISORES -                         

TOTAL S/. 22,891,116.75   13,859,646.20   5,736,967.63   6,622,602.37   7,524,621.17   56,634,954.12   

CHICLAYO - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b PIMENTEL 
 

b.1 Agua Potable 
 

- ALMACENAMIENTO 
 
Elevados 
Para el Año 1 se ha contemplado iniciar la adquisición e instalación de válvulas en 
Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). Asimismo, se ha previsto realizar el 
mejoramiento y reforzamiento de infraestructura, techos y paredes, línea de impulsión, 
aducción, rebose, punto de abastecimiento y escalera principal y de acceso a la cuba. 
También, se ha proyectado ejecutar la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba 
Booster, Balanza, clorinador e inyector en Reservorios. 
 
Durante el Año 2 se continuará con la adquisición e instalación de válvulas en Reservorios 
(Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
 
Para el Año 3 se ha previsto realizar el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en Reservorios. 
 

- TRANSPORTE 
 
Sistema de Conducción de Agua Tratada 
Para el Año 1 se ha previsto realizar la adquisición e instalación de válvulas en el punto de 
empalme de la Urb. 07 de Agosto en la línea del Reservorio Oeste a Pimentel. 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Matríz de Agua Potable 
Para el Año 1 se ha previsto iniciar con la adquisición e instalación de válvulas en redes de 
agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
 
Durante al Año 2 se continuará con la adquisición e instalación de válvulas en redes de 
agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). Asimismo, se ha previsto realizar el 
mejoramiento de las redes matrices (Aprox. 5,140 Ml. en total) en la ciudad de Pimentel 
correspondientes a los proyectos siguientes: 
 

• SNIP 261429: Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del A.H. Ampliación Cristo Redentor, Distrito de Pimentel, 
Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

• SNIP 86303: Rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias Urb. Fermín Ávila Morón, Distrito de Pimentel - Chiclayo – 
Lambayeque. 

 
Para el Año 3 se ha considerado realizar la renovación de redes de Agua Potable (70 Ml.) 
de Ø8” en calle Chiclayo - lateral a Reservorios Elevados. También se ha previsto realizar 
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el mejoramiento de las redes matrices (Aprox. 6,492 Ml. en total) en la ciudad de Pimentel 
correspondientes al proyecto siguiente: 
 

• SNIP 207936: Mejoramiento y ampliación de Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado Localidad de Pimentel, Distrito de Pimentel – Lambayeque. 

 
- CONEXIONES DE AGUA POTABLE 

 
Para el Año 2 se ha previsto realizar el mejoramiento de conexiones de agua potable 
(Aprox. 727 Und. en total) en la ciudad de Pimentel correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 86303: Rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias Urb. Fermín Ávila Morón, Distrito de Pimentel - Chiclayo – 
Lambayeque. 

 
Para el Año 3 se ha previsto realizar el mejoramiento de conexiones de agua potable 
(Aprox. 946 Und. en total) en la ciudad de Pimentel correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 207936: Mejoramiento y ampliación de Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado Localidad de Pimentel, Distrito de Pimentel – Lambayeque. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.2.1 - 3: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 50,000.00             60,000.00             6,000.00             -                       -                       116,000.00          

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA 20,000.00             -                         -                       -                       -                       20,000.00             

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 23,952.09             2,603,439.00       17,986,367.00  -                       -                       20,613,758.09    

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 78,752.54             85,426.94             89,454.05          94,363.59          99,273.13          447,270.26          

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 26,547.51             666,448.68          4,591,530.59    6,138.82             6,306.26             5,296,971.86       

MEDIDORES 193,303.98          193,303.98          193,303.98        193,303.98        193,303.98        966,519.91          

TOTAL S/. 392,556.12       3,608,618.61     22,866,655.63 293,806.40      298,883.37      27,460,520.12   

PIMENTEL - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b.2 Alcantarillado 
 

- CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 
 
Para el Año 2 se ha previsto realizar el mejoramiento de conexiones de alcantarillado 
(Aprox. 727 Und. en total) en la ciudad de Pimentel correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 86303: Rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias Urb. Fermín Ávila Morón, Distrito de Pimentel - Chiclayo – 
Lambayeque. 

 
Para el Año 3 se ha previsto realizar el mejoramiento de conexiones de alcantarillado 
(Aprox. 946 Und. en total) en la ciudad de Pimentel correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
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• SNIP 207936: Mejoramiento y ampliación de Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado Localidad de Pimentel, Distrito de Pimentel – Lambayeque. 

 
- RECOLECCION 

 
Sistema Colector Secundario 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar el mejoramiento del sistema colector secundario 
(Aprox. 5,493 Ml. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 86303: Rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias Urb. Fermín Ávila Morón, Distrito de Pimentel - Chiclayo – 
Lambayeque. 

 
Durante el Año 3 se ha previsto realizar el mejoramiento del sistema colector secundario 
(Aprox. 6,812 Ml. en total) en la ciudad de Chiclayo correspondientes a los proyectos 
siguientes: 
 

• SNIP 207936: Mejoramiento y ampliación de Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado Localidad de Pimentel, Distrito de Pimentel – Lambayeque. 

 
- SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

 
Para el Año 1 se ha previsto realizar la instalación de la línea de impulsión hacia la 
Cámara 07 de Agosto (Aprox. 40 mts de Ø6”) 
 

- ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la adquisición y renovación de equipos de bombeo 
inc. Tablero eléctrico con control de nivel para Cámara de Desagüe. 
 
Para el Año 2 se ha contemplado iniciar con el acondicionamiento de estructuras, 
incluyendo cámara de rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para la 
limpieza de cámaras de desagüe y escalera principal de acceso a las Cámaras. 
 
Durante el Año 3 se continuará con el acondicionamiento de estructuras, incluyendo 
cámara de rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para la limpieza de 
cámaras de desagüe y escalera principal de acceso a las Cámaras. Asimismo, se realizará 
la adquisición e instalación de válvulas en Cámaras (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
 
Para el Año 4 se culminará con el acondicionamiento de estructuras, incluyendo cámara 
de rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para la limpieza de cámaras de 
desagüe y escalera principal de acceso a las Cámaras. También se completará la 
adquisición e instalación de válvulas en Cámaras (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). Se 
culminará con la adquisición y renovación de equipos de bombeo inc. Tablero eléctrico con 
control de nivel para Cámaras de Desagüe. Asimismo, se ejecutará el mejoramiento de 
iluminación interna y externa de instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica 
en estaciones. 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
Se ha previsto que para el Año 1 y el Año 3 se ejecute la descolmatación de las Lagunas 
de Estabilización. 
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Cuadro Nº 4.1.2.1 - 4: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 8,392.71               787,830.61          5,461,907.44    1,108.01             1,136.48             6,260,375.24       

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 79,435.66             1,602,041.00       11,119,339.00  -                       -                       12,800,815.66    

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 31,649.51             32,523.53             33,416.05          34,300.44          35,181.72          167,071.25          

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS 10,187.00             -                         -                       -                       -                       10,187.00             

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 200,000.00          26,400.00             204,477.00        263,860.00        -                       694,737.00          

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS 50,000.00             -                         50,000.00          -                       -                       100,000.00          

TOTAL S/. 379,664.88       2,448,795.13     16,869,139.49 299,268.45      36,318.19       20,033,186.15   

PIMENTEL - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c PAMPA GRANDE 
 

c.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN  
 
Subterránea 
Para el Año 1 se ha previsto realizar la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de 
impulsión en Pozos Tubulares. Asimismo, se ha contemplado la adquisición de equipos de 
cloración inc. Bomba Booster, Balanza, clorinador e inyector en Pozos. 
 
Durante el Año 2 se ejecutará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 

- ALMACENAMIENTO 
 

Apoyados  
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la adquisición e instalación de 04 válvulas de 08” 
en Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). Asimismo, se realizará la adquisición e 
instalación de 01 Macromedidor de 08” en el Reservorio. 

 
- DISTRIBUCIÓN 

 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Para el Año 1 y Año 2 se ha previsto realizar la adquisición e instalación de válvulas en 
redes de agua potable (Inc. cajas de ladrillo tarrajeado). 

 
 

Cuadro Nº 4.1.2.1 - 5: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 132,000.00          1,500.00               -                       -                       -                       133,500.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS 37,000.00             -                         -                       -                       -                       37,000.00             

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 5,974.04               10,221.86             2,800.26             2,861.17             2,906.71             24,764.03             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 12,888.69             13,370.02             13,851.35          14,332.67          14,814.00          69,256.73             

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 4,493.43               4,542.88               4,643.02             4,744.02             4,819.52             23,242.88             

MEDIDORES 28,251.81             28,251.81             28,251.81          28,251.81          28,251.81          141,259.05          

TOTAL S/. 220,607.97       57,886.56         49,546.43       50,189.68       50,792.04       429,022.68       

PAMPA GRANDE - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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c.2 Alcantarillado 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 

Para el Año 1 se ha contemplado realizar la descolmatación de las Lagunas de 
Estabilización (1 Und.) 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.1 - 6: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 1,142.62               1,147.19               1,170.91             1,194.83             1,211.59             5,867.15               

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 10,814.75             10,858.00             11,082.47          11,308.85          11,467.54          55,531.61             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 4,308.91               4,326.15               4,415.58             4,505.78             4,569.01             22,125.43             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS 50,000.00             -                         -                       -                       -                       50,000.00             

TOTAL S/. 66,266.28         16,331.34         16,668.97       17,009.45       17,248.14       133,524.19       

PAMPA GRANDE - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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4.1.2.2 ZONAL NORTE 
 

a ILLIMO 
 

a.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 
Subterránea 
Para el Año 1 se ha considerado realizar la repotenciación de los equipos de bombeo y 
árbol de impulsión en pozos tubulares (40 lps). También, se ha previsto realizar la 
adquisición de equipos de cloración inc. Bomba Booster, Balanza, clorinador e inyector (67 
lps). 
 
Durante el Año 2 se ejecutará el mejoramiento de iluminación interna y externa en 
instalaciones. 
 

- ALMACENAMIENTO 
 

Elevados 
Para el Año 1 se ha previsto iniciar con la adquisición e instalación de 02 válvulas en 
Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). Asimismo, se ejecutará el mejoramiento y 
reforzamiento de infraestructura, techos y paredes, línea de impulsión, aducción, rebose, 
punto de abastecimiento y escalera principal y de acceso a la cuba. 
 
Durante el Año 2 se culminará con la adquisición e instalación de 02 válvulas en 
Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado).  
 
Para el Año 3 se ha previsto realizar el mejoramiento de iluminación interna y externa en 
instalaciones. 
 

- TRANSPORTE 
 
Sistema de Conducción de Agua Tratada 
Para el Año 5 se realizará la adquisición e instalación de Macromedidor en Línea de 
Impulsión del Pozo al Reservorio. 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Durante el Año 1 se realizará la adquisición e instalación de 25 válvulas en redes de agua 
potable (Inc. cajas de ladrillo tarrajeado). Asimismo, se renovaran 12 grifos contra incendio 
(Hidrante, válvula de control, materiales y mano de obra para retiro e instalación). 
 
Para el Año 2 se culminará con la adquisición e instalación de 25 válvulas en redes de 
agua potable (Inc. cajas de ladrillo tarrajeado). 
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Cuadro Nº 4.1.2.2 - 1: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 157,000.00          2,000.00               -                       -                       -                       159,000.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 11,000.00             2,000.00               1,500.00             -                       -                       14,500.00             

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       5,000.00             5,000.00               

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 20,308.25             6,248.66               4,303.82             4,400.12             4,475.58             39,736.44             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 19,895.62             20,826.19             21,756.76          22,687.32          23,617.89          108,783.78          

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 6,902.97               6,978.25               7,136.03             7,295.71             7,420.82             35,733.78             

MEDIDORES 55,416.66             55,416.66             55,416.66          55,416.66          55,416.66          277,083.29          

TOTAL S/. 270,523.50       93,469.76         90,113.26       89,799.82       95,930.95       639,837.28       

ILLIMO - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

a.2 Alcantarillado 
 

- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
 
Para el Año 2 se ha considerado ejecutar el acondicionamiento de estructura, incluyendo 
cámara de rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para la limpieza de las 
cámaras de desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. Asimismo, se ha 
contemplado realizar la adquisición e instalación de 01 válvula en Cámara de Desagüe 
(Inc. cajas de ladrillo tarrajeado). 
 
Durante el Año 3 se ha previsto realizar la adquisición y renovación de 02 equipos de 
bombeo incluido tablero eléctrico con control de nivel para cámara de desagüe de 40 lps y 
60 Hz. También se ejecutará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 
Para el Año 1 se ha previsto realizar la descolmatación de las Lagunas de Estabilización 
(3 Und.). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.2 - 2: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 2,261.01               2,324.23               2,391.02             2,483.93             2,552.59             12,012.78             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 21,400.10             21,998.43             22,630.62          23,509.98          24,159.91          113,699.04          

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 8,526.43               8,764.82               9,016.71             9,367.07             9,626.02             45,301.05             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         72,560.00             241,500.00        -                       -                       314,060.00          

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS 100,000.00          -                         -                       -                       -                       100,000.00          

TOTAL S/. 132,187.54       105,647.48       275,538.35      35,360.98       36,338.53       585,072.87       

ILLIMO - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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b JAYANCA 
 

b.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 

Subterránea 
Para el Año 1 se ha considerado realizar la repotenciación de equipos de bombeo y árbol 
de impulsión en Pozos Tubulares (60 lps y 60 HP). Asimismo, se ejecutará la adquisición 
de equipos de cloración inc. Bomba Booster, Balanza, clorinador e inyector en Pozo. 
 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar el mejoramiento de iluminación interna y externa 
de instalaciones y sistemas de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 

- ALMACENAMIENTO 
 

Elevados 
Para el Año 1 se ha previsto realizar la adquisición e instalación de 03 válvulas de 10" en 
Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). También se ha considerado la adquisición e 
instalación de 01 Macromedidor de 10" en Reservorios. Asimismo, se efectuará el 
mejoramiento y reforzamiento de infraestructura, techos y paredes, línea de impulsión, 
aducción, rebose, punto de abastecimiento y escalera principal y de acceso a la cuba. 
 
Durante el Año 2 se ha previsto culminar con la adquisición e instalación de 03 válvulas de 
10" en Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
 
Para el Año 3 se realizará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Para el Año 1 y Año 2 se realizará la adquisición e instalación de 33 válvulas en redes de 
agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.2 - 3: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 142,000.00          1,500.00               -                       -                       -                       143,500.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 40,000.00             3,000.00               3,000.00             -                       -                       46,000.00             

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 22,342.14             11,653.38             6,176.31             6,327.78             6,493.86             52,993.47             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 28,106.59             29,582.66             31,058.74          32,534.81          34,010.88          155,293.68          

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 9,723.16               9,970.61               10,240.75          10,491.89          10,767.27          51,193.68             

MEDIDORES 41,789.29             41,789.29             41,789.29          41,789.29          41,789.29          208,946.43          

TOTAL S/. 283,961.18       97,495.94         92,265.08       91,143.76       93,061.30       657,927.26       

JAYANCA - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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b.2 Alcantarillado 
 

- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
 
Para el Año 2 se ha previsto realizar el acondicionamiento de estructura, incluyendo 
cámara de rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de 
cámaras de desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. También se está 
contemplado la adquisición e instalación de 02 válvulas de 12" en cámaras (Inc. Caja de 
ladrillo tarrajeado). 
 
Durante el Año 3 se ha previsto continuar con el acondicionamiento de estructura, 
incluyendo cámara de rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para 
limpieza de cámaras de desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. Asimismo, 
se culminará con la adquisición e instalación de 02 válvulas de 12" en cámaras (Inc. Caja 
de ladrillo tarrajeado). También se ha contemplado realizar el mejoramiento de iluminación 
interna y externa de instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en 
estaciones. 
 
Para el Año 4 se iniciará la adquisición y renovación de 05 equipos de bombeo incluido 
tablero eléctrico con control de nivel para cámara de desagüe de 40 lps y 60 Hz. 
 
Durante el Año 5 se culminará con la adquisición y renovación de 05 equipos de bombeo 
incluido tablero eléctrico con control de nivel para cámara de desagüe de 40 lps y 60 Hz. 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 
Para el Año 2 se ha programado la descolmatación de las Lagunas de Estabilización (3 
Und.). 
 

Cuadro Nº 4.1.2.2 - 4: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 2,646.60               2,789.26               2,917.24             3,084.31             3,215.15             14,652.55             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 25,049.69             26,399.87             27,611.17          29,192.49          30,430.91          138,684.13          

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 9,980.53               10,518.48             11,001.10          11,631.15          12,124.57          55,255.84             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         85,760.00             62,360.00          240,000.00        360,000.00        748,120.00          

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         100,000.00          -                       -                       -                       100,000.00          

TOTAL S/. 37,676.82         225,467.61       103,889.51      283,907.94      405,770.64      1,056,712.53     

JAYANCA - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c LAMBAYEQUE 
 

c.1 Agua Potable 
 

- TRATAMIENTO 
 
Hidráulico 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la adquisición e instalación de macromedidor en 
Planta (14"). 
 
Para el Año 2, Año 4 y Año 5 se realizará el mejoramiento de los procesos de tratamiento 
de la Planta N°02 (incluye mejoramiento de iluminación interna y externa, adquisición y 
renovación de equipos y accesorios de la parte electromecánica, renovación de válvulas, 
lechos filtrantes, planchas de floculadores, entre otros).  
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- ALMACENAMIENTO 
 

Elevados 
Para el Año 1 se ha previsto realizar la adquisición e instalación de válvulas en 
Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado) 01 de 10" y una de 6". También se ha 
contemplado la adquisición e instalación de 01 macromedidor de 08” en Reservorio. 
Asimismo, se ejecutará el mejoramiento y reforzamiento de infraestructura, techos y 
paredes, línea de impulsión, aducción, rebose, punto de abastecimiento y escalera 
principal y de acceso a la cuba. 
 
Durante el Año 3 se realizará el mejoramiento de iluminación interna y externa en 
instalaciones. 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 

Sistema Matriz de Agua Potable 
Para el Año 1 se ha previsto realizar la adquisición e instalación de 60 válvulas en redes 
de agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado) 

 
 

Cuadro Nº 4.1.2.2 - 5: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO 30,000.00             175,000.00          -                       230,000.00        361,880.00        796,880.00          

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 56,000.00             -                         3,000.00             -                       -                       59,000.00             

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 61,922.95             28,427.32             28,767.43          28,876.61          28,968.44          176,962.75          

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 133,654.83          135,098.82          136,542.80        137,986.78        139,430.77        682,714.00          

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 47,226.71             47,134.48             47,698.41          47,879.42          48,031.69          237,970.71          

MEDIDORES 109,973.44          109,973.44          109,973.44        109,973.44        109,973.44        549,867.21          

TOTAL S/. 438,777.93       495,634.07       325,982.08      554,716.26      688,284.34      2,503,394.67     

LAMBAYEQUE - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c.2 Alcantarillado 
 

- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
 
Para el Año 2 se ha previsto realizar el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. Asimismo, se 
ejecutará el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de rejas, extractor de 
gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de desagüe y escalera 
principal de acceso a la Cámara. También se ha contemplado la adquisición e instalación 
de 02 válvulas de 12" en Cámaras (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
 
Durante el Año 3 se culminará con el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 
Para el Año 2 se ha previsto realizar la descolmatación de las Lagunas de Estabilización 
(3 Und.). 
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Cuadro Nº 4.1.2.2 - 6: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 15,720.73             15,669.43             15,724.87          15,898.80          15,936.71          -                         

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 148,794.26          148,308.71          148,833.48        150,479.65        150,838.43        -                         

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 59,284.01             59,090.56             59,299.64          59,955.52          60,098.47          -                         

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         175,120.00          1,500.00             -                       -                       -                         

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         100,000.00          -                       -                       -                       -                         

TOTAL S/. -                   -                   -                 -                 -                 -                   

LAMBAYEQUE - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d MOCHUMÍ 
 

d.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 

Subterránea 
Para el Año 1 se ha previsto realizar la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba 
Booster, Balanza, clorinador e inyector en Pozo. Asimismo se ha contemplado ejecutar la 
repotenciación de equipos de bombeo y árbol de impulsión en Pozos tubulares. 
 
Durante el Año 2 se ejecutará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 

 
- ALMACENAMIENTO 

 
Elevados 
Para el Año 1 se ejecutará el mejoramiento y reforzamiento de infraestructura, techos y 
paredes, línea de impulsión, aducción, rebose, punto de abastecimiento y escalera 
principal y de acceso a la cuba. 
 
Durante el Año 3 se realizará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en Reservorio. 
 

- TRANSPORTE 
 
Sistema de Conducción de Agua Tratada 
Para el Año 3 se realizará la instalación de la línea de impulsión del Pozo al Reservorio. 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 

Sistema Matriz de Agua Potable 
Durante los Años 1 y 2 se realizará la adquisición e instalación de válvulas en redes de 
agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
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Cuadro Nº 4.1.2.2 - 7: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 122,000.00          1,500.00               -                       -                       -                       123,500.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 2,000.00               -                         1,500.00             -                       -                       3,500.00               

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         1,789,310.00    -                       -                       1,789,310.00       

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 10,350.00             4,585.34               8,994.14             -                       9,926.40             33,855.88             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 18,654.69             19,649.43             20,644.17          21,638.92          22,633.66          103,220.87          

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 6,450.70               6,626.10               6,796.36             6,969.91             7,117.31             33,960.38             

MEDIDORES 14,661.15             14,661.15             14,661.15          14,661.15          14,661.15          73,305.74             

TOTAL S/. 174,116.54       47,022.02         1,841,905.82   43,269.97       54,338.53       2,160,652.88     

MOCHUMÍ - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d.2 Alcantarillado 
 

- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
 
Para el Año 2 se ha previsto realizar el acondicionamiento de estructura, incluyendo 
cámara de rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de 
cámaras de desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. Asimismo, se realizará 
la adquisición e instalación de 01 válvula de 12" en Cámaras (In. Cajas de ladrillo 
tarrajeado). 
 
Durante el Año 3 se ha contemplado realizar le mejoramiento de iluminación interna y 
externa de instalaciones y sistemas de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 
Para el Año 2 se ejecutará la descolmatación de las Lagunas de Estabilización (1 Und.). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.2 - 8: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 1,777.84               1,798.82               1,844.90             1,878.33             1,912.32             9,212.20               

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 16,826.93             17,025.55             17,461.67          17,778.07          18,099.77          87,191.99             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 6,704.35               6,783.48               6,957.24             7,083.31             7,211.48             34,739.86             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         72,560.00             1,500.00             -                       -                       74,060.00             

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         50,000.00             -                       -                       -                       50,000.00             

TOTAL S/. 25,309.11         148,167.85       27,763.81       26,739.71       27,223.57       255,204.05       

MOCHUMÍ - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

e MOTUPE 
 

e.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 

Subterránea 
Durante el Año 1 se iniciará la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba Booster, 
Balanza, clorinador e inyector en Pozo; 02 de 67 lps y 4 HP. Asimismo, se repotenciarán 
los equipos de bombeo y árbol de impulsión en Pozos tubulares; 02 de 40 lps y 60 HP. 
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Para el Año 2 se realizará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 
Durante el Año 3 se culminará con la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba 
Booster, Balanza, clorinador e inyector en Pozo; 02 de 67 lps y 4 HP. 
 

- ALMACENAMIENTO 
 
Elevados 
Para el Año 1 se ha previsto realizar la adquisición e instalación de 02 válvulas de 08” en 
Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). Asimismo, se ha contemplado el 
mejoramiento y reforzamiento de infraestructura, techos y paredes, línea de impulsión, 
aducción, rebose, punto de abastecimiento y escalera principal y de acceso a la cuba. 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Durante los Años 1 y 2 se realizará la adquisición e instalación de 28 válvulas en redes de 
agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
 
Para el Año 3 se ha contemplado la renovación de redes de agua potable en CPM Salitral 
Aprox. 1,700 Ml.). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.2 - 9: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 252,000.00          3,000.00               12,000.00          -                       -                       267,000.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 26,000.00             -                         -                       -                       -                       26,000.00             

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 19,935.18             13,583.93             944,259.00        -                       -                       977,778.11          

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 43,747.24             48,464.25             53,181.26          57,898.27          62,615.28          265,906.29          

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 14,704.07             15,479.62             16,296.51          17,136.21          17,999.27          81,615.68             

MEDIDORES 105,926.11          105,926.11          105,926.11        105,926.11        105,926.11        529,630.53          

TOTAL S/. 462,312.59       186,453.90       1,131,662.87   180,960.59      186,540.66      2,147,930.61     

MOTUPE - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

e.2 Alcantarillado 
 

- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar el acondicionamiento de estructura, incluyendo 
cámara de rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de 
cámaras de desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. Asimismo, se realizará 
la adquisición e instalación de 01 válvula de 12" en Cámaras (Inc. Caja de ladrillo 
tarrajeado). 
 
Para el Año 3 se ejecutará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 
Durante el Año 2 se realizará la descolmatación de las Lagunas de Estabilización (3 Und.). 
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Cuadro Nº 4.1.2.2 - 10: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 4,784.93               5,196.86               5,676.51             6,103.50             6,474.83             28,236.62             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 45,288.62             49,187.43             53,727.32          57,768.64          61,283.22          267,255.23          

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 18,044.32             19,597.72             21,406.55          23,016.73          24,417.04          106,482.35          

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         72,560.00             1,500.00             -                       -                       74,060.00             

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         50,000.00             -                       -                       -                       50,000.00             

TOTAL S/. 68,117.87         196,542.01       82,310.38       86,888.86       92,175.09       526,034.21       

MOTUPE - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
f OLMOS 

 
f.1 Agua Potable 

 
- CAPTACIÓN 

 
Subterránea 
Para El Año 1 se ha previsto realizar la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de 
impulsión en Pozos Tubulares (02 equipos de 40 lps y 01 equipo de 60 lps). También se 
ha contemplado la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba Booster, Balanza, 
clorinador e inyector en Pozo. Asimismo se ejecutará el mejoramiento y reforzamiento de 
infraestructura, techos y paredes, línea de impulsión, aducción, rebose, punto de 
abastecimiento y escalera principal y de acceso a la cuba. 
 
Durante el Año 2 se realizará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 
Para el Año 3 se culminará con la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de 
impulsión en Pozos Tubulares (02 equipos de 40 lps y 01 equipo de 60 lps). Asimismo se 
culminará con la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba Booster, Balanza, 
clorinador e inyector en Pozo. 

 
- ALMACENAMIENTO 

 
Elevados 
Durante el Año 1 se realizará la adquisición e instalación de válvulas en Reservorios (Inc. 
Caja de ladrillo tarrajeado). 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Par el Año 1 y Año 2 se ha contemplado realizar la adquisición e instalación de válvulas en 
redes de agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
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Cuadro Nº 4.1.2.2 - 11: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 294,000.00          4,500.00               144,000.00        -                       -                       442,500.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS 54,000.00             -                         -                       -                       -                       54,000.00             

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 17,575.72             10,630.46             7,079.90             7,369.05             7,648.58             50,303.72             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 31,724.59             34,420.02             37,115.46          39,810.89          42,506.33          185,577.28          

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 10,791.91             11,259.06             11,738.97          12,218.40          12,681.88          58,690.22             

MEDIDORES 10,024.09             10,024.09             10,024.09          10,024.09          10,024.09          50,120.46             

TOTAL S/. 418,116.31       70,833.63         209,958.43      69,422.44       72,860.88       841,191.68       

OLMOS - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

f.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de reposición y 
rehabilitación de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Olmos, motivo por el cual 
solo se está contemplando en el programa de inversión de ésta localidad los cargos por 
conexiones de alcantarillado al Plan Maestro Optimizado. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.2.2 - 12: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 3,261.53               3,437.80               3,666.44             3,869.29             4,065.33             18,300.38             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 30,869.84             32,538.22             34,702.26          36,622.21          38,477.67          173,210.20          

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 12,299.45             12,964.19             13,826.40          14,591.37          15,330.64          69,012.05             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TOTAL S/. 46,430.82         48,940.21         52,195.10       55,082.87       57,873.63       260,522.63       

OLMOS - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

g PACORA 
 

g.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 
Subterránea 
Durante el Año 1 se ha plateado iniciar la adquisición de 02 equipos de cloración inc. 
Bomba Booster, Balanza, clorinador e inyector en Pozo (67 lps y 4 HP). Asimismo, se ha 
contemplado realizar la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de impulsión en 
Pozos Tubulares. 
 
Para el Año 2 se realizará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistemas de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 
Durante el Año 3 se culminará con la adquisición de los 02 equipos de cloración inc. 
Bomba Booster, Balanza, clorinador e inyector en Pozo (67 lps y 4 HP). También se 
ejecutará el mejoramiento y reforzamiento de infraestructura con instalación de punto de 
abastecimiento y construcción de loza de concreto armado para acceso a Pozo (40 lps y 
60 HP). 
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- ALMACENAMIENTO 
 
Elevados 
Para el Año 1 se ha contemplado la adquisición e instalación de 01 válvula de 8” y 01 
válvula de 6” en Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). Asimismo se realizará el 
mejoramiento y reforzamiento de infraestructura, techos y paredes, línea de impulsión, 
aducción, rebose, punto de abastecimiento y escalera principal y de acceso a la cuba. 
 
Durante el Año 3 se ha considerado el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Secundario de Agua Potable 
Para los Año 1 y 2 se ha previsto realizar la adquisición e instalación de 21 válvulas en 
redes de agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.2 - 13: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 132,000.00          3,000.00               40,367.00          -                       -                       175,367.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 31,000.00             -                         1,500.00             -                       -                       32,500.00             

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 12,887.15             6,354.45               3,446.69             3,545.63             3,646.42             29,880.35             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 15,607.54             16,634.38             17,661.21          18,688.04          19,714.87          88,306.04             

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 5,362.45               5,522.12               5,714.86             5,878.90             6,046.02             28,524.35             

MEDIDORES 48,842.65             48,842.65             48,842.65          48,842.65          48,842.65          244,213.25          

TOTAL S/. 245,699.80       80,353.59         117,532.41      76,955.22       78,249.96       598,790.98       

PACORA - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

g.2 Alcantarillado 
 

- SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS 
 
Durante el Año 1 se realizará la renovación de tramo de línea de impulsión en salida de 
Cámara de Desagüe (20 mts.). 
 

- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
 
Para el Año 2 se iniciará el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de rejas, 
extractor de gases y ventilación, sistema auxiliar para limpieza de cámaras de desagüe y 
escalera principal de acceso a la Cámara. 
 
Durante el Año 3 se realizará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. También se 
culminará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de rejas, extractor 
de gases y ventilación, sistema auxiliar para limpieza de cámaras de desagüe y escalera 
principal de acceso a la Cámara. Asimismo, se ha contemplado la adquisición e instalación 
de 01 válvula de 12" en cámaras (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
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- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 
Para el Año 3 se ejecutará la descolmatación de las Lagunas de Estabilización (3 Und.). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.2 - 14: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 1,599.48               1,672.73               1,748.21             1,825.24             1,915.31             8,760.96               

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 15,138.84             15,832.10             16,546.51          17,275.60          18,128.09          82,921.14             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 6,031.76               6,307.97               6,592.62             6,883.11             7,222.76             33,038.22             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS 2,692.00               -                         -                       -                       -                       2,692.00               

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         13,200.00             60,860.00          -                       -                       74,060.00             

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         50,000.00          -                       -                       50,000.00             

TOTAL S/. 25,462.08         37,012.80         135,747.34      25,983.95       27,266.16       251,472.32       

PACORA - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

h SALAS 
 

h.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 
Subterránea 
Durante el Año 1 se realizará la renovación del motor Diesel estacionario de 85 Hp (Inc. 
Accesorios y acoplamiento). 
 
Para el Año 2 se ha contemplado la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de 
impulsión en Pozos Tubulares de 20 lps con 60 HP. 
 
Durante el Año 5 se ejecutará la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba Booster, 
Balanza, clorinador e inyector en Pozo de 67 lps con 4 HP. 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Para el Año 1, Año 2 y Año 3 se ha previsto realizar la adquisición e instalación de 17 
válvulas en redes de agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.2 - 15: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 45,000.00             110,000.00          -                       -                       12,000.00          167,000.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 4,774.21               3,633.95               2,208.58             512.91                511.94                11,641.59             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 2,409.23               2,409.23               2,409.23             2,409.23             2,409.23             12,046.13             

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 855.92                   852.17                   851.55                850.44                848.83                4,258.90               

MEDIDORES 4,054.87               4,054.87               4,054.87             4,054.87             4,054.87             20,274.33             

TOTAL S/. 57,094.23         120,950.21       9,524.22         7,827.44         19,824.86       215,220.95       

SALAS - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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h.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de reposición y 
rehabilitación de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Salas. 

 
 

i SAN JOSÉ 
 

i.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 
Subterránea 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la repotenciación de equipos de bombeo y árbol 
de impulsión en Pozos tubulares. También se ha considerado la adquisición de equipos de 
cloración inc. Bomba Booster, Balanza, clorinador e inyector en Pozo. 
 
Para el Año 2 se ha contemplado realizar el mejoramiento de iluminación interna y externa 
de instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 

- ALMACENAMIENTO 
 
Elevados 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la adquisición e instalación de 02 válvulas de 06" 
en Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Para el Año 1 se ha considerado iniciar la adquisición e instalación de válvulas en redes 
de agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). Asimismo se realizará la renovación de 
grifos contra incendios (Hidrante, válvula de control, materiales y mano de obra para retiro 
e instalación). 
 
Durante los Años 2 y 3 se culminará con la adquisición e instalación de válvulas en redes 
de agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.2 - 16: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 152,000.00          1,500.00               -                       -                       -                       153,500.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 14,000.00             -                         -                       -                       -                       14,000.00             

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 16,058.19             9,214.50               13,721.59          9,304.28             9,135.07             57,433.63             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 34,883.35             36,423.60             37,963.85          39,504.09          41,044.34          189,819.23          

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 12,119.32             12,311.08             12,505.91          12,703.84          12,904.93          62,545.09             

MEDIDORES 40,232.15             40,232.15             40,232.15          40,232.15          40,232.15          201,160.74          

TOTAL S/. 269,293.00       99,681.33         104,423.50      101,744.37      103,316.49      678,458.68       

SAN JOSÉ - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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i.2 Alcantarillado 
 

- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
 
Para el Año 1 se realizará la adquisición y renovación de equipos de bombeo (Inc. Tablero 
eléctrico con control de nivel para Cámara de Desagüe). 
 
Durante el Año 2 se iniciará el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de 
rejas, extractor de gases y ventilación, sistema auxiliar para limpieza de cámaras de 
desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. 
 
Para el Año 3 se culminará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de 
rejas, extractor de gases y ventilación, sistema auxiliar para limpieza de cámaras de 
desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. Asimismo, se realizará la adquisición 
e instalación de 01 válvula de 12" en Cámaras (In. Cajas de ladrillo tarrajeado). También 
se ejecutará el mejoramiento de iluminación interna y externa de instalaciones y sistemas 
de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 
Durante el Año 3 se realizará la descolmatación de las Lagunas de Estabilización (2 Und.). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.2 - 17: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 2,347.71               2,396.40               2,452.78             2,510.35             2,569.14             12,276.38             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 22,220.75             22,681.54             23,215.14          23,760.06          24,316.51          116,194.01          

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 8,853.40               9,036.99               9,249.60             9,466.71             9,688.41             46,295.12             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 240,000.00          13,200.00             60,860.00          -                       -                       314,060.00          

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         50,000.00          -                       -                       50,000.00             

TOTAL S/. 273,421.87       47,314.93         145,777.52      35,737.12       36,574.07       538,825.51       

SAN JOSÉ - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

j TÚCUME 
 

j.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 
Subterránea 
Para el Año 1 se ha previsto realizar la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba 
Booster, Balanza, clorinador e inyector en Pozo. 
 
Durante el Año 2 se ha considerado realizar el mejoramiento de iluminación interna y 
externa de instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 

  
- ALMACENAMIENTO 

 
Elevados 
Para el Año 1 se ha contemplado la adquisición e instalación de una de válvulas de 6" en 
Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 

 
- DISTRIBUCIÓN 

 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Durante los Años 1, 2 y 3 se realizará la adquisición e instalación de válvulas en redes de 
agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
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Cuadro Nº 4.1.2.2 - 18: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 12,000.00             1,500.00               -                       -                       -                       13,500.00             

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 12,000.00             -                         -                       -                       -                       12,000.00             

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 8,424.27               6,454.37               9,920.13             6,736.66             6,632.14             38,167.57             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 21,942.70             23,868.01             25,793.32          27,718.63          29,643.94          128,966.58          

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 7,453.52               7,734.60               8,026.81             8,446.55             8,754.91             40,416.40             

MEDIDORES 34,914.53             34,914.53             34,914.53          34,914.53          34,914.53          174,572.67          

TOTAL S/. 96,735.03         74,471.51         78,654.79       77,816.38       79,945.52       407,623.22       

TÚCUME - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

j.2 Alcantarillado 
 

- RECOLECCION 
 
Sistema Colector Secundario 
Para el Año 3 se realizará la renovación de redes de alcantarillado de Ø10” en la 
Prolongación Unión (300 Ml). 

 
- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 

 
Durante el Año 2 se iniciará el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de 
rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de 
desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. 
 
Para el Año 3 se ha previsto el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. Asimismo se 
culminará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de rejas, extractor 
de gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de desagüe y escalera 
principal de acceso a la Cámara. También se realizará la adquisición e instalación de una 
válvulas de 12" en Cámaras (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). Finalmente se ejecutará la 
adquisición y renovación de equipos de bombeo (Inc. Tablero eléctrico con control de nivel 
para Cámara de Desagüe). 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 

Durante el Año 3 se realizará la descolmatación de las Lagunas de Estabilización (1 Und.). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.2 - 19: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 2,215.09               2,289.26               2,364.30             2,441.10             2,519.69             11,829.43             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 20,965.51             21,667.44             294,968.00        -                       2,940.77             340,541.72          

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 8,353.28               8,632.95               8,915.95             9,205.56             9,501.92             44,609.65             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         13,200.00             260,860.00        -                       -                       274,060.00          

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         50,000.00          -                       -                       50,000.00             

TOTAL S/. 31,533.88         45,789.64         617,108.25      11,646.66       14,962.38       721,040.80       

TÚCUME - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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4.1.2.3 ZONAL SUR 
 

a TÚCUME 
 

a.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 
Subterránea 
Durante el Año 2 se ha previsto realizar la repotenciación de equipos de bombeo y árbol 
de impulsión en pozos tubulares (40 lps y 60 HP). Asimismo se ha contemplado el 
mejoramiento de iluminación interna y externa de instalaciones y sistema de utilización de 
energía eléctrica en estaciones. 
 
Para el Año 3 se ejecutará la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba Booster, 
Balanza, clorinador e inyector (67 lps y 4 HP). 

 
- ALMACENAMIENTO 

 
Elevados 
Durante el Año 1 se ha considerado realizar la adquisición e instalación de 02 válvulas de 
8” en Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). También se ejecutará el mejoramiento 
y reforzamiento de infraestructura, techos y paredes, línea de impulsión, aducción, rebose, 
punto de abastecimiento y escalera principal y de acceso a la cuba. 

 
- DISTRIBUCIÓN 

 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Para los Años 1, 2 y 3 Adquisición e instalación de 21 válvulas en redes de agua potable 
(Inc. cajas de ladrillo tarrajeado). 

 
 

Cuadro Nº 4.1.2.3 - 1: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         121,500.00          12,000.00          -                       -                       133,500.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 26,000.00             -                         -                       -                       -                       26,000.00             

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 10,005.92             13,416.32             12,077.23          8,444.45             8,865.01             52,808.93             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 35,553.77             79,707.55             63,791.65          67,898.98          72,006.31          318,958.26          

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 11,901.49             12,628.38             13,311.37          14,001.49          14,698.80          66,541.53             

MEDIDORES 80,748.57             80,748.57             80,748.57          80,748.57          80,748.57          403,742.84          

TOTAL S/. 161,704.17       305,342.21       179,126.43      168,145.81      173,224.20      1,001,551.56     

ETEN CIUDAD - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

a.2 Alcantarillado 
 

- RECOLECCION 
 

Sistema Colector Principal 
Durante el Año 1 se ha previsto realizar la renovación de tramo entre la cámara de rejas y 
la Cámara de desagüe (Aprox.10 mts.). 
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- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
 

Para el Año 3 se realizará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. Asimismo, se 
ejecutará el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de rejas, extractor de 
gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de desagüe y escalera 
principal de acceso a la Cámara. 
 
Durante el Año 5 se culminará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara 
de rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de 
desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. También se ejecutará la adquisición 
e instalación de una válvulas de 18" en Cámara de Desagüe (Inc. cajas de ladrillo 
tarrajeado). 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 

Para el Año 3 se ha previsto realizar la descolmatación de las Lagunas de Estabilización 
(1 Und.) 

 
 

Cuadro Nº 4.1.2.3 - 2: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 3,895.37               4,104.99               4,314.74             4,553.57             4,740.82             21,609.49             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 36,869.06             38,853.08             40,838.37          43,098.85          44,871.09          204,530.45          

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 29,693.28             15,480.21             16,271.21          17,171.85          17,877.96          96,494.51             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         14,700.00          -                       59,360.00          74,060.00             

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         50,000.00          -                       -                       50,000.00             

TOTAL S/. 70,457.70         58,438.28         126,124.32      64,824.28       126,849.88      446,694.46       

ETEN CIUDAD - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b MOCUPE 
 

b.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 

Subterránea 
Durante el Año 1 se realizará la perforación de pozo, caseta, cerco, y equipamiento 
mecánico y eléctrico de Pozo Tubular N°02, según SNIP 70198. 
 
Para el Año 3 se ha considerado realizar la construcción de un Pozo Tubular de 13 lps, 
según SNIP 146601. También se ejecutará la construcción del Pozo Tubular N°02 de 23 
lps, según SNIP 323054 

 
- ALMACENAMIENTO 

 
Elevados 
Durante el Año 1 se realizará la adquisición e instalación de 02 válvulas en Reservorios 
(Inc. Caja de ladrillo tarrajeado) una 8"Ø para Mocupe Tradicional y una de 6"Ø para 
Mocupe Nuevo. Asimismo se ejecutará el mejoramiento y reforzamiento de infraestructura, 
techos y paredes, línea de impulsión, aducción, rebose, punto de abastecimiento y 
escalera principal y de acceso a la cuba. También se realizará la rehabilitación del 
Reservorio Elevado de 400 m3, según SNIP 70198. 
 
Para el Año 3 se ha contemplado la rehabilitación de un reservorio elevado de 400 m3, 
según SNIP 323054. 
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- TRANSPORTE 
 

Sistema de Conducción de Agua Cruda 
Durante el Año 1 se ha previsto la instalación de la línea de impulsión de Pozo a 
Reservorio. 

 
- DISTRIBUCIÓN 

 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Para los Años 1, 2 y 3 se ha contemplado la adquisición e instalación de 21 válvulas en 
redes de agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 

 
 

Cuadro Nº 4.1.2.3 - 3: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 325,010.00          133,000.00          110,000.00        -                       24,000.00          592,010.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 667,447.00          -                         975,857.00        -                       -                       1,643,304.00       

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA 28,062.00             -                         -                       -                       -                       28,062.00             

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 6,728.01               9,838.69               8,228.62             4,322.84             4,458.56             33,576.72             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 21,009.47             22,325.10             110,857.29        54,028.55          55,344.17          263,564.59          

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 6,466.48               6,696.44               6,930.11             7,167.57             7,392.60             34,653.19             

MEDIDORES 12,860.92             12,860.92             12,860.92          12,860.92          12,860.92          64,304.61             

TOTAL S/. 1,067,583.88     184,721.16       1,224,733.94   78,379.88       104,056.25      2,659,475.10     

MOCUPE - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b.2 Alcantarillado 
 

- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
 
Durante el Año 2 se iniciará la adquisición y renovación de equipos de bombeo incluido 
tablero eléctrico con control de nivel para cámara de desagüe de 20 lps y 60 HP (4 
unidades). 
 
Para el Año 3 se realizará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistemas de utilización de energía eléctrica en estaciones. También se 
iniciará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de rejas, extractor de 
gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de desagüe y escalera 
principal de acceso a la Cámara. Asimismo se culminará con la adquisición y renovación 
de equipos de bombeo incluido tablero eléctrico con control de nivel para cámara de 
desagüe de 20 lps y 60 HP (4 unidades). 
 
Durante el Año 5 se culminará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara 
de rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de 
desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. También se realizará la adquisición e 
instalación de 24 válvulas de 12" en Cámaras (In. Cajas de ladrillo tarrajeado). 

  
- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 

 
Para el Año 1 se realizará el mejoramiento de la Laguna de Estabilización existente, según 
SNIP 70198. 
 
Durante el Año 4 se ejecutará la descolmatación de las Lagunas de Estabilización (1 Und.) 
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Cuadro Nº 4.1.2.3 - 4: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 1,207.74               1,283.78               1,360.75             1,437.11             1,515.52             6,804.90               

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 11,431.11             12,150.74             12,879.27          13,602.05          14,344.18          64,407.35             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 4,554.49               4,841.21               5,131.48             5,419.46             5,715.14             25,661.78             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         200,000.00          227,900.00        -                       118,720.00        546,620.00          

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS 866,436.00          -                         -                       80,000.00          -                       946,436.00          

TOTAL S/. 883,629.34       218,275.73       247,271.49      100,458.62      140,294.85      1,589,930.04     

MOCUPE - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c MONSEFÚ 
 

c.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 

Subterránea 
Para el Año 1 se ha previsto realizar el estudio Hidrogeológico, perforación y construcción 
de Pozo Tubular profundo de 70 mts. (Inc. Adquisición de equipos de bombeo, accesorios 
en árbol de impulsión, etc.). También se iniciará con la repotenciación de equipos de 
bombeo y árbol de impulsión en Pozos tubulares. 
 
Durante el Año 2 se continuará con la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de 
impulsión en Pozos tubulares. Asimismo, se realizará el mejoramiento de iluminación 
interna y externa de instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en 
estaciones. 
 
Para el Año 3 se culminará con la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de 
impulsión en Pozos tubulares. También se iniciará con la adquisición de equipos de 
cloración inc. Bomba Booster, Balanza, clorinador e inyector en Pozos. 
 
Durante el Año 5 se culminará con la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba 
Booster, Balanza, clorinador e inyector en Pozos. 
 

- ALMACENAMIENTO 
 
Elevados 
Para el Año 1 se realizará la adquisición e instalación de válvulas en Reservorios (Inc. 
Caja de ladrillo tarrajeado). Asimismo se ejecutará el mejoramiento y reforzamiento de 
infraestructura, techos y paredes, línea de impulsión, aducción, rebose, punto de 
abastecimiento y escalera principal y de acceso a la cuba. También se realizará la 
adquisición de equipos de cloración inc. Bomba Booster, Balanza, clorinador e inyector en 
Reservorio. 
 
Durante el Año 3 se ha contemplado el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en Reservorio. 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Para los Años 1, 2 y 3 se ha previsto realizar el mejoramiento de la red matriz de la 
localidad de Monsefú. 
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Cuadro Nº 4.1.2.3 - 5: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 350,000.00          263,000.00          142,000.00        -                       12,000.00          767,000.00          

PRETRATAMIENTO -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 36,000.00             -                         1,500.00             -                       -                       37,500.00             

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 8,280.00               27,280.00             11,200.00          -                       -                       46,760.00             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE -                         

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 22,809.65             23,569.23             24,534.58          25,513.37          25,992.34          122,419.17          

MEDIDORES -                         

TOTAL S/. 417,089.65       313,849.23       179,234.58      25,513.37       37,992.34       973,679.17       

MONSEFÚ - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c.2 Alcantarillado 
 

- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
 

Durante el Año 1 se iniciará con la adquisición y renovación de equipos de bombeo inc. 
Tablero eléctrico con control de nivel para Cámara de Desagüe. 
 
Para el Año 3 se realizará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. También se 
iniciará el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de rejas, extractor de 
gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de desagüe y escalera 
principal de acceso a la Cámara. 
 
Durante el Año 4 se culminará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara 
de rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de 
desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. Asimismo se realizará la adquisición 
e instalación de válvulas en Cámaras (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
 
Para el Año 5 se culminará con la adquisición y renovación de equipos de bombeo inc. 
Tablero eléctrico con control de nivel para Cámara de Desagüe. 

 
- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 

 
Durante el Año 4 se realizará la descolmatación de las Lagunas de Estabilización (1 Und.) 

 
 

Cuadro Nº 4.1.2.3 - 6: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 200,000.00          -                         29,400.00          118,720.00        300,000.00        648,120.00          

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         -                       50,000.00          -                       50,000.00             

TOTAL S/. 200,000.00       -                   29,400.00       168,720.00      300,000.00      698,120.00       

MONSEFÚ - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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d NUEVA ARICA 
 

d.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 

Subterránea 
Durante el Año 1 se iniciará la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de impulsión 
en Pozos Tubulares de 40 lps y 60 HP. 
 
Para el Año 2 se culminará con la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de 
impulsión en Pozos Tubulares de 40 lps y 60 HP. También se realizará el mejoramiento de 
iluminación interna y externa de instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica 
en estaciones. 
 
Durante el Año 3 se ejecutará la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba Booster, 
Balanza, clorinador e inyector en Pozo de 67 lps y 40 HP. 
 

- ALMACENAMIENTO 
 
Apoyados 
Para el Año 1 se realizará la adquisición e instalación de válvulas en Reservorios (Inc. 
Caja de ladrillo tarrajeado). 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Durante los Años 1, 2 y 3 se ejecutarán la adquisición e instalación de 19 válvulas en 
redes de agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado) 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.3 - 7: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 25,000.00             121,500.00          12,000.00          -                       -                       158,500.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS 9,000.00               -                         -                       -                       -                       9,000.00               

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 3,306.45               8,925.82               6,568.69             2,003.64             2,012.66             22,817.26             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 9,955.35               12,201.55             14,447.74          16,693.94          18,940.13          72,238.71             

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 3,137.81               3,259.47               3,290.75             3,322.17             3,337.13             16,347.33             

MEDIDORES 15,905.78             15,905.78             15,905.78          15,905.78          15,905.78          79,528.88             

TOTAL S/. 66,305.39         161,792.62       52,212.95       37,925.52       40,195.70       358,432.18       

NUEVA ARICA - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d.2 Alcantarillado 
 

Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de reposición y 
rehabilitación de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Nueva Arica, motivo por el 
cual solo se está contemplando en el programa de inversión de ésta localidad los cargos por 
conexiones de alcantarillado y del sistema colector al Plan Maestro Optimizado. 
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Cuadro Nº 4.1.2.3 - 8: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 247.13                   247.53                   254.40                259.01                262.49                1,270.55               

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 2,339.04               2,342.86               2,407.82             2,451.44             2,484.40             12,025.57             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 931.94                   933.46                   959.35                976.73                989.86                4,791.34               

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TOTAL S/. 3,518.12           3,523.85           3,621.56         3,687.18         3,736.75         18,087.46         

NUEVA ARICA - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

e OYOTÚN 
 

e.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 

Subterránea 
Durante el Año 1 se realizará la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de 
impulsión en Pozos Tubulares (Reposición de 01 Bomba de 60 HP y 60 lps). 
 
Para el Año 2 se ha previsto el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 
Durante el Año 3 se ejecutará la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba Booster, 
Balanza, clorinador e inyector en Pozo (Reposición de 01 Bomba de 4 HP y 67 lps). 

 
- TRANSPORTE 
 

Sistema de Conducción de Agua Cruda 
Para el Año 3 se ha contemplado la instalación de línea de impulsión de Pozo a 
Reservorio. 
 
Sistema de Conducción de Agua Tratada 
Durante el Año 1 se iniciará la adquisición e instalación de 19 válvulas en Reservorios (Inc. 
Caja de ladrillo tarrajeado). También se ejecutará la renovación de 5 grifos contra incendio 
(Hidrante, válvula de control, materiales y mano de obra para retiro e instalación). 
 
Para los Años 2 y 3 se culminará con la adquisición e instalación de 19 válvulas en 
Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 

 
 

Cuadro Nº 4.1.2.3 - 9: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 155,000.00          1,500.00               12,000.00          -                       -                       168,500.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         35,000.00          -                       -                       35,000.00             

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA 9,521.00               5,800.00               4,024.00             -                       -                       19,345.00             

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 1,011.64               1,025.42               1,039.36             1,055.39             1,069.65             5,201.47               

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 4,865.82               5,154.62               5,443.41             5,732.21             6,021.01             27,217.06             

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 1,677.37               1,700.23               1,723.33             1,749.92             1,773.56             8,624.39               

MEDIDORES 5,399.51               5,399.51               5,399.51             5,399.51             5,399.51             26,997.53             
TOTAL S/. 177,475.33       20,579.77         64,629.61       13,937.03       14,263.72       290,885.46       

OYOTUN - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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e.2 Alcantarillado 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
  

Para el Año 5 se realizará la descolmatación de las Lagunas de Estabilización (1 Und.). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.3 - 10: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 326.79                   328.68                   333.12                337.60                342.14                1,668.33               

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 3,093.04               3,110.87               3,152.89             3,195.36             3,238.27             15,790.44             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 1,232.36               1,239.46               1,256.20             1,273.13             1,290.22             6,291.37               

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         -                       -                       50,000.00          50,000.00             

TOTAL S/. 4,652.20           4,679.01           4,742.21         4,806.09         54,870.63       73,750.14         

OYOTUN - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

f ETEN PUERTO 
 

f.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 

Subterránea 
Durante el Año 2 se realizará de la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de 
impulsión en Pozos tubulares. También se ejecutará el mejoramiento de iluminación 
interna y externa de instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en 
estaciones. 

 
- ALMACENAMIENTO 

 
Elevados 
Para el Año 1 se realizará la adquisición e Instalación de válvulas en Reservorios (Inc. 
Caja de ladrillo tarrajeado). También se ejecutará la adquisición de equipos de cloración 
inc. Bomba Booster, Balanza, clorinador e inyector en Reservorio. 
 
Durante el Año 3 se realizará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en Reservorio. 

 
- DISTRIBUCIÓN 

 
Sistema Secundario de Agua Potable 
Para los Años 1, 2 y 3 se ha contemplado la adquisición e instalación de válvulas en redes 
de agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 

 
- MEDIDORES 

 
Para el Año 1 se ha considerado realizar la renovación de la micromedición al 100% (205 
Und.). 

 
 
 
 
 
 
 
 



   Segundo Plan Maestro Optimizado 2015-2020 EPSEL S.A.   
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

Cuadro Nº 4.1.2.3 - 11: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         121,500.00          -                       -                       -                       121,500.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 26,000.00             -                         1,500.00             -                       -                       27,500.00             

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 4,342.75               7,971.12               6,217.13             2,204.31             2,215.50             22,950.81             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 10,132.86             10,453.74             10,774.63          11,095.51          11,416.40          53,873.15             

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 3,542.87               3,599.87               3,636.36             3,654.90             3,673.45             18,107.46             

MEDIDORES 50,760.00             12,431.93             12,431.93          12,431.93          12,431.93          100,487.70          

TOTAL S/. 94,778.48         155,956.66       34,560.05       29,386.66       29,737.27       344,419.12       

ETEN PUERTO - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

f.2 Alcantarillado 
 

- RECOLECCION 
 

Sistema Colector Secundario 
Para el Año 1 se ha previsto la renovación de redes de agua potable en calle Diego Ferre 
C-4 y C-5 y Calle Mario Pasco (Aprox. 300 Ml) 

 
- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 

 
Durante el Año 2 se iniciará el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de 
rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de 
desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara.  
 
Para el Año 3 se ha previsto el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 
Durante el Año 4 se culminará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara 
de rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de 
desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. Asimismo se ejecutará la adquisición 
e instalación de 01 válvula de 12" en Cámaras (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). También 
se ha contemplado la adquisición y renovación de equipos de bombeo 20 LPS Y 60 HP 
inc. Tablero eléctrico con control de nivel para Cámara de Desagüe. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.2.3 - 12: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 1,196.66               1,228.27               1,266.03             1,278.75             1,278.94             6,248.65               

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 306,294.19          11,625.41             11,982.79          12,103.15          12,105.00          354,110.53          

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 4,512.69               4,631.90               4,774.30             4,822.25             4,822.99             23,564.12             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         13,200.00             1,500.00             223,360.00        -                       238,060.00          

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TOTAL S/. 312,003.53       30,685.58         19,523.12       241,564.14      18,206.93       621,983.30       

ETEN PUERTO - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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g REQUE 
 
g.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 

Subterránea 
Para el Año 1 se iniciará con la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de impulsión 
en Pozos Tubulares de 60 lps y 60 HP. Asimismo se ejecutará la rehabilitación y puesta en 
operatividad de Pozo. También se realizará la adquisición e instalación de macromedidor 
en Pozos. 
 
Durante el Año 2 se continuará con la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de 
impulsión en Pozos Tubulares de 60 lps y 60 HP. También se realizará el mejoramiento de 
iluminación interna y externa de instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica 
en estaciones 
 
Para el Año 3 se culminará con la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de 
impulsión en Pozos Tubulares de 60 lps y 60 HP. Asimismo, se iniciará la adquisición de 
equipos de cloración inc. Bomba Booster, Balanza, clorinador e inyector en pozo (dos de 
67 lps y 4 HP). 
 
Durante el Año 5 e culminará con la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba 
Booster, Balanza, clorinador e inyector en pozo (dos de 67 lps y 4 HP). 
 

- ALMACENAMIENTO 
 
Elevados 
Para el Año 1 se realizará la adquisición e instalación de 03 válvulas en Reservorios (Inc. 
Caja de ladrillo tarrajeado) También se ejecutará el mejoramiento y reforzamiento de 
infraestructura, techos y paredes, línea de impulsión, aducción, rebose, punto de 
abastecimiento y escalera principal y de acceso a la cuba. 
 
Durante el Año 3 se realizará el mejoramiento de iluminación interna y externa en 
instalaciones. 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Para los Años 1, 2 y 3 se ha contemplado la adquisición e instalación de 23 válvulas en 
redes de agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.3 - 13: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 20,000.00             133,000.00          142,000.00        -                       12,000.00          307,000.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 53,000.00             -                         1,500.00             -                       -                       54,500.00             

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 9,665.72               9,986.08               6,406.13             4,516.48             4,635.98             35,210.40             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 19,630.63             21,202.97             22,775.30          24,347.64          25,919.98          113,876.52          

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 6,694.82               6,940.82               7,239.34             7,488.64             7,686.78             36,050.41             

MEDIDORES 44,845.44             44,845.44             44,845.44          44,845.44          44,845.44          224,227.19          
TOTAL S/. 153,836.61       215,975.31       224,766.21      81,198.21       95,088.17       770,864.51       

REQUE - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 



   Segundo Plan Maestro Optimizado 2015-2020 EPSEL S.A.   
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

g.2 Alcantarillado 
  

- RECOLECCION 
 
Sistema Colector Secundario 
Durante el Año 1 se realizará la renovación del tramo de desagüe de la Calle Manuel Ulloa 
C-01 del Sector Diego Ferre. 

 
- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 

 
Para el Año 3 se ejecutará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. Asimismo se 
iniciará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de rejas, extractor de 
gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de desagüe y escalera 
principal de acceso a la Cámara. 
 
Durante el Año 4 se continuará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo 
cámara de rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de 
cámaras de desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. También se iniciará la 
adquisición e instalación de 03 válvulas de 12" en Cámaras (Inc. Caja de ladrillo 
tarrajeado). 
 
Para el Año 5 se culminará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de 
rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de 
desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. También se culminará con la 
adquisición e instalación de 03 válvulas de 12" en Cámaras (Inc. Caja de ladrillo 
tarrajeado). 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 
Durante el Año 4 se ha contemplado la descolmatación de las Lagunas de Estabilización 
(3 Und.). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.3 - 14: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 2,427.21               2,495.96               2,582.21             2,669.82             2,739.59             12,914.79             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 34,703.20             23,623.83             24,440.22          25,269.42          25,929.77          133,966.44          

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 9,153.20               9,412.43               9,737.70             10,068.08          10,331.18          48,702.60             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         44,100.00          59,360.00          118,720.00        222,180.00          

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         -                       50,000.00          -                       50,000.00             

TOTAL S/. 46,283.62         35,532.22         80,860.13       147,367.32      157,720.54      467,763.82       

REQUE - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

h SANTA ROSA 
 

h.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 

Subterránea 
Para el Año 2 se ha contemplado el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 
Durante el Año 3 se ejecutará la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba Booster, 
Balanza, clorinador e inyector en Pozo (una de 67 lps y 4 HP). 
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- ALMACENAMIENTO 
 

Elevados 
Para el Año 1 se ha contemplado la adquisición e instalación de 02 válvulas en 
Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). Asimismo se realizará el mejoramiento y 
reforzamiento de infraestructura, techos y paredes, línea de impulsión, aducción, rebose, 
punto de abastecimiento y escalera principal y de acceso a la cuba. 

 
- DISTRIBUCIÓN 

 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Durante los Años 1, 2 y 3 se realizará la adquisición e instalación de 20 válvulas en redes 
de agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 

 
 

Cuadro Nº 4.1.2.3 - 15: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         1,500.00               12,000.00          -                       -                       13,500.00             

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 21,000.00             -                         -                       -                       -                       21,000.00             

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 9,707.34               10,365.16             10,417.94          10,142.85          8,496.75             49,130.04             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 68,045.43             70,034.92             72,024.41          74,013.89          76,003.38          360,122.03          

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 11,554.52             11,787.99             12,149.28          12,516.01          12,888.18          60,895.98             

MEDIDORES 56,782.24             56,782.24             56,782.24          56,782.24          56,782.24          283,911.21          

TOTAL S/. 167,089.54       150,470.30       163,373.87      153,455.00      154,170.55      788,559.26       

SANTA ROSA - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

h.2 Alcantarillado 
 

- RECOLECCION 
 
Sistema Colector Secundario 
Para el Año 1 se ha previsto realizar el mejoramiento de 4,375 Ml. de redes de PVC de Ø 
200 mm, según SNIP 192173. 
 
Durante el Año 4 se ejecutará la renovación de redes de alcantarillado (200 Ml.). 
 

- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
 
Para el Año 2 se ha previsto la adquisición y renovación de 02 equipos de bombeo (Inc. 
Tablero eléctrico con control de nivel para Cámara de Desagüe) de 40 lps y 60 hz. 
 
Durante el Año 3 se realizará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. Asimismo se 
iniciará el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de rejas, extractor de 
gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de desagüe y escalera 
principal de acceso a la Cámara. 
  
Para el Año 4 se culminará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de 
rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de 
desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. También se realizará la adquisición e 
instalación de 01 válvula de 12" en Cámaras (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
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- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 
Durante el Año 3 se ejecutará la descolmatación de las Lagunas de Estabilización (1 Und.) 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.3 - 16: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 3,784.90               3,943.85               4,094.21             4,247.42             4,431.67             20,502.05             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 92,218.00             -                         -                       231,979.00        -                       324,197.00          

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 14,273.15             14,872.53             15,439.57          16,017.32          16,712.15          77,314.72             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         240,000.00          14,700.00          59,360.00          -                       314,060.00          

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         50,000.00          -                       -                       50,000.00             

TOTAL S/. 110,276.05       258,816.38       84,233.78       311,603.73      21,143.82       786,073.76       

SANTA ROSA - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

i ZAÑA 
 

i.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 
Subterránea 
Durante el Año 1 se ejecutará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. Asimismo se 
iniciará la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de impulsión en Pozos Tubulares. 
También se realizará la rehabilitación y puesta en operatividad de Pozo. 
 
Para el Año 3 se ha previsto culminar con la repotenciación de equipos de bombeo y árbol 
de impulsión en Pozos Tubulares. 
 
Durante el Año 5 se realizará la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba Booster, 
Balanza, clorinador e inyector en Pozo (67 lps). 
 

- ALMACENAMIENTO 
 
Apoyados 
Para el Año 1 se ha previsto la adquisición e instalación de válvulas en Reservorios (Inc. 
Caja de ladrillo terrajeado) 01 válvula de 10". 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Durante los Años 1, 2 y 3 se realizará la adquisición e instalación de válvulas en redes de 
agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
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Cuadro Nº 4.1.2.3 - 17: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 33,000.00             -                         240,000.00        -                       36,000.00          309,000.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS 14,000.00             -                         -                       -                       -                       14,000.00             

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 8,277.09               5,381.89               5,050.47             3,455.34             3,492.49             25,657.29             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 15,839.71             16,192.68             16,545.65          16,898.63          17,251.60          82,728.27             

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 5,564.63               5,607.40               5,668.07             5,729.20             5,790.80             28,360.10             

MEDIDORES 49,694.99             49,694.99             49,694.99          49,694.99          49,694.99          248,474.96          

TOTAL S/. 126,376.42       76,876.96         316,959.19      75,778.16       112,229.89      708,220.61       

ZAÑA - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

i.2 Alcantarillado 
 

- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
 
Para el Año 3 se ha previsto el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistemas de utilización de energía eléctrica en estaciones. También se 
iniciará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de rejas, extractor de 
gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de desagüe y escalera 
principal de acceso a la Cámara. Asimismo se ejecutará la adquisición y renovación de 
equipos de bombeo incluido tablero eléctrico con control de nivel para cámara de desagüe 
(dos Und. de 40 lps y 60 HP). 
 
Durante el Año 4 se culminará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara 
de rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de 
desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. Asimismo se realizará la adquisición 
e instalación de válvulas en Cámaras (In. Cajas de ladrillo tarrajeado) (una válvula de 12"). 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 
Para el Año 4 se ejecutará la descolmatación de las Lagunas de Estabilización (1 Und.). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.3 - 18: Programa de Inversiones en Proyectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 1,461.64               1,474.17               1,492.92             1,511.82             1,530.87             7,471.42               

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 13,834.16             13,952.83             14,130.27          14,309.13          14,489.43          70,715.83             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 5,511.94               5,559.22               5,629.92             5,701.18             5,773.02             28,175.27             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         254,700.00        59,360.00          -                       314,060.00          

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         -                       70,000.00          -                       70,000.00             

TOTAL S/. 20,807.74         20,986.23         275,953.11      150,882.13      21,793.32       490,422.52       

ZAÑA - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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4.1.2.4 ZONAL FERREÑAFE 
 

a BATAN GRANDE 
 

a.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 
Subterránea 
Durante el Año 2 se ejecutará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 
Para el Año 5 se realizará la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba Booster, 
Balanza, clorinador e inyector (67 lps) en Pozo. 
 

- ALMACENAMIENTO 
 
Elevados 
Durante el Año 1 se realizará la adquisición e Instalación de UNA válvulas DE 08" en 
Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). También se realizará la adquisición e 
instalación de macromedidor en Reservorio. 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Para el Año 1 se iniciará con la adquisición e instalación de 28 válvulas en redes de agua 
potable (Inc. cajas de ladrillo tarrajeado). También se realizará la renovación de 01 grifo 
contra incendio (Hidrante, válvula de control, materiales y mano de obra para retiro e 
instalación). 
 
Durante los Años 2 y 3 se culminará con la adquisición e instalación de 28 válvulas en 
redes de agua potable (Inc. cajas de ladrillo tarrajeado). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.4 - 1: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         1,500.00               -                       -                       12,000.00          13,500.00             

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 39,000.00             -                         -                       -                       -                       39,000.00             

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 7,085.93               11,673.42             8,576.86             2,454.90             2,483.56             32,274.67             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 11,226.40             11,483.11             11,739.82          11,996.53          12,253.24          58,699.10             

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 3,942.78               3,968.45               4,020.58             4,070.40             4,117.92             20,120.12             

MEDIDORES 26,737.03             26,737.03             26,737.03          26,737.03          26,737.03          133,685.15          

TOTAL S/. 87,992.14         55,362.02         51,074.28       45,258.86       57,591.74       297,279.04       

BATAN GRANDE - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

a.2 Alcantarillado 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 
Para el Año 5 se ejecutará la descolmatación de las Lagunas de Estabilización (2 Und.). 
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Cuadro Nº 4.1.2.4 - 2: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 943.29                   960.98                   976.81                1,000.59             1,015.82             4,897.50               

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 8,928.10               9,095.51               9,245.35             9,470.46             9,614.61             46,354.03             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 3,557.22               3,623.92               3,683.62             3,773.31             3,830.74             18,468.81             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         -                       -                       50,000.00          50,000.00             

TOTAL S/. 13,428.61         13,680.40         13,905.78       14,244.37       64,461.18       119,720.33       

BATAN GRANDE - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b FERREÑAFE 
 

b.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 
Subterránea 
Durante el Año 1 se ejecutará la adquisición e instalación de macromedidor para pozo. 
 
Para el Año 5 se realizará la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de impulsión en 
05 pozos tubulares. 
 

- ALMACENAMIENTO 
 
Elevados 
Durante el Año 1 se ha previsto el mejoramiento y reforzamiento de infraestructura, techos 
y paredes, línea de impulsión, aducción, rebose, punto de abastecimiento y escalera 
principal y de acceso a la cuba. Asimismo se realizará la adquisición e instalación de dos 
válvulas de 06" en Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). También se ejecutará la 
adquisición e instalación de 01 Macromedidor en Reservorio. 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Para los Años 1, 2 y 3 se realizará la adquisición e instalación de válvulas en redes de 
agua potable (Inc. cajas de ladrillo tarrajeado). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.4 - 3: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 30,000.00             -                         -                       -                       650,000.00        680,000.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 50,000.00             -                         -                       -                       -                       50,000.00             

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 41,208.77             34,333.57             40,879.92          31,282.79          32,948.54          180,653.59          

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 133,312.01          147,270.51          161,229.01        175,187.51        189,146.01        806,145.05          

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 44,881.91             47,310.64             49,567.85          51,869.04          54,630.98          248,260.42          

MEDIDORES 161,273.11          161,273.11          161,273.11        161,273.11        161,273.11        806,365.54          

TOTAL S/. 460,675.80       390,187.82       412,949.88      419,612.45      1,087,998.64   2,771,424.60     

FERREÑAFE - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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b.2 Alcantarillado 
 

- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
 
Durante el Año 3 se realizará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. Asimismo se 
iniciará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de rejas, extractor de 
gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de desagüe y escalera 
principal de acceso a la Cámara. 
 
Para el Año 5 se culminará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de 
rejas, extractor de gases y ventilación y sistema auxiliar para limpieza de cámaras de 
desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. También se ejecutará la adquisición 
e instalación de 01 válvula de 12" en Cámara de Desagüe (Inc. cajas de ladrillo 
tarrajeado). 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 
Durante el Año 5 se realizará la descolmatación de las Lagunas de Estabilización (10 
Und.). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.4 - 4: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 15,422.01             16,215.15             16,998.96          17,900.56          18,716.34          85,253.03             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 145,966.94          153,473.89          160,892.52        169,426.05        177,147.25        806,906.65          

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 58,157.53             61,148.52             64,104.32          67,504.33          70,580.68          321,495.37          

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         14,700.00          -                       59,360.00          74,060.00             

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         -                       -                       100,000.00        100,000.00          

TOTAL S/. 219,546.47       230,837.56       256,695.81      254,830.94      425,804.26      1,387,715.05     

FERREÑAFE - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c PICSI 
 

c.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 
Subterránea 
Durante el Año 2 se realizará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 
Para el Año 5 se ha previsto la adquisición de equipos de cloración inc. Bomba Booster, 
Balanza, clorinador e inyector en Pozo. 
 

- ALMACENAMIENTO 
 
Elevados 
Para el Año 1 se realizará la adquisición e instalación de una válvula de 06" en 
Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). También se ha previsto la adquisición e 
instalación de un Macromedidor de 06" en Reservorios. Asimismo se ejecutará el 
mejoramiento y reforzamiento de infraestructura, techos y paredes, línea de impulsión, 
aducción, rebose, punto de abastecimiento y escalera principal y de acceso a la cuba. 
 
Durante el Año 3 se realizará el mejoramiento de iluminación interna y externa en 
instalaciones. 
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- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Matriz de Agua Potable 
Para el Año 1, Año 2 y Año 3 se ha previsto la adquisición e instalación de válvulas en 
redes de agua potable (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.4 - 5: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA -                         1,500.00               -                       -                       12,000.00          13,500.00             

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 64,000.00             -                         1,500.00             -                       -                       65,500.00             

ALMACENAMIENTO APOYADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 8,504.12               8,637.29               7,351.66             2,953.21             2,991.80             30,438.08             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 13,468.95             13,821.92             14,174.90          14,527.87          14,880.85          70,874.49             

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 4,722.38               4,704.42               4,799.55             4,896.63             4,960.61             24,083.60             

MEDIDORES 10,353.07             10,353.07             10,353.07          10,353.07          10,353.07          51,765.37             

TOTAL S/. 101,048.52       39,016.71         38,179.19       32,730.78       45,186.33       256,161.54       

PICSI - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c.2 Alcantarillado 
 

- ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
 
Durante el Año 1 se iniciará el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de 
rejas, extractor de gases y ventilación, sistema auxiliar para limpieza de cámaras de 
desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. 
 
Para el Año 3 se ejecutará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. Asimismo se 
continuará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara de rejas, extractor 
de gases y ventilación, sistema auxiliar para limpieza de cámaras de desagüe y escalera 
principal de acceso a la Cámara. 
 
Durante el Año 5 se culminará con el acondicionamiento de estructura, incluyendo cámara 
de rejas, extractor de gases y ventilación, sistema auxiliar para limpieza de cámaras de 
desagüe y escalera principal de acceso a la Cámara. También se realizará la adquisición e 
instalación de 01 válvula de 12" en Cámaras (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). Asimismo se 
ha previsto la adquisición y renovación de equipos de bombeo (Inc. Tablero eléctrico con 
control de nivel para Cámara de Desagüe). 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 
Para el Año 5 se ha previsto realizar la descolmatación de las Lagunas de Estabilización 
(2 Und.). 
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Cuadro Nº 4.1.2.4 - 6: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 1,327.58               1,339.29               1,366.32             1,381.92             1,397.58             6,812.69               

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 12,565.30             12,676.19             12,931.99          13,079.61          13,227.91          64,481.01             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 5,006.39               5,050.57               5,152.49             5,211.30             5,270.39             25,691.13             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 5,000.00               -                         14,700.00          -                       299,360.00        319,060.00          

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS -                         -                         -                       -                       50,000.00          50,000.00             

TOTAL S/. 23,899.27         19,066.05         34,150.80       19,672.83       369,255.89      466,044.84       

PICSI - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d PÓSPE ALTO 
 

d.1 Agua Potable 
 

- CAPTACIÓN 
 
Subterránea 
Durante el Año 1 se iniciará la repotenciación de equipos de bombeo y árbol de impulsión 
en pozos tubulares. Asimismo se realizará la adquisición de equipos de cloración inc. 
Bomba Booster, Balanza, clorinador e inyector en Pozo. 
 
Para el Año 2 se ejecutará el mejoramiento de iluminación interna y externa de 
instalaciones y sistema de utilización de energía eléctrica en estaciones. 
 
Durante el Año 3 se culminará con iniciará la repotenciación de equipos de bombeo y árbol 
de impulsión en pozos tubulares. 
 

- ALMACENAMIENTO 
 
Elevados 
Para los Años 1 y 2 se ha previsto realizar la adquisición e instalación de 02 válvulas de 
12" en Reservorios (Inc. Caja de ladrillo tarrajeado). 
 

- TRANSPORTE 
 
Sistema de Conducción de Agua Tratada 
Durante los Años 1 y 3 se realizará el estudio e instalación de nueva línea de impulsión del 
Pozo a Reservorio. 
 
Para el Año 5 se ha previsto la adquisición e instalación de 01 Macromedidor en Línea de 
Impulsión de Pozo a Reservorio. 
 

- DISTRIBUCIÓN 
 
Sistema Secundario de Agua Potable 
Durante el Año 1 se iniciará la adquisición e instalación de válvulas en redes de agua 
potable (Inc. cajas de ladrillo tarrajeado). También se ha previsto la renovación de grifos 
contra incendios (Hidrante, válvula de control, materiales y mano de obra para retiro e 
instalación). 
 
Para los Años 2 y 3 se culminará con la adquisición e instalación de válvulas en redes de 
agua potable (Inc. cajas de ladrillo tarrajeado). 
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Cuadro Nº 4.1.2.4 - 7: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         -                       -                       -                       -                         

CAPTACION SUBTERRANEA 22,000.00             1,500.00               130,000.00        -                       -                       153,500.00          

PRETRATAMIENTO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

TRATAMIENTO HIDRAULICO -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO ELEVADOS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ALMACENAMIENTO APOYADOS 14,000.00             3,000.00               -                       -                       -                       17,000.00             

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA 100,000.00          -                         1,789,310.00    -                       5,000.00             1,894,310.00       

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 10,577.60             17,338.44             12,858.34          6,270.45             6,527.76             53,572.60             

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 26,830.56             29,269.29             31,708.02          34,146.74          36,585.47          158,540.08          

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 9,098.82               9,514.73               9,922.46             10,396.85          10,823.49          49,756.35             

MEDIDORES 44,589.41             44,589.41             44,589.41          44,589.41          44,589.41          222,947.03          

TOTAL S/. 227,096.39       105,211.87       2,018,388.22   95,403.45       103,526.12      2,549,626.06     

PÓSOPE ALTO - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d.2 Alcantarillado 
 

- PTAR – TRATAMIENTO CON LAGUNAS 
 
Para el Año 1 se ha previsto la descolmatación de las Lagunas de Estabilización (2 Und.). 
 
 

Cuadro Nº 4.1.2.4 - 8: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 2,574.75               2,802.53               3,037.28             3,277.66             3,503.41             15,195.63             

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 24,369.64             26,525.48             28,747.37          31,022.55          33,159.26          143,824.30          

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 9,709.58               10,568.53             11,453.80          12,360.30          13,211.63          57,303.84             

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS -                         -                         -                       -                       -                       -                         

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS 50,000.00             -                         -                       -                       -                       50,000.00             

TOTAL S/. 86,653.97         39,896.55         43,238.44       46,660.51       49,874.30       266,323.77       

PÓSOPE ALTO - ALCANTARILLADO SANITARIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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4.1.2.5 TOTAL INVERSIONES EN PROYECTOS DE REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN 
 

a AGUA POTABLE 
 

Las Inversiones previstas para la Reposición y Rehabilitación de todos los componentes de agua 
potable en las diversas localidades que administra EPSEL S.A. se resume en el cuadro siguiente 
donde se observa que el monto por este concepto es de S/ 120’706,572.37 soles. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.2.5 - 1: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CAPTACION SUPERFICIAL -                         -                         800,000.00        -                       -                       800,000.00          

CAPTACION SUBTERRANEA 2,400,010.00       1,034,000.00       1,100,367.00    47,000.00          1,470,000.00    6,051,377.00       

PRETRATAMIENTO -                         -                         60,000.00          -                       -                       60,000.00             

TRATAMIENTO HIDRAULICO 90,000.00             3,748,395.00       2,242,920.00    3,262,020.00    541,880.00        9,885,215.00       

ALMACENAMIENTO ELEVADOS 1,257,947.00       120,500.00          998,357.00        28,500.00          -                       2,405,304.00       

ALMACENAMIENTO APOYADOS 128,000.00          92,500.00             23,500.00          -                       -                       244,000.00          

ESTACIONES DE BOMBEO DE CAPTACION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCION -                         -                         -                       -                       -                       -                         

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA 28,062.00             -                         35,000.00          3,370,250.00    -                       3,433,312.00       

SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA 129,521.00          5,800.00               3,582,644.00    -                       10,000.00          3,727,965.00       

DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE 1,422,205.55       4,758,620.44       19,229,433.21  3,547,040.88    360,543.41        29,317,843.49    

DISTRIBUCION - SISTEMA SECUNDARIO DE AGUA POTABLE 10,414,761.57    4,467,665.50       3,673,449.00    2,819,394.24    3,201,958.85    24,577,229.16    

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 3,596,764.21       2,208,222.72       5,607,006.39    1,156,268.33    1,635,300.33    14,203,561.98    

MEDIDORES 5,361,269.21       5,295,821.13       5,160,918.13    4,965,436.13    5,217,320.13    26,000,764.73    

TOTAL S/. 24,828,540.53   21,731,524.80   42,513,594.73 19,195,909.59 12,437,002.72 120,706,572.37 

REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN - AGUA POTABLE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b ALCANTARILLADO 
 

Las Inversiones previstas para la Reposición y Rehabilitación de todos los componentes del 
alcantarillado sanitario en las diversas localidades que administra EPSEL S.A. se resume en el 
cuadro siguiente donde se observa que el monto por este concepto es de S/. 89’829,732.11 
soles. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.2.5 - 2: Programa de Inversiones en P royectos de Reposición y Rehabilitación 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 4,869,247.34       3,436,798.74       6,634,518.36    1,344,006.50    2,085,475.32    18,370,046.25    

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR SECUNDARIO 18,325,763.73    11,912,336.98    14,937,323.51  3,083,030.63    4,634,621.01    52,893,075.87    

RECOLECCION - SISTEMA COLECTOR PRINCIPAL 958,567.46          965,466.01          989,866.01        1,014,827.33    1,039,641.18    4,968,367.99       

TRANSPORTE - SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS 281,129.00          -                         -                       -                       -                       281,129.00          

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 645,000.00          1,997,660.00       2,557,977.00    1,164,020.00    2,247,520.00    8,612,177.00       

PTAR - TRATAMIENTO CON LAGUNAS 1,116,436.00       300,000.00          388,500.00        2,650,000.00    250,000.00        4,704,936.00       

TOTAL S/. 26,196,143.53   18,612,261.73   25,508,184.88 9,255,884.46   10,257,257.51 89,829,732.11   

REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN - ALCANTARILLADO SANITA RIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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4.1.3 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERA TIVO 
 

Este programa de inversiones tiene como objetivo general fortalecer la capacidad empresarial, 
operativa y comercial de la EPS optimizando el uso de sus recursos, para mejorar su posición 
financiera mediante la ejecución de inversiones de mejoramiento de los sistemas actuales durante los 
próximos cinco años del presente estudio. 

 
4.1.3.1 SEDE CENTRAL 

 
a CHICLAYO 

 
a.1 Agua Potable 

 
Durante los 5 años del segundo plan maestro optimizado se han previsto los siguientes 
proyectos de mejoramiento institucional operativo para el sistema de agua potable: 
 

- Estudio de batimetría para Lagunas Boró I y II. 
- Autorización sanitaria de uso (PAMA) para Laguna Boro I, Planta de Tratamiento de Agua 

Potable N°01 y N°02. 
- Adquisición e instalación de macromedidores de caudales ultrasónicos en tuberías de salida 

de Boró. 
- Proyecto de mejoramiento y acreditación del laboratorio de Control de Calidad. 
- Adquisición de equipo de draga, incluidos accesorios. 
- Construcción de ambientes administrativos para Laguna Boro I, Planta de Tratamiento de 

Agua Potable - Chiclayo, Gerencia Operacional, Gerencia de Proyectos y Obras, Sub 
Gerencia de Mantenimiento Electromecánico, Oficina de Control de Calidad, Bienestar Social, 
Gerencia Comercial, Departamento de Reclamos, Departamento de Atención al Cliente, 
Oficina de Informática, Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional, Oficina del Plan Maestro 
Optimizado, Departamento de Medición y Sub Gerencia de Obras. 

- Adquisición de equipos como: apisonadores, planchas apisonadoras, BOB CAT y rodillo liso 
vibratorio. 

- Adquisición e instalación de maquinaria de factoría: torno, cepillo, fresadora, cizalla eléctrica, 
roladora. 

- Adquisición de 06 motofurgones de 250 CM para desplazamiento de personal técnico 
operativo. 

- Adquisición de 07 camionetas pick-up 4x4. 
- Adquisición de 22 camionetas pick-up 4x2. 
- Adquisición de 04 camiones de 5 Toneladas. 
- Adquisición de herramientas mínimas necesarias para uso en mantenimientos preventivos 

electromecánicos- 
- Adquisición de herramientas y materiales para uso y mantenimientos de redes de agua y 

alcantarillado. 
- Adquisición de equipos para control y detección de fugas y programa de control de perdidas 
- Implementación de equipos para operación de datos catastrales. 
- Factibilidad, punto de alimentación y elaboración de expediente técnico de los sistemas de 

utilización de energía eléctrica en estructuras de pre tratamiento y comercial. 
- Sectorización y acondicionamiento de zonas piloto para la reducción del agua no facturada. 
- Servicio de toma de muestras y realización de análisis para muestras de agua cruda (Sistema 

de Captación) y Salidas de Planta de Tratamiento con frecuencia. 
- Implementación de las normas de seguridad e higiene ocupacional - ley 29783. 
- Adquisición de unidad móvil tipo ambulancia, con equipamiento necesario para atención y 

evacuación oportuna de personal. 
- Adquisición de camioneta VAN 12 pasajeros, turbo diesel intercoler 2,5 GL, de 4 cilindros en 

línea, 2476 cc. 
- Equipamiento de tópico y ubicación de botiquines de emergencia. 
- Adquisición de Lácteos para personal que labora en contacto permanente con las aguas 

servidas y/o productos químicos (20000 cajas de 24 unidades). 
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- Adquisición de útiles de aseo para personal operativo, para desinfección luego de labor 
realizada (32000 litros de alcohol, 32000 bolsas de detergente, 32000 jabones con triclosan 
mas glicerina). 

- Adquisición de mobiliario para oficinas de EPSEL S.A. (incluye escritorios de melamine con 
módulo cómputo, sillas giratorias con garruchas, Sillas metálicas estándar, muebles de 
oficinas modulares, credensa archivadores, estantes de melamine, mesas para impresoras, 
mesas para reuniones. 

- Adquisición de dispositivos biométricos para el control de asistencia del ámbito de la 
empresa, la cual incluye: 6 Bio Station T2 pantallas táctiles LCD de 5 pulgadas, detección 
facial, a través de cámara integrada, servidor web integrado, interfaz videoportero, 10 Bio 
Station Lan Wifi inalámbrico, pantalla LCD de 205 pulgadas. 

- Adquisición de equipos de cómputo y Softwares Informáticos. 
- Implementación de sistemas, licencias y estructuras informáticas. 
- Ejecución del plan de comunicaciones y ejecución del plan de educación sanitaria. 
- Adquisición de 12 Motocicletas lineales. 
- Adquisición de equipos de seguridad e higiene ocupacional. 
- Estudio de Factibilidad para construcción de nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable. 
- Elaboración de un Proyecto de Pre-Inversión a nivel de estudio definitivo para el Sistema de 

Tratamiento de lodos. 
- Construcción de Servicios higiénicos en pozos y reservorios. 
- Estudio e Implementación del Centro de Control del Sistema SCADA para la Automatización 

de los Equipos de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, Pozos Tubulares y enlace con 
Reservorios. 

- Diagnostico Situacional y Operativo de la fuente de agua subterránea (fondo, verticalidad, 
filtros, funda, rendimiento, niveles hidrodinámicos y desarenado). 

- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorio 
- Plan de fortalecimiento y capacidades. 
- Estudio técnico de modelación hidráulica de las redes de agua potable de la ciudad de 

Chiclayo (JLO, La Victoria y Chiclayo). 
- Adquisición de equipos para reducción de agua no facturada, Ámbito EPSEL S.A. 
- Implementación de sistema de bombeo directo del Reservorio al Pueblo Joven Vista Alegre 

(Incluido cambio de equipos de bombeo y empalme a línea de aducción Vista Alegre). 
- Elaboración de expedientes técnicos de Gerencia de Proyectos y Obras. 
- Adquisición de 05 PLOTTER. 
- Adquisición de equipos para Gerencia de Proyectos y Obras: 02 Estaciones totales, 02 GPS 

topográficos, 02 niveles topográficos. 
- Adquisición de vestuario para personal operativo y administrativos (jean, camisas oxford, 

botas, lentes UV, chalecos, cascos y casacas, tapones. 
- Estudio integral del servicio de agua potable y alcantarillado, para sector la Pradera (8 PP.JJ.) 

Pimentel-Chiclayo. 
- Mejoramiento de la fuente de abastecimiento de agua construcción de Reservorio e 

instalación de equipos de bombeo por reemplazo del Pozo N°03 
- Implementación de sistema de utilización de energía eléctrica en media tensión en Lagunas 

Boro. 
- Mejoramiento y Construcción de cerco perimétrico en Planta de Tratamiento de Agua Potable 

y Reservorios. 
- Estudio de Ingeniería para el mejoramiento de la Planta de Tratamiento N°01 y N°02 y 

mejoramiento de la línea Boro- Planta. 
- Elaboración de Expediente técnico, Supervisión, capacitación en educación sanitaria y 

mitigación de impactos negativos de los siguientes SNIP: 251538, 212354, 251531, 274529, 
262533, 241433, 242397, 230252, 241460, 241348, 263923, 262145, 242377, 251578, 
70549, 126175, 251331, 116793, 194559, 275135, 274403, 219720, 165407, 112994, 
164328, 190712, 188868, 165043, 113549, 49514, 267845, 267803, 258758, 118410, 
124228, 123112, 299771, 266182. 

- Estudios de Pre Inversión para el Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
N°01 y N°02 de la ciudad de Chiclayo. 

- Estudio Integral para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado para la Metrópolis de Chiclayo. 
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- Estudio de la Implementación de la Sectorización en las Redes de Agua Potable de la Ciudad 
de Chiclayo. 

- Estudio de Pre Inversión para mejoramiento de estructuras, canal alimentador desde Toma 
Santeño hasta sistema Boró I y II y construcción de desarenador de la Ciudad de Chiclayo. 

- Adquisición de 02 detectores de metales y 03 GPS manuales para el personal de Catastro 
Técnico. 

- Contratación de Consultor para el ingreso de Información al SIG o GIS del Equipo de Catastro 
Técnico. 

- Contratación de servicios de consultoría para Asesoramiento Técnico - Legal en 
Administración del Contrato de la Obra "Mejoramiento de los Emisores Principales de la 
Ciudad de Chiclayo". 

- Proyecto de Tercerización (Servicio de apoyo a la Gestión Comercial). 
- Adquisición de equipos portátiles para el mejoramiento de los sistemas de Agua Potable. 
- Adquisición de Maquinarias para el mejoramiento de los sistemas de Agua Potable. 
- Reposición de pavimentos por trabajos diversos en redes de Agua Potable y Alcantarillado. 
- Servicios de consultoría para trabajos de campo de Catastro Técnica de redes de Agua 

Potable de equipos de instalaciones en J.L. Ortíz - Contrato de GG N° 046 - 2013 - EPSEL 
S.A./GG. 

- Sub Presupuesto de red de agua con conexiones domiciliarias - Convenio N° 008 - 2013 - 
EPSEL S.A. entre la Municipalidad Provincial de Chiclayo y EPSEL S.A.(Construcción de sub 
colector - Urb. San Martín y Urb. Campodónico). 

- Adquisición de servidor y almacenamiento para centro de datos de local comercial. 
- Elaboración de expediente técnico para la instalación de los sistemas de agua potable con 

conexiones domiciliarias de los PP.JJ. Villa Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San 
Francisco, La Unión, San Juan de Dios, (CIRA , EIA, Tanque elevado, Cámaras de bombeo, 
Estudio eléctrico para cámaras – SNIP 49514) 

- Estudio de mecánica de suelos para la elaboración de expedientes técnicos (Pro Vivienda, 
Los Portales, PPJJ. Túpac Amaru, PP.JJ. San Lorenzo, PP.JJ. Santa Rosa SNIP 123112). 

- Estudios Complementarios para la elaboración del expediente técnico del mejoramiento del 
servicio de agua potable del PP.JJ. José Olaya Distrito de Chiclayo (EIA, EMS, Topografía 
con cód. SNIP 113549). 

- Adquisición de materiales para el mejoramiento de las redes de Agua Potable. 
- Adquisición de combustible (Petróleo - Gasolina) - Zonal Chiclayo. 
- Eliminación de material de desmonte por trabajos en redes de agua potable y alcantarillado. 
- Derecho por tributo de estructura de riego mayor. 
- Riesgos principales y mitigaciones respecto a la vulnerabilidad del medio ambiente de EPSEL 

S.A. 
 

a.2 Alcantarillado 
 

Durante los 5 años del segundo plan maestro optimizado se han previsto los siguientes 
proyectos de mejoramiento institucional operativo para el sistema de alcantarillado: 

 
- Mejoramiento de los servicios higiénicos en Cámaras de Desagüe. 
- Estudio e Implementación del Centro de Control del Sistema SCADA para la Automatización 

de los Equipos de las Cámaras de Desagüe. 
- Proyecto de mejoramiento y acreditación de laboratorio de Control de Calidad. 
- Servicio de toma de muestras y realización de análisis para verificar la calidad de los 

Efluentes de las PTAR de Aguas Residuales Domésticas o Municipales. 
- Contratación de una Empresa Consultora Ambiental para la elaboración de los expedientes 

para la solicitud de la autorización sanitaria de vertimiento y reuso de los efluentes de las 
Lagunas de Estabilización Pampa de Perros y San José. 

- Reposición de sistema de utilización de energía eléctrica en media tensión incluido postes 
conductores, transformador, traformix, aisladores, ferretería y otros; en Laguna de 
Estabilización San José. 

- Estudio técnico para el diseño de un desarenador en la estructura de ingreso de las lagunas 
de Estabilización. 
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- Instalación de Lagunas de Lecho de Secado y Disposición final de lodos para las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Chiclayo Distrito de San José - Provincia 
de Chiclayo - Departamento de Lambayeque. 

- Adecuación de área para relleno sanitario. 
- Factibilidad, punto de alimentación y elaboración de expediente técnico de los sistemas de 

utilización de energía eléctrica en estructuras de Cámaras de Desagüe y Lagunas de 
Estabilización. 

- Adquisición de equipos portátiles para el mejoramiento de los sistemas de Alcantarillado. 
- Implementación de los Valores Máximos Admisibles. 
- Adquisición de 02 Motocicletas lineales para operadores en lagunas de estabilización. 
- Adquisición de equipos de seguridad e higiene ocupacional. 
- Adquisición de 02 lanchas de aluminio (01 para PTAR San José y 01 para Lagunas Boró) 
- Adquisición de 2000 varillas flexibles de Fierro para mantenimiento de redes de alcantarillado. 
- Implementación del Plan de fortalecimiento y capacidades. 
- Estudio integral del servicio de agua potable y alcantarillado, para sector la Pradera (8 PP.JJ.) 

Pimentel-Chiclayo. 
- Construcción de cerco perimétrico con material noble en Cámara de Desagüe y lagunas de 

Estabilización. 
- Adquisición de 01 camioneta pick-up 4x2 para Departamento de Cámaras y Tratamiento de 

Aguas Servidas. 
- Adquisición de 01 motofurgón de 250 cm para desplazamiento de personal técnico operativo 

(para PTAR San José y Pampa de Perros). 
- Elaboración de Expediente técnico, Supervisión, capacitación en educación sanitaria y 

mitigación de impactos negativos de los siguientes SNIP: 251538, 212354, 251531, 274529, 
262533, 241433, 242397, 230252, 241460, 241348, 263923, 262145, 242377, 251578, 
70549, 126175, 251331, 116793, 194559, 275135, 274403, 219720, 165407, 112994, 
164328, 190712, 188868, 165043, 113549, 49514, 267845, 267803, 258758, 118410, 
124228, 123112, 299771, 266182. 

- Evaluación técnica para la implementación del sistema automatizado de equipos de bombeo 
para Cámara de Desagüe (Sistema SCADA). 

- Estudio de Pre Inversión para la Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad de Tratamiento 
de las PTAR Pampa de Perros y San José de la Ciudad de Chiclayo. 

- Estudios de la Pre Inversión para la Ampliación de la Recolección y Tratamiento de las Aguas 
Residuales en la Zona Norte del Distrito de José Leonardo Ortíz. 

- Estudio Integral para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado para la Metrópolis de Chiclayo. 

- Estudio de Mejoramiento de Redes de Alcantarillado de Colectores Primarios y Secundarios 
de la Ciudad de Chiclayo. 

- Adquisición de Maquinarias para el mejoramiento de los sistemas de Alcantarillado. 
- Adquisición de Equipo Succionador de lodos de alto vacío montado sobre chasís de camión 

compuesto para mantenimiento de redes de alcantarillado. 
- Reposición de pavimentos por trabajos diversos en redes de Agua Potable y Alcantarillado. 
- Estudios para la elaboración de expediente técnico de servidumbre para la ejecución de la 

obra de "Mejoramiento de los Emisores Principales de la Ciudad de Chiclayo - Resolución de 
GG N° 136 - 2013 - EPSEL S.A./GG". 

- Servicios para el levantamiento de observaciones y reformulación del Estudio de Impacto 
Ambiental y la Elaboración del Plan de Participación Ciudadana del proyecto "Mejoramiento 
de los Emisores Principales de la Ciudad de Chiclayo". 

- Implementación del equipo funcional para supervisión de obra de los emisores principales de 
la Ciudad de Chiclayo. 

- Servicios de consultoría para trabajos de campo de Catastro Técnico de redes de 
Alcantarillado de equipos de instalaciones en J.L. Ortíz - Contrato de GG N° 046 - 2013 - 
EPSEL S.A./GG. 

- Sub Presupuesto de red de agua con conexiones domiciliarias - Convenio N° 008 - 2013 - 
EPSEL S.A. entre la Municipalidad Provincial de Chiclayo y EPSEL S.A. (Construcción de sub 
colector - Urb. San Martín y Urb. Campodónico). 

- Adquisición de servidor y almacenamiento para centro de datos de local comercial. 
- Elaboración de expediente técnico para la instalación de los sistemas de agua potable , con 

conexiones domiciliarias de los PP.JJ. Villa Progreso , Miraflores , Las Vegas , Samán , San 
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Francisco , La Unión , San Juan de Dios (CIRA , EIA, Tanque elevado, Cámaras de bombeo, 
Estudio eléctrico para Cámaras - SNIP 49514). 

- Estudio de mecánica de suelos para la elaboración de expedientes técnicos (Pro Vivienda, 
Los Portales, PP.JJ. Túpac Amaru, PP.JJ. San Lorenzo, PP.JJ. Santa Rosa SNIP 123112). 

- Estudios Complementarios para la elaboración del expediente técnico del mejoramiento del 
servicio de agua potable del PP.JJ. José Olaya Distrito de Chiclayo (EIA, EMS, Topografía 
con SNIP 113549). 

- Adquisición de materiales para el mejoramiento de las redes de Agua Potable. 
- Adquisición de combustible (Petróleo - Gasolina) - Zonal Chiclayo. 
- Eliminación de material de desmonte por trabajos en redes de agua potable y alcantarillado. 
- Derecho por tributo de estructura de riego mayor. 
- Riesgos principales y mitigaciones respecto a la vulnerabilidad del medio ambiente de EPSEL 

S.A. 
 
 

Cuadro Nº 4.1.3.1 - 1: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 17,891,807.00    27,779,123.00    11,858,277.00    7,410,527.00      9,999,384.00      74,939,118.00    

MIO - ALCANTARILLADO 8,873,224.00      84,136,566.00    5,142,107.00      8,677,737.00      2,963,119.00      109,792,753.00 
TOTAL S/. 26,765,031.00   111,915,689.00 17,000,384.00   16,088,264.00   12,962,503.00   184,731,871.00 

CHICLAYO

  
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b PIMENTEL 
 

b.1 Agua Potable 
 
Durante los 5 años del segundo plan maestro optimizado se han previsto los siguientes 
proyectos de mejoramiento institucional operativo para el sistema de agua potable: 

 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorios (automatización). 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Construcción de ambientes Administrativos. 
- Adquisición de mobiliario para Oficina (ODE) - incluye: Escritorios de Melamine con módulo 

de cómputo, sillas giratorias con garruchas, Sillas metálicas estándar, muebles de oficina 
modulares, Credensa archivadores, Estantes de melamine, Mesa para impresora. 

- Elaboración de Expedientes técnicos, Supervisión, capacitación en educación sanitaria y 
mitigación de impactos negativos de los siguientes SNIP: 261960, 261429, 274745, 86303, 
207936, 142626 y 306535. 

- Proyecto de tercerización (Servicio de apoyo a la Gestión Comercial) 
- Estudio de Pre Inversión y elaboración de Expediente Técnico del proyecto "Instalación de los 

Sistemas de Agua Potable con conexiones Domiciliarias de los PP.JJ. Juan Pablo Segundo, 
13 de Enero, 8 de Enero, Villa del Mar, Ampliación Villa del Mar, Mi Buen Pastor, Sagrado 
Corazón de Jesús - Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque). 

- Estudios Complementarios para elaboración de estudios de Pre Inversión: Instalación de los 
Sistemas de Agua Potable con conexiones domiciliarias de los PP.JJ.  Juan Pablo Segundo, 
13 de Enero, 8 de Enero, Villa del Mar, Ampliación Villa del Mar, Mi Buen Pastor, Sagrado 
Corazón de Jesús. 

- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 
 

b.2 Alcantarillado 
 
Durante los 5 años del segundo plan maestro optimizado se han previsto los siguientes 
proyectos de mejoramiento institucional operativo para el sistema de alcantarillado: 
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- Estudio e implementación del centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 
los equipos de bombeo de Cámara de Desagüe. 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y Lagunas. 
- Factibilidad, punto de alimentación y elaboración de proyecto de la Cámara de Desagüe. 
- Ejecución de electrificación (Adquisición de transformador, transformix, postes, conductores, 

aisladores, corta circuitos, ferretería y accesorios) de la Cámara de Desagüe. 
- Estudio de batimetría en Lagunas de Estabilización (3 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Elaboración de Expedientes técnicos, Supervisión, capacitación en educación sanitaria y 

mitigación de impactos negativos de los siguientes SNIP: 261960, 261429, 274745, 86303, 
207936, 142626 y 306535. 

- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 
- Estudio de Pre Inversión y elaboración de Expediente Técnico del proyecto "Instalación de los 

Sistemas de Alcantarillado con conexiones Domiciliarias de los PP.JJ. Juan Pablo Segundo, 
13 de Enero, 8 de Enero, Villa del Mar, Ampliación Villa del Mar , Mi Buen Pastor , Sagrado 
Corazón de Jesús - Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo - Departamento de 
Lambayeque ). 

- Estudios Complementarios para elaboración de estudios de Pre Inversión: Instalación de los 
Sistemas de Alcantarillado con conexiones domiciliarias de los PP.JJ. Juan Pablo Segundo, 
13 de Enero, 8 de Enero, Villa del Mar, Ampliación Villa del Mar, Mi Buen Pastor, Sagrado 
Corazón de Jesús. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.3.1 - 2: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 687,966.00          751,473.00          3,088,305.00      280,398.00          46,848.00            4,854,990.00      

MIO - ALCANTARILLADO 559,472.00          472,257.00          3,089,848.00      93,060.00            273,060.00          4,487,697.00      
TOTAL S/. 1,247,438.00    1,223,730.00    6,178,153.00    373,458.00       319,908.00       9,342,687.00    

PIMENTEL

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c PAMPA GRANDE 
 

c.1 Agua Potable 
 
Durante los 5 años del segundo plan maestro optimizado se han previsto los siguientes 
proyectos de mejoramiento institucional operativo para el sistema de agua potable: 

 
- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 

hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 
- Adquisición de transformadores y transformix para Pozos. 
- Estudio e implementación del centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de Pozos Tubulares 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios 
- Construcción y mejoramiento de Servicios higiénicos en Pozo y Resevorios 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorios (automatización) 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 

 
c.2 Alcantarillado 
 
Durante los 5 años del segundo plan maestro optimizado se han previsto los siguientes 
proyectos de mejoramiento institucional operativo para el sistema de alcantarillado: 

 
- Estudio de batimetría en lagunas de estabilización (1 Und.). 
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- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y Lagunas. 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 

 
Cuadro Nº 4.1.3.1 - 3: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 

Operativo 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 63,954.00            24,182.00            133,692.00          18,432.00            143,541.00          383,801.00          

MIO - ALCANTARILLADO 2,448.00               108,448.00          120,525.00          2,448.00               2,448.00               236,317.00          
TOTAL S/. 66,402.00         132,630.00       254,217.00       20,880.00         145,989.00       620,118.00       

PAMPA GRANDE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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4.1.3.2 ZONAL NORTE 
 

a ILLIMO 
 

a.1 Agua Potable 
 

- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 
hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 

- Adquisición de transformadores y transformix para Pozos. 
- Estudio e Implementación de centro de control del sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de Pozos Tubulares. 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorio (automatización). 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 
- Elaboración de proyecto de Interconexión de las redes existentes de Agua Potable a las 

nuevas redes del Centro poblado Cruz Verde. 
 

a.2 Alcantarillado 
 

- Estudio e Implementación de centro de control del sistema SCADA de la automatización de 
los equipos de bombeo de Cámara de Desagüe. 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y Lagunas. 
- Estudio de batimetría en lagunas de estabilización (3 Und.). 
- Autorización sanitaria de vertimiento de las Lagunas de Estabilización. 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.3.2 - 1: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 85,242.00            93,836.00            209,959.00          10,236.00            10,236.00            409,509.00          

MIO - ALCANTARILLADO 108,810.00          3,060.00               230,819.00          9,060.00               3,060.00               354,809.00          
TOTAL S/. 194,052.00       96,896.00         440,778.00       19,296.00         13,296.00         764,318.00       

ILLIMO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b JAYANCA 
 

b.1 Agua Potable 
 

- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 
hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Estudio e Implementación del centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de bombeo de Pozos Tubulares. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorio (automatización). 
- Construcción de Ambientes Administrativos. 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 

 
b.2 Alcantarillado 

 
- Estudio e implementación de centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de bombeo de Cámara de desagüe. 



   Segundo Plan Maestro Optimizado 2015-2020 EPSEL S.A.   
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y lagunas. 
- Estudio de batimetría en lagunas de estabilización (3 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.3.2 - 2: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 247,611.00          92,516.00            127,615.00          90,324.00            8,916.00               566,982.00          

MIO - ALCANTARILLADO 114,560.00          37,191.00            494,004.00          72,420.00            3,060.00               721,235.00          
TOTAL S/. 362,171.00       129,707.00       621,619.00       162,744.00       11,976.00         1,288,217.00    

JAYANCA

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c LAMBAYEQUE 
 

c.1 Agua Potable 
 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Planta, Pozos y Reservorios. 
- Elaboración de Proyecto para construcción de un presedimentador antes de ingreso a las 

Plantas de Tratamiento de Agua Potable de Lambayeque. 
- Estudio de optimización de la Planta de Tratamiento de Agua. 
- Evaluación e implementación de sistemas de compensación de consumos de energía reactiva 

de motores eléctricos de equipos de bombeo de Plantas de Tratamiento de agua potable. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorios (automatización). 
- Estudio de simulación hidráulica de las redes de agua potable de la ciudad. 
- Construcción de Ambientes Administrativos. 
- Construcción de servicios higiénicos en Planta de Tratamiento. 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Estudio e implementación del control del Sistema SCADA para la automatización de los 

equipos de la planta de tratamiento y enlace con reservorios de la Ciudad de Lambayeque. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 
- Adquisición de maquinarias y equipos para el mejoramiento del mantenimiento de los 

sistemas de Agua Potable de la Zonal Norte. 
- Adquisición de materiales para el mejoramiento de las redes de Agua Potable. 
- Adquisición de herramientas para trabajos de personal operativo de la Zonal Norte. 
- Adquisición de combustible (Petróleo - Gasolina) para la Zonal Norte. 
- Reposición de Pavimentos por trabajos diversos en redes de Agua Potable de la Zonal Norte. 
- Eliminación de material de desmonte por trabajos en redes de Agua Potable de la Zonal 

Norte. 
 

c.2 Alcantarillado 
 

- Estudio e implementación de centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 
los equipos de bombeo de Cámara de Desagüe. 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y Lagunas. 
- Adquisición de transformadores y transformix para cámaras de desagüe. 
- Estudio de batimetría en Lagunas de Estabilización (3 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 
- Adquisición de maquinarias y equipos para el mejoramiento del mantenimiento de los 

sistemas de alcantarillado de la Zonal Norte. 
- Adquisición de materiales para el mejoramiento de las redes de Alcantarillado. 
- Adquisición de herramientas para trabajos de personal operativo de la Zonal Norte. 
- Adquisición de combustible (Petróleo - Gasolina) para la Zonal Norte. 
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- Reposición de Pavimentos por trabajos diversos en redes de Alcantarillado de la Zonal Norte. 
- Eliminación de material de desmonte por trabajos en redes de Alcantarillado de la Zonal 

Norte. 
 
 

Cuadro Nº 4.1.3.2 - 3: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 769,561.00          1,518,343.00      652,981.00          1,753,391.00      415,068.00          5,109,344.00      

MIO - ALCANTARILLADO 276,355.00          350,315.00          698,082.00          1,266,272.00      843,024.00          3,434,048.00      
TOTAL S/. 1,045,916.00    1,868,658.00    1,351,063.00    3,019,663.00    1,258,092.00    8,543,392.00    

LAMBAYEQUE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d MOCHUMÍ 
 

d.1 Agua Potable 
 

- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 
hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 

- Estudio e implementación del cetro de control del sistema SCADA de la automatización de los 
equipos en Pozos tubulares. 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorios (automatización). 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 

 
d.2 Alcantarillado 

 
- Estudio e implementación de centro de control del sistemas SCADA de la automatización de 

los equipos de bombeo de Cámara de desagüe. 
- Estudio de batimetría en lagunas de estabilización (1 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y lagunas. 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.3.2 - 4: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 103,110.00          15,638.00            151,726.00          9,888.00               9,888.00               290,250.00          

MIO - ALCANTARILLADO 108,810.00          3,060.00               93,060.00            160,995.00          3,060.00               368,985.00          
TOTAL S/. 211,920.00       18,698.00         244,786.00       170,883.00       12,948.00         659,235.00       

MOCHUMI

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

e MOTUPE 
 

e.1 Agua Potable 
 

- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 
hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 

- Estudio e implementación del centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 
los equipos de Pozos Tubulares. 
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- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorios (automatización). 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 

 
e.2 Alcantarillado 

 
- Estudio e implementación de centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de bombeo de Cámara de Desagüe. 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y Lagunas. 
- Estudio de batimetría en Lagunas de Estabilización (2 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Plan de contingencia por cierre de la Laguna existente. 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.3.2 - 5: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 211,186.00          36,736.00            249,496.00          25,236.00            25,236.00            547,890.00          

MIO - ALCANTARILLADO 108,810.00          53,060.00            141,912.00          9,060.00               3,060.00               315,902.00          
TOTAL S/. 319,996.00       89,796.00         391,408.00       34,296.00         28,296.00         863,792.00       

MOTUPE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

f OLMOS 
 

f.1 Agua Potable 
 

- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 
hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Estudio e implementación del centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de Pozos Tubulares. 
- Construcción y mejoramiento de Servicios higiénicos en Pozo y Reservorios. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorios (automatización). 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 
- Proyecto de evaluación de abastecimiento para usuarios empalmados a la línea de impulsión 

Pozo Filoque. 
 

f.2 Alcantarillado 
 

- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 
 
 

Cuadro Nº 4.1.3.2 - 6: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 157,854.00          114,732.00          407,182.00          19,632.00            19,632.00            719,032.00          

MIO - ALCANTARILLADO 2,448.00               2,448.00               2,448.00               2,448.00               2,448.00               12,240.00            
TOTAL S/. 160,302.00       117,180.00       409,630.00       22,080.00         22,080.00         731,272.00       

OLMOS

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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g PACORA 
 

g.1 Agua Potable 
 

- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 
hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 

- Estudio e Implementación del centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 
los equipos de bombeo de Pozos Tubulares. 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorio (automatización). 
- Construcción de Ambientes Administrativos. 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 

 
g.2 Alcantarillado 

-  
- Estudio e implementación de centro de control del sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de bombeo de Cámara de desagüe. 
- Estudio de batimetría en lagunas de estabilización (3 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y lagunas. 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.3.2 - 7: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 226,444.00          98,458.00            427,630.00          9,108.00               9,108.00               770,748.00          

MIO - ALCANTARILLADO 108,810.00          3,060.00               3,060.00               224,361.00          3,060.00               342,351.00          
TOTAL S/. 335,254.00       101,518.00       430,690.00       233,469.00       12,168.00         1,113,099.00    

PACORA

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

h SALAS 
 

h.1 Agua Potable 
 

- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 
hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 

 
h.2 Alcantarillado 

 
Para el segundo Plan Maestro Optimizado no se han contemplado proyectos de 
mejoramiento institucional operativo para el sistema de alcantarillado en la localidad de 
Salas. 
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Cuadro Nº 4.1.3.2 - 8: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 16,776.00            1,404.00               38,438.00            1,404.00               1,404.00               59,426.00            

MIO - ALCANTARILLADO -                         -                         -                         -                         -                         -                         
TOTAL S/. 16,776.00         1,404.00           38,438.00         1,404.00           1,404.00           59,426.00         

SALAS

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

i SAN JOSÉ 
 

i.1 Agua Potable 
 

- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 
hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 

- Adquisición de transformadores y transformix para Pozos. 
- Estudio e implementación del cetro de control del sistema SCADA de la automatización de los 

equipos en Pozos tubulares. 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Construcción y mejoramiento de Servicios higiénicos en Pozo y Reservorios. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorios (automatización). 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 

 
i.2 Alcantarillado 

 
- Estudio e implementación de centro de control del sistemas SCADA de la automatización de 

los equipos de bombeo de Cámara de desagüe. 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y lagunas. 
- Estudio de batimetría en lagunas de estabilización (2 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.3.2 - 9: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 63,954.00            24,182.00            211,542.00          89,889.00            56,571.00            446,138.00          

MIO - ALCANTARILLADO 108,810.00          3,060.00               93,060.00            9,060.00               89,640.00            303,630.00          
TOTAL S/. 172,764.00       27,242.00         304,602.00       98,949.00         146,211.00       749,768.00       

SAN JOSE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

j TÚCUME 
 

j.1 Agua Potable 
 

- Adquisición de transformadores y transformix para Pozos. 
- Estudio e implementación del centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de Pozos Tubulares. 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorios (automatización). 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
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- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 
 

j.2 Alcantarillado 
 

- Estudio e implementación de centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 
los equipos de bombeo de Cámara de Desagüe. 

- Mejoramiento de ambiente para ubicación del tablero eléctrico y sistema de izaje en Cámara 
(Inc. Techado). 

- Estudio de batimetría en Lagunas de Estabilización (1 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y Lagunas. 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.3.2 - 10: Programa de Inversiones en Proyectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 31,224.00            18,902.00            247,396.00          13,152.00            13,152.00            323,826.00          

MIO - ALCANTARILLADO 108,810.00          14,060.00            255,151.00          3,060.00               3,060.00               384,141.00          
TOTAL S/. 140,034.00       32,962.00         502,547.00       16,212.00         16,212.00         707,967.00       

TUCUME

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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4.1.3.3 ZONAL SUR 
 

a CIUDAD ETEN 
 

a.1 Agua Potable 
 

- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 
hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 

- Estudio e Implementación de centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 
los equipos de Pozos Tubulares. 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Construcción y mejoramiento de Servicios higiénicos en Pozos y Reservorios. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorios (automatización). 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 
- Elaboración de Expedientes técnicos, Supervisión, capacitación en educación sanitaria y 

mitigación de impactos negativos de los siguientes SNIP: 295117, 290715. 
 

a.2 Alcantarillado 
 

- Estudio e Implementación de centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 
los equipos de bombeo de Cámara de Desagüe. 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y Lagunas. 
- Adquisición de transformadores y transformix para cámaras de desagüe. 
- Estudio de batimetría en lagunas de estabilización (1 Und.). 
- Autorización sanitaria de vertimiento de las Lagunas de Estabilización. 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 
- Elaboración de Expedientes técnicos, Supervisión, capacitación en educación sanitaria y 

mitigación de impactos negativos de los siguientes SNIP: 295117, 290715. 
 
 

Cuadro Nº 4.1.3.3 - 1: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 55,906.00            197,165.00          105,194.00          130,084.00          71,368.00            559,717.00          

MIO - ALCANTARILLADO 103,060.00          195,838.00          64,308.00            93,060.00            3,060.00               459,326.00          
TOTAL S/. 158,966.00       393,003.00       169,502.00       223,144.00       74,428.00         1,019,043.00    

ETEN CIUDAD

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b MOCUPE 
 

b.1 Agua Potable 
 

- Adquisición de transformadores y transformix para Pozos. 
- Estudio e Implementación de centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de Pozos Tubulares. 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Construcción y mejoramiento de Servicios higiénicos en Pozos y Reservorios. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorios (automatización). 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 
- Elaboración de Expedientes técnicos, Supervisión, capacitación en educación sanitaria y 

mitigación de impactos negativos de los siguientes SNIP: 70198, 146601 y 323054. 
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b.2 Alcantarillado 
 

- Estudio e implementación de centro de control del sistemas SCADA de la automatización de 
los equipos de bombeo de Cámara de desagüe. 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y lagunas. 
- Construcción y mejoramiento de servicios higiénicos en Cámaras y Lagunas. 
- Estudio de batimetría en lagunas de estabilización (1 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 
- Elaboración de Expedientes técnicos, Supervisión, capacitación en educación sanitaria y 

mitigación de impactos negativos de los siguientes SNIP: 70198, 146601 y 323054. 
 
 

Cuadro Nº 4.1.3.3 - 2: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 321,923.00          33,336.00            2,885,793.00      369,963.00          121,726.00          3,732,741.00      

MIO - ALCANTARILLADO 327,061.00          218,198.00          2,903,326.00      282,225.00          2,448.00               3,733,258.00      
TOTAL S/. 648,984.00       251,534.00       5,789,119.00    652,188.00       124,174.00       7,465,999.00    

MOCUPE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c MONSEFÚ 
 
Agua Potable 
 

- Estudio e implementación del centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 
los equipos de Pozos Tubulares. 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorio (automatización). 
- Adquisición de transformadores y transformix para Pozos. 
- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 

hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 
- Factibilidad, punto de alimentación y elaboración de proyecto y ejecución de electrificación del 

Pozo tubular. 
- Construcción de Ambientes Administrativos. 
- Renovación de mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión comercial. 
- Adquisición de maquinarias y equipos para el mejoramiento del mantenimiento de los 

sistemas de agua de la Zonal Sur. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 
- Adquisición de materiales para el mejoramiento de las redes de Agua Potable. 
- Adquisición de herramientas para trabajos de personal operativo de la Zonal Sur. 
- Adquisición de combustible (Petróleo - Gasolina) para la Zonal Sur. 
- Reposición de Pavimentos por trabajos diversos en redes de agua en la Zonal Sur. 
- Eliminación de material de desmonte por trabajos en redes de agua potable de la Zonal Sur. 

 
Alcantarillado 
 

- Estudio de batimetría en Lagunas de Estabilización (1 Und.). 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y Lagunas. 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Estudio e implementación del centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de bombeo de Cámara de Desagüe. 
- Adquisición de maquinarias y equipos para el mejoramiento del mantenimiento de los 

sistemas de alcantarillado de la Zonal Sur. 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 
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- Adquisición de materiales para el mejoramiento de las redes de Alcantarillado. 
- Adquisición de herramientas para trabajos de personal operativo de la Zonal Sur. 
- Adquisición de combustible (Petróleo - Gasolina) para la Zonal Sur. 
- Reposición de Pavimentos por trabajos diversos en redes de Alcantarillado de la Zonal Sur. 
- Eliminación de material de desmonte por trabajos en redes de Alcantarillado de la Zonal Sur. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.3.3 - 3: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 732,265.00          490,645.00          341,939.00          632,081.00          151,285.00          2,348,215.00      

MIO - ALCANTARILLADO 136,591.00          409,351.00          593,079.00          2,689,386.00      537,047.00          4,365,454.00      
TOTAL S/. 868,856.00       899,996.00       935,018.00       3,321,467.00    688,332.00       6,713,669.00    

MONSEFÚ

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d NUEVA ARICA 
 

d.1 Agua Potable 
 

- Estudio e implementación del centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 
los equipos de Pozos Tubulares. 

- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorios (automatización). 
- Adquisición de transformadores y transformix para Pozos. 
- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 

hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 
- Construcción y mejoramiento de Servicios higiénicos en Pozos y Resevorios. 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 

 
d.2 Alcantarillado 

 
- Estudio de batimetría en Lagunas de Estabilización (1 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.3.3 - 4: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 39,898.00            10,826.00            99,886.00            114,076.00          5,076.00               269,762.00          

MIO - ALCANTARILLADO 2,448.00               108,448.00          2,448.00               2,448.00               2,448.00               118,240.00          
TOTAL S/. 42,346.00         119,274.00       102,334.00       116,524.00       7,524.00           388,002.00       

NUEVA ARICA

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

e OYOTÚN 
 

e.1 Agua Potable 
 

- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 
hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 

- Estudio e implementación del centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 
los equipos de Pozos Tubulares. 
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- Construcción y mejoramiento de Servicios higiénicos en Pozos y Resevorios. 
- Estudio técnico de modelación hidráulica de las redes de agua potable de la ciudad. 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 

 
e.2 Alcantarillado 

 
- Estudio de batimetría en Lagunas de Estabilización (1 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.3.3 - 5: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 78,618.00            14,546.00            15,056.00            117,796.00          8,796.00               234,812.00          

MIO - ALCANTARILLADO 2,448.00               108,448.00          2,448.00               2,448.00               2,448.00               118,240.00          
TOTAL S/. 81,066.00         122,994.00       17,504.00         120,244.00       11,244.00         353,052.00       

OYOTUN

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

f ETEN PUERTO 
 

f.1 Agua Potable 
 

- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 
hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 

- Adquisición de transformadores y transformix para Pozos. 
- Estudio e implementación del centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de Pozos Tubulares. 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorio (automatización). 
- Construcción y mejoramiento de Servicios higiénicos en Pozo y Reservorios. 
- Elaboración de perfil para Proyecto Integral de Saneamiento básico. 
- Renovación de mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión comercial. 
- Estudio de Pre Inversión para la elaboración del Proyecto Integral de mejoramiento de Agua 

Potable para el Distrito de Puerto Eten. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 

 
f.2 Alcantarillado 

 
- Estudio e implementación del centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de bombeo de Cámara de Desagüe. 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y Lagunas. 
- Factibilidad, punto de alimentación y elaboración de proyecto de la Cámara de Desagüe. 
- Ejecución de electrificación (Adquisición de transformador, transformix, postes, conductores, 

aisladores, corta circuitos, ferretería y accesorios) de la Cámara de Desagüe. 
- Elaboración de estudio de pre-inversión para construcción de Laguna de Estabilización. 
- Estudio de Pre Inversión para la elaboración del Proyecto Integral de mejoramiento de 

Alcantarillado para el Distrito de Puerto Eten. 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 
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Cuadro Nº 4.1.3.3 - 6: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 551,810.00          12,038.00            71,348.00            480,294.00          6,288.00               1,121,778.00      

MIO - ALCANTARILLADO 423,510.00          3,060.00               53,060.00            29,146.00            93,060.00            601,836.00          
TOTAL S/. 975,320.00       15,098.00         124,408.00       509,440.00       99,348.00         1,723,614.00    

ETEN PUERTO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

g REQUE 
 

g.1 Agua Potable 
 

- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 
hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Estudio e implementación del centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de Pozos Tubulares. 
- Construcción y mejoramiento de Servicios higiénicos en Pozos y Reservorios. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorios (automatización). 
- Construcción de Ambientes Administrativos. 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 

 
g.2 Alcantarillado 

 
- Estudio e implementación de centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de bombeo de Cámara de Desagüe. 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y Lagunas. 
- Estudio de batimetría en Lagunas de Estabilización (1 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Construcción de línea de rebose de Cámara hacia la Laguna de Estabilización. 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.3.3 - 7: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 260,606.00          23,320.00            148,922.00          385,520.00          119,271.00          937,639.00          

MIO - ALCANTARILLADO 15,348.00            126,310.00          3,060.00               141,831.00          256,550.00          543,099.00          
TOTAL S/. 275,954.00       149,630.00       151,982.00       527,351.00       375,821.00       1,480,738.00    

REQUE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

h SANTA ROSA 
 

h.1 Agua Potable 
 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Adquisición de transformadores y transformix para Pozos. 
- Estudio e implementación del centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de Pozos Tubulares. 
- Estudio para la rehabilitación y puesta en operatividad del Pozo. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorios (automatización). 
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- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 
- Elaboración de Expedientes técnicos, Supervisión, capacitación en educación sanitaria y 

mitigación de impactos negativos de los siguientes SNIP: 192173 y 336523. 
 

h.2 Alcantarillado 
 

- Estudio e implementación de centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 
los equipos de bombeo de Cámara de Desagüe. 

- Estudio de batimetría en Lagunas de Estabilización (1 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y Lagunas. 
- Rehabilitación de estructuras de regulación de caudales de ingreso y salida de la Laguna. 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 
- Elaboración de Expedientes técnicos, Supervisión, capacitación en educación sanitaria y 

mitigación de impactos negativos de los siguientes SNIP: 192173 y 336523. 
 
 

Cuadro Nº 4.1.3.3 - 8: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 388,944.08          34,834.00            292,489.00          269,129.00          18,384.00            1,003,780.08      

MIO - ALCANTARILLADO 15,951.00            114,810.00          101,510.00          122,420.00          3,060.00               357,751.00          
TOTAL S/. 404,895.08       149,644.00       393,999.00       391,549.00       21,444.00         1,361,531.08    

SANTA ROSA

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

i ZAÑA 
 

i.1 Agua Potable 
 

- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 
hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 

- Adquisición de transformadores y transformix para Pozos. 
- Estudio e Implementación de centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de Pozos Tubulares. 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Construcción y mejoramiento de Servicios higiénicos en Pozos y Reservorios. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorios (automatización). 
- Renovación de mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la Gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgón de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 

 
i.2 Alcantarillado 

 
- Estudio e implementación de centro de control del sistemas SCADA de la automatización de 

los equipos de bombeo de Cámara de desagüe. 
- Construcción y mejoramiento de servicios higiénicos en Cámaras y Lagunas. 
- Estudio de batimetría en lagunas de estabilización (1 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y lagunas. 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 
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Cuadro Nº 4.1.3.3 - 9: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 118,676.00          31,704.00            50,932.00            394,657.00          55,099.00            651,068.00          

MIO - ALCANTARILLADO 25,949.00            114,810.00          3,060.00               363,007.00          93,060.00            599,886.00          
TOTAL S/. 144,625.00       146,514.00       53,992.00         757,664.00       148,159.00       1,250,954.00    

ZAÑA

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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4.1.3.4 ZONAL FERREÑAFE 
 

a BATAN GRANDE 
 

a.1 Agua Potable 
 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en pozos y reservorios. 
- Adquisición de transformadores y transformix para Pozos. 
- Estudio e Implementación de centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de Pozos Tubulares. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorios (automatización). 
- Construcción de Ambientes Administrativos. 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 

 
a.2 Alcantarillado 

 
- Estudio de batimetría en lagunas de estabilización (2 Und.). 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y lagunas. 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.3.4 - 1: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 208,044.00          12,458.00            121,811.00          110,529.00          193,558.00          646,400.00          

MIO - ALCANTARILLADO 2,448.00               102,448.00          2,448.00               8,448.00               87,116.00            202,908.00          
TOTAL S/. 210,492.00       114,906.00       124,259.00       118,977.00       280,674.00       849,308.00       

BATAN GRANDE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

b FERREÑAFE 
 

b.1 Agua Potable 
 

- Estudio de pre-inversión para el mejoramiento de la calidad de agua, para abastecimiento de 
las localidades de Picsi y Ferreñafe. 

- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 
hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 

- Adquisición de transformadores y transformix para Pozos. 
- Estudio e Implementación de centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de Pozos Tubulares. 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorio (automatización). 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 
- Adquisición de maquinarias y equipos para el mejoramiento del mantenimiento de los 

sistemas de Agua Potable de la Zonal Ferreñafe. 
- Adquisición de materiales para el mejoramiento de las redes de Agua Potable. 
- Adquisición de herramientas para trabajos de personal operativo de la Zonal Ferreñafe. 
- Adquisición de combustible (Petróleo - Gasolina) para la Zonal Ferreñafe. 
- Reposición de Pavimentos por trabajos diversos en redes de Agua Potable de la Zonal 

Ferreñafe. 
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- Eliminación de material de desmonte por trabajos en redes de Agua Potable de la Zonal 
Ferreñafe. 

 
b.2 Alcantarillado 

 
- Estudio e Implementación de centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de bombeo de Cámara de Desagüe. 
- Estudio de batimetría en lagunas de estabilización (10 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y Lagunas. 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 
- Adquisición de maquinarias y equipos para el mejoramiento del mantenimiento de los 

sistemas de Alcantarillado de la Zonal Ferreñafe. 
- Adquisición de materiales para el mejoramiento de las redes de Agua Potable. 
- Adquisición de herramientas para trabajos de personal operativo en la Zonal Ferreñafe. 
- Adquisición de combustible (Petróleo - Gasolina) para la Zonal Ferreñafe. 
- Reposición de Pavimentos por trabajos diversos en redes de Alcantarillado de la Zonal 

Ferreñafe. 
- Eliminación de material de desmonte por trabajos en redes de Alcantarillado de la Zonal 

Ferreñafe. 
 
 

Cuadro Nº 4.1.3.4 - 2: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 318,507.00          1,862,784.00      613,980.00          1,282,791.00      1,039,309.00      5,117,371.00      

MIO - ALCANTARILLADO 88,234.00            368,744.00          349,222.00          1,185,651.00      775,147.00          2,766,998.00      
TOTAL S/. 406,741.00       2,231,528.00    963,202.00       2,468,442.00    1,814,456.00    7,884,369.00    

FERREÑAFE

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

c PICSI 
 

c.1 Agua Potable 
 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Adquisición de transformadores y transformix para Pozos. 
- Estudio e implementación del centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de Pozos Tubulares. 
- Renovación del tramo de la red de purga del Pozo. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorios (automatización). 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 

 
c.2 Alcantarillado 

 
- Estudio e implementación de centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de bombeo de Cámara de Desagüe. 
- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Cámaras y Lagunas. 
- Construcción y mejoramiento de servicios higiénicos en Cámaras y Lagunas. 
- Estudio de batimetría en Lagunas de Estabilización (2 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 
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Cuadro Nº 4.1.3.4 - 3: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 21,970.00            14,666.00            59,934.00            19,616.00            195,766.00          311,952.00          

MIO - ALCANTARILLADO 4,050.00               108,810.00          3,060.00               57,950.00            93,060.00            266,930.00          
TOTAL S/. 26,020.00         123,476.00       62,994.00         77,566.00         288,826.00       578,882.00       

PICSI

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

d PÓSPE ALTO 
 

d.1 Agua Potable 
 

- Diagnostico Situacional y Operativo (fondo, verticalidad, filtros, funda, rendimiento, niveles 
hidrodinámicos y desarenado) y Estudio hidrogeológico de la fuente subterránea. 

- Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos en Pozos y Reservorios. 
- Estudio e Implementación de centro de control del Sistema SCADA de la automatización de 

los equipos de Pozos Tubulares. 
- Instalación de equipo para lectura y control de niveles en Reservorio (automatización). 
- Renovación de Mobiliario en las oficinas de la Administración. 
- Tercerización: Servicio de apoyo a la gestión Comercial. 
- Adquisición de 01 motofurgon de 250 CM para desplazamiento de personal técnico operativo. 

 
d.2 Alcantarillado 

 
- Estudio de batimetría en lagunas de estabilización (2 Und.). 
- Autorización de uso de infraestructura sanitaria (PAMA). 
- Adquisición de varillas flexibles inoxidables para el desatoro de colectores. 

 
 

Cuadro Nº 4.1.3.4 - 4: Programa de Inversiones en P royectos de Mejoramiento Institucional 
Operativo 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 32,028.00            22,406.00            40,931.00            44,254.00            203,506.00          343,125.00          

MIO - ALCANTARILLADO 102,448.00          2,448.00               2,448.00               8,448.00               2,448.00               118,240.00          
TOTAL S/. 134,476.00       24,854.00         43,379.00         52,702.00         205,954.00       461,365.00       

POSOPE ALTO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
 

4.1.3.5 TOTAL INVERSIONES EN PROYECTOS DE MEJORAMIE NTO INSTITUCIONAL 
OPERATIVO 

 
Las Inversiones previstas para el Mejoramiento Institucional Operativo de agua potable y 
alcantarillado en las 26 localidades que administra EPSEL S.A. se resume en el cuadro siguiente 
donde se observa que el monto por este concepto es de S/. ‘241,705.688.08 soles. 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MIO - AGUA POTABLE 23,685,884.08    33,330,253.00    22,652,454.00    14,082,407.00    12,948,416.00    106,699,414.08 

MIO - ALCANTARILLADO 11,730,913.00    87,168,308.00    14,447,553.00    15,516,449.00    6,143,051.00      135,006,274.00 
TOTAL S/. 35,416,797.08   120,498,561.00 37,100,007.00   29,598,856.00   19,091,467.00   241,705,688.08 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO
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4.2 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
 

La estructura de financiamiento para los cinco años del segundo Plan Maestro Optimizado de 
EPSEL S.A. es de S/. 582’521,529.00 soles. De éste total el 60.24% será financiado por recursos 
propios y para el 39.76% restante se buscará financiamiento ante el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 
 
 
Cuadro Nº 4.2 – 1: Estructura de Financiamiento del  Segundo Plan Maestro Optimizado  
 

FINANCIAMIENTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Recursos Propios 61,549,389 86,006,613 98,239,665 59,654,458 45,441,693 350,891,819

M.V.C.S. 101,947,891 89,517,738 36,247,141 0 3,916,940 231,629,710

TOTAL 163,497,280 175,524,351 134,486,806 59,654,458 49,358,633 582,521,529  
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

4.3 GARANTIA DE REALIZACION DE INVERSIONES 
 
La garantía de la ejecución de las inversiones a ser financiadas con recursos internamente 
generados por venta de agua potable y alcantarillado está representada por la conformación del 
fondo de inversiones a través de una cuenta exclusiva en el sistema bancario. 
 
Las ejecuciones de las conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado se financiarán a través 
del cobro de los servicios colaterales correspondientes. 
 
Parte de los proyectos a ser financiados a través de transferencias provendrán del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento debido a que su financiamiento está concertado; sin 
embargo existe un paquete de proyectos que la EPS está buscando financiamiento. 
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Capítulo V:  ESTIMACION DE COSTOS DE EXPLOTACION 
EFICIENTES 

 
La estimación de los costos de explotación se ha realizado teniendo en cuenta los componentes de la 
inversión, etapas del proceso productivo o actividad funcional, para lo cual se ha empleado una 
metodología que considera una relación funcional diseñada tomando como base el modelo de una 
empresa eficiente y las variables claves utilizadas para ésta función llamadas explicativas que permiten 
proyectar los costos de explotación para las distintas fases del proceso productivo y actividades 
funcionales.  
 
 

Cuadro Nº 5 - 1: Costos de Explotación del Primer Q uinquenio (nuevos soles) 
 

Agua Potable Alcantarillado Total
1 20,405,901 6,088,704 26,494,604 24,876,785 51,371,390
2 20,417,498 6,081,689 26,499,187 25,366,591 51,865,777
3 20,598,609 6,112,169 26,710,779 25,721,201 52,431,980
4 20,508,362 6,141,559 26,649,921 26,081,138 52,731,058
5 20,602,954 6,170,796 26,773,750 26,446,915 53,220,665

TOTAL 
COSTOS

AÑO
GASTOS DE OPERACIÓN COSTOS 

ADMINISTRATIVOS

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

5.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POT ABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
 

Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes para operar 
desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua potable y 
alcantarillado en forma eficiente. Es preciso señalar que la proyección de estos costos no comprende la 
depreciación ni las provisiones por cobranza dudosa.  
 
Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas del proceso 
productivo de cada uno de dichos servicios tal como se describe a continuación:  
 
AGUA POTABLE  
 
. Producción con fuente superficial con tratamiento 
. Producción con fuente subterránea con bombeo  
. Línea de conducción  
. Reservorios  
. Redes de distribución de agua  
. Mantenimiento de conexiones de agua potable  
. Cámaras de bombeo de agua potable  
. Canon agua cruda  
. Control de calidad  
 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
 
. Conexiones de alcantarillado  
. Colectores  
. Cámaras de bombeo de desagües  
. Tratamiento en lagunas de estabilización  
. Control de calidad del agua y alcantarillado  
 
PARÁMETROS UTILIZADOS  
 
El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como base el modelo de 
empresa eficiente y las variables claves o drivers utilizadas en estas funciones llamadas explicativas, 
las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente de inversión.  
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En el cuadro adjunto se pueden apreciar las variables explicativas utilizadas en la proyección de los 
costos de operación y mantenimiento. 

 
 

Cuadro Nº 5.1 - 1 Variables Explicativas de Costos 
 

 
 
 
Así por ejemplo, la variable explicativa de las redes de distribución de agua es el número de 
conexiones domésticas de agua potable, ya que es el principal componente de dicha actividad. De otro 
lado, las variables explicativas de la Producción con fuente subterránea son los principales aspectos 
que explican su nivel de actividad: el volumen de captación, la potencia instalada y el número de 
unidades de captación. Las variables explicativas de la actividad de bombeo de agua potable son el 
número de estaciones y la potencia instalada, mientras que el bombeo de desagüe incluye los mismos 
aspectos, al cual se suma el número de unidades. Por otra parte, el número de unidades de uso 
domésticas de agua potable es la principal variable explicativa de los componentes de los costos 
administrativos.  

 
a) COSTO OPERATIVO UNITARIO 
 
En el cuadro siguiente es posible apreciar el costo operativo unitario proyectado para el 
quinquenio de cada uno de sus componentes, distinguiendo entre los servicios de agua potable y 
alcantarillado.  
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Cuadro Nº 5.1 - 2 Costos Operativos por Conexión 
 

AÑO 1 2 3 4 5

N° de Conexiones Proyectadas 163,826           167,593           171,251           174,842           178,334           

Canon Agua Cruda 13.52                13.21                13.13                12.85                12.60                

Producción 52.01                50.41                49.37                48.34                47.41                

Tratamiento 9.90                  9.68                  9.47                  9.28                  9.10                  

Linea de Conducción 2.69                  2.62                  2.56                  2.51                  2.46                  

Reservorios 12.21                12.00                11.80                11.56                11.33                

Redes de Distribución de Agua 11.02                11.11                11.25                11.25                11.32                

Mantenimiento de Conexiones de Agua 8.42                  8.49                  8.60                  8.61                  8.67                  

Camaras de Bombeo de Agua Potable 14.79                14.31                14.10                12.89                12.65                

TOTAL AGUA POTABLE 124.56              121.83             120.28             117.30             115.53             

AGUA POTABLE

 
 

AÑO 1 2 3 4 5

N° de Conexiones Proyectadas 149,596           153,421           157,384           161,277           165,128           

Conexiones Alcantarillado 2.84                  2.84 2.84 2.83                  2.83                  

Colectores 5.16                  5.15 5.15 5.14                  5.14                  

Camaras de Bombeo Desague 21.37                20.60 20.08 19.60                19.14                

Tratamiento de Aguas Servidas 11.33                11.05 10.77 10.51                10.27                

ALCANTARILLADO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

a.1 COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS COMPONENTES 
 

El cuadro siguiente muestra la proyección de los costos operación y de mantenimiento, así 
como su evolución, para los primeros cinco años del Segundo Plan Maestro Optimizado. Se 
puede apreciar que los costos de operación se incrementan ante el incremento de la actividad 
de la empresa.  

 
 

Cuadro Nº 5.1 - 3 Proyección de Costos de Operación  y Mantenimiento   
 

TOTAL AGUA 

POTABLE

TOTAL 

ALCANTARILLADO
TOTAL

1 20,405,900.56         6,088,703.61           26,494,604.17 

2 20,417,497.67         6,081,688.87           26,499,186.55 

3 20,598,609.24         6,112,169.38           26,710,778.62 

4 20,508,361.55         6,141,559.17           26,649,920.73 

5 20,602,953.72         6,170,796.06           26,773,749.78 

COSTOS DE OPERACIÓN

AÑO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Cuadro Nº 5.1 - 4 Costos de Operación y Mantenimien to del Agua Potable – En nuevos soles  
 

AÑO
Canon Agua 

Cruda
Producción Tratamiento

Linea de 

Conducción
Reservorios

Redes de 

Distribución de 

Agua

Mantenimiento 

de Conexiones 

de Agua

Camaras de 

Bombeo de 

Agua Potable

TOTAL

1 2,215,639 8,519,807 1,622,402 440,679 2,000,215 1,804,589 1,379,029 2,423,540 20,405,901

2 2,214,230 8,448,215 1,622,402 438,898 2,010,471 1,862,142 1,423,315 2,397,825 20,417,498

3 2,248,380 8,454,888 1,622,402 438,898 2,021,010 1,926,324 1,472,288 2,414,419 20,598,609

4 2,247,130 8,451,949 1,622,402 438,898 2,021,010 1,967,715 1,504,855 2,254,403 20,508,362

5 2,246,154 8,454,190 1,622,402 438,898 2,021,010 2,018,897 1,545,710 2,255,693 20,602,954  
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Respecto a la evolución de los costos de agua potable, se aprecia que el componente que 
sufre mayor incremento es la producción de agua subterránea. La mayor parte de los otros 
componentes decrecen ligeramente en la medida de la actividad de la empresa.  

 
 

Cuadro Nº 5.1 - 5 Costos de Operación y Mantenimien to del Alcantarillado – En nuevos soles  
 

AÑO
Conexiones 

Alcantarillado
Colectores

Camaras de 

Bombeo 

Desague

Tratamiento de 

Aguas Servidas
TOTAL

1 425,021 771,821 3,196,665 1,695,196 6,088,704

2 435,496 790,741 3,160,256 1,695,196 6,081,689

3 446,358 810,359 3,160,256 1,695,196 6,112,169

4 456,848 829,259 3,160,256 1,695,196 6,141,559

5 467,278 848,066 3,160,256 1,695,196 6,170,796  
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Respecto de la evolución de los componentes destaca el incremento en la actividad de 
bombeo de desagües que se explica por la construcción de nuevas cámaras de bombeo y el 
mejoramiento de las existentes.  

 
 

5.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Las proyecciones para los cinco años de los costos de administración se realizan para la empresa en 
su conjunto, utilizando una aproximación en función a la participación de los costos operativos de la 
localidad en los costos operativos a nivel EPS. La forma de obtener los costos administrativos es 
semejante a la obtención de los costos operativos y están divididos en función de los siguientes 
procesos:  
 
• Dirección de central y administraciones  
• Planificación y desarrollo  
• Asistencia técnica  
• Ingeniería  
• Comercial de empresa  
• Recursos humanos  
• Informática  
• Finanzas  
• Servicios generales  
• Gastos generales  

 
a) COSTOS UNITARIOS 
 
En este análisis del costo de administración se han considerado todos los rubros que representan 
un desembolso de efectivo, no siendo considerados los rubros de depreciación y provisiones para 
cobranza dudosa, debido a que ésta información será utilizada más adelante para hacer 
comparaciones con otras empresas del sector saneamiento (Benchmarking).  
 
 

Cuadro Nº 5.2 - 1 Costos Administrativos por Conexi ón 
 

AÑO

Dirección de 

Central y 

Administraciones

Planificación 

y Desarrollo

Asistencia 

Técnica
Ingeniería

Comercial 

de Empresa

Recursos 

Humanos
Informática Finanzas

Servicios 

Generales

Gastos 

Generales
TOTAL

1 21.08 4.56 5.76 9.52 31.00 10.93 11.04 7.16 20.60 30.20 151.85

2 20.85 4.52 5.75 9.58 30.97 10.95 10.96 7.14 20.54 30.09 151.36

3 20.58 4.47 5.71 9.57 30.78 10.91 10.84 7.08 20.39 29.85 150.20

4 20.33 4.42 5.68 9.57 30.62 10.87 10.73 7.04 20.26 29.64 149.17

5 20.11 4.38 5.65 9.58 30.49 10.85 10.64 6.99 20.15 29.46 148.30  
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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a.1 COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS COMPONENTES 
 

El cuadro siguiente muestra la proyección de los costos administrativos, así como su 
evolución, para los primeros cinco años del Segundo Plan Maestro Optimizado. Se puede 
apreciar que los costos administrativos se incrementan ante el aumento de la actividad de la 
empresa.  

 
 

Cuadro Nº 5.2 - 2 Estimación de los Costos Administ rativos a Nivel de EPS 
 

AÑO

Dirección de 

Central y 

Administraciones

Planificación 

y Desarrollo

Asistencia 

Técnica
Ingeniería

Comercial 

de Empresa

Recursos 

Humanos
Informática Finanzas

Servicios 

Generales

Gastos 

Generales
TOTAL

1 3,453,371 747,428 943,484 1,558,914 5,078,168 1,790,963 1,809,148 1,173,427 3,374,259 4,947,622 24,876,785

2 3,494,919 758,115 963,679 1,605,124 5,189,764 1,835,845 1,836,625 1,196,532 3,442,660 5,043,329 25,366,591

3 3,524,840 765,809 978,304 1,638,820 5,270,806 1,868,298 1,856,419 1,213,239 3,492,147 5,112,519 25,721,201

4 3,555,076 773,581 993,152 1,673,226 5,353,278 1,901,198 1,876,429 1,230,182 3,542,351 5,182,666 26,081,138

5 3,585,667 781,442 1,008,245 1,708,400 5,437,305 1,934,585 1,896,680 1,247,383 3,593,343 5,253,866 26,446,915  
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Respecto de la evolución de los costos administrativos con respecto al total de costos, los 
rubros que crecen en un mayor porcentaje son las depreciaciones y contribución a SUNASS 
los cuales han sido incluidos en los gastos generales de la empresa.  
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Capítulo VI:  ESTIMACION DE LOS INGRESOS 
 
 

La estimación de los ingresos comprende la venta de los servicios de agua potable y alcantarillado (sin 
IGV), así como la de otros ingresos provenientes del canon que se cobra a usuarios que tienen fuente 
propia y el cobro de moras a clientes que no pagan oportunamente sus deudas.  
 
La proyección de los ingresos se basa en el crecimiento de las unidades de uso manteniendo la 
estructura actual de la empresa y la proyección del consumo facturado de los usuarios medidos y no 
medidos afectado por las variables de continuidad, elasticidad precio y elasticidad ingreso. A la tarifa 
actual se le aplica los incrementos tarifarios anuales propuestos.  
 
 

Cuadro N°6 - 1: Ingresos Totales del Primer Quinque nio (nuevos soles) 
 

1 52,288,266 26,218,212 500,311 79,006,788
2 50,779,853 22,651,549 710,977 74,142,378
3 60,559,201 29,138,135 856,103 90,553,439
4 59,771,937 26,216,029 969,243 86,957,208
5 75,266,187 30,700,929 1,100,944 107,068,060

AÑO OTROS INGRESOS TOTALAGUA POTABLE ALCANTARILLADO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Cuadro N°6 - 2: Consumo de Agua Potable por Servici o (m3) 
 

SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Doméstico 20,779,294.92 20,659,305.07 19,578,133.78 20,070,429.67 18,712,495.38 99,799,658.83    

Social 347,839.38       92,222.59          102,047.16       115,541.30       85,954.47          743,604.89          

Comercial 3,203,033.75    3,267,640.63    3,192,095.55    3,242,641.32    2,986,091.32    15,891,502.57    

Industrial 163,357.44       179,330.77       185,999.99       192,447.18       155,545.62       876,681.00          

Estatal 932,079.05       999,809.65       1,020,863.00    1,088,099.22    1,045,536.52    5,086,387.44      

TOTAL 25,425,604.53 25,198,308.70 24,079,139.49 24,709,158.69 22,985,623.31 122,397,834.72  
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Cuadro N°6 - 3: Importe de Agua Potable por Servici o – Cargo Variable (Soles) 
 

SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Doméstico 32,203,930.65 32,494,514.16 37,046,225.69 38,164,033.59 48,243,734.89 188,152,438.97 

Social 460,230.57       71,784.30          91,364.27          105,235.41       103,100.46       831,715.00          

Comercial 10,408,260.64 10,785,707.55 12,714,756.15 13,007,009.01 16,473,438.10 63,389,171.45    

Industrial 1,497,595.62    1,644,032.79    2,046,208.22    2,117,134.57    2,382,356.66    9,687,327.86      

Estatal 2,931,179.50    3,164,401.95    3,889,882.47    4,158,662.06    5,552,874.61    19,697,000.59    

TOTAL 47,501,196.98 48,160,440.74 55,788,436.80 57,552,074.64 72,755,504.71 281,757,653.87  
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Cuadro N°6 - 4: Ingresos Medio de Agua Potable por Servicio – Cargo Variable (soles/m3) 
 

SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Doméstico 1.55                    1.57                    1.89                    1.90                    2.58                    9.49                       

Social 1.32                    0.78                    0.90                    0.91                    1.20                    5.11                       

Comercial 3.25                    3.30                    3.98                    4.01                    5.52                    20.06                    

Industrial 9.17                    9.17                    11.00                  11.00                  15.32                  55.65                    

Estatal 3.14                    3.17                    3.81                    3.82                    5.31                    19.25                    

TOTAL 18.43                  17.98                  21.58                  21.65                  29.92                  109.57                   
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Cuadro N°6 - 5: Consumo de Alcantarillado por Servi cio (m3) 
 

SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Doméstico 19,501,757.13 19,449,292.89 18,513,940.74 18,979,655.20 17,698,894.16 94,143,540.13    

Social 223,886.18       71,937.01          76,360.89          86,871.41          82,120.47          541,175.96          

Comercial 3,147,130.05    3,208,095.17    3,133,207.06    3,181,139.94    2,931,523.09    15,601,095.32    

Industrial 144,776.85       157,507.11       161,712.84       166,564.54       153,274.81       783,836.14          

Estatal 913,337.01       977,626.53       995,993.53       1,060,865.16    1,020,035.98    4,967,858.22      

TOTAL 23,930,887.22 23,864,458.71 22,881,215.06 23,475,096.27 21,885,848.51 116,037,505.76  
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Cuadro N°6 - 6: Importe de Alcantarillado por Servi cio – Cargo Variable (Soles) 
 

SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Doméstico 13,406,759.49 13,576,086.42 15,546,087.36 16,017,220.83 18,294,101.16 76,840,255.27    

Social 130,848.05       28,866.82          35,279.82          40,163.85          47,796.51          282,955.05          

Comercial 4,497,956.34    4,654,837.79    5,482,026.89    5,601,635.90    6,414,629.07    26,651,086.00    

Industrial 586,462.05       638,029.78       786,079.63       809,663.57       937,564.65       3,757,799.68      

Estatal 1,270,021.00    1,367,735.97    1,676,824.40    1,791,846.27    2,164,313.16    8,270,740.79      

TOTAL 19,892,046.93 20,265,556.78 23,526,298.10 24,260,530.43 27,858,404.55 115,802,836.78  
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Cuadro N°6 - 7: Ingresos Medio de Alcantarillado po r Servicio – Cargo Variable (soles/m3) 
 

SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Doméstico 0.69                    0.70                    0.84                    0.84                    1.03                    4.10                       

Social 0.58                    0.40                    0.46                    0.46                    0.58                    2.49                       

Comercial 1.43                    1.45                    1.75                    1.76                    2.19                    8.58                       

Industrial 4.05                    4.05                    4.86                    4.86                    6.12                    23.94                    

Estatal 1.39                    1.40                    1.68                    1.69                    2.12                    8.28                       

TOTAL 8.14                    8.00                    9.60                    9.62                    12.04                  47.40                     
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Capítulo VII:  PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIERO S E  
INDICADORES FINANCIEROS 

 
 
7.1 ESTADO DE RESULTADOS 

 
 

La Empresa generará al final del quinto año un ingreso total de S/. 105,967 millones de nuevos soles. 
El incremento de los ingresos es debido a una mayor eficiencia comercial; incremento en la cobertura 
de servicios a nuevos usuarios; con la aplicación de políticas de micro medición, continuidad del 
servicio, gestores de cobranza, incorporación de usuarios inactivos, entre otras. 
 
 

Cuadro N°7.1 - 1: Balance General (En soles) 
 

ESTADO DE RESULTADOS (En Miles de Soles)

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL INGRESOS 78,506                73,431                89,697                85,987                105,967                

Ventas de Servicios 71,456,473 72,769,919 83,875,048 86,556,555 105,561,337

GASTOS OPERATIVOS 34,044,919 27,871,646 33,389,170 27,050,574 28,280,473

OPEX 26,494,604 26,499,187 26,710,779 26,649,921 26,773,750

Costos de Administración 25,679,745 26,121,658 26,637,951 26,957,453 27,523,750

Contribución a SUNASS 790,068 741,424 905,534 869,572 1,070,681

Provisión de Cobranza Dudosa 813,106 711,155 788,330 847,605 908,715

Depreciaciones y Amortizaciones 20,051,091 34,562,303 48,040,511 55,567,446 60,048,716

UTILIDAD OPERATIVA -1,582,074 -12,039,845 -7,830,564 -11,805,715 1,966,561

Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0

RESULTADO NETO -1,053,772 -17,690,057 -22,500,213 -34,942,218 -25,984,195  
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
 

7.2 BALANCE GENERAL 
 
El total Activo en el Año 1 es de S/. 557’994,381.39 soles e incrementa a S/. 823’740,925.31 soles en el 
Año 5. Asimismo el total pasivo desde el Año 1 al Año 5 genera un incremento de S/. 305’792,516.76 
soles a S/. 542’973,924.04 soles. 
 
El total de patrimonio neto en el Año 1 es de S/. 293’452,007.63 soles e incrementa a S/. 
322’017,144.27 soles. 
 

Cuadro N°7.2 - 1: Balance General (En soles) 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL ACTIVO 557,994,381.39 720,022,612.51 818,445,156.68 831,649,204.31 823,740,925.31 

TOTAL PASIVO 305,792,516.76 395,993,066.84 480,668,682.82 528,814,948.15 542,973,924.04 

TOTAL PATRIMONIO NETO 293,452,007.63 365,279,688.66 379,026,616.86 344,084,399.16 322,017,144.27  
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Capítulo VIII:  DETERMINACION DE LA FORMULA TARIFAR IA Y  
METAS DE GESTION 

 

 
8.1 DETERMINACION DE LAS METAS DE GESTION 
 
Las metas de gestión que la EPS deberá alcanzar durante el segundo quinquenio del Plan Maestro 
Optimizado, determinan un camino hacia la eficiencia que la empresa deberá procurar obtener para 
beneficio de sus usuarios. Las metas han sido fijadas para cada localidad y algunas de ellas se 
muestran a nivel de EPS: 
 
A NIVEL DE EPS 
 

Incremento Anual de Nuevos Medidores # 24,316 28,621 10,919 4,532 3,468
Agua No Facturada % 33 31 28 27 27
Continuidad hrs/día
Presión m.c.a.
Relación de Trabajo % 65 65 57 55 46
Conexiones Activas de Agua Potable % 82 84 88 90 93
Actualización de Catastro Técnico % 100 100 100 100 100
Actualización de Catastro Comercial % 100 100 100 100 100

Por Localidad
Por Localidad

AÑO5AÑO 4AÑO 3AÑO 2AÑO 1

1,4434,679

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS DE GESTIÓN - EPS

Incremento Anual del Número de Conexiones 
Domiciliarias de Agua Potable
Incremento Anula del Número de Conexiones 
de Alcantarillado

#

# 1,4143281,8661,4734,775

1,4153281,866

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 
Estas mejoras en eficiencia se reflejan en indicadores como la reducción del nivel de Agua no 
facturada, que se reduce a 27% al quinto año del PMO, y la relación de trabajo que se reduce a 46% 
en el mismo periodo. 
 
Las fórmulas utilizadas para el cálculo de las metas son las establecidas por SUNASS. 
 
El logro de las metas descritas permitirá una mejora sustantiva de la calidad del servicio ofrecido a la 
población y coadyuvara a la mejora de la situación financiera de la empresa, la cual es necesaria para 
garantizar la sostenibilidad del servicio en el mediano plazo, en condiciones de calidad adecuada para 
los usuarios. Adicionalmente, en los siguientes cuadros se presentan las metas por localidades: 
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A NIVEL DE LOCALIDAD 
 

Medida Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 CHICLAYO Unidades 2,295 140 54 328 1,415
2 PIMENTEL Unidades 98 55 0 0 0
3 ETENPUERTO Unidades 0 0 0 0 0
4 MONSEFU Unidades 0 0 0 0 0
5 OLMOS Unidades 0 0 0 0 0
6 MOCUPE Unidades 134 0 1,812 0 0
7 ZAÑA Unidades 0 0 0 0 0
8 OYOTUN Unidades 0 0 0 0 0
9 ETENCIUDAD Unidades 0 1,248 0 0 0
10 JAYANCA Unidades 0 0 0 0 0
11 PACORA Unidades 0 0 0 0 0
12 ILLIMO Unidades 0 0 0 0 0
13 MOTUPE Unidades 0 0 0 0 0
14 REQUE Unidades 0 0 0 0 0
15 LAMBAYEQUE Unidades 0 0 0 0 0
16 NUEVAARICA Unidades 0 0 0 0 0
17 SANTAROSA Unidades 2,152 0 0 0 0
18 PICSI Unidades 0 0 0 0 0
19 SALAS Unidades 0 0 0 0 0
20 TUCUME Unidades 0 0 0 0 0
21 MOCHUMI Unidades 0 0 0 0 0
22 SANJOSE Unidades 0 0 0 0 0
23 FERREÑAFE Unidades 0 0 0 0 0
24 POSOPEALTO Unidades 0 0 0 0 0
25 PAMPAGRANDE Unidades 0 0 0 0 0
26 BATANGRANDE Unidades 0 0 0 0 0

4,679 1,443 1,866 328 1,415

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
EPSEL S.A.  -  QUINQUENIO REGULATORIO DEL 2015 - 20 20

META DE INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD

EPS  
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Medida Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 CHICLAYO Unidades 2,391 144 54 328 1,414
2 PIMENTEL Unidades 98 81 0 0 0
3 ETENPUERTO Unidades 0 0 0 0 0
4 MONSEFU Unidades 0 0 0 0 0
5 OLMOS Unidades 0 0 0 0 0
6 MOCUPE Unidades 134 0 1,812 0 0
7 ZAÑA Unidades 0 0 0 0 0
8 OYOTUN Unidades 0 0 0 0 0
9 ETENCIUDAD Unidades 0 1,248 0 0 0
10 JAYANCA Unidades 0 0 0 0 0
11 PACORA Unidades 0 0 0 0 0
12 ILLIMO Unidades 0 0 0 0 0
13 MOTUPE Unidades 0 0 0 0 0
14 REQUE Unidades 0 0 0 0 0
15 LAMBAYEQUE Unidades 0 0 0 0 0
16 NUEVAARICA Unidades 0 0 0 0 0
17 SANTAROSA Unidades 2,152 0 0 0 0
18 PICSI Unidades 0 0 0 0 0
19 SALAS Unidades 0 0 0 0 0
20 TUCUME Unidades 0 0 0 0 0
21 MOCHUMI Unidades 0 0 0 0 0
22 SANJOSE Unidades 0 0 0 0 0
23 FERREÑAFE Unidades 0 0 0 0 0
24 POSOPEALTO Unidades 0 0 0 0 0
25 PAMPAGRANDE Unidades 0 0 0 0 0
26 BATANGRANDE Unidades 0 0 0 0 0

4,775 1,473 1,866 328 1,414

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
EPSEL S.A.  -  QUINQUENIO REGULATORIO DEL 2015 - 20 20

META DE INCREMENTO DE CONEXIONES DE DESAGÜE

LOCALIDAD

EPS  
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Medida Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 CHICLAYO % 95% 95% 95% 95% 95% 95%
2 PIMENTEL % 88% 89% 90% 91% 92% 93%
3 ETENPUERTO % 86% 86% 87% 89% 91% 93%
4 MONSEFU % 83% 85% 87% 89% 91% 93%
5 OLMOS % 82% 85% 87% 89% 91% 93%
6 MOCUPE % 84% 85% 87% 89% 91% 93%
7 ZAÑA % 81% 85% 87% 89% 91% 93%
8 OYOTUN % 42% 43% 43% 71% 90% 95%
9 ETENCIUDAD % 85% 86% 87% 89% 91% 93%
10 JAYANCA % 87% 87% 88% 89% 91% 93%
11 PACORA % 82% 85% 87% 89% 91% 93%
12 ILLIMO % 76% 80% 83% 86% 89% 92%
13 MOTUPE % 82% 85% 87% 89% 91% 93%
14 REQUE % 84% 85% 87% 89% 91% 93%
15 LAMBAYEQUE % 83% 85% 87% 89% 91% 93%
16 NUEVAARICA % 78% 82% 85% 88% 91% 93%
17 SANTAROSA % 76% 80% 83% 86% 90% 93%
18 PICSI % 85% 85% 87% 89% 91% 93%
19 SALAS % 82% 85% 87% 89% 91% 93%
20 TUCUME % 84% 85% 87% 89% 91% 93%
21 MOCHUMI % 68% 70% 75% 80% 80% 90%
22 SANJOSE % 64% 70% 75% 80% 85% 90%
23 FERREÑAFE % 86% 86% 87% 89% 91% 93%
24 POSOPEALTO % 80% 83% 86% 89% 91% 93%
25 PAMPAGRANDE % 81% 85% 87% 89% 91% 93%
26 BATANGRANDE % 76% 80% 83% 86% 89% 91%

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
EPSEL S.A.  -  QUINQUENIO REGULATORIO DEL 2015 - 20 20

META DE INCREMENTO DE CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA PO TABLE

LOCALIDAD

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Medida Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 CHICLAYO % 95% 95% 95% 95% 95% 95%
2 PIMENTEL % 89% 90% 91% 92% 93% 94%
3 ETENPUERTO % 86% 86% 87% 89% 91% 93%
4 MONSEFU % 84% 85% 87% 89% 91% 93%
5 OLMOS % 85% 85% 87% 89% 91% 93%
6 MOCUPE % 91% 92% 92% 93% 94% 94%
7 ZAÑA % 83% 85% 87% 89% 91% 93%
8 OYOTUN % 47% 48% 48% 71% 90% 95%
9 ETENCIUDAD % 85% 89% 87% 89% 91% 93%
10 JAYANCA % 90% 91% 92% 93% 94% 95%
11 PACORA % 85% 85% 87% 89% 91% 93%
12 ILLIMO % 75% 80% 83% 86% 89% 92%
13 MOTUPE % 84% 85% 87% 89% 91% 93%
14 REQUE % 86% 87% 88% 89% 91% 93%
15 LAMBAYEQUE % 84% 85% 87% 89% 91% 93%
16 NUEVAARICA % 82% 85% 87% 89% 91% 93%
17 SANTAROSA % 77% 80% 83% 86% 90% 93%
18 PICSI % 88% 88% 90% 91% 92% 93%
19 SALAS % 0% 100% 200% 300% 400% 500%
20 TUCUME % 84% 85% 87% 89% 91% 93%
21 MOCHUMI % 70% 70% 75% 80% 85% 90%
22 SANJOSE % 69% 73% 76% 80% 85% 90%
23 FERREÑAFE % 86% 87% 88% 89% 91% 93%
24 POSOPEALTO % 90% 90% 91% 92% 93% 94%
25 PAMPAGRANDE % 82% 85% 87% 89% 91% 93%
26 BATANGRANDE % 82% 85% 87% 89% 91% 93%

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
EPSEL S.A.  -  QUINQUENIO REGULATORIO DEL 2015 - 20 20

META DE INCREMENTO DE CONEXIONES ACTIVAS DE DESAGÜE

LOCALIDAD

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Medida Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 CHICLAYO Unidades 10,099 11,903 8,112 2,545 1,587
2 PIMENTEL Unidades 620 546 625 229 184
3 ETENPUERTO Unidades 397 0 0 0 22
4 MONSEFU Unidades 0 4,087 0 0 0
5 OLMOS Unidades 1,359 0 405 117 121
6 MOCUPE Unidades 478 790 0 0 0
7 ZAÑA Unidades 107 30 31 32 31
8 OYOTUN Unidades 47 780 0 0 0
9 ETENCIUDAD Unidades 335 517 158 162 166
10 JAYANCA Unidades 515 453 60 83 69
11 PACORA Unidades 102 59 46 47 54
12 ILLIMO Unidades 121 113 62 58 47
13 MOTUPE Unidades 367 560 205 199 209
14 REQUE Unidades 870 0 0 0 0
15 LAMBAYEQUE Unidades 4,582 1,099 199 192 64
16 NUEVAARICA Unidades 92 382 0 -180 0
17 SANTAROSA Unidades 863 75 120 147 133
18 PICSI Unidades 199 380 34 28 29
19 SALAS Unidades 68 1 4 3 3
20 TUCUME Unidades 391 327 94 78 82
21 MOCHUMI Unidades 339 338 88 22 147
22 SANJOSE Unidades 530 525 140 142 148
23 FERREÑAFE Unidades 1,268 3,949 533 623 614
24 POSOPEALTO Unidades 166 1,290 0 0 -269
25 PAMPAGRANDE Unidades 350 0 0 7 30
26 BATANGRANDE Unidades 51 418 0 0 0

24,316 28,621 10,919 4,532 3,468

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
EPSEL S.A.  -  QUINQUENIO REGULATORIO DEL 2015 - 20 20

META DE INCREMENTO DE MICROMEDIDORES

LOCALIDAD

EPS  
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Medida Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 CHICLAYO Unidades 11,994 11,994 11,994 11,994 11,994
2 PIMENTEL Unidades 564 564 564 564 564
3 ETENPUERTO Unidades 205 36 36 36 36
4 MONSEFU Unidades 0 0 0 0 0
5 OLMOS Unidades 29 29 29 29 29
6 MOCUPE Unidades 37 37 37 37 37
7 ZAÑA Unidades 145 145 145 145 145
8 OYOTUN Unidades 16 16 16 16 16
9 ETENCIUDAD Unidades 235 235 235 235 235
10 JAYANCA Unidades 122 122 122 122 122
11 PACORA Unidades 142 142 142 142 142
12 ILLIMO Unidades 162 162 162 162 162
13 MOTUPE Unidades 309 309 309 309 309
14 REQUE Unidades 131 131 131 131 131
15 LAMBAYEQUE Unidades 321 321 321 321 321
16 NUEVAARICA Unidades 46 46 46 46 46
17 SANTAROSA Unidades 166 166 166 166 166
18 PICSI Unidades 30 30 30 30 30
19 SALAS Unidades 12 12 12 12 12
20 TUCUME Unidades 102 102 102 102 102
21 MOCHUMI Unidades 43 43 43 43 43
22 SANJOSE Unidades 117 117 117 117 117
23 FERREÑAFE Unidades 470 470 470 470 470
24 POSOPEALTO Unidades 130 130 130 130 130
25 PAMPAGRANDE Unidades 82 82 82 82 82
26 BATANGRANDE Unidades 78 78 78 78 78

15,688 15,519 15,519 15,519 15,519

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
EPSEL S.A.  -  QUINQUENIO REGULATORIO DEL 2015 - 20 20

META DE RENOVACIÓN DE MICRO MEDIDORES

LOCALIDAD

EPS  
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 



   Segundo Plan Maestro Optimizado 2015-2020 EPSEL S.A.   
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 CHICLAYO Horas/día 15.25 15.25 16.00 16.00 17.00
2 PIMENTEL Horas/día 10.45 10.45 11.00 11.00 12.00
3 ETENPUERTO Horas/día 14.33 14.33 16.00 16.00 16.00
4 MONSEFU Horas/día 10.66 11.00 12.00 12.00 12.00
5 OLMOS Horas/día 9.39 12.00 12.00 12.00 12.00
6 MOCUPE Horas/día 9.54 11.00 12.00 12.00 12.00
7 ZAÑA Horas/día 11.96 12.00 12.00 13.00 13.00
8 OYOTUN Horas/día 7.50 9.00 9.00 9.00 9.00
9 ETENCIUDAD Horas/día 11.33 12.00 12.00 12.00 12.00
10 JAYANCA Horas/día 8.41 9.00 10.00 10.00 10.00
11 PACORA Horas/día 12.00 13.00 13.00 13.00 13.00
12 ILLIMO Horas/día 9.54 9.54 9.54 9.54 9.54
13 MOTUPE Horas/día 14.07 14.00 14.00 14.00 14.00
14 REQUE Horas/día 8.67 11.00 11.00 11.00 11.00
15 LAMBAYEQUE Horas/día 9.46 12.00 12.00 12.00 12.00
16 NUEVAARICA Horas/día 11.43 11.00 11.00 11.00 11.00
17 SANTAROSA Horas/día 4.43 12.00 12.00 12.00 12.00
18 PICSI Horas/día 2.13 12.00 13.00 14.00 14.00
19 SALAS Horas/día 4.45 11.00 11.00 12.00 12.00
20 TUCUME Horas/día 6.06 8.00 9.00 11.00 11.00
21 MOCHUMI Horas/día 4.20 5.20 5.20 9.00 9.00
22 SANJOSE Horas/día 3.13 3.13 10.00 12.00 13.00
23 FERREÑAFE Horas/día 6.53 7.00 8.00 8.00 8.00
24 POSOPEALTO Horas/día 3.59 4.00 8.00 9.00 10.00
25 PAMPAGRANDE Horas/día 12.00 12.00 13.00 13.00 14.00
26 BATANGRANDE Horas/día 3.26 10.00 12.00 12.00 12.00

LOCALIDAD

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
EPSEL S.A.  -  QUINQUENIO REGULATORIO DEL 2015 - 20 20

META DE CONTINUIDAD DE SERVICIO

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 CHICLAYO m.c.a. 7.00 7.00 8.00 9.00 10.00
2 PIMENTEL m.c.a. 9.43 9.43 10.00 11.00 12.00
3 ETENPUERTO m.c.a. 12.76 12.76 14.00 14.00 14.00
4 MONSEFU m.c.a. 5.15 8.00 10.00 10.00 10.00
5 OLMOS m.c.a. 9.62 11.00 11.00 11.00 11.00
6 MOCUPE m.c.a. 5.44 10.00 12.00 12.00 12.00
7 ZAÑA m.c.a. 18.55 18.00 18.00 18.00 18.00
8 OYOTUN m.c.a. 4.34 7.00 8.00 8.00 10.00
9 ETENCIUDAD m.c.a. 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
10 JAYANCA m.c.a. 9.91 10.00 10.00 10.00 10.00
11 PACORA m.c.a. 9.00 9.50 9.50 10.00 10.00
12 ILLIMO m.c.a. 9.01 9.01 9.00 9.00 9.00
13 MOTUPE m.c.a. 20.59 20.50 20.50 20.50 20.50
14 REQUE m.c.a. 14.33 14.00 14.00 14.00 14.00
15 LAMBAYEQUE m.c.a. 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00
16 NUEVAARICA m.c.a. 5.50 10.00 10.00 10.00 10.00
17 SANTAROSA m.c.a. 4.20 12.00 12.00 12.00 12.00
18 PICSI m.c.a. 6.50 12.00 12.00 12.00 12.00
19 SALAS m.c.a. 6.03 11.00 11.00 11.00 11.00
20 TUCUME m.c.a. 15.72 15.00 15.00 15.00 15.00
21 MOCHUMI m.c.a. 5.28 12.00 12.00 12.00 12.00
22 SANJOSE m.c.a. 7.64 13.00 13.00 13.00 13.00
23 FERREÑAFE m.c.a. 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00
24 POSOPEALTO m.c.a. 10.65 12.00 12.00 13.00 13.00
25 PAMPAGRANDE m.c.a. 10.17 10.12 11.00 12.00 13.00
26 BATANGRANDE m.c.a. 3.12 12.00 12.00 12.00 12.00

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
EPSEL S.A.  -  QUINQUENIO REGULATORIO DEL 2015 - 20 20

META DE PRESIÓN

LOCALIDAD

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Medida Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 CHICLAYO % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 PIMENTEL % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 ETENPUERTO % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 MONSEFU % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 OLMOS % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 MOCUPE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 ZAÑA % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 OYOTUN % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 ETENCIUDAD % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 JAYANCA % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 PACORA % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 ILLIMO % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13 MOTUPE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
14 REQUE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15 LAMBAYEQUE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 NUEVAARICA % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
17 SANTAROSA % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 PICSI % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
19 SALAS % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20 TUCUME % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
21 MOCHUMI % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22 SANJOSE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
23 FERREÑAFE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
24 POSOPEALTO % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
25 PAMPAGRANDE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
26 BATANGRANDE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
EPSEL S.A.  -  QUINQUENIO REGULATORIO DEL 2015 - 20 20

META DE CATASTRO TÉCNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR ILLADO

LOCALIDAD

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Medida Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 CHICLAYO % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 PIMENTEL % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 ETENPUERTO % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 MONSEFU % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 OLMOS % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 MOCUPE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 ZAÑA % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 OYOTUN % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 ETENCIUDAD % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 JAYANCA % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 PACORA % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 ILLIMO % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13 MOTUPE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
14 REQUE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15 LAMBAYEQUE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 NUEVAARICA % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
17 SANTAROSA % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 PICSI % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
19 SALAS % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20 TUCUME % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
21 MOCHUMI % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22 SANJOSE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
23 FERREÑAFE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
24 POSOPEALTO % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
25 PAMPAGRANDE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
26 BATANGRANDE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
EPSEL S.A.  -  QUINQUENIO REGULATORIO DEL 2015 - 20 20

META DE CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT ARILLADO

LOCALIDAD

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Medida Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

% 38% 33% 31% 28% 27% 27%

Medida Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

% 65% 65% 57% 55% 46%

LOCALIDAD

EPS

EPS

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
EPSEL S.A.  -  QUINQUENIO REGULATORIO DEL 2015 - 20 20

META DE PERDIDAS DE AGUA ( ANC )

LOCALIDAD

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
EPSEL S.A.  -  QUINQUENIO REGULATORIO DEL 2015 - 20 20

META DE RELACIÓN DE TRABAJO

 
 
 
 

8.2 ESTIMACIÓN DE LA TASA DE ACTUALIZACIÓN 
 

El cálculo de la tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa 
durante los próximos cinco años del segundo Plan Maestro Optimizado es el costo promedio 
ponderado de capital calculado para el Sector de Saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para 
reflejar el costo de deuda que enfrenta la empresa individual. 

 
 

a) ESTIMACIÓN DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPIT AL O WACC  
 

El valor del costo promedio ponderado de capital de la empresa en moneda nacional (WACCmn) 
se calcula sobre la base del WACC calculado para el sector saneamiento peruano. Primero se 
procede a ajustar el costo de la deuda (Rd) para que refleje las deudas de la empresa y los 
nuevos financiamientos a obtenerse, dentro de los cuales se ha considerado las deudas 
pendientes. Se determina la TIR en dólares de cada una de éstas deudas y se determina la tasa 
promedio ponderada en dólares nominal. Luego se expresa ese valor en soles utilizando las tasas 
de devaluación e inflación, que para el efecto se ha considerado en 1.30% y 2.50% 
respectivamente. Utilizando ésta información el WACCmn resulta tener un valor de 6.32%. 

 
 

Cuadro N° 8.2 – 1 Cálculo del Costo de Capital de l a Empresa 

 

DESCRIPCIÓN EPSEL S.A.  
Costo Capital Propio (Ke)  11.83% 

Costo Deuda Ajustada (Rd)  5.00% 
Costo Deuda después Impuestos (Rdt)  3.33% 

Inflación  2.50% 
Devaluación  1.30% 

Apalancamiento (D/K)  50% 
WACC $ nominal  7.58% 
WACC S/ nominal  8.98% 

WACC S/ real 6.32% 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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8.3 DETERMINACIÓN DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS 
 

De la evaluación económico financiera realizada en el presente estudio tarifario, se desprende que la 
empresa debe implementar un incremento al cargo fijo y un incremento tarifario al cargo variable en el 
primer año, en el servicio de alcantarillado; debido al desfase de la tarifa en este servicio. El resumen 
de los resultados se presenta a continuación: 

 
SERVICIO Incr Anual

Agua 39.2%
Alcantarillado 25.8%  

 
 

VALOR CARGO FIJO
Servicio Unidad Actual Nuevo

Cargo Fijo_Agua S/UU-mes 0.6850 1.0000
Cargo Fijo_Alcantarillado S/UU-mes 0.6850 1.0000  

 
 

La propuesta de fórmula tarifaria a aplicar en el primer quinquenio del Plan Maestro Optimizado, es el 
resultado de buscar la viabilidad económica financiera de la empresa. Así, se ha determinado que los 
incrementos tarifarios, para el primer quinquenio, a ser aplicados sobre la estructura tarifaria vigente 
sean los mostrados en el siguiente cuadro:  
 
 

Cuadro N°8 -1: Incremento Tarifario durante el quin quenio regulatorio 
 

Agua Potable Alcantarillado
1 30.00% 30.00%
2 0.00% 0.00%
3 20.00% 20.00%
4 0.00% 0.00%
5 39.20% 25.80%

AÑO
INCREMENTO TARIFARIO %

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 
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Capítulo IX:  DETERMINACION DE LAS ESTRUCTURAS TARI FARIAS 
 
 

A continuación se muestra la propuesta de estructura tarifaria para el periodo 2015-2020, que EPSEL 
S.A. requiere implementar en dicho periodo: 
 
 

Cuadro N°9 -1: Estructura Tarifaria Propuesta por C ategorías 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

8 1.2883 1.2883 1.5460 1.5460 2.1523

20 1.5379 1.5379 1.8455 1.8455 2.5693

100 3.0654 3.0654 3.6785 3.6785 5.1213

1000 3.0654 3.0654 3.6785 3.6785 5.1213

0 3.0654 3.0654 3.6785 3.6785 5.1213

10 0.4576 0.4576 0.5491 0.5491 0.7645

50 0.8736 0.8736 1.0483 1.0483 1.4595

100 0.8736 0.8736 1.0483 1.0483 1.4595

500 0.8736 0.8736 1.0483 1.0483 1.4595

0 0.8736 0.8736 1.0483 1.0483 1.4595

35 2.5506 2.5506 3.0607 3.0607 4.2612

100 4.5669 4.5669 5.4803 5.4803 7.6298

1000 4.5669 4.5669 5.4803 5.4803 7.6298

5000 4.5669 4.5669 5.4803 5.4803 7.6298

0 4.5669 4.5669 5.4803 5.4803 7.6298

50 9.1676 9.1676 11.0011 11.0011 15.3161

100 9.1676 9.1676 11.0011 11.0011 15.3161

500 9.1676 9.1676 11.0011 11.0011 15.3161

1000 9.1676 9.1676 11.0011 11.0011 15.3161

0 9.1676 9.1676 11.0011 11.0011 15.3161

30 1.6848 1.6848 2.0218 2.0218 2.8148

100 3.3644 3.3644 4.0373 4.0373 5.6208

500 3.3644 3.3644 4.0373 4.0373 5.6208

5000 3.3644 3.3644 4.0373 4.0373 5.6208

0 3.3644 3.3644 4.0373 4.0373 5.6208

SERVICIO DE AGUA  (S/)Límite Max 

Bloque
CATEGORIA

DOMÉSTICO

SOCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

ESTATAL

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 
 

Cuadro N°9 -2: Estructura Tarifaria Propuesta por C ategorías 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

8 0.5707 0.5707 0.6848 0.6848 0.8618

20 0.6786 0.6786 0.8143 0.8143 1.0247

100 1.3585 1.3585 1.6302 1.6302 2.0514

1000 1.3585 1.3585 1.6302 1.6302 2.0514

0 1.3585 1.3585 1.6302 1.6302 2.0514

10 0.2041 0.2041 0.2449 0.2449 0.3082

50 0.3874 0.3874 0.4649 0.4649 0.5850

100 0.3874 0.3874 0.4649 0.4649 0.5850

500 0.3874 0.3874 0.4649 0.4649 0.5850

0 0.3874 0.3874 0.4649 0.4649 0.5850

35 1.1258 1.1258 1.3510 1.3510 1.7000

100 2.0202 2.0202 2.4242 2.4242 3.0506

1000 2.0202 2.0202 2.4242 2.4242 3.0506

5000 2.0202 2.0202 2.4242 2.4242 3.0506

0 2.0202 2.0202 2.4242 2.4242 3.0506

50 4.0508 4.0508 4.8610 4.8610 6.1169

100 4.0508 4.0508 4.8610 4.8610 6.1169

500 4.0508 4.0508 4.8610 4.8610 6.1169

1000 4.0508 4.0508 4.8610 4.8610 6.1169

0 4.0508 4.0508 4.8610 4.8610 6.1169

30 0.7449 0.7449 0.8939 0.8939 1.1248

100 1.4859 1.4859 1.7831 1.7831 2.2438

500 1.4859 1.4859 1.7831 1.7831 2.2438

5000 1.4859 1.4859 1.7831 1.7831 2.2438

0 1.4859 1.4859 1.7831 1.7831 2.2438

SERVICIO DE ALCANTARILLADO  (S/)Límite Max 

Bloque
CATEGORIA

DOMÉSTICO

SOCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

ESTATAL

 
Fuente: Software Computarizado del PMO 

 


