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PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012  a  2042, Y LA PROPUESTA DE FORMULA 

TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION, DE LA  

EPS EMAPA  HUACHO S.A. 

1. INTRODUCCIÓN 

El Plan Maestro Optimizado (PMO), es una herramienta  dinámica  de planeamiento de largo plazo 

con un horizonte de treinta años que contiene la programación de las inversiones en condiciones de 

eficiencia y las proyecciones económicas financieras del desarrollo eficiente de las operaciones de la 

EPS. 

El Estudio Tarifario se basa en un modelo económico financiero mediante el cual se determinan la 

fórmula tarifaria y estructura tarifaria que podrán ser aplicadas en el próximo quinquenio. Este 
modelo utiliza como fuente de información variables sobre las cuales el regulador posee control 
(denominadas instrumentos) y las condiciones iniciales sobre las cuales parte la empresa 
(denominadas datos base y parámetros) para que, una vez relacionadas en un proceso lógico, 
permitan la conformación del flujo de caja proyectado de la empresa (de donde se obtiene la 
evaluación económica de la firma), y de los estados financieros referidos a Balance General y Estado 

de Resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa). 

En tanto la información financiera permite determinar los principales indicadores financieros sobre 

los cuales se podrá juzgar el grado de flexibilidad financiera con la que cuenta la empresa, es a través 
de la evaluación económica del flujo de caja que se determinan los incrementos necesarios en las 
tarifas que la empresa deberá aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo. 

En el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un Flujo de Caja que, descontado a 

la tasa del costo promedio ponderado de capital, permite que el VAN sea igual a cero (o 
equivalentemente, que la tasa de descuento igual  a  la Tasa Interna de Retorno –TIR- de la EPS). 

1.1  Antecedentes 

La “Entidad Prestadora  de Servicios  de Saneamiento – Empresa  de Agua Potable  y Alcantarillado  
de la Provincia de Huaura: Domingo Mandamiento Sipán, en abreviado “ EPS EMAPA  HUACHO 
S.A”.,  es una Empresa Pública de  Derecho Privado,  organizado bajo la  forma de  Sociedad 
Anónima, inscrita en  la  partida  electrónica  con autonomía administrativa, técnica y económica Nº 
40008124 del Registro de Personas  Jurídicas  de la Oficina  Registral  de la Provincia   de  Huaura  

Huacho. Inicia sus actividades el 07 de Abril del Año 1993, recibiendo  en transferencia el Activo y 
Pasivo  de  la Ex Administración de SENAPA, en cumplimiento a lo dispuesto por los  Decretos  
Legislativos  Nºs  574 y 601, de  fechas  5 y 30 de Abril del  1990,  respectivamente,  SENAPA 
transfirió los  servicios  a las  Municipalidades Provinciales  en cuya  jurisdicción se encontraban 
operando sus  empresas  filiales  o unidades operativas, a condición que las Municipalidades 
Provinciales deben  constituir una Empresa. Igualmente, los  demás servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado  de  SENAPA   que  funcionaban como administraciones  distritales  fueron 
transferidos  igualmente  a los municipios  distritales  respectivos. 

En el Año 1992, por Decreto Ley Nº 25973 se  declara  en  disolución y liquidación  SENAPA y se  
estableció  que  la Unidad Operativa  Lima se  transfiriera  a las  respectivas  provinciales. Es  así que  
queda establecido que las   Municipalidades  de  Huaura, Huaral y Barranca deben  constituir  una  

Empresa sobre la base  de los servicios que  se  les  transfirieron y a la  cual  debían  integrarse  los  
demás servicios  de su jurisdicción. Formándose  así  EMAPA HUACHO S.A., en  consecuencia  el 
Consejo Provincial de Huaura – Huacho – acuerda, aprueba y autoriza la creación  y constitución  de 
la Empresa Municipal  mediante  el Acuerdo Nº 42 – 93  en su sesión  del 30 de Marzo de 1993. 

La EPS  EMAPA HUACHO S.A., se  encuentra  dentro del  Sector del Ministerio de  Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, entidad  rectora  en lo que  respecta a  saneamiento, en asuntos 
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relacionados a la Economía, se  encuentra  comprendido  dentro del Presupuesto  de las Empresas 
Municipales del Sector Público  y está sujeta a la regulación y supervisión de  los servicios  que 
presta, por la Super Intendencia  Nacional  de Servicios de Saneamiento – SUNASS.                                                                                                                                                         

1.2  Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Formular y consolidar los planes y programas diseñados por la EPS EMAPA HUACHO S.A. para 
alcanzar las metas de prestación del servicios adecuados  en el mediano y largo plazo, concordantes 

con la política del sector saneamiento y de la SUNASS,  sustentados en tarifas técnicamente viables,  
reflejadas en las formulas tarifarías propuestas para  el  quinquenio  2012 - 2017. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 

a) Proponer la infraestructura requerida para mejorar el sistema de agua potable de manera que 

garantice un abastecimiento continuo con   calidad de agua potable apta para el consumo humano 

dentro de los estándares  establecidos  por la Super Intendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento, órgano supervisor  de servicios  de agua potable y alcantarillado. 

  

b) Proponer la infraestructura requerida para mejorar el sistema de alcantarillado sanitario, de manera 

que se garantice una disposición adecuada de las aguas residuales para evitar peligros en la salud 

de la población y reducir la contaminación del medio ambiente. 

 

c) Evaluar la capacidad empresarial de la  EPS  EMAPA HUACHO S.A. y las posibles limitaciones  

de los actuales sistemas. 

 

d) Proponer medidas orientadas a mejorar la gestión, con cobertura  óptima, continuidad  y  calidad 

de los servicios de agua potable y alcantarillado.  

e) Determinar los costos reales por servicios de agua potable  y alcantarillado que EPS EMAPA  

HUACHO  S.A. brinda a sus usuarios. 

 

f) Establecer un Programa de Inversiones, que contenga los proyectos de rehabilitación, renovación y 

ampliación de los sistemas a corto, mediano y largo plazo, compatibles con el logro a futuro de 

determinados niveles de prestación de servicios. 

 

g) Plantear Metas de Gestión, derivadas de los programas de Inversiones, que representen los niveles 

de calidad de los  servicios de  agua  potable y alcantarillado, así como la eficiencia operativa que 

la EPS  EMAPA HUACHO  S.A.  

h) Determinar los niveles tarifarios que permitan sustentar las proyecciones de metas e inversiones 
propuestas, así como la formulación de las formulas y  estructuras tarifarías para el segundo 
quinquenio comprendido entre  el periodo  2012 – 2017 del Plan Maestro Optimizado de la EPS 
EMAPA HUACHO S.A. 

i) Proponer la nueva  fórmula y estructura tarifaría de la EPS EMAPA HUACHO S.A., en 

concordancia con las directivas actuales, de manera que refleje el costo del servicio de agua 
potable y alcantarillado de acuerdo a las condiciones de calidad, continuidad y cobertura  
razonable. 
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2.  DIAGNÓSTICO   

2.1 Diagnóstico de la Situación  Legal, normativa de la Empresa   

2.1.1 Régimen Legal Aplicable: 

La EPS  EMAPA HUACHO S.A. es una Empresa Pública  de Derecho Privado,  adecuada a la 
forma de Sociedad Anónima concordante con  la Ley Nº 26338 -  Ley General de Servicios de 
Saneamiento. 

El ámbito jurisdiccional de la  prestación de servicios,  comprende la  Provincia de Huaura, en 

consecuencia, las localidades bajo su  cargo son tres, que comprende: 

 Localidad de Huacho, conformado por los distritos  Huacho y Hualmay y parte del Distrito de 

Santa María. 

 Localidad de Végueta, comprende el Distrito de Végueta. 

 Localidad de Sayán – Comprende el Distrito de Sayán  

Los principales dispositivos sobre el cual la EPS  EMAPA HUCHO  S.A. ejerce su actividad 

empresarial están dados  por el siguiente marco legal: 

• Ley Nº 26338  -   Ley General de Servicios de Saneamiento  

• Ley Nº 26887  -   Ley General de Sociedades  
• Ley Nº 27785  -   Ley  General del Sistema Nacional de Control 
• Ley Nº 28411  -   Ley General del  Sistema Nacional de Presupuesto 
• Ley Nº 27972  -   Ley Orgánica de Municipalidades 

• Estatutos de la Empresa. 

• Reglamento de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la EPS 
EMAPA  HUACHO S.A.  

• Reglamento de Organización y Funciones ( ROF ) de la EPS EMAPA  HUACHO S.A, 
aprobado con Resolución de Directorio Nº 030 – 2009 – EPS –EMAPA – H – PD-PATF.  

 

2.1.2 Personería Jurídica 
 

La EPS  EMAPA HUACHO S.A. “Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

de   EPS  EMAPA HUACHO S.A. ”.,  es una Empresa Pública de  Derecho Privado,  organizado 
bajo la  forma de  Sociedad Anónima, inscrita en  la  partida  electrónica  con autonomía 
administrativa, técnica y económica Nº 40008124 del Registro de Personas  Jurídicas  de la Oficina  
Registral  de la Provincia   de  Huaura  -  Huacho. Inicia sus actividades el 07 de Abril del Año 1993, 
recibiendo  en transferencia el Activo y Pasivo  de  la Ex Administración de SENAPA, en 
cumplimiento a lo dispuesto por los  Decretos  Legislativos  Nºs  574 y 601, de  fechas  5 y 30 de 

Abril del  1990,  respectivamente,  SENAPA transfirió los  servicios  a las  Municipalidades 
Provinciales  en cuya  jurisdicción se encontraban operando sus  empresas  filiales  o unidades 
operativas, a condición que las Municipalidades Provinciales deben  constituir una Empresa. 
Igualmente, los  demás servicios de Agua Potable y Alcantarillado  de  SENAPA   que  funcionaban 
como administraciones  distritales  fueron transferidos  igualmente  a los municipios  distritales  
respectivos. 

EPS  EMAPA HUACHO S.A., desarrolla actividades cuyo control y fiscalización se encuentra 
comprendida en el ámbito de competencia de la SUNASS y como tal,  tiene la responsabilidad de 
cumplir con las disposiciones emitidas por dicho organismo. Los fines y las acciones que realice con 
el propósito de cumplir sus objetivos  institucionales   que son de  necesidad y utilidad pública; y de 
preferente interés nacional. 
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2.1.3 Visión y Misión de la Empresa  

Visión 
 

“En el  futuro,    la EPS EMAPA HUACHO  S.A. debe  adecuarse a la descripción que al pie se 
enuncia, constituyéndose así su Visión: ”Una  Empresa altamente  competitiva,  líder a nivel 

nacional  e internacional en sector  saneamiento,  con compromiso en la  preservación del medio 

ambiente,  que  integra todos los distritos que conforma la  provincia  de  Huaura, con capacidad 

para conformar alianzas estratégicas con   empresas  de su sector,   cuenta  con una posición 

económica – financiera  sólida, viable, y  auto sostenida, con reconocida  presencia y   alto 

prestigio, con  sus  colaboradores  altamente capacitados y calificados,  que   garantizan  un  

excelente servicio a la colectividad” 

Misión 
 

“Su Misión de la EPS EMAPA HUACHO S.A. es:  “Contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población dentro del ámbito de su competencia, administrando  en forma eficiente el 

servicio de  agua  potable, con cobertura  óptima,  continuidad, presión y demás servicios,  tales 

como la atención al cliente, el  servicio de alcantarillado, tratamiento de aguas servidas,  cuidando 

la  preservación  del medio ambiente   que  posibiliten  el  desarrollo  sostenido de la población en 

la Provincia de Huaura” 
 

2.1.4.  Estructura  Orgánica y Funcional  

La estructura organizacional  de la Empresa está definida de la forma que  a  continuación se indica, 

estructurados en  04 órganos de primer y segundo nivel,  y un tercer  nivel, conformado por  Equipos de 

trabajo y Organos  Descentralizados:  i) Organos de Dirección y Control, conformado por: Directorio y 

Gerencia General; ii) Organos de Asesoría;  conformado por  Oficina  de Planeamiento y Presupuesto y 

Oficina  de Asesoría Legal; iii) Organos  de Apoyo; conformado por Administración  y Finanzas;  iv) 

Organos de Línea, conformado por : Gerencia  Operacional; Gerencia Comercial; Gerencia de Obras y 

Proyectos.   

 

 
NIVELES   

ORGANOS 
FUNCIONALES  NOMBRE DE LOS  ORGANOS 

PRIMER  NIVEL  

DIRECCION Y 

CONTROL DIRECTORIO Y  GERENCIA GENERAL 

  DE  ASESORIA  OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

    OFICINA DE ASESORIA  LEGAL  

SEGUNDO NIVEL  DE APOYO  GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  

  DE LINEA  GERENCIA  OPERACIONAL  

    GERENCIA COMERCIAL  

    GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS  

 

TERCER  NIVEL: 

 

Conformado  por equipos funcionales: Equipos de trabajo  y Organos  Descentralizados conformado 

por   administraciones locales de  Sayán y Végueta.   
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2.1.5.  ORGANIGRAMA   
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2.1.6  Aspectos de  Gestión  de Personal y Remunerativo   

 

2.1.6.1  Personal   

 
La EPS EMAPA HUACHO S.A. al mes de Mayo del 2011,  cuenta con un total de 136 trabajadores 

conformado por funcionarios, personal estable y contratado, tal como se detalla a continuación: 

 

Personal de EMAPA HUACHO S.A 

por tipo de contrato  ( a  Mayo  2011) 

Cuadro  2.1.1  

Funcionarios Cantidad 

Gerente General 1 

Gerente Operacional 1 

Gerente Administrativo 1 

Gerente Comercial 1 

Jefe de Oficina Planeamiento  1 

Gerente de Proyectos  1  

Personal estable Cantidad 

Jefe control interno 1 

Jefe de Equipo 12 

Asesor Legal 1 

Administrativo 31 

Obreros 53 

Chofer 1  

Personal contratado Cantidad  

Administrativo 10 

Obreros 21 

Del cuadro se determina que aproximadamente el 77 % del personal de EMAPAHUACHO S.A., es 

estable, el 19 % es personal contratado y el 4 % aproximadamente son funcionarios y de confianza. 

2.1.6.2  Aspecto  Remunerativo del Personal  

Las remuneraciones de los trabajadores de la EPS dependen del cargo que desempeñan y de la modalidad 

del contrato; así mismo las remuneraciones incluyen sueldo básico, jornal básico, asignación alimenticia, 
movilidad y familiar; además de bonificaciones. No se está incluyendo leyes  sociales. 

Del cuadro Nº 2.1.2, se determina que los honorarios promedio mensuales de los Gerentes, excepto 
Gerente  Genera es de S/. 2,800.00, de los Jefes de área es de S/.1,742.00, del personal operativo y 

administrativo es de S/.1,629.00 y de los obreros es de S/. 1,581.00.  

En el cuadro Nº 2.1.2 se detalla las remuneraciones promedio mensuales por el cargo que desempeñan y 

modalidad de contrato, en vista de no contar con una escala salarial que fije una remuneración equitativa 

de acuerdo categorías; es decir Profesionales, Técnicos, Asistentes y  Obreros, y al cargo que desempeña. 

Cuadro Nº 2.1.2  - Remuneraciones promedio 

(al  mes de  Mayo  del  2011)  

Funcionarios Remuner. 
promedia 
(S/.x mes) Gerente General 3,800.00 
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Jefe de la Oficina Planeamiento y Presupuesto 2,484.00 

Gerente Operacional 2,800.00 

Gerente Comercial          2,800.00 

Gerente Administrativo 2,800.00 

Gerente de Proyectos 2,800.00  

Personal estable Remuneración 
promedia 

  (S/.x mes) 
Jefe control interno 2,344.00 

Jefe de área 1,742.00 

Asesor Legal     2,127.00 

Administrativo 1,629.00 

Obreros     1,581.00  

Personal   Contratado Remuneración 
promedia (S/.x 
mes) Asesor Legal 2,127.00 

Personal Administrativo 939.00 

Obreros 955.00 
Fuente: EPS EMAPAHUCHO SA  
Elaboración propia 

2.1. 7. Saneamiento Físico Legal de Inmuebles 

Con respecto al Saneamiento Físico Legal de Inmuebles de la EPS EMAPAHUACHO SA, se nos ha 

remitido el Informe Nº 004-2009 – EMAPA HUACHO SA/AI, en la cual se indica lo siguiente: 

Los bienes inmuebles de la empresa, los mismos que están incluidos en la transferencia efectuada 

mediante el Decreto Legislativo  Nº 574-90, que estableció la Transferencia de las EPS y  las unidades 
Operativas de Senapa a las Municipalidades Provinciales y Distritales, Huacho, Huaura, Hualmay, 
Sayán, Vegueta no se encuentran saneados; por lo que la Gerencia General ha ordenado que se 
comiencen a realizar los trámites respectivos y para iniciar  el saneamiento  de los inmuebles. 
 
Los terrenos de las localidades de Sayán y Vegueta se encuentran en la misma situación que de la 

localidad de Huacho, por lo que se ha iniciado los trámites para el saneamiento de estos bienes. 

La oficina principal de la EPS EMAPA HUACHO S.A funciona dentro del terreno de la Estación de 
Bombeo N° 01; cuyo terreno se encuentra en proceso de saneamiento, tal como se describe en el párrafo 
anterior. 

2.2  Diagnóstico de la Situación Económico - Financiera. 

Los Estados Financieros de  EMAPA  HUACHO S.A., son elaborados con una frecuencia mensual, de 
acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad (NICS) y Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados; asimismo en cumplimiento a lo establecido en la Directiva Nº 001-2010-
EF/93.10 - “Directiva para la Preparación y Presentación de la Información Trimestral y Anual de 

Carácter Financiero, Económico, Presupuestario y de Metas de Inversión por las Entidades 
Empresariales del Estado”, aprobada con Resolución de Contaduría Nº 195-2005-EF/93.01, que es 
presentado a la Contaduría Nacional de la República  de manera  trimestral. 

Para efectos del presente análisis se procederá a evaluar los principales estados financieros como el 
Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, así como el Estado de Flujo de Caja, los mismos 

que a manera comparativa se estableció los tres últimos ejercicios y el estado actual de estos al mes  de 
Mayo del Año 2011. 
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2.2.1  Análisis de los Estados Financieros 

2.2.1.1. Balance General: 

El Balance General de la EMAPA HUACHO S.A. comparativo de los tres últimos años muestra 
resultados desfavorables debido al incremento de las obligaciones que se tiene con terceros, ya que 
durante los tres últimos periodos sus resultados del ejercicio han sido negativos, lo cual ha incrementado 
sus pérdidas acumuladas. 

El presente Balance General nos muestra que las Cuentas por Cobrar Comerciales se ha incrementado en 

un 15.50% en comparación al año 2009, y se ha incrementado en  14% en comparación al año 2008. La 
disminución entre el Ejercicio 2008 al 2009 se debe principalmente a las aplicaciones de recuperación 
de conexiones clandestinas, procesos de amnistía a deudores morosos y sobre todo al proceso de 
recuperación de la cobranza morosa de la Empresa. 

El incremento de la cuenta Existencias para el ejercicio 2010 se debe a la incorporación de los sobrantes 

de las obras ejecutadas por Administración Directa. 

El Total Activo está compuesto por un 6.23% en la parte corriente y el 93.77% en la parte no corriente, 

el Activo Corriente al cierre del año 2010 es de S/. 40’974,425  Nuevos Soles. 

El Activo corriente está representado  por Caja Bancos S/. 342,987 Nuevos Soles, seguido de las 

Cuentas por cobrar Comerciales (Neto) con S/. 1,267,338 Nuevos Soles, Otros Activos con S/. 93,869 

Nuevos Soles y los Gastos Diferidos S/. 692,506 Nuevos Soles, acumulando entre los cuatro 5.85% del 

Total del Activo Corriente, con respecto al año 2010, muestra un saldo disponible elevado  

principalmente en la transferencia de recursos por parte del Gobierno Regional y Ministerio de Vivienda 

que obtuvo EMAPA HUACHO S.A. para la renovación de sus redes de Agua y ampliación de nuevas 

conexiones. 

El Activo No corriente está representado en un 79.44% por Inmuebles Maquinarias y Equipos seguida 
de Intangibles con 4.24%. El rubro IME refleja una leve disminución del 0.01% del 2009 al 2010 debido 
a la baja de algunos activos que ya se encuentran deteriorado. 

El Total Pasivo y Patrimonio está conformado en un 68.48% por el Patrimonio Neto y el 31.52% por el 

Pasivo Total o Compromisos de la empresa, lo que significa que la empresa posee comprometido con 

terceros 31.52% de su patrimonio. 

El Pasivo Corriente está conformado por un 64.05% en el Rubro Otras Cuentas por Pagar con S/. 
1,807,921 Nuevos Soles, en comparación con el año 2009 ha aumentado en 6.38%, siendo los 
principales incrementos Obligaciones de la empresa al Gobierno Central y a las Entidades Públicas por 

impuestos y contribuciones devengadas como son Impuesto General a las Ventas y retenciones para 
ESSALUD, ONP y retenciones para el Sistema Privado de Pensiones. 

El Pasivo no Corriente está representado en 63.97% por el rubro Obligaciones Financieras S/. 6,447,143 
Soles por financiamiento de Obras realizadas por Ute Fonavi y  36.03% en el rubro Provisiones por 
fraccionamiento realizados con la Sunat, Sunass, Laudos Arbitrales y otros pagos a realizar, con relación 

al año 2009, habiendo un leve incremento del 1%El Patrimonio en los últimos años mantiene una 
tendencia a incrementar debido al  capital adicional compuesto por transferencias de obras realizadas en 
conjunto con las Municipalidades y el Gobierno Regional de Lima, ya que las pérdidas aún se mantienen 
constantes, debido a la Depreciación de los Activos Revaluados en el Año 2000, cuyo importe al final 
del año tiene que ser reparado por no ser considerados por la Sunat Como gasto. 
     
Balance General –  A  Mayo 2011 - (en nuevos  soles)  - Cuadro 2.2.1.1 
        
ACTIVO  

RUBROS 
A Mayo  

del 2011 
30/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 
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ACTIVO        

ACTIVO CORRIENTE        

Caja y Bancos 276,626 

 

342,987 1% 1,013,647 2% 1,526,101 4% 

Valores Negociables        

Cuentas por Cobrar Comerciales 3’341,699 3,457,008 8% 2,993,100 7% 3,008,135 7% 

Menos : Provision Cobranza Dudosa  

-2’189,670 

 

-2,189,670 

 

-5% 

 

-2,039,774 

 

-5% 

 

-1,917,593 

 

-5% 

Cuentas por Cobrar a Vinculadas        

Otras Cuentas por Cobrar 111,622 93,869 0.2% 90,086 0.2% 81,909 0.2% 

Menos : Provision Cobranza Dudosa        

Existencias 88,380 156,681 0.4% 79,120 0.2% 84,868 0.2% 

Menos : Prov.Desva. de Existencias        

Gastos Pagados por Anticipado 583,981 692,506 2% 869,337 2% 676,045 2% 

Otros Activos        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2’212,638 2,553,381 6% 3, 005, 516 7% 3’459,465 9% 

ACTIVO No Corriente         

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo        

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo        

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo 6’267,506   6,267,506 15% 6,402,929 15% 6,410,428 16% 

Inversiones Permanentes        

Menos : Fluctuación de Valores y Cobranza        

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 46,069,639 45,673,975 111% 44,021,847 105%% 41,514,486 102% 

Menos : Depreciación Acumulada -15,843,614 -15,150,481 -37% -13,464,423 -32% -12,857,142 -32% 

Provis  Dsval. de los bienes del Activo Fijo        

Activos Intangibles 3’386,991 3,378,033 8% 3,260,329 8% 3,844,867 4% 

Menos : Amortización Acumulada intangible -1’747,991 -1,747,991 -4% -1,421,958 -3% -1,723,645 --4% 

Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo        

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 38’132,531 38,421,044 94% 38,798,723 93% 37,225,995 91% 

 

TOTAL  ACTIVO 

 

40,345,169 

 

40,974,425 

 

100% 

   

 41,804,239 

 

100 % 

 

 

40,685,460 

 

100% 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 Mayo 2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

PASIVO Y PATRIMONIO        

PASIVO CORRIENTE        

Sobregiros y Pagarés Bancarios        

Cuentas por Pagar Comerciales 372,998 441,383 1% 626,213 2% 730,680 1% 

Obligaciones Financieras 15’536,151 573,533 1% 690,732 2% 276,381 1% 

Otras Cuentas por Pagar 518,940 1,807,921 4% 1,793,874 4% 1,562,093 4% 

Tributos por Pagar        

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo        

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,428,089 2,822,837 6% 3,110,819 8% 2,569,154 6% 

PASIVO DIFERIDO        

Ingresos Diferidos (NETO)        

TOTAL PASIVO DIFERIDO        

PASIVO NO CORRIENTE        

Obligaciones Financieras 9’665,629 10,078,233 25% 10,065,065 24% 9,300,902 23% 

Cuentas por Pagar a Vinculadas        

Otras cuentas por Pagar  0.0 0% 0.0 0%   

Provisiones  0.0 0% 0.0 0%   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 9’665,629 10,078,233 25% 10,065,065 24% 9,300,902 23% 

TOTAL PASIVO 12,093,718 12,901,070 31% 13,175,884 32% 11,870,056 29% 

Contingencias        

Interés Minoritario        

PATRIMONIO        

Capital 20,854,873 20,854,873 51% 20,854,873 50% 20,854,873 51% 

Capital Adicional 10.323731 10,323,731 25% 10,317,736 25% 9,787,572 24% 

Acciones de Inversión        
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Excedente de Revaluación 57,122 57,122 0.1% 57,122 0.1% 57,122 0.1% 

Reservas        

Resultados Acumulados -2,984,275 -3,162,371 -8% -2,601,376 -6% -1,884,164 -5% 

TOTAL PATRIMONIO 28’251,451 28,073,355 69% 28,628,355 68% 28,815,403 71% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
40’345,169 40,974,425 100% 41,804,239 100% 40,685,459 100% 

CUENTAS DE ORDEN        

 Fuente: EMAPAHUACHO S.A. 

2.2.1.2. Estado de Ganancias y Pérdidas 

El Estado de Ganancias y Pérdidas de la EPS EMAPA HUACHO S.A. comparativo de los tres últimos 

años muestra resultados desfavorables, podemos ver que los Ingresos por ventas no son los suficiente 
para cubrir los gastos operativos, tan es así que en el año 2010 tenemos un resultado Operativo de S/ -
316,216 cifra superior  en 17% al resultado del 2009 con S/. -268,433; de igual manera se da en el 2008 
con un resultado operativo muy superior  a los siguientes años siendo el importe de S/. -462,435. 
 

La perdida incrementada al cierre del 2,010 se debe en su mayoría por la Revaluación de Activos 
generados en el año 2,000, y cuya depreciación no es aceptada como gastos por la Sunat, la cual tiene 
repara al final de cada periodo. 

                                                                                         

                                                                         cuadro 2.2.1. 2 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

(EN NUEVOS SOLES HISTORICO AL IV TRIMESTRE DEL 2010 y de Enero a Mayo del 2011) 

RUBRO:  Ene – Mayo  

del  2011  

2010 2009 2008 

VENTAS NETAS 3,209,600 7,674,222  6,990,675  6,618,287  

A Terceros 3,209,600 7,674,222  6,990,675  6,618,287  

A Empresas vinculadas        

OTROS INGRESOS OPERACIONALES  0  0  0  

A terceros        

A Empresas Vinculadas        

TOTAL INGRESOS BRUTOS 3,209,600 7,674,222 100% 6,990,675 100% 6,618,287 100% 

COSTOS DE VENTAS -2,357,497 -6,593,998 85% -5,859,929 84% -5,686,057 86% 

A Terceros -2,357,497 -6,593,998  -5,859,929  -5,686,057  

A Empresas Vinculadas        

UTILIDAD BRUTA 852,103 1,080,224 14% 1,130,746 16% 932,230 14% 

Gastos de Administración -442,031 -1,236,375 16% -1,098,737 16% -1,066,136 16% 

Gastos de Venta -147,344 -412,125 5% -366,246 5% -355,378 5% 

Otros Ingresos 69,382 299,339 4% 116,769 2% 37,537 1% 

Otros Gastos  -47,279 1% -50,965 1% -10,688 0.2% 

UTILIDAD OPERATIVA 202,729 -316,216 

 
4% -268,433 4% -462,435 7% 

Ingresos Financieros  0 % 366 0.01%  2 0% 

Gastos Financieros -129,625 -417,611 5% -372,914 5% -272,158 4% 

Resultado por Exposición a la Inflación        

RESULTADO ANTES DE PART. 

EXTR. Y PARTICP. E  IR 

 

202,486 -733,827 10% -640,981 9% -734,591 11% 

Participaciones        

Impuesto a la Renta        

        

RESUL.ANTES DE PARTICIPAC. 

EXTRAORDINARIAS 

 

202,486 -733,827 10% -640,981 9% -734,591 11% 

Ingresos Extraordinarios        

Gastos Extraordinarios        

RESUL. ANTES DE INT. 

MINORITARIO 

 

202,486 
-733,827 10% -640,981 9% -734,591 11% 

Interes Minoritario        

UTILIDAD (PERDIDA) DEL 

EJERCICIO 

 

202,486 -733,827   10% -640,981 9% -734,591 11% 

Fuente: EMAPAHUACHO S.A. 
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Las ventas en el Año 2010 se han incrementado en un 9.80% en relación al 2009 En los  años  2007 y 
2009  hubieron  incrementos  de tarifa, autorizado por la Sunass, mediante Resolución N° 067-2006 por 
Acuerdo de Consejo Directivo de la Sunass. Básicamente las ventas están representadas por la 
facturación de servicios  de agua y alcantarillado  conexiones domiciliarias, prestación de servicios y 

otros. 

Gráfico 2.2.1.2 

 

                   

 

   2.2.1.3   Flujo de caja  

  

CUADRO  2.2.1.3 Flujo de Caja    

FLUJO DE CAJA  EJECUTADO 

  2008 2009 2010 A Marzo 2011 

 RUBROS        

INGRESOS DE OPERACIÓN 9,371,602 10,153,608 9,037,255 2’413,681 

1.1. Venta de Bienes  1,700,241    

1.2. Prestación de Servicios 6,759,553 5,270,630 7,594,333 2,044,632 

1.3.2 Otros 3/  740,204    

     

1.4. Otros Ingresos Corrientes 3/ 451,007     

1.5. Transferencias 4/ 981,373 1,118,068    

1.6. Impuestos  ( Tributos) 1,179,669 1,324,465 1,442,922 369049 

       1.6.1.  I.G.V. 1,179,669 1,324,465 1,442,922 369,049 

       1.6.2. Otros      

EGRESOS DE OPERACIÓN 7,145,681 7,068,711 7,823,275 2’211,444 

2.1. Personal y Obligaciones Sociales 2,627,323 2,485,939 3,215,439 602,116 

2.2. Obligaciones Previsonales 0 24,200 115,770 166,328 

2.3. Bienes y Servicios 2,917,237 2,514,996 2,182,735 448,794 

2.4. Otros Gastos Corrientes 3/ 1,121,000 1,005,839 584,526 281,500 

2.5. Impuestos  319,434 389,638 1,102,751 463,032 

        2.5.1. Por cuenta propia  0 1,625 262,575    
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        2.5.2. Por cuenta de terceros 319,434 389,638 1,101,126 200,457 

                   I.G.V. 290,692 270,902 716,674 200,457 

                   Otros Impuestos 28,742 118,736 384,452  

2.6. Gastos Financieros  43,731 49,665 23,655 68,291 

2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores  5/ 116,956 598,434 598,399 181,383 

      

SALDO OPERATIVO 2,225,921 3,084,897 1,213,980 202,237 

        

GASTOS DE CAPITAL 5,180,233 3,704,309 1,966,475 200,028 

4.1 Inversiones 5,152,997 3,202,410 1,952,282 200,028 

4.3 Otros Gastos de Capital  501,899 14,193  

4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores  6/ 27,236    

SALDO ECONOMICO -2,954,312 -619,412 -752,495 2,209 

      

FINANCIAMIENTO NETO -105,208 251,049 -258,457  

   6.1. Operac. Oficiales de Crédito  7/ 0 783,735 976,589  

   6.2.   Servicio de la deuda   8/ 105,208 532,686 1,235,046  

            6.2.1. Amortiz de la Deuda 93,469 512,237 1,186,663  

            6.2.2. Int. y Cargos Deuda 11,739 20,449 48,383  

      

SALDO  NETO DE CAJA -3,059,520 -368,363 -1,010,952 2,209 

SALDO  INICIAL DE CAJA 4,585,621 1,381,959 1,013,597 2,645 

SALDO  FINAL DE CAJA 1,526,101 1,013,596 2,645 4,854 

 

2.2.1.4  FLUJO  DE   EFECTIVO 
 

 CUADRO  2.2.1.4 – Flujo de Caja  

RUBROS: 2010 2009 2008 

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    
Cobranza de ventas de bienes o servicios e ingresos operacionales 7,210,314 7,005,710 6,548,661 

Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros    

Cobranza de intereses y dividendos recibidos    

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota) 721,259 1,119,362 866,021 

Menos :    

Pago a proveedores de bienes y servicios -1,636,458 -1,823,261 -1,789,995 

Pago de remuneraciones y beneficios sociales -4,263,876 -3,569,607 -3673,222 

Pago de tributos  -94,028  

Pagos de intereses y rendimientos    

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota) -932,066  -580,934 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 

PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

1,099,173 2,638,176 1,370,531 

B. A CTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Prestamos a Partes Relacionadas    

Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes    

Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo    

Cobranza de venta de activos intangibles    

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota)    

Menos :    

Pagos por compra de valores e inversiones permanentes    

Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo -1,652,129 -2’921,417 -5’049,368 

pagos por compra de activos intangibles    

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota) -117,704 -229,213 -567,935 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y 

EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE 

LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

-1,769,833 -3,150,630 -5,617,303 

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    

Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes    

Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u Obligac. de corto y 

largo plazo 
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Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota)   1,187,252 

Menos :    

Pago de amortización o cancelación valores u otras Obligac. corto y largo plazo    

Pagos de Dividendos y Otras Distribuciones    

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota)    

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIV 

ALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

   

1,187,252 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECT. Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO (A+B+C) 

-670,660 -512,454 -3,059,520 

SALDO DE EFECT. Y EQUIVALENTE DE EFECT.AL INICIO DEL 

EJERCICIO 
1,013,647 1,526,101 4,585,621 

SALDO EFECT. Y EQUIVALENTE DE EFECT. AL FINALIZAR EL 

EJERCICIO 
 342, 987      1, 013, 647       1, 526, 101 

Fuente: EPS EMAPA HUACHO  S.A    

          
 2.2.1.5   Ratios Financieros.-  
    

 A continuación se  detalla  indicadores financieros de la empresa.  
                                     Cuadro 2.2.1. 5 Ratios Financieros 

                                                              2010               2009          2008  
Ratios de Liquidez    

Liquidez Gral 

Prueba ácida 

0.91 

0.85 

0.97 

0.94 

1.35     

1.31 

 

Ratios de Solvencia    

Endeudamiento Patrimonial  

Endeudamiento Act. Largo P  
45.95 

33.02 

 

46.02 

32.94  
 41.19 

 32.41 

 

 

Ratios de Gestión     

Rotación Ctas por Cobrar 

Rotación de Inventarios 

Gastos Financieros    

  2.22 

42.09 

   

0.05        

  2.34 

74.06 

  0.05                                      

 2.20 

67.00 

 0.04 

 Ratios de Rentabilidad    

Rentabilidad Patrimonial                    0%              0%              0% 

Rentabilidad Rtas Netas                         0%               0%               0% 

Margen Operativo                                  0%               0%               0% 

Margen Neto                                          0%               0%                0% 

Rendimiento e Inversión                        0%               0%                0 % 

 

2.2.1.5.1  RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

1.- Liquidez General. (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 

Relación entre el Activo Corriente respecto al Pasivo Corriente que nos muestra del grado de 

disponibilidad de la EPS para cumplir con sus compromisos inmediatos, según los resultados este 

indicador nos muestra   un   ratio de  0.91, lo que  significa que   sus activos  corrientes  de la Empresa 

al 31 de Diciembre del 2010, no cubre para  afrontar  sus deudas a corto plazo, sólo el 91 %. En relación 

al año 2009, se presenta una razón de 0.97, lo cual nos indica que por cada sol de obligación a corto 

plazo hay un disponible de S/. 0.97. En relación al año 2008, se presenta una razón de 1.35, lo cual nos 

indica que por cada sol de obligación a corto plazo hay un disponible de S/. 1.35. 

2.- Prueba Acida (Activo Corriente - Inventario / Pasivo Corriente) 
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Por ser una empresa de servicio la razón de prueba ácida será similar a la razón circulante. Durante el 
presente año 2010 la institución presenta un ratio de S/. 0.85 de Activo Corriente por cada sol de Pasivo 
a corto plazo. En el año anterior se presento un ratio de 0.94 y  el año 2008  es de 1.31, lo cual tiene 
respaldo para  afrontar  sus deudas. 
 
2.2.1.5.2  RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

1.- Rotación de Inventarios (Costo de Ventas / Existencias)     

Por ser una Empresa de Servicios, no cuenta con mercadería, por lo cual, la institución hace el análisis 

en base a suministros mostrando un ratio de 42.09 veces en el presente año 2010 o cada 52.09 días y 

74.06 veces en el año 2009 o cada 20.65 días.  

2.- Periodo Promedio de Cobro (Cuentas por cobrar / Ventas promedio diarias) 

La Institución durante el presente año 2010 realiza sus cobranzas con una rotación de 164 días, 

habiendo un cambio no muy significativo en las cobranzas en comparación al año 2009 en el cual se 

cobraba en un promedio de 156 días. 

3.- Rotación de Activos Totales (Ventas / Activos Totales) 

Durante el presente año 2010 la institución presenta un ratio 0.19 lo cual indica que por cada sol de sus 
activos totales generó s/. 0.19 de ventas. Hubo un incremento mínima en comparación al año anterior en 

el que por cada sol de sus activos generó s/. 0.17 de ventas. 

4.- Rotación de Activos Fijos Netos (Ventas / Activos Fijos Netos) 

En el ejercicio económico 2010, la Institución sustenta un ratio de 0.25 lo que quiere decir que por cada 
sol de activo fijo neto generó S/. 0.25 soles de ventas. 

En el año 2009 este ratio es de 0.23 y 2008, igualmente  de 0.23.  

2.2.1.5.3  RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

1.- Razón de Deuda (Pasivo Total / Activo Total) 

La razón de deuda de la Empresa al 31 de Diciembre  del 2010 arroja el 31.49% que  nos demuestra, 

por cada S/.100.00 de activo total S/. 31.49 pertenece a terceros, es decir, del 100% de los activos el 
31.49% se consideran recursos pertenecientes a los acreedores. En comparación con el año anterior 
2009 se mantiene similar con un 31.52% y el 2008  es  de  29.18 %. 

2.- Razón de Pasivo/Capital Contable (Pasivo no Corriente / Capital Contable) 
 

La institución presenta para el presente año 2010 un ratio de 48.33%, el que nos indica que por cada S/. 
100.00 de Patrimonio hay una obligación de S/. 48.33 Se puede apreciar claramente que el patrimonio 

cubre las deudas de largo plazo. 

2.2.1. 5.4 . RAZONES DE RENTABILIDAD 

1.- Margen de Utilidad Bruta (Utilidad Bruta / Ventas) 

Durante el presente año 2010 la razón del margen de utilidad bruta es del -9.56% y se observa que hubo 
un incremento en comparación con el año 2009 que fue de -9.17%. Esto quiere decir que para el año 
2010 la entidad presenta una pérdida bruta de 15 soles por cada 100 de ventas. 

2.- Margen de Utilidad Operativa (Utilidad Operativa / Ventas)   

Durante el presente año 2010 la razón de margen de utilidad operativa es de -4.12% esto quiere decir 

que por cada 100 soles de ventas la entidad presenta una pérdida operativa de -4.12 soles, mejoró en 

83% en comparación con el año 2009 que fue de -3.84%. 
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3.- Margen de Utilidad Neta (Utilidad Neta / Ventas) 

Para el presente año 2010, la Institución presenta una razón negativa de 9.56% de margen de utilidad 
neta, lo cual indica que la institución después de deducir todos sus costos y gastos, incluyendo intereses, 

por cada 100 soles de ventas presenta una pérdida de 9.56 soles. En relación al Año 2009 existe una 
ligera tendencia aún más a la disminución por, cuanto presenta un margen de utilidad  neta de 9.17 %. 

2.2.1.6.  Indicadores de Gestión 

Los indicadores de  gestión dispuestas por la SUNASS, según la RCD Nº 067 – 2006 – SUNASS- CD, 

para el primer  quinquenio de la Fórmula y Estructura Tarifaria, fueron como sigue: 

Cuadro 5.1: Metas de Gestión  propuestas por la SUNASS del 1er quinquenio a Nivel de EPS, según 

RCD Nº 067 – 2006 – SUNASS – CD. 

Cuadro 2.2.1.6 -  Indicadores de Gestión 

METAS  DE  GESTÓN Und. Año 0 Año 1 Año 2. Año 3  Año 4  Año 5 

INCREMENTO ANUAL DEL 

NÚMERO CONX 

DOMICILIARIAS DE AGUA 

POTABLE 

 # - 599 711 821 895 774 

INCREMENTO ANUAL DEL 

NÚMERO DE CONEXIONES 

DOMICIL 

ALCANTARILLADO 

#  - 469 595 506 787 851 

MICROMEDICIÓN % 29 % 37 % 42 % 47 % 59 % 78 % 

AGUA NO FACTURADA % 56 % 51 % 45 % 39 % 34 %      31 % 

CONTINUIDAD Hrs/día Por Localidad 

PRESIÓN mca  Por Localidad 

RELACIÓN DE TRABAJO % 85 % 74 %  68 % 58 % 55 % 55 % 

CONEXIONES  ACTIVAS DE 

AGUA POTABLE 
% 81 % 83 % 85 % 87 %   88 % 90 % 

ACTUALIZACIÓN DEL 

CATASTRO DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

% 

-  100 %  100 % 

 

100 % 
100 % 

Cuadro  5.1.1. Metas de Gestión del 1er quinquenio por localidades 

 Localidad  
Und 

Medida 
Año 0 Año 1 Año 2. Año 3  Año 4  Año 5 

5.1.1.1.  Incremento de Conexiones  de  agua  potable 

Huacho  # - 505 593 689 747 620 

Sayán  #  - 58 74 87 102 107 

Végueta  # - 36 44 45 46 47 

5.1.1.2  Incremento de conexiones  de  Alcantarillado  

Huacho  # - 411 513 383 659 718 

Sayán  #  - 47 68 82 87 91 

Végueta  #  11 14 41 41 42 

5.1.1.3  Continuidad  

Huacho Hrs/día 10 12 13 15 17 19 

Sayán  Hrs/día 14 15 16 18 20 21 

Végueta  Hrs/día  24 24 24 24 24 24 

5.1.1.4  Presión 

Huacho mca 6 - - 10 11 12 

Sayán  mca 19 19 19 19 19 19 

Végueta  mca 17 17 17 17 17 17 
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El  resultado  del  cumplimiento  INDICE  DE  CUMPLIMIENTO  GLOBAL (ICG), referido al 4to año 

regulatorio, según Oficio Nº 258 – 2011- EPS –EMAPA H – GG, fue como sigue:  

 

Cuadro 2.2.1.6.1 - Resultados del Cumplimiento de metas referido al IV año regulatorio a nivel Empresa  

CÁLCULO DE IGC DEL CUARTO AÑO REGULATORIO DE EMAPA HUACHO S.A. - FINAL  

METAS DE GESTÓN Und. Año 0 Año 4 
Meta 

Acumu 

Ejecu 

Acumu 

Año 3 

Ejecut. Año 

4 

Acum/Va

lor Año 4 
ICI 

INCREMENTO ANUAL DEL NÚMERO 

DE CONEX. DOMICILIAR. AGUA 

POTABLE 

 # - 895 3,026 2,613 1,525 4,138 100% 

INCREMENTO ANUAL DEL NÚMERO 

DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

DE ALCANTARILLADO 

#  - 787 2,357 2,823 1,104 3,927 100% 

MICROMEDICIÓN % 29 59% - - 71 % 71.% 100% 

AGUA NO FACTURADA % 56 34% - -  40.13 % 40.13% 72.14% 

CONTINUIDAD Hrs/día Por Localidad 34.85% 

PRESIÓN mca Por Localidad 93.04% 

RELACIÓN DE TRABAJO % 85 55 % - - 63.88% 63.88% 70.40% 

CONEXIONES  ACTIVAS  DE AGUA  

POTABLE 
% 81 88 % - - 88.02% 88.02% 100 % 

ACTUALIZACIÓN  DEL CATASTRO 

DE AGUA POTABLE Y  

ALCANTARILLADO 

% 
- 100 % - - 

97.04% 97.04% 

 
97.04% 

INDICE  DE  CUMPLIMIENTO  GLOBAL 85.27% 

1.- Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliares de Agua Potable: 

La meta acumulada al 4to año  regulatorio de este indicador,   según el cuadro 5.1 fue de 3, 026 

conexiones, según el cuadro 5.1.2, se obtuvo  4,138 conexiones, resultando así un cumplimiento de 100 

%. 

2.  Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliares de Alcantarillado: 

La meta acumulada al 4to año  regulatorio este indicador,   según el cuadro 5.1 fue de 2,357 conexiones, 

según el cuadro  5.1.2, a ese mismo periodo se obtuvo  3, 927 conexiones, resultando así un 

cumplimiento  al  4to año regulatorio de  100 %. 

3.- Micromedición 

La Meta para el  IV año regulatorio  fue de 51 % y se ha ejecutado el 71%, en  consecuencia este  

indicador se   ha cumplido al 100 %.   

4.- Agua No Facturada 

La  Meta propuesta por la SUNASS para el IV año regulatorio fue  de 34 % y se ejecutó sólo  el 40.13 

%, cumpliéndose así  sólo al 72.14 %.    

5.- Continuidad 

La  meta propuesta  por  localidad se muestra en el cuadro 5.1.1, como sigue: 

  Cuadro  2.2.1.6.5A-Continuidad de las  localidades Huacho, Sayán y Végueta  

Localidad  
Und 

Med. 
Año 0 Año 4  Año 5 

Huacho Hrs/día 10 17 19 

Sayán  Hrs/día 24 24 24 

Végueta  Hrs/día  14 20 21 

La  ejecución  de la meta  propuesta de Continuidad por localidad,   al IV año  regulatorio, fue como 

sigue: 
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  Cuadro  2.2.1.6.5B 

Localidad  
Und 

Medida 
Año 0 

Meta 

alcanzada al 

IV año 

Meta propuesta al 

IV Año  

Cumplimiento de meta 

al IV año regulatorio 

Huacho 
 

Hrs/día 

 

10 

 

11.81 hrs/día 

 

17  hrs/día 

 

25. 70 % 

Sayán  
 

Hrs/día 

 

24 

 

24 hrs/día 

 

24 hrs/día 

 

100 % 

Végueta  Hrs/día  14 19 hrs/día 20 hrs/día 93.30 % 

INDICE  DE  CUMPLIMIENTO  DE META  A NIVEL EPS                                                                           34.85 % 

 6.  Presión 

 La  meta propuesta  por  localidad se muestra en el cuadro 5.1.1, como   sigue: 
   Cuadro  2.2.1.6.6 A -  Presión de las localidades Huacho, Sayán y Végueta. 

Localidad  Und Med Año 0 Año 4  Año 5 

Huacho mca 6 11 12 

Sayán  mca 17 17 17 

Végueta  mca 19 19 19 

  La  ejecución  de la meta  propuesta de Presión  por localidad  al IV año  regulatorio, fue como sigue: 

   Cuadro  2.2.1.6.6B 

Localidad  
Und 

Medida 
Año 0 

Meta alcanzada 

al 4to año 

Meta propuesta al 

IV Año  

Cumplimiento de meta al IV 

año 

Huacho mca 6 10.61 11 92 % 

Sayán  mca 17 17.30 17 100 % 

Végueta  mca 19 19 19 100 % 

INDICE  DE  CUMPLIMIENTO  DE META  A NIVEL EPS                                                                           93.04 % 

   

 7.-  Relación Trabajo 

Indicador que  mide el grado de cobertura de los costos y gastos desembolsables, permitiendo 
garantizar la sostenibilidad de los servicios. Para el caso de la EPS el indicador de Relación de Trabajo 
correspondiente al IV año regulatorio  fue de 63.88 %,  cuando la meta fue de 55.00 %.En 
consecuencia el cumplimiento de Meta al IV año regulatorio fue de  70. 40 %. 

 

8.- Conexiones Activas de Agua Potable 

El  resultado  del  cumplimiento  INDICE  DE  CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL  (ICI), referido al 4to 

año regulatorio, según Oficio Nº 258 – 2011- EPS –EMAPA H – GG,  DEL Indicador 

Conexiones  Activas  de Agua Potable  fue  de 100 %, conforme el detalle  siguiente:  

 
      Cuadro  2.2.1.6.8 – Conexiones  Activas  de Agua Potable  

DESCRIPCION Nuevo valor Conexiones Porcentaje 

Localidad de conexiones totales activas de la meta 

Huacho 20, 132 17, 700 87.92% 

Sayán 1,272 1, 206 94.81% 

Végueta 1,694 1,426 84.18% 

  23,098 20, 332 88.02% 

 

  La meta propuesta por la SUNASS  según la RCD Nº 046 – 2007 – SUNASS – CD, fue de 88%.  

 

  9.-  Actualización de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado. 

 

El  resultado  del  cumplimiento  INDICE  DE  CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL  (ICI), referido al 

4to año regulatorio, según Oficio Nº 258 – 2011- EPS –EMAPA H – GG,  de la meta 
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actualización  de  catastro de agua potable y alcantarillado fue 97.04 %  

   
      Cuadro  2.2.1.6.8 - Otros Indicadores de la Empresa                           

INDICADORES  2010 2009 2008 

Relación de Trabajo 0.71 1.51 1.28 

Reposición de los Activos Fijos 153% 26% 0% 

Costo de mantenimiento de la Infraestructura 1% 2% 1% 

Liquidez Corriente 3.21 6.27 2.13 

Endeudamiento 0.81 0.67 1.33 

Cobertura de Intereses -56.59 -322.13 -46.40 

Margen Operativo -69% -520% -83% 
Rendimiento sobre los activos (ROA) -4% -22% -7% 

Rendimiento sobre el capital Propio (ROE) -8% -43% -16% 

     Fuente: EMAPA HUACHO  SA 

  

     2.2.2  Deudas de la Empresa 
      2.2.2.1 Deudas  según Registros  Contables:  

    

      Incluye principal más intereses, como resultado de la exposición en los  Balances  Generales de los 

periodos  2009; 2010 y a Mayo el 2011.   
      Cuadro 2.2.2.1Estructura de endeudamiento EMAPA HUACHO al mes de Mayo 2011 (en nuevos  soles) 

Cuentas por  Pagar   Al  31 Mayo 2011 2010 2009 

Cuentas Pagar Comerciales       

Bienes        276,553 344,551 

Servicios        141,496 185,037 

Letras por  Pagar    23,334 96,625 

Cuentas  por  Pagar Comerciales    441,383   

 Total  Cuentas  por  Pagar Comerciales       441,383 441,383 626,213 

Otras Cuentas por  Pagar      

ESSALUD     83,952 171,397 118,048 

AFP     844,079 696,601 658,735 

Remuneraciones   197,054 304,518 316,245 

CTS      46,095 87,828 96,912 

Cuentas por  Encargo por ejecución  obras 84,443 98,099 534,226 

IGV      450,771 96,305 

Otros      -60,500 -1,293 -26,597 

Sub total      1,195,123 1,807,921 1,793,874 

Obligaciones  Financieras  a corto Plazo    

AFP      174,150 164,684 

Ute  Fonavi Cuenta Terceros   247,832 221,643 175,099 

Banco Continentl y cotiabank   100,512 168,160 330,772 

Otras  deudas  financieras     9,580 20,177 

Total Obligaciones  Financieras corto plazo  348,344 573,533 690,732 

Obligaciones  Financieras  a largo Plazo    

Ute  Fonavi - Obra  Galería Filtrante Huaura 6,447,143 6,447,143 6,447,143 

SUNASS - Aporte 1 %  cob   302,223 182,163 409,392 

Municipalidad. Prov. Huaura  ( Convenio ) 317,181 317,181 317,181 

Fraccionamiento SUNAT ( ESSALUD, IGV ) 1,711,799 1,609,598 1,666,937 

Intereses  de CTS     22,043 22,922 22,106 

Intereses SUNASS     11,532 

Intereses SUNAT     36,643 36,643 

Intereses  AFP     36,643   

Préstamo Bancario Trabajadores Scotiabank  30,809 16,337 30,211 

Juicios  Laborales -  Laudos 2000 y 2007, otros   1,241,027 1,445,480 1,111,272 

Otras obligaciones financieras a largo Plazo  766 662 

Total Obliga. A Largo Plazo    10,108,868 10,078,233 10,065,065 

Total deudas      12,093,718       12,901,070  13,175,884 

      Fuente: EMAPA HUACHO S.A.  
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     2.2.2.2. DEUDAS  LABORALES,  LEYES  SOCIALES  Y  OTROS COMPROMISOS   

     En lo que  respecta a las  deudas laborales y leyes  sociales, la Gerencia de Administración y 

Finanzas, a manera de actualización de dichas deudas para el presente Plan Maestro Optimizado ha 

proporcionado la  información que al pie se  indica y que  no se encuentran registradas en su 

totalidad  en los  libros   contables  de la Empresa al mes  de  Mayo del  2011,  las mismas  se están 

considerando  como  Costos  Operativos  para que durante el quinquenio 2012 – 2017 sean 

asumidas en su totalidad  las citadas   obligaciones, por el monto ascendente a S/. 8’ 049,108.00, 

conforme el  detalle  siguiente:    

      Cuadro  2.2.2.2 – Deudas Laborales, leyes  sociales y otros  compromisos  de la Empresa 

DEUDAS  LABORALES  Y  LEYES SOCIALES Monto 

1.-Reintegros de convenios colectivos ( 2000; 2007; 2009; 2010 y 2011  1,876,800 

2.- Deudas con AFP, SUNAT; SUNASS  2,519,558 

3.- Incremento remunerativo por convenios colectivos y/o laudos  arbitrales   2’652, 750 

4.- Contingencia para reincorporación del personal por  procesos  judiciales   1,000,000 

    Total  8,049,108 

    2.2. 2. 3.  Cuentas por cobrar y situación del saldo actual 

     Al respecto, el saldo en el ejercicio 2009 es de S/. 2, 993,100  Nuevos Soles, cifra menor en 0.5% al 

saldo del ejercicio 2008 (S/.3, 008,135 Nuevos Soles). 

     El saldo de las Cuentas por Cobrar Comerciales al año 2010 es de S/. 3’457,008, ligeramente    
superior  (15.5%), con respecto al cierre del ejercicio 2009. 

       Cuadro Nº 2.2.2.3  -  Cartera Morosa (en nuevos  soles)  

Descripción 2008 2009 2010 A Mayo 2011 

Cuentas por cobrar comerciales 3,008,135 2,993,100      3,457,008 3, 341,699 

Provisión por cobrar dudosa -1,917,593 -2,039,774 -2,189,670 - 2,189,670 

Ctas por cobrar Comerciales (Neto) 1,090,542   953,326 1,267,338  1,152,029 

Promedio de Ingresos Operativos 6,618,287  6,990,675  7,674,222  3’ 209,600 

MOROSIDAD 2.20 2.34   2.22 2.30 

El indicador  Morosidad es calculado en base a la metodología para el cálculo de los Indicadores de 

Gestión, establecidos en el Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras Servicios de 
Saneamiento, aprobado con Resolución Consejo Directivo Nº 010-2006-SUNASS-CD. 

 
 2.2. 2. 4 Evolución de las Cuentas por Pagar Comerciales y Situación del saldo Actual 

Las Cuentas por Pagar Comerciales está compuesto netamente por los compromisos con los 

Proveedores, su comportamiento en los últimos años muestra una tendencia decreciente, ya que la 

EPS cuenta con el disponible para cumplir compromisos de pagos son honrados por la empresa en los 

plazos programados con el proveedor. 

Cuadro  2.2.2.4 Cuentas por Pagar Comerciales (En Nuevos Soles) 

DESCRIPCION 2008 2009 2010 A Mayo 2011 

tura por pagar 730,680 626,213 441,383 372,998 

Total 730,680 626,213 441,383 372,998 

 

2.2.2.5. Evolución y estructura de Costos de Operación y Mantenimiento 
 

Los costos de Operación y Mantenimiento en los últimos años tienen una tendencia creciente, debido 

principalmente a la implementación de mayores acciones en el mantenimiento del sistema de 

saneamiento, así como el crecimiento en número de usuarios y nivel de precios de los materiales e 

insumos.  
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   Cuadro  2.2.2.5  - Costos de Operación y Mantenimiento ( en nuevos soles)  

DESCRIPCION 2008 2009 2010 Ene a Mayo 2011 

 

 

 

  COSTOS DE VENTA 5,686,057 5,859,929 6,593,998 2,357,497 

GASTO DE COMERCIALIZACION  355, 378  366, 246  412,125 147,344 
GASTO DE ADMINISTRACION 1,066,136 1,098,737 1,236,375 442,031 

TOTAL COSTO DE EXPLOTACON 7´107,571 7´342,912 8’2 42,498          2,946,872 

Los Costos de Explotación está distribuido entre el Costos de Ventas, Gastos de Comercialización y los 

Gastos de Administración, de los cuales el primero representa el 66% de los costos totales, seguido por 

los Gastos de Administración 25% y los Gastos de Comercialización con 9%, esto para el ejercicio 
2007, siendo los resultados para el año 2008, Costo de Ventas 60%, Gastos de Administración  23% y 
los Gastos de Comercialización con 17%. 

2.2.2. 6  - Evolución y estructura de  Ingresos por Servicios de Saneamiento y otros Ingresos 

El comportamiento de los ingresos en los últimos años presenta una tendencia creciente, el año 2007 

tenemos un total de S/. 2,596, 476  Nuevos Soles, cifra menor en 10% con respecto al año 2006. Para el 

año 2008 tenemos un ingreso de 3,408,201 mostrando la tendencia al crecimiento. 

La composición de los ingresos operativos son: en un 85% por la prestación de los servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado y el 15% en instalaciones de conexiones domiciliarias de agua potable y 

alcantarillado 

Cuadro  2.2.2.6 - Ingresos Operativos (en Nuevos Soles) 

DESCRIPCION 2008 2009 2010 Ene - Mayo 2011  

VENTAS NETAS     

Pensiones de agua 4,236,670 4,485,453 5,390,373 2,410,163 
Servicio de Alcantarillado 1,402,527 1,487,519 1,561,704 731,910 

Colaterales y Otros  979,089 1,017,703    722,144 67,527 

   

TOTAL INGRESOS 

  

 6’618,286 

 

6’990,675 

 

7’674,221 

 

3,209,600 
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2.3. DIAGNOSTICO DE  LA  SITUACION  COMERCIAL  
 

La actividad  comercial  está a cargo de la  Gerencia Comercia, la misma  está conformada por  equipos de  

trabajo,  como sigue: 

- Equipo de Comercialización y Atención al Cliente 

- Equipo de Cobranza  

- Equipo de Catastro-Medición 

- Equipo de Facturación 

 

El desarrollo del diagnóstico comercial, se ha realizado con la base comercial al mes de Mayo del 2011, 

de la misma que se obtuvo el número de conexiones, consumos medios y el número de conexiones con 

micro medición, información base para las proyecciones en el horizonte del estudio; entre otros. 

2.3.1   Población y densidad poblacional bajo el ámbito de responsabilidad de la Empresa  

 EPS EMAPA HUACHO, tiene bajo su ámbito de responsabilidad el área urbana de los Distrito de 

Huacho, Vegueta y Sayán. 

 
     Cuadro  2.3.1 -  Población Administrada por EMAPA HUACHO SA  

 

Localida

d 

 

Población 
 

Vivienda 
Densidad Poblacional  

 (hab./Viv.) 

 

 

Total Urbana % Total Urbana % Total Urbana 

Huacho 55,442 53,998 97.40 44,044 42,350 96.15 4.8          4.5 

Véguetaa 18,265 13,781 75.45 4,061 3,393 83.55 4.49 4.06 

Sayán 21,962 13,824 62.95 3,912 3,335 85.25 5.61 4.15 

Total  95,669 81,603 100 % 52,017 49,078 100 %   

   Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y de Vivienda 
 

  2.3.2   Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado, según categoría y localidad  
 

              Al mes de Mayo del 2011, EPS EMAPA  HUACHO,  sus tres  localidades   cuenta con 24,567  

conexiones  totales,  de las cuales   82.76 %  son  conexiones activas; 17.24 % inactivas,   como se   

detalla a   en los  cuadros siguientes: 

Cuadro  2.3.2A  - Conexiones de agua y alcantarillado por localidad 

  Conexiones 

Localidad  Agua Alcantarillado 

Huacho 21,217 20,478 

Sayán 1,415 1,337 

Végueta  1,799 876 

Total  24,431 22,691 

 

Cuadro  2.3.2B -  Resumen de Conexiones de agua  

Localidad. Activas Inactivas Total 

Huacho 17,564 3,653 21,217 

Sayán 1,228 187  1,415 

Végueta 1,484 315 1,799 

Total 20,276 4,155 24,431 

Porcentaje  82.76 % 17.24 % 100 % 

CATEGORIA 

Localidad Huacho 

ACTIVAS INACTIVAS SUB TOTALES 

TOTAL 
C/M S/M C/M S/M C/M S/M 

DOMESTICO 12,032 4,029 1,369 1,875 13,401 5,904 19,305 



 
 

Plan Maestro Optimizado 2012 -  2042 Página 27 
 

 
  Cuadro  2.3.2C -  Resumen de conexiones  a  Mayo del  2011 

Identificadas por: EPS EMAPA HUACHO SA  

 

Localidad 

Huacho  

Conexiones Activas Conexiones Inactivas 
Total 

Categoría C/M S/M C/M S/M 
 

Domestico 12,032 4,029 1,369 1,875 
19,305 

Comercial 1,131 208 124 199 
1,662 

Industrial 10 6 3 3 
22 

Estatal 100 33 15 29 
177 

Social 8 7 6 30 
5 

TOTAL 13,281 4,283 1,517 2,136 

 

21,217 

 

Localidad 

Sayán  

Conexiones Activas Conexiones Inactivas  

Categoría C/M S/M C/M S/M  

Domestico 1,062 11 83 82 
1,238 

Comercial 117 1 4 14 
136 

Industrial 0 0 0 0 
 

Estatal 32 5 1 3 
41 

Social 0 0 0 0  

TOTAL 1,211 17 88 99 
1,415 

 

Localidad 

Vegueta  

Conexiones Activas Conexiones Inactivas  

Categoría C/M S/M C/M S/M  

Domestico 1,367 63 74 224 
1,728 

Comercial 25 1 2 11 
39 

Industrial 0 0 0 0 
 

Estatal 17 7 1 2 27 

Social 2 2 1 0 
5 

TOTAL 1,411 73 78 237 1,799 

TOTAL GRAL 15,903 4,373 1,683 2,472 
24,431 

   Fuente: Gerencia Comercial – EMAPA HUACHO SA 

Del cuadro podemos concluir que el total  de  conexiones  al mes  de  mayo del 2011, asciende a  
24,431 usuarios con conexiones de agua y alcantarillado, la EPS tiene registrado en su cartera de 
clientes a 20,276 usuarios activos, y 4,155 usuarios inactivos representando el 17% del total de 
usuarios al mes de  Mayo del  2011 de  distintas  categorías. 
 

Cuadro  2.3.2D  - CONEXIONES POR SITUACION Y CATEGORIA DE EMAPA HUACHO S.A.  (Mayo-2011) SAYAN 

CATEGORIA - Sayán 
ACTIVAS INACTIVAS  TOTALES 

TOTAL 
C/M S/M C/M S/M C/M S/M 

DOMESTICO 1,062 11 83 82 1,145 93 1,238 

COMERCIAL 117 1 4 14 121 15 136 

INDUSTRIAL 0 0 0 0 0 0 0 

COMERCIAL 1,131 208 124 199 1,255 407 1,662 

INDUSTRIAL 10 6 3 3 13 9 22 

ESTATAL 100 33 15 29 115 62 177 

SOCIAL 8 7 6 30 14 37 51 

TOTAL 13,281 4,283 1,517 2,136 14,798 6,419 21,217 
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ESTATAL 32 5 1 3 33 8 41 

SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1,211 17 88 99 1,299 116 1,415 

Cuadro  2.3.2E - CONEXIONES POR SITUACION Y CATEGORIA DE EMAPA HUACHO S.A.  (Mayo-2011) 

VEGUETA 

CATEGORIA - Végueta 
ACTIVAS INACTIVAS SUB TOTALES 

TOTAL 
C/M S/M C/M S/M C/M S/M 

DOMESTICO 1,367 63 74 224 1,441 287 1,728 

COMERCIAL 25 1 2 11 27 12  39 

INDUSTRIAL 0 0 0 0 0 0 0 

ESTATAL 17 7 1 2 18 9 27 

SOCIAL 2 2 1 0 3 2 5 

TOTAL 1,411 73 78 237 1,489 310 1,799 

 

2.3.3 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado, según categoría de usuario y rango de 
consumo, por  localidad  

 
 Cuadro  2.3.3A  - Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado por categoría y rango de consumo de Huacho – Mayo 2011 
 

Estado Categoría Rango de 

consumo 

  Descripción  Total Agua Total 

Desagüe  

 

 

 

 

 

Agua y Desagüe Solo Agua Solo 

Desagüe 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

C/MED S/MED C/MED S/MED  

 

 

 

 

 
 Domestico 0-20 8,969 3, 925 248 129 516 1,3271  

 

 

 

 

21-30 1, 247 34 10 0  

 

1,291  

 31 a mas   829 168 31 13  1,041 516 

 

 
Social 0-10 0 0 0 0 0   0 0 

 
 

 
 

11-mas 0 3 6 27  
 

  36  

 
 

Comercial  0-20 714    

45 

108 3 3 88   828 88 

 
 

 
 

21-30 180 26 0 1  
 

  207  

 31-mas 319 31 4 1    355  

 
 

Estatal 0-50 37 5 1 3 10   46 10 

 
 

 
 

51-mas 57 15 0 1  
 

  73  

 
 

Industrial 0-100 9 1 0 0 6   10 10 

 
 

 
 

101-mas 3 1 2 0  
 

   2 6 

Fuente: Gerencial Comercial – EMAPA HUACHO S.A. 

 
2.3.3B - Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado por categoría y rango de consumo de 

Vegueta – Mayo 2011 
 

Estado Categoría Rango de 

consumo 

  Descripción Total Agua Total 

Desagüe  

 

 

 

 

 

Agua y Desagüe Solo Agua Solo Desagüe  

 

 

  
 

 
 

 
 

C/MED S/MED C/MED S/MED  

 
 
 

 
 

 Domestico 0-20 543 21 592 63 34 1,219 34 

 

 

 

 

21-30 23 0 38 6  

 

67  

 31 a mas 5 0 8 1  14  

 

 

Social 0-10 2 2 0 0 1 4 1 

 

 

 

 

11-mas 0 1 0 0  

 

1  

 

 

Comercial 30 0-20 12 1 3 0 0 16 0 

 

 

 

 

21-30 4 0 0 0  

 

4  

 31 a mas 3 0 1 0  4  

 

 

Estatal 0-50 3 1 2 6 0 12 0 

 

 

 

 

51-mas 8 0 4 0  

 

12  
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Industrial 0-100 0 0 0 0 3 0 0 

 

 

 

 

101-mas 0 0 0 0  

 

0 0 

Fuente: Gerencial Comercial – EMAPA HUACHO  S.A. 

 

2.3.3C - Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado por categoría y rango de consumo de Sayán – Mayo 2011 
 

Estado Categoría Rango de 

consumo 

 Total 

Agua 

Total Desagüe 

 

 

 

 

 

 

Agua y Desagüe Solo Agua Solo 

Desagüe 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

C/MED S/MED C/MED S/MED  

 
 
 

 
  Domestico 0-20 749 0 91 0 21 840 21 

 
 

 

 

21-30 91 0 8 0  
 

99  

 31 a mas 21 0 5 0  34  

 
 

Social 0-10 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 
 

11-mas 0 0 0 0  
 

0 0 

 

 

Comercial 30 0-20 81 0 2 0 3 83 3 

 
 

 
 

21 -30 16 0 1 0  
 

17  

 31 a mas 16 0 1 0  17  

 
 

Estatal 0-50 11 0 3 0 5 14 5 

 
 

 
 

51-mas 15 3 4 0  
 

22  

 
 

Industrial 0-100 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 
 

101-mas 0 0 0 0  
 

0  

Fuente: Gerencial Comercial – EMAPA  HUACHO  S.A. 

2.3.4 Estructura Tarifaría 

La estructura tarifaría vigente para cada una de las localidades fue  aprobada mediante Concejo 
Directivo N° 067-2006-SUNASS, de f echa 28-12-2006. 
 

Estas tarifas incorporan los incrementos previstos en la formula tarifa de 9.9% y 11.8% 

correspondientes al año 1 y al año 3, respectivamente. Sin embargo, el incremento tarifario se realizó de 
acuerdo a lo establecido en el anexo 2 de la presente resolución, referido al cumplimiento de las Metas 
de Gestión, de cumplimiento de EMAPA HUACHO S.A. 
 

Estructura Tarifaría  actual para el Servicio de Agua Potable y/o Alcantarillado EMAPA HUACHO S.A.  

se presenta  en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro   2.3.4A  - CARGO POR VOLUMEN DE AGUA POTABLE 

CLASE CATEGORIA RANGOS m3/mes 
Tarifa (s/ m3)  

HUACHO SAYAN VEGUETA 

RESIDENCIAL       

Social 0 a mas 0.759 0.676 0.676 

Domestico 

0 a 10 0.759 0.676 0.676 

10 a 20 1.003 0.766 0.766 

20 a mas 1.946 1.743 1.743 

NO RESIDENCIAL         

Comercial 
0 a 30 1.946 1.487 1.487 

30 a mas 3.892 3.437 3.437 

Industrial 
0 a 100 2.707 1.487 1.487 

100 a mas 3.892 3.437 3.437 

Estatal 
0 a 50 1.148 0.766 0.766 

50 a mas 1.946 1.743 1.743 
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Cuadro 2.3.4B - CARGO POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

CLASE CATEGORIA RANGOS m3/mes 

Tarifa (s/ m3)  

HUACHO SAYAN VEGUETA 

RESIDENCIAL   

Social 0 a mas 0.248 0.291 0.291 

Domestico 

0 a 10 0.248 0.291 0.291 

10 a 20 0.329 0.329 3.29 

20 a mas 0.637 0.748 0.748 

NO RESIDENCIAL         

Comercial 
0 a 30 0.637 0.638 0.638 

30 a mas 1.273 1.475 1.475 

Industrial 
0 a 100 0.885 0.638 0.638 

100 a mas 1.273 1.475 1.475 

Estatal 
0 a 50 0.376 0.329 0.329 

50 a mas 0.637 0.748 0.748 

2.3.5  Facturación y Cobranzas 

2.3.5.1 Ciclos y cronogramas de  de  Facturación 

El ciclo de facturación para la localidad de Huacho se realiza de la siguiente manera: 

CRONOGRAMA DE CICLO DE FACTURACION 

 

A - Equipos de Facturación, Equipos de Catastro 

y Medición  - Cuadro  2.3.5.1A       

C
ic

lo
 Lecturas y 

procesamiento 
Emisión de facturas 

Distribución de 

facturas 
Cortes de servicios Vencimient Vencimien 

Fecha 

Inicial 

Fecha 

Final 

Fecha 

Inicial 

Fecha 

Final 

Fecha 

Inicial 

Fecha 

Final 

Fecha 

Inicial 

Fecha 

Final 
de cortes 

de 

facturas 

3 17/07/2011 30/07/2011 01/08/2011 01/08/2011 01/08/2011 01/08/2011 15/08/2011 31/08/2011 11/08/2011 19/08/2011 

4 19/07/2011 31/07/2011 01/08/2011 01/08/2011 01/08/2011 01/08/2011 15/08/2011 31/08/2011 12/08/2011 20/08/2011 

5 20/07/2011 01/08/2011 02/08/2011 02/08/2011 02/08/2011 02/08/2011 16/08/2011 31/08/2011 13/08/2011 22/08/2011 

6 21/07/2011 02/08/2011 03/08/2011 03/08/2011 03/08/2011 03/08/2011 17/08/2011 31/08/2011 15/08/2011 23/08/2011 

1 22/07/2011 03/08/2011 04/08/2011 04/08/2011 04/08/2011 04/08/2011 18/08/2011 31/08/2011 16/08/2011 24/08/2011 

2 22/07/2011 04/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 19/08/2011 31/08/2011 17/08/2011 25/08/2011 

7 23/07/2011 05/08/2011 06/08/2011 06/08/2011 06/08/2011 06/08/2011 20/08/2011 31/08/2011 18/08/2011 26/08/2011 

8 23/07/2011 05/08/2011 06/08/2011 06/08/2011 06/08/2011 06/08/2011 20/08/2011 31/08/2011 18/08/2011 26/08/2011 

B – Eq. Cobranza. – Cuadro 2.35.1B        

C
ic

lo
 

SEGUNDO VENCIMIENTO (un Mes con convenio)       

Vence recibo Notif. Prev. Notif. Reiter. Corte       

3 18/07/2011 19/07/2011 20/07/2011 21/07/2011       

4 18/07/2011 19/07/2011 20/07/2011 21/07/2011       

5 19/07/2011 20/07/2011 21/07/2011 22/07/2011       

6 20/07/2011 21/07/2011 22/07/2011 25/07/2011       

1 21/07/2011 22/07/2011 23/07/2011 25/07/2011       

2 22/07/2011 23/07/2011 25/07/2011 26/07/2011       

7 23/07/2011 25/07/2011 26/07/2011 27/07/2011       

8 23/07/2011 25/07/2011 26/07/2011 27/07/2011       

 
Lectura y procesamiento                 :  Del día 19 de c/ mes hasta el día 05 del siguiente mes 

Emisión de facturas                         :               Del día 01 al 06 de cada mes 

Distribución de facturas                  :               Del día 01 al 06 de cada mes 

Vencimiento cortes de servicio       :               Del día 11 al 18 de cada mes 
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Vencimiento de Facturas                :           Del día 19 al 26 de cada mes 

Cortes de Servicios                 :           Del día 15 al 31 de cada mes 

 
2.3.5.2  Volúmenes   e  importes facturados, por localidades   

El volumen facturado correspondiente al  periodo  Junio 2010  a Mayo 2011 es de 4,167, 057 m3. Por  

otra parte el importe facturado por los servicios de agua potable y/o alcantarillado para ese mismo 

periodo  es de S/ 6, 577,075.87, tal como se detalla a continuación: 

Cuadro N°  2.3.5.2A -  Volúmenes facturados m3, por localidad - Junio 2010   a Mayo 2011 
MESES  Localidades   

  Huacho Sayán  Végueta  Total 

jun-10 312,768 14,334 13,716 340,818 

Julio 318,475 13,261 12,600 344,336 

Agosto 299,680 12,413 8,925 321,018 

Septiembre 312,665 14,213 12,916 339,794 

Octubre 311,875 14,753 12,265 338,893 

Nov. 304,358 14,308 10,456 329,122 

dic-10 317,713 15,753 13,112 346,578 

ene-11 319,458 13,819 14,159 347,436 

feb-11 324,489 15,449 17,625 357,563 

mar-11 334,511 14,578 14,277 363,366 

abr-11 333,694 15,965 16,445 366,104 

may-11 341,872 15,965 14,192 372,029 

Total Jun '10  

a Mayo 2011 3,831,558 174,811 160,688 4,167,057 

Fuente: Gerencia Comercial – EMAPA HUACHO SA 
 

 Cuadro N°  2.3.5.2B -  Importes facturados por localidad de Junio 2010 a  Mayo  2011 (S/.) 

MESES  Localidades    

  Huacho Sayán  Végueta  Total 

Junio  2010 498,266.34 21,071.78 14,693.84 534,031.96 

Julio 514,688.49 18,770.55 14,570.19 548,029.23 

Agosto 469,628.60 16,944.18 8,882.56 495,455.34 

Septiembre 501,045.21 20,437.90 14,442.68 535,925.79 

Octubre 493,791.24 21,004.62 13,415.59 528,211.45 

Noviembre 481,336.57 20,645.03 10,834.73 512,816.33 

dic-10 509,709.62 23,141.39 14,471.71 547,322.72 

ene-11 511,535.46 19,420.04 16,639.59 547,595.09 

feb-11 
516,145.23 21,238.88 20,300.32 557,684.43 

mar-11 547,162.93 20,226.30 14,990.65 582,379.88 

abr-11 544,223.21 22,957.04 18,601.92 585,782.17 

Mayo  2011 564,108.04 22,879.61 14,853.83 601,841.48 

Total Mayo '11 6,151,640.94 248,737.32 176,697.61 6,577,075.87 

2.3.5.3. Cobranzas  mensuales de  las tres  localidades :  

Para determinar la eficiencia de las cobranzas de EMAPA HUACHO, se ha procedido a realizar un 

cuadro comparativo entre el monto facturado y el importe cobrado por los servicios de agua potable 
y alcantarillado, mes a mes del año 2010; tal como a continuación se detalla: 
Cuadro 2.3.5.3 – Eficiencia de Cobranza  a nivel Empresa Añ0 2012 .Ene mayo 2011 

 Meses Monto Facturado (S/.) Monto Cobrado ( S/.)  Eficiencia ( % )        

Junio 534,031.96 647,532.66 121.25 
Julio 548,029.23 649,562.34 118.53 

Agosto 495,455.34 620,272.67 125.19 

Setiembre 535,925.79 637,508.81 118.95 
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Octubre 528,211.45 649,263.96 122.92 
Noviembre 512,816.33 621,063.55 121.11 

Diciembre 547,322.72 679,628.91 124.17 

ene-11 547,595.09 633,005.67 115.60 

Febrero 557,684.43 666,976.92 
119.60 

Marzo 582,379.88 706,707.47 121.35 

Abril 585,782.17 664,553.50 
113.45 

may-11 601,841.48 704,755.25 
117.10 

Totales  6,577,075.87 7,880,831.71 119.82 

Fuente: Ger Comercial EMAPA HUACHO SA, No incluye IGV y UTE FONAVI  

 

Del cuadro se aprecia que, el monto facturado asciende a S/. 6’577,075.87, mientras, el monto cobrado 

asciende a S/. 7’880,831.71, donde se observa  que lo cobrado es mayor que el monto  facturado, por la 

recuperación de los servicios  de meses anteriores, reflejándose en el porcentaje de la cobranza es más 

que la facturación. Así mismo del cuadro se obtiene que EMAPA HUACHO tiene una eficiencia de 

cobranza del orden de  119.82% en promedio para el periodo comprendido entre  Junio 2010 a Mayo del 

2011. 

2.3.6 Ingresos  Comerciales  

A continuación se presenta la composición de los ingresos de EMAPA HUACHO SA para el 

periodo Junio 2010 a Mayo 2011. 

 
Cuadro 2.3.6A - Composición de los ingresos -  Mayo 2010 a Junio  2011 -  Comerciales 

      R    U     B     R     O      S    

Mes 

Agua y 

Alcantari 

Cargo 

Fijo 

Interés 

Moratori Colater Conex Fraciona IGV 

Ute 

Fonavi 

Com. 

Fonavi Total 

jun-10    503,785     47,571     3,198  15,911   4,078   70,219      107,623     2,735  35 755,155 

Julio    506,977  

     

50,195  

         

4,731   12,060  

          

2,091  

      

70,674      108,586  

        

2,801  35 758,150 

Agosto    478,970  

     

48,761  

         

3,147  10,676  

          

6,144  

      

69,901      103,876  

        

2,639  34 724,148 

Setiem    492,355  

     

50,157  

         

3,887   16,326  

          

2,864  

      

69,094      106,734  

        

2,796  30 744,243 

Oct    506,790  

     

49,436  

         

4,066   14,204  

        

3,235       69,308      108,877  

        

2,200  24 758,140 

Noviem    486,198  

     

49,548  

         

3,568   11,002  

          

4,817  

      

63,878      104,100  

        

2,024  30 725,165 

Diciem    525,019  

     

51,809  

         

2,661  20,965  

          

3,644  

      

70,576      113,212  

        

4,930  26 792,842 

En´11    492,965  
     
49,846  

         
2,406  13,537  

          
6,596  

      
62,775      105,753  

        
4,843  37 738,758 

Febrero    536,267  

     

49,018  

         

2,951  11,844  

          

3,020  

      

59,610      114,263  

        

4,244  24 781,241 

Marzo    562,068  
     
51,757  

         
4,701  12,061  

          
2,431  

      
68,495      114,903  

        
5,171  24 821,611 

Abril    531,372  

     

49,496  

         

2,629  7,218  

          

3,799  

      

66,233      106,494  

        

3,806  21 771,068 

May'11    570,981  
     
51,550  

         
5,404   6,140  

          
5,419  

      
61,341      114,006  

        
3,891  29 818,761 

Total 6’193,745  599,144  43,349   151,944   8,138   802,104   1,308,427  42,080  349 9,189,282 

 

   Cuadro  2.3.6 B - Resumen  de Ingresos  

Descripción Jun. ’10  a  Mayo’11 Porcentaje 

INGRESOS CORRIENTES 9’189,282 100.00% 

1. Venta de Bienes y Servicios  

1.1 Agua potable y Alcantarillado 6’193,747 67.40% 

1.2 Cargo Fijo    599,144 6.52% 

1.3 Intereses Moratorio     43,349 0.47% 

1.4 Colaterales  151,944 1.65% 
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1.5 Conexiones  48,138 0.52% 

1.6 Fraccionamiento  802,104 8.73% 

2. IGV  1’308,427 14.24% 

3. UTE FONAVI    42,080 0.46% 

3.1 COMISION FONAVI       349 0.00% 

     Fuente: Elaboración propia no  incluye IGV 
 

En el cuadro se aprecia que los ingresos más relevantes de EMAPA HUACHO SA para el periodo 

comprendido entre Junio 2010 a Mayo 2011, son las ventas por el servicio de agua potable seguido del 

fraccionamiento que se brinda a los clientes. 

 

2.3.7 Micromedición y Conexiones Activas e Inactivas   

 

En el cuadro   siguiente se  presenta  el nivel  de  micromedición , así como las  conexiones  activas por  

cada  localidad a  cargo de la Empresa al mes  de Mayo del  2011.  

 
2.3.7.1  Conexiones totales  servicio  Agua Potable  y nivel de Micromedición 

 

 En el cuadro siguiente se  presenta las conexiones totales de  servicio de agua potable  y nivel de  

micromedición  por localidades.  

 
      Cuadro 2.3.7.1A.1a - Conexiones  totales  servicio  Agua Potable  y nivel de Micromedición 

Identificadas por: EPS EMAPA HUACHO SA  

 

Localidad 

Huacho  

Conexiones Activas Conexiones Inactivas 
 

Categoría C/M S/M C/M S/M 
Total 

Domestico 12,032 4,029 1,369 1,875 
19,305 

Comercial 1,131 208 124 199 
1,662 

Industrial 10 6 3 3 22 

Estatal 100 33 15 29 177 

Social 8 7 6 30 5 

TOTAL 13,281 4,283 1,517 2,136 
21,217 

 

Localidad 

Sayán  

Conexiones Activas Conexiones Inactivas  

Categoría C/M S/M C/M S/M 
 

Domestico 1,062 11 83 82 1,238 

Comercial 117 1 4 14 136 

Industrial 0 0 0 0 
 

Estatal 32 5 1 3 
 41 

Social 0 0 0 0 
 

TOTAL 1,211 17 88 99     1,415 

 

Localidad 

Vegueta  

Conexiones Activas Conexiones Inactivas  

Categoría C/M S/M C/M S/M  

Domestico 1,367 63 74 224 
1,728 

Comercial 25 1 2 11 
39 

Industrial 0 0 0 0 
 

Estatal 17 7 1 2 
27 

Social 2 2 1 0 
5 

TOTAL 1,411 73 78 237 
1,799 

TOTAL GENERAL 15,903 4,373 1,683 2,472 

 

24,431 

Fuente: Gerencia Comercial – EMAPA HUACHO SA 

 

Del cuadro podemos concluir que el total  de  conexiones  al mes  de  mayo del 2011, asciende a  24,431 
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usuarios con conexiones de agua y alcantarillado, la EPS tiene registrado en su cartera de clientes a 

20,276 usuarios activos, y 4,155 usuarios inactivos representando el 17% del total de usuarios al mes de  

Mayo del  2011 de  distintas  categorías. 
 

Cuadro 2.3.7.1B -  Resumen de  conexiones de agua y alcantarillado por localidad: 
 

  Conexiones  
Localidad  Agua Alcantarillado 

Huacho 21,217 20,478 

Sayán 1,415    1,337 

Véguea  1,799     876 

Total  24,431 22,691 

 
2.3.7.2 Micromedición de  usuarios activos e inactivos  

 

A  continuación,  se  presenta usuarios  activos  inactivos  con micromedición  a Mayo del  2011. 
 

  Cuadro 2.3.7.2 -  Porcentaje de Micromedición a  Mayo  del  2,011. 

Localidad 

Usuarios Totales 

Usuarios Activos Usuarios Inactivos 

C/MED Total % C/MED Total % 

Huacho 13,281 17,564 75.61 % 1,517 3,653 41.53 % 

Sayán 1,211 1,228 98.62 % 88 187 47.06 % 

Vegueta 1,411 1,484 95.08 % 78 315 24.76 % 

TOTAL EPS 15,903    20,276 78.43 % 1,683 4,155 40.51 % 

 

Por otro lado, el porcentaje de micromedición se ha determinado del total de conexiones activas entre el 

total de conexiones activas con medidor. Igualmente el porcentaje de usuarios inactivos, registrados por 

localidad en la EPS. 

  

2.3.8 Comercialización 
 

2.3.8.1 Venta de conexiones y Servicios Colaterales 

 

La venta de conexiones de agua y alcantarillado lo realiza y lo ejecuta directamente la empresa. El costo 

de cada conexión previamente es presupuestada de acuerdo a disponibilidad de materiales, su ubicación, 
distancia de la red de servicio y el tipo de suelo que se va a reponer, por lo que el costo es variable.  
 
  Cuadro  2.3.8.1  - Detalle de las Ventas de EMAPA HUACHO S.A años 2008; 2009; 2010 y a Mayo del  2011. 

Detalle Importe (S/.)  

 
 

2008 2009 2010 A Mayo 2011 

Pensiones 4,978,370.63 5,500,977.93 6,059,943.96 2,698,652 

Conexiones   58,028.47   54,690.51    47,627.58   21,,264 

Colaterales 188,663.39   127,124.88   151,814.61    50,936 

Total Ventas 5,225,062.49 5,682,793.32 6,259,386.15 3,220,852 

Del cuadro podemos apreciar que las ventas por pensiones se han incrementado anualmente, al igual 

que los servicios por colaterales, sin embargo, las ventas por conexiones de agua y alcantarillado han 
bajado, productos de las obras de ampliación y mejoramiento por convenios entre Comités vecinales, 
Municipalidad y EPS, que se están ejecutando en las localidades Administradas. 
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2.3.8.2 Problemática Comercial 
 
El actual software del sistema comercial de la empresa EMAPA HUACHO SA SICIPD, le falta 
implementar  más opciones  para su aplicación  de  dicho sistema en lo concerniente  a catastro, micro 
medición, cobranza y facturación. 
A este software actual le falta implementar  los resúmenes  y/o reportes  para las diferentes 

instituciones de la información para la toma de decisiones, generando una alta carga de trabajo en cada 
oficina de las áreas inmersas. 

 Por otro lado es muy limitado su operatividad  del software actual, debiéndose utilizar al informático de 

la empresa para obtener información adicional  cuando se  requiera. Así mismo,  el personal de la EPS 

necesita urgente capacitación para el buen desempeño de sus labores asignadas; así como se  requiere  

oficinas nuevas, en la sede central de la Empresa. 

2.3.8.3 Acciones  para  la mejora  de la Gestión   Comercial  

 2.3.8.3.1 Atención al Cliente. 

 

La atención  a los clientes se realiza en las mismas  oficinas de la EPS. Los reclamos se reciben, en 

forma escrita, telefónica y personal, siguiendo estrictamente el procedimiento establecido por la 

SUNASS según Resolución Nº 011-2007-SUNASS. Reglamento de Calidad y Reglamento de 

prestación de servicios de la EPS.Según la cantidad de reclamos Comerciales, la EPS atiende en orden 

de prioridad, así como los  reclamos operacionales y de medición, siendo en menor proporción los 

reclamos de catastro, facturación y cobranza. 

La EPS en Enero del año 2009,  ha repotenciado el software, siendo el nuevo sistema SICIPD, 
innovando nuevos aplicativos en los subsistemas de los Equipos de la Gerencia Comercial, asimismo 

se viene aplicando la normatividad vigente para viabilizar el registro y atención de  reclamos 
efectuados y/o atendidos. 

 

La Gerencia Comercial para brindar un mejor  servicio de facilidad de pago, realiza programas de 

notificaciones, antes de la fecha de vencimiento, con notificaciones preventivas y reiterativas con la 

finalidad de darles mayor opción de pago a los clientes antes de efectuar el corte, el  cual debe ser  el 

último recurso para exigir  el cumplimiento de  pago  de  parte  de los  usuarios.   

 Las acciones que se aplican a los usuarios morosos  se dan de  acuerdo a lo establecido en el  

Reglamento de Prestaciones de Servicios de Saneamiento aprobado por la SUNASS,  así como,  a  los 

usuarios  que  adeudan más de   02 meses por  servicio prestado y por convenio vencido al haber  

transcurrido seis (6) o más meses sin pago del servicio,  en estos casos  el usuario paga todos los 

derechos para su rehabilitación. La política de cortes se realiza de manera regular de acuerdo a una 

programación establecida. 

 

2.3.8.3.2  Situación de Catastro de Clientes 

 

EMAPA HUACHO tiene el Catastro Comercial actualizado, con recursos propios, de manera que se 

puede ubicar a los clientes por códigos geográficos, provincial predial y rutas definidas. Para facilitar la 

distribución de los recibos, toma de lecturas de los medidores y cortes de los servicios a los usuarios 

morosos. Según cuadro de resumen se tiene un total de conexiones activas, inactivas, categorías por 

localidades a Mayo del  2011. 
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2.4  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN OPERACIONAL 

2.4.1  Organización 

EPS EMAPA HUACHO  S.A administra los sistemas de agua potable y alcantarillado el área urbana de 
los distritos de Huacho,  Hualmay, Végueta y Sayán;  las cuales son operadas desde la Gerencia  

Operacional ubicada en la 5ta cuadra de Puquio Cano del distrito de Hualmay. 

La Gerencia Operacional está compuesta por Equipos de Trabajo, reflejados en la estructura  
orgánica de la Empresa,  conformado  por los  órganos  siguientes: 

 Equipo de  Producción y Distribución,  
 Equipo de Conexiones y Recolección 
 Equipo de Catastró técnico, y  
 Equipo de  Control de calidad. 

 
Cuadro 2.4.1  - Cantidad de personal operacional.  

Cargo que desempeña Cantidad de personal 

Gerente Operacional 1 

Jefe de Producción y Distribución 1 

Jefe de Recolección y Conexiones 1 

Jefe de Catastró Técnico  1 

Jefe Control de Calidad 1 

Área Rec/Con/Prod/Dist. 41 

Área Control de Calidad 2 

Electricista y Mecánico 1 

Operador de Pozos 16 

Total 66 

2.4.2   Del  Servicio de Agua  Potable  

2.4.2.1   Fuentes de Agua  

 

a.1)  Huacho: 

 
La  principal fuente  de aprovechamiento de agua,  para la ciudad de Huacho, lo constituye el acuífero 
de la Cuenca del  Río Huaura. Actualmente son 09 los pozos de lo que se extraen agua subterránea para 
el abastecimiento de  la ciudad, conformado por tres distritos Huacho, Hualmay y sector  de Santa 
María. 

 
a.2)  Sayán: 

 
El abastecimiento  de agua  potable de la localidad de Sayán se efectúa mediante la extracción de agua 
subterránea de un solo  pozo tubular, que aproximadamente cuenta con s 62 años  de  antigüedad, 
ubicado  en las inmediaciones del  casco urbano, a unos  50 mts, del cauce del Rio  Huaura.   

 
a.3)  Végueta. 
 
El abastecimiento  de agua potable de la localidad de Vegueta  se efectúa mediante  la explotación de 
aguas superficiales  que se extrae mediante galerías filtrantes, ubicadas en los terrenos  de cultivo, con 
un rendimiento de 18 L/s, el agua descarga las  24 horas del día a una cisterna de  65 

m3.
  

 
Las galerías están  conformadas por 150 mts, de tubería de concreto simple normalizado de diámetro  
12”’ – Intictec, con  perforaciones de agujeros de ¾’’ en su periferia,  instalados a 2.oo m, de 
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profundidad  que capta  el agua subterránea y la conducen a una cisterna  de 65 
m3,  

de  capacidad. La 
antigua galería filtrante  dejo de funcionar  por su bajo rendimiento  de  4 L/s. 

En la localidad  de Primavera, la fuente de agua se  da a través de una   es una galería filtrante, tiene una 

capacidad de producción de 10 L/s,  dicha galería está ubicada  al costado de la Panamericana Norte 

2.4.2.2  Volumen de Producción de agua  
 

El volumen de  producción de agua  a nivel de la EPS al mes de mayo del  2011, se presenta  en el  

cuadro   siguiente. Este volumen es medido  por los macro medidores ubicados  en cada estación de 

bombeo:  

 
Cuadro  2.4.2.2 - Producción mensual de agua  expresado en m3 de Junio  2010 a  Mayo del 2011 

Meses  Huacho Végueta Sayán Total 

Jun. 2010 521,807 24,238 18,797 564,842 

Julio 522,035 23,233 20,344 
565,613 

Agosto 568,736 22,980 21,796 613,512 

Setiembre 534,681 22,919 19,249 
576,850 

Octubre 530,024 23,821 21,380 
575,225 

Noviembre 519,374 24,404 20,270 
564,049 

Diciembre 551,006 26,530 20,947 600,062 

Ene '11 
564,884 28,572 21,335 

614,791 

Feb. 
505,151 26,382 20,803 

552,336 

Mar 557,566 28,490 23,609 609,665 

Abril 520,604 
28,615 23,027 

572,246 

Mayo  2011 553,659 27,864 22,069 603,592 

Total  6,449,527 308,048 253,626 7,011,201 
Fuente: Gerencia  Operacional de EPS. EMAPA HUACHO S.A  Elaboración  propia 

 
 
 2.4.2.3 Continuidad del Servicio  
 

A continuación se presenta la continuidad del servicio de agua potable  que brinda la EPS EMAPA 

HUACHO S.A. a las localidades de Huacho, Végueta y Sayán al mes  de Mayo del 2011, como sigue: 

 
Cuadro  2.4.2.3  - Continuidad del servicio de agua a Mayo del 2011: 

Localidad Sector Horas al día Días a la 

semana Huacho   Promedio  de  todos los sectores  9.99 7 

Sayán Todos los  sectores  24.00 7 

Végueta Todos los  sectores  19.79 7 

 Fuente: Gerencia Operacional de la EPS. EMAPA HUACHO  S.A. 
 

Las horas que dejan de abastecer a las localidades, son utilizadas para llenar los reservorios 

. 

2.4.2.4  Presión del  Servicio de agua potable  
 

La presión de servicio promedio por cada sector de abastecimiento de agua  al mes  de  Mayo del 

2011, se muestra en los siguientes cuadros. 
Cuadro  2.4.2.4  - Presiones promedios a Mayo 2011 en  mca 

Localidad Sector Presión 
Huacho   Promedio todos los  sectores  11.02 
Sayán Promedio todos los sectores 17.22 

Végueta Promedio todos los  sectores 18.53 

Fuente: Gerencia Operacional de la EPS EMAPA  HUACHO S.A.  

Del cuadro   anterior podemos concluir que las presiones de las  tres  localidades  a cargo de la EPS  



 
 

Plan Maestro Optimizado 2012 -  2042 Página 38 
 

EMAPA  HUACHO S.A, se encuentran por encima del  nivel mínimo establecida en la norma OS.050 
del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), que es de 10. m.c.a. 

2.4.3. ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES 

Los tipos de reclamos operacionales presentados en la EPS EMAPAPA HUACHO S.A.  , se hace 

evidente los graves problemas de atoros en los colectores y robo de tapas de buzones, lo que nos indica 
el mal estado en que se encuentran las tuberías. 
 
Cuadro  2.4.3A  - RECLAMOS OPERACIONALES DE LA LOCALIDAD DE HUACHO (MES DE MAYO 2011) 

Ítem Tipo de Reclamo Registrados Atendidos 

1 Fuga de agua red matriz  03 03 

2 Atoro en conexión domiciliaria desagüe 03 03 

3 Atoro red matriz desagüe 167 167 

4 Buzón sin tapa 17 17 

5 Falta de agua potable 16 16 

 Total 206 206 

Fuente  Informes de Gestión Gerencia Operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Cuadro  2.4.3B -RECLAMOS   OPERACIONALES  DE LA LOCALIDAD DE VEGUETA (MES DE MAYO 2011) 

Ítem Tipo de Reclamo Registrados Atendidos 

1 Medidor malogrado 0 0 

2 Limpieza de medidor 0 0 

3 Robo de medidor 0 0 

4 Mantenimiento y/o reparación de medidor 0 0 

5 Mala calidad del agua 0 0 

6 Fuga de agua conexión domiciliaria 6 6 

7 Fuga de agua red matriz 1 1 

8 Atoro en conexión domiciliaria desagüe 0 0 

9 Atoro red matriz desagüe 16 16 

10 Buzón sin tapa 4 4 

11 Falta de agua potable   

 Total 27 27 

Fuente: Información  Adm. Vegueta de EMAPA HUACHO S.A. 

 

Cuadro 2.4.3C - RECLAMOS OPERACIONALES DE LA LOCALIDAD DE SAYÁN (MES DE MAYO 2011) 

Ítem Tipo de Reclamo Registrados Atendidos 

1 Medidor malogrado 0 0 

2 Limpieza de medidor 0 0 

3 Robo de medidor 0 0 
4 Mantenimiento y/o reparación de medidor 2 2 

5 Mala calidad del agua 0 0 

6 Fuga de agua conexión domiciliaria 0 0 

7 Fuga de agua red matriz 0 0 

8 Atoro en conexión domiciliaria desagüe 0 0 

9 Atoro red matriz desagüe 0 0 

10 Buzón sin tapa 0 0 

11 Falta de agua potable 0 0 

 Total 2 2 

Fuente: Información  Adm. Sayán  de EMAPA HUACHO S.A. 

 

De los cuadros presentados, se observa que los reclamos registrados en las localidades de Huacho  
(información solo de las actividades de la  Gerencia Operacional) Végueta y Sayán,  respectivamente, 

han sido atendidos al 100 % dentro del periodo del mes de Mayo del 2011. 
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2.4.4  SISTEMAS  E INSTALACIONES  DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 

 2.4.4.1 Captaciones, estaciones de bombeo, reservorios, laboratorio    
    

La principal fuente de aprovechamiento de agua, para la  localidad de Huacho, lo constituyen el 

acuífero de la Cuenca del Río Huaura. Actualmente, son Nueve  (09) los pozos  de los  que  se extraen 

agua subterránea para el abastecimiento de agua de esta ciudad. 

El sistema de agua potable cuenta con los siguientes componentes: como fuente de agua Subterránea 
(pozos   Huacho cercado, Hualmay, sector de Santa María y Sayán) filtraciones subterráneas (Galerías 

Filtrantes Vegueta – Primavera), línea de conducción, reservorios, estaciones de bombeo y rebombeo, 
líneas de impulsión, líneas de aducción y redes de distribución. 

El reservorio de 300 
m3

, ubicado en un cerro paralelo a la calle Bolognesi, en la localidad de Vegueta, es  
abastecido  desde una estación de rebombeo (sector las de Lagunas) y a dicha estación mediante galerías 
filtrantes con tubería de concreto perforadas y con cámaras de reunión (Buzones)  y de igual   manera el 

abastecimiento al reservorio de Primavera  (60 m3) es por la misma  modalidad que de la localidad de 
Vegueta, dichos reservorios no cuentan con  macro medidor. 

En la localidad de Sayán, el reservorio de capacidad de 347 
m3

, ubicado en la parte alta del cerro 
Catalino, es abastecido desde la estación de bombeo mediante una línea de conducción de fierro  y PVC 
–ISO-160 mm, no cuenta con macro medidor.  

La  EPS. EMAPA HUACHO S.A.  En la actualidad cuenta con 05 reservorios para el abastecimiento a  
la ciudad de  Huacho cercado, Vegueta un reservorio  y  Sayán  un  Reservorio, las cuales tienen las 
siguientes  características: 

 

Unidades de Almacenamiento de Agua Potable, son   como sigue: 

 

2.4.4.1.1   Infraestructura  de la Localidad de Huacho: 

 
La  EPS. EMAPA HUACHO S.A.  En la actualidad cuenta con 05 reservorios para el abastecimiento a  

la ciudad de  Huacho con  las siguientes  características: 
 
Cuadro 2.4.4.1.1. Situación de las estructuras de la localidad  de Huacho    

Nombre Capacidad (m3) Tipo Fecha Construcción Estado 

RA - 1 (Vispán)  3,000 Apoyado 1977 Bueno 

RA - 2 (Puquio  Cano) 615 Apoyado 1959 Bueno 

RA - 3 (Manzanares I) 500 Apoyado 1995 Bueno 

RE- 4 (Las Palmas)  150 Elevado 1974 Regular 

RA – 5  (Manzanares II Nuevo) 500 Apoyado 2010 Bueno 

Fuente: Gerencia  Operacional. 

2.4.4.1.1.1 Reservorios: 

RA-1 – VISPAN  3,000 
m3

: 

Denominado reservorio VISPAN, es de forma cilíndrica apoyado de concreto armado, antigüedad de 34 

años y ubicado en la cota a 75.00 msnm del Cerro San Antonio del distrito de Santa María. Su diámetro 

interior mide 24.00 m. y su tirante máximo de agua de 6.70 m. Este reservorio es alimentado desde los 

pozos Nº 5, 6, 2 y 8. Las líneas de impulsión de estos pozos son dos, ambas de  PVC Ø250mm, ISO, C-

10. La línea de aducción, es de asbesto de cemento de Ø16”, se encuentra en buen estado de 

conservación. Hasta el año 2002  se utilizaba una misma línea  como impulsión  y aducción  que era  

abastecido por las estaciones  de bombeo 5 y 6 para el llenado del reservorio. 
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El reservorio VISPAN, solo permanece lleno de a 5.00 am a 9.00 am; para llenarlo, dejan de bombear a 

la ciudad entre la 11 pm y las 5 am del día siguiente. 

No se aprecia fugas en su exterior.  El estado de conservación de la estructura civil se estima como 

bueno. Con los nuevos trabajos efectuados entre la EPS EMAPA HUACHO S.A. y SUM CANADA:   

Este reservorio trabaja como reservorio de Cabecera; además, cuenta con su caseta de válvulas dentro 

del cual es necesario la instalación de un macro medidor de Ø16"; así mismo, se debe realizar la 

construcción de un cerco  perimétrico, el pintado de sus estructuras, y, su correspondiente 

automatización. 

Figura 2.4.4.1.1.1A 

 

RA- 2 - 650  
m3  

PUQUIO CANO: 
 

Ubicado en la sede central  de  la EPS. EMAPA  HUACHO S.A. de  forma cilíndrica, apoyado de 

concreto armado y con una antigüedad de 52 años. Este reservorio  es alimentado por el pozo Nº 01 con 

líneas de impulsión de 10”. Actualmente la capacidad de trabajo es de 615 m3. 
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Este reservorio  tenia fugas por sus estructuras superiores, el mismo que fue  subsanado  y mejorado su 

estructura  y ganado volumen de llenado  dicho trabajo por el equipo técnico  profesional de la Eps. 

Emapa Huacho  S.A. y Sun Canadá, el mismo que ha quedado en óptimas condiciones y cuenta con un 

macro medidor, que controla el volumen de agua que consume   el esquema  C-1,  el cual se encuentra 

inoperativo, cuenta con su sistema de cloración por inyección  al vació.  

     

RA – 3 – 500m3 MANZANARES. Ubicado en el A.H. Manzanares (zona sur de Huacho), es de forma 

cilíndrica, apoyada, de concreto armado  y con una antigüedad de 17 años. Este reservorio es 

alimentado mediante una línea de impulsión de 6” desde una estación de rebombeo  (cisterna) de 60m3,  

ubicado en la zona baja del A. H. Manzanares, la que a su vez es abastecida por el pozo Nº 3. No se 

aprecian fugas en su exterior. El estado de conservación de la estructura civil se estima  como bueno, así 

como también las tuberías de ingreso y salida. El reservorio cuenta con su respectiva caseta de válvulas, 

y en la línea de aducción es necesario la instalación  de un macromedidor de 6", así como  la 

construcción de un cerco perimétrico y el pintado de sus estructuras (civiles e hidráulicas) Este 

reservorio abastece a A.H. de Manzanares, Atalaya, 23 de Abril y Riva Agüero. 

RA 4. 150 m3 LAS  PALMAS.- 

 Ubicado en la Urbanización Las Palmas – Hualmay, de forma cilíndrica, elevado, de concreto armado 

y con una antigüedad de 33 años. Fue construido en 1,976 y resanado en 1993. Este reservorio es 

alimentado mediante el pozo Nº 07 con una tubería de impulsión de 6”. No se aprecianfugas en su 

exterior, pero si necesita mantenimiento en todas sus instalaciones (tuberías, escaleras, barandas, muros, 

etc.) Sólo abastece un sector muy limitado de Hualmay. El estado de conservación de la estructura civil 

se considera como bueno. 
  
 

RA- 4- 500  
m3  

MANZANARES  4ta ETAPA: 

 

Ubicado en el A.H. Manzanares (zona sur de Huacho  4ta, etapa), es de forma cilíndrica, apoyada, de 

concreto armado y con una antigüedad de 1 año. Este reservorio es alimentado mediante una línea de 

impulsión de 6” PVC, desde una estación de bombeo Nº 9, ubicado en la Calle Baltazar la Rosa (zona 

de Amay)  No se aprecian fugas en su exterior. El estado de conservación de la estructura civil como 

bueno, así como también las tuberías de ingreso y salida. El reservorio cuenta con su respectiva caseta 

de válvulas, y cuenta con su macro medidor 6", así mismo cuenta con la construcción de un cerco 

perimétrico y el pintado de sus estructuras (civiles e hidráulicas) Este reservorio abastece a  las 

Asociaciones de viviendas ubicadas en la 2da, 3ra y 4ta epata de Manzanares. 
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2.4.4.1.1.2  Estaciones  de Bombeo  
 

Estación de Bombeo Nº 1 

 
Se encuentra ubicado dentro del área de la sede de la EPS EMAPA HUACHO S.A. sito en  la 5

ta 
cuadra 

de la Av. Puquio Cano, en el Distrito de Hualmay. El nivel de terreno del pozo se encuentra en la cota  
48.017 msnm. 
Fue perforado en el año 1936 con una profundidad de 35.00 metros y Ø17” de diámetro. Cuenta con 
filtro único realizado con soldadura autógena. Es una estructura constituida por una sala de equipos con 
techo de concreto aligerado y ducto para el montaje y desmontaje de los equipos de bombeo, una caseta 
adyacente para la cloración con techo liviano (canalón) y un taller. La columna de succión-descarga, se 
encuentra conformado por una exterior de Ø8” y 100 pies de longitud, otra interior ó funda de Ø2” y un 
eje lubricado con aceite de Ø1 3/16”. El tubo de succión de Ø8” es de 5 pies de longitud y la canastilla 
de succión de Ø8” es de 2 pies de longitud. Cuenta con linterna HIDROSTAL de Ø8”x8x1 3/16” y el 
árbol de descarga es de Ø10” de acero negro, con válvula de aire BERMAD de Ø2, válvula Check BSC 
GE de Ø10” en mal estado operativo, medidor de caudal HEMET tipo Hélice de Ø10” en buen estado 
operativo, válvula compuerta de Ø10” en buen estado operativo y 2 manómetros de 0-200 psi. La línea 
de impulsión es de Ø10” de acero y 12 metros de longitud aproximadamente hasta su descarga en el 
reservorio de 615 m3 adyacente al pozo N°1. El tipo de desinfección es de inyección al vacío.  
 
Estación de Bombeo Nº 2 
 
Ubicado en la 5ta cuadra de la Avenida Puquio Cano, muy próximo a la Panamericana Norte y a 200 m. 
de la sede central de la EPS Emapa Huacho, en el distrito de Hualmay. Se encuentra en un área de 
1,341.44m

2
 y en la cota topográfica 50.262 msnm.  

La estación de bombeo cuenta con cuatro (4) ambientes y un área techada de 138 m2, construida de  
material noble, con cimentación de concreto ciclópeo, muros de albañilería de arcilla, techo de concreto 
aligerado, con ducto para el montaje y desmontaje de los equipos de bombeo, piso de cemento pulido, 
puertas y ventanas de fierro con vidrios. Las instalaciones están pintadas y en perfecto estado de 
conservación.  
 
Esta constituido por la sala de equipos de medidas exteriores 10.23 x 7.85 m. y  4.32 m. de altura, una 
caseta interior para la cloración de 4.58x4.20m. y 3.35 m. de altura, Cuenta con cerco perimétrico de 
adobe y puerta de ingreso principal de planchas de fierro. 
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Estación de Bombeo Nº 3.- 
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El pozo Nº 3,  fue construido en el año  1968,  se encuentra ubicado en  la Urb. Huacho,  entre las cotas  
30 msnm y 31.32 msnm, el nivel del acuífero se encuentra  a una profundidad  de 15 m. y tiene un  
rendimiento  promedio  de  65 Lps, y una capacidad  mayor de 70 lps.   El agua que abastece  es para las 
dos Urbanizaciones San Pedro  y Huacho, y zonas adyacentes  a dichas urbanizaciones  y asimismo  
abastece al estación de rebombeo de  Manzanares,  Fonavi, Puerto y la Manchuria. El abastecimiento es 
directamente a la redes de distribución,  que son de material de Asbesto. Prom abastecimiento 12 hrs  
 
ESTACION DE BOMBEO 4: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Está ubicado  en la Av. Centenario, Distrito Santa Maria, dentro de un terreno de 1,000 m2 , los 200 m, 

iniciales de la línea de impulsión esta compuesta por tubería de 8”, empalmándose  a una línea de 14” 
AC, abastece a la parte alta de  Huacho cercado y sectores de Santa María, (AA.HH. San Bartolomé I y 
II Etapa,  cuenta con el sistema de desinfección, cuenta con macro medidor.  La profundidad del pozo 
tubular es de 35.00 mt. y 17” de diámetro, el año de perforación fue en 1970, tiene tubo alimentador de  
grava y orificio de 2” de diámetro para pruebas de sondaje. Se realizó una limpieza con pistoneo y  
desarrollo del pozo en el año 1992. Cuenta con filtro único realizado con soldadura autógena. 
 

Estación de Bombeo Nº 5 

El pozo está ubicado en la esquina comprendida por la calle San Martín y el pasaje Hipólito Oyola en el  
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distrito de Santa María, dentro de un terreno de 526.68 m
2
 y un perímetro de 92.56 m. Se encuentra en 

la  

cota 60.639 m.s.n.m.Sector distrito de Santa María,  fue construido en el año 1990. 
El 02 de setiembre del 2002 se procedió al desmontaje del equipo de bombeo del pozo N˚5 y se realizó 
una limpieza durante 48 horas, realizándose la remoción de óxidos e incrustaciones  de los filtros 
mediante el uso de escobilla así como con tratamiento químico con triposfato de sodio, el fondo antes 
de la rehabilitación fue de 43.23 m.  y luego de la recuperación de fondo fue de 43.73m., retirándose  
 
aproximadamente 0.05 m3 de  material arenoso; luego de ello se instaló nuevos equipo de bombeo 
(bomba y motor), para 48 lps y ADT de 62.07 m.. con esta  Estación de Bombeo  se  bombea para el 
llenado del Reservorio apoyado de 3000 

m3, - 
Vispan,  en el horario  establecido de llenado desde  las  

4.45 pm  a 05.00 am, luego de ello se instaló nuevos equipo de bombeo (bomba y motor), la cual se 
detalla: l  
07 de setiembre del 2002 se pone en funcionamiento del equipo de bombeo lubricado por agua 
correspondiente a la obra “Línea de Impulsión de los Pozos Nº 05 y 06 al Reservorio Vispan” donado 
por SUM CANADA. 
 
Estación de Bombeo Nº 6 
El pozo fue perforado en el año 1977, la Estación de Bombeo Nº6, está ubicada en el distrito de Santa 
María, entre la intersección de Manuel Oyola y Hipólito Oyola, construido en el año 1990.  
El 22 de julio del 2002 se procedió al desmontaje del equipo de bombeo del pozo N˚6 y se realizó una 
limpieza durante 72 horas, realizándose la remoción de óxidos e incrustaciones  de los filtros mediante 
el uso de escobilla así como con tratamiento químico con trifosfato de sodio, el fondo antes de la 
rehabilitación fue de 53.80 m.luego de la recuperación de fondo fue de 59 m., retirándose 1m3 de  
material arenoso; luego de ello se instaló nuevos equipo de bombeo (bomba y motor) 
Así mismo se instaló las líneas de impulsión de los pozos N˚5 y 6, que se unen para abastecer al 
reservorio Vispan de 3000 m3, cuyas instalaciones hidráulicas también fueron acondicionadas. 
El 15 de octubre del 2002 las estaciones de bombeo 5 y 6 entran en  operación bombeando directamente 
al reservorio con una línea de impulsión de 250 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estación de Bombeo Nº 7 
 
 Está ubicado  en la Urbanización Las Palmas del Distrito de Hualmay, la  
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bomba instalada  en la actualidad tiene una capacidad de 14 l/s. abastece a la Urb. Las Palmas, AA.HH 
La Esperanza y colindantes el árbol de descarga es de 6’’ de diámetro  e impulsa el agua a  un 
reservorio elevado de 120 

m3
, ubicado junto a la caseta de bombeo. Tiene un   by-pass para hacerlo 

trabajar  directamente a las redes de la Urbanización  Las Palmas y de la AA.HH Las Palmas.  
 
Estación de Bombeo Nº 8 
El pozo fue perforado en el año 1989 y la Estación de Bombeo Nº 8 ubicado en el distrito de Hualmay 
fue construido en el año 1990.  
 
El 09 de abril de 2003, se realizó el cambio del equipo de bombeo, por uno donado por la ONG SUM 
Canadá. No se realizó la rehabilitación del pozo. 
 
Así mismo se instaló las líneas de impulsión de los pozos N˚2 y 8, que se unen para abastecer al 
reservorio Vispan de 3000 m3 
 
Estación de Bombeo Nº  9 
 

El Pozo se encuentra ubicado en un  costado de la  Avenida Coronel Baltasar la Rosa, a una distancia de 
61.85 metros lineales del eje de la Avenida Prolongación Moore en el Sector de Manzanares, distrito de 
Huacho, Provincia Huaura y Departamento de Lima. 
 
El Pozo tiene  una  profundidad  aproximada de  45 mts,   y con  un nivel de agua  aproximada de 15 a 
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20 mts, dicha estación de bombeo cuenta  con todas sus instalaciones electromecánica , sistema de 
cloración y sistema eléctrico. Asimismo la estación de bombeo se encuentra  circulada  y semi enterrada  
desde donde bombea hacia un reservorio de 500 

m3,   
el  cual  abastece a la 2da, 3ra y 4ta etapa de 

Manzanares. 
 
Estación de Rebombeo Manzanares 

La estación de Rebombeo Nº 1 (ER Nº 1), ubicada  entre  la esquina de la Av. Mercedes Indacochea con 

Jr. Amazonas inicio su funcionamiento  al año 1993, la obra de instalaciones electromecánica, la ejecutó 

Cordelima. Así como la línea de impulsión y el reservorio apoyado. Necesita la renovación  total del 

tablero eléctrico y del transformador de  100 KVA – 10/0.23 KV. 
 
Estación de Rebombeo Fonavi 
 
La Estación de Rebombeo FONAVI  (ER Nº 2), de 150 m

3
 ubicada en una de las áreas verdes del  

 
conjunto habitacional FONAVI al sur de la ciudad de Huacho, en la cota de terreno 22.745 msnm. Es 
abastecido   desde el pozo Nº 3 ubicado en la urbanización Huacho, mediante una tubería  de 4” de PVC 
desde la línea principal de impulsión de 8”, la cisterna abastece a los reservorios ubicados en cada 
edificio o blog. 
 

 
2.4.4.1.1.3 Pozos 
 

Las características  operacionales de los pozos  existentes de la localidad de Huacho, están resumidos en 
el cuadro siguiente:  

 

 Cuadro  2.4.4.1.1.3  - Características Operacionales de los Pozos   de la localidad de Huacho 

Descrip

ción 
Pozo N°01 

Pozo 

N°02 
Pozo N°03 Pozo N°04 Pozo N°05 Pozo N°06 Pozo N°07 Pozo N°08 Pozo N°09 

Operaci

ón 

Bombeo 

directo a 

red y 
reservorio 

Puquio 

Cano de 
615 m3 

Bombeo 
directo a 

red y 

reservorio  
Vispan-

3000 m3  

Bombeo 

directo a la 
red 

distribución 

y Estación 
Re-bombeo 

Manzanares 

y Fonavi  

Bombeo 
directo a red 

de 

distribución 
de  agua 

potable 

Bombeo 

directo a red 
y reservorio 

de Vispán de 

3000 m3 

Bombeo 

directo a red 
y reservorio 

de Vispán de 

3000 m3 

Bombeo 
directo a red 

y reservorio 

de Las 
Palmas de 

150 m3 

Bombeo 
directo a 

la  red 

Bombeo 

directo al 

reservorio 
de 500 m3 

Desinfe

cción 

Sistema de 

desinfecci

ón de 

inyección 

al vacío  

Sistema  

desinfecci

ón de 

inyección 

al vacío  

Sistema de 
desinfección 

de inyección 

al vacío  

Sistema de 
desinfección 

de inyección 

al vacío 

Sistema de 
desinfección 

de inyección 

al vacío  

Se realiza la 
desinfección, 

con el pozo 

5  

Sistema de 
desinfección 

de inyección 

al vacío  

Sistema de 

desinfecci

ón de 

inyección 

al vacío  

Sistema de 

desinfecció

n de 

inyección al 

vacío  
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Zonas 

de 
Abasteci

miento . 

Casco 

urbano de 
la ciudad 

de Huacho  

Casco 
urbano de 

la ciudad 

de 
Huacho  

Urb. Huacho, 
Mutual del 

Puerto, 

AA.HH 
Manzanares 

AA.HH San 

Bartolomé 
Av. Túpac 

Amaru, Urb. 

Pacocha. 
Urb. Los 

Jazmines 

Zona norte y 

centro de 

Huacho y 
parte del 

distrito de 

Sta. María 

Zona norte y 

centro de 

Huacho y 
parte del 

distrito de 

Sta. María 

Urb. Las 
Palmas 

AA.HH. La 

Esperanza y 
alrededores 

Parte 

central de 
Hualmay 

lado norte 

y sur de la 
carretera 

panameric 

Manzanares  
II – III y IV 

Etapa  lado 

sur de 
Huacho 

Observa

ciones 

Se realiza 

purga 

No se 

realiza 
purga 

No realiza 

purga 

Se realiza 

purga 

Se realiza 

purga 

Se realiza 

purga 

Se realiza 

purga 

Se realiza 

purga 

Se realiza 

purga 

 

 

2.4.4.1.1.4  Líneas de impulsión y/o aducción 

El agua que abastece a Huacho, es conducida  por una línea de impulsión siendo captada a través de 

pozos   y conducidas por una línea de conducción  y es alimentada desde los pozos Nº 5, 6, 2 y 8. Las 
líneas de impulsión de estos pozos son dos, ambas de  PVC Ø250mm, ISO, C-10. de PVC-ISO   de 
aproximadamente 05 km de longitud hacia el  reservorio (RA-1 – Vispan/ sector del esquema C-2  sin 
macro medidor) el RA-2  (Puquio Cano)  abastece a  al sector de distribución  del esquema C-1 con una 
línea de conducción  de Fierro de 12”,(entrada)  con tubería de distribución al esquema de 160-ISO, sin 
macro medidor,  el RA-3 (Manzanares I) abastece,  a los sectores de Manzanares  primera etapa y parte 

de la segunda etapa, Atalaya, 23 de Abril, Riva Agüero, mediante una línea de  distribución de 8’” de 
material Asbesto y Cemento,   el RA-4 abastece, abastece  a los sectores de Manzanares  primera etapa y 
parte de la segunda etapa, Atalaya, 23 de Abril, Riva Agüero, mediante una línea de  distribución de 8’” 
de material Asbesto y Cemento,  este reservorio no cuenta con macro medidor. 

El  RA-4 (Las Palmas) abastece, a la Urb. Las Palmas, Manuel Ubalde, la Esperanza y Virgen del 

Carmen, con tubería de  distribución de  6”, siendo su sector pequeño  de abastecimiento. RA-5 

(Manzanares II -  Nuevo) abastece, a los sectores de Manzanares de la   segunda, tercera y cuarta etapa, 
este reservorio cuenta con macro medidor siendo un reservorio  que no cuenta con la escalera de bajada 
para su interior (para  limpieza) y es abastecido  por la estación  bombeo Nº 09. 

 

La localidad de Huacho se abastece únicamente de aguas subterráneas, a través de ocho (09) pozos 

tubulares, de los cuales los pozos Nº 03, 04 y 08 bombean directamente  a la red pública y los pozos Nº 

01, 02, 05, 06 y 07 además de bombear a la red pública también lo hacen hacia las estructuras de 

almacenamiento. 

 

Este tipo de abastecimiento, hace que los circuitos de la red de distribución, no funcionen 

hidráulicamente. Asimismo,  las diferentes cotas topográficas que tienen los Reservorios, originan 

circuitos independientes.  

De acuerdo a los datos proporcionados por la empresa se ha realizado un resumen por diámetro y 

material de tubería que actualmente se encuentra instalada, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

2.4.4.1. 1.5  Redes de Distribución de Agua  

 

Las  redes de  distribución de agua  de  las  tres  localidad  de   EMAPA  HUACHO  S.A. se  ha 

resumido en el  cuadro  siguiente:  

 
Cuadro 2.4.4.1.5 – Descripción de las redes de distribución de las  tres  localidades de EMAPA HUACHO 

Localidad Diámetro  

longit (ml) 

Tipo de 

Tu       tubería 

Antigüedad (años) 

Obs 
0-5 6-10 11-15 

16 

20 
21-25 26-30 

31 a 

más 

Huacho, 

Hualmay, 

Sta 

María 

16" 2,074.00 AC                 

14" 2,037.00 AC                 

12" 1,182.00 AC                 

10" 106.00 FoFo                 

10" 3,162.00 
AC   517.57       

      

10" 1,792.00 PVC   1016.27             



 
 

Plan Maestro Optimizado 2012 -  2042 Página 49 
 

8" 1,812.00 AC                 

8" 994.00 
PVC           

      

200 mm 200.00 
PVC 269.18         

      

6" 143.00 FoFo                 

6" 12,845.00 
PVC 970.55 654.59       

      

160 mm 2,667.00 
PVC 3328.8 548.67       

      

4" 541.00 
FoFo   347.19       

      

4" 17,620.00 
AC   216.87       

      

4" 31,067.00 
PVC 8366.89 4299.6       

      

110 mm 19,431.00 PVC 21866.6 3803.79             

3" 1,789.00 AC                 

3" 11,791.00 
PVC 3420.69 440.224       

      

90 mm 1,668.00 PVC 2308.77               

2" 87.00 
AC           

      

2" 6,463.00 
PVC 2174.17 180.83       

      

63 mm 
8,149.00 

PVC 10225.66         
      

TOTAL    139,282.00   52,931.31 12,134.26             

Vegueta 

4" 3,933.00 AC 509.97   277.11       3456.60   

110 mm 402.00 PVC 402.33               

90 mm 196.00 PVC 195.76               

2" 3,847.00 PVC 1861.49   83.12       144.85   

63 mm 2,321.00 PVC 402.19               

TOTAL   10,699.00   3,371.74   360.23       3,601.45   

Sayan 

6" 44.00 FoFo                 

6" 219.00 AC                 

160 mm 90.00 PVC                 

4" 1,795.00 AC 18.76 151.64 1072.59   274.54 25.95     

110 mm 2,190.00 PVC 263.62 1772.54 42.00           

4" 1,850.00 PVC   23.59 377.19     714.25     

3" 2,599.00 PVC 92.35 418.11 966.90           

3" 140.00 AC         138.95       

90 mm 924.00 PVC   715.18 123.26           

2" 1,008.00 PVC   141.40             

63 mm 428.82 PVC 150.00 278.82             

TOTAL   11,287.82   524.73 3,501.28 2,581.94   413.49 740.20     

Fuente, Gerencia Operacional Catastro Técnico.         

 

2.4.4.1.2  Infraestructura  de la Localidad de Végueta: 
 

2.4.4.1.2.1  Estación de Bombeo    

Se tiene una cisterna está ubicada al final de un camino y rodeado de terrenos de cultivo,  es de forma 

rectangular, enterrado, de concreto armado. Sobre ella se ha construido una caseta que alberga dos 

equipos de bombeo eléctricos que trabajan en forma alternada.  

Encima de la cisterna están ubicados dos equipos de bombeo de marca Delcrosa, tipo NV 200L4, 48 

HP. , 1,760 RPM y 60 HZ. , 220 V, 110 A, con bombas marca Hidrostal Centrífuga Horizontal tipo 80-

315-1ª, 34 l/s, con succión y descarga de 8” y 6” respectivamente. 

El tablero de control eléctrico es marca Manelsa, tipo estrella triángulo, de 220 V, 110A y horómetro 

Siemens. Ambos equipos se encuentran operativos desde Agosto 1993 y en conjunto trabajan un 

promedio efectivo de 8.33 horas/día. Cada equipo de bombeo cuenta con su árbol hidráulico 
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conformado por una válvula de compuerta y una válvula check automática  marca CLA-VAL de 6” de 

diámetro, así como también la línea de impulsión dentro de la caseta  cuenta con una válvula de alivio 

de 3” marca Bermad y un medidor de caudal marca Mc Crometer. 

El conjunto de motores, bombas, tablero, árbol hidráulico y caudalímetro son relativamente nuevos y 

trabajan eficientemente. La cámara de bombeo posee un ambiente físico para un clorador,  pero no 

cuenta con el equipo. La línea de impulsión es de tubería de A.C. de 6” de diámetro que lleva el agua de 

la cisterna a un reservorio de cabecera de 300 m3. 

 
ESTACIÓN DE REBOMBEO VEGUETA (LAGUNAS) 

El abastecimiento de agua potable de la localidad  de Vegueta, se efectúa mediante la explotación del 
agua subterránea que se extrae mediante las galerías filtrantes, ubicadas en terrenos de cultivo. Además 
es importante referir el problema de saneamiento básico como falta de abastecimiento de agua potable 
en el sector de san Isidro – distrito de Vegueta, ya que constantemente está en proceso de expansión de 
sus pobladores. 
 

 Actualmente la empresa, no cuenta con datos históricos de los descensos de niveles estáticos y 
dinámicos producidos en la napa de este acuífero, motivo por el cual no se ha podido hacer un análisis 
de su evolución. Pero sí cuenta con datos del último estudio hidrogeológico desarrollado.  De acuerdo 
con los datos proporcionados, se tiene que el nivel estático alcanzado en el mes de julio de 2009 fue 
0.80 m en la  Pozo  Hondo Nº 05 y 9.45 m en el pozo Nº 2, ubicado en la Plaza  de Armas de Perlita. 
  
ESTACIÓN DE REBOMBEO DE PRIMAVERA 

 

En la localidad  de Primavera,  la fuente de agua  es una galería filtrante,  que tiene una capacidad de 

producción de 10 L/s,dicha galería está ubicada  al costado de la Panamericana Norte  Km  167 

2.4.4.1.2.2 Reservorios   
La localidad de Végueta cuenta con un reservorio de 300m3 y está ubicado en un cerro, a 45 msnm. que 

domina la ciudad. Trabaja como reservorio de cabecera. Es de forma cilíndrica, apoyado, de concreto 

armado y con una antigüedad de 30 años. Presenta en buen aspecto, solo requeriría pintado. La línea de 

impulsión de 6” de 470 ml., así como, también, la línea de aducción de 10” y el reservorio mismo 

presentan un buen estado de conservación. 
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En la localidad de Primavera se cuenta con un reservorio de 60m3. Ambos reservorios se encuentra en 

buen estado de conservación. En el programa de Mejoramiento institucional y operativo se prevé la 

construcción de cerco perimétrico para ambos reservorios, implementación de control de nivel y el 

pintado general de las estructuras. 

 

2.4,4.1.2.3  Redes de  Distribución  

 

La distribución del agua potable tiene buenas condiciones hidráulicas y se efectúa mediante una línea de 

aducción de asbesto cemento de 10” de diámetro con una longitud de 230 ml. con red de distribución de 

tuberías de 4” que tienen a una longitud de 1,423 m. las cuales son de asbesto cemento y tienen una 

antigüedad de 20 años, además existen 158.20 ml. de PVC del mismo diámetro. Las abrazaderas de las 

conexiones domiciliarias de agua requieren constante reparación por roturas debidas a la concentración  

sales que contiene el terreno. Las válvulas de compuerta se encuentran trabadas por falta de 

mantenimiento. Se desconoce la ubicación de las válvulas por no contar con un plano de esquineros. La 

administración  no cuenta con equipos ni herramientas adecuadas para realizar mantenimiento 

correctivo y/o preventivo ni tampoco con un catastro de redes y accesorios del sistema de agua potable.  
 

2.4.4.1.3  Infraestructura  de la Localidad de  Sayán: 
 

 2.4.4.1.3.1 Estación de bombeo  - Sayán 

El abastecimiento de agua potable de la localidad de Sayán, se efectúa  mediante la extracción  de agua 
subterránea de solo un pozo tubular  (de unos 55 años de antigüedad)  en las inmediaciones del casco  
 
urbano, a unos 50 mts, del cauce del Rio Huaura,  abasteciendo a la ciudad con  un promedio de 11 
horas de  bombeo continuo   hacia el reservorio de 347 

m3, 
 y  con continuidad de las 24 horas de 

servicio. 
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El árbol hidráulico tiene una válvula de aire de 1”, una válvula de compuerta de 6”, una válvula check 

automática de 6” marca Bermad, una válvula de alivio de 4” y un medidor de caudal Mc. Crometer. La 

caseta de bombeo es de material noble y presenta buenas condiciones físicas. El techo es de concreto 

armado con ventana solamente 1.00 m. x 1.00 m., tiene un ambiente para sala de clorinación. Contando 

con equipo de clorinación completa, la clorinación se efectúa en forma diaria.  

2.4.4.1.3.2 Reservorios  

 

La localidad de Sayán cuenta con un reservorio de 347 m3 y está ubicada en un cerro, cuya elevación es 

ideal para dominar las presiones de servicio en la ciudad, tanto en la zona alta como en la zona baja. Es 

de forma cilíndrica, apoyado, de concreto y con una antigüedad de 43 años. En marzo de 1992 se 

efectuaron trabajos de mejoramiento al reservorio, entre ellos, se construyó nuevamente el techo de 

concreto que estaba en pésimas condiciones. Antiguamente se preparaba una solución de hipoclorito de 

sodio, lo peligroso de esta operación era que la solución fue preparada sobre el techo del reservorio, a la 

fecha se aprecia ya un deterioro del ladrillo pastelero que lo cubre y con el transcurrir del tiempo podría 

afectar la estructura misma del techo. En la caseta de válvulas del reservorio existe un by-pass de 6” 

para alimentar directamente a la línea de aducción de 6”. Presenta humedad en el muro ocasionado por 

el mal anclaje  del tubo  de rebose de 8” (rompe agua). La línea de impulsión de 6”, la línea de aducción 

de 6” y el reservorio mismo presentan un estado de conservación regular.  
 

2.4.4.1.3.3 Redes de Distribución  y líneas de impulsión y/o aducción  

 

La distribución del agua se efectúa mediante una línea de aducción de FºFº de 6” de diámetro con una 

longitud de 110ml. y se complementa  con 85 ml. de A.C. del mismo diámetro; que se subdivide en dos 

ramales principales de 4”: uno 6,185ml de FºFº y otro de 120ml. de A.C. para formar dos circuitos 

hidráulicos y varios ramales de distribución lineal en las zonas altas y bajas  de la ciudad con una 

antigüedad de 40 años. Además se tienen datos de tuberías de 3” de 340ml. de FºFº y 50ml. de AC. 

Se desconoce la ubicación de las válvulas por no contar con un plano de esquineros. Las tuberías, a 

pesar de ser antiguas, se mantienen en un estado regular de conservación. La administración no cuenta 

con herramientas adecuadas para realizar mantenimiento correctivo y/o preventivo.  

2.4. 4. 1.4  LABORATORIOS Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 

La  Empresa cuenta con un laboratorio, que efectúa los análisis básicos requeridos por los  organismos  

competentes, el mismo está a  cargo de una  profesional   responsable.  
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La EPS EMAPA  HUACHO S.A. Tiene implementado un plan de control de calidad de agua captada 

y distribuida que se ciñe a la Directiva de SUNASS. 
                 

2.4.4.1.4A  - PARÁMETROS  FÍSICO -  QUÍMICO: CLORO RESIDUAL AÑO 2010 y a Mayo del 2011. 

A la salida del RA-1 (Vispán) Al mes de Mayo 2011 

Nº de muestras tomadas Unidades 232 143 

% de muestras >=0.5 mg/lt % 99.56     100 % 

En Redes del RA-1 (Vispan)  

Nº de muestras tomadas Unidades 562 344 

% de muestras >=0.5 mg/lt % 98.22    66.7 % 

En Salida del RA-2 (Puquio Cano)  

Nº de muestras tomadas Unidades 324   110 

% de muestras >=0.5 mg/lt % 99.69      99.09 % 

 

En redes del  RA-2 (Puquio Cano)   

Nº de muestras tomadas Unidades 139 103 

% de muestras >=0.5 mg/lt % 92.08 92.08 

En Salida del RA-3 (Manzanares)  

Nº de muestras tomadas Unidades 306 167 

% de muestras >=0.5 mg/lt % 99.67 99.40 

En Redes del RA-3 (Manzanares)  

Nº de muestras tomadas Unidades 449 175 

% de muestras >=0.5 mg/lt % 91.75 88.57 

 

En Salida del RA-4 (Las Palmas)  

Nº de muestras tomadas Unidades 353 165 

% de muestras >=0.5 mg/lt % 100    100  % 

 
 

En Redes del RA-4 (Las Palmas)  

Nº de muestras tomadas Unidades 135 95 

% de muestras >=0.5 mg/lt % 85.92.% 91.30 

                               

En Salida del RA-Vegueta  

Nº de muestras tomadas Unidades 464 284 

 % de muestras >=0.5 mg/lt % 100 100 
 

En Redes del RA-Vegueta  

Nº de muestras tomadas Unidades 881 271 
 

% de muestras >=0.5 mg/lt % 99.50 99.26 
 

En Salida del RA-Sayán  

Nº de muestras tomadas Unidades 277 145 

% de muestras >=0.5 mg/lt % 100 100 

 
                                

En Redes del RA-Sayán  

Nº de muestras tomadas Unidades 802 458 

% de muestras >=0.5 mg/lt % 99 99.34 

 

Cuadro  2.4.4.1.4B   CONTROL MICROBIOLÓGICO, FÍSICO QUÍMICO REDES  DISTRIBUCIÓN AÑO 2010 y a Mayo del 2011 ( Huacho ) 

Parámetro Unidad Nº  muestras 

A Dic. 2010 

% sobre LMP* 

A Dic. 2010 

Nº muestras Ene a 

May ‘11 

% sobre 

LMP* 

Ene a May 

‘11 

Coliformes totales NC/100 ml 256 0 119 0 

Coliformes termo tolerantes 

(fecales) 

NC/100 ml 256 0% 119 0 

Turbiedad UNT 85 0% 48 0 

pH  117 0% 61 0 

Conductividad µS/cm 117 0% 61 22.95 

Cloruros mg/l 12 23 14 35.71 
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Dureza total mg/l 12 12 14 35.71 

Manganeso  Mgl/l 

 

 0 13 0 

Nitratos  Mg/l  0 14 0 

    14 0 

Fuente: Control de Calidad de EMAPA HUACHO  SA 

 

 Cuadro  2.4.4.1.4C  CONTROL MICROBIOLÓGICO, FÍSICO Y QUÍMICO EN LOS RESERVORIOS AÑO 2010 y a Mayo del  2011 (Huacho)      

Parámetro Unidad Nº de muestras 

A Dic. 2010 

% sobre 

LMP* 

A Dic. 2010 

Nº de 

muestras Ene- 

May ‘11 

% sobre 

LMP* 

Ene a May 

‘11 Coliformes totales NC/100 ml 67 0 38 0 

Coliformes termotolerantes (fecales) NC/100 ml 67 0 38 0 

Turbiedad UNT 40 0 30 0 

pH  66 0 25 0 

Conductividad µS/cm 66 53 30 30 

Sulfatos Mg/l   5 80 

Cloruros mg/l 22 50 5 60 

Dureza total mg/l 22 0 5 0 

Manganeso    5 0 

Nitratos     5 0 

Fuente: Control de Calidad de EMAPA  HUACHO  S.A. 

 

  Cuadro  2.4.4.1.4D CONTROL MICROBIOLÓGICO, FÍSICO Y QUÍMICO EN LA SALIDA DE LA FUENTES AÑO 2010 y a Mayo del 2011 (Huacho) 

Parámetro Unidad Nº de 

muestras 

% sobre 

LMP* 

Nº muestras 

Ene May ‘11 

% sobre 

LMP* 

Ene a May ‘11 

Coliformes totales NC/100 ml 31 26 23 4.35 

Coliformes termotolerantes (fecales) NC/100 ml 31 10 23 0 

Turbiedad UNT 20 0 20 0 

pH  29 0 25 0 

Conductividad µS/cm 29 24 25 20 

Sulfatos  Mg/l   12 33.33 

Cloruros mg/l 15 26 12 25 

Dureza total mg/l 15 0 11 0 

Manganeso mg/l   12 0 

Nitratos  mg/l   12 0 

Fuente: Control de Calidad de EMAPA HUACHO S.A. 
 

 Cuadro  2.4.4.1.4E  -    CONTROL MICROBIOLÓGICO, FÍSICO Y QUÍMICO EN LOS RESERVORIOS –VEGUETA   AÑO 2010 y a Mayo del  2011  

Parámetro Unidad Nº de 

muestras 

% sobre 

LMP* 

Nº de muestras 

Ene May ‘11 

% sobre 

LMP* 

Ene a May ‘11 Coliformes totales NC/100 ml 22 0 11 0 

Coliformes termotolerantes (fecales) NC/100 ml 22 0 11 0 

Turbiedad UNT 12 0 9 0 

pH  22 0 11 0 
Conductividad µS/cm 22 18 11 0 

Sulfatos Mg/l   2 100 
Cloruros mg/l 5 0 2 0 

Dureza total mg/l 5 0 2 0 

Manganeso mg/l   2 0 

Nitratos  mg/l   2 0 

Fuente: Control de Calidad de EMAPA  HUACHO  S.A. 
 

   Cuadro  2.4.4.1.4F CONTROL MICROBIOLÓGICO, FÍSICO Y QUÍMICO EN LA SALIDA DE LA FUENTES – VEGUETA  AÑO 2010 y  a Mayo del 2011.  

Parámetro Unidad Nº de 

muestras 

% sobre 

LMP* 

Nº de muestras 

Ene May ‘11 

% sobre LMP* 

Ene a May ‘11 
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Coliformes totales NC/100 ml 16 26 2 100 

Coliformes  termotolerantes (fecales) NC/100 ml 16 10 2 100 

Turbiedad UNT 8 0 1 0 

PH  16 0 2 0 

Conductividad µS/cm 16 24 2 0 

Sulfatos Mg/l   1 100 

Cloruros mg/l 5 26 1 0 

Dureza total mg/l 5 0 1 0 

Manganeso  mg/l   1 0 

Nitratos  mg/l   1 0 

Fuente: Control de Calidad de EMAPA HUACHO S.A. 
 

   Cuadro  2.4.4.1.4G CONTROL MICROBIOLÓGICO, FÍSICO QUÍMICO EN REDES DE DISTRIB – VEGUETA  2010  -  MAYO DEL 2011 

Parámetro Unidad Nº de 

muestras 

% sobre 

LMP* 

Nº de 

muestras Ene 

Mayo ‘11 

% sobre 

LMP* 

Ene a Mayo 

‘11 Coliformes totales NC/100 ml 21 0 15 0 

Coliformes Termotolerantes (fecales) NC/100 ml 21 0 15 0 

Turbiedad UNT 13 0 12 0 

PH  22 0 14 0 

Conductividad µS/cm 22 14 14 0 

Sulfatos    3 33.33 

Cloruros mg/l 3 0 3 0 

Dureza total mg/l 3 0 3 0 

Manganeso    3 0 

Nitratos     3 0 

 Fuente: Control de Calidad de EMAPA HUACHO S.A. 

  Cuadro  2.4.4.1.4H   CONTROL MICROBIOLÓGICO, FÍSICO Y QUÍMICO EN LOS RESERVORIOS – SAYÁN AÑO  2010 Y A MAYO DEL 2011 

Parámetro Unidad Nº de 

muestras 

% sobre 

LMP* 
Nº muestras 

Ene May ‘11 

% sobre 

LMP*Ene 

May ‘11 Coliformes totales NC/100 ml 9 0 5 0 

Coliformes termotolerantes (fecales) NC/100 ml 9 0 5 0 

Turbiedad UNT 6 0 4 0 

pH  10 0 5 0 

Conductividad µS/cm 10 0 5 0 

Sulfatos    1 0 

Cloruros mg/l 2 0 1 0 

Dureza total mg/l 2 0 1 0 

Manganeso    1 0 

Nitratos     1 0 

Fuente: Control de Calidad de EMAPA  HUACHO  S.A. 

Cuadro  2.4.4.1.4I  CONTROL MICROBIOLÓGICO, FÍSICO Y QUÍMICO EN LA SALIDA DE LA FUENTES – SAYÁN AÑO 2010 Y A MAYO DEL 2011 

Parámetro Unidad Nº de 

muestras 

% sobre 

LMP* 

Nº de muestras 

Ene May ‘11 

% sobr LMP* 

Ene  May ‘11 

Coliformes totales NC/100 ml 7 71.43 2 50 

Coliformes termotolerantes (fecales) NC/100 ml 7 28.57 2 50 

Turbiedad UNT 4 0 1 0 

PH  7 0 2 0 

Conductividad µS/cm 7 24 2 0 

Sulfatos  Mg/l     

Cloruros mg/l 4 26   

Dureza total mg/l 4 0   

Manganeso mg/l     

Nitratos  mg/l     

Fuente: Control de Calidad de EMAPA HUACHO S.A. 
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  Cuadro  2.4.4.1.4J CONTROL MICROBIOLÓGICO, FÍSICO Y QUÍMICO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN – SAYÁN  AÑO 2010 Y A MAYO DEL 2011 

Parámetro Unidad Nº de 

muestra 

% sobre 

LMP* 

Nº de muestras 

Ene May ‘11 

% sobre LMP* 

Ene a May ‘11 

Coliformes totales NC/100 ml 17 0 5 0 

Coliformes termotolerantes (fecales) NC/100 ml 17 0 5 0 

Turbiedad UNT 10 0 3 0 

pH  15 0 5 0 

Conductividad µS/cm 15 0 5 0 

Sulfatos Mg/l   1 0 

Cloruros mg/l 4 0 1 0 

Dureza total mg/l 4 0 1 0 

Manganeso mg/l   1 0 

Nitratos  mg/l   1 0 

Fuente: Control de Calidad de EMAPA HUACHO S.A. 
 
Cuadro  2.4.4.1.4K Insumos  Químicos  para desinfección  y tratamiento de Agua de   Junio 2010 a Mayo del 2011 (Costos ( S/.)  

  HUACHO  SAYAN  VEGUETA  TOTALES  EPS  

 Mes    Cloro gas  

 Hipo 

clorito 

sodio   Cloro gas  

 Hipo 

clorito 

sodio   Cloro gas  

 Hipo 

clorito sodio   Cloro gas   Hipo clorito sodio  

juni 3,468    -    124    -           169  272 3,761 272 

jul 3,395   -    143    -    177 398 3,715 398 

ago 3,458 -    142  -    179 293 3,779 293 

set 3,383 -    121  -    173 273 3,677 273 

oct 3,550 -    127   -    156 259 3,833 259 

nov 3,494   -    118  -    155 262 3,767 262 

dic 3,757     -    123  -    178 289 4,058 289 

ene 3,539 -    129    -    122 256 3,790 256 

feb 3,475 -    128    -    156 258 3,759 258 

mar 3,160    -    139   -    153 287 3,452 287 

abril 3,157       -    132  -    139 458 3,428 458 

mayo 3,821           -    134        -    132 689 4,087 689 

total 41,657           -    1,560        -    1,889 3,994 45,106 3,994 

 

Cuadro   2.4.4.1.4H  - Cantidad  en kilogramos  

  HUACHO  SAYAN  VEGUETA  TOTALES  EPS  

 Mes   

 Cloro 

gas  

 Hipo 

clorito sodio  

 loro 

gas  

 Hipo 

clorito sodio   Cloro gas  

 Hipo clorito 

sodio   Cloro gas   Hipo clorito sodio  

Junio 2010 482    -    17     -    24 45 523 45 

Julio 472     -    20 -    25 65 517 65 

Agosto 481   -    20   -    25 48 526 48 

Setiembre 471     -    17     -    24 45 512 45 

Octubre 494  -    18     -    22 43 534 43 

Noviembre 486 -    16      -    22 43 524 43 

Diciembre 523           17           25 47 565 47 

Enero 492     -    18     -    17 42 527 42 

Febrero 483    -    18 -    22 42 523 42 

Marzo 440   -    19   -    21 47 480 47 

Abril 439          -    18          -    19 75 476 75 

Mayo 2011 532   -    19  18 113 569 113 

Total 5,795          -    217          -    264 655 6,276 655 

 

 

2.4.5  SISTEMAS E INSTALACIONES  DEL SERVICIO DE  ALCANTARILLADO 

 

2.4.5.1   Sistemas  e Instalaciones  del  Servicio de Alcantarillado   localidad de  Huacho 

 

La evacuación de las aguas servidas de la localidad de Huacho se realiza mediante colectores 
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secundarios y principales, cuyas tuberías tienen diámetros que varían entre 8" y 14". Las tuberías 

son de Concreto Simple Normalizado, con una longitud total estimado de 67 Km. de este total 

aproximadamente tienen  una antigüedad entre 30 y 40 años, que presentan gran deterioro, sobre 

todo en la clave de la tubería. Existen muchos tramos colapsados. El cuadro siguiente muestra la 

clasificación de tuberías por diámetro y por estado de conservación. 

Las redes de alcantarillado presentan fallas hidráulicas, observándose sedimentación en los 

colectores principales que dan origen al Emisor principal que se inicia en la Av. Echenique con la 

Calle Aminco Mar, en la que se aprecia que los desagües se encuentran represados por la cantidad 

de sedimentos y  material flotante en su superficie. No existen tapas de buzones en  muchas calles 

de la ciudad lo que permite el arrojo de basura y otros desperdicios a las alcantarillas, lo que 

influyen en las características hidráulicas de los colectores. 

La empresa no cuenta, actualmente, con un catastro técnico del sistema de alcantarillado, y planos 

actualizados completos (planta de red general, perfiles longitudinales, diagrama de flujo etc.) 

indicando longitud de tramos, pendiente, cota de terreno, cota de fondo de buzón, altura de buzón. 

2.4.5.2  Sistemas  e Instalaciones  Servicio de Alcantarillado  en  la localidad de Sayán 

El total de líneas del sistema incluyendo colectores y emisor, es de 10,451 ml. buzones. No existe  

tratamiento para las aguas servidas en su punto de disposición final. La administración no cuenta 

con equipos ni herramientas adecuados para el mantenimiento  correctivo  y/o preventivo, ni 

tampoco con un catastro del sistema de alcantarillado. Las características principales de las tuberías 

del sistema de alcantarillado de la localidad de Sayán se puede  resumir en el siguiente cuadro 

siguiente: 

2.4.5.3 Sistemas e Instalaciones  del  Servicio  de Alcantarillado   Localidad de Végueta   

 

Las tuberías instaladas son de concreto  simple normalizado  y PVC,. La administración no efectúa 

mantenimiento, y no cuenta con un catastro del sistema de alcantarillado. Las características 

principales de las tuberías del sistema de alcantarillado de la localidad de Végueta se pueden 

resumir en el cuadro 2.4.5.3. que  se  indica a  continuación. 

Cuadro 2.4.5.3 -  LONGITUD   DE REDES DE ALCANTARILLADO  LOCALIDAD DE VEGUETA 

Localidad Diámetro  Longitud (ml) 
Estado 

Físico 

Tipo de 

Tubería 
Observaciones 

Vegueta 

8"  4,108.00 Regular CSN   

200 mm 699.00 Bueno PVC   

160 mm 539.00 Bueno PVC   

 

2.4.5.4  Redes del Sistema de Alcantarillado de las localidad de Huacho, Sayán y Végueta  

 

Las  estructuras  y el  estado operativo en los  que se  encuentran     los  sistemas  de alcantarillado  

de las tres  localidades que  administra la EPS  EMAPA HUACHO,  se detallan en  los cuadros  

siguientes: 
Cuadro  2.4.5.4  - Estado de redes del Sistema de Alcantarillado  de las  localidades Huacho, Sayán y Végueta 

Localidad Diámetro  Longitud (ml) 
Estado Físico 

Tipo de 

Tubería 
Observaciones 

Huacho, Hualmay, Santa 

María 

24" 3,626.00 Regular CSN   

14" 1,090.00 Regular CSN   

12" 10,704.00 Regular CSN   

315 mm 3,144.00 Bueno PVC   

10" 5,041.00 Regular CSN   

250 mm 3,625.00 Bueno PVC   

8" 45,425.00 Regular CSN   

200 mm 15,477.00 Bueno PVC   

6" 1,184.00 Regular CSN   
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160 mm 4,129.00 Bueno PVC   

Vegueta 

8"  4,108.00 Regular CSN   

200 mm 699.00 Bueno PVC   

160 mm 539.00 Bueno PVC   

Sayan 

8" 4,210.00 Regular CSN   

8" 13.00 Regular FoFo   

200 mm 4,955.00 Bueno PVC   

6" 215.00 Regular CSN   

160 mm 1,058.00 Bueno PVC   

 

2.4.6.  CUERPOS RECEPTORES   DE  AGUAS    RESIDUALES 

 

No existe tratamiento para las aguas en su punto de disposición final  lo que significa una doble 

contaminación de las aguas del Río Huaura y las aguas marinas de la Caleta de Carquín  lo que 

constituye una trasgresión  a lo establecido por la Ley General de Aguas que prohíbe la descarga de 

aguas servidas sin tratamiento a los cuerpos de receptores. 

Existe también una descarga en la zona sur de la  ciudad de Huacho, donde los desagües de la ciudad de 

Huacho, descargan al mar contaminando las aguas de la bahía del puerto impidiendo su uso para  

recreación y balneario. Actualmente de las dos fábricas de harina de pescado que descargan en la zona 

del Distrito Caleta de Carquín, una de ellas ha puesto en funcionamiento un emisor submarino, lo que 

está contribuyendo a la descontaminación de la bahía. 

El Emisor  se encuentra colapsado en la Calle La Manchurria y represado en la zona del malecón  ( 

Plaza Grau), pasa por el área de la que  fuera Fábrica Pacocha y sale por la parte posterior, la tubería de 

concreto Reforzado de 24” de diámetro y una longitud de 4,900m. Desciende por los acantilados para 

llegar a la Caleta de Carquín, cruza en toda su longitud para descargar finalmente los desagües en la 

margen izquierda del río Huaura. El emisor Principal de 24” está en muy malas condiciones, como son 

tramos colapsados, represados y con  gran cantidad de sedimento, por lo que se hace imprescindible 

realizar obras de mantenimiento (Limpieza y desarenado de redes y buzones) en los últimos 1200m. Es 

necesario que todo el Interceptor sea rehabilitado en toda su longitud y darle un mantenimiento 

constante de acuerdo a una programación. 

En la localidad de Sayán las aguas residuales van directamente al río Huaura sin tratamiento alguno. Y 

en la localidad de Végueta el  va directamente al mar. 

 

2.4.7   Plantas de Tratamiento   
 

Las aguas  servidas de  sus  tres  localidades ( Huacho, Sayán y Végueta) de EMAPA HUACHO S.A. 

no cuentan  con  Planta de tratamiento  para  sus  aguas servidas, de  modo que,  estas aguas  servidas  

son  vertidas   a distintos  cuerpos receptores  sin tratamiento alguno. En la actualidad se  viene 

elaborando  los  estudios correspondientes, encontrándose  en su  etapa de perfil, denominados, como 

sigue: 

*   Para Huacho y  distritos aledaños: Sistema de Tratamiento de aguas residuales para la  ciudad 

de Huacho y distritos anexos, código de  SNIP Nº 184130.  

*  Para la localidad de Végueta: Construcción  de Planta de Tratamiento  de aguas residuales para 

la  ciudad  de Végueta, código  de SNIP Nº 184197. 

*  Para la localidad de Sayán: Construcción  de Planta de Tratamiento  de aguas residuales para la  

ciudad  de Sayán, código  de SNIP  Nº 184191. 

 

2.4. 8  Agua No Facturada  

 
El agua no facturada resulta de relacionar los volúmenes de facturados con los reportes de 
producción de agua en un mismo periodo. Se ha procedido a contabilizar los volúmenes de agua 
registrados  de las  tres  localidades;  como sigue: 
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Cuadro 2.4.8A Producción de Agua Huacho, Sayán y Végueta  

Meses  Huacho Végueta Sayán Total 
Jun. 521,807 24,238 18,797 564,842 

Julio 522,035 23,233 20,344 565,613 

Agosto 568,736 22,980 21,796 613,512 

Setiembre 534,681 22,919 19,249 576,850 

Octubre 530,024 23,821 21,380 575,225 

Noviembre 519,374 24,404 20,270 564,049 

Diciembre 551,006 26,530 20,947 
600,062 

Ene '11 564,884 28,572 21,335 614,791 

Feb. 505,151 26,382 20,803 552,336 

Mar 557,566 28,490 23,609 609,665 

Abril 520,604 
28,615 23,027 

572,246 

Mayo  553,659 
27,864 22,069 

603,592 

Total  6,449,527 308,048 253,626 7,011,201 

Cuadro 2.4.8B – Facturación de las localidades Huacho; Sayán y Végueta 
MESES  Localidades    

  Huacho Sayán  Végueta  Total 

jun-10 312,768 14,334 13,716 340,818 

Julio 318,475 13,261 12,600 344,336 

Agosto 299,680 12,413 8,925 321,018 

Septiembre 312,665 14,213 12,916 339,794 

Octubre 311,875 14,753 12,265 338,893 

Noviembre 304,358 14,308 10,456 329,122 

dic-10 317,713 15,753 13,112 346,578 

ene-11 319,458 13,819 14,159 347,436 

feb-11 
324,489 15,449 17,625 357,563 

mar-11 334,511 14,578 14,277 363,366 

abr-11 333,694 15,965 16,445 366,104 

may-11 341,872 15,965 14,192 372,029 

Total Jun '10  May ‘11 3,831,558 174,811 160,688 4,167,057 

 

Cuadro 2.4.8C ANF  A NIVEL  DE   EMPRESA  

Meses  Total Produc Vol. Facturado ANF ( % ) 

Jun. 564,842 
340,818 

39.66 

Julio 565,613 344,336 39.12 

Agosto 
613,512 

321,018 
47.68 

Setiembre 
576,850 

339,794 
41.09 

Octubre 
575,225 

338,893 
41.09 

Noviembre 
564,049 

329,122 
41.65 

Diciembre 600,062 346,578 42.24 

Ene '11 614,791 347,436 43.49 

Feb. 552,336 357,563 35.26 

Mar 609,665 363,366 40.4 

Abril 572,246 366,104 36.02 

Mayo  603,592 372,029 38.36 

Total  7,011,201 4,167,057 40.57 

Cuadro 2.4.8D ANF por localidades ( % )  

Meses  Huacho Sayán  Végueta 

Jun.2010 40.06 40.86 27.03 

Julio 38.99 42.92 38.07 
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Agosto 
47.31 45.98 59.05 

Setiembre 
41.52 37.99 32.90 

Octubre 41.16 38.07 42.63 

Noviembre 41.40 41.37 48.42 

Diciembre 42.34 40.62 37.40 

Ene '11 43.45 51.63 33.63 

Feb. 35.76 41.44 15.28 

Mar 40.01 48.83 39.53 

Abril 35.90 44.21 28.58 

may-11 38.25 42.70 35.69 

Total 40.59 43.25 36.64 

 

2.4.9   Aguas   Servidas 

El volumen de aguas servidas  de las  tres  localidades se presenta en el siguiente  cuadro, donde  se  

observa,  que  el año  cero ( 0), representa la   situación  actual de cada localidad,  representado en m3 

anuales: 

Cuadro  2.4.9 – Volumen de aguas servidas en M3 anuales  
Localidad  Un Medida  Volumen  Anual  

Huacho M3 4’237,237 

Sayán M3     187,096 

Végueta  M3       93,110 

 

2.4.10 Acciones para la mejora  de la Gestión Operacional 

 
La Gestión Operacional está a cargo  de la Gerencia  de Operaciones,  los  esfuerzos que se vienen 

realizando  están orientadas  a mejorar  la calidad  del servicio, continuidad, cobertura,  así como la 

atención al usuario. 

Las acciones  más importantes  que  se  vienen  desarrollando, entre  otras,  son: 

 Sectorización del servicio de agua potable y alcantarillado. 

 Elaboración de Catastro  Técnico a nivel   de  las  tres localidades 

 Mejoramiento del  sistema  de captación,  almacenamiento y distribución, para lo cual  se viene 

realzando  trabajos  de mantenimiento  preventivo en dichos  sistemas. 

 Control y monitoreo permanente de  análisis  físico químico de la calidad  del agua, 

determinándose  que esta  debe  ajustarse   dentro  de los  límites  máximos permisibles para  el 

consumo  humano.  

 Capacitación al personal para una  adecuada  atención a los  usuarios  

 Dotación de  personal  de emergencia, encargada en  la atención en casos de  producirse 

situaciones  de  emergencia  durante  los  fines  de  semana  y/o feriados.  

 Ejecución de proyectos  de inversión para mejorar el servicio de agua  en lo que  respecta  a la 

continuidad, cobertura  y medición. 

 Ejecución de programas  de detección de fugas y clandestinos.    

 

2.5. DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS 

 

2.5.1 Vulnerabilidad de las Fuentes de agua 
Las aguas subterráneas de  la cuenca del Rio Huaura, son filtraciones de agua del Río Huaura esta 

fuente es vulnerable a las variaciones climatológicas que afectan significativamente  la calidad del   

agua,   para el abastecimiento a las localidades de  la Empresa, Por otro lado, la captación de agua por 

galerías es vulnerable ante movimientos telúricos, ya que los buzones pueden presentar filtraciones de 

agua superficial y sub-superficial por cangrejeras ubicadas entre los contactos de los cuerpos 

prefabricados de los buzones  lo que ocasionaría un desabastecimiento  del servicio de agua a la 

población. 

2.5. 2 Vulnerabilidad de la Línea de Conducción   
 
Se presentan problemas de vulnerabilidad en tres zonas de la margen del río pisco, en donde el sistema 
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de protección quedo dañada después del desastre. Hay problemas además en la línea de conducción que 
atraviesa por los terrenos de cultivo ya que estos están conformados por arena limosa, con alto 
contenido de humedad debida a la actividad agrícola, en algunas zonas existe presencia del nivel 
freático alto, donde se han encontrado fisuras y asentamientos del terreno. 
Por otro lado se ha observado que, hay un peligro constante con respecto a las tuberías de rebose, en las 

cámaras rompe presión ya que estos no cuentan con un sistema de protección contra agentes externos 
que puedan contaminar el agua. 

2.5.3 Vulnerabilidad de los reservorios   

Dado que los reservorios constituyen generalmente una de las instalaciones más vulnerables de los 
sistemas frente a eventuales sismos, es necesario observar su estado, tanto al interior como en el exterior 
de la componente. Cabe recalcar que el reservorio RE-1 fue afectado con el sismo debilitándose a tal 

punto de formar un peligro inminente de colapso, si se mantenía el volumen de reserva dentro de la 
cuba. Cabe mencionar que antes del sismo se presentaba signos de corrosión en el acero de refuerzo de 
vigas y columnas. 
 

2.5.4  Vulnerabilidad de las redes de distribución 

 
Las tuberías de AC y FºFº que son las más antiguas de las redes de distribución son las vulnerables ante 
movimientos telúricos; tal como sucedió con el sismo del 2007; donde se presentaron numerosas roturas 

en esas tuberías, provocando la interrupción del servicio de agua e incrementado las pérdidas. 
 

2.5. 5  Vulnerabilidad de las redes de alcantarillado 

 

Las tuberías de CSN que son las más antiguas de las redes de alcantarillado son las vulnerables ante 

movimientos telúricos; tal como sucedió con el sismo del 2007; donde se presentaron numerosas roturas 

en esas tuberías, provocando atoros en las redes y en las conexiones domiciliarias, además de aniegos; 

que son considerados como focos  de contaminación   de Puquio Cano 

 

2.5.6  Vulnerabilidad en el Almacenamiento  

 La empresa carece de volumen de almacenamiento, ya que pocos  reservorios  que  abastecen a la 

Ciudad de Huacho y alrededores , originando presiones bajas en las redes y discontinuidad del 

servicio; aunándose a este problema, la falta de una  sectorización definida en las redes de 

distribución, lo que originan puntos muertos donde el cloro residual es menor a 0.5 p.p.m                                                                 

 La falta de micro medición y sensibilización sanitaria en las 3 localidades ocasiona el alto 

porcentaje de pérdidas de agua potable, provocando grandes volúmenes de agua que se deja de 
facturar. 

 La línea de conducción en su tramo antiguo, tiene varias fugas, producto del asentamiento del 
terreno a causa del sismo del 2007, además de su antigüedad. 

 Pozos y reservorios no cuentan  con el  respectivo   macro medidor lo que no se cuenta con un 

registro de volumen de agua producido. 

 No se cuenta con planos de agua y alcantarillados actualizados, debido a una ausencia de un 
catastro técnico actualizado, esto  dificulta la toma de decisiones al momento de ocurrir  
roturas, atoros, reclamos, etc. 

 La falta  de una  PTAR   en   las tres localidades  de la empresa  

 No existe roles ni funciones del personal operativo, es necesario capacitaciones, 
reorganizaciones y ordenamiento de los archivos; ya que no se cuentan con planos de agua y 
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alcantarillado actualizados, e información necesaria para la toma de decisiones. 

 

2.5.7  Posibilidad  de Disminución  de  la capacidad  de  las Fuentes  de  agua  por razones 

climáticas  o de Explotación  no racional. 

El clima de Huacho es de tipo subtropical desértico, húmedo y seco. La temperatura media promedio es 

de 18.9 °C, variando entre una máxima media mensual promedio de 23.2°C y una mínima media 

mensual promedio de 13.4°C. Sólo en el invierno caen garúas muy finas que dan lugar al crecimiento de 

musgos y tilandojas grises en las laderas altas. La humedad relativa  mensual promedio es de 82%, con 

una máxima de 75% en el mes de Junio y una mínima de 3% en el mes de febrero, esto  debido a su 

cercanía al mar. Mientras que las precipitaciones son en promedio de 0.7 mm. 

  

El agua subterránea constituye la fuente de agua en todas las localidades que se encuentran bajo el 

ámbito de responsabilidad de la EPS EMAPA HUACHO S.A. Para las localidades de Huacho y 

Sayán, la extracción se hace principalmente por medio de pozos tubulares, y para la localidad de 

Végueta la extracción se hace a través de galerías filtrantes. 

 

La recarga del acuífero en el período de avenida,  posibilita que se disponga de agua permanente para el 

ámbito de la EPS. Así, el Hidrograma de descargas de los pozos,  comienza a subir en Mayo, cuando ya 

ha culminado el periodo de avenida en la Cuenca del Río Huaura. 

 

La búsqueda de nuevas fuentes superficiales alternativas obedece más a razones de costos operativos  

que a la disminución de capacidad de dichas fuentes. Las filtraciones de agua en los Distritos de 

Végueta, Huacho, Santa María, Huaura y Sayán,  generan brotes naturales de recursos forestales en la 

Albufera de Medio Mundo, Atahuampa, Santa Isabel, Playa Chica, Pampa de Animas, Balconcillo y 

Acotamo, los que son explotados principalmente con fines artesanales. Otros bolsones de agua 

subterránea de relativa importancia son los ubicados en Paraíso, Ruquia y Chacarilla. 

 

El Río Huaura tiene su naciente en el nevado de Raura. Su cuenca es de aproximadamente 4.400,00 

km
2
. En su curso bajo y cuando atraviesa la costa, el Río Huaura forma un importante valle de 

desarrollo agropecuario donde la agricultura es diversificada e intensiva, predominando los cultivos de 

maíz, algodón y frutales. La contaminación por relaves mineros, contribuyó en el pasado a la 

desaparición de algunas especies, así como   afectó a la agricultura  de la zona  al mezclar  las aguas con 

residuos de plomo, hierro, manganeso y calcio. Los principales yacimientos de la parte alta extraen 

carbón, plata, cobre, plomo, ocre, yeso y arcilla. 

 

Recientemente se ha comprobado que las lagunas de Colquicaca, Tinquicocha, Añilcocha y Patón han 

sido contaminadas por los relaves mineros arrojados por los lixiviados de la Compañía Minera 

Buenaventura de Uchupampa. Esta se produce en la cuenca baja de norte a sur, hasta las proximidades 

del canal de desagüe de la irrigación Santa Rosa donde la alta concentración de sales es extrema. 

 

En la referida irrigación las aguas se infiltran y sacan a flor de tierra las sales. Esta misma situación se 

podría presentar a consecuencia de la implementación de proyectos para embalsar las aguas, lo que 

provocaría nuevas filtraciones en la parte baja. 

 

2.5.8  Posibilidad de Contaminación  de las  fuentes de agua: 

 

2.5.8.1 Salinización 
 

Las aguas provenientes de Pampa de Anima vienen con alto porcentaje de cloruro y una alta 

conductividad. Ello debido a la percolación de agua subterránea antigua que sale de la quebrada seca. 
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2.5.8.2 Minería 
 

Al carecer de información anterior sobre la calidad de las aguas, y de análisis físico químico de éstas, 

no se cuenta con posibilidades de llegar a conclusiones confiables sobre las variaciones y sobre la 

contaminación más específica relativa al impacto de la Compañías Mineras en las fuentes de la EPS; 

solo se tiene información sobre la presencia de minerales disueltos en el agua. 

 

2.5.8.3 Componentes Agrícolas Industriales  
 

En el caso de Végueta, el riesgo de las chacras que posibilita la recarga de las galerías podría ser 

también  factor de contaminación, dado el uso de los agroquímicos. Las galerías se encuentran ubicadas 

debajo de un terreno de cultivo donde se siembra maíz, tubérculos y eventualmente caña de azúcar, en 

los  alrededores de ésta es visible la producción   de algodón. 

 

2.5.8.4  Posibilidad de contaminación con Aguas residuales  
 

Las aguas  residuales  de las localidades de Huacho, Sayán y Végueta,  son evacuados directamente a 

los cursos receptores sin ningún tipo de tratamiento. La localidad de Huacho,   evacua sus aguas 

residuales a dos puntos: i) Al Puerto de Huacho y ii) A la desembocadura del Río Huaura, luego  al mar: 

La localidad de Sayán, lo hace, al cauce del Río Huaura; y la  localidad de Végueta, directamente al 

mar. Siendo estos cuerpos receptores vulnerables a la contaminación de la flora y fauna de la zona. 

 

2.5.9 Ubicación  en zonas  de  riesgo  sísmico  de las estructuras  e instalaciones  

 
 Los antecedentes de sismos más importantes que se tiene en Huacho corresponden a los años 1746, 

1901, 1907, 1909, 1932, 1940, 1957. De acuerdo a la información disponible los grados de intensidad 

han sido de V y VI en la escala de Mercalli. El sismo de 1746 destruyó un puente sobre el río Huaura y 

dejó inutilizados los caminos. El sismo más intenso que se recuerda corresponde al del año 1970. Las 

zonas que corresponden al ámbito de la EPS corresponde, con el de una zona de alta actividad en 

sismos tectónicos que tienen por lo general epicentro en el mar. Sin embargo la intensidad de los 

mismos varía dada la diversidad de los suelos en la zona. Ello pudo ser constatado gracias al uso 

temporal de un sismógrafo, que permitió a la Secretaría Técnica de Defensa Civil del Consejo 

Provincial de Huacho verificar intensidades mayores en el Barrio de Santa María (donde se ubican 

varios pozos) respecto al Centro de Huacho. Estas diferencias coinciden con el impacto del sismo de 

1970 que fue mayor en dicha zona. Las instalaciones sísmicas de los sistemas de EMAPA HUACHO 

S.A. más expuestas a riesgo son los Reservorios y en menor grado los pozos. 
 

2.5.10 Ubicación de instalaciones en  zonas inundables  por  crecidas  en los cursos  de  agua 

 

No existe riesgo de inundación en las instalaciones de la EPS, pues se ubican en zonas alejadas de los 

cursos de agua, sea el río o los canales principales. Los 8 pozos inspeccionados de la ciudad de Huacho, 

se encuentran fuera de las áreas de inundación del río. Tampoco podrían ser afectados  por los aniegos 

de las acequias pues se encuentran debidamente protegidos. 

La estación de bombeo de Sayán se encuentra a 80 metros del río; dadas las diferencias de cotas tanto el 

pozo como las instalaciones y difícilmente puede afectarse el sistema por los canales de riego. En 

Végueta no existen problemas de inundaciones y difícilmente puede afectarse el sistema por los canales 

de riego. 

 

2.5.11  Riesgo de inundaciones  y aniegos  causados  por  filtraciones, así como provocadas por el 

Mar y deslizamientos  de tierra  

 

Dadas las características del suelo y la ausencia de sistemas de drenaje, algunas filtraciones frecuentes 

en la zona, podrían afectar viviendas como las ubicadas en Santa Rosa y la Urbanización Huacho 

afectando eventualmente sus desagües. 
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Las instalaciones de bombeo y emisión de los desagües podrían ser afectadas si se considera el hecho 

que Huacho está incluido entre las ciudades del “Sistema de Alerta Temprana”. Sin embargo no existen 

antecedentes conocidos sobre la ocurrencia de tsunamis en la  zona. 

 

Las instalaciones no están expuestas a riesgo de deslizamiento se encuentran en zonas planas con 

excepción de algunos Reservorios y sus líneas de impulsión y aducción. Los reservorios  que se 

encuentran ubicados en las cimas de los cerros están en suelos no expuestos a deslizamientos. 

 

2.5.12 Posibilidad de  cortes  de  energía  
 

Localidad   de Huacho: 
 

Solo cuenta con equipo electrógeno pozo 5, los otros pozos  1;2; 3; 4; 6; 7 y 8 no cuentan con grupo 

electrógeno de emergencia, por lo que en caso de cortes de electricidad no se podría abastecer a la 

población en su totalidad 
 

 Localidad  de  Végueta  
 
Es necesaria la adquisición de dos grupos electrógenos, para posibles eventualidades de cortes de energía eléctrica, 

una para Végueta y otro para Primavera. 

 

Localidad    de  Sayán: 
 

Para la localidad de Sayán se cuenta con  un grupo electrógeno, por los posibles cortes de energía 

eléctrica.  

 
2.5.13 Medidas preventivas  de  mitigación, preparación y respuesta  frente  a  desastres  y 

emergencias 
 

 La ausencia de un programa de capacitación que incorpore temáticas relativas a la prevención y 

preparativos para emergencias, constituye también un factor que atenta contra la capacidad de respuesta 

de la EPS frente a eventuales desastres. Es necesario que se culmine la elaboración del Plan de 

Mitigación de Emergencia y que se difunda a todos los funcionarios y trabajadores de la EPS  EMAPA  

HUACHO S.A  

 

2.5.14  Existencia  de  planes  de acción  para   enfrentar  situaciones  de  emergencia 

 
EMAPA HUACHO no cuenta con un Plan de Mitigación de  Emergencias, para  afrontar  situaciones 

imprevistas  como los  descritos  en líneas  arriba, por lo que se  hace  necesario    la elaboración de 

dicha herramienta  de  gestión  para  afrontar  en forma oportuna  situaciones  de  riesgo y que además,   

se ponga de conocimiento  a todo el personal de la Empresa para un adecuado manejo de los  sucesos y 

tener  una  capacidad  de reacción dentro  de los  tiempos  razonables   a fin de  poder  enfrentar  en 

forma  oportuna  los  hechos  descritos   difunda a todos los funcionarios y trabajadores de la empresa a 

fin de poder enfrentar situaciones de emergencia 

3.-  ESTIMACION DE  LA  DEMANDA  DE LOS  SERVICIOS  DE SANEAMIENTO 

 

 3.1  Estimación  de   la   Población  por  localidad  y a nivel Empresa  
  

La  Empresa brinda el servicio de agua potable  y alcantarillado a tres  localidades: Huacho, Sayán y 

Végueta.  La localidad de Huacho está conformada por los distritos de Huacho; Hualmay y parte de 

Santa de María. La localidad de Sayán está conformada por el distrito de Sayán y  la localidad de 

Végueta, por su parte está conformada por el distrito de Végueta y el  Anexo Primavera.   LA Población 

estimada por localidades, está señalada en el cuadro Nº 3.1 
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La estimación  de  la población y su proyección se  basa  en los  resultados  del último  censo del INEI    

realizado el  año  2007 . De  este  censo  no se  tomó en cuenta  los  centros  poblados donde la  

Empresa no presta  el servicio de saneamiento, información proporcionada  por la misma  Empresa . En 

el  cuadro 2.1, la proyección  de la población  administrada  por la Empresa  para los 30  años.   

Cuadro 3.1 – Proyección de Población  por todo el horizonte  del PMO 

horizont

e del 

PMO 

Año 

Localidad Huacho 

(Huacho, Hualmay, Sta 

Maria 

Localidad Sayán  Localidad Végueta  Población 

a nivel  

Empresa 
    

poblac.          

( hab) 

Tasa 

crecimiento 

poblac.               

( hab) 

Tasa 

crecimiento 

poblac.               

( hab) 

Tasa 

crecimiento 

0 2011   94,663       14,458        15,191    124,312 

0 2012      95,136       14,720        15,359    125,215 

1 2013      95,607  0.50%   14,830  0.75%  15,666  1.99% 126,103 

2 2014      96,081  0.50%  14,943  0.76%  15,980  2.01% 127,004 

3 2015      96,553  0.49%  15,056  0.75%   16,300  2.00% 127,909 

4 2016      97,015  0.48%    15,167  0.74%  16,622  1.98% 128,804 

5 2017      97,482  0.48%  15,278  0.74%    16,951  1.98% 129,711 

6 2018      97,954  0.48%   15,391  0.74%  17,286  1.98% 130,631 

7 2019   98,432  0.49%   15,504  0.74%   17,628  1.98% 131,564 

8 2020  98,915  0.49%  15,618  0.74%   17,976  1.98% 132,509 

9 2021      99,404  0.49%  15,733  0.74% 18,331  1.98% 133,468 

10 2022      99,899  0.50% 15,849  0.74%  18,694  1.98% 134,442 

11 2023    100,400  0.50%   15,965  0.74%      19,063  1.98% 135,428 

12 2024    100,906  0.50%    16,083  0.74%    19,440  1.98% 136,429 

13 2025    101,419  0.51%         16,201  0.74%         19,824  1.98% 137,444 

14 2026    101,938  0.51%         16,320  0.74%         20,216  1.98% 138,474 

15 2027    102,463  0.52%         16,440  0.74%         20,616  1.98% 139,519 

16 2028    102,995  0.52%         16,561  0.74%         21,023  1.98% 140,579 

17 2029 103,533  0.52%   16,683  0.74%    21,439  1.98% 141,655 

18 2030    104,078  0.53%         16,806  0.74%         21,862  1.98% 142,746 

19 2031    104,630  0.53%         16,930  0.74%         22,294  1.98% 143,854 

20 2032    105,189  0.53%         17,054  0.74%         22,735  1.98% 144,978 

21 2033    105,754  0.54%         17,180  0.74%         23,184  1.98% 146,118 

22 2034    106,327  0.54%   17,306  0.74%   23,643  1.98% 147,276 

23 2035    106,908  0.55%         17,433  0.74%         24,110  1.98% 148,451 

24 2036    107,495  0.55%  17,562  0.74%   24,586  1.98% 149,643 

25 2037    108,091  0.55%         17,691  0.74%         25,072  1.98% 150,854 

26 2038    108,694  0.56%         17,821  0.74%         25,568  1.98% 152,083 

27 2039    109,305  0.56%         17,952  0.74%         26,073  1.98% 153,330 

28 2040    109,924  0.57%         18,084  0.74%         26,589  1.98% 154,597 

29 2041    110,551  0.57%         18,217  0.74%         27,114  1.98% 155,882 

30 2042    111,186  0.57%         18,351  0.74%         27,650  1.98% 157,187 

 

3.2     Horizonte de Planeamiento  

 

El PMO de EMAPA HUACHO SA se ha formulado para 30 años, hasta el año 2,042, teniendo como 

año base el año 2011 (año 0 del proyecto). El PMO determina, Las tarifas para los primeros cinco años 

del PMO (hasta el año 2,017). 
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3.3  Densidad   Poblacional por  vivienda 

 

La densidad poblacional por lote y/o vivienda para las  tres  localidades que se ha considerado para el 

PMO, es obtenida a partir de la información del último censo población vivienda (2007), tal como se 

muestra en el cuadro 3. 3  

 
Cuadro 3.3  -  Densidad  Poblacional  

Localidad  

Densidad  poblacional 

por  cada vivienda  

Huacho 3.84 

Sayán  3.22 

Végueta 3.32 

 

   3.4 Estimación de la Demanda  del Servicio de  Agua Potable 

    La demanda por el servicio de agua potable  está definida por  el  volumen de agua  que las tres  

localidades consumidoras que  están dispuestas  a consumir. Para tal  efecto a  partir de la estimación de 

la población  administrada  se definieron  los  niveles  de cobertura  del servicio de agua potable, 

estimando la población efectivamente servida. De la  determinación de  la  población  servida  se 

determina la  estimación  del número de  conexiones  por  cada categoría  de usuario, lo cual  dado  el  

volumen  requerido  por  cada  grupo de  usuarios determinará  la demanda  por el servicio  de agua  

potable  que  enfrentará la  Empresa  en los  próximos  05 años.  

      El volumen  de  producción  de  la  empresa  será equivalente  a la  demanda  por el  servicio de agua 

potable  más el volumen de agua  que se  pierde en el sistema  denominado  pérdidas  físicas: 

3.4.1 Estimación de la Demanda de los  servicios de Agua  de la localidad de Huacho 

 
 La Demanda  anual en m3  de agua para la localidad de Huacho,  para el quinquenio 2012 – 2017, está 

representada en el cuadro 3.4.1, donde intervienen  los conceptos, tales como: i)  consumo facturado 

(que  comprende los consumos  medidos, como los no medidos); ii) Pérdidas no técnicas; iii)  Pérdidas 

técnicas. 

 
Cuadro 3.4.1  Estimación de la demanda de los servicios de Agua  en m3 de la localidad de Huacho  

Descripción    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   Consumo Facturado 

Facturado medidos 2,635,260 2,731,985 3,012,514 3,138,963 3,284,408 3,704,256 

Facturado No 

Medidos 
1,138,812 1,250,733 1,356,953 1,399,871 1,418,352 1,094,645 

TOTAL 3,774,072 3,982,718 4,369,468 4,538,834 4,702,760 4,798,901 

Perdidas No Técnicas 

Facturado Medidos 347,136 304,634 339,611 354,567 370,509 402,241 

Facturado No 

Medidos 
7,848 7,460 41,767 52,257 83,084 82,519 

Inactivos 141,869 131,615 123,777 124,449 126,851 127,069 

Población No 

servida 
261,168 233,906 170,467 137,965 120,213 78,776 

TOTAL 758,021 677,615 675,621 669,239 700,657 690,606 

Perdidas Técnicas TOTAL 2,867,412 2,948,182 3,085,661 3,078,979 3,085,693 2,924,222 

Demanda Usuarios    4,532,093 4,660,333 5,045,089 5,208,073 5,403,417 5,489,507 

Demanda Total    7,399,505 7,608,515 8,130,750 8,287,052 8,489,110 8,413,729 

 

 3.4.2 Estimación de la Demanda de los  servicios de Agua  de la localidad de Sayán 

 

El detalle de la Demanda  anual en M3  de agua para la localidad de Sayán,  para el quinquenio 2012 – 

2017, está representada en el cuadro 3.4.2, donde intervienen  los conceptos,  tales como: i)  consumo 

facturado (que  comprende los consumos  medidos, como los no medidos); ii) Pérdidas no técnicas; iii)  
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Pérdidas técnicas. 
 

Cuadro  3.4. 2- Estimación de la demanda de los servicios de Agua en m3  de la localidad de Sayán  

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Consumo 

Facturado 

Facturados 

Medidos 
169,344 169,718 185,204 189,755 207,886 208,801 

Facturados No 

Medidos 
240 257 273 304 337 107 

TOTAL 169,584 169,975 185,477 190,058 208,223 208,908 

Perdidas No 

Técnicas 

Facturados 

Medidos 
17,878 19,324 21,270 21,697 23,932 22,673 

Facturados No 

Medidos 
3,732 3,884 4,095 4,459 4,917 1,518 

Inactivos 3,236 3,063 2,966 2,905 2,887 2,819 

Poblacion No 

servida 
10,937 10,941 10,590 10,459 9,961 10,006 

TOTAL 35,782 37,211 38,921 39,519 41,698 37,017 

Perdidas Técnicas TOTAL 2,719,844 2,673,063 2,624,089 2,572,819 2,519,145 2,462,959 

Demanda 

Usuarios 
  205,366 207,186 224,398 229,577 249,921 245,924 

Demanda Total 

Año 
  295,448 296,068 318,487 323,643 349,957 342,055 

 

3.4.3 Estimación de la Demanda de los  servicios de Agua  de la localidad de Végueta 

 

 El detalle de la Demanda  anual en M3  de agua para la localidad de Végueta,  para el quinquenio 2012 

– 2017, está representada en el cuadro 3.4.3, donde intervienen  los conceptos,  tales como: i)  consumo 

facturado (que  comprende los consumos  medidos, como los no medidos); ii) Pérdidas no técnicas; iii)  

Pérdidas técnicas. 
 

Cuadro 3.4.3 -  Estimación de  la Demanda de Agua  en m3  de la localidad de Végueta 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Consumo 

Facturado 

Facturados 

Medidos 
150,288 158,050 170,565 180,498 203,823 215,931 

Facturados No 
Medidos 

12,540 17,029 24,140 30,830 37,504 32,362 

TOTAL 162,828 175,079 194,705 211,328 241,326 248,292 

Perdidas No 

Técnicas 

Facturados 
Medidos 

16,223 17,162 18,522 19,600 22,133 23,448 

Facturados No 

Medidos 
-236 -2,464 -4,968 -7,710 -10,106 -8,328 

Inactivos 3,745 3,591 3,488 3,471 3,506 3,472 

Población No 

servida 
31,978 31,986 31,711 31,308 29,760 29,636 

TOTAL 51,711 50,275 48,753 46,669 45,293 48,228 

Perdidas 

Técnicas 
TOTAL 148,828 145,936 147,306 145,574 150,495 144,533 

Demanda 

Usuarios  
  214,539 225,354 243,459 257,997 286,619 296,521 

Dda Total   363,367 371,290 390,764 403,571 437,115 441,054 

        3.5  Estimación de la Demanda  de los  servicios  de  Alcantarillado  

 La estimación  de  la demanda del servicio de alcantarillado para las  tres 

localidades para el quinquenio 2012 – 2017, está representada en el cuadro 3.5 

   
Cuadro 3.5 - Estimación de la demanda  de Alcantarillado en m3  Huacho, Sayán y Veueta. 

 Localidad  0 1 2 3 4 5 

Huacho  4,237,237 4,300,372 4,527,601 4,631,713 4,811,417 4,847,810 
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Sayán 187,096 186,087 189,949 189,199 207,416 203,936 

Végueta  93,110 114,065 120,192 122,655 144,840 145,425 

 

4.     DETERMINACION  DEL  BALANCE  OFERTA  DEMANADA  DE CADA  ETAPA  DEL  

PROCESO  PRODUCTIVO 

         4.1 Localidad de Huacho  

         4.1.1  Captación de  Agua  

           La captación de agua para  la  localidad de Huacho se da a través  de  aguas subterrareas, 

a través de  9 pozos, ubicados  en distintas zonas de los  distritos  Huacho; Hualmay y 

Santa María, donde   el promedio diario de los  09 pozos se muestra  en el cuadro 4.1.1.    

               Cuadro  4.1.1A  - Balance Oferta  Demanda  de la localidad de Huacho por el todo el horizonte del PMO 

 
Un Med. 0 Año 1 2 3 4 5 6 7 

Demanda Total 

(Máx Diaria) LPS 305 314 335 342 350 347 352 357 

Oferta Total LPS 207 207 207 207 207 207 207 207 

Diferencia  LPS 98 107 128 135 143 140 145 150 

 

 

Año 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

362 368 373 379 385 391 397 403 409 416 423 430 437 444 

207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 

156 161 166 172 178 184 190 196 203 209 216 223 230 237 

 

         

Año 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

451 459 467 475 483 492 500 509 518 

207 207 207 207 207 207 207 207 207 

245 252 260 268 276 285 294 302 311 

              

Grafico4.1.1

 
 

El promedio  anual  de los   volúmenes  de producción y volúmenes de   facturación  para  el quinquenio 

de las tres  localidades se  muestra  en el cuadro 3.1.1B 

 Cuadro 4.1.1B-  Volumen Producción y Volumen de Facturación  de las localidades Huacho, Sayán  y  Végueta 

LOCALID VOLUMEN año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Huacho 
Vol.Producción 7,399,505 7,608,515 8,130,750 8,287,052 8,489,110 8,413,729 

Vol.  Facturado 3,774,072 3,982,718 4,369,468 4,538,834 4,702,760 4,798,901 

Sayán Vol  Producido 295,448 296,068 318,487 323,643 349,957 342,055 
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Volumen Facturado 169,584 169,975 185,477 190,058 208,223 208,908 

Végueta  
Volum  Producido 363,367 371,290 390,764 403,571 437,115 441,054 

Volum Facturado 162,828 175,079 194,705 211,328 241,326 248,292 

 

4.1.2  Tratamiento de  agua cruda - Huacho 

 Cuadro 4. 1. 2A   Demanda  y Oferta de Tratamiento de Agua  Cruda  de  Huacho. 

Año 

 

0 

Año 

1 Año2 

Año 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Demanda Total 

(MáxDiaria) LPS 98 107 129 135 143 140 145 150 156 161 166 172 

Oferta Total LPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              Año  

12 

Año 

13 

Año 

14 

Año 

15 

Año 

16 

Año 

17 

Año 

18 

Año 

19 

Año 

20 

Año 

21 

Año 

22 

Año 

23 

Año 

24 

Año 

25 

Año 

26 

Año 

27 

Año 

28 

Año 

29 

Año 

30 

178 184 190 196 203 209 216 223 230 237 245 252 260 268 276 285 294 302 311 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Gráfico 4.1.2 

 

Cuadro  4.1.2B  Huacho – 

volumen  producido  y 

facturado  Huacho 

       0 2 2 3 4 5 

VOL  PROD 7,399,505 7,608,515 8,130,750 8,287,052 8,489,110 8,413,729 

VOL FACT 3,774,072 3,982,718 4,369,468 4,538,834 4,702,760 4,798,901 

Diferencia  3,625,433 3,625,796 3,761,283 3,748,218 3,786,350 3,614,828 

Porcentaje  49.0% 47.7% 46.3% 45.2% 44.6% 43.0% 

 

 

Cuadro 4.2C -

Sayán  

        Año 0 1 2 3 4 5 

VOL  PROD 295,448 296,068 318,487 323,643 349,957 342,055 

VOL FACT 169,584 169,975 185,477 190,058 208,223 208,908 

  125,864 126,093 133,010 133,585 141,734 133,148 

  42.6% 42.6% 41.8% 41.3% 40.5% 38.9% 
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Cuadro 4.1. 2D  

Végueta 

        Año  0 1 2 3 4 5 

VOL  PROD 363,367 371,290 390,764 403,571 437,115 441,054 

VOL FACT 162,828 175,079 194,705 211,328 241,326 248,292 

  200,539 196,211 196,059 192,243 195,788 192,762 

  55.2% 52.8% 50.2% 47.6% 44.8% 43.7% 

Cuadro 4.1. 2E  A 

nivel de la Empresa  

       Periodos 

  0 1 2 3 4 5 

VOL  

PROD 8,058,320 8,275,872 8,840,002 9,014,266 9,276,181 9,196,838 

VOL 

FACT 4,106,484 4,327,772 4,749,650 4,940,220 5,152,309 5,256,101 

Diferencia  3,951,836 3,948,100 4,090,352 4,074,046 4,123,872 3,940,737 

porcentaje  49.0% 47.7% 46.3% 45.2% 44.5% 42.8% 

       Cuadro    4.1.3  Almacenamiento de Agua Potable  - Huacho  

Cuadro 4.1.3 Almacenamiento agua  Huacho 

 

 

 

Año 

0 Año 1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 11 12 13 14 

Demanda 
Total M3 5,068 5,211 5,569 5,676 5,814 5,763 5,846 5,931 6,018 6,108 6,200 6,294 6,390 6,489 6,591 

Oferta Total M3 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 

                 Año15 Año16 Año17 Año18 Año19 Año 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Año30 

6,695 6,801 6,911 7,023 7,138 7,255 7,376 7,500 7,627 7,757 7,890 8,027 8,167 8,310 8,458 8,608 

4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 

    

Gráfico 4.1.3   Almacenamiento de agua  potable  

Huacho.

 
Cuadro 4 1. 4 Balance Oferta Demanda -  Huacho  

 

Un 

Med. 

Año 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Demanda Total LPS 134 136 144 147 153 154 158 162 167 171 176 181 186 191 196 

Oferta Total LPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                 

                 Año 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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202 207 213 219 225 231 237 244 251 258 265 272 280 288 296 304 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Gráfico 4.1. 4 Balance Oferta Demanda  Huacho. 

 

4.2 Localidad de Sayán  

  4.2.1  Captación  de agua  

 

Cuadro 4.2.1  Captación de  Agua – Sayán   

  

Año 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Año 

16 

                   Demanda Total 

 (Máx Diaria) LPS 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 

Oferta Total LPS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

                   
Año17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Año  

30 

20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

              Gráfico  4.2.1  Captación de Agua  Sayán 
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4.2.2 Tratamiento Agua Cruda  - Sayán 
 

Cuadro 4.2.2 Tratamiento de agua cruda - Sayán 

 

Un 
Med Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

14 15 16 17 18 19 20 

Demanda 
Total 
(MáxDiaria) LPS 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 

Oferta Total LPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Año 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Año 30 

14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Gráfico 4.2.2 Tratamiento  agua  cruda  Sayán 

 

 4.2.3  Almacenamiento  agua – Sayán  

Cuadro 4.2.3 Almacenamiento agua Sayán 

  

Año 

0 

Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Demanda 
Total M3 202 203 218 222 240 234 243 252 261 270 279 288 296 305 314 322 331 339 348 356 

Oferta Total M3 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 

Año 20 Año 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Año 30 

364 372 381 389 397 405 413 421 429 437 445 

460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 

Grafico 4.2.3 – Almacenamiento  - 

Sayán
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4.2.4 Balance  Oferta  Demanda  - Sayán  

Cuadro  4.2.4 

 
                                          

 

Un  

Med Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Demanda 

Total LPS 6 6 6 6 7 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 

Oferta Total LPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 25 26 27 28 29 Año 30 

13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Gráfico 4.2.4 – Balance Oferta Demanda  - Sayán 

 
 4.3 Localidad de Végueta   

  4.3.1 Captación de Agua  

Cuadro 4.3.1  Captación de  Agua  -Végueta 

 

Un 

Med 

Año 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                       

Demanda Total 

(MáxDiaria) LPS 15 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 35 

Oferta Total LPS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

Año 21 Año 22 23 24 25 26 27 28 29 Año 30 

36 38 39 41 42 44 46 47 49 51 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
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Gráfico   

 

Cuadro 4.3.2 Tratamiento de agua cruda – Végueta 

 

Un 

Me

d 
Añ

o 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

1 

1

2 13 14 

1

5 16 

1

7 18 19 20 
Demanda Total  

(Máx Diaria) LPS 15 15 

1

6 17 

1

8 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 35 

Oferta Total LPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Año 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Año 30 

36 38 39 41 42 44 46 47 49 51 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Gráfico 4.3.2 Tratamiento de Agua Cruda  - Végueta 

 

 

4.3.3  Almacenamiento  agua  - Végueta 

 
Cuadro  4.3.3  Almacenamiento – Végueta 

 

Un 
Med 

Año 
0 

Año 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Año 
18 
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Demanda 
Total M3 249 254 268 276 299 302 316 331 346 362 379 396 413 431 450 469 489 509 531 

Oferta 
Total M3 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 

 

Año 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Año 30 

553 575 599 623 648 674 701 728 757 786 817 848 

410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 

 

Gráfico 4.3.3 Almacenamiento 

Végueta

 

4.3.4  Balance Oferta Demanda – Végueta 

 

Cuadro 4.3.4 Balance Oferta Demanda – Localidad de  Végueta 

 

Un  

Med 0 

Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Demanda 
Total LPS 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Oferta Total LPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Año 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Año 
30 

17 19 20 21 23 24 26 27 29 31 32 34 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gráfico 4.3.4 – Balance Oferta Demanda - 

Végueta
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4.4  Tratamiento de Aguas Servidas 

 

Las   aguas  servidas de las tres  localidades  que  tiene  a su  cargo la EPS no están siendo  tratadas, de  

tal manera,   conforme  se puede  observar  en el  gráfico 4.4, el volumen de   aguas  tratadas es  0 ( cero 

) por  todo el quinquenio, sin embargo en la actualidad  se  vienen formulando  proyectos de inversión 

para la  construcción de una planta de tratamiento de a guas  residuales  en cada  localidad a  cargo de la 

Empresa. Actualmente  estas aguas servidas son  vertidas directamente a distintos  cuerpos  receptores. 

En el caso de las  localidades de Huacho y Végueta son  vertidas al mar y  las de  Sayán, al  Río  

Huaura.  

 

5.  PROGRAMA DE INVERSIONES  Y  FINANCIAMIENTO  
 
5.1 Programa  de  Inversiones  
 
A continuación se presenta  el programa de inversiones  del presente PMO,  referidos  a proyectos  

de  inversión,  para un periodo de 05 años, que  concuerda justamente  con la vigencia  de  la 

fórmula y estructura tarifarias, y metas  de  gestión. Estos proyectos denominados de ampliación   

de  servicio de  agua  potable  y alcantarillado,  han sido priorizados  debido a que dada su 

naturaleza generarán  resultados favorables inmediatos una vez  entrada en vigencia  en su fase  de  

operación, estos proyectos,  además de  mejorar o ampliar  la  cobertura  del  servicio de agua 

potable y alcantarillado,   por    las nuevas  conexiones domiciliarias de  agua  potable como de   

alcantarillado, al   generar nuevos ingresos  económicos  mejorará  a la  Empresa  su   liquidez en 

caja. En segundo lugar están los  proyectos de  rehabilitaciones de  agua y  alcantarillado,  así como 

aquellos proyectos que  intervienen en la generación de nuevos ingresos operacionales, como son 

los  proyectos denominados  “Mejoramiento  Institucional Operativo” ( MIO) . 

Estos proyectos están priorizados para fomentar  la  eficiencia  económica de la Empresa, así como 

están orientados a mejorar la situación  económica y financiera  de ésta, para ello se ha identificado  

el portafolio  de proyectos  tanto de gestión como de  inversión,   los mismos servirán  para mejorar  

el flujo de  beneficios económicos en forma inmediata, consecuentemente  esto  mejorará  la  

calidad  del servicio, así como ampliar   la  cobertura. 

Para priorizar la ejecución de  los proyectos  de  inversión  durante  el quinquenio 2012 - 2017,  se  

ha utilizado como herramienta  de  análisis,   la  Teoría de  Restricciones, conocida  como el TOC,  

impulsada por  GIZ Alemania. 

Durante el quinquenio  2012  a 2017, en sus  tres localidades la Empresa  ejecutará los proyectos de 

inversión por  el monto  ascendente a S/. 15’587,347.00, incluye  Programas de Mejoramiento 

Institucional y Operativo ( MIO), conforme se detalla  en los  cuadros 5.1.1; 5.1.2 y 5.1.3: 

  Cuadro 5.1 – Resumen Inversiones por localidades y rubros  

  
Proyectos de 

Ampliación de 

Cobertura 

Proyectos Renov.  

Rehabil  Mejoramiento  

de sistemas 

Mejoramiento  

Institucional  y 

Operativo (MIO) Total Localidad 

Huacho 6,038,020 5,280,118 1,322,450 12,640,588 

Sayán   916,791   403,968   155,929 1,476,688 

Végueta 1,151,291   144,138    174,642 1,470,071 

Total 8,106,102 5,828,224 1,653,021 15,587,347 
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5.1.1   PROGRAMA DE INVERSIONES DE LAS LOCALIDADES DE HUACHO - HUALMAY- SANTA MARIA, 

INCLUYE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ( MIO ) 2012 – 2017  

 

En la localidad de Huacho, la Empresa  ejecutará inversiones por el monto ascendente a 

 S/. 12’640,588.00.  

Cuadro 5.1.1 Programa de Inversiones Huacho 

      NOMBRE MONTO EJECUTADO (SOLES) 

  1 2 3 4 5 TOTAL 

AMPLIACION DE COBERTURA 1,644,613 1,342,441 598,779 

1,946,29

2 505,900 6,038,024 

AGUA POTABLE 1,371,849 1,069,678 269,678 

1,278,26

9 233,136 4,222,611 

RED DE DISTRIBUCION 654,166 549,833 18,600 652,531 0 1,875,130 
Ampliacion de redes y conexiones  de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda La Planicie Distrito de Huacho 281,092         281,092 

Ampliaci redes y conexiones de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda San Judas  Tadeo I y II Etapa Distrito de Huacho 373,074         373,074 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda Nuevo Amanecer Distrito de Huacho   0   69,228   69,228 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda Agua Dulce Distrito de Huacho   549,833       549,833 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda Nueva Vida Distrito de Huacho   0   90,899   90,899 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda Nuevo Humaya Distrito de Huacho   0   130,578   130,578 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable Calle Catacaos   0   33,148   33,148 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable Calle Arambulo La 

Rosa y Ciro Alegria   0   132,591   132,591 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado 

Pasaje Garcilaso de la Vega (componente agua)     18,600     18,600 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de la 

Asociacion de Vivienda Camino de Dios Distrito de Huacho        196,087   196,087 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 634,538 483,714 225,551 467,349 204,187 2,015,338 

PROYECTOS 430,351 279,527 21,364 263,162 0 994,404 

Ampliacion de redes y conexiones  de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda La Planicie Distrito de Huacho 106,524         106,524 

Ampliac redes y conexiones de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda San Judas  Tadeo I y II Etapa Distrito de Huacho 323,827         323,827 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda Nuevo Amanecer Distrito de Huacho   0   41,653   41,653 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda Agua Dulce Distrito de Huacho   279,527       279,527 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda Nueva Vida Distrito de Huacho   0   32,161   32,161 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda Nuevo Humaya Distrito de Huacho   0   63,118   63,118 

Ampliac de redes y conexiones de agua potable Calle Catacaos   0   13,225   13,225 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable Calle Arambulo La 

Rosa y Ciro Alegria   0   64,473   64,473 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado 

Pasaje Garcilaso de la Vega (componente agua)     21,364     21,364 

Ampliación de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de la 

Asociación de Vivienda Camino de Dios Distrito de Huacho        48,532   48,532 

VEGETATIVO 204,187 204,187 204,187 204,187 204,187 1,020,933 

Instalacion de conexiones vegetativas 204,187 204,187 204,187 204,187 204,187 1,020,933 

MEDIDORES 83,146 36,132 25,527 158,389 28,950 332,143 

PROYECTOS DE AMPLIACION COBERTURA 32,536 19,431 2,540 31,390 0 85,897 

Ampliacion de redes y conexiones  de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda La Planicie Distrito de Huacho 12,470         12,470 

Ampliac redes y conexiones de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda San Judas  Tadeo I y II Etapa Distrito de Huacho 20,066         20,066 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda Nuevo Amanecer Distrito de Huacho   0   3,112   3,112 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda Agua Dulce Distrito de Huacho   19,431       19,431 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda Nueva Vida Distrito de Huacho   0   2,921   2,921 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Asociacion de 

Vivienda Nuevo Humaya Distrito de Huacho   0   4,064   4,064 

Ampliac Redes y Conexiones de Agua potable Calle Catacaos   0   2,540   2,540 
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Ampliacion de redes y conexiones de agua potable Calle Arambulo La 

Rosa y Ciro Alegria   

 

0   

 

12,383   

 

12,383 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado 

Pasaje Garcilaso de la Vega (componente agua)     2,540     2,540 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de la 

Asociacion de Vivienda Camino de Dios Distrito de Huacho        6,371   6,371 

PROYECTOS DE RENOVACION (INCLUYE AMPLIACION) 0 0 0 5,525 0 5,525 

Renovacion de Redes y C onexiones De Alcantarillado, Ampliacion de 

Redes de Agua Potable  Calle La Mar, Urb. Las Brisas - Distrito de 

Huacho - Provincia Huaura  - Dpto. Lima (Componente nuevos)       1,207   1,207 

Renovacion de Redes Matrices y C onexiones Domiciliarias de Agua 

Potable y Alcantarillado calle Amparo Cardenas, Pasaje Santa Elena, 

Quinta Cardenas y Zonas Aledañas  Huacho       4,318   4,318 

VEGETATIVOS 16,701 16,701 16,701 16,701 16,701 83,503 

Instalacion de medidores en conexiones vegetativas 16,701 16,701 16,701 16,701 16,701 83,503 

FORMALIZACION CLANDESTINOS 19,368 0 0 0 0 19,368 

Instalacion de medidores en clandestinos formalizados 19,368         19,368 

INACTIVOS RECONECTADOS 14,542 0 0 0 0 14,542 

Instalacion de medidores en inactivos formalizados 14,542         14,542 

FACTURADOS POR ASIGNACION DE CONSUMOS 0 0 6,287 104,774 12,249 123,310 

Instalación de medidor en conexiones asignadas 0     104,774   104,774 

Rehabilitacion de Redes Matrices y Conexiones  Domiciliarias de Agua 

Potable de la Calle Esteban Pichilingue, Calle Federico Villarreal y Psje 

Manuel Ubalde Distrito de Hualmay     6,287     6,287 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de 

Av. Espinar, Grau, Colon         12,249 12,249 

ALCANTARILLADO 272,763 272,763 329,101 668,022 272,763 1,815,413 

COLECTORES 0 0 24,000 315,147 0 339,147 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado 

Pasaje Garcilaso de la Vega      24,000     24,000 

Ampliac  redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de la 

Asociacion de Vivienda Camino de Dios Distrito de Huacho        315,147   315,147 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 272,763 272,763 305,101 352,875 272,763 1,476,266 

PROYECTOS 0 0 32,337 80,112 0 112,449 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado 

Pasaje Garcilaso de la Vega      32,337     32,337 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de la 

Asociacion de Vivienda Camino de Dios Distrito de Huacho 

(componente alcantarillado)       80,112   80,112 

VEGETATIVO 272,763 272,763 272,763 272,763 272,763 1,363,817 

Instalacion de conexiones vegetativas 272,763 272,763 272,763 272,763 272,763 1,363,817 

RENOVACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO  2,151,098 0 643,732 834,132 1,651,155 5,280,118 

AGUA POTABLE 1,722,673 0 320,754 481,531 697,839 3,222,797 

ESTACIONES DE BOMBEO 1,122,766 0 0 0 0 1,122,766 

Mantenimiento de Estaciones de Bombeo  1,122,766         1,122,766 

RED DE DISTRIBUCION 201,560 0 156,025 124,155 310,885 792,625 

Rehabilitacion de Redes Matrices y Conexiones  Domiciliarias de Agua 

Potable de la Calle Esteban Pichilingue, Calle Federico Villarreal y Psje 

Manuel Ubalde Distrito de Hualmay     50,652     50,652 

Rehabilitacion redes matrices y conexiones de Agua y Alcantanrillado  

Calle  Pachacamilla y zonas aledañas, sector atalaya Distrito Huacho     105,373     105,373 

Renovacion de Redes y C onexiones De Alcantarillado, Ampliacion de 

Redes de Agua Potable  Calle La Mar, Urb. Las Brisas - Distrito de 

Huacho - Provincia Huaura  - Dpto. Lima       37,464   37,464 

Renovacion de Redes Matrices y C onexiones Domiciliarias de Agua 

Potable y Alcantarillado calle Amparo Cardenas, Pasaje Santa Elena, 

Quinta Cardenas y Zonas Aledañas  Huacho       43,302   43,302 

Renova Redes Matrices y C onex  Domiciliarias de Agua Potable y 

Alcanta Jiron Juan Jose Crespo y Zonas Aledañas Hualmay       43,389   43,389 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de 

Av. Espinar, Grau, Colon         299,250 299,250 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de 

Cercado Plaza de Armas Huacho         11,635 11,635 

Renovacion Agua potable Aalcant,  Calle alfonso Ugarte Cdra 1 9,749         9,749 

Renovac agua Potable y Alcantarillado Calle Bolognesi  Cdra  1 7,568         7,568 

Renovac agua Potable y Alcantarillado Calle Echenique Cdra 1 15,504         15,504 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle Mercado  Sur  10,355         10,355 

Renova agua Potable y Alcantari  Pasaje San Martin  y  Adan  Acevedo  12,857         12,857 
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Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle   el  Inca  19,219         19,219 

Renovac agua Potable  Alcantar  Pasaje  Tupac  Amaru   Cdra 2 15,516         15,516 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle  la Paz ( Urbanizacion 

Lever Pacocha, Av. San Martin ) 8,021         8,021 

Renovacion de  valvulas de aire, valvulas en las redes, grifos contra 

incendio - agua 102,772         102,772 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 386,028 0 164,729 44,067 356,785 951,610 

Mejoramiento de conexiones clandestinas formalizadas 263,827         263,827 

Rehabilitacion de Redes Matrices y Conexiones  Domiciliarias de Agua 

Potable de la Calle Esteban Pichilingue, Calle Federico Villarreal y Psje 

Manuel Ubalde Distrito de Hualmay     49,184     49,184 

Rehabilitacion redes matrices y conexiones de Agua y Alcantanrillado  

Calle  Pachacamilla y zonas aledañas, sector atalaya Distrito Huacho     115,545     115,545 

Renovacion de Redes y C onexiones De Alcantarillado, Ampliacion de 

Redes de Agua Potable  Calle La Mar, Urb. Las Brisas - Distrito de 

Huacho - Provincia Huaura  - Dpto. Lima       10,220   10,220 

Renovacion de Redes Matrices y C onexiones Domiciliarias de Agua 

Potable y Alcantarillado calle Amparo Cardenas, Pasaje Santa Elena, 

Quinta Cardenas y Zonas Aledañas  Huacho       21,924   21,924 

Renova de Redes Matrices y C onexiones  Domiciliarias de Agua 

Potable y Alcantarillado Jiron Juan Jose Crespo y Zonas Aledañas 

Hualmay       11,923   11,923 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de 

Av. Espinar, Grau, Colon         343,433 343,433 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de 

Cercado Plaza de Armas Huacho         13,353 13,353 

Renova  Agua potable y alcantari,  Calle alfonso Ugarte Cdra 1 11,762         11,762 

Renovac agua Potable y Alcantarillado Calle Bolognesi  Cdra  1 10,450         10,450 

Renovac agua Potable y Alcantarillado Calle Echenique Cdra 1 11,223         11,223 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle Mercado  Sur  31,807         31,807 

Renova agua Potable y Alcanta  Pasaje San Martin  y  Adan  Acevedo  4,486         4,486 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle   el  Inca  28,987         28,987 

Renovacion agua Potable  Alcantarillado  Pasaje  Tupac  Amaru   Cdra 2 12,580         12,580 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle  la Paz ( Urbanizacion 

Lever Pacocha, Av. San Martin ) 10,907         10,907 

MEDIDORES 12,319 0 0 313,309 30,169 355,797 

PROYECTOS 12,319 0 0 1,270 0 13,589 

Renovacion de Redes y C onexiones De Alcantarillado, Ampliacion de 

Redes de Agua Potable  Calle La Mar, Urb. Las Brisas - Distrito de 

Huacho - Provincia Huaura  - Dpto. Lima        1,270   1,270 

Renovacion  Agua potable y alcantarillado,  Calle alfonso Ugarte Cdra 1 1,143         1,143 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle Bolognesi  Cdra  1 826         826 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle Echenique Cdra 1 1,461         1,461 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle Mercado  Sur  2,731         2,731 

Renova agua Potable y Alcantar  Pasaje San Martin  y  Adan  Acevedo  953         953 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle   el  Inca  1,778         1,778 

Renovacion agua Potable  Alcantarillado  Pasaje  Tupac  Amaru   Cdra 2 2,159         2,159 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle  la Paz ( Urbanizacion 

Lever Pacocha, Av. San Martin ) 1,270         1,270 

RENOVACION DE MEDIDORES 0 0 0 116,332 30,169 146,501 

Instalacion de medidores a conex fact por Dif Lectura 0     116,332   116,332 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de 

Av. Espinar, Grau, Colon         28,581 28,581 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de 

Cercado Plaza de Armas Huacho         1,588 1,588 

REPOSICION DE MEDIDORES 0 0 0 195,707 0 195,707 

Instalacion de medidores a conex fact por Prom Hist Consumo 0     195,707   195,707 

ALCANTARILLADO 428,425 0 322,978 352,601 953,316 2,057,320 

COLECTORES 231,536 0 135,422 209,212 446,887 1,023,057 

Rehab.redes matrices y conexiones de agua y alcantarillado Calle  

Pachacamilla y zonas aledañas, sector atalaya distrito Huacho     135,422     135,422 

Renov de Redes y C onexiones de Alcantarillado, Ampliacion de Redes 

de Agua Potable  Calle La Mar, Urbanizacion  Las Brisas - Distrito de 

Huacho - Provincia Huaura         75,406   75,406 

Renovacion de Redes Matrices y C onexiones Domiciliarias de Agua 

Potable y Alcantarillado calle Amparo Cardenas, Pasaje Santa Elena, 

Quinta Cardenas y Zonas Aledañas  Huacho       53,137   53,137 

Renov de Redes Matrices y C onex. Domiciliarias de Agua Potable y 

Alcantarillado Jiron Juan Jose Crespo y Zonas Aledañas Hualmay       80,669   80,669 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de 

Av. Espinar, Grau, Colon         390,000 390,000 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de 

Cercado Plaza de Armas Huacho         56,887 56,887 
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Rehabilita de redes matrices y conexiones domiciliarias de alcantarillado 

del pasaje Arequipa. Distrito de Huacho - Provincia de Huaura,  20,793         20,793 

Renov Agua potable alcantarillado,  Calle alfonso Ugarte Cdra 1 9,998         9,998 

Renovacion  de alcantarillado  prolongacion Grau  11,325         11,325 

Renova agua Potable y Alcantarillado Calle Bolognesi  Cdra  1 7,390         7,390 

Renova  agua Potable y Alcantarillado Calle Echenique Cdra 1 14,236         14,236 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle Mercado  Sur  12,236         12,236 

Renov agua Potable y Alcan Pasaje San Martin   Adan  Acevedo  13,160         13,160 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle   el  Inca  37,822         37,822 

Renova agua Potable  Alcantari  Pasaje  Tupac  Amaru   Cdra 2 21,241         21,241 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle  la Paz ( Urbanizacion 

Lever Pacocha, Av. San Martin ) 18,696         18,696 

Renovacion  de  marcos y tapas de buzon, cajas de desague, limpieza de 

colectores 64,639         64,639 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 196,889 0 187,556 143,389 506,429 1,034,263 

Rehab.redes matrices y conexiones de agua y alcantarillado Calle  

Pachacamilla y zonas aledañas, sector atalaya distrito Huacho     187,556     187,556 

Renovacion de Redes y C onexiones de Alcantarillado, Ampliacion de 

Redes de Agua Potable  Calle La Mar, Urbanizacion  Las Brisas - 

Distrito de Huacho - Prov Huaura         74,435   74,435 

Renovacion de Redes Matrices y C onexiones Domiciliarias de Agua 

Potable y Alcantarillado calle Amparo Cardenas, Pasaje Santa Elena, 

Quinta Cardenas y Zonas Aledañas  Huacho       49,544   49,544 

Renovacion de Redes Matrices y C onex. Domiciliarias de Agua Potable 

y Alcantarillado Jiron Juan Jose Crespo y Zonas Aledañas Hualmay       19,410   19,410 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de 

Av. Espinar, Grau, Colon         479,299 479,299 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado de 

Cercado Plaza de Armas Huacho         27,130 27,130 

Rehabilita de redes matrices y conexiones domiciliarias de alcantarillado 

del pasaje Arequipa. Distrito de Huacho - Provincia de Huaura,  34,010         34,010 

Renovac Agua potable  alcantarilla Calle alfonso Ugarte Cdra 1 15,096         15,096 

Renovacion  de alcantarillado  prolongacion Grau  12,008         12,008 

Renovac agua Potable y Alcantarillado Calle Bolognesi  Cdra  1 9,572         9,572 

Renovac  agua Potable y Alcantarillado Calle Echenique Cdra 1 14,000         14,000 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle Mercado  Sur  26,989         26,989 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado  Pasaje San Martin  y  Adan  

Acevedo  7,257         7,257 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle   el  Inca  34,770         34,770 

Renovacion agua Potable  Alcantarillado  Pasaje  Tupac  Amaru   Cdra 2 22,768         22,768 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle  la Paz ( Urbanizacion 

Lever Pacocha, Av. San Martin ) 20,419         20,419 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO ( MIO) 288,731 2,500 217,015 392,065 422,141 1,322,452 

AGUA POTABLE 174,485 2,500 217,015 215,540 390,300 999,840 

GERENCIA OPERACIONAL 0 0 210,000 42,290 220,000 472,290 

 Aquisicion de Martillo, motofurgon, camioneta p/eliminacion de 

sedimento 0     8,750   8,750 

 Adqusición de camión cisterna 0   210,000     210,000 

 Elaboracion de Catastro Técnico  0     25,800   25,800 

 Adquisicion de Licencia de GIS, CAD y extensiones 0     7,740   7,740 

Estudio de Sectorizacion de sistema de distribucion, ampliacion y 

mejoramiento de los sistemas de agua y alcant. Huacho         220,000 220,000 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2,500 2,500 2,500 126,985 149,560 284,045 

 Mejoramiento del software del sistema contable - financiero (SICOFI) 0     16,125   16,125 

 Mejoramiento de infraestructura de sede central de EMAPA HUACHO  0     43,860   43,860 

 Adquisición de licencia del Sistema Operativo Windows 0     64,500   64,500 

 Saneamiento Fisico Legal         120,400 120,400 

 Equipamiento de Equipos informaticos         24,510 24,510 

 Adquisición de servidor         2,150 2,150 

Educacion Sanitaria a) uso racional del agua b) aceptacion del medidor 

incorporacion de capaciontacion a colegios a traves de UGEL 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,500 

GERENCIA COMERCIAL 171,985 0 4,515 46,265 20,740 243,505 

Deteccion y Regularizacion de Conexiones clandestinas  47,885         47,885 

 Potenciar acciones de recuperacion de servicios por deuda 

(Reincoporacion de usuarios inactivos) 29,100         29,100 

 Renovación KIT de Repuesto de medidores 0 0 4,515 4,515 4,515 13,545 

 Adquisicion programa y equipo de toma de lectura de medidor 0     32,000   32,000 
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 Adquisicion de moto furgon y moto lineal 0     9,750   9,750 

 Castigo de deudas a usuarios quebrados   0     14,725 14,725 

 Adquisicion de Equipo de Atencion al Clientes(ordenador de cola)         1,500 1,500 

Catastro Comercial Huacho  95,000         95,000 

ALCANTARILLADO 114,246 0 0 176,525 31,841 322,612 

GERENCIA OPERACIONAL 0 0 0 42,290 0 42,290 

 Aquisicion de Martillo, motofurgon, camioneta p/eliminacion de 

sedimento 0     8,750   8,750 

 Elaboracion de Catastro Técnico  0     25,800   25,800 

 Adquisicion de Licencia de GIS, CAD y extensiones 0     7,740   7,740 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 0 0 0 124,485 26,660 151,145 

 Mejoramiento del software del sistema contable - financiero (SICOFI) 0     16,125   16,125 

 Mejoramiento  infraestructura  sede central EMAPA HUACHO  0     43,860   43,860 

 Adquisición de licencia del Sistema Operativo Windows 0     64,500   64,500 

 Equipamiento de Equipos informáticos         24,510 24,510 

 Adquisición de servidor         2,150 2,150 

GERENCIA COMERCIAL 114,246 0 0 9,750 5,181 129,177 

Deteccion y Regularizacion de Conexiones clandestinas  11,971         11,971 

 Potenciar acciones de recuperacion de servicios por deuda 

(Reincoporacion de usuarios inactivos) 7,275         7,275 

 Adquisicion de moto furgon y moto lineal 0     9,750   9,750 

 Castigo de deudas a usuarios quebrados   0     3,681 3,681 

 Adquisicion de Equipo de Atencion al Clientes(ordenador de cola)         1,500 1,500 

Catastro Comercial  Localidad Huacho  95,000         95,000 

PRESUPUESTO TOTAL 4,084,442 1,344,941 1,459,526 3,172,489 2,579,196 12,640,588 

 

 

5.1.2 PROGRAMA  DE INVERSIONES DE  LA LOCALIDAD DE SAYAN  2012 – 2017 , INCLUYE  PROGRAMA  

         DE MEJORAMIENTO  INSTITUCIONAL OPERATIVO (MIO)  

 

En la Localidad  de Sayán se  ejecutarán proyectos de inversión pública  por el monto ascendente a S/.  

1’476,688.00, conforme  el detalle que se  muestra en el cuadro 5.1.2.  

 

Cuadro 5.1.2  - Programa de Inversiones  de la localidad de Sayán  2012 - 2017 
  

NOMBRE MONTO EJECUTADO (SOLES) 

  1 2 3 4 5 TOTAL 

AMPLIACION DE COBERTURA 91,984 68,903 718,100 20,037 17,768 916,792 

AGUA POTABLE 82,421 59,339 226,217 10,474 8,204 386,656 

RED DE DISTRIBUCION 32,243 27,678 147,740 0 0 207,661 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable del  calle  faustino 

Sanchez Carrion Distrito de Sayan 32,243         32,243 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Calle 

CostaVerde Distrito de Sayan   27,678       27,678 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Casa Blanca del Distrito de Sayan      109,589     109,589 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Villasol del Distrito de Sayan (componente agua)     38,151     38,151 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 39,129 27,153 67,428 6,871 6,871 147,452 

PROYECTOS 32,258 20,282 60,557 0 0 113,097 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable del  calle  faustino 

Sanchez Carrion Distrito de Sayan 32,258         32,258 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Calle 

CostaVerde Distrito de Sayan   20,282       20,282 

Ampliacion  redes  conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Casa Blanca  Distrito  Sayan      46,704     46,704 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Villasol del Distrito de Sayan     13,853     13,853 

VEGETATIVO 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 34,355 

Instalacion de conexiones vegetativas 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 34,355 

MEDIDORES 11,049 4,509 11,050 3,603 1,334 31,543 
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PROYECTOS DE AMPLIACION COBERTURA 5,842 3,175 9,716 0 0 18,733 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable del  calle  faustino 

Sanchez Carrion Distrito de Sayan 5,842         5,842 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Calle 

CostaVerde Distrito de Sayan   3,175       3,175 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Casa Blanca del Distrito de Sayan      7,493     7,493 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Villasol del Distrito de Sayan     2,223     2,223 

VEGETATIVOS 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 6,668 

Instalacion de medidores en conexiones vegetativas 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 6,668 

FORMALIZACION CLANDESTINOS 2,731 0 0 0 0 2,731 

Instalacion de medidores en clandestinos formalizados 2,731         2,731 

INACTIVOS RECONECTADOS 1,143 0 0 0 0 1,143 

Instalacion de medidores en inactivos formalizados 1,143         1,143 

FACTURADOS POR ASIGNACION DE CONSUMOS 0 0 0 2,269 0 2,269 

Instalación de medidor en conexiones asignadas 0     2,269   2,269 

ALCANTARILLADO 9,563 9,563 491,882 9,563 9,563 530,136 

COLECTORES 0 0 317,709 0 0 317,709 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Casa Blanca del Distrito de Sayan      228,972     228,972 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Villasol del Distrito de Sayan      88,737     88,737 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 9,563 9,563 174,173 9,563 9,563 212,427 

PROYECTOS 0 0 164,610 0 0 164,610 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Casa Blanca del Distrito de Sayan      128,090     128,090 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Villasol del Distrito de Sayan      36,520     36,520 

VEGETATIVO 9,563 9,563 9,563 9,563 9,563 47,817 

Instalacion de conexiones vegetativas 9,563 9,563 9,563 9,563 9,563 47,817 

RENOVACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 105,359 0 0 26,607 272,002 403,968 

AGUA POTABLE 105,359 0 0 26,607 95,783 227,749 

ESTACIONES DE BOMBEO 91,388 0 0 0 0 91,388 

Mantenimiento de Estaciones de Bombeo  91,388         91,388 

RED DE DISTRIBUCION 0 0 0 0 62,653 62,653 

Rehabilita Redes y Conex Domiciliarias de Aguas Poltable y Alcanta de 

la Calle Balta, Pueblo Nuevo, Grau y Comercio Sayan         62,653 62,653 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 13,971 0 0 0 28,050 42,021 

Mejoramiento de conexiones clandestinas formalizadas 13,971         13,971 

Rehabilita Redes y Conex  Domiciliarias de Aguas Poltable y Alcantari 

de la Calle Balta, Pueblo Nuevo, Grau y Comercio Sayan         28,050 28,050 

MEDIDORES 0 0 0 26,607 5,080 31,687 

PROYECTOS 0 0 0 0 5,080 5,080 

Rehabilitacion de Redes y Conexiones Domiciliarias de Aguas Poltable 

y Alcantarill  Calle Balta, Pueblo Nuevo, Grau y Comercio Sayan         5,080 5,080 

RENOVACION DE MEDIDORES 0 0 0 20,892 0 20,892 

Instalacion de medidores a conex fact por Dif Lectura 0     20,892   20,892 

REPOSICION DE MEDIDORES 0 0 0 5,715 0 5,715 

Instalacion de medidores a conex fact por Prom Hist Consumo 0     5,715   5,715 

ALCANTARILLADO 0 0 0 0 176,219 176,219 

COLECTORES 0 0 0 0 89,378 89,378 

Rehabilitacion de Redes y Conexiones Domiciliarias de Aguas Poltable 

y Alcantar de la Calle Balta, Pueblo Nuevo, Grau y Comercio Sayan         89,378 89,378 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 0 0 0 0 86,841 86,841 

Rehabilitacion de Redes y Conexiones Domiciliarias de Aguas Poltable 

y Alcantarill de la Calle Balta, Pueblo Nuevo, Grau y Comercio Sayan         86,841 86,841 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO  ( MIO ) 15,563 0 80,385 22,068 37,913 155,929 

AGUA POTABLE 11,265 0 40,385 11,148 25,486 88,284 

GERENCIA OPERACIONAL 5,000 0 0 630 7,100 12,730 

 Elaboracion de Catastro Técnico  0       2,100 2,100 

 Adquisicion de Licencia de GIS, CAD y extensiones 0     630   630 
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 Adqusición de motokar         5,000 5,000 

 Renovación de medidor de cloro digital 5,000         5,000 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 0 0 0 10,133 16,970 27,103 

 Mejoramiento del software del sistema contable - financiero (SICOFI) 0     1,313   1,313 

 Mejoramiento de infraestructura de sede central de EMAPA HUACHO  0     3,570   3,570 

 Adquisición de licencia del Sistema Operativo Windows 0     5,250   5,250 

 Saneamiento Fisico Legal         9,800 9,800 

 Equipamiento de Equipos informaticos         1,995 1,995 

 Adquisición de equipo de cómputo 0       5,000 5,000 

 Adquisición de servidor         175 175 

GERENCIA COMERCIAL 6,265 0 40,385 385 1,416 48,451 

Deteccion y Regularizacion de Conexiones clandestinas  3,897         3,897 

 Potenciar acciones de recuperacion de servicios por deuda 

(Reincoporacion de usuarios inactivos) 2,368         2,368 

 Renovación KIT de Repuesto de medidores 0 0 385 385 385 1,155 

 Castigo de deudas a usuarios quebrados   0     1,031 1,031 

Catastro Comercial Sayan     40,000     40,000 

ALCANTARILLADO 4,298 0 40,000 10,920 12,427 67,645 

GERENCIA OPERACIONAL 2,730 0 0 0 5,000 7,730 

 Elaboracion de Catastro Técnico  2,100         2,100 

 Adqusición de motokar         5,000 5,000 

 Adquisicion de Licencia de GIS, CAD y extensiones 630         630 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 0 0 0 10,920 7,170 18,090 

 Mejoramiento del software del sistema contable - financiero (SICOFI) 0     2,100   2,100 

 Mejoramiento de infraestructura  sede central EMAPA HUACHO S.A. 0     3,570   3,570 

 Adquisición de licencia del Sistema Operativo Windows 0     5,250   5,250 

 Adquisición de equipo de cómputo 0       5,000 5,000 

 Equipamiento de Equipos informáticos         1,995 1,995 

 Adquisición de servidor         175 175 

GERENCIA COMERCIAL 1,568 0 40,000 0 257 41,825 

Deteccion y Regularizacion de Conexiones clandestinas  975         975 

 Potenciar acciones de recuperacion de servicios por deuda 

(Reincoporacion de usuarios inactivos) 593         593 

 Castigo de deudas a usuarios quebrados   0     257 257 

Catastro Comercial  Sayan      40,000     40,000 

PRESUPUESTO TOTAL 212,907 68,903 798,485 68,712 327,683 1,476,688 

     5.1.3 PROGRAMA DE INVERSIONES   LOCALIDAD DE  VEGUETA , INCLUYE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y  

         OPERATIVO  - 2012  A 2017. 

 

En la localidad  de Végueta  se  ejecutarán proyectos  de inversión Pública por el monto ascendente a 

S/. 1’470,071.00, conforme se detalla en el cuadro 5.1.3 
 

   

     

Cuadro 5.1.3  Programa de Inversiones Localidad de  Végueta  
    

NOMBRE MONTO EJECUTADO (SOLES) 

  1 2 3 4 5 TOTAL 

AMPLIACION DE COBERTURA 165,759 224,386 428,856 228,245 104,046 1,151,291 

AGUA POTABLE 55,113 166,118 370,588 169,977 45,778 807,575 

RED DE DISTRIBUCION 0 39,839 137,749 63,851 0 241,439 

Ampliaci redes y conexiones de Agua Potable de la Calle Jose Olaya  

Vegueta   39,839       39,839 

Amplia redes y conex de Agua Potable de la Av. Teodoro Gomez Vegueta   0   63,851   63,851 

Ampliac  redes y conexiones de agua potable Urb. San Juan I y II Etapa     128,322     128,322 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable C.P. San Isidro     9,427     9,427 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 43,937 119,612 219,568 96,633 43,937 523,686 

PROYECTOS 0 75,675 175,631 52,696 0 304,002 

Ampliacion redes y conex de Agua Potable de la Calle Jose Olaya  Vegueta   75,675       75,675 

Amplia redes y conex de Agua Potable de la Av. Teodoro Gomez Vegueta   0   52,696   52,696 

Ampliacion de redes y conex agua potable Urb. San Juan I y II Etapa     78,058     78,058 
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Ampliacion de redes y conexiones de agua potable C.P. San Isidro     97,573     97,573 

VEGETATIVO 43,937 43,937 43,937 43,937 43,937 219,684 

Instalacion de conexiones vegetativas 43,937 43,937 43,937 43,937 43,937 219,684 

MEDIDORES 11,176 6,668 13,272 9,494 1,842 42,450 

PROYECTOS DE AMPLIACION COBERTURA 0 4,826 11,430 3,366 0 19,622 

Ampliac redes y conexi de Agua Potable de la Calle José Olaya  Vegueta   4,826       4,826 

Ampliacion redes y conex de Agua Potable de la Av. Teodoro Gomez 

Vegueta   0   3,366   3,366 

Amplia de redes y conexiones de agua potable Urb. San Juan I y II Etapa     5,080     5,080 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable C.P. San Isidro     6,350     6,350 

VEGETATIVOS 1,842 1,842 1,842 1,842 1,842 9,208 

Instalacion de medidores en conexiones vegetativas 1,842 1,842 1,842 1,842 1,842 9,208 

FORMALIZACION CLANDESTINOS 8,001 0 0 0 0 8,001 

Instalacion de medidores en clandestinos formalizados 8,001 0 0 0 0 8,001 

INACTIVOS RECONECTADOS 1,334 0 0 0 0 1,334 

Instalacion de medidores en inactivos formalizados 1,334 0 0 0 0 1,334 

FACTURADOS POR ASIGNACION DE CONSUMOS 0 0 0 4,287 0 4,287 

Instalación de medidor en conexiones asignadas 0     4,287   4,287 

ALCANTARILLADO 110,646 58,268 58,268 58,268 58,268 343,717 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 110,646 58,268 58,268 58,268 58,268 343,717 

PROYECTOS 52,379 0 0 0 0 52,379 

Ampliacion de conexiones domiciliarias de alcantarillado de Av San Isisdro 52,379         52,379 

VEGETATIVO 58,268 58,268 58,268 58,268 58,268 291,338 

Instalacion de conexiones vegetativas 58,268 58,268 58,268 58,268 58,268 291,338 

RENOVACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 132,327 0 0 11,811 0 144,138 

AGUA POTABLE 132,327 0 0 11,811 0 144,138 

ESTACIONES DE BOMBEO 91,388 0 0 0 0 91,388 

Mantenimiento de Estaciones de Bombeo  91,388         91,388 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 40,939 0 0 0 0 40,939 

Mejoramiento de conexiones clandestinas formalizadas 40,939 0 0 0 0 40,939 

MEDIDORES 0 0 0 11,811 0 11,811 

RENOVACION DE MEDIDORES 0 0 0 6,096 0 6,096 

Instalacion de medidores a conex fact por Dif Lectura 0     6,096   6,096 

REPOSICION DE MEDIDORES 0 0 0 5,715 0 5,715 

Instalacion de medidores a conex fact por Prom Hist Consumo 0     5,715   5,715 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO  ( MIO ) 12,832 0 80,385 41,411 40,014 174,642 

AGUA POTABLE 11,265 0 40,385 20,898 25,486 98,034 

GERENCIA OPERACIONAL 5,000 0 0 630 7,100 12,730 

 Elaboracion de Catastro Técnico  0       2,100 2,100 

 Adquisicion de Licencia de GIS, CAD y extensiones 0     630   630 

 Adqusición de motokar         5,000 5,000 

 Renovación de medidor de cloro digital 5,000         5,000 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 0 0 0 10,133 16,970 27,103 

 Mejoramiento del software del sistema contable - financiero (SICOFI) 0     1,313   1,313 

 Mejoramiento de infraestructura de sede central de EMAPA HUACHO 

S.A. 0     3,570   3,570 

 Adquisición de licencia del Sistema Operativo Windows 0     5,250   5,250 

 Saneamiento Fisico Legal         9,800 9,800 

 Equipamiento de Equipos informaticos         1,995 1,995 

 Adquisición de equipo de cómputo 0       5,000 5,000 

 Adquisición de servidor         175 175 

GERENCIA COMERCIAL 6,265 0 40,385 10,135 1,416 58,201 

Deteccion y Regularizacion de Conexiones clandestinas  3,897         3,897 

 Potenciar acciones de recuperacion de servicios por deuda (Reincoporacion 

de usuarios inactivos) 2,368         2,368 



 
 

Plan Maestro Optimizado 2012 -  2042 Página 85 
 

 Renovación KIT de Repuesto de medidores 0 0 385 385 385 1,155 

 Adquisicion de moto furgon y moto lineal 0     9,750   9,750 

 Castigo de deudas a usuarios quebrados   0     1,031 1,031 

Catastro Comercial Vegueta     40,000     40,000 

ALCANTARILLADO 1,567 0 40,000 20,513 14,528 76,608 

GERENCIA OPERACIONAL 0 0 0 630 7,100 7,730 

 Elaboracion de Catastro Técnico  0       2,100 2,100 

 Adqusición de motokar         5,000 5,000 

 Adquisicion de Licencia de GIS, CAD y extensiones 0     630   630 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 0 0 0 10,133 7,170 17,303 

 Mejoramiento del software del sistema contable - financiero (SICOFI) 0     1,313   1,313 

 Mejoramiento de infraestructura de sede central de EMAPA HUACHO 

S.A. 0     3,570   3,570 

 Adquisición de licencia del Sistema Operativo Windows 0     5,250   5,250 

 Adquisición de equipo de cómputo 0       5,000 5,000 

 Equipamiento de Equipos informaticos         1,995 1,995 

 Adquisición de servidor         175 175 

GERENCIA COMERCIAL 1,567 0 40,000 9,750 258 51,575 

Deteccion y Regularizacion de Conexiones clandestinas  974         974 

 Potenciar acciones de recuperacion de servicios por deuda (Reincoporacion 

de usuarios inactivos) 593         593 

 Adquisicion de moto furgon y moto lineal 0     9,750   9,750 

 Castigo de deudas a usuarios quebrados   0     258 258 

Catastro Comercial  Vegueta     40,000     40,000 

PRESUPUESTO TOTAL 310,918 224,386 509,241 281,467 144,060 1,470,071 

 

Cuadro 5.1.3A.RESUMEN DE INVERSIONES  DURANTE EL QUINQUENIO 2012 – 2017   

LOCALIDAD PERIODO  A  EJECUTARSE 

LOCALIDAD 1 2 3 4 5 TOTAL 

HUACHO 4,084,442 1,344,941 1,459,526 3,172,489 2,579,196 12,640,588 

SAYAN 212,907 68,903 798,485 68,712 327,683  1,476,688 

VEGUETA 310,918 224,386 509,241 281,467 144,060 1,470,071 

TOTAL  4,608,267 1,638,230 2,767,252 3,522,668 3,050,939       15,587,347 

       Cuadro 5.1.3B  RESUMEN DE INVERSIONES POR  COMPONENTES  2012 - 2017 

Año Agua Potable Alcantarillado Total 
1 3,666,757 941,509 4,608,266 

2 1,297,636 340,594 1,638,230 

3 1,485,023 1,282,229 2,767,251 

4 2,226,255 1,296,413 3,522,668 

5 1,522,006 1,528,925 3,050,932 

Total                         10,197,677 5,389,670               15,587,347 

 

Cuadro 5.1.4  PROGRAMA  DE INVERSIONES   CONDICIONADOS 

 

A continuación, según el  cuadro 5.1.4,  se  está detallando proyectos que se encuentran en cartera que 

´para su ejecución serán financiados con Transferencias y/o donaciones o endeudamiento, según sea  el  

caso:   

 
Cuadro 5.1.4 – Proyectos  condicionados 

CODIGO 

SNIP 
NOMBRE  DEL PROYECTO  COSTO DEL PIP 

POM. ANUAL  COSTO  O 

& M DURANTE LOS 05 

PRIMEROS  AÑOS 

184130 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE  AGUAS RESIDUALES  PARA LA 

CIUDAD DE HUACHO Y DISTRITOS  ANEXOS 54,259,815 575,727 



 
 

Plan Maestro Optimizado 2012 -  2042 Página 86 
 

184130 

CONSTRUC PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  RESIDUALES  

PARA LA  CIUDAD DE  VEGUETA  10,008,463 575,727 

184181 

CONSTRUC PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  RESIDUALES  

PARA LA  LOCALIDAD DE  SAYAN  8,278,540 575,727 

11725 

MEDIDAS DE  RAPIDO IMPACTO DE EMAPA  HUACHO -   CIUDAD  

DE HUACHO  17,172,480 1,251,033 

91457 

AMPLIACION  Y MEJORAMIENTO DE LOS  SISTEMAS  DE AGUA  

POTABLE Y  ALCANTARILLADO DE LA ZONA  SUR   ESTE   DEL  

DISTRITO DE HUALMAY 4,025,427 233,949 

91721 

AMPLIACION  Y MEJORAMIENTO DE LOS  SISTEMAS  DE AGUA  

POTABLE Y  ALCANTARILLADO DE LA ZONA NOR  ESTE   DEL  

DISTRITO DE HUALMAY 5,987,566 233,949 

91778 

AMPLIACION  Y MEJORAMIENTO DE LOS  SISTEMAS  DE AGUA  

POTABLE Y  ALCANTARILLADO DE LA ZONA  SUR  OESTE   DEL  

DISTRITO DE HUALMAY 5,782,419 233,949 

45574 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MAZO EN EL 

DISTRITO DE VEGUETA-PROVINCIA DE HUAURA 2,455,972 47,517 

38007 

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRIMAVERA, 

DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA 3,130,044 40,660 

 56500 

 CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES 

MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO 

Y ZONA ADYACENTE - DISTRITO HUACHO                 2,285,710                   94, 089 

 

 

5.1.5 COSTOS OPERATIVOS  PARA EL SEGUNDO  QUINQUENIO  2012 - 2017 

   

5.1-5-1 Costos  Operativos de  Agua   

 

Los costos operativos de Agua para  el quinquenio 2012 – 2017 se muestran en el cuadro 5.1.5.1 

 
Cuadro 5.1.5.1   Costos operativos  para agua potable  

  
  Nombre de los Proyectos 

Monto de la Inversión en S/. 
TOTAL 

  año 1 año 2 año 3 año 4 año  5 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

1   Adquisición herramientas y Materiales de oficina  

 
5,500 

 
5,500 

 
11,000 

2 

  Implementación de sistema de atención de emergencia y 
cuadrilla de emergencia  2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 14,700 

3 

  Adquisición de materiales para tener en Stock y tener en 

almacén central  

 

5,500 

 

5,500 

 
11,000 

4 

  Renovación de macromedidores en sistemas de 
producción y distribución   

30,000 30,000 30,000 
 90,000 

5 

 Revisión y actualización de procesos operativos y 

administrativos  6,450 6,450 
   

12,900 

7  Actualización de licencias de Antivirus  6,450 

 

6,450 

  
12,900 

8   Implementación de taller de maestranza  5,000 

    
5,000 

1

0 
  Implementación de Principios de 5 S en toda la empresa  

 
12,900 

   
12,900 

1

1 

 Incremento remunerativo ( convenios colectivo y/o 
Laudos arbitrales )  228,137 228,137 228,137 

228,13
7 228,137 1,140,683 

1

3 

 Renovacion de marcos y tapas en conexiones de aguas 

con medidores   

  

51,660 51,660 51,660 154,980 

1

4 
  Certificacion del Banco de medidores y personal  

2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 10,750 

1

6 

  Contingencia Reincorporacion de personal por procesos 
judiciales   100,000 100,000 100,000 

100,00
0 100,000     500,000 

1

7 
  Incorporar personal de apoyo   

     
- 

S
A

Y
A

N
 

1

8 
  Programa de mantenimiento preventivo de pozo  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 

1

9 
  Adquisición de herramientas  

 

2,500 

  

2,500 5,000 

2

0 

  Adquisición de indumentaria para trabajadores 

contratados  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

2

2 

 Revisión y actualización de procesos operativos y 
administrativos  525 525 

   
1,050 

2

4  Actualización de licencias de Antivirus  525 

 

525 

  

1,050 

2

6 
Implementacion de Principos de 5 S  en la EPS 

 
1,050 

   
1,050 
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2

7 

 Incremento remunerativo ( convenios colectivo y/o 

Laudos arbitrales )  18,569 18,569 18,569 18,569 18,569 92,846 

2

8 
  Certificacion del Banco de medidores y personal  

175 175 175 175 175   875 

V
E

G
U

E
T

A
 

2

9 

  Programa de mantenimiento preventivo de estaciones de 

bombeo  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 

3

0 
  Mantenimiento de galería filtrante  

6,000 

 

5,000 

 

5,000 16,000 

3

1 

 Revisión y actualización de procesos operativos y 

administrativos  525 525 
   

1,050 

3

3  Actualización de licencias de Antivirus  525 

 

525 

  
1,050 

3

5 
  Implementacion de Principos de 5 S en la EPS  

 

1,050 

   
1,050 

3

6 

 Incremento remunerativo ( convenios colectivo y/o 

Laudos arbitrales )  18,569 18,569 18,569 18,569 18,569 92,846 

3

7 
  Certificacion del Banco de medidores y personal  

175 175 175 175 175 875 

 

 

 SUB TOTAL   

  

        2,246,555 

   

5.1.5.2  COSTOS OPERATIVOS DE ALCANTARILLADO 

 

Los costos  operativos de Alcantarillado  de las tres localidades  de la Empresa para  el quinquenio 

2012 – 2017,  asciende a S/.  4,233,630, conforme se muestra  el detalle en el  cuadro 5.1.5.2. 

 

Cuadro  5.1.5.2  - Costos Operativos de Alcantarillado 

   

  
  Nombre de los Proyectos 

Monto de la Inversión en S/. 
TOTAL 

  año 1  año 2   año 3   año 4   año  5  

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

1   Adquisicion  herramientas Materiales oficina  

 
5,500 

 
5,500   11,000 

2 

  Implementacion de sistema de atencion de emergencia y 
cuadrilla de emergencia  2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 14,700 

3  Adquisicion  materiales para  almacén central  

 

5,500 

 

5,500 

 
11,000 

4   Adquisición de varillas de desatoro  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 

5 Revisión actualización  procesos operatos administrativos  6,450 6,450 

   
12,900 

7  Actualización de licencias de Antivirus  6,450 

 

6,450 

  
12,900 

8   Implementación de taller de maestranza  5,000 

    
5,000 

1

0 
  Implementacion de Principos de 5 S en la EPS  

 

12,900 

   
12,900 

1

1 

 Incremento remunerativo ( convenios colectivo y/o 

Laudos arbitrales )  228,137 228,137 228,137 228,137 228,137 1,140,683 

1

3 
  Contingencia Reincorporac personal  procesos judiciales   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 
S

A
Y

A
N

 

1

5 
  Adquisición de varillas de desatoro  

5,000 

 

5,000 

 

5,000 15,000 

1

6 
  Adquisición de herramientas  

 
2,500 

  
2,500 5,000 

1

7 
 Adquisición de indumentaria para trabajadores  

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

1

9 

 Revisión y actualización de procesos operativos y 

administrativos  525 525 

   
1,050 

2

1  Actualización de licencias de Antivirus  525 
 

525 
  

1,050 

2

3 
 Implementación de Principios de 5 S  

 

1,050 

   
1,050 

2

4 

 Incremento remunerativo ( convenios colectivo y/o 

Laudos arbitrales )  18,569 18,569 18,569 18,569 18,569 92,846 

V
E

G
U

E
T

A
 

2

5 

 Revisión y actualización de procesos operativos y 
administrativos  525 525 

   
1,050 

2

7  Actualización de licencias de Antivirus  525 

 

525 

  
1,050 

2

9 
  Implementacion de Principos de 5 S en toda la empresa  

 
1,050 

  
  1,050 

3

0 

 Incremento remunerativo ( convenios colectivo y/o 
Laudos arbitrales )  18,569 18,569 18,569 18,569 

      
18,569  92,846  

   SUB TOTAL             1,977,075 

  

 TOTAL  COSTOS  OPERATIVOS            4,223,630 
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Cuadro 5.1. 6   COSTOS OPERATIVOS  INCREMENTALES  RELACIONADOS AL PROGRAMA DE 

INVERSIONES 

 

Los costos operativos  incrementales  se  muestran con mayor  detalle  en el  cuadro 5.1.6, los 

mismos ascienden a S/. 200,820.00  durante el quinquenio  2012  a  2017. 

 

Cuadro 5.1.6 – Costos Operativos incrementales 

 
  

 

Detalle  Monto de la Inversion en S/. TOTAL  

  

  

año 1 año 2 año 3 año 4 año  5   

H
U

A
C

H
O

 

1 

 Aquisicion de Martillo, motofurgon, 

camioneta p/eliminacion de  

sedimento       

     

7,585  7,585   15,170 

2 Adquisicion de camion cisterna     

   

39,130  

   

39,130  39,130 117,390 

4 
Mejoramiento del software sistema 

contable financiero SICOFI 
      

        

774  
774    1,548 

5 
Adquisicon de Moto Furgon  y Moto 

lineal       

     

5,595  5,595 11,190 

S
A

Y
A

N
 

6  Adquisición de motokar         2,000 2,000 

7 Adquisición de camion cisterna     

     

3,185  

     

3,185  3,185 9,555 

4 
Mejoramiento del software sistema 
contable financiero SICOFI 

      
          

63  
63 126 

V
E

G
U

E
T

A
 

7  Adquisición de motokar         2,000 2,000 

8 Adquisición de camión cisterna     

     

3,185  

     

3,185  3,185 9,555 

4 
Mejoramiento del software sistema 

contable financiero SICOFI 
      

          

63  
63 126 

  
SUB TOTAL   0 0 45,500 59,580 63,580 168,660 

 
  ALCANTARILLADO  

        
  

H
U

A
C

H
O

 

1 
 Aquisición de Martillo, motofurgón, 
camioneta p/eliminacion de sedimento       

     

7,585  7,585 15,170 

3 
Mejoramiento del software sistema 

contable financiero SICOFI 
      

        

774  
774 1,548 

4 
Adquisición de Moto Furgón y Moto lineal       

     

5,595  5,595 11,190 

S
A

Y
A

N
 

5  Adquisición de motokar         2,000 2,000 

7 
Mejoramiento del software sistema contable 

financiero SICOFI 
      

          

63  
63 126 

V
E

G
U

E
T

A
 

8  Adquisición de motokar         2,000 2,000 

10 
Mejoramiento del software sistema contable 

financiero SICOFI 
      

          

63  
63 126 

  
SUB TOTAL  

   
14,080 18,080 32,160 

  

TOTAL  COSTOS  OPERATIVOS  

INCREMENTALES  2012 - 2017  
0 0 45,500 73,660 81, 660 200,820 

 

5.1. 7    COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES RELACIONADOS AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

CONDICIONADOS 

 

En el cuadro 5.1.7 se está programando costos  operativos a los que la  Empresa  incurrirá, una vez  

dichos proyectos  entren en operación y mantenimiento, siendo así   la SUNASS debe contemplar en el 

Estudio Tarifario. Estos  costos para  el  quinquenio, son como sigue:   

 
Cuadro 5.1.7  Costos Operativos  incrementales  para Programa de Inversiones  condicionados 

Nº NOMBRE DE PROYECTOS 
COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES  (NUEVOS SOLES) 

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL  

  AGUA POTABLE 0 116,975 187.779 304,753 1,672,760 2’282,265 

  DISTRITO DE HUACHO 0 116,975 164,020 280,994 1’649,002 2’210,990 

1 Medidas de Rápido Impacto de EMAPA HUACHO S:A.  
    

1,251,033 1,251,033 
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2 
Ampliac y Mejoramiento de los sistemas de Agua potable y 

Alcantarillado de la Zona Sur este del Distrito de Hualmay  
116,975 116,975 116,975 116,975 467,898 

3 
Ampliac y Mejoramiento de los sistemas de Agua potable y 

Alcantarillado de la Zona Nor este del Distrito de Hualmay    
116,975 116,975 233,949 

4 
Amplia y Mejoramiento de los sistemas de Agua potable y 

Alcantarillado de la Zona Sur Oeste del Distrito de Hualmay     
116,975 116,975 

5 
Construcción  de Reservorio Rehabilitación de  Redes  Matrices 

de Agua Potable  y Alcantarilla  y conexiones  domiciliarias  de la 

Urbanización  Huacho San Pedro  y zona adyacente  Dist Huacho   
47,045 47,045 47,045 141,135 

  DISTRITO DE VEGUETA 0 0 23,759 23,759 23,759 71,276 

6 
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado 

de la Localidad de Mazo en el Distrito de Vegueta    
23,759 23,759 23,759 71,276 

  ALCANTARILLADO 0 157,635 228,438 345,413 2’189,568 2{921,053 

  DISTRITO DE HUACHO 0 116,975 164,020 280,994 973,696 1,535,684 

7 
Ampliacion y Mejoramiento de los sistemas de Agua 

potable y Alcantarillado de la Zona Sur este del Distrito de 

Hualmay 

  116,975 116,975 116,975 116,975 467,898 

8 
Ampliacion y Mejoramiento de los sistemas de Agua 

potable y Alcantarillado de la Zona Nor este del Distrito de 

Hualmay 

  
  

116,975 116,975 233,949 

9 
Ampliacion y Mejoramiento de los sistemas de Agua 

potable y Alcantarillado de la Zona Sur Oeste del Distrito de 

Hualmay 

  
   

116,975 116,975 

10 
Sistema de Tratamiento de Aguas residuales para la Cuidad 

de Huacho y Distritos Anexos  
  

   
575,727 575,727 

11 

Construcción  de Reservorio Rehabilitación de  Redes  Matrices 

de Agua Potable  y Alcantarillado  y conexiones  domiciliarias  de 

la Urbanización  Huacho San Pedro  y zona adyacente  Distrito 

Huacho 
  

47,045 47,045 47,045 141,135 

  DISTRITO DE SAYAN 0 0 0 0 575,727 575,727 

12 
Construcción Planta de  Tratamiento de Aguas residuales 

para la Localidad de Sayán      
575,727 575,727 

  DISTRITO DE VEGUETA 0 40,660 64,419 64,419 640,146 809,643 

13 
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado 

de la Localidad de Mazo en el Distrito de Vegueta    
23,759 23,759 23,759 71,276 

14 
Construccion del Sistema de Alcantarillado Primavera 

Distrito de Vegueta   
40,660 40,660 40,660 40,660 162,640 

15 
Construccion Planta de  Tratamiento de Aguas residuales 

para la Localidad de Vegueta     
575,727 575,727 

 
5.2   Estructura  de Financiamiento  
 
5.2.1 Inversiones con Fuente de Financiamiento Recursos  Propios   

Las  inversiones con Recursos Propios, durante el quinquenio 2012 -  2017, a nivel de  la Empresa  

asciende a S/. 13’572,103.00, conforme  el detalle  siguiente: 

 Localidad de  Huacho ……… S/.  10’808,120.00 

 Localidad de Sayán …………..       1,385,300.00 

 Localidad de Végueta ………..       1,378,683.00 

 

Cuadro 5. 2. 1 Resumen de Proyectos de Inversión   con Recursos Propios 

 

Localidad 

Proyectos s de 

Ampliación de 

Cobertura 

Proyectos de Renovación  

Rehabilitación  y 

Mejoramiento  de sistemas 

Mejoramiento  

Institucional  y 

Operativo 

(MIO) Total 

Huacho 6,038,020 3,447,650 1,322,450 10,808,120 

Sayán 916,791 312,580 155,929 1,385,300 

Végueta 1,151,291 52,750 174,642 1,378,683 

Total 8,106,102 3,812,980 1,653,021 13,572,103 
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5.2.1.1  Inversiones con Fuente Financiamiento Recursos Propios Localidad Huacho  

               La ejecución de proyectos de inversión  durante el segundo quinquenio, con 
fuente de financiamiento  Recursos Propios,   en la localidad  de Huacho,  
asciende a S/.  10’808,120.00, conforme  se presenta en el cuadro Nº 5.2.1., 1 
con los  componentes siguientes: 

 Ampliación de Cobertura ……………………………   S/. 6,038,020.00 
 Renovación, Rehabilitación  y Mejoramiento de redes     3,447,650.00 

 Mejoramiento Institucional Operativo  (MIO) …………..  1,322,450.00   

                                                                                                       ------------------ 

Cuadro 5.2.1.1 - Inversiones de la localidad de Huacho con Fuente de Financiamiento Recursos Propios 

(incluye Mejoramiento Institucional Operativo  - MIO) 

  
NOMBRE MONTO EJECUTADO (SOLES) 

  1 2 3 4 5 TOTAL 

AMPLIACION DE COBERTURA 1,644,614 1,342,442 598,779 1,946,293 505,900 6,038,026 

AGUA POTABLE 1,371,851 1,069,679 269,679 1,278,271 233,137 4,222,613 

RED DE DISTRIBUCION 654,166 549,833 18,600 652,531 0 1,875,130 

Ampliacion de redes y conexiones  de Agua Potable de la 

Asociacion de Vivienda La Planicie Distrito de Huacho 281,092         281,092 

Amplia redes y conexiones de Agua Potable de la Asociacion 
de Vivienda San Judas  Tadeo I y II Etapa Distrito de Huacho 373,074         373,074 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la 

Asociacion de Vivienda Nuevo Amanecer Distrito de Huacho   0   69,228   69,228 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la 
Asociacion de Vivienda Agua Dulce Distrito de Huacho   549,833       549,833 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la 

Asociacion de Vivienda Nueva Vida Distrito de Huacho 
 

0 
 

90,899 
 

       90,899 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la 

Asociacion de Vivienda Nuevo Humaya Distrito de Huacho   0   130,578   130,578 

Ampli de redes y conexiones de agua potable Calle Catacaos   0   33,148   33,148 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable Calle 
Arambulo La Rosa y Ciro Alegria   0   132,591   132,591 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable y 

alcantarillado Pasaje Garcilaso de la Vega (componente agua)     18,600     18,600 

Ampliacion de redes y conex agua potable y alcantarillado de 
la Asociacion de Vivienda Camino de Dios Distrito de 

Huacho        196,087   196,087 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 634,538 483,714 225,551 467,349 204,187 2,015,337 

PROYECTOS 430,351 279,527 21,364 263,162 0 994,404 

Ampliacion de redes y conexiones  de Agua Potable de la 

Asociacion de Vivienda La Planicie Distrito de Huacho 106,524         106,524 

Ampliacion de redes y conex de Agua Potable de la 
Asociacion de Vivienda San Judas  Tadeo I y II Etapa Distrito 

de Huacho 323,827         323,827 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la 

Asociacion de Vivienda Nuevo Amanecer Distrito de Huacho   0   41,653   41,653 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la 

Asociacion de Vivienda Agua Dulce Distrito de Huacho   279,527       279,527 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la 

Asociacion de Vivienda Nueva Vida Distrito de Huacho   0   32,161   32,161 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la 

Asociacion de Vivienda Nuevo Humaya Distrito de Huacho   0   63,118   63,118 

Ampliac redes y conexiones de agua potable Calle Catacaos   0   13,225   13,225 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable Calle 
Arambulo La Rosa y Ciro Alegria   0   64,473   64,473 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable y 

alcantarillado Pasaje Garcilaso de la Vega (componente agua)     21,364     21,364 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable y 

alcantarillado de la Asociacion de Vivienda Camino de Dios 
Distrito de Huacho (componente agua)       48,532   48,532 

VEGETATIVO 204,187 204,187 204,187 204,187 204,187 1,020,933 

Instalacion de conexiones vegetativas 204,187 204,187 204,187 204,187 204,187 1,020,933 

MEDIDORES 83,147 36,132 25,528 158,391 28,950 332,146 
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PROYECTOS DE AMPLIACION COBERTURA 32,536 19,431 2,540 31,391 0 85,898 

 

Ampliacion de redes y conexiones  de Agua Potable de la 

Asociacion de Vivienda La Planicie Distrito de Huacho 12,470         12,470 

Amplia de redes y conexiones de Agua Potable de la 
Asociacion de Vivienda San Judas  Tadeo I y II Etapa Distrito 

de Huacho 20,066         20,066 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la 
Asociacion de Vivienda Nuevo Amanecer Distrito de Huacho   0   3,112   3,112 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la 
Asociacion de Vivienda Agua Dulce Distrito de Huacho   19,431       19,431 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la 

Asociacion de Vivienda Nueva Vida Distrito de Huacho   0   2,921   2,921 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la 

Asociacion de Vivienda Nuevo Humaya Distrito de Huacho   0   4,064   4,064 

Amplia de redes y conexiones de agua potable Calle Catacaos   0   2,540   2,540 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable Calle 

Arambulo La Rosa y Ciro Alegria   0   12,383   12,383 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable y 

alcantarillado Pasaje Garcilaso de la Vega      2,540     2,540 

Amplia de redes y conexiones de agua potable y alcanta de la 
Asociacion de Vivienda Camino de Dios Distrito de Huacho       6,371   6,371 

PROYECTOS DE RENOVACION (incluye ampliaciones) 0 0 0 5525 0 5525 

Renovacion de Redes y C onexiones De Alcantarillado, 

Ampliacion de Redes de Agua Potable  Calle La Mar, Urb. 
Las Brisas - Distrito de Huacho - Provincia Huaura  - Dpto. 

Lima       1,207   1,207 

Renovacion de Redes Matrices y C onexiones Domiciliarias 

de Agua Potable y Alcantarillado calle Amparo Cardenas, 
Pasaje Santa Elena, Quinta Cardenas y Zonas Aledañas  

Huacho       4,318   4,318 

VEGETATIVOS 16,701 16,701 16,701 16,701 16,701 83,503 

Instalacion de medidores en conexiones vegetativas 16,701 16,701 16,701 16,701 16,701 83,503 

FORMALIZACION CLANDESTINOS 19,368 0 0 0 0 19,368 

Instalacion de medidores en clandestinos formalizados 19,368         19,368 

INACTIVOS RECONECTADOS 14,542 0 0 0 0 14,542 

Instalacion de medidores en inactivos formalizados 14,542         14,542 

FACTURADOS POR ASIGNACION DE CONSUMOS 0 0        6,287     104,774      12,249      123,310  

Instalación de medidor en conexiones asignadas 0     104,774   104,774 

Rehabilitacion de Redes Matrices y Conexiones  

Domiciliarias de Agua Potable de la Calle Esteban 
Pichilingue, Calle Federico Villarreal y Psje Manuel Ubalde 

Distrito de Hualmay     6,287     6,287 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y 

alcantarillado de Av. Espinar, Grau, Colon         12,249 12,249 

ALCANTARILLADO 272,763 272,763 329,100 668,022 272,763 1,815,413 

COLECTORES              -                -         24,000     315,147              -        339,147  

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable y 

alcantarillado Pasaje Garcilaso de la Vega      24,000     24,000 

Ampli de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado 
de la Asociacion de Vivienda Camino de Dios Distrito de 

Huacho        315,147   315,147 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 272,763 272,763 305,100 352,875 272,763 1,476,266 

PROYECTOS              -                -         32,337       80,112              -        112,449  

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable y 

alcantarillado Pasaje Garcilaso de la Vega      32,337     32,337 

Amplia  redes y conexiones de agua potable y alcantarillado 
de la Asociacion de Vivienda Camino de Dios Distrito de 

Huacho       80,112   80,112 

VEGETATIVO 272,763 272,763 272,763 272,763 272,763 1,363,817 

Instalacion de conexiones vegetativas 272,763 272,763 272,763 272,763 272,763 1,363,817 

RENOVACION, REHABILITACION Y 

MEJORAMIENTO 318,630 0 643,732 834,132 1,651,156 3,447,650 

AGUA POTABLE 263,827 0 320,754 481,531 697,840 1,763,952 

RED DE DISTRIBUCION 0 0 156,025 124,155 310,885 591,065 
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Rehabilitacion de Redes Matrices y Conexiones  

Domiciliarias de Agua Potable de la Calle Esteban 
Pichilingue, Calle Federico Villarreal y Psje Manuel Ubalde 

Distrito de Hualmay     50,652     50,652 

Rehabilitacion redes matrices y conexiones de Agua y 
Alcantanrillado  Calle  Pachacamilla y zonas aledañas, sector 

atalaya Distrito Huacho     105,373     105,373 

Renovacion de Redes y C onexiones De Alcantarillado, 

Ampliacion de Redes de Agua Potable  Calle La Mar, Urb. 
Las Brisas - Distrito de Huacho - Provincia Huaura  - Dpto. 

Lima       37,464   37,464 

Renovacion de Redes Matrices y C onexiones Domiciliarias 
de Agua Potable y Alcantarillado calle Amparo Cardenas, 

Pasaje Santa Elena, Quinta Cardenas y Zonas Aledañas  

Huacho       43,302   43,302 

Renovacion de Redes Matrices y C onexiones  Domiciliarias 
de Agua Potable y Alcantarillado Jiron Juan Jose Crespo y 

Zonas Aledañas Hualmay       43,389   43,389 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y 

alcantarillado de Av. Espinar, Grau, Colon         299,250 299,250 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y 
alcantarillado de Cercado Plaza de Armas Huacho         11,635 11,635 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 263,827 0 164,729 44,067 356,786 829,409 

Mejoramiento de conexiones clandestinas formalizadas 263,827         263,827 

Rehabilitacion de Redes Matrices y Conexiones  

Domiciliarias de Agua Potable de la Calle Esteban 

Pichilingue, Calle Federico Villarreal y Psje Manuel Ubalde 
Distrito de Hualmay     49,184     49,184 

Rehabilit redes matrices y conexiones de Agua y Alcanta  

Calle  Pachacamilla y zonas aledañas, sector atalaya Distrito 

Huacho     115,545     115,545 

Renovacion de Redes y C onexiones De Alcantarillado, 

Ampliacion de Redes de Agua Potable  Calle La Mar, Urb. 

Las Brisas - Distrito de Huacho - Provincia Huaura  - Dpto. 
Lima       10,220   10,220 

Renovacion de Redes Matrices y C onexiones Domiciliarias 

de Agua Potable y Alcantarillado calle Amparo Cardenas, 

Pasaje Santa Elena, Quinta Cardenas y Zonas Aledañas  
Huacho       21,924   21,924 

Renovacion de Redes Matrices y C onexiones  Domiciliarias 

de Agua Potable y Alcantarillado Jiron Juan Jose Crespo y 
Zonas Aledañas Hualmay       11,923   11,923 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y 

alcantarillado de Av. Espinar, Grau, Colon         343,433 343,433 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y 
alcantarillado de Cercado Plaza de Armas Huacho         13,353 13,353 

MEDIDORES 0 0 0 313,309 30,169 343,478 

PROYECTOS 0 0 0 1,270 0 1,270 

Renovacion de Redes y C onexiones De Alcantarillado, 

Ampliacion de Redes de Agua Potable  Calle La Mar, Urb. 

Las Brisas - Distrito de Huacho - Provincia Huaura  - Dpto. 
Lima        1,270   1,270 

RENOVACION DE MEDIDORES 0 0 0    116,332      30,169      146,501  

Instalacion de medidores a conex fact por Dif Lectura 0     116,332   116,332 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y 
alcantarillado de Av. Espinar, Grau, Colon         28,581 28,581 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y 

alcantarillado de Cercado Plaza de Armas Huacho         1,588 1,588 

REPOSICION DE MEDIDORES              -                -                -       195,707              -        195,707  

Instalacion de medidores a conex fact por Prom Hist 

Consumo 0     195,707   195,707 

ALCANTARILLADO 54,803 0 322,978 352,601 953,316 1,683,698 

COLECTORES 20,793 0 135,422 209,212 446,887 812,314 

Rehab.redes matrices y conex de agua y alcantarillado Calle  
Pachacamilla y zonas aledañas, sector atalaya distrito Huacho     135,422     135,422 

Renovacion de Redes y C onex de Alcantarillado, Ampliacion 

de Redes de Agua Potable  Calle La Mar, Urbanizacion  Las 
Brisas - Distrito de Huacho - Provincia Huaura         75,406   75,406 

Renovacion de Redes Matrices y C onexiones Domiciliarias 

de Agua Potable y Alcantarillado calle Amparo Cardenas,       53,137   53,137 
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Pasaje Santa Elena, Quinta Cardenas y Zonas Aledañas  

Huacho 

Renova Redes Matrices y C onex. Domicilia de Agua Potable 

y Alcantar Jiron Juan Jose Crespo y Zonas Aledañas Hualmay       80,669   80,669 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y 
alcantarillado de Av. Espinar, Grau, Colon         390,000 390,000 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y 

alcantarillado de Cercado Plaza de Armas Huacho         56,887 56,887 

Rehabilide redes matrices y conex domiciliarias alcantarillado 
pasaje Arequipa. Distrito de Huacho - Provincia de Huaura,  20,793         20,793 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 34,010 0 187,556 143,389 506,429 871,384 

Rehab.redes matrices y conex de agua y alcantarillado Calle  

Pachacamilla y zonas aledañas, sector atalaya distrito Huacho     187,556     187,556 

Renovacion de Redes y C onex de Alcantarillado, Ampliacion 
de Redes de Agua Potable  Calle La Mar, Urbanización  Las 

Brisas - Distrito de Huacho - Provincia Huaura         74,435   74,435 

Renovacion de Redes Matrices y C onexiones Domiciliarias 

de Agua Potable y Alcantarillado calle Amparo Cardenas, 

Pasaje Santa Elena, Quinta Cardenas y Zonas Aledañas  

Huacho       49,544   49,544 

Renovacion de Redes Matrices y C onex. Domiciliarias de 
Agua Potable y Alcantarillado Jiron Juan Jose Crespo y 

Zonas Aledañas Hualmay       19,410   19,410 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y 
alcantarillado de Av. Espinar, Grau, Colon         479,299 479,299 

Rehabilitacion de redes y conexiones de agua potable y 
alcantarillado de Cercado Plaza de Armas Huacho         27,130 27,130 

Rehabilita redes matrices y conex domiciliarias de 

alcantarillado del pasaje Arequipa. Distrito de Huacho - 

Provincia de Huaura,  34,010         34,010 

MEJORAMIENTO INSTITUC.  OPERATIVO (MIO) 288,731 2,500 217,015 392,065 422,141 1,322,452 

AGUA POTABLE 174,485 2,500 217,015 215,540 390,300 999,840 

GERENCIA OPERACIONAL 0 0 210,000 42,290 220,000 472,290 

 Aquisicion de Martillo, motofurgon, camioneta 

p/eliminacion de sedimento 0     8,750   8,750 

 Adqusición de camión cisterna 0   210,000     210,000 

 Elaboracion de Catastro Técnico  0     25,800   25,800 

 Adquisicion de Licencia de GIS, CAD y extensiones 0     7,740   7,740 

Estudio de Sectorizacion de sistema de distribucion, 
ampliacion y mejoramiento de los sistemas de agua y alcant. 

Huacho         220,000 220,000 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2,500 2,500 2,500 126,985 149,560 284,045 

 Mejoramiento software  sistema contable - financiero 

(SICOFI) 0     16,125   16,125 

 Mejoramiento de infraestructura de sede central de EMAPA 

HUACHO S.A. 0     43,860   43,860 

 Adquisición de licencia del Sistema Operativo Windows 0     64,500   64,500 

 Saneamiento Fisico Legal         120,400 120,400 

 Equipamiento de Equipos informaticos         24,510 24,510 

 Adquisición de servidor         2,150 2,150 

Educacion Sanitaria a) uso racional del agua b) aceptacion del 
medidor incorporacion de capaciontacion a colegios  2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,500 

GERENCIA COMERCIAL 171,985 0 4,515 46,265 20,740 243,505 

Deteccion y Regularizacion de Conexiones clandestinas  47,885         47,885 

 Potenciar acciones de recuperacion de servicios por deuda 

(Reincoporacion de usuarios inactivos) 29,100         29,100 

 Renovación KIT de Repuesto de medidores 0 0 4,515 4,515 4,515 13,545 

 Adquisicion programa y equipo de toma de lectura de 
medidor 0     32,000   32,000 

 Adquisicion de moto furgon y moto lineal 0     9,750   9,750 

 Castigo de deudas a usuarios quebrados   0     14,725 14,725 

 Adquisicion de Equipo  Atencion al Clientes(ordenador de 
cola)         1,500 1,500 

Catastro Comercial Huacho  95,000         95,000 

ALCANTARILLADO 114,246 0 0 176,525 31,841 322,612 
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GERENCIA OPERACIONAL              -                -                -         42,290              -          42,290  

 Aquisicion de Martillo, motofurgon, camioneta 
p/eliminacion de sedimento 0     8,750   8,750 

 Elaboracion de Catastro Técnico  0     25,800   25,800 

 Adquisicion de Licencia de GIS, CAD y extensiones 0     7,740   7,740 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 0 0 0 124,485 26,660 151,145 

 Mejoramiento del software del sistema contable - financiero 

(SICOFI) 0     16,125   16,125 

 Mejoramiento  infraestructura  sede central de EMAPA 
HUACHO S.A. 0     43,860   43,860 

 Adquisición de licencia del Sistema Operativo Windows 0     64,500   64,500 

 Equipamiento de Equipos informáticos         24,510 24,510 

 Adquisición de servidor         2,150 2,150 

GERENCIA COMERCIAL 114,246 0 0 9,750 5,181 129,177 

Deteccion y Regularizacion de Conexiones clandestinas  11,971         11,971 

 Potenciar acciones de recuperacion de servicios por deuda 

(Reincoporacion de usuarios inactivos) 7,275         7,275 

 Adquisicion de moto furgon y moto lineal 0     9,750   9,750 

 Castigo de deudas a usuarios quebrados   0     3,681 3,681 

 Adquisicion de Equipo  Atencion al Clientes(ordenador de 

cola)         1,500 1,500 

Catastro Comercial Huacho  95,000         95,000 

PRESUPUESTO TOTAL 2,251,975 1,344,942 1,459,526 3,172,490 2,579,197 10,808,120 

 
5.2.1.2 Inversiones  Fuente Financiamiento  Recursos Propios  Localidad Sayán 
 
 La ejecución de proyectos de inversión  durante el segundo quinquenio, con fuente de 
financiamiento  Recursos Propios,   en la localidad  de Sayán,  asciende a S/.  
1’385,300.00, conforme  se presenta en el cuadro Nº 5.2.1.2 con los  componentes 
siguientes: 

 Ampliación de Cobertura ………………………     S/. 916,791.00 
 Renovación, Rehabilitac y Mejoramiento de redes     312,580.00 

 Mejoramiento Institucional Operativo  (MIO) ……… 155,929.00   

                                                                                                   ------------
Cuadro 5.2.1.2   Inversiones  Sayán  con RP ( incluye MIO ) 

  
NOMBRE MONTO EJECUTADO (SOLES) 

  1 2 3 4 5 TOTAL 

AMPLIACION DE COBERTURA 91,984 68,903 718,100 20,037 17,768 916,792 

AGUA POTABLE 82,421 59,339 226,217 10,474 8,204 386,656 

RED DE DISTRIBUCION 32,243 27,678 147,740 0 0 207,661 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable del  calle  Faustino 

Sanchez Carrion Distrito de Sayan 32,243         32,243 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Calle 

CostaVerde Distrito de Sayan   27,678       27,678 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Casa Blanca del Distrito de Sayán     109,589     109,589 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Villasol del Distrito de Sayan      38,151     38,151 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 39,129 27,153 67,428 6,871 6,871 147,452 

PROYECTOS 32,258 20,282 60,557 0 0 113,097 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable   calle  J Faustino 

Sanchez Carrion Distrito de Sayan 32,258         32,258 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Calle 

CostaVerde Distrito de Sayan   20,282       20,282 

Ampliacion  redes  conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Casa Blanca  Distrito  Sayan     46,704     46,704 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Villasol del Distrito de Sayan     13,853     13,853 

VEGETATIVO 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 34,355 

Instalacion de conexiones vegetativas 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 34,355 
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MEDIDORES 11,049 4,509 11,050 3,603 1,334 31,543 

PROYECTOS DE AMPLIACION COBERTURA 5,842 3,175 9,716 0 0 18,733 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable del  calle Faustino 

Sanchez Carrion Distrito de Sayan 5,842         5,842 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable de la Calle 

CostaVerde Distrito de Sayan   3,175       3,175 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Casa Blanca del Distrito de Sayan     7,493     7,493 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Villasol del Distrito de Sayan     2,223     2,223 

VEGETATIVOS 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 6,668 

Instalacion de medidores en conexiones vegetativas 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 6,668 

FORMALIZACION CLANDESTINOS 2,731 0 0 0 0 2,731 

Instalacion de medidores en clandestinos formalizados 2,731         2,731 

INACTIVOS RECONECTADOS 1,143 0 0 0 0 1,143 

Instalacion de medidores en inactivos formalizados 1,143         1,143 

FACTURADOS POR ASIGNACION DE CONSUMOS 0 0 0 2,269 0 2,269 

Instalación de medidor en conexiones asignadas 0     2,269   2,269 

ALCANTARILLADO 9,563 9,563 491,882 9,563 9,563 530,136 

COLECTORES 0 0 317,709 0 0 317,709 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Casa Blanca del Distrito de Sayán     228,972     228,972 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Villasol del Distrito de Sayán     88,737     88,737 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 9,563 9,563 174,173 9,563 9,563 212,427 

PROYECTOS 0 0 164,610 0 0 164,610 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Casa Blanca del Distrito de Sayán     128,090     128,090 

Ampliacion de redes y conexiones de Agua Potable y alcantarillado del 

Asentamiento Humano Villasol del Distrito de Sayán     36,520     36,520 

VEGETATIVO 9,563 9,563 9,563 9,563 9,563 47,817 

Instalacion de conexiones vegetativas 9,563 9,563 9,563 9,563 9,563 47,817 

RENOVACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 13,971 0 0 26,607 272,002 312,580 

AGUA POTABLE 13,971 0 0 26,607 95,783 136,361 

RED DE DISTRIBUCION 0 0 0 0 62,653 62,653 

Rehabilitacion de Redes y Conexiones Domiciliarias de Aguas Poltable y 

Alcantarillado de la Calle Balta, Pueblo Nuevo, Grau y Comercio Sayan         62,653 62,653 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 13,971 0 0 0 28,050 42,021 

Mejoramiento de conexiones clandestinas formalizadas 13,971         13,971 

Rehabilitacion de Redes y Conexiones Domiciliarias de Aguas Poltable y 

Alcantarillado de la Calle Balta, Pueblo Nuevo, Grau y Comercio Sayan         28,050 28,050 

MEDIDORES 0 0 0 26,607 5,080 31,687 

PROYECTOS 0 0 0 0 5,080 5,080 

Rehabilitacion de Redes y Conexiones Domiciliarias de Aguas Poltable y 

Alcantarillado de la Calle Balta, Pueblo Nuevo, Grau y Comercio Sayan         5,080 5,080 

RENOVACION DE MEDIDORES 0 0 0 20,892 0 20,892 

Instalacion de medidores a conex fact por Dif Lectura 0     20,892   20,892 

REPOSICION DE MEDIDORES 0 0 0 5,715 0 5,715 

Instalacion de medidores a conex fact por Prom Hist Consumo 0     5,715   5,715 

ALCANTARILLADO 0 0 0 0 176,219 176,219 

COLECTORES 0 0 0 0 89,378 89,378 

Rehabilitacion de Redes y Conexiones Domiciliarias de Aguas Poltable y 

Alcantarillado de la Calle Balta, Pueblo Nuevo, Grau y Comercio Sayan         89,378 89,378 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 0 0 0 0 86,841 86,841 

Rehabilitacion de Redes y Conexiones Domiciliarias de Aguas Poltable y 

Alcantarillado de la Calle Balta, Pueblo Nuevo, Grau y Comercio Sayan         86,841 86,841 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO  (MIO) 15,563 0 80,385 22,068 37,913 155,929 

AGUA POTABLE 11,265 0 40,385 11,148 25,486 88,284 

GERENCIA OPERACIONAL 5,000 0 0 630 7,100 12,730 

 Elaboracion de Catastro Técnico  0       2,100 2,100 

 Adquisicion de Licencia de GIS, CAD y extensiones 0     630   630 

 Adqusición de motokar         5,000 5,000 
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 Renovación de medidor de cloro digital 5,000         5,000 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 0 0 0 10,133 16,970 27,103 

 Mejoramiento del software del sistema contable - financiero (SICOFI) 0     1,313   1,313 

 Mejoramiento de infraestructura de sede central de EMAPA HUACHO  0     3,570   3,570 

 Adquisición de licencia del Sistema Operativo Windows 0     5,250   5,250 

 Saneamiento Fisico Legal         9,800 9,800 

 Equipamiento de Equipos informaticos         1,995 1,995 

 Adquisición de equipo de cómputo 0       5,000 5,000 

 Adquisición de servidor         175 175 

GERENCIA COMERCIAL 6,265 0 40,385 385 1,416 48,451 

Deteccion y Regularizacion de Conexiones clandestinas  3,897         3,897 

 Potenciar acciones de recuperacion de servicios por deuda 

(Reincoporacion de usuarios inactivos) 2,368         2,368 

 Renovación KIT de Repuesto de medidores 0 0 385 385 385 1,155 

 Castigo de deudas a usuarios quebrados   0     1,031 1,031 

Catastro Comercial Sayan     40,000     40,000 

ALCANTARILLADO 4,298 0 40,000 10,920 12,427 67,645 

GERENCIA OPERACIONAL 2,730 0 0 0 5,000 7,730 

 Elaboracion de Catastro Técnico  2,100         2,100 

 Adqusición de motokar         5,000 5,000 

 Adquisicion de Licencia de GIS, CAD y extensiones 630         630 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 0 0 0 10,920 7,170 18,090 

 Mejoramiento del software del sistema contable - financiero (SICOFI) 0     2,100   2,100 

 Mejoramiento de infraestructura  sede central EMAPA HUACHO S.A. 0     3,570   3,570 

 Adquisición de licencia del Sistema Operativo Windows 0     5,250   5,250 

 Adquisición de equipo de cómputo 0       5,000 5,000 

 Equipamiento de Equipos informáticos         1,995 1,995 

 Adquisición de servidor         175 175 

GERENCIA COMERCIAL 1,568 0 40,000 0 257 41,825 

Deteccion y Regularizacion de Conexiones clandestinas  975         975 

 Potenciar acciones de recuperacion de servicios por deuda 

(Reincoporacion de usuarios inactivos) 593         593 

 Castigo de deudas a usuarios quebrados   0     257 257 

Catastro Comercial  Sayan      40,000     40,000 

PRESUPUESTO TOTAL SAYAN RP 121,519 68,903 798,485 68,712 327,683 1,385, 300 

 
5.2.1.3  Inversiones con Fuente de Financiamiento Recursos Propios en la Localidad    

Végueta  
 
La ejecución de proyectos de inversión  durante el segundo quinquenio, con fuente de 
financiamiento  Recursos Propios,   en la localidad  de Végueta, asciende a S/.  
1’378,683.00, conforme  se presenta en el cuadro Nº 5.2.1.3 con los  componentes 
siguientes: 

 Ampliación de Cobertura ……………………………  S/.1’151,291.00 
 Renovación, Rehabilitación  y Mejoramiento de redes        52,750.00 

 Mejoramiento Institucional Operativo  (MIO) …………..   174,642.00   

                                                                                                        ---------------- 

Cuadro 5.2.1.3 – Inversiones  en la localidad de Végueta con RP  ( incluye  MIO ) 
  

NOMBRE MONTO EJECUTADO (SOLES) 

  1 2 3 4 5 TOTAL 

AMPLIACION DE COBERTURA 165,759 224,386 428,856 228,245 104,046 1,151,292 

AGUA POTABLE 55,113 166,118 370,588 169,977 45,778 807,575 

RED DE DISTRIBUCION 0 39,839 137,749 63,851 0 241,439 

Amplia redes y conexiones de Agua Potable de la Calle Jose Olaya  Vegueta   39,839       39,839 

Ampliacion redes  conexiones de Agua Potable  Av. Teodoro Gomez Vegueta   0   63,851   63,851 



 
 

Plan Maestro Optimizado 2012 -  2042 Página 97 
 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable Urb. San Juan I y II Etapa     128,322     128,322 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable C.P. San Isidro     9,427     9,427 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 43,937 119,612 219,568 96,633 43,937 523,686 

PROYECTOS 0 75,675 175,631 52,696 0 304,002 

Amplia. redes y conexiones de Agua Potable de la Calle Jose Olaya  Vegueta   75,675       75,675 

Amplia  redes y conex Agua Potable de la Av. Teodoro Gomez Vegueta   0   52,696   52,696 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable Urb. San Juan I y II Etapa     78,058     78,058 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable C.P. San Isidro     97,573     97,573 

VEGETATIVO 43,937 43,937 43,937 43,937 43,937 219,684 

Instalacion de conexiones vegetativas 43,937 43,937 43,937 43,937 43,937 219,684 

MEDIDORES 11,176 6,668 13,272 9,494 1,842 42,450 

PROYECTOS DE AMPLIACION COBERTURA 0 4,826 11,430 3,366 0 19,622 

Ampliacion redes y conexiones de Agua Potable  Calle Jose Olaya  Vegueta   4,826       4,826 

Amplia redes y conex Agua Potable de la Av. Teodoro Gomez Vegueta   0   3,366   3,366 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable Urb. San Juan I y II Etapa     5,080     5,080 

Ampliacion de redes y conexiones de agua potable C.P. San Isidro     6,350     6,350 

VEGETATIVOS 1,842 1,842 1,842 1,842 1,842 9,208 

Instalacion de medidores en conexiones vegetativas 1,842 1,842 1,842 1,842 1,842 9,208 

FORMALIZACION CLANDESTINOS 8,001 0 0 0 0 8,001 

Instalacion de medidores en clandestinos formalizados 8,001 0 0 0 0 8,001 

INACTIVOS RECONECTADOS 1,334 0 0 0 0 1,334 

Instalacion de medidores en inactivos formalizados 1,334 0 0 0 0 1,334 

FACTURADOS POR ASIGNACION DE CONSUMOS 0 0 0 4,287 0 4,287 

Instalación de medidor en conexiones asignadas 0     4,287   4,287 

ALCANTARILLADO 110,646 58,268 58,268 58,268 58,268 343,717 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 110,646 58,268 58,268 58,268 58,268 343,717 

PROYECTOS 52,379 0 0 0 0 52,379 

Ampliacion de conexiones domiciliarias de alcantarillado de Av San Isisdro 52,379         52,379 

VEGETATIVO 58,268 58,268 58,268 58,268 58,268 291,338 

Instalacion de conexiones vegetativas 58,268 58,268 58,268 58,268 58,268 291,338 

RENOVACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 40,939 0 0 11,811 0 52,750 

AGUA POTABLE 40,939 0 0 11,811 0 52,750 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 40,939 0 0 0 0 40,939 

Mejoramiento de conexiones clandestinas formalizadas 40,939 0 0 0 0 40,939 

MEDIDORES 0 0 0 11,811 0 11,811 

RENOVACION DE MEDIDORES 0 0 0 6,096 0 6,096 

Instalacion de medidores a conex fact por Dif Lectura 0     6,096   6,096 

REPOSICION DE MEDIDORES 0 0 0 5,715 0 5,715 

Instalacion de medidores a conex fact por Prom Hist Consumo 0     5,715   5,715 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO  (MIO ) 12,832 0 80,385 41,411 40,014 174,642 

AGUA POTABLE 11,265 0 40,385 20,898 25,486 98,034 

GERENCIA OPERACIONAL 5,000 0 0 630 7,100 12,730 

 Elaboracion de Catastro Técnico  0       2,100 2,100 

 Adquisicion de Licencia de GIS, CAD y extensiones 0     630   630 

 Adqusición de motokar         5,000 5,000 

 Renovación de medidor de cloro digital 5,000         5,000 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 0 0 0 10,133 16,970 27,103 

 Mejoramiento del software del sistema contable - financiero (SICOFI) 0     1,313   1,313 

 Mejoramiento de infraestructura de sede central de EMAPA HUACHO S.A. 0     3,570   3,570 

 Adquisición de licencia del Sistema Operativo Windows 0     5,250   5,250 

 Saneamiento Fisico Legal         9,800 9,800 

 Equipamiento de Equipos informaticos         1,995 1,995 

 Adquisición de equipo de cómputo 0       5,000 5,000 

 Adquisición de servidor         175 175 
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GERENCIA COMERCIAL 6,265 0 40,385 10,135 1,416 58,201 

Deteccion y Regularizacion de Conexiones clandestinas  3,897         3,897 

 Potenciar acciones de recuperacion de servicios por deuda (Reincoporacion 

de usuarios inactivos) 2,368         2,368 

 Renovación KIT de Repuesto de medidores 0 0 385 385 385 1,155 

 Adquisicion de moto furgon y moto lineal 0     9,750   9,750 

 Castigo de deudas a usuarios quebrados   0     1,031 1,031 

Catastro Comercial Vegueta     40,000     40,000 

ALCANTARILLADO 1,567 0 40,000 20,513 14,528 76,608 

GERENCIA OPERACIONAL 0 0 0 630 7,100 7,730 

 Elaboracion de Catastro Técnico  0       2,100 2,100 

 Adqusición de motokar         5,000 5,000 

 Adquisicion de Licencia de GIS, CAD y extensiones 0     630   630 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 0 0 0 10,133 7,170 17,303 

 Mejoramiento del software del sistema contable - financiero (SICOFI) 0     1,313   1,313 

 Mejoramiento de infraestructura de sede central de EMAPA HUACHO S.A. 0     3,570   3,570 

 Adquisición de licencia del Sistema Operativo Windows 0     5,250   5,250 

 Adquisición de equipo de cómputo 0       5,000 5,000 

 Equipamiento de Equipos informaticos         1,995 1,995 

 Adquisición de servidor         175 175 

GERENCIA COMERCIAL 1,567 0 40,000 9,750 258 51,575 

Deteccion y Regularizacion de Conexiones clandestinas  974         974 

 Potenciar acciones de recuperacion de servicios por deuda (Reincoporacion 

de usuarios inactivos) 593         593 

 Adquisicion de moto furgon y moto lineal 0     9,750   9,750 

 Castigo de deudas a usuarios quebrados   0     258 258 

Catastro Comercial  Vegueta     40,000     40,000 

PRESUPUESTO TOTAL 319,530 224,386 509,241 281,467 144,060 1, 378, 683 

 

 5.2.2 Inversiones con Fuente de  Financiamiento  Donaciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Conforme el cuadro  adjunto, las inversiones con Fuente de Financiamiento Donaciones  
para el primer  año del  quinquenio, de las tres localidades,  asciende a S/. 2’015,244.00, 
conforme el  detalle siguiente: 

 Huacho    S/. 1´832,468 
 Sayán                91,388 
 Végueta            91,388 
 
Cuadro  5.2.2  Inversiones  Huacho, Sayán y Végueta con  Donaciones  del MVC en  S/. 

Localidad  Huacho  1 2 3 4 5 total 

Equipos  de  bombeo             

Mantenimiento de Estaciones de Bombeo  1,122,766         1,122,766 

Agua potable  - Red de Distribución             

Reno Agua potab Alcantar Calle Alfonso Ugarte cdra 1 9,749         9,749 

Renov agua Potable  Alcant Calle Bolognesi  Cdra  1 7,568         7,568 

Reno agua Potable y Alcantari Calle Echenique Cdra 1 15,504         15,504 

Renov agua Potable y Alcantarill Calle Mercado  Sur  10,355         10,355 

Renov agua Potable Alcan Pje San Martin  Adan Acevedo  12,857         12,857 

Renovacion agua Potable Alcantari Calle   el  Inca  19,219         19,219 

Renov agua Potable Alcant Psje Tupac  Amaru Cdra 2 15,516         15,516 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle  la Paz  

Urbanizacion Lever Pacocha, Av. San Martin ) 8,021         8,021 
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Renovacion de  valvulas de aire, valvulas en las redes, 

grifos contra incendio - agua 102,772         102,772 

Sub total  201,560         201,560 

Agua potable  - Conexiones  domiciliarias              

Renovacion de Agua potable y alcantarillado,  Calle 

Alfonso Ugarte Cdra 1 11,762         11,762 

Renov agua Potable y Alcanta Calle Bolognesi  Cdra  1 10,450         10,450 

Renov agua Potable y Alcanta Calle Echenique Cdra 1 11,223         11,223 

Reno Agua Potable y Alcantarillado Calle Mercado  Sur  31,807         31,807 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado  Pasaje San 

Martin  y  Adan  Acevedo  4,486         4,486 

Renovacion agua Potable Alcantarillado Calle   Inca  28,987         28,987 

Renov  agua Potable AlcantaPasaje  Tupac  Amaru  Cdra 2 12,580         12,580 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle  la Paz ( 

Urbanizacion Lever Pacocha, Av. San Martin ) 10,907         10,907 

Sub total  122,201 0 0 0 0 122,201 

Medidores              

Renovacion de Agua potable y alcantarillado,  Calle 

Alfonso Ugarte Cdra 1 1,143         1,143 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle Bolognesi  

Cdra  1 826         826 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle Echenique 

Cdra 1 1,461         1,461 

Renova agua Potable y Alcantarilla Calle Mercado  Sur  2,731         2,731 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado  Pasaje San 

Martin  y  Adan  Acevedo  953         953 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle  Inca  1,778         1,778 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado  Pasaje  Tupac  

Amaru   Cdra 2 2,159         2,159 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle  la Paz 

 ( Urbanizacion Lever Pacocha, Av. San Martin ) 1,270         1,270 

Sub total  12,319 0 0 0 0 12,319 

ALCANTARILLADO              

Colectores              

Renovacion de Agua potable y alcantarillado,  Calle 

Alfonso Ugarte Cdra 1 9,998         9,998 

Renovacion  de alcantarillado  prolongacion Grau  11,325         11,325 

Renova agua Potable y Alcantar Calle Bolognesi  Cdra  1 7,390         7,390 

Renovac agua Potable y Alcanta Calle Echenique Cdra 1 14,236         14,236 

Renova agua Potable y Alcantarillado Calle Mercado  Sur  12,236         12,236 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado  Pasaje San 

Martin  y  Adan  Acevedo  13,160         13,160 

Renovacion agua Potable Alcantarillado Calle  Inca  37,822         37,822 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado  Pasaje  Tupac  

Amaru   Cdra 2 21,241         21,241 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle  la Paz ( 

Urbanizacion Lever Pacocha, Av. San Martin ) 18,696         18,696 

Renovacion  de  marcos y tapas de buzon, cajas de 

desague, limpieza de colectores 64,639         64,639 

Sub total  210,743         210,743 

Conexiones Domiciliarias - Alcantarillado             

Renovacion de Agua potable y alcantarillado,  Calle 

Alfonso Ugarte Cdra 1 15,096         15,096 

Renovacion  de alcantarillado  prolongacion Grau  12,008         12,008 

Renov agua Potable y Alcantar Calle Bolognesi  Cdra  1 9,572         9,572 

Renov agua Potable y Alcantari Calle Echenique Cdra 1 14,000         14,000 

Renova agua Potable y Alcantarillado Calle Mercado  Sur  26,989         26,989 

Renov agua Pota. Alcanta Psje San Martin Adan  Acevedo  7,257         7,257 
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Renovacion agua Potable y Alcant Calle   el  Inca  34,770         34,770 

Renov agua Potable y Alcant  Psje  Tupac  Amaru   Cdra 2 22,768         22,768 

Renovacion agua Potable y Alcantarillado Calle  la Paz 

 ( Urbanizacion Lever Pacocha, Av. San Martin ) 20,419         20,419 

Sub Total  162,879 0 0 0 0 162,879 

Total Localidad de Huacho 1,832,468 0 0 0 0 1,832,468 

Localidad de Sayán              

Mantenimiento de Estaciones de Bombeo  91,388         91,388 

Total localidad de Sayán 91,388         91,388 

Localidad de Végueta             

Mantenimiento de Estaciones de Bombeo  91,388         91,388 

Total localidad de Végueta 91,388 0 0 0 0 91,388 

Total  Inversiones con Donaciones  2,015,244 0 0 0 0 2,015,244 

 

Cuadro 5.2.3  -  RESUMEN DE  PLAN DE INVERSIONES: RECURSOS PROPIOS Y DONACIONES  

AÑO FUENTE  FINANCIAMIENTO  RECURSOS  PROPIOS FUENTE  FINANCIAMIENTO  DONACIONES  TOTAL  

  HUACHO SAYAN VEGUETA 

Sub total 

R.  Propios HUACHO SAYAN VEGUETA 

sub total  

Transfer. GENERAL  

1 2,251,975 121,519 219,530 2,593,024  1,832,468     91,388      91,388   2,015,244     4,608,268  

2 1,344,942 68,903 224,386 1,638,231            1,638,231  

3 1,459,526 798,485 509,241 2,767,252          2,767,252  

4 3,172,490 68,712 281,467 3,522,669          3,522,669  

5 2,579,197 327,683 144,060 3,050,940          3,050,940  

TOTAL  10,808,120 1,385,300 1,378,683 13,572,103 

    

1,832,468     91,388  

              

    91,388  2,015,244    15,587,347  

 
 5.3 GARANTIA  DE REALIZACION DE INVERSIONES 

  
Mediante el  Acuerdo  de Directorio  Nº  01 – 012 - 20012   el  cuerpo  Colegiado  de EPS EMAPA  

HUACHO  S.A. , en concordancia con el numeral b, del literal 4.3 del Anexo 2 del Reglamento General  

de la Regulación Tarifaria, aprobada  con RCD Nº 009 – 2007 – SUNASS – CD, ha acordado  

establecer  reservas  de  uso exclusivo destinadas a  financiar  las inversiones  con cargo a la  

generación interna  de  recursos  que  se requiera, previstas  en el  segundo  quinquenio  del  PMO.    

5.4 Estimación de Pago de Obligaciones 

5.4.1  Obligaciones Contraídas 

La Empresa durante el quinquenio 2012 – 2017, asumirá los  compromisos laborales, 
como con otros acreedores que al pie  se  detalla  por  el monto ascendente a S/. 4’396, 
358.00, conforme  el  cuadro Nº 5.4.1: 

Cuadro 5.4.1  - Obligaciones por Pagar  durante el quinquenio  

DESCRIPCION  1 2 3 4 5 TOTAL  
REINTEGROS   POR CONVENIOS  COLECTIVOS   

LAUDOS 2000;  2007;  2009;  2010 y 2011    375,360     375,360     375,360     375,360    375,360    1,876,800  
DEUDAS  AFP SUNASS  SUNAT     PRESTAMOS  

BANCARIOS    503,914     503,911     503,911     503,911    503,911    2,519,558  

TOTAL     879,274     879,271     879,271     879,271    879,271    4,396,358  

 

5.5 Estimación del Costo del  Plan de Fortalecimiento de Capacidades. 
 
La Empresa durante el quinquenio 2012 – 2017, para la implementación de Fortalecimiento de 

capacidades de su personal,  ha previsto asignar  la suma  ascendente  a S/. 300,000.00, conforme 

se detalla en el cuadro 5.5:  
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Cuadro 5.5  - Estimación del costo del Plan de  Fortalecimiento de Capacidades 2012 - 2015 

RUBROS  Total  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Fortalecimiento de Capacidades del 

Personal  

            

300,000.00    60, 000.00   60,000.00   60,000.00 

  

60,000.00  60,000.00 

 

6.- ESTIMACION DE COSTOS  DE  EXPLOTACION EFICIENTES 

 

Los costos de explotación a incurrirse  de  las  tres  localidades de la Empresa están  referidos  a los  costos  

de operación y   mantenimiento, los  mismos que  sirven para  mantener  operativas las  instalaciones en 

forma  eficiente, para  atender  a la población beneficiaria, tanto  de agua  potable  como de alcantarillado. 

El proceso metodológico  considera una  relación funcional diseñada  tomando como  base el modelo de  

empresa  eficiente y las  variables  claves, las  mismas  han  servido para  proyectar el costo operativo de  

cada componente  de la inversión. Estos  costos  se  generan por  etapas  del proceso productivo de  cada  

uno de  los  servicios, conforme  se describe a continuación: 

6.1  Estimación de  Costos  de Explotación de Agua Potable 

 Producción con fuente  subterránea con bombeo 

 Línea  de Conducción 

 Reservorios 

 Redes de Distribución 

 Mantenimiento de  conexiones 

 Cámaras  de  bombeo  

 

6.2   Estimación de Costos de Explotación de Alcantarillado 

*   Conexiones de alcantarillado 

   Colectores 

   Cámara  de bombeo de  desagues  

 

Cuadro 6A – Estimación de los  costos  de  explotación  

Costos Operativos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Agua Potable               

Producción 
 

683,974.0 654,648 690,491 690,491 690,491 3,410,095 

Tratamiento   0 0 0 0 0 0 

Línea de conducción   489 466 494 494 494 2,438 

Reservorios   131,427 126,206 132,588 132,588 132,588 655,397 

Redes de Distribución de Agua   530,256 534,482 581,665 595,177 614,676 2,856,255 

Mantenimiento de Conexiones   403,143 407,080 443,649 454,179 469,689 2,177,739 

Estaciones de bombeo de agua potable   38,775 38,775 38,775 38,775 38,775 193,874 

Otros Costos de Explotación de Agua   42,440 76,940 156,100 163,180 139,180 577,840 

Total de Agua Potable 0 1,830,504 1,838,598 2,043,761 2,074,882 2,085,892 9,873,638 

Alcantarillado               

Conexiones de Alcantarillado   137,732 136,244 146,699 150,325 153,333 724,332 

Colectores   250,470 247,679 266,605 273,161 278,559 1,316,473 

Cámaras de bombeo   0 0 0 0 0 0 

Tratamiento de Aguas Servidas   0 0 0 0 0 0 

Otros Costos de Explotación 

Alcantarillado 
  38,940 49,940 26,440 39,020 39,520 193,860 

Total Alcantarillado 0 427,141 433,863 439,743 462,505 471,412 2,234,666 

Total Costo Operativo 0 2,257,646 2,272,461 2,483,504 2,537,388 2,557,304 12,108,303 
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RESUMEN DE COSTOS  DE EXPLOTACION  ESTIMADOS PARA  EL QUINQUENIO 2012 – 2017  

Cuadro 6B –  Resumen  de  Costos  de Explotación 2012 - 2017 

AÑOS     TOTAL AGUA  

TOTAL 

ALCANTARILLADO 

TOTAL  AGUA Y 

ALCANTARILLADO 

1           1,830,504  427,141 2,257,645 

2           1,838,598  433,863 2,272,461 

3           2,043,761  439,743 2,483,504 

4           2,074,882  462,505 2,537,387 

5           2,085,892  471,412 2,557,304 

          TOTALES            9,873,637  2,234,664 12,108,301 

 

6.3 Proyección de Costos  Administrativos 2012 – 2017 
 
Cuadro 6.3 Costos Administrativos 

Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Dirección de Central y Administraciones 450,227 468,553 478,019 486,686 496,632 2,380,116 

Planificación y Desarrollo 150,841 157,320 160,664 163,724 167,234 799,783 

Asistencia Técnica 106,695 113,604 117,225 120,571 124,447 582,542 

Ingeniería 52,848 57,583 60,106 62,463 65,221 298,221 

Comercial de Empresa 499,019 529,487 545,373 560,186 577,316 2,711,382 

Recursos Humanos 119,296 129,923 135,582 140,864 147,044 672,709 

Informática 356,333 372,039 380,067 387,459 395,899 1,891,797 

Finanzas 152,549 161,620 166,357 170,724 175,770 827,019 

Servicios Generales 418,391 444,020 457,420 469,784 484,081 2,273,696 

Gastos Generales 661,538 700,173 720,332 738,910 760,363 3,581,316 

Otros Tributos 82,952 87,618 95,680 98,743 102,910 467,903 

Provisión de Cobranza Dudosa 145,268 109,594 108,381 105,092 102,351 570,686 

Depreciación y Amortizaciones 2,143,558 2,147,838 2,209,330 2,372,013 2,346,493 11,219,232 

Total de Costos Administrativos  5,339,514 5,479,371 5,634,537 5,877,221 5,945,758 28,276,402 

 

7   ESTIMACION  DE   INGRESOS  

 
La  proyección de los ingresos para  el periodo 2012 a 2017,  proviene  de la facturación por la 

prestación de servicios de  agua potable y alcantarillado, así como otros  servicios, tal como se  

muestra en los anexos 7A;  7B; 7C; 7D y 7E 

Cuadro  7A  -    Estimación  de Ingresos por  servicios  medidos 

 

Año Domestica Social Comercial Industrial Estatal Total 

Año 1 2,995,711 12,380 1,573,506 57,486 661,220 5,300,303 

Año 2 3,316,882 13,590 1,691,597 64,366 716,196 5,802,631 

Año 3 3,671,523 14,861 1,838,612 69,623 777,125 6,371,744 

Año 4 3,901,658 15,609 1,917,760 72,707 808,676 6,716,410 

Año 5 4,746,050 18,752 2,098,472 79,873 951,890 7,895,037 

Cuadro 7B  -    Estimación  de Ingresos por  servicios  No Medidos 

 

Año Domestica Social Comercial Industrial Estatal Total 

Año 1 1,360,201 3,797 155,772 0 174,297 1,694,066 

Año 2 1,469,075 5,411 163,417 0 189,483 1,827,385 

Año 3 1,606,080 6,414 176,562 0 205,265 1,994,322 

Año 4 1,632,192 6,917 179,959 0 209,541 2,028,609 
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Año 5 1,343,692 7,844 196,340 0 134,064 1,681,940 

Cuadro 7C 

      

Año 
Medidos No Medidos 

 Servicios 

Colaterales 

Otros 

Ingresos 
Total 

Año 1 5,300,303 1,694,066 1,110,576 130,282 8,235,227 

Año 2 5,802,631 1,827,385 971,073 117,357 8,718,445 

Año 3 6,371,744 1,994,322 1,050,089 99,986 9,516,140 

Año 4 6,716,410 2,028,609 991,559 80,422 9,817,000 

Año 5 7,895,037 1,681,940 595,589 63,298 10,235,864 

Total 32,086,124 9,226,322 4,718,886 491,344 46,522,676 

 
Cuadro 7D 

Agua ,Año 1 Año 2 ,Año 3 Año 4 ,Año 5 

Otros Ingresos Facturación 90,841 83,663 72,870 60,233 49,273 

Ingreso Servicios Colaterales 717,603 630,478 512,547 570,852 254,994 

 

Cuadro 7E 
     

Alcantarillado ,Año 1 Año 2 ,Año 3 Año 4 ,Año 5 

Otros Ingresos de 

Facturación 39,441 33,694 27,116 20,189 14,024 

Ingreso Servicios Colaterales 

(Acometidas) 392,973 340,594 537,542 420,706 340,594 

 

Conexión AGUA nueva S/ / Unidad 299.83 

Conexión ALCANTARILLADO nueva  s/. / Unidad 129.23 

 
8. PROYECCION DE ESTADOS  FINANCIEROS  E INDICADORES   FINANCIEROS  

     

      8.1 Proyección de Estados  Financieros   
 
      8.1.1   Proyección de  Estado  de Ganancias  y Pérdidas 2012 - 2017  
 

Cuadro  8.1.1 ESTADO GANANCIAS PERDIDAS 2012 - 2017 

   
RUBROS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL    

Ingresos Operacionales 
8,235,227 8,718,445 9,516,140 9,817,000 10,235,864 

46,522,676 

Costos Operacionales 
3,368,222 3,243,534 3,533,593 3,528,947 3,152,893 

16,827,189 

Gastos administrativos 
3,216,288 3,396,835 3,496,566 3,584,332 3,686,300 

17,380,321 

EBITDA 
1,650,717 2,078,077 2,485,981 2,703,721 3,396,671 

12,315,166 

Depreciación activos fijos actuales 2,038,188 2,038,188 2,038,188 2,038,188 2,038,188 
10,190,938 

Depreciación activos fijos nuevos 105,371 109,650 171,143 333,826 308,305 
1,028,294 

Depreciación activos institucionales 0 264,272 266,355 316,904 694,441 
1,541,972 

Provisiones de cartera 145,268 109,594 108,381 105,092 102,351 
570,686 

Utilidad Operacional -638,109 -443,627 -98,085 -90,289 253,386 
-1,016,723 

Otros Ingresos (egresos) 
10,242 3,568 9,324 9,409 3,350 

35,893 

Ingresos intereses excedentes 
10,242 3,568 9,324 9,409 3,350 

35,893 

Otros egresos 
0 0 0 0 0 

0 

Gastos financieros créditos contratados 
0 0 0 0 0 

0 



 
 

Plan Maestro Optimizado 2012 -  2042 Página 104 
 

Pérdida (utilidad) en cambio 
0 0 0 0 0 

0 

Gastos financieros creditos cierre 0 0 0 0 0 0 

Utilidad antes de impuestos 
-627,867 -440,059 -88,761 -80,880 256,737 

-980,830 

Utilidades para trabajadores 
0 0 0 0 0 

0 

Impuesto de renta 
0 0 0 0 0 

0 

Utilidad despues de impuestos -627,867 -440,059 -88,761 -80,880 256,737 
-980,830 

 

      8.1.2  Proyección de  Balance  General  2012 – 2017 
 
            Cuadro  8.1 Balance General  2012 - 2017  

RUBROS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS 41,405,711 40,086,381 39,118,349 38,158,199 37,535,664 

Disponible 356,778 932,407 940,921 335,050 464,434 

Caja Mínima 323,459 323,737 326,584 325,241 307,035 

Excedente 33,319 608,670 614,337 9,809 157,399 

Cartera Comercial 1,318,192 1,168,185 950,161 753,690 587,362 

Cartera Comercial Agua 930,111 842,405 701,449 574,666 469,261 

Cartera por Servicios 2,540,412 2,528,919 2,463,831 2,410,962 2,377,887 

Provision de Cartera -1,610,302 -1,686,514 -1,762,382 -1,836,297 -1,908,626 

Cartera Comercial 

Alcantarillado 388,081 325,780 248,712 179,025 118,101 

Cartera por Servicios 1,112,717 1,083,797 1,039,243 1,000,733 969,831 

Provision de Cartera -724,636 -758,017 -790,531 -821,709 -851,731 

Otros Activos Corrientes 6,200,954 6,200,954 6,200,954 6,200,954 6,200,954 

Activos Fijos 33,529,788 31,784,836 31,026,314 30,868,505 30,282,915 

Activo Fijo Neto Agua 24,300,940 23,258,761 22,458,323 22,115,461 21,225,768 

Activo Bruto 25,857,452 26,524,609 27,497,085 29,152,487 30,419,499 

Depreciación Acumulada 1,556,511 3,265,849 5,038,762 7,037,027 9,193,731 

Activo Fijo Neto 

Alcantarillado 9,228,848 8,526,076 8,567,990 8,753,044 9,057,146 

Activo Bruto 9,815,894 9,815,894 10,560,581 11,436,288 12,624,619 

Depreciación Acumulada 587,047 1,289,819 1,992,591 2,683,243 3,567,472 

Cargo Diferido 0 0 0 0 0 

Cargo Diferido Agua 0 0 0 0 0 

Cargo Diferido Alcantarillado 0 0 0 0 0 

Crédito Fiscal 0 0 0 0 0 

Operaciones de Agua 0 0 0 0 0 

Operaciones de Alcantarillado 0 0 0 0 0 

Activo No Corriente 9,228,848 8,526,076 8,567,990 8,753,044 9,057,146 

Activo Corriente 7,875,923 8,301,545 8,092,036 7,289,694 7,252,750 

PASIVOS 12,277,982 11,398,711 10,519,440 9,640,169 8,760,898 

Cuentas Pagar   8,760,898 8,760,898 8,760,898 8,760,898 8,760,898 

Creditos Programados por 
Pagar 3,517,084 2,637,813 1,758,542 879,271 0 

Créditos de Corto Plazo 

(Necesidades) 0 0 0 0 0 

Créditos de Largo Plazo 

(Necesidades) 0 0 0 0 0 

Créditos Programados 
Preferente 0 0 0 0 0 

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 

Pasivo Corriente 8,760,898 8,760,898 8,760,898 8,760,898 8,760,898 
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Pasivo No corriente 3,517,084 2,637,813 1,758,542 879,271 0 

PATRIMONIO 29,127,729 28,687,670 28,598,909 28,518,030 28,774,766 

Capital Social y Exc 

Reevaluación 20,911,995 20,911,995 20,911,995 20,911,995 20,911,995 

Reserva Legal 0 0 0 0 0 

Utilidad del Ejercicio -627,867 -440,059 -88,761 -80,880 256,737 

Utilidad Acumul  Ejerc 

Anteriores -4,058,947 -4,686,814 -5,126,873 -5,215,634 -5,296,514 

Donaciones Agua 12,474,123 12,474,123 12,474,123 12,474,123 12,474,123 

Donaciones Brutas 12,474,123 12,474,123 12,474,123 12,474,123 12,474,123 

Agotamiento Acumulado 0 0 0 0 0 

Donaciones Alcantarillado 428,425 428,425 428,425 428,425 428,425 

Donaciones Brutas 428,425 428,425 428,425 428,425 428,425 

Agotamiento Acumulado 0 0 0 0 0 

PASIVO Y PATRIMONIO 41,405,711 40,086,381 39,118,349 38,158,199 37,535,664 

 
      8.1.3  Proyección de Flujo Efectivo 

 

Cuadro  8.1.3  

Flujo Efectivo 
      

  RUBROS  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

Cobranza de Ventas  Bienes o 

servic  ingresos operacionales 8,235,227 8,718,445 9,516,140 9,817,000 10,235,864 

  

Otros cobros de efectivo relativo 

a la actividad 293,464  323,464  443,464  513,464  558,464  

Menos:              

  
Pago a proveedores de bienes y 
servicios  (1,936,458 ) (1,636,458 ) (2,107,075 ) (2,386,458 ) (2,036,458 ) 

  

Pago  de remuneraciones y 

beneficios sociales (5,502,901 ) (4,830,873 ) (4,841,120 ) (5,642,748 ) (5,052,019 ) 

  Pago de tributos 309,280  450,280  410,280  680,280  657,728  

  Pago de intereses y rendimientos           

  

Otros pagos de efectivo relativos 

a la actividad (689,955 ) (732,066 ) (882,066 ) (1,132,066 ) (882,066 ) 

  

AUMENTO (DISMINUCION) 

DEL EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES 708,657  2,292,792  2,539,623  1,849,472  3,481,513  

ACTIV. 

INVERSION             

  

Cobranza ventas  activos 

intangibles           

  

Otros cobros efectivo relativo a 
la actividad           

Menos:             

  

Pagos por compras de valores e 

inv permanentes           

  

Pagos por compras de 

inmuebles, maquinarias y equipo (667,157 ) (1,717,163 ) (2,531,109 ) (2,455,343 ) (3,352,129 ) 

  

AUMENTO (DISM) DEL 

EFECTIVO Y EQUIVALEN           

  
 PROVENIENTES 

ACTIVIDADES  INVERSION (667,157 ) (1,717,163 ) (2,531,109 ) (2,455,343 ) (3,352,129 ) 

ACTIVIDADES  

FINANCIAM.             

  

Otros ingres. efectivo relativos a 

la actividad           

Menos:             

  

Otros pagos de efectivo relativos 

a la actividad           
 ROVENIENTE 

ACTIV  FINAN   0  0  0  0  0  
AUMENTO 

(DISM.) NETO 

EFECT Y EQUIV. 

EFEC (A+B+C)   41,500  575,629  8,514  (605,871 ) 129,384  



 
 

Plan Maestro Optimizado 2012 -  2042 Página 106 
 

SALDO EFECT.  

EQUIV. EFEC. 

AL INICIO 

EJERCICO   315,278  356,778  932,407  940,921  335,050  
SALDO 

EFECTIVEQUIV. 

EFEC. AL FINAL 

EJERCICIO   356,778  932,407  940,921  335,050  464,434  

 

       8. 2 Indicadores Financieros  
 
       Los  indicadores que se  ha analizado, son: Liquidez, Solvencia y Rentabilidad: 

 
        Cuadro  8.2  Indicadores Financieros 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Liquidez Liquidez Corriente 0.90 0.95 0.92 0.83 0.83 

Solvencia 

            

Endeudamiento 42.2% 39.7% 36.8% 33.8% 30.4% 

Cobertura de Int. 

 

- - - - 

Rentabilidad 

      
Margen Operativo -7.75% -5.09% -1.03% -0.92% 2.48% 

Margen Neto -7.62% -5.05% -0.93% -0.82% 2.51% 

ROA -1.52% -1.10% -0.23% -0.21% 0.68% 

ROE -2.16% -1.53% -0.31% -0.28% 0.89% 

 
      8.2.1 Liquidez  Corriente: 
 
      Este indicador mide la  relación entre Activo Corriente  y Pasivo Corriente.  En este  

caso, al inicio del segundo quinquenio es  de 0.90, para la culminación del  quinto año 
del quinquenio es  de 0.83. 

 
      8.2.2 Solvencia 
 
       El indicador  Solvencia mide el  grado de endeudamiento  de la empresa, esto puede  

ser  a  través  de los  ratios  de Endeudamiento, Apalancamiento y cobertura  de 
intereses. 

 
      8.2.3.Endeudamiento.- El  grado de endeudamiento   es medido a través  de  relación 

Pasivo a Patrimonio, en  este  caso es  de 42.2 % al inicio del quinquenio y de 30.4 % 
al finalizar  el  quinquenio del presente  PMO.       

 
8.2.4  Rentabilidad 
 
Los in indicadores  que miden la  rentabilidad son el Margen Operativo, Margen Neto; 
Rendimiento sobre los Activos  (ROA), Rentabilidad sobre  el Patrimonio. 
 
Los resultados de  este  ratio se muestran en el  cuadro 8.2.  
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 9.- DETERMINACION DE LAS  FORMULAS TARIFARIAS  Y METAS DE  GESTION 

 
9.1 Determinación de las Metas  de Gestión 

 
A  continuación  se  presentan las   metas  de  gestión  que  al  empresa se  plantea alcanzar 

como  metas   durante el presente  quinquenio  2012 – 2017 del   PMO, las mismas  servirán 

para  mejorar la cobertura, calidad  de  servicio  y eficiencia  de la  gestión empresarial, de las  

tres localidades: Huacho,  Sayán y Végueta, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 10º del   

Reglamento General de Regulación Tarifaria, aprobada con RCD Nº 009 – 2007 – SUNASS-CD, 

conforme se muestra en el cuadro 9.1. 

 
Cuadro 9.1  Metas de Gestión  2012 – 2017 a nivel Empresa 

METAS  DE  GESTÓN Un. Med Año 0 Año 1 Año 2. Año 3  Año 4  Año 5 

INCREMENTO ANUAL DEL 

NÚMERO CONX.  DOMICILIA. 

DE AGUA POTABLE 
 # - 747 1,543 940 881 1,026 

INCREMENTO ANUAL DEL 

NÚMERO DE CONEXIONES 

DOMICIL ALCANTARILLADO 
#  - 691 921 474 846 553 

MICROMEDICIÓN % 63.06 63.28 64.74 65.24 65.39 71.36 

AGUA NO FACTURADA % 49 48 46 45 44        43 

CONTINUIDAD Hrs/día Por Localidad 

PRESIÓN mca  Por Localidad 

RELACIÓN DE TRABAJO % 77 76.50 76 75 74 73 

CONEXIONES  ACTIVAS DE 

AGUA POTABLE 
% 80 82 85 85 85 85 

ACTUALIZACIÓN DEL 

CATASTRO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 
% 

- 100 100 100 

 

100 100 

Cuadro  9.1.1. Metas de Gestión del segundo  quinquenio por localidades 

 Localidad  
Und  

Med 
Año 0 Año 1 Año 2. Año 3  Año 4  Año 5 

9.1.1.1.  Incremento de Conexiones  de  agua  potable  

Huacho  # - 622 1,286 733 467 891 

Sayán  #  - 33 137 74 177 24 

Végueta  # - 92 120 133 237 111 

9.1.1.2  Incremento de conexiones  de  Alcantarillado  

Huacho  # - 625 1,286 427 467 506 

Sayán  #  - 33 137 24 191 24 

Végueta  # - 92 120 23 188 23 

9.1.1.3  Continuidad  

Huacho Hrs/día 11.80 11.80 12.40 13.10 13.70 15.00 

Sayán  Hrs/día 24 24 24 24 24 24 

Végueta  Hrs/día  18.10 18 19 19 20 20 

9.1.1.4  Presión 

Huacho mca 11.20 11.50 11.50 12.00 12.00 12.00 

Sayán  mca 18.90 18.90 18.95 18.95 19.00 19.00 

Végueta  mca 24.10 24.10 24.20 24.30 24.40 25.00 

 
 
 
 



 
 

Plan Maestro Optimizado 2012 -  2042 Página 108 
 

9. 2 Estimación   de  la tasa  de  actualización 
 
Para la  estimación  de la tasa de actualización  a emplearse   en la  realización del Flujo de  
Caja   de la Empresa se ha calculado  mediante la aplicación  de la metodología  conocida  
como  Costo Promedio  Ponderado  del Capital, denominado  también WACC. 
 
El Costo Promedio  Ponderado  del  Capital  ( WACC), se expresa  de la siguiente manera: 
 

 
                                  E                                    D 

                 WACC = rE *  (---------) + rD * ( 1-te) * ( ----------  ) 

                                                                 E + D                                         E + D 

 

 

Donde: 
rE  = Costo del  capital propio 

E   =  Capital  propio total  

rD =  Costo de  la  deuda 

te  = Tasa  impositiva  efectiva  para la  Empresa 

D=    Deuda Total  

  

WACC =    5.63  
 

9.3. Determinación  de la Base  de  Capital  

 

La determinación de la Base  de  Capital  se efectúa por  cada servicio, esto  es  agua  y 

alcantarillado, en concordancia con el numeral 8.3  del Anexo 02   del Reglamento General de 

Regulación Tarifaria, aprobada con RCD Nº 009 – 2007 – SUNASS-CD.   

 

La  base  de capital – valor  de los activos que  será  recuperado  con la  tarifa en el periodo  

quinquenal  vigente – se  compone de dos  elementos: i) Base  de Capital Inicial (Ko), y ii) 

Base de Capital Final ( K5 )  

 

9.3.1 Base  de Capital Inicial (Ko)  

 

9.3.1.1. Cálculo  de  la Fórmula Tarifaria  para el primer quinquenio 

 

Para EMAPA HUACHO S.A., no es el c aso,  debido a que el presente PMO corresponde para 

el segundo quinquenio  que comprende el periodo  2012  a  2017. 

 

9.3.1.2 Cálculo de la Fórmula Tarifaria  para el segundo quinquenio 2012 – 2017 
 

 Para el  caso de  EMAPA HUACHO, por ser su  fórmula tarifaria  para  el segundo  

quinquenio, la Base  de Capital, es  como sigue: 

 
                                   4 

       Kot  =  Kot-5 + ∑  ( It-j  - Dt-j )  + WKt 

                                 j=o 

Donde: 
Kot  = Es  el  valor  de  la base  de capital inicial  del quinquenio  anterior 

I       =    Representa las  inversiones eficientes  del  quinquenio  que  son aquellas  inversiones realizadas  en activos  fijos  operativos       eficientes   

D =        Representa  la  depreciación  económica  de los activos  operativos eficientes  con que  contaba  la  empresa  al inicio del   quinquenio  anterior  y de los activos  

operativos eficientes que han iniciado  operaciones en dicho  quinquenio.    

 
WK =  Representa el  valor  del capital de  trabajo  eficiente  al  final  del  quinquenio anterior. 



 
 

Plan Maestro Optimizado 2012 -  2042 Página 109 
 

 

 

9.3.2  Base  de Capital  Final  
 

La base de capital está conformada  por los activos  existentes  de  la Empresa, tanto tangibles , como 

los activos  intangibles formando parte de los costos económicos y por  ende,  de la tarifa  por  el 

servicio prestado. 

 

En un Anexo   se  está adjuntando  los  activos tangibles e intangibles  con que  cuenta la Empresa por 

localidades y nomenclatura,  al mes  de Mayo del Año 2011, de la cual se ha  analizado  la composición  

de los mismos, cuyo resumen a nivel Empresa se  presenta  en los cuadros 9.3.2A  y 9.3.2B, siguientes: 

 

Cuadro 9.3.2A- Agua  

Año 
Ingresos 

Variables 

Costos 

Operativos 

Inversio

nes Netas 

Variación 

en el 

Capital de 

Trabajo 

Impuestos 
Base de 

Capital 

Flujo de Caja Neto 

(descontado) 

Año 0           8,446,503 -8,446,503 

Año 1 5,268,885 4,073,230 1,307,531 17,864 0 0 -122,824 

Año 2 5,775,182 4,222,116 667,157 17,864 0 0 777,955 

Año 3 6,350,445 4,506,779 972,476 34,542 20,326 0 692,596 

Año 4 6,633,762 4,599,524 1,655,402 11,023 6,687 0 290,057 

Año 5 7,282,043 4,692,750 1,267,012 11,102 122,860 -7,766,024         6,808,712 

            VAN = -6 

 

Cuadro 9.3.2B - Alcantarillado 

Año 
Ingresos 

Variables 

Costos 

Operativos 

Inversiones 

Netas 

Variación 

en el 

Capital de 

Trabajo 

Imp. 
Base de 

Capital 

Flujo de Caja Neto 

(descontado) 

Año 0           2,860,791 -2,860,791 

Año 1 1,725,484 1,400,704 120,111 5,646 0 0 188,412 

Año 2 1,854,833 1,447,180 0 5,646 0 0 360,285 

Año 3 2,015,620 1,473,290 744,687 2,779 0 0 -174,045 

Año 4 2,111,257 1,522,196 875,706 6,064 0 0 -235,104 

Año 5 2,294,935 1,550,855 1,188,331 3,411 0 -4,026,465 2,721,253 

            VAN = 10 

 

 

La  Base  de  Capital  Final (K5)  del periodo se calcula  mediante la  siguiente expresión: 

 
                            4 

       K5t  =  Kot-5 + ∑  ( Iet-j  - Det-j )  + WKe5t 

                                 j=o 

 

Donde: 

 

Kot-5  =  Valor  de la  bases  de  capital inicial  calculada 

Ie   =   Representa  a las  inversiones  eficientes estimadas que son aquellas inversiones  en  activos   fijos  operativos  previstas  

para  el quinquenio. 

 

De =  Representa  la  depreciación  económica  de los activos  operativos eficientes  con que  contaba  la  empresa  al inicio del    

periodo quinquenal   y de los activos  operativos eficientes que  se estima  inicien  operaciones en dicho  periodo.    
 
WKe5t = Representa el capital  de  trabajo eficiente estimado para el último año  del periodo  quinquenal. 
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9.4  Proyección  del  Flujo de  Caja  Libre 

 
El  Flujo  de Caja  libre se  ha  elaborado  a  partir de las  proyecciones  económicas  de ingreso, 

costos de operación y mantenimiento, inversiones,  variación del  capital de  trabajo, impuestos y 

base  de  capital, conforme el cuadro 9.4 .  

  
FLUJO DE CAJA   PROYECTADO PMO SEGUNDO  QUINQUENIO   2012 - 2017 

  Cuadro 9.4  Flujo de Caja(En Nuevos Soles) 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

INGRESOS DE OPERACIÓN 8,235,227 

         

8,718,445      

          

9,516,140      

            

9,817,000            10,235,864                  46,522,676      

1.1. Venta de Bienes 
 

                                        -      

1.2. Prestación de Servicios 6,979,006 

         

7,388,513              8,064,525      

             

8,319,491      

           

8,674,461                39,425,997      

1.3. Rentas de la Propiedad 
 

                                        -      

1.3.2 Otros 3/ 
 

                                        -      

1.6. Impuestos  ( Tributos) 1,256,221 

         

1,329,932      

           

1,451,615      

            

1,497,508      

          

1,561,403      7,096,679 

       1.6.1.  I.G.V. 
            

1,256,221    

           

1,329,932    

             

1,451,615    

              

1,497,508    

            

1,561,403             7,096,679    

EGRESOS DE OPERACIÓN         5,420,546      

         

5,914,833      

         

7,172,943      

            

8,752,291              7,230,039      34,490,652 

2.1. Personal y Obligaciones Sociales         2,293,859              2,444,825              2,834,705      

            

3,251,770      

         

3,316,957              14,142,116      

2.2. Obligaciones Previsonales                                           -      

2.3. Bienes y Servicios            945,997      

          

1,463,019      

         

1,920,447      

           

2,390,520      

         

1,636,627               8,356,610      

2.4. Otros Gastos Corrientes 3/ 
            

853,164      

            

800,997      

          

1,159,568      

             

1,731,257                 932,547               5,477,533      

2.5. Impuestos             875,533      

            

785,630                 863,557      

               

909,913                 973,943              4,408,576      

        2.5.1. Por cuenta propia                                           -      

        2.5.2. Por cuenta de terceros            875,533      

            

785,630                 863,557      

               

909,913                 973,943              4,408,576      

                   I.G.V. 
            

691,347      

            

629,932      

             

751,615      

              

797,508      

            

861,403              3,731,805      

                   Otros Impuestos 
             

184,186      

             

155,698      

              

111,942      

                

112,405      

             

112,540                676,771      

2.6. Gastos Financieros      275,022          292,520          288,971           358,964         369,965                 1,585,442      

2.7. Gastos de  Ejercicios Anteriores  5/ 
             

176,971      

             

127,842      

            

105,695      

               

109,867                  520,375      

              

SALDO OPERATIVO 
          

2,814,681      

         

2,803,612      

         

2,343,197      

            

1,064,708              3,005,825          12,032,024      

              

GASTOS DE CAPITAL         2,776,323              2,227,983              2,334,684      

            

1,670,579      

         

2,876,441           11,886,010      

4.1 Inversiones         2,504,578      

         

1,973,778              2,089,074      

             

1,319,529      

          

2,517,501           10,404,460      

4.2 Inversiones Financieras 
 

                                        -      

4.3 Otros Gastos de Capital 271,745 

            

254,205      

               

245,610      351,050 358,940        1,481,550      

4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores  6/                                           -      

              

INGRESOS DE CAPITAL 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                             

-      

                          

-                                      -      

5.1  Ventas de activos                                           -      

SALDO ECONOMICO 
              

38,358      

            

575,629      

                 

8,514      

-              

605,871      

            

129,384               146,014      

              

FINANCIAMIENTO NETO 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                             

-      

                          

-                                      -      

   6.1. Operaciones Oficiales de Crédito  
7/                                           -      

   6.2.   Servicio de la deuda   8/ 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                             

-      

                          

-                                      -      

              

SALDO  NETO DE CAJA 38,358 575,629 8,514 

-              

605,871 129,384 146,014 
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SALDO  INICIAL DE CAJA 318,420 356,778 932,407 940,921 335,050 318,420 

SALDO  FINAL DE CAJA 356,778 932,407 940,921 335,050 464,434 464,434 

 

9.5 Determinación   de las Fórmulas  Tarifarias  

 
 En líneas abajo se presenta las  fórmulas  tarifarias determinadas  de  acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 10º del   Reglamento General de Regulación Tarifaria, aprobada con RCD Nº 009 – 2007 

– SUNASS-CD 

 

9.5.1 Determinación de la  Fórmula tarifaria  de la localidad de Huacho 

           

         9.5.1.1  Servicio de Agua Potable  

          

          T1   =  To (1 + 0.084 ) ( 1 +   

 

           T2   =  T1 (1 + 0.000 ) ( 1 +   ) 

 

           T3   =  T2 (1 + 0.060 ) ( 1 +   ) 

 

           T4   =  T3 (1 + 0.000 ) ( 1 +  ) 

 

           T5   =  T4 (1 + 0.071 ) ( 1 +   ) 

 

         9.5.1.2 Por el Servicio de Alcantarillado   

          

          T1   =  To (1 + 0.084 ) ( 1 +   ) 

 

           T2   =  T1 (1 + 0.000 ) ( 1 +   ) 

 

           T3   =  T2 (1 + 0.060 ) ( 1 +   ) 

 

           T4   =  T3 (1 + 0.000 ) ( 1 +   ) 

 

           T5   =  T4 (1 + 0.071 ) ( 1 +   ) 

 

       Donde:  

        To   =  Tarifa Media de la  estructura tarifaria  vigente 

        T1    =  Tarifa Media que  corresponde  al año 1 

        T2    =  Tarifa Media que  corresponde  al año 2 

        T3    =  Tarifa Media que  corresponde  al año 3 

        T4    =  Tarifa  media que  corresponde al año 4 

        T5    =  Tarifa  media  que  corresponde  al año 5 

              =  Tasa de  crecimiento  del Indice de Precios al Consumidor al por  Mayor  
 

9.5.2 Determinación de la  Fórmula tarifaria  de la localidad de Sayán  

 
         9.5.2.1 Por el Servicio de Agua Potable  

          

          T1   =  To (1 + 0.084 ) ( 1 +   ) 

 

           T2   =  T1 (1 + 0.000 ) ( 1 +   ) 

 

           T3   =  T2 (1 + 0.060 ) ( 1 +   ) 

 

           T4   =  T3 (1 + 0.000 ) ( 1 +   ) 



 
 

Plan Maestro Optimizado 2012 -  2042 Página 112 
 

 

           T5   =  T4 (1 + 0.071 ) ( 1 +   ) 

 

        

       9.5.2.2 Por el Servicio de Alcantarillado   

          

          T1   =  To (1 + 0.084 ) ( 1 +   ) 

 

           T2   =  T1 (1 + 0.000 ) ( 1 +   ) 

 

           T3   =  T2 (1 + 0.060 ) ( 1 +   ) 

 

           T4   =  T3 (1 + 0.000 ) ( 1 +   ) 

 

           T5   =  T4 (1 + 0.071 ) ( 1 +   ) 

 

        Donde:  

        To   =  Tarifa Media de la  estructura tarifaria  vigente 

        T1    =  Tarifa Media que  corresponde  al año 1 

        T2    =  Tarifa Media que  corresponde  al año 2 

        T3    =  Tarifa Media que  corresponde  al año 3 

        T4    =  Tarifa  media que  corresponde al año 4 

        T5    =  Tarifa  media  que  corresponde  al año 5 

              =  Tasa de  crecimiento  del Indice de Precios al Consumidor al por  Mayor  

 

9.5.3 Determinación de la  Fórmula tarifaria  de la localidad de Végueta  
 

         9.5.3.1 Por el Servicio de Agua Potable  

          

          T1   =  To (1 + 0.084 ) ( 1 +   ) 

 

           T2   =  T1 (1 + 0.000 ) ( 1 +   ) 

 

           T3   =  T2 (1 + 0.060 ) ( 1 +   ) 

 

           T4   =  T3 (1 + 0.000 ) ( 1 +   ) 

 

           T5   =  T4 (1 + 0.071 ) ( 1 +   ) 

         

        9.5.3.2 Por el Servicio de Alcantarillado   

          

          T1   =  To (1 + 0.084 ) ( 1 +   ) 

 

           T2   =  T1 (1 + 0.000 ) ( 1 +   ) 

 

           T3   =  T2 (1 + 0.060 ) ( 1 +   ) 

 

           T4   =  T3 (1 + 0.000 ) ( 1 +   ) 

 

           T5   =  T4 (1 + 0.071 ) ( 1 +   ) 

 

        Donde:  

        To   =  Tarifa Media de la  estructura tarifaria  vigente 

        T1    =  Tarifa Media que  corresponde  al año 1 

        T2    =  Tarifa Media que  corresponde  al año 2 

        T3    =  Tarifa Media que  corresponde  al año 3 
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        T4    =  Tarifa  media que  corresponde al año 4 

        T5    =  Tarifa  media  que  corresponde  al año 5 

               =  Tasa de  crecimiento  del Indice de Precios al Consumidor al por Mayor  

 

10.   DETERMINACION D E LA  ESTRUCTURA  TARIFARIA 

 
La determinación  de  la Estructura Tarifaria  para el periodo comprendido entre  2012  y 2017, se 

define   de  acuerdo a lo establecido en el Artículo 11º del   Reglamento General de Regulación 

Tarifaria, aprobada con RCD Nº 009 – 2007 – SUNASS-CD, la cual ha quedado establecida  de la  

forma siguiente:  

 

10.1 Determinación de la Estructura Tarifaria  de la Localidad de Huacho 

 

La propuesta de la  estructura tarifaria  de la localidad de Sayán se  expresa  en el cuadro 10.2,  que  se 

indica a continuación:  

 

Cuadro 10.1 Estructura Propuesta  de  la localidad  de  Huacho. 

ESTRUCTURA PROPUESTA 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/./m3) Cargo 

Fijo 

Asignación de 

Consumo 

(m3/mes) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.851 0.279 2.650 15 

Doméstico 

0 a 10 0.851 0.279 2.650 

20 10 a 20 1.129 0.370 2.650 

20 a más 1.965 0.645 2.650 

No Residencial 

Comercial 
0 a 30 2.179 0.715 2.650 

20     30 * 
30 a más 4.343 1.425 2.650 

Industrial 
0 a 60 3.025 0.993 2.650 

90 
60 a más 4.343 1.425 2.650 

Estatal 
0 a 50 1.398 0.459 2.650 

50 
50 a más 2.179 0.715 2.650 

* Los usuarios con asignaciones de consumo de 50m3 pasarán a tener una asignación de 

30m3 

 

10.2 Determinación de la Estructura Tarifaria  de la Localidad de Sayán 

 

La propuesta de la  estructura tarifaria  de la localidad de Sayán se  expresa  en el cuadro 10.2,  que  se 

indica a continuación:  

 
Cuadro 10.2   Estructura Tarifaria Propuesta de la Localidad de Sayán 

ESTRUCTURA PROPUESTA 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/./m3) 

Cargo Fijo 

Asignación 

de Consumo 

(m3/mes) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.776 0.325 2.650 15 

Doméstico 

0 a 10 0.776 0.325 2.650 

17 10 a 20 0.852 0.357 2.650 

20 a más 1.887 0.790 2.650 

No 

Residencial 

Comercial 
0 a 30 1.680 0.703 2.650 

20 
30 a más 3.863 1.618 2.650 

Industrial 0 a más 3.863 1.618 2.650 45 

Estatal 
0 a 50 1.053 0.441 2.650 

45 
50 a más 1.887 0.790 2.650 
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10.3 Determinación de la Estructura Tarifaria  de la Localidad de Végueta 
 

La propuesta de la  estructura tarifaria  de la localidad de Végueta se presenta en el  cuadro 10.3 que  se 

indica a continuación:  

 

Cuadro 10.3  Propuesta de la Estructura Tarifaria  de  la localidad  de Végueta  

ESTRUCTURA PROPUESTA 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/./m3) Cargo 

Fijo 

Asignación de 

Consumo 

(m3/mes) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.776 0.325 2.650 15 

Doméstico 

0 a 10 0.776 0.325 2.650 

17 10 a 20 0.852 0.357 2.650 

20 a más 1.887 0.790 2.650 

No 

Residencial 

Comercial 
0 a 30 1.680 0.703 2.650 

20 
30 a más 3.863 1.618 2.650 

Industrial 0 a más 3.863 1.618 2.650 45 

Estatal 
0 a 50 1.053 0.441 2.650 

45 
50 a más 1.887 0.790 2.650 
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   MODIFICACION  DE LAS  ESTRUCTURAS   VIGENTES 

 

1. Diagnóstico  

 

1.1 Situación  Actual  

 

             1.1.1 Descripción  de la Estructura  Tarifaria  Vigente 

 

La estructura tarifaria  vigente,  viene siendo aplicada desde la aprobación del PMO del 

primer  quinquenio, comprendido entre Marzo  del Año  2007 a Febrero  del  2012, 

aprobada    con RCD Nº 067 – 2006 – SUNASS – CD,  la cual, la  Estructura Tarifaria  

para las tres  localidades  está compuesta conforme se presenta en el cuadro 1.1.1A  y 

gráfico 1.1.1A,  de la  forma  siguiente: 

 

Cuadro 1.1.1A  Estructura Tarifaria  vigente  

CLASE 

CATEGORIA 

RANGOS 

m3/mes 

Tarifa (s/ m3)  

HUACHO SAYAN VEGUETA 

RESIDENCIAL       

Social 0 a mas 0.759 0.676 0.676 

Domestico 

0 a 10 0.759 0.676 0.676 

10 a 20 1.003 0.766 0.766 

20 a mas 1.946 1.743 1.743 

NO RESIDENCIAL         

Comercial 
0 a 30 1.946 1.487 1.487 

30 a mas 3.892 3.437 3.437 

Industrial 
0 a 100 2.707 1.487 1.487 

100 a mas 3.892 3.437 3.437 

Estatal 

0 a 50 1.148 0.766 0.766 

50 a mas 1.946 1.743 1.743 

CARGO POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

CLASE 

CATEGORIA 
RANGOS m3/mes 

Tarifa (s/ m3)  

HUACHO SAYAN VEGUETA 

RESIDENCIAL   

Social 0 a mas 0.248 0.291 0.291 

Domestico 

0 a 10 0.248 0.291 0.291 

10 a 20 0.329 0.329 3.29 

20 a mas 0.637 0.748 0.748 

NO RESIDENCIAL         

Comercial 
0 a 30 0.637 0.638 0.638 

30 a mas 1.273 1.475 1.475 

Industrial 
0 a 100 0.885 0.638 0.638 

100 a mas 1.273 1.475 1.475 

Estatal 

0 a 50 0.376 0.329 0.329 

50 a mas 0.637 0.748 0.748 
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1.1.1.1 Orden Tarifario  vigente de la Localidad de Huacho 

 
El orden  Tarifario de la localidad de Huacho se presenta en el gráfico 1.1.1.1 

 

Gráfico  1.1.1.1  Orden Tarifario   vigente de  la localidad de Huacho  

 
 

 

1.1.1.2  Orden Tarifario  vigente  de las localidades  de  Sayán y  Végueta  

 

Gráfico 1.1.1. 2  -  Orden Tarifario de las Localidades de Sayán y Végueta: 

 
 

1.1.1. 3 . Análisis de subsidios  cruzados  

 
La propuesta de reordenamiento tarifario constituye un avance en los lineamientos para el 

reordenamiento de las Estructuras Tarifarías, al focalizar el subsidio cruzado en aquellos usuarios con 

menor poder adquisitivo, bajo la premisa de que los usuarios con menores consumos son los de menores 

recursos. 
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El objetivo fundamental de una política de fijación tarifaría mediante subsidios cruzados, es que el costo 

total del servicio sea cubierto con el menor impacto posible en las familias pobres, de manera tal que 

puedan tener acceso al servicio. Ello sin que se perjudique la eficiencia económica y financiera del 

prestador del servicio garantizando la cobertura y calidad del mismo. 

 

Se subsidia solo a los usuarios de la categoría social y al primer rango de la categoría domestica 

(correspondiente al consumo que cubre las necesidades básicas). Asimismo, se subsidia sólo el 

consumo necesario para cubrir las necesidades básicas de la población. En este caso el establecimiento 

de los subsidios cruzados en función al criterio de jerarquías, y por localidades, es  como sigue: 

 

1.1.1.3.1 Análisis de subsidios  cruzados de Localidad de Huacho 

1.1.1.3.1.1. Número de Unidades de Uso subsidiados – Localidad de Huacho 

 

En la localidad de Huacho  el 79.0 % de las unidades de  uso  están siendo subsidiadas, 

mientras  que  el 21,0 %   no  están siendo subsidiadas, conforme se puede  apreciar en el  

Gráfico siguiente: 

 
1.1.1.3.1.2 Volumen total subsidiados – Localidad de Huacho  

 
            En términos  de volúmenes en la localidad de Huacho, el  60.7 % de m3 están siendo 

subsidiados, mientras  el 39.3 % m3  no están siendo subsidiadas, conforme se puede apreciar 

en el gráfico 1.1.1.3.1.2.  

 

Subsidiados 
79,0% 

No Subsidiados 
21,0% 

ET PROPUESTA 
 (% de UdU) 

Subsidiados 
60,7% 

No 
Subsidiados 

39,3% 

Gráfico  1.1.1.3.1.2 ET PROPUESTA 
 (% de m3) 
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1.1.1.3.2.Análisis de subsidios  cruzados de  Localidad de Sayán  

 

1.1.1.3.2.1. Número de Unidades de Uso subsidiados 

 

En la localidad de Sayán  el 79.8 % de las unidades de  uso  están siendo subsidiadas, mientras  

que  el 20,2 %   no  están siendo subsidiadas, conforme se puede  apreciar en el  Gráfico 

siguiente: 

 
 

1.1.1.3.2.2. Volumen total subsidiados – Localidad de Sayán  

 

            En términos  de volúmenes en la localidad de Sayán, el  51.3 % de m3 están siendo 

subsidiados, mientras  el 48.7 % m3  no están siendo subsidiadas, conforme se puede 

apreciar en el gráfico 1.1.1.3.2.2.  

 
 

1.1.1.3.3 Análisis de subsidios  cruzados de Localidad de Végueta 

 

1.1.1.3.3.1. Número de Unidades de Uso subsidiados 

En la localidad de Végueta el 79.8 % de las unidades de  uso  están siendo subsidiadas, 

Subsidiados 
79,8% 

No Subsidiados 
20,2% 

Gráfico 1.1.1.3.2.1 ET ACTUAL 
 (% de UdU) 

Subsidiados 
51,3% 

No Subsidiados 
48,7% 

Gráfico  1.1.1.3.2.2 ET ACTUAL 
 (% de m3.) 



 
 

Plan Maestro Optimizado 2012 -  2042 Página 119 
 

mientras  que  el 20,2 %   no  están siendo subsidiadas, conforme se puede  apreciar en el  

Gráfico siguiente: 

 

 
 

1.1.1.3.3.2 Volumen total subsidiados – Localidad de Végueta   

 

            En términos  de volúmenes en la localidad de Végueta,   el  51.3 % de m3 están siendo 

subsidiados, mientras  el 48.7 % m3  no están siendo subsidiadas, conforme se puede 

apreciar en el gráfico 1.1.1.3.3.2.  
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1. 2   Capacidad  de  pago de  la Población  

 
La Capacidad de Pago, se refiere a la máxima proporción del ingreso familiar que se considera 

aceptable a ser comprometida para el pago del por los servicios de agua y alcantarillado o por una 

mejora en la calidad de los servicios. 

 

Cabe señalar que en el presente documento se ha considerado al consumo medio como un indicador de 

la disposición de pago de la población usuaria de los servicios de saneamiento. Por otro lado, se evalúa 

la capacidad de pago de los usuarios, el importe de gasto por servicio de saneamiento que representa 

dentro del gasto familiar considerando los eventuales incrementos tarifarios que puedan estar afectos y 

estos  no sobrepasen los niveles establecidos por la Organización Panamericana de la Salud. 

 

A fin de evaluar el real impacto de un incremento tarifario se requiere conocer la capacidad de pago de 

los distintos usuarios, ya que las tarifas deben ser de un nivel tal que permita que los usuarios puedan 

pagarlo y de esta forma la prestación del servicio pueda seguir operando. Asimismo, la Organización 

Panamericana de la Salud, recomienda que la facturación por concepto de servicio de agua potable y 

alcantarillado, no debiera superar el 5% del gasto familiar. 

 

Para la estimación de la capacidad de pago, se considera la disposición de pago de la categoría 

doméstica, debido a que es el más representativo para evaluar la capacidad de pago por el servicio de 

saneamiento.  

 

2  Propuesta  de  la  Modificación  de las   Estructuras Tarifarias 

 

A  continuación se presenta  la nueva estructura  tarifaria la cual se ha elaborado  sobre  la base 

a los  lineamientos  señalados en  el Reglamento  General  de  Regulación Tarifaria , aprobada con 

RCD Nº 009 – 2007 – SUNASS-CD, las  cuales  tienen las  características  que  al pie  se  detallan: 

Esta  propuesta conforme se  extrae del cuadro,  tiene las  características  siguientes: 

 

2.1 Propuesta de la Modificación de  la Estructura  Tarifaria de la Localidad de Huacho 

 

La propuesta de la modificación de la  Estructura Tarifaia de la loclaidad  de Huacho se 

propone  conforme  el cuadro  2.1. 

  
Cuadro 2.1  - Propuesta de la Estructura  Tarifaria  de la  localidad de Huacho  

ESTRUCTURA PROPUESTA 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/./m3) 

Cargo Fijo 

Asignación de 

Consumo 

(m3/mes) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.851 0.279 2.650 15 

Doméstico 

0 a 10 0.851 0.279 2.650 

20 10 a 20 1.129 0.370 2.650 

20 a más 1.965 0.645 2.650 

No 

Residencial 

Comercial 
0 a 30 2.179 0.715 2.650 

20   30 
30 a más 4.343 1.425 2.650 

Industrial 
0 a 60 3.025 0.993 2.650 

90 
60 a más 4.343 1.425 2.650 

Estatal 
0 a 50 1.398 0.459 2.650 

50 
50 a más 2.179 0.715 2.650 
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2.1.1 Categoría Residencial: 

Conformado por:  

 

2.1.1.1 Social. 

 

Contiene sólo un rango  de consumo  para la  localidad  de  Huacho,  tanto para servicio  de 

agua potable como para  alcantarillado,  esto es: de  0 a más M3 por mes 

 

2.1.1.2 Doméstico  

 

Los  rangos de  consumo, tanto para servicio  de agua potable como para  alcantarillado,   de  la 

localidad de Huacho, es  de la forma siguiente: 

 

  De 0  a 10  M3 por mes 

  De 10 M3 a  20 M3 por mes  

  De 20 M3 a  mas  por  cada mes 

 

2.1.2 Categoría  No  Residencial: 

 

Conformado por:  

 

2.2.2.1 Comercial  

 

Contiene sólo 02  rangos  de  consumo,   tanto para servicio  de agua potable como para  

alcantarillado,  esto es, como sigue:  

 

  De  0  a  30 M3 por mes 

  De 30 M3  a más,   cada  mes  

 

2.2.2.2 Industrial  

 

Contiene  2   rangos  de  consumo para  la localidad de Huacho,  tanto para servicio  de agua 

potable   como para  alcantarillado,   de  la forma siguiente: 

 

 De  0  a  60 M3 

 De 60  a más por mes 

 

2.2.2.3  Estatal  

 

Contiene  02  rangos de consumo,  tanto para servicio  de agua potable   como para  

alcantarillado,   de  la forma siguiente: 

 

 De  0  a  50 M3 por mes 

  De 50 M3  a más,   cada  mes  

 

2.2 Propuesta de la Modificación de  Estructura  Tarifaria Localidad de  Sayán 

 
En el cuadro 2.2 se  está presentando la propuesta de la Estructura Tarifaria de la localidad de Sayán 
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Cuadro 2.2  Propuesta de la  modificación  de la   Estructura Tarifaria  de la Localidad de Sayán 

ESTRUCTURA PROPUESTA 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/./m3) 

Cargo Fijo 

Asignación de 

Consumo 

(m3/mes) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.776 0.325 2.650 15 

Doméstico 

0 a 10 0.776 0.325 2.650 

17 10 a 20 0.852 0.357 2.650 

20 a más 1.887 0.790 2.650 

No 

Residencial 

Comercial 
0 a 30 1.680 0.703 2.650 

20 
30 a más 3.863 1.618 2.650 

Industrial 0 a más 3.863 1.618 2.650 45 

Estatal 
0 a 50 1.053 0.441 2.650 

45 
50 a más 1.887 0.790 2.650 

 

2.2.1 Categoría Residencial: 

Conformado por:  

 

2.2.1.1 Social. 
Contiene sólo un rango de consumo, tanto para servicio  de agua potable como para  

alcantarillado,  esto es: de  0 a más M3 por mes. 

 

2.2.1.2 Doméstico  

 

Contiene  tres  rangos de  consumo, tanto para servicio  de agua potable   como para  

alcantarillado,   de  la forma siguiente: 

 

  De 0  a 10  M3 por mes 

  De 10 M3 a  20 M3 por mes  

  De 20 M3 a  mas  por  cada mes 

 

2.2.2 Categoría  No  Residencial: 

 

  La categoría  No Residencial, está conformado por:  

 

2.2.2.1 Comercial  

 

Contiene sólo 02  rangos  de  consumo, tanto para servicio  de agua potable como para  

alcantarillado,  como sigue:  

 

  De  0  a  30 M3 por mes 

  De 30 M3  a más,   cada  mes  

 

2.2.2.2 Industrial  

 

Contiene 01 rango  de  consumo,  tanto para servicio  de agua potable   como para  

alcantarillado,   de  la forma siguiente: 

 

 De  0  a  más por mes 
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2.2.2.3  Estatal  

 

Contiene  02  rangos,   tanto para servicio  de agua potable   como para  alcantarillado,   de  la 

forma siguiente: 

 

  De  0  a  50 M3 por mes 

  De 50 M3  a más,   cada  mes  

 

2.3 Propuesta de la Modificación de  la Estructura  Tarifaria de la Localidad de  Végueta 

 
En el cuadro 2.3 se  está presentando la propuesta de la Estructura Tarifaria de la localidad de Végueta  
 
Cuadro 2.3  Propuesta de la  modificación  de la   Estructura Tarifaria  de la Localidad de Végueta 

ESTRUCTURA PROPUESTA 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/./m3) 

Cargo Fijo 

Asignación de 

Consumo 

(m3/mes) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.776 0.325 2.650 15 

Doméstico 

0 a 10 0.776 0.325 2.650 

17 10 a 20 0.852 0.357 2.650 

20 a más 1.887 0.790 2.650 

No 

Residencial 

Comercial 
0 a 30 1.680 0.703 2.650 

20 
30 a más 3.863 1.618 2.650 

Industrial 0 a más 3.863 1.618 2.650 45 

Estatal 
0 a 50 1.053 0.441 2.650 

45 
50 a más 1.887 0.790 2.650 

 

2.3.1 Categoría Residencial: 

 

Conformado por:  

 

2.3.1.1 Social. 

 

Contiene sólo un rango  de consumo,  tanto para servicio  de agua potable como para  

alcantarillado,  esto es: de  0 a más M3 por mes 

 

2.3.1.2 Doméstico  

 

Contiene  tres  rangos de  consumo, tanto para servicio  de agua potable   como para  

alcantarillado,   de  la forma siguiente: 

 

  De 0  a 10  M3 por mes 

  De 10 M3 a  20 M3 por mes  

  De 20 M3 a  mas  por  cada mes 

 

2.3.2 Categoría  No  Residencial: 

 

Conformado por:  

 

2.3.2.1 Comercial  
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Contiene sólo 02  rangos  de  consumo, tanto para servicio  de agua potable como para  

alcantarillado,  como sigue:  

 

  De  0  a  30 M3 por mes 

  De 30 M3  a más,   cada  mes  

 

2.3.2.2 Industrial  

 

Contiene  01 sólo  rango de  consumo, tanto para servicio  de agua potable   como para  

alcantarillado,   de  la forma siguiente: 

 

 De  0  a  más por mes 

 

2.2.2.3  Estatal  

 

Contiene  02  rangos de consumo para  las localidades,  tanto para servicio  de agua potable   

como para  alcantarillado,   de  la forma siguiente: 

 

 De  0  a  50 M3 por mes 

  De 50 M3  a más,   cada  mes  

 

2.4   Determinación del Cargo Fijo 

  

 El cargo fijo calculado para la EPS EMAPA HUACHO S.A,  está asociado a los costos fijos eficientes 

que no dependen del nivel de consumo y que se asocian más  bien  a la lectura de medidores, 

facturación, catastro comercial y cobranza de las conexiones activas, conforme  el  cuadro 2.4 

 

El Cargo Fijo obtenido para el quinquenio  2012 – 2017,  es de S/. 2.65,  después de  haberse  aplicado  

la fórmula siguiente: 
                                          5 

                               ∑    Lectura + Facturación + Cobranza + Catastro Comercial 

                                         i=1                                               (1+r)
t 

                C.Fijo   = ---------------------------------------------------------------------- 
                                                   5                   

                                                  ∑     Conexiones  Activas x12  

                                                                   i=1                ( 1 + r)
t 

                                                  
Donde : 

 

r: Tasa de actualización de Capital (WACC) 

t:  tiempo en años 

 

Costo Fijo de Lectura de Medidores, Facturación, Catastro Comercial y Cobranza de 

 Conexiones Activas 

   Cuadro 2.4  Detalle de  costos  para cargo Fijo  de Junio 2010 a Mayo del 2011. 

Detalle del Costo Lectura Facturación Cobranza Catastro Total S/. 

Material 12,000.00 13,480.00 18,240.00 15,600.00 59,320.00 

Personal empleado 9,451.75 33,168.16 237,067.41 92,250.05 371,937.38 

Personal obrero 34,271.55   124,523.27 129,907.53 288,702.35 

Servicios públicos(Luz y otros)         5,275.92 

Instalaciones         0.00 
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Comercialización         30,000.00 

Otros gastos operacionales 12,000.00 15,000.00 39,000.00 11,400.00 77,400.00 

Comunicaciones         4,776.00 

Publicaciones         6,000.00 

Transporte         4,320.00 

Varios         13,200.00 

Total S/. 67,723.30 61,648.16 418,830.68 249,157.58 860,931.65 

      Número de Conexiones Activas: 20,283 

 

WACC = r =  5.63 

T=  5  años 

 

Aplicando la Fórmula se  tiene  como  cargo  fijo, la  suma  de  S/. 2.65 

 

2.5   Determinación de los  rangos  de Consumo asociados a la  categoría Doméstica 

 

2.5.1   Determinación de rangos de consumo  categoría doméstica -Localidad Huacho 

  
Los rangos de  consumo  de la categoría doméstica de la localidad de Huacho se presenta en el cuadro 

2.5.1 

 
 

Cuadro 2.5.1  -  Determinación  de rangos de consumo doméstico  Localidad de Huacho 

Categoría Rangos de consumo m3/Mes Asignación de Consumo m3/mes 

Domestica 

0 a 10 

20 10 a 20 

20 a mas 

 

2.5.2. Determinación de rangos de consumo  categoría doméstica -Localidad Sayán 

 

Cuadro 2.5.2.  Rangos de consumo doméstico localidad Sayán 

Categoría 
Rangos de consumo 

m3/Mes 
Asignación de Consumo m3/mes 

Domestica 

0 a 10 

17 10 a 20 

20 a mas 

 

2.5.3. Determinación de rangos de consumo  categoría doméstica -Localidad Végueta 

 

Cuadro 2.5.3.  Rangos de consumo doméstico localidad Végueta 

Categoría 
Rangos de consumo 

m3/Mes 
Asignación de Consumo m3/mes 

Domestica 

0 a 10 

17 10 a 20 

20 a mas 
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2.6  Proceso  de eliminación  de  rangos  en las categorías  estatal, comercial e industrial 

 

2.6.1   Localidad  de Huacho 

 

En el cuadro 2.3.1 se  presenta  las  categorías  estatal,  comercial e industrial  de la 

localidad  de  Huacho. 

 

 Cuadro  2.6.1  Rangos de las categorías  estatal, comercial  e industrial  - Huacho 

Categoría Rangos de consumo m3/Mes Asignación de Consumo m3/mes 

Comercial 

0 a 30 

20       30 
30 a mas 

Industrial 
0 a 60 

90 
60 a más 

Estatal 
0 a 50  

50 
50 a mas 

 

2.6.2   Localidad  de Sayán 

 
Cuadro 2.6.2 – Localidad de Sayán- categorías  estatal, comercial e industrial 

Categoría 
Rangos de consumo 

m3/Mes 
Asignación de Consumo m3/mes 

Comercial 
0 a 30 20 

                  30 a más 20 

Industrial 
0 a más 

45 
 

Estatal 
0 a 50  

45 
50 a mas 

 

2.6.3 Localidad de Végueta 

 
Cuadro 2.6.3 – Localidad de Végueta-categorías  estatal, comercial e industrial  

Categoría 
Rangos de consumo 

m3/Mes 
Asignación de Consumo m3/mes 

Comercial 
0 a 30 20 

                  30 a más 20 

Industrial 
0 a más 

45 
 

Estatal 
0 a 50  

45 
50 a mas 

 

2.7 Determinación de las  asignaciones  de  consumo  por  categoría y/o clase.  
 

Las asignaciones de  consumo  por  categorías  y/o clase de las  tres  localidades  se  muestran en los  

cuadros 2.7.1A.; 2.7.1B; 2.7.2 y 2.7.3  

 

2.7.1 Asignación de Consumo de la localidad  de Huacho  

 
La Asignación de Consumo propuesta para la localidad de Huacho se muestra en los  cuadros 2.4.1A  y 2.4.1B.  
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Cuadro 2.7. 1 A -  Asignaciones de consumo por categoría para la localidad de: Huacho 

Asignación de Consumo (m3/mes) 

Social Domestico Comercial Industrial Estatal 

15 20 20 30  90 50 
 

Cuadro 2.7.1B  - Localidad de Huacho 

Categoría 
Rangos de 

consumo m3/Mes 

Asignación de Consumo 

m3/mes 

Social 0 a mas 15 

Domestica 

0 a 10 

20 10 a 20 

20 a mas 

Comercial 
0 a 30 

20       30 
30 a mas 

Industrial 
0 a 60 

90 
60 a más 

Estatal 
0 a 50  

50 
50 a mas 

 

2.7.2 Asignación de Consumo de la localidad  de Sayán 

 

Cuadro 2.7.2 Localidad de Sayàn 

Categoría 
Rangos de consumo 

m3/Mes 

Asignación de Consumo 

m3/mes 

Social 0 a mas 15 

Domestica 

0 a 10 

17 10 a 20 

20 a mas 

Comercial 
0 a 30 20 

        30 a más 20 

Industrial 
0 a más 

45 
 

Estatal 
0 a 50  

45 
50 a mas 

 

2.7.3 Asignación de Consumo de la localidad  de Végueta  
 
Cuadro 2.7.3 Asignación de Consumo de  la localidad Végueta 

Categoría 
Rangos de 

consumo m3/Mes 

Asignación de Consumo 

m3/mes 

Social 0 a más 15 

Domestica 

0 a 10 

17 10 a 20 

20 a más 

Comercial 
0 a 30 20 

        30 a más 20 

Industrial 

 

0 a más 45 

 

Estatal 
0 a 50  

45 
50 a más 
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2.8    Impacto  de la Propuesta de la Estructura Tarifaria  

 

2.8.1 Impacto de la Propuesta Tarifaria en la localidad  de  Huacho 

 
El impacto de la propuesta de la nueva  estructura  tarifaria  de la localidad  de Huacho  con un 

incremento tarifario  de 8.4 % del 1er año del quinquenio,  se  presenta  en el  cuadro  Nº 2.5.1, como 

sigue: 
CUADRO 2.8.1. IMPACTO TARIFARIO (INCREMENTO DE 8,4% -EN LA TARIFA MEDIA VARIABLE- EN AGUA Y 

ALCANTARILLADO)  DE  LA LOCALIDAD DE HUACHO 

 

  
m3 mes 

(prom) 

S/.Factura 

(ET 

Actual) 

S/.Factura 

(RT Propuesta) 
Variación Número 

de 

Usuarios 

Importe 

Proyectado 
 Pago  

AP+AL 
CF Pago AP Pago AL Total S/. % 

 Social                     

   0 a más 21.5 24.87 2.65 18.31 6.01 26.97 2.09 8.4% 63 1,532 

 Doméstico                     

   0 a 10 5.9 8.68 2.65 5.02 1.65 9.32 0.63 7.3% 4,509 30,056 

   10 a 20 18.0 23.97 2.65 17.59 5.77 26.01 2.04 8.5% 9,683 226,212 

 
  

20 a 

más 
33.5 

62.49 
2.65 49.05 16.09 67.80 5.30 8.5% 1,912 124,558 

1) 

Comercial                     

   0 a 30 14.1 39.98 2.65 30.64 10.05 43.35 3.36 8.4% 1,374 55,919 

 
  

30 a 

más 
100.7 

458.30 
2.65 372.27 122.15 497.07 38.77 8.5% 262 129,538 

 Industrial                     

   0 a 60 24.2 92.22 2.65 73.27 24.04 99.97 7.75 8.4% 9 876 

 
  

60 a 

más 
143.5 

604.09 
2.65 544.16 178.55 725.36 121.27 20.1% 7 3,516 

2) 

Estatal                     

   0 a 50 30.7 50.69 2.65 42.85 14.06 59.56 8.86 17.5% 168 13,224 3) 

  
50 a 

más 
292.4 

725.83 
2.65 597.97 196.21 796.83 71.00 9.8% 46 36,532 

                     18,033 621,964 

 Análisis: 

 
1)  Los usuarios que tenga por consumo un volumen que se ubica en el tercer rango, pagarán por los primeros 

 20m3  la tarifa del segundo rango,  y por el volumen en exceso la tarifa del tercer rango 

2)   En promedio pagaba  menos que el Comercial, debido a que el límite  del primer rango era hasta los 100m3 

3)   Era subsidiado  en la Estructura actual, con la propuesta pasó a ser  no subsidiado , Pagará la Tarifa Media   
 

 

 2.8.1.1 Orden Tarifario Actual  de la localidad de Huacho 

Gráfico 2.5.1.1. Orden Tarifario Actual de la Localidad de Huacho  
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 2.8.1.2  -  Orden  Tarifario Propuesto de la localidad Huacho 

 Gráfico 2.8.1.2  -  Orden  Tarifario Propuesto de la localidad Huacho 

 

 

 

2.8.1.2.1 Número de Unidades de Uso subsidiados – Localidad  Huacho 

2.8.1.2.1.1 Actual  -  Huacho  

 
Actualmente el 80 % de los usuarios vienen siendo subsidiados, y no están siendo subsidiados 

 sólo  el 20 %,  conforme se  muestra en el gráfico 2.8.1.3.1 
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2.8.1.3.2  Propuesta – Huacho 

 

 

 

 

Análisis: i ) Se  reduce la  cantidad de usuarios  subsidiados 

               ii) Se  focaliza  mejor  el  subsidio 

 

 2.8.1.4 Volumen total subsidiado  - Localidad de Huacho  

Subsidiados 
80,0% 

No Subsidiados 
20,0% 

Gráfico 2,8,1,3,1 ET ACTUAL 

 (% de UdU) 

Subsidiados 
79,0% 

No Subsidiados 
21,0% 

Gráfico 2.8.1.3.2ET PROPUESTA 
 (% de UdU) 
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 2.8.1.4.1  Actual – Huacho 

 

2.8.1.4.2  Propuesta  Localidad de Huacho 
La propuesta que se plantea  es  que el 60.70 %  de m3 en términos de volúmenes   subsidia, mientras  

el 39.3 %  de m3  no subsidian,   conforme se  muestra en el gráfico 2.8.1.4.2. 

 

 
 

Análisis: i) Se  reduce  la  cantidad  M3 subsidiados; 

               ii) Se  focaliza mejor el subsidio   

 

2.8.2 Impacto de la propuesta de  la localidad de Sayán 

 

El impacto de la propuesta de la nueva  estructura  tarifaria  de la localidad  de Sayán  con un 

incremento tarifario  de 8.4 % del 1er año del quinquenio,  se  presenta  en el  cuadro  Nº 2.8.2, 

Subsidiados 
62,7% 

No 
Subsidiados 

37,3% 

Gráfico 2.8.1.4.1 ET ACTUAL 
 (% de m3.) 

Subsidiados 
60,7% 

No Subsidiados 
39,3% 

Gráfico 2.8.1.4.2 ET PROPUESTA 
 (% de m3) 
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como sigue: 

 
Cuadro 2.8.2 – Impacto Tarifario con incremento  tarifario de 8.4 % en la Tarifa Media Variable AP y Alcantarillado.  

Rangos   
m3 mes 

(prom) 

S/.Factura 

(ET Actual) 

S/.Factura 

(RT Propuesta) 
Variación Número 

de 

Usuarios 

Importe 

Proyectado 

mensual. Pago  

AP+AL+CF 
CF Pago AP Pago Alcant. Total S/. % 

Social                     

  0 a más 5.0 7.55 2.65 3.88 1.62 8.15 0.60 8.0% 1 6 

Doméstico                      

  0 a 10 5.7 8.23 2.65 4.41 1.85 8.91 0.68 8.2% 830 5,194 

  10 a 20 14.9 18.10 2.65 11.96 5.01 19.62 1.52 8.4% 497 8,435 

  20 a más 29.7 48.79 2.65 35.41 14.83 52.89 4.10 8.4% 191 9,596 

Comercial                      

  0 a 30 13.0 31.10 2.65 21.90 9.17 33.72 2.61 8.4% 114 3,542 

  30 a más 86.6 354.71 2.65 269.14 112.70 384.49 29.79 8.4% 16 6,109 

Industrial                     

  0 a más 100.0 221.47 2.65 173.84 72.79 249.28 27.81 12.6% 0 0 

Estatal                     

  0 a 50 11.0 14.98 2.65 11.59 4.85 19.09 4.11 27.4% 15 297 

  50 a más 159.7 340.35 2.65 259.72 108.76 371.13 30.78 9.0% 20 7,370 

 

                  1,684 40,548 

 

 Análisis: 

a) En la  Categoría Doméstica, los usuarios que tengan por consumo un volumen que se ubica en 

el tercer rango, pagarán por los primeros 20M3 la tarifa del segundo rango, y por el volumen en 

exceso la tarifa del tercer rango. 
b) En la categoría Estatal,  en promedio pagaba  menos   que  el doméstico – pasó de  ser 

subsidiado  a no ser  subsidiado, por lo que  pagará lo que  la tarifa dispone.   
     

2.8.2.1   Orden Tarifario Actual  Localidad de Sayán 

 

Gráfico 2.8.2. 1  Orden Tarifario Actual - Sayán: 
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2.8.2.2  Orden Tarifario  Propuesto  de la Localidad de Sayán 
 

Gráfico 2.8.2. 2  -  Orden  Tarifario Propuesto - Sayán 

 
 

2.8.2.3 Número de Unidades de Uso subsidiados – Localidad  Sayán 

 

2.8.2.3.1 Actual  -  Sayán  

 
Actualmente el 79.8 % de los usuarios vienen siendo subsidiados, y no están siendo subsidiados sólo  el 

28.2 %,  conforme se  muestra en el gráfico 2.5.3.1 

 

 Gráfico 2.8.2.3.1  

 
2.8.2.3.2  Propuesta - Sayán  
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Análisis:  i) Se  reduce  la  cantidad de usuarios   subsidiados  

               ii) Se  focaliza  mejor  el subsidio.  

 

 

2.8.2.4 . Volumen total subsidiado  - Sayán  

  

2.8.2.4.1  Actual - Sayán 

 

 

 
 

 

      2.8.2.4.2  Propuesta  - Sayán: 

 
La propuesta que se plantea  es  que el 50.48 %  de m3 en términos de volúmenes   subsidia, mientras el 

49.6 %  de m3  no subsidian,   conforme se  muestra en el gráfico 2.8.2.4.2. 
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Análisis. i) Se  reduce  la  cantidad  M3 subsidiados; 

               ii) Se  focaliza mejor el subsidio   

 

 

2.8.3 Impacto de la propuesta de  la localidad de Végueta 

 

El impacto de la propuesta de la nueva  estructura  tarifaria  de la localidad  de Végueta  con un 

incremento tarifario  de 8.4 % del 1er año del quinquenio,  se  presenta  en el  cuadro  Nº 2.8.3, 

como sigue: 

 
Cuadro 2.8.3 – Impacto Tarifario con incremento  tarifario de 8.4 % en la Tarifa Media Variable AP y Alcantarillado.  

Rangos   
m3 mes 

(prom) 

S/.Factura 

(ET Actual) 

S/.Factura 

(RT Propuesta) 
Variación Número 

de 

Usuarios 

Importe 

Proyectado 

mensual. Pago  

AP+AL+CF 
CF Pago AP Pago Alcant. Total S/. % 

Social                     

  0 a más 5.0 7.55 2.65 3.88 1.62 8.15 0.60 8.0% 1 6 

Doméstico                      

  0 a 10 5.7 8.23 2.65 4.41 1.85 8.91 0.68 8.2% 830 5,194 

  10 a 20 14.9 18.10 2.65 11.96 5.01 19.62 1.52 8.4% 497 8,435 

  20 a más 29.7 48.79 2.65 35.41 14.83 52.89 4.10 8.4% 191 9,596 

Comercial                      

  0 a 30 13.0 31.10 2.65 21.90 9.17 33.72 2.61 8.4% 114 3,542 

  30 a más 86.6 354.71 2.65 269.14 112.70 384.49 29.79 8.4% 16 6,109 

Industrial                     

  0 a más 100.0 221.47 2.65 173.84 72.79 249.28 27.81 12.6% 0 0 

Estatal                     

  0 a 50 11.0 14.98 2.65 11.59 4.85 19.09 4.11 27.4% 15 297 

  50 a más 159.7 340.35 2.65 259.72 108.76 371.13 30.78 9.0% 20 7,370 

 

                  1,684 40,548 

      Análisis: 

a) En la  Categoría Doméstica, los usuarios que tengan por consumo un volumen que se ubica en 

Subsidiados 
50,4% 
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el tercer rango, pagarán por los primeros 20M3 la tarifa del segundo rango, y por el volumen en 

exceso la tarifa del tercer rango. 
b) En la categoría Estatal,  en promedio pagaba  menos   que  el doméstico – pasó de  ser 

subsidiado  a no ser  subsidiado, por lo que  pagará la Tarifa.   

 

2.8.3.1Número de Unidades de Uso subsidiados – Localidad  Végueta 

 

2.8.3.1.1   Actual  - Végueta 

 

 
2.8.3.1.1 Gráfico Unidades Uso Subsidiados  Actual - Végueta 

 
 

2.8.3.1.2   Propuesta  - Végueta 

 
Gráfico  2.8.3.1.2  Unidades Uso Subsidiados  Propuesto - Végueta  

 
Análisis:  i) Se  reduce  la  cantidad de usuarios   subsidiados  

                ii) Se  focaliza  mejor  el subsidio.  
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2.8.3.2 Volumen total subsidiado  – Localidad  Végueta 

 

2.8.3.2.1   Actual  - Végueta 

 
 

2.8.3.2.2  Propuesta -  Végueta  

 

 
 

Análisis. i)   Se  reduce  la  cantidad  M3 subsidiados; 

               ii)   Se  focaliza mejor el subsidio   
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