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1. Introducción 

 

La relevancia de los servicios de saneamiento y su contribución al desarrollo económico 

y social es indiscutible, toda vez que trasciende sobre el bienestar de la población. Sin 

acceso al agua segura, los niños se enfermarían, tendrían un menor rendimiento 

académico, las escuelas y hospitales no funcionarían, la población estaría más 

expuesta a infectarse de COVID–19, las actividades económicas se afectarían, las 

enfermedades se propagarían, etc. 

 

El agua potable es fundamental para la vida, un derecho humano. La evidencia indica 

que los problemas de salud se agudizan ante la escasez de agua, principalmente por la 

prevalencia de enfermedades diarreicas agudas, la desnutrición infantil. Asimismo, se 

incrementa la mortalidad de la niñez. Por ello, es importante que todas las personas 

dispongan de agua suficiente y continua, salubre, físicamente accesible, asequible y de 

calidad, para uso personal y doméstico. 

 

En vista que el abastecimiento de agua de calidad y la provisión de servicios de 

saneamiento adecuados son necesarios e indispensables para garantizar una vida 

saludable, el impulso de las inversiones en saneamiento es, desde el punto de vista 

estratégico, uno de los principales medios para el desarrollo sostenible. 

 

Por tanto, las inversiones prioritarias se deben orientar de forma que contribuya en 

forma efectiva y eficiente al cierre de brechas y, a su vez, promueva la sostenibilidad de 

la infraestructura que posibilita la prestación de los servicios que se brindan en las 

áreas urbana y rural. Por ello resulta necesario efectuar una adecuada programación y 

seguimiento a la ejecución de las inversiones, coordinando las acciones de 

cumplimiento con las distintas instituciones públicas, a todo nivel de gobierno y 

empresas prestadoras, según los cronogramas previstos. 

 

De otro lado, la ejecución de las inversiones es el medio que materializa el beneficio 

social de los estudios tarifarios diseñados por la Sunass. Es importante señalar que un 

estudio tarifario tiene como finalidad mejorar las condiciones de la prestación de los 

servicios de saneamiento y, a través de ello, incrementar el bienestar social. Sin 

embargo, el impacto disminuye si las inversiones del programa de inversiones no se 

ejecutan de acuerdo con lo planificado.  

 

Debido a lo mencionado, el nuevo Reglamento General de Tarifas de los Servicios de 

Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras (RGT), establece medidas para 

mejorar los niveles de ejecución de inversiones, tales como la revisión de medio término 

del programa de inversiones, metas de ejecución de inversiones, lineamientos para la 

priorización de inversiones, entre otros. Asimismo, en el marco del artículo 177.4 del 

Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, la Sunass, 

mediante la Dirección de Regulación Tarifaria (DRT), debe realizar seguimientos de la 

implementación de los estudios tarifarios. 

 

En este contexto, el presente reporte tiene como objetivo brindar información 

sistematizada sobre la ejecución financiera de las inversiones dentro del ámbito de 

responsabilidad de las empresas prestadoras y sobre la gestión de sus fondos de 

inversiones y reservas. Se presenta información sobre la ejecución financiera de las 

inversiones dentro del ámbito de prestación de las empresas prestadoras, sobre la 

gestión de los fondos de inversiones y reservas de las empresas prestadoras y acerca 

de la ejecución del programa de inversiones establecidos en los estudios tarifarios, 

entre otros. 
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2. El reporte de seguimiento de la ejecución de inversiones 

 

Objetivo: 

Brindar información sobre la ejecución financiera de las inversiones dentro del ámbito 

de responsabilidad de las empresas prestadoras. 

 

Información reportada: 

El presente documento reporta lo siguiente: 

- Información sobre el total de las inversiones programadas y ejecutadas de las 

empresas prestadoras durante el 2021 y el primer semestre del 2022. 

- Información sobre las inversiones programadas y ejecutadas contempladas en 

el estudio tarifario de las empresas prestadoras desde el inicio del periodo 

regulatorio hasta el primer semestre del 2022. 

- Información sobre el avance en la ejecución financiera de los proyectos 

programados para el año 2022. 

 

Fuente de información: 

El presente reporte se construye en base a la siguiente información: 

 

- Estudios tarifarios e informes de revisiones tarifarias 

o Plan de inversiones 

o Ejecución de inversiones 

- Información de la Dirección de Ámbito de la Prestación y Dirección de 

Fiscalización 

o Fondos de inversiones 

o Reservas 

- Información pública 

o Cuenta General de la República (MEF) 

o Página Web Sedapal 

o SIAF - Consulta amigable 

o SIAF - Consulta del gasto presupuestal de las entidades de tratamiento 

empresarial (ETES) 

o Sistema de Seguimiento de Inversiones (Invierte.pe) 

o Banco de Inversiones (Invierte.pe) 

- Informaciones solicitadas directamente a las empresas prestadoras 

o Ejecución de inversiones 

o Fondos de inversiones 

o Reservas 

 

Con la información disponible, se realiza una síntesis estadística en serie histórica, 

correspondiente a los planes de inversión de las empresas, en años móviles y años 

puntuales, según fuente de financiamiento o región. 

 

Metodología: 

Para determinar el grado de cumplimiento en la ejecución de las inversiones, se tendrá 

en consideración lo establecido durante la formulación y constante actualización de los 

proyectos. De esta manera, el seguimiento comprenderá la obtención y análisis de 

información presupuestal y ejecución de inversiones, el cual se sintetizará en un reporte 

con periodicidad semestral, acompañado de entrevistas para reportar las incidencias 

encontradas.   
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3. Evolución de las inversiones de las empresas prestadoras 2016-2021 

En el ámbito urbano, la prestación de los servicios de saneamiento se realiza a través 

de 49 empresas prestadoras y una unidad ejecutora (UE Tumbes)1, constituidas con el 

exclusivo propósito de brindar servicios de saneamiento.  

 

En esta sección, se describe la evolución de las inversiones por parte de las empresas 

prestadoras dentro del ámbito de responsabilidad, con el exclusivo fin de administrar, 

operar y mantener los servicios de saneamiento, mediante la obtención de ingresos 

captados por el pago de las tarifas destinados a cubrir los costos de operación y 

mantenimiento. 

 

Las inversiones consideradas en esta sección son las ejecutadas por las empresas 

prestadoras, independientemente si dichas inversiones están consideradas en el 

programa de inversiones del estudio tarifario.   

 

3.1. Evolución de inversiones programadas y ejecutadas de Sedapal 

En el periodo 2016-2021, la ejecución de la programación presupuestal de 

inversiones de la empresa Sedapal ascendió a S/ 2 935 millones, representando un 

promedio anual de S/ 489 millones.   

 

De forma particular, en el 2019, se registró una mayor ejecución respecto a lo 

programado debido a la reclasificación de partidas de acuerdo con la naturaleza 

del activo y a las obras (servicios prestados por terceros se clasificó como gastos 

de capital), así como a la adquisición de predios para la rehabilitación de plantas 

de tratamiento de agua potable.  

 

Para el año 2021, se efectuó una inversión de S/ 626 millones, lo que significó un 

avance de ejecución de 80%, para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los 

servicios de agua y saneamiento. En promedio la ejecución fue de 78% durante el 

periodo 2016-2021. Es importante mencionar que la ejecución reportada por 

Sedapal es respecto al monto equivalente a la ejecución física, por ello, se 

observaríamos el devengado la ejecución del 2021 ascendería a S/ 781 millones.. 

 

 

PROYECTOS DE SEDAPAL: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL VS. EJECUCIÓN 

(MILLONES DE SOLES) 

                                                           
1 Sólo para efectos del presente reporte se considerará a la UE Tumbes como una empresa prestadora. 



7 |                                                         REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES N°1 
 

 
Fuente: SEDAPAL 

Elaboración: DRT 

 

 

3.2. Evolución de inversiones programadas y ejecutadas de las empresas prestadoras 

(sin Sedapal) 

En el periodo 2016-2021, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento 

sin considerar Sedapal, registraron una inversión que ascendió a S/ 1 107 millones, 

lo que significa una ejecución promedio anual de S/ 185 millones.   

 

Para el año 2021, se efectuó una inversión de S/ 216 millones, logrando una 

ejecución de 30% respecto a la programación anual correspondiente al mismo año.   

Es importante mencionar que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en los 

últimos cuatro años fue alrededor del doble respecto de 2017, lo cual exigió a las 

empresas prestadoras mayor esfuerzo en la gestión de inversiones debido al mayor 

techo presupuestal asignado. 

 

PROYECTOS DE SANEAMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL VS EJECUCIÓN  

(MILLONES DE SOLES) 

 
 

3.3. Evolución de inversiones programadas y ejecutadas de las empresas prestadoras 

según tamaño 

En el caso de las empresas grandes 1 (De 100 mil a 1 millón conexiones) la 

ejecución promedio en el periodo 2016-2021 fue de 35%. La programación y 

ejecución en millones de soles se muestra en la siguiente gráfica. 

 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTA Y EJECUCIÓN EN LAS EMPRESAS GRANDES 1 

(MILLONES DE SOLES) 
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Asimismo, en el caso de las empresas grandes 2 (De 40 mil a 100 mil conexiones) 

la ejecución promedio en el periodo 2016-2021 fue de 29%. La programación y 

ejecución en millones de soles se muestra en la siguiente gráfica. 

 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTA Y EJECUCIÓN EN LAS EMPRESAS GRANDES 2 

(MILLONES DE SOLES) 

 
 

Del mismo modo, en el caso de las empresas medianas (De 15 mil a 40 mil 

conexiones) la ejecución promedio en el periodo 2016-2021 fue de 34%. La 

programación y ejecución en millones de soles se muestra en la siguiente gráfica. 
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PROGRAMACIÓN PRESUPUESTA Y EJECUCIÓN EN LAS EMPRESAS MEDIANAS 

(MILLONES DE SOLES) 

 
 

Finalmente, en el caso de las empresas grandes pequeñas (hasta 15 mil 

conexiones) la ejecución promedio en el periodo 2016-2021 fue de 17%. La 

programación y ejecución en millones de soles se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTA Y EJECUCIÓN EN LAS EMPRESAS PEQUEÑAS 

(MILLONES DE SOLES) 

 
 

De otro lado, tal como se evidencia en las gráficas precedentes, en el periodo 2016-

2021, las empresas prestadoras grandes (1 y 2) concentran un poco más del 80% 

de las inversiones de saneamiento, seguido por las empresas medianas con 16% y 

pequeñas con 2% en promedio anual respectivamente.   
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PARTICIPACIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA 

(%) 

 
 

En términos de nivel de ejecución de inversiones respecto a la programación 

presupuestal, las empresas prestadoras grandes 1 se han mantenido estables 

alrededor de 36% en promedio. Para el año 2021, el nivel de ejecución de 

inversiones registró un 40%. 

 

Por el contrario, las empresas Grandes 2 y las empresas Medianas, luego de 

registrar mayores niveles de ejecución en el 2019, continuaron registrando niveles 

de ejecución similares durante los últimos tres años.   

 

Además, los niveles de ejecución de las empresas pequeñas se recuperan 

aceleradamente, luego de los mínimos registrados durante periodo de pandemia 

(2020).  Para el año 2021, se registró el nivel de ejecución de inversiones de 29% 

para el conjunto de empresas pequeñas. 
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NIVEL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA 

(%) 

 

 
 

4. Nivel de ejecución de inversiones por empresas prestadoras 

 

En esta sección se muestra información de cada empresa prestadora sobre la ejecución 

de las inversiones totales (2021 y primer semestre del 2022) y la ejecución de las 

inversiones que se encuentran programadas en los estudios tarifarios (Desde el inicio 

del periodo regulatorio al primer semestre del 2022). 

 

4.1. Sedapal 

Se presenta la información de las inversiones para Sedapal durante el año 2021, 

así como su nivel de ejecución al primer semestre de 2022. Del mismo modo, se 

muestra el nivel de ejecución de las inversiones del estudio tarifario. 

 

a. Nivel de ejecución de inversiones totales de Sedapal 

Para el año 2021, se efectuó una inversión de S/ 626 millones, lo que significó 

un avance de ejecución de 80%.  De otro lado, en el periodo 2016-2021 la 

ejecución promedio fue de 78%, tal como se puede observar en el siguiente 

grafico: 

 

NIVEL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE SEDAPAL 

(%) 

 

Fuente: SEDAPAL 
Elaboración: DRT 
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b. Nivel de ejecución de inversiones según estudio tarifario vigente 

La empresa Sedapal tiene como quinquenio regulatorio, el periodo comprendido 

entre enero 2022 y diciembre 2026.   

Las inversiones establecidas en dicho quinquenio regulatorio ascienden a S/ 1 

724 millones, donde la ejecución correspondiente al primer año regulatorio 

ascendió a S/ 164 millones, lo que significó un avance a junio 2022 de 39% 

respecto a lo programado en el estudio tarifario.  

EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES 
 POR AÑO REGULATORIO 

 

* Corresponde al periodo Ene.2022-Jun.2022 
Fuente: SEDAPAL 
Elaboración: DRT 

 

Además, el avance de ejecución respecto a la inversión total del quinquenio 

regulatorio es de 9.5%.  

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES  
(QUINQUENIO REGULATORIO) 

 
Fuente: SEDAPAL 
Elaboración: DRT 

Es oportuno señalar que la ejecución financiera de las inversiones del 
quinquenio anterior (2015-2020) fue de 52%.   

 

4.2. Empresas Prestadoras Grandes 1 

 

A continuación, se presenta la información de la ejecución de las inversiones para 

el año 2021, así como su nivel de ejecución al primer semestre de 2022, por parte 

de las empresas prestadoras grandes 1. Del mismo modo se muestra la ejecución 

de inversiones contempladas en el estudio tarifario. 

 

a. Comparativo del nivel de ejecución de inversiones totales según empresas 

prestadoras 

Año 2021 

En el 2021, en este grupo la inversión ejecutada ascendió a S/ 79.1 millones, lo 

que representa un aumento de 0.8% respecto al 2020.  De acuerdo al tamaño del 

* 
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presupuesto aprobado, las empresas Sedapar y Sedalib concentran el 70% del 

presupuesto en inversiones de saneamiento para este grupo de empresas.  

La cantidad de proyectos de inversión establecidos fueron 169 proyectos, e 

incluye el financiamiento para la formulación de proyectos y/o actualización de 

expedientes técnicos, de los cuales, solo 113 tuvieron algún desembolso para 

su ejecución anual.   

En relación con el nivel de ejecución anual, ubicamos a Sedalib en primer lugar 

con 47.5%, seguido de Sedapar con 42%, Grau con 38% y Epsel con 19.7%. 

 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EMPRESAS 

GRANDES 1 (AÑO 2021) 

 
Fuente: SIAF – ETES 
 

 

Primer semestre del año 2022 

Al 30 de junio de 2022, la inversión de este grupo de empresas descenso en 

comparación a los últimos cuatro años, ejecutándose un acumulado de S/ 18.3 

millones. En términos de cantidad de proyectos de inversión, se programó un 

total de 148 proyectos de los cuales solo 45 tuvieron algún desembolso para su 

ejecución al primer semestre.   

En comparación al primer semestre de 2021, el monto devengado semestral 

retrocedió en 52%, lo que indica una desaceleración en la ejecución de la 

inversión.  

De esta manera, el ranking del nivel de ejecución semestral, ubicamos a 

SEDAPAR en primer lugar con 20.2%, seguido de Grau con 7%, Sedalib con 2.6%.  

Por el contrario, Epsel no registró ejecución de inversiones al primer semestre 

del 2022. 
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PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EMPRESAS 

GRANDES 1 (PRIMER SEMESTRE DEL 2022)  

 
Fuente: SIAF - ETES 

 

De otro lado, la ejecución de cada una de las inversiones programadas para el 2022 

se muestra en el Anexo N° 1. 

 

b. Inversiones programadas y ejecutadas del estudio tarifario  

En esta sección se muestra para cada empresa prestadora del grupo grande 1 

que cuentan con estudio tarifario vigente, la siguiente información: 

• Monto de inversión programado para cada año del periodo regulatorio. 

• Nivel de ejecución financiera por cada año del periodo regulatorio. 

• Nivel de ejecución financiera durante el periodo regulatorio. 

• Porcentaje del presupuesto anual (2022) que contiene proyectos de 

inversión programados en el estudio tarifario.  

 

SEDALIB 

La ejecución de inversiones de SEDALIB, como parte del estudio tarifario, 

ascendió a S/ 5.4 millones en el primer año regulatorio, lo cual representa un 

nivel de ejecución de 7%.  Asimismo, el porcentaje del presupuesto anual (2022) 

que contiene proyectos de inversión programados en el estudio tarifario es de 

14% (S/ 9.8 millones). 

 

SEDALIB: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2022 A DIC. 2026) 
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Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria                                                                                                      
Elaboración: DRT 
 

SEDAPAR 

La ejecución de inversiones de SEDAPAR, como parte del estudio tarifario, 

ascendió a S/ 22 millones en el primer año regulatorio, lo cual representa un 

nivel de ejecución de 22%.  Asimismo, el porcentaje del presupuesto anual 

(2022) que contiene proyectos de inversión programados en el estudio tarifario 

es de 77% (S/ 70 millones). 

 

SEDAPAR: (PERIODO REGULATORIO NOV. 2021 A OCT. 2026) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 
 

GRAU 

La ejecución de inversiones de GRAU, como parte del estudio tarifario, ascendió 

a S/ 92 millones en el primer año regulatorio, lo cual representa un nivel de 

ejecución de 4%.  Asimismo, el porcentaje del presupuesto anual (2022) que 

contiene proyectos de inversión programados en el estudio tarifario es de 31% 

(S/ 3.6 millones). 
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GRAU: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2022 A DIC. 2026) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 
 

 

EPSEL 

La ejecución de inversiones de EPSEL, como parte del estudio tarifario, ascendió 

a S/ 10.9 millones en el cuarto año regulatorio, lo cual representa un nivel de 

ejecución de 45%.  Asimismo, el porcentaje del presupuesto anual (2022) que 

contiene proyectos de inversión programados en el estudio tarifario es de 77% 

(S/ 16.8 millones). No se cuenta con información de la ejecución de los primeros 

años regulatorios. 

 

EPSEL: (PERIODO REGULATORIO JUN. 2018 A MAY. 2023) 

 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 
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4.3. Empresas Prestadoras Grandes 2 

 

En esta sección, se presenta la ejecución de inversiones de las empresas 

prestadoras Grandes 2, correspondiente al año 2021 y al primer semestre del 2022. 

Del mismo modo la ejecución de las inversiones del estudio tarifario.  

 

a. Comparativo de niveles de ejecución de inversiones totales según empresas 

prestadoras Grandes 2 

Año 2021 

En el 2021, en este grupo la inversión ascendió a S/ 91.2 millones, lo que 

representa un aumento de 40% respecto al 2020.  De acuerdo al tamaño del 

presupuesto aprobado, las empresas Semapach, Sedacusco, Sedacaj, Tacna y 

Sedam Huancayo concentran el 58% del presupuesto en inversiones de 

saneamiento para este grupo de empresas.  

La cantidad de proyectos de inversión establecidos fueron 302 proyectos, e 

incluye el financiamiento para la formulación de proyectos y/o actualización de 

expedientes técnicos, de los cuales, solo 130 tuvieron algún desembolso para 

su ejecución anual.   

En relación al nivel de ejecución anual, ubicamos a Tacna en primer lugar con 

53.8%, seguido de Semapach con 35.9%, Sedacaj con 32.1% y Sedacusco con 

30%. 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE  
INVERSIÓN PARA EMPRESAS GRANDES 2 (AÑO 2021) 

                 
Fuente: SIAF - ETES 

 

Primer semestre del año 2022 

Al 30 de junio de 2022, la inversión registró un acumulado de S/ 31.9 millones. 

En términos de cantidad de proyectos de inversión, se programó un total de 210 

proyectos de los cuales solo 65 tuvieron algún desembolso para su ejecución al 

primer semestre.   

En comparación al primer semestre de 2021, el monto devengado semestral 

aumentó en 6%, lo que indica una lenta aceleración en la ejecución de la 

inversión.  
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De esta manera, el ranking del nivel de ejecución semestral, ubicamos a 

Sedaloreto en primer lugar con 39.4%, seguido de Tacna con 28.8%, Cañete con 

12.1%.   

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EMPRESAS 

GRANDES 2 (PRIMER SEMESTRE DEL 2022) 

 
Fuente: SIAF - ETES 

 

De otro lado, la ejecución de cada una de las inversiones programadas para el 

2022 se muestra en el Anexo N° 1. 

 

 

b. Inversiones programadas y ejecutadas del Estudio Tarifario  

 

En esta sección se muestra para cada empresa prestadora del grupo grande 2 

que cuentan con estudio tarifario vigente, la siguiente información: 

• Monto de inversión programado para cada año del periodo regulatorio. 

• Nivel de ejecución financiera por cada año del periodo regulatorio. 

• Nivel de ejecución financiera durante el periodo regulatorio. 

• Porcentaje del presupuesto anual (2022) que contiene proyectos de 

inversión programados en el estudio tarifario.  

 

EMAPA SAN MARTIN 

El nivel de ejecución de inversiones de EMAPA SAN MARTIN, como parte del 

estudio tarifario, ascendió a 5.9% al tercer año regulatorio. Asimismo, el 

porcentaje del presupuesto anual (2022) que contiene proyectos de inversión 

programados en el estudio tarifario es de 90% (S/ 17.4 millones). 
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EMAPA SAN MARTÍN: (PERIODO REGULATORIO DIC. 2019 A NOV. 2024) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 

SEDA AYACUCHO 

La ejecución de inversiones de SEDA AYACUCHO, como parte del estudio 

tarifario, ascendió a S/ 517 mil en el primer año regulatorio, lo cual representa 

un nivel de ejecución de 4%.  Asimismo, el porcentaje del presupuesto anual 

(2022) que contiene proyectos de inversión programados en el estudio tarifario 

es de 90% (S/ 23.4 millones). 

 

SEDA AYACUCHO: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2022 A DIC. 2026) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 
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SEDACAJ 

El nivel de ejecución de inversiones de SEDACAJ, como parte del estudio 

tarifario, ascendió a 0.1% al tercer año regulatorio. Asimismo, el porcentaje del 

presupuesto anual (2022) que contiene proyectos de inversión programados en 

el estudio tarifario es de 17% (S/ 6.8 millones). 

 

SEDACAJ: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2020 A DIC. 2024) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 

SEDACUSCO 

El nivel de ejecución de inversiones de SEDACUSCO, como parte del estudio 

tarifario, ascendió a 16% al tercer año regulatorio. Asimismo, el porcentaje del 

presupuesto anual (2022) que contiene proyectos de inversión programados en 

el estudio tarifario es de 70% (S/ 39 millones). 

 

SEDACUSCO: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2020 A DIC. 2024) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 
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CAÑETE 

La ejecución de inversiones de CAÑETE, como parte del estudio tarifario, 

registra un avance de 9.7% respecto al quinquenio regulatorio. Asimismo, la 

programación presupuestal para el año 2022, con inversiones consideradas en 

el estudio tarifario, registra un total de S/ 4.7 millones. 

 

CAÑETE: (PERIODO REGULATORIO FEB. 2018 A ENE. 2023) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 

EMAPICA 

La ejecución de inversiones de EMAPICA, como parte del estudio tarifario, 

registra un avance de 15.9% respecto al quinquenio regulatorio. Asimismo, la 

programación presupuestal para el año 2022, con inversiones consideradas en 

el estudio tarifario, registra un total de S/ 14 millones. 

 

EMAPICA: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2018 A DIC. 2022) 

 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
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Elaboración: DRT 

 

TACNA 

La ejecución de inversiones de TACNA, como parte del estudio tarifario, registra 

un avance de 40.9% respecto al quinquenio regulatorio al cuarto año 

regulatorio. Asimismo, la programación presupuestal para el año 2022, con 

inversiones consideradas en el estudio tarifario, registra un total de S/ 20 

millones. 

 

TACNA: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2019 A DIC. 2023) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 

SEMAPACH 

La ejecución de inversiones de SEMAPACH, como parte del estudio tarifario, 

registra un avance de 31.7% respecto al quinquenio regulatorio al cuarto año 

regulatorio. Asimismo, la programación presupuestal para el año 2022, con 

inversiones consideradas en el estudio tarifario, registra un total de S/ 14 

millones. 
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SEMAPACH: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2019 A DIC. 2023) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 

4.4. Empresas Prestadoras Medianas 

Seguidamente, se presenta la evolución de las inversiones para el año 2021, así 

como su nivel de ejecución al primer semestre de 2022, por parte de las empresas 

prestadoras medianas. Del mismo modo la ejecución de inversiones del estudio 

tarifario. 

 

a. Comparativo del nivel de ejecución de inversiones totales según empresas 

prestadoras medianas 

 

Año 2021 

 

En el 2021, la inversión registró S/ 34.8 millones, lo que representa un aumento 

cerca del doble de lo invertido durante el año 2020.   

 

De acuerdo al tamaño del presupuesto aprobado, las empresas Emapisco, Ilo, 

Emapacop y Moyobamba concentran el 57.5% del presupuesto en inversiones 

de saneamiento para este grupo de empresas.  

 

La cantidad de proyectos de inversión establecidos fueron 185 proyectos, e 

incluye el financiamiento para la formulación de proyectos y/o actualización de 

expedientes técnicos, de los cuales, solo 88 tuvieron algún desembolso para su 

ejecución anual.   

 

En relación al nivel de ejecución anual, ubicamos a Selva Central en primer lugar 

con 46.6%, seguido de Ilo con 45.7%, Emapisco con 45.1% y Moquegua con 

38.8%. 
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PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EMPRESAS 

MEDIANAS (AÑO 2021) 
 

 
Fuente: SIAF - ETES 

 

Primer Semestre del año 2022 

Al 30 de junio de 2022, la inversión registró un acumulado de S/ 9.8 millones. En 

términos de cantidad de proyectos de inversión, se programó un total de 137 

proyectos de los cuales solo 36 tuvieron algún desembolso para su ejecución al 

primer semestre.   

En comparación al primer semestre de 2021, el monto devengado semestral 

disminuyó en 33%, lo que indica una desaceleración en la ejecución de la 

inversión.  

De esta manera, el ranking del nivel de ejecución semestral, ubicamos a Ilo en 

primer lugar con 41.4%, seguido de Aguas Lima Norte con 34.5%, Chavín con 

16.5%.   

 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EMPRESAS 

MEDIANAS (PRIMER SEMESTRE DEL 2022) 

          
 Fuente: SIAF – ETES 

 

De otro lado, la ejecución de cada una de las inversiones programadas para el 

2022 se muestra en el Anexo N° 1. 

 

b. Inversiones programadas y ejecutadas del estudio tarifario  
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En esta sección se muestra para cada empresa prestadora del grupo medianas 

que cuentan con estudio tarifario vigente, la siguiente información: 

• Monto de inversión programado para cada año del periodo regulatorio. 

• Nivel de ejecución financiera por cada año del periodo regulatorio. 

• Nivel de ejecución financiera durante el periodo regulatorio. 

• Porcentaje del presupuesto anual (2022) que contiene proyectos de 

inversión programados en el estudio tarifario.  

 

EPS BARRANCA 

Al tercer año regulatorio, el nivel de ejecución de inversiones de EPS BARRANCA, 

como parte del estudio tarifario, registra un avance de 9.8% respecto al 

quinquenio regulatorio. Asimismo, el porcentaje del presupuesto anual (2022) 

que contiene proyectos de inversión programados en el estudio tarifario es de 

4%. 
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EPS BARRANCA: (PERIODO REGULATORIO DIC. 2019 A NOV. 2024) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 
MOYOBAMBA 

La ejecución de inversiones de MOYOBAMBA, como parte del estudio tarifario, 

ascendió a S/ 3.4 millones en el primer año regulatorio, lo cual representa un 

nivel de ejecución de 20%.  Asimismo, el porcentaje del presupuesto anual 

(2022) que contiene proyectos de inversión programados en el estudio tarifario 

es de 75% (S/ 6.9 millones). 

 

MOYOBAMBA: (PERIODO REGULATORIO NOV. 2021 A OCT. 2026) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 
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EMAPA HUARAL 

EMAPA HUARAL no registra ejecución de inversiones que forman parte del 

estudio tarifario. Asimismo, el porcentaje del presupuesto anual (2022) que 

contiene proyectos de inversión programados en el estudio tarifario es de 33% 

(S/ 823 mil) pero no fueron ejecutadas. 

 

EMAPA HUARAL: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2020 A DIC. 2024) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 

EMUSAP ABANCAY 

Al tercer año regulatorio, la ejecución de inversiones de EMUSAP ABANCAY, 

registró un avance de 15.3% respecto al quinquenio regulatorio. Asimismo, la 

programación presupuestal para el año 2022, con inversiones consideradas en 

el estudio tarifario, registra un total de S/ 774 mil soles (20%). 

 

EMUSAP ABANCAY: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2020 A DIC. 2024) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 
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EPS ILO 

Al tercer año regulatorio, la ejecución de inversiones de EPS ILO, registró un 

avance de 16.4% respecto al quinquenio regulatorio. Asimismo, la 

programación presupuestal para el año 2022, con inversiones consideradas en 

el estudio tarifario, registra un total de S/ 3.8 millones (32%). 

 

EPS ILO: (PERIODO REGULATORIO FEB. 2020 A ENE. 2025) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 
MOQUEGUA 

La ejecución de proyectos EPS MOQUEGUA, registró un avance de 24.8% 

respecto al quinquenio regulatorio. Asimismo, el porcentaje del presupuesto 

anual (2022) que contiene proyectos de inversión programados en el estudio 

tarifario es de 60% (S/ 924 mil). Es importante señalar que parte del programa 

de inversiones fueron ejecutados con financiamiento de la municipalidad 

correspondiente. 

 

EPS MOQUEGUA: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2018 A DIC. 2022) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 
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EMPSSAPAL 

La ejecución de inversiones de EPS ILO, registró un avance de 12.7% respecto 

al quinquenio regulatorio.  

 

EPS MOQUEGUA: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2018 A DIC. 2022) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 

MANTARO 

La ejecución de inversiones de MANTARO registró un avance de 8.1% respecto 

durante el quinquenio regulatorio. Asimismo, la programación presupuestal 

para el año 2022, con inversiones consideradas en el estudio tarifario, registra 

un total de S/ 1.2 millones (60%). 

 

MANTARO: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2018 A DIC. 2022) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 
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MARAÑON 

La ejecución de inversiones de MARAÑON, no registró avance respecto al 

quinquenio regulatorio, a pesar de que programó presupuestalmente en el año 

2021 y 2022 inversiones del estudio tarifario.  

 

MARAÑÓN: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2018 A DIC. 2022) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 
EMAPISCO 

Al cuarto año regulatorio, la ejecución de inversiones de EMAPISCO, registró un 

avance de 0.3% respecto al quinquenio regulatorio, a pesar de que programó 

presupuestalmente en el año 2021 y 2022 inversiones del estudio tarifario. 

 

EMAPISCO: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2019 A DIC. 2023) 
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Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 
EMAPACOP 

Al cuarto año regulatorio, la ejecución de inversiones de EMAPACOP, registró 

un avance de 3.8% respecto al quinquenio regulatorio. Asimismo, se observa 

que la empresa prestadora no programa las inversiones que se encuentran en 

el estudio tarifario. 

 

EMAPACOP: (PERIODO REGULATORIO FEB. 2019 A ENE. 2024) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 
EMAPAT 

Al cuarto año regulatorio, la ejecución de inversiones de EMAPAT, registró un 

avance de 66% respecto al quinquenio regulatorio. Asimismo, la programación 

presupuestal para el año 2022, con inversiones consideradas en el estudio 

tarifario, registra un total de S/ 1.3 millones (83%). 
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EMAPAT: (PERIODO REGULATORIO DIC. 2017 A NOV. 2022) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 
 

4.5. Empresas Prestadoras Pequeñas 

 

Por último, en esta sección, se presenta la información de las inversiones para el 

año 2021, así como su nivel de ejecución al primer semestre de 2022, por parte de 

las empresas prestadoras pequeñas. Asimismo, la ejecución de las inversiones del 

estudio tarifario. 

 

a. Comparativo del nivel de ejecución de inversiones totales según empresas 

prestadoras pequeñas 

Año 2021 

 

En el 2021, la inversión en este grupo de empresas fue S/ 10.9 millones, lo que 

representa el triple de lo invertido durante el año 2020.   

 

De acuerdo al tamaño del presupuesto aprobado, las empresas Emapab, 

Emapavigs SA, Emusap y Huancavelica concentran el 65.8% del presupuesto en 

inversiones de saneamiento para este grupo de empresas.  

 

La cantidad de proyectos de inversión establecidos fueron 66 proyectos, e 

incluye el financiamiento para la formulación de proyectos y/o actualización de 

expedientes técnicos, de los cuales, solo 24 tuvieron algún desembolso para su 

ejecución anual.   

 

En relación al nivel de ejecución anual, ubicamos a Aguas del Altiplano en primer 

lugar con 90.6%, seguido de Epssmu con 87.8%, Rioja con 86.7% y Norpuno con 

83.9%. 
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PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EMPRESAS 

PEQUEÑAS (AÑO 2021) 

 
Fuente: SIAF - ETES 

 

Primer Semestre del año 2022 

Al 30 de junio de 2022, la inversión registró un acumulado de S/ 4.3 millones, 

cifra récord registrado en los últimos cinco años. Además, la inversión de las 

empresas pequeñas se cuadruplicó respecto a lo ejecutado durante el primer 

semestre de 2021, lo que indica una rápida recuperación en la ejecución de las 

inversiones.  

En términos de cantidad de proyectos de inversión, se programó un total de 35 

proyectos de los cuales solo 12 tuvieron algún desembolso para su ejecución al 

primer semestre.   

De esta manera, el ranking del nivel de ejecución semestral, ubicamos a Emapab 

en primer lugar con 36.2%, seguido de Emusap con 27.9%, Sierra Central con 

14.8%. 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EMPRESAS 

PEQUEÑAS (PRIMER SEMESTRE DEL 2022) 

 
Fuente: SIAF – ETES 
 

De otro lado, la ejecución de cada una de las inversiones programadas para el 

2022 se muestra en el Anexo N° 1. 
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b. Inversiones programadas y ejecutadas del estudio tarifario 

 

En esta sección se muestra para cada empresa prestadora del grupo pequeñas 

que cuentan con estudio tarifario vigente, la siguiente información: 

• Monto de inversión programado para cada año del periodo regulatorio. 

• Nivel de ejecución financiera por cada año del periodo regulatorio. 

• Nivel de ejecución financiera durante el periodo regulatorio. 

• Porcentaje del presupuesto anual (2022) que contiene proyectos de 

inversión programados en el estudio tarifario.  
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EMUSAP 

Al primer año regulatorio, la ejecución de proyectos EMUSAP, registró un avance 

de 9.4% respecto al quinquenio regulatorio. Asimismo, la programación 

presupuestal para el año 2022, con inversiones consideradas en el estudio 

tarifario, registra un total de S/ 1.4 millones (41%). 

 

EMUSAP: (PERIODO REGULATORIO NOV. 2021 A OCT. 2026) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 

 

YAULI LA OROYA 

La ejecución de inversiones de YAULI no registró avance durante el primer año 

regulatorio.  

 

YAULI LA OROYA: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2022 A DIC. 2026) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 
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SIERRA CENTRAL 

Al cuarto año regulatorio, la ejecución de inversiones de SIERRA CENTRAL, 

registró un avance de 3.9% al cuarto periodo regulatorio.  

 

SIERRA CENTRAL: (PERIODO REGULATORIO DIC. 2018 A NOV. 2023) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 

 

CALCA 

La ejecución de inversiones de CALCA no registró avance en lo que va del 

quinquenio regulatorio.  

 

CALCA: (PERIODO REGULATORIO DIC. 2018 A NOV. 2023) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 
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EPSSMU 

La ejecución de proyectos EMUSAP, registró un avance de 9.8% respecto al 

quinquenio regulatorio a pesar de programa presupuestalmente las inversiones 

del estudio tarifario. 

 

EPSSMU: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2018 A DIC. 2022) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 

 

EMAPAVIGS 

Al cuarto año regulatorio, la ejecución de inversiones de EMAPAVIGS, registró 

un avance acumulado de 11.5%. Asimismo, la programación presupuestal para 

el año 2022, con inversiones consideradas en el estudio tarifario, registra un 

total de S/ 1.2 millones (23%). 

 

EMAPAVIGS: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2019 A DIC. 2023) 

 
 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
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Elaboración: DRT 

 

 

EMAQ 

La ejecución de inversiones de EMAQ no registró avance en lo que va del 

quinquenio regulatorio.   

 

EMAQ: (PERIODO REGULATORIO ENE. 2019 A DIC. 2023) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 

 

HUANCAVELICA 

La ejecución de inversiones correspondiente a HUANCAVELICA registró un 

avance acumulado de 6.7% al cuarto periodo regulatorio. 

 

HUANCAVELICA: (PERIODO REGULATORIO FEB. 2019 A ENE. 2024) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 
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EMAPAB 

La ejecución de inversiones correspondiente a EMAPAB, registró un avance 

acumulado de 15.7% respecto al quinquenio regulatorio. 

 

EMAPAB: (PERIODO REGULATORIO DIC. 2018 A NOV. 2022) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

 

 

CHANKA 

La ejecución de inversiones correspondiente a CHANKA, registró un avance 

acumulado de 89.6% respecto al quinquenio regulatorio. 

 

CHANKA: (PERIODO REGULATORIO OCT. 2018 A SET. 2022) 

 
Fuente: SIAF-MEF-ETES, Contabilidad Regulatoria 
Elaboración: DRT 

  



40 |                                                         REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES N°1 
 

5. Nivel de ejecución de empresas prestadoras por regiones 

 

En esta sección, resulta importante relacionar los avances logrados en la ejecución de 

la inversión pública que a su vez se traduzca en reducir las desigualdades existentes, 

principalmente en los niveles de pobreza. 

 

Al primer semestre del 2022, a nivel departamental, las empresas cuentan con un total 

de S/ 692.3 millones para la ejecución de inversiones, adicional a lo disponible por parte 

del sector saneamiento conformado por el gobierno nacional, regional y local, que 

asciende a S/ 5 881 millones.     

 

En relación a la ejecución de inversiones al primer semestre 2022, habría que indicar 

que existen departamentos como Lambayeque, Junín y Huancavelica que no registran 

avances en sus niveles de inversión en saneamiento.  Sin embargo, todas las empresas 

registraron avances de inversión menor al 50% al primer semestre.   

 

 

NIVEL DE EJECUCIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS POR DEPARTAMENTOS 
(PRIMER SEMESTRE 2022) 

 

 
Fuente: SIAF- MEF, ETES 
Elaboración: DRT 

 

Entonces, surge el cuestionamiento si realmente los altos niveles de inversión por parte 

empresas, en comparación a la inversión de los gobiernos nacionales, regionales y 

locales, señalan que las intervenciones públicas agregadas nivel departamental estén 

direccionadas a mejorar las desigualdades sobre el bienestar social. 

 

Dentro de ese contexto, se puede señalar que existe una relación indirecta de la 

proporción de inversión de las empresas respecto del sector, pese a que difiere de una 

realidad a otra, con la situación de pobreza a nivel departamental. 

 

Es de observar que, Cajamarca, Huancavelica y Pasco, departamentos con mayores 

tasas de pobreza, son aquellos que reciben mayores recursos para inversiones los 



41 |                                                         REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES N°1 
 

cuales provienen del sector saneamiento (gobierno nacional, gobierno regional y local), 

y comparativamente, menores recursos por parte de la empresa. 

 

Por otro lado, Ica que registra una menor tasa de pobreza, recibe mayores recursos para 

inversiones de parte de las empresas respecto del sector saneamiento. 

 
RATIO INVERSIÓN EMPRESA-SECTOR Y NIVEL DE POBREZA 

 
Donde:  

o Inversión empresa: es la inversión programada presupuestal por parte de todas las empresas que 
operan al interior de un departamento. 

o Inversión Sector: es la inversion programada presupuestal por parte de las instituciones vinculadas al 
sector saneamiento, como el Ministerio de Vivienda, OTASS, gobiernos regionales y locales.  

o % Inversión Empresa/Sector: es el ratio de la Inversión Empresa respecto a la Inversión Sector. 
 
Fuente: SIAF- MEF, ETES, ENAHO 2021 
Elaboración: DRT 

 

 

6. Nivel de ejecución de proyectos del ET y coordinación presupuestal 

 

En esta sección, se muestra el nivel de ejecución del ET respecto de su quinquenio 

regulatorio y la coordinación con la el avance presupuestal de la inversión pública.  

Se observa que, a pesar de las diferencias entre tamaños de empresa y sus niveles de 

ejecución, hay una relación directa entre planeamiento estratégico de la empresa, 

establecido a través de su PMO y la ejecución de los proyectos de dicha cartera, y el 

proceso presupuestario. 
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NIVEL DE COORDINACIÓN PRESUPUESTAL Y NIVEL DE EJECUCIÓN DEL ET 

Por empresa Por tamaño de empresa 

  
Fuente: SIAF- MEF, ET 
Elaboración: DRT 
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7. Conclusiones 

 

a. Se evidencia una baja ejecución de las inversiones programadas presupuestalmente 

por parte de las empresas prestadoras. Una excepción es la empresa Sedapal, cuyo 

nivel promedio de ejecución fue de 78% en el periodo 2016-2021. 

 

b. Respecto a las empresas prestadoras sin considerar Sedapal, se ejecutaron 

inversiones por el monto de S/ 1 107 millones (S/ 185 millones promedio anual) 

durante del periodo 2016-2021. Esto significó que la ejecución promedio de 

inversiones durante el mencionado periodo, sea para las empresas grandes 1 de 

35%; las empresas grandes 2, 29%; las empresas medianas, 34%; y de las empresas 

pequeñas,17%. 

 

c. En el caso de las inversiones contempladas en los estudios tarifarios, también se 

evidencia una baja ejecución de las inversiones por parte de las empresas 

prestadoras. 

 

d. En el caso de Sedapal, la ejecución de inversiones programadas para el quinquenio 

regulatorio 2015-2020 fue 52%. Respecto al actual quinquenio regulatorio 2022-

2027, a junio 2022 la ejecución del primer año regulatorio es de 39%. 

 

e. En el caso extremo, a junio 2022, existen empresas prestadoras que no han 

ejecutado ninguna inversión programada en los estudios tarifarios, tales como 

Marañon, Emapa Huaral, Yauli La Oroya, Calca y Emaq. 

 

f. Se evidencia que la mayoría de las empresas prestadoras no incluyen en la 

programación presupuestal anual la totalidad de proyecto de inversión que deberían 

ser programados según el estudio tarifario. 

 

g. En el caso extremo, existen empresas prestadoras que no consideran (o un 

porcentaje mínimo) proyectos de inversión contemplado en su estudio, en la 

programación presupuestal del año 2022. Por ejemplo, Semapa Huancavelica, Emaq, 

Calca, etc. 

 

h. Se evidencia la necesidad de implementar medidas regulatorias y no regulatorias 

para mejorar la ejecución de las inversiones en el sector saneamiento, de manera 

coordinada con otras instituciones públicas del sector. 
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8. Anexos 

ANEXO Nº1:  

TABLAS DETALLADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL POR EMPRESA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2022 

 

EMUSAP 

 

 

SEDAHUANUCO 

 

 

  

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2409937: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHACHAPOYAS - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
309,746                          296,833                          95.8%

2503378: CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A CHACHAPOYAS DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS
1,323,266                       662,379                          50.1%

2536858: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) Y LINEA DE CONDUCCION ASHPACHACA EN LA LOCALIDAD CACHUC, DISTRITO DE LEVANTO, PROVINCIA CHACHAPOYAS, 

DEPARTAMENTO AMAZONAS
1,330,078                       -                                   0.0%

2526034: CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) DE 100 M3 EN EL SECTOR SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO - EN LA LOCALIDAD CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA 

CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS
444,796                          -                                   0.0%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 35,000                             -                                   0.0%

TOTAL 3,442,886                       959,212                          27.9%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2000616: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3,175,284                       295,529                          9.3%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 15,078,424                     163,240                          1.1%

TOTAL 18,253,708                     458,769                          2.5%
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EMAPACOP 

 

 

 

 

 

 

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2409901: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 16,000                             16,000                             100.0%

2406273: ADQUISICION DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS; EN EL(LA) Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA LAS OPERACIONES DE AGUA PARA LA EPS-EMAPACOP S.A., (FT-GI-P2-4), DISTRITO 

DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
709,760                          707,000                          99.6%

2541911: ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) INCLUYE INSTALACION; EN EL AMBITO DE SERVICIO DE EMAPACOP S.A DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, 

DEPARTAMENTO UCAYALI
737,637                          551,356                          74.7%

2460817: CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE CISTERNA PADRE SALAS A TANQUE ELEVADO MICAELA BASTIDAS - SECTOR 4, DE LA 

EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
224,828                          97,373                             43.3%

2326561: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL - DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO - UCAYALI
41,136                             10,585                             25.7%

2243061: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI 321,517                          43,060                             13.4%

2408201: ADQUISICION DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE SECTORIZACION PROGRESIVA DE AREAS OPERATIVAS CRITICAS (SECTORES 1C, 2A, 4, 7 Y 14), DISTRITO DE 

CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
11,945,357                     -                                   0.0%

2445149: ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA, MINICARGADOR, DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE AGUA, CAMARAS GRABADORAS O VIDEO CAMARAS DIGITALES, AMOLADORA 

ELECTRICAS, MEDIDOR DE CAUDAL, DETECTORES DE METALES, GRUPO ELECTROGENO, BOMBA DE AGUA PORTATIL, MARTILLO TRITURADOR, COMPARADORES, CORTADORAS, 

MANOMETROS, RADAR DE PENETRACION DEL SUELO Y DETECTORES DE ESCAPE DE LIQUIDOS; EN EL(LA) EPS EMAPACOP S.A DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, 

DEPARTAMENTO UCAYALI

582,626                          -                                   0.0%

2408204: ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MONITORES O MEDIDORES; EN EL(LA) MICROMEDICION EN LOS DIFERENTES SECTORES,DEL DISTRITO DE YARINACOCHA, MANANTAY, 

DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
437,857                          -                                   0.0%

2399906: ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE MONITOREO O MANEJO DE REDES EN EL(LA) PARA EL SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y MONITOREO PARA LOS DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY 

Y YARINACOCHA, (FT-GO-P3-3) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
221,704                          -                                   0.0%

2444519: ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) PARA LA EPS EMAPACOP S.A DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI 144,400                          -                                   0.0%

2399885: ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN EL(LA) PARA LOS DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACOCHA, (FT-GO-P3-2) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, 

PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
143,659                          -                                   0.0%

2399909: ADQUISICION DE BALDES PARA LIMPIEZA EN EL(LA) DE COLECTORES DE DESAGÜES PARA EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCHA Y MANANTAY, (FT-GO-P4-19) EN EL 

DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
66,464                             -                                   0.0%

2283291: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR GUILLERMO SISLEY, AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y AV. YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO - UCAYALI
64,157                             -                                   0.0%

2444255: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARA EL AMBITO DE INTERVENCION DE LA EPS EMAPACOP S.A DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, 

DEPARTAMENTO UCAYALI
45,971                             -                                   0.0%

2399876: ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVES DE LA LINEA DE FLUJO EN EL(LA) MEDIANTE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE LAVADO DE FILTROS, ADQUISICION DE EQUIPOS DE 

BOMBEO, TABLERO CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADORES, CON SUPERVISION Y CONTROL A LA NUBE PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS-EMAPACOPSA, (FT-GO-P1-11) 

EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI

43,048                             -                                   0.0%

2336311: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL A. H. JOSE OLAYA, H. U. ROSITA Y A. H. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, 

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
37,667                             -                                   0.0%

2399735: ADQUISICION DE VALVULAS PURGADORAS DE SEDIMENTOS (BARRO O LODO) EN EL(LA) PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS-EMAPACOP S.A., (FT-GO-P1-10) EN EL DISTRITO 

DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
25,175                             -                                   0.0%

2399911: ADQUISICION DE ANTENA DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO GPS EN EL(LA) Y SUBMETRICO PARA CATASTRO TECNICO DE LA EPS-EMAPACOPSA, (FT-GO-P5-11) EN EL 

DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
15,684                             -                                   0.0%

2444828: ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL(LA) PARA MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL EN EL AMBITO DE LA EPS EMAPACOP S. A. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA 

CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
9,076                               -                                   0.0%

2300430: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LOS A.H. TUPAC AMARU, A.H. EDUARDO DEL AGUILA, H.U. LOS FRUTALES Y H.U. IMOSA, CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO - UCAYALI
6,691                               -                                   0.0%

2399910: ADQUISICION DE CONTADOR Y MEDIDOR DE TAMAÑO DE PARTICULAS EN EL(LA) Y GASES TOXICOS PARA LA EPS- EMAPACOPSA, (FT-GO-P4-25) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, 

PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
6,332                               -                                   0.0%

2309022: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS VIAS TRANSVERSALES DE LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM. 0+000 AL 5+.000, DISTRITO DE 

CALLERIA Y YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
4,198                               -                                   0.0%

2399697: ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE S11-1; INCLUYENDO ARBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, 

CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 11, (FT-GO-P4-14) EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO 

UCAYALI

505                                  -                                   0.0%

2399699: ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE S11-2; INCLUYENDO ARBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, 

CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 11, (FT-GO-P4-15) EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO 

UCAYALI

500                                  -                                   0.0%

2399702: ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE S11-4; INCLUYENDO ARBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, 

CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 11, (FT-GO-P4-17) EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO 

UCAYALI

500                                  -                                   0.0%

2407272: ADQUISICION DE BANCOS DE PRUEBAS DE COMPONENTES O MOTORES; EN EL(LA) EPS, PARA MEDIDORES DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL 

PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
500                                  -                                   0.0%

2399877: ADQUISICION DE RESERVORIOS EN EL(LA) MEDIANTE CONTROL DE RESERVORIO ELEVADO DE 500M3 Y MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA 

EPS-EMAPACOPSA, (FT-GO-P1-14) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
77                                     -                                   0.0%

TOTAL 15,853,026                     1,425,374                       9.0%



46 |                                                         REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES N°1 
 

SEDALORETO 

 

  

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2400271: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) (25,426 MEDIDORES INOPERATIVOS Y TERMINOS DE VIDA UTIL - EPS SEDALORETO S.A.) EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE 

IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
232,832                          202,942                          87.2%

2507467: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO OPERATIVO DE REDES DE VALVULAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A. IQUITOS DEL 

DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO
1,446,844                       1,191,053                       82.3%

2521219: ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) E.P.S. SEDALORETO S.A. CIUDAD DE IQUITOS DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO 5,470,113                       4,378,650                       80.0%

2465769: REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) R-1DE 4000 M3 DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA 

MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
70,267                             40,710                             57.9%

2407961: REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE CAPTACION EN LA PTAP - EPS SEDALORETO S.A., EN LA CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA 

DE REQUENA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
777,500                          65,600                             8.4%

2431601: REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA) PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (CONTINUIDAD Y PRESION) PARA LOS SECTORES CRITICOS DEL AREA DE 

INFLUENCIA DEL R-1, R-3 Y R-11, DEL DISTRITO DE BELEN, DISTRITO DE PUNCHANA Y DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
2,031,389                       59,899                             2.9%

2538682: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO VILLA MUNICHIS DEL DISTRITO DE 

YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO
1,476,646                       25,683                             1.7%

2431630: REMODELACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA) PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (CONTINUIDAD Y PRESION) PARA EL SECTOR CRITICO DEL AREA DE 

INFLUENCIA DEL R-2 EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
1,341,158                       -                                   0.0%

2521525: ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) GERENCIA ZONAL DE YURIMAGUAS DE LA E.P.S. SEDALORETO S.A., DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO 

LORETO
1,004,745                       -                                   0.0%

2465673: REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) CAISSON N°01, DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE 

IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
511,390                          -                                   0.0%

2495933: ADQUISICION DE SISTEMA; EN EL(LA) PROCESO DE TRATAMIENTO E IMPULSION DE AGUA POTABLE, MEDIANTE SISTEMA DE UTILIZACION A TENSION PRIMARIA DE 10-22.9 KV, DESDE 

ALIMENTADOR R4 EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, 

DEPARTAMENTO LORETO

436,578                          -                                   0.0%

2407937: ADQUISICION DE FLOCULADOR; EN EL(LA) - PANTALLAS DE LOS FLOCULADORES DE AGUA EN LA UNIDAD DE TRATAMIENTO 4 DE LA PTAP EN LA EPS SEDALORETO S.A., EN LA 

LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
234,960                          -                                   0.0%

2190051: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS INCA MANKO KALI Y AMERICA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO 38,774                             -                                   0.0%

2401160: ADQUISICION DE BANCOS EN EL(LA) DE PRUEBA PARA MEDIDORES DE AGUA, EN LA GERENCIA ZONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A, EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE 

YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO
29,046                             -                                   0.0%

2465847: REPARACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) Y CASETA DE PROTECCION DE ELECTROBOMBAS DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE REQUENA-EPS 

SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
16,459                             -                                   0.0%

2407986: ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL(LA) SISTEMA DE DESINFECCION (CLORACION) DE LAS DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE EXISTENTE EN LA EPS 

SEDALORETO S.A., EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
4,471                               -                                   0.0%

2407789: ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) - ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN LA EPS SEDALORETO S.A., EN LA -CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, 

PROVINCIA DE REQUENA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
2,643                               -                                   0.0%

2407305: ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN EL(LA) DE 1000 KVA EN LA SALA DE DISTRIBUCION N° 03 PARA LA EPS SEDALORETO S.A., EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO 

DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
1,542                               -                                   0.0%

2407791: ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN EL(LA) DE 150 KVA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABILIZADORA DE LA EPS SEDALORETO S.A., EN LA CIUDAD DE 

REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
902                                  -                                   0.0%

2407788: ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA EPS SEDALORETO S.A., -CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, 

PROVINCIA DE REQUENA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
501                                  -                                   0.0%

2400199: ADQUISICION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE SEDIMENTO Y AGUAS RESIDUALES EN EL(LA) (02 CAMIONES HIDROJET PARA LA EPS SEDALORETO SA) EN LA LOCALIDAD IQUITOS, 

DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
1                                       -                                   0.0%

TOTAL 15,128,761                     5,964,537                       39.4%
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CAÑETE 

 

  

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2526586: ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROGENO (GENERADOR DE 85 KW.) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN ANTONIO, 

PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
131,431                          121,498                          92.4%

2526729: ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROGENO PARA LA LOCALIDAD DE IMPERIAL EN LA LOCALIDAD IMPERIAL, DISTRITO DE IMPERIAL, 

PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
108,255                          96,000                             88.7%

2501579: ADQUISICION DE PTAP; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AMAUTA EN LA LOCALIDAD TUNEL GRANDE, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, 

PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
2,200,230                       1,513,599                       68.8%

2203888: AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. DON OSCAR, DISTRITO DE SAN LUIS - CANETE - LIMA 78,688                             7,950                               10.1%

2501564: ADQUISICION DE PTAP; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, 

PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
1,420,426                       9,810                               0.7%

2447996: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA, ACOPLES DE TUBOS DE PLASTICO PVC, TAPA DE TUBO DE PLASTICO PVC Y ELEMENTO DE CONCRETO PREFABRICADO; RENOVACION DE 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) OPTIMIZACION AMPLIACION DEL PARQUE DE MICROMEDIDORES EN EL AMBITO DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A. EN LA LOCALIDAD 

SAN VICENTE DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA

2,931,803                       -                                   0.0%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,917,442                       -                                   0.0%

2448061: RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; ADQUISICION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) REHABILITACION RENOVACION DE LA LINEA DE IMPULSION DE LA CAMARA DE 

BOMBEO DE DESAGÜE LA HUACA MALA EPS EMAPA CAÑETE S.A. EN LA LOCALIDAD MALA, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
1,071,380                       -                                   0.0%

2450499: CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) OPTIMIZACION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE UN RESERVORIO APOYADO V800 M3 (SECTOR 

NARANJITO) EN EL CERCADO DE LUNAHUANA EN LA LOCALIDAD LUNAHUANA, DISTRITO DE LUNAHUANA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
920,222                          -                                   0.0%

2526583: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) ADQUISICION DE MACROMEDIDORES PARA LA DETERMINACION DE VOLUMENES DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION EN 

LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CAÆETE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
696,639                          -                                   0.0%

2526771: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) ADQUISICION DE MACROMEDIDORES PARA LA DETERMINACION DE VOLUMENES DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION EN 

LA LOCALIDAD IMPERIAL, DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
586,528                          -                                   0.0%

2468329: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INTERCEPTOR IMPERIAL DE LOS DISTRITOS DE NUEVO IMPERIAL, IMPERIAL, SAN VICENTE DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - 

PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA
339,067                          -                                   0.0%

2450544: RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) REHABILITACION REHABILITACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA LINEA DE IMPULSION DE 4 DE F°F° Y DE PVC EN LA LOCALIDAD 

SANTA CRUZ DE FLORES, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
297,766                          -                                   0.0%

2244668: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH SEÑOR DE LOS MILAGROS Y C.P CASA BLANCA, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA 231,437                          -                                   0.0%

2430011: ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.AREHABILITACION OPTIMIZACION DE 

LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO EN LA PTAP N°02 ALMINARES-IMPERIAL CAÑETE EN LA EPS EMAPA CAÑETE S.A EN LA LOCALIDAD IMPERIAL, DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA CAÑETE, 

DEPARTAMENTO LIMA

176,303                          -                                   0.0%

2448056: ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO, EQUIPO DE BOMBEO, EQUIPO DE BOMBEO, EQUIPO DE BOMBEO Y TABLERO DE BAJO VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA AC DC; EN 

EL(LA) OPTIMIZACION ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA PARA LAS LOCALIDADES DE MALA, SAN ANTONIO Y SANTA CRUZ DE FLORES DE LA EPS 

EMAPA CAÑETE S.A. EN LA LOCALIDAD MALA, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA

161,284                          -                                   0.0%

2186824: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C. P. CARMEN ALTO, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CANETE - 

LIMA
89,595                             -                                   0.0%

2498377: ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) OPTIMIZACION ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROGENO (GENERADOR DE 20 KW.) PARA LA LOCALIDAD DE CERRO AZUL EN LA 

LOCALIDAD CERRO AZUL, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
37,630                             -                                   0.0%

2451299: CONSTRUCCION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA; EN EL(LA) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA UBICACION DE FUENTES SUBTERRANEAS DE AGUA POTABLE EN LA PARTE 

MEDIA DE LA CUENCA DEL RIO OMAS. EN LA LOCALIDAD ASIA, DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
30,000                             -                                   0.0%

2450326: CONSTRUCCION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA; EN EL(LA) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA UBICACION DE FUENTES SUBTERRANEAS DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE 

SAN VICENTE DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
21,187                             -                                   0.0%

2451297: CONSTRUCCION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA; EN EL(LA) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA BUSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE MALA EN 

LA LOCALIDAD MALA, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
21,187                             -                                   0.0%

2458470: CONSTRUCCION DE CAPTACION; EN EL(LA) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA UBICACION DE FUENTES SUBTERRANEAS DE AGUA POTABLE EN LA PARTE BAJA DE LA CUENCA DEL 

RIO MALA. EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
21,187                             -                                   0.0%

TOTAL 14,489,687                     1,748,857                       12.1%
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2364961: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO - EMSAPUNO S.A., DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 

DE PUNO
2,948,723                       1,874,864                       63.6%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 100,000                          10,922                             10.9%

2526877: ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES Y MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EMSAPUNO S.A. EN LA CIUDAD DE PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, 

DEPARTAMENTO PUNO
3,483,148                       45,380                             1.3%

2283110: RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACION DE LAS CIUDADES DE PUNO Y DESAGUADERO 9,509,397                       -                                   0.0%

2552241: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA BAJA DE LOS SECTORES OPERACIONALES 03 Y 04 DE EMSAPUNO S.A. DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - 

PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO
1,712,480                       -                                   0.0%

2549990: CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE EN LA CIUDAD DE PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA 

PUNO, DEPARTAMENTO PUNO
1,167,434                       -                                   0.0%

2321972: MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE 

PUNO-PUNO
303,044                          -                                   0.0%

2549947: ADQUISICION DE GRIFO CONTRA INCENDIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO 129,363                          -                                   0.0%

TOTAL 19,353,589                     1,931,166                       10.0%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2500345: REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) OPTIMIZACION REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE EPSSMU S.A; EN LA LOCALIDAD BAGUA GRANDE, DISTRITO DE 

BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS
470,466                          -                                   0.0%

TOTAL 470,466                          -                                   0.0%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2173289: INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCAYACU PARA EL AA.HH. HAYA DE LA TORRE, TECHO PROPIO, COLUMNA PASCO, ASOCIACIONES DE VIVIENDA 

LOS JARDINES DE PUCAYACU Y LOS PROCERES, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO Y REGION PASCO
298,943                          35,534                             11.9%

2000616: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 404,732                          -                                   0.0%

2490938: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA Y EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA 

PASCO, DEPARTAMENTO PASCO
92,037                             -                                   0.0%

TOTAL 795,712                          35,534                             4.5%
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2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 12,390,700                     27,500                             0.2%

2459582: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA 3,045,890                       -                                   0.0%

2252082: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES MAS CRITICOS DE LOS DISTRITOS DE PISCO, SAN ANDRES Y TUPAC AMARU 

INCA, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA
1,378,272                       -                                   0.0%

2465842: RECUPERACION DEL POZO TUBULAR N° 05, DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA 1,111,032                       -                                   0.0%

2542513: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) EPS. EMAPISCO SA. (INCLUIDO EL MEJORAMIENTO DEL ALMACEN Y LOS SERVICIOS HIGIENICOS), DISTRITO DE PISCO, 

PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA
613,705                          -                                   0.0%

2551660: SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) EPS EMAPISCO S.A., PARA EL SERVICIO DE CATASTRO COMERCIAL GEO REFERENCIADO EN EL DISTRITO DE 

SAN ANDRES, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA Y DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA
500,000                          -                                   0.0%

2531336: RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE 

ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN ANDRES, ACAPULCO Y AA.HH. EULOGIA ELIAS DE NATERI DISTRITO DE SAN ANDRES, 

PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA

486,863                          -                                   0.0%

2201842: INSTALACION DE MICROMEDIDORES POR LA EPS EMAPISCO S.A. EN LA PROVINCIA DE PISCO - ICA 467,827                          -                                   0.0%

2551662: SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) EPS. EMAPISCO S.A. PARA EL SERVICIO DE CATASTRO TECNICO GEO REFERENCIADO EN EL DISTRITO DE 

SAN ANDRES, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA Y DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA
380,200                          -                                   0.0%

2487547: RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) URBANIZACION SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA 332,507                          -                                   0.0%

2459595: RENOVACION DE RED SECUNDARIA; CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR LA ALAMEDA DISTRITO DE PISCO, 

PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA
170,744                          -                                   0.0%

2461380: CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS; EN EL(LA) LINEAS DE INGRESO AL RA-02, DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA 115,554                          -                                   0.0%

2461179: CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS; ADQUISICION DE VALVULA DE AIRE; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, DISTRITO DE SAN 

ANDRES Y DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA
62,616                             -                                   0.0%

2487542: RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SECTORES SANTA ROSITA Y 5 DE DICIEMBRE DEL 

DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA
16,555                             -                                   0.0%

2461211: RENOVACION DE EMISOR; EN EL(LA) ENTRADA A LA LAGUNA DE ESTABILIZACION DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA 5,967                               -                                   0.0%

TOTAL 21,078,432                     27,500                             0.1%
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2434064: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INGENIERIA PARA SUPERVISION Y CONTROL; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA 

CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
418,054                          375,000                          89.7%

2423288: CONSTRUCCION DE INSTALADOR DE TUBERIAS; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA
665,292                          511,857                          76.9%

2348210: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EPS SEDACAJ S.A, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - 

PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
1,421,154                       695,674                          49.0%

2030722: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ 308,432                          53,894                             17.5%

2534119: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA SECTOR COLUMBO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA
1,200,000                       12,306                             1.0%

2534143: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA
5,108,226                       34,625                             0.7%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6,007,602                       -                                   0.0%

2335453: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA 22,448,417                     -                                   0.0%

2526535: REPARACION DE COBERTURA; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 811,220                          -                                   0.0%

2434059: ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 408,081                          -                                   0.0%

2543545: RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACAJ SA DEL RIO RONQUILLO DE LA CIUDAD DE CAJ 

DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
400,909                          -                                   0.0%

2543551: RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RIO PORCON DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA 

CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
373,332                          -                                   0.0%

2434062: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE DOBLADO; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA
291,549                          -                                   0.0%

2534212: CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA PTAP CONTUMAZA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 131,719                          -                                   0.0%

2548698: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA PSJE. FRANCISCA ZUBIAGA - SECTOR 14 MOLLEPAMPA 

DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
94,106                             -                                   0.0%

2411302: INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOTIZACION CAJAMARCA 2010 - SECTOR 24 LA VILLA DE HUACARIZ, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 54,169                             -                                   0.0%

2534036: RENOVACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA
43,000                             -                                   0.0%

2434060: ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA
16,027                             -                                   0.0%

2520114: REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 1,844                               -                                   0.0%

TOTAL 40,203,133                     1,683,356                       4.2%
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2235790: AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 L S EN LA PROVINCIA DE TACNA 2,798,680                       -                                   0.0%

2474711: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PACHIA, DISTRITO DE PACHIA, PROVINCIA TACNA, 

DEPARTAMENTO TACNA
1,565,117                       -                                   0.0%

2421294: ADQUISICION DE TUBERIA PARA PURGA, CONO PARA PURGA, CAMARA DE VALVULAS Y TEMPORIZADORES; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA 

S.A. DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
1,081,029                       -                                   0.0%

2487247: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION DESDE EL RESERVORIO R-11 HACIA LOS SUB SECTORES 24 Y 26 DEL 

DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
752,904                          -                                   0.0%

2421278: ADQUISICION DE HIDROMETROS; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. EN DISTRITO DE TACNA - DISTRITO CIUDAD NUEVA - DISTRITO ALTO 

DE LA ALIANZA - DISTRITO DE POCOLLAY, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
401,461                          -                                   0.0%

2421286: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL Y REGISTRADOR DE DATOS CON GPRS; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE LOCUMBA - 

PROVINCIA JORGE BASADRE Y DISTRITO PACHIA - DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
332,429                          -                                   0.0%

2421272: ADQUISICION DE VALVULAS NEUMATICAS; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO 

TACNA
269,448                          -                                   0.0%

2421264: ADQUISICION DE BANCOS DE CAPACITORES; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO 

TACNA
246,810                          -                                   0.0%

2471530: REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
209,934                          -                                   0.0%

2421353: ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION MULTIPRAMETRO, MEDIDOR DE TURBIDEZ, ESPECTROFOTOMETROS, COLORIMETROS, MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO, 

BALANZAS DE LABORATORIO, DESTILADOR ELECTRICO AUTOMATICO, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, BOMBAS DE VACIO PARA LABORATORIO, MEDIDOR DE DEMANDA DE OXIGENO BIOQUIMICO BOD, 

INCUBADORAS DE DEMANDA DE OXIGENO BIOLOGICO BOD ENFRIADAS, MEDIDORES DE PH Y MEDIDORES DE OXIGENO DISUELTO; EN EL(LA) EPS TACNA S.A. DISTRITO DE CALANA,

120,391                          -                                   0.0%

2454335: CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VERDADEROS HIJOS DE LEGUIA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - 

DEPARTAMENTO DE TACNA
70,973                             -                                   0.0%

2167693: REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL PARA GRANDE DISTRITO TACNA - TACNA - TACNA 34,000                             -                                   0.0%

2531278: RECUPERACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL QUINTA HIDALGO DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE 

TACNA
25,000                             -                                   0.0%

2534794: RECUPERACION DEL COLECTOR PRIMARIO QUE CRUZA LA URBANIZACION EL OLIVAR - AV. EJERCITO DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA 22,000                             -                                   0.0%

2527469: RECUPERACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. BOLOGNESI TRAMO AV. BASADRE Y FORERO-CALLE AMAZONAS DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA 

TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA
20,000                             -                                   0.0%

2410866: RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA SAN PEDRO DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - 

DEPARTAMENTO DE TACNA
18,387                             -                                   0.0%

2494205: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DESDE EL R-4 HACIA EL R-5 Y EL R-12 DEL DISTRITO DE TACNA - 

PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
18,372                             -                                   0.0%

2370531: RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CENTENARIO DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION 

TACNA
16,067                             -                                   0.0%

2525349: RECUPERACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA LA AGRONOMICA DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - 

PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
16,000                             -                                   0.0%

2504260: RECUPERACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR-AV. GRAU TRAMO PASAJE LIBERTAD-OVALO CALLAO DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA 

- DEPARTAMENTO DE TACNA
15,000                             -                                   0.0%

2506018: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y\O VESTIDORES PARA PERSONAL Y CASETA; EN EL(LA) PV-01, PV-03, PV-04 Y R-10 EN EL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN 

LANCHIPA Y EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
15,000                             -                                   0.0%

2506438: RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URBANIZACION RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - 

DEPARTAMENTO DE TACNA
15,000                             -                                   0.0%

2534439: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA AV. PINTO TRAMO AV. CORPORACION Y CA. ENRIQUE LOPEZ, CA. ENRIQUE LOPEZ TRAMO AV. PINTO Y PASAJE PACAY DEL 

DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
12,808                             -                                   0.0%

2370379: RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE ADUCCION DESDE LA CAMARA 150 HASTA EL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION 

TACNA
12,500                             -                                   0.0%

2153940: MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIASE EN LA J.V. KARAMOLLE DE LA CIUDAD DE TACNA 9,500                               -                                   0.0%

2370556: RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS TRAMOS DE LA AV. MUNICIPAL Y LAS CALLES ANDRES BELLO Y TARATA DE LA COOPERATIVA 03 DE DICIEMBRE DEL 

DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA
7,706                               -                                   0.0%

2336712: REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - TACNA - 

TACNA.
5,000                               -                                   0.0%

2200678: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS COLINAS, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA 3,032                               -                                   0.0%

2410862: RECUPERACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL COLECTOR FRENTE AL CRAS DE POCOLLAY HASTA EL EMPALME EN LA CALLE LOS JADES DEL DISTRITO DE 

POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
2,700                               -                                   0.0%

2252053: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GRAN MARISCAL MILLER DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA - REGION 

DE TACNA
2,500                               -                                   0.0%

2410984: RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL BARRIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - 

DEPARTAMENTO DE TACNA
2,500                               -                                   0.0%

TOTAL 22,697,583                     6,530,912                       28.8%
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2202205: MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. - EMAPAVIGSSA 4,794,607                       -                                   0.0%

2249610: INSTALACION DE POZO TUBULAR, RESERVORIO DE CABECERA Y LINEAS DE IMPULSION Y CONDUCCION PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS AA.HH. DE 

NUEVA VILLA MARIA REICHE, VIRGEN DE CHAPI 28 DE JULIO-DISTRITO DE VISTA ALEGRE-NASCA-ICA
115,470                          -                                   0.0%

2162514: INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, ASOCIACION NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE 

VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA - ICA
73,930                             -                                   0.0%

2252102: INSTALACION DE RESERVORIO ELEVADO DE 1500 M3 DE CAPACIDAD EN LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, NASCA, NASCA, ICA 20,070                             -                                   0.0%

TOTAL 5,004,077                       -                                   0.0%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2515383: CREACION DEL POZO TUBULAR N°18-A DE LA EPS SEDACHIMBOTE EN EL SECTOR LA CAMPIÑA SECTOR SANTA CLEMENCIA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - 

DEPARTAMENTO DE ANCASH
1,378,509                       -                                   0.0%

TOTAL 1,378,509                       -                                   0.0%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2443099: CONSTRUCCION DE CONDUCTOS DE ACERO; EN EL(LA) SEDA AYACUCHO DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO 8,000                               7,360                               92.0%

2323865: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS AV. CASUARINAS, JR. MONTESORI, JR. LLUCHALLUCHA, AV. UNIVERSITARIA Y PROL. LOS ANGELES EN LOS TRES 

DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
11,200                             7,400                               66.1%

2538138: RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SEDA AYACUCHO AV. RAMON CASTILLA DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO 

AYACUCHO
120,702                          66,747                             55.3%

2523981: RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, 

DEPARTAMENTO AYACUCHO
759,831                          246,361                          32.4%

2415276: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EL SEDA- AYACUCHO - 

DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
19,200                             5,200                               27.1%

2529163: RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN AV. CUZCO, AV. ARENALES Y JR. UNTIVEROS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO 

AYACUCHO
1,067,284                       101,825                          9.5%

2354945: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE QICHCAHUASI Y CHALLHUAMAYO - CUENCA CACHI - REGION AYACUCHO 69,281                             3,067                               4.4%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 17,896,637                     -                                   0.0%

2391207: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, 5 

DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
3,541,885                       -                                   0.0%

2542007: RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCION PRESEDIMENTADOR EN LA LOCALIDAD HUANCAYOCC, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO 

AYACUCHO
1,216,712                       -                                   0.0%

2300996: CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO 926,128                          -                                   0.0%

2301970: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RED DE AGUA Y DESAGUE EN EL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DE LA QUEBRADA CHAQUIHUAYCCO ENTRE EL PUENTE APURIMAC Y EL JR. LOS 

ROSALES 1+410M, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO
364,294                          -                                   0.0%

2391334: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SEDA AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA 

DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
3,940                               -                                   0.0%

2391319: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO TECNICO OPERACIONAL DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA 

AYACUCHO, DISTRITO HUANTA Y 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
2,900                               -                                   0.0%

TOTAL 26,007,994                     437,960                          1.7%
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2497916: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE PRODUCCION DE LA OFICINA ZONAL DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE 

TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
707,483                          430,285                          60.8%

2451664: MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LAMAS, SAN JOSE DE SISA, SAPOSOA Y BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A 

DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
10,997                             3,511                               31.9%

2340287: MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION EN LOS SECTORES OPERACIONALES N 02, 03 Y 06 DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN, DISTRITO 

DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
583,816                          166,955                          28.6%

2485489: MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES OPERATIVAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
159,598                          40,618                             25.5%

2047402: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN 5,771,187                       878,788                          15.2%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 3,438,818                       171,378                          5.0%

2469970: ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DE SAN JOSE DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA 

SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
2,029,666                       21,425                             1.1%

2406853: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, 

DEPARTAMENTO SAN MARTIN
2,068,022                       -                                   0.0%

2497930: REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN 

MARTIN
1,921,398                       -                                   0.0%

2522029: ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON SECTORIZACION EN LA UNIDAD OPERATIVA DE 

BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
1,075,349                       -                                   0.0%

2078794: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN 

ANTONIO-NVA UNION-WINGE CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN
673,313                          -                                   0.0%

2516101: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE LA FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, 

PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
393,545                          -                                   0.0%

2497926: ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y VALVULA DE CONTROL; EN EL(LA) REDES PRIMARIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LAMAS DE EMAPA 

SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
332,508                          -                                   0.0%

2432170: ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN 155,612                          -                                   0.0%

2338547: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES Y COMERCIALES DE EMAPA SAN MARTIN S.A. EN LA REGION DE SAN MARTIN 36,206                             -                                   0.0%

2470055: ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION SOLAR ; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DE PICOTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, 

DEPARTAMENTO SAN MARTIN
15,387                             -                                   0.0%

2339883: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MORALES, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN 7,847                               -                                   0.0%

2340626: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTIN 2,713                               -                                   0.0%

2368487: MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION VALENCIA 01 Y 02 DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA DE LA ADMINISTRACION DE EMAPA SAN 

MARTIN S.A. DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
2,340                               -                                   0.0%

TOTAL 19,385,805                     1,712,960                       8.8%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2433554: RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) EMISOR EN EL JR. CUSCO, JR. AREQUIPA Y JR. PUNO EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA 

TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS
21,801                             20,361                             93.4%

2531664: RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) CALLE LORETO BAJADA BURGOS EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, 

DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS
247,159                          131,421                          53.2%

2485238: RENOVACION DE RED PRIMARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) AV. DOS DE MAYO DESDE LA CDRA 03 A LA CDRA 19 EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA 

EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS
43,640                             17,056                             39.1%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,238,231                       43,700                             3.5%

TOTAL 1,550,831                       212,538                          13.7%
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2046101: MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA EPS SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA - SEMAPACH.S.A. 50,922,485                     6,974,580                       13.7%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 7,054,872                       -                                   0.0%

TOTAL 57,977,357                     6,974,580                       12.0%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 153,830                          5,000                               3.3%

TOTAL 153,830                          5,000                               3.3%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2479883: REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SAN MATEO, CARRETERA BAÑOS TERMALES EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE 

MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
60,780                             60,780                             100.0%

2474867: CONSTRUCCION DE CISTERNA; ADQUISICION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y TUBERIA; EN EL(LA) LOCAL CENTRAL DE LA EPS MOYOBAMBA S.A EN LA LOCALIDAD 

MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
4,108                               4,107                               100.0%

2543074: CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) EPS MOYOBAMBA S.A CALLE SAN LUCAS S.N. URB. VISTA LEGRE DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, 

DEPARTAMENTO SAN MARTIN
70,000                             52,825                             75.5%

2421417: CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, SEDIMENTADOR Y CERCO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) EPS MOYOBAMBA SRL - SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO RUMIYACU, MISHQUIYACU Y VERTIENTES 01, 02, 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
184,702                          138,379                          74.9%

2421416: CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, DESARENADORES DE LODO Y RESERVORIOS; RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) EPS MOYOBAMBA SRL - 

SISTEMA DE ABATECIMIENTO ALMENDRA EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
2,365,783                       178,219                          7.5%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,282,341                       -                                   0.0%

2496722: REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA URBANIZACION VISTA ALEGRE EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, 

PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
2,500,000                       -                                   0.0%

2341549: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN 951,957                          -                                   0.0%

2444920: ADQUISICION DE MEDIDOR DE PRESION DE REDES DE AGUA, MEDIDOR DE CAUDAL, EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA, DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE AGUA, 

DETECTOR DE METALES DE SEGURIDAD, MAQUINAS PARA ABRIR ZANJAS, MAQUINA CORTADORA, EQUIPO DE BOMBEO Y ; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

DE MOYOBAMBA S.A EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

560,245                          -                                   0.0%

2410964: CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
552,425                          -                                   0.0%

2526696: ADQUISICION DE TUBERIA; EN EL(LA) JR 20 DE ABRIL CUADRA 7, 8 Y 9 Y JR JUNIN CUADRA 7 Y 8 EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, 

DEPARTAMENTO SAN MARTIN
376,369                          -                                   0.0%

2444903: ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.A EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE 

MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
225,011                          -                                   0.0%

2504657: CONSTRUCCION DE PASE AEREO; EN EL(LA) LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO JUNINGUILLO - SECTOR VALLE VERDE EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO 

DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
90,828                             -                                   0.0%

2444831: ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO S.A EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, 

PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
10                                     -                                   0.0%

TOTAL 9,224,559                       434,310                          4.7%
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2533105: REMODELACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) LIBERACION DE INTERFERENCIAS DEL PROYECTO DEL FERROCARRIL 

HUANCAYO - HUANCAVELICA EN LA LOCALIDAD HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
3,331,073                       -                                   0.0%

TOTAL 3,331,073                       -                                   0.0%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2338414: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA 

DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
146,272                          58,946                             40.3%

2518238: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) ASOCIACION DE VIVIENDA CERRITO BUENA VISTA DEL C.P. CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, 

DEPARTAMENTO MOQUEGUA
51,406                             14,940                             29.1%

2531021: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESINFECCION; REPARACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR 

HOMO EN LA LOCALIDAD HOMO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
290,786                          59,737                             20.5%

2545113: RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) . C.P. SAN FRANCISCO ASOCIACION 13 DE ABRIL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO 

MOQUEGUA
132,387                          644                                  0.5%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 924,870                          -                                   0.0%

2505640: ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 1,500                               -                                   0.0%

2521216: ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO, COMPRESOR DE AIRE EXENTO DE ACEITE, EQUIPO DE COMUNICACION Y MEDIDOR DE CAMPO ELECTROMAGNETICO; ADEMAS DE OTROS 

ACTIVOS EN EL(LA) GERENCIA COMERCIAL DE LA EPS MOQUEGUA S.A. - DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
3,000                               -                                   0.0%

TOTAL 1,550,221                       134,267                          8.7%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2466043: ADQUISICION DE VALVULA DE AIRE; EN EL(LA) EPS EMAPA HUARAL S.A. DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA 903,557                          188,317                          20.8%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 823,788                          -                                   0.0%

2531300: REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) EPS EMAPA HUARAL S.A. AV. HUANDO SIN NUMERO DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA 568,451                          -                                   0.0%

2179026: INSTALACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NOR ESTE PERIFERICO DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA 182,526                          -                                   0.0%

TOTAL 2,478,322                       188,317                          7.6%
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2512028: CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CALLE Y PASAJE MANUEL VIDAURRE DISTRITO DE HUALMAY, 

PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA
-                                   6,215                               

2527001: CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y\O ARCHIVO GENERAL; EN EL(LA) EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. DISTRITO DE HUALMAY, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA -                                   142,096                          

2529038: CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) ASOCIACION DE VIVIENDA ALFA Y OMEGA DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA -                                   4,739                               

2511888: CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) PASAJE SAN MARTIN Y PASAJE OTTO DISTRITO DE HUALMAY, 

PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA
33,819                             50,727                             150.0%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 881,774                          961,347                          109.0%

2459222: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE 

ALCANTARILLADO; EN EL(LA) PASAJE SAN ISIDRO DISTRITO DE HUALMAY, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA
82,005                             78,383                             95.6%

2086631: MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE EMAPA HUACHO CIUDAD DE HUACHO 2,433,241                       -                                   0.0%

2423886: REPARACION DE CAMIONES DE MANIPULACION DE SEDIMENTO Y AGUAS RESIDUALES Y MAQUINAS LIMPIADORAS DE TUBOS Y TUBERIAS; ADQUISICION DE CAMION CISTERNA, 

CAMIONES DE CARGA, VARILLAS DE ACERO, JUEGO DE LLAVES, EQUIPO DE REMOCION DE LODO O AGUAS RESIDUALES, BOMBAS DE ALCANTARILLADO Y DETECTORES DE METALES; EN EL(LA) 

EPS AGUAS DE LIMA NORTE DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

71,009                             -                                   0.0%

2235787: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE 

LIMA
37,471                             -                                   0.0%

2516694: MEJORAMIENTO MEDIANTE PERFORACION DE POZO TUBULAR DE REEMPLAZO DEL POZO N°5 EN CALLE SAN MARTIN, PRIMERA CUADRA, DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA DE 

HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA
33,040                             -                                   0.0%

2423887: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) EPS. AGUAS DE LIMA NORTE S.A. DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA 18,620                             -                                   0.0%

2423885: ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA Y PROBADORES DE FUGA; EN EL(LA) EPS. AGUAS DE LIMA NORTE DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA 11,166                             -                                   0.0%

2423882: RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO; EN EL(LA) EPS. AGUAS DE LIMA NORTE S.A. DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA 800                                  -                                   0.0%

TOTAL 3,602,945                       1,243,507                       34.5%
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2449807: RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AA.HH. AMPLIACION BELLO HORIZONTE EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, 

DEPARTAMENTO MOQUEGUA
3,155                               3,155                               100.0%

2314553: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA 1,772,304                       1,410,535                       79.6%

2514102: RENOVACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DEL CATASTRO COMERCIAL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 19,160                             14,160                             73.9%

2436439: CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMUVI XII DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA ILO DEL DISTRITO DE ILO - 

PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
2,297,316                       1,477,487                       64.3%

2487430: REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 3,259,408                       1,685,617                       51.7%

2276837: INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA PROMUVI I DEL DISTRITO EL ALGARROBAL, 

PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
143,490                          52,537                             36.6%

2326388: MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH. INTEGRACION LATINOAMERICANA, LAS GARDENIAS, TREN AL SUR Y SIGLO XXI, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, 

REGION MOQUEGUA
654,394                          178,344                          27.3%

2493079: REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACION DE LA GESTION DE PERDIDAS EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, 

DEPARTAMENTO MOQUEGUA
206,689                          41,692                             20.2%

2514378: REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DEL CATASTRO TECNICO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 1,288,595                       178,231                          13.8%

2525256: CONSTRUCCION DE ALMACEN; EN EL(LA) PTAP N°02 DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 84,297                             11,403                             13.5%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 248,153                          26,400                             10.6%

2487499: RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO - ZED ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 377,996                          11,333                             3.0%

2526153: CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO S.A. PARA EL BANCO DE MEDIDORES DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 641,639                          10,030                             1.6%

2445303: ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO SA EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 576,009                          -                                   0.0%

2499095: REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA CRUDA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, 

DEPARTAMENTO MOQUEGUA
309,750                          -                                   0.0%

2526138: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RESERVORIO R-5 DE LA PAMPA INALAMBRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 232,000                          -                                   0.0%

2514306: RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 1920 CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 80,000                             -                                   0.0%

2484674: REMODELACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 50,000                             -                                   0.0%

2483957: REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 45,000                             -                                   0.0%

2484164: RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) EPS ILO S.A. EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 35,000                             -                                   0.0%

TOTAL 12,324,355                     5,100,924                       41.4%
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2306756: MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. MONSERRATE 2 ETAPA - SECTOR LA BOMBONERA - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO -                                   79,692                             

2344676: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD -                                   157,123                          

2497038: RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A.- SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA AV. FATIMA TRAMO ENTRE AV. HUSARES 

DE JUNIN Y VICTOR LARCO, URBANIZACION LA MERCED III ETAPA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
-                                   16,811                             

2499215: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. MOCHICA, DEL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE 

TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
3,288,745                       1,095,231                       33.3%

2399788: MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. RAZURI II ETAPA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2,153,351                       427,761                          19.9%

2115955: MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. PRIMAVERA-TRUJILLO 10,760,066                     -                                   0.0%

2475709: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL - DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
10,310,610                     -                                   0.0%

2352918: MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION FINAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI, PROVINCIA DE 

ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
8,488,841                       -                                   0.0%

2329112: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA DE POZOS EN LOS DISTRITOS LA ESPERANZA FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR - 

PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
7,031,789                       -                                   0.0%

2547382: RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A.-PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION AV. CESAR VALLEJO-

TRAMO AV. FEDERICO VILLARREAL Y CANAL MOCHICA- DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
6,335,625                       -                                   0.0%

2148032: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO EL PORVENIR NOR ESTE - TRUJILLO 5,594,292                       -                                   0.0%

2000616: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4,204,186                       -                                   0.0%

2424184: MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE LAS HUERTAS Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAIJAN- DISTRITO DE PAIJAN - PROVINCIA DE ASCOPE - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
3,949,855                       -                                   0.0%

2408829: MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION FINAL DE LA LOCALIDAD DE PAIJAN, DISTRITO DE PAIJAN - PROVINCIA DE ASCOPE - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
3,635,131                       -                                   0.0%

2503804: AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION PTAR SALAVERRY - DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
1,698,076                       -                                   0.0%

2483081: AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR EL PROGRESO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
736,873                          -                                   0.0%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 500,000                          -                                   0.0%

TOTAL 68,687,440                     1,776,618                       2.6%
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2106779: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LOS PP JJ V. PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SAMAN, SAN FRANCISCO DE ASIS, LA 

UNION, SAN JUAN DE DIOS Y RAMIRO PRIALE CHICLAYO
8,045,756                       -                                   0.0%

2531904: RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
4,874,924                       -                                   0.0%

2409970: CONSTRUCCION DE TUBERIA; EN EL(LA) ENTIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. VILLA HERMOSA, JAVIER CASTRO, MILAGRO DE DIOS Y LA 

EXPLANADA DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
2,856,046                       -                                   0.0%

2525825: RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. JOSE QUIÑONES CUADRAS 4,5,6,7 Y 8, AV. ORIENTE CUADRAS 1,2 Y 3, CALLE 

07 DE ENERO CUADRAS 4 Y 5, PASAJE IMELDA LOPEZ CUADRA 2 DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
2,145,004                       -                                   0.0%

2535401: RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DESDE LA CALLE PABLO OLAVIDE HASTA LA AV. CHINCHAYSUYO DISTRITO DE CHICLAYO, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
1,811,022                       -                                   0.0%

2529963: RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CALLE SAN FRANCISCO CUADRAS 9,10 Y 11, CALLE ARGENTINA CUADRA 12, 

PROLONGACION AV. VENEZUELA CUADRA 2 Y 3, CALLE PURISIMA CUADRA 11, CALLE LINCOLN CUADRA 10, CALLE CONQUISTA CUADRA 11, CALLE WASHINGTON CUADRA 05, CALLE CAROLINA 

CUADRA 02 DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

1,113,266                       -                                   0.0%

2532965: CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CUADRA 10 Y 11 EN LA AV. AUGUSTO B LEGUIA DISTRITO DE JOSE 

LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
503,697                          -                                   0.0%

2144191: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 396,229                          -                                   0.0%

2367898: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UPIS AMPLIACION CRUZ DEL PERDON - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

REGION LAMBAYEQUE
81,163                             -                                   0.0%

2239715: CREACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LOS PUEBLOS JOVENES SR. DE LA MISERICORDIA, AMPLIACION SANTA LUCIA, EL 

NAZARENO Y NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
28,561                             -                                   0.0%

2199208: MEJORAMIENTO DE LA REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA UPIS SEÑOR DE LOS MILAGROS Y LA UPIS LAS AMERICAS - DISTRITO DE 

CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE
2,331                               -                                   0.0%

2252070: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL P.J. ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA 

DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
1,907                               -                                   0.0%

TOTAL 21,859,906                     -                                   0.0%



60 |                                                         REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES N°1 
 

SEDAPAR 

 

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2047077: AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIBERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - 

AREQUIPA
465,000                          463,013                          99.6%

2328267: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DEL CENTRO POBLADO YAUCA, DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, REGION 

AREQUIPA
29,528                             22,915                             77.6%

2333058: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICRO MEDICION DE LA LOCALIDAD DE CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA,PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA Y 

REGION AREQUIPA
157,184                          121,981                          77.6%

2321233: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DEL CENTRO POBLADO EL ARENAL, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, REGION 

AREQUIPA
95,677                             74,249                             77.6%

2329915: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICRO MEDICION DE LA LOCALIDAD DE COCACHACRA, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, REGION 

AREQUIPA
297,090                          230,553                          77.6%

2318187: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DE LA LOCALIDAD DE MATARANI, DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA 196,126                          152,201                          77.6%

2333895: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DEL CENTRO POBLADO DE CHIVAY, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,REGION 

AREQUIPA
324,556                          251,867                          77.6%

2333869: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DEL CENTRO POBLADO DE COTAHUASI, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, 

REGION AREQUIPA
105,606                          81,954                             77.6%

2330037: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICRO MEDICION DE LA LOCALIDAD DE PUNTA DE BOMBON, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO DE 

AREQUIPA, REGION AREQUIPA
544,021                          422,179                          77.6%

2327442: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICRO MEDICION DE LA LOCALIDAD DE APLAO, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA Y REGION AREQUIPA 210,568                          163,408                          77.6%

2321534: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA, REGION AREQUIPA 72,725                             56,437                             77.6%

2328016: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DEL CENTRO POBLADO MEJIA, DISTRITO DE MEJIA, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA 142,614                          110,673                          77.6%

2323408: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DEL CENTRO POBLADO ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, REGION 

AREQUIPA
56,994                             44,229                             77.6%

2318469: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICRO MEDICION DE LA LOCALIDAD DE CARAVELI, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA 64,731                             50,233                             77.6%

2327338: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICRO MEDICION DE LA LOCALIDAD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA Y REGION AREQUIPA 37,781                             29,319                             77.6%

2461127: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES DE LA AV. METROPOLITANA, CA. CHALLAPAMPA Y AV. VILLA HERMOSA EN LOS DISTRITOS DE 

YANAHUARA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
522,634                          399,403                          76.4%

2319393: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
104,124                          71,674                             68.8%

2318324: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICRO MEDICION DE LA LOCALIDAD DE LA JOYA, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA 271,688                          183,742                          67.6%

2460648: RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION MANUEL PRADO DISTRITO DE 

PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
694,237                          459,232                          66.1%

2320029: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DE LA CIUDAD DE CAMANA, DISTRITO DE CAMANA Y PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA 441,638                          289,195                          65.5%

2378776: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y MURO DE CONTENCION PARA CAMARA DE BOMBEO N° 19, ASOCIACION JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, 

PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA
563,096                          298,405                          53.0%

2371698: CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ 

Y LOCALIDADES DE ZONA SUR DE DISTRITO DE CHARACATO, DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA
351,273                          180,252                          51.3%

2263818: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA, REGION Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 3,868,362                       1,976,992                       51.1%
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2132733: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN CIUDAD MAJES MODULOS A, B, C, D, E, F Y G Y VILLA INDUSTRIAL, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA 264,723                          121,829                          46.0%

2461651: CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL PASAJE MARTINETY DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO 

AREQUIPA
402,735                          177,039                          44.0%

2382190: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, T IABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA, 

DISTRITO DE UCHUMAYO - AREQUIPA
19,804,838                     7,951,124                       40.1%

2375720: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE CHARACATO, SABANDIA Y SOCABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
100,000                          29,822                             29.8%

2461752: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (EMPALME DEL RESERVORIO N-52 AL RESERVORIO R-33) EN LA LOCALIDAD 

PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
460,383                          128,167                          27.8%

2460998: RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CAMANA DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO 

AREQUIPA
2,613,767                       450,049                          17.2%

2178633: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL PUEBLO TRADICONAL DE CERRO VIEJO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 268,000                          32,298                             12.1%

2461180: RECUPERACION AGUA POTABLE RESERVORIO R-10 MARIANO MELGAR DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 3,302,376                       309,163                          9.4%

2319489: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DE EL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO Y REGION DE AREQUIPA 288,322                          14,983                             5.2%

2301830: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA - SEDAPAR S.A. 8,661,494                       293,534                          3.4%

2479971: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE SOCABAYA, SABANDIA Y CHARACATO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
10,000,000                     20,400                             0.2%
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2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,200,533                       -                                   0.0%

2423433: ADQUISICION DE MEDIDORES TELEMETRICOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDAPAR (ALTOS CONSUMIDORES) MULTIDISTRITAL DISTRITO DE AREQUIPA, 

PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
5,760,436                       -                                   0.0%

2466458: CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) RESERVORIO N-27 DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA 2,000,000                       -                                   0.0%

2380291: CREACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES EN LA AV. LOS INCAS - TRAMO NORTE - AREQUIPA 1,513,616                       -                                   0.0%

2378764: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE VILLALBA Y CRUZ VERDE DE AREQUIPA METROPOLITANA, 

PROVINCIA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
1,191,171                       -                                   0.0%

2423364: RENOVACION DE SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE SEDAPAR S.A. (RESERVORIO R2 Y R2A) DISTRITO DE 

MIRAFLORES, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
1,145,810                       -                                   0.0%

2319998: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DE LA CIUDAD DE MOLLENDO, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO Y REGION DE AREQUIPA 1,024,471                       -                                   0.0%

2078454: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA 840,988                          -                                   0.0%

2455634: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS COLECTORES (EN LA ZONA AV. VENEZUELA, AV. LA MARINA Y AV. ALFONSO UGARTE) DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES 

DE AREQUIPA METROPOLITANA EN LOS DISTRITOS DE AREQUIPA, JACOBO HUNTER Y SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
626,000                          -                                   0.0%

2326571: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN EL CONJUNTO HABITACIONAL IGNACIO ALVAREZ THOMAS, DISTRITO DE UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA 588,145                          -                                   0.0%

2375755: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE EL PEDREGAL DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD 

EL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
500,000                          -                                   0.0%

2375792: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE MOLLENDO DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD 

MOLLENDO, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA
500,000                          -                                   0.0%

2375905: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE CAMANA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD 

CAMANA, DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
500,000                          -                                   0.0%

2378462: CREACION DE LOS CERCOS PERIMETRICOS DE LOS RESERVORIOS R1, R2, R3 Y OFICINA ADMINISTRATIVA, MEJORAMIENTO DE CASETA Y SISTEMA DE CLORACION EN R2 SEDAPAR, 

DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO Y REGION DE AREQUIPA
422,970                          -                                   0.0%

2328789: CREACION DEL AREA MICROBIOLOGIA E INCLUSION DEL ANALISIS PARASITOLOGICO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA, 

DEPARTAMENTO Y REGION DE AREQUIPA
191,800                          -                                   0.0%

2318992: MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AGUA POTABLE SEDAPAR LOCALIDAD LA PUNTA, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO Y 

REGION DE AREQUIPA
174,831                          -                                   0.0%

2466109: CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) RESERVORIO N-26 DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA 153,970                          -                                   0.0%

2539888: AMPLIACION DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES PARALELOS A LA RIBERA DEL RIO CHILI - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 140,000                          -                                   0.0%

2166795: AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY,PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA 108,670                          -                                   0.0%

2325707: CREACION DEL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y EFLUENTES INDUSTRIALES EPS SEDAPAR SECTOR CHILPINA, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, 

DEPARTAMENTO Y REGION DE AREQUIPA
102,097                          -                                   0.0%

2162203: AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y A,LCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LA JOYA 100,000                          -                                   0.0%

2375725: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE CHALA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD CHALA, 

DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA
100,000                          -                                   0.0%

2375738: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA JOYA DE SEDAPAR S.A.., EN LA LOCALIDAD LA 

JOYA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
100,000                          -                                   0.0%

2375743: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE CHIVAY DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD CHIVAY, 

DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
100,000                          -                                   0.0%

2375769: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE COTAHUASI DE SEDAPAR S.A. EN LA LOCALIDAD 

COTAHUASI, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA
100,000                          -                                   0.0%

2375777: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE CHUQUIBAMBA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD 

CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA
100,000                          -                                   0.0%

2375807: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE MATARANI DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD 

ISLAY (MATARANI), DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA
100,000                          -                                   0.0%

2375877: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE MEJIA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD MEJIA, 

DISTRITO DE MEJIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA
100,000                          -                                   0.0%

2375883: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CURVA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD LA 

CURVA, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA
100,000                          -                                   0.0%

2375886: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE EL ARENAL DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD EL 

ARENAL, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA
100,000                          -                                   0.0%

2375896: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE COCACHACRA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD 

COCACHACRA, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA
100,000                          -                                   0.0%
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2375902: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE PUNTA DE BOMBON, EN LA LOCALIDAD PUNTA DE 

BOMBON, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA
100,000                          -                                   0.0%

2375909: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE ATICO DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD ATICO, 

DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA
100,000                          -                                   0.0%

2375914: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE YAUCA, EN LA LOCALIDAD YAUCA, DISTRITO DE 

YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA
100,000                          -                                   0.0%

2375918: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE APLAO DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD APLAO, 

DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
100,000                          -                                   0.0%

2376040: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE CARAVELI, EN LA LOCALIDAD CARAVELI, DISTRITO 

DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA
100,000                          -                                   0.0%

2513069: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO ARRAYANES EN LOS DISTRITOS DE AREQUIPA Y SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
100,000                          -                                   0.0%

2545876: CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) TRAMO AV. LA MARINA NORTE-PUENTE GRAU ( COLECTOR INDEPENDENCIA) EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
50,000                             -                                   0.0%

2328027: CREACION DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD ZONA NORTE, DISTRITO Y PROVINCIA CAMANA, REGION AREQUIPA 39,759                             -                                   0.0%

2552493: RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SERVICIO AGUA POTABLE AV INDEPENDENCIA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA 36,800                             -                                   0.0%

2545911: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CASETA; EN EL(LA) RESERVORO R-1 DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA 35,000                             -                                   0.0%

2545959: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CASETA; EN EL(LA) RESERVORIO R-1 DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA 35,000                             -                                   0.0%

2546041: RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RESERVORIO N-9 ASENTAMIENTO HUMANO CERRITO VERDE DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO 

AREQUIPA
35,000                             -                                   0.0%

2547515: RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RESERVORIO R-2 SECTOR SANTA LUZMILA DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA 35,000                             -                                   0.0%

2549661: CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) MZ F DE LA URB BUENA VISTA AV ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA 

AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
35,000                             -                                   0.0%

2296930: CREACION DEL ALMACEN PARA INSUMOS QUIMICOS PARA EL DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA 20,000                             -                                   0.0%

2323733: CREACION DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD ZONA SUR, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA 20,000                             -                                   0.0%

2317648: CREACION DEL ALMACEN PARA INSUMOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EL PEDREGAL CENTRO POBLADO EL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES, 

PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA
16,000                             -                                   0.0%

2189060: INSTALACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CIRCUITO DEL RESERVORIO N-38, DEL CONO NORTE, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - 

AREQUIPA
15,588                             -                                   0.0%

2423356: ADQUISICION DE KIT  PARA CAMARA DE BOMBEO DE AGUA; EN EL(LA) CAMARA DE BOMBEO DE SIMON BOLIVAR DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, 

DEPARTAMENTO AREQUIPA
13,036                             -                                   0.0%

2423315: ADQUISICION DE SISTEMA DE CROMATOGRAFIA DE GASES CON ESPECTROMETRIA DE MASAS Y UNIDAD DE LABORATORIO; EN EL(LA) LABORATORIO DE REFERENCIA Y CONTROL DE 

AGUAS (SUPERFICIALES, SUBTERRANEAS Y POTABLES)-PTAP II MIGUEL DE LA CUBA IBARRA DE LA EPS SEDAPAR S.A. DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
8,992                               -                                   0.0%

2314225: MEJORAMIENTO CERCO PERIMETRICO Y CASETA DE GUARDIANIA PARA MANANTIAL LA BEDOYA,DISTRITO DE CHIGUATA, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGION DE AREQUIPA 8,785                               -                                   0.0%

2423427: ADQUISICION DE UNIDAD DE LABORATORIO; EN EL(LA) LABORATORIO DE REFERENCIA Y CONTROL DE AGUAS RESIDUALES-PTAR CHILPINA DE LA EPS SEDAPAR S.A. DISTRITO DE 

SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
8,069                               -                                   0.0%

2328311: CREACION DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD ZONA CENTRO, DISTRITO DE MAJES, POVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA 6,661                               -                                   0.0%

2335282: CREACION DEL ALMACEN DE INSUMOS EN RESERVORIO R1 SEDAPAR-CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO Y REGION DE 

AREQUIPA
6,300                               -                                   0.0%

2335258: CREACION DEL ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS EN TERRENO DE RESERVORIO R1, SEDAPAR -COTAHUASI, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNION, DEPARTAMENTO Y 

REGION AREQUPA
3,600                               -                                   0.0%

2312833: AMPLIACION DEL ALMACEN PARA INSUMOS QUIMICOS DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE MOLLENDO, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO Y REGION 

DE AREQUIPA
3,310                               -                                   0.0%

2335272: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ALMACEN PARA INSUMOS DEL CENTRO POBLADO EL ARENAL, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO Y REGION DE 

AREQUIPA
3,310                               -                                   0.0%

TOTAL 77,604,609                     15,662,514                     20.2%
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2393242: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS PARA LA REGULACION HI•DRICA, SECTOR MILLPU CUPER BAJO DEL DISTRITO DE CHINCHERO - PROVINCIA DE URUBAMBA - 

DEPARTAMENTO DE CUSCO
-                                   117,424                          

2510672: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS PARA LA REGULACION HIDRICA DEL SECTOR DE CHINCHAQ BOSINNIYOC DISTRITO DE CHINCHERO - PROVINCIA DE URUBAMBA - 

DEPARTAMENTO DE CUSCO
-                                   251,734                          

2395183: MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE CIUDAD DEL CUSCO 2019-2023 DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO 500,000                          335,165                          67.0%

2395163: MEJORAMIENTO RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE CIUDAD DEL CUSCO 2019 - 2023 DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO 450,556                          250,369                          55.6%

2235217: MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS SAPHY, AV.SOL,TULLUMAYO Y AV. EJERCITO 456,489                          211,727                          46.4%

2497598: AMPLIACION DE LA PRODUCCION DE AGUA 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO 418,261                          171,677                          41.0%

2494983: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUEROHUASI DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - 

DEPARTAMENTO DE CUSCO
721,739                          254,562                          35.3%

2499521: ADQUISICION DE SISTEMA DE DESINFECCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE POROY, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO 94,833                             16,232                             17.1%

2317970: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ZONA NOR OCCIDENTAL CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO 2,438,475                       399,940                          16.4%

2251972: INSTALACION NUEVO RESERVORIO PICCHU R-4 CUSCO 4,889,088                       669,817                          13.7%

2391875: CREACION DE LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA PIURAY DEL DISTRITO DE CHINCHERO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO 6,813,890                       773,320                          11.3%

2217007: INSTALACION DE COLECTORES MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO HUATANAY DISTRITOS DE WANCHAQ, SAN SEBASTIAN Y SAN JERONIMO-CUSCO 952,965                          75,019                             7.9%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,285,152                       54,158                             2.4%

2335807: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE SECSENCALLA Y PUCA PUCA, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO 810,000                          10,940                             1.4%

2391645: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA JAQUIRA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO 5,824,353                       2,000                               0.0%

2448239: MEJORAMIENTO LINEA DE INTERCONEXION SISTEMA VILCANOTA TRAMO PUNTO B - RESERVORIO QORIPATA EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, CUSCO Y WANCHAQ DE LA PROVINCIA 

DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
7,485,614                       -                                   0.0%

2503310: RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION DE BOMBEO COLLANA A LA APV FERROVIARIOS DISTRITO 

DE SAYLLA, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO
2,102,249                       -                                   0.0%

2511129: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PIURAY DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA URUBAMBA, 

DEPARTAMENTO CUSCO
661,104                          -                                   0.0%

2408108: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) . DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO 659,146                          -                                   0.0%

2251977: MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS CHOCCO, HUAMANCHARPA, QORIMAQWAYNIYOC Y HUANCARO - CUSCO 640,863                          -                                   0.0%

2408109: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) . DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO 624,587                          -                                   0.0%

2462560: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA, TRANSMISORES DE PRESION, SENSORES O TRANSMISORES DE NIVEL Y EQUIPO; EN EL(LA) ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA 

VILCANOTA DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO
437,086                          -                                   0.0%

TOTAL 39,266,450                     3,594,084                       9.2%



65 |                                                         REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES N°1 
 

GRAU 

 

  

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2435304: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AA.HH NUEVO PARAISO I ETAPA DEL DISTRITO DE COLAN - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA 342,986                          190,118                          55.4%

2307711: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA - DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA 

DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA
2,214,689                       499,576                          22.6%

2434992: CONSTRUCCION DE TUBERIA, BUZONES, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO MZ L DE A.H. MONICA ZAPATA DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
114,000                          23,475                             20.6%

2429799: RENOVACION DE TUBERIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO Y BUZONES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA
374,436                          32,282                             8.6%

2533232: RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA INTERSECCION OVALO EL MUNDO ENTRE LA AV. TUPAC AMARU Y JR. ALMIRANTE 

GRAU DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA
557,521                          34,547                             6.2%

2197342: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE DIAMETRO 600 MM.TRAMO DESDE LA PTAP EL ARENAL HASTA LA CAMARA DE VALVULAS T-5 DEL EJE PAITA-

TALARA DISTRITO Y PROVINCIA DE TALARA,DEPARTAMENTO DE PIURA
340,000                          5,653                               1.7%

2000616: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,697,443                       25,221                             1.5%

2534529: RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN JIRON NARIHUALA ENTRE CALLE SAN LUIS A ESPALDAS DE JIRON COMERCIO 

DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
177,000                          1,970                               1.1%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,125,020                       10,500                             0.5%

2430188: RENOVACION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; CONSTRUCCION DE AUDITORIO; EN EL(LA) 

INFRAESTRUCTURA DE EPS GRAU S.A. DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
600,000                          2,375                               0.4%

2423721: ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; REPARACION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE 

SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA
719,535                          -                                   0.0%

2454420: RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION, RESERVORIO Y PTAR; ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA
535,446                          -                                   0.0%

2430397: CONSTRUCCION DE CERCO; EN EL(LA) CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES N° 01 Y 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA 350,000                          -                                   0.0%

2522370: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL Y OPERACIONAL DE LA EPS GRAU S.A. DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO 

DE PIURA
250,000                          -                                   0.0%

2278597: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO OLLANTA HUMALA TASSO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

PIURA
242,932                          -                                   0.0%

2423719: RENOVACION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; REPARACION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE DISTRITO DE ARENAL, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA
164,203                          -                                   0.0%

2402921: CREACION DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - - DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA 156,000                          -                                   0.0%

2310376: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR OPERATIVO EL CORTIJO-DISTRITO CASTILLA,PROVINCIA Y DPTO. DE PIURA 150,000                          -                                   0.0%

2437759: CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA; ADQUISICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO Y BUZONES; EN EL(LA) 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. NUEVO HORIZONTE, MZ M DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
148,000                          -                                   0.0%

2114411: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. SANTA ROSA, SECTORES 1, 2, 4 Y 5 DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA 140,500                          -                                   0.0%

2424132: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR OPERACIONAL IV DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA 103,172                          -                                   0.0%

2536175: RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO, BUZON Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALANTARILLADO AVENIDA PIURA CERCADO 3 DISTRITO DE 

MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA
90,000                             -                                   0.0%

2422718: REPARACION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; RENOVACION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE 

LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
83,458                             -                                   0.0%

2037616: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO BATANES - CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA 69,520                             -                                   0.0%

2301059: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR OPERATIVO EL CORTIJO-DISTRITO CASTILLA,PROVINCIA Y DEPTO. DE PIURA 33,000                             -                                   0.0%

2513602: RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL INGRESO A LA CAMARA CENTRAL ENTRE LA AV. MIGUEL GRAU Y LA CALLE 400 

DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA
25,201                             -                                   0.0%

2429038: CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. SOL DE ORO DEL DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA 6,500                               -                                   0.0%

TOTAL 11,810,562                     825,717                          7.0%
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2514908: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR PALMIRA - VICHAY DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH
2,709,321                       685,488                          25.3%

2235046: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - 

ANCASH
2,589,582                       248,239                          9.6%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 351,457                          -                                   0.0%

TOTAL 5,650,360                       933,727                          16.5%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2423234: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA., SUB SECTOR OPERACIONAL II - 2 

DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO
-                                   7,952                               

2434961: RENOVACION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA EN LA LOCALIDAD 

QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO
2,235,304                       257,482                          11.5%

TOTAL 2,235,304                       265,434                          11.9%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2000616: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 12,000                             12,000                             100.0%

2494443: REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) EPS EMAPAB S.A. DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS 3,138,583                       1,769,630                       56.4%

2488966: CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.A. DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA, 

DEPARTAMENTO AMAZONAS
1,812,529                       771,500                          42.6%

2500364: REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE EMAPAB S.A. DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA, 

DEPARTAMENTO AMAZONAS
376,232                          98,105                             26.1%

2090141: PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA 1,993,171                       -                                   0.0%

TOTAL 7,332,515                       2,651,235                       36.2%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2483996: CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) LINEA DE ADUCCION R-2,100M3 A R-270M3 SECTOR ATARJEA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA 52,088                             47,330                             90.9%

2445270: RENOVACION DE MEDIDORES DE AGUA; ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARQUE DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE BARRANCA DISTRITO DE 

BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA
1,069,394                       -                                   0.0%

2470937: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PTAP MOLINOS Y RESERVORIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, 

DEPARTAMENTO LIMA
550,898                          -                                   0.0%

2470941: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PTAP PAN DE AZUCAR, RESERVORIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR SUPE CERCADO DISTRITO DE SUPE 

PUERTO, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA
318,138                          -                                   0.0%

2493545: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC. DE VIVIENDA JESUS DE NAZARETH 

DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA
279,511                          -                                   0.0%

2483211: RENOVACION DE EMISOR; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SUPE, SAN NICOLAS DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA 28,282                             -                                   0.0%

TOTAL 2,298,311                       47,330                             2.1%
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2382205: REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO EN ZONAS CRITICAS DE LA LOCALIDAD DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA 26,675                             12,348                             46.3%

2408319: REMODELACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EPS EMAPICA S.A DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA 1,672,586                       644,619                          38.5%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 14,253,720                     61,825                             0.4%

2444711: REMODELACION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) EPS EMAPICA S.A. EN LA LOCALIDAD ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA 1,698,185                       -                                   0.0%

2333644: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PASAJES 2, 3, 5, 6, 9, 10 Y CALLES 1, 4 Y 8 ENTRE LAS MANZANAS O, N, J, I, E, D, K, Q, H, M, F, G, K Y L 

DE LA URB. ABRAHAM VALDELOMAR DEL SECTOR ACOMAYO, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA
1,257,748                       -                                   0.0%

2333305: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL BALNEARIO DE HUACACHINA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, REGION ICA 1,144,095                       -                                   0.0%

2200785: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA EL SALVADOR JUNCAL, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA 541,503                          -                                   0.0%

2503425: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EPS EMAPICA S.A, SECTOR SEÑOR DE LUREN, VILLA LOS EDUCADORES, COAR ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, 

DEPARTAMENTO ICA
434,820                          -                                   0.0%

2382204: OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 1500 MEDIDORES Y REHABILITACION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIAS 

EN LA ZONA PILOTO DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA
302,179                          -                                   0.0%

2331867: MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES: PAITA (PISCO Y M. MEDINA), CUTERVO (SANTANA CHIRI Y PAITA), J.J. SALAS ( M. MEDINA Y SANTANA CHIRI), Y 

SANTANA CHIRI ( CUTERVO Y J.J SALAS), DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA
127,481                          -                                   0.0%

2436588: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS 29 DE ENERO Y LOS AROMOS DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE 

PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA
71,000                             -                                   0.0%

2425034: CREACION DEL POZO TUBULAR MALECON LA ACHIRANA DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA 59,690                             -                                   0.0%

2382210: OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DEOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 400 MEDIDORES Y REHABILITACION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIAS 

EN LA ZONA PILOTO DE PALPA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA
43,125                             -                                   0.0%

2382208: REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO EN ZONAS CRITICAS DE PALPA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA,DEPARTAMENTO DE ICA 39,324                             -                                   0.0%

2382203: OPTIMIZACION DE REDES DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA EN LA LOCALIDAD DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, 

DEPARTAMENTO DE ICA
21,499                             -                                   0.0%

TOTAL 21,693,630                     718,792                          3.3%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2516124: RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CAPTACION MISKIUNO -HUANCANE Y LA LINEA DE CONDUCCION HUANCANE - 

MISKIUNO - PTAP DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO 

CUSCO

1,817,535                       -                                   0.0%

2517720: SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) IMPLEMENTACION DE CATASTRO TECNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD 

DE SICUANI DEL DISTRITO DE SICUANI DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO
632,216                          -                                   0.0%

2456686: ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. EN LA LOCALIDAD SANTO 

TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO
432,019                          -                                   0.0%

2516143: SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE A 

LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AMBITO DE LA EPS EMPSSAPAL DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO 

CUSCO

342,040                          -                                   0.0%

2516155: SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) IMPLEMENTACION DEL CATASTRO TECNICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO
301,070                          -                                   0.0%

2423149: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INGENIERIA PARA SUPERVISION Y CONTROL; EN EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO 

ANDINAS S.A. EMPSSAPAL S.A. DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO
236,524                          -                                   0.0%

2516744: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE PTAP; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CAPTACIONES ANCCASCCOTA, PTAP TICUIRE Y LA LINEA DE 

CONDUCCION TRAMO PASE AEREO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, 

DEPARTAMENTO CUSCO

130,873                          -                                   0.0%

2516739: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SECTOR MISKIUNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE 

SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO
121,830                          -                                   0.0%

2516180: REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SECTOR SOÑAQUE DE 150 M3 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE 

SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO
113,886                          -                                   0.0%

2516121: REPARACION DE PTAP; EN EL(LA) SECTOR MISKIUNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, 

PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO
100,784                          -                                   0.0%

2516192: ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESINFECCION; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCION DE LA PTAP TUCUIRE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE 

SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO
80,412                             -                                   0.0%

TOTAL 4,309,189                       -                                   0.0%
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Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2423854: CONSTRUCCION DE RESERVORIOS; EN EL(LA) CERRO SAN CRISTOBAL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN 325,578                          237,058                          72.8%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 757,052                          65,640                             8.7%

2424005: ADQUISICION DE MACROMEDIDORES Y MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN 675,085                          -                                   0.0%

2424940: CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTACTO DE CLORO; EN EL(LA) EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN 256,661                          -                                   0.0%

2513872: RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) EPS SIERRA CENTRAL,EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CAPTACION INGENIO AL RESERVORIO SAN MARTIN, DISTRITO DE 

TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN
31,436                             -                                   0.0%

TOTAL 2,045,812                       302,698                          14.8%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2518293: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; CONSTRUCCION DE 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. DISTRITO DE AZANGARO, 

PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO

25,719                             -                                   0.0%

TOTAL 25,719                             -                                   0.0%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2053284: MEJORAMIENTO DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DESANEAMIENTO DE JULIACA - EPS SEDAJULIACA S.A. EN LOS DISTRITOS DE JULIACA 

Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO
83,798,257                     137,670                          0.2%

TOTAL 83,798,257                     137,670                          0.2%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2514387: RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) RED DE AGUA POTABLE DE LA AV. LIMA, TRAMO JR. TUPAC YUPANQUI - JR. MANUEL PALACIOS DEL DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA CHUPACA, 

DEPARTAMENTO JUNIN
71,236                             44,467                             62.4%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,280,418                       -                                   0.0%

2406530: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. EN LA LOCALIDAD JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 774,282                          -                                   0.0%

2517843: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) URBANIZACION SAN ANTONIO DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, 

DEPARTAMENTO JUNIN
7,158                               -                                   0.0%

TOTAL 2,133,094                       44,467                             2.1%
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2003101: AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,555,750                       -                                   0.0%

2530595: CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ASOCIACION ATIPA DEL CENTRO 

POBLADO ILLANYA DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
400,000                          -                                   0.0%

2533906: CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URBANIZACION AFILANAPATA Y PASAJE 

FLOR DE PISONAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
364,103                          -                                   0.0%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 270,896                          -                                   0.0%

2000616: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 132,125                          -                                   0.0%

2544700: REUBICACION DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO JIRON TARACALLE DEL BARRIO LA VICTORIA 

DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
103,105                          -                                   0.0%

2535879: RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA NUÑEZ DISTRITO DE ABANCAY, 

PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
101,000                          -                                   0.0%

TOTAL 3,926,979                       -                                   0.0%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2000616: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 230,586                          62,546                             27.1%

2433442: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INTERACTIVO; EN EL(LA) EPS EMSAP CHANKA SCRLTDA, EN LA LOCALIDAD ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, 

DEPARTAMENTO APURIMAC
227,214                          -                                   0.0%

2422726: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) E.P.S. CHANKA S.C.R.LTDA- EPS EMSAP CHANKA SCRLTDA EN LA LOCALIDAD ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA 

ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC
2,291                               -                                   0.0%

2433468: ADQUISICION DE KITS DE MUESTREO Y PRUEBAS DEL AGUA; EN EL(LA) EPS EMSAP CHANKA SCRLTDA EN LA LOCALIDAD ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA 

ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC
475                                  -                                   0.0%

2433464: ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) EPS EMSAP CHANKA SCRLTDA, EN LA LOCALIDAD ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, 

DEPARTAMENTO APURIMAC
120                                  -                                   0.0%

TOTAL 460,686                          62,546                             13.6%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,297,642                       -                                   0.0%

TOTAL 1,297,642                       -                                   0.0%
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Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 500,000                          -                                   0.0%

2045299: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO 6,914,208                       -                                   0.0%

2423587: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD 

HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
3,701,636                       -                                   0.0%

2512521: CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) AV. FERROCARRIL TRAMO PROL. ICA Y CALLE REAL DISTRITO DE HUANCAYO; TRAMO CALLE REAL Y 

AV. 9 DE DICIEMBRE DISTRITO DE CHILCA; TRAMO JR. HUASCAR Y JR. SAN MARTIN DISTRITO DE VIQUES EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, 

DEPARTAMENTO JUNIN

3,101,289                       -                                   0.0%

2427762: REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS; RENOVACION DE MACROMEDIDORES, VALVULA DE BRIDA TIPO MARIPOSA Y FILTROS DE ARENA; REPARACION DE CANAL; EN EL(LA) PLANTA 

TRATAMIENTO DE VILCACOTO EN LA LOCALIDAD VILCACOTO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
1,574,529                       -                                   0.0%

2344695: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 1,433,247                       -                                   0.0%

2320934: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RIO CHILCA, EN EL AREA URBANA ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA Y HUANCAYO, PROVINCIA DE 

HUANCAYO - REGION JUNIN
1,048,180                       -                                   0.0%

2426821: ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD EL TAMBO, DISTRITO DE EL 

TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
784,851                          -                                   0.0%

2423053: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DISTRITO DE 

HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
703,108                          -                                   0.0%

2423097: ADQUISICION DE VALVULA DE AIRE; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, 

PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
238,073                          -                                   0.0%

2270946: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y LETRINAS EN LOS BARRIOS DE HUARISCA, LA LIBERTAD 

ALTA Y BARRIO CENTRO, DISTRITO DE HUACRAPUQUIO - HUANCAYO - JUNIN
8,994                               -                                   0.0%

TOTAL 20,008,115                     -                                   0.0%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2424349: ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA EN LA LOCALIDAD CALCA, DISTRITO DE CALCA, 

PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO
7,274                               -                                   0.0%

TOTAL 7,274                               -                                   0.0%

Proyecto PIM Devengado %Ejecución

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 107,772                          -                                   0.0%

2425067: ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA SOCIEDAD ANONIMA - EPS RIOJA S.A. EN LA LOCALIDAD RIOJA, DISTRITO DE RIOJA, 

PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
3,977                               -                                   0.0%

TOTAL 111,749                          -                                   0.0%


