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PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

2008 – 2037 

EPS SEDALORETO S.A. 

 

ESTRUCTURA 

INTRODUCCIÓN 

1. DIAGNÓSTICO. 

1.1   Diagnóstico de la Situación Económica – Financiera. 

a) Análisis de Estados Financieros.   

b) Evolución Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. 

c) Evolución y estructura de los costos de operación y mantenimiento. 

d) Evolución y estructura de ingresos por servicios de saneamiento y otros ingresos. 

e) Acciones para mejora de gestión económico - financiera. 

 

1.2 Diagnóstico de la Situación Comercial. 

a) Población bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa por localidad. 

b) Población servida con conexiones domiciliarias u otros medios de  

c) Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por localidad.  

d) Número de conexiones por servicio, estado y nivel de micromedicón. 

e) Acciones para la mejora de la Gestión Comercial.  

 

1.3 Diagnóstico de la Situación Operacional. 

1.3.1. Del servicio de agua potable.- 

a) Fuentes de agua: 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de agua potable: 

- Captaciones 

- Estaciones de bombeo 

- Reservorios 

- Plantas de tratamiento 

- Instalaciones de desinfección 

- Laboratorios e instalaciones de control de calidad 

- Líneas de impulsión y/o aducción 

-  Redes de distribución. 

c) Mantenimiento de los sistemas: 

d) Agua no Facturada: 
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1.3.2.  Del servicio de alcantarillado.- 

a) Cuerpos Receptores de Aguas Residuales: 

b) Sistemas e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado: 

- Redes de alcantarillado. 

- Colectores, interceptores, emisores. 

- Estaciones de bombeo. 

- Plantas de tratamiento en general. 

c) Mantenimiento de los sistemas: 

d) Aguas Servidas: 

 

1.4  Vulnerabilidad de los Sistemas. 

a) Posibilidad de disminución de la capacidad de las fuentes de agua. 

b) La posibilidad de contaminación de las fuentes. 

c) Ubicación en zona de riesgo sísmico de las estructuras e instalaciones. 

d) Ubicación de instalaciones en zonas inundables por crecidas en cursos de agua. 

e) La ubicación de instalaciones expuestas a riesgos de deslizamientos de tierra. 

f) La posibilidad de cortes de energía. 

g) Medidas preventivas y de mitigación frente a desastres y emergencias. 

h) Existencia de planes de acción para enfrentar situaciones de emergencia. 

 

2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO. 

2.1  Estimación de la Población por Localidad y Empresa. 

a) Población Inicial – Año Base 

b) Tasa de Crecimiento  

c) Proyección de la Población 

2.2  Estimación de la Demanda del Servicio de Agua Potable. 

2.3   Estimación de la Demanda del Servicio de Alcantarillado. 

2.4  Análisis de Capacidad de Pago de la Población. 

 

3. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA DE CADA ETAPA DEL 

PROCESO PRODUCTIVO. 

a) Captación de Agua. 

b) Tratamiento de Agua Potable. 

c) Almacenamiento de Agua Potable. 

d) Tratamiento de Aguas Servidas. 
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4. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO.  

4.1. Programa de Inversiones. 

4.1.1 Inversiones en agua potable 

a) Captación  de agua 

b) Tratamiento de agua  

c) Conducción de agua potable 

d) Estaciones de bombeo 

e) Almacenamiento de agua potable 

f) Distribución de agua potable 

h) Micromedición 

4.1.2 Inversiones en alcantarillado 

a) Recolección de aguas servidas 

b) Líneas de Impulsión  

c) Estaciones de bombeo y rebombeo 

d) Tratamiento de aguas servidas 

e) Emisores y Disposición final de aguas servidas  

4.1.3 Inversiones institucionales. 

4.2  Estructura de Financiamiento. 

4.3  Garantía de Realización de Inversiones. 

 

5. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES. 

 

6. ESTIMACIÓN  DE LOS INGRESOS. 

 

7. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES FINANCIEROS. 

7.1 Estado de Ganancias y Pérdidas. 

7.2 Balance General. 

7.3 Flujo de Efectivo. 

7.4 Indicadores Financieros. 

 

8. DETERMINACIÓN DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS Y METAS DE GESTIÓN. 

8.1 Determinación de las Metas de Gestión. 

8.2 Estimación de la Tasa de Actualización. 

8.3 Determinación de la Base de Capital. 
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8.3.1. Base de Capital Inicial 

8.3.3.1 Cálculo de la fórmula tarifaria para el primer quinquenio 

8.3.3.2 Cálculo de la fórmula tarifaria para los siguientes quinquenios 

8.3.2. Base de Capital Final 

 

8.4 Proyección del Flujo de Caja Libre. 

8.5 Determinación de las Fórmulas Tarifarias. 

 

9. DETERMINACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS.  

 

ANEXOS. 

a. Detalle de Activos para de la Determinación de la Base de Capital. 

b. Estudios y Proyectos Requeridos. 

1. Estudio Definitivo de la Primera Etapa de Inversión del Plan de Expansión de Mínimo 

Costo de los Sistemas de agua potable y alcantarillado de Iquitos; S/. 260,554,760.10.; 

aprobado por Resolución Directoral Nº 061-2000/PRES/VMI/PRONAP; del 11 de Abril del 

2000:  

2. Estudio Definitivo de la Primera Etapa de Inversión del Plan de Expansión de Mínimo 

Costo de los Sistemas de agua potable y alcantarillado de Yurimaguas; S/. 

16,775,349.73; aprobado por Resolución Directoral Nº 115-2000/PRES/VMI/PRONAP; 

del 07 de Agosto del 2000:  

3. Estudio Definitivo de la Primera Etapa de Inversión del Plan de Expansión de Mínimo 

Costo de los Sistemas de agua potable y alcantarillado de Requena; S/. 11,393,533.90; 

aprobado por Resolución Directoral Nº 116-2000/PRES/VMI/PRONAP del 07 de Agosto 

del 2000 
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INTRODUCCIÓN. 
 

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de agua potable y alcantarillado de Loreto 

Sociedad Anónima; en adelante – EPS SEDALORETO; es una Entidad Prestadora de Servicios 

de Saneamiento creada en el marco de los Decretos Legislativos Nº 574 y 601; formalizada por 

Decreto Supremo Nº 112-91-PCM, y  reconocida por la Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento – SUNASS mediante Resolución Nº 017-95-PRES/VMI/SSS. 

Su marco y procedimientos normativos se rigen por la Ley Nº 26338 – Ley General de Servicios 

de Saneamiento; el Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA - Texto Único Ordenado del 

Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, y la Resolución de Gerencia 

General Nº 114-2006-SUNASS.-GG - Reglamento de Prestación de Servicios de agua potable y 

alcantarillado de la EPS SEDALORETO S.A. 

La elaboración del Plan Maestro Optimizado, en adelante PMO, de la EPS SEDALORETO; ha 

contado con la Estructura Normativa y Asistencia Técnica de la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento, en adelante SUNASS; con el objeto de que, cumplidos los 

procedimientos, y con opinión favorable de ésta, permita la aprobación de la Fórmula Tarifaria, 

Estructura Tarifaria y Metas de Gestión en los Servicios de Saneamiento, de aquella; facilitando, 

además, la participación del sector privado en la gestión de la empresa. 

El PMO es una herramienta de planeamiento de largo plazo, cuyo horizonte de Treinta (30) años  

que abarca hasta el 2037, contiene la programación de las inversiones y económico financieras 

del desarrollo; en condiciones de eficiencia; de las operaciones de la EPS SEDALORETO. 

El PMO es un documento metodológico y ordenado; guía las acciones destinadas a resolver la 

Problemática Operacional (Abastecimiento y distribución de agua; y recolección y disposición 

final de aguas servidas de la población); Institucional, Contable, Financiera y Comercial, en forma 

eficiente. Adicionalmente, es una herramienta que facilitará a la EPS SEDALORETO  

implementar las medidas estratégicas y asegurar su gestión, logrando metas planeadas y 

suministrando a tiempo los servicios, en las condiciones previstas. 

El PMO tiene el propósito de proporcionar una visión de futuro sobre los niveles de calidad de los 

servicios que EPS SEDALORETO. Se propone alcanzar en su ámbito.  Esta visión debe estar 

ajustada a un conjunto de factores identificados que la condicionan. 

Permite, una respuesta al Diagnóstico de los Macrosistemas empresariales por áreas prioritarias, 

medidas y acciones orientadas a lograr mejoras sustantivas en la prestación de los servicios; 

Inversiones con proyectos de optimización y ampliación de los Sistemas a Mediano y Largo 

Plazo, compatibles con el nivel futuro que los servicios se proponen. 

El presente documento incorpora algunas precisiones, respecto a la Misión que persigue la 

empresa y los Objetivos que guiarán su formulación. 

Seguidamente, se desarrolla el Diagnóstico de la Empresa; el cual contiene 4 aspectos: 

- De la Situación Económico-Financiera;  - De la Situación Comercial;  

- De la Situación Operacional; y   - De la Vulnerabilidad de los sistemas 
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Sobre dicha base se efectúa la correspondiente Estimación de la Demanda de los servicios de 

saneamiento; se Determina el Balance oferta-demanda de cada etapa del proceso productivo; se 

Programa las Inversiones y el financiamiento; se estima los costos de explotación eficientes; y se 

proyecta los estados e indicadores financieros. 

La etapa subsiguiente, determina las fórmulas tarifarias, como producto de establecer las metas 

de gestión, estimar la tasa de actualización, determinar la base del capital, y proyectar el flujo de 

caja libre. 

Finalmente, se determinarán las estructuras tarifarias, como instrumento que permita a la 

empresa, recuperar sus costos de prestación del servicio; y para la sociedad, alcanzar los 

objetivos de equidad, transparenta, simplicidad y acceso. 
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MISION. 

La Misión del Plan Maestro Optimizado, es lograr fortalecer la capacidad empresarial de la 

EPS SEDALORETO en el objetivo de convertirla en una empresa consolidada, autónoma y 

financieramente viable, administrando eficientemente sus sistemas empresariales,  durante  

un  horizonte de planeamiento establecido que para el caso, se ha fijado en 30 años.  

OBJETIVOS. 

Los objetivos que guían  el Plan Maestro Optimizado son: 

a. Establecer los lineamientos metodológicos y estructurales a fin de sustentar adecuada y 

razonablemente la propuesta de fórmulas tarifarias, estructuras tarifarias, y metas de 

Gestión de la EPS SEDALORETO. 

b. Racionalizar la operación de los Sistemas de agua Potable y Alcantarillado, y el consumo 

de los servicios; de manera que la Empresa funcione planificando Metas de mediano y 

largo plazo para una eficiente gestión de los Recursos Humanos, Materiales, Económicos 

y Financieros, con un efectivo control y evaluación  en función de resultados. 

c. Fortalecer la capacidad Empresarial, de tal forma que la empresa opere  con un nivel 

optimo de utilización de sus recursos para la eficiente prestación de los servicios en 

términos de Cobertura, Calidad de Producto y Gestión empresarial, minimizando los 

efectos del impacto ambiental de las operaciones. y de  la vulnerabilidad de los sistemas. 

d. Sentar las bases para que la EPS SEDALORETO en el Corto Plazo se autofinancie, 

asegurando la liquidez necesaria para recuperar su Capital de Trabajo. Con gastos 

sustentados según el presupuesto y cargas financieras de acuerdo a su  capacidad real 

de pago y operando con un sistema mecanizado de información adecuado a sus 

requerimientos de programación financiera, operación de los sistemas, y atención de 

demandas externas presentes y futuras. 

e. Que la EPS SEDALORETO funcione con un Sistema Comercial Integrado, un Catastro 

físico de clientes en permanente actualización, una eficiente gestión de Facturación y 

Cobranzas, un nivel máximo de Micromedición y eficiente medición de consumos, y un 

catastro computarizado de medidores y un eficiente servicio  de atención al cliente.  

 

ESTRATEGIAS. 

 

La EPS SEDALORETO desarrolla estrategias definidas de Gestión Empresarial relacionadas a la 

organización, producción, mercado y resultado económico-financiero. 

 

La atención de la demanda de la población bajo su ámbito, exige formular el Plan Maestro 

Optimizado de los Servicios de Saneamiento; lo cual permitirá alcanzar las metas propuestas en 

el corto, mediano y largo plazo, en el entendido que su atención contribuirá significativamente al 

desarrollo de las localidades bajo administración, considerando las siguientes realidades: 
 

 

a. La calidad de vida, los niveles de salud, y el desarrollo económico social dependen, en alto 

grado, del acceso a los servicios de Saneamiento. 
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b. Es condición el contar con servicios de Saneamiento adecuados para mejorar la 

productividad, y con ello mejorar los niveles de ingreso de la población. 

c. La necesidad de evaluar posibilidades de financiamiento eterno, reembolsable y/o no 

reembolsable, tomando en cuenta el estado de  los servicios de Saneamiento en el 

Departamento de Loreto, y la situación económico financiera de la EPS SEDALORETO. 

 

Las realidades enunciadas y el estado de nuestros servicios de saneamiento (Con una serie de 

limitaciones que afectan la eficiencia de gestión y calidad del servicio), nos exige mejorar la 

eficiencia en la prestación de los servicios;  introducir criterios de calidad y bajo costo en el 

manejo de los servicios; financiar la expansión de cobertura; atender a las zonas económica 

social y culturalmente más deprimidas del Departamento de Loreto, y alcanzar la mayor 

cobertura y número de localidades atendidas. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  DE LAS LOCALIDADES. 

La EPS SEDALORETO S.A. se ubica en la Región Loreto, cuya capital es la ciudad de Iquitos, y 

pertenece a la región Nor-oriental del territorio peruano. Limita por el Norte con la República de 

Colombia y Ecuador, por el Este con la República de Brasil, por el Sur con la Región Ucayali y 

por el Oeste con las regiones Nor-Oriental del Marañón y San Martín.   

El territorio de la Región Loreto, tiene una superficie de 368,852 km2, que representa el 29% del 

territorio nacional, con una población de 884,144 habitantes para el año 2005 que significa el 

3.38% de la población nacional. 

Su Resolución de Reconocimiento; fija el ámbito de responsabilidad de la EPS SEDALORETO en 

las provincias de Maynas: distritos de Iquitos, Villa Punchana, San Juan Bautista, y Villa Belén; 

Alto Amazonas: distrito de Yurimaguas; y Requena: Distrito de Requena.  

Ninguna de las ciudades del Departamento cuenta con un Plan De Desarrollo Urbano (Decreto 

Supremo Nº 027/Vivienda) que ordene y organice su crecimiento y desarrollo. El Plan Director 

con el que contaba Iquitos, ha quedado desfasado desde el año 2,002, inclusive.  

Contamos sí con los resultados del X Censo de Población y V de Vivienda, los que, a pesar de 

sus limitaciones y controversias, ha servido de guía y orientación para las proyecciones de 

población de los próximos 30 años, en las 3 localidades bajo administración 

Iquitos. 

La ciudad de Iquitos está ubicada a 3º45’10” Latitud Sur y 73º15’00” Longitud Oeste, con una 

altitud  que varía entre los 118 y 135 metros, sobre el nivel del mar. 

Comprende cuatro distritos: Iquitos, Villa Punchana, San Juan Bautista, y Villa Belén; con una 

superficie total de 6,644 Km2. Todos ellos se encuentran en la margen izquierda del río 

Amazonas, limitando por el norte con el Río Nanay; por el este con el Río Amazonas; por el sur 

con el Río Itaya; y por el oeste con el lago Moronacocha y Río Nanay.   

La actividad económica preponderante (19 %) es el comercio, la Agricultura, Ganadería, Caza y 

Silvicultura (11%), Industria Manufacturera (11%), Enseñanza (6 %), y Transporte y 

Comunicaciones (5 %). 

La población económicamente activa (PEA), es de 58 % y se desempeña básicamente en 

trabajos independiente (31%), seguido por empleados dependientes (27%).   
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9.500 unidades ( Motocarros y vehículos mayores)

98 Centros Educativos

07 estaciones de Policía

Servicios Disponibilidad

07 Bancos; 13 Agencias

03 Cooperativas de Ahorro

01 Agencia

01 Caja; 03 agencias

13 Estaciones locales

05 Retransmisoras  locales

Restringido. Solo a ciudad de Nauta

05 Agencias

Parque Automotor

Centros Educativos

Centros Policiales

06 Hospitales; 07 Centros salud; 08 Clínicas

53,980 líneas instaladas

61,852 conexiones instaladas

05 Agencias

Bancos

Cooperativa de Ahorro

Cajas Rurales

Cajas Municipales

Radioemisoras

Tele – Emisoras

Transporte Terrestre

Transporte Aéreo

Salud

Teléfonos

Electricidad

Correo

El acceso a la ciudad es por vía aérea desde Lima y por vía Terrestre - Fluvial, partiendo desde 

la ciudad de Lima por vía terrestre hasta la ciudad de Pucallpa, con 24 horas de viaje, y desde 

ésta hacia la ciudad de Iquitos vía fluvial con 4 días de viaje. Se concluye que una de sus 

grandes limitaciones a este nivel son la falta de vías de comunicación terrestre, relativamente 

demorada y la vía aérea extremadamente cara, ello le da una característica de ciudad cara, pues, 

por la estructura de sus tierras (mitad arcillosa y mitad arenosa) no es muy fértil y productiva en 

el aspecto agrícola lo cual le hace muy dependiente, en lo comestible, de la costa o la sierra 

La temperatura es relativamente estable; las mínimas absolutas varían entre 16º C y 21º C, para 

los meses de julio y diciembre. Las máximas absolutas entre 31º y 35º en los meses de enero y 

octubre. Las precipitaciones pluviales medias varían entre 2800 y 3000 ml, lo cual le convierte en 

una ciudad, como toda la región, de permanentes lluvias, en cualquier época del año. 

El nivel de salud de la población es insatisfactorio, por las deficientes condiciones nutricionales y 

sanitarias existentes, la insuficiente cobertura de los servicios médicos, el alto costo de las 

medicinas, el desabastecimiento de medicamentos básicos, y el bajo nivel educativo.  

Las condiciones de vida de los pobladores de los Asentamientos Humanos Marginales (carencia 

de vivienda salubre, insuficiente servicio de agua, desagüe, recojo de basura, etc.), así como la 

desocupación, el desempleo y los bajos salarios, impiden una adecuada protección de la salud y 

reducir los riesgos de enfermedad y muerte. Consecuencia del clima cálido, húmedo y lluvioso, 

son las enfermedades propias de los trópicos húmedos. 

Las precipitaciones pluviales son permanentes durante todo el año, que acompañado a los 

cambios climáticos repentinos, traen como consecuencia, enfermedades del aparato respiratorio 

mayormente a los infantes, como primera causa de Morbi - Mortalidad.  

La ciudad de Iquitos, cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano elaborado por la  Municipalidad 

Provincial de Maynas, pero totalmente desactualizado a la fecha 

Servicios. 

La ciudad de Iquitos, considerada ya una urbe metropolitana, dispone de los servicios básicos 

propios con que debe de contar una ciudad moderna en la actualidad. La infraestructura urbana 

se resume a continuación en el siguiente cuadro: 
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Yurimaguas. 

Pertenece a la región Nor - Oriental del Perú, Región Loreto, Provincia de Alto Amazonas, de la 

cual es su capital.  La ciudad se ubica a 5º53´34” de latitud Sur y 76º06´36” longitud Oeste, 

asentada en la margen izquierda del Río Huallaga hacia el Oeste, el Río Paranapura al Norte y el 

Río Shanusi al Sur. 

Su superficie es de 2,684 km
2
. Según cifras del Censo del 2,005, tiene más del 44% de su PEA 

ubicada en el sector de agricultura, silvicultura y pesca. 

Las principales vías de acceso a la ciudad son: Terrestre, y Fluvial por del Río Huallaga. Su clima 

es cálido y húmedo acorde con las características propias de la zona de bosque húmedo tropical. 

La ciudad tiene una topografía accidentada. La zona Oeste de la ciudad, es la más baja y menos 

accidentada, pero tiene Objetivos de formación de lagunas y enormes áreas inundables que 

representan serias limitaciones para su ocupación. 

Requena. 

Pertenece a la Región Nor - Oriental del Perú, Región Loreto, Provincia y  Distrito de Requena.  

Se ubicada geográficamente a 5º03´14” de Latitud Sur y 73º51´04” de Longitud Oeste, asentada 

en la margen derecha del Río Tapiche, en la confluencia con el Río Ucayali, siendo su altitud de 

118 metros, sobre el nivel del mar. 

Tiene una superficie de 3,900 km², de los cuales solo 2 km² corresponden al área urbana. La 

extracción (agricultura, caza, ganaderías y silvicultura) concentra el 44% de la PEA,. 

La principal vía de acceso a la ciudad es la fluvial a través del Río Ucayali. 

Su clima es “cálido tropical”, típico de la llanura amazónica (selva baja), de bosque húmedo tropical.  

Su topografía se caracteriza por un conjunto disperso de colinas atravesado por quebradas, de 

modo que el patrón de asentamiento de la ciudad es discontinuo y alargado; lo cual  dificulta la 

habilitación de tierras en forma longitudinal,  encareciendo las obras. 

 

DEPARTAMENTO DE LORETO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Área Influencia EPS 

SEDALORETO 
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1. DIAGNÓSTICO. 

El presente capítulo desarrolla un análisis actualizado de la EPS SEDALORETO, en sus 

diferentes sistemas y estructuras de gestión y a nivel de las localidades en su ámbito de 

responsabilidad. Este proceso consiste en obtener el conocimiento de las características más 

relevantes de las operaciones y acciones institucionales, con el propósito de identificar las 

fortalezas, debilidades, limitaciones  y recursos potenciales, los posibles riesgos, para 

determinar conclusiones, sobre cuya base desarrollar mecanismos  técnicos y económicos 

de proyección en el horizonte de planeamiento que posibilite atender adecuada, 

oportunamente, y en las mejores condiciones de calidad, sus servicios. 

 

Fortalezas y Debilidades de los Sistemas.  

La determinación de estos conceptos la podemos describir bajo el siguiente esquema: 

Fortalezas.  

1. Recursos hídricos, a nivel de agua cruda, plenamente garantizados por las fuentes, tanto 

en calidad como en cantidad, inclusive en épocas de estiaje, asegurando la atención de 

las necesidades actuales y futuras (horizonte de planeamiento del PMO), y presentando 

condiciones favorables para inversiones en infraestructuras de captación, conducción y 

almacenamiento de agua cruda. 

2. Tratamiento convencional que permite asegurar una calidad adecuada del agua de las 

fuentes, a excepción de la localidad de Requena. 

3. Autolimpieza de las tuberías del sistema de alcantarillado por las lluvias, lo que 

disminuye el riesgo de atoros en el sistema. 

4. Implementación adecuada de la Gerencia de Operaciones con material, equipos y 

personal entrenado para labores técnicas y de producción. 

5. Parcial implementación  de macromedición  necesarias  para el diseño y tamaño de la 

planta y distribución de caudales. 

6. Calidad de agua que cumple con los requisitos exigidos para el consumo humano a 

excepción de la turbiedad.   

7. Disposición de organismos regionales y municipales para asistencia financiera de los 

servicios de saneamiento, no solo en lo que respecta a estudios sino a la propia 

ejecución de obras. 

8. Calidad de prioridad otorgada por el gobierno al sector saneamiento, asegurando con ello 

el financiamiento de proyectos prioritarios (shock inversiones) 

9.  Desarrollo y ejecución del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de agua 

potable de la ciudad de Iquitos”, con lo cual se estima implementar todos los procesos y  

procedimientos técnicos y operativos para mejorar el servicio, en su integridad. 

10. Estudios Definitivos de Expansión de Mínimo Costo, para las 3 localidades bajo 

administración, asegurando la estructura y horizonte de crecimiento.  

11. Plan Maestro Optimizado 

12. Interés del gobierno peruano y agentes financieros japoneses para atender 

requerimientos de ejecución del Proyecto Integral de Alcantarillado  
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Debilidades. 

1. Sistema de abastecimiento de agua 100 % por bombeo, lo que impide una adecuada 

distribución de volúmenes y presiones en la red de agua  

2. Compleja regulación hidráulica por la gran variabilidad de la cantidad del agua cruda y el 

sistema de distribución por valvuleo. 

3. Topografía que impide la utilización y distribución de los recursos hídricos por gravedad y 

la evacuación mediante este sistema del alcantarillado, obligando la presencia de 

estaciones de bombeo en todos los casos, que, dada la extensión de la ciudad, son aún 

insuficientes  

4. Necesidad de ejecución y realización de importantes trabajos de rehabilitación en 

infraestructuras de todos los procesos y sistemas: captación / conducción,  distribución y 

almacenamiento. 

5. Macromedición en proceso de desarrollo e implementación, que permita un manejo 

eficiente de los sistemas. El cálculo por aforo de los volúmenes puede generar gastos en 

exceso o mala calidad del producto.  

6. Ausencia de un catastro de redes de alcantarillado.   

7. Catastro incompleto de redes de agua. 

8. Riesgo de atoros de redes de alcantarillado por incorporación de materiales sólidos 

(árboles, maleza, etc) por los usuarios 

9. Líneas de conducción de agua descubiertas y sin  ninguna protección, que lo hace muy 

vulnerable. 

10. Emisores en mal estado, en la mayoría de los casos, requiriendo rehabilitación o 

mejoramiento urgente. 

11. Riesgo de contaminación del agua cruda en un gran sector de las redes por 

manipulación irresponsable de los usuarios, condicionada por el mal nivel de distribución 

actual. 

12. Antigüedad de un gran porcentaje de de la tubería del sistema de distribución de agua 

potable (especialmente el casco urbano de la ciudad), que alcanzará su periodo de vida 

útil (50 años) dentro del horizonte del proyecto. 

13. Antigüedad de la tubería de desagüe, en parte ya cumplió su vida útil de 35 años y la 

mayor parte cumplirá su vida útil dentro del horizonte del Plan Maestro. 

14. Carencia de sistemas de tratamiento de aguas servidas en todas las localidades, 

evacuándose en forma directa a los cuerpos receptores. 

15. Ausencia efectiva de la empresa en el sistema de alcantarillado, a pesar de contar con 

estudios de inversión plenamente identificados y aprobados.. 

16. Ingreso de las aguas de lluvia de las viviendas, a la red de alcantarillado, a través de las 

conexiones domiciliarias de desagüe, que se complica por el ingreso directo de agua de 

los buzones, básicamente en calles que no cuentan con drenajes pluviales. 
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1.1 Diagnóstico de la Situación Económica – Financiera. 

a) Análisis de los Estados Financieros. 

Estima conocer e identificar la situación económica financiera de la EPS 

SEDALORETO. Para ello ha sido necesidad y exigencia el recopilar información de 

los principales Estados Financieros, analizar registros de libros y cuentas, y 

desarrollar un nivel de coordinación con los responsables del Departamento de 

Contabilidad. 

Los valores, detallados a nivel del Balance General y Estado de Ganancias y 

Pérdidas, como los principales Estados Financieros de nuestra empresa, refieren, 

según lo disponen las normas de contabilidad actuales, datos y valores históricos de 

los  años 2005, 2006, y 2007.  

Todos los datos referidos, se describen de manera analítica 

Balance General. 

Estado Financiero que revela la situación financiera de la empresa, e identifica todos 

sus activos y existencias, así como el origen del dinero con el que se los han 

adquirido. Identifica adicionalmente las deudas o compromisos pendientes de 

atención, y muestra todos los movimientos susceptibles de ser registrados 

contablemente, a nivel de sus posiciones y sus deudas, desde la fecha de 

constitución de la empresa hasta el año 2,007, inclusive. 

Las cifras, que como se describe líneas arriba, refieren valores históricos a nivel de 

activos y pasivos no monetarios, se hacen necesarias en la medida que cada año se 

manifiestan incrementos o variaciones en las cifras y rubros o se incorporan cuentas 

y valores nuevos, de tal manera que al cierre del ejercicio, se presenten valores más 

aproximados a la realidad y a su incidencia tributaria.  

En el Balance a Diciembre del 2007, el valor de los activos totales es de S/. 

129.953.237, de los cuales S/. 107.449.198 (82.68%) corresponden a activos no 

corrientes netos (deducida la depreciación) y la diferencia de S/. 22,504,039 

(17.32%) a los activos corrientes. 

Dentro de los activos totales, los rubros más importantes, por la naturaleza y valores, 

están incorporados, claro está, en los activos fijos que representan el 79.74%, las 

Cuentas por Cobrar Comerciales, rubro de mayor preocupación de la empresa, con 

el 5.57%; y las Cuentas por Cobrar Diversas con el 10.77%.  

El pasivo total está conformado por el patrimonio que representa el 52.68% y por el 

pasivo propiamente dicho que representa el 47.32%. El pasivo corriente considera el 

rubro Parte Corriente Deudas a Largo plazo (Préstamo de UTE FONAVI que financió 

hasta Cinco (05) obras de rehabilitación); con el 3.45% de su total. Asimismo, se 

incluye por primera vez el rubro: Deuda a Largo Plazo, con un importante 41.60% de 

estructura y que corresponde a la deuda asumida ante el JBIC. 

El Cuadro Comparativo que se muestra a continuación, refiere en detalle, la situación 

financiera de la EPS SEDALORETO 
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2005 2006 2007

80,261 44,552 676,973

11,036,604 11,649,938 10,832,803

-3,629,882 -3,867,207 -3,598,259

131,169 380,161 14,044,357

-40,816 -40,816 -40,816

446,989 410,485 442,274

184,620 112,732 146,707

8,208,945 8,689,845 22,504,039

81 81 81

55,917,176 56,647,318 133,483,509

-26,476,130 -28,241,632 -29,856,681

10,812,088 10,804,683 10,804,683

-8,383,213 -8,932,927 -10,804,683

359,913 382,998 376,829

4,176,438 3,529,926 3,445,460

36,406,353 34,190,447 107,449,198

44,615,298 42,880,292 129,953,237

26085 15,007

1,780,868 1,153,577 1,984,495

722,820 1,079,578 610,507

3,173,817 4,006,305 4,483,506

5,703,590 6,254,467 7,078,508

4,188,826 2,124,661 54,066,165

429,259 442,159 353,458

510,208

4,618,085 3,077,028 54,419,623

10,321,675 9,331,495 61,498,131

43,329,909 43,329,909 43,329,909

744,527 744,527 37,533,688

32,555 32,555 32,555

112,868

-9,813,368 -10,558,194 -12,553,914

34,293,623 33,548,797 68,455,106

44,615,298 42,880,292 129,953,237

Resultado del Período

Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

Capital

Capital Adicional

Reservas

Ingresos Diferidos

Impto a la Renta y Particip Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y Pagarés Bancarios

Cuentas por Pagar Comerciales

Menos: Depreciación Acumulada

Activos Intangibles

(-) Amortización Acumulada Intangible

Deudas a Largo Plazo 

Impto. Renta y Particip. Diferidos Activo

Otros Activos

TOTAL NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Otras Cuentas por Pagar

Parte Cte. Deudas Largo Plazo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Menos: Provisión Cobranza Dudosa

Existencias

Menos: Prov. Desvaloriz. Existencias

Gastos Pagados por Anticipado

Caja Bancos

Cuentas por cobrar Comerciales

Menos: Provisión Cobranza Dudosa

Otras Cuentas por Cobrar

BALANCE GENERAL COMPARATIVO.

RUBROS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
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Estado de Ganancias y Pérdidas. 

Este Estado, el segundo en importancia dentro del esquema financiero de la EPS 

SEDALORETO, identifica de manera ordenada y estructural, la situación de los 

Ingresos y Egresos netos por cada ejercicio, así como representa el nivel de Utilidad 

o rentabilidad de la empresa. 
 

El Cuadro comparativo siguiente representa dichos movimientos, por años: 

2005 2006 2007

14,205,847 14,467,448 14,356,932

14,205,847 14,467,448 14,356,932

-9,391,124 -9,792,556 -8,766,161

-9,391,124 -9,792,556 -8,766,161

4,814,723 4,674,892 5,590,771

-3,720,129 -2,899,198 -3,352,378

-3,046,415 -3,000,324 -3,146,271

-1,951,821 -1,224,630 -38,952

614,667 384,965 303,590

-183,287 -216,965 -151,770

643,034 364,632 916,262

-93,176 -103,078 -47,336

-970,583 -795,076 112,868

-970,583 -795,076

-970,583 -795,076

-970,583 -795,076 112,868

Resultado Antes Interés Minoritario

  Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

  Impuesto a la Renta

Resultado Antes Particip Extraordinaria

  Ingresos Extraordinarios

  Gastos Extraordinarios

  Resultado por Exposición a la Inflación

Resultado Antes Partic. e Imp. Renta

  A Terceros

  Participaciones y Deducciones

  Ingresos Financieros

  Gastos Financieros

  Otros Ingresos 

  Otros Gastos

  Gastos de Administración

  Gastos de Ventas

Otros Ingresos y Gastos

Total Ingresos Brutos

  Costos de Ventas

  A Empresas Vinculada

Utilidad Bruta

  Otros Ingresos Operacionales

  A Terceros

  A Empresas Vinculada

Utilidad Operativa

ESTADO  DE  GANANCIAS  Y  PERDIDAS  COMPARATIVO.

RUBROS

  Ventas Netas

  A Empresas Vinculada

  A Terceros
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2006 2007

Índice 1.37 3.16 2.31

Índice 1.31 3.10 2.36

Veces 1.24 1.98 1.60

Veces 23.86 19.82 0.83

% 2.66 0.01 0.00

Índice 0.28 0.90 3.21

Índice 0.07 0.52 7.45

% -2.37 0.16 -2.37

% -5.49 0.79 -5.49

% 32.31 42.57 32.31

1.- Liquidez

     1.1 Liquidez General 

     1.2 Prueba Ácida 

     3.1 Endeudamiento Patrimonial 

2.- Gestión

3.- Solvencia

     3.2 Endeudamiento A largo plazo

     2.1 Rotación de Cuentas por Cobrar.

     2.2 Rotación de Inventario 

     2.3 Gastos Financieros

     4.3 Margen Neto

Variación
Al 31 de Diciembre

Indices Financieros Unidad

4.- Rentabilidad

     4.1 Rentabilidad del Patrimonio

     4.2 Rentabilidad de Ventas Netas

 

Los ingresos más importantes provienen de la facturación del agua y alcantarillado, 

los cuales representan el 91.26% del ingreso total. Dichos ingresos se generan por el 

volumen de agua facturado, las tarifas, las conexiones y otros colaterales. 

Los ingresos por ventas fueron de S/.14,205,847 el 2005, S/. 14,467,448 el año 

2006, y S/. 14,356,932 el 2007. Se mantiene una regularidad en este rubro a pesar 

de la aplicación de la primera etapa del Reordenamiento Tarifario definido por la 

SUNASS y el sub. registro de los medidores de agua por efectos de su antigüedad 

mayor a 5 años de funcionamiento o deterioro, los mismos que representan más del 

42% del parque de medidores de la EPS SEDALORETO. La tendencia, en este 

rubro, como se dijo, es uniforme y casi estable. 

Respecto a los volúmenes facturados, el 2005 (10,821,282 m³) crece en 2.48% 

respecto al 2004; el 2006 (11,074,208 m³) crece en 2.34%; y el 2007 (11,151,829 m³) 

crece en 0.70%), a pesar, como se dijo, de los problemas de micromedición y 

readecuación de los volúmenes mínimos a facturar.  

El Resultado Neto del Ejercicio en la EPS SEDALORETO S.A. y luego de sucesivas 

pérdidas (S/. 970,583 el año 2005; 795,076 el 2006; entre los más recientes); refleja, 

por primera vez luego de más de 10 años, utilidades que ascienden a S/. 112,868. 

Se espera que, a partir de este resultado y del ordenamiento de las cuentas y de la 

propia institucionalidad, así como del importante apalancamiento financiero que viene 

recibiendo y recibirá la empresa en los grandes rubros de sus inversiones, se logre 

por fin el ansiado despegue y autonomía financieros 

Indicadores Financieros. 

El comportamiento económico financiero de la EPS SEDALORETO, se detalla en un 

conjunto de indicadores relevantes; y se analizan tanto en lo que respecta a su 

magnitud como en lo que se refiere a la dinámica del comportamiento en el tiempo. 

Las principales Razones o Índices Financieros, se agrupan en: 

 

INDICES FINANCIEROS. 
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Razones de Liquidez. 

Reflejan la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones a corto plazo.  

El Índice “Liquidez General”, refiere la disponibilidad de S/. 1.37 y S/. 3.16 de fácil 

realización para atender cada S/. 1.00 de deudas. 
 

La “Prueba ácida” algo más exigente, reporta, para el mismo periodo, S/. 1.31 y S/. 

3.10 de disponibilidad para atender dichos compromisos. 
 

Ambos resultados refieren un nivel de riesgo pues el mayor componente de los 

Activos son las Cuentas por Cobrar, de no fácil realización. 

 

Razones de Gestión. 

Rotación de Cuentas por Cobrar. 

En el 2006 la empresa obtuvo un Índice de 1.24, mejorado a 1.98 en el 2,007; lo cual 

refleja mejora en las políticas de cobranza y recuperación de las cuentas por cobrar. 

Rotación de Inventarios. 

El periodo 2006 los inventarios rotan 23.86 veces; mientras que el 2007 lo hacen en 

19.82 veces, lo cual refiere una mejora en la política del manejo de las existencias. 

Gastos Financieros. 

El año 2,006 afectan en 2.66% las Ventas, y el 2,007 se reduce a 0.01%, refiriendo 

una tendencia a su disminución que debe mantenerse en los siguientes años. 

Razones de Solvencia. 

El Endeudamiento Patrimonial crece de 0.28 a 0.90, en relación directa a las 

inversiones de agua potable financiadas por JBIC y que se encuentran en plena 

ejecución. Dicha menor autonomía financiera, sin embargo, mantiene el respaldo de 

una empresa sólida en activos y óptima en su servicio, a partir del ejercicio fiscal 

2008. 
 

El “Endeudamiento Largo Plazo”, crece por relación directa al anterior índice; de 0.07 

a 0.52; y en él se consideran, además el préstamo UTE – FONAVI. 
 

Razones de Rentabilidad. 

Los Niveles de “Rentabilidad” tanto Patrimonial como de Ventas, refieren en el 2007, 

como efecto directo de las utilidades obtenidas, índices halagadores de 0.16 y 0.79, 

que, como se describió, se esperan mantener como constantes en todo el horizonte 

del PMO, a partir de la fecha. 

 

La evaluación de los Indicadores, permite deducir, como resumen: 

  La Liquidez muestra  índices adecuados, aún cuando requiera optimizarse la 

recuperación de Cartera Pesada. 

  Se requiere desarrollar políticas de gestión comercial a fin de obtener 

recuperación real y resolver la situación de las cuentas por Cobrar que a la fecha 

ascienden a aproximadamente 9 meses de facturación 

  La empresa luego de generar permanentes pérdidas, ha obtenido resultados 

positivos en el 2007, esperando obtener con ello su despegue financiero 

  Se requiere disminuir costos y resolver la situación de las Deudas a Largo Plazo, 

en el objetivo de sanear la estructura financiera y sus resultados. 



EPS SEDALORETO S.A.  Plan Maestro Optimizado 

Página 18 de 191 

 

2005 2006 2007

14,205,847 14,467,448 14,356,932

12,912,335 13,184,172 13,102,780

11,036,604 11,649,938 10,832,803

3,629,882 3,867,207 3,598,259

7,406,722 7,782,731 7,234,544

Ventas Agua y Alcantarillado

Cuentas por Cobrar

DESCRIPCIÓN

Ventas Netas

Provisión Cobranza Dudosa

Cuentas por Cobrar Netas

2005 2006 2007

219,844 298,920 310,103

1,780,868 1,153,577 1,137,466

Diversas 288,940 492,572 847,029

2,289,652 1,945,069 2,294,598

DESCRIPCIÓN

Tributos

Proveedores

Cuentas por Pagar Netas

2005 % 2006 % 2007 %

9,391,124 57.2 9,792,556 61.2 8,766,161 56.7

3,720,129 22.6 2,899,198 18.1 3,352,378 21.7

3,045,415 18.5 3,000,324 18.7 3,146,271 20.3

16,156,668 98.3 15,692,078 98.0 15,264,810 98.7

183,287 1.1 216,965 1.4 151,770 1.0

93,176 0.6 103,078 0.6 47,336 0.3

276,463 1.7 320,043 2.0 199,106 1.3

16,433,131 100.0 16,012,121 100.0 15,463,916 100.0

97.44 96.58

Centro de Costo

Costo de Ventas

Gastos de Administración

Gasto de Ventas

Total Costos Operativos

Gastos Financieros

Otros Gastos

Total Gastos Financ. y Otros

Total Costos y Gastos

Variaciones  %

 

b) Evolución de Cuentas por Cobrar Comerciales y Situación de Saldos. 

La tendencia de la cuentas por cobrar comerciales, como resultado de grandes 

esfuerzos desplegados, se ha reducido el ejercicio fiscal 2007 en 7.04% a pesar de 

lo cual, requiere todavía de acciones concretas complementarios no solo para 

mantener la tendencia de reducción sino para mejorarla inclusive 

Evolución de Cuentas por Cobrar Comerciales. 

 

 

 

 

 

 

Las Ventas netas, si bien el 2007 se retraen en 0.76%, reflejan una tendencia 

uniforme, siendo los rubros más importantes el agua potable y alcantarillado. 
 

 

      Evolución de Cuentas por Pagar Comerciales y Situación de Saldos. 

Los principales componentes de este rubro, refiriendo una tendencia a la estabilidad 

de la empresa, se mantienen en tendencia uniforme y razonable aún cuando el ítem 

específico: Diversas haya crecido por encima de los promedios esperados. 
 

Evolución de Cuentas por Pagar Comerciales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

c) Evolución y Estructura de Costos de Operación y Mantenimiento. 

La evolución de los costos, mantiene una tendencia decreciente, - 2.56% el 2006 y – 

3.42% el 2007; refiriendo resultados concretos de la política de austeridad y 

racionalidad en el gasto. 
 

El 56.7% del gasto es costo de Ventas, el 21.7% Gasto de Administración, y el 20.3% 

Gastos de Ventas. Un 1.3% del gasto se direcciona a lo financiero y otros rubros. 

Evolución de los Costos y Gastos. 
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2005 % 2006 % 2007 %

7.139.485 75.4 5.839.119 62.2 6,179,900 66.2

645.324 6.8 1.982.844 21.1 2,063,044 22.1

80.467 0.9 117.745 1.3 136,076 1.5

874.448 9.2 635.503 6.8 276,803 3.0

563.84 6.0 569.476 6.1 523,217 5.6

169.82 1.8 246.437 2.6 163,189 1.7

9.473.384 100.0 9.391.124 100.0 9,342,229 100.0

Instalación conexiones Agua

Instalación Medidor

Conexión de Alcantarillado

Total General.

Centro de Gestión

Producción

Distribución

Recolección

2005 % 2006 % 2007 %

12,912,335 83.5 13,184,172 86.6 13,102,780 84.1

1,293,512 8.4 1,283,276 8.4 1,254,152 8.1

14,205,847 91.9 14,467,448 95.1 14,356,932 92.2

614,667 4.0 384,965 2.5 303,590 1.9

643,034 4.2 364,632 2.4 916,262 5.9

1,257,701 8.1 749,597 4.9 1,219,852 7.8

15,463,548 100,0 15,217,045 100,0 15,576,784 100,0

98.41 102.36

Rubros  Principales

Ingresos Operacionales

Agua potable y Alcantarillado

Servicios Colaterales y Otros.

Total Ingresos Operacionales

Otros Ingresos

Evolución %

Ingresos financieros

Ingresos Excepcionales

Total Otros Ingresos

Total Ingresos

 

La evolución, en el nivel promedio general, y como resultado de prácticas concretas 

de austeridad y racionalidad en el gasto, refiere una tendencia al ahorro en todos y 

cada uno de los grandes rubros.  

El mantener esta estructura, acompañada de una mejora en los ingresos, puede 

definir en el corto plazo, como ya se empezó a vislumbrar la posibilidad de revertir los 

resultados negativos y lograr el despegue financiero de la EPS SEDALORETO. 

Evolución de los Costos de Ventas por Centros de Gestión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Costos mayores, por Sistemas de Gestión se concentran en un 66% en el 

Sistema de Producción y en un 22% en el Sistema de Distribución. Otros sistemas 

(Conexiones de agua y Medidores) concentran el 3% y 6%, respectivamente; y en 

mucho menor proporción Conexiones de alcantarillado y Recolección. 

 

d) Evolución y Estructura de Ingresos por Servicio de Saneamiento y 

Otros Ingresos. 

En este rubro los aspectos más significativos reportan un comportamiento uniforme 

pero con mínima detracción de los rubros agua potable y alcantarillado (0.62% en 

agua y 2.27% en alcantarillado). Los Ingresos Operacionales totales, sin embargo,  

mantienen la tendencia creciente obteniendo un 2.36% de incremento el 2007 
 

La estructura de los ingresos operacionales de la EPS SEDALORETO, ha fluctuado 

entre el 84.1%, 8.1%, 5.9% y 1.9% para los rubros de: agua potable y alcantarillado, 

colaterales, excepcionales, y financieros; respectivamente. 

Evolución de los Ingresos por Servicio de Saneamiento y Otros Ingresos. 
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e)  Acciones para mejorar la Gestión económica – financiera. 

1. Propiciar la implementación de un Sistema Administrativo orgánico acorde a una 

nueva forma de organización: estructura orgánica y funcional, moderna,  racional 

y sistémica, y personal calificado necesario, capacitado e identificado con los 

objetivos de la Empresa. Descentralizar la toma de decisiones e integrar y 

sistematizar el trabajo entre las diversas unidades orgánicas. 

 

El proceso exige implantar integralmente la estructura orgánica y adecuar su 

organización empresarial, con una eficiente asignación de Recursos Humanos, 

Materiales y Tecnológicos; la aplicación de Manuales de Evaluación de Personal, 

niveles salariales adecuados y competitivos con el mercado laboral de la Región.   
 

2. Desarrollar e implementar un Programa Integral de Gestión de Recursos 

Humanos, que contemple el redimensionamiento de la fuerza laboral a través de 

un proceso de reingeniería y análisis de Métodos, Procedimientos, tiempos y 

Movimientos, buscando gradualmente una mejor distribución de la carga labora, 

eliminando tiempos improductivos. 
 

3.  Dotar de eficiencia a la gestión del sistema logístico, liberando la parametrización 

de los ítems de materiales, actualizando la Base de Datos, adecuando el 

almacén, y ordenando la información. 
 

4.   Dotar de una metodología adecuada al Planeamiento, de tal manera que se 

asegure la formulación y ejecución de un Plan Operativo que enlace los objetivos 

estratégicos, complementado con un Plan de Largo Plazo, con participación e 

integración de las distintas gerencias en la consecución de los planes 

estratégicos y una mayor concentración hacia actividades de planeamiento 
 

Optimizar la formulación, evaluación y control presupuestal, basado en objetivos 

de estrategia empresarial, diseñando metas, planes y programas consistentes 
 

5.   Agilizar e interconectar el Sistema de contabilidad, para la emisión oportuna de 

Estados Financieros consolidados; así como adecuar los procedimientos de un 

sistema de Contabilidad de costos Unitarios que permita la toma de decisiones 

por procedimientos alternativos.. 
 

Optimizar, en términos generales el sistema de Control de Activos Fijos 

(respaldándola en documentos oficiales); y el Sistema de Gestión de Recursos 

Financieros de tal manera que permita efectuar coordinaciones y pronósticos 

financieros apropiados y oportunos para apoyar una acertada toma de 

decisiones 
 

6.   Implantar un sistema de Información Integrado, brindando autonomía, capacidad 

y oportunidad informativa a todas y cada una de las dependencias de la 

empresa, el cual debe estar basado en un soporte y equipamiento informático 

moderno y suficiente, y de personal debidamente capacitado. 
 

7.  Culminar el procedimiento de implantación y enlace de los sistemas informáticos 

vigentes en la empresa, asegurando con ello un Flujo Operativo de Información 

entre la red y los sistemas y sub sistemas, dinamizando la transferencia de 

información en tiempo real, y reforzando la capacidad y dinámica del personal. 
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1.2 Diagnóstico de la Situación Comercial. 

El Sistema Comercial. 

El Sistema Comercial de la EPS SEDALORETO, es responsable de la administración, 

dirección, y desarrollo de la comercialización de los servicios que brinda a la población, 

incluyendo todos los recursos, elementos, normas y procedimientos que garanticen el 

cumplimiento de las metas y objetivos empresariales. Sus principales objetivos son: 
 

 Comercializar y generar los recursos requeridos para el desarrollo de las operaciones 

corrientes y de inversión de la Empresa; aplicando normativa, procedimientos, y 

técnicas que mejoren de manera sostenida la recaudación y eficiencia de cobranzas 

 Disponer de un sistema catastral de usuarios (reales, factibles, potenciales) 

permanentemente actualizado, incluyendo datos del inmueble, usuario, conexiones,  

medidor y demás información complementaria que permita obtener el perfil y 

características de los usuarios a efectos de determinar sus reales necesidades 

 Optimizar el proceso de medición (Consumos reales registrados) y facturación, acorde 

con la política comercial y las normas legales vigentes sobre la materia; posibilitando 

una eficiente atención y pago oportuno de los servicios 

 Implementar programas de mantenimiento de medidores de agua para garantizar su 

operatividad y buen funcionamiento en beneficio de una justa y oportuna facturación; 

 Aplicar correctamente las tarifas vigentes;  

 Cumplir y hacer cumplir, las normas y directivas vigentes que regulan las relaciones 

entre la Empresa y sus usuarios; 

 Desarrollar acciones de Promoción Comunal y Educación Sanitaria respecto del uso 

correcto de los servicios de agua potable y desagüe por parte de los usuarios. 

 

Organización del Sistema Comercial. 

La Gerencia Comercial es una Unidad Orgánica de Línea con nivel de Gerencia, 

responsable de la comercialización de los servicios de prestación de agua potable y 

alcantarillado. Sus funciones están orientadas a planificar, dirigir, coordinar, controlar y 

evaluar el sistema comercial de la organización en lo concerniente a las actividades de 

catastro comercial y medición de consumo; facturación y cobranzas; y comercialización 

Depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General y ejerce relación de 

autoridad lineal respecto a sus Unidades Orgánicas y/o Equipos funcionales, 

inmediatamente subordinados.    
 

La Gerencia Comercial cuenta con la siguiente Estructura orgánica funcional: 

1. Departamento de Catastro de Clientes y Medición de Consumo, conformado por:   

 Equipo Funcional de Depuración y Actualización,  

 Equipo Funcional de Medición de Consumos 

 Atención de Reclamos de Clientes 

2. Departamento de Facturación y Cobranzas, conformado por:  

 Equipo Funcional de Procesamiento de Facturación.  

 Equipo Funcional Cobranzas, 

 Equipo Funcional Cortes y Rehabilitaciones.   

3. Departamento de Comercialización; conformado por:  

 Equipo Funcional de Promoción Comercial.  

 Equipo Funcional de Presupuesto y Contratos, 
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Funciones asignadas. 

La Gerencia o Sistema Comercial responde a funciones de promover el uso adecuado y 

racional de los servicios proporcionados a los usuarios así como el cobro oportuno de las 

pensiones o pagos por dichos servicios. La Gerencia Comercial se constituye como un 

Área estratégica para mantener y mejorar la situación económica y financiera de la EPS 

SEDALORETO mediante el incremento sostenido de la recaudación para lo cual es 

indispensable la incorporación de nuevos usuarios, el mejoramiento de la eficiencia de 

cobranza, la disminución del clandestinaje y el incremento de volúmenes facturados, 

entre otras medidas complementarias, como mejorar la relación con los usuarios para 

lograr una buena disposición al pago de los servicios que brindamos.  

  

Ambientación de Oficinas. 

La EPS SEDALORETO – Sede Central, cuenta con un moderno local propio ubicado en 

la Calle Huallaga Nº 328 donde se desarrolla toda la actividad comercial y atención al 

cliente. Su ubicación en el centro de la ciudad facilita el acceso de los usuarios y  público 

en general, pues se encuentra en un punto equidistante. Adicionalmente, sin embargo, y 

para mayor facilidad, los Bancos son centros autorizados de recaudación donde los 

usuarios realizan el pago de sus recibos con toda comodidad, y, en el 2007 se ha 

aperturado un centro de cobranza en la Planta de Pampachica. La sede comercial 

atiende solicitudes de nuevas conexiones y reclamos de toda índole en la forma que 

dispone el Reglamento de Atención de Reclamos y las Directivas de la SUNASS. 

La Administración Zonal Yurimaguas cuenta con local propio ubicado en el perímetro de 

la Planta de Tratamiento (Progreso 1015) y la Administración Requena con un local 

alquilado en Malecón Bolognesi Nº 160. La atención al cliente en ambas localidades, es 

únicamente en los ambientes descritos, de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a  12.30 pm.  y  

de 2:30 p.m. a 5:00 p.m., y los días Sábados de 8:00 a 12:00 horas. 

 

Control de calidad de los consumos a ser facturados. 

El Departamento de Catastro y Medición de Consumos, sobre la base de la “crítica de 

lecturas” realiza un riguroso análisis de la toma de lecturas e ingreso de la información 

catastral y nuevas conexiones al sistema informático. En la crítica de lecturas se detectan 

y corrigen los consumos atípicos que generan facturaciones irreales. Como resultado de 

éstas medidas, se  obtiene una facturación consistente acorde con el nivel de ingresos 

programados, evitando así reclamos excesivos de los usuarios por este concepto. Por su 

parte, el Departamento de Facturación y Cobranzas también controla la calidad de la 

facturación mediante el análisis de los importes facturados a los altos consumidores 

(Hoteles, Industrias, Discotecas, Centros Educativos, Establecimientos de Salud, 

Establecimiento Penitenciario y otros), antes del reparto de los recibos.  

 

Catastro de Clientes y Medición de Consumos. 

El Departamento de Catastro de Clientes y Medición de Consumos, mediante sus 

Equipos Funcionales (Depuración y Actualización, y Medición de Consumos) es el 

encargado de organizar, coordinar y controlar el registro catastral de las conexiones 

reales y factibles, de la identificación de los inmuebles potenciales y de la medición de 

los consumos reales de los usuarios de las localidades bajo ámbito.    
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El Departamento de Informática implementa, mediante un software de Catastro de 

Usuarios, un proceso de actualización permanente de la información catastral de todos 

los usuarios de Iquitos, Yurimaguas, y Requena (Datos del usuario, inmueble/predio, 

conexiones, medidor, etc). El Departamento de Catastro y Medición, por su lado, procesa 

también todas las modificaciones de la información catastral existente (cambio de razón 

social, categorías, Medidores, Nuevos usuarios, etc), a solicitud del usuario o como 

consecuencia de las inspecciones que realiza el personal del indicado Departamento.  

  

El registro de usuarios existentes se mantiene por medio de listados. El Departamento. 

de Catastro cuenta con procedimientos para actualizar los registros catastrales como 

resultado de la incorporación de nuevas conexiones, baja de conexiones por falta de 

pago, conexiones inexistentes y otras ocurrencias encontradas en las inspecciones de 

campo programadas. 

 

El proceso de inspección es permanente pues así lo exige la dinámica catastral, salvo 

casos específicos o particulares que definen la necesidad de realizar inspecciones 

propias o excepcionales. Así se logra, complementariamente al fin específico de 

mantener registros actualizados, identificar adicionalmente viviendas que, según el 

módulo de Catastro cuentan solo con conexiones de agua, pero que en realidad hacen 

uso de ambos servicios evadiendo el pago correspondiente. Estas anomalías se 

regularizan ingresando dichas conexiones al sistema para su facturación. Se trabaja 

asimismo en el registro visible (pintado) de los códigos catastrales en cada una de las 

viviendas, para facilitar la toma de lecturas, el reparto de recibos, avisos de consumo y 

notificaciones diversas. 

 

La información disponible del código, número de inscripción, nombres y apellidos del 

usuario, así como la tarifa, dirección, tipo y situación del usuario, datos de la conexión y 

del medidor y otros aspectos relevantes, se consolidan y actualizan en un registro 

denominado “Padrón de Usuarios” el cual, en forma periódica o a requerimiento 

específico, se imprime para su uso por parte del personal del Departamento u otra 

dependencia interesada. 

 

El usuario una vez empadronado, es ingresado al padrón de usuarios y desde entonces 

se encuentra disponible su facturación a partir del mes siguiente de su registro. Cuando 

por razones diversas o casos contemplados en la normativa algún usuario no va a hacer 

uso inmediato del servicio, solicita la suspensión temporal de éste para que no se active 

esta condición, sino se mantenga como servicio cortado a efectos de que se deje en 

suspenso la facturación correspondiente. 

 

La codificación de un nuevo usuario, siguiendo patrones pre establecidos por el sistema 

vigente, se efectúa de acuerdo a la localidad, sector, ruta de lectura y número correlativo 

de usuario, y puede sufrir, en casos excepcionales, variaciones cuando no hay espacio 

suficiente para insertar un nuevo código entre dos pre existentes y también por efectos 

de la prolongación de jirones, avenidas y calles, etc., manteniéndose sí inalterable el 

número de inscripción del usuario. 
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2003 2007 2003 2007 2003 2007

Iquitos 345,930 425,886 57,655 68,691 6.00 6.20

Yurimaguas 38,864 50,944 6,940 9,835 5.60 5.18

Requena 18,749 24,115 3,125 4,094 6.00 5.89

Total EPS 403,543 500,945 67,720 82,620

Localidad

Población 

Urbana
Viviendas Prom. Hab/Viv.

Localidad

Ag Pot Alcant Ag Pot Alc Ag Pot Alc

Iquitos 44,802 31,674 277,773 196,377 10,500 8,000

Yurimaguas 7,579 2,589 39,259 13,411 580 1,960

Requena 1,724 531 9,695 3,128 0 2,200

Total EPS 54,105 34,282 326,726 212,915 11,080 12,160

Nº Conexiones
Población Servida

Por Conexiones Por Otros Medios

 

a) Población bajo el ámbito de Responsabilidad. 

El ámbito de responsabilidad de la empresa son las localidades de Iquitos (Incluye 

Villa Belén, San Juan Bautista y Villa Punchana) en la Provincia Maynas; Yurimaguas 

en la Provincia Alto Amazonas y Requena en la Provincia Requena. La proyección 

de sus poblaciones se ha desarrollado tomando como base los censos población y 

vivienda de los años  1972, 1981, 1993 y 2005
1
, respectivamente. 

Sobre dicha base, y procesos de aproximación y comparación, y al no haber un 

registro específico desagregado en cada una de las localidades respecto a los 

ámbitos rural y urbano se ha estimado la población en función a los índices 

históricos, así como la densidad habitacional.  

A continuación se presentan la información base poblacional por localidad: 

   Población y Vivienda de localidades de la EPS SEDALORETO. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Población servida con conexiones domiciliarias de agua y 

alcantarillado, u otros medios de abastecimiento. 

La población servida mediante conexiones de agua potable en el ámbito de la EPS 

SEDALORETO al año 2008 es de 326,726. El 85% de ellos se ubican en Iquitos; el 

12% en Yurimaguas, y el 3% en Requena. En el rubro alcantarillado se sirven por 

conexiones 212,915 habitantes; el 92% en Iquitos, el 6% en Yurimaguas, y solo el 

2% en Requena, según se refiere en el cuadro siguiente: 

Población Servida con conexiones domiciliarias por localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitados por la topografía, características geográficas, e idiosincrasia de los 

pobladores, un gran número de habitantes se siguen abasteciendo por otros medios 

alternativos, básicamente por caños y arroyos abiertos, especialmente en las zonas 

periféricas de la ciudad 

                                                           

1
 Censos Nacionales 2005: X de Población y V de Vivienda – Resultados Preliminares 
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Agua Alcant Agua Alcant Agua Alcant

Iquitos 44,802 31,674 6.20 288,273 204,377 67.7 48.0

Yurimaguas 7,579 2,589 5.18 39,839 15,371 78.2 30.2

Requena 1,724 531 5.89 9,695 5,328 40.2 22.1

Total EPS 54,105 34,794 337,806 225,075 67.4 44.9

Hab / 

Conex.

Poblac Atendida Cobertura (%)
Localidad

Conexiones 

Totales

AP - Alc AP Alc AP - Alc AP Alc AP-Alc AP Alc AP - Alc AP Alc

Social 59 64 13 8 18 0 0 0 0 67 82 13

Domestico 22,078 9,569 639 1,900 4,440 6 220 683 0 24,198 14,691 645

Comercial 3,337 204 194 366 158 2 56 45 0 3,760 406 196

Industrial 74 13 6 4 0 0 1 2 0 79 15 6

Estatal 247 48 29 33 14 0 16 9 0 295 71 29

Total 25,796 9,897 881 2,311 4,629 8 293 738 0 28,400 15,264 889

EPS

36,574 6,948 1,031 44,553

Categorías
Iquitos Yurimaguas Requena

 

c) Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por localidad 

indicando el número de habitantes por conexión. 
 

La cobertura del servicio de agua potable, a pesar de su ritmo creciente uniforme, no 

ha alcanzado a la fecha un nivel significativo que esperamos consolidar a partir del 

2008 con la ejecución del Proyecto PE-P29: Ampliación y Mejoramiento del sistema 

de agua potable - ciudad de Iquitos; el más significativo en el sector saneamiento.  
 

La cobertura de los servicios de saneamiento, a diciembre del 2,007, alcanza el 68% 

en el rubro agua potable y el 45% en el rubro alcantarillado, a nivel consolidado de la 

EPS. La población no servida mediante conexiones domiciliarias se abastece a 

través de piletas públicas y camiones cisterna, y, alternativamente, por pozos 

artesianos construidos y administrados por las Municipalidades, que vienen siendo 

reducidos progresivamente pues no garantizan un servicio de calidad. 

 

La cobertura de los servicios que presta la EPS SEDALORETO se desagrega así: 

Cobertura del servicio de Agua Potable y Alcantarillado por localidad. 

 

 

 

 

 
 

 

d) Número de conexiones clasificadas en conexiones con servicio de agua 

potable y  alcantarillado, conexiones con servicio sólo de agua potable 

y conexiones con servicio sólo de alcantarillado. 
 

A diciembre del año 2007, la EPS SEDALORETO, cuenta con un total de 44,553 

conexiones activas, a nivel de todos los servicios. De ellas, 36,574 (82%) se ubican 

en Iquitos, 6,948 (16%) en Yurimaguas, y 1,031 (2%) en Requena. Estas conexiones 

se encuentran distribuidas en las correspondientes Categorías Tarifarias aprobadas y 

vigentes en la Estructura Actualizada, aprobada por SUNASS en el año 2,000.  

Clasificación de conexiones Activas por Categoría y por localidad. 

 

 

 

 

 

 

 
A nivel de tipo de servicio, la estructura se distribuye de la siguiente manera: 

- 28,400 conexiones o 64% con servicios de agua potable y alcantarillado. 

- 15,264 conexiones o 34% con servicios de solo agua potable 

-      889 conexiones o   2% con servicio únicamente de alcantarillado. 
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Medido
No 

Medido
Medido

No 

Medido
Medido

No 

Medido
Medido

No 

Medido

01 8,187 10,470 1,407 77 46 163 9,640   10,710  

02 2,004 429 257 2 8 0 2,269   431      

03 985 4 151 6 3 0 1,139   10        

01 1,592 898 234 11 27 19 1,853   929      

02 510 337 118 3 7 3 635      343      

01 38 13 2 0 1 0 41        13        

02 18 5 2 0 0 0 20        5          

01 73 49 20 0 3 1 96        50        

02 65 60 13 0 8 4 85        64        

01 50 6 6 1 0 0 56        7          

02 1 2 1 0 0 0 2          2          

13,522 12,273 2,211 100 103 190 15,836 12,564

01 1,539 7,652 3,036 725 178 472 4,753   8,848    

02 278 8 399 1 23 0 700      9          

03 89 3 162 117 10 0 261      120      

01 53 121 104 7 20 12 177      139      

02 11 19 46 1 10 3 67        23        

01 5 3 0 0 2 0 7          3          

02 4 1 0 0 0 0 4          1          

01 4 22 4 1 1 2 9          25        

02 5 17 9 0 2 4 15        21        

01 9 51 16 1 0 0 25        52        

02 0 5 1 0 0 0 1          5          

1,996 7,901 3,776 853 246 492 6,019 9,246

01 0 589 0 6 0 0 -       595      

02 0 47 0 0 0 0 -       47        

03 0 3 0 0 0 0 -       3          

01 0 93 0 1 0 0 -       94        

02 0 101 0 1 0 0 -       102      

01 0 2 0 0 0 0 -       2          

02 0 4 0 0 0 0 -       4          

01 0 6 0 0 0 0 -       6          

02 0 23 0 0 0 0 -       23        

01 0 11 0 0 0 0 -       11        

02 0 2 0 0 0 0 -       2          

0 881 0 8 0 0 0 889

15,519 21,055 5,987 960 349 683 21,855 22,698

36,574 6,948 1,031 44,553

Total Usuarios Solo Alc

Total Usuarios

Total General Usuarios

Total Usuarios Solo Agua
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Iquitos Yurimaguas Requena Total EPS

Resalta la adecuada cobertura del servicio de agua en la localidad de Yurimaguas, 

aún cuando el saneamiento requiera repotenciarse; y el déficit fuerte de ambos 

servicios en la localidad de Requena, con muchos signos de localidad rural. 

 

Estructura de las Conexiones por: Activas, inactivas, medidas y no 

medidas por categoría de usuario y rango de consumo, por localidad. 
 

El cuadro siguiente, muestra la Estructura de Conexiones de la EPS SEDALORETO 

distribuida por localidades, status de conexiones (Agua y Alcantarillado, Solo Agua, 

Solo Alcantarillado), Categorías y sub. Categorías, y condición de medición. 

Se puede establecer que la localidad de Yurimaguas cuenta con el mejor índice de 

Micromedición y Requena con los menores índices en todos los rubros.   
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Con 

Medidor

Sin 

Medidor

Con 

Medidor

Sin 

Medidor

Con 

Medidor

Sin 

Medidor

01 12.51 20.00 12.14 20.00 13.46 20.00

02 24.71 29.87 24.72 30.00 24.30 0.00

03 53.36 45.67 50.87 40.83 39.12 0.00

01 17.03 29.99 16.90 30.00 18.09 30.00

02 64.36 54.99 74.73 44.31 52.21 50.00

01 32.58 60.00 33.11 0.00 42.36 0.00

02 557.87 118.15 87.26 0.00 0.00 0.00

01 26.61 50.00 24.07 0.00 21.87 50.00

02 399.50 94.96 362.01 0.00 329.09 110.80

01 82.49 200.00 95.10 160.00 0.00 0.00

02 285.00 235.00 317.00 0.00 0.00 0.00

01 11.79 19.54 11.51 20.00 12.46 20.00

02 24.67 29.65 24.33 30.00 24.38 0.00

03 44.06 39.29 47.70 40.00 39.58 0.00

01 17.41 30.00 17.17 30.00 19.57 30.00

02 54.64 56.01 80.53 50.00 54.20 70.00

01 34.50 60.00 0.00 0.00 31.00 0.00

02 218.83 114.29 0.00 0.00 0.00 0.00

01 28.79 50.00 21.92 50.00 20.00 50.00

02 748.39 89.95 254.20 0.00 220.00 168.18

01 80.00 200.00 85.12 200.00 0.00 0.00

02 0.00 235.00 352.33 0.00 0.00 0.00
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Iquitos

Agua Alcant Agua Alcant Agua Alcant Agua Alcant

8,109 4,333 562 215 636 213 9,307 4,761

679 562 73 54 40 20 792 636

35 23 0 0 3 2 38 25

66 58 0 0 6 3 72 61

220 21 4 1 8 0 232 22

Total Inactivos 9,109 4,997 639 270 693 238 10,441 5,505

Social

Doméstica

Comercial

Industrial

Estatal

Iquitos Yurimaguas Requena EPS
Categoría

 

En cuanto a las conexiones inactivas, estas se distribuyen de la forma siguiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo medio de agua potable por conexión medida por categoría de 

usuario y rango de consumo por localidad, con servicio de agua potable 

y alcantarillado y servicio de agua potable. 

Los consumos medios por categoría y rango de consumo se muestran en el cuadro 

siguiente, el que como en los anteriores casos, refiere información por cada una de 

las localidades que administra EPS SEDALORETO, y por nivel de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia que en el caso de la localidad de Iquitos, el consumo medio es de 12.51 

m³, mientras que para el caso de los usuarios no medidos alcanza 20.00 m³, 

equivalente al rango de consumo asignado en la categoría tarifaria doméstica. 

Yurimaguas por su lado refiere un consumo medio medido de 12.14 m³; y Requena 

de 13.46 m³. En ambas localidades, como en Iquitos, el consumo medio no medido 

mantiene los 20 m³ de asignación de consumo. 
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Loalidad

Conexión 

con 

Medidor

Conexión 

sin 

Medidor

Total 

Conexio   

nes

%           

Micro       

medición

Iquitos 14,479 30,323 44,802 32.32

Yurimaguas 5,717 1,861 7,579 75.44

Requena 352 1,373 1,724 20.39

Total 20,548 33,557 54,105 37.98

 

 

Es importante resaltar la significativa incidencia de la Categoría Doméstica en la 

estructura de usuarios de la EPS SEDALORETO, pues en el nivel de conexiones 

activas; con 39,534 conexiones representa el 88.7% de la estructura de usuarios, 

índice que, con pequeñas variantes se aplica a cada una de las localidades (88.3% y 

32,286 conexiones en Iquitos; 91.3% y 6,346 conexiones en Yurimaguas; y 87.0% y 

903 conexiones en Requena. Similar estructura se mantiene a nivel de conexiones 

totales 

. 

Nivel de Micromedición. 
 

A diciembre del 2007, la EPS SEDALORETO cuenta con 54,105 conexiones totales 

de agua potable, de las cuales 20,548 cuentan con un medidor de consumo 

instalado; lo que representa una cobertura de micromedición de 37.98%. 33,557 

conexiones, que representa el 62.02% de la cartera de clientes, no dispone de un 

medidor de consumo instalado. 
 

La localidad de Yurimaguas refiere el mejor nivel de eficiencia en este rubro pues de 

sus 7,579 conexiones, 5,717 cuentan con micromedidor, alcanzando el 75.44%. 

Requena, en el otro extremo, requiere de un importante y urgente proceso de 

implementación de estos accesorios pues es muy pobre su cobertura (Solo el 

20.39%). 
 

En el caso de Iquitos también se presenta un problema que requiere análisis pues de 

sus 14,479 medidores instalados, un gran porcentaje presenta serias deficiencias o 

simplemente no pueden ofrecer una lectura confiable, limitación que se viene 

coordinando solucionarla mediante el sinceramiento de la cartera, por un lado, y el 

financiamiento de su ampliación mediante el Lote 1B del Proyecto PE-P29. 

 

ESTRUCTURA  DE  MICROMEDICION. 

 (AL 31-12-2007) 

 

 

 

 

 

 

 

e)   Acciones para mejorar la Gestión Comercial. 
 

1. Completar y Actualizar el Catastro de Usuarios de la empresa, garantizando el 

conocimiento del mercado al que se atiende, garantizando una adecuada 

clasificación, eliminando la duplicidad de asignación de códigos, dinamizando  

el proceso de aprobación de conexiones nuevas, facilitando la detección de 

clandestinos y disminuyendo su presencia. No se dispone de un Catastro 

GEOREFERENCIADO para implementar el Sistema Catastral con los planos 

de sectorización, manzaneo, y lotización. 
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2. Dinamizar y agilizar el proceso de lectura de medidores, identificando los que 

se encuentren en mal estado, e implementando instrumentos modernos para 

una rápida y confiable medición, personal adecuadamente capacitado, y un 

software de medición dinámico y  operativo. 

 

En el mediano plazo, se tiene previsto lograr la expansión de cobertura de la 

Micromedición a toda la Empresa, de acuerdo a las metas preestablecidas. 

 

3. Alcanzar una Gestión de facturación eficiente, eliminando inconsistencias 

entre los sub sistemas Catastro, Medición, Comercialización, mediante el uso 

de un software adecuado y desfasado tecnológicamente, que será 

reemplazada por el Software SICI en proceso de implantación. Contribuye a 

esta deficiente gestión el hecho de que las tarifas no corresponden a la 

estructura de los costos, traduciéndose en una sub facturación, afectando todo 

ello los niveles de ingresos y de la liquidez. 

 

4. Reducir el elevado y creciente índice de morosidad mediante una correcta 

política de facturación, que suspenda la facturación a usuarios con mas de 6 

meses de atraso, una eficiente gestión de cobranza que se sustente en un 

programa eficaz de Cortes y Reconexiones, en políticas efectivas de 

evaluación de las cuentas dudosas e incobrables que podrían ser materia de 

proceso de quiebre; y un control automatizado, que garantice los resultados de 

la gestión comercial, en lo relacionado al estado de las conexiones (activas, 

cortadas, taponeadas, levantadas físicamente, etc.) 

 

5.  Reducir al mínimo el desperdicio de agua, propiciando una política de 

conciencia del usuario respecto al VALOR DEL SERVICIO y en el 

conocimiento del costo del tratamiento y distribución del agua.  

 

6.  Lograr una eficiente atención al Cliente, otorgando soluciones oportunas, en 

una infraestructura adecuada y con personal debidamente capacitado.  
 

Se define, complementariamente, la necesidad de implantar un sistema de 

integración entre las áreas Comercial y Operaciones.  

 

7. Reestructurar el Sistema tarifario hacia una estructura basada  en el consumo 

real del servicio y en un esquema de subsidios cruzados, de mnanera tal que 

el usuario pague un justiprecio real y el esquema de subsidios se direcciones 

hacia las categorías socialmente justificadas. 
 

   El bajo nivel actual de Micromedición hace que persista las asignaciones de 

consumos, y que la Categoría Doméstica subsidien a las demás en un 

esquema que rompe el mínimo sentido de dicho concepto. 
 

   En general, el subsidio real se incrementa significativamente por el nivel de 

morosidad y desperdicio de agua, especialmente en las zonas periféricas. 
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1.3    Diagnóstico de la Situación Operacional. 

El presente Diagnostico, describe la situación actual e identifica los problemas existentes 

de Infraestructura, Cantidad y Calidad de las Aguas, así como el manejo de los Sistemas 

de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, por cada uno de los distritos bajo 

administración de la EPS SEDALORETO. 
 

Como fortaleza general y principal de nuestra empresa, referimos la existencia y 

disponibilidad de Estudios Definitivos de Expansión de Mínimo Costo para los servicios 

de agua potable y alcantarillado para sus tres localidades; elaborado por el Consorcio 

francés BCEOM OIST Asociados. Estos estudios significan contar con una estructura 

analítica  de Proyectos perfectamente definida para atender su demanda de los próximos 

30 años, sujeta solo a un nivel de actualización pues los mismos fueron elaborados, en el 

año 2,000, con costos vigentes a 1,998. 
 

Dichos Expedientes, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo mediante el 

Contrato de Préstamo Nº 847 – No Retornable, cuentan inclusive con Aprobación oficial, 

mediante Resoluciones Directorales, según se describe a continuación: 

- Nº 061-2000/PRES/VMI/PRONAP; del 11 de Abril del 2000: Estudio Definitivo de la 

Primera Etapa de Inversión del Plan de Expansión de Mínimo Costo de los Sistemas 

de agua potable y alcantarillado de Iquitos; S/. 260,554,760.10. 

- Nº 115-2000/PRES/VMI/PRONAP; del 07 de Agosto del 2000: Estudio Definitivo de 

la Primera Etapa de Inversión del Plan de Expansión de Mínimo Costo de los 

Sistemas de agua potable y alcantarillado de Yurimaguas; S/. 16,775,349.73 

- Nº 116-2000/PRES/VMI/PRONAP; del 07 de Agosto del 2000: Estudio Definitivo de 

la Primera Etapa de Inversión del Plan de Expansión de Mínimo Costo de los 

Sistemas de agua potable y alcantarillado de Requena; S/. 11,393,533.90 
 

Es precisamente sobre esta base que, a nivel de obras priorizadas y respecto al 

componente Agua Potable; se viene ejecutando a la fecha el Proyecto: “Ampliación y 

Mejoramiento del servicio de agua potable en la ciudad de Iquitos”, a cargo de la 

constructora Norberto Odebrecht, con financiamiento compartido del Japan Bank For 

Internacional Cooperation – JBIC (Préstamo); y Ministerio de Vivienda, Gobierno 

Regional Loreto, Municipalidad Provincial de Maynas, y Fondo Contra Valor Perú Canadá 

(Contrapartida); a un costo de S/. 112,046,165.50. El proyecto estima solucionar el 80% 

del problema de agua en la ciudad e iniciar sus operaciones en Agosto 2008 

 

Esquema General de la Producción Actual de Agua Potable. 

A partir del año 2000, la EPS SEDALORETO, ya dispone de macromedidores, ubicados 

en las Plantas de Tratamiento de las ciudades de Iquitos y Yurimaguas; lo cual ha 

permitido llevar un registro estadístico más confiable de los volúmenes de captación y 

producción de agua tratada con relación a los años precedentes. Contamos con 01 

Equipo a la entrada de la Planta (agua cruda); 02 a la entrada a Reservorios de 

almacenamiento de agua tratada (agua producida), y 02 a la Salida de Distribución hacia 

las Redes (agua distribuida). 
 

Los niveles de producción de agua potable en M³, definidos en todos los casos por la 

demanda de nuestros usuarios, registran los siguientes niveles durante los 06 últimos 

años, por localidad. 



EPS SEDALORETO S.A.  Plan Maestro Optimizado 

Página 31 de 191 

 

Sedes 2003 2004 2005 2006 2007

Iquitos 22,415,820 22,128,508 22,523,797 24,137,419 24,762,501

Yurimaguas 2,274,296 2,207,955 2,256,789 2,274,567 2,314,498

Requena 533,430 533,528 469,152 329,056 361,682

Total 25,223,546 24,869,991 25,249,738 26,741,042 27,438,681

Sedes 2003 2004 2005 2006 2007

Iquitos 14.4 14.2 15.4 15.3 15.6

Yurimaguas 22.9 23.5 23.3 23.4 23.3

Requena 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Total 15.1 15.1 16.2 16.1 16.4

 

Nivel de Producción de agua potable – EPS SEDALORETO 

(En M³ / Año) 

 

 

 

 

 
 

        Fuente: Gerencia Operaciones EPS SEDALORETO. 

 

Para el periodo de análisis descrito, se establece un promedio mensual de producción de 

2,286,557 M³ a nivel de EPS; de los cuales 2,063,542 corresponden a Iquitos, 192,874 a 

Yurimaguas, y 30,140 a Requena. El nivel máximo promedio corresponde precisamente 

a este ejercicio (2007), y el menor 2,072,499 (Año 2004) 

 

Continuidad del Servicio de Agua Potable. 

La continuidad del servicio de agua potable, luego de un periodo de estabilidad relativa 

de 15 horas promedio entre los años 2003 y 2004, ha mostrado, aunque en un nivel 

pequeño, una tendencia al crecimiento durante los 3 últimos años (2005-2007), en los 

cuales este promedio se sitúa en 16 horas. 
 

La localidad de Yurimaguas es la que mejor nivel de abastecimiento otorga, pues 

presenta un promedio permanente en el horizonte de los últimos 5 años de 23.3 Horas al 

día; y la sede de menor eficiencia es sin duda Requena, con solo 6.0 hrs. diarias de 

abastecimiento que en definitiva, requiere mejorar. 
 

Respecto a las restricciones en el horario de continuidad de la ciudad de Iquitos, la 

solución definitiva se prevé alcanzar hacia el mes de Agosto del año 2008 cuando entre 

en operación el Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del sistema de abastecimiento de 

agua potable de Iquitos”; el cual está diseñado para atender un nivel de abastecimiento 

mínimo de 20 Horas diarias.  
 

Por su parte la localidad de Requena está a la espera de la culminación de dos 

importantes Proyectos: “Nueva Planta de Tratamiento de tipo Convencional” y 

“Ampliación del sistema de captación”, las cuales, financiadas y contratados por la 

Municipalidad Provincial de Requena, estiman culminar en Julio 2008, con lo cual se 

podrá abastecer a los usuarios de dicha sede en un promedio de 18 horas diarias, 

superando así un problema de casi 20 años. 
   

El nivel de abastecimiento descrito, para los últimos 5 años, se analiza, en detalle, en el 

cuadro siguiente: 
 

Nivel de Abastecimiento del Servicio – EPS SEDALORETO 

(En Horas / Dia) 
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1.3.1. DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.. 

 

Localidad Iquitos.. 

El Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Iquitos, se abastece exclusivamente de 

una fuente superficial, ubicada en la cuenca que domina la ciudad. Todo el sistema, 

en su integridad funciona mediante sistema de bombeo alimentado por energía 

eléctrica, lo que le hace altamente dependiente de este medio, con su elevado costo 

pues en la región la generación eléctrica es por diessel residual. 

En su conjunto los sistemas cuentan con: 2  Captaciones, 1 Línea de Impulsión de 

agua cruda, 3 Plantas de Tratamiento, 2 Reservorios de almacenamiento, 3 tuberías 

de aducción y/o conducción desde las Plantas de Tratamiento a la red de 

distribución, 02 Reservorios Elevados de Distribución (insuficientes por ahora); y un 

sistema de distribución por racionamiento, lo cual le hace bastante restringido. 
 

a. Fuentes de Agua. 

Los Recursos Hídricos superficiales, se ubican en la cuenca del Río Nanay. Pese 

a tener grandes variaciones de nivel estacional, este Río presenta descargas de 

magnitud considerable y suficiente, aún en época de estiaje, para cubrir la 

demanda futura hasta el horizonte de planeamiento. 

Las fuentes alternas de Agua Superficial estudiadas fueron el Río Amazonas, el 

Río Itaya y el Río Momón; éste último con mayores posibilidades de selección, 

adecuada para atender las necesidades de abastecimiento para el  año 2,037.  

EL Agua Subterránea, no es adecuada como fuente potencial de suministro de 

Agua Potable para Iquitos, pues el acuífero en los muchos Pozos Artesianos 

existentes, tienen bajo rendimiento y son de muy mala calidad. 

a.1. Capacidad. 

Esta fuente particularmente, aún cuando no cuenta con estadísticas oficiales de 

aforos, estima, durante el periodo 2002-2007, los siguientes rendimientos: 
 

CAUDAL PROMEDIO DE LA FUENTE DE AGUA 
(Río Nanay - L/seg) 

Estación 
Años 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Estiaje 409,645 413,898 412,872 406,000 420,000 418,500 

Creciente 5,001.000 4,915.957 4,877.878 4,882.109 5,006.000 5,003.200 

 

Considerando que los volúmenes mantienen una tendencia histórica estable, los 

caudales, como se refiere líneas arriba, son suficientes y plenamente 

satisfactorios para la demanda de agua cruda de los próximos 30 años, pues 

esta alcanza en el año base a solo 1,000 lps, con tendencia de crecimiento a un 

nivel referencial de 2,123 lps en el año 30 de planeamiento. 
 

Se define, salvo ocurrencias extraordinarias o drásticas de la naturaleza o del 

hombre, no necesitar fuentes alternativas de agua cruda, aún cuando, tal y como 

se describe, éstas existen ya evaluadas preliminarmente, cuya primera prioridad, 

se direcciona al río Momón. 
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a.2 Rendimiento. 

De acuerdo al nivel de caudal promedio descrito, el rendimiento de la fuente se 

encuentra plenamente garantizado y coberturado, no solo por el nivel de 

estabilidad de las aguas que discurren, sino por la estacionalidad plenamente 

definida tanto para las épocas de creciente como para las de estiaje  

a.3 Calidad de Agua. 

La calidad del agua, hasta la fecha, se mantiene dentro de los estándares 

exigidos por las normas vigentes sobre la materia, estando considerada como 

plenamente apta para el proceso productivo. 
 

Dos ocurrencias, sin embargo, son convenientes considerar y evaluar: 

- Un problema de contaminación por mercurio, a niveles preocupantes y de alto 

riesgo, presentada en el año 2005 como consecuencia de presencia de Dragas 

que explotan oro, río arriba, el cual generó una reacción inmediata y efectiva 

de la institucionalidad de la ciudad, logrando retirar dichas dragas. 

- El crecimiento significativo de la ciudad hacia la zona sur, cuyas aguas 

residuales que se generen deberán descargarse, casi en su integridad, al río 

Nanay, lo cual exige tomar previsiones desde hoy. 
 

Las características principales del agua cruda que aporta el río Nanay son: 

- Color (Pt-Co)     : 70.91 

- Turbiedad (UNT)    : 21.48 

- Aluminio (mg/l)    :   0.09 

- PH (UNT)     :   5.51 

- Conductividad (uS/cm)   :   8.30 min –     9.80 max 

- Sulfatos (g/l)     :   0.10 min –     0.12 max 

- Cloruros (mg/l)    :   4.93 min –     6.01 max 

- Dureza (mg/l)     :   2.54 min –     5.26 max 

- Nitratos (mg/l)     : 10.68 min –   12.00 max 

- Coniformes Totales (UC/100ml)  :          500.00 min – 800.00 max 

- Coniformes Fecales (UC/100ml)  :          150.00 min – 250.00 max 

 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de agua potable: 

b.1 Captaciones y Líneas de Conducción.  

En el Río Nanay, fuente de abastecimiento de Agua para la Ciudad de Iquitos, 

existe 02 captaciones de agua superficial tipo Caisson (Nº 01 o antiguo; y Nº 02 

o nuevo), que operan mediante bombeo; equipadas con bombas centrífugas 

verticales, con motores de potencia variable, operando una de ellas en reserva. 

El caudal actual total de bombeo es de 810 l/s.    

La línea de impulsión de agua cruda con una longitud de 1,150 m, es  

longitudinal y transporta el agua, desde las captaciones a las plantas de 

tratamiento y su entrega a la cámara de alimentación. El transporte de agua es 

por bombeo, conduciendo un caudal total de 810 lps, para una capacidad 

máxima de 1,005 l/s.  

Las características de ambos sistemas se resumen en lo siguiente: 
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Caisson Nº 01 – Antiguo; 
 

Descripción Captación Nº.01 

Tipo Caisson cilíndrico 

Material Concreto armado 

Año Construcción 1,946  

Capac. Hidráulica 800 lps máximo 

Altura msnm. 118.00 

Dimensiones  

Area Caseta 25 m² 

Altura 14 m 

Espesor 12” 

Diámetro 3.0 m 

Mantenimiento  

Limpieza Manual 

Desinfección Semestral 

Remoción  Semestral 

Observaciones Presenta vibraciones, por debilitamiento de la parte inferior del Caisson 

 

La estructura circular de la base tiene un espesor de 12” y esta reforzada por 

fierros de 1/2“ Ø; siendo su diámetro circular de 3.0 ml y su altura de 14 ml, una 

losa de fondo de 24“ de espesor, Válvula compuerta tipo guillotina fuera de 

servicio y una reja metálica en ventanas de ingreso de 0.3 mts x 0.3 mts. la 

misma que impide el paso de elementos flotantes y sumergidos en suspensión. 
 

Capacidad Hidráulica. 

Esta estructura en su conjunto permite captar adecuadamente las aguas en 

épocas de estiaje, y óptimamente en épocas de creciente, contando para ello 

con una tubería de 1000 l/s de capacidad hidráulica en su primer tramo 
 

Antigüedad. 

El Sistema de Captación del Caisson Nº 01, tiene una antigüedad de 62 años. 
 

Equipamiento. 

- Una (01) Electrobomba de eje vertical tipo 

     turbina de 200 HP; 440 V; 250 lps; 40 mca 

  - Una (01) Electrobomba de eje vertical tipo 

   turbina de 350 HP; 440V , 400 lps, 40 mca 
 

Estado de Operatividad. 

Se encuentra en regular estado de operatividad 
 

Confiabilidad. 

Considerando los materiales empleados en la construcción, y evaluando su 

antigüedad, ubicación y estado de conservación de la estructura, podemos 

considerarlo como una estructura que requiere reforzamiento 
 

Vida Útil: Se estima una vida útil, adicional, de 30 años 
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Caisson Nº 02 – Nuevo. 
 

Descripción Captación Nº.02 

Tipo Caisson cilíndrico 

Material Concreto Armado 

Año Construcción 1,975 

Capac. Hidráulica 800 lps máximo 

Altura msnm. 118.00 

Dimensiones  

Area Caseta 36 m² 

Altura 12.0 m 

Espesor 12” 

Diámetro 6.0 m 

Mantenimiento  

Limpieza Manual 

Desinfección Semestral 

Remoción  Semestral 

Observaciones Estación Bombeo con limitaciones de ingreso de agua en épocas estiaje 

 

La estructura circular de la base tiene un espesor de 12“ y esta reforzada por 

fierros de 1/2“ Ø; siendo su diámetro circular de 6.0 ml y su altura de 12 ml, una 

losa de fondo de 30“ de espesor, cuenta con ventanas de ingreso protegidos con 

malla metálicas de 0.3 m x 0.3 mts la misma que impide el paso de elementos 

flotantes y sumergidos en suspensión. 
 

Capacidad Hidráulica. 

Esta estructura en su conjunto permite captar adecuadamente las aguas en 

épocas de y con limitaciones en épocas  de estiaje 
 

Antigüedad. 

El Sistema de Captación del Caisson Nº 02, tiene una antigüedad de 62 años. 
 

Equipamiento. 

- Una (01) Electrobomba de eje vertical tipo  

   turbina de 200 HP; 440V, 250 lps, 40 mca. 

- Una (01) Electrobomba  de eje vertical tipo 

   turbina de 350 HP; 440V, 400 lps, 40 mca.   

- Una (01) Electrobomba de eje vertical tipo 

   turbina de 300 HP; 400V,  400 lps, 40 mca. 

 

Estado de Operatividad. 

Se encuentra en regular estado de operatividad 
 

Confiabilidad. 

Considerando materiales de construcción, y evaluando antigüedad, ubicación y 

estado de conservación; se considera una estructura que requiere reforzamiento 
 

Vida Útil: Se estima una vida útil adicional de 30 años 
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Línea de Impulsión de agua cruda. 

El sistema de alimentación de agua cruda desde el sistema de captación hasta 

las Plantas de Tratamiento de agua potable se desarrolla a través de una sola 

línea de impulsión de las siguientes características: 

- Longitud   : 1,150 ml.  

- Material   : Fierro Fundido 

- Diámetro   : 30” 

- Capacidad Máx. Impulsión : 1,000 lps 

- Rendimiento de Impulsión: : 1.5 m/seg 

- Estado de Conservación : Regular 

- Antigüedad   : 30 Años 
 

Técnica y operativamente no es lo más recomendable que esta línea trabaje con 

ambos sistemas de captación, razón por la cual se ha programado la 

construcción de una nueva línea de impulsión desde el Caisson Nº 1, para 

rehabilitar la que anteriormente existía y que se retiró por término de vida útil. 
 

b.2 Estaciones de Bombeo  (EB). 

El sistema de distribución de agua en la ciudad de Iquitos es operada, en su 

totalidad, mediante  03 Estaciones de Bombeo todas ellas ubicadas dentro de los 

linderos de la Planta de Tratamiento.: 

-  La EB Nº 1, equipada con 2 Electrobombas que funcionan durante 10 horas  e 

impulsa a través de tuberías el agua a la ciudad, cuenta actualmente con 

equipos de Macromedición. 

- La EB Nº 2, está equipada con 6 electrobombas, cuatro de ellas son utilizadas 

para el sistema de distribución del agua potable, y dos para el lavado de filtros 

de la planta de tratamiento N° 2. Estos equipos de bombeo se surten del 

Reservorio Apoyado N° 2  (Capacidad 4,500 m³), funcionando 12 horas diarias. 

- La EB N º 3, está equipada de  02 electrobombas de impulsión, que funcionan 

un promedio 15 horas diarias, succionan el agua del Reservorio N° 1 y se 

destinan principalmente al abastecimiento del distrito de Villa Punchana y 

algunos sectores del norte de la ciudad. A la fecha presenta algunas 

restricciones pues la capacidad de impulsión de sus equipos no es la más 

óptima para garantizar el abastecimiento a su destino final descrito. 

b.3 Reservorios. 

Existen dos Reservorios Apoyados de almacenamiento de agua tratada, de 

concreto armado, de 4,000 y 4,800 m³ de capacidad, ubicados en la zona de la 

Planta de Potabilización, funcionan como cisternas para el almacenamiento del 

agua tratada, desde los cuales operan las bombas de distribución y unidades de 

contacto de cloro. Los Reservorios Apoyados, tienen paredes separadoras que 

permiten una distribución del flujo de agua dentro de ellos.   

Ambos reservorios presentan a la fecha serios problemas de filtración, siendo la 

más saltante la del Reservorio de 4,800 m³; por lo cual debe definirse en los 

próximos meses, su reparación integral o reemplazo. 
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En la red existe a la fecha Dos Reservorios Elevados. 

- El Nº 1; de material fierro dúctil; patrimonio de EPS SEDALORETO; tiene una 

capacidad de almacenamiento o distribución de 1,500 m³; ubicado en el área 

del Campamento Militar Vargas Guerra. Se encuentra actualmente operando 

pero en condiciones de insuficiencia pues abastece un sector mínimo de la 

ciudad. Requiere de una pequeña inversión para optimizarlo 

- El Nº 2; de material concreto; construido por SIMAI y financiado por el GOREL, 

tiene una capacidad de almacenamiento o distribución de 2,000 m³; ubicado en 

un área cedida en cesión en uso por el Hospital Regional de Loreto. Se 

encuentra actualmente operando pero con limitaciones por presencia de 

filtraciones que deben ser subsanadas. No ha sido entregada oficialmente a la 

empresa, por encontrarse en arbitraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos Reservorios Apoyados, de 4,000 y 4,800 m3 de capacidad, están 

ubicados  en  la zona  de  la Planta de  Potabilización,  funcionan como cisternas  

para el almacenamiento del agua 

tratada, para la operatividad de las 

bombas de distribución y como 

unidades de contacto de cloro. Los 

Reservorios Apoyados, tienen 

paredes separadoras que permiten 

una distribución del flujo de agua 

dentro de ellos.   

 

b.4 Plantas de  tratamiento. 

Están ubicadas en el sector conocido como Pampa Chica; uno de los puntos 

más altos de la ciudad de Iquitos. Su capacidad ampliada conjunta de 

procesamiento es de 830 lps, se encuentran en regular estado de conservación; 

y ha sido diseñado para tratar agua cruda y obtener niveles de turbidez inferiores  

a 5.00 UNT en el agua decantada, usando sulfato de aluminio como agente de  

coagulación - floculación. 
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En determinados periodos que corresponden a las épocas de precipitaciones 

(Enero a Abril)) se presentan avenidas que originan aspectos particulares de 

calidad de solo 2.5 UNT de turbidez, y hasta 170 Pt de color; y en épocas de 

estiaje o vaciante (Entre Julio y Noviembre) la turbidez alcanza hasta 40 UNT de 

turbidez y 40 Pt de color, debido a las precipitaciones pluviales, ácidos fúlvicos y 

humitos (pigmentos de tallos y hojas); lo que dificulta el tratamiento del agua.  

A manera de contrarrestar este hecho, la empresa durante los últimos años ha 

reubicado los puntos de inyección de los insumos químicos (sulfato y cal) en las 

plantas de tratamiento, complementado y aumentado mamparas (bafles) en el 

canal de floculación de la planta Nº 01.  
 

La descripción general de estas plantas refiere las siguientes características: 

Planta Nº 1. 

- Tipo convencional con proceso primario de floculación hidráulica de flujo 

vertical, decantación y desinfección. 

- Capacidad de Diseño  : 200 lps  

- Capacidad de Tratamiento : 225 lps 

- Año de Construcción  : 1,946 

                           - Área    : 1,023 m² 

- Edificaciones 

                             - Edificio Técnico        50 m² 

- Almacén         25 m² 

- Laboratorio         00 

- Deposito         00 

- Caseta Dosificación  : Sulfato y PAC  

- Caseta de Cloración  : No 

- Estado de Operatividad : Regular 

- Proyección de Vida Útil : 20 años 

- Proceso productivo  : Coagulación, Floculación, Sedimentación 

Planta Nº 2. 

- Tipo Dorr Oliver  :  

- Capacidad de Diseño  : 250 lps 

- Capacidad de Tratamiento : 325 lps 

- Año de Construcción  : 1,975 

- Área    :    408 m² 

- Edificaciones (P1 y P2) 

- Edificio Técnico    1,000 m² 

- Almacén        200 m² 

- Laboratorio          96 m² 

- Deposito         140 m² 

- Caseta Dosificación  : 300 m²   

- Caseta de Cloración  : No 

- Estado de Operatividad : Regular 

- Proyección de Vida Útil : 10 años 

-  Proceso productivo  : Coagulación-Floculación -Sedimentación 
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Planta Nº 3. 

- Tipo Infilco Degremont  

- Capacidad de Diseño  : 250 lps 

- Capacidad de Tratamiento : 325 lps 

- Año de Construcción  : 1,975 

- Área         412 m² 

- Edificaciones (P1 y P2) 

- Edificio Técnico    1,000 m² 

- Almacén        200 m² 

- Laboratorio          96 m² 

- Deposito         140 m² 

- Caseta Dosificación  :    300 m²  

- Caseta de Cloración  : No 

- Estado de Operatividad : Regular 

- Proyección de Vida Útil : 10 años 

- Proceso Productivo  : Coagulación-Floculación-Sedimentación 

 

En la etapa final, el agua procesada en estos sistemas es descargada a una 

Galería de 06 filtros rápidos para el proceso de depuración final de materia o 

partículas orgánicas, luego de lo cual se pasa por el proceso de desinfección; y 

posteriormente a su almacenamiento desde el cual las aguas se encuentran 

aptas para su distribución 
 

Filtración. 

Este proceso se desarrolla en una Galería conformada por Seis (06) filtros 

rápidos de lecho doble mixto (Grava, Arena, Antracita), con estructura de 

concreto armado, y cuyo proceso de lavado se ejecuta con agua de los cinco 

restantes, sometiendo al filtro a lavarse con un flujo inverso de agua filtrada (flujo 

ascendente), que luego es eliminada. 
 

Para poder ejecutar este proceso, cada batería de filtros esta dotada de un 

vertedero general de salida de agua filtrada, cuya función principal  es mantener 

una altura de agua tal que permita evacuar el agua de lavado a través del canal 

respectivo. 
 

Cada una de estas unidades, tienen una dimensión de 2,30 de ancho; 3.72 de 

largo, y 5,55 m., de profundidad, lo que representa un área total de    m² 
 

Los Filtros, en general, presentan las  

siguientes características: 
 

Estado de Operatividad: 

Se encuentra en buen estado operativo  
 

Confiabilidad:    

Es una estructura confiable. 

Vida Útil: 

Tiene una vida útil estimada adicional 

de 60 años  
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b.5 Instalaciones de Desinfección. 

La EPS SEDALORETO cuenta con tres (03) casetas de cloración, (Principal, 

Post cloración L-2, y Post cloración L-1, L-3) en donde se encuentran instalados 

Cuatro (04) equipos de inyección de cloro gaseoso. Una de estas instalaciones 

se encuentra ubicada en el ingreso de los Reservorios apoyados de 

almacenamiento Nº 01 y 02, las otras Tres (03) inyecciones se encuentran 

ubicadas en el área de las estaciones de Bombeo (distribución), las cuales 

actúan como sistemas de Post-cloración en las líneas de distribución Nº 01 

(inyector Inoperativo), Nº 02, y Nº 03; respectivamente       

A continuación se detallan los equipos instalados en cada una de las casetas 

Caseta de Cloración (Principal)  

- Un clorador al vacío, con rotámetro (0-500 lbs) e inyector Wallace & Thiernan. 

- Un balón de 907 Lbs. de cloro - gas. 

- Su estado de conservación es Regular; a excepción del Rotametro y del 

Diafragma que necesitan ser reemplazados. 
 

Caseta de Cloración Nº1 

Post-cloración L-1 

- Un clorador al vacío con Rotametro (0-500lbs) e inyector Wallace & Thiernan 

- Un balon de 907 lbs de cloro-gas 

- Una electrobomba de 10 HP marca Pedrollo 

- Buen estado de operación; sin embargo no se encuentra operando 

 Post cloración L-3 

- Un clorador al vacío con Rotametro Marca Fischer & Porter (0-300lbs) e 

Inyector marca Wallace & Thiernan 

- Un balon de 907 lbs de cloro-gas 

- Una electrobomba de 08 HP marca MOTOSTER 

- Buen estado de operación a excepción del rotametro y diafragma que necesitan 

ser reemplazados 
 

Caseta de Cloración Nº 2. (Post.cloración L-2) 

- Un clorador al vacío, con Rotametro  (0-300 lbs) e inyector Wallace & thiernan.   

- Un balón de 907 Lbs. 

  de cloro – gas. 

- Una   electro  bomba  

  de  potencia  10  HP,  

  marca PEDROLLO 

- Regular  estado  de  

  Operación  a  excep 

  ción  del  Rotametro  

  y   Diafragma     que 

  requieren  ser  reem 

  plazados. 
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b.6 Laboratorios e Instalaciones de control de procesos y control calidad. 

Se cuenta con dos (02) laboratorios que disponen de equipos y materiales 

básicos para efectuar los principales análisis físicos, químicos y bacteriológicos, 

pruebas rutinarias y otras pruebas especiales; así como un Laboratorio de 

Micromedición que, aunque insuficiente, permite el desarrollo de los 

procedimientos de calibración y aferición de los micromedidores 

Laboratorio para Control de Calidad  

La empresa EPS SEDALORETO, para el proceso de control de calidad, cuenta 

con un laboratorio adecuadamente equipado que le permite realizar análisis 

bacteriológico y análisis físico químicos, en aproximadamente 94 parámetros, 

estos equipos de laboratorio fueron adquiridos con sus propios recursos y se 

actualizan y repotencian permanentemente; adicionalmente se cuenta con 

equipos de control de procesos unitarios 

El Laboratorio de control de calidad cuenta con los siguientes equipos: 
 

Equipos. 

1. Turbidímetro nefelometrito digital marca HACH, rango de lectura de 0 - 1000 

en tres escalas, incluye estándares de turbidez y accesorios. 

2. Equipo para prueba de jarras digital, marca Philips & Bird con 6 vasos de 

1000 ml, velocidad de  0 – 100 rpm., con indicador de velocidad. 

3. Peachímetro digital marca Hach con electrodos de 0 a 14, con pilas 

4. Conductímetro digital portátil marca Hach, electrodos con cable de 1 m. 

Multirangos a pilas, compensación de temperatura, solución estándar 

5. Balanza de precisión digital marca Scientech, capacidad de 600 gr. 

Sensibilidad de 0.01 gr.  

6. Colorímetro de laboratorio marca Hach, incluye 10 filtros modulares a 

energía, 4 pilas ó adaptador a 230 vac, manual de procedimiento. 

7. Contador de colonias marca Reichter Jung, con lente de 4.5”. 

8. Equipo para filtración por membrana, con bomba de vacío eléctrica, un porta 

embudo, 3 embudos de acero inoxidable, pinzaq, quebrador de ampollas. 

9. Estufa de secado  marca Shel – Lab Hach, temperatura de 5° a 250°, de 4 

pies cúbicos de capacidad, incluye dos parrillas. 

10. Incubadora eléctrica de laboratorio marca Shel – Lab Hach, temperatura de 

5° a 70°, de 1 pie cúbico de capacidad. 

11. Refrigeradora marca Magic Chef, capacidad 15 pies cúbicos, de 2 puertas 

con congelador, transformador 

12. Destilador de agua marca Bamstead, de capacidad 2 lt / hora 

13. Autoclave automática marca Amsco, Capacidad 20.5 lt, contador de tiempo. 

14. Equipo de baño maría marca Shel – Lab Hach, de 0° a 70° de temperatura, 

Capacidad 22.5 lt. 

15. Peachímetro digital de laboratorio marca Hach. 

16. Medidor digital de oxigeno disuelto marca Hach, energía de 9v ó adaptador. 

17. Electrodo de referencia marca Hach, con solución disolvente de oxigeno y 

solución EDTA. 

18. Tubos de prueba de turbidímetro. 

19. Termómetro. 
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Accesorios. 

1. Probetas graduadas de 500 ml. 

2. Probetas graduadas de 250 ml (Rota en la base) 

3. Balón de vidrio de 500 ml (malogrado, roto en el cuello) 

4. Embudos de cristal 

5. Vaso de precipitar de 50 ml 

6. Vasos de precipitar de 250 ml 

7. Vasos de precipitar de 300 ml 

8. Vaso de precipitar de 400 ml 

9. Vasos de precipitar de 600 ml 

10. vasos de precipitar de 1,000 ml 

11. Frascos para muestreo de borosilicato con tapa 

12. Frascos de cristal con tapa esmerilado 

13. Matraces de 250 ml 

14. Matraces de 300 ml 

15. Matraces erlermeyer de 1,000 ml 

16. Buretas de 50 ml (algunas de ellas malogradas o rotas) 

17. Pipeta de 10 ml y 01 ml 
 

Banco de Pruebas  de Medidores. 

 Una cubeta de desagüe  

 Una plataforma para conectores de intercambio 

 Un caño de entrada flexible 

 Un pistón de aire para cierre 

 Una válvula de entrada de agua 

 Un conector intercambiable de entrada (1/2”, ¾”, 1”) 

 Conectores intercambiables intermedios (1/2”, ¾”,1”) 

 Un conector intercambiable de salida, incluyendo válvula de no retorno 

 Medidores de agua en prueba (1/2”,1/3”, 1”) (No suministrados) 

 Una válvula de apertura y cierre del enjuague 

 Una válvula de apertura y cierre – ramal N° 1 

 Un medidor de caudal (10 – 100 1 / h) – ramal N° 1 

 Dos válvulas de regulación del flujo: Ramal N° 2; y Ramal Nº 3 

 Un medidor de caudal (50-500 1 / h) – ramal N° 2 

 Una válvula de apertura y cierre – ramal N° 3 

 Un medidor de caudal (500-6000 1 / h) – ramal N° 3 

 Un caño de salida de la cañería de distribución 

 Una perilla de rotación 

 Un dial del termómetro 

 Un indicador de presión del agua de entrada y Uno del agua de salida 

 Un tanque de calibración de 100 litros 

 Tornillos de regulación de nivel (x3) 

 Un tubo de vidrio: Diámetro externo ø 24, diámetro interno ø 19, L = 2.25 mt 

 Una escala indicadora de nivel “ 10 litros 

 Una válvula de desagüe 

Los accesorios tienen una antigüedad promedio de 5 años y se encuentran 

plenamente operativos 
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b.7 Líneas de Impulsión (Conducción de agua tratada). 

Esta estructura está compuesta por un conjunto de 03 Líneas o tramos con 

destinos específicos y definidos, a saber: 

- La Línea de Impulsión Nº 1, para abastecer el Reservorio Elevado Nº 1 

- La Línea de Impulsión Nº 2; para abastecer directamente redes de distribución 

- La Línea de Impulsión Nº 3; para abastecer exclusivamente las redes ubicadas 

en el área de influencia del distrito de Punchana. 
 

Desde estas líneas de impulsión se generan los abastecimientos a las redes 

matrices y secundarias de distribución, de lo que se podrá determinar que EPS 

SEDALORETO tiene un nivel de distribución por racionamiento con las serias 

restricciones y deficiencias que ello implica 
 

Características técnicas principales. 

Línea Nº Tubo Diámetro Longitud 
Capacidad Hidráulica 

Máxima Operativa 

01 Fº Fº 30” 1,300    750  Lps 380 Lps 

02 Fº Fº 30” 1,454 1,000 Lps 750 Lps 

03 PVC 12” 5,321    200 Lps 125 Lps 

 

Antigüedad. 

La Línea Nº 01; fue construida en el año 1995;  

La Línea Nº 02; fue construida en el año 1995. 

Como se notará, ambas líneas son relativamente nuevas y se encuentran 

operando a plena satisfacción teniendo inclusive capacidad para atender 

demandas adicionales que pudieran presentarse en el futuro. 

La Línea Nº 03 fue construida en el año 1,998.  

Esta línea por problemas de calidad de materiales, presentó serias deficiencias 

desde su inicio, razón por la cual se ha decido repotenciarla, estando en etapa 

final de construcción, con financiamiento del MVCS (Shock de Inversiones) un 

proyecto de rehabilitación integral 
 

Estado de Operatividad. 

Actualmente las redes de distribución Nº 1 y 2 de fierro fundido trabajan a plena 

satisfacción y rendimiento; sin embargo, la línea Nº 3 presenta serias limitaciones 

y colapsa permanentemente debido a la mala calidad del material instalado. 

Por su parte, los accesorios instalados en éstas líneas presentan deficiencias en 

su funcionamiento, por lo que se requiere un cambio de los mismos por el tiempo 

de uso y desgastes de los componentes internos.     
 

Confiabilidad. 

Considerando el material estructural de la tubería, su tiempo relativamente 

nuevo, su ubicación, y esquemas de protección, se puede considerar como 

líneas confiables, salvo que se presenten ocurrencias extraordinarias,. 
 

Vida Útil. 

De acuerdo a su periodo inicial, capacidad de diseño del material, y calidad del 

mismo, se estima que dichas líneas proyectan una vida útil adicional mínima de 

30 años.  
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b.8 Redes de Distribución. 

La red de distribución con servicio abarca 1,830 has. que cubren el 69% del área 

total urbana. El abastecimiento de estas áreas se hace a través de 2 Líneas de 

Distribución principales y una secundaria. 

La Distribución, está constituida por tres tuberías de aducción que salen de la 

planta de tratamiento. Las Tuberías se inician en el Cerro la Palmera, con dos 

tuberías o Matrices Principales, ambas como ya se refirió, relativamente 

nuevas y con 10 años de vigencia que las califican en buenas condiciones; y una 

tercera que se diseñó para operar exclusivamente la alimentación al distrito de 

Punchana que, dada su distancia, requería un tratamiento particular y exclusivo.  

Adicionalmente se han hecho tendidos de tuberías de PVC-SAP para mejorar la 

distribución y alimentar el área con mayor caudal y presión.  

La red principal de distribución (Que no incluye Línea de Aducción), la 

conforman 21 circuitos o anillos con tuberías de diámetros desde 24” ( 600 

mm) hasta 12” ( 300 mm), con una longitud total de 28.98 Km. De este total 

14.97 Km. de tuberías se puede calificar se encuentran en deficiente estado de 

conservación, 1.16 Km. en estado regular y 12.85 Km. en buen estado.   

La red de distribución secundaria tiene una longitud de 364.78 Km; de los 

cuales 2.36 Km. son de FºFº; 22.16 Km. de FºDº; y 340.25 Km. tubería PVC, 

material predominante en nuestro sistema de distribución. Los diámetros, de este 

rubro por su parte, van desde 10” (250 mm). hasta  1” (25 mm). 

Aproximadamente 22.16 Km. de tubería se encuentran en mal estado y 

requieren rehabilitación.  

Válvulas y otros accesorios: 

  Se cuenta con 183 válvulas de compuerta -  60% operativa 

  Se cuenta con 3 válvulas mariposa  -  60% operativa  

  Se cuenta con 25 grifos contra incendio -  90% operativos 

  Se cuenta con 8 válvulas de purga  -100% operativas 
 

Algunos Asentamientos Humanos establecidos, no tienen conexión directa con la 

red, una parte de ellos se abastecen, usualmente mediante Piletas Públicas o 

camiones Cisterna; y otro número, los menos, se abastecen por fuente propia, no 

siendo muy usual este medio pues los rendimientos de la napa freática son muy 

deficientes y el agua obtenida no es de muy buena calidad. 
 

Estado de Operatividad. 

La red, compuesta por tuberías de diferentes materiales, diámetros y operación, 

en términos generales se califican como que se encuentra en buen estado de 

operación y conservación, a excepción de la zona más antigua de la ciudad que 

tienen 50 años de vigencia, son de Fº Fº, y de un diámetro no mayor a 4”, las 

cuales requieren un cambio progresivo conjunto (Tuberías, Válvulas, conexiones. 

El proceso ya definido, se viene ejecutando desde Diciembre  2007, como parte 

del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable de la 

ciudad de Iquitos”, a cargo de la Constructora Norberto Odebrecht.  
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CONCEPTOS Iqts Punch San Juan Belen Total

Linea de Impulsión (Captac-Pta) 1,200          -           -           -           1,200          

Fº Ductil    30" 1,200          1,200          

Línea de Aducción (Planta - R-1) 7,781          -           -           -           7,781          

Fº Ductil    30" 2,460          2,460          

PVC          12" 5,321          5,321          

Red de Distribución 22,580        4,429       3,130       721          28,984        

Fº Ductil    24" 4,131          4,131          

Fº Bo        20" 4,495          751          5,246          

Fº Fundido 16" 1,508          368          

Fº Ductil    16" 1,246          1,246          

Fº Ductil    14"  Eternit 12" 4,334          1,686       1,531       7,551          

PVC          14" 3,179          785          1,599       5,563          

Fº Ductil    12" 3,687          1,207       353          5,247          

Redes Matrices y Secundarias 262,385      36,273     15,129     50,979     364,766      

Fº Ductil    10" 1,866 1,866          

Fº Fundido 10" 1,976 359          2,335          

PVC          10" 1,760 886          2,646          

Fº Ductil      8" 491 491            

PVC            8" 7,325 1,941       984          10,250        

Fº Fundido  6" 3,457 3,457          

PVC            6" 13,786 6,934       1,287       22,007        

Fº Fundido  4" 14,922 1,444       16,366        

PVC            4" 126,415 15,282     8,102       18,490     168,289      

PVC            3" 46,738 10,390     1,948       11,079     70,155        

PVC            2" 42,939 1,281       4,455       16,809     65,484        

PVC            1" 710 86            624          1,420          

TOTALES 293,946     40,702    18,259    51,700    402,731     

TOTAL  NETO 284,965     40,702    18,259    51,700    393,750     

 
La extensión de redes en la ciudad de Iquitos, al Año 2,007, es la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presiones en la Red de Distribución. 

Las presiones en las redes de distribución de la ciudad, debido al sistema de 

distribución por racionamiento y el tipo de alimentación por bombeo directo, 

tienen un comportamiento muy irregular y discontinuo, generando en los sectores 

menos favorecidos, permanentes críticas y descontento. 

La presión máxima se da a la salida de Planta, con un nivel de 80 PSJ; las 

cuales, progresivamente, van decayendo en el extenso tramo de la red y zonas. 

Sin embargo, algunas zonas que tienen una altura topográfica medianamente 

elevada o se encuentran distantes a la planta de tratamiento: Balneario Bellavista 

Nanay, Puerto Masusa; en el sector Norte de la ciudad; el AA HH Manuel 

Cardozo, Rosa Inchaustegui, y ciudad Jardin, por el sector Sur; tienen problemas 

pues obtienen solo 1 PSI y un nivel de 2.00 hora de abastecimiento. 

La situación más crítica la afronta el distrito de Punchana, el más alejado de la 

Planta de Tratamiento, el que, aún con una línea exclusivamente destinada a su 

abastecimiento, por los problemas de calidad y manipulación ya descritos, solo 

alcanza un promedio de 2 Horas diarias de abastecimiento y no más de 0.5 mca 
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Meses
Volumen 

Captado

Volumen 

Producido

Volumen 

Distribuido

 Ene - 07 2,371,334      2,363,154      2,286,526      

 Feb - 07 1,891,931      1,882,240      1,809,217      

 Mar - 07 2,100,451      2,087,692      2,008,964      

 Abr - 07 2,045,292      2,033,499      1,943,907      

 May - 07 2,001,769      1,993,851      1,908,911      

 Jun - 07 1,977,944      1,969,468      1,896,105      

 Jul - 07 2,115,110      2,104,191      2,041,118      

 Ago - 07 2,115,002      2,109,026      2,034,879      

 Set - 07 2,052,315      2,045,775      1,974,144      

 Oct - 07 1,987,016      1,978,060      1,904,889      

 Nov - 07 2,075,188      2,068,348      2,002,314      

 Dic - 07 2,140,494      2,127,197      2,057,150      

TOTAL 24,873,846   24,762,501   23,868,124   

 

Presiones en Red de Distribución 

(m.c.a) 

Zona Calle 
Hrs 

Abasteci
miento 

Presión 
(mca) 

NORTE 
Av. La Marina,28 de Julio, Los Angeles, Bs. As., 

Trujillo, San Antonio, Freyre, Arequipa, Pablo 
Rossel, Tavara  

5.0 1 

CENTRO 
Calles: Moore, A. Ugarte, 9 de Diciembre, Tacna, 

Morona, Sgto. Lores, Putumayo 
15.0 6 

ESTE  
Zona Baja de Belén, Callea: Arica, Prospero, 

Gálvez, Ramírez Hurtado 
10.0 8 

OESTE 
Calles: Atahualpa, Cáceres, A. Ugarte, Libertad, 
Vargas Guerra, Moronacocha, Gracilazo de la 

Vega. 
16.0 8 

SUR 
Calles: Participación, Av. Guardia Civil,  

Quiñónez, Urb Bolognesi, Calvo de Araujo, Juan 
Pablo II, Benito Tuesta, Internacional, Amazonas 

6.0 6 

 

 

Distribución de Volúmenes.  

Con relación a la distribución de los volúmenes de agua, de acuerdo a los niveles 

registrados por la EPS SEDALORETO, se concluye que son los suficientes 

requeridos por la demanda, incluida en ella a nuestros usuarios y no usuarios. 

El volumen distribuido (96.39% de la producción), alcanza a 23,868,124 m³, con 

capacidad suficiente para atender 27.85 M³ mensuales a las 71,439 viviendas de 

Iquitos. Esta eficiencia, sin embargo, se reduce drásticamente por los niveles de 

pérdida que ascienden a aproximadamente el 60.68% del volumen producido y 

que condiciona que, con los 9,385,829 m³ vendidos, solo podamos atender 20.71 

M³ a cada una de nuestras 37,760 conexiones activas. 

La situación deficitaria descrita debe superarse a partir de Agosto 2008 cuando 

se ponga en operación el nuevo sistema de distribución de tipo hidráulico 

(Reservorios de alimentación en Planta a Reservorios Elevados de Distribución, 

Redes de Aducción, Redes de Distribución, y Conexiones domiciliarias). 
 

Volúmenes de Agua – Ejercicio 2007 (En m³) 

Por tipo de Proceso 
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Perdidas. 

El análisis descrito, la falta de un nivel de micromedición eficiente, y el continuo  

manipuleo de redes y desperdicios internos de las conexiones domiciliarias; 

permite establecer la siguiente estructura de pérdidas del nivel reportado: 

- 17.80% de pérdidas técnicas 

- 42.88% de pérdidas no técnicas. 
 

Confiabilidad. 

La red en líneas generales  es confiable, a excepción de las ubicadas en la zona 

urbana antigua de la ciudad, por las razones ya expuestas. El material 

predominante de PVC le da un nivel de confiabilidad adicional pues es de muy 

bajo riesgo de contaminación, salvo su manipulación directa e indebida 
 

Vida Útil. 

En la zona antigua de la ciudad, las tuberías de Fº Fº ya cumplieron, con creces, 

su vida útil y deben ser renovadas íntegramente en los próximos 12 meses 

El resto de tuberías, mayormente PVC, con edades entre 10 a 47 años, estima  

una vida útil adicional de 30 años, por tanto al cumplir el horizonte del proyecto 

se estima que un 60 % de la tubería de la red requerirá de un cambio progresivo 

dentro del último quinquenio de dicho horizonte. 
 

Zonas de Abastecimiento. 

La Sede Iquitos cuenta con las siguientes zonas de distribución de agua potable: 
 

Zona Sector Area 
Nº  Usua 

rios 
Perímetro Calles 

01 Sur San Juan 6,344 
Guardia Civil, Paticipación,  Guardia 

Republicana, Quiñones, Benito Tuesta, y 
zonas adyacentes 

02 
Sur 

Oeste 
Moronacoha 7,685 

Mariscal Cáceres, Moore, del Ejercito, 
Jorge Chávez, Moronacocha, y zona 

adyacentes    

03 
Nor 

Oeste 
Putumayo 6,219 

Putumayo, Moore, Navarro Cauper, Prol. 
Putumayo, Calvo de Araujo. 

04 Norte Punchana 10,128 
La Marina, 28 de Julio, Trujillo, Arequipa, 
Freyre, San Antonio y zona adyacentes  

05 Este Cercado 7,391 
Arica, Fitzcarral, Aguirre, Gálvez, Bélen,  

Zona Baja y Zona Alta    

 

Calidad. 

Las aguas que ingresan a la red de distribución del sistema de agua potable de 

la ciudad de Iquitos, según análisis permanentes y diarios efectuados por nuestro 

Laboratorio y verificados por organismos especializados (Consulting Enviroment) 

tal y como lo ordena la normatividad vigente sobre la materia;  refieren, en 

términos generales el cumplimiento de los parámetros guía de la Organización 

Mundial de Salud para la calidad de agua de consumo humano. 

En muy pocos casos se han presentado fallas en la calidad del agua en las 

redes, condicionadas por la manipulación directa de nuestras redes por parte de 

usuarios inescrupulosos que, por un mal comportamiento sanitario y ante las 

restricciones del servicio, rompen tuberías o generan trabajos complementarios 

que luego descuidan generándose focos infecciones. EPS SEDALORETO en 

dichos casos actúa en forma inmediata para solucionar dichas distorsiones. 
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Resultados de Parámetros de Calidad de Agua.  

En el siguiente cuadro se observa los resultados de los análisis físicos, químicos 

y bacteriológicos promedio obtenidos durante los 5 últimos meses del 2007 en la 

red de distribución y que fueron reportados a SUNASS, en su oportunidad. 
 

Parámetro 
Unidad 
Medida 

Ago 
2007 

Set 
2007 

Oct 
2007 

Nov 
2007 

Dic 
2007 

 

Coliformes Totales 

Coniformes Fecales 

Turbiedad 

PH 

Conductividad 

Sulfatos 

Cloruros 

Dureza Total 

Aluminio 

Nitratos 

Cloro residual libre 

Color 

Olor 

Sabor 

Manganeso 

Hierro 

Sólidos Totales 

Oxidabilidad 

Mercurio 

Cobalto 

Plomo 

Alcalinidad 

 

NC/100ml 

NC/100ml 

UNT 

 

uS/cm 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

Pt-Co 
 

 

 

 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

0.00 

0.00 

1.4 

6.6 

31.75 

0.01 

4.27 

11.81 

0.15 

2.7 

1.15 

10 

Acept. 

Acept. 

0.08 

0.13 

15.75 

S/I 

N/D 

N/D 

N/D 

17.5 

 

0.00 

0.00 

1.6 

6.9 

33.25 

0.02 

3.97 

12.65 

0.17 

1.9 

1.40 

17 

Acept. 

Acept. 

0.07 

0.19 

16.45 

S/I 

N/D 

N/D 

N/D 

16.0 

 

0.00 

0.00 

1.5 

6.7 

34.15 

0.03 

4.77 

13.50 

0.16 

2.6 

1.45 

14 

Acept. 

Acept. 

0.04 

0.21 

17.02 

S/I 

N/D 

N/D 

N/D 

18.45 

 

0.00 

0.00 

1.8 

6.6 

38.25 

0.02 

4.57 

12.45 

0.19 

2.2 

1.05 

08 

Acept. 

Acept. 

0.05 

0.16 

19.40 

S/I 

N/D 

N/D 

N/D 

17.2 

 

0.00 

0.00 

1.7 

6.8 

34.05 

0.01 

3.87 

10.95 

0.15 

3.1 

0.85 

15 

Acept. 

Acept. 

0.08 

0.14 

18.72 

S/I  

N/D 

N/D 

N/D 

16.8 

 

b.9 Mantenimiento de los Sistemas. 

El mantenimiento actual de los sistemas en la EPS SEDALORETO se encuentra 

enmarcado en los siguientes componentes: 
 

Sistemas de Captación y Conducción. 

El mantenimiento de estos sistemas se ejecuta 1 vez al año, y esta orientado 

básicamente al pintado de tuberías de conducción de agua cruda y eliminación 

de las arenas y lodos de los fondos de las estaciones  de bombeo (Caisson). La 

intervención se efectúa en épocas de estiaje de rio (Junio Setiembre) pues el 

resto del año la tubería permanece  sumergida  bajo el agua.  
 

Sistemas de la Planta de Tratamiento  de Aguas y Reservorios. 

Normalmente se realiza 2 veces al año y comprende básicamente lo siguiente: 
 

-  Vaciado total de todas las unidades. 

-  Desinfección de las mismas con una solución clorada con hipoclorito de calcio 

al 32% dejando reposar por espacio de dos horas. 

-  Luego de las dos horas se limpia esta solución con abundante agua. 

-  Una vez seca estas unidades, se cubren  las superficies interiores con una 

solución inhibidora de algas (cal mas sulfato de cobre). 

-  Secada esta solución se procede al llenado de las unidades de la Planta de 

Tratamiento de Agua y reservorios. 
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Al margen de los dos mantenimientos generales que se realizan al año, en la 

época de precipitaciones, éstos se desarrolla  periódicamente de acuerdo a la 

necesidad  que se presenta. 
 

Con relación al  Manual de Operaciones, la EPS SEDALORETO no cuenta con 

este documento, por lo que se sugiere su inmediata elaboración. 
 

En Captaciones. 

Diariamente se efectúa la eliminación de los cuerpos flotantes y limpieza de rejas 

y canastillas. 
 

En Líneas de Conducción.  

En las cajas de pase descubiertas, también se ejecuta la eliminación de los 

cuerpos flotantes y arenas. 
 

En Planta de Tratamiento.    

Se ejecuta la Pre – Cloración en la tubería de entrada a la Planta de Tratamiento, 

inyectando cloro gas al vacío 
 

En Red de Agua.  

Dentro  de la política de EPS SEDALORETO de mejorar el servicio, atiende, de 

manera inmediata la reparación de todas las averías que se producen en la red. 
 

Dentro del mantenimiento preventivo, viene eliminando los sedimentos que se 

depositan en las tuberías con la abertura de las válvulas de purga, y grifos contra 

incendios, como mínimo 2 veces al año en la época de precipitaciones. 
 

Línea de Aducción. 

La empresa no cuenta a la fecha con líneas de Aducción, a excepción de la 

estructurada en el Reservorio Elevado Nº 1. Este esquema de distribución se 

implementará con la construcción de los 6 reservorios elevados que se 

encuentran a la fecha en ejecución. 
 

Macromedición.  

Actualmente la empresa cuenta con un sistema de macromedición, estructurado 

y distribuido de la siguiente manera: 

- 01 Macromedidor de inserción, al ingreso de agua cruda a Planta Nº 1 

- 01 Macromedidor de inserción, al ingreso de agua cruda a Planta Nº 2 y 3. 

- 01 Macromedidor de inserción, a la salida de agua tratada a Planta Nº 1 (30”) 

- 01 Macromedidor de inserción, a la salida de agua tratada a Planta Nº 2 (30”) 

- 01 Macromedidor mecánico, a la salida de agua tratada a Planta Nº 3 (12”) – 

Punchana. 
 

Este sistema es básico para efectuar una adecuada distribución de los caudales 

y disponer de datos confiables para una futura adecuación de las redes, 

independientemente de la capacidad de controlar adecuadamente los consumos 

de insumos. Lo recomendable sería ampliar el parque en 3 caudalímetros 

adicionales  para determinar  con mayor precisión los parámetros hidráulicos del 

sistema como caudal producido en la planta, y caudal de las líneas de aducción, 

conducción de Almendra, caudal en la red y las pérdidas de las mismas.  
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 ENE - 07 2,286,526    792,843      34.67 65.33

 FEB - 07 1,809,217    786,677      43.48 56.52

 MAR - 07 2,008,964    756,243      37.64 62.36

 ABR - 07 1,943,907    781,183      40.19 59.81

 MAY - 07 1,908,911    771,341      40.41 59.59

 JUN - 07 1,896,105    761,817      40.18 59.82

 JUL - 07 2,041,118    766,665      37.56 62.44

 AGO - 07 2,034,879    779,125      38.29 61.71

 SET - 07 1,974,144    792,791      40.16 59.84

 OCT - 07 1,904,889    781,058      41.00 59.00

 NOV - 07 2,002,314    800,898      40.00 60.00

 DIC - 07 2,057,150    815,188      39.63 60.37

TOTAL 23,868,124  9,385,829  39.32 60.68

Volumen 

Facturado

% Agua 

Factu     

rada

% Agua 

No Fac  

turada

  MESES
Volumen 

Distribuido

 

c) Agua No Facturada: 

Debido a la importancia y necesidad imperativa de la coyuntura, la EPS 

SEDALORETO S.A., a través de su Gerencia de Operaciones, ha programado 

desarrollar un Catastro Técnico de Instalaciones, moderno y actualizado el cual 

será de valiosa utilidad para el mejoramiento del sistema de redes de 

distribución, complementada por la detección y reparación de fugas, con la 

finalidad complementaria, y no menos importante, de contribuir a disminuir las 

pérdidas de agua en las redes que se producen en la actualidad.  

Para atender el horizonte del proyecto la EPS tendrá que prever el mejoramiento 

y ampliación de la red existente. 

La Estructura comparativa de volúmenes producido y facturado refieren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información descrita en el cuadro anterior refiere que de los 23,868,124 M³ 

producidos durante el año 2007; solo 9,385,829 de M³ se lograron facturar, nivel 

que si bien manifiesta una tendencia paulatina de mejora y reducción del agua 

no facturada, es aún insuficiente 
 

El porcentaje de agua facturada solo alanzó el 39.32%, mientras que el de Agua 

No Facturada llegó a 60.68% que entendemos y ratificamos, es un problema que 

ha merecido principal preocupación por parte de la empresa, a fin de buscar una 

solución a corto plazo. 

De acuerdo a lo ya referido en líneas precedentes, y los análisis establecidos, 

esta pérdida es responsabilidad comparativa de: 

- En un 17.80% por el aspecto técnico, generado principalmente por rotura de 

redes de distribución en zonas de evacuación no detectables (subterráneas), lo 

cual, es natural, dificulta seriamente su detección 

-  En un 42.88% generada por el usuario, sea en forma directa (desperdicios, mal 

uso, desperfectos de sus conexiones, fugas en medidor) como indirectas 

(rotura conexión externa, o corporation.   
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Localidad Yurimaguas. 

El Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Yurimaguas, se abastece directa y 

exclusivamente de una fuente superficial, ubicada en la cuenca del río Paranapura. 

El sistema, en su integridad  funciona mediante sistema de bombeo alimentado por 

energía eléctrica, que le hace altamente dependiente y costosa operativamente. 

En su conjunto los sistemas cuentan con: 1 Captación, 2 Líneas de Impulsión de 

agua cruda, 2 Plantas de Tratamiento, 1 Reservorios de almacenamiento, 1 tubería 

de impulsión de agua tratada que alimenta el sistema de distribución desde las 

Plantas de Tratamiento, 01 Reservorio Elevado de Distribución (insuficientes por 

ahora); y un sistema de distribución por gravedad que aun con muchas bondades, 

requiere repotenciarse para asegurar la atención adecuada de la demanda futura. 
 

a.  Fuentes de Agua 

El recurso hídrico superficial, se ubica en el Río Paranapura. Pese a sus grandes 

variaciones estacionales, tiene un caudal suficiente, aún en época de estiaje; sin 

embargo se prevé algunas limitaciones para cubrir la demanda en el largo plazo. 

La fuente alterna de Agua Superficial estudiada es el río Huallaga, con caudal  

para los próximos 50 años, y calidad de agua de menor densidad de turbiedad, lo 

cual le califica de la fuente alterna más adecuada por calidad y rendimiento 

EL Agua Subterránea, no es adecuada como fuente potencial de suministro de 

agua potable para Yurimaguas, pues el acuífero en los muchos pozos artesianos 

existentes, tienen bajo rendimiento y son de muy mala calidad. 

a.1. Capacidad 

Esta fuente tampoco cuenta con estadísticas oficiales de aforos, sin embargo se 

estima, durante el periodo 2002-2007, los siguientes rendimientos: 
 

CAUDAL PROMEDIO DE LA FUENTE DE AGUA 
(Rio Paranapura - l/seg) 

Estación 
Años 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Estiaje 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Creciente 50,000 50,000 50,000 50, 000 50,000 50,000 

 

Considerando que los volúmenes descritos mantienen una tendencia histórica 

estable, son suficientes y satisfactorios para la demanda de agua cruda de los 

próximos 30 años, pues esta alcanza en el año base solo 109 lps, con tendencia 

de crecimiento a un nivel referencial de 214 lps en el año 30 de planeamiento. 
 

Se requiere, sin embargo, mantener como fuente alterna de agua cruda, un siste 

ma de captación en el Rio Huallaga, muy cerca a la planta de tratamiento actual 

a.2 Rendimiento 

El nivel de caudal promedio descrito, el comportamiento histórico demostrado, y 

la estimación de la demanda de los próximos 50 años, permite concluir que el 

rendimiento de la fuente se encuentra plenamente garantizado y coberturado, no 

solo por la estabilidad de los caudales, sino por la estacionalidad plenamente 

definida tanto para las épocas de creciente como para las de estiaje  
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a.3 Calidad de Agua 

La calidad del agua mantiene los estándares exigidos por las normas sobre la 

materia, estando considerada como plenamente apta para el proceso productivo. 
 

Es conveniente considerar y evaluar, sin embargo que el crecimiento de la 

ciudad ha manifestado una tendencia significativa y casi en su integridad hacia 

las zonas colindantes al río Paranapura y la carretera Yurimaguas – Tarapoto. 

Un 80% de aguas residuales generadas en estas expansiones se derivarán al río 

Paranapura, por lo cual, siendo fuente de abastecimiento de agua cruda, deberá 

tomarse previsiones a fin de no afrontar restricciones severas sobre la materia. 

Las características o calidades principales del agua de la fuente son: 

- Color   Pt-Co  10 a      20 

- Turbiedad  UNT  20 a 5,000 

- Aluminio  ppm    0 a        0.1 

- PH       6 a        7 

- Conductividad   µs/cm  80  a 1,000 

- Coliformes Totales ufc/100  2,000 a   1,000,000   

- Coliformes Fecales ufc/100     500 a   1,000,000 

- Sulfatos, Cloruros, Dureza, y Nitratos: Requieren información confirmada 
 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de agua potable: 

b.1 Captaciones y Líneas de Conducción  

En el Río Paranapura, fuente actual y operando desde 1965, se capta el agua 

cruda desde 01 captación de agua superficial tipo Estación Fija que opera por 

bombeo; equipada con bombas centrífugas horizontales y motores eléctricos, 

adaptadas con mangueras flexibles, operando en forma alternada. El caudal total 

de bombeo es de 72 l/s y el medio de transporte Dos líneas de impulsión. 

Las características de la Estación Fija Nº 1, del sistema de captación son: 
 

Descripción Captación Rio Paranapura 

Tipo Caseta 

Material Concreto 

Año Construcción 1995  

Capac. Hidráulica 120 lps 

Altura msnm. 181 

Dimensiones  

Largo 6 m 

Ancho 4 m 

Altura 3 m 

Espesor 0.2 m 

Diámetro 8.0 “ 

Mantenimiento  

Limpieza Trimestral 

Desinfección Trimestral 

Observaciones Caseta equipada con electrobombas, sujetadas a un chasis y conectadas 

                                 con mangueras flexibles de succión y tuberías fijas de impulsión 
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Capacidad Hidráulica 

Esta estructura en su conjunto permite captar adecuadamente las aguas en 

épocas de estiaje, y óptimamente en épocas de creciente, contando para ello 

con una manguera flexible  de  60  l/s de capacidad hidráulica en su primer tramo 
 

Antigüedad 

La Estación Fija de Captación del Río Paranapura, fue construida en el año 

1995, por ende cuenta con 12 años de operación. 
 

Equipamiento 

- Dos (02) EB 60 HP con tableros conectados a Línea de 

  impulsión de agua cruda. No funcionan al 100% pues su 

  altura máxima de succión es 1.5 m.  

- Sub estación de 440 voltios para las EB de 60 HP. 
 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad 
 

Confiabilidad 

Considerando los materiales empleados en la construcción, y evaluando su 

antigüedad, ubicación y estado de conservación de la estructura, podemos 

considerarlo como una estructura que requiere reforzamiento 
 

Vida Útil: Se estima una vida útil de 30 años 

Línea de Impulsión de agua cruda 

El sistema de alimentación de agua cruda desde el sistema de captación hasta 

las Plantas de Tratamiento de agua potable se desarrolla a través de Dos líneas 

de impulsión de las siguientes características: 

Línea Nº 1: De la Captación a Planta de potabilización Nº 1 

- Longitud:   360 m.l 

- Material:   PVC 

- Diámetro:   8” Ø 

- Capacidad Máxima Impulsión 50 lps 

- Rendimiento de Impulsión 23 lps 

- Estado de Conservación Regular y Operativo 

- Antigüedad   42 años 
 

Línea Nº 2: De la Captación a la Planta de potabilización Nº 2 

- Longitud:   340 m.l 

- Material:   PVC 

- Diámetro:   12” Ø 

- Capacidad Máxima Impulsión 70 lps 

- Rendimiento de Impulsión 46 lps 

- Estado de Conservación Regular y Operativo 

- Antigüedad   21 años 

Técnica y operativamente ambas líneas vienen trabajando a satisfacción y con 

capacidad de abastecimiento adecuado. Sin embargo, se proyecta un primer 

nivel de necesidad adicional de captación, mediante un nuevo sistema, para el 

año 2009, con rendimiento de 80 lps 
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b.2 Estaciones de Bombeo  (EB) 

El  sistema  de  distribución  de  agua  en la  

ciudad  de  Yurimaguas  es  operada, en su   

totalidad,  mediante  Una  (01)  Estación  de 

Bombeo  ubicada   dentro  de  la  Planta  de 

Tratamiento de agua potable. 

Esta Estación de Bombeo que tiene 31 años 

operando, se encuentra equipada con 02 Electrobombas de 60 Hp y 100 lps de 

rendimiento, que funcionan alternadamente durante 12 horas  y alimentan la 

Línea de Impulsión de 10” hasta el Reservorio Elevado de 800 m³, desde donde 

se distribuye el agua a la ciudad. 

La Planta de tratamiento cuenta actualmente con equipos de Macromedición. 

b.3 Reservorios. 

Se dispone de  UN (01) Reservorio  Apoyado 

de almacenamiento de agua tratada, concreto 

armado,  de 500 m³ de capacidad, ubicado en 

Planta Tratamiento,  funciona  como   cisterna 

para almacenamiento del agua tratada, desde 

el cual operan, mediante succión, las bombas 

de impulsión y unidades de contacto de cloro..   

Su estado de conservación se califica de “regular” pues cuenta con 42 años de 

operación sin que a la fecha haya recibido una reingeniería adecuada e integral 

En la red existe a la fecha UN (01) Reservorio Elevado de concreto armado; 

patrimonio de EPS SEDALORETO; tiene una capacidad de almacenamiento o 

distribución de 800 m³; ubicado en la calle Francisco Bardalez, a 6 cuadras de la 

Planta de Tratamiento, que se a la fecha opera adecuadamente pero ya con 

algunas restricciones para abastecer en forma óptima a una ciudad que en el 

último quinquenio ha duplicado su área geográfica 

b.4 Plantas de  tratamiento 

Existen dos Plantas de Tratamiento, ubicadas en la zona conocida como “La 

Boca”; ambas tipo Patentado (Degremont);  

La N 1 opera con un caudal nominal de 23 l/s pero dispone de un caudal 

máximo de tratamiento de 50 lps; y está compuesta por un decantador Pulsator 

de accionamiento tipo sifón, con 03 filtros circulares rápidos, lecho de arena y 

soporte de grava, realiza procesos de mezcla rápida, floculación y decantación.  

La planta N 2, opera con un caudal de 46 l/s, y dispone de un caudal máximo de 

tratamiento de 70 lps; lo conforma un decantador Pulsator con accionamiento de 

bomba de vacío, con 06 filtros circulares de lecho de arena y lavado contra- 

corriente, y realiza procesos de floculación y decantación de manto de lodos. El 

proceso de filtración es deficiente pues se descabezaron las toberas de filtros.   
 

Son características específicas de cada una de las Plantas, las siguientes: 
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Planta Nº 1 

- Tipo    Pulsator 

- Capacidad de Diseño  23 lps 

- Capacidad de Tratamiento 50 lps 

- Año de Construcción  1965 

- Área     225 m2   

- Edificaciones 

- Edificio Técnico  Si 

- Almacén   Si 

- Laboratorio   Si 

- Deposito   Si 

- Caseta Dosificación   Si 

- Caseta de Cloración  Si 

- Área   24 m³ 

- Estado de Operatividad Regular 

- Proyección de Vida Útil 5 años 

- Proceso productivo 

El agua captada ingresa, mediante un proceso de mezcla rápida, en el que se 

agrega el coagulante (sulfato), al decantador donde se produce la coagulación-

floculación-sedimentación y se agrega el insumo cal. El cloro es adicionado en 

el trayecto de los filtros al reservorio apoyado 

Planta Nº 2 

- Tipo    Pulsator 

- Capacidad de Diseño  46 lps 

- Capacidad de Tratamiento 70 lps 

- Año de Construcción  1,985 

- Área    40 m2     

- Edificaciones  

- Edificio Técnico  100 m2 

- Almacén    96 m2 

- Laboratorio    20 m2 

- Caseta Dosificación    24 m2 

- Caseta de Cloración   20 m2 

- Estado de Operatividad  Regular 

- Proyección de Vida Util   5 años 

- Proceso productivo    Idem a la Planta Nº 1 

En la etapa final, el agua procesada es descargada a su respectiva Galería de 

filtros rápidos para el proceso de depuración final de materia orgánica, luego de 

lo cual se encuentran aptas para su distribución.  
 

Galería de Filtros Nº 1  
 

Estructurada por un conjunto de Tres (03) filtros rápidos de lecho doble, cuya 

estructura es de Fº Fº, y cuyo proceso de lavado de cada filtro se ejecuta con 

agua del Decantador de la Planta Nº 1, sometiendo al filtro a lavarse con un flujo 

inverso de agua filtrada (flujo ascendente), que luego es eliminada. 
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Para poder ejecutar este proceso, cada batería de filtros esta dotada de un 

vertedero general de salida de agua filtrada, cuya función es mantener una altura 

de agua tal que permita evacuar el agua de lavado a través del canal respectivo. 
 

Cada una de estas unidades, tienen una dimensión de 2,30 * 3,72 * 5,55 m., de 

profundidad, presentando las siguientes características: 
 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad.  
 

Confiabilidad:    

Es una estructura confiable. 

Vida Útil 

Tiene una vida útil estimada de 60 años  

Galería de Filtros Nº 2  

Estructurada por un conjunto de Cinco (05) filtros rápidos de lecho doble, cuya 

estructura es de Fº Fº, y cuyo proceso de lavado de cada filtro se ejecuta con 

agua del Decantador de la Planta Nº 2, sometiendo al filtro a lavarse con un flujo 

inverso de agua filtrada (flujo ascendente), que luego es eliminada. 
 

Para poder ejecutar este proceso, cada batería de filtros esta dotada de un 

vertedero general de salida de agua filtrada, cuya función es mantener una altura 

de agua tal que permita evacuar el agua de lavado a través del canal respectivo. 
 

Cada una de estas unidades, tienen una dimensión de 2,30 * 3,72 * 5,55 m., de 

profundidad, presentando las siguientes características: 
 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad.  
 

Confiabilidad:    

Es una estructura confiable. 

Vida Útil 

Tiene una vida útil estimada de 60 años  
 

b.5 Instalaciones de Desinfección 

La EPS SEDALORETO, cuenta con dos casetas de cloración, ambas ubicadas 

en cada una de las Plantas de Tratamiento        

A continuación se detallan los equipos con que cuentan cada una de las casetas 

Caseta de Cloración Nº 1  

- Dos cloradores al vacío, con rotámetro 

  e  inyector  marca  Wallace & Thiernan. 

- Un balón de 62 Lbs. de cloro - gas. 

- Una balanza  de plataforma de  500 kg.  

  marca SORES. 

- Dos electrobombas de ½ HP; PENTAX  

  y NOVAX con sistema de alternador. 

 

Todo el equipo mencionado, se encuentra en buen estado de operación. 
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Caseta de Cloración Nº 2  

- Un clorador inyección directa con rotámetro y manómetro; Wallace & Thiernan. 

- Un balón de 62 Lbs. de cloro – gas. 

Todo este equipo se encuentra en buen estado de operación.  

b.6 Laboratorios e Instalaciones de control de calidad 

Se cuenta con un laboratorio que dispone de equipos y materiales para efectuar 

los principales análisis físicos, químicos y bacteriológicos, pruebas rutinarias y 

otras pruebas especiales; así como un Laboratorio de Micromedición que, dada 

la magnitud del parque de micromedidores, se puede considerar satisfactorio y 

suficiente para el corto plazo, permite el desarrollo de los procedimientos de 

calibración y aferición de los micromedidores 

Laboratorio para Control de Calidad  

La  Administración  Zonal Yurimaguas, para  

sus  procesos de control de calidad,  cuenta 

con un laboratorio adecuadamente equipado 

que le permite realizar análisis bacteriológico 

y  físico  químicos,  en  aproximadamente 94 

parámetros,  adquirido  con recursos propios 

y  se  actualiza y  repotencia periódicamente 

Adicionalmente  se  dispone  de  equipos  de  

control de procesos unitarios 
 

El Laboratorio de control de calidad cuenta con los siguientes equipos 

debidamente implementados: 
 

Equipos 

1. Turbidímetro nefelometrito digital marca La motta, con rango de lectura de 0 

– 5000 en tres escalas, incluye estándares de turbidez, accesorios y 

adaptador de corriente de 230 v. 

2. Equipo para prueba de jarras mecánica, marca Philips & Bird con 6 

recipientes de plástico de 2000 ml, velocidad de  0 – 100 r.p.m., con 

indicador de velocidad. 

3. Peachimetro digital marca Hach con electrodos de 0 a 14, con pilas, estuche 

y manual 

4. Balanza de precisión  digital marca Ohaus de 200 gr. Sensibilidad de 0.001 

gr. Con transformador. 

5. Colorímetro de laboratorio marca Hanna, incluye 04 pilas ó adaptador a 230 

vac, manual de procedimiento, maletín para 36 parámetros 

6. Contador de colonias marca Reichter Jung, con lente de 4.5”. 

7. Equipo para filtración por membrana, con jeringa de vacío,  

8. Estufa de secado  marca Memmert, temperatura de 5° a 250°, de 4 pies 

cúbicos de capacidad, incluye dos parrillas. 

9. Incubadora eléctrica de laboratorio marca Hach, temperatura de 5° a 70°, de 

1 pie cúbico de capacidad. 

10. Destilador de agua, de capacidad 2 lt / hora 

11. Equipo de baño maría marca Memmert, de 0° a 70° de temperatura, de 12.5 

lt. De capacidad. 
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Accesorios de Vidrio 

1. Probetas graduadas de 500 ml . 

2. Probetas graduadas de 250 ml  

3. Balón de vidrio de 500 ml  

4. Vasos de precipitar de 1,000 ml; 250 ml; y 50 ml 

5. Frascos para muestreo de borosilicato con tapa 

6. Matraces de 250 ml 

7. Matraces erlermeyer de 1,000 ml 

8. Matraces de 300 ml 

9. Buretas de 50 ml  y 100 ml 

10. Pipeta de 10 ml  y  01 ml 

 

Banco de Pruebas  de Medidores 

De Diámetro ½” a 1” del tipo Ford indianapolis cuenta con el siguiente material: 

 Una cubeta de desagüe  

 Una plataforma para conectores  

      de intercambio 

 Un caño de entrada flexible 

 Un pistón de aire para cierre 

 Una válvula de entrada de agua 

 Un conector intercambiable de 

entrada (1/2”, ¾”, 1”) 

 Conectores intercambiables intermedios (1/2”, ¾”,1”) 

 Un conector intercambiable de salida, incluyendo válvula de no retorno 

 Medidores de agua en prueba (1/2”,1/3”, 1”) (No suministrados) 

 Una válvula de apertura y cierre del enjuague 

 Una válvula de apertura y cierre – ramal N° 1 

 Un medidor de caudal (5 – 50 1 / h) – ramal N° 1 

 Una válvula de regulación del flujo – ramal N° 2 

 Un medidor de caudal (50-500 1 / h) – ramal N° 2 

 Una válvula de regulación del flujo – ramal N° 3 

 Una válvula de apertura y cierre – ramal N° 3 

 Un medidor de caudal (500-6000 1 / h) – ramal N° 3 

 Un caño de salida de la cañería de distribución 

 Una perilla de rotación 

 Un dial del termómetro 

 Un indicador de presión del agua de entrada 

 Un indicador de presión del agua de salida 

 Un tanque de calibración de 100 litros 

 Tornillos de regulación de nivel (x3) 

 Tubo de vidrio: Diámetro externo ø 24, diámetro interno ø 19, L = 2.250 mm 

 Una escala indicadora de nivel “ 10 litros 

 Una válvula de desagüe 
 

Todos los accesorios descritos tienen una antigüedad promedio de 5 años y se 

encuentran en buen estado de operatividad 
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b.7 Líneas de Impulsión (Conducción de agua tratada) 

Compuesta por un tramo de tubería que alimenta el Reservorio Elevado de 800 

m³, para la distribución del agua a la ciudad. Posee las siguientes características: 

- Longitud:  600 m.l. 

- Diámetro:    10 “ 

- Material:  Asbesto Cemento 

- Caudal de Diseño: 150 lps 

- Caudal Operativo: 100 lps 

- Presión máxima:   60 mca 

- Antigüedad:    42 años 

- Estado Conservación:   Regular 

- Nivel de confiabilidad:   Regular 

- Vida Util esperada:       10 años 
 

b.8 Redes de Distribución 

El Sistema de redes de distribución abarca 221 has estimadas, que cobertura el 

86% del área total urbana de la ciudad. El abastecimiento se hace principalmente, 

por un sistema de aducción principal y un sistema de distribución principal. 

La Distribución propiamente dicha está constituida, adicionalmente a las tuberías 

de aducción y distribución principal, por un sistema de distribución secundaria. 

Una de ellas se inicia en la propia planta de tratamiento y la segunda en el 

Reservorio Elevado de 800 m³. Esta red principal cuenta con  42   años de 

antigüedad lo cual lo califica como medianamente obsoleta y con requerimiento 

de mejoramiento. Adicionalmente se han hecho tendidos de tuberías de PVC-

SAP para mejorar la distribución y alimentar el área con mayor caudal y presión.  

La red principal de distribución la conforman 12 circuitos o anillos con tuberías 

de diámetros desde 10” o  254 mm hasta 6” o  150 mm, con 7.17 Km. De 

este total 5.2 Km. de tuberías se puede calificar se encuentran en deficiente 

estado de conservación, 1.97 Km. en estado regular 

La red de distribución secundaria (que actúa como principal), la conforma un 

circuito de 36 anillos con tuberías entre 4” o  100 mm y 2” o  50 mm, con 53.3 

de longitud; de los cuales 5.7 son de Eternit  y en mal estado y 47.6 de PVC, 

como material predominante en nuestro sistema. Requiere rehabilitación. 

El funcionamiento y capacidad de la red existente es suficiente para atender a la 

población conectada actualmente. 

 

Válvulas y otros accesorios: 

 Cuenta con 205 válvulas de compuerta - 30% operativas 

 Cuenta con 43 grifos contra incendio - 50% operativos 
 

Solo algunos Asentamientos Humanos establecidos en el tramo, no tienen 

conexión directa a la red, y se abastecen, usualmente mediante Piletas Públicas 

o camiones Cisterna. Otro número muy pequeño de usuarios se abastece por 

fuente propia, no siendo muy usual este medio pues los rendimientos de la napa 

freática no soy muy deficientes y el agua obtenida no es de muy buena calidad. 
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CONCEPTOS Ygs

Linea de Impulsión (Captac-Pta) 730       

Eternit       12 420       

PVC           8" 310       

Redes Matrices y Secundarias 62,329  

Eternit       10" 600       

PVC            8" 500       

Eternit         8" 1,500    

PVC            6" 1,470    

Eternit         6" 3,105    

PVC            4" 10,649  

Eternit         4" 3,335    

PVC            3" 1,227    

Eternit         3" 2,400    

PVC            2" 37,543  

TOTALES 63,059  

TOTAL  NETO 62,329  

 

Estado de Operatividad 

La red, compuesta por tuberías de material diverso, diámetros y antigüedades, 

en términos generales se puede afirmar que se encuentra en buen estado de 

operación y conservación, y sujeta a permanentes purgas y lavados que los 

mantienen en su capacidad de mayor rendimiento. Solo las tuberías en la zona 

más antigua de la ciudad, con 40 años operando, de Asbesto Cemento, y un 

diámetro no mayor a 3”, requieren un cambio progresivo conjunto (Tuberías, 

Válvulas, conexiones), que se viene evaluando para el mediano plazo 

 

Estructura Actualizada de Redes de Agua Potable 

Sede Zonal Yurimaguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiones en la Red de Distribución 

Las presiones en las redes de distribución de la ciudad, apoyadas en el sistema 

hidráulico que genera el Reservorio Elevado de 800 m³, y la estructura adecuada 

de válvulas y redes, manifiesta tiene un comportamiento muy regular y continuo, 

generando en la gran mayoría de los sectores, una satisfacción e identificación 

con el servicio. 

La presión máxima se da a la salida de Planta, con un nivel de 60 mca; las 

cuales, en niveles con pequeñas variantes, se mantiene en por lo menos el 70% 

de nuestros usuarios             . 

Solo algunos sectores, ubicados en zonas de mayor altitud, reciben 2.0 mca que 

a pesar del contraste, se puede considerar como condición normal, pues la 

localidad de Yurimaguas cuenta con una topografía muy accidentada. 

A nivel de las horas de abastecimiento, el promedio general es de 23 horas 

diarias de servicio, contando solo muy pequeñas zonas de la ciudad con un 

promedio de 18 horas. La satisfacción a este nivel también es general. 
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Meses
Volumen 

Captado

Volumen 

Producido

Volumen 

Distribuido

 Ene - 07 199,192         197,410         195,604         

 Feb - 07 184,641         183,684         180,089         

 Mar - 07 194,359         192,846         188,387         

 Abr - 07 187,789         185,981         183,926         

 May - 07 194,616         193,101         187,940         

 Jun - 07 188,698         190,667         187,037         

 Jul - 07 200,153         197,338         194,763         

 Ago - 07 197,376         195,867         192,141         

 Set - 07 193,206         188,933         185,527         

 Oct - 07 198,631         197,186         194,079         

 Nov - 07 194,444         193,737         191,639         

 Dic - 07 199,239         197,748         195,624         

TOTAL 2,332,344     2,314,498     2,276,756     

 

Distribución de Volúmenes  

La distribución de los volúmenes de agua en la red, aún considerando los niveles 

registrados por la Planta de Yurimaguas, la cobertura obtenida, y la satisfacción 

de nuestros usuarios, se concluye que el nivel de producción es sufriente para 

atender nuestra demanda actual, inclusive parte de la demanda futura. 

El volumen distribuido (98.37% del agua producida), alcanza a 2,276,756 m³, con 

capacidad para otorgar 18.73 M³ mensuales a las 10,130 viviendas totales de la 

ciudad de Yurimaguas. Sin embargo, y aún siendo el nivel de pérdidas muy 

razonable (32.58%); esta capacidad se restringe y solo nos permite atender, con 

los 1,535,097 m³ vendidos, un promedio de 17.96 m³ mensuales a cada una de 

nuestras 7,124 conexiones activas. El volumen, sin embargo, puede readecuarse 

para atender al total de conexiones actuales, sin mayores complicaciones. 

La situación descrita se posibilita por un buen control del sistema de distribución 

(valvuleo), la continuidad del servicio, la obertura de micromedición, y la 

idiosincrasia de nuestros usuarios que priorizan el servicio y la cultura sanitaria, 

en beneficio de la empresa y el suyo propio.  

Volumen de Producción Mensualizado – Año 2,007 

Administración Zonal Yurimaguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdidas 

Los análisis descritos, los criterios de capacidad y cobertura de la micromedición, 

el mínimo nivel de manipuleo de redes y desperdicios internos de las conexiones 

domiciliarias; estiman establecer la siguiente estructura de pérdidas: 

- 10.00% de pérdidas técnicas 

- 22.58% de pérdidas no técnicas. 

 

Confiabilidad 

La red en líneas generales  es confiable, a excepción de las ubicadas en la zona 

urbana antigua de la ciudad, por las razones ya expuestas. El material 

predominante de PVC le da un nivel de confiabilidad adicional pues es de muy 

bajo riesgo de contaminación, salvo su manipulación directa e indebida 
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Vida Útil  

En la zona más antigua, las tuberías de Asbesto cemento están por cumplir su 

ciclo de vida útil y deben renovarse en su integridad en los próximos 05 años. 
 

El resto de tuberías, mayormente PVC, con edades entre 03 a 25 años, proyecta 

una vida útil adicional de 30 años, por tanto al cumplir el horizonte del proyecto 

se estima que un 40 % de la tubería de la red, habrá cumplido su vida útil y por 

ende requerirá un cambio progresivo dentro del último quinquenio. 
 

Zonas de Abastecimiento 

Yurimaguas cuenta con una sola Zona de Abastecimiento o distribución de agua 
 

Calidad 

Las aguas que ingresan a la red de distribución del sistema de agua potable de 

la ciudad de Iquitos, según análisis permanentes y diarios efectuados por nuestro 

Laboratorio y verificados por organismos especializados (Consulting Enviroment) 

tal y como lo ordena la normatividad vigente sobre la materia;  refieren, en 

términos generales el cumplimiento de los parámetros guía de la Organización 

Mundial de Salud para la calidad de agua de consumo humano. 

En mínimos casos se han presentado fallas en la calidad del agua en las redes, 

condicionadas por manipulación directa por parte de usuarios inescrupulosos 

que, por un mal comportamiento sanitario y falta de cultura de pago, rompen 

tuberías o generan trabajos complementarios que luego descuidan generándose 

focos infecciones. La Administración zonal de EPS SEDALORETO Yurimaguas 

en dichos casos actúa en forma inmediata para solucionar dichas distorsiones 

 

Resultados de Parámetros de Calidad de Agua  

En el siguiente cuadro se observa los resultados de los análisis físicos, químicos 

y bacteriológicos de resultados promedio obtenidos durante los 5 últimos meses 

del 2007 en la red de distribución y remitidos a SUNASS, en su oportunidad. 
 

Parámetro 
Unidad 
Medida 

Ago 
2007 

Set 
2007 

Oct 
2007 

Nov 
2007 

Dic 
2007 

 

Coliformes Totales 

Coniformes Fecales 

Turbiedad 

PH 

Conductividad 

Sulfatos 

Cloruros 

Dureza Total 

Aluminio 

Cloro residual libre 

Color 

Olor 

Sabor 

Manganeso 

Hierro 

Mercurio 

Cobalto 

Alcalinidad 

 

NC/100ml 

NC/100ml 

UNT 

 

uS/cm 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

Pt-Co 
 

 

 

 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

0.00 

0.00 

3.0 

6.8 

100.00 

si 

si 

si 

0.12 

0.80 

2.0 

Acept. 

Acept. 

si 

si 

si 

si 

18.0 

 

0.00 

0.00 

1.6 

6.9 

33.25 

0.02 

3.97 

12.65 

0.17 

1.40 

17 

Acept. 

Acept. 

0.07 

0.19 

N/D 

N/D 

16.0 

 

0.00 

0.00 

1.5 

6.7 

34.15 

0.03 

4.77 

13.50 

0.16 

1.45 

14 

Acept. 

Acept. 

0.04 

0.21 

N/D 

N/D 

18.45 

 

0.00 

0.00 

1.8 

6.6 

38.25 

0.02 

4.57 

12.45 

0.19 

1.05 

08 

Acept. 

Acept. 

0.05 

0.16 

N/D 

N/D 

17.2 

 

0.00 

0.00 

1.7 

6.8 

34.05 

0.01 

3.87 

10.95 

0.15 

0.85 

15 

Acept. 

Acept. 

0.08 

0.14 

N/D 

N/D 

16.8 
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b.9 Mantenimiento de los Sistemas. 

El mantenimiento actual de los sistemas en la Sede Zonal Yurimaguas se 

encuentra enmarcado en los siguientes componentes: 
 

Sistemas de Captación y Conducción 

Disponen de mantenimiento 2 veces al año, y esta orientado básicamente a la 

eliminación de las arenas y lodos de los fondos de las pequeñas represas de 

captación y de cajas de pase y/o reunión existente en las líneas de conducción. 
 

Dentro de estas actividades no se considera la protección de varios tramos de 

tubos descubiertos en líneas de conducción y la colocación de tapas de unión. 
 

Sistemas de la Planta de Tratamiento  de Aguas y Reservorios 

El mantenimiento general de la Planta de Tratamiento se  realiza mensualmente; 

y de los reservorios, una vez al año; y comprende básicamente de lo siguiente: 
 

i.   Vaciado total de todas las unidades. 

ii.  Desinfección de las mismas con una solución clorada con hipoclorito de calcio 

al 32% dejando reposar por espacio de dos horas. 

iii. Luego de las dos horas se limpia esta solución con abundante agua. 

iv. Una vez seca estas unidades, se cubren  las superficies interiores con una 

solución inhibidora de algas (cal mas sulfato de cobre). 

v.   Secada esta solución se procede al llenado de las unidades de la Planta de 

Tratamiento de Agua y reservorios. 
 

Al margen de los dos mantenimientos generales que se realizan al año, en la 

época de precipitaciones, éstos  se realizan  periódicamente de acuerdo a la 

necesidad  que se presenta. 
 

Con relación al Manual de Operación, la EPS SEDALORETO no cuenta con este 

documento, por lo que se sugiere su inmediata elaboración. 
 

Sin embargo las operaciones que se desarrollan en el sistema  actualmente son: 
 

En Captaciones. 

Diariamente se elimina los cuerpos flotantes y limpieza de rejas y canastillas. 
 

En Líneas de Conducción  

En las cajas de pase descubiertas, también se ejecuta la eliminación de los 

cuerpos flotantes y arenas. 
 

En Planta de Tratamiento    

Se ejecuta la limpieza de las unidades (planta 1 y Planta 2) 
 

En Red de Agua  

A fin de mejorar el servicio, atiende de inmediato la reparación de todas las 

averías  que se producen en la red. A nivel de mantenimiento preventivo, viene 

eliminando los sedimentos que se depositan en las tuberías con la abertura de 

las válvulas de purga, y grifos contra incendios, como mínimo una vez al mes. 
 

Línea de Aducción 

La empresa no cuenta con líneas de Aducción, excepto la del Reservorio 

Elevado Nº 1. Este esquema de distribución se implementará con la construcción 

progresiva de Reservorios Elevados actualmente programados. 
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 ENE - 07 195,604       126,658      64.75 35.25

 FEB - 07 180,089       121,242      67.32 32.68

 MAR - 07 188,387       129,424      68.70 31.30

 ABR - 07 183,926       117,564      63.92 36.08

 MAY - 07 187,940       119,952      63.82 36.18

 JUN - 07 187,037       122,208      65.34 34.66

 JUL - 07 194,763       128,184      65.82 34.18

 AGO - 07 192,141       137,986      71.81 28.19

 SET - 07 185,527       136,157      73.39 26.61

 OCT - 07 194,079       132,902      68.48 31.52

 NOV - 07 191,639       132,290      69.03 30.97

 DIC - 07 195,624       130,530      66.72 33.28

TOTAL 2,276,756    1,535,097  67.42 32.58

  MESES
Volumen 

Distribuido

Volumen 

Facturado

% Agua 

Factura

da

% ANF

 

Macromedición  

La Sede Yurimaguas cuenta con un sistema de macromedición, estructurado en: 

- Dos (02) en el Sistema de Captación 

- Uno (01) en el Sistema de Distribución 
 

Este sistema permite efectuar una adecuada distribución de caudales y disponer 

de datos confiables para la adecuación de redes, lo recomendable sería ampliar 

el parque en 3 caudalímetros adicionales  para determinar  con mayor precisión 

los parámetros hidráulicos del sistema: Producción en planta, Líneas aducción, 

conducción de Almendra, caudal en la red y las perdidas de las mismas.  

 

c) Agua No Facturada: 

La Administración Yurimaguas tiene previsto desarrollar un Catastro Técnico de 

Instalaciones, moderno y actualizado el cual será de valiosa utilidad para  

mejorar el sistema de redes de distribución, complementada por la detección y 

reparación de fugas, a fin de contribuir a disminuir las pérdidas de agua en las 

redes que se producen en la actualidad. Para atender el horizonte del proyecto la 

EPS tendrá que prever el mejoramiento y ampliación de la red existente. 

La Estructura comparativa de volúmenes producido y facturado refieren: 

Estructura de Volúmenes Distribuido y Facturado 

Sede Zonal Yurimaguas – Año 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información descrita en el cuadro anterior refiere que de los 2,276,755 M³ 

producidos durante el 2007; se lograron facturar 1,535,097 m³; y cuyo nivel, si 

bien es razonable, aún es insuficiente 
 

El porcentaje de agua facturada alanzó el 67.42%, uno de los más altos y 

eficientes de la empresa, mientras que el de Agua No Facturada llegó a 32.58% 

que entendemos y ratificamos, es aún insuficiente y preocupación permanente 

de la Administración Zonal, a fin de buscar una solución a corto plazo. 

De acuerdo a lo referido, esta pérdida es responsabilidad de: 

- En un 10% por el aspecto técnico, generado por rotura de redes de distribución 

- En un 22.58% generada por el usuario, sea en forma directa (desperdicios, mal 

uso, desperfectos de sus conexiones, fugas en medidor) como indirectas 

(rotura conexión externa, o corporation). 
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Localidad Requena. 

El Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Requena, se abastece de una fuente 

superficial, ubicada en la cuenca que domina la ciudad. Todo el sistema, en su 

integridad  funciona mediante bombeo alimentado por energía eléctrica, que le hace 

altamente dependiente de este medio, con su alto costo operativo. 
 

El sistema cuenta con: 1  Captación, 1 Línea de Impulsión de agua cruda, 1 Planta 

de Tratamiento, 1 tubería de impulsión de agua tratada que alimenta el sistema de 

distribución desde la Planta de Tratamiento, 01 Reservorio Elevado de Distribución 

(insuficiente); y sistema de distribución por gravedad que aun con muchas bondades, 

requiere repotenciarse para asegurar la atención adecuada de la demanda futura. 

 

a.  Fuentes de Agua 

El recurso hídrico superficial se ubica en la Quebrada Guarnición. Su capacidad 

de aforo y las grandes variaciones estacionales, definen descargas  insuficientes 

para el plazo inmediato, salvo en épocas de creciente 

Frente a ello y para asegurar la cobertura de la demanda futura de mediano y 

largo plazo, se ha previsto utilizar como fuente alterna de Agua Superficial el río 

Tapiche, con caudal suficiente y calidad de agua para los próximos 50 años 

EL Agua Subterránea, no es adecuada como fuente potencial de suministro 

pues si bien son de buena calidad, tienen muy bajo rendimiento. 

a.1. Capacidad  

Esta fuente estima, durante el periodo 2001-2006, los siguientes rendimientos: 
 

CAUDAL PROMEDIO DE LA FUENTE DE AGUA 

(Quebrada Guarnición - L/seg) 

Estación 
Años 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Estiaje 29 29 27 25 24 23 

Creciente 55 52 53 55 54 53 

 

Los registros y la tendencia decreciente, estiman un nivel insuficiente para la 

demanda de agua cruda en el corto plazo, pues si bien alcanza en el año base  

30 lps, la tendencia de crecimiento al año 30 de planeamiento es de 92 lps. 
 

Se tiene plenamente definido por ello, por la garantía de caudales y calidad del 

agua, una fuente alternativa de agua cruda, un sistema de captación en el Rio 

Tapiche, algo distante de la Planta de Tratamiento, pero con caudal y calidad 

sufriente para garantizar el agua cruda en todo el horizonte de planeamiento 

 

a.2 Rendimiento 

El caudal promedio, el comportamiento histórico, su tendencia decreciente (por 

nuevos asentamientos humanos en su cauce), y la estimación de demanda de 

los próximos 30 años, define que el rendimiento de la fuente ya es insuficiente. 

Para solucionar este problema, se ejecuta el Proyecto “Construcción Sistema de 

Captación (flotante) en el rio Tapiche, con un rendimiento de 64 lps a un costo de 

S/. 548,506, íntegramente financiado por la Municipalidad Provincial de Requena  
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a.3 Calidad de Agua 

La calidad de la fuente de agua cruda mantiene los estándares exigidos por las 

normas vigentes, estando considerada como apta para el proceso productivo. 
 

La aparición de asentamientos humanos en sus márgenes, cuya población 

destinará las aguas residuales a nuestra fuente actual de captación, estima 

generar un factor adicional y grave de insuficiencia y restricción severa 

Las características principales del agua cruda de la quebrada Guarnición son: 

- Color:     58     Un Co-P 

- Turbiedad    22     UNT 

- Aluminio      0.08 mg/l 

- PH       6.00 

- Conductividad    89.00 uS/cm 

- Sulfatos  126.00 g/l 

- Cloruros    47.23 mg/l 

- Dureza     68.10 mg/l 

- Nitratos    13.28 mg/l 

- Coliformes Totales 700      UCT/100 ml 

- Coliformes Fecales 450      UCF/100 ml 

b)  Sistemas e Instalaciones del Servicio de Agua Potable 

b.1 Captaciones y Líneas de Conducción  

Se capta agua superficial desde la fuente denominada Quebrada Guarnición, cuyo 

caudal es muy variable dependiendo de la época de lluvias o estiaje. El caudal 

promedio captado por  bombeo es de 30 l/s.  

Cuenta con un sistema de Captación Estación Fija, tipo caisson, torre de concreto 

apoyada sobre 04 Columnas. Se ubica a la margen izquierda de la quebrada. Fue 

refaccionada el año 1997 por el Programa del MIO. Sus características son: 
 

Descripción Captación Guarnición 

Tipo Caisson, estructura fija 

Material Concreto armado 

Año Construcción 1,994  

Capac. Hidráulica 60 lps  

Altura msnm. 20 

Dimensiones  

Largo 6.5 ml 

Ancho 6.5 ml 

Altura 4.0 ml 

Espesor 4.0 “ 

Diámetro 4.0 “ 

Mantenimiento  

Limpieza Cada 2 meses 

Desinfección Cada 2 meses 

Remoción  Ada 2 meses 

Observaciones  

Capacidad insuficiente, equipos obsoletos 

Johnny: Inserta una foto de la captación, en este 

espacio 
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Capacidad Hidráulica 

Esta estructura en su conjunto permite captar con muchas restricciones las 

aguas en épocas de estiaje, y restricciones en épocas de creciente, contando 

para ello con una capacidad hidráulica de succión de 30 lps 
 

Antigüedad 

La Estación Fija de Captación de la Quebrada Guarnición, fue construida en el 

año 1994, por ende cuenta con 13 años de operación. 
 

Equipamiento 

- Electrobomba Vertical 30 HP 

- Electrobomba vertical 30 HP 
 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en regular estado de operatividad 
 

Confiabilidad 

Considerando los materiales empleados en la construcción, y evaluando su 

antigüedad, ubicación y estado de conservación de la estructura, podemos 

considerarlo como una estructura que requiere urgente reforzamiento 
 

Vida Útil: Se estima una vida útil no mayor de 10 años 

 

Línea de Impulsión de agua cruda 

El sistema de alimentación de agua cruda desde la captación hasta la Planta de 

Tratamiento de agua potable se procesa a través de Una (01) línea de impulsión, 

entre la quebrada Guarnición hacia la planta; de las siguientes características: 

Línea Nº 1:  

- Longitud:   150 m.l 

- Material:   FºFºDº  

- Diámetro:   6” Ø 

- Capacidad Máxima Impulsión 50 lps 

- Rendimiento de Impulsión 30 lps 

- Estado de Conservación Obsoleta 

- Antigüedad   13 años 
 

Técnica y operativamente, dicha línea trabaja con serias limitaciones, por lo que 

el requerimiento de un nuevo sistema de captación se estima en forma inmediata 

b.2  Estaciones de Bombeo  (EB) 

Existe 01estación de bombeo equipada con 02 electrobombas de eje vertical y  que 

operan alternadamente, (01 en reserva). Cada bomba tiene capacidad de impulsar  

30  l/s  siendo su potencia 30 HP.  El período de bombeo es de 14 horas por día.                                                           

b.3  Reservorios. 

La localidad de Requena cuenta con 02 Reservorios elevados: 

- El Nº 01; de concreto armado; 400 m3 de capacidad; 24 m de altura de fuste y 31 

m de altura total. Funciona como reservorio flotante. 

- El N02 ؟; de concreto armado R2, financiado por el Gobierno Regional, 400 m³ de 

capacidad, no recepcionado, y con serias restricciones para su llenado pues no 

dispone de agua en la napa freática para el tratamiento y llenado. 
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b.4 Planta de  Tratamiento 

 La localidad de Requena cuenta con una Planta de Potabilización de tipo 

patentado con filtración directa a presión. Su capacidad nominal de producción es 

de 30 l/s; trabajando a la fecha a su máxima capacidad; e implementada con una 

batería de filtros desde donde el agua es impulsada al Reservorio elevado de 400 

m³ para su distribución a las redes y conexiones domiciliarias de nuestros usuarios. 

La planta tiene una producción promedio de 30 l/s. El agua de lavado proviene del 

tanque elevado que está a 24 m de altura. No se dispone de sistema de medición. 

La desinfección se hace por cloración (Solución de Hipoclorito de Calcio). 

Filtración 

Cuenta con una batería de 03 Filtros verticales de material acero revestido con fibra 

de vidrio, de dimensiones 2,00 m de diámetro y 1,50 m de altura, Los cilindros se 

encuentran en muy mal estado, el primero de ellos en calidad de inoperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.5  Instalaciones de Desinfección 

La localidad de Requena no cuenta con una caseta o sistema de Desinfección 

específico o propia encargado del sistema. El procedimiento de desinfección del 

agua se efectúa en forma manual y directa por los operarios encargados del 

proceso. Ello determina la necesidad urgente de adquirir un equipo de cloración 

para garantizar las dotaciones adecuadas y permanentes del insumo 
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b.6 Laboratorio e Instalaciones de Control de Calidad 

Se cuenta con un laboratorio de tipo manual y de tecnología no moderna. No se 

dispone de equipos y materiales para efectuar los principales análisis físicos, 

químicos y bacteriológicos, pruebas rutinarias y otras pruebas especiales. 

Requiere, en calidad de prioritario, dotarlo de un equipo de Laboratorio que 

garantice la calidad, continuidad, y desarrollo de las pruebas de calidad que se 

hacen necesarias e imprescindibles en el tratamiento del agua potable. 

La Administración Requena no cuenta con Banco de Prueba de Medidores. 

b.7 Líneas de Impulsión (Conducción de agua tratada) 

Esta línea (Aducción) esta compuesta por un solo tramo de tubería que, desde el 

Reservorio elevado, alimenta el circuito de redes de distribución de agua a la 

ciudad. Posee las siguientes características específicas: 

- Longitud:  600 m.l. 

- Diámetro/Material:    6 “ ;  Eternit 

- Caudal  : 90 lps en Diseño;  60 lps en Operación 

- Presión máxima:   30 mca 

- Antigüedad:    20 años 

- Estado Conservación:   Regular  

- Nivel de confiabilidad:   Medianamente garantizado 

- Vida Util esperada:   20 años 

b.8 Redes de Distribución 

El Sistema de redes de distribución abarca 68 has, que cobertura el 81% del área 

total urbana de la ciudad. El abastecimiento se hace principalmente, por un sistema 

de aducción principal y un sistema de distribución por redes secundarias. 

La Distribución propiamente dicha está constituida por un sistema secundario de 

15 años que lo califica como regular pero con necesidad de mejoramiento, 

naciendo del Reservorio Elevado de 400 m³. Se han tendido tuberías adicionales 

de PVC-SAP para mejorar la distribución con mayor caudal y presión.  

La red de distribución secundaria, la conforma un circuito de 3 anillos de 12.88 

Km de redes totales entre 8” o  200 mm y 2” o  50 mm, de los cuales solo 0.5 

Km son Eternit (8” de ) y 12.38 PVC (Entre 8” y 2” de ), como material básico 

en nuestro sistema de distribución. De este total, aproximadamente 2.60 Km. de 

tubería se encuentran en mal estado y requieren rehabilitación.  

El funcionamiento y capacidad de la red existente es aún insuficiente para 

atender a la población actual de la ciudad. 

Válvulas y otros accesorios: 

 Cuenta con 39 válvulas de compuerta - 90% operativas 

 Cuenta con 04 grifos contra incendio - 90% operativos 

 Cuenta con 06 válvulas de purga  - 100% operativas 
 

Muchos Asentamientos Humanos, no cuentan con conexión domiciliaria, pues se 

abastecen por pozos o directamente de las aguas de río. El abastecimiento por 

pozos es muy deficiente tanto en su rendimiento como en la calidad del producto. 
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CONCEPTOS Req

Linea de Impulsión (Captac-Pta) 150         

Fo.Fo.         6" 150         

Redes Matrices y Secundarias 12,876    

PVC            8" 538         

Eternit         8" 500         

PVC            6" 2,223      

PVC            4" 4,369      

PVC            3" 3,830      

PVC            2" 1,416      

TOTALES 13,026   

TOTAL  NETO 12,876   

 

 

Estado de Operatividad 

La red, en términos generales se puede afirmar que se encuentra en buen 

estado de operación y conservación; sin embargo se estima requieren un 

programa de mantenimiento general que se evaluará en el mediano plazo 
 

La estructura actualizada de las redes Localidad Requena es la siguiente: 

Extensión de Redes Agua Potable - 2007 

Sede Zonal Requena (ml) 

 

 

 

 

 

 

 

Presiones en la Red de Distribución 

Las presiones en las redes de distribución de la ciudad, apoyadas en el sistema 

hidráulico que genera el Reservorio Elevado de 400 m³, su ubicación geográfica 

(la parte más alta de la ciudad) y la estructura adecuada de válvulas y redes, 

manifiesta tiene un comportamiento muy regular y continuo, generando en la 

gran mayoría de los sectores un nivel adecuado de este rubro. 

La presión máxima, a la salida de Planta, alcanza 45 mca; y se mantiene, con  

pequeñas variantes, en por lo menos el 80% de nuestros usuarios             . 

Solo algunos sectores, y los ubicados en las zonas de mayor altitud topográfica, 

reciben 2.0 mca que sin embargo, permite buena recepción del servicio. 

El promedio general de horas de abastecimiento diario es de 06 horas, siendo 

esta la gran limitante y principal preocupación. Se prevé superar este impase con 

la ejecución del Proyecto: “Planta de Tratamiento de agua potable Nº 02 – 

Convencional” con caudal de diseño de 60 lps, a un costo de S/. 392,371, 

íntegramente financiado por la Municipalidad Provincial de Requena, y con la 

cual se espera alcanzar un promedio de 18 horas de abastecimiento 
 

Distribución de Volúmenes  

Considerando los niveles registrados por la Planta de Requena, la cobertura 

obtenida, y la satisfacción de nuestros usuarios, se concluye que el nivel de 

producción es insuficiente para atender nuestra demanda actual, tendiendo a 

complicarse en el futuro inmediato.   
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Meses
Volumen 

Captado

Volumen 

Producido

Volumen 

Distribuido

 ENE - 07 29,321           29,011           28,601           

 FEB - 07 26,471           26,191           25,817           

 MAR - 07 30,352           30,042           29,606           

 ABR - 07 31,813           31,553           31,188           

 MAY - 07 33,322           33,022           32,622           

 JUN - 07 29,335           29,035           28,715           

 JUL - 07 28,057           27,747           27,355           

 AGO - 07 30,155           29,845           29,505           

 SET - 07 31,316           31,016           30,671           

 OCT - 07 32,912           32,607           32,207           

 NOV - 07 28,260           27,940           27,722           

 DIC - 07 33,968           33,673           33,378           

TOTAL 365,282         361,682         357,387

 

El volumen distribuido (98.81% del agua producida), alcanza a 357,387 m³, con 

lo cual se lograría una deficiente capacidad de atención de solo 7.27 m³ a la 

demanda total (4,094 viviendas). Esta situación se presenta por el limitado nivel 

de funcionamiento en horas de la planta y la insuficiencia de equipos que se verá 

superado, como ya se comentó, con los Proyectos en ejecución. Hoy, la 

capacidad distribuida alcanza para otorgar 28.87 m³ mensuales a nuestras 1,031 

conexiones activas, con la única complicación del horario de abastecimiento. 

La situación descrita se posibilita por un buen control del sistema de distribución 

(valvuleo), y el limitado número de usuarios que atendemos. 

VOLUMEN DE PRODUCCION MENSUALIZADO – 2007 

Localidad Requena – En M³ 

 

 

 

 

 

 

 

Perdidas 

Los análisis descritos, las limitaciones de capacidad y cobertura de 

micromedición, el manipuleo de redes y desperdicios internos de las conexiones 

domiciliarias; estiman establecer la siguiente estructura de pérdidas: 

- 12.00% de pérdidas técnicas 

- 26.19% de pérdidas no técnicas 

 

Confiabilidad 

La red en líneas generales  es confiable, a excepción un mínimo margen que 

requiere mantenimiento y eventual reemplazo por las razones ya expuestas. El 

material predominante de PVC le da un nivel de confiabilidad adicional pues es 

de muy bajo riesgo de contaminación, salvo su manipulación directa e indebida 
 

Vida Útil  

El términos generales, nuestras tuberías, predominantemente de PVC y con 

edades entre 03 a 12 años, se mantiene una tendencia de vida útil adicional de 

30 años, por tanto al cumplir el horizonte del proyecto se estima que solo un 30 

% de la tubería de la red, habrá cumplido su vida útil y por ende se requerirá de 

un cambio progresivo dentro del último quinquenio del horizonte del proyecto. 
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Unidad 

Medida Ago 2006 Set 2006 Oct 2006 Nov 2006 Dic 2006

NC/100ml 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NC/100ml 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UNT 4.5 4.8 4.6 4.4 4.9

6.5 6.3 6.8 6.4 6.6

uS/cm 22.5 22.3 23.0 23.2 24.0

mg/L 65.0 63.8 64.2 64.5 63.8

mg/L 6.6 6.6 6.5 6.7 6.4

mg/L 12.4 12.3 12.1 12.5 12.4

mg/L 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1

mg/L 7.3 7.4 7.4 7.2 7.4

mg/L 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4

Parámetro

Coliformes Totales

Coliformes Fecales

Turbiedad

PH

Conductividad

Sulfatos

Cloruros

Dureza Total

Aluminio

Nitratos

Cloro residual libre

Zonas de Abastecimiento 

La ciudad de Requena, por su pequeña área geográfica, cuenta con solo 02 

zonas de abastecimiento o de distribución: 
 

Zona Sector Zona 
Nº 

Usuarios 
Perímetro 

01 Norte Mercado 561 Puente Tapiche – Al Norte 

02 Sur Centro 1142 Puente Tapiche – Al Centro 

 

Calidad 

Las aguas que ingresan a la red de distribución de agua potable en Requena, 

adolecen de algunas fallas en su estructura y los procesos se hacen en forma 

manual y no existen equipos para comprobar los parámetros alcanzados tal y 

como ordena la normatividad vigente sobre la materia. Se necesita entonces de 

manera muy urgente la dotación a esta sede de equipos de dotación e inyección 

de reactivos así como de laboratorios para las pruebas correspondientes 

Algunas fallas se presentan en redes por la manipulación directa de usuarios 

inescrupulosos que, por un mal comportamiento sanitario y falta de cultura de 

pago, rompen tuberías o generan trabajos complementarios que luego descuidan 

generándose focos infecciones. La Administración zonal de EPS SEDALORETO 

Requena actúa en forma inmediata para solucionar dichas distorsiones 

 

Resultados de Parámetros de Calidad de Agua  

En el siguiente cuadro se observa los resultados de los análisis físicos, químicos 

y bacteriológicos de resultados promedio obtenidos durante los 5 últimos meses 

del 2006 en la red de distribución y remitidos a SUNASS, en su oportunidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.9 Mantenimiento de los Sistemas. 

El mantenimiento actual de los sistemas en la EPS SEDALORETO se encuentra 

enmarcado en los siguientes componentes: 
 

Sistemas de Captación y Conducción 

Se ejecuta un mantenimiento programado de las captaciones y líneas de 

conducción 3 veces al año, orientado básicamente al desarenamiento y limpieza 

de lodos de los fondos de la pequeña represa de captación y de las cajas de 

pase y/o reunión existente en las líneas de conducción. 
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Estas actividades, por falta de recursos, no considera la protección de varios 

tramos de tubos descubiertos que tienen las líneas de conducción ni la 

colocación de tapas a las cajas de reunión que carecen de esta. 

Sistemas de la Planta de Tratamiento  de Aguas y Reservorios 

El mantenimiento general de la Planta de Tratamiento y reservorios, 

normalmente se realiza 3 veces al año y comprende básicamente: 
 

i.   Vaciado total de todas las unidades. 

ii.  Desinfección de las mismas con una solución clorada con hipoclorito de calcio 

al 32% dejando reposar por espacio de dos horas. 

iii. Luego de las dos horas se limpia esta solución con abundante agua. 

iv. Una vez seca estas unidades, se cubren  las superficies interiores con una 

solución inhibidora de algas (cal mas sulfato de cobre). 

v.  Secada esta solución se procede al llenado de las unidades de la Planta de 

Tratamiento de Agua y reservorios. 
 

Adicionalmente, en época de precipitaciones, cuando la situación se complica, 

éstos  se realizan de acuerdo a la necesidad  que se presenta. 
 

Con relación al Manual de Operación, la EPS SEDALORETO no cuenta con este 

documento, por lo que se sugiere su inmediata elaboración. 
 

Sin embargo se puede indicar que las operaciones que se desarrollan en el 

sistema  actualmente son: 
 

En Captaciones. 

Eliminación diaria de los cuerpos flotantes y limpieza de rejas y canastillas. 

En Líneas de Conducción  

En las cajas de pase descubiertas, también se ejecuta la eliminación de los 

cuerpos flotantes y arenas. 
 

En Planta de Tratamiento    

Se ejecuta la Pre – Cloración en la tubería de entrada a la Planta de Tratamiento, 

inyectando cloro gas al vacío 
 

En Red de Agua  

Dentro de la política de mejorar el servicio, viene atendiendo de inmediato la 

reparación de todas las averías  que se producen en la red. 

Dentro del mantenimiento preventivo, viene eliminando los sedimentos que se 

depositan en las tuberías con la abertura de las válvulas de purga, y grifos contra 

incendios, como mínimo 2 veces al año en la época de precipitaciones. 
 

Línea de Aducción 

La empresa cuenta a la fecha con UNA (01) línea de Aducción de Eternit, en el 

Reservorio Elevado Nº 1 de 400 m³, en una extensión de 600 ml, y Ø 6”. 
 

Macromedición  

Actualmente la Planta de Tratamiento de Requena no cuenta con un sistema de 

macromedición, estructurado y operativo: 

Siendo un sistema básico para la adecuada distribución de caudales y disponer 

de datos confiables para una futura adecuación de las redes, es necesario 

implementarlo en el corto plazo tanto en la captación como en la distribución.  
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  MESES

 ENE - 07 28,601          17,912        62.63 37.37

 FEB - 07 25,817          18,762        72.67 27.33

 MAR - 07 29,606          20,510        69.28 30.72

 ABR - 07 31,188          20,510        65.76 34.24

 MAY - 07 32,622          18,240        55.91 44.09

 JUN - 07 28,715          18,240        63.52 36.48

 JUL - 07 27,355          18,870        68.98 31.02

 AGO - 07 29,505          18,212        61.73 38.27

 SET - 07 30,671          18,897        61.61 38.39

 OCT - 07 32,207          18,308        56.84 43.16

 NOV - 07 27,722          17,764        64.08 35.92

 DIC - 07 33,378          14,678        43.98 56.02

TOTAL 357,387       220,903      61.81 38.19

Volumen 

Distribuido

Volumen 

Facturado

% Agua 

Facturada
% ANF

 

VOLUMEN DE PRODUCCION MENSUALIZADO – 2007 

Localidad Requena – En M³ 

 

c) Agua No Facturada: 

Prevé, asimismo, desarrollar un Catastro Técnico moderno y actualizado de 

Instalaciones, para mejorar el sistema de redes de distribución y detectar y 

reparar fugas, con la finalidad de disminuir las pérdidas de agua en las redes que 

se producen en la actualidad. Para atender el horizonte del proyecto la EPS 

tendrá que prever el mejoramiento y ampliación de la red existente. 

La Estructura comparativa de volúmenes producido y facturado refiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información referida en el cuadro anterior resume que de 357,387 m³ 

producidos durante el 2007; solo se facturaron 220,903 m³, nivel que, 

entendemos es aún insuficiente y por ende debe ser mejorado. 

El porcentaje de agua facturada alanzó el 61.81%,que se puede considerar 

razonable dentro de las serias limitaciones operativas que afronta Requena; 

mientras que el de Agua No Facturada llegó a 38.19% que entendemos y 

ratificamos, es aún insuficiente y preocupación permanente de la Administración 

Zonal, a fin de buscar una solución a corto plazo. 

De acuerdo a lo referido, esta pérdida es responsabilidad de: 

- 12.00% en el nivel técnico, generado por rotura de redes de distribución 

- 26.19% en los usuarios, en forma directa (desperdicio, mal uso, desperfecto de 

conexiones, fuga en medidor) e indirectas (rotura externa, o corporation). 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPS SEDALORETO S.A.  Plan Maestro Optimizado 

Página 75 de 191 

 

. 

1.3.2 DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 

La red de colectores en todas las localidades administradas de la EPS SEDALO- 

RETO es de tipo mixto, pues ellas evacuan aguas servidas domésticas y aguas 

pluviales, lo cual genera permanentes problemas de capacidad y operatividad pues, 

encontrándose dichas localidades (Iquitos, Yurimaguas, Requena), por ubicadas en 

la zona de selva baja, están sometida a una alta pluviosidad (Entre 2,770 y 3,000 mm 

anuales). Las aguas del tipo industrial no tienen mucha influencia en aportes, debido 

a que en el área urbana actual, a excepción de los aserraderos, no existen industrias 

destacables. Esta situación permite contar con aguas servidas que en el peor de los 

casos solo contienen niveles de contaminación de tipo biológico. 

A pesar de no haber sido atendido en su integridad, el rubro alcantarillado mantiene 

como fortaleza general y principal el contar con Estudios Definitivos de Expansión de 

Mínimo para sus tres localidades, elaborado por el Consorcio francés BCEOM OIST 

Asociados, contando por ello con una estructura analítica de Proyectos 

perfectamente definida para atender su demanda de los próximos 30 años, sujeta 

solo a un nivel de actualización pues los mismos fueron elaborados, en el año 2,000. 
 

El Estudio, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo - Contrato de 

Préstamo Nº 847 – No Retornable, considera los siguientes requerimientos de 

financiamiento, con costos a 1,998: 

- Iquitos:  S/. 142,294,937.10 

R.D. Nº 061-2000/PRES/VMI/PRONAP; del 11 de Abril del 2000. 

- Yurimaguas: S/.   3,269,422.42 

R.D. Nº 115-2000/PRES/VMI/PRONAP; del 07 de Agosto del 2000 

- Requena: S/.   3,395,731.95 

R.D. Nº 116-2000/PRES/VMI/PRONAP; del 07 de Agosto del 2000 

 

Sobre esta base que ha contado con estudios de pre factibilidad elaborado por el 

Consorcio alemán CES Salzgitter Aqua Plan, se han iniciado las coordinaciones 

preliminares a efectos de viabilizar el financiamiento correspondiente que permita 

ejecutar las obras integrales, como anhelo esperado por la EPS SEDALORETO y las 

propias localidades bajo administración. 

 

Localidad Iquitos 

a)  Cuerpos Receptores de Aguas Residuales 
 

El sistema de eliminación de desagües es íntegramente por gravedad, 

aprovechando para la evacuación pequeñas quebradas naturales que convergen 

a los lagos Moronacocha, Moronillo y los Ríos Amazonas, Itaya, y Nanay.  
 

El sistema actual de desagües es del tipo mixto en el área urbana; y de cuencas 

de caños o acequias en el área sub urbana. Las cuencas y sub cuencas 

descargan las aguas mixtas a los cinco cuerpos receptores precitados. 

El Proyecto BCEOM prevé como cuerpo receptor al río Amazonas, el cual cuenta 

con una capacidad muy adecuada para recepcionar aproximadamente 648 lps 

de aguas residuales (80% de agua potable distribuida a las redes) 
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Ø Longitud Estado Tipo de

 (pulg) (ml.) Físico tubería Actual Máxima

Sinhi Kari (Versalles) 72 2.808 10 Regular C.A. 322 930 

Buenos Aires 62 372 10 Regular C.A. 74 773 

Mariscal Cáceres 61 326 5 Regular C.A. 81 718 

Sacha Chorro 56 908 15 Regular C.A. 39 644 

Ricardo Palma 60 1.766 15 Regular C.A. 40 700 

Muelle Fiscal (ENAPU) 56 281 15 Regular C.A. 34 644 

El Huequito 56 176 10 Regular C.A. 37 644 

Puente Bartens 36 516 22 Regular C.A. 37 644

Maestranza 36 509 25 Regular C.A. 35 600

Masusa (Silfo Alvan) 36 254 15 Regular C.A. 35 600

Inca Roca 36 316 15 Regular C.A. 30 500

Los Rosales 28 324 15 Regular C.A. 30 500

Plaza Roja 28 308 15 Regular C.A. 30 500

San Juan 28 340 15 Regular C.A. 24 400

Paez Cahuide 28 294 12 Regular C.A. 24 400

Varios 28 1.884 12 Regular C.A. 24 400

Total 11.382 896 9.597 

Capacidad  (Lps).
Denominación Años

Las posibilidades de auto purificación son muy altas y seguras pues las aguas 

residuales arrastran solo contaminantes estrictamente biológicos, y la capacidad 

de la fuente es inmensa: 280,000 m³/p/s en épocas de estiaje; y 700,000 m³/p/s 

en épocas de creciente (6 meses al año)  

 

b)   Sistemas e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado 

Colectores, Interceptores y emisores 

Muchas áreas de drenaje se orientan topográficamente a las cuencas naturales. 

Sin embargo, su topografía irregular no concentra todos los desagües por hacia 

un punto de descarga emisor y receptor. No existe tratamiento alguno.  Las 

zonas marginales, no cuentan con sistema de disposición de desagües. En esa 

zona, los pobladores arrojan sus aguas servidas y disponen sus excretas a las 

quebradas, originando por lo tanto una gran contaminación en estos cursos. 

Por práctica antigua estas quebradas conducen  el drenaje por zanjas abiertas.  

Existen quebradas de gran envergadura con capacidad de conducir el drenaje de 

su cuenca y de varias sub cuencas, que están dentro de las áreas de drenaje. 
 

La estructura de los Emisores Principales está conformada por:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Red de Colectores Principales está conformada por 166.529 Km de Redes 

de alcantarilla de material variado, así como mixtos y unitarios; entre 44” y 14· de 

Ø, en tuberías mayormente de PVC y concreto, en este último de los casos, 

mayormente rectangulares. 

47,400 m de alcantarillado antiguo (cal y cemento de mampostería de ladrillo en 

colector y en conexiones domiciliarias), estructura de albañilería denominado 

“Gambota” por los lugareños que datan de las décadas 60, 50; y anteriores, 

mayormente realizados por los Concejos Municipales y Financiamiento Regional;  

26,950 m de alcantarillado rectangular; de concreto armado en su mayoría, fondo 

y tapa de losa de concreto armado, de doble propósito: evacuación de aguas y 

uso de calzada para vehículos menores. Fueron  ejecutadas por la Municipalidad 

Provincial de Maynas en los 6 últimos períodos en una longitud aproximada de 

15.450 Km. de colectores principales y 11.500 Km. de menores tamaños. 
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Diámetro Longitud Estado Tipo de

 (pulg) (ml.) Físico tubería Actual Máxima

44 40,082 38 Regular TC 120 600

32 17,093 50 Regular PVC y TC 90 500

24 27,349 50 Regular PVC y TC 72 400

22 53,910 50 Regular PVC 60 360

20 7,255 7 Regular PVC 54 320

18 3,700 7 Regular PVC y TC 48 300

16 10,514 7 Regular PVC y TC 42 280

14 19,274 7 Regular PVC y TC 36 240

Total 179,177

Capacidad    (Lps).
Años

COLECTORES PRINCIPALES

Ciudad de Iquitos

Diámetro Longitud Estado Tipo de

 (pulg) (ml.) Físico tubería

 12" 22,621 15 Regular PVC y TC

 10" 9,849 10 Regular PVC y TC

 8" 10,323 10 Regular PVC y TC

 6" 481 12.00 Regular PVC y TC

TOTAL 43,274

COLECTORES SECUNDARIOS

Ciudad de Iquitos

Años

 

La capacidad de arrastre de este sistema de colectores es de 3,000 lps, 

trabajando normalmente a un rendimiento de 522 lps,  lo que le permite 

abastecer la evacuación, inclusive, de aguas pluviales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Red de Colectores Secundarios lo conforman 43.27 Km. de alcantarillado 

de material variado así como mixto y unitario; con diámetros entre 12” y 6” y con 

una antigüedad promedio de 12 años. Su estado de conservación se puede 

calificar de regular y su rendimiento adicional de 20 años:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.500 Km. de alcantarillado aproximadamente fueron financiados por UTE-

FONAVI desde 1994: tuberías de Asbesto Cemento (67.90 Km) y P.V.C. (15.60 

Km) de canales principales. Ha resuelto principalmente la red en su interrelación 

con los colectores y subcolectores. 

La zona urbana de la ciudad de Iquitos, sin alcantarillado es  muy ondulada, 

conformada por 25.230  Km. de calles en el área urbana de la ciudad  y 86.870 

Km. de calles en el sector B y C (Asentamientos  Humanos colindantes).  

Dadas las características diferentes que tiene el sistema de evacuación de aguas 

servidas, existen buzones para inspección y limpieza de distinto diseño, y 

ventanas para inspección. Algunos Buzones no tienen revestimiento interior.  

Al año 2,007 Iquitos contaba con 31,674 Conexiones de Alcantarillado; de los 

cuales, solo 26,677 son clientes activos de la EPS SEDALORETO, a quienes se 

les presta servicios bajo una estructura predominantemente de categoría 

doméstica: 85%, seguido de la comercial: 13%, y otros en 2%. 
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c.   Aguas servidas  

Se estima como promedio técnico, que un 80% de la capacidad producida y 

distribuida del agua potable es el nivel de contribución a las aguas servidas. Ello 

permite determinar que de los 1,989,010 m³ distribuidos, 1,591,208 m³ se 

convierten en aguas servidas 

El Volumen de Infiltración se estima en 300 litros por Buzón, en forma diaria 

La descarga se efectúa directamente a los lagos Moronococha, Moronillo y a los 

Ríos Itaya y Amazonas, con las características siguientes: 

- DBO/Coliforme Fecal/SST actual afluente: 170 mg/l/1.00E + 07 NMP/100 ml. 

- DBO/soluble/Coliforme Fecal/SST actual efluente: 170 mg/l/1.00E + 07 NMP/ 

100 ml. 

 

d.   Problemas de Mantenimiento 

El drenaje integral de la ciudad de Iquitos está compuesto por un sistema mixto 

de recolección y un sistema separativo de aguas sanitarias antes de su 

confluencia con sus cinco cuerpos receptores. Existen áreas de pequeñas 

urbanizaciones que cuentan excepcionalmente con instalaciones de desagüe 

sanitario, pero que en algunos casos están colapsados por no contar con 

diseños para aguas del drenaje pluvial. 

 

El sistema mixto, funciona combinado en los períodos de lluvia y con aguas 

servidas el resto del tiempo, que traducido al horizonte del proyecto tiene un 

funcionamiento hidráulico mixto en el 0,2% del tiempo y como sanitario el resto 

del tiempo. Ello favorece una mínima concentración de desechos fecales en sus  

cuerpos receptores en el tiempo y como volumen una proporción de cien veces 

el pluvial entre las aguas servidas. 
 

El Sistema de desagüe de la ciudad de Iquitos, no cuenta con estaciones de 

Bombeo, Líneas de impulsión y Tratamiento de desagües. 
 

Localidad Yurimaguas 

a)  Cuerpos Receptores de Aguas Residuales 
 

El sistema de eliminación de desagües es por gravedad, aprovechando para la 

evacuación pequeñas quebradas naturales que convergen a los ríos Huallaga y 

Paranapura, y al Atun Quebrada. Una mínima proporción evacua al río Shanusi 

El Alcantarillado Sanitario cuenta con dos sistemas de evacuación: uno mixto 

(aguas residuales y aguas pluviales) para el casco urbano en un área de 46 has, 

conformado principalmente por “Gambotas” que evacuan los desagües al Río 

Huallaga sin ningún tipo de tratamiento. El otro sistema fue construido en el año 

1983, para un área de 67 ha y sólo evacua aguas residuales domiciliarias que, 

sin tratamiento alguno descargan en caños y en los ríos descritos. 

El sistema actual de desagües es del tipo mixto en el área urbana; y de cuencas 

de caños o acequias en el área sub urbana. Las cuencas y sub cuencas 

descargan las aguas mixtas a los cinco cuerpos receptores precitados. 
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Ø Longitud Estado Tipo de

 (pulg) (ml.) Físico tubería Actual Máxima

Pedro Dávila 251 500 31 Regular Caño Abierto 95 737 

Mishuyacu 251 500 31 Regular Caño Abierto 60 368 

Aguamiro 329 700 31 Regular Caño Abierto 90 900 

Atunquebrada 251 1.000 20 Regular Caño Abierto 120 950 

Total 2.700 365 2.955

Capacidad  (Lps).
AñosDenominación

El Proyecto BCEOM prevé como cuerpo receptor al río Huallaga, el cual cuenta 

con una capacidad muy adecuada para recepcionar aproximadamente 60 lps de 

aguas residuales (80% de agua potable distribuida a las redes) 

Las posibilidades de autopurificación son muy altas y seguras pues las aguas 

residuales arrastran solo contaminantes estrictamente biológicos, y la capacidad 

de dicha fuente, en épocas de estiaje, arrastra 6,500 m³ por segundo, y en 

épocas de creciente puede superar, con creces, los 15,000 m³ por segundo.  

 

b. Sistemas e Instalaciones 

Colectores, Interceptores y emisores 

La zona poblada tiene varias áreas de drenaje. Se orientan topográficamente a 

las cuencas naturales. Su topografía muy accidentada impide su concentración 

hacia un solo punto de descarga de emisor y un receptor determinado. Las 

quebradas y las cuencas reciben, las descargas sin ningún tipo de tratamiento. 

Las zonas marginales, no cuentan con sistema para disposición de desagües. En 

esa zona, los pobladores arrojan sus aguas servidas y disponen sus excretas a 

las quebradas, originando por lo tanto una gran contaminación en estos cursos. 

Por práctica antigua estas quebradas conducen  el drenaje de los colectores 

ayudados por zanjas abiertas.  Existen quebradas de gran envergadura con 

capacidad de conducir el drenaje de su cuenca y de varias sub cuencas, que 

están dentro de las áreas de drenaje. 
 

La estructura de los Emisores Principales está conformada por:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Red de Colectores Principales está conformada por 21.90 Km de Redes de 

alcantarilla de material variado, así como mixtos y unitarios; entre 20” y 8· de Ø, 

en tuberías mayormente de Concreto Simple Normalizado. 

2.77 Km de alcantarillado antiguo (cal y cemento de mampostería de ladrillo en 

colector y en conexiones domiciliarias), estructura de albañilería denominado 

“Gambota” por los lugareños, que datan de las décadas 70, 60; y anteriores, 

mayormente realizados por los Concejos Municipales y Financiamiento Regional;  

Solo 3.34 Km son de canaletas de concreto de alcantarillado rectangular; siendo 

la demás instalación de Concreto Simple Normalizado, en tipo tubería. Fueron  

ejecutadas por el gobierno central como parte de la IV Etapa del Plan Nacional 

de agua potable y alcantarillado. 

La capacidad de arrastre de este sistema de colectores es de 684 lps, trabajando 

normalmente a un rendimiento de 270 lps,  lo que le permite abastecer la 

evacuación, inclusive, de aguas pluviales 
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Diámetro Longitud Estado Tipo de

 (pulg) (ml.) Físico tubería Actual Máxima

20 3.340 31 R CC 95 184

16 2.765 46 R Gambota 60 133

14 1.045 23 R CSN 40 117

12 1.350 23 R CSN 30 100

10 2.520 23 R CSN 25 83

8 10.878 23 R CSN 20 67

Total 21.898 270 684

Capacidad    (Lps).

COLECTORES PRINCIPALES

Ciudad de Yurimaguas

Años

Diámetro Longitud Estado Tipo de

 (pulg) (ml.) Físico tubería

 8" 452 6 B PVC

 6" 2.674 6 B PVC

TOTAL 3.126 

COLECTORES SECUNDARIOS

Ciudad de Yurimaguas

Años

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Red de Colectores Secundarios esta formada por solo 3.13 Km. de 

alcantarillado de material PVC así como mixtos y unitarios; con diámetros entre 

8” y 6” y con una antigüedad promedio de 12 años. Su estado de conservación 

se puede calificar de regular y su rendimiento adicional de 25 años:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor crecimiento del sistema de redes de alcantarillado de la ciudad de 

Yurimaguas se desarrolló entre los años 1995 y 1996 cuando el Plan Nacional de 

la IV Etapa de agua potable y alcantarillado incluyó a esta ciudad en su 

estructura. No se han dado crecimientos significativos luego aún cuando durante 

los últimos años la Municipalidad Provincial ha hecho importantes aportes 

La zona urbana de la ciudad de Yurimaguas, sin alcantarillada, es  muy 

ondulada, conformada por 5.63  Km. de calles en el área urbana de la ciudad  y 

16.32 Km. de calles en el sector B y C (Asentamientos  Humanos colindantes).  

Dadas las características diferentes que tiene el sistema de evacuación de aguas 

servidas, existen buzones para inspección y limpieza de distintos diseños, y 

ventanas para inspección. Algunos Buzones no tienen revestimiento interior.  

Al año 2,007 Yurimaguas contaba con 2,589 Conexiones de Alcantarillado; sin 

embargo de ellas, solo 2,319 son usuarios activos de la EPS SEDALORETO, a 

quienes se les presta servicios bajo una estructura predominantemente de 

categoría doméstica: 82%, seguido de la comercial: 16%, y de otros en 2%. 

 

c. Aguas Servidas 

Se estima como promedio técnico, que un 80% de la capacidad producida y 

distribuida del agua potable es el nivel de contribución a las aguas servidas. Ello 

permite determinar que de los 189,730 m³ distribuidos, 151,784 m³ se convierten 

en aguas servidas 
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El Volumen de Infiltración se estima en 300 litros por Buzón, en forma diaria 

La descarga  de aguas servidas sin tratamiento a los caños (quebradas) que 

discurren finalmente al Río Huallaga y al Atun Quebrada; y en menor proporción 

a los Ríos Paranapura y Shanusi; con las características siguientes: 

- DBO/Colif.Fecal/SST actual afluente:   250,0 mg/l / 1,00 E + 07 NMP/ 100 ml  

- DBO soluble/Colif.Fecal/SST actual afluente: 250,0 mg/l / 1,00 E + 07 NMP/ 100 

ml 

 

d.   Problemas de Mantenimiento 

En términos generales y dados las características similares de la calidad de las 

aguas y de los efluentes, se resume que la problemática del mantenimiento del 

sistema de alcantarillado en Yurimaguas es el mismo del descrito para la ciudad 

de Iquitos 

 

Localidad Requena 

a)  Cuerpos Receptores de Aguas Residuales 
 

El sistema de eliminación de desagües es por gravedad, aprovechando para la 

evacuación pequeñas quebradas naturales que convergen a las Quebradas 

Camaná y Guarnición y al Río Tapiche 

El Servicio cuenta con dos sistemas de evacuación plenamente definidos: uno 

mixto y otro separativo. 

El sistema mixto, conformado principalmente por “Gambotas” que se utilizan 

complementariamente para recibir las aguas servidas de los domicilios, cubre un 

área de 40 has  (casco antiguo de la ciudad) y evacua aguas pluviales y servidas 

domiciliarias, recolectadas y descargadas sin tratamiento previo, a las 

Quebradas: Camaná, Guarnición y río Tapiche, contaminando el curso receptor 

final.   

El sistema separativo fue construido con el financiamiento del FONAVI y 

actualmente no está en funcionamiento. Cubre un área de 39 has y será 

exclusivo para la evacuación de las aguas servidas domiciliarias. 

El sistema actual de desagües es del tipo mixto en el área urbana; y de cuencas 

de caños o acequias en el área sub urbana. Las cuencas y sub cuencas 

descargan las aguas mixtas a los cuerpos receptores precitados. 

El Proyecto BCEOM prevé como cuerpo receptor al río Tapiche, el cual cuenta 

con una capacidad muy adecuada para recepcionar aproximadamente 24 lps de 

aguas residuales (80% de agua potable distribuida a las redes). 

Las posibilidades de autopurificación son muy altas y seguras pues las aguas 

residuales contienen solo contaminantes estrictamente de naturaleza biológica, y 

la capacidad de dicha fuente, en épocas de estiaje arrastra 4,500 m³ por 

segundo, y en épocas de creciente puede superar, con creces, los 10,000 m³ por 

segundo  
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Ø Longitud Estado Tipo de

 (pulg) (ml.) Físico tubería Actual Máxima

Requenillo 16 600 6 Bueno PVC 80 147

Mártires del Petróleo 40 358 20 R CA 110 368

Mlecón Tarapacá 20 307 18 R CA 85 184

Vargas Guerra 40 170 3 Bueno CA 120 368

Total 1.435 395 1.067

Años
Capacidad  (Lps).

Denominación

Diámetro Longitud Estado Tipo de

 (pulg) (ml.) Físico tubería Actual Máxima

20 3.526 30 Regular Gambota 90 164

18 2.607 20 Bueno Canal Abovedado 80 145

16 1.367 20 Bueno PVC 70 147

Total 7.500 240 456

Ciudad de Requena

Años
Capacidad    (Lps).

COLECTORES PRINCIPALES

 

b. Sistemas e Instalaciones 

Colectores, Interceptores y emisores 

La zona poblada tiene varias áreas de drenaje, las cuales se orientan 

topográficamente a las cuencas naturales. Su topografía muy accidentada impide 

su concentración hacia un solo punto de descarga de emisor hacia un receptor 

determinado. Las quebradas y las cuencas reciben las descargas sin ningún tipo 

de tratamiento. Las zonas marginales, no cuentan con sistema para disposición 

de desagües. En esa zona, los pobladores arrojan sus aguas servidas y 

disponen sus excretas a las quebradas, originando por lo tanto una gran 

contaminación en estos cursos. 

Por práctica antigua estas quebradas conducen  el drenaje de los colectores 

ayudados por zanjas abiertas.  Existen quebradas de gran envergadura con 

capacidad de conducir el drenaje de su cuenca y de varias sub cuencas, que 

están dentro de las áreas de drenaje. 
 

La estructura de los Emisores Principales está conformada por:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Red de Colectores Principales está conformada por 7.50 Km de Redes de 

alcantarilla de material variado, así como mixtos y unitarios; entre 20” y 16” de Ø, 

en tuberías de Ladrillo (gambota), canal abovedado, y PVC. 

3.53 Km de las redes de alcantarillado son Gambota (ladrillo y borde circular) de 

fabricación artesanal; 2.61 Km son Canal Abovedado, y 1.37 Km de tubería PVC. 

Solo 0.60 Km de estas redes son PVC, y corresponden a tuberías, mayormente 

realizados por los Concejos Municipales y Financiamiento Regional. 

La capacidad de arrastre de este sistema de colectores es de 456 lps, trabajando 

normalmente a un rendimiento de 240 lps,  lo que le permite abastecer la 

evacuación, aunque con restricciones, de las aguas pluviales. 
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Diámetro Longitud Estado Tipo de

 (pulg) (ml.) Físico tubería

 8" 7.199 11 Bueno Canal Rectangular

Ciudad de Requena

Años

COLECTORES SECUNDARIOS

La Red de Colectores Secundarios esta formada por solo 7.20 Km. de redes 

de Concreto y modelo canal Rectangular, mixtos y unitarios; con diámetro de 8” y 

6” y antigüedad promedio de 11 años, construidos con financiamiento de 

FONAVI y cuya operatividad está, como en casi todos los casos, en permanente 

disputa pues las obras aparte de tener problemas constructivos, no han tenido un 

adecuado análisis y estudios pues muchas de ellas están en una altura 

topográfica superior a las de los inmuebles. Su estado de conservación se puede 

calificar de regular y su rendimiento adicional de 25 años:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor crecimiento del sistema de alcantarillado de la ciudad de Requena se 

desarrolló entre los años 1995 y 1996 cuando el FONAVI financió, en convenio 

con los usuarios redes y conexiones domiciliarias. Dichos usuarios a la fecha se 

niegan a pagar estos aportes alegando problemas técnicos 

La zona urbana de la ciudad de Requena, en permanente expansión, sin 

alcantarillado es  muy ondulada, conformada por 3.63  Km. de calles en el área 

urbana de la ciudad  y 6.70 Km. de calles en el sector B y C (Asentamientos  

Humanos colindantes).  

Dadas las características diferentes que tiene el sistema de evacuación de aguas 

servidas, existen buzones para inspección y limpieza construidos bajo distintos 

diseños, y ventanas para inspección. Algunos no tienen revestimiento interior.  

Al año 2,007 Requena contaba con 531 Conexiones de Alcantarillado; de las 

cuales 293 son clientes activos, 75% de los cuales son domésticos; 19% 

comerciales, y 6% de otras categorías 

 

c. Aguas Servidas 

Se estima como promedio técnico, que un 80% de la capacidad distribuida del 

agua potable es el nivel de contribución a las aguas servidas. Ello determina que 

de los 43,753 m³ distribuidos, 35,002 m³ se convierten en aguas servidas 

El Volumen de Infiltración se estima en 300 litros por Buzón, en forma diaria 

Las aguas servidas descargan, sin tratamiento, a los caños (quebradas)  los 

mismos que discurren finalmente a las Quebradas Camaná y Guarnición, y a los 

Ríos Ucayali y Tapiche; con las características siguientes: 

- DBO/Colif.Fecal/SST actual afluente:   250,0 mg/l / 1,00 E + 07 NMP/ 100 ml  

- DBO soluble/Colif.Fecal/SST actual afluente: 250,0 mg/l /1,00 E + 07 NMP/ 100 ml 

 

 

d.   Problemas de Mantenimiento 

En nivel general y dado las características similares de calidad de las aguas y  

afluentes, la problemática del mantenimiento del sistema de alcantarillado en 

Requena es el mismo del descrito para las localidades de Iquitos y Yurimaguas 
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1.3.3  PROBLEMAS CRITICOS DE LA SITUACION OPERACIONAL 

El Problema Central Operacional de las localidades que administra  la EPS 

SEDALORETO S.A. radica en una deficiente prestación de los Servicios en Calidad, 

Cantidad, Continuidad y Cobertura, siendo sus causas y efectos las siguientes: 

1.- El estado de Captación, conducción y planta de tratamiento del Sistema de agua 

está deteriorado, en instalaciones, estructuras, equipamiento y operación, 

constituyéndose en áreas muy vulnerables del sistema, con un alto y permanente 

riesgo de paralización del servicio. Así también, en la Infraestructura de equipos 

del sistema de alcantarillado el estado de situación de deterioro es el mismo. 

a. Los “Caissons”, dada su antigüedad y por problemas de erosión y abrasión 

por arenas, y el propio arenamiento, muestran un deterioro moderado, 

susceptible de rehabilitación y necesitan con urgencia se efectúen trabajos 

de reforzamiento, mantenimiento, y re equipamiento. 

b.  La línea Nº 1 de 16”, retirada por término de vida útil, requiere ser repuesta 

de manera urgente a fin de que cada caisson trabaje con su propia red 

c. Los dos Reservorios Apoyados presentan fugas y las losas de techo y fondo 

revelan serios problemas estructurales, por lo que no cumplen con las 

normas técnicas de seguridad. Se pierde aproximadamente el 5% del 

agua tratada, tanto por las juntas y grietas del piso como por las aristas 

horizontales y verticales de su estructura, y sólo garantizan 03 horas de 

autonomía respecto a la captación, lo que exige refaccionarlo y/o construir 

otro de capacidad equivalente para incrementar las horas de autonomía. 

d. El sistema de control de filtración en la Planta de Tratamiento, es accionado 

por un tanque hidroneumático puesto de nuevo en operación en el año 1,997 

por las obras de rehabilitación del Programa M.I.O. Sin embargo la Planta de 

tratamiento trabaja sobrecargada requiriendo incrementar su capacidad. 

e. Los equipos e instalaciones de los sistemas de captación, no son los 

adecuados ni garantizan operatividad y rendimiento en un esquema de 

caudales variables en función de la estación  (vaciante o creciente). 

f. En el área del casco urbano, con distribución y redes secundarias de fierro 

fundido, la falta de presión se generaliza. Solo en aquellas áreas donde las 

tuberías han sido sustituidas por PVC, el abastecimiento ha mejorado, por lo 

que es necesario rehabilitar sistemáticamente la red en la ciudad de Iquitos. 

Existen zonas donde se debe cambiar 4.44 Km. de tuberías de fierro fundido  

por PVC SAP.  Así también, un total de 12.57 Km. de la red secundaria.   

En este aspecto, la Línea de Trabajo con mayor prioridad se orientará a 

REHABILITAR algunas de las estructuras, equipos, e instalaciones, a fin de 

lograr optimizar los sistemas. 

2.   La falta de mantenimiento integral en la infraestructura y equipos existentes, 

así como en la operación y mantenimiento para la producción de los servicios, es 

generalizada a todo el ámbito de la empresa, debido a: 

a. Las acciones de mantenimiento son casi siempre de carácter correctivo,  se 

ejecutan por lo general al presentarse la emergencia, lo que trae consigo una 

serie de inconvenientes, entre ellos la falta de confiabilidad del servicio y el 

aumento de los costos de rehabilitación. 
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b. No existe un Plan de Operación y Mantenimiento preventivo y solo se ejecuta 

el correctivo, contando con un taller con equipos y herramientas insuficientes 

que trae como consecuencia el incremento del costo económico y social. 

c. La limitada Capacidad de Mantenimiento de Micromedidores y 

Macromedidores  origina diferencias sustantivas entre la cantidad de agua 

suministrada al sistema y el volumen de agua considerada para la 

facturación y cobro de los servicios. 

d. Las frecuentas paralizaciones de los equipos electromecánicos, los 

deterioros en las tuberías de Agua Potable y Alcantarillado y las dificultades 

de maniobra de válvulas que ocurren en los sistemas de agua potable y 

alcantarillado en el ámbito de la empresa son efectos de las inexistencias de 

acciones integradas de operación y mantenimiento. 

e. Los deterioros en tuberías de Agua Potable y Alcantarillado, y dificultades de 

maniobra de válvulas son efectos de la antigüedad del sistema, falta de 

recursos destinados a mantenimiento y  la  no - integración óptima de 

operación y mantenimiento. 

Considerando que el mantenimiento de instalaciones civiles y 

electromecánicas, y de los equipos de Micro y Macromedición constituyen un 

requisito básico para que la producción y distribución del Agua Potable y la 

evacuación de las aguas servidas se realice de manera confiable y al menor 

costo posible, el esfuerzo concentrará el desarrollo permanente de un 

Programa de Mantenimiento Integral que incluya la planificación y 

ejecución de las operaciones  correspondientes. 

3. La Empresa no cuenta con catastro técnico completo por componente y sistemas 

lo cual genera dificultades operativas en agua como en alcantarillado, debido a:   

a. Inexistencia de planos de trazado que permitan identificar equipos, circuitos, 

ubicación de buzones, sentido de flujo y otros datos. 

b. La falta de infraestructura en equipos e instalaciones. Solo se dispone de un 

catastro de equipos electromecánicos incompletos, no así las instalaciones, 

equipos y demanda insatisfecha en el mantenimiento correctivo. 

En consecuencia el esfuerzo se centrará en apoyar la culminación del 

Catastro Técnico de Instalaciones y Equipos, luego de lo cual se deberá 

asegurar su actualización permanente, para facilitar las operaciones de 

mantenimiento y por lo tanto una eficiente Gestión  Operacional. 

4.   La deficiente Gestión de Control Operacional se debe a: 

a. El elevado nivel actual de pérdidas de agua, consecuencia de las fugas en 

instalaciones intradomiciliarias, redes, y conexiones clandestinas, pérdidas 

operacionales excesivas en planta, errores en medición y estimación de 

consumos para la facturación, y la carencia de conocimientos que debe tener 

la población o el usuario sobre el uso racional del agua.   

b. Si bien se cuenta con sistema de macromedición, funciona con restricciones, 

por lo que es necesario repotenciarlo a fin de conocer con precisión los 

volúmenes de agua producida y distribuida en forma puntual o acumulativa.  

c. La red de distribución de Agua Potable de la ciudad de Iquitos, no cubre toda 

la extensión urbana actual, debido al crecimiento explosivo producido desde 

la década del 70. 
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d. El nivel de Micromedición, si bien alcanza 43.30% a nivel EPS, en términos 

absolutos solo llega al 31.34% pues 6,207 de ellos están inoperativos. Esta 

deficiencia genera descontrol y mayor facturación por asignación de 

consumos. Existen muy pocos puntos de Macromedición en redes, y el 

Balance Hídrico es mínimo y no reflejan la proporción de pérdida en redes. 

Ello contribuye a un alto índice de agua no contabilizada, posible de reducir 

si se cuenta con un sistema efectivo de Micromedición totalmente instalado. 

e. La Macro y Micromedición insuficiente en el sistema de Agua Potable, trae 

como consecuencia una demanda insatisfecha en el mantenimiento de los 

Micro y Macromedidores, por lo que es necesario la instalación de la 

Macromedición en la totalidad del sistema, consolidando la existencia de 

dispositivos de medición de caudales de agua en toda la empresa. 

f. El sistema de distribución de agua es ineficiente, irracional y no equitativo. 

Existen zonas con abundante agua y presión, y otras en nivel muy crítico.  

En el sistema de alcantarillado se presentan zonas críticas en los colectores 

sobrecargados y la evacuación de aguas servidas se realizan sin control 

hacia acequias sin ningún  tratamiento, y con el natural efecto  de 

contaminación del medio ambiente. 

g. El mal dimensionamiento de los equipos electromecánicos, la existencia de 

equipos obsoletos y el desorden en su uso, genera un excesivo  consumo de 

energía eléctrica que contribuye a un mayor requerimiento de recursos para 

la producción, resultando un abastecimiento racionado, una mayor inversión 

para ampliar el sistema, incremento de costos operativos y una mala imagen 

de la Empresa.  Si bien los cortes han disminuido, se requiere mantener 

operativos al 100% los 3 grupos electrógenos propios de la empresa a fin de 

afrontar adecuadamente cualquier emergencia. 

h. La red de distribución de Agua Potable de la ciudad de Iquitos, no cubre toda 

la extensión urbana. Las dos tuberías de aducción que salen de la planta de 

tratamiento, se encuentran en buenas condiciones, pero no cuentan con 

válvulas de aire en los puntos altos, ni válvulas de purga en los puntos bajos. 

Es necesario dotar de estos accesorios y efectuar evaluaciones de tramos 

con alta incidencia de fugas para cambio o reparación de los mismos. Una 

tercera aducción es utilizada  para mejorar el abastecimiento del Distrito de 

Villa Punchana que tampoco cuenta con dichos accesorios. 

i. El servicio de Agua Potable en forma general es deficiente con persistentes 

fallas y pérdidas de agua y presión. Si bien se ha alanzado un promedio de 

15.3 Hrs en Iquitos, por las condiciones climáticas (tropical) de la zona, 

requiere optimizarse. El abastecimiento de Agua Potable es de muy baja 

presión, y sectorizada  o sea que el servicio es discontinuo, excepto en 

algunos puntos bajos del área servida donde el abastecimiento es continuo. 

j. En los lugares más altos y alejados el servicio es deficiente debido a la falta 

de caudal, presión y continuidad. El área urbana del Distrito de Punchana  

tiene una escasa continuidad en el servicio de agua, por lo que en las zonas 

más críticas, los pobladores han perforado las tuberías de la red pública para 

abastecerse. Ello genera desperdicios al rehabilitarse el servicio en redes 

mal taponadas, y contaminación por infiltración de aguas servidas en la red 

cuando no hay presión o presiones negativas. 
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k. La cobertura física total del Sistema de Alcantarillado, a pesar de grandes 

esfuerzos y aportes, es aún insuficiente, pues solo existen un promedio de 

205.24 Km. De redes, faltando aún 112.10 km. Para satisfacer los 317.34 Km 

de extensión de calles de la ciudad de Iquitos. 

l. Fuera del casco urbano central, el drenaje se realiza en forma superficial, 

fluyendo los desagües a cielo abierto entre las viviendas precarias (zona de 

Belén y otras donde se desarrollan Asentamientos Humanos en sectores 

inundables). Así también los desagües de las viviendas que se instalan en 

las márgenes de las quebradas, son descargados directamente a ellas. 

m. La continuidad del servicio de Agua Potable de la ciudad de Requena es 

totalmente limitada, pues varía entre 06 a 08 horas diarias por falta de 

Energía Eléctrica, pero principalmente por falta de capacidad de producción 

y operación de la planta actual. 
 

En conclusión, el nivel de Operación y Mantenimiento de redes es 

inadecuado y compromete la calidad y continuidad de la distribución de 

agua, por lo que es conveniente enfatizar el mejoramiento sustancial de la 

presión en las redes, el flujo de agua y minimizar las pérdidas, centrándose 

en una línea de trabajo orientada a lograr una Sectorización y Control de 

Pérdidas y  una eficiente Gestión Operacional de los Sistemas mediante un 

Programa Permanente de Control Operacional  de Redes y Reservorios, 

Control de Fugas no visibles, reducción permanente de las Pérdidas y  

control de desperdicios de Agua Potable. 
 

5.  Los problemas de Calidad del Agua Potable y de Aguas Servidas se debe, entre 

otros, a los siguientes principales factores: 

a. La falta de aplicación del proceso de dosificación de reactivos químicos, y la 

disposición de dosificadores volumétricos manuales antiguos y deteriorados. 

No se dispone de una curva teórica de dosificación ni medición de caudal de 

agua para dilución del producto, por ende existe descontrol en la dosificación 

de productos químicos, comprometiendo la calidad final del Agua Potable. 

b. Los procesos de control de la calidad de Agua Potable no disponen de 

recursos humanos en calidad y cantidad suficientes, ni un eficiente 

equipamiento en su laboratorio y labores afines. El promedio de edad del 

personal que desarrolla labores operativas, tanto en planta como en campo, 

en operaciones y mantenimiento, es cercano a los 50 años, asimismo el nivel 

de capacitación no es lo suficientemente integral. Se requiere personal joven 

y capacitado proveniente de los centros tecnológicos y/o SENATI. Esta 

acción debe complementarse con la capacitación del actual personal. 

c. No se dispone de suficiente equipo y falta movilidad exclusiva para efectuar 

el control de calidad del agua Potable, aplicado al proceso y a las redes.  Se 

requiere la implementación de equipos e instrumentos de análisis físico, 

químico y bacteriológico para el laboratorio, tanto portátiles,  como de mesa 

para su uso en planta; y un vehículo motorizado de uso exclusivo. 

d. El proceso de desinfección del agua (precloradores y cloradores), no es 

suficiente, debiendo adicionarse cloro en forma directa, no recomendable por 

la falta de control adecuado en su dosificación. Se requiere equipos 

instalados adecuadamente, en ambientes apropiados y con protección. 
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1.4  Vulnerabilidad de los Sistemas 
 

Generalidades 

El Estudio de Vulnerabilidad de los Sistemas, comprende la evaluación de afectaciones 

ocasionadas al medio ambiente físico, biológico y socioeconómico, por el funcionamiento 

y operación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de 

Desagües en las localidades administradas por la EPS SEDALORETO; y en los demás 

componentes directos o indirectos relacionados a dichos sistemas. 
 

Estas alteraciones ambientales suelen acontecer alrededor de un programa de desarrollo 

socio-económico, que ha condicionado su dinámica en base a la ejecución de obras de 

ingeniería, y merecen ser estudiadas para identificar los impactos ambientales 

potenciales, que permitan a los órganos encargados de la toma de decisiones a llevar 

adelante acciones correctivas o de prevención para su mejor funcionamiento y operación. 
 

En muchos casos, la construcción de grandes obras de ingeniería han causado serias 

modificaciones en el hábitat de especies de fauna, flora e incluso humanas; así como 

desequilibrios estructurales a nivel socio-económico (enfermedades, desempleo, pérdidas 

de cultivos, cambios culturales), y modificaciones ecológicas con pérdida de bienes y 

servicios que la naturaleza prodiga a dichas zonas 

 

Si bien las modificaciones causadas por construcción de obras de ingeniería son positivas, 

en lo económico y social,  sucede que en muchas otras ocasiones, la falta de un debido 

planeamiento en su ubicación, fase de construcción y etapa de operación puede conducir a 

serios desajustes debido a la alteración del medio ambiente. 
 

Objetivo 

El presente estudio está orientado a la identificación, previsión, interpretación e 

información a la comunidad y autoridades para la toma de decisiones.  Asimismo, a la 

elaboración de un plan de control ambiental y de vulnerabilidad, que incluya las medidas 

mitigantes o correctivas del daño  y supervisión para el cumplimiento del mismo. 
 

Ubicación del área 

El área de estudio del presente capítulo se ubica en la Provincia de Maynas (abarcando 

los distritos de Iquitos, Belén, San Juan, y Punchana), Alto Amazonas (localidad de 

Yurimaguas) y Requena  (Localidad de Requena) 

 

Problemas ambientales críticos identificados 

a. Ligera contaminación en el  punto de captación del Río Nanay  por presencia de 

aguas servidas provenientes de poblados ubicados aguas arriba. 

b. El servicio de alcantarillado vierte directamente su caudal a los ríos circundantes de 

las ciudades, incluido varios tipos de desechos que arrastra, sin previo tratamiento. 

c. La calidad de vida en la periferia es muy baja, debido principalmente al uso de agua 

de los ríos con alto grado de contaminación por recepción de aguas servidas. 

d. Niveles altos de nitratos y coliformes en las zonas del Lago  Moronacocha (Río 

Nanay) y la zona de Belén (Río Itaya); cuyo número se encuentra por encima de los 

límites máximos permisibles para todos los usos del agua (Ley General de Aguas). 
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e. Precaria situación sanitaria de poblados en la desembocadura del río Itaya, pues los 

colectores y desagües de la ciudad son vertidos directamente en esa zona, dando 

lugar a contaminación de las aguas y ambientes  nauseabundos e inhabitables. 

f. Alta incidencia del cólera y enfermedades gastrointestinales en las zonas urbanas de 

menor calidad ambiental como Belén y Pueblo Libre en el río Itaya, Morona a orillas 

del Lago Moronacocha y la orilla derecha del río Nanay, aguas abajo de la 

desembocadura del lago Moronacocha (Bellavista). 

g. Los colectores desembocan a zonas colindantes y la población utiliza estas aguas 

para consumo,  preparación de alimentos, higiene personal, pesca, etc; agravándose 

aún más en vaciante. 

h. La conciencia poblacional del sector periférico no tiene costumbres comunitarias de 

manejo del espacio urbano, no se repara en que se rebajen los umbrales de 

tolerancia ambiental por el exceso  de densidad poblacional. 

 

Vulnerabilidad de los Sistemas 

a) Disminución de capacidad de las fuentes 

-  El mayor riesgo actual es el que generan las épocas de vaciante, en donde 

disminuye el nivel y caudal de las fuentes. Las cotas mínimas históricas de 97 

msnm han implicado un nivel histórico que ha colocado al servicio en una situación 

de racionamiento de emergencia, generando problemas en la población. 

- El desarrollo del meandro, debido al proceso erosivo, la mayor velocidad del agua, 

y el arenamiento, podría en un lapso de 50 años, dejar sin el nivel mínimo 

requerido a las fuentes de agua. 

-  Las erosiones son pequeñas y no muy significativas, sin embargo, su mayor efecto 

contrario es el incremento de cantidad de sedimentos. 

- Los derrumbes, en igual estructura, no generan mayores implicancias pues la zona, 

por su nivel topográfico, no es propicia a este tipo de fenómenos. 

-  La situación directa actual de mayor relevancia sería la deforestación de las zonas 

del cauce superior del río, lo cual implicaría una disminución drástica y anticipada 

de los cauces que pondría en peligro el sistema de captación 

 

b) Contaminación de las fuentes 

- El mayor riesgo, en la localidad de Iquitos, hasta antes de esta etapa se produjo 

por la carga de mercurio arrojada al río por extractores de oro mediante dragado 

del río. Superado este impase por el año 2,002, se espera mantenerlo controlado 

en el futuro o plazo de vigencia del Proyecto. 

- Existe un riesgo actual de contaminación biológica y orgánica por cuanto las áreas 

vienes siendo densamente pobladas, por la natural e irregular expansión de las 

localidades ante la falta de un Plan Director. 

- Un tercer factor de contaminación potencial es el crecimiento del área agrícola, la 

deforestación y el uso de insecticidas o pesticidas que generen impactos 

ambientales negativos en los ecosistemas (erosión de suelos, deforestación y 

pérdida de la biodiversidad) debido a la práctica inadecuada de estas actividades. 
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- Un cuarto factor que no se puede descartar es la contaminación accidental o 

continua en las fuentes de abastecimiento de agua, por desastres naturales como 

inundaciones, derrumbes, terremotos entre otros. 

- Lo anteriormente descrito podría generar que no solo la calidad sino la producción 

de la fuente se vea afectada tanto en términos de calidad (incremento de sólidos 

en suspensión y carga bacteriana) como en cantidad (disminución de caudal). 

- Una situación así generaría el incremento de los costos operativos de la entidad 

con respecto a la producción de agua potable de calidad para el consumo de las 

poblaciones de nuestras localidades. 

- Indirectamente las propias actividades humanas y socio económicas podrían verse 

afectadas por la fragilidad de los suelos que, al carecer de una capa de vegetación 

protectora erosionarían provocando pérdidas de tierras y cultivos. 
 

c) Zonas de Riesgo Sísmico 

-  Las localidades administradas por la EPS SEDALORETO no se encuentran en 

zonas o áreas sísmicas, por lo que el evento de su ocurrencia o impacto es mínimo.  

-  La localidad más expuesta es, en todo caso, Yurimaguas, como la más cercana a 

Moyobamba, la que de acuerdo a estudios regionales sismo-tectónicos realizados 

por el Instituto Geofísico del Perú, ha determinando que se encuentra en la zona de 

sismicidad I (muy activa y peligrosa), con epicentros de sismos superficiales con 

profundidades de 0 a 70 Km., e intermedios a profundos (de 70 a 300 Km.), que han 

generado en el área, sismos de 6 grados en la escala de Mercalli modificada. La 

zona se encuentra muy afectada tectónicamente: con fallas profundas en bloques y 

un fracturamiento conspicuo que tiene una dirección general NO – SE. 

-  Los sismos de 1,969 y 2,005 han tenido repercusiones de impacto mediano en todas 

las localidades administradas, sin excepción, pero felizmente, sin graves 

consecuencias materiales o humanas: 
 

d) Ubicación de Instalaciones en Zonas Inundables 

-  Al igual que en el caso de los sismos, las instalaciones de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado no afrontan riesgo latente o efectivo de riesgo por 

inundaciones extremas. 

-  A lo largo de la historia de las crecientes máximas presentadas en las localidades 

bajo administración, éstas no han puesto en peligro real las instalaciones e 

infraestructura de los servicios. 

-  Quizá las más expuestas serían las captaciones, en cuya ocurrencia, muy remota, 

tendría que desinstalarse los equipos existentes e instalarlos en una altura adicional 

en el caso de Yurimaguas, o activarse los sistemas de captación de los pontones 

flotantes en Iquitos y Requena  

 

e) Instalaciones expuestas a Riesgos de deslizamiento de tierras 

-  Al igual que en el caso de los sismos e inundaciones, las instalaciones sujetas a 

estos riesgos son mínimas. 

-  Son muy pocas las instalaciones ubicadas en una zona potencial a este fenómeno. 

- La estructura topográfica de la zona hace casi improbable su ocurrencia. 
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- En la localidad de Yurimaguas, la instalación más expuesta sería su sistema de 

captación fija, con probabilidad muy remota pues la estructura de las tierras son muy 

fuertes y el caudal del río no lo vislumbra. Otra instalación expuesta sería el 

Decantador de la Planta 1 por derrumbe de las zonas aledañas, con muy baja 

probabilidad 

- En el caso de Iquitos, las instalaciones mayormente expuestas serían las captaciones 

ante un probable cambio del cauce del río; y los reservorios apoyados de agua 

tratada pues el nivel de la fuga que generan podría ocasionar deslizamiento de 

tierras y su colapso respectivo 

 

f) Posibilidades de Cortes de Energía 

-   Entre los años 1,998 a 2,002, inclusive, se presentaron en la ciudad serias 

deficiencias en el sistema de generación eléctrica, lo cual puso en dificultades muy 

severas a las actividades en general y a la producción y distribución del agua 

potable en la ciudad, dependiente en el 100% de sus procesos, de este sistema. 

- Sin embargo, a la fecha se ha logrado superar dicho impase, adoleciendo a la fecha 

solo de paralizaciones esporádicas y relativas que no afectan de manera 

significativa el sistema 

-  Las instalaciones que mayor atención generaría a este nivel sería el asegurar y 

garantizar la reparación y operatividad de los Grupos Electrógenos de la Planta 

actual, con lo cual se puede atender muy adecuadamente requerimientos cortos de 

energía directa. 

-  La mayor implicancia de esta solución es la económica pues el funcionamiento en 

periodos largos de los Grupos Electrógenos propios generaría excesivos costos 

adicionales a la empresa por el consumo de combustible. 

 

     Otros riesgos probables 

- El caisson Nº 1 con antigüedad de 50 años, tiene afectada su cimentación por la 

erosión y socavamiento por lo cual  requiere reforzamiento. 
 

-  La tubería de impulsión de agua cruda de 30” de diámetro se encuentra expuesta a 

sobrecarga de trabajo pues trabaja con los dos sistemas de captación. Se requiere 

en ese entorno rehabilitar la línea Nº 1, que ya se viene ejecutando. 
 

-   En las condiciones que actualmente trabaja, existe un riesgo permanente en la 

Línea Nº 2 de 30” y un menor rendimiento de impulsión de agua cruda a la planta 

en 30% aproximadamente. 
 

-  En la Planta Nº 1 convencional se observa rajaduras pequeñas con filtraciones de 

agua en la estructura de concreto armado que comprometen su estabilidad. Los 

Reservorios apoyados presentan condición similar a la anterior con el 

agravamiento que el Reservorio nuevo tiene filtraciones de hasta 60 lps, 

perdiéndose agua a través del piso por fallas de cimentación.  Estas estructuras 

podrían colapsar más por fatiga estructural que por pérdida de resistencia de 

suelos a causa de la erosión y lavado de los mismos por consecuencia de las 

filtraciones o por un fuerte sismo, que no es el caso, dado que Iquitos no es 

considerada zona de alta actividad sísmica. 
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 - A pesar de contar con un cerco perimétrico ya concluido, existe un riesgo potencial 

de las instalaciones por ingreso a personas ajenas a la empresa, perdiéndose todo 

nivel de seguridad en planta exponiéndose al sabotaje tanto de instalaciones como 

de operaciones con el consiguiente riesgo de la alteración de la calidad del agua 

en forma mal intencionada. 

- La antigüedad, mal estado y falta de mantenimiento preventivo de redes, posibilitan 

la contaminación en sectores de contacto físico de sistemas de agua potable y 

alcantarillado (cruzados), y conexiones clandestinas ejecutadas sin criterio técnico. 

 

g) Medidas preventivas de mitigación, preparación y respuesta frente a 

desastres y emergencias 
 

- La EPS SEDALORETO tiene diseñadas sus medidas preventivas y reactivas para 

afrontar de manera adecuada la probabilidad de presencia de una medida de 

emergencia o urgencia. 

- Estas medidas consideran acciones preventivas de preparación (organización), 

mitigación (mínimo impacto) y respuesta (reacción) frente a dichos eventos, sean 

ocasionados por la naturaleza o por el hombre 

- Un resumen estructural de estas acciones se describen a continuación, las que se 

diseñan sin perjuicio de la interacción multidisciplinaria de todas las instancias 

posibles pues en caso de impacto significativo ante un servicio vital, la respuesta 

debe ser de todas las instituciones comprometidas con el desarrollo local 
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h) Planes de Acción para enfrentar situaciones de emergencia 

- Las medidas preventivas y reactivas diseñadas para afrontar de manera adecuada 

la probabilidad de presencia de una medida de emergencia o urgencia, se 

encuentran establecidas en los siguientes Planes: 

- Comité de Seguridad e Higiene Industrial y Medio Ambiente - Resolución de 

Gerencia General Nº 060-05- EPS SEDALORETO S.A.–G.G. 

- Cuaderno Técnico Nº 037 de la OPS “Planificación para Atender Situaciones 

de Emergencias en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado”, (Resolución 

de Gerencia General Nº 095-05-EPS SEDALORETO S.A.-G.G.) 

- “Plan de Emergencia en Sistemas de Captación, Planta de Tratamiento, y 

Redes de Distribución y Recolección”, (Resolución de Gerencia General Nº 

106-06-EPS SEDALORETO S.A.– G.G) 

    El resumen de lo más resaltante de las acciones previstas se describe: 

Capítulo IV: Planes de Emergencia 

4.1: Descripción de los Sistemas de Riesgo o Emergencia 

El Plan de Emergencias, de los sistemas de Captación, Planta y Redes de EPS 

SEDALORETO S.A. se diseña asumiendo el deterioro, colapso, o accidente de 

Infraestructura, Equipos y Maquinarias de Producción y Redes Matrices o 

Secundarias de Distribución de Agua Potable y Recolección de aguas servidas.  

Se describe la probable amenaza a sistemas de agua potable y alcantarillado: 

Agua Potable 

1) Sistemas de Captación: Vaciante extrema del río, deterioro de infraestructura, 

quemado o Rotura de Piezas de Electro bombas. 

2) Tuberías de Impulsión: Rotura, o colapso de Tuberías. 

3) Planta de Tratamiento: Deterioro o Colapso Infraestructura (Incluye 

Reservorios)  Colapso o Rotura de Redes internas de conducción. 

4) Línea de Aducción: Rotura o colapso de tuberías.  

5) Sistemas de Almacenamiento: Colapso o agrietamiento de Reservorios 

Apoyados de Almacenamiento y Elevados de Distribución. 

6) Línea de Distribución y Conexiones: Rotura y colapso de Redes Matrices y 

Secundarias; Válvulas y Grifos contra incendio; Conexiones Domiciliarias. 
 

Alcantarillado 

1) Rotura de Redes Emisoras. 

2) Rotura o Atoro de Redes Colectoras. 

3) Rotura y/o Colapso de Buzones, Sumideros, y Sifones 

4) Atoros o roturas de Conexiones Domiciliarias o Cajas de Registro. 

Las actividades del presente Plan serán implantadas con recursos directos de EPS 

SEDALORETO S.A. y, eventualmente, según magnitud de ocurrencia, apoyados 

con recursos del Tesoro Público, que podrían aportar el GOREL, Gerencias 

Zonales de Alto Amazonas y Requena; Municipalidades Provinciales y/o Distritales; 

y/o los Comités Provinciales de Defensa Civil, de ser el caso.. 

Las actividades de mitigación se han desarrollado en el modelo matricial: 
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FUNCION

RESPONSABILIDAD CELULAR FIJO

Presidente 965-612977 26-7807

Director 965-609968 26-8708

Coordinador Operativo 965-612541 26-4350

Jefe Operativo 965-616110 26-4343

Jefe Mecánico-Eléctrico 965-612527 26-4350

Miembro 965-673323 26-4169

Suministros y Logística 965-612529 26-4835

Comunicaciones e Imagen 965-612507 26-4169

Presidente Yurimaguas 965-935919 35-2015

Presidente Requena 965-993285 41-2024

Nº TELEFONICONOMBRES y

APELLIDOS

Ing. José A. Escobar Diaz

Ing. Marco A. Vargas Schrader

Ing. Edwin Rivera Sihuin

Sr. Luis Luna Paredes

Ing. Johnny Esudero Soplin

Sr Wagner Macedo Torres

Ing. Ludger Veintemilla Quinteros

Ing. Felix Leon Koo

Eco. Italo Coral Borja

Lic. Dolibeth Bardalez Manrique

4.2: Objetivos del Análisis de Vulnerabilidad 

a) Establecer las medidas que incluirá el Plan de Mitigación, tales como obras de 

reforzamiento y planes específicos de mejoramiento; cuya ejecución o 

aplicación, reducirán la vulnerabilidad de sus componentes. 

b) Definir las medidas y procedimientos para elaborar el Plan de Emergencia, a 

fin de  facilitar el accionar de la Empresa en situaciones de emergencia 

c) Facilitar la evaluación de la efectividad del Plan de Emergencia en Captación, 

Planta y Redes, así como las actividades de implementación y capacitación. 

4.3: Objetivos del Análisis de Mitigación 

a) Establecer y cuantificar medidas prioritarias adoptar para reducir la vulnera-

bilidad física–operativa de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de 

EPS SEDALORETO, expuestas a situaciones de emergencia e imprevistos. 

b) Mejorar las características físicas, operativas y funcionales de los 

componentes más expuestos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 

la ciudad de Iquitos. 

4.4: Objetivos del Análisis de Emergencia 

a) Establecer procedimientos e instructivos para enfrentar la amenaza. 

b) Concentrar la atención de recursos y medios a la emergencia presentada. 

c) Reducir o minimizar el periodo de interrupción de la Prestación de los 

Servicios. 

d) Optimizar la utilización de los recursos que dispone la Empresa. 

4.6: Relación con el Plan Nacional de Defensa Civil 

Este Plan se integra a los Planes de Emergencia por Inundaciones y sismos de la 

EPS SEDALORETO, y por su naturaleza, al Plan Nacional de Defensa Civil. 

4.7: Organización 

El Comité de Emergencia de la EPS SEDALORETO S.A.; está conformado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.8: Centro de Operaciones o Emergencia 

El Comando de Emergencia se ubica en la Gerencia General, bajo la dirección del 

Gerente General o Administradores Zonales, según sea el caso  

El Centro Operativo de Emergencia es la Gerencia de Operaciones, o Jefatura de 

Planta en las Administraciones Zonales: 
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4.9: Declaratoria de Alerta y Emergencia 

La instancia oficial que Declara o Suprime la Alerta o Emergencia en EPS 

SEDALORETO S.A. es la Presidencia del Comité (Presidente del Directorio). 

4.10: Plan Operativo 

Implica el desarrollo de acciones específicas para atender y superar la emergencia. 

En todos los casos, con conocimiento del Presidente del Comité o con cargo a dar 

cuenta, los responsables, ocurrida y declarada la Emergencia; están facultados 

para tomar las acciones en forma directa 

Acciones de Personal   

Cualquiera sea el horario, el “PERSONAL OPERATIVO DE EMERGENCIA”, será 

requerido o se presentará directamente con celeridad inmediata y bajo 

responsabilidad al Centro Operativo de Emergencia. 

Si la emergencia se presenta en Horario Normal, las labores continuarán hasta que 

el Comité Operativo disponga labores específicas o extraordinarias. 

El Estado de Emergencia Autoriza al Comité Operativo a adoptar acciones 

específicas (Inclusive contrato de personal eventual) sin más trámite que la simple 

comunicación al personal requerido; disponiendo turnos de trabajo necesarios para 

atender la emergencia y/o rehabilitación; sin que ellas excedan el tiempo que 

demande la ejecución de la actividad encargada o el estado de emergencia. 

Si la situación lo amerita, el Comité de Emergencia definirá la forma y frecuencia 

de pago extra o refrigerios al personal durante la emergencia, de manera que 

garantice su permanencia y disponibilidad en turnos rotativos.  

Cualquier desacato por parte del personal  requerido será considerado como falta 

grave al Reglamento Interno de la empresa. 

Solo en casos de Emergencia Total, el Comité podrá disponer, de ser necesario, la 

evacuación  del personal no indispensable sin que este hecho afecte sus 

remuneraciones y/o beneficios. 

El primer funcionario o miembro del Comité Operativo en llegar, asumirá el 

comando de las acciones hasta la llegada del Presidente o Coordinador. 

Acciones de Seguridad y Vigilancia   

Su objetivo es velar por la integridad física de instalaciones, equipos, vehículos y 

recursos humanos; dándoles la protección y resguardo durante la emergencia. 

El Comité Operativo de Seguridad y Vigilancia esta a cargo del Jefe del 

Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, y  reportará directamente al 

Presidente del Comité de Emergencia. 

El Comité de Emergencia cumplirá las siguientes acciones: 

- Ubicar en forma inmediata la protección policial y/o particular en los puntos 

requeridos; acción que solo podrá ser autorizada por el Presidente del Comité. 

- Contar con un juego adicional de llaves, identificadas para instalación o sistema, 

ubicándolo en lugar seguro y visible del Centro de Operaciones. 
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Turno

1er

2do 7:00 pm / 7:00 am. Jefe de Turno Operaciones Planta Tratamiento

Horario Responsable Lugar Atención

7:00 am / 7:00 pm. Sra. Martha Panduro Meder Planta Tratamiento

 

- El Presidente, es responsable de conformar botiquines de primeros auxilios, 

manteniéndolos con el Stock mínimo necesario; y ubicándolos en. 

-  Planta de Tratamiento  - Av. Guardia Civil Nº 1260 

- Oficina Comercial    - Jr. Huallaga Nº 238 

-  Botiquín Móvil.  - Jefe Dpto. de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Acciones de Transporte y Abastecimiento alterno de agua 

Previa a la emergencia, el Comité Operativo de Transportes, a cargo del Jefe del 

Departamento. de Suministros, deberá proveerse de los repuestos y accesorios 

que aseguren la operación de los vehículos de la Empresa; debiendo velar por el 

cumplimiento de las siguientes disposiciones:  

- Los vehículos deberán operar con radios o equipos móviles de comunicación. 

- Proveerse de un juego de llaves y herramientas adicionales debidamente 

ubicados para cada vehículo y visible en el Centro de Operaciones. 
 

Durante la emergencia, deberá cumplirse con las siguientes acciones: 

- Disponer en coordinación con el Gerente de Operaciones y la Compañía de 

Bomberos, y organismos afines si fuera necesario, la dotación mínima inmediata 

de agua potable a las zonas afectadas, mediante Camiones Cisternas 

- Todos los vehículos a cargo de la empresa se estacionarán frente al Local 

Principal de la Sede Central y/o Administraciones Zonales, según sea el caso. 

- Todos los vehículos operarán diariamente con los tanques llenos de combustible, 

para lo cual los chóferes recabarán la Orden respectiva. 

 

Acciones de Comunicación  

El conocimiento y manejo de información referente a la emergencia constituye un 

aspecto vital del Plan, en razón de ello, se establecen las siguientes acciones:  
 

- En primera etapa se efectuará una Campaña de Educación Sanitaria para 

emergencias, a cargo de la Sr. Luís Luna Paredes. 

- Producida la Emergencia, toda comunicación es responsabilidad del Comité. 

- La información fuente, será procesada y emitida por el Comité Operativo de 

Comunicaciones, previa autorización del Presidente del Comité de Emergencia. 

- Antes de cada transmisión se identificará al  Comité Operativo y/o persona que 

está proporcionando la información, tanto en la emisión como en la recepción. 

- Alcanzar el nivel adecuado de comunicación, requiere 02 turnos de atención:: 

1er. Turno 7 a.m. – 7 p.m. Sr. Luís Luna Paredes ó Administrador Zonal. 

2do.Turno 7 p.m – 7 am Sr. Jaime Flores T. ó   Administrador. Zonal 

 
Acciones de Almacén 

Los materiales e insumos de los Almacenes Centrales (Plantas de Tratamiento), 

donde se efectúa el control y movimiento general de bienes, materiales, e insumos. 

Para atender situaciones de Emergencia se requerirá adquirir y distribuir bienes 

complementarios necesarios proveer y atender en los turnos siguientes: 
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Ing. Ludger Veintemilla Quinteros Líneas Impulsión y Aducción, 

Redes Agua NorteIng. Eladio Sampértegui Campos Redes Agua Sur; Control de 

Calidad

Ing. Edwin Rivera Sihuín Redes Colectores y Emisores 

AlcantarilladoIng. Alberto I. Casas Cisneros Captación, Planta de 

Tratamiento; 

RESPONSABLE COMPONENTE  /  SECTOR

Ing. Felix R. Leon Koo Equipos Electromecánica.

Distribución de Personal

 

Para la operatividad oportuna se establece que: 

- Solo el Presidente del Comité o el Responsable de Suministros y Logística 

pueden autorizar la salida de materiales del almacén. 

- Es responsabilidad del Jefe de Almacenes mantener intangible el stock mínimo 

de materiales disponibles para la emergencia. 

- El Comité de Emergencia velará para que la adquisición adecuada y oportuna de 

los materiales, equipos y accesorios requeridos. 

- Reasignar de otras áreas 01 asistente para despacho. 

 

Acciones de Abastecimiento y Existencia 
 

El Cuadro detalla materiales, equipos y accesorios para atender la Emergencia, el 

que, bajo responsabilidad del Jefe de Almacén, debe mantenerse intangible. 
 

El Jefe del Comité Operativo de Adquisiciones, Sra. Dolibeth Pinedo Manrique, y 

sus similares en las Administraciones Zonales; son responsables de las 

adquisiciones; inclusive el traslado de ellos al Almacén Central.  

4.11: Coordinación Interinstitucional 

EPS SEDALORETO S.A, mantiene coordinación permanente con entidades 

relacionadas con su accionar; la que, para el caso de emergencia, se ha ampliado 

a otras. Dicha estructura indica las personas responsables, direcciones y teléfonos. 

4.12: Coordinación con la Empresa Privada 

En procedimiento similar a 4.11 se han establecido coordinaciones con algunas 

empresas privadas cuya actividad y desarrollo están relacionadas con las que 

realiza EPS SEDALORETO S.A. 

4.13: Evaluación de daños 

La efectuará el siguiente personal Profesional y Técnico calificado de la Empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

Para el desempeño de sus funciones este personal utilizará: 

1.-  Formularios Instructivos de Operación, de Evaluación de Daños, e Instructivos; 

para cuyo llenado, deberá tenerse el formulario con anticipación. 

2.-  Tablillas de apuntes. 

3.- Cada evaluador dispondrá de una movilidad a tiempo completo durante el 

tiempo que dure esta labor, debiendo solicitarle al Comité de Transportes  (Sra. 

Dolibeth Bardales Manrique) 

4.-  El evaluador entregará el formulario llenado, a la brevedad, al Comité Central; 

siendo responsable de reporte telefónico si la gravedad del caso lo amerita. 
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MONTO

10,000.00

15,000.00

9,000.003)   Alquiler Camiones Cisterna para reparto de agua a la 

población.                                                                 TOTAL   S/.       34,000.00       

PRESUPUESTO

DESCRIPCION

1)   Empalme para Suministro de agua de Red Particular a 

Red Pública2)   Adquisición e Instalación de Equipos Cloradotes (2)

      POZO                         RIO                          OTRA                     CAUDAL  27 l/s

ENTIDAD :  ELECTRO ORIENTE 

PROPIETARIO :  ELECTRO ORIENTE             UBICACIÓN  :    Av. Freyre S/N                                                  

FACILIDADES DE EXTRACCION :                    CALIDAD DE AGUA :  Aceptable

ENERGIA DISPONIBLE :  ELÉCTRICA

X

      POZO                         RIO                          OTRA                     CAUDAL  32 l/s

ENTIDAD :  Hospital Regioanl de Loreto

PROPIETARIO :  Hospital Regional                 UBICACIÓN:   Av. 28 de Julio S/N                                                  

FACILIDADES DE EXTRACCION :                    CALIDAD DE AGUA :  Aceptable

ENERGIA DISPONIBLE :  Eléctrica

X

 

4.14: Fuentes alternas de abastecimiento y evacuación 

La relación de fuentes alternas de abastecimiento de agua, en caso de que la 

capacidad instalada de EPS SEDALORETO S.A. se vea afectada o disminuida, se 

muestra en el Cuadro Nº B-8.  

Conocida la calidad físico química del agua de estas fuentes, se prevé, de ser 

necesario el tratamiento complementario para su potabilización y entrega a la 

población.  

El Presupuesto previsto se describe: 

 
 

 

 

 

 

 

CUADRO B-8: INVENTARIO DE FUENTES ALTERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15: Información  y Publicidad 

Siendo la población usuaria de los servicios de saneamiento que suministra EPS 

SEDALORETO S.A., es imprescindible establecer un canal de comunicación que 

los oriente durante el periodo de Emergencia. Mediante Notas de Prensa, 

Comunicados o Entrevistas directas en los medios de comunicación, pondrá en 

conocimiento de la opinión pública los motivos de la emergencia y las horas de 

trabajo que demandará superarla y reiniciar el abastecimiento de agua. 
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No MONTO

1.00 1,200.00

1,200.00

Comunicados Radial, Televisivo y Periódico       

TOTAL            S/.

PRESUPUESTO

DESCRIPCION

 

Durante la Emergencia, el responsable de Imagen Institucional permanecerá en 

coordinación permanente con los Equipos de Trabajo que operan en la zona de 

emergencia, tomará las fotografías relevantes, y asegurará se propalen 

comunicados cuyo contenido sea de utilidad según sea la progresión de la 

Emergencia; atendiendo y desarrollando estas actividades en 02 Turnos: 

 Titular       Sr. Luis Luna Paredes  - 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 

 Auxiliar Sr. Jaime Flores Tuanama - 7:00  p.m. - 7:00 a.m. 

Para atender estos requerimientos se requiere un presupuesto que se detalla. 

 

 

 

 

4.16: Procedimientos de Inspección Post Emergencia 

El Presidente del Comité de Emergencia, y los Coordinadores Operativo y Electro 

Mecánico; son responsables de la Inspección concurrente y posterior; a fin de, en 

primer lugar, asegurar que el proceso de superación de la emergencia se lleve a 

cabo sin contratiempos y con el nivel técnico adecuado; y, en segundo lugar, de 

que los equipos o redes mantengan su nivel operativo de antes de la emergencia. 

Este proceso prevé el cumplimiento de las siguientes acciones 

- Verificar los parámetros de operación de equipos de bombeo en cada unidad de 

proceso. 

- Inspeccionar si el caudal que fluye por los colectores están dentro del rango 

permisible, en caso de represamiento, verificar de inmediato las redes por 

sectores. 

- Cuantificar el volumen de producción en función a la demanda y restituir las 

presiones adecuadas, las mismas que han sido sectorizadas durante la 

emergencia. 

- Todos los informes de campo serán remitidos al Comité de Emergencia, quien 

derivará al área respectiva para las soluciones del caso y/o reparaciones que se 

ameriten. 

4.17: Reserva de Contingencias 

En el procedimiento legal establecido sobre la materia, la EPS SEDALORETO 

S.A., con el apoyo e intermediación procesal de las Municipalidades 

correspondientes, podrá recurrir ante el Ministerio de Economía y Finanzas del 

Gobierno Central, a fin de solicitar el apoyo financiero de la Reserva de 

Contingencias 

Capítulo V: Plan de Emergencia Vaciante Extrema 

5.1: Concepto 

La disponibilidad de recursos hídricos de una región se ve gravemente afectado 

por sequías y efectos de verano, pudiendo transformarse en emergencias y 

desastres que debe afrontar el sistema de distribución. 
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5.2: Análisis de Vulnerabilidad 

 Desmoronamiento por erosión en la ribera de la toma de agua cruda (captación) 

así como el arenamiento del perímetro y la parte interna de nuestros puntos fijos 

de captación. 

 Disminución de niveles de agua cruda captada en nuestra fuente o puntos fijos 

de Captación (Estructuras tipo Caisson), esto se da generalmente entre los 

meses de Julio a Octubre (época de vaciante), la cual afectaría el sistema de 

producción y distribución del agua potable. 

 Grave restricción del nivel y capacidad de captación de agua cruda: De 860 a 

350 lps. 

 Reducción drástica de hasta el 40% del nivel de abastecimiento de agua potable, 

por deterioro de los sistemas de producción; agravándose en los sectores de 

menor continuidad de abastecimiento. 

 Bajo nivel de capacidad de reserva de agua potable para atender estas 

emergencias: Solo 1,500  m
3
 en los reservorios. 

 

5.3: Evaluación de Riesgos 

 Escasez de agua, ocasionándose rotura y contaminación (por presiones 

negativas) de líneas de distribución matrices y secundarias a la ciudad, al 

operar en forma discontinua. 

 Desperfectos en válvulas y accesorios por operación reiterada al efectuar el 

racionamiento por sectores.  

 Presencia de fugas debido a la operación anormal e intermitente de redes 

durante la sequía, siendo mayor cantidad al restablecer el servicio. 

 Roturas de tuberías matrices y secundarias por la población, exigida por falta 

de abastecimiento directo. 

 Desabastecimiento de agua en  las líneas de aducciòn. 

 Contaminación y Riesgos de enfermedades y conmoción social. 
 

5.4: Alternativas de Solución 
 

 Realizar el desarenado del sistema de captación (caisson-casetas de succión) 

teniendo presente la estructura existente (loza de plataforma). 

 Profundizar los tramos de succión (tuberías) de las E.B en captación. 

 Instalar un Sistema Alterno de Captación de agua cruda provisional durante la 

vaciante, asegurando el nivel de captación para los procesos productivos. 

 Efectuar el Dragado (Profundización) del río, en la zona de Captación. 

 Racionamiento de horas de abastecimiento de agua a los sectores de mayor 

continuidad 

 Represamiento de cauce de la fuente superficial direccionada a la caseta de 

succión 

 Implementar un sistema movible de captación de agua, tipo portón flotante, 

adecuado, implementado y equipado con  Electrobombas. 

 Apoyo al abastecimiento, con camiones cisternas, propios o de terceros, a los 

lugares más afectados. 
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Unidad Costo Costo

Medida Unitario Total

1. Desarenado del Sistema de Captación

(Incluye Limpieza Externa - Caisson 01 y 02)

Desarenado exterior x 7 días Jornal 70 15 1.050

Alquiler 2 botes ( 1TN c/u ) X 7 días Jornal 2 20 40

Palas de corte Unidad 20 15 300

Carretillas Unidad 3 130 390

Sapapicos ( Aleta Ancha ) Unidad 3 17 51

Bomba de Diafragma para sólidos ( 8 HP ) Unidad 1 10.000 10.000

TOTAL COSTO 11.831

2.

Desarenado y Limpieza interna - Caisson 01 y 02 

Adquisición de ejes de acero Unidad 2 625 1.250

Adquisición de cobertor Unidad 1 1.500 1.500

Adquisición de acoplamientos Unidad 2 100 200

Adquisición  de pernos de 3/4" Unidad 32 10 320

Confección de bridas Unidad 2 250 500

Alquiler de tecla de 5 Tn. Dias 3 20 60

TOTAL COSTO 3.830

3.

Plataforma y EB succión 

Construcción Base Estructura Metálica 3 * 2,5 U 1 5.685 5.685

Instalación EB de doble succión 400 HP EB 1 3.980 3.980

Adquisic e Instalac Tubería Acero de Descarga 16" Tub 1 3.735 3.735

Adquisic e Instalac Tubería Acero Naval de Succión 10" Tub 1 3.540 3.540

Adquisic e Instalac Tubería Acero Naval 12" Tub 1 7.000 7.000

Instalación Válvula tipo Mariposa, bridado, 16" U 1 5.775 5.775

Otros (Codos 10" * 45º; y Reducciones 16" a 10") U 3 920 2.760

TOTAL COSTO 32.475

4.

Alquiler Equipo Dragado, a todo costo Dias 10 2.100 21.000

TOTAL COSTO 21.000

5. Racionamiento de horas de abastecimiento de agua en sectores de mayor continuidad

Valvuleo para direccionar y estabilizar flujo agua

Uso de 02 Vehículos motofurgon Dias 10 384 3.836

Sueldos y Honorarios personal operativo Pers 4 434 1.737

Combustibles, carburantes, lubricantes Gl 40 9 340

TOTAL COSTO 5.912

6.

Construcción 12 Paneles de madera 

Cuartones de 2 * 4 U 30 12 360

Tablas de 1 * 10 U 36 15 540

Madera Redonda 4 * 6 U 12 10 120

Alambre Nº 08 Kg 50 4 200

Clavos 2 1/2 "; 3"; y 4" (5 Kg c/u) Kg 15 4 60

Capataz (4 dias) Trabaj 1 160 160

Carpinteros (4 dias) Trabaj 2 120 240

Ayudantes (4 dias) Trabaj 4 100 400

Otros (Alquiler Canoa, Otros) 150

TOTAL COSTO 2.230

7.

Incluye Equipamiento

Pontón Plancha Acero Naval 6 * 12 * 1,5 (30 Tn) U 1 132.000 132.000

Puente reticulado 1,2 * 15 * 1,5 U 1 39.600 39.600

Manguera bridada jebe alma de lona reforzado 12" * 3 U 3 5.120 15.360

Manguera bridada jebe alma de lona reforzado 18" * 3 U 1 5.660 5.660

Válvula Mariposa 18" y 10" U 4 5.498 21.991

Válvula Check (Horiz 10"); (Vert 12") U 6 5.105 30.630

Electrobombas Horizontal 250 HP; 400 lps U 3 105.600 316.800

Accesorios (Pernos, Codos, Niple, otros) 18.344

Obras Civiles 15.000

TOTAL COSTO 595.385

8.

Uso de 02 Camiones Cisternas (10 dias) Dias 10 384 3.836

Sueldos y Honorarios personal operativo Pers 4 434 1.737

Combustibles, carburantes, lubricantes Gl 60 9 510

Alquiler Camiones Cisterna adicionales U 2 4.500 9.000

TOTAL COSTO 15.082

Instalar un Sistema Fijo Alterno de Captación de agua cruda

Estructura  de Actividades y Presupuesto de Atención de Emergencias en Vaciante Extrema 

Apoyo al abastecimiento con camiones cisternas a los lugares más afectados.

Represamiento cauce de la fuente superficial a caseta de succión

Descripción de la Actividad Cantidad

Implementar un sistema movible de captación de agua, tipo ponton

Dragado (Profundización) del río, en la zona perimetral de Captación

Profundizar los Tramos de Succión de Tuberías de EB Captación
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Capítulo VI:  Plan de Emergencia en Incendios 

6.1: Concepto 

Un incendio de por si es una emergencia en cualquier sistema de distribución de 

agua potable. El combate del fuego demanda grandes cantidades de agua, que es 

el mejor agente extintor; y, eventualmente, polvos químicos según naturaleza y 

componentes del fuego. 

6.2: Análisis de Vulnerabilidad 

● Baja presión  de agua en el área afectada. 

● Zona de ocurrencia del desastre  que no cuenta con abasteciendo de agua        

potable. 

● Demoras en procesos y maniobrabilidad de válvulas, pues se realiza en forma 

manual 

● Movimiento de válvulas de otros sistemas para dirigir el  flujo de agua a la zona 

afectada. 

● Lugares donde no existe red de agua potable e Hidrantes 

● Zonas donde no existen fuentes alternativas de agua cercanas (Ríos, Lagos, 

Pozos etc.) 

6.3: Evaluación de Riesgos 

● Daños causados a válvulas y accesorios. 

● Daños a Hidrantes o Grifos Contra Incendio, por uso de herramientas no 

adecuados para operarlos. 

● Rotura de tuberías, asociadas con golpes de ariete por cierres y aberturas 

violentas y no adecuadas de válvulas. 

● Viviendas Quemadas por falta de agua en el momento de la ocurrencia del 

incendio. 

● Pérdida de materiales. 

6.4: Alternativas de Solución 

● Incrementar la Instalación de Hidrantes en las Redes de agua potable de la 

ciudad. 

● Apoyo complementario de agua potable mediante los camiones cisterna.  

● Reorientación del flujo de agua a la zona afectada.  

● Colocar Bladers de capacidad de 20 a 30 m³ en lugares donde no existe red de 

agua potable. 

● Ubicación e Identificación de fuentes alternas cercanas de agua. 

● Reparación de tuberías rotas de agua potable para evitar la baja presión de 

agua. 

● Desarrollar eventos de capacitación y simulacros de incendio. 

● La reserva de agua de los reservorios esta considerado para estos casos de 

siniestros 
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Unidad Costo Costo

Medida Unitario Total

1.

Adquisición de Hidrantes ( con accesorios ) Unidad 15,00 1.485,00 22.275,00

Motobomba 18 HP succión 4", descarga 4" Unidad 2,00 9.240,00 18.480,00

Escaleras Telescópicas 30-50 mts. Unidad 2,00 4.950,00 9.900,00

Llaves varias ( Steelson, americanas ) Unidad 10,00 66,00 660,00

Llaves mov. Válvulas ( varios diámetros ) Unidad 15,00 99,00 1.485,00

Pitones para manguera ( 2 1/2", 2" ) Unidad 4,00 82,50 330,00

TOTAL COSTO 53.130,00

2. Apoyo complementario de agua potable mediante camiones cisterna

Asegurar dotación alterna y complementaria

Uso de 02 Camiones Cisternas Dias 10,00 383,56 3.835,60

Sueldos y Honorarios personal operativo Pers 4,00 434,13 1.736,52

Combustibles, carburantes, lubricantes Gl 60,00 8,50 510,00

TOTAL COSTO 6.082,12

3. Reorientación del Flujo de Agua a la Zona Afectada

Valvuleo para direccionar flujo de agua

Uso de 02 Vehículos motofurgon Dias 10,00 383,56 3.835,60

Sueldos y Honorarios personal operativo Pers 4,00 434,13 1.736,52

Combustibles, carburantes, lubricantes Gl 40,00 8,50 340,00

TOTAL COSTO 5.912,12

4. Colocar Bladers de Capacidad 20 M³ a 30 M³ en lugares no abastecidos

Asegurar dotación alterna y complementaria

Adquisición Bladers 20 M³ de capacidad U 10,00 9.800,00 98.000,00

Accesorios y otros 1.280,00

Aporte Bladers INDECI (2 de 20 M³; 5 de 10 m³; 2 de 5 M³)U 5,00 75,00 375,00

TOTAL COSTO 99.655,00

5. Ubicación e Identificación de fuentes alternas cercanas de agua

Asegurar dotación alterna y complementaria

Empalme red particular a red pública U 2,00 5.000,00 10.000,00

   (Hospital Regional; electro Oriente) U 2,00 7.500,00 15.000,00

Adquisición e Instalación Cloradores U 2,00 7.500,00 15.000,00

TOTAL COSTO 40.000,00

6. Reparación Tuberías rotas de agua potable para evitar baja presión de agua

Reparar y Reponer Tuberías para optimizar rendimiento

Tubos PVC SAP de 2" a 6" U 24,00 84,83 2.035,92

Tubos PVC SAP de 1/2" a 1" U 70,00 6,39 447,30

Llave corporation 1/2" U 100,00 7,00 700,00

Adaptadores PVC 2", 3", 4" U 24,00 11,67 280,08

Accesorios (Tee, Reducción, Pegamento, Teflon, etc) 815,20

TOTAL COSTO 4.278,50

7. Desarrollar eventos de capacitación y Simulacros de Incendio

Afrontar adecuadamente eventos

Curso Control y Manejo Emergencias en IncendiosTrabaj 100,00 12,00 1.200,00

    (Cia de Bomberos)

Accesorios 460,00

Refrigerios Pers 120,00 3,00 360,00

TOTAL COSTO 2.020,00

8. Mantener la reserva mínima de agua, en stock

Asegurar stock mínimo en Reservorios

No requiere costos específicos o adicionales 0

TOTAL COSTO 0

Estructura  de Actividades y Presupuesto de Atención de Emergencias en Incendios

Incrementar la Instalación de Hidrantes en Redes de Agua Potable

Incluye Grifos contra incendio

Descripción de la Actividad Cantidad
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Capitulo VII Plan de Emergencia Inundaciones 

7.1: Concepto 

La causa principal de la mayoría de las inundaciones, es la incidencia de fuertes y 

torrenciales lluvias, como fenómenos hidro meteorológicos. 

Sin embargo, en muchos casos las están asociadas con obstrucciones en los 

cauces ocasionados por el hombre y otros accidentes que incluyen fallas en 

represas y deslizamientos de tierras. 

7.2: Análisis de Vulnerabilidad 

Las continuas lluvias en la zona podría generar un crecimiento desproporcionado 

de los ríos o afluentes; generando deslizamientos y desmoronamiento del terreno 

que debilitaría las estructuras y cimientos a nivel de las casetas de captación de 

agua. 

Del mismo modo, malas maniobras en los sistemas internos de producción podrían 

generar inundaciones y riesgos asociados en las Plantas de tratamiento de agua 

potable. 

En la ciudad, los fenómenos naturales, las roturas, o la negligencia de usuarios 

podrían ocasionar aniegos en la ciudad y obstrucción de las tuberías de 

alcantarillado. 

Sistema de Captación 

Debilitamiento por erosión, y colapso de las estructuras de los Caisson de 

Captación, con el consecuente colapso de ellas y de los equipos que lo 

implementan.  

Línea de Conducción a planta de tratamiento 

Se verían afectados por debilitamiento de la estructura, cimientos, soporte y 

anclaje; perdiendo simetría con relación a su ubicación original. 

Planta de Tratamiento-Sistema de Dosificación-sistema Auxiliares 

Las inundaciones podrían afectar en la variante de las características del agua 

cruda, por lo que, llevaría al uso de Insumos Químicos unos mas que otro y como 

este fenómeno en la zona es impredecible, debería existir un stock de 45 días de 

seguridad que permita contrarrestar esta variación en el uso de Insumos químicos: 

Teniendo en cuenta que las vías de comunicación podrían ser afectados si es que 

no se tiene este Stock, lo que conllevaría a una demora en la atención de estos 

insumos por lo antes mencionado. 

A todo esto los sistemas auxiliares Mecánicos y/o Hidráulicos podrían sufrir averías 

y de no tener material de reserva que implique un cambio sin mucha demora en el 

momento de presentarse la emergencia podría significar interrupción en el 

abastecimiento del agua a la población. 
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Línea de Distribución Planta/Ciudad; Redes 

 
Por efecto del incremento del cauce de los ríos que circundan la ciudad, los 

sistemas colectores (alcantarilla) podrían verse afectados lo que implicaría el 

retorno de los efluentes de estos a los mismos colectores ocasionando obstrucción 

del sistema de alcantarilla, esto afectaría las redes de distribución de agua ya que 

se infiltraría fluidos extraños afectando la calidad del agua distribuida en el caso de 

que existieran roturas de líneas, que las hay casi a diario; además ocasionaría el 

arenamiento u obstrucción de las alcantarillas. 

7.3: Evaluación de Riesgos 

 
● Deterioro y desgaste de equipos auxiliares, mecánicos, Hidráulicos  

● Afectación de las estructuras en captación debilitando los soportes 

● Dificultades adicionales para reparación de roturas de tuberías y fugas de agua 

● Paralización del abastecimiento en la zona afectada por posible contaminación 

de redes de agua potable; la actividad industrial se vería afectada por la falta 

de agua. 

● Las fuerzas altamente erosivas producirían fallas totales o parciales en las 

estructuras y crearían inestabilidad en las fundaciones y soportes. 

● La rapidez con que se produce la avenida o inundación causaría 

deslizamientos y desmoronamiento de tierra en las orillas de las fuentes de 

captación. 

● Posible contaminación por rotura de tubería 

● Deterioro de equipos y/o cuerpo de bomba por succión de sólidos. 

● Poca captación de agua cruda por mal funcionamiento de equipos (por 

presencia de sólidos) 

● El sistema de distribución de agua se vería afectado 

 

7.4: Alternativas de Solución 

 
● Protección del Talud de la ribera y relleno de placa cilíndrica Caisson Nº 01 

● Capacitar a personal de emergencia, que puedan minimizar y/o eliminar en lo 

posible tanto la infiltración de fluidos a la línea de agua potable como la 

limpieza de los colectores arenados 

● Contar con un mayor Stock de Materiales e Insumos Químicos en estas 

épocas de ocurrencias de desastres. 

● Instruir, mediante Charlas técnicas, al personal para desinfección de agua en 

los lugares posibles de incidencia del fenómeno. 

● Reparación y compra de  rejillas para no permitir el pase de sólidos mayores 

que afectarían a los equipos y/o cuerpo de bomba. 

 

Nota: Jugará un papel importante el factor tecnología, para facilitar el trabajo del 

factor humano. 



EPS SEDALORETO S.A.  Plan Maestro Optimizado 

Página 109 de 191 

Unidad Costo Costo

Medida Unitario Total

1.

Construir muro contención a fin de reducir impacto

Obras preliminares Estim 4.000,00 4.000,00

Movimiento de tierras: conformacióm del talud m² 960,00 3,80 3.648,00

Terminación de marco metálico + colocación de 2,000 

sacos de bolsacreto 66 m², Global 22.000,00 22.000,00

Coloc, bolsacreto en talud (11,000)+660 m² malla olímp, 99.000,00 99.000,00

Vaceo concreto en placa cilíndrica caisson nº01h=1m 1.350,00 1.350,00

Mtto.canal de drenaje/ evacuación agua de  escorrentía m 1.000,00 13.085,00

TOTAL COSTO 143.083,00

2. Capacitar al personal de emergencia

Capacitar al personal para afrontar adecudamente eventos

Curso Control y Manejo Emergencias en Innundaciones Trabaj 100,00 25,00 2.500,00

    (SENCIDO - EPS SEDALORETO S.A.)

Accesorios 1.260,00

Refrigerios Pers 120,00 3,00 360,00

TOTAL COSTO 4.120,00

3.

Mantener stock mínimo reserva de insumos

Cloro Líquido Kg 4.525,00 4,99 22.579,75

Hipoclorito de Calcio Kg 4.000,00 6,66 26.640,00

Sulfato Aluminio Kg 2.000,00 1,21 2.420,00

Policloruro Aluminio Kg 6.000,00 2,04 12.240,00

Pastillas DPD Caja 2,00 890,00 1.780,00

Otros

TOTAL COSTO 65.659,75

4.

Capacitar personal para desinfectar fuentes o redes

Sin costo adicional 0

TOTAL COSTO 0

5.

Rejillas U 80,00 45,00 3.600,00

Operarios Trab 5,00 1.500,00 7.500,00

TOTAL COSTO 11.100,00

Asegurar Stock de materiales e insumos Químicos en épocas de ocurrencia

Instruir mediante charlas técnicas al personal para desinfección de aguas alternas

Reparación y Compra de Rejillas para permitir pase de sólidos mayores

Estructura  de Actividades y Presupuesto de Atención de Emergencias en Inundaciones

Descripción de la Actividad Cantidad

Protección del Talud de la ribera y relleno de placa cilíndrica Caisson Nº 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conclusiones 

1. En el nivel general, los impactos ambientales identificados, producto de la 

operación del Sistema de Agua y Desagüe actual en las localidades bajo ámbito 

de la EPS SEDALORETO S.A., se pueden calificar de alcance local y de tipo 

reversible; considerado así en el entendido de que pueden ser prevenidos y 

mitigados por acciones inmediatas, que deben ser asumidas por la población y 

por las autoridades con poder de decisión política y económica. 

2. El impacto ambiental más importante y mediático identificado, es el riesgo de 

exponer la buena salud de la población no servida por el sistema de agua,  

pudiendo propagarse enfermedades de tipo gastrointestinal; asimismo el sistema 

de desagüe expone a la población a enfermedades infectocontagiosas. 

3. Otro impacto relevante es el riesgo de degradación de los ecosistemas de las 

fuentes, por la descarga de las aguas servidas sin previo  tratamiento. La 

degradación descrita se presenta a nivel del ecosistema acuático a partir del 

lugar de la descarga. 
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4. No se han identificado modificaciones al medio ambiente físico, pues la 

estructura de captación no causa un impacto ambiental negativo y la planta de 

tratamiento se encuentra en una zona que no afecta el bosque y el suelo. 

5. Existen deficiencias de corresponsabilidad, por ineficiencia en las Instituciones y 

Órganos encargados de normar aspectos referidos a preservar el medio 

ambiente, el cuál debe ser tratado en forma integral, a partir de sus componentes 

físicos, biológicos, de interés humano y socioeconómico. El esfuerzo que realiza 

EPS SEDALORETO S.A. a través del Departamento de Seguridad e Higiene 

Industrial y Medio Ambiente, realizando trabajos orientados a la agroforestería 

para reducir la deforestación en las microcuencas, se ven disminuidas por la falta 

de apoyo de los pobladores asentados que todavía no son concientes de la 

importancia que tiene los bosques en la generación del agua. 

 

 

Recomendaciones 

En general, en el ámbito de responsabilidad de la EPS, se debe optimizar el 

funcionamiento de los Sistemas en Estudio, conectando el servicio a toda la 

población y solucionando las fallas detectadas en la infraestructura actual, mediante 

la aplicación de las medidas técnico-económicas más factibles y   tomar  las  

medidas  necesarias  para  garantizar   las  fuentes de  abastecimiento  del  agua. 
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2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Para el cálculo de la demanda de agua potable,  durante el primer horizonte de 

planeamiento, se han utilizado los siguientes parámetros: población, conexiones, y 

volúmenes demandados o consumo de agua, y nivel de medición del porcentaje de agua 

no contabilizada. Por su parte, el cálculo de los indicadores ha sido establecido y calculado 

por las simulaciones del software computarizado para la elaboración del PMO, 

proporcionado por SUNASS.  
 

2.1 Estimación de la población por localidad y empresa. 

a) Población inicial – año base 

La Población Inicial o del Año base 2007, ha sido proyectada en función a 

parámetros de crecimiento poblacional trabajados con los especialistas de SUNASS 

sobre la base de información del INEI. La población inicial proyectada al año 2007 es 

de 425,886 habitantes en la ciudad de Iquitos, 50,944 habitantes en la ciudad de 

Yurimaguas y 24,115 habitantes en la ciudad de Requena.  

Bajo este entorno y esquema por localidad, la población total bajo el ámbito de la 

EPS SEDALORETO S.A. para el año 2007 es de 500,945 habitantes.    

 
 

 

 
 

 
 

 

b) Tasa de crecimiento  

La Tasa promedio de Crecimiento Poblacional utilizada para la proyección de la 

población durante el horizonte de planeamiento fue de: 4.00% en Iquitos; 3.00% en 

Yurimaguas; y 3.00% en Requena. 

 

 

 

 

 

c) Proyección de la población 

Tomando como base la población inicial y aplicando la tasa de crecimiento 

poblacional descrito en los ítems a) y b), se ha diseñado el horizonte de 

proyecciones para la población hasta el año 2037, inclusive; a cuyo horizonte, y 

según detalle analítico del cuadro sub siguiente, se estima alcanzar: 

- Localidad Iquitos    979,209 habitantes 

- Localidad Yurimaguas      88,245 habitantes 

- Localidad Requena      54,163 habitantes 

  Total EPS:  1,121,617 habitantes 

Año Base Iquitos Yurimaguas Requena Total

2007 425,886 50,944 24,115 500,945

Poblacion Inicial - Año Base

Por Localidad

Año Base Iquitos
Yurima    

guas
Requena

2007 4.00% 3.00% 3.00%

Tasa de Crecimiento

Por Localidad
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Poblac

No 

Servida
LPS M³ Año LPS M³ Año

2,008 955,988 157,901 42,950 131,750 62,245 106,301 554.47 17,485,637 816.28 25,742,059

2,009 1,056,968 159,076 43,354 133,091 66,998 85,596 587.93 18,540,999 834.57 26,318,993

2,010 1,168,746 154,369 42,100 130,822 70,367 63,627 620.26 19,560,373 850.04 26,806,744

2,011 1,296,673 151,348 40,976 131,926 74,426 42,204 661.17 20,850,637 875.85 27,620,766

2,012 1,303,186 148,988 38,143 123,876 72,755 43,724 658.55 20,768,059 844.19 26,622,348

2,015 1,471,737 163,429 40,569 130,253 81,863 35,674 731.94 23,082,303 938.26 29,588,951

2,020 1,747,036 187,844 44,668 141,364 95,529 31,569 855.41 26,976,122 1,096.54 34,580,395

2,025 2,033,420 212,366 49,137 154,959 107,068 35,822 986.60 31,113,262 1,264.71 39,883,749

2,030 2,313,025 239,575 54,042 168,193 119,241 40,530 1,116.67 35,215,270 1,431.45 45,142,069

2,037 2,702,643 278,361 61,954 190,806 135,137 47,002 1,299.81 40,990,832 1,666.21 52,545,699

Fuente: Software PMO

AÑO

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO (M3/MES)

SOC

Demanda Total
Demanda Total 

Efectiva

Iquitos

DOM COM IND EST

Volumen de Agua Requerido por Tipo de Usuario y DemandaTotal 

% Habit % Habit % Habit % Habit

2008 442,922 80.0 354,337 52,472 82.0 43,027 24,812 44.0 10,917 520,206 78.48 408,280

2009 460,196 84.5 388,865 53,994 83.0 44,815 25,780 48.0 12,374 539,969 82.61 446,054

2010 477,683 88.9 424,660 55,506 84.0 46,625 26,760 50.0 13,380 559,948 86.56 484,665

2011 495,357 92.9 460,187 57,004 85.0 48,454 27,750 52.0 14,430 580,111 90.17 523,071

2012 513,190 92.9 476,754 58,486 88.0 51,468 28,749 55.0 15,812 600,425 90.61 544,034

2015 567,335 94.8 537,607 62,799 89.2 56,017 31,782 76.0 24,154 661,916 93.33 617,778

2020 657,694 96.0 631,386 69,335 90.0 62,402 36,844 90.0 33,159 763,872 95.17 726,946

2025 746,299 96.0 716,447 74,914 90.0 67,423 41,726 90.0 37,553 862,940 95.19 821,422

2030 844,369 96.0 810,594 80,704 90.0 72,634 46,979 90.0 42,281 972,053 95.21 925,509

2037 979,209 96.0 940,041 88,245 90.0 79,421 54,163 90.0 48,747 1,121,618 95.24 1,068,210

Fuente: Software PMO-SUNASS.

TOTAL EPS

Población 

Servida
Total 

Habit

Población 

Servida

REQUENA

Población servida
Por Localidad y a Nivel EPS

Total 

Habit

Población 

Servida

Población 

Servida
Total 

Habit

AÑO

IQUITOS YURIMAGUAS

Total 

Habit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Estimación de la demanda del servicio de agua potable 

La demanda de agua potable está en función a la demanda de volúmenes de agua 

requerida por lo diferentes tipos de consumidores (Doméstico, Comercial, Industrial, 

Estatal y Social),  y bajo condiciones y parámetros mínimos de calidad, precio, y 

capacidad económica. 

Su cálculo se ha establecido en función a la cobertura que se estima alcanzar en el 

primer horizonte del Plan Maestro Optimizado. Los resultados obtenidos al inicio del 

horizonte alcanzan 24,362,087 M³ al año, equivalentes a 772.52 lps; y a la 

culminación de dicho horizonte alcanza los 52,545,699 m³ o 1,666.21 lps. 

El análisis de estas estimaciones, a nivel de detalle se especifica en la siguiente 

estructura; para el caso de la ciudad de Iquitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La localidad de Yurimaguas, diseñada bajo el mismo esquema y modelo utilizado para la 

ciudad de Iquitos; describe las siguientes proyecciones de estimación de la demanda en 

el horizonte de planeamiento que se inicia en el año 2007 con 2,796,167 m² ó 88.67 lps; 

y culmina en el año 2037 con 5,304,582 m² ó 168.21 lps 
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Poblac

No 

Servida
LPS M³ Año LPS M³ Año

2,008 128,340 23,968 247 8,824 3,106 11,334 66.90 2,109,808 89.96 2,836,892

2,009 133,354 24,580 247 9,100 3,316 11,015 69.11 2,179,331 92.92 2,930,373

2,010 134,854 24,573 241 8,957 3,340 10,657 69.49 2,191,472 93.44 2,946,698

2,011 140,467 25,139 241 9,020 3,471 10,261 71.77 2,263,187 96.50 3,043,128

2,012 146,089 25,060 236 9,009 3,614 8,422 73.22 2,309,159 98.46 3,104,943

2,015 163,939 26,839 237 9,550 4,075 8,139 80.97 2,553,341 108.87 3,433,275

2,020 192,707 29,730 297 10,436 4,802 8,320 93.72 2,955,509 126.02 3,974,039

2,025 216,118 32,398 299 11,504 5,407 8,990 104.53 3,296,579 140.56 4,432,648

2,030 233,960 35,279 360 12,740 5,813 9,685 113.33 3,574,044 152.39 4,805,733

2,037 257,540 39,297 363 14,499 6,465 10,589 125.10 3,945,039 168.21 5,304,582

Volumen de Agua Requerido por Tipo de Usuario y DemandaTotal 

Yurimaguas

EST SOC
AÑO

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO (M3/MES)

Fuente: Software PMO.

DOM COM IND

Demanda Total 

Efectiva
Demanda Total

Poblac

No 

Servida
LPS M³ Año LPS M³ Año

2,008 31,570 4,366 335 6,277 0 16,674 22.54 710,672 28.85 909,880

2,009 35,578 4,484 340 6,357 0 16,087 23.91 754,141 30.62 965,534

2,010 38,841 4,534 365 6,438 0 16,056 25.20 794,795 32.27 1,017,584

2,011 39,683 4,561 328 6,498 0 15,984 25.52 804,658 32.67 1,030,212

2,012 41,965 4,553 343 6,402 0 15,524 26.17 825,435 33.51 1,056,813

2,015 67,723 5,001 400 6,870 0 9,153 33.92 1,069,755 43.43 1,369,619

2,020 94,731 5,758 399 7,687 0 4,421 43.00 1,355,942 55.05 1,736,026

2,025 108,817 6,510 406 8,392 0 5,007 49.14 1,549,588 62.91 1,983,954

2,030 122,095 7,334 422 9,259 0 5,637 55.08 1,736,977 70.52 2,223,870

2,037 141,282 8,467 485 10,505 0 6,500 63.64 2,006,851 81.47 2,569,392

Fuente: Software PMO.

Volumen de Agua Requerido por Tipo de Usuario y Demanda Total 

Requena

Demanda Total 

Efectiva
Demanda Total

SOC
AÑO

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO (M3/MES)

DOM COM IND EST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Finalmente, la localidad de Requena, la más pequeña del ámbito EPS SEDALORETO 

S.A., inicia sus proyecciones con 883,697 M³ al año, equivalente a 28.02 lps; y culmina 

con 2,569,392  m³ ó 81.47 lps; según se muestra en detalle en el cuadro siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Estimación de la demanda del servicio de alcantarillado 

Las proyecciones relacionadas a la demanda del servicio de alcantarillado involucran 

una serie de componentes, dentro de los cuales podemos mencionar: Población, 

conexiones y contribución al alcantarillado. 

Estas proyecciones se han efectuado siguiendo la misma metodología utilizada para 

las proyecciones del servicio de agua potable.  

 

a) El cálculo de población total y población servida se analiza, en detalle, en el 

cuadro siguiente, por cada localidad administrada, y a nivel consolidado EPS. 

En detalle, se estima alcanzar una cobertura del 95.28% en Iquitos, 96% en 

Yurimaguas, 90% en Requena; y 90% a nivel EPS, hacia el final del horizonte de 

Planeamiento del PMO – Año 2,037: 



EPS SEDALORETO S.A.  Plan Maestro Optimizado 

Página 114 de 191 

Total Total Total Total

Habit % Habit Habit % Habit Habit % Habit Habit % Habit

2008 442,922 47.9 212,110 52,472 30.37 15,935 24,812 21.94 5,444 520,206 44.88 233,488

2009 460,196 47.9 220,250 53,994 30.37 16,397 25,780 21.94 5,656 539,969 44.87 242,303

2010 477,683 68.7 328,332 55,506 30.37 16,856 26,760 21.94 5,871 559,948 62.69 351,059

2011 495,357 88.5 438,363 57,004 32.00 18,241 27,750 25.00 6,937 580,111 79.91 463,541

2012 513,190 90.0 461,645 58,486 35.00 20,470 28,749 30.00 8,625 600,425 81.73 490,740

2015 567,335 90.0 510,691 62,799 50.00 31,400 31,782 52.20 16,590 661,916 84.40 558,681

2020 657,694 93.6 615,434 69,335 78.00 54,081 36,844 80.80 29,770 763,872 91.54 699,284

2025 746,299 96.0 716,457 74,914 90.00 67,423 41,726 89.40 37,304 862,940 95.16 821,183

2030 844,369 96.0 810,346 80,704 90.00 72,634 46,979 90.00 42,281 972,053 95.19 925,261

2037 979,209 96.0 940,483 88,245 90.00 79,421 54,163 90.00 48,747 1,121,618 95.28 1,068,652

Población Atendida con el Servicio de Alcantarillado 

AÑO

IQUITOS YURIMAGUAS REQUENA TOTAL EPS

Población 

Servida

Población 

Servida

Por Localidad y Empresa

Población 

Servida
Población Servida

Fuente: Software PMO.

Dom Com Ind Est Soc Total

M³/Mes M³/Mes M³/Mes M³/Mes M³/Mes M³/Mes M³/Año LPS LPS

2,008 458,046 75,656 20,579 63,126 29,824 647,231 7,766,771 250 521

2,009 479,459 72,160 19,666 60,372 30,391 662,049 7,944,592 255 533

2,010 722,545 95,434 26,027 80,877 43,502 968,386 11,620,636 374 544

2,011 988,207 115,343 31,228 100,542 56,720 1,292,042 15,504,502 498 563

2,012 1,010,005 115,469 29,562 96,007 56,387 1,307,430 15,689,159 504 560

2,015 1,118,247 124,176 30,825 98,968 62,201 1,434,416 17,212,995 553 615

2,020 1,362,688 146,519 34,841 110,264 74,512 1,728,824 20,745,886 667 713

2,025 1,626,736 169,893 39,310 123,967 85,654 2,045,560 24,546,715 789 822

2,030 1,850,420 191,660 43,233 134,555 95,393 2,315,261 27,783,131 893 930

2,037 2,162,114 222,688 49,563 152,645 108,110 2,695,121 32,341,446 1,040 1,083

Fuente: software PMO - SUNASS

AÑO

Y  Proyección  de  la  Demanda  -  Localidad  Iquitos

Demanda

Atendida (Satisfecha)

Categoria Usuarios

Volumen  de  Contribución  al  Alcantarillado  Por Tipo  de  Usuarios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Estimación de la demanda del servicio de alcantarillado 

La estimación del volumen de alcantarillado por tipo de usuario y la demanda total, 

han sido calculados en base al aporte del alcantarillado por conexión según las 

categorías, detalladas en el capítulo de Diagnóstico Comercial, tomando en cuenta 

las estadísticas promedio del año 2006. Dicha proyección incluye las contribuciones 

por lluvia, infiltración e ilícita estimadas y se presenta en los siguientes cuadros 

En el caso de la localidad de Iquitos, las proyecciones al año inicial alcanza los 250 

lps a nivel de demanda insatisfecha y 530 lps a nivel de demanda total; alcanzando 

al año 2037 (Límite del horizonte de planeamiento 1,040 lps en la demanda 

insatisfecha y 1,083 en la demanda total 

La Demanda Atendida alcanza 7,766,771 m³ al año 2008, presentando un déficit del 

52% (521 lps / 250 lps); y 32,341,446 m² el año 2037 en que el déficit se reduce a 

solo el 4% (1,083 lps / 1,040 lps), según se muestra en detalle y en forma quinquenal 

en el cuadro a continuación, 
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Dom Com Ind Est Soc Total

M³/Mes M³/Mes M³/Mes M³/Mes M³/Mes M³/Mes M³/Año LPS LPS

2,008 38,024 7,101 73 2,614 920 48,732 584,783 19 62

2,009 39,033 7,195 72 2,664 970 49,934 599,208 19 63

2,010 39,002 7,107 70 2,590 966 49,736 596,827 19 63

2,011 42,305 7,571 73 2,717 1,045 53,711 644,535 21 65

2,012 46,483 7,974 75 2,866 1,150 58,548 702,576 23 65

2,015 119,790 12,035 106 4,283 1,827 91,767 1,101,200 35 71

2,020 133,611 20,613 206 7,235 3,329 164,994 1,979,929 64 82

2,025 172,894 25,919 239 9,203 4,325 212,580 2,550,962 82 91

2,030 187,168 28,223 288 10,192 4,651 230,522 2,766,264 89 99

2,037 206,032 31,437 290 11,600 5,172 254,531 3,054,373 98 109

Categoria Usuarios Demanda

Atendida (Satisfecha)

Fuente: software PMO - SUNASS

Volumen  de  Contribución  al  Alcantarillado  Por Tipo  de  Usuarios

Y  Proyección  de  la  Demanda  -  Localidad  Yurimaguas

AÑO

Dom Com Ind Est Soc Total

M³/Mes M³/Mes M³/Mes M³/Mes M³/Mes M³/Mes M³/Año LPS LPS

2,008 12,594 1,742 134 2,504 0 16,974 203,687 7 30

2,009 13,010 1,640 124 2,325 0 17,099 205,186 7 30

2,010 13,635 1,592 128 2,260 0 17,615 211,381 7 31

2,011 15,263 1,754 126 2,499 0 19,643 235,712 8 30

2,012 18,312 1,987 150 2,793 0 23,242 278,899 9 30

2,015 37,212 2,748 220 3,775 0 43,954 527,449 17 32

2,020 68,038 4,135 286 5,521 0 77,980 935,762 30 37

2,025 87,053 5,208 325 6,714 0 99,300 1,191,603 38 43

2,030 97,676 5,867 338 7,407 0 111,288 1,335,462 43 48

2,037 113,025 6,773 388 8,404 0 128,590 1,543,084 50 55

Categoria Usuarios Demanda

Volumen  de  Contribución  al  Alcantarillado  Por Tipo  de  Usuarios

Y  Proyección  de  la  Demanda  -  Localidad  Requena

AÑO

Fuente: software PMO - SUNASS

Atendida (Satisfecha)

 

Las localidades de Yurimaguas y Requena presentan, por separado, las siguientes 

proyecciones de Demanda Satisfecha, Demanda total; y déficits de atención a los 

volúmenes de contribución al alcantarillado. 

Yurimaguas: 69% de déficit al 2008 (62 lps / 19 lps); y 10% de déficit al 2037 (109 lps 

/ 98 lps) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requena: Inicia el 2008 con un déficit de 77% (30 lps / 7 lps); para reducirse a solo el 

9% al final del horizonte del proyecto (55 lps / 50 lps) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Análisis de la capacidad de pago de la población 

La Disposición de pago se refiere al precio que están dispuestos a pagar los usuarios 

por el acceso a la red de agua y alcantarillado o por una determinada mejora en la 

calidad del servicio. Cabe señalar que en el presente estudio tarifario se ha 

considerado al consumo medio como un indicador de la disposición de pago de la 

población usuaria de los servicios de saneamiento. 
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R 1 R 2 R 3 R 1 R 2 R 3

Iquitos 12.51 24.71 53.36 11.79 24.67 44.06

Yurimaguas 12.14 24.72 50.87 11.51 24.33 47.70

Requena 13.46 24.30 39.12 12.46 24.38 39.58

Fuente: Software PMO - SUNASS

Localidad

Consumos Medios (M³/Cnx/Mes)

Agua  y  Desague Solo Agua

Consumos Medios de Usuarios Domésticos

Por Rangos (R) y Localidades

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Agua 12.51 1.030 1.18 1.18 1.30 1.30 1.42 14.73 14.73 16.20 16.20 17.82

Alcantarillado (30%) 4.42 4.42 4.86 4.86 5.35

IGV (19%)

Incremento Tarifa % 14.3 0.0 10.0 0,0 10.0

Total 19.15 19.15 21.06 21.06 23.17

Descripción

Consum

o medio 

(m3/   

mes)

Tarifa 

(S/.  

M³)

Tarifa 
1/

 S/./M3

No  Aplicable No  Aplicable

Estimación de la Factura Promedio

Usuarios con Agua Potable y Alcantarillado

Categoría  Doméstico   -   Rango 1   /   Localidad Iquitos

Años Años

Total Factura mensual S/.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Agua 24.71 1.577 1.80 1.80 1.98 1.98 2.18 44.54 44.54 48.99 48.99 53.89

Alcantarillado (30%) 13.36 13.36 14.70 14.70 16.17

IGV (19%)

Incremento Tarifa % 14.3 0.0 10.0 0,0 10.0

Total 57.90 57.90 63.69 63.69 70.06

Consum

o medio 

(m3/   

mes)

Tarifa 

(S/.M³)

Tarifa 
1/

 S/./M3 Total Factura mensual S/.

Descripción

Estimación de la Factura Promedio

Usuarios con Agua Potable y Alcantarillado

Categoría  Doméstico   -   Rango 2   /   Localidad Iquitos

Años Años

No  Aplicable No  Aplicable

 

Consumos medios 

El nivel de consumo medio de los usuarios de la categoría Doméstico, para los 

Rangos 1, 2 y 3 con medidor y por localidad, respectivamente se establecen en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo Representativo 

Para el caso del consumo representativo de la categoría Doméstico, Rangos 1, 2 y 3 

se ha considerado, bajo los esquemas de diseño del Software PMO – SUNASS, el 

consumo medio mensual del año base (año 2007). 

A fin de simular los montos de facturación total por servicio de agua y alcantarillado, 

se ha tomado en cuenta el consumo representativo por localidad por cada uno de 

dichos servicios pues la empresa presenta una tarifa diferenciada. La simulación de 

esta facturación (pagos mensuales por agua y alcantarillado) considera los 

incrementos tarifarios previstos aplicar durante el primer, tercer y quinto año, 

estimadas en: 14,3%, 10,0% y 10,0% respectivamente. 

El detalle y estimaciones, analizadas por localidad se presenta a continuación 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Agua 53.36 1.679 1.92 1.92 2.11 2.11 2.32 102.40 102.40 112.64 112.64 123.91

Alcantarillado (30%) 30.72 30.72 33.79 33.79 37.17

IGV (19%)

Incremento Tarifa % 14.3 0.0 10.0 0,0 10.0

Total 133.12 133.12 146.44 146.44 161.08

Estimación de la Factura Promedio

Usuarios con Agua Potable y Alcantarillado

Categoría  Doméstico   -   Rango 3   /   Localidad Iquitos

Tarifa 

(S/.M³)

Tarifa 
1/

 S/./M3 Total Factura mensual S/.

Descripción

Consum

o medio 

(m3/   

mes)

Años Años

No  Aplicable No  Aplicable

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Agua 12.14 1.030 1.18 1.18 1.30 1.30 1.42 14.29 14.29 15.72 15.72 17.29

Alcantarillado (30%) 4.29 4.29 4.72 4.72 5.19

IGV (19%)

Incremento Tarifa % 14.3 0.0 10.0 0,0 10.0

Total 18.58 18.58 20.44 20.44 22.48

Usuarios con Agua Potable y Alcantarillado

Categoría  Doméstico   -   Rango 1   /   Localidad Yurimaguas

Descripción

Estimación de la Factura Promedio

Consum

o medio 

(m3/   

mes)

Tarifa 

(S/.M³)

Tarifa 
1/

 S/./M3 Total Factura mensual S/.

No  Aplicable No  Aplicable

Años Años

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Agua 24.72 1.577 1.80 1.80 1.98 1.98 2.18 44.56 44.56 49.01 49.01 53.92

Alcantarillado (30%) 13.37 13.37 14.70 14.70 16.17

IGV (19%)

Incremento Tarifa % 14.3 0.0 10.0 0,0 10.0

Total 57.93 57.93 63.72 63.72 70.09

AñosDescripción

Consum

o medio 

(m3/   

mes)

Tarifa 

(S/.M³)

Estimación de la Factura Promedio

Categoría  Doméstico   -   Rango 2   /   Localidad Yurimaguas

Usuarios con Agua Potable y Alcantarillado

Años

No  Aplicable No  Aplicable

Tarifa 
1/

 S/./M3 Total Factura mensual S/.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Agua 50.87 1.679 1.92 1.92 2.11 2.11 2.32 97.62 97.62 107.39 107.39 118.13

Alcantarillado (30%) 29.29 29.29 32.22 32.22 35.44

IGV (19%)

Incremento Tarifa % 14.3 0.0 10.0 0,0 10.0

Total 126.91 126.91 139.60 139.60 153.56

Descripción

Total Factura mensual S/.
Tarifa 

(S/.M³)

Consum

o medio 

(m3/   

mes)

Categoría  Doméstico   -   Rango 3   /   Localidad Yurimaguas

Estimación de la Factura Promedio

Usuarios con Agua Potable y Alcantarillado

Tarifa 
1/

 S/./M3

No  Aplicable No  Aplicable

Años Años
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Agua 13.46 0.777 0.89 0.89 0.98 0.98 1.07 11.95 11.95 13.15 13.15 14.46

Alcantarillado (30%) 3.59 3.59 3.94 3.94 4.34

IGV (19%)

Incremento Tarifa % 14.3 0.0 10.0 0,0 10.0

Total 15.54 15.54 17.09 17.09 18.80

Categoría  Doméstico   -   Rango 1   /   Localidad Requena

Usuarios con Agua Potable y Alcantarillado

Estimación de la Factura Promedio

Total Factura mensual S/.

Descripción

Consum

o medio 

(m3/   

mes)

Tarifa 

(S/.M³)

Tarifa 
1/

 S/./M3

Años Años

No  Aplicable No  Aplicable

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Agua 24.30 1.18 1.35 1.35 1.49 1.49 1.63 32.83 32.83 36.11 36.11 39.72

Alcantarillado (30%) 9.85 9.85 10.83 10.83 11.92

IGV (19%)

Incremento Tarifa % 14.3 0.0 10.0 0,0 10.0

Total 42.68 42.68 46.95 46.95 51.64

Estimación de la Factura Promedio

Usuarios con Agua Potable y Alcantarillado

Categoría  Doméstico   -   Rango 2   /   Localidad Requena

Descripción

Consum

o medio 

(m3/   

mes)

Tarifa 

(S/.M³)

Tarifa 
1/

 S/./M3 Total Factura mensual S/.

Años Años

No  Aplicable No  Aplicable

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Agua 39.12 1.25 1.43 1.43 1.57 1.57 1.72 55.76 55.76 61.33 61.33 67.47

Alcantarillado (30%) 16.73 16.73 18.40 18.40 20.24

IGV (19%)

Incremento Tarifa % 14.3 0.0 10.0 0,0 10.0

Total 72.49 72.49 79.73 79.73 87.71

Categoría  Doméstico   -   Rango 3   /   Localidad Requena

Descripción

Consum

o medio 

(m3/   

mes)

Tarifa 

(S/.M³)

Tarifa 
1/

 S/./M3

Años

No  Aplicable No  Aplicable

Total Factura mensual S/.

Años

Estimación de la Factura Promedio

Usuarios con Agua Potable y Alcantarillado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capacidad de Pago. 

Determinar la capacidad de pago del usuario, requiere definir una distinción entre el 

usuario de la categoría doméstica (como consumidor básico y final del servicio de 

agua potable y alcantarillado) y las demás categorías de usuarios como son la 

Estatal, Comercial e Industrial en las cuales el servicio de saneamiento es utilizado o 

tiene relación directa con en el servicio que prestan, y por lo tanto, no se sustenta 

considerarlos para determinar la capacidad de pago. 

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la 

remuneración promedio neta en la ciudad de Iquitos es de S/. 1,145.70
2
 soles.  

                                                           
2
 Se toma como referencia la ciudad de Iquitos, por ser la realidad socioeconómica más cercana a las ciudades de 

Yurimaguas y Requena , pues no existe información especifica de ambas ciudades 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Iquitos 14.728 14.728 16.201 16.201 17.821 27.50

Yurimaguas 14.292 14.292 15.722 15.722 17.294 27.50

Requena 11.954 11.954 13.149 13.149 14.464 27.50

Rango 1 por Localidad

Fuente: GPEP EPS SEDALORETO S.A.

Capacidad de Pago Categoría Domestico

Localidad

Facturación Mensual (s/.mes)

Domestico -Rango 1

Capacidad       

de Pago                     

5%  IMV

 

Estadísticas de Ingreso. 

Tipo de Ingreso:    Monto Mensual Nominal (S/.) 

Ingreso Mínimo Vital (IMV) 1/  =  S/.     550.00 

Remuneración Promedio Neta (RPN)2/ =     S/. 1,145.70  

Fuente: 

1/ Decreto Supremo N° 022-2007-TR (28-09-07) 

2/ MTPE – DNPEFP, Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios, junio 2006. 

Acorde con los objetivos económicos de la actual gobierno planteados en el Marco 

Macroeconómico Multianual 2008-2010, la inflación se mantendrá en 2% anual con 

una tolerancia de + - 1% para el periodo 2008-2012 por lo que no se observaría una 

disminución significativa de la capacidad adquisitiva en el periodo en referencia. 

Para el análisis de la capacidad de pago, se consideró para el caso del consumidor 

doméstico – Rango 1 el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y para el consumidor doméstico – 

Rango 2 y Rango 3 la Remuneración Promedio Neta (RPN) en la ciudad de Iquitos. 

Por otro lado, de acuerdo a estudios elaborados
3
, el porcentaje de ingreso que se 

destina para solventar el servicio de agua potable y alcantarillado es de 5%, lo que 

determina las siguientes capacidades de pago por tipo de ingreso. 

Estimación de Capacidad de pago. 

Tipo de Ingreso Capacidad de pago por tipo de ingreso  (S/.) 

Del Ingreso Mínimo Vital =      5% de 550 = S/. 27.50 

De la Remuneración Promedio Neta = 5% de 1,145.7 =  S/. 57.28 

En los cuadros siguientes se observa que en el caso del consumidor doméstico 

Rango 1 la facturación es menor que su capacidad de pago (S/. 27.50). En el caso 

del consumidor doméstico Rango 2 su facturación es menor ante un incremento de 

Tarifas de 14.3% que el 5% del ingreso promedio neto (S/ 57.28). En el caso del 

Rango 3 la facturación es superior ante cualquier incremento tarifario. La facturación 

considera los incrementos tarifarios del 14.3%; 00.0%; 10.0%; 00.0%; y 10.0% en los 

próximos 05 años respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3
 Designing Direct Subsidies for Water and Sanitation Services. Panamá: A case Study. Foster, Gómes-Lobo y Halpern. 

Mayo 2000. 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Iquitos 44.540 44.540 48.994 48.994 53.893 57.28

Yurimaguas 44.558 44.558 49.014 49.014 53.915 57.28

Requena 32.830 32.830 36.113 36.113 39.724 57.28

Rango 2 por Localidad

Fuente: GPEP EPS SEDALORETO S.A.

Localidad

Facturación Mensual (s/.mes) Capacidad       

de Pago                     

5%  RPN
Domestico -Rango 2

Capacidad de Pago Categoría Domestico

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Iquitos 102.403 102.403 112.643 112.643 123.908 57.28

Yurimaguas 97.624 97.624 107.387 107.387 118.126 57.28

Requena 55.759 55.759 61.334 61.334 67.468 57.28

Fuente: GPEP EPS SEDALORETO S.A.

Rango 3 por Localidad

Capacidad de Pago Categoría Domestico

Localidad

Facturación Mensual (s/.mes) Capacidad       

de Pago                     

5%  RPN
Domestico -Rango 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura analizada en detalle en el presente Capítulo, permite concluir que la 

población bajo el ámbito de la EPS SEDALORETO S.A., dispone de un nivel y 

capacidad de pago para atender los requerimientos tarifarios de los próximos 5 años, 

en las tres sedes administrativas actualmente en operación. 

Es necesario precisar, sin embargo, que la evaluación y verificación  se ha efectuado 

comparativamente respecto a los consumos medios de la Categoría Doméstica, 

como la de mayor incidencia de nuestra Estructura Tarifaria (Mayor número de 

usuarios) y respecto solo a las que conforman los Rangos 1 y Rango 2, 

respectivamente; refirmen do que ésta capacidad no alcanza a los usuarios de la 

tarifa del Rango 3. 
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3. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DE CADA ETAPA DEL 

PROCESO PRODUCTIVO 
 

Sobre la base y referencia del diagnóstico operacional se ha identificado la capacidad 

(oferta actual) de los sistemas de agua potable y alcantarillado de cada localidad o 

sistema de la EPS SEDALORETO S.A., respecto al año base (2007); sobre cuyo 

esquema se ha efectuado la comparación con la demanda actual y proyectada de dichos 

servicios para el horizonte de planeamiento del PMO. El análisis de la oferta - demanda se 

desagregará por sistema técnico de cada servicio y a nivel de localidad.  
 

El análisis del balance oferta - demanda se efectúa en forma independiente para cada uno 

de los sistemas: agua potable y alcantarillado. Para el sistema de agua potable se ha 

establecido los siguientes componentes: captación de agua superficial, tratamiento de 

agua cruda o planta potabilizadora, conducción del agua tratada (por bombeo o gravedad) 

y almacenamiento; y para el alcantarillado: Red de colectores secundarios; Planta de 

tratamiento de aguas servidas; y disposición final (emisores).  
 

Como resultado de este análisis, se establecerán los requerimientos de inversiones tanto 

en rehabilitación, renovación, mejoramiento y ampliación de las diferentes estructuras de 

cabecera en agua potable  y alcantarillado para un periodo de diseño de cada cinco años, 

así como las obras secundarias como distribución de agua: Redes, conexiones, (inclusive 

medidores); y recolección de aguas servidas: Conexiones y colectores). 

 

3.1 Sistema de Agua Potable 

Iquitos 

 Captación 
 

La capacidad actual esta dada por los sistemas de captación superficial tipo Caisson 

(N° 01 y 02) que captan agua del río Nanay  y que en conjunto producen, en el año 

base, 810 lps. Un sistema integral de rehabilitación de estos sistemas, que incluye la 

construcción de un sistema de captación flotante adicional, permitirá ampliar esta 

capacidad a 1,620 lps, asegurando la demanda hasta el año 2,030, inclusive. 

 Conducción de agua cruda 

La conducción del agua cruda, desde la captación en el río Nanay a la planta de 

tratamiento, se efectúa actualmente por una línea de Ø 30” y 1,000 lps. 

El año 2008 se culminará un proceso de rehabilitación adicional de la línea de 

conducción de Ø 24” y 800 lps de capacidad, que permitirá una oferta de 1,800 lps; 

asegurando la atención de la demanda en todo el horizonte del PMO. 

 

 Almacenamiento 

La oferta actual es 12,000 m² y 4 reservorios (02 apoyados en planta de tratamiento 

– 8,500 m², y 02 elevados en la ciudad – 3,500 m³); con un déficit de 5,489 m² 

El proyecto PE-P29: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la 

ciudad de Iquitos” culminará el año 2008, 02 reservorios apoyados en planta de 

tratamiento nueva con 5,000 m³; y el año 2009, 09 reservorios elevados en la ciudad 

(3 de ellos en el denominado Lote 1-B) con16,500 m³ totales, incrementando la 

capacidad de almacenamiento a 33,500 m³; y generando una oferta capaz de 

satisfacer la demanda hasta el año 2,030, inclusive. 
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2,007 810 810 1,000 12,000 1,004 1,004 810 17,489 -194 -194 190 -5,489

2,008 1,620 1,510 1,800 17,000 1,061 1,061 1,061 18,752 559 449 739 -1,752

2,009 1,620 1,510 1,800 33,500 1,085 1,085 1,085 21,017 535 425 715 12,483

2,010 1,620 1,510 1,800 33,500 1,105 1,105 1,105 21,348 515 405 695 12,152

2,011 1,620 1,510 1,800 33,500 1,139 1,139 1,139 21,902 481 371 661 11,598

2,012 1,620 1,510 1,800 33,500 1,097 1,097 1,097 21,223 523 413 703 12,277

2,015 1,620 1,510 1,800 33,500 1,220 1,220 1,220 23,240 400 290 580 10,260

2,020 1,620 1,510 1,800 33,500 1,425 1,425 1,425 26,634 195 85 375 6,866

2,025 1,620 2,210 1,800 33,500 1,644 1,644 1,620 30,241 -24 566 180 3,259

2,030 2,120 2,210 2,300 33,500 1,861 1,861 1,861 33,802 259 349 439 -302

2,037 2,120 2,210 2,300 38,500 2,166 2,166 2,120 39,250 -46 44 180 -750

Planta 

Tratam 

(lps)

Conduc 

Agua 

Cruda 

(lps)

Almacen

amien  to 

(m³)

Planta 

Tratam 

(lps)

Conduc 

Agua 

Cruda 

(lps)

Almacen

amien  to 

(m³)

Captac

ión 

(lps)

Fuente: Software PMO - SUNASS

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA - IQUITOS

AÑO

OFERTA DEMANDA BALANCE O-D

Captac

ión 

(lps)

Planta 

Tratam 

(lps)

Conduc 

Agua 

Cruda 

(lps)

Almacen

amien  to 

(m³)

Captac

ión 

(lps)

 

 Planta de tratamiento 

Actualmente se cuenta con Tres (03) Plantas de Tratamiento con una capacidad 

conjunta de 810 lps; que será casi duplicada con el proyecto “Mejoramiento y 

ampliación del sistema de agua potable de la ciudad de Iquitos” al culminar una 

nueva planta de tratamiento de 700 lps, con diseño y tecnología de avanzada que 

permitirá ubicar la oferta en 1510 lps y satisfacer la demanda hasta el año 2,025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El análisis de las proyecciones descritas, refiere la presencia de deficiencias mínimas 

y perfectamente atendibles solo en los rubros de Almacenamiento y Captación, que, 

dada su naturaleza, se debe atender adecuadamente en su oportunidad 

 

Yurimaguas 

 Captación 

La actual capacidad de captación es de 72 lps, la misma que se proyecta 

incrementar en el año 2009 a 152 lps con la construcción de una nueva captación 

superficial tipo caisson en el Rio Huallaga, permitiendo con ello asegurar la atención 

de la demanda hasta el año 2,020, en que se tiene previsto construir un nuevo 

sistema de captación adicional. 

 Conducción de agua cruda 

La capacidad de conducción actual de agua cruda desde el río Paranapura a la 

planta de tratamiento es 120 lps que el año 2008 se proyecta incrementara 180 lps 

mediante la instalación de una nueva línea de 60 lps, y con lo cual se estaría 

asegurando satisfacer la demanda hasta el año 2,020, inclusive. 

 Almacenamiento 

La capacidad actual de almacenamiento, establecida en 1,350 m³, no es suficiente 

para atender con garantía y a satisfacción la demanda. 

En dicho entorno, se proyecta la construcción de 01 nuevos reservorios elevado de 

distribución el año 2,009; con capacidad de 900 m³, elevando la oferta a2,250 m² que 

permitirían asegurar la demanda hasta el año 2,015, inclusive en que se programa 

adicionar la oferta a 3,850 m² para atender la demanda hasta el año 2,037. 
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2,007 72 69 120 1,350 115 115 72 2,327 -43 -46 48 -977

2,008 72 189 180 1,350 117 117 72 2,058 -45 72 108 -708

2,009 152 189 180 2,250 121 121 121 2,316 31 68 59 -66

2,010 152 189 180 2,250 121 121 121 2,325 31 68 59 -75

2,011 152 189 180 2,250 125 125 125 2,381 27 64 55 -131

2,012 152 189 180 2,250 128 128 128 2,416 24 61 52 -166

2,015 152 189 180 3,850 142 142 142 2,814 10 47 38 1,036

2,020 232 189 260 3,850 164 164 164 3,126 68 25 96 724

2,025 232 189 260 3,850 183 183 183 3,391 49 6 77 459

2,030 232 219 260 3,850 198 198 198 3,606 34 21 62 244

2,037 232 219 260 3,850 219 219 219 3,894 13 0.3 41 -44

Fuente: Software PMO - SUNASS

Conduc 

Agua 

Cruda 

(lps)

Almacen

amien  to 

(m³)

Conduc 

Agua 

Cruda 

(lps)

Almacen

amien  to 

(m³)

Captac

ión 

(lps)

Planta 

Tratam 

(lps)

AÑO

OFERTA DEMANDA BALANCE O-D

Captac

ión 

(lps)

Planta 

Tratam 

(lps)

Conduc 

Agua 

Cruda 

(lps)

Almacen

amien  to 

(m³)

Captac

ión 

(lps)

Planta 

Tratam 

(lps)

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA - YURIMAGUAS

 Planta de tratamiento 

Las 02 plantas de tratamiento actual, alcanzan una capacidad conjunta de 69 lps y 

no alcanzan a satisfacer la demanda actual. Se ha previsto entonces construir el año 

2009 una nueva Planta de Tratamiento con capacidad de 120 lps para elevar la 

oferta a  189 lps permitiendo atender la demanda al año 2,020 en que se adicionará 

otra planta con capacidad de 80 lps 

La Estructura integral de los esquemas de proyección se resumen en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requena 

 Captación 

La oferta actual es deficitaria en 17%, con un sistema de captación, insuficiente, 

muy antiguo y por colapsar. Esta situación se superará con apoyo del Municipio 

de Requena quien financia la construcción de un nuevo sistema de Captación 

flotante en el río Tapiche con capacidad de 64 lps, actualmente en culminación. 

 Conducción de agua cruda 

Nuestra capacidad actual permite atender la demanda. Sin embargo, en 

previsión y adecuación se viene construyendo un nuevo sistema de conducción 

de 65 lps con lo cual se coberturará la demanda en todo el horizonte de 

planeamiento del PMO 

 Almacenamiento 

La oferta actual es deficitaria no solo por la falta de unidades de infraestructura 

sino por el deterioro en que se encuentra el reservorio actual existente. 

Se ha previsto superar estas deficiencias mediante la puesta en marcha de uno 

de los reservorios actualmente existentes y que no ha sido entregado a la fecha 

por el Gobierno Regional de Loreto (300 m³); adicionalmente se tiene 

programado la construcción de Un nuevos reservorio elevado de 900 m³ el año 

2,016 y la rehabilitación del reservorio existente de 400 m³ el año 2009; con 

cuya base se estima satisfacer adecuadamente la demanda hasta el año 2037, 

inclusive, último año del horizonte de planeamiento del Plan Maestro 

Optimizado. 



EPS SEDALORETO S.A.  Plan Maestro Optimizado 

Página 124 de 191 

2,007 30 30 45 800 36 30 30 811 -6 0 15 -11

2,008 94 90 110 800 38 30 38 827 56 60 72 -27

2,009 94 90 110 1,100 40 30 40 864 54 60 70 236

2,010 94 90 110 1,100 42 30 42 899 52 60 68 201

2,011 94 90 110 1,100 42 30 42 907 52 60 68 193

2,012 94 90 110 1,100 44 30 44 925 50 60 66 175

2,015 94 90 110 1,100 56 30 56 1,137 38 60 54 -37

2,020 94 90 110 2,000 72 30 72 1,386 22 60 38 614

2,025 94 90 110 2,000 82 30 82 1,554 12 60 28 446

2,030 130 90 110 2,000 92 30 92 1,717 38 60 18 283

2,037 130 90 110 2,000 106 30 106 1,952 24 60 4 48

Fuente: Software PMO - SUNASS

Almacen

amien  to 

(m³)

Almacen

amien  to 

(m³)

Captac

ión 

(lps)

Planta 

Tratam 

(lps)

Conduc 
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(lps)
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amien  to 

(m³)

Captac

ión 

(lps)

Planta 

Tratam 

(lps)

Conduc 

Agua 

Cruda 
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BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA - REQUENA

AÑO

OFERTA DEMANDA BALANCE O-D

Captac

ión 

(lps)

Planta 

Tratam 

(lps)

Conduc 

Agua 

Cruda 

(lps)

2,007 47,973 0 5,053 46,641 418 744 1,332 -418 4,309

2,008 50,594 0 5,053 49,262 406 723 1,332 -406 4,330

2,009 55,125 0 5,053 53,793 409 727 1,332 -409 4,326

2,010 58,908 0 5,053 57,576 398 706 1,332 -398 4,347

2,011 67,852 0 5,053 66,520 448 795 1,332 -448 4,258

2,015 107,624 0 5,053 106,292 684 1,213 1,332 -684 3,840

2,020 124,581 0 5,053 123,249 788 1,397 1,332 -788 3,656

2,025 140,743 0 5,053 139,412 885 1,567 1,331 -885 3,486

2,030 159,025 0 5,053 157,693 994 1,761 1,332 -994 3,292

2,035 175,429 0 5,053 174,098 1,095 1,940 1,331 -1095 3,113

Emisores  

(lps)

Colectores 

Secundario

s (Mt)

Trataminet

o Aguas 

Servidas 

(lps)

Emisores 

(lps)

BALANCE OFERTA DEMANDA - SERVICIO ALCANTARILLADO - IQUITOS

AÑO Colectores 

Secundarios 

(Mt)

Tratamien

to Aguas 

Servidas 

(lps)

Emisores  

(lps)

Colecto res 

Secundarios 

(Mt)

Tratamient

o Aguas 

Servidas 

(lps)

DEMANDAOFERTA BALANCE O-D

 Planta de Tratamiento 

Si bien la actual planta de tratamiento permite atender la demanda, si situación 

de deficiencia técnica y de infraestructura exige la construcción de una nueva 

planta de tratamiento que, con capacidad de 60 lps se viene culminando con 

apoyo financiero de la Municipalidad Provincial de Requena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Sistema de Alcantarillado 

De forma similar al sistema de agua potable; se analiza el balance oferta demanda 

del sistema de alcantarillado por cada uno de sus componentes; dentro de los cuales 

se incluye el tratamiento y disposición final de las aguas servidas a nivel de localidad. 

Presentamos a continuación tablas resumen de balance oferta-demanda por cada 

una de las localidades (Iquitos, Yurimaguas y Requena), respecto a: colectores 

secundarios, tratamiento de aguas servidas y emisores; reflejando el comportamiento 

de estos componentes a lo largo del horizonte de planeamiento.  

Ponemos especial énfasis en el componente tratamiento de aguas servidas, el cual, 

en el año base, no existe. 
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2,007 3,306 0 365 2,606 26 47 700 -26 318

2,008 3,322 0 365 2,860 27 49 462 -27 316

2,009 3,342 0 365 3,122 29 52 220 -29 313

2,010 3,490 0 365 3,490 30 55 0 -30 310

2,011 3,714 0 365 3,714 32 57 0 -32 308

2,015 4,658 0 365 4,658 38 68 0 -38 297

2,020 5,094 0 365 5,094 40 73 0 -40 292

2,025 5,488 0 365 5,488 43 78 0 -43 287

2,030 5,914 0 365 5,914 46 83 0 -46 282

2,035 6,283 0 365 6,283 49 88 0 -49 277

AÑO

OFERTA DEMANDA BALANCE O-D

Colecto  res 

Secundarios 

(Mt)

Tratamien  

to Aguas 

Servidas 

(lps)

Emisores  

(lps)

Emisores 

(lps)

BALANCE OFERTA DEMANDA - SERVICIO ALCANTARILLADO - YURIMAGUAS

Colecto res 

Secundarios 

(Mt)

Tratamient

o Aguas 

Servidas 

(lps)

Emisores  

(lps)

Colectores 

Secundario

s (Mt)

Trataminet

o Aguas 

Servidas 

(lps)

2,007 7,342 0 0 5,878 5 9 1,464 -5 -9

2,008 8,030 0 0 8,030 7 12 0 -7 -12

2,009 10,328 0 0 10,328 8 14 0 -8 -14

2,010 12,772 0 0 12,772 9 16 0 -9 -16

2,011 16,395 0 0 16,395 11 20 0 -11 -20

2,015 33,075 0 0 33,075 21 39 0 -21 -39

2,020 37,960 0 0 37,960 25 44 0 -25 -44

2,025 42,773 0 0 42,773 28 50 0 -28 -50

2,030 48,150 0 0 48,150 31 56 0 -31 -56

2,035 52,944 0 0 52,944 34 62 0 -34 -62

BALANCE OFERTA DEMANDA - SERVICIO ALCANTARILLADO - REQUENA

Emisores  

(lps)

Colectores 

Secundario

s (Mt)

Trataminet

o Aguas 

Servidas 

(lps)

Emisores 

(lps)

AÑO

OFERTA DEMANDA BALANCE O-D

Colecto  res 

Secundarios 

(Mt)

Tratamien  

to Aguas 

Servidas 

(lps)

Emisores  

(lps)

Colecto res 

Secundarios 

(Mt)

Tratamient

o Aguas 

Servidas 

(lps)
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4. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

4.1 Programa de Inversiones 

La EPS SEDALORETO S.A.; ha definido una base de análisis del Balance Oferta (sin 

inversión o ampliación de capacidad) y Demanda de los servicios de agua potable y 

alcantarillado realizada para cada localidad o sistema, para todo el horizonte del PMO.  

Sobre ello ha determinado el requerimiento de  inversiones para ampliar la capacidad  

de oferta de cada uno de los componentes del proceso productivo de los servicios, 

respecto al año base (2007), los cuales  deben solucionar, en la etapa inicial, los 

déficit  previstos para los siguientes cinco años y, en el futuro, las ampliaciones para 

mantener en equilibrio los sistemas de agua potable y alcantarillado, en función de las 

variables de la demanda (población, volumen de consumo, número de conexiones) y 

metas de  gestión de la EPS (cobertura de servicios, nivel de micromedición, pérdidas 

técnicas, calidad del agua para consumo, calidad del efluente para reuso, porcentaje 

de las aguas servidas producidas, entre otras variables). 

Es necesario precisar que la base de la estructura de las Inversiones se encuentra 

sustentada en Expedientes Técnicos Integrales para los componente agua potable y 

alcantarillado, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo mediante el 

Contrato de Préstamo Nº 847/OC-PE (Sin retorno); los cuales, en lo específico se 

denominan y consideran; como Estudios para un horizonte de 30 años: 

- Estudios de Factibilidad de Planes de Expansión de Mínimo costo de los Sistemas 

de agua potable y alcantarillado de Loreto; desarrollados por el consorcio alemán 

CES Salzgitter Aqua Plan; entre los años 1,996 y 1,998 

- Estudios Definitivos de los Planes de Expansión de Mínimo Costo de los Servicios 

de Agua Potable y Alcantarillado; desarrollados por el Consorcio BCEOM-OIST 

Asociados (francés-peruano), entre los años 1,999  y 2,000; los cuales cuentan con 

Aprobación oficial según el siguiente detalle 

- Resolución Directoral Nº 061-2000/PRES/VMI/PRONAP; del 11 de Abril del 2000: 

Estudio Definitivo de la Primera Etapa de Inversión del Plan de Expansión de 

Mínimo Costo de los Sistemas de agua potable y alcantarillado de Iquitos; S/. 

260,554,760.10. 

- Resolución Directoral Nº 115-2000/PRES/VMI/PRONAP; del 07 de Agosto del 

2000: Estudio Definitivo de la Primera Etapa de Inversión del Plan de Expansión de 

Mínimo Costo de los Sistemas de agua potable y alcantarillado de Yurimaguas; S/. 

16,775,349.73 

- Resolución Directoral Nº 116-2000/PRES/VMI/PRONAP; del 07 de Agosto del 

2000: Estudio Definitivo de la Primera Etapa de Inversión del Plan de Expansión de 

Mínimo Costo de los Sistemas de agua potable y alcantarillado de Requena; S/. 

11,393,533.90 

Es precisamente esta base estructural la que ha permitido Aprobar la Operación de 

Endeudamiento Externo entre el Perú y el JBIC (Decreto Supremo Nº 096-

2000/PRES/VMI/PRONAP del 30-08-00) y la firma del Convenio de Préstamo PE-P29 

entre el Perú (MEF) y Japón (JBIC), el 04-09-00; con lo cual, y en base a un proceso 

de priorización de obras desarrollado con asistencia técnica de la Dirección Nacional 

de Saneamiento del MVCS, en el año 2,003; se ha posibilitado el financiamiento de las 

obras en el componente agua potable de la localidad de Iquitos. 
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COMPO   

NENTE
TIPO (*) OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

R
Rehabilitación Caisson Nº 1                  

Río Nanay, Pampa Chica

2 equipos bombeo 400 lps y 250 hp c/u;

conexión a sub estación eléctrica 640 KVA

y centro control de motores. 

R
Rehabilitación Caisson Nº 2                  

Río Nanay, Pampa Chica

2 equipos bombeo 400 lps y 250 hp c/u;

conexión a la sub estación eléctrica 640

KVA y centro de control de motores. 

Línea de 

Impulsión
R

Rehabilitación línea agua cruda del 

Caisson N° 1 a Planta de Tratamiento.

Línea impulsión 1,190 m de longitud, Ø

600 mm (24) de Fierro Fundido Dúctil

A
Construcción Planta de Tratamiento de 

agua; capacidad 700 l/s. - Pampa Chica 

Cámara válvulas, mezcla y difusión,

floculadores, decantadores, filtros, sistema

cloración, edificio técnico, sub estación

eléctrica, centro control de motores,

interconexiones, accesorias. 

A
Construcción 02 reservorios apoyados; 

volumen 2,500m3 c/u.- Pampa Chica 

Construcción dos (02) reservorios

apoyados; volumen 2,500 m3 c/u (en

conjunto 38 x 28 x 6 m aprox.) será tanque

de contacto de cloro y cisterna.

A

 Construcción de estación de bombeo 

para nueva planta de tratamiento.- 

Pampa Chica

3 equipos bombeo de 1212 lps y 175 hp

c/u, para bombeo a R-9 y R-10; 6 equipos

bombeo de 117.9 lps y 150 hp c/u, para

bombeo a R-2, R.3 y R-5; subestación

eléctrica 800KVA y control de motores. 

R

Rehabilitación estación bombeo EB-1 de 

planta de tratamiento actual.- Pampa 

Chica

Instalación 2 Electrobombas 125 HP; 01 

tanque Hidroneumático 4000 lts y 01 

Compresor trifásico (Comun): 

R
Rehabilitación estación de bombeo EB-3 

de la planta de tratamiento existente. 

Instalación 1 Electrobomba 125 HP; 01 

tanque Hidroneumático 4000 lts y 01 

Compresor trifásico (Comun): 

A

Construcción de línea de Impulsión norte 

de 6,141.70 m de DN 800 a 300 mm de 

FFD, para reservorios 2,3, 4 y 5.

Construcción línea impulsión norte DsNs 

300 mm (451 m.) 350 mm (1,366 m), 500 

mm (365 m), 600 mm (3,751 m) y 800 mm 

(208 m), FFD, a reservorios 2-3-4-5.

A

Construcción de línea de impulsión sur de 

3,908.38 m de DN 450 a 400 mm de 

FFD, para reservorios 9 y 10. 

Construcción línea de impulsión sur de 

3,908 m; DN 250 a 450 mm de FFD, a 

reservorios 9 y 10. 

Reservorio elevado 3; Volumen de 2,000 

m3; altura de fuste 20.0 m. 

Calle Independencia / San Martin   

Generalísimo San Martin

Reservorio elevado 4; Volumen de 2,000 

m3; altura de fuste 20.0 m. 

Calle Mi Perú y calle Yavarí  -           

Parque zonal

Reservorio elevado 5; Volumen de 2,000 

m3; altura de fuste 20.0 m. 

Calle Iquitos y Calle Arequipa   -  

Pedagógico

Reservorio elevado 8; Volumen de 2,000 

m3; altura de fuste 20.0 m. 

Calle Quiñones y calle Moore  - Cerro 

Palmera

Reservorio elevado 9; Volumen de 1,500 

m3; altura de fuste 20.0 m. 

Calle Quiñones -                            

Ministerio de Transportes

Reservorio elevado 10; Volumen de 

1,500 m3; altura de fuste 20.0 m. 

Calle Los Angeles -                         

Colegio Experimental UNAP

A 45,50 km DN 90 a 450 mm - PVC - FFD

R 8,80 km de DN 90 a 250mm - PVC 

Conexiones R 1837 Re-Conexiones 

Almacena-      

miento 
A

Redes

Planta de 

Tratamiento

Estaciones 

de Bombeo

Líneas de 

Impulsión

Captación

 

Estas obras, consideradas en el Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del servicio de 

agua potable de la ciudad de Iquitos”, con expediente técnico debidamente 

actualizado, vienen ejecutándose en la ciudad de Iquitos, a un costo de S/. 

112,046,165.50; por la Constructora Norberto Odebrecht;  y considera, entre las más 

resaltantes, la siguiente estructura: 
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Modalidad de Total

Inversión Iquitos Yurimaguas Requena EPS

Ampliación 81.359.770 6.416.431 2.276.491 90.052.693

Renovación 4.969.920 168.428 53.943 5.192.291

Ampliación/Renovación 50.732.952 1.051.079 332.233 52.116.264

MIO 4.516.840 4.516.840

Total 141.579.481 7.635.939 2.662.667 151.878.087

Inversión por Localidad (S/.)

Por estas consideraciones, el presente Plan Maestro Optimizado no realiza un análisis 

técnico y económico de alternativas, pues ellas han sido debidamente planteadas e 

identificadas en los Estudios de Factibilidad y Definitivos, que definen las alternativas 

mejor seleccionadas, desarrolladas, y priorizadas en la proyección de satisfacer la 

demanda de nuestras poblaciones en un horizonte de planeamiento de 30 años. 

El Plan Maestro Optimizado, en esta perspectiva, incorpora y considera, sin embargo; 

Proyectos o Programas complementarios, necesarios para integrar el crecimiento y 

atención de la demanda, y la operación y mantenimiento de éstos. 

 

4.1.1. Inversiones en el Sistema de Agua Potable 

Para un mejor enfoque e identificación, los proyectos de Inversión, en general, se 

han agrupado en 3 grandes componentes: Ampliaciones, Renovaciones, y 

Mejoramiento Institucional (MIO), detallado por localidades. 

Aún cuando los Cuadros Resumen refieren obras hasta el año 2,037, inclusive, el 

detalle y análisis del presente Plan Maestro Optimizado solo alcanza el primer 

quinquenio como horizonte de planeamiento; para cuyo periodo la estructura de 

las Inversiones se establece de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

A) Ampliaciones   

Localidad Iquitos 
 

a) Captación 

 Construcción Pontón Flotante (Captación Nº 3) – Rio Nanay, equipado 

con 3 Electro Bombas de 400 lps c/u; que garantizará un sistema alterno y 

permitirá superar las restricciones en épocas de vaciante extrema 
 

b) Tratamiento de Agua  

 Construcción de una Planta de Tratamiento de tipo Convencional, con 

capacidad de 700 lps que garantice la producción y el riesgo potencial de 

colapso de las plantas actuales. 
 

c) Líneas de Impulsión (Conducción) de agua tratada 

 Línea de Impulsión Norte, para alimentar los Reservorios elevados 2, 3, 4, 

y 5; con 6,141 ml y Ø entre 32” a 12” 

 Línea de Impulsión Sur, para alimentar los Reservorios 9 y 10; con 3,908 

ml, y Ø entre 18” a 16”. 
 

d) Reservorios de Almacenamiento 

 Construcción de 02 Reservorios apoyados (cisternas) de agua tratada, de 

2,500 m³ de capacidad cada uno, en la Planta de tratamiento nueva 

 Construcción de 6 Reservorios Elevados Distribución, Nº 3, 4, 5, 6, 7, 8; 

de 2,000 M²; y 3 Reservorios: Nº 9, 10, y 11 de 1,500 m³;.  
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e) Estaciones y Equipamiento Eléctricos 

 Línea de alimentación (Estación) eléctrica primaria de 10 KV – Santa 

Rosa, con 1.30 Km de redes. 

 Estación de Bombeo de agua tratada en Planta de Tratamiento nueva, 

incluido equipamiento e instalaciones hidráulicas 
 

f) Redes Primarias 

 Ampliación de 45,500 ml tubería de Redes Primarias complementarias, 

entre 90 a 450 mm. 

 Ampliación de 80.0 Km de Redes Primarias; de Ø entre 4” y 16” 
 

g) Redes Secundarias 

 Ampliación de 187,933 ml de Redes Secundarias: (5,776 de 8”; 13,691 de 

6”; 96,694 de 4”; 36,737 de 3”; y 35,.035 de 2”) 
 

h) Conexiones Domiciliarias de agua potable 

 Instalación de 30,767 conexiones domiciliarias nuevas: 10,815 el 2008; 

5,620 el 2009; 5,825 el 2010; 5,782 el 2011; y 2,725 el 2012 
 

i) Micromedición 

 Instalación de 49,486 Medidores domiciliarios de agua potable: 8,571 el 

2008; 9,048 el 2009; 10,899 el 2010; 12,777 el 2011; y 8,192 el 2012. 

 

Localidad Yurimaguas 
 

a) Captación 

 Construcción Sistema de Captación tipo Caisson; (Captación Nº 2) – Rio 

Paranapura, equipado con 2 Electro Bombas de 40 lps c/u; como sistema 

alterno que permitirá superar las restricciones en vaciantes extremas 
 

b) Línea de Impulsión de agua cruda  

 Construcción de una Línea de Impulsión del Caisson Nº 2 a Planta de 

Tratamiento; de Ø 8”; y 146 ml de longitud 
 

c) Tratamiento de Agua  

 Construcción de una Planta de Tratamiento Nº 2; tipo Hidráulico; de 120 

lps; que incluye equipamiento e instalaciones hidráulicas; que garantice 

producción y evite riesgo de colapso de las plantas actuales. 
 

d) Estaciones Eléctricas 

 Equipamiento e instalaciones hidráulicas en Estación de Bombeo de agua 

existente. 
 

e) Líneas de Impulsión (Conducción) de agua tratada 

 Línea de Impulsión de Planta de Tratamiento Existente al Reservorio 

Proyectado de 900 m³; de Ø 4”; y 21,567  m.l. de longitud. 
 

f) Reservorios de Almacenamiento 

 Construcción de 01 Reservorios Elevado (Nº 2); de 900 m³ de capacidad; 

incluye cerco perimétrico; requerido para replantear e integrar el sistema 

de distribución ante el crecimiento de la ciudad 
 

g) Redes Primarias 

 Instalación de 842 ml de Redes Primarias complementarias: (195 de 10”; 

y 647 de 8”). 
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h) Redes Secundarias 

 Instalación de 6,799 ml de Redes Secundarias: (578 de 6”; 1,766 de 4”; y 

4,455 de 2”) 
 

i) Conexiones Domiciliarias de agua potable 

 Instalación de 2,271 conexiones domiciliarias nuevas: 617 el 2008; 351 el 

2009; 356 el 2010; 359 el 2011; y 588 el 2012 
 

j) Micromedición 

 Instalación de 3,553 Medidores domiciliarios de agua potable: 1,374 el 

2008; 503 el 2009; 525 el 2010; 462 el 2011; y 689 el 2012 

 

Localidad Requena 
 

a) Captación 

 Construcción Sistema de Captación Flotante – Rio Tapiche; equipado con 

2 Electro Bombas de 32 lps 40 c/u; que garantizará un sistema alterno y 

permitirá superar las restricciones en vaciantes extremas 
 

b) Línea de Impulsión de agua cruda  

 Construcción de una Línea de Impulsión Agua Cruda a Planta de 

Tratamiento; caudal 50 lps; de Ø 6”; y 1,153 ml de longitud 
 

c) Tratamiento de Agua  

 Construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable Nº 2 -

Hidráulica (Tipo Convencional), de 60 lps; que garantice la producción, 

superando las serias restricciones de la planta actual 
 

d) Línea de Aducción  

 Construcción de Línea Aducción; de 60 lps, de Ø 8”, y 48 ml de longitud.  
 

e) Líneas de Impulsión (Conducción) de agua tratada 

 Línea de Impulsión de Pozos P1 y P2 a Reservorios R1 y R2 de Ø 10” y 

345 ml de longitud. 
 

f) Reservorios de Almacenamiento 

 Construcción de 01 Reservorio Elevado (R3); de 300 m³ de capacidad; 

incluye cerco perimétrico; requerido para replantear e integrar el sistema 

de distribución ante el crecimiento de la ciudad 
 

g) Redes Primarias 

 Instalación de 2,146 ml de Redes Primarias complementarias: (684 de 8”; 

y 1,462 de 6”). 
 

h) Redes Secundarias 

 Instalación de 1,805 ml de Redes Secundarias: (840 de 4”; 692 de 3”; y 

273 de 2”) 
 

i) Conexiones Domiciliarias de agua potable 

 Instalación de 1,047 conexiones domiciliarias nuevas: 210 el 2008; 249 el 

2009; 172 el 2010; 180 el 2011; y 236 el 2012 
 

j) Micromedición 

 Instalación de 1,067 Medidores domiciliarios de agua potable: 129 el 

2008; 193 el 2009; 179 el 2010; 254 el 2011; y 312 el 2012 
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B) Ampliación y Renovación o Reposición   

Localidad de Iquitos 
 

a) Captación 

 Rehabilitación Infraestructura Caisson Nº 2 
 

b) Línea de Impulsión de agua cruda  

 Rehabilitación Línea de Impulsión Nº 1; 1,190 ml; 24” de Ø; y FºFºDº. 
 

c) Estaciones y Equipamiento Eléctricos 

 Rehabilitación de Instalaciones eléctricas y equipamiento Caisson Nº 1 y 

Nº 2: Equipamiento de 2 electro bombas de 450 lps y 250 HP; Conexión a 

Sub Estación Eléctrica de 640 KVA; y Centro de Control de Motores 
 

d) Líneas de Impulsión (Conducción) de agua tratada 

 Mejoramiento de la Línea de Impulsión L-3 a Punchana.  
 

e) Redes Primarias 

 Reposición de 8.80 Km de Redes Primarias; de entre 3” y 10” 

 Reposición de 1/50 de la Red Primaria existente 
 

f) Redes Secundarias 

 Reposición de 1/50 de la red secundaria existente 
 

Localidad Yurimaguas 
 

a) Reservorio de Almacenamiento 

 Rehabilitación del Reservorio Apoyado existente de 500 m³ de capacidad. 

 Rehabilitación del Reservorio Elevado Nº 1, de 800 m³ de capacidad; 

incluye cerco perimétrico 
 

b) Redes Primarias 

 Reposición de 1/50 de la Red Primaria existente 
 

c) Redes Secundarias 

 Reposición de 1/50 de la red secundaria existente 
 

Localidad de Requena 
 

a) Reservorios de Almacenamiento 

 Refacción de Cúpula de Reservorio Existente R1 de 400 m³ de capacidad 
 

b) Redes Primarias 

 . Reposición de 1/50 de la Red Primaria existente 
 

c) Redes Secundarias 

 Reposición de 1/50 de la red secundaria existente 
 

C) Mejoramiento Institucional y Operativo   

Consolidado EPS (Incorpora las 3 Localidades) 

a) Sistema Institucional 

 Programa 6 Proyectos, a un costo total de S/. 120,500 
 

b) Sistema Comercial 

 Programa 6 Proyectos a un costo total de S/. 3,958,379 
 

c) Sistema Operacional 

 Programa 6 Proyectos a un costo total de S/. 8,583,142 
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Recursos Préstamo Total

Propios JBIC MPM GOREL MVCS Inversiones

Total EPS 16,359,036 53,742,391 11,432,015 52,960,000 17,384,645 151,878,087

Año 2008 1,234,858 27,803,284 11,432,015 6,871,517 17,384,645 64,726,319

Año 2009 3,748,739 25,939,107 0 31,979,017 0 61,666,863

Año 2010 1,972,522 0 0 14,109,466 0 16,081,988

Año 2011/2012 9,402,917 0 0 0 0 9,402,917

Iquitos 9,561,760 53,742,391 10,491,138 52,960,000 14,824,193 141,579,481

Año 2008 0 27,803,284 10,491,138 6,871,517 14,824,193 59,990,132

Año 2009 548,631 25,939,107 0 31,979,017 0 58,466,755

Año 2010 1,245,509 0 0 14,109,466 0 15,354,976

Año 2011/2012 7,767,619 0 0 0 0 7,767,619

Yurimaguas 5,075,487 0 0 0 2,560,452 7,635,939

Año 2008 1,036,105 0 0 0 2,560,452 3,596,557

Año 2009 2,389,085 0 0 0 0 2,389,085

Año 2010 403,161 0 0 0 0 403,161

Año 2011/2012 1,247,135 0 0 0 0 1,247,135

Requena 1,721,790 0 940,877 0 0 2,662,667

Año 2008 198,753 0 940,877 0 0 1,139,630

Año 2009 811,023 0 0 0 0 811,023

Año 2010 323,851 0 0 0 0 323,851

Año 2011/2012 388,164 0 0 0 0 388,164

Sedes y Años
Donaciones y Transf

 

El resumen estructural y presupuestal de las Inversiones descritas, se presentan a 

continuación en los cuadros subsiguientes, los mismos que definen el costo por 

cada proyecto, el periodo previsto ejecutar, la fuente de financiamiento de cada 

uno de ellos, y el ámbito geográfico o sede donde se ejecutará dicha inversión. 

Un primer análisis del rubro concluye que, en el primer horizonte del Plan Maestro 

correspondiente al periodo 2,008/2,012, se requieren invertir en agua potable S/. 

151,878,087;de los cuales la mayor proporción (S/. 81,776,660 ó 53.84%) será 

financiada con Donaciones y Transferencias, aliviando enormemente el impacto 

tarifario; el 35.39% equivalente a S/. 53,742,391 será financiado con recursos del 

Préstamo JBIC; y solo S/. 16,359,036 ó 10.77% deberá ser asumido por los 

recursos propios de la EPS SEDALORETO S.A. 

A nivel de las sedes o localidades donde se ejecutarán los proyectos, resalta la 

sede central de Iquitos como el de mayor impacto de inversiones con S/. 

141,579,481 (93.22%), financiado básicamente por el Préstamo JBIC y 

Donaciones y Transferencias; seguido de Yurimaguas con S/. 7,635,939 (5.03%), 

y de Requena con S/. 2,662,667 (1.75%) 

En el caso específico de la ciudad de Iquitos, el importante nivel de inversiones 

que se describe, se sustenta debido a que esta ciudad afronta, desde hace mucho 

tiempo, serias restricciones en sus sistemas integrales que requieren con urgencia 

e inmediatez solucionar; y corresponde, en su mayor parte, a la ejecución del 

Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable,  que estima 

superar, en definida los álgidos problemas, situando a la ciudad de Iquitos, en una 

de las ciudades a la vanguardia de los servicios de saneamiento a nivel del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación resumimos el listado de Proyectos específicos a ejecutar, las 

fuentes de financiamiento, los años de ejecución, y las localidades beneficiadas, 

considerando, inclusive, y como referencia general, los proyectos previstos hasta 

el año 30 del horizonte de planeamiento 
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ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema   de   Agua  Potable   -   Periodo  2008 / 2012

Costos  Netos  (Sin  GG: 15%;  Utilidad: 10%;  IGV: 19%)
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Cuadro Nº 1.1 – Agua Potable 

Inversiones Financiadas con Recursos Propios 
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Costos  Netos  (Sin  GG: 15%;  Utilidad: 10%;  IGV: 19%)
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Cuadro Nº 1.2 – Agua Potable 

Inversiones Financiadas con Recursos de Préstamo y Donaciones 
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Cuadro Nº 1.3 – Agua Potable 

Estructura total de las Inversiones 
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Cuadro Nº 1.4 – Agua Potable 

Estructura total de las Inversiones 2013/2037 
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Modalidad de Total

Inversión Iquitos Yurimaguas Requena EPS

Ampliación 166,575,474 794,904 420,351 167,790,729

Renovación 119,547 62,463 182,010

Ampliación/Renovación 65,752,958 327,658 814,678 66,895,294

MIO 8,145,182 8,145,182

Total 240,473,613 1,242,109 1,297,491 243,013,214

Inversión por Localidad (S/.)

 

4.1.2. Inversiones en el Sistema de Alcantarillado 

Al igual que en el sistema agua potable, y  para un mejor enfoque e identificación, 

los proyectos de Inversión se agrupan en 3 grandes componentes: Ampliaciones, 

Renovaciones, y Mejoramiento Institucional (MIO), detallado por localidades. 

Del mismo modo, aún cuando los Cuadros Resumen refieren obras hasta el año 

2,037, inclusive, el detalle y análisis del presente Plan Maestro Optimizado solo 

alcanza el primer quinquenio como horizonte de planeamiento; para cuyo periodo 

la estructura de las Inversiones se establece de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

A) Ampliaciones   

Localidad Iquitos 
 

a) Conexiones Domiciliarias 

 Instalación de 43,000 conexiones domiciliarias nuevas de alcantarillado:: 

2,543 el 2008; 1,382 el 2009; 17,414 el 2010; 17,826 el 2011; 3,836 el 

2011. 
 

b) Redes Colectoras Secundarias  

o Construcción de 270,793 ml de Redes Colectoras Secundarias de 

alcantarillado: 24,573 de Ø 12”; 36,859 de Ø 10”, y 209,361 de Ø 8”; así 

como 5,825 buzones. 

 

c) Redes Colectoras 

 Instalación de 14,087 ml de Colector Norte y 15,340 ml Colector Sur 

(Total: 29,427 ml totales) 

 

d) Estaciones de Bombeo 

 Construcción y Equipamiento de 19 Estaciones de Bombeo en la ciudad y 

01 Estación de Bombeo en Planta de Tratamiento de desagues.  
 

e) Líneas de Impulsión 

o Suministro e Instalación de 18 Líneas de Impulsión de aguas residuales, 

con una extensión total de 19,920 m.l. 
 

f)    Líneas de Impulsión  

o Construcción de Planta de Tratamiento de aguas residuales, consistente 

en 6 lagunas facultativas; en un área de 85.6 has.  
 

g) Emisores  

 Suministro e instalación Emisor Versalles con 2,379 ml de Ǿ entre 1,500 y 

1,600 mm, más obras de derivación. 

 Suministro e instalación Emisor de Planta a Bode del río con 1,587 ml; 

que incluye un Emisor Sub acuático de 200 ml. 
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Localidad Yurimaguas 
 

a) Conexiones Domiciliarias 

 Ejecución de 1,067 conexiones domiciliarias nuevas de alcantarillado: 173 

el 2008; 94 el 2009; 93 el 2010; 272 el 2011; y 435 el 2012 
 

b) Redes Colectoras Secundarias  

 Construcción de 131 Buzones 

 

Localidad Requena 
 

a) Conexiones Domiciliarias 

    Ejecutar 589 conexiones domiciliarias nuevas de alcantarillado: 44 el 

2008; 37 el 2009; 38 el 2010; 182 el 2011; y 288 el 2012  

 

b) Redes Colectoras Secundarias  

 Construcción de 341 m.l. de Redes Colectoras Secundarias de 

alcantarillado de Ø  8”  y  146 Buzones.  

 

B) Renovaciones o Reposiciones   
 

Localidad de Iquitos 
 

 a) Conexiones Domiciliarias 

       Mejorar 1,382 conexiones domiciliarias (179 el 2008; 186 el 2009; 273 el 

2010; 362 el 2011; y 381 el 2012); y Reponer 832 conexiones 

domiciliarias (166 por cada año del 2008 al 2012). 
 

b) Redes Colectoras Secundarias  

Reposición de 1/50 de la red existente, por cada año 

 

Localidad Yurimaguas 
 

a) Conexiones Domiciliarias 

       Mejorar 90 conexiones domiciliarias de alcantarillado: 16 el 2008; 17 el 

2009; 17 el 2010; 19 el 2011; y 21 el 2012; y Reponer 84 conexiones 

domiciliarias: 15 el 2008; 16 el 2009: 17 el 2010; 17 el 2011; y 19 el 2012. 
 

b) Redes Colectoras Secundarias  

Reposición de 1/50 de la red existente, por cada año 
 

c) Redes Colectoras Principales  

 Mejoramiento Operacional y Renovación anual del 1/50 de red existente..  

 

Localidad de Requena 
 

a) Conexiones Domiciliarias 

       Mejorar 29 conexiones domiciliarias: 5 el 2008; 5 el 2009; 5 el 2010; 6 el 

2011; y 8 el 2012; y Reponer otras 26 conexiones: 5 el 2008; 5 el 2009; 5 

el 2010; 5 el 2011; y 6 el 2012. 
 

b) Redes Colectoras Secundarias   

Reposición de 1/50 de la red existente, por cada año 
 

c) Redes Colectoras Principales  

 Mejoramiento Operacional y Renovación anual del 1/50 de red existente..  
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Recursos Total

Propios Gob Reg MVCS Inversiones

Total EPS 27.643.997 107.684.609 107.684.609 243.013.215

Año 2008 4.800.159 0 0 4.800.159

Año 2009 3.332.466 0 0 3.332.466

Año 2010 6.476.160 45.181.152 45.181.152 96.838.464

Año 2011/2012 13.035.212 62.503.457 62.503.457 138.042.126

Iquitos 25.104.396 107.684.609 107.684.609 240.473.614

Año 2008 4.475.432 0 0 4.475.432

Año 2009 3.092.121 0 0 3.092.121

Año 2010 6.234.197 45.181.152 45.181.152 96.596.501

Año 2011/2012 11.302.646 62.503.457 62.503.457 136.309.560

Yurimaguas 1.242.109 0 0 1.242.109

Año 2008 209.936 0 0 209.936

Año 2009 138.665 0 0 138.665

Año 2010 138.673 0 0 138.673

Año 2011/2012 754.836 0 0 754.836

Requena 1.297.491 0 0 1.297.491

Año 2008 114.791 0 0 114.791

Año 2009 101.680 0 0 101.680

Año 2010 103.290 0 0 103.290

Año 2011/2012 977.731 0 0 977.731

Sedes y Años
Donaciones y Transf

 

C) Mejoramiento Institucional y Operativo   

Localidad Iquitos (Incluye sedes de Yurimaguas y Requena) 
 

a) Sistema Institucional 

 Programa un total de S/. 3,853,611 a invertirse en el primer quinquenio de 

vigencia del PMO  
 

b) Sistema Operacional 
 

 Programa S/. 4,291,571 a invertirse en idéntico plazo. 

 

El resumen estructural y presupuestal de las Inversiones descritas, se presentan 

en los cuadros subsiguientes, los que definen el costo por proyecto, el periodo a 

ejecutar, y la fuente de financiamiento de cada uno de ellos, en la cual se resalta 

que los S/. 243,013,214 equivalente al Costo Directo de la Primera Etapa (2008–

2012) se financiarán, básicamente con Donaciones y Transferencias del Gobierno 

Central – MVCS y Gobierno Regional, cada uno con el 44.31% (En un proceso ya 

definido y en etapa final de concertación); dejando solo el 11.38% para cubrir con 

Recursos Propios. 

Las inversiones, por años se establecen en los siguientes importes: 

- Año 2008  S/.    4,800,159 

- Año 2009           3,332,466 

- Año 2010         96,596,501 

- Año 2011 / 2012      136,309,560 

A nivel específico de este rubro, el Proyecto principal es: Ampliación y 

Mejoramiento del sistema de alcantarillado y construcción de la Planta de 

Tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Iquitos, el cual, declarado de 

prioridad por el gobierno central, se encuentra en etapa de estudio de factibilidad 

y se estima iniciar las obras a mediados del año 2009, debiendo ser financiado 

íntegramente con aportes de Donaciones y Transferencias. 
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ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema   de   Alcantarillado   -   Periodo  2008 / 2012

Costos  Netos  (Sin  GG: 15%;  Utilidad: 10%;  IGV: 19%)
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                                                 Cuadro Nº 2.1 - Alcantarillado 
 

Inversiones Financiadas con Recursos Propios 
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ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema   de   Alcantarillado   -   Periodo  2008 / 2012

Costos  Netos  (Sin  GG: 15%;  Utilidad: 10%;  IGV: 19%)
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ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema   de   Alcantarillado   -   Periodo  2008 / 2012

Costos  Netos  (Sin  GG: 15%;  Utilidad: 10%;  IGV: 19%)
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                                             Cuadro Nº 2.3 - Alcantarillado 

Estructura total de las Inversiones 2008/2012 
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ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema   de   Alncatarillado  -   Periodo  2013 / 2037

Costos  Netos  (Sin  GG: 15%;  Utilidad: 10%;  IGV: 19%)
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                                                Cuadro Nº 2.4 - Alcantarillado 

                                  Estructura total de las Inversiones 2013/2037 
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4.1.3 Inversiones Institucionales 

La Directiva para la Formulación del Plan Maestro Optimizado - PMO establece la 

necesidad y obligatoriedad de formular un Programa de Mejoramiento Institucional 

y Operativo - MIO, cuyo objetivo principal es incentivar e implementar la eficiencia 

en la gestión de la EPS SEDALORETO, mediante la ejecución de proyectos y 

programas de corto y mediano plazo que permitan optimizar los recursos, mejorar 

los ingresos de la empresa, disminuir costos y bajar los niveles de perdidas de 

agua, entre otros con el propósito de incrementar la oferta de agua y restringir la 

demanda del mismo. 
 

El objetivo general de este programa de Mejoramiento Institucional y Operativo, es 

fortalecer la capacidad empresarial, Operativa y Comercial de la Entidad 

Prestadora de Servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado de Loreto 

- EPS  SEDALORETO, incrementando y optimizando el uso de sus recursos 

propios, para estabilizar, en una primera etapa, y obtener su apalancamiento 

financiero, en una segunda etapa mediante la ejecución de obras de mejoramiento 

de los sistemas actuales durante Cinco (05)  años;  los cuales están comprendidos 

desde el 2008 hasta el año  2012. 

 

Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo (MIO) 

Para la formulación y selección de los proyectos de Mejoramiento Institucional y 

Operativo en la EPS SEDALORETO, se evaluó el diagnostico empresarial 

realizado. En este proceso se identificaron Proyectos Institucionales, Comerciales y 

Operativos cuyo objetivo global es lograr mayor impacto en la empresa en el más 

corto tiempo, de tal forma que estos proporcionen los mejores beneficios factibles 

para que nos transformemos en una institución consolidada, autónoma y 

financieramente viable. 

Si bien la estructura del Software no ha considerado la integridad de los montos de 

inversión requeridos y detallados en las Fichas de cada uno de los Proyectos y 

Programas, debido a la necesidad de estabilizar la tarifa al mínimo impacto, los 

montos asignados cubren adecuadamente los requerimientos inicialmente 

previstos, en cuya implementación deberán de aplicarse procedimientos de 

racionalización y austeridad a fin de alcanzar los resultados esperados 

Los Proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo, identificados en cada una 

de las Fichas correspondientes, se estructuran a este nivel solo para la localidad 

de Iquitos, fijándose para las localidades de Yurimaguas y Requena, montos 

proporcionales a la cantidad de conexiones que cada una de ellas administra. 
 

Sistema Institucional 
1. Reestructuración Integral y Actualización Laboral. 
2. Mejoramiento del Sistema Contable. 
3. Saneamiento Patrimonial, Físico y Legal. 
4. Base de Datos Integral. 
5. Actualización y Adquisición Equipos de Cómputo. 
6. Potenciación y Seguridad de la Red de Comunicaciones de Datos. 

 
Sistema Comercial 
1. Mejoramiento del Catastro de Clientes 
2. Mejoramiento de la Medición de Consumos 
3. Mejoramiento del Sistema de Facturación. 
4. Mejoramiento Integral de la Cobranza 
5. Mejoramiento de la Atención al Público 
6. Catastro Automatizado y Saneamiento Integral del Sistema de Alcantarillado 
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Costo

Total 2009 2010 2011 2012

1 Programa MIO - Sistema  Institucional 120.500 78.081 42.419 0 0

2 Programa MIO - Sistema  Comercial 3.958.379 163.942 1.962.516 1.831.921 0

3 Programa MIO - Sistema  Operacional 8.583.142 21.750 2.300.256 4.174.090 2.087.046

12.662.021 263.773 4.305.191 6.006.011 2.087.046

Denominación de Proyectos
Inversión   Por   Años

Total  Programa MIO - EP SEDALORETO

Resumen  Consolidado

(En Nuevos soles - S/.)

Proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo - MIO

Costo

Total 2009 2010 2011 2012

1 Reestructuración Integral y Actualización Laboral 12.000 12.000

2 Mejoramiento del Sistema Contable 10.919 10.919

3 Saneamiento Patrimonial, Físico y Legal 14.600 14.600

4 Base de Datos Integral 15.000 15.000

5 Actualización y Adquisición de Equipos de Cómputo33.250 17.750 15.500

6 Potenciación y Seguridad de la Red de  34.731 18.731 16.000

Comunicación de Datos

120.500 78.081 42.419 0 0Total  Programa MIO - Sistema  Institucional

Proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo - MIO

Inversión   Por   Años
Denominación de Proyectos

Sistemas Institucionales

(En Nuevos soles - S/.)

Sistema Operacional. 
1. Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable 
2. Catastro de Instalaciones y Equipos. 
3. Sectorización y Control de Pérdidas. 
4. Gestión y Control  Operacional de los Sistemas. 
5. Desarrollo Tecnológico. 
6. Rehabilitación de los sistemas de alcantarillado 

 

Cronograma y Presupuesto de los proyectos del Programa de Mejoramiento 

Institucional y Operativo – Programa MIO 
 

Los proyectos programados se estiman implementar en el corto plazo (I Etapa del 

PMO), y de acción necesaria para mejorar el actual nivel de gestión de la empresa 

y se describen en los cuadros siguientes que, como ya se informó, refieren el total 

de los presupuestos requeridos para dichas inversiones. 

Si bien el Software de procesamiento del Plan Maestro Optimizado definen para 

los Proyectos de Mejoramiento Operativo cifras menores a las establecidas en las 

Fichas de Proyectos, éstas serán ajustadas al momento de definir su ejecución de 

manera tal que, a un menor costo, se alcance el impacto y resultados esperados. 

La siguiente es la estructura integral de los Proyectos de Mejoramiento Institucional 

y Operativo en la EPS SEDALORETO S.A. 
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Costo

Total 2009 2010 2011 2012

1 Mejoramiento del Catastro de Clientes 21.192 12.206 8.986

2 Mejoramiento de la Medición de Consumo 15.196 15.196

3 Mejoramiento del Sistema de Facturación 17.781 17.781

4 Mejoramiento Integral de la Cobranza 34.403 15.528 10.000 8.875

5 Mejoramiento de la Atención al Público 16.196 16.196

6 Catastro Automatizado y Saneamiento integral 3.853.611 121.012 1.909.553 1.823.046 0

del sistema de alcantarillado

3.958.379 163.942 1.962.516 1.831.921 0

Proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo - MIO

Sistema Comercial

(En Nuevos soles - S/.)

Denominación de Proyectos
Inversión   Por   Años

Total  Programa MIO - Sistema  Comercial

Costo

Total 2009 2010 2011 2012

1 Rehabilitación de los Sistemas agua potable 3.467.440 0 812.453 1.746.321 908.666

2 Catastro de Instalaciones y Equipos 105.875 10.875 15.000 80.000

3 Sectorización y Control de Pérdidas 514.256 0 168.675 210.724 134.857

4 Gestión y Control Operacional de Sistemas 74.000 24.000 50.000

5 Desarrollo Tecnológico 130.000 130.000

6 Rehabilitación de los sistemas de alcantarillado4.291.571 10.875 1.150.128 2.087.045 1.043.523

8.583.142 21.750 2.300.256 4.174.090 2.087.046

Proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo - MIO

Sistema Operacional

(En Nuevos soles - S/.)

Denominación de Proyectos
Inversión   Por   Años

Total  Programa MIO - Sistema  Operacional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 
4.1.4 Resumen de Inversiones a nivel de Empresa 

El total de inversiones programadas dentro del ámbito de administración de la 

Empresa, es decir las localidades de Iquitos, Yurimaguas, y Requena; estructurada 

tanto por los cálculos y estimaciones directas del Software PMO así como de los 

requerimientos programados en forma directa en el aplicativo, ascienden a S/. 

591,702,479 como Costo Total, correspondiendo de ellos S/. 394,891,301 al costo 

directo de obra y la diferencia a componentes relacionados a Gastos Generales 

(15%), Utilidad (10%), Estudios (8%), e Impuesto General a las Ventas (19%); 

según estructura de cálculo definida por SUNASS. 
 

De esta estructura, tal y como se detalla en el cuadro subsiguiente, el Sistema de 

agua potable requiere S/. 225,014,979, como costo total; y S/. 151,878,087 como 

costo directo, mientras que el Sistema de Alcantarillado programa S/. 366,687,500 

como costo total y S/. 243,013,215 como costo directo. 
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Directo GG Utilidad Estudios IGV Total

Agua Potable 151,878,087 22,781,713 2,278,171 12,150,247 35,926,761 225,014,979

Alcantarillado 243,013,215 40,826,220 24,301,321 0 58,546,744 366,687,500

Total Sistemas 394,891,301 63,607,933 26,579,493 12,150,247 94,473,505 591,702,479

Estructura del Costo
Sistemas

Tal y como señalamos en párrafos precedentes, el análisis de la estructura y costo 

de las inversiones que se describen en el presente capítulo, corresponden solo al 

Primer Periodo de vigencia del Plan Maestro Optimizado, esto es a los años 2008; 

2009; 2010; 2011, y 2012, respectivamente; lo que implica que hay un esquema de 

inversiones para los periodos sub siguientes, programados y comprendidos entre 

el 2013 y el 2037, inclusive que, si bien lo programa el Software o aplicativo, no se 

han considerado o forman parte de cálculo en este primer horizonte. 

De ellos, es necesario precisar, la mayor estructura corresponde al sistema de 

alcantarillado, el cual requeriría un trato excepcional pues a la fecha se vienen 

desarrollando los procedimientos finales para su financiamiento, pudiendo este 

adelantarse mucho antes del 2010, inicialmente previsto desarrollar 

La estructura detallada, por componentes se manifiesta en el cuadro siguiente: 
 

Estructura General de Inversiones 
EPS SEDALORETO S.A. 

Periodo 2008 / 2012 
 

 

 

 

 

 
 

 

A.  Inversiones en el Sistema de agua potable 

El componente agua potable, a nivel de obras de cabecera, tiene su sustento 

preponderante y programación definitiva en las Obras Priorizadas desarrolladas 

con la Dirección Nacional de Saneamiento en el año 2003; y que a la fecha vienen 

ejecutándose como parte del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del sistema de 

agua potable de la ciudad de Iquitos, con financiamiento del JBIC e importantes 

aportes de contrapartida en calidad de donaciones y transferencias. 

Otro importante rubro de las inversiones, son producto de los cálculos establecidos 

por el aplicativo PMO, sobre la base de las metas comprometidas y las 

proyecciones de demanda fijadas hasta el año 2037, inclusive 
 

EPS SEDALORETO S.A., estima ejecutar inversiones de S/. 64,726,319 el año 

2008; S/. 61,666,863 el 2009; S/. 16,081,988 el 2010; y S/. 9,402,917 entre el 2011 

y 2012; con un total de Inversiones, en el Costo Directo de S/. 151,878,087. 

El detalle y análisis de estas inversiones, en el esquema integral o consolidado de 

la EPS SEDALORETO, se describe en el cuadro siguiente, que considera los 

Costos Directos, los costos adicionales, y el Costo Total: 

Es conveniente precisar que, en esta etapa, y de acuerdo a la estructura referida 

en 4.1.1; el mayor nivel de Inversiones con S/. 141,579,481 equivalente al 93.22% 

se programan para la sede central de Iquitos, en virtud a que ya cuenta con 

estudios definitivos aprobados e inclusive se viene ejecutando el Proyecto PE-P29: 

Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Iquitos, en 

su Lote 1, y, adicionalmente se vienen ultimando procesos para complementarlo 

con el Lote 1-B. Las localidades de Yurimaguas y Requena por su parte establecen 

el grueso de sus inversiones para el segundo horizonte del Plan Maestro 

(Básicamente entre el 2013 y el 2015) mientras desarrollan los correspondientes 

Expedientes Técnicos actualizados 
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ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema   de   Agua  Potable   -   Periodo  2008 / 2012 Consolidado EPS

2008 2009 2010 2011/12 Total

Pontón Flotante (Captación Nº 3). con 3 EB 400 lps c/u (1,200 totales) Iqts A 1,441,156 0 0 0 1,441,156

Instalaciones Electricas y equipamiento Caissons Nº 1 y 2 Iqts R 0 3,344,053 0 0 3,344,053

Infraestructura Caison Nº 2 Iqts R 0 0 200,000 0 200,000

Captación Tipo Caisson Nº 2; Rio Paranapura Q = 80 lps Ygs A 0 744,260 0 0 744,260

Sistema Captación (Flotante)  - Rio Tapiche Req A 452,346 0 0 0 452,346

Línea de Impulsión Nº 1 (Caisson Nº 1) Iqts R 1,425,867 0 0 0 1,425,867

Linea Impulsion Caisson Planta Tratamiento; DN 200 mm; 146 ml Ygs A 112,269 0 0 0 112,269

Linea Impulsion Agua Cruda a Planta Tratamiento Req A 96,160 0 0 0 96,160

Planta Tratamiento 700 lps Iqts A 9,764,069 4,897,976 0 0 14,662,045

Planta Tratamiento Nº 2 Ygs A 2,560,452 0 0 0 2,560,452

Planta Tratamiento Agua Potable Nº 2 - Convencional Req A 392,371 0 0 0 392,371

Linea Aduccion DN 200 mm; 48 ml Req A 76,154 0 0 0 76,154

Línea Eléctrica Pimaria 10 KW Sta Rosa; 1.30 Km; 850 lps; 950 HP Iqts A 3,964,143 0 0 0 3,964,143

Estación Bombeo en Planta Tratam Nueva Iqts A 0 3,303,652 0 0 3,303,652

Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas E B existente Ygs A 0 297,441 0 0 297,441

Línea Impulsión L-3 (Punchana) + 02 Lineas Reservorios Norte y Sur Iqts R 10,218,091 0 0 0 10,218,091

Linea Impulsion Planta a Reservorio 900 m³; DN 110; 21567 ml Ygs A 481,762 214,734 0 0 696,496

Linea Impulsion Pozos P1 y P2 a R1 y R2; DN 200 mm; 345 ml Req A 0 88,771 153,291 0 242,062

2 Reservorios (Cisterna) agua tratada; 2,500 M³ Iqts A 4,606,494 0 0 0 4,606,494

06 Reservorios Norte (3,4,5,8) Sur (9,10) + 03 Centro (6,7) Sur (11) Iqts A 0 23,534,151 0 0 23,534,151

Reservorio Elevado R-2; V=900 m³; Ygs A 0 830,614 0 0 830,614

Reservorio Apoyado Existente V = 500 m³ Ygs R 0 0 14,424 0 14,424

Rervorio Elevado R-1; V=800 m³ Ygs R 0 0 0 154,004 154,004

Reservorio Elevado; V = R3; 300 m³ Req A 0 582,906 0 0 582,906

Refacción Cúpula Reservorio Existente R-1; V = 400 m³ Req R 0 0 53,943 0 53,943

45,500 ml tubería 90 a 400 mm + 8,800 ml 90 a 250 mm. Iqts AR 13,791,149 0 0 0 13,791,149

Ampliación de 80,000 m de tubería De 960 a 400 mm  Iqts A 0 15,550,000 0 0 15,550,000

195 ml tubería 10"+ 647 ml 8" y Repar 1/50 de red Ygs AR 28,964 13,576 13,766 35,117 91,423

684 ml tubería 8" + 1,462 ml 6"; y Repar 1/50 de la Red. Req AR 40,444 39,352 28,004 67,212 175,013

5,776 ml 8"+13,691ml 6"+96,694 ml 4"+36,737 ml 3"+35,035 ml 2";+Rep 1/50 Red Iqts AR 9,249,213 4,304,244 11,662,500 1,507,754 26,723,712

 578 ml 6"+ 1,766 ml 4"+ 4,455 ml 2"; + Rep 1/50 Red Ygs AR 41,900 42,804 120,221 457,289 662,215

 840 ml 4"+ 692 ml 3" + 273 ml 2"; + Rep 1/50 Red Req AR 6,181 6,610 14,826 129,603 157,220

10,815 + 5,620 + 5,825 + 5,782 + 2,725 Conex Domic (Total: 30,767) Iqts A 3,172,038 2,290,462 2,246,966 998,256 8,707,721

617 + 351 + 356 + 359 + 588 Conex Domic (Total: 2,271) Ygs A 186,839 114,428 115,718 296,358 713,343

210 + 249 + 172 + 180 + 236 Conex domic (Total: 1,047) Req A 61,311 72,015 51,218 122,173 306,717

8,571+9,048+10,899+12,777+8,192 Medidores (Total: 49,486) Iqts A 2,357,912 1,110,330 0 2,122,165 5,590,408

1,374 + 503 + 525 + 462 + 689 Medidores (Total: 3,553) Ygs A 184,371 131,227 139,032 304,367 758,997

129 + 193 + 179 + 254 + 312 Medidores (Total: 1,067) Req A 14,663 21,369 22,568 69,176 127,775

Programa MIO Operacional EPS 0 10,875 1,150,128 3,130,568 4,291,571

Programa MIO Institucional y Comercial EPS 0 121,012 95,382 8,875 225,269

Total Costo Directo Obras - Consolidado EPS 64,726,319 61,666,863 16,081,988 9,402,917 151,878,087

15% GG 9,708,948 9,250,029 2,412,298 1,410,438 22,781,713

10% Utilidad 970,895 925,003 241,230 141,044 2,278,171

8% Estudios 5,178,105 4,933,349 1,286,559 752,233 12,150,247

19% IGV 15,311,011 14,587,296 3,804,194 2,224,260 35,926,761

Total Costo Obras 95,895,278 91,362,540 23,826,270 13,930,892 225,014,979

Denominación del Proyecto
Loca 

lidad

Tipo 

Inv

Total Inversiones PMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sede Central Iquitos, con una estructura ya definida y aprobada para su 

programa inversiones por un total de S/. 141,579,481, a nivel de costo directo, 

estructura los siguientes montos anuales: 

- Año 2008:   S/. 59,990,132    

- Año 2009:       S/. 58,466,755  

- Año 2010:   S/. 15,354,976   

- Años 2011/2012:   S/.   7,767,619  

El esquema de financiamiento, 100% concertado a la fecha, y ratificando en su 

mayor estructura recursos terceros para las inversiones programadas, se establece 

de la siguiente manera: 

Donaciones y Transferencias: MVCS:   S/.   14,824,193   (10.47%) 

           Municipalidad  S/.   10,491,138   (  7.41%) 

  GOREL           S/.    52,960,000  (37.41%) 

Préstamo JBIC:   S/.    53,742,391  (37.96%) 

Recursos Propios     S/.      9,561,760  (  6.75%) 
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ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema   de   Agua  Potable   -   Periodo  2008 / 2012  -  Iquitos

2008 2009 2010 2011/12 Total

Construción Pontón Flotante (Captación Nº 3).Incluye 3 EB 400 lps c/u (1,200 totales) Iqts A 1,441,156 0 0 0 1,441,156

Rehabilitación Instalaciones Electricas y equipamiento Caissons Nº 1 y 2 (Lote 1) Iqts R 0 3,344,053 0 0 3,344,053

Rehabilitació de Infraestructura Caison Nº2  (Lote Nº 1B) Iqts R 0 0 200,000 0 200,000

Rehabilitación Línea de Impulsión Nº 1 (Caisson Nº 1) Iqts R 1,425,867 0 0 0 1,425,867

Construccion Nueva Planta Tratamiento 700 lps (60%) + Equipamiento e instalación hidráulicas Pta Tratamiento existenteIqts A 9,764,069 4,897,976 0 0 14,662,045

Línea Alimentación Eléctrica Pimaria 10 KW Stta Rosa; 1.30 Km; 850 lps; 950 HP Iqts A 3,964,143 0 0 0 3,964,143

Estación Bombeo agua tratada en Planta Tratam Nueva + Equipamiento e Inst HidráulicasIqts A 0 3,303,652 0 0 3,303,652

Mejoramiento Línea Impulsión L-3 (Punchana) + 02 Lineas a Reservorios (Norte y Sur) Iqts R 10,218,091 0 0 0 10,218,091

Construcción 2 Reservorios (Cisterna) agua tratada; 2,500 M³ c/u en Pta Trat Nueva Lote 1Iqts A 4,606,494 0 0 0 4,606,494

Contrucción 06 Reservorios Elevados Distribución: Norte (3,4,5,8) y Sur (9,10) Lote 1 + 03 Reservorios Elevados Distribución: Centro (6,7) y Sur (11) Lote 1BIqts A 0 23,534,151 0 0 23,534,151

Lote 1: Ampliación 45,500 m tubería; De 90 A 400 mm y Rehabilitación de 8,800 m de red De 90 A 250 mm.Iqts AR 13,791,149 0 0 0 13,791,149

Loote 1B :Ampliación de 80,000 m de tubería De 960 a 400 mm  Iqts A 0 15,550,000 0 0 15,550,000

Ampliación de 5,776 ml 8" + 13,691ml 6" + 96,694 ml 4" + 36,737 ml 3" + 35,035 ml 2"; + Rep 1/50 RedIqts AR 9,249,213 4,304,244 11,662,500 1,507,754 26,723,712

Instalación de 10,815 + 5,620 + 5,825 + 5,782 + 2,725 Conexiones Domiciliarias Iqts A 3,172,038 2,290,462 2,246,966 998,256 8,707,721

Instalación de: 8,571 + 9,048 + 10,899 + 12,777 + 8,192 Medidores Nuevos (Total: Iqts A 2,357,912 1,110,330 0 2,122,165 5,590,408

Programa MIO Operacional EPS 0 10,875 1,150,128 3,130,568 4,291,571

Programa MIO Institucional y Comercial EPS 0 121,012 95,382 8,875 225,269

Total Costo Directo Obras - Sede Central Iquitos 59,990,132 58,466,755 15,354,976 7,767,619 141,579,481

15% GG 8,998,520 8,770,013 2,303,246 1,165,143 21,236,922

10% Utilidad 899,852 877,001 230,325 116,514 2,123,692

8% Estudios 4,799,211 4,677,340 1,228,398 621,410 11,326,359

19% IGV 14,190,666 13,830,311 3,632,220 1,837,430 33,490,626

Total Costo Obras 88,878,380 86,621,420 22,749,164 11,508,116 209,757,081

Denominación del Proyecto
Loca 

lidad

Tipo 

Inv

Total Inversiones PMO

ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema   de   Agua  Potable   -   Periodo  2008 / 2012 - Yurimaguas

2008 2009 2010 2011/12 Total

Captación Tipo Caisson Nº 2; Rio Paranapura Q = 80 lps Ygs A 0 744,260 0 0 744,260

Linea Impulsion Caisson Planta Tratamiento; DN 200 mm; 146 ml Ygs A 112,269 0 0 0 112,269

Construcción Planta Tratamiento Nº 2 Ygs A 2,560,452 0 0 0 2,560,452

Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas Estacion Bombeo Agua existente Ygs A 0 297,441 0 0 297,441

Linea Impulsion Planta Tratamiento Existente a Reservorio Nuevo 900 m³; DN 110; 21567 mlYgs A 481,762 214,734 0 0 696,496

Construccion Reservorio Elevado R-2; V = 900 m³; (Incluye Cerco Perimetrico) Ygs A 0 830,614 0 0 830,614

Rehabilitacion Reservorio Apoyado Existente V = 500 m³ Ygs R 0 0 14,424 0 14,424

Rehabilitación Reservorio Elevado R-1; V = 800 m³ (Incluye Cerco Perimetrico) Ygs R 0 0 0 154,004 154,004

Ampliación de: 195 ml tubería de 10"+ 647 ml tuberia de 8" y Reparación 1/50 por año Ygs AR 28,964 13,576 13,766 35,117 91,423

Ampliación de 578 ml 6"+ 1,766 ml 4"+ 4,455 ml 2"; + Rep 1/50 Red Ygs AR 41,900 42,804 120,221 457,289 662,215

Instalación de: 617 + 351 + 356 + 359 + 588 Conexiones Domiciliarias (Total: 2,271) Ygs A 186,839 114,428 115,718 296,358 713,343

Instalación de: 1,374 + 503 + 525 + 462 + 689 Medidores Nuevos (Total: 3,553) Ygs A 184,371 131,227 139,032 304,367 758,997

Total Costo Directo Obras - Sede Zonal Yurimaguas 3,596,557 2,389,085 403,161 1,247,135 7,635,939

15% GG 539,484 358,363 60,474 187,070 1,145,391

10% Utilidad 53,948 35,836 6,047 18,707 114,539

8% Estudios 287,725 191,127 32,253 99,771 610,875

19% IGV 850,766 565,138 95,368 295,010 1,806,281

Total Costo Obras 5,328,479 3,539,549 597,304 1,847,693 11,313,025

Denominación del Proyecto
Loca 

lidad

Tipo 

Inv

Total Inversiones PMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Administración Zonal Yurimaguas por su parte, estructura el total de su 

Programa de Inversiones en S/. 7,635,939, a nivel de costo directo, en el siguiente 

Programa Anual: 

- Año 2008:   S/. 3,596,557    

- Año 2009:   S/. 2,389,085  

- Año 2010:   S/.    403,161    

- Años 2011/2012: S/. 1,247,135  

El financiamiento de estas inversiones, definido un aporte a nivel de donaciones y 

transferencias por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, se 

estructura de la siguiente manera: 

Donaciones y Transferencias: MVCS:   S/.   2,560,452  (33.53%) 

Recursos Propios     S/.   5,075,487  (66.47%) 
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ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema   de   Agua  Potable   -   Periodo  2008 / 2012 - Requena

2008 2009 2010 2011/12 Total

Construcción Sistema Captación (Flotante)  - Rio Tapiche Req A 452,346 0 0 0 452,346

Linea Impulsion Agua Cruda a Planta Tratamiento Req A 96,160 0 0 0 96,160

Construccion Planta Tratamiento Agua Potable Nº 2 - Convencional Req A 392,371 0 0 0 392,371

Linea Aduccion DN 200 mm; 48 ml Req A 76,154 0 0 0 76,154

Linea Impulsion Pozos P1 y P2 a Reservorios R1 y R2; DN 200 mm; 345 ml Req A 0 88,771 153,291 0 242,062

Construccion Reservorio Elevado; V = R3; 300 m³ (Incluye cerco perimetrico) Req A 0 582,906 0 0 582,906

Refacción Cúpula Reservorio Existente R-1; V = 400 m³ Req R 0 0 53,943 0 53,943

Ampliación de 684 ml tubería de 8" + 1,462 ml de tuberia de 6"; y Reparación de 1/50 de la Red.Req AR 40,444 39,352 28,004 67,212 175,013

Ampliación de 840 ml 4"+ 692 ml 3" + 273 ml 2"; + Rep 1/50 Red Req AR 6,181 6,610 14,826 129,603 157,220

Instalación de: 210 + 249 + 172 + 180 + 236 Conexiones domiciliarias (Total: 1,047) Req A 61,311 72,015 51,218 122,173 306,717

Instalación de: 129 + 193 + 179 + 254 + 312 Medidores Nuevos (Total: 1,067) Req A 14,663 21,369 22,568 69,176 127,775

Total Costo Directo Obras - Sede Zonal Requena 1,139,630 811,023 323,851 388,164 2,662,667

15% GG 170,944 121,653 48,578 58,225 399,400

10% Utilidad 17,094 12,165 4,858 5,822 39,940

8% Estudios 91,170 64,882 25,908 31,053 213,013

19% IGV 269,579 191,847 76,607 91,820 629,854

Total Costo Obras 1,688,419 1,201,570 479,801 575,084 3,944,874

Denominación del Proyecto
Loca 

lidad

Tipo 

Inv

Total Inversiones PMO

 

Concluyendo el análisis de las inversiones respecto al sistema agua potable, la 

Sede Requena programa ejecutar un total de S/. 2,662,667 a nivel de costo total 

directo, detallado en la siguiente estructura anual 

- Año 2008:   S/. 1,139,630    

- Año 2009:       S/.    811,023  

- Año 2010:   S/.    323,851    

- Años 2011/2012:   S/.    388,164  

Al igual que para la sede Yurimaguas, el financiamiento de estas inversiones se 

estructura de la siguiente manera: 

Donaciones y Transferencias: Municipalidad:  S/.      940,877  (35.34%) 

Recursos Propios     S/.   1,721,790  (64.66%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B.  Inversiones en el Sistema de alcantarillado 

El componente alcantarillado sustenta la estructura de sus obras de cabecera en el 

Perfil del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del sistema de alcantarillado para la 

ciudad de Iquitos (ya aprobado en el nivel de Perfil y estudio de pre-factibilidad) el 

cual a su vez tiene su sustento preponderante y programación definitiva, sobe la 

base del Expediente Técnico de los Estudios Definitivos de Expansión de Mínimo 

Costo, desarrollados por el Consorcio francés BCEOM OIST Asociados, en el año 

2,000; los cuales han sido actualizados en su programación y costos. 

Las Inversiones a nivel de Costo Directo y consolidado de la EPS, ascienden a S/. 

243,013,215 y se desagregan anualmente de la siguiente manera:: 

Año 2008: S/.     4,800,159 

Año 2009: S/.     3,332,466 

Año 2010 S/.   96,838,464 

Año 2011/2012 S/. 138,042,126 

Este primer esquema define inversiones direccionadas a un crecimiento operativo, 

de reposición, y de mejoramiento; diseñadas por el aplicativo en base a la 

demanda estimada y las metas establecidas para el primer quinquenio; pero 

básicamente, en lo que respecta a Iquitos; a proyectos de expansión y crecimiento 

de los sistemas en función al esquema de financiamiento asegurado, concertado, y 

con Estudio de Pre Factibilidad ya aprobado por el MVCS. 
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ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema  de  Alcantarillado  - Periodo  2008 / 2012 - Consolidado EPS

2008 2009 2010 2011/12 Total

Instalación de Conexiones: 43,000 nuevas; 1,382 mejoras; 832 Reposiciones (Total: 45,215 Conexiones)Iqts A 2,202,174 1,238,470 18,356,902 23,884,682 45,682,228

Instalación de Conexiones: 1,067 nuevas; 90 mejoras; 84 Reposiciones (Total: 1,241 Conexiones)Ygs A 130,416 77,710 77,742 509,036 794,904

Instalación de Conexiones: 589 nuevas; 29 mejoras; 26 Reposiciones (Total: 643 Conexiones)Req A 33,818 29,302 29,886 327,346 420,351

Ampliación Tubería Secundaria: 24,573 ml 12" + 36,859 ml 10" + 209,361ml 8"; 5,825 Buzones; y Renov 1/50 de redIqts AR 2,273,258 1,721,765 28,216,665 33,541,270 65,752,958

Ampliación de 131 buzones; y Renovación de 1/50 de la Red Ygs AR 55,611 37,045 37,021 197,981 327,658

Ampliación de Tuberías: 341ml de 8"; 146 buzones; y Renovación de 1/50 de la RedReq AR 68,481 59,886 60,912 625,400 814,678

Instalación de Colector Norte (14,087 ml); y Colector Sur (15,340 ml) Iqts A 0 0 14,118,385 14,118,385 28,236,769

Renovación y Mejoramiento de 1/50 de la Red Ygs R 23,909 23,909 23,909 47,819 119,547

Renovación y Mejoramiento de 1/50 de la Red Req R 12,493 12,493 12,493 24,985 62,463

Construcción y Equipamiento 19 Estación de Bombeo en la ciudad y 01 EB en PlantaIqts A 0 0 12,987,843 12,987,843 25,975,686

Suministro e Instalación de 18 lineas de Impulsión: con 19,920 ml Iqts A 0 0 9,628,561 9,628,561 19,257,122

Constuccion Planta Tratamiento Aguas Residuales: 06 Lagunas Facultativas / 85.6 HasIqts A 0 0 0 33,076,817 33,076,817

Suministro e Instalación Emisor Versalles: 2,379 ml;  de Ǿ 1,500 -1,600mm + Obras de DerivaciónIqts A 0 0 10,228,465 0 10,228,465

Emisor Planta a Borde de Rio (1,587ml) y Emisor Sub Acuatico (200 ml) Iqts A 0 0 0 4,118,388 4,118,388

Programa MIO Operacional EPS 0 10,875 1,150,128 3,130,568 4,291,571

Programa MIO Institucional y Comercial EPS 0 121,012 1,909,553 1,823,046 3,853,611

Total Costo Directo Obras - Consolidado EPS 4,800,159 3,332,466 96,838,464 138,042,126 243,013,215

16.8% GG 806,427 559,854 16,268,862 23,191,077 40,826,220

10% Utilidad 480,016 333,247 9,683,846 13,804,213 24,301,321

19% IGV 1,156,454 802,858 23,330,323 33,257,109 58,546,744

Total Costo Obras 7,243,055 5,028,425 146,121,495 208,294,525 366,687,500

Denominación del Proyecto
Total Inversiones PMOLocal

i  dad

Tipo 

Inv

ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema  de  Alcantarillado  - Periodo  2008 / 2012 - Iquitos

2008 2009 2010 2011/12 Total

Instalación de Conexiones: 43,000 nuevas; 1,382 mejoras; 832 Reposiciones (Total: 45,215 Conexiones)A 2,202,174 1,238,470 18,356,902 23,884,682 45,682,228

Ampliación Tubería Secundaria: 24,573 ml 12" + 36,859 ml 10" + 209,361ml 8"; 5,825 Buzones; y Renov 1/50 de redAR 2,273,258 1,721,765 28,216,665 33,541,270 65,752,958

Instalación de Colector Norte (14,087 ml); y Colector Sur (15,340 ml) A 0 0 14,118,385 14,118,385 28,236,769

Construcción y Equipamiento 19 Estación de Bombeo en la ciudad y 01 EB en PlantaA 0 0 12,987,843 12,987,843 25,975,686

Suministro e Instalación de 18 lineas de Impulsión: con 19,920 ml A 0 0 9,628,561 9,628,561 19,257,122

Constuccion Planta Tratamiento Aguas Residuales: 06 Lagunas Facultativas / 85.6 HasA 0 0 0 33,076,817 33,076,817

Suministro e Instalación Emisor Versalles: 2,379 ml;  de Ǿ 1,500 -1,600mm + Obras de DerivaciónA 0 0 10,228,465 0 10,228,465

Emisor Planta a Borde de Rio (1,587ml) y Emisor Sub Acuatico (200 ml) A 0 0 0 4,118,388 4,118,388

Programa MIO Operacional 0 10,875 1,150,128 3,130,568 4,291,571

Programa MIO Institucional y Comercial 0 121,012 1,909,553 1,823,046 3,853,611

Total Costo Directo Obras - Sede Central Iquitos 4,475,432 3,092,121 96,596,501 136,309,560 240,473,614

16.8% GG 751,873 519,476 16,228,212 22,900,006 40,399,567

10% Utilidad 447,543 309,212 9,659,650 13,630,956 24,047,361

19% IGV 1,078,221 744,954 23,272,029 32,839,699 57,934,903

Total Costo Obras 6,753,068 4,665,764 145,756,393 205,680,221 362,855,446

Total Inversiones PMO
Denominación del Proyecto

Tipo 

Inv

 
Los Programas de crecimiento sostenido para las localidades de Yurimaguas y 

Requena se programan en el segundo horizonte del Plan Maestro, mientras se 

obtienen los Expedientes Técnicos y básicamente los entes de financiamiento. 

El detalle y análisis de estas inversiones se describen, estimando la totalidad de 

componentes de costos, a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sede Central Iquitos, a su vez, define su Programa Integral de Inversiones, 

ascendente a S/. 240,473,614; en la siguiente estructura anual, mayormente 

financiada por donaciones y transferencias tanto en el nivel del Préstamo JBIC (a 

cargo del MVCS) como de la Contrapartida (a cargo del GOREL): 

- Año 2008   S/.    4,475,432  

- Año 2009   S/.     3,092,121 

- Año 2010   S/.   96,596,501  

- Años 2011/2012: S/. 136,309,560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPS SEDALORETO S.A.  Plan Maestro Optimizado 

Página 152 de 191 

ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema  de  Alcantarillado  - Periodo  2008 / 2012 - Yurimaguas

2008 2009 2010 2011/12 Total

Instalación de Conexiones: 1,067 nuevas; 90 mejoras; 84 Reposiciones (Total: 1,241 Conexiones)A 130,416 77,710 77,742 509,036 794,904

Ampliación de 131 buzones; y Renovación de 1/50 de la Red AR 55,611 37,045 37,021 197,981 327,658

Renovación y Mejoramiento de 1/50 de la Red R 23,909 23,909 23,909 47,819 119,547

Total Costo Directo Obras - Sede Zonal Yurimaguas 209,936 138,665 138,673 754,836 1,242,109

16.8% GG 35,269 23,296 23,297 126,812 208,674

10% Utilidad 20,994 13,866 13,867 75,484 124,211

19% IGV 50,578 33,407 33,409 181,855 299,249

Total Costo Obras 316,776 209,234 209,246 1,138,987 1,874,243

Total Inversiones PMO
Denominación del Proyecto

Tipo 

Inv

ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema  de  Alcantarillado  - Periodo  2008 / 2012 - Requena

2008 2009 2010 2011/12

Instalación de Conexiones: 589 nuevas; 29 mejoras; 26 Reposiciones (Total: 643 Conexiones)A 33,818 29,302 29,886 327,346 420,351

Ampliación de Tuberías: 341ml de 8"; 146 buzones; y Renovación de 1/50 de la RedAR 68,481 59,886 60,912 625,400 814,678

Renovación y Mejoramiento de 1/50 de la Red R 12,493 12,493 12,493 24,985 62,463

Total Costo Directo Obras - Sede Zonal Requena 114,791 101,680 103,290 977,731 1,297,491

16.8% GG 19,285 17,082 17,353 164,259 217,979

10% Utilidad 11,479 10,168 10,329 97,773 129,749

19% IGV 27,655 24,497 24,885 235,555 312,592

Total Costo Obras 173,210 153,427 155,856 1,475,317 1,957,811

Total Inversiones PMO
Denominación del Proyecto

Tipo 

Inv

 
La Administración Zonal Yurimaguas por su parte estructura su Programa Integral 

de Inversiones, ascendente a S/. 1, 242,109; en el siguiente cronograma anual: 

- Año 2008   S/.       209,936  

- Año 2009   S/.       138,665 

- Año 2010   S/.       138,673  

- Años 2011/2012: S/.       754,836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Administración Zonal Requena define su Programa Integral de Inversiones, 

ascendente a S/. 1, 297,491; en el siguiente cronograma anual: 

- Año 2008   S/.       114,791  

- Año 2009   S/.       101,680 

- Año 2010   S/.       103,290  

- Años 2011/2012: S/.       977,731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Estructura de Financiamiento 

Programa de Inversiones Agua Potable  

Entre los proyectos programados ejecutar durante la Primera Etapa del PMO, se 

han considerado una estructura definida de Fuentes de Financiamiento que 

garanticen dicha ejecución, en forma efectiva. 

Como ya se informó en líneas precedentes, el Proyecto Mejoramiento y Ampliación 

de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Iquitos, financiado principalmente 

por un préstamo del Japan Bank for Internacional Cooperation – JBIC, constituye 

una importante y fuerte estructura de Proyectos en este nivel. 

Sin embargo, el Programa recibe valiosos aportes de contrapartida en calidad de 

donaciones y transferencias, entre los que destacan el Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento (MVCS), la Municipalidad Provincial de Maynas, el 

Gobierno Regional de Loreto, y el complemento de nuestros Recursos Propios. 



EPS SEDALORETO S.A.  Plan Maestro Optimizado 

Página 153 de 191 

 

A continuación, y por cada una de las entidades aportantes; se describe las 

instituciones y los aspectos más resaltantes de las fuentes de financiamiento por 

Préstamo y  aportes de contrapartida en calidad de donaciones y transferencia 

para la ejecución de los Programas de Inversión, considerando en éste análisis no 

solo el Costo Directo, sino una proyección de los costos complementarios, 

concordantes con los parámetros establecidos para estos componentes 

Japan Bank For International Cooperation (JBIC). 

El JBIC, mediante Contrato de Préstamo suscrito el año 2,000; con aval del estado 

peruano mediante un Convenio de Traspaso de Recursos, cobertura el 35.39 % 

del monto de las inversiones previstas en esta I Etapa del PMO, esto es por un 

monto de S/ 53,742,391.  

En mérito al Convenio de Préstamo suscrito con el JBIC, los montos 

desembolsados para la ejecución de obras serán cancelados por la EPS 

SEDALORETO en cuotas semestrales, con una tasa de interés del 1.70 % anual 

sobre saldos desembolsados durante un lapso de 25 años, con un periodo de 

gracia de 07 años que, según condiciones, culmina en el mes de Setiembre 2007. 

Adicionalmente, se generará una costo del 0,1% como comisión de Gestión al MEF 

sobre los montos desembolsados. 

Aporte de la Contrapartida Nacional del MVCS 

El aporte a realizarse por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

como contrapartida del Gobierno Central al financiamiento del Proyecto PE-P29; 

cubrirá el 11.45 % del monto de las inversiones previstas en el PMO, esto es por 

un monto de  S/. 17,384,645  

Aporte de las Municipalidades Provinciales. 

El aporte a realizarse por parte de las Municipalidades Provinciales, como Aportes 

de Contrapartidas, cubrirá en un porcentaje equivalente al 7.53 %, en un monto 

ascendente a S/. 11,432,015  

Aporte del Gobierno Regional. 

El importante y sustantivo aporte previsto por parte del Gobierno Regional de 

Loreto, oficializado mediante un Convenio de Asistencia Financiera;  y un Contrato 

de Fideicomiso; asciende a un monto de S/. 52,960,000, que equivale a un 34.87% 

de la estructura del financiamiento total    

Aporte financiado mediante Recursos Propios. 

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de agua potable y 

alcantarillado de Loreto S.A.; - EPS SEDALORETO; aporta de sus Recursos 

Propios (Recursos Ordinarios) un aporte total de solo 16,359,036; que equivale 

estructuralmente al 10.37 % del Total de las Inversiones del Proyecto; liberando así 

un gran porcentaje del financiamiento a afectación tarifaria. 

La estructura general del financiamiento, debidamente definida por modalidades de 

aporte; se detalla en los cuadros sub siguientes que incluyen, adicionalmente, los 

correspondientes a cada Administración Zonal 
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ESTRUCTURA ANALITICA DEL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema   de   Agua  Potable   -   Periodo  2008 / 2012 Consolidado EPS

Pontón Flotante (Captación Nº 3). con 3 EB 400 lps c/u (1,200 totales) Iqts A 0 0 0 1,441,156 1,441,156

Instalaciones Electricas y equipamiento Caissons Nº 1 y 2 Iqts R 0 3,344,053 0 3,344,053

Infraestructura Caison Nº 2 Iqts R 0 0 200,000 200,000

Captación Tipo Caisson Nº 2; Rio Paranapura Q = 80 lps Ygs A 744,260 0 0 744,260

Sistema Captación (Flotante)  - Rio Tapiche Req A 0 0 452,346 0 452,346

Línea de Impulsión Nº 1 (Caisson Nº 1) Iqts R 0 1,425,867 0 1,425,867

Linea Impulsion Caisson Planta Tratamiento; DN 200 mm; 146 ml Ygs A 112,269 0 0 112,269

Linea Impulsion Agua Cruda a Planta Tratamiento Req A 0 0 96,160 0 96,160

Planta Tratamiento 700 lps Iqts A 0 4,970,548 4,556,875 5,134,622 14,662,045

Planta Tratamiento Nº 2 Ygs A 0 0 0 2,560,452 2,560,452

Planta Tratamiento Agua Potable Nº 2 - Convencional Req A 0 0 392,371 0 392,371

Linea Aduccion DN 200 mm; 48 ml Req A 76,154 0 0 76,154

Línea Eléctrica Pimaria 10 KW Sta Rosa; 1.30 Km; 850 lps; 950 HP Iqts A 0 3,964,143 0 3,964,143

Estación Bombeo en Planta Tratam Nueva Iqts A 0 3,303,652 0 3,303,652

Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas E B existente Ygs A 297,441 0 0 297,441

Línea Impulsión L-3 (Punchana) + 02 Lineas Reservorios Norte y Sur Iqts R 0 3,460,112 5,373,562 0 1,384,417 10,218,091

Linea Impulsion Planta a Reservorio 900 m³; DN 110; 21567 ml Ygs A 696,496 0 0 696,496

Linea Impulsion Pozos P1 y P2 a R1 y R2; DN 200 mm; 345 ml Req A 242,062 0 0 242,062

2 Reservorios (Cisterna) agua tratada; 2,500 M³ Iqts A 0 4,606,494 0 4,606,494

06 Reservorios Norte (3,4,5,8) Sur (9,10) + 03 Centro (6,7) Sur (11) Iqts A 0 14,393,426 9,140,725 23,534,151

Reservorio Elevado R-2; V=900 m³; Ygs A 830,614 0 0 830,614

Reservorio Apoyado Existente V = 500 m³ Ygs R 14,424 0 0 14,424

Rervorio Elevado R-1; V=800 m³ Ygs R 154,004 0 0 154,004

Reservorio Elevado; V = R3; 300 m³ Req A 582,906 0 0 582,906

Refacción Cúpula Reservorio Existente R-1; V = 400 m³ Req R 53,943 0 0 53,943

45,500 ml tubería 90 a 400 mm + 8,800 ml 90 a 250 mm. Iqts AR 0 13,791,149 0 13,791,149

Ampliación de 80,000 m de tubería De 960 a 400 mm  Iqts A 0 0 15,550,000 15,550,000

195 ml tubería 10"+ 647 ml 8" y Repar 1/50 de red Ygs AR 91,423 0 0 91,423

684 ml tubería 8" + 1,462 ml 6"; y Repar 1/50 de la Red. Req AR 175,013 0 0 175,013

5,776 ml 8"+13,691ml 6"+96,694 ml 4"+36,737 ml 3"+35,035 ml 2";+Rep 1/50 RedIqts AR 1,924,499 0 4,373,017 15,550,000 4,876,196 26,723,712

 578 ml 6"+ 1,766 ml 4"+ 4,455 ml 2"; + Rep 1/50 Red Ygs AR 662,215 0 0 662,215

 840 ml 4"+ 692 ml 3" + 273 ml 2"; + Rep 1/50 Red Req AR 157,220 0 0 157,220

10,815 + 5,620 + 5,825 + 5,782 + 2,725 Conex Domic (Total: Iqts A 998,255 482,947 744,559 6,481,960 8,707,721

617 + 351 + 356 + 359 + 588 Conex Domic (Total: 2,271) Ygs A 713,343 0 0 713,343

210 + 249 + 172 + 180 + 236 Conex domic (Total: 1,047) Req A 306,717 0 0 306,717

8,571+9,048+10,899+12,777+8,192 Medidores (Total: 49,486) Iqts A 2,122,166 0 1,480,440 1,987,802 5,590,408

1,374 + 503 + 525 + 462 + 689 Medidores (Total: 3,553) Ygs A 758,997 0 0 758,997

129 + 193 + 179 + 254 + 312 Medidores (Total: 1,067) Req A 127,775 0 0 127,775

Programa MIO Operacional EPS 4,291,571 0 0 4,291,571

Programa MIO Institucional y Comercial EPS 225,269 0 0 225,269

Total Costo Directo Obras - Consolidado EPS 16,359,036 53,742,391 11,432,015 52,960,000 17,384,645 151,878,087

15% GG 2,453,855 8,061,359 1,714,802 7,944,000 2,607,697 22,781,713

10% Utilidad 1,635,904 806,136 171,480 794,400 260,770 2,278,171

8% Estudios 1,308,723 4,299,391 914,561 4,236,800 1,390,772 12,150,247

19% IGV 4,133,928 12,712,763 2,704,243 12,527,688 4,112,338 35,926,761

Total Costo Obras 25,891,446 79,622,039 16,937,102 78,462,888 25,756,221 225,014,979

Total 
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En el esquema de cada una de las localidades; la Sede Central Iquitos; con la 

mayor proporción del Programa de Inversiones y los niveles de financiamiento 

plenamente concertados;; estima ejecutar durante el Primer Horizonte del PMO, un 

Importe Total ascendente a  S/. 141,579,481 a nivel del costo directo; el mismo que 

esta Financiado de la siguiente manera:  

Préstamo JBIC: S/. 53,742,391 - 37.96% 

GOREL: S/. 52,960,000 - 37.41% 

MVCS: S/. 14,824,193 - 10.47% 

Municipalidades: S/. 10,491,138 -   7.41% 

Recursos Propios: S/    9,561,760. -   6.75% 

Incorporando los costos complementarios o adicionales, como Gastos Generales, 

Utilidad, Estudios, e Impuesto General a las Ventas; la estructura total general de 

las Inversiones alcanza S/. 209, 757,081. 
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ESTRUCTURA ANALITICA DEL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema   de   Agua  Potable   -   Periodo  2008 / 2012  -  Iquitos

Construción Pontón Flotante (Captación Nº 3).Incluye 3 EB 400 lps c/u (1,200 totales)Iqts 0 0 0 1,441,156 1,441,156

Rehabilitación Instalaciones Electricas y equipamiento Caissons Nº 1 y 2 (Lote 1)Iqts 0 3,344,053 0 3,344,053

Rehabilitació de Infraestructura Caison Nº2  (Lote Nº 1B) Iqts 0 0 200,000 200,000

Rehabilitación Línea de Impulsión Nº 1 (Caisson Nº 1) Iqts 0 1,425,867 0 1,425,867

Construccion Nueva Planta Tratamiento 700 lps (60%) + Equipamiento e instalación hidráulicas Pta Tratamiento existenteIqts 0 4,970,548 4,556,875 5,134,622 14,662,045

Línea Alimentación Eléctrica Pimaria 10 KW Stta Rosa; 1.30 Km; Iqts 0 3,964,143 0 3,964,143

Estación Bombeo agua tratada en Planta Tratam Nueva + Equipamiento e Inst HidráulicasIqts 0 3,303,652 0 3,303,652

Mejoramiento Línea Impulsión L-3 (Punchana) + 02 Lineas a Reservorios (Norte y Sur)Iqts 0 3,460,112 5,373,562 0 1,384,417 10,218,091

Construcción 2 Reservorios (Cisterna) agua tratada; 2,500 M³ c/u en Pta Trat Nueva Lote 1Iqts 0 4,606,494 0 4,606,494

Contrucción 06 Reservorios Elevados Distribución: Norte (3,4,5,8) y Sur (9,10) Lote 1 + 03 Reservorios Elevados Distribución: Centro (6,7) y Sur (11) Lote 1BIqts 0 14,393,426 9,140,725 23,534,151

Lote 1: Ampliación 45,500 m tubería; De 90 A 400 mm y Rehabilitación de 8,800 m de red De 90 A 250 mm.Iqts 0 13,791,149 0 13,791,149

Loote 1B :Ampliación de 80,000 m de tubería De 960 a 400 mm  Iqts 0 0 15,550,000 15,550,000

Ampliación de 5,776 ml 8" + 13,691ml 6" + 96,694 ml 4" + 36,737 ml 3" + 35,035 ml 2"; + Rep 1/50 RedIqts 1,924,499 0 4,373,017 15,550,000 4,876,196 26,723,712

Instalación de 10,815 + 5,620 + 5,825 + 5,782 + 2,725 Conexiones Iqts 998,255 482,947 744,559 6,481,960 8,707,721

Instalación de: 8,571 + 9,048 + 10,899 + 12,777 + 8,192 Medidores Iqts 2,122,166 0 1,480,440 1,987,802 5,590,408

Programa MIO Operacional EPS 4,291,571 0 0 4,291,571

Programa MIO Institucional y Comercial EPS 225,269 0 0 225,269

Total Costo Directo Obras - Sede Central Iquitos 9,561,760 53,742,391 10,491,138 52,960,000 14,824,193 141,579,481

15% GG 1,434,264 8,061,359 1,573,671 7,944,000 2,223,629 21,236,922

10% Utilidad 143,426 806,136 157,367 794,400 222,363 2,123,692

8% Estudios 764,941 4,299,391 839,291 4,236,800 1,185,935 11,326,359

19% IGV 2,261,834 12,712,763 2,481,679 12,527,688 3,506,663 33,490,626

Total Costo Obras 14,166,225 79,622,039 15,543,146 78,462,888 21,962,783 209,757,081

Donaciones y Transferencias
Préstamo 

JBIC

Total 

Inversiones
Munici  

pios
GOREL

Ministerio 

Vivienda
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Propios

ESTRUCTURA ANALITICA DEL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema   de   Agua  Potable   -   Periodo  2008 / 2012 - Yurimaguas

Captación Tipo Caisson Nº 2; Rio Paranapura Q = 80 lps Ygs 744,260 0 0 744,260

Linea Impulsion Caisson Planta Tratamiento; DN 200 mm; 146 ml Ygs 112,269 0 0 112,269

Construcción Planta Tratamiento Nº 2 Ygs 0 0 0 2,560,452 2,560,452

Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas Estacion Bombeo Agua existenteYgs 297,441 0 0 297,441

Linea Impulsion Planta Tratamiento Existente a Reservorio Nuevo 900 m³; DN 110; 21567 mlYgs 696,496 0 0 696,496

Construccion Reservorio Elevado R-2; V = 900 m³; (Incluye Cerco Ygs 830,614 0 0 830,614

Rehabilitacion Reservorio Apoyado Existente V = 500 m³ Ygs 14,424 0 0 14,424

Rehabilitación Reservorio Elevado R-1; V = 800 m³ (Incluye Cerco Perimetrico)Ygs 154,004 0 0 154,004

Ampliación de: 195 ml tubería de 10"+ 647 ml tuberia de 8" y Reparación 1/50 por añoYgs 91,423 0 0 91,423

Ampliación de 578 ml 6"+ 1,766 ml 4"+ 4,455 ml 2"; + Rep 1/50 Red Ygs 662,215 0 0 662,215

Instalación de: 617 + 351 + 356 + 359 + 588 Conexiones Ygs 713,343 0 0 713,343

Instalación de: 1,374 + 503 + 525 + 462 + 689 Medidores Nuevos Ygs 758,997 0 0 758,997

Total Costo Directo Obras - Sede Zonal Yurimaguas 5,075,487 0 0 0 2,560,452 7,635,939

15% GG 761,323 0 0 0 384,068 1,145,391

10% Utilidad 76,132 0 0 0 38,407 114,539

8% Estudios 406,039 0 0 0 204,836 610,875

19% IGV 1,200,606 0 0 0 605,675 1,806,281

Total Costo Obras 7,519,587 0 0 0 3,793,438 11,313,025

Donaciones y Transferencias
Préstamo 

JBIC

Total 
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La Administración Zonal Yurimaguas, por su parte, ha establecido una Estructura 

Financiera de sus Inversiones, básicamente financiada por 2 componentes, los 

cuales se detallan de la siguiente manera: 

- Recursos Propios: S/ 5,075,487 - 66.47%  

- Aportes MVCS S/ 2,560,452 - 33.53% 

El total de las Inversiones a nivel de Costo Directo asciende a S/. 7, 635,939; y a 

nivel de Costo Total a S/. 11, 313,025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluyendo, la Administración Zonal Requena estima ejecutar su Programa de 

Inversiones con 2 componentes financieros:  

- Recursos Propios: S/ 1, 721,790 
- Municipalidad S/    940,877 

A nivel de Estructura de Costos; define como Costo Directo de S/ 2,662;667 y  

como Costo total S/. 3, 944,874. 
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ESTRUCTURA ANALITICA DEL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema   de   Agua  Potable   -   Periodo  2008 / 2012 - Requena

Construcción Sistema Captación (Flotante)  - Rio Tapiche Req 0 0 452,346 0 452,346

Linea Impulsion Agua Cruda a Planta Tratamiento Req 0 0 96,160 0 96,160

Construccion Planta Tratamiento Agua Potable Nº 2 - Convencional Req 0 0 392,371 0 392,371

Linea Aduccion DN 200 mm; 48 ml Req 76,154 0 0 76,154

Linea Impulsion Pozos P1 y P2 a Reservorios R1 y R2; DN 200 mm; 345 mlReq 242,062 0 0 242,062

Construccion Reservorio Elevado; V = R3; 300 m³ (Incluye cerco Req 582,906 0 0 582,906

Refacción Cúpula Reservorio Existente R-1; V = 400 m³ Req 53,943 0 0 53,943

Ampliación de 684 ml tubería de 8" + 1,462 ml de tuberia de 6"; y Reparación de 1/50 de la Red.Req 175,013 0 0 175,013

Ampliación de 840 ml 4"+ 692 ml 3" + 273 ml 2"; + Rep 1/50 Red Req 157,220 0 0 157,220

Instalación de: 210 + 249 + 172 + 180 + 236 Conexiones Req 306,717 0 0 306,717

Instalación de: 129 + 193 + 179 + 254 + 312 Medidores Nuevos Req 127,775 0 0 127,775

Total Costo Directo Obras - Sede Zonal Requena 1,721,790 0 940,877 0 0 2,662,667

15% GG 258,268 0 141,132 0 0 399,400

10% Utilidad 25,827 0 14,113 0 0 39,940

8% Estudios 137,743 0 75,270 0 0 213,013

19% IGV 407,289 0 222,564 0 0 629,854

Total Costo Obras 2,550,918 0 1,393,956 0 0 3,944,874

Donaciones y Transferencias
Préstamo 

JBIC

Total 

Inversiones
Munici  

pios
GOREL

Ministerio 

Vivienda

Denominación del Proyecto
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Programa de Inversiones Alcantarillado  

Al igual que en el sistema de agua potable, el Programa de Inversiones de 

Alcantarillado para la Primera Etapa del PMO, considera una estructura definida de 

Fuentes de Financiamiento que garanticen dicha ejecución, en forma efectiva. 

La base de este Programa la conforma el Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del 

Sistema de alcantarillado e instalación de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de la ciudad de Iquitos”; el cual, con Código SNIP Nº 65891; Perfil de 

Proyecto elaborado; y Estudio de Pre Factibilidad también aprobado; estima 

solucionar integralmente el problema de alcantarillado de la ciudad de Iquitos 

Lo más importante de este Programa es que será financiado íntegramente por 

aportes del Gobierno Central a través del MVCS (Quien asume la parte del 

compromiso de Deuda) y del Gobierno Regional de Loreto (quien asume la parte 

de contrapartida); liberando a la EPS SEDALORETO S.A. de una muy significativa 

carga financiera; y a la estructura tarifaria de un significativo componente. 

A continuación, se describe las instituciones y los aspectos más resaltantes de las 

fuentes de financiamiento por Préstamo y  aportes de contrapartidas en calidad de 

donaciones y transferencia para la ejecución de los Programas de Inversión, 

considerando en éste análisis solo el Costo Directo 

Gobierno Central – Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

Asume el 44.31% del costo directo, con un monto de S/. 107,684,609 que forma 

parte de la estructura del fondo a financiarse con un préstamo del Japan Bank for 

Internacional Cooperation – JBIC; y cuyo servicio de la deuda será atendida por 

esta entidad de gobierno central 

Gobierno Regional de Loreto. 

Asume una proporción equivalente del 44.31% del costo directo, con un monto de 

S/. 107,684,609 que forma parte de la estructura de los aportes de contrapartida 

del Préstamo; el cual ha sido comprometido y aprobado por dicho ente de gobierno 

regional 
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ESTRUCTURA ANALITICA DEL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema  de  Alcantarillado  - Periodo  2008 / 2012 - Consolidado EPS

Instalación de Conexiones: 43,000 nuevas; 1,382 mejoras; 832 Reposiciones (Total: 45,215 Conexiones)Iqts 12,964,192 16,359,018 16,359,018 45,682,228

Instalación de Conexiones: 1,067 nuevas; 90 mejoras; 84 Reposiciones (Total: 1,241 Conexiones)Ygs 794,904 0 0 794,904

Instalación de Conexiones: 589 nuevas; 29 mejoras; 26 Reposiciones (Total: 643 Conexiones)Req 420,351 0 0 420,351

Ampliación Tubería Secundaria: 24,573 ml 12" + 36,859 ml 10" + 209,361ml 8"; 5,825 Buzones; y Renov 1/50 de redIqts 3,995,023 30,878,968 30,878,968 65,752,958

Ampliación de 131 buzones; y Renovación de 1/50 de la Red Ygs 327,658 0 0 327,658

Ampliación de Tuberías: 341ml de 8"; 146 buzones; y Renovación de 1/50 de la RedReq 814,678 0 0 814,678

Instalación de Colector Norte (14,087 ml); y Colector Sur (15,340 ml)Iqts 0 14,118,385 14,118,385 28,236,769

Renovación y Mejoramiento de 1/50 de la Red Ygs 119,547 0 0 119,547

Renovación y Mejoramiento de 1/50 de la Red Req 62,463 0 0 62,463

Construcción y Equipamiento 19 Estación de Bombeo en la ciudad y 01 EB en PlantaIqts 0 12,987,843 12,987,843 25,975,686

Suministro e Instalación de 18 lineas de Impulsión: con 19,920 ml Iqts 0 9,628,561 9,628,561 19,257,122

Constuccion Planta Tratamiento Aguas Residuales: 06 Lagunas Facultativas / 85.6 HasIqts 0 16,538,409 16,538,409 33,076,817

Suministro e Instalación Emisor Versalles: 2,379 ml;  de Ǿ 1,500 -1,600mm + Obras de DerivaciónIqts 0 5,114,233 5,114,233 10,228,465

Emisor Planta a Borde de Rio (1,587ml) y Emisor Sub Acuatico (200 ml)Iqts 0 2,059,194 2,059,194 4,118,388

Programa MIO Operacional EPS 4,291,571 0 0 4,291,571

Programa MIO Institucional y Comercial EPS 3,853,611 0 0 3,853,611

Total Costo Directo Obras - Consolidado EPS 27,643,997 107,684,609 107,684,609 243,013,215

15% GG 4,644,191 18,091,014 18,091,014 40,826,220

10% Utilidad 2,764,400 10,768,461 10,768,461 24,301,321

19% IGV 6,659,992 25,943,376 25,943,376 58,546,744

Total Costo Obras 41,712,580 162,487,460 162,487,460 366,687,500

Denominación del Proyecto
Local

i  dad
Ministerio 

Vivienda

Total 

Inversiones

Recursos 

Propios
Gobierno 

Regional

Donaciones/Transf

 

Aporte financiado mediante Recursos Propios. 

Solo asume el 11.38% de la estructura total del programa, con un monto de 

27,643,997 para el costo directo y que refiere, principalmente, a obras 

complementarias de conexiones, y mantenimiento o reemplazo de conexiones y 

redes principales y secundarias 

La estructura general del financiamiento, por modalidades de aporte; y proyectos 

específicos de cada uno de los componentes del Programa de Inversiones; y con 

un monto a nivel de costo directo ascendente a S/. 243,013,215 y un costo total 

estimado que alcanza los S/. 366,687,500 (Incluido Gastos Generales, Utilidad, e 

IGV); se detalla a continuación, incluyendo, adicionalmente, los correspondientes a 

cada Administración Zonal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el esquema desagregado, la Sede Central Iquitos estima ejecutar un Programa 

de Inversiones por un importe, a nivel de costo directo, ascendente a S/. 

240,473,614; financiado de la siguiente manera: 

- MVCS S/. 107,684,609 - 44.78% 

- GOREL  S/  107,684,609 - 44.78% 

- Recursos Propios S/.   25,104,396 - 10.44% 

Ratificamos, en esta instancia, la garantía y compromiso del financiamiento del 

MVCS y del GOREL, oficializado mediante documentos comprometidos. 

Incorporando los costos complementarios o adicionales (Gastos Generales, 

Utilidad, e IGV), la estructura total general de las Inversiones alcanza S/. 

362,855,446. 
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ESTRUCTURA ANALITICA DEL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema  de  Alcantarillado  - Periodo  2008 / 2012 - Iquitos

Instalación de Conexiones: 43,000 nuevas; 1,382 mejoras; 832 Reposiciones (Total: 45,215 Conexiones)Iqts 12,964,192 16,359,018 16,359,018 45,682,228

Ampliación Tubería Secundaria: 24,573 ml 12" + 36,859 ml 10" + 209,361ml 8"; 5,825 Buzones; y Renov 1/50 de redIqts 3,995,023 30,878,968 30,878,968 65,752,958

Instalación de Colector Norte (14,087 ml); y Colector Sur (15,340 ml)Iqts 0 14,118,385 14,118,385 28,236,769

Construcción y Equipamiento 19 Estación de Bombeo en la ciudad y 01 EB en PlantaIqts 0 12,987,843 12,987,843 25,975,686

Suministro e Instalación de 18 lineas de Impulsión: con 19,920 ml Iqts 0 9,628,561 9,628,561 19,257,122

Constuccion Planta Tratamiento Aguas Residuales: 06 Lagunas Facultativas / 85.6 HasIqts 0 16,538,409 16,538,409 33,076,817

Suministro e Instalación Emisor Versalles: 2,379 ml;  de Ǿ 1,500 -1,600mm + Obras de DerivaciónIqts 0 5,114,233 5,114,233 10,228,465

Emisor Planta a Borde de Rio (1,587ml) y Emisor Sub Acuatico (200 ml)Iqts 0 2,059,194 2,059,194 4,118,388

Programa MIO Operacional EPS 4,291,571 0 0 4,291,571

Programa MIO Institucional y Comercial EPS 3,853,611 0 0 3,853,611

Total Costo Directo Obras - Sede Central Iquitos 25,104,396 107,684,609 107,684,609 240,473,614

16.8% GG 4,217,539 18,091,014 18,091,014 40,399,567

10% Utilidad 2,510,440 10,768,461 10,768,461 24,047,361

8% Estudios

19% IGV 6,048,151 25,943,376 25,943,376 57,934,903

Total Costo Obras 37,880,525 162,487,460 162,487,460 362,855,446

Denominación del Proyecto
Local

i  dad

Recursos 

Propios

Total 

Inversiones
Gobierno 

Regional

Ministerio 

Vivienda

Donaciones/Transf

ESTRUCTURA ANALITICA DEL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema  de  Alcantarillado  - Periodo  2008 / 2012 - Yurimaguas

Instalación de Conexiones: 1,067 nuevas; 90 mejoras; 84 Reposiciones (Total: 1,241 Conexiones)Ygs 794,904 0 0 794,904

Ampliación de 131 buzones; y Renovación de 1/50 de la Red Ygs 327,658 0 0 327,658

Renovación y Mejoramiento de 1/50 de la Red Ygs 119,547 0 0 119,547

Total Costo Directo Obras - Sede Zonal Yurimaguas 1,242,109 0 0 1,242,109

15% GG 208,674 0 0 208,674

10% Utilidad 124,211 0 0 124,211

19% IGV 299,249 0 0 299,249

Total Costo Obras 1,874,243 0 0 1,874,243

Donaciones/Transf

Denominación del Proyecto
Local

i  dad

Recursos 

Propios

Total 

Inversiones
Gobierno 

Regional

Ministerio 

Vivienda

ESTRUCTURA ANALITICA DEL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  -  PMO

Sistema  de  Alcantarillado  - Periodo  2008 / 2012 - Requena

Instalación de Conexiones: 589 nuevas; 29 mejoras; 26 Reposiciones (Total: 643 Conexiones)Ygs 420,351 0 0 420,351

Ampliación de Tuberías: 341ml de 8"; 146 buzones; y Renovación de 1/50 de la RedYgs 814,678 0 0 814,678

Renovación y Mejoramiento de 1/50 de la Red Ygs 62,463 0 0 62,463

Total Costo Directo Obras - Consolidado EPS 1,297,491 0 0 1,297,491

15% GG 217,979 0 0 217,979

10% Utilidad 129,749 0 0 129,749

19% IGV 312,592 0 0 312,592

Total Costo Obras 1,957,811 0 0 1,957,811

Denominación del Proyecto
Local

i  dad

Donaciones/Transf
Recursos 

Propios

Total 

Inversiones
Gobierno 

Regional

Ministerio 

Vivienda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Administración Zonal Yurimaguas, por su parte, programa la Estructura de sus 

Inversiones, básicamente financiada por Recursos Propios, en razón de no haber 

concertado a la fecha fuentes cooperantes- El total del Costo Directo de las 

Inversiones asciende a S/. 1,242,109; con un Costo Total a S/. 1,874,243. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En similar estructura, la Administración Zonal Requena, financia su programa de 

Inversiones, con sus Recursos Propios, en razón de no haberse concertado a la 

fecha fuentes cooperantes- El total del Costo Directo de las Inversiones asciende a 

S/. 1,297,491; con un Costo Total a S/. 1,957,811. 
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4.3 Garantía de realización de inversiones 

En el marco del Plan Maestro Optimizado, la EPS SEDALORETO, garantiza la 

realización de inversiones y el uso adecuado de los recursos, concretizados a través 

de los siguientes componentes y procesos oficiales: 

 

Proyectos del Sistema de Agua Potable 

Préstamo con JBIC:  

- Decreto Supremo Nº 096-2000-EF: Aprueba Operación de endeudamiento externo 

destinada a financiar parcialmente el Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de agua 

potable y alcantarillado de Iquitos, Cusco, y Sicuani; del 02/09/00. 

- Convenio de Préstamo Nº PE-P29; para el financiamiento del Proyecto; suscrito 

entre el JBIC y la República del Perú; del 04/09/00 

- Convenio de Traspaso de Recursos MEF - EPS SEDALORETO S.A.- PRONAP 

(Ahora PAPT); que norma el monto,  uso y garantía de los recursos del Préstamo; 

actualizado al 29 de Mayo del 2008 

 

Aporte de Contrapartida: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  

- Resolución Ministerial Nº 497-2006/VIVIENDA del 22-12-2006; que aprueba la 

Transferencia Financiera por S/. 14,824,193 hacia EPS SEDALORETO S.A. para 

financiar parcialmente la ejecución de las obras del Proyecto PE-P29. 

- Programación de S/. 2,560,452 para obras en Yurimaguas a ser financiadas por 

dicho Ministerio 

- Convenio Específico de Transferencia de Recursos, en virtud a los compromisos 

asumidos para otorgar la Contrapartida prevista en el Préstamo PE-P29; suscrito 

entre el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través de PARSSA y 

la EPS SEDALORETO S.A.; el 27 de diciembre del 2006 

 

Aporte de Contrapartida: Municipalidades Provinciales.  

- Acuerdo de Concejo Nº 681-SO-MPM; del 28/09/2006; que Aprueba el Aporte de 

Contrapartida de la Municipalidad Provincial de Maynas a la EPS SEDALORETO 

S.-A.; por un monto de S/. 10,491,138 

- Contrato de Obra suscrito entre la Municipalidad Provincial de Requena y los 

contratistas, para el caso de las obras, ya ejecutándose en dicha ciudad, por un 

importa de S/. 940,877. 

 

Aporte de Contrapartida: Gobierno Regional de Loreto.  

- Convenio Interinstitucional de Cooperación Financiera, entre el Gobierno Regional 

de Loreto y la EPS SEDALORETO S.A., con intervención del MVCS; que 

concretiza el aporte de S/. 12,960,000 como co financiamiento del Proyecto. 

-  Addenda al Convenio Interinstitucional de Cooperación Financiera descrito que 

norma el proceso de transferencia de los S/. 12,960,000 de aportes de 

contrapartida 

- Contrato de Fideicomiso Banco de la Nación/SEDALORETO del 29 de Mayo del 

2008; que compromete al GOREL el aporte (en calidad de Contrapartida) de S/. 

40,000,000 para financiar el Lote 1B del Proyecto PE-P29 

Aporte de Financiamiento con Recursos Propios.  

- Se estructura en el marco de lo normado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 

009-2007-SUNASS: Reglamento General de Regulación Tarifaria; del 31-01-2007. 
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-  La EPS SEDALORETO S.A., en dicho marco, ha decidido el establecimiento de 

reservas de uso exclusivo para el financiamiento de las inversiones previstas; 

dentro del cual se aprueba los siguientes procedimientos: 

-  Acepta la constitución de reservas de uso exclusivo para el financiamiento de 

inversiones con cargo a la generación interna de recursos, estimados para el 

Primer Quinquenio del PMO, de acuerdo a lo que determine la SUNASS. 

- Define, mediante Acuerdo de Directorio de la EPS SEDALORETO S,.A., el 

mecanismo a emplear a efectos de asegurar la intangibilidad del fondo 

-  Establece que, en el caso de existir proyectos de inversión incluidos en el 

programa de inversiones cuya ejecución se ha implementado via donaciones y 

transferencias de terceros no previstos en la estructura de financiamiento, el 

valor de éstas será transferido a estas reservas. 

-  Establece que el uso de estas reservas es de exclusividad para el financiamiento 

de las inversiones. En caso excepcional, por motivos de fuerza mayor o caso 

fortuito y con previa opinión favorable de la SUNASS, se podrá utilizar las 

reservas para uso distinto a las inversiones, sin la obligación de reposición de 

dichos recursos. 

 

Proyectos del Sistema de Alcantarillado 

Préstamo con JBIC: 

Si bien parte de la estructura del financiamiento de los proyectos de alcantarillado 

serán financiados por Préstamo del JBIC, el compromiso de deuda no será asumido 

directamente por EPS SEDALORETO S.A., según se describe en párrafos siguientes  

Recursos Propios: 

La Garantía de esta estructura de financiamiento se sustenta en los mismos 

procedimientos descritos para el sistema de agua potable,  

Contrapartida: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Concordante con los Oficios Nº 533-2008-EF/68.01 de la Dirección General de 

Programación Multianual (SNIP) y el Oficio Nº 132-2008-VIVIENDA/0GPP de la 

Oficina General de Planificación y Presupuesto del MVCS, el Proyecto: Mejoramiento 

y Ampliación del sistema de alcantarillado e Instalación de la Planta de Tratamiento 

de aguas residuales de la ciudad de Iquitos; con Código SNIP-658891, en la parte de 

Préstamo a concertarse con el JBIC será atendido con recursos del Ministerio de 

Vivienda Construcción y Saneamiento, liberando a la EPS SEDALORETO S.A. de 

esta importante carga financiera 

 

Contrapartida: Gobierno Regional de Loreto - GOREL 

Concordante con los Oficios Nº 533-2008-EF/68.01 de la Dirección General de 

Programación Multianual (SNIP) y el Oficio Nº 132-2008-VIVIENDA/0GPP de la 

Oficina General de Planificación y Presupuesto del MVCS, el Proyecto: Mejoramiento 

y Ampliación del sistema de alcantarillado e Instalación de la Planta de Tratamiento 

de aguas residuales de la ciudad de Iquitos; con Código SNIP-658891, en la parte de 

Contrapartida Nacional será atendido con recursos del Gobierno Regional de Loreto, 

no asumiendo EPS SEDALORETO S.A. esta importante carga financiera 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

1,109,023 1,468,889 1,493,584 1,565,963 1,657,963 1,650,901 8,946,323

200,164 257,725 262,489 265,819 269,149 272,479 1,527,824

12,354 21,353 19,771 19,771 19,771 19,771 112,791

78,384 109,182 218,844 218,844 218,844 218,844 1,062,943

708,998 832,535 835,399 901,593 966,668 997,129 5,242,322

533,919 631,841 636,232 688,922 740,885 765,262 3,997,062

2,288,403 2,615,792 2,668,171 2,782,500 2,897,365 3,012,658 16,264,890

71,919 158,393 172,949 187,504 202,059 216,614 1,009,439

84,269 107,422 110,704 114,107 117,485 119,060 653,048

Sub Total Costo Directo 5,087,433 6,203,132 6,418,144 6,745,024 7,090,189 7,272,719 38,816,641

IGV 966,612 1,178,595 1,219,447 1,281,555 1,347,136 1,381,817 7,375,162

TOTAL COSTO 6,054,046 7,381,727 7,637,591 8,026,578 8,437,325 8,654,535 46,191,802

Resumen de Costos de Explotación de agua potable Primer Quinquenio

Consolidado EPS SEDALORETO S.A.  -  S/.

Producción con fuente subterránea

Reservorios

Redes de Distribución de agua 

Mantenimiento de conexiones

Canon agua cruda y Tributos 

Estructura  del  Costo 

Cámara de Bombeo de agua potable

Producción con Fuente Superficial

Control de Calidad 

Línea de Conducción

 

5. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 

5.1 Costo de Operación y Mantenimiento de Agua y Alcantarillado 

Los costos de operación y mantenimiento consideran los gastos periódicos o 

recurrentes en que debe incurrir EPS SEDALORETO  para operar desde el punto de 

vista técnico y, complementariamente, mantener las instalaciones de los servicios de 

agua potable y alcantarillado en forma óptima y eficiente. 

Todos estos costos, de acuerdo a lo que se describe líneas abajo, han sido 

calculados en forma independiente y se generan por etapas del proceso productivo 

de cada uno de los servicios descritos. 

El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como 

base la visión y modelo de empresa eficiente y las variables claves utilizadas en 

estas funciones llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el costo 

operativo de cada componente del proceso productivo.  

Es importante precisar que dentro de la estructura de los costos operativos se ha 

considerado el IGV, basado en los sustentos descritos en el punto 4.1.4.; pues 

nuestra zona, si bien se encuentra exonerada del IGV, todos los componentes de su 

estructura de costos sí son afectos a este impuesto. 

En forma desagregada, el sistema de agua potable contiene los siguientes 

componentes específicos: 

Agua potable 

• Producción con fuente superficial con tratamiento 

• Producción con fuente subterránea con bombeo 

• Línea de conducción 

• Reservorios 

• Redes de distribución de agua 

• Mantenimiento de conexiones de agua potable 

• Cámaras de bombeo de agua potable 

• Canon agua cruda y Tributos Municipales 

• Control de calidad del agua  

Los costos, para el periodo 2008-2012, tomando como base los incurridos durante el 

2,007; se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

          Fuente: Software PMO 
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Por su parte, el sistema de alcantarillado refiere solo los siguientes componentes 

específicos: 

Alcantarillado 

• Conexiones de alcantarillado 

• Colectores 

Los costos, para el periodo 2008-2012, se distribuyen de la siguiente manera: 

         Fuente: Software PMO 

 

El sistema de agua potable, refiere un crecimiento progresivo en costos de operación 

y mantenimiento en razón de que durante este primer periodo se ponen en marcha 

las obras del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del servicio de agua potable de la 

ciudad de Iquitos” y se incorporan importantes sectores de usuarios aún sin servicio. 

Similar comportamiento define el sistema de alcantarillado a raíz de la puesta en 

marcha del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del sistema de alcantarillado e 

instalación de Planta de Tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Iquitos”; 

Código SNIP 65891. 

 

5.2 Costos Administrativos 

Al igual que en operación y mantenimiento, los Costos Administrativos se proyectan 

en forma consolidada a nivel EPS para los 30 años de horizonte de planeamiento. 

Calcular éstos costos por localidad utilizará una aproximación en función a la 

participación de los costos operativos en cada localidad a nivel EPS. 

El procedimiento de obtención de los costos administrativos es similar a la utilizada 

para la de los costos operativos. Las proyecciones están realizadas en términos 

reales con base al año 2007 y se estructuran en función de los siguientes procesos  
 

• Dirección de central y administraciones 

• Planificación y desarrollo 

• Asistencia técnica 

• Ingeniería 

• Comercial de empresa 

• Recursos humanos 

• Informática 

• Finanzas 

• Servicios generales 

• Gastos generales 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

137,993 144,976 138,990 197,835 256,509 268,972 1,145,275

246,922 259,214 248,411 352,149 455,226 477,083 2,039,005

0 0 0 0 417,007 417,007 834,013

Control de Calidad del agua y alcantarillado 84,269 107,422 110,704 114,107 117,485 119,060 653,048

Sub Total Costo Directo 469,184 511,611 498,105 664,092 1,246,227 1,282,122 4,671,341

IGV 89,145 97,206 94,640 126,177 236,783 243,603 887,555

TOTAL COSTO 558,328 608,817 592,745 790,269 1,483,010 1,525,726 5,558,896

Conexiones de Alcantarillado

Tratam en Lagunas de Estabilización

Estructura  del  Costo de Explotación

Colectores

Resumen de Costos de Explotación de alcantarillado Primer Quinquenio

Consolidado EPS SEDALORETO S.A.  -  S/.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

1,062,523 1,164,776 1,192,753 1,204,032 1,214,225 1,227,912 7,066,221

340,496 368,485 373,784 378,914 390,640 393,850 2,246,168

309,057 350,893 363,803 376,414 395,405 402,530 2,198,102

205,441 245,098 259,828 274,422 293,694 301,854 1,580,337

1,238,271 1,442,988 1,544,558 1,650,420 1,790,362 1,881,860 9,548,460

422,938 502,986 532,326 561,271 599,673 615,764 3,234,958

692,586 760,973 786,851 812,900 853,811 877,506 4,784,628

429,170 481,473 496,474 511,072 534,353 542,671 2,995,213

1,043,823 1,177,849 1,217,765 1,256,676 1,316,906 1,338,973 7,351,993

899,532 1,003,794 1,032,561 1,060,509 1,106,513 1,122,531 6,225,439

77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 465,000

TOTAL 6,721,338 7,576,813 7,878,203 8,164,130 8,573,082 8,782,952 47,696,519

Resumen de Costos  Administrativos a Nivel de Empresa  Primer Quinquenio

Consolidado EPS SEDALORETO S.A.  -  S/.

Comercia de Empresa

Direccion Central y Administraciones

Planificacion y Desarrollo

Asitencia Tecnica

Ingenieria

Dietas al Directorio

Servicios Generales

Gastos Generales

Recursos Humanos

Informatica

Finanazas

Estructura  del  Costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Software PMO 

 
5.3 Otros Costos 

Estructurado bajo los procedimientos anteriormente descritos, estos costos 

complementarios, pero igualmente importantes para el funcionamiento de la 

empresa, se proyectan de la siguiente manera 

          Fuente: Software PMO 

 
5.4 Costos Totales 

La síntesis estructural de los Costos Totales de la EPS SEDALORETO S.A., para el 

Primer Quinquenio del Plan Maestro Optimizado, estimado a nivel consolidado, 

registra los siguientes componentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Fuente: Software PMO 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

138,949 206,877 211,751 391,408 459,506 424,693 1,833,184

0 622,123 368,288 381,989 476,613 574,414 2,423,426

0 6,909,233 5,624,730 18,368,458 18,745,281 7,302,881 56,950,583

0 1,051,380 322,194 1,230,098 1,144,555 1,180,528 4,928,754

TOTAL 138,949 8,789,613 6,526,964 20,371,952 20,825,955 9,482,515 66,135,948

Intereses

Tributos

Resumen de Otros Costos Nilvel de Empresa  Primer Quinquenio

Consolidado EPS SEDALORETO S.A.  -  S/.

Estructura  de Otros Costos

Provision de Cobranza Dudosa

Depreciaciones y Amortizaciones

Agua 

Potable

Alcantari   

llado
Sub-Total

2007 6,054,046 558,328 6,612,374 6,721,338 138,949 13,472,661

2008 7,381,727 608,817 7,990,544 7,576,813 8,789,613 24,356,970

2009 7,637,591 592,745 8,230,336 7,878,203 6,526,964 22,635,503

2010 8,026,578 790,269 8,816,848 8,164,130 20,371,952 37,352,931

2011 8,437,325 1,483,010 9,920,335 8,573,082 20,825,955 39,319,373

2012 8,654,535 1,525,726 10,180,261 8,782,952 9,482,515 28,445,728

Total

Costos Totales EPS SEDALORETO S.A.

Primer Quinquenio

Año

Costos de Operación Costos 

Administra  

tivos

Otros      

Costos
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6. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 

La proyección de los ingresos determinada para el Primer Periodo del Plan Maestro 

Optimizado - EPS SEDALORETO S.A., se  sustenta en la facturación de los siguientes 

rubros: Conexiones de agua con medidor, Conexiones de agua sin medidor, Conexiones 

de alcantarillado sin medidor de agua, cargos por conexión  de agua y alcantarillado, y 

moras y servicios colaterales. 

El software, en el nivel de análisis más exhaustivo y conceptual, realiza la proyección por 

cada uno de los componentes señalados en el párrafo anterior, desagregando los mismos, 

inclusive, a las Categorías Tarifarias y Rangos de Consumo, según sistema y localidad 

bajo administración, para luego obtener por adición y acumulación, la proyección del total 

de ingresos de la EPS. 

La proyección de los ingresos para los primeros cinco años, permite observar un 

adecuado, uniforme, y permanente crecimiento de los ingresos de la empresa, producto, 

entre los principales, de la incorporación masiva de conexiones domiciliarias de agua 

potable (producto del Proyecto actualmente en ejecución), y del reordenamiento tarifario 

actualmente en proceso. 

La estimación proyectada de los Ingresos se establece bajo dos parámetros o esquemas 

que consideramos, son importantes y vitales para el análisis y conceptualización de este 

importante rubro: 

En primer lugar se estima los ingresos por cada uno de los conceptos o componentes de la 

estructura; es así que, en orden de peso relativo, los ingresos, a nivel de Importes 

Facturados, se estiman de la siguiente manera: 
 

Tipo de Servicios          Importe             Estructura 

- Usuarios de agua potable, con consumo medido S/.   95,197,165  51.93% 

- Usuarios con servicio de alcantarillado         28,042,985  15.30 % 

- Cargos por Conexión            39,448,112  21.52 % 

- Usuarios de agua potable con consumo No Medido           20,156,592   11.00 % 

- Moras y Colaterales                 473,586     0.25 % 

   TOTAL      S/. 183,318,440 
 

A nivel de ejercicios fiscales, el análisis de los ingresos visualizar un crecimiento razonable 

el 2008 y 2009; y la generación de una importante y progresiva variación incremental a 

partir del 2010, producto de la venta marginal del servicio de agua potable y alcantarillado 

por la incorporación de nuevos usuarios.  

Si bien el año 2012 refiere un aparente detrimento en las ventas, éstas se refieren 

exclusivamente a la reducción de los cargos por conexión, no así a pensiones 

El comportamiento anual de los ingresos registra las siguientes variaciones: 

  Ejercicio Fiscal     Importes           Variación 

- Año 2007   13,894,908 

- Año 2008   20,687,729  48.89 

- Año 2009   21,175,148    2.36 

- Año 2010   39,140,800  84.84 

- Año 2011   45,950,577  17.40 

- Año 2012   42,469,279  -7.58 
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El resumen de los Ingresos, por conceptos, se detalla en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Fuente: Software PMO 

 

El esquema de ingresos por los rubros netos de agua y alcantarillado, para cada localidad, 

y según detalle del cuadro siguiente, refiere a la sede central Iquitos aporta el mayor 

componente, ratificando su comportamiento histórico y definiendo su capacidad de 

cobertura de conexiones e importes facturados.  

La estructura de los Ingresos, por sede, se resume en: 
 

Sede Administrativa  Importe Estructura 

- Iquitos S/. 125,149,899     87.28 % 

- Yurimaguas        15,900,230     11.08 % 

- Requena      2,346,614       1.64 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Fuente: Software PMO 

 

Se observa, como conclusión, que los ingresos a nivel de EPS se incrementan de S/ 

15,553,072 en el año 2008 a S./ 38,294,242 en el año 2012, alcanzando a este periodo, un 

incremento acumulativo del 146.22% respecto al año base, y definiendo así un importante 

apalancamiento financiero para la EPS SEDALORETO S.A. que garantice la cobertura y 

atención de sus compromisos y requerimientos.. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

5,935,203 9,247,692 12,078,259 17,415,229 22,574,643 27,946,140 95,197,165

5,472,345 3,722,107 3,380,530 3,148,132 2,339,515 2,093,962 20,156,592

2,487,360 2,583,273 2,955,602 4,902,539 6,860,071 8,254,140 28,042,985

0 5,041,561 2,718,950 13,577,090 14,064,830 4,045,682 39,448,112

0 93,096 41,807 97,810 111,519 129,355 473,586

13,894,908 20,687,729 21,175,148 39,140,800 45,950,577 42,469,279 183,318,440

Resumen de Ingresos por prestación de servicios de agua y alcantarillado y colaterales

Agua Potable Medido

Agua Potable No Medido

Nivel Consolidado EPS - Primer Quinquenio

Alcantarillado

Cargos Conexión

Mora y Colaterales

TOTAL INGRESOS

Servicios

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

11,768,769 13,055,903 15,673,604 22,234,336 28,264,544 34,152,743 125,149,899

1,880,774 2,228,894 2,421,248 2,809,019 3,033,154 3,527,141 15,900,230

245,364 268,275 319,539 422,545 476,531 614,359 2,346,614

13,894,908 15,553,072 18,414,391 25,465,900 31,774,229 38,294,242 143,396,742

Iquitos

Yurimaguas

Resumen de Ingresos por prestación de servicios de agua y alcantarillado
Nivel Localidad EPS - Primer Quinquenio

Servicios

Requena

TOTAL INGRESOS
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7. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES FINANCIEROS 
 

7.1 Estado de Ganancias y Pérdidas 

El Estado de Resultados, luego de permanentes periodos en que se generaron 

pérdidas, inclusive en el nivel de Resultados Brutos, y producto de una adecuada y 

eficiente operación y mantenimiento de los sistemas institucionales (Institucional, 

Administrativo Financiero, Comercial, Operativo); y luego del ordenamiento y 

sinceramiento de cuentas y partidas, empieza a reflejar, a partir del Ejercicio Fiscal 

2010, permanentes uniformes y crecientes utilidades. 

Esta situación se facilita, entre las principales, por los siguientes factores: 

- Un crecimiento ordenado y sustentado de los Ingresos de la empresa, relacionados 

directamente a las metas planteadas. 

- La garantía de cobertura de todas sus operaciones operativas y financieras. 

- Una política permanente de racionalidad y austeridad en los gastos, como 

compromiso corporativo de contraparte ante el PMO (costos eficientes) 
 

La Estructura analítica, para el Primer Horizonte de Planeamiento del PMO, se 

detalla a continuación: 

Fuente: Software PMO 

 

7.2 Balance General 

El Balance General, como Estado Financiero principal que refleja la situación 

patrimonial y financiera de la empresa; en similar comportamiento al Estado de 

Ganancias y Pérdidas, empieza a manifestar, a partir del Ejercicio Fiscal 2008, un 

adecuado ordenamiento y crecimiento de su estructura. 

Los Activos empiezan a manifestar un importante crecimiento, y su estructura 

incorpora la programación y ejecución de importantes inversiones, de acuerdo a los 

financiamientos concertados, los que, respecto a los préstamos, se manifiestan en el 

Pasivo No Corriente como Deudas de Largo Plazo que durante el periodo de 

vigencia alcanza la suma de S/. 77,630,599. 

El Patrimonio de la empresa, en similar comportamiento, y relacionado al crecimiento 

ya descrito, también refiere un importante y permanente crecimiento que permite 

definir, la superación absoluta de sus problemas financieros. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

13,894,908 20,687,729 21,175,148 39,140,800 45,950,577 42,469,279 183,318,440

6,054,046 7,381,727 7,637,591 8,026,578 8,437,325 8,654,535 46,191,802

558,328 608,817 592,745 790,269 1,483,010 1,525,726 5,558,896

6,721,338 7,576,813 7,878,203 8,164,130 8,573,082 8,782,952 47,696,519

0 622,123 368,288 381,989 476,613 574,414 2,423,426

561,196 4,498,249 4,698,321 21,777,833 26,980,546 22,931,652 81,447,796

0 6,909,233 5,624,730 18,368,458 18,745,281 7,302,881 56,950,583

561,196 -2,410,984 -926,410 3,409,375 8,235,265 15,628,771 24,497,213

0 1,051,380 322,194 1,230,098 1,144,555 1,180,528 4,928,754

561,196 -3,462,363 -1,248,604 2,179,277 7,090,710 14,448,243 19,568,458

0 0 0 0 1,530,044 4,786,412 6,316,456

561,196 -3,462,363 -1,248,604 2,179,277 5,560,666 9,661,831 13,252,002

Nuevos  Soles

Utilidad Bruta

Depreciac. y Amortizac.

Resumen de Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado

Intereses

Resumen

Total ingresos

Costos explotac agua

Cobranza dudosa

Costos explotac alcant

Nivel Consolidado EPS - Primer Quinquenio

Utilidad Antes Imp

Impuesto a la renta

Utilidad neta

Utilidad Operativa

Costos administ y otros
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El Balance General comparativo durante el periodo referido, se describe, en detalle y 

a nivel EPS, en el siguiente Cuadro 

 

         Fuente: Software PMO 

 

Como importante proceso de análisis y enfoque, referimos que la estructura de 

crecimiento anual acumulado del Balance General, respecto al año Base 2007; 

triplicando su valor a dicha fecha; refiere los siguientes porcentajes: 

- Año 2008   81.36 % 

- Año 2009   41.14 % 

- Año 2010     2.06 % 

- Año 2011     9.70 % 

- Año 2012     6.87 % 

 

7.3.-     Flujo en efectivo 

Dentro del esquema de los objetivos y filosofía del formulación del Plan Maestro 

Optimizado de hacer más eficiente el uso de los recursos financieros a fin de 

determinar una Tarifa razonable para alcanzar las metas programadas; el Flujo de 

Efectivo contempla el uso de los recursos disponibles, referidos a ingresos por 

operación del servicio, préstamos concertados con la cooperación internacional 

(JBIC), y transferencias del Gobierno Central, Gobierno Regional, y Municipalidades, 

en su caso (Por rubros referidos a la contrapartida nacional) para los proyectos 

específicos; de la manera más eficiente, racional, y austera. 

Solo así se garantiza que, dentro de sus limitaciones y restricciones, se atienda en 

forma oportuna e integral el financiamiento de todos sus compromisos previstos, 

complementando con ello el objetivo de alcanzar una empresa eficiente con 

resultados positivos y operaciones de calidad. 
 

El Flujo de Efectivo Proyectado, estructurado y operado bajo los procedimientos 

descritos,  refleja, desde el inicio del Primer Año y hasta el final del Periodo del PMO, 

Saldos Finales positivos, que siendo restringidos los primeros años, se fortalece y 

consolida en los años siguientes, reflejando ello, como ya se informó, la garantía del 

financiamiento de sus operaciones corrientes y de inversiones.  
 

A continuación se presenta el detalle analítico, por años y a nivel de EPS, del Estado 

de Flujos de Efectivo de la EPS SEDALORETO S.A. 

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

10,030,372 8,911,913 9,212,742 10,142,596 11,298,007 16,936,609

30,744,901 65,039,644 95,164,740 96,387,773 102,275,188 104,436,598

40,775,273 73,951,557 104,377,482 106,530,370 113,573,195 121,373,206

3,003,392 1,271,872 1,324,252 1,390,155 1,503,093 1,558,247

6,105,937 44,378,093 75,994,478 75,994,478 77,366,906 75,610,378

31,665,944 28,301,592 27,058,753 29,145,737 34,703,196 44,204,581

40,775,273 73,951,557 104,377,482 106,530,370 113,573,195 121,373,206

Resumen del Balance General Proyectado

Nivel Empresa  -  Primer Quinquenio

Nuevos Soles

Pasivo No Corriente

Patrimonio

Pasivo y Patrimonio

Activo Corriente

Rubros

Pasivo Corriente

Total Activo

Activo Fijo
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Partidas de Estructura 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos Corrientes 20,339,604 20,517,519 38,587,156 45,324,524 42,151,475

    Cobranza del Ejercicio 19,315,549 20,057,646 37,774,034 44,351,908 41,011,113

    Cobranza de Ejercicios Anteriores 930,959 418,067 715,312 861,098 1,011,007

    Ingresos Financieros 93,096 41,807 97,810 111,519 129,355

Gastos Corrientes 15,091,119 16,105,501 17,077,478 20,034,555 23,913,838

    Costos Operativos (OPEX) 7,685,656 8,012,820 8,517,732 9,464,037 9,916,014

    Gastos Administrativos 7,576,813 7,878,203 8,164,130 8,573,082 8,782,952

    Tributos 206,877 211,751 391,408 459,506 424,693

    Impuesto a la Renta 0 0 0 1,530,044 4,786,412

    Existencias -378,227 2,726 4,208 7,886 3,766

    IGV Compras 0 0 0 0 0

    IGV Inversiones 0 0 0 0 0

    Débito Fiscal 0 0 0 0 0

Ahorro en Cuenta Corriente 5,248,484 4,412,018 21,509,678 25,289,970 18,237,637

Ingresos de Capital 0 0 0 0 0

    Aportes de Capital 0 0 0 0 0

    Transferencias 0 0 0 0 0

    Donaciones 0 0 0 0 0

Gastos de Capital 41,203,976 35,749,826 19,591,492 24,632,696 9,464,290

    Formación Bruta Capital 41,203,976 35,749,826 19,591,492 24,632,696 9,464,290

Superávit (Déficit) -35,955,492 -31,337,808 1,918,186 657,274 8,773,347

Financiamiento  Neto 35,489,257 31,346,570 -1,164,194 340,812 -2,881,902

    Fuente Cooperante 47,065,211 20,525,001 -1,203,092 -1,223,545 -2,957,815

       Desembolsos Largo Plazo 47,879,157 21,707,982 0 0 0

       Amortización LP 0 0 0 0 1,713,471

       Intereses y Comisiones Deuda 813,946 1,182,981 1,203,092 1,223,545 1,244,345

    Banca Largo Plazo -9,607,001 10,769,190 -27,006 1,451,418 20,760

       Desembolsos Largo Plazo -9,607,001 9,908,403 0 0 0

       Amortización LP 0 0 0 -1,372,429 43,057

       Intereses y Comisiones Deuda 0 -860,787 27,006 -78,990 -63,817

    Banca Corto Plazo -2,887,368 0 0 0 0

       Desembolsos Corto Plazo 0 0 0 0 0

       Amortización CP 2,649,934 0 0 0 0

     Intereses y Comisiones Deuda CP 237,434 0 0 0 0

    Proveedores 918,414 52,380 65,903 112,938 55,154

Pago de Dividendos 0 0 0 0 0

Flujo de Caja del Periodo -466,235 8,762 753,992 998,085 5,891,445

Caja Inicial 676,973 210,738 219,500 973,492 1,971,577

Caja Final 210,738 219,500 973,492 1,971,577 7,863,022

Flujo  de  Efectivo  -  Nivel  Consolidado  EPS

Primer Quinquenio PMO  -  Nuevos Soles

 
            Fuente: Software PMO  

 

Se observa como partidas importantes y quizá preponderante del Flujo de Efectivo, el 

crecimiento de los Ingresos, la estabilidad de los gastos, la uniformidad de los Gastos 

de Capital, y dentro del esquema de financiamiento, los importantes desembolsos de 

fuentes cooperantes que garantizan la ejecución de los Programas de Inversión, así 

como el servicio de la deuda a cargo de la EPS SEDALORETO S.A. 

Es conveniente precisar asimismo que, si bien durante los primeros 2 años la Caja 

final alcanza promedios razonables de superávit, se inicia un importante y constante 

crecimiento a partir del ejercicio fiscal 2010 que alcanza S/. 973,492 hasta ubicarse 

en un importante nivel de S/. 7,863,022 al terminar el primer horizonte del Plan 

Maestro Optimizado, en el año 2,012. 
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7.4 Indicadores Financieros 

El análisis de los principales Indicadores Financieros, se describen en detalle y a 

nivel EPS en el cuadro sub siguiente. Los resultados obtenidos nos respalda definir 

que la EPS SEDALORETO S.A., podrá alcanzar, desde un inicio, y mantener al final 

de los próximos 5 años del horizonte inicial del Plan Maestro optimizado, Un nivel 

adecuado de suficiencia, respaldo, y solvencia empresarial 

Por ende, el análisis permite garantizar, en dicho periodo la viabilidad financiera y la 

solvencia empresarial, resumida, entre los principales, en los siguientes Indicadores: 

- Liquidez Corriente  3.18 al Inicio y   10.87 al final 

Que garantice la atención de los compromisos por pagar, con la autosuficiencia, 

oportunidad y capacidad adecuadas. 

- Solvencia Patrimonial  0.90 al inicio y   1.75 al final 

El Patrimonio, comprometido en 0.90 unidades al inicio, crece hasta el año 2009 

(por las deudas) en que empieza una retracción hasta las 1.75 unidades el 2012  

- Solvencia del Activo  0.47 al inicio y   0.64 al final 

En comportamiento similar al indicador anterior, el Activo institucional se  

compromete en 0.47 unidades al inicio, crece hasta el año  2009, y termina, 

rebajándose hasta las 0.64 unidades al final del horizonte.  

- Rentabilidad de Ventas  0.01 al inicio y 0.22al final 

Las Ventas de la empresa reflejan, después de muchos años, una Rentabilidad 

equivalente al 1% al inicio del periodo, que se incrementa hasta el 22% al final 

del primer horizonte del PMO 

- Rentabilidad del Activo  0.00 al inicio y   0.08 al final 

El Activo, por su parte, no genera Rentabilidad al inicio del periodo y termina con 

0.08% al final del mismo 

- Rentabilidad del Patrimonio 0.00 al inicio y   0.32 al final 

Por su lado, el Patrimonio inicia el periodo generando una rentabilidad del 0.00% 

para progresivamente alcanzar el 32% al último año del PMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Software PMO 

 

Como conclusión general, ratificamos que los Indicadores sustentan, de manera 

adecuada, un Apalancamiento financiero suficiente que garantice el despegue de la 

EPS SEDALORETO S.A., a partir del año 2008, alcanzando un crecimiento 

progresivo y adecuado en todo el horizonte del PMO  
 

En dicho entorno se debe concluir que las inversiones programadas se encuentran 

plenamente consistenciadas. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Acivo Corriente / Pasivo Corriente 3.18 7.01 6.96 7.30 7.52 10.87

Pasivo Total / Patrimonio Neto 0.90 1.61 2.86 2.66 2.27 1.75

Pasivo Total / Activo total 0.47 0.62 0.74 0.73 0.69 0.64

Res Neto + Deprec + Inter + IR / Interes 6.87 -2.20 -2.86 2.70 7.19 13.10

Beneficio Neto / Ventas 0.01 -0.16 -0.06 0.05 0.12 0.22

Beneficio Neto / Activo Total 0.00 -0.05 -0.01 0.02 0.05 0.08

Beneficio / Patrimonio Neto 0.00 -0.12 -0.05 0.07 0.20 0.32

Denominación del Indicador

Principales Indicadores Financieros



EPS SEDALORETO S.A.  Plan Maestro Optimizado 

Página 170 de 191 

7.5 Indicadores Operativos 

Los Indicadores Operativos complementan, de manera concluyente, integral y 

sistémica la óptima y adecuada direccionalidad de la gestión institucional en la EPS 

SEDALORETO S.A., los cuales, para motivos de análisis, los hemos dividido en 2 

grandes grupos: 

Cobertura; que por su naturaleza, refieren un crecimiento constante; y dentro de los 

cuales, principalmente, referimos: 

- Agua Potable; que empezando en 67.45% en el año base, alcanza 90.61% al final 

del horizonte del primer periodo 

- Alcantarillado; se inicia en un insuficiente 43.19 % hasta alcanzar un adecuado  

81.77% el año 2,012 

- Micromedición; que se incrementa de 49.89% a un óptimo 86.14%. 

- Agua No Contabilizada, que se reduce de un preocupante 52.70% a 29.27% 

Costos; que en el nivel positivo, tienden a la baja, y dentro de los cuales referimos: 

- Costos Operativos/Conexiones agua se reduce de S/. 22.44  en el año base  a un 

adecuado S/. 14.24 al fin del periodo 

- Costos Operativos/Volumen vendido; que se optimiza de S/. 1.37 a S/. 0.41 el m³ 

en agua potable; y de S/. 0.19 a S/. 0.11 en alcantarillado. 

- Volumen de agua producido/Conexiones de agua; que se adecua de 40.46 m³/mes 

a 27.93 m³/mes como producto de la reducción de las pérdidas 

- Relación de Trabajo; que se ajusta de 93.47 a solo el 49.94; garantizando con ello 

los saldos correspondientes para la adecuada atención del servicio de la deuda y 

programas de inversión previstos ejecutar  
 

Los Indicadores comparativamente por año se describen, a nivel consolidado de la 

EPS SEDALORETO S.A.,  en detalle a continuación;  

 

   Fuente: Software PMO 

 

Un indicador principal y básico en la estructura referida, es el Agua No 

Contabilizada que, con un inadecuado y preocupante 46.58% en el Año 1 del 

horizonte; se reduce a un óptimo 29.27% al finalizar el periodo base, alcanzando 

un nivel similar al de la máxima eficiencia requerida para este indicador;  

 

 

 

Unidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

S/. Mes 22.44 16.90 16.23 15.46 14.61 14.24

S/. M³ 1.37 0.81 0.71 0.56 0.44 0.41

S/. M³ 0.19 0.15 0.13 0.09 0.10 0.11

M³ / Mes 40.46 35.41 33.30 31.28 29.92 27.93

   Agua % 67.45 78.48 82.61 86.56 90.17 90.61

   Cloacas % 43.19 44.90 44.92 62.67 79.91 81.77

% 49.89 57.30 65.37 73.64 82.03 86.14

% 46.58 52.70 48.31 42.40 35.93 29.27

Miles S/. 64,924 41,204 35,750 19,591 24,633 9,464

% 93.47 99.46 87.45 67.04 58.21 49.94Relación de Trabajo

ANC

Inversiones

Nivel de micromedición

Cobertura

Costos Operativos / Volúmen venta (Cloacas)

Volúmen de Agua Producido / Conex. Agua

Costos Operativos / Volúmen vendido (Agua)

Denominación del Indicador

Costos Operativos / Conexiones (Agua)

Principales Indicadores Operativos
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Metas de Gestión
Unidad 

medida
2008 2009 2010 2011 2012

Continuidad hrs/día 16.41 17.57 18.42 19.11 19.57

Incremento Nº Conex. Domic Agua(1)   Und 11,642 6,220 6,353 6,322 3,549

Incremento Nº Conex. Domic Alcantarill(2)   Und 2,760 1,512 17,545 18,280 4,558

Micromedición % 57.30 65.37 73.64 82.03 86.14

Agua No Contabilizada % 52.70 48.31 42.40 35.93 29.27

Relación de Trabajo (2) % 99.46 87.45 67.04 58.21 49.94

Conex. Activas de Agua % 82.37 85.97 89.64 93.34 97.07

Presión Promedio en la redes mca 12.40 12.92 13.47 14.00 14.55

Tratamiento de Aguas Servidas % 0.00 0.00 0.00 88.88 89.11

Metas de Gestion a Nivel de EPS  -  Primer Quinquenio

(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado

(2) Los costos operativos e ingresos operacionales, son los derivados de la prestación de los servicios

 

8. DETERMINACIÓN DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS Y METAS DE GESTIÓN 

8.1 Determinación de las metas de gestión 

Las metas de gestión previstas alcanzar por la EPS SEDALORETO durante el primer 

quinquenio, están orientadas y tienen como objetivo, alcanzar la eficiencia 

empresarial y la optimización operativa en beneficio de sus usuarios. 

Estas Metas, a nivel EPS se resumen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
        

        Fuente: Software PMO 

 

Uno de los principales Indicadores de mejora y eficiencia de la gestión está orientado 

a garantizar la Continuidad del servicio; de 16.41 hrs/día a 19,57 hrs/día, que 

beneficia, complementariamente el incremento de conexiones domiciliarias que, en el 

caso del agua potable estima beneficiar a 34,086 nuevos clientes para la empresa, y 

en el caso del alcantarillado estima beneficiar a 44,655 nuevos clientes. 
 

El índice de Micromedición, relativamente bajo respecto a las necesidades y 

exigencias de eficiencia, estima incrementarse en el nivel del ámbito de 

administración de la Empresa de 57.30% al inicio del periodo, hasta un eficiente 

86.14% al culminar este primer periodo de horizonte. 
 

El Agua No contabilizada, uno de los más complicados y costosos para la empresa, 

estima reducirse de 52.70% al inicio del periodo a solo el 29.27% al finalizar éste. Se 

estima, en este nivel, haber alcanzado casi la máxima eficiencia operativa 
 

La Relación de Trabajo, estima mejorar su eficiencia de 99.46 en el año 1 a 49.94 en 

el año 5, facilitando la disponibilidad de recursos para atender compromisos 

derivados de préstamos y de programación de inversiones de ampliación y mejora.  
 

El nivel de Conexiones Activas estima incrementarse de 82.37% a 97.07% al año 5, 

asegurando eficiencia operativa, incremento de ventas, y mejora en la cobertura de 

los servicios 
 

El índice de tratamiento de aguas servidas, como resultado de la ejecución del 

Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del servicio de alcantarillado en la ciudad de 

Iquitos”; con perfil y estudio de pre factibilidad ya aprobados; alcanza el 89.11%, 
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IQUITOS

Metas de Gestion 2008 2009 2010 2011 2012

Incremento Conexiones Domiciliarias Agua 10,815 5,620 5,825 5,782 2,725

Incremento Conexiones Domiciliarias Alcantarillado2,543 1,382 17,414 17,826 3,836

YURIMAGUAS

Metas de Gestion 2008 2009 2010 2011 2012

Incremento Conexiones Domiciliarias Agua 617 351 356 359 588

Incremento Conexiones Domiciliarias Alcantarillado 173 94 93 272 435

REQUENA

Metas de Gestion 2008 2009 2010 2011 2012

Incremento Conexiones Domiciliarias Agua 210 249 172 180 236

Incremento Conexiones Domiciliarias Alcantarillado 44 37 38 182 288

Primer Quinquenio

Conexiones Nuevas de Agua Potable y Alcantarillado por Localidad

Agua

Año Iquitos
Yurima        

guas

Reque      

na

2008 80.00% 82.00% 44.00%

2009 84.50% 83.00% 48.00%

2010 88.90% 84.00% 50.00%

2011 92.90% 85.00% 52.00%

2012 92.90% 88.00% 55.00%

Alcantarillado

Año Iquitos
Yurima   

guas

Reque         

na

2007 46.07% 66.00% 21.32%

2008 47.91% 72.00% 21.94%

2009 47.91% 78.00% 21.94%

2010 68.70% 84.00% 21.94%

2011 88.50% 90.00% 25.00%

2012 90.00% 90.00% 30.00%

mejorando significativamente la calidad de este importante y vital servicio. 

 

La proyección subsiguiente, detallada en el cuadro respectivo, refleja el incremento 

de conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado por localidad; cifras que, en el 

primer quinquenio alcanzan 34,086 conexiones en el servicio de agua potable, y 

44,655 conexiones en el servicio de alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

              

            Fuente: Software PMO 

 

En forma resumida y concluyente, la proyección de las nuevas conexiones, de la 

población, y del balance oferta demanda, definen las siguientes metas de cobertura, 

por la prestación de servicios de cada localidad de la EPS SEDALORETO S.A. que, 

según cifras, reflejan un incremento significativo y positivo durante el quinquenio: 

 

Metas de Cobertura de los Servicios de Saneamiento 

Por Localidad 

 Primer Quinquenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPS SEDALORETO S.A.  Plan Maestro Optimizado 

Página 173 de 191 

E D

E + D E + D
WACC = rE

 *  + rD * ( 1 - te ) *) )( (

Neto Acumulado Neto Acumulado

2008 38,672,527 89,427,588 4,601,082 34,146,929 55,280,659

2009 34,362,370 123,789,958 4,345,614 38,492,543 85,297,415

2010 4,109,574 127,899,531 2,988,145 41,480,688 86,418,843

2011 9,363,675 137,263,206 3,693,758 45,174,447 92,088,759

2012 5,081,035 142,344,242 3,362,300 48,536,746 93,807,495

Capital  Propio  Total  -  Servicio  de  Agua  Potable

Año
Inversiones Depreciaciones 

Valor Residual

 

               Fuente: Software PMO 

8.2 Estimación de la tasa de actualización  

La tasa de descuento utilizada para actualizar los flujos de caja económicos 

generados por la EPS SEDALORETO S.A. respecto al primer quinquenio u horizonte 

de planeamiento e implementación del Plan Maestro Optimizado, corresponde al 

costo promedio ponderado de capital. Este se determina tomando como punto de 

partida el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sub-Sector 

Saneamiento y efectuando el ajuste correspondiente que permita reflejar las 

condiciones de financiamiento de nuestra empresa en particular. 

 

La metodología es la establecida por SUNASS. El valor de la tasa de descuento, 

calculado según procedimiento que se indica en los numerales siguientes, se obtiene 

en dólares americanos y luego se transforma a moneda nacional en términos reales.   
 

8.2.1 Costo promedio ponderado del capital 

 

Se calcula utilizando la ecuación siguiente:  

 

 
 

Donde: 
 

WACC :  Costo promedio ponderado de capital 

 rE  :  Costo de Capital propio 

rD  :   Costo de la deuda 

te  :  Tasa impositiva 

E, D  :  Monto del patrimonio y deuda, respectivamente 

 

La determinación el WACC, se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El Costo de la deuda (RD) se calcula sumando el rendimiento de los activos 

libres de riesgo, la prima por riesgo país y la prima por riesgo del sector. 
 

 El costo de oportunidad del capital (rE) representa la tasa de retorno del 

inversionista y se calcula utilizando el modelo de valuación de activos CAPM, 

añadiendo a la tasa libre de riesgo una prima por riesgo ponderada por la 

volatilidad del mercado (riesgo sistemático o riesgo beta1).  
 

 La tasa impositiva a la renta, del 30%, se corrige para tomar en cuenta el efecto 

de la participación de los trabajadores en las utilidades, resultando para los 

efectos del cálculo una tasa impositiva efectiva de 33,5%. 

 

• El Capital Propio Total para el Servicio de agua potable refiere los importes y 

estructura siguientes:  
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Neto Acumulado Neto Acumulado

2008 2,531,449 19,360,283 2,308,150 13,423,668 5,936,615

2009 1,387,457 20,747,740 1,279,117 14,702,784 6,044,955

2010 15,481,918 36,229,658 15,380,313 30,083,097 6,146,560

2011 15,269,021 51,498,678 15,051,522 45,134,620 6,364,059

2012 4,383,255 55,881,933 3,940,581 49,075,201 6,806,733

Capital  Propio  Total  -  Servicio  de Alcantarillado

Depreciaciones 
Valor ResidualAño

Inversiones

 

 Fuente: Software PMO 

 

Por su parte, el Capital Propio Total para el servicio de alcantarillado define los 

siguientes importes y estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software PMO 

 

8.2.2 Costo del endeudamiento 
     

Costo de oportunidad del capital se calcula la siguiente fórmula: 

 

 rd = rdm* (Ddm/ D) + rdg* (Ddg / D) 

 

Donde: 

rd : Costo de la deuda total 

rdg : Costo de la deuda subsidiada 

rdm : Costo de la deuda de mercado 

Ddm : Monto de la deuda a precio de mercado 

Ddg : Monto de la deuda subsidiada 

D : Deuda Total 

 

• El costo de la deuda (rD) se calcula sumando el rendimiento de los activos libres 

de riesgo, las primas por riesgo país y sector. En nuestro caso corresponde los 

diferentes componentes de esta estructura refieren los siguientes Indices: 

RDa         8.96% 

(Evalúa en forma ponderada el 16.35% de estructura de deuda subsidiada al 0.53% 

versus el 83.65% de estructura de deuda bancaria al 9.00%) 

RDb         8.96% 

(Evalúa el RDb considerando la posible devaluación del US$ frente al €) 

RDt         5.00% 

(Evalúa el RDa deduciendo el Impuesto a la Renta, equivalente al 33.5%) 

 

• El Nivel de Apalancamiento (Deuda / Capital) se ha estimado en un 50%, 

tomando como base el promedio nacional del 39% y ajustándolo para provisionar 

los requerimientos de financiamiento para nuevas inversiones. 

 

• La tasa del Impuesto a la Renta (te) del 30%, se adecua y provisiona para 

considerar el efecto de la participación de los trabajadores en las utilidades, 

resultando para los efectos del cálculo una tasa impositiva efectiva de 33,5%. 
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Costo Capital Propio 11.84%

Costo de Deuda 2.99%

Tasa de la deuda 8.96%

impuesto a la renta 30.00%

Participación de los trabajadores 5.00%

Costo de Capital S/. 11.84%

Devaluación S/.$ 0.70%

Devaluación $/e 0.00%

Inflación 2.50%

Costo de Capital S/.Reales 5.53%

Agua
Alcantari     

llado
Recibidos Adquiridos Intangible

Activos Existentes (Valor Bruto) 26,387,455 208,630 30,183,127 0 10,812,088

Revaluación Activos Existentes 0 0 0 0 -7,405

Activos Revaluados 26,387,455 208,630 30,183,127 0 10,804,683

Depreciacion Activos Existentes 13,554,780 208,627 16,093,274 0 10,804,683

Depreciacion Activos Revaluacion 0 0 0 0 0

Depreciaciones Acumuladas 13,554,780 208,627 16,093,274 0 10,804,683

Depreciaciones Periódicas

2006 256,654 0 281,797 0 0

2007 256,654 0 281,797 0 0

2008 256,654 0 281,797 0 0

2009 256,654 0 281,797 0 0

2010 256,654 0 281,797 0 0

2011 256,654 0 281,797 0 0

2012 256,654 0 281,797 0 0

2013 256,654 0 281,797 0 0

2014 256,654 0 281,797 0 0

2015 256,654 0 281,797 0 0

2016 256,654 0 281,797

2017 256,654 0 281,797

2018 256,654 0 281,797

2019 256,654 0 281,797

2020 256,654 0 281,797

2025 256,654 0 281,797

2030 256,654 0 281,797

2035 256,654 0 281,797

ACTIVOS EN CURSO

Rubros

ACTIVOS ACTUALES

 

 

Los cálculos descritos en las líneas anteriores resumen los siguientes Índices que se 

muestran en el cuadro siguiente:: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software PMO 

  

8.3 Determinación de la Base de Capital 

La Base de Capital se ha determinado según procedimientos establecidos en el 

Numeral 8.3 del Reglamento General de Regulación Tarifaria (Resolución de 

Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD del 31 de Enero del 2007) 
 

El año base considera el valor de los activos adquiridos directamente por la empresa,  

proyectándose en base a las depreciaciones de las inversiones a ejecutarse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

                    Fuente: Software PMO 
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K o  = AFN O  + WK O  - ( D + T ) O

K5 t  = K O t -5  +        ( I e t-j  - D e t-j ) + WKe5 t

                                                    J=O

                                                   J=4

∑

Indicador Unidad EPS IQTS YGS REQ

VAN S/. 4,103,370 3,296,890 2,038,391 -1,231,911

TIR % 6.56 6.39 17.74 -7.71

WACC % 4.81

Indicadores de Rentabilidad

Por Ventas Otros

2008 15,553,072 5,134,657 16,091,469 41,203,976 283,724 0 0 -36,891,440

2009 18,414,391 2,760,756 16,471,062 35,749,826 78,094 0 0 -31,123,835

2010 25,465,900 13,674,899 17,455,259 19,591,492 119,650 27,961 0 1,946,438

2011 31,774,229 14,176,348 18,973,238 24,632,696 175,482 2,757,739 0 -588,578

2012 38,294,242 4,175,037 19,698,073 9,464,290 77,306 5,181,889 80,474,073 88,521,794

Flujo Caja 

Neto (Sin 

Descueno)

Impuestos

(En Nuevos Soles)

Año
Ingresos Costos 

Operativos
Inversiones 

Variacion 

Capital de 

Trabajo

Flujo de Caja Libre

Base de 

Capital

 

 

 

 

8.3.1. Base de Capital Inicial 

Respecto al Primer Quinquenio, la fórmula tarifaría se establece de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

 

 

Donde: 

AFN  = Valor Activo fijo del periodo base, sin depreciación 

WK    = Valor Capital de Trabajo Eficiente; Año Base 

D + T = Donaciones y Transferencias; incluye inversiones 

 

8.3.2. Base de Capital Final 

La Base del Capital Final (K5) del periodo, se establece mediante la siguiente 

fórmula: 

 

 

Donde: 

KOt-5  = Valor Base del Capital Inicial, según numeral 8.3.1 

Ie        = Inversiones Eficientes estimadas (activos fijos) 

De         = Depreciación económica Activos Operativos 

WKe5 = Capital de Trabajo eficiente del 163ltimo año 

 

 

8.4 Proyección del Flujo de Caja Libre  

Los resultados de la proyección del flujo de caja libre son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Software PMO 

 

El cuadro precedente confirma que el Flujo de Caja Neto descontado con el WACC; 

permite asegurar, en todas sus etapas, el Programa de Inversión previsto; 

alcanzando inclusive, a partir del año 2012,; el despegue y suficiencia financiera 

definitiva. 

La Evaluación de los Estados Financieros Proyectados, por su parte, permite obtener 

los siguientes Indicadores Financieros: 
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Año Unidad EPS Iqts Ygs Req

2008 % 14.30 14.30 14.30 14.30

2009 % 0.00 0.00 0.00 0.00

2010 % 10.00 10.00 10.00 10.00

2011 % 0.00 0.00 0.00 0.00

2012 % 10.00 10.00 10.00 10.00

Incremento  Tarifario  -  Primer Quinquenio

 
 

 

Fuente: Software PMO 

 

 

8.5 Determinación de las Fórmulas Tarifarías 

8.5.1 Cargo por volumen de agua potable (S/. / m3),  

De acuerdo a los resultados asumidos en la proyección de la tarifa se ha 

obtenido, como resultado del aplicativo; la necesidad de obtener los 

siguientes incrementos tarifarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software PMO 

 

En base a este resultado, precisamente, se plantea la fórmula tarifaría 

prevista para el primer quinquenio, que será de igual para todas las 

categorías y rangos de consumo de la EPS SEDALORETO; según la 

estructura que se detalla a continuación: 

T1= T1 (1+0,14) (1+) 

T2= T2 (1+0,00) (1+) 

T3= T3 (1+0,10) (1+) 

T4= T4 (1+0,00) (1+) 

T5= T5 (1+0,10) (1+) 

 

Donde: 

T1 = Tarifa que corresponde al año 1 

T2 = Tarifa que corresponde al año 2 

T3 = Tarifa que corresponde al año 3 

T4 = Tarifa que corresponde al año 4 

T5 = Tarifa que corresponde al año 5 

   = índice de inflación de acuerdo a ley. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que se modificará la estructura tarifaría, 

mas adelante se señalan las formulas por efecto de modificar la estructura 

mas los ajustes de la tarifa por efecto del PMO. 
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1.-   Localidades Iquitos y Yurimaguas

DOM I A 011 10

DOM I B 012 15

DOM II A 101 20

DOM II B 102 30

DOM III A 151 30

DOM III B 152 45

0 a 30 31  Más

COM I A 221 12 30

COM I B 222 12 45

COM II A 331 12 50

COM II B 332 12 75

COM III A 441 12 75

COM III B 442 12 113

0 a 60 61 a Más

IND I A 551 24 60

IND I B 552 24 120

IND II A 661 24 100

IND II B 662 24 200

0 a 200 201 a Más

SOCIAL A 771 80 200

SOCIAL B 772 80 235

Estatal 0 a 50 51 a Más

EST I A 881 20 50

EST I B 882 20 75

EST II A 991 20 100

EST II B 992 20 150

1.374

1.616

0.941 1.514

0.419 0.508

0.979

0.686

8 1.030 1.577 1.679

TARIFA S/. M3

Categoría
31 a  Más21 - 30

Domestica

A.-    Servicio de agua potable

TARIFA

VOLUMEN

Minimo 

C/M

Estructura Tarifaria                                                                    

Servicio de Agua Potable y/o Alcantarillado

Asignado 

S/M

Comercial

Industrial

Social

0-20

 

 

9. DETERMINACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS 

 

9.1 Estructura Tarifaría Actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La base primigenia de la estructura tarifaría actual de la EPS SEDALORETO S.A, 

data de la época en que los servicios de saneamiento estaban a cargo del Ministerio 

de Vivienda  y Construcción, adecuada tan solo en lo estructural a los resultados de 

los primeros reordenamientos tarifarios determinados por SUNASS entre los años 

1999 y 2001; y en lo económico a los reajustes por inflación definidos en los meses 

años 2007 y 2008; respectivamente. 
 

La estructura de categorías para la EPS SEDALORETO S.A. de acuerdo a 

localidades; se detalla en los cuadros sub siguientes:                                                                                     

 

 

  EPS  SEDALORETO S.A. 
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2.-   Localidad Requena

DOM I A 011 8 20

DOM I B 012 8 30

DOM II A 101 8 30

DOM II B 102 8 45

0 a 30 31  Más

COM I A 221 12 30

COM I B 222 12 45

COM II A 331 12 50

COM II B 332 12 75

COM III A 441 12 75

COM III B 442 12 113

0 a 60 61 a Más

IND I A 551 24 60

IND I B 552 24 120

IND II A 661 24 100

IND II B 662 24 200

0 a 200 201 a Más

SOCIAL A 771 80 200

SOCIAL B 772 80 235

0 a 50 51 a Más

EST I A 881 20 50

EST I B 882 20 75

EST II A 991 20 100

EST II B 992 20 150

0.331

0.522 1.044

Estatal

1.247

0.737 1.196

0.712 1.132

0.777 1.182

0.178

VOLUMEN TARIFA S/. M3

Minimo 

C/M
0-20 21 - 30 31 a  Más

Asignado 

S/M

Categoría TARIFA

Domestica

Comercial

Industrial

Social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Servicio De Alcantarillado 

En todos los casos, la tarifa por el servicio de alcantarillado equivale al 30% 

adicional, calculado sobre la base de la tarifa del agua potable; y, en el caso de 

la EPS SEDALORETO S.A., no se aplica a aquellos usuarios que, contando 

con una conexión domiciliaria, evacuan sus aguas servidas a caños abiertos o 

acequias que, son muchas en las localidades de selva; es decir, solo se aplica 

a aquellos usuarios que cuentan con una conexión hacia las redes colectoras 

de desagüe 

 

9.2 Análisis de los Subsidios Cruzados 

La Evaluación de la estructura tarifaría actual de la EPS SEDALORETO S.A., permite 

verificar una distorsión muy pronunciada  en la aplicación de los subsidios cruzados; 

pues, contrariamente a la filosofía y espíritu de este importante componente, es la 

Categoría Doméstica la subsidiante, a favor, inclusive, de Categorías como la 

Comercial e Industrial que, en el procedimiento normal a ser las que subsidian y que, 

en el caso de nuestra empresa, son subsidiadas. 

Se define, asimismo, la existencia de un subsidio cruzado entre localidades, dentro 

de cuya estructura, la localidad de Requena es la más beneficiada pues, en relación 

directa a su limitado y carente servicio, es subsidiada principalmente por la sede 

central de Iquitos. 
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1.-   Localidades Iquitos y Yurimaguas

0.42 0.51 73.43 69.74

1.58 1.68 0.00 0.00

0.98 1.62 37.92 3.75

0.94 1.51 40.33 9.83

0.69 1.37 56.50 18.17

Análisis de los Subsidios

INDUSTRIAL

ESTATAL

SOCIAL

DOMESTICA

COMERCIAL

TARIFA S/. M3

21 - 30
31 a  

Más
21 - 30

31 a  

Más

SUBSIDIO (%) 

Categoría

2.-   Localidad Requena

0.178 0.331 84.94 73.46

1.182 1.247 0.00 0.00

0.737 1.196 37.65 4.09

0.712 1.132 39.76 9.22

0.522 1.044 55.84 16.28

INDUSTRIAL

ESTATAL

SOCIAL

DOMESTICA

COMERCIAL

Categoría

TARIFA S/. M3 SUBSIDIO (%) 

21 - 30
31 a  

Más
21 - 30

31 a  

Más

 

El análisis de la estructura del cuadro siguiente, confirma para el caso de la localidad 

de Iquitos, la distorsión en la aplicación de los subsidios cruzados, pues, al definir un  

mayor costo de la tarifa asignado a la Categoría Doméstica, convierte a esta en la 

principal subsidiaria de las demás; beneficiándose como mayor subsidiada la 

Categoría Social en 73.43% para el Primer Rango de Consumo y 69.74% para el 

Segundo Rango de Consumo. 

Las demás categorías, confortantes de nuestra estructura tarifaria; se benefician; por 

estructura y componente priorizado en el siguiente detalle: Estatal con 56.50% y 

18.17; Industrial con 40.33% y 9.83%; y Comercial con 37.92% y 3.75%; 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entenderá que esta estructura distorsionada de los subsidios cruzados, que en su 

momento fuera aplicada por un error de interpretación tendiente a buscar los 

mayores ingresos o beneficios para la empresa (estimados o proyectados como 

producto del mayor número de usuarios en la categoría doméstica), no solo ha 

complicado la aplicación de una tarifa de equidad y corrección, sino, a la larga, ha 

impedido a EPS SEDALORETO S.A. viabilizar mayores recursos como producto de 

captación de mayores usuarios en las categorías comercial e industrial, 

principalmente. 

 

La localidad de Requena, la más restringida e improductiva, no escapa a esta 

situación distorsionada ya descrita, pues en ella se verifica que la Categoría Social 

es subsidiada con 88.71% en el Primer Rango y 80.29% en el Segundo Rango; 

seguida de las Categorías Estatal con 66.90% y 37.82%; Industrial con 54.85% y 

32.58%; y Comercial con 53.27% y 28.77%; respectivamente. 
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Bajo la estructura actual, la localidad de Requena no tiene posibilidad alguna de 

crecer como empresa y menos de superar sus restricciones económico financieras 

que, desde su creación en 1,990, condicional que la Sede Central Iquitos la 

subvencione con un promedio de S/. 17.500 mensuales, equivalente al 60% de sus 

requerimientos de operación 

 

9.3 Propuesta de Adaptación de la Estructura Tarifaría. 

La Estructura Tarifaría actualizada de la EPS SEDALORETO S.A. estima, como 

principal componente, corregir las distorsiones que a través de los años se han ido 

consolidando; así como adaptarse y cumplir las nuevas exigencias y metodología 

tipificadas y consideradas en el Reglamento General de Regulación Tarifaria, 

aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD; 

estructurada como el marco general del presente Plan Maestro Optimizado 

En dicho marco, el esquema general y procesal bajo el cual se ha efectuado la 

Adaptación, establece los siguientes criterios considerados dentro de la Directiva de 

Regulación Tarifaría: 

- Eficiencia Económica; a fin de que las Tarifas maximicen, para la empresa, los 

beneficios de la sociedad y/o usuarios; es decir, el usuario no se vea perjudicado 

por tarifas excesivas 

- Viabilidad financiera: tendientes a que las Tarifas recuperen costos eficientes y de 

calidad; como política de exigencia de calidad del servicio ante los usuarios y de la 

empresa como unidad operativa 

- Equidad social: a fin de que el mayor número de usuarios tengan acceso, en el 

menor tiempo posible, y dentro de los límites del primer horizonte del PMO; a los 

servicios de saneamiento 

- Simplicidad: para que las Taifas sean de fácil comprensión para el usuario; y  

aplicación, y control para la empresa 

Como política y filosofía general, la Adaptación de la Estructura Tarifaria en la EPS 

SEDALORETO S.A., refiere los siguientes criterios y novedades: 

1. Se corrigen los subsidios cruzados a fin de que las Categorías Subsidiantes sean 

las de mayor capacidad adquisitiva y con uso del servicio para fines no 

esenciales; y dentro de ellas, solo las de mayor rango de consumo. Ello significa 

que solo serán afectados un número muy limitado de usuarios; y los beneficiados 

la mayor cantidad de ellos. 

2. Se reducen las Categorías de Usuarios, tendientes no solo a hacer más simple la 

estructura sino más fácil y viable el manejo de los clientes; y crear el ambiente 

para el reordenamiento final previsto 

3. El cobro por el servicio de alcantarillado deberá obedecer a una estructura de 

costos y finalidad definida, evitando la aplicación de un porcentaje arbitrario 

sobre el costo del agua potable 

En el Nivel específico; las siguientes son las nuevas Estructuras Tarifarias 

propuestas para la EPS SEDALORETO S.A. 
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Agua
Alcanta   

rillado

Social 0 a más 0.5853 0.1685 1.80 100

0 a 8 1.0332 0.2975 1.80

8 a 20 1.1526 0.3319 1.80

20 a más 1.8394 0.5296 1.80 30

0 a 30 1.1944 0.3439 1.80 30

30 a más 1.9111 0.5503 1.80 50, 75

0 a 60 1.3139 0.3783 1.80 60

60 a más 1.9111 0.5503 1.80 100

0 a 50 1.1526 0.3319 1.80 50

50 a más 1.5528 0.4471 1.80 75, 100

20

Tarifa (S/./m3)
Cargo 

Fijo

Asignación 

Consumo

(M³/Mes)

Residencial
Doméstico

No 

Residencial

Comercial

Industrial

ESTRUCTURA PROPUESTA

Clase Categoría Rango

Localidades  de  Iquitos  y  Yurimaguas

Estatal

Agua
Alcanta   

rillado

Social 0 a más 0.420 0.129 1.80 100

0 a 8 0.744 0.228 1.80

8 a 20 0.828 0.254 1.80

20 a más 1.349 0.414 1.80

0 a 30 0.876 0.269 1.80

30 a más 1.401 0.430 1.80

Industrial 0 a más 0.963 0.296 1.80 60

0 a 50 0.828 0.254 1.80 50

50 a más 1.138 0.349 1.80 75

20

No 

Residencial

Comercial 30

Estatal

ESTRUCTURA PROPUESTA

Clase Categoría Rango

Tarifa (S/./m3)

Cargo Fijo

Asignación 

Consumo

(M³/Mes)

Localidad  de  Requena

Residencial
Doméstico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativamente a la Estructura vigente, esta propuesta reduce, en lo específico, 

las siguientes categorías en Iquitos y Yurimaguas: 

- Social:  De  02  a  01  - Doméstico:     De  06  a  03   

- Comercial:    De  06  a  02  - Industrial: De  04  a  02 

- Estatal:  De  04  a  02     TOTAL De  22  a  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativamente a la Estructura vigente, esta propuesta reduce, en lo específico, 

las siguientes categorías en Requena: 

- Social:  De  02  a  01   

- Doméstico:      De  04  a  03   

- Comercial:    De  06  a  02   

- Industrial:  De  04  a  01 

- Estatal:  De  04  a  02      

TOTAL  De  20  a  09 

 

 

Nuevas Formulas Tarifarías por Efecto de Adaptación de la Estructura Tarifaría. 

Los Ajustes anuales de Tarifas, trabajadas bajo el marco general del 14.3% en el 

Año 1; y distribuidas proporcionalmente para adaptar y regularizar la situación de los 

subsidios cruzados; se muestran a continuación en 2 grandes grupos: Iquitos y 

Yurimaguas; con una estructura, y Requena con otra estructura: 
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FORMULA  TARIFARIA  AÑO  1

S/. Factura

(ET Actual)

Pago 

AP + Alc
CF Pago AP Pago Alc Total S/. %

Social

0 a más 64.7 43.6 1.80 37.87 10.90 50.58 7.00 16.1%

Doméstico

0 a 8 7.70 10.7 1.80 7.96 2.3 12.05 1.33 12.5%

8 a 20 18.25 24.4 1.80 20.08 5.78 27.67 3.23 13.2%

20 a más 33.09 54.0 1.80 46.17 13.29 61.26 7.24 13.4%

Comercial

0 a 30 21.97 28.0 1.80 26.24 7.56 35.60 7.64 27.3%

30 a más 67.8 117.7 1.80 108.13 31.13 141.07 23.41 19.9%

Industrial

0 a 60 37.9 46.4 1.80 49.78 14.3 65.92 19.57 42.2%

60 a más 472.6 681.1 1.80 867.32 249.72 1,118.84 437.73 64.3%

Estatal

0 a 50 34.6 30.9 1.80 39.94 11.5 53.24 22.34 72.3%

50 a más 236.5 377.7 1.80 347.21 100.0 448.98 71.28 18.9%

Categoría 

Tarifaria

M³ Mes 

(Prom)

S/. Factura

(Reordenamiento Tarifario Propuesto)
Variación

FORMULA  TARIFARIA  AÑO  2

S/. Factura

(ET Actual)

Pago 

AP + Alc
CF Pago AP Pago Alc Total S/. %

Social

0 a más 64.7 50.58 1.80 37.87 10.90 50.58 0.00 0.0%

Doméstico

0 a 8 7.70 12.05 1.80 7.96 2.3 12.05 0.00 0.0%

8 a 20 18.25 27.67 1.80 20.08 5.78 27.67 0.00 0.0%

20 a más 33.09 61.26 1.80 46.17 13.29 61.26 0.00 0.0%

Comercial

0 a 30 21.97 35.60 1.80 26.24 7.56 35.60 0.00 0.0%

30 a más 67.8 141.07 1.80 108.13 31.13 141.07 0.00 0.0%

Industrial

0 a 60 37.9 65.92 1.80 49.78 14.3 65.92 0.00 0.0%

60 a más 472.6 1,118.84 1.80 867.32 249.72 1,118.84 0.00 0.0%

Estatal

0 a 50 34.6 53.24 1.80 39.94 11.5 53.24 0.00 0.0%

50 a más 236.5 448.98 1.80 347.21 100.0 448.98 0.00 0.0%

Categoría 

Tarifaria

M³ Mes 

(Prom)

S/. Factura

(Reordenamiento Tarifario Propuesto)
Variación

FORMULA  TARIFARIA  AÑO  3

S/. Factura

(ET Actual)

Pago 

AP + Alc
CF Pago AP Pago Alc Total S/. %

Social

0 a más 64.7 50.58 1.98 41.66 12.00 55.64 5.06 10.0%

Doméstico

0 a 8 7.70 12.05 1.98 8.75 2.5 13.25 1.20 10.0%

8 a 20 18.25 27.67 1.98 22.09 6.36 30.43 2.77 10.0%

20 a más 33.09 61.26 1.98 50.79 14.62 67.39 6.13 10.0%

Comercial

0 a 30 21.97 35.60 1.98 28.86 8.31 39.15 3.56 10.0%

30 a más 67.8 141.07 1.98 118.95 34.25 155.17 14.11 10.0%

Industrial

0 a 60 37.9 65.92 1.98 54.76 15.8 72.51 6.59 10.0%

60 a más 472.6 1,118.84 1.98 954.05 274.70 1,230.73 111.88 10.0%

Estatal

0 a 50 34.6 53.24 1.98 43.93 12.6 58.56 5.32 10.0%

50 a más 236.5 448.98 1.98 381.93 110.0 493.87 44.90 10.0%

Categoría 

Tarifaria

M³ Mes 

(Prom)

Variación
S/. Factura

(Reordenamiento Tarifario Propuesto)

Sede  Central  Iquitos y Administración Zonal Yurimaguas 
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FORMULA  TARIFARIA  AÑO  4

S/. Factura

(ET Actual)

Pago 

AP + Alc
CF Pago AP Pago Alc Total S/. %

Social

0 a más 64.7 55.64 1.98 41.66 12.00 55.64 0.00 0.0%

Doméstico

0 a 8 7.70 13.25 1.98 8.75 2.5 13.25 0.00 0.0%

8 a 20 18.25 30.43 1.98 22.09 6.36 30.43 0.00 0.0%

20 a más 33.09 67.39 1.98 50.79 14.62 67.39 0.00 0.0%

Comercial

0 a 30 21.97 39.15 1.98 28.86 8.31 39.15 0.00 0.0%

30 a más 67.8 155.17 1.98 118.95 34.25 155.17 0.00 0.0%

Industrial

0 a 60 37.9 72.51 1.98 54.76 15.8 72.51 0.00 0.0%

60 a más 472.6 1,230.73 1.98 954.05 274.70 1,230.73 0.00 0.0%

Estatal

0 a 50 34.6 58.56 1.98 43.93 12.6 58.56 0.00 0.0%

50 a más 236.5 493.87 1.98 381.93 110.0 493.87 0.00 0.0%

S/. Factura

(Reordenamiento Tarifario Propuesto)
Variación

M³ Mes 

(Prom)

Categoría 

Tarifaria

FORMULA  TARIFARIA  AÑO  5

S/. Factura

(ET Actual)

Pago 

AP + Alc
CF Pago AP Pago Alc Total S/. %

Social

0 a más 64.7 55.64 2.18 45.83 13.20 61.20 5.56 10.0%

Doméstico

0 a 8 7.70 13.25 2.18 9.63 2.8 14.58 1.33 10.0%

8 a 20 18.25 30.43 2.18 24.30 7.00 33.48 3.04 10.0%

20 a más 33.09 67.39 2.18 55.86 16.08 74.13 6.74 10.0%

Comercial

0 a 30 21.97 39.15 2.18 31.75 9.14 43.07 3.92 10.0%

30 a más 67.8 155.17 2.18 130.84 37.67 170.69 15.52 10.0%

Industrial

0 a 60 37.9 72.51 2.18 60.24 17.3 79.76 7.25 10.0%

60 a más 472.6 1,230.73 2.18 1,049.46 302.17 1,353.80 123.07 10.0%

Estatal

0 a 50 34.6 58.56 2.18 48.32 13.9 64.42 5.86 10.0%

50 a más 236.5 493.87 2.18 420.12 121.0 543.26 49.39 10.0%

M³ Mes 

(Prom)

S/. Factura

(Reordenamiento Tarifario Propuesto)
Variación

Categoría 

Tarifaria

FORMULA  TARIFARIA  AÑO  1

S/. Factura

(ET Actual)

Pago 

AP + Alc
CF Pago AP Pago Alc Total S/. %

Social

0 a más 35.0 18.5 1.80 14.71 4.51 21.03 2.51 13.6%

Doméstico

0 a 8 7.40 8.1 1.80 5.51 1.7 9.00 0.92 11.4%

8 a 20 19.34 19.5 1.80 15.34 4.71 21.85 2.31 11.8%

20 a más 29.33 34.5 1.80 28.47 8.73 39.01 4.52 13.1%

Comercial

0 a 30 24.28 23.3 1.80 21.26 6.52 29.58 6.32 27.2%

30 a más 51.2 61.7 1.80 55.93 17.16 74.89 13.24 21.5%

Industrial

0 a más 35.0 32.4 1.80 33.72 10.3 45.86 13.46 41.6%

Estatal

0 a 50 21.0 14.3 1.80 17.38 5.3 24.51 10.26 72.0%

50 a más 273.2 336.8 1.80 295.44 90.6 387.87 51.07 15.2%

Categoría 

Tarifaria

M³ Mes 

(Prom)

S/. Factura

(Reordenamiento Tarifario Propuesto)
Variación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración Zonal Requena 
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FORMULA  TARIFARIA  AÑO  2

S/. Factura

(ET Actual)

Pago 

AP + Alc
CF Pago AP Pago Alc Total S/. %

Social

0 a más 35.0 21.03 1.80 14.71 4.51 21.03 0.00 0.0%

Doméstico

0 a 8 7.40 9.00 1.80 5.51 1.7 9.00 0.00 0.0%

8 a 20 19.34 21.85 1.80 15.34 4.71 21.85 0.00 0.0%

20 a más 29.33 39.01 1.80 28.47 8.73 39.01 0.00 0.0%

Comercial

0 a 30 24.28 29.58 1.80 21.26 6.52 29.58 0.00 0.0%

30 a más 51.2 74.89 1.80 55.93 17.16 74.89 0.00 0.0%

Industrial

0 a más 35.0 45.86 1.80 33.72 10.3 45.86 0.00 0.0%

Estatal

0 a 50 21.0 24.51 1.80 17.38 5.3 24.51 0.00 0.0%

50 a más 273.2 387.87 1.80 295.44 90.6 387.87 0.00 0.0%

Categoría 

Tarifaria

M³ Mes 

(Prom)

S/. Factura

(Reordenamiento Tarifario Propuesto)
Variación

FORMULA  TARIFARIA  AÑO  3

S/. Factura

(ET Actual)

Pago 

AP + Alc
CF Pago AP Pago Alc Total S/. %

Social

0 a más 35.0 21.03 1.98 16.18 4.96 23.13 2.10 10.0%

Doméstico

0 a 8 7.40 9.00 1.98 6.06 1.9 9.90 0.90 10.0%

8 a 20 19.34 21.85 1.98 16.88 5.18 24.03 2.18 10.0%

20 a más 29.33 39.01 1.98 31.32 9.61 42.91 3.90 10.0%

Comercial

0 a 30 24.28 29.58 1.98 23.39 7.17 32.54 2.96 10.0%

30 a más 51.2 74.89 1.98 61.53 18.87 82.38 7.49 10.0%

Industrial

0 a más 35.0 45.86 1.98 37.09 11.4 50.45 4.59 10.0%

Estatal

0 a 50 21.0 24.51 1.98 19.12 5.9 26.96 2.45 10.0%

50 a más 273.2 387.87 1.98 324.98 99.7 426.65 38.79 10.0%

Variación
Categoría 

Tarifaria

M³ Mes 

(Prom)

S/. Factura

(Reordenamiento Tarifario Propuesto)

FORMULA  TARIFARIA  AÑO  4

S/. Factura

(ET Actual)

Pago 

AP + Alc
CF Pago AP Pago Alc Total S/. %

Social

0 a más 35.0 23.13 1.98 16.18 4.96 23.13 0.00 0.0%

Doméstico

0 a 8 7.40 9.90 1.98 6.06 1.9 9.90 0.00 0.0%

8 a 20 19.34 24.03 1.98 16.88 5.18 24.03 0.00 0.0%

20 a más 29.33 42.91 1.98 31.32 9.61 42.91 0.00 0.0%

Comercial

0 a 30 24.28 32.54 1.98 23.39 7.17 32.54 0.00 0.0%

30 a más 51.2 82.38 1.98 61.53 18.87 82.38 0.00 0.0%

Industrial

0 a más 35.0 50.45 1.98 37.09 11.4 50.45 0.00 0.0%

Estatal

0 a 50 21.0 26.96 1.98 19.12 5.9 26.96 0.00 0.0%

50 a más 273.2 426.65 1.98 324.98 99.7 426.65 0.00 0.0%

Variación
Categoría 

Tarifaria

M³ Mes 

(Prom)

S/. Factura

(Reordenamiento Tarifario Propuesto)
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ESTRUCTURA  TARIFARIA  AÑO  1

Anterior Actual

0 a más 0.504 0.585 16.1

0 a 8 0.918 1.033 12.5

8 a 20 1.018 1.152 13.2

20 a más 1.622 1.839 13.4

0 a 30 0.938 1.194 27.3

30 a más 1.594 1.911 19.9

0 a 60 0.924 1.314 42.2

60 a más 1.163 1.911 64.3

0 a 50 0.669 1.153 72.3

50 a más 1.306 1.553 18.9

Rango 

Consumo

Valor M³ Varia  

ción

Comercial

Industrial

Estatal

Doméstico

Social

FORMULA  TARIFARIA  AÑO  5

S/. Factura

(ET Actual)

Pago 

AP + Alc
CF Pago AP Pago Alc Total S/. %

Social

0 a más 35.0 23.13 2.18 17.80 5.46 25.44 2.31 10.0%

Doméstico

0 a 8 7.40 9.90 2.18 6.67 2.0 10.89 0.99 10.0%

8 a 20 19.34 24.03 2.18 18.56 5.69 26.44 2.40 10.0%

20 a más 29.33 42.91 2.18 34.45 10.57 47.20 4.29 10.0%

Comercial

0 a 30 24.28 32.54 2.18 25.73 7.89 35.79 3.25 10.0%

30 a más 51.2 82.38 2.18 67.68 20.76 90.62 8.24 10.0%

Industrial

0 a más 35.0 50.45 2.18 40.80 12.5 55.49 5.04 10.0%

Estatal

0 a 50 21.0 26.96 2.18 21.03 6.5 29.66 2.70 10.0%

50 a más 273.2 426.65 2.18 357.48 109.7 469.32 42.67 10.0%

Variación
Categoría 

Tarifaria

M³ Mes 

(Prom)

S/. Factura

(Reordenamiento Tarifario Propuesto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas Estructuras Tarifarías  

Las nuevas estructuras tarifarías anuales, se han diseñado como producto de un 

profundo e integral análisis de la Base de Datos de los Usuarios de la EPS 

SEDALORETO S.A. al 31 de diciembre del año 2007 (Año 0 del horizonte de 

Planeamiento); y de los requerimientos mínimos exigidos para alcanzar el 

reordenamiento tarifario objetivo; las cuales, considerando los ajustes por el PMO, se 

muestran a continuación: 

 

Sede  Central  Iquitos y Administración Zonal Yurimaguas 
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ESTRUCTURA  TARIFARIA  AÑO  2

Anterior Actual

0 a más 0.585 0.585 0.0

0 a 8 1.033 1.033 0.0

8 a 20 1.152 1.152 0.0

20 a más 1.839 1.839 0.0

0 a 30 1.194 1.194 0.0

30 a más 1.911 1.911 0.0

0 a 60 1.314 1.314 0.0

60 a más 1.911 1.911 0.0

0 a 50 1.153 1.153 0.0

50 a más 1.553 1.553 0.0

Rango 

Consumo

Valor M³ Varia  

ción

Comercial

Industrial

Estatal

Social

Doméstico

ESTRUCTURA  TARIFARIA  AÑO  3

Anterior Actual

0 a más 0.585 0.644 10.0

0 a 8 1.033 1.137 10.0

8 a 20 1.152 1.267 10.0

20 a más 1.839 2.023 10.0

0 a 30 1.194 1.314 10.0

30 a más 1.911 2.102 10.0

0 a 60 1.314 1.445 10.0

60 a más 1.911 2.102 10.0

0 a 50 1.153 1.268 10.0

50 a más 1.553 1.708 10.0

Valor M³ Varia  

ción

Rango 

Consumo

Estatal

Social

Doméstico

Comercial

Industrial
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ESTRUCTURA  TARIFARIA  AÑO  4

Anterior Actual

0 a más 0.644 0.644 0.0

0 a 8 1.137 1.137 0.0

8 a 20 1.267 1.267 0.0

20 a más 2.023 2.023 0.0

0 a 30 1.314 1.314 0.0

30 a más 2.102 2.102 0.0

0 a 60 1.445 1.445 0.0

60 a más 2.102 2.102 0.0

0 a 50 1.268 1.268 0.0

50 a más 1.708 1.708 0.0

Rango 

Consumo

Valor M³ Varia  

ción

Social

Doméstico

Comercial

Industrial

Estatal

ESTRUCTURA  TARIFARIA  AÑO  5

Anterior Actual

0 a más 0.644 0.708 10.0

0 a 8 1.137 1.250 10.0

8 a 20 1.267 1.394 10.0

20 a más 2.023 2.226 10.0

0 a 30 1.314 1.445 10.0

30 a más 2.102 2.312 10.0

0 a 60 1.445 1.590 10.0

60 a más 2.102 2.312 10.0

0 a 50 1.268 1.395 10.0

50 a más 1.708 1.879 10.0

Rango 

Consumo

Valor M³ Varia  

ción

Social

Doméstico

Comercial

Industrial

Estatal
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ESTRUCTURA  TARIFARIA  AÑO  1

Anterior Actual

0 a más 0.370 0.420 13.6

0 a 8 0.668 0.744 11.4

8 a 20 0.740 0.828 11.8

20 a más 1.192 1.349 13.1

0 a 30 0.689 0.876 27.2

30 a más 1.153 1.401 21.5

0 a más 0.681 0.963 41.6

0 a 50 0.481 0.828 72.0

50 a más 0.988 1.138 15.2

Rango 

Consumo

Valor M³ Varia  

ción

Social

Doméstico

Comercial

Industrial

Estatal

ESTRUCTURA  TARIFARIA  AÑO  2

Anterior Actual

0 a más 0.420 0.420 0.0

0 a 8 0.744 0.744 0.0

8 a 20 0.828 0.828 0.0

20 a más 1.349 1.349 0.0

0 a 30 0.876 0.876 0.0

30 a más 1.401 1.401 0.0

0 a más 0.963 0.963 0.0

0 a 50 0.828 0.828 0.0

50 a más 1.138 1.138 0.0

Rango 

Consumo

Valor M³ Varia  

ción

Social

Doméstico

Comercial

Industrial

Estatal

 

 

 

Administración Zonal Requena  
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ESTRUCTURA  TARIFARIA  AÑO  3

Anterior Actual

0 a más 0.420 0.462 10.0

0 a 8 0.744 0.819 10.0

8 a 20 0.828 0.911 10.0

20 a más 1.349 1.484 10.0

0 a 30 0.876 0.963 10.0

30 a más 1.401 1.541 10.0

0 a más 0.963 1.060 10.0

0 a 50 0.828 0.910 10.0

50 a más 1.138 1.252 10.0

Rango 

Consumo

Valor M³ Varia  

ción

Social

Doméstico

Comercial

Industrial

Estatal

ESTRUCTURA  TARIFARIA  AÑO  4

Anterior Actual

0 a más 0.462 0.462 0.0

0 a 8 0.819 0.819 0.0

8 a 20 0.911 0.911 0.0

20 a más 1.484 1.484 0.0

0 a 30 0.963 0.963 0.0

30 a más 1.541 1.541 0.0

0 a más 1.060 1.060 0.0

0 a 50 0.910 0.910 0.0

50 a más 1.252 1.252 0.0

Rango 

Consumo

Valor M³ Varia  

ción

Social

Doméstico

Comercial

Industrial

Estatal
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Anterior Actual

0 a más 0.462 0.509 10.0

0 a 8 0.819 0.901 10.0

8 a 20 0.911 1.002 10.0

20 a más 1.484 1.632 10.0

0 a 30 0.963 1.060 10.0

30 a más 1.541 1.695 10.0

0 a más 1.060 1.166 10.0

0 a 50 0.910 1.001 10.0

50 a más 1.252 1.377 10.0

Rango 

Consumo

Valor M³ Varia  

ción

Social

Doméstico

Comercial

Industrial

Estatal

 

 

 

 

 

 

 


