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1. GENERALIDADES 
 

a) Ámbito de Estudio 

 

La EPS SEMAPA BARRANCA S.A. tiene a su cargo el servicio de los distritos de 

Barranca y Supe Pueblo en la Provincia de Barranca que se encuentra ubicada en la 

Región Costa del Perú al norte del Departamento de Lima, a 182 kilómetros de 

distancia de la Capital de la República. 

 

 La localidad de Barranca está localizada a 77º 45’ 39” Longitud Occidental, 10º 45’ 

15” Latitud Sur de nuestro territorio. Su extensión es de 153,76 kilómetros 

cuadrados y se encuentra a 49 metros sobre el nivel del mar. 

 

Así mismo la localidad de Supe se encuentra a una altura de 45 m.s.n.m en el Km. 

177 de la carretera de la Panamericana Norte y en las coordenadas geográficas: 77º 

42’ 59” Longitud Oeste, 10º 47’ 45” latitud sur. Además Supe Pueblo se encuentra a 

3 Kilómetros del Puerto del mismo nombre y a orillas del mar, siendo cruzada del 

Este a Oeste por la carretera Panamericana. 

 

Condiciones Climáticas 

 

El clima, en época de verano, que se inicia en diciembre hasta mediados de abril, el 

clima es cálido húmedo, con temperaturas altas. En épocas de invierno, que se inicia 

en mayo hasta mediados de noviembre, el clima es húmedo frío. Según la atmósfera, 

solo algunas veces se presenta garúa. Las temperaturas durante el año varían entre 

los 14 °C y 24 °C. La temperatura promedio es 19 °C  y las temperaturas máximas 

extremas alcanzan su valor máximo en el mes de febrero con 27 °C y la máxima 

más baja en el mes de agosto con 13 °C., 

 

Vías de Comunicación 

 

La localidad de Barranca está conectada a la capital de la República y a las 

principales poblaciones del norte del país mediante la carretera Panamericana Norte, 

la cual atraviesa el valle en forma transversal de sur a norte, uniendo a las ciudades 

de Lima y Barranca. 

  

Barranca está integrada al servicio al servicio de microondas de Telefónica del Perú, 

razón por la que los servicios de teléfono, fax, radio, etc., pueden considerarse 

eficientes, siendo posible conseguir comunicación con cualquier lugar de la 

República y el exterior. 

 

Aspecto Socio Económico 

 

La Provincia de Barranca tiene una actividad económica variada, desarrollando 

movimientos comerciales, industriales y agrícolas. Dispone de servicios públicos 
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como telecomunicaciones, transportes, energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado, salud, educación y administración pública.  

 

La cuenca representa con mayor claridad los recursos y actividades de la provincia. 

Desde los niveles más altos de esta micro región, ocupados por comunidades, que se 

dedican tradicionalmente a la agricultura, y que actualmente vienen incrementando 

su producción al cambiar de giro hacia la caña de azúcar, por la cercanía del 

complejo azucarero ubicada en el distrito de Paramonga. 

 

En las zonas bajas de la cuenca se ubican áreas dedicadas a la agricultura, 

especialmente de tallo corto y otros productos. 

 

En el sector rural no ha alcanzado gran desarrollo, se caracteriza solamente por su 

actividad agrícola en la siembra de productos de pan llevar tales como: tubérculos, 

hortalizas, legumbres, frutales, algodón, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LAS LOCALIDADES  DE BARRANCA 

Y SUPE PUEBLO 
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Objetivo General 

 

Orientar a la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. a consolidar los planes y programas 

en el horizonte de planeamiento y que permita alcanzar metas de gestión eficientes, 

que satisfaga a los usuarios en cantidad y calidad en la prestación de los servicios de 

Agua Potable y Saneamiento en el ámbito de operación.  

 

 

Objetivo Específico 

 

- Evaluar la capacidad empresarial e identificar las deficiencias de los sistemas 

existentes de agua potable y saneamiento. 

- Proponer de manera planificada las inversiones en infraestructura sanitaria y 

garantizar la presentación de los servicios. 

- Proponer la tarifa y las formulas tarifarías así como las metas de Gestión para los 

próximos cinco años. 

 

c) Antecedentes 

 

Localidad de Barranca 

 

Proyecto: Construcción Desarenador de 200 Lps, Rehabilitación de Laguna de 

Sedimentación Nº 1 y Limpieza Laguna de Sedimentación Nº 2 

 

En la fase de tratamiento de agua, la EPS SEMAPA BARRANCA S. A. posee como 

tratamiento preliminar un pre-desarenador, que recibe el agua superficial captada en 

el canal de Paycuán y posteriormente es conducida a un desarenador, el cual está 

compuesto de dos unidades paralelas. El ingreso del agua hacia esta unidad se 

realiza a gran velocidad debido a una alta gradiente provocada por el cambio de 

nivel que existe entre el pre-desarenador y el desarenador. El desarenador 

actualmente se encuentra sobrecargado siendo su capacidad máxima de tratamiento 

de 77.11 Lps.  

 

El agua proveniente del desarenador deriva a la Laguna de Sedimentación Nº2. 

Anteriormente se derivaba a dos lagunas de sedimentación, la Laguna  Nº 1 (10,480 

m3) y la Laguna Nº 2 (9,578 m3),  pero en la actualidad sólo está operativa esta 

última. A pesar de que las lagunas cuenta con una válvula de de purga de lodos, para 

el mantenimiento también es necesario contar con maquinaria pesada, por lo que La 

Laguna Nº 1 colapsó por falta de mantenimiento y la Laguna Nº 2 corre con el 

mismo riesgo. 

 

El proyecto comprenderá la ejecución de: Construcción de un Desarenador con 

capacidad de 200 l/s. que será abastecido por un canal de conducción de agua cruda 

de 25m, la rehabilitación de la Laguna de Sedimentación Nº 1 mediante excavación 

masiva, conformación de taludes y renovación de los dispositivos de entrada;  y la 

Limpieza de la laguna de sedimentación Nº 2 con maquinaria pesada. 

 

El presupuesto base estimado de acuerdo a los metrados y a los precios unitarios es 

de S/. 828,120.60 
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Proyecto: Optimización de la Planta de Filtración Rápida “Los Molinos”: 

 

La  PTAP Los Molinos empezó a operar en el año de 1980 teniendo un caudal de 

diseño de la planta de tratamiento es de 165 Lps., pero actualmente viene operando 

con un caudal promedio de 200 Lps. La PTAP está conformada por un mezclador 

hidráulico, un floculador de flujo horizontal de tres tramos con pantallas corrugadas 

de asbesto cemento, tres decantadores laminares de placas paralelas de asbesto 

cemento y una batería de cinco filtros de tasa declinante, lecho doble de antracita y 

arena y lavado de un filtro con el flujo que produce el resto de la batería. 

 

Actualmente la planta presenta deficiencias especialmente por falta de 

mantenimiento, de acuerdo con la evaluación efectuada se ha determinado que es 

necesario reponer las placas corrugadas de A.C. del floculador y los sistemas de 

soporte de las mismas, de otro lado se ha visto la necesidad de reponer el lecho 

filtrante de las unidades de filtración. Así como la implementación de una práctica 

de mantenimiento general al resto de las unidades e instalaciones de la planta. 

 

El proyecto comprenderá la ejecución de las siguientes componentes: Construcción 

de un Mezclador rápido tipo rampa a plano inclinado, Cambiar la unidad de los 

floculadotes por un sistema de flujo vertical con pantallas móviles constituidas por 

tablones de concreto, modificación en los canales de distribución a los decantadores 

y el canal central del agua floculada, mejorar la distribución del modulo de placas de 

los decantadores, mejorar el sistema de recolección del agua decantada, renovar la 

batería de filtros de tasa declinante. 

 

La población a beneficiarse con la ejecución de este proyecto es de 

aproximadamente 38,012 habitantes y el presupuesto base de es S/. 341,324.72. 

 

Proyecto: Sectorización Redes de Agua Potable de la Localidad de Barranca 

 

El sistema de distribución en la localidad de Barranca está compuesto por tres zonas 

de abastecimiento delimitados por los reservorios de 270 m
3
 (R-270) y 2100 m

3
 (R-

2100)  y directamente de una línea de aducción proveniente de las galerías filtrantes. 

Estas zonas son las siguientes: 

 

Zona I, abastecida por el reservorio R-2,100 

Zona II, abastecida por el reservorio R-270 

Zona III, abastecida por la línea de Aducción Vinto Buena Vista 

 

Dichas zonas no están debidamente delimitadas, debido a la inexistencia de válvulas 

o la inoperatividad de las existentes. Es así que en los límites de estas zonas el agua 

de las tres fuentes se mezcla. 

 

Por otra parte el agua no facturada en la localidad de Barranca es  aproximadamente 

69.61%, esto debido a las pérdidas técnicas y comerciales que no son controladas 

por la inexistencia de la macromedición en el sistema productivo y de distribución,  

y la micromedición en las conexiones domiciliarias. Como consecuencia de las 
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pérdidas la continuidad promedio en Barranca en el año 2,007 es de sólo 14.85 hr y 

la presión de 7.27 m.c.a. 

Es imperioso implementar un plan de micromedición y macromedición en esta 

localidad, que permita mejorar el servicio en condiciones de continuidad y presión, 

para llegar a este fin, las redes deben ser sectorizadas. 

 

Para llegar a este objetivo, se sectorizará las redes de distribución en 09 sectores y el 

presupuesto total para lograr este fin es de S/. 995,056.10 

Proyecto: Implementación de la Micromedición en la Localidad de Barranca 

 

El proyecto comprende la instalación de 9805 medidores, de los cuales 9408 son de 

½”, 354 de ¾” y 43 son de 1”. Así mismo la rehabilitación de las respectivas cajas 

portamedidor. De esta manera se pretende controlar las pérdidas comerciales, ya que 

el porcentaje actual de micromedición es menor del 1%. 

 

El presupuesto base estimado es de S/. 2’121,549.33 

  

Proyecto: Ampliación de Redes e Incremento de Usuarios 

 

Se prevé la instalación de 370 conexiones domiciliarias y la ampliación de las redes 

mediante la instalación de 600 m de tuberías de PVC Ø160 mm. y 183.75 m de 

tubería de PVC 90 mm., para abastecer a la zona de Mallhuay y el CP Cruz del Río. 

 

El presupuesto base estimado es de 159,000.00 

  

Redes de Agua Potable y Desagüe y Conexiones Domiciliarias del CP  Puerto 

Chico – Miraflores – Chorrillos (Saldo De Obra) 

 
En el mes de Setiembre de 1996, la Ex UTE FONAVI aprobó el financiamiento para 

la construcción de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones 

domiciliarias para los Centros Poblados de Chorrillos, Miraflores y Puerto Chico del 

distrito de Barranca, con la finalidad de brindar los servicios básicos de agua potable 

y alcantarillado a 248 lotes con un promedio de 1,240 habitantes. 

 

El proyecto contemplaba la ejecución de: Redes de Agua Potable del C.P. Puerto 

Chico – Miraflores – Chorrillos, Redes de Desagüe del C.P. Puerto Chico – 

Miraflores – Chorrillos, Estación de Bombeo de Aguas Residuales y Línea de 

Impulsión. 

 

El plazo de ejecución de la obra era de 5 meses calendarios. El inicio de la obra fue 

el 6 de Setiembre de 1996, debiendo culminarse a fines de Enero de 1997. Durante 

el desarrollo de la obra hubo paralizaciones y finalmente en el mes de Julio de 1997 

hubo el abandono de la obra. 

 

 En Junio de 1998 COLFONAVI rescinde a la firma Contratista Karoll Inmobiliaria, 

quedando la obra inconclusa. 

 

En el mes de Noviembre del año 1998  la UTE FONAVI solicita a la empresa 

SEMAPA BARRANCA S.A. que intervenga en la ejecución del saldo de obra; en 
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respuesta a lo solicitado SEMAPA BARRANCA S.A. sugirió que debían efectuarse 

las pruebas hidráulicas a las redes de agua potable y alcantarillado, ubicación y 

mantenimiento de las válvulas y grifos contra incendio, pruebas de escorrentía y 

nivelación a las redes de alcantarillado, cálculos hidráulicos, Estudio de Suelos de la 

Estación de Bombeo. 

 

En el Mes de Setiembre del año 1,999, SEMAPA BARRANCA culmina con la 

ejecución de los siguientes trabajos: Pruebas hidráulicas de las redes de agua potable 

y alcantarillado, prueba de escorrentía de las conexiones domiciliarias de desagüe, 

nivelación de los buzones existentes, evaluación de las cajas de registro de desagüe 

y de las cajas  para medidor de agua, inspección de la línea de impulsión, 

elaboración de los planos de replanteo de obra y la elaboración del presupuesto por 

saldo de Obra.  

 

En el año del 2,003 la empresa SEMAPA BARRANCA S.A. elaboró un expediente 

técnico de saldo de obra en base a la información obtenida en la evaluación de 

campo realizada en el año de 1999, dicho expediente fue aprobado mediante 

Resolución de Gerencia General Nº 102-03-GG-SEMAPA BARRANCA S.A. con 

un Presupuesto Base de S/ 686,452.03 a Octubre del 2003; este expediente fue 

presentado a la COLFONAVI. 

 

En el expediente de saldo de obra presentado a la COLFONAVI se sugería que se 

tenia que realizar el estudio de suelos en la zona donde se ubicaría la Cámara de 

Bombeo. El Ministerio de Vivienda para la realización del Estudio de suelos 

contrato los servicios de la Empresa Consultora TUPÌA INGENIEROS SAC., 

quienes en el mes de Setiembre del año 2006 presentaron a dicho Ministerio el 

estudio respectivo. 

 

En el año en curso el Ministerio de Vivienda  Construcción y Saneamiento contrato 

los servicios de la empresa consultora ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. 

para realizar la evaluación del estado situacional de los componentes de los sistemas 

de agua potable y alcantarillado de la referida obra, esta empresa recomendó que 

para determinar el saldo de obra se debería de realizar las pruebas a todo el sistema 

por el tiempo transcurrido desde que se ejecuto la obra. Asimismo se recomendó 

que SEMAPA BARRANCA S.A. realice la evaluación al sistema existente. 

 

Actualmente está en proceso de evaluación, para determinar el saldo de obra actual. 

El presupuesto de saldo de obra asignado por la UTE-FONAVI asciende 

aproximadamente a S/. 850, 000. 

 

Como referencia, en el expediente de saldo de obra elaborado el año 2,003. El 

proyecto contempla realizar los siguientes trabajos: instalación y evaluación de red 

de agua potable y alcantarillado, instalación de conexiones domiciliarias de agua y 

desagüe, instalación de un interceptor, línea de impulsión, emisor e estación de 

bombeo. 

  

El presupuesto total del proyecto es de S/. 686,452.03 

 

 



| 
       SEMAPA BARRANCA S.A.       

  EMPRESA  DE  SERVICIO  MUNICIPAL  DE            

    AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARRILLADO                 “PLAN  MAESTRO OPTIMIZADO”                                                                                     
 

  

 

12 

 

Expediente Técnico: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Producción de 

Agua Potable en las Zonas Centro y Norte de la Ciudad de Barranca. (Código 

SNIP: 59005) 

 

Este expediente técnico que fue remitido este año al ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento para conseguir el apoyo financiero mediante el 

programa Agua Para Todos, tiene como finalidad, mejorar la prestación de servicio 

de agua potable en la zona central, media y baja del casco urbano de Barranca. 

  

Para el mejoramiento de la producción de agua, se considera la optimización de 

Planta de Tratamiento de Agua Los Molinos que,  como se tiene conocimiento, no 

está trabajando en forma eficiente. Así mismo el agua de las Galerías Filtrantes de 

Vinto-Los Molinos , que solo requiere contacto con el cloro, están siendo 

nuevamente tratadas desde el momento que se mezclan con el agua superficial que 

se toma desde el canal Paycuán; es por ello, el proyecto, contempla la 

independización de la línea de conducción que viene desde las Galerías Filtrantes. 

 

El proyecto comprende la independización de la línea de conducción Vinto - Los 

Molinos, instalación de caseta de cloración, obras civiles e hidráulicas en Reservorio 

Los Molinos 2100 m
3
, instalación de By Pass de llegada Línea, Rehabilitación de 

Línea de Conducción PTA Los Molinos-R2100, Optimización de la Planta de 

Tratamiento “Los Molinos”, instalación de Cerco Perimétrico De La Planta De 

Tratamiento (H=4m) y del Reservorio 2100 m
3
 (H=3m) 

 

El presupuesto total del proyecto asciende a la cantidad de S/.2,436,600.65. 

 

 

Obra: Construcción de Reservorio Apoyado de 1,500 m
3
 Buena Vista – Distrito de 

Barranca 

 

En el año 1,999, la empresa SEMAPA BARRANCA S.A. ejecutó el Proyecto 

Integral de Abastecimiento de Agua para la ciudad de Barranca (PIABAB) que 

comprendió inicialmente: la Captación y Conducción Vinto - Los Molinos, la 

Captación y Conducción Vinto Buena Vista, el Reservorio de 1,500 m3, las Líneas 

de Aducción Buena Vista y Manuel Bustamante. 

 

A la fecha se han ejecutado todos los componentes a excepción del reservorio 

apoyado de 1,500 m
3
. La implementación del reservorio apoyado de 1,500 m

3
 no se 

ejecutó porque la inversión presupuestada es alta. 

 

El presente proyecto que actualmente se está ejecutando se enmarca dentro de los 

fines del Gobierno Regional de Lima, que según lo establece la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales es la de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, 

promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, garantizando el ejercicio 

pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo 

con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.  
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Este proyecto contempla la construcción de las siguientes metas: construcción del 

reservorio apoyado, instalaciones hidráulicas, tendido de tubería de conducción, 

aducción y limpia, la instalación de caseta de válvulas. 

 

El presupuesto base estimado de acuerdo a los metrados y a los precios unitarios es 

de S/. 1’607,880.50 

 

 

Localidad de Supe Pueblo 

 

Proyecto: Construcción Desarenador de 50 Lps y 02 Lagunas de Sedimentación 

de 5,000 m
3
 

 

La localidad de Supe Pueblo es abastecida por una fuente superficial y cuyo 

aprovisionamiento se realiza mediante la derivación de las aguas del río Pativilca, 

por medio del canal de regadío de San Nicolás, que tiene una capacidad de 3 m
3
/seg. 

pero la Empresa tiene autorización para captar sólo 50 Lps. 

 

Luego del ingreso del agua cruda por la bocatoma se encuentra una estructura  que 

consta de tres compartimientos 1.65 x 0.74 m y una profundidad de 1.55 m que 

cumplía la función de desarenador y actualmente  funciona como caja de paso. El 

agua cruda que sale de la estructura  es conducida  mediante una tubería de hierro 

fundido de 10”, por medio de  una tee el agua cruda puede llegar al desarenador o 

directamente, en caso de mantenimiento del desarenador,  a la caja de paso de donde 

salen las dos líneas de conducción. Después de la tee hay dos válvulas de compuerta 

que controlan el paso del agua cruda tanto para el desarenador como para la caja de 

paso.  

Se cuenta con una sola unidad. Dicha unidad fue construida en el año 1,977, es una 

estructura de concreto armado de forma rectangular alargada en el sentido del flujo. 

Tiene un área de útil de 8.49 m
2
 con una altura útil de 2.05 m, lo que permite una 

capacidad de aproximada de 30.43 Lps.  

 

Debido a que la capacidad de esta unidad no es suficiente para el caudal que trata 

actualmente, aproximadamente 45 lps. Debe construirse una nueva con capacidad de 

50 lps, así mismo dos lagunas de sedimentación que optimicen el pre-tratamiento.  

 

El proyecto comprenderá la ejecución de: Construcción de un Desarenador con 

capacidad de 50 Lps. y dos lagunas de sedimentación de 5,000 m
3
 cada una. 

 

El presupuesto base estimado es de S/. 450,000.00 

 

 

Proyecto: Rehabilitación Línea de Conducción e Instalación de Línea de 

Impulsión Y Aducción AA. HH. Leticia  

 

El AAHH Leticia actualmente es abastecido mediante una línea de conducción 

compuesta con dos tramos: 888.50ml de tubería Ø6” de PVC y 358.00 ml de tubería 

Ø4” de AC. Está línea es una derivación de la conductora de Ø10” que parte de la 

planta de tratamiento Pan de Azúcar. Debido a la topografía, las presiones en las 
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zonas altas son muy bajas, por lo que esta zona es la que tiene el mayor número de 

piletas públicas en la localidad de Supe Pueblo. Así mismo, existe un reservorio de 

200 m
3 

que fue construido hace 10 años y que no funciona porque es necesaria la 

construcción de una estación de Bombeo que lo alimente. El proyecto comprenderá 

la ejecución de: Instalación de Línea de Conducción de 1246 m con tubería de 110 

MM c-7.5, Construcción de Cisterna de 250 m
3
 y Estación de Bombeo, Instalación 

de Línea de Impulsión de 4” de 160 m e Línea de Aducción de 4” de 155 m. 

 

El presupuesto base estimado de acuerdo a los metrados y a los precios unitarios es 

de S/. 876,201.94 

 

 

Proyecto: Sectorización Redes de Agua Potable de la Localidad de Supe Pueblo 

 

Se prevé la sectorización de las locaciones abastecida por la planta de tratamiento 

Pan de Azúcar. La localidad de Supe se dividirá en 06 sectores de servicio. 

 

El presupuesto base estimado   de acuerdo a los metrados y a los precios unitarios es 

de S/. 279,391.06   

 

 

Proyecto: Implementación de la Micromedición en la Localidad de Supe Pueblo 

 

En la localidad de Supe Pueblo, la micromedición es casi nula. El proyecto 

comprende la instalación de 2,212 medidores, de los cuales 2,195 son de ½”, 12 de 

¾” y 5 son de 1”. Así mismo la rehabilitación de las respectivas cajas portamedidor. 

 

El presupuesto base estimado   de acuerdo a los metrados y a los precios unitarios es 

de S/. 475881.61 

 

 

Proyecto: Ampliación de Redes e Incremento de Usuarios 

 

Se prevé la instalación de 150 conexiones domiciliarias y la ampliación de las redes 

mediante la instalación de 500 m de tuberías de PVC Ø3”, para abastecer al AAHH 

Virgen de las Mercedes, contiguo al AAHH Leticia. 

 

El presupuesto base estimado es de S/. 64,800.00 
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA 

 

a) Análisis de los Estados Financieros 

 

Mostramos la situación económica y financiera en base a la información consignada 

en los Estados Financieros de los últimos cuatro ejercicios económicos terminados 

(2004 al  2007), información  que fue remitida por el Departamento de Contabilidad. 

  

 Para  efectos de comparación, los Estados Financieros del año 2004 está 

reexpresado a valores constantes del 31 de diciembre del 2004.  Los valores de los 

años 2005, 2006 y 2007 se muestran a valores históricos al haberse suspendido el 

procedimiento de los Ajustes por Inflación a partir del 01 de enero del 2005. 

 

A continuación presentamos el Balance General,  Estado de Ganancias y Pérdidas, 

Flujo de Efectivo e Indicadores Financieros, para efectos de realizar el análisis 

respectivo. 

 

i. Balance General.- El Balance General  muestra la situación Económica y 

Financiera de la  Empresa, y a través de este podemos conocer la situación de los 

activos, pasivos y patrimonio con los que se cuenta a una determinada fecha. 

Asimismo nos permite verificar la  evolución histórica de todas las operaciones 

registradas contablemente desde la fecha de inicio y constitución de la Empresa, 

hasta la fecha de su formulación. 

 

A continuación presentamos el cuadro que contiene el comportamiento de los 

cuatro últimos ejercicios, dicha presentación esta basado en un análisis  vertical, 

tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Balance General  EPS SEMAPA BARRANCA S.A. Años  2004, 2005,2006 y 2007 

BALANCE 

GENERAL 

2004 2005 2006 2007 

IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 

ACTIVO 

CORRIENTE 
2,617,406 23% 1,568,718 39% 1,574,207 40% 1,542,195 40% 

Caja Bancos 28,781 0% 1,709 0% 7,385 0% 12,515 0% 

Cuentas por cobrar 

Comerciales 
241,845 2% 538,983 14% 532,151 14% 501,730 13% 

Otras Cuentas por 

Cobrar 
917,190 8% 909,947 23% 920,518 24% 935,399 25% 

Existencias 130,367 1% 116,111 3% 112,905 3% 90,587 2% 

Otros Activos 1,299,223 11% 1,968 0% 1,248 0% 1,964 0% 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 
8,999,142 77% 2,417,618 61% 2,321,153 60% 2,271,834 60% 

Inmueble 

Maquinaria y 

Equipo  Neto 

8,914,989 77% 2,249,838 56% 2,147,863 55% 2,087,238 55% 

Intangible, Neto 84,153 1% 97,488 2% 96,923 2% 96,923 3% 

Otros Activos No 

Corrientes 
    70,292 2% 76,367 2% 87,673 2% 

TOTAL ACTIVO 11,616,548 100% 3,986,336 100% 3,895,360 100% 3,814,029 100% 
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o últimos años, el Activo Total ha presentado una tendencia decreciente de 

11’616,548 a 3’ 814,029.  

 

En el Activo Corriente, existe una disminución de 2’617,406 a 1’542,195, 

variación que se explica principalmente porque en el año 2004, se llego a 

sincerar el registro de la Obra Vinto, inicialmente registrada como Obras en 

Curso en la cuenta Inmuebles, Maquinarias y Equipo, y que tal registro se 

corrigió,  implicando un aumento en la Cuenta “Otras Cuentas por Cobrar” y 

una disminución en el rubro “Inmueble Maquinaria y Equipo”. 

 

También, en el año 2005, el Activo Corriente  disminuyo considerablemente, 

tal como se puede apreciar en el rubro “Otros Activos”, debido a que en 

ejercicios anteriores se registraba los intereses por devengar a largo plazo, 

práctica contable que fue observada, para ello se efectuó el sinceramiento de 

esta cuenta alcanzando su disminución también  a la cuenta del Pasivo 

(Deudas a Largo Plazo). 

Para ese mismo año, las Cuentas por Cobrar Comerciales, también 

alcanzaron un sinceramiento, ya que existían diferencias en los saldos 

contables y comerciales. Las cuentas de Cobranza dudosa también se 

sinceraron registrando una provisión estimada de incobrabilidad de un 10% 

sobre las cuentas de clientes. 

En el ejercicio 2005, en el Activo No Corriente, se observa una disminución 

de 8 914 989  a     2 249 838, debido al sinceramiento de la cuenta Inmueble 

Maquinaria y Equipo y su respectiva depreciación, ya que al obtener los 

PASIVO 

CORRIENTE 
3,134,740 27% 3,669,256 92% 3,556,192 91% 3,629,624 95% 

Sobregiros y 

Préstamos 
    122 0%   0%   0% 

Cuentas por Pagar 

Comerciales 
75,109 1% 57,871 1% 55,307 1% 94,661 2% 

Otras Cuentas por 

Pagar 
306,393 3% 421,306 11% 560,223 14% 215,612 6% 

Parte Cte. Deudas 

Largo Plazo 
2,753,238 24% 3,189,957 80% 2,940,662 75% 3,319,351 87% 

PASIVO NO 

CORRIENTE 
2,378,787 20% 685,621 17% 627,664 16% 727,541 19% 

Deudas a Largo 

Plazo  
2,378,787 20% 685,621 17% 627,664 16% 727,541 19% 

Ingresos Diferidos                 

TOTAL PASIVO 5,513,527 47% 4,354,877 109% 4,183,856 107% 4,357,165 114% 

PATRIMONIO 

NETO 
6,103,121 53% -368,541 -9% -288,506 -7% -543,136 -14% 

Capital Social 797,306 7% 797,306 20% 797,306 20% 797,306 21% 

Capital Adicional 7,526,268 65% 217,661 5% 217,661 6% 217,661 6% 

Reservas                 

Resultados 

Acumulados 
-1,709,710 -15% -1,214,919 -30% -1,166,609 -30% -1,303,473 -34% 

Resultados del 

Ejercicio 
-510,743 -4% -168,589 -4% -136,864 -4% -254,630 -7% 

TOTAL PASIVO 

Y PATRIMONIO 
11,616,648 100% 3,986,336 100% 3,895,350 100% 3,814,029 100% 

Fuente: Departamento de Contabilidad SEMAPA BARRANCA S.A. 
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resultados del Inventario de Activo Fijo del Año 2004, se procedió a sincerar 

el valor real de los activos de la empresa. 

 

 Pasivo: Se muestra una disminución de 5’513,527 a 4’357,165 en el periodo 

2004 al 2007. Esta disminución se debe en parte al sinceramiento y/o 

regularización del registro de los intereses de las deudas y por otra parte por 

los pagos efectuados a la SUNAT (Fraccionamientos) y de otras deudas a 

entidades públicas y privadas. 

 

La deuda que tiene mayor registro en el Balance y que en la actualidad esta 

judicializada es la deuda de UTE FONAVI, y asciende a S/. 2 248 111, 

importe que afecta en gran media el nivel de endeudamiento de la empresa. 

 

Durante los años 2005, 2006 y  2007 se asumieron fraccionamiento de las 

deudas como: Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura, SUNASS, 

quedando  pendiente a la fecha   deudas por refinanciar o pagar, entre las 

principales: AFP y  deudas  con SUNAT. 

 

Finalmente, con respecto a las deudas con proveedores, se esta cumpliendo 

oportunamente con el pago de sus acreencias, ya que se refleja un saldo 

menor con relación a los ejercicios anteriores. 

 

 Patrimonio: El Patrimonio Neto ha disminuido de 6’103,121 a -543,136,  

desde el año 2004 al año 2007, esto debido, por una parte a los resultados 

negativos obtenidos desde ejercicios anteriores, y por otra parte porque en el 

año 2005, producto del sinceramiento de las Cuentas de Activo Fijo y 

Depreciación, la cuenta de Capital Adicional alcanzo una disminución ya que 

soportaba desde ejercicios anteriores un registro de S/. 7 526 268 el mismo 

que carecía de sustento, quedando solo un registro debidamente sustentado 

de S/. 217 661. 

 

ii. Estados de Ganancias y Pérdidas.- El Estado de Ganancias y Pérdidas, nos 

permite mostrar una relación clara y ordenada de los ingresos y egresos que se 

dan en un determinado periodo en la empresa. Este Estado Financiero nos 

permite analizar y verificar el comportamiento de las operaciones de ingresos y 

egresos y el efecto de estas en los resultados que pueden reflejarse en utilidad o 

pérdida. 

 

Las Ventas Netas entre los años 2004 hasta el año 2007, han crecido, en primer 

lugar, porque se ha venido aplicando la micromedición a los grandes usuarios 

(Colegios, Hoteles, Industrias, Comercios) y en segundo lugar, porque en el año 

2005, se efectuó como parte del sinceramiento de las cuentas por cobrar, un 

ajuste en las Ventas por el importe de S/. 200 339 
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Estado de Ganancias y Pérdidas EPS SEMAPA BARRANCA S.A.                                                   

Años  2004, 2005, 2006 y 2007 

RUBROS 
2,004 2,005 2,006 2,007 

IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 

VENTAS NETAS 1,940,152 100% 2,217,874 100% 2,173,369 100% 2,455,576 100% 

   A Terceros 1,940,152   2,217,874   2,173,369   2,455,576   

   (-) Menos: Costo de Servicios -1,238,182 -64% -1,098,563 -50% -1,030,694 -47% -1,101,224 -45% 

UTILIDAD BRUTA 701,970 36% 1,119,311 50% 1,142,675 53% 1,354,352 -55% 

   (-) Menos: Gastos de 

Administración 
-659,815 -34% -609,535 -27% -666,205 -31% -702,587 -29% 

   (-) Menos: Gastos de Ventas -274,507 -14% -296,396 -13% -321,366 -15% -393,485 -16% 

UTILIDAD OPERATIVA -232,352 -12% 213,380 10% 155,104 7% 258,280 11% 

   Ingresos Financieros 72 0% 131 0% 272 0% 12,073 0% 

   (-) Menos: Gastos Financieros -201,018 -10% -188,819 -9% -209,174 -10% -166,468 
7% 

   Otros Ingresos  16,228 1% 26,494 1% 13,217 1% 5,523 0% 

   (-) Menos: Otros Gastos -213,450 -11% -219,775 -10% -96,283 -4% -364,038 
15% 

   Resultado por Exposición a la 

Inflación 
119,777 6%   0%   0%   0% 

RESULT. ANTES DE IMP. -510,743 -26% -168,589 -8% -136,864 -6% -254,630 -10% 

   Impuesto a la Renta               0% 

   Otras Deducciones                 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 
-510,743 -26% -168,589 -8% -136,864 -6% -254,630 -10% 

Fuente: Departamento de Contabilidad SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

Los costos de operación de la empresa han disminuido debido por una parte a la 

aplicación de las políticas de austeridad y por otra parte debido a que en el año 

2005 producto del sinceramiento de la cuentas del Activo Fijo y Depreciación 

han disminuido los gastos de depreciación afectando los resultados de la 

empresa. 

El resultado por Exposición a la Inflación fue determinante en el Estado de 

Ganancias y Pérdidas.  En el año 2004 fue de 119 777, y a partir del 2005 se 

suspende el ajuste por inflación.  

Otro rubro que afecta significativamente los resultados de cada ejercicio son la 

cargas financieras y la tendencias es creciente, debido a que la empresa tiene 

gran parte de sus deudas fraccionadas y/o financiadas, y los mayores gastos 

financieros están en los intereses de los fraccionamientos de las deudas 

tributarias. 

Otro rubro que merece mayor comentario es el rubro Otros Gastos, que registra 

gastos por deudas de ejercicios anteriores, entre ellos Ministerio de Agricultura, 

Junta de Usuarios, Ministerio de Trabajo, etc. 

Los rubros de Ventas y Costos operacionales tendrán comentarios específicos 

mas adelante. 
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iii. Flujo de Caja.- Como se puede ver en el cuadro siguiente, el flujo de caja ha 

tenido una tendencia creciente tanto en ingresos como en egresos de operación. 

Los saldos operativos  han incrementado de  2,287 a 88,298 Nuevos Soles, en el 

periodo comprendido entre los años 2004 al Año 2007. 

 

Flujo de Caja Ejecutado EPS SEMAPA BARRANCA S.A. Años  2004, 2005, 2006 y 2007 

RUBROS   ( en nuevos soles ) 
EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

INGRESOS DE OPERACIÓN 2,372,130 2,487,536 2,603,558 2,983,831 

1.1. Venta de Bienes         

1.2. Prestación de Servicios 1,989,580 2,072,572 2,179,130 2,402,650 

1.3. Rentas de la Propiedad 25 1,382 139 12073 

1.3.1 Ingresos Propiedad Financiera 25 122 139 12073 

1.3.2 Otros  3,782 1,260     

1.4. Otros Ingresos Corrientes    19,530  10,228 5523 

1.5. Transferencias         

1.6. Impuestos ( Tributos) 378,743 394,052 414,061 563,585 

1.6.1. I.G.V. 378,743 394,052 414,061 563,585 

1.6.2. Otros Impuestos         

EGRESOS DE OPERACIÓN 2,269,843 2,429,496 2,543,673 2,895,533 

2.1. Personal y Obligaciones Sociales 873,787 1,000,729 977,315 974,500 

2.2. Obligaciones Provisionales         

2.3. Bienes y Servicios 585,195 547,495 570,565 551,121 

2.4. Otros Gastos Corrientes 95,131 184,804 232,250 290,816 

2.5. Impuestos 404,454 372,850 444,794 565,117 

2.5.1. Por cuenta propia 47,692 31,673 37,502 37,502 

2.5.2. Por cuenta de terceros 356,762 341,177 407,292 527,615 

I.G.V. 353,811 339,027 404,852 524,965 

Otros Impuestos 2,951 2,150 2,440 2,650 

2.6. Gastos Financieros 30,175 44,732 26,898 166,390 

2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores 381,101 278,886 291,851 347,589 

SALDO OPERATIVO 2,287 58,040 59,885 88,298 

GASTOS DE CAPITAL 45,982 85,235 54,086 83,168 

4.1  Inversiones 34,574 51,574 34,500 60,988 

4.2  Inversiones Financieras         

4.3  Otros Gastos de Capital 6,991 19,007 16,426 17,560 

4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores 4,417 14,654 3,160 4,620 

INGRESOS DE CAPITAL         

SALDO ECONÓMICO -43,695 -27,195 5,799 5,130 

FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 

6.1 Operaciones Oficiales de Crédito         

6.2 Servicios de la Deuda         

6.2.1. Amortización de la deuda         

6.2.2. Intereses y cargos de la deuda         

6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores         

SALDO NETO DE CAJA -43,695 -27,195 5,799 5,130 

SALDO INICIAL DE CAJA 72,476 28,781 1,586 7,385 

SALDO FINAL DE CAJA 28,781 1,586 7,385 12,515 

Fuente: Departamento de Contabilidad SEMAPA BARRANCA S.A. 
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Desde fines del año 2005 se implementó la  micromedición en 36 conexiones 

comerciales (ver diagnóstico comercial)  por lo que los  ingresos se han 

incrementado, tal como se puede observar en el rubro de Prestación de servicios, 

asimismo  en los egresos que mayor ejecución   se ha obtenido es en el rubro de 

personal y obligaciones sociales, en segundo lugar esta los bienes y servicios, y 

tercero los impuestos. El rubro que menor gasto se ha dado es en los Gastos de 

Capital, ya que la empresa cuenta con muy poca liquidez para ejecutar 

inversiones, ya que sus ingresos están más orientados a cubrir los gastos 

corrientes  y gastos de ejercicios anteriores.  

iv. Indicadores Financieros.- Los indicadores financieros tienen como objetivo 

establecer las relaciones entre los rubros más importantes el Balance General y 

el Estado de Ganancias y Pérdidas permitiendo a través de este medir los 

resultados de gestión. 

 

Presentamos a continuación los indicadores financieros comúnmente empleados 

tales como índices de Liquidez, Prueba Ácida, Solvencia patrimonial y Rotación. 

 

 
Indicadores Financieros SEMAPA BARRANCA S.A.  Años  

2004, 2005, 2006 y 2007 

INDICADORES FINANCIEROS 2,004 2,005 2,006 2,007 

LIQUIDEZ          

Liquidez General 0.42 0.43 0.44 0.42 

Prueba Ácida 0.38 0.4 0.41 0.4 

DE SOLVENCIA         

Endeudamiento del Activo Total 0.47 1.09 1.18 1.07 

Endeudamiento Patrimonial 0.9 -11.82 -14.5 -8.02 

DE RENTABILIDAD         

Rentabilidad Sobre Ventas N/A N/A N/A N/A 

DE ROTACION         

Rotación de Cuentas por Cobrar 4.52 3.69 3.66 4.89 

Fuente: Departamento de Contabilidad SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

 

 Índice De Liquidez – Liquidez General: Este indicador nos revela que por 

cada sol de deuda (S/.1.00) a corto plazo, la empresa cuenta con una 

capacidad de pago en el año 2004 de S/. 0.42 y que en el año 2007 este  

índice llega solo a S/. 0.42, indicando que la empresa  no cuenta con liquidez 

para afrontar sus compromisos a corto plazo, ya que se considera  como 

optimo índices mayores a la unidad.  

 

 Índice De Liquidez - Prueba Acida: Este indicador nos revela que por cada 

sol de deuda (S/. 1.00) a corto plazo, prescindiendo de activos de menor 

rapidez de realización, la empresa cuenta con una capacidad de pago por el 

año 2004 de S/. 0.38 y en el año 2007 es de S/. 0.40. Este indicador al igual 

que el anterior, indica que la empresa no cuenta con suficiente liquidez.  

 

 Índice De Solvencia – Endeudamiento Activo Total: Este indicador nos 

revela el porcentaje de inversiones totales que han sido financiadas por 
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deudas por terceros. Mientras mayor sea este ratio, mayor será el 

financiamiento de terceros lo que refleja un apalancamiento financiero mayor 

y una menor autonomía. Es así que en el año 2004 resulta un índice de  0.47, 

incrementándose en el año 2006 y 2007 a  1.18 y 1.07 respectivamente. Los 

resultados de estos  índices, nos indican que la empresa no tiene autonomía 

financiera, ya que sus deudas con terceros son mayores que sus activos.  

 

 Índice De Solvencia – Endeudamiento Patrimonial: Este indicador nos 

revela la relación entre los recursos totales a corto y largo plazo aportados 

por los acreedores y los aportados por la empresa. En el periodo analizado, la 

empresa  muestra un índice para el año 2004 de S/. 0.90 y para el periodo 

2007 un índice de – 8.02, lo que indica que la empresa esta totalmente 

endeudada y que no cuenta con el respaldo del Patrimonio, ya que este se 

encuentra  en negativo por la perdidas acumuladas de ejercicios anteriores. 

 

 Índice de Rotación – Rotación de Cuentas Por Cobrar: La rotación de 

cuentas por cobrar muestra el número de veces que en el año la empresa 

convierte sus cuentas por cobrar en efectivo. El resultado para el  ejercicio 

2004 es de 4.52 obteniendo un ligero incremento en el Periodo 2007 que es 

de 4.89. Este índice nos muestra que la empresa esta tomando cerca de 3 

meses en convertir su  sus cuentas por cobrar en efectivo, índices que se 

mantienen casi de periodo en periodo, lo que significa que la empresa no esta 

aplicando debidamente sus políticas de cobranzas sobre la cartera morosa. 

 

b) Evolución de las cuentas por cobrar comerciales y situación del saldo actual 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, las cuentas por cobrar se ha 

incrementando año a año, este rubro merece un sinceramiento del detalle de las 

cuentas por cobrar así como su Provisión de Cobranza dudosa, ya que los saldos 

contables difieren con los saldos comerciales, detectándose distorsiones a nivel 

de sistemas y de registro de las cuentas. Asimismo las provisiones de cobranza 

dudosa no esta debidamente documentada, solo registra porcentajes aproximados 

de incobrabilidad, por lo que es urgente implantar un sistema de catastro de 

usuarios, la cual permitirá contar con una base actualizada y consecuentemente 

mejorar las cobranzas. 

 

Evolución de Cuentas por Cobrar Comerciales EPS SEMAPA BARRANCA S.A. Años  

2004, 2005, 2006 y 2007 

CONCEPTO 2004 2005 2006 2007 

CUENTAS POR COBRAR 429,488 600,907 594,075 563,654 

ANTICIPOS RECIBIDOS Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

PROVISION DE COBRANZA DUDOSA -187,643 -61,924 -61,924 -61,924 

CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES NETO 
241,845 538,983 532,151 501,730 

Fuente: Departamento de Contabilidad SEMAPA BARRANCA S.A. 
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c) Evolución de las cuentas por pagar comerciales y situación del saldo actual 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que la empresa  ha incrementado sus 

obligaciones a proveedores, ya que el saldo al Año 2007, comparada con los 

ejercicios anteriores. 

 
Evolución de Cuentas por Pagar Comerciales EPS SEMAPA 

BARRANCA S.A. Años  2004, 2005, 2006 y 2007 

CONCEPTO EN   

PROVEEDORES 
2,004 2,005 2,006 2,007 

Facturas por Pagar 74,659 57,871 55, 307 94661 

Anticipos NO  NO NO NO 

ACM** 450        

TOTAL 75,109 57,871 55,307 94,661 

Fuente: Departamento de Contabilidad SEMAPA BARRANCA S.A. 

**Ajuste de Corrección Mensual 
 

d) Evolución y Estructura de costos de operación y mantenimiento 

 

La evolución de los costos ha tenido una tendencia creciente hasta el año 2007, 

debido a varios factores, entre los principales, los incrementos de 

remuneraciones, dados por negociación colectiva, otro rubro que incrementaba 

los costos de operación y mantenimiento era los gastos de depreciación, ya 

anteriormente estos gastos eran muy elevados por que depreciaba sobre activos 

que habían llegado al termino de su vida útil y en otros casos los activos fijos ya 

no existían.  Asimismo es necesario referir que la empresa a estado aplicando 

sus políticas de austeridad ya que ostenta una gran carga de deudas de ejercicios 

anteriores. 

 

Evolución de Costos de Operación EPS SEMAPA BARRANCA S.A. Años 2004, 2005, 

2006 y 2007 

CONCEPTO 2,004 2,005 2,006 2,007 

(En Nuevos Soles) IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 

Captación y Conducción 96,186 4 87,280 4 127,691 6 131,573 6 

Planta de Tratamiento 323,206 15 296,811 15 360,441 18 398,555 18 

Almacenamiento y Reservorio 49,741 2 42,993 2 34,431 2 29,047 1 

Redes de Distribución 444,631 21 375,071 19 272,412 14 286,680 13 

Sistema de Ingeniería 181,460 8 197,333 10 156,067 7 221,767 10 

Sistema Operacional 142,958 7 99,075 5 79,652 4 33,602 2 

TOTAL OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
1,238,182 57 1,098,563 55 1,030,694 51 1,101,224 50 

Gastos de Comercialización 274,507 13 296,396 15 321,366 16 393,485 18 

Gastos de Administración 659,815 30 609,535 30 666,205 33 702,587 32 

TOTAL COSTOS DE 

OPERACIÓN 
2,172,504 100 2,004,494 100 2,018,265 100 2,197,296 100 

Fuente: Departamento de Contabilidad SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

Como se puede apreciar los Costos de Operación y mantenimiento muestran un 

promedio de 53%, mientras que los gastos de comercialización representan 

como promedio el 16% y los gastos de administración el 31%. Esto demuestra 
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que la empresa prioriza sus egresos para destinarlo a asumir los costos directos 

que tienen que ver con la producción del agua, dando el segundo lugar a los 

gastos administrativos, los mismos que son elevados por la fuerte carga de 

personal, dichos  gastos son de mayor representatividad en la empresa. 

 

e) Evolución y Estructura de los ingresos por servicios de saneamiento y otros 

ingresos 

En el presente cuadro se puede verificar que la evolución de las ventas en el año 

2007  tiene una  tendencia creciente, En el Periodo 2007 se ha incrementado la 

facturación gracias a la aplicación de la micro medición en algunos sectores como 

en los Hospitales, UGEL, etc., pero esta medida se ha aplicado de manera 

progresiva, ya que uno de los grandes problemas es la insuficiente continuidad del 

servicio, por ello hace falta el reordenamiento tarifario, alternativa que se espera ser 

implementada para mejorar en gran medida la situación de la empresa. 

 
Evolución de los Ingresos por servicio de Saneamiento y Otras Ingresos EPS SEMAPA 

BARRANCA S.A. Años  2004, 2005, 2006 y 2007 

CONCEPTO 
2,004 2,005 2,006 2,007 

IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 

VENTAS NETAS 1,940,152 100 2,217,874 100 2,173,369 100 2,455,576 100 

Servicio de Agua y Alcantarillado 1,842,388 95 2,131,765 96 2,085,588 96 2,357,353 96 

Servicio de Colaterales 97,764 5 86,109 4 87,781 4 98,223 4 

Fuente: Departamento de Contabilidad SEMAPA BARRANCA S.A.      

 

2.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMERCIAL 

 

a) Población bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa 

 

El  ámbito de responsabilidad de la empresa son las zonas urbanas y algunas áreas 

rurales de los distritos de Barranca y Supe Pueblo. Adicionalmente la empresa 

brinda servicio de agua potable a los AH Cerro Atarraya, Atarraya, La Palma y 

Leticia que se encuentra en el distrito de Puerto Supe. 

 

Se debe indicar que cuando se mencione a la localidad de Barranca se hace 

referencia a las zonas que se encuentran dentro del área de operación de Barranca. 

De la misma manera será para la localidad de Supe Pueblo. 

 

Según las proyecciones de la  población urbana  (ver Estimación de la Población por 

Localidad y Empresa) y asumiendo la misma tasa de crecimiento entre los años 

2,005 y 1,993, de 2.72% para Barranca y 2.33% para Supe Pueblo,  para la 

población total;  para el año base de  2,007 la población por distritos es la siguiente:  

 

Población y Vivienda al Año 2007 

LOCALIDAD POBLACIÓN   VIVIENDA 
DENSIDAD  

Hab/Viv 

BARRANCA 58,940 12,954 4.55 

SUPE PUEBLO 16,657 3,629 4.59 

Fuente: INEI y Proyección Poblacional 
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Localidad de Barranca 

 

La E.P.S. SEMAPA BARRANCA S. A. sirve a toda el área urbana (excepto Araya 

Grande)  de la localidad de Barranca y una parte del área rural, en las que tenemos a 

las zonas de Paycuán y Buena Vista. 

 

En base a las densidades poblacionales  se determinó una población de servicio de 

58,940 habitantes, las cuales se encuentran bajo el ámbito de responsabilidad de la 

E.P.S. en el distrito de Barranca. 

 

Localidad de Supe Pueblo 

 

De igual  manera, la E.P.S. no presta servicio a todas las zonas urbanas de Supe 

Pueblo, tales como Micaela Bastidas, La Campiña de Supe, El Porvenir y Caleta 

Vidal. Asimismo, se presta servicio  al centro poblado La Minka que pertenece a la 

zona rural; a los AH. Leticia, Atarraya, Cerro Atarraya y La Palma que se 

encuentran dentro del distrito de Puerto Supe; y  a los AH Atahualpa, Repartición y 

Buenos Aires que pertenecen al distrito de Barranca. 

 

La población bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa es 16,657 habitantes.  

b) Población servida con conexiones domiciliarias u otros medios, para el 

servicio de agua potable y alcantarillado 

 

Localidad de Barranca 

 

La localidad de Barranca tiene, para el año 2,007, una población de 53,127 

habitantes servidos  con  agua potable, esta población incluye tanto los habitantes 

servidos a través de conexión domiciliaria y habitantes abastecidos por piletas 

públicas, las cuales se encuentran distribuidas en los Asentamientos Humanos 

Manuel Bustamante, Enrique Bustamante, Buena Vista, Mirador y San Valentín; los 

Centros Poblados Santa Catalina- El Pro, Huachan, La Atarjea, Paycuán, El Mirador 

y El Amauta; y las Asociaciones de Viviendas Miraflores y Don Gerardo. 

 

Así mismo, la población que cuenta con el servicio de alcantarillado en la ciudad de 

Barranca es de 50,432 para el año 2,007. 

 

Localidad de Supe Pueblo 

 

La ciudad de Supe Pueblo tiene 11,623 habitantes servidos con el servicio de agua 

potable abastecidos a través de conexión domiciliaria y mediante piletas públicas las 

cuales se encuentran distribuidas en el CP La Minka y el AAHH Virgen de las 

Mercedes en el distrito de Supe Pueblo y en el AAHH Leticia  que se encuentra en 

Puerto Supe. 

 

Por otra parte, la población servida con el servicio de alcantarillado es de 7,029  

habitantes. 
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E.P.S. SEMAPA BARRANCA  

 

La población servida  con el servicio de  agua potable en el ámbito de la empresa en 

el año 2,007 es de 64,750 habitantes abastecidas mediante conexiones domiciliarias 

y piletas públicas. 

 

La población servida con conexión de alcantarillado es de 57,461 habitantes en el 

ámbito de la empresa. A continuación se presentará el cuadro resumen de la 

población servida: 
 

Población Servida  por Localidad y EPS 

LOCALIDAD 

POBLACIÓN SERVIDA 

TOTAL                                        

Hab. 

AGUA  ALCANT. 

Barranca 53,127 50,432 

Supe Pueblo 11,623 7,029 

EPS 64,750 57,461 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

 

c) Cobertura del servicio de de agua potable y alcantarillado indicando el 

número de habitantes por conexión. Micromedición 

 

Localidad de Barranca 

 

La cobertura en la localidad de Barranca para el años base es de 90.14 % y 85.57 % 

para el servicio de Agua Potable y Alcantarillado respectivamente. Actualmente 

existe un nivel de micromedición del 0.38%. 

 

 

Localidad de Supe Pueblo 

 

En la localidad de Supe Pueblo, la cobertura 69.78 % para el servicio de Agua 

Potable y 42.2 0% para el servicio de Alcantarillado. El nivel de micromedición en 

esta localidad es de 0.23. 

 

E.P.S. SEMAPA BARRANCA 

 

En el ámbito de operación de la empresa, la cobertura de agua potable es del 85.65% 

y alcantarillado de 76.01 %. Los mismos que se pueden visualizar en el detalle del 

cuadro y los gráficos siguientes: 
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Cobertura del servicio de Agua Potable y Alcantarillado por Localidad. Año 2007 

LOCALIDAD 

POBLAC. 

TOTAL     

(HAB) 

CONEXIONES TOTALES 

HABIT. 

POR 

CONEX 

POBLACIÓN SERVIDA 
COBERTURA     

      % 

AGUA 

ALCANT. 

AGUA 

ALCANT. AGUA ALCANT. 
CONEX. 

DOMIC. 
TOTAL 

CONEX. 

DOMIC. 
PILETAS TOTAL 

Barranca 58,940 11,869 12,307 11,357 4.86 57,683 2,255 53,127 50,432 90.14% 85.57% 

Supe Pueblo 16,657 2,556 2,578 1,515 5.03 12,857 1,493 11,623 7,029 69.78% 42.20% 

EPS 75,597 14,425 14,885 12,872   70,540 3,748 64,750 57,461 85.65% 76.01% 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A.        

 

 
 

 
 

d) Número de conexiones clasificadas por categorías de usuarios 

 

Actualmente se cuentan con 4 categorías de usuarios (social, doméstico, industrial y 

doméstico). Estas categorías fueron definidas en la Resolución de  Superintendencia 

Nº 501-99 emitida por la SUNASS que establece la estructura tarifaria vigente de la 

EPS. 
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Los usuarios definidos como categoría estatal en el Reglamento General de la 

Prestación de los Servicios de Saneamiento (Resolución Nº 11-2,007-SUNASS-CD) 

se encuentran incluidos en la categoría comercial.  

 

Localidad de Barranca 

 

En la localidad de Barranca, con  relación al servicio de agua potable, el 95 % de las 

conexiones que administra la empresa en la localidad de Barranca tienen servicios 

de agua y desagüe a la vez; el 5 % restante solo tiene agua. Así mismo con relación 

al servicio de alcantarillado el 98 % tiene el servicio de agua y alcantarillado a la 

vez y el restante solo de alcantarillado. En total hay 12,273 conexiones de agua 

potable y 11,880 conexiones de desagüe. 

 

Número de Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado según categorías de la 

ciudad de Barranca. Año 2,007 

CATEGORÍA 

CONEX. AGUA Y 

DESAGÜE 

CONEX. SOLO 

AGUA CONEX.  

SOLO 

DESAGÜE 

CONEX. 

TOTALES 

DE    

AGUA 

CONEX. 

TOTALES 

DE 

DESAGÜE 
CON 

MED. 

SIN 

MED. 

CON 

MED. 

SIN 

MED. 

SOCIAL 0 37 0 71 0 108 37 

DOMÉSTICO 0 10,105 0 542 211 10,647 10,316 

INDUSTRIAL 10 418 0 10 32 438 460 

COMERCIAL 7 1,019 0 24 13 1,050 1,039 

ESTATAL 27 1 0 2 0 30 28 

SUB TOTAL 44 11,580 0 649      

TOTAL 11,624 649 256 12,273 11,880 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A.    
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Cabe señalar que los usuarios abastecidos de agua potable mediante piletas se 

facturan dentro de la categoría social. Así mismo, según la Estructura Tarifaria 

actual no contempla la Categoría Estatal, sin embargo dentro de la distribución antes 

presentada se indican dichas conexiones que en la actualidad se encuentran 

establecidas dentro de la categoría comercial. 

 

Localidad de Supe Pueblo 

 

En la localidad de Supe Pueblo, el 61 % de los lotes servidos con agua potable 

tienen servicios de agua y desagüe a la vez  y el 99% de los lotes con de desagüe 

tiene el servicio de agua y alcantarillado a la vez. En total hay 2,577 conexiones de 

agua potable y 1,581 conexiones de desagüe. 

 

 

 Número de Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado según categorías de la 

ciudad de Supe Pueblo. Año 2,007 

CATEGORÍA 

CONEX. AGUA Y 

DESAGÜE 

CONEX. SOLO 

AGUA CONEX.  

SOLO 

DESAGÜE 

CONEX. 

TOTALES 

DE    

AGUA 

CONEX. 

TOTALES 

DE 

DESAGÜE 
CON 

MED. 

SIN 

MED. 

CON 

MED. 

SIN 

MED. 

SOCIAL 0 19 0 111 0 130 19 

DOMÉSTICO 0 1,455 0 874 15 2,329 1,470 

INDUSTRIAL 0 0 0 1 0 1 0 

COMERCIAL 1 89 0 27 2 117 92 

ESTATAL 0 0 0 0 0 0 0 

SUB TOTAL 1 1,563 0 1,013       

TOTAL 1,564 1,013 17 2,577 1,581 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A.    
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Esta distribución se ha establecido teniendo en cuenta el Reglamento General de la 

Prestación de los Servicios de Saneamiento, previa actualización del padrón de 

usuarios actual de la empresa ya que existen en el presente conexiones que no se 

encuentran dentro de su respectiva categoría. 

 

E.P.S. SEMAPA BARRANCA 

    

En el ámbito de operación de la empresa se tienen 13,188 conexiones que tienen 

agua y desagüe, 1,662 conexiones que sólo tienen agua  y 262 conexiones que sólo 

tienen desagüe. En ambas localidades el mayor número de conexiones  son de la 

categoría doméstica, tanto en agua como en desagüe (87% y 88% respectivamente). 

 

Número de Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado según categorías. EPS 

SEMAPA BARRANCA. Año 2,007 

CATEGORÍA 

CONEX. AGUA Y 

DESAGÜE 

CONEX. SOLO 

AGUA CONEX.  

SOLO 

DESAGÜE 

CONEX. 

TOTALES 

DE    

AGUA 

CONEX. 

TOTALES 

DE 

DESAGÜE 
CON 

MED. 

SIN 

MED. 

CON 

MED. 

SIN 

MED. 

SOCIAL 0 56 0 182 0 238 56 

DOMÉSTICO 0 11,560 0 1,416 215 12,976 11,775 

INDUSTRIAL 10 418 0 11 32 439 460 

COMERCIAL 8 1,108 0 51 15 1,167 1,131 

ESTATAL 27 1 0 2 0 30 28 

SUB TOTAL 45 13,143 0 1,662       

TOTAL 13,188 1,662 262 14,850 13,450 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A.    
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Las conexiones totales con medidor para la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. 

representan 0.31 %. Cabe aclarar que el año 98 como parte de un programa piloto 

(programa MIO) se instalaron aproximadamente 2,000 medidores en la localidad de 

barranca y que actualmente ya no son leídos, debido a que ya no están operativos, la 

falta de continuidad del servicio y la consiguiente protesta de los pobladores; 

también, porque la estructura tarifaria aprobado por SUNASS no permite facturar en 

función al volumen consumido, solo es posible para los usuarios comerciales. El 

único sector en el que se leen los medidores es en el sector. 
  

 

Porcentaje de Micromedición. Año 2007 

LOCALIDAD 
%     

    MICROMEDICÓN 

Barranca 0.38 

Supe Pueblo 0.23 

EPS 0.31 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A. 
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e) Conexiones Activas, Inactivas, Medidas y no Medidas por categoría de 

usuario y rango de consumo, por localidad. 

 

Localidad de Barranca 

 

Las conexiones  activas de agua en el mes de diciembre del 2,007 fueron 9,545 y 

representan el 78% del total de conexiones de agua, así mismo, tenemos un 22% de 

conexiones inactivas. Las conexiones activas de alcantarillado fueron 9,217 y 

representaron el 76% del total de conexiones de desagüe.  

 

Conex. Activas, Inactivas, Medidas y No Medidas por Categoría de Consumo -  Localidad de Barranca. 2,007 

CATEGORÍA 

CONEXIONES ACTIVAS CONEXIONES INACTIVAS TOTALES 

CONEX. AGUA 

Y DESAGÜE 

CONEX. 

SOLO AGUA CONEX. 

SOLO 

DESAGÜE 

CONEX. 

AGUA Y 

DESAGÜE 

CONEX. 

SOLO AGUA CONEX. 

SOLO 

DESAGÜE 

CONEX. 

TOTALES 

DE   

AGUA 

CONEX. 

TOTALES 

DE 

DESAGÜE CON 

MED. 

SIN 

MED. 

CON 

MED. 

SIN 

MED. 

CON 

MED. 

SIN 

MED. 

CON 

MED. 

SIN 

MED. 

SOCIAL                      

111 0 35 0 5 0 0 0 0 0 0 40 35 

121 0 0 0 58 0 0 2 0 8 0 68 2 

DOMESTICO                         

211 0 8,049 0 402 154 0 0 0 0 0 8,451 8,203 

221 0 0 0 0 0 0 2,056 0 140 57 2,196 2,113 

COMERCIAL                         

311 7 339 0 14 8 0 415 0 0 1 775 770 

321 0 102 0 3 0 0 75 0 3 3 183 180 

331 11 50 0 4 0 0 16 0 1 1 82 78 

341 16 14 0 0 0 0 9 0 1 0 40 39 

INDUSTRIAL                         

411 4 365 0 9 4 0 2 0 0 1 380 376 

412 6 35 0 1 2 0 0 0 0 21 42 64 

413 0 16 0 0 0 0 0 0 0 4 16 20 

SUBTOTAL 44 9,005 0 496   0 2,575 0 153       

TOTAL 9,049 496 168 2,575 153 88 12,273 11,880 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A.        

 

El histórico de las conexiones activas, inactivas y totales de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de Barranca desde el año 2,004 hasta el año base es el 

siguiente: 

Número de Conexiones Totales, Activas e Inactivas  de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Localidad de Barranca Años 2004, 2005, 2006 y 2007. 

AÑO 

CONEXIONES 

TOTALES 

CONEXIONES 

ACTIVAS 

CONEXIONES 

INACTIVAS 

AGUA  DESAGÜE AGUA  DESAGÜE AGUA  DESAGÜE 

2,004 11,482 10,583 8,581 7,802 2,901 2,781 

2,005 11,649 10,869 8,830 8,175 2,819 2,694 

2,006 11,931 11,357 9,075 8,584 2,856 2,773 

2,007 12,273 11,880 9,545 9,217 2,728 2,663 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A. 
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Localidad de Supe Pueblo  

 

En Supe Pueblo las conexiones activas de agua y desagüe fueron 2,163 y 1,327 

respectivamente, cuyo porcentaje con tomando el total de conexiones es de  85% y 

84%. Las conexiones inactivas representan el 15.1%. 

 

Conex. Activas, Inactivas, Medidas y No Medidas por Categoría de Consumo -  Localidad de Supe Pueblo. 2,007 

CATEGORÍA 

CONEXIONES ACTIVAS CONEXIONES INACTIVAS TOTALES 

CONEX. AGUA 

Y DESAGÜE 

CONEX. 

SOLO AGUA 
CONEX. 

SOLO 

DESAGÜE 

CONEX. 

AGUA Y 

DESAGÜE 

CONEX. 

SOLO AGUA 
CONEX. 

SOLO 

DESAGÜE 

CONEX. 

TOTALES 

DE   

AGUA 

CONEX. 

TOTALES 

DE 

DESAGÜE CON 

MED. 

SIN 

MED. 

CON 

MED. 

SIN 

MED. 

CON 

MED. 

SIN 

MED. 

CON 

MED. 

SIN 

MED. 

SOCIAL                      

111 0 19 0 109 0 0 0 0 0 0 128 19 

121 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

DOMESTICO                         

211 0 69 0 301 4 0 19 0 78 0 467 92 

221 0 1,157 0 431 0 0 210 0 64 11 1,862 1,378 

COMERCIAL                         

311 0 3 0 2 1 0 1 0 0 0 6 5 

321 0 47 0 11 1 0 5 0 1 0 64 53 

331 0 19 0 8 0 0 6 0 2 0 35 25 

341 0 7 0 3 0 1 1 0 0 0 12 9 

INDUSTRIAL                         

411 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL 0 1,321 0 866   1 242 0 147       

TOTAL 1,321 842 6 243 147 11 2,577 1,581 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A.        
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El histórico de conexiones activas, inactivas y totales de agua potable y desagüe es 

como sigue: 

 

Número de Conexiones Totales, Activas e Inactivas  de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Localidad de Supe Pueblo. Años 2004, 2005, 2006 y 2007. 

AÑO 

CONEXIONES 

TOTALES 

CONEXIONES 

ACTIVAS 

CONEXIONES 

INACTIVAS 

AGUA  DESAGÜE AGUA  DESAGÜE AGUA  DESAGÜE 

2,004 2,401 1,482 1,956 1,196 445 286 

2,005 2,494 1,505 2,020 1,223 474 282 

2,006 2,569 1,515 2,076 1,234 493 281 

2,007 2,553 1,581 2,163 1,327 390 254 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

 
 

E.P.S. SEMAPA BARRANCA 

 

Las conexiones  activas de agua potable en el mes de diciembre del 2,007 fueron 

11,708 y representan el 79% del total de conexiones de agua. Las conexiones 

inactivas representan el 21.33% siendo un porcentaje muy alto y que reduce los 

ingresos de la empresa. Las conexiones activas de alcantarillado fueron 10,544 y 

representaron el 78% del total de conexiones de desagüe.  
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Conex. Activas, Inactivas, Medidas y No Medidas por Categoría de Consumo -  EPS SEMAPA BARRANCA S.A. 2,007 

CATEGORÍA 

CONEXIONES ACTIVAS CONEXIONES INACTIVAS TOTALES 

CONEX. AGUA 

Y DESAGÜE 

CONEX. 

SOLO AGUA CONEX. 

SOLO 

DESAGÜE 

CONEX. 

AGUA Y 

DESAGÜE 

CONEX. 

SOLO AGUA CONEX. 

SOLO 

DESAGÜE 

CONEX. 

TOTALES 

DE   AGUA 

CONEX. 

TOTALES 

DE 

DESAGÜE CON 

MED. 

SIN 

MED. 

CON 

MED. 

SIN 

MED. 

CON 

MED. 

SIN 

MED. 

CON 

MED. 

SIN 

MED. 

SOCIAL                      

111 0 54 0 114 0 0 0 0 0 0 168 54 

121 0 0 0 58 0 0 2 0 10 0 70 2 

DOMESTICO                         

211 0 8,118 0 703 158 0 19 0 78 0 8,918 8,295 

221 0 1,157 0 431 0 0 2,266 0 204 68 4,058 3,491 

COMERCIAL                         

311 7 342 0 16 9 0 416 0 0 1 781 775 

321 0 149 0 14 1 0 80 0 4 3 247 233 

331 11 69 0 12 0 0 22 0 3 1 117 103 

341 16 21 0 3 0 1 10 0 1 0 52 48 

INDUSTRIAL                         

411 4 365 0 10 4 0 2 0 0 1 381 376 

411 6 35 0 1 2 0 0 0 0 21 42 64 

411 0 16 0 0 0 0 0 0 0 4 16 20 

SUBTOTAL 44 10,326 0 1,362   1 2,817 0 300       

TOTAL 10,370 1,362 174 2,818 300 99 14,850 13,461 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A.        

 

 

A continuación se presentará el histórico de las conexiones activas, inactivas y 

totales de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A.: 

 

 

Número de Conexiones Totales, Activas e Inactivas  de Agua Potable y 

Alcantarillado E.P.S. SEMAPA BARRANCA S.A. . Años 2004, 2005, 2006 y 2007. 

AÑO 

CONEXIONES 

TOTALES 

CONEXIONES 

ACTIVAS 

CONEXIONES 

INACTIVAS 

AGUA  DESAGÜE AGUA  DESAGÜE AGUA  DESAGÜE 

2,004 13,883 12,065 10,537 8,998 3,346 3,067 

2,005 14,143 12,374 10,850 9,398 3,293 2,976 

2,006 14,500 12,872 11,151 9,818 3,349 3,054 

2,007 14,826 13,461 11,708 10,544 3,118 2,917 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A. 
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f) Consumo medio de agua por conexión medida por categoría de usuario. 

 

La micromedición sólo se realiza desde fines del año 2,005 y sólo en los usuarios 

comerciales. La micromedición realizada en el año 2,006 y el primer mes del año 

2,007 se muestra en las páginas siguientes. Dicho registro corresponde a las 

conexiones estatales (que se encuentran dentro de la categoría comercial) y las 

conexiones comerciales propiamente dichas. 

 

Localidad de Barranca 

 

De las 29 conexiones leídas, 14 de ellas son conexiones estatales, pero como se 

mencionó en el ítem 2.2.4 pertenecen a la categoría comercial en la estructura 

tarifaria vigente. De las conexiones comerciales leídas el consumo promedio es de 

55.89 y 78.63 m3/mes para las subcategorías C-03 y C-04 respectivamente, mientras 

que para las conexiones estatales el consumo promedio de las es de 989.00 y 

349.78m3/mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL CONEXIONES ESTATALES. LOCALIDAD DE 

BARRANCA 

SUBCATEGORIA 
Nº DE 

CONEXIONES 

VOLUMEN 

TOTAL (m3) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

(m3/mes/conex) 

COMERCIAL 03 1 989.00 989.00 

COMERCIAL 04 13 4547.16 349.78 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL SUBCATEGORIAS  C-03 y C-04. LOCALIDAD 

DE BARRANCA  

SUBCATEGORIA 
Nº DE 

CONEXIONES 

VOLUMEN 

TOTAL 

 (m3) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

(m3/mes/conex) 

COMERCIAL 03 6 335.33 55.89 

COMERCIAL 04 9 707.63 78.63 

Fuente: Elaboración Propia 
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Localidad de Supe Pueblo 

 

Sólo se cuentan con tres conexiones que cuentan con micromedición, de las cuales 

una de ellas es estatal (Hospital de Supe Pueblo) y presenta el mayor consumo con 

1,328.50 m3/mes. El consumo promedio de las conexiones comerciales se muestra a 

continuación: 

 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL SUBCATEGORIA C-04. LOCALIDAD DE SUPE 

PUEBLO.  

SUBCATEGORIA 
Nº DE 

CONEXIONES 

VOLUMEN 

TOTAL (m3) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

(m3/mes/conex) 

COMERCIAL 04 1 62.25 62.25 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL CONEXIONES INDUSTRIALES. LOCALIDAD 

DE SUPE PUEBLO. 

SUBCATEGORIA 
Nº DE 

CONEXIONES 

VOLUMEN 

TOTAL (m3) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

(m3/mes/conex) 

COMERCIAL 04 1 291.42 291.42 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL CONEXIONES ESTATALES. LOCALIDAD DE 

SUPE PUEBLO 

SUBCATEGORIA 
Nº DE 

CONEXIONES 

VOLUMEN 

TOTAL (m3) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

(m3/mes/conex) 

COMERCIAL 04 1 1328.50 1,328.50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe mencionar que para determinar el consumo promedio de las categorías 

doméstica, social y comercial (C-01 y C-02)se elaboró un Plan Piloto de 

Micromedición, que constó en la instalación de 90 medidores distribuidos 

aleatoriamente en zonas de la localidad de Barranca donde existe una continuidad de 

servicio entre 18 y 24 horas. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL SUBCATEGORIAS  D-02,C-01, C-02 

Y S-01, LOCALIDAD DE BARRANCA 

SUBCATEGORIA 
Nº DE 

CONEXIONES 

VOLUMEN 

TOTAL (m3) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

(m3/mes/conex) 

DOMESTICO 02 70 1144.45 16.35 

COMERCIAL 01 4 60.19 15.05 

COMERCIAL 02 3 111.04 37.01 

SOCIAL 01 1 19.90 19.90 

Fuente: Elaboración Propia 
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g) Volumen facturado medio por conexión medida y no medida y por 

categoría de usuario 

 

Casi todo el volumen facturado pertenecen a conexiones que no tienen 

micromedición (sólo el 0.38% de las conexiones activas cuentan con 

micromedidor). Como la estructura tarifaria aprobada por SUNASS (ver 

facturación) no establece asignación de consumos, salvo para la categoría comercial, 

la empresa ha considerado los siguientes valores tanto para conexiones con agua y 

desagüe como para conexiones que sólo tienen agua:  

 

 

CATEGORÍAS  

VOLUMEN ASIGNADO 

 m3/mes 

 BARRANCA SUPE PUEBLO 

SOCIAL 
111 20 10 

121 - 10 

DOMÉSTICO 
211 20 10 

221 - 10 

INDUSTRIAL** 411 Variable Variable 

 

**El volumen asignado en la categoría industrial varía según los reportes mensuales desde los años 2,004 al 2,007.  
 

Localidad de Barranca 

 

El volumen facturado medio en el mes de diciembre del 2,007 para la localidad de 

Barranca es de 18.81 m
3
/unidad de uso/mes:  

 

Volumen Facturado de la Localidad de Barranca - Diciembre del 2,007  

CATEGORÍA / TARIFA 

UNIDADES 

DE              

USO 

VOLUMEN  

FACTURADO                  

m3/mes 

VOL. FACT. 

MEDIO 

m3/unid. de 

uso/mes 

Nº DE 

CONEX. 

SOCIAL 

111 223 4,460 20 98 

121 0 0 0 0 

Total 223 4,460 20 98 

DOMESTICO 

211 8,741 170,660 20 8,677 

221 0 0 0 0 

Total 8,741 170,660 20 8,677 

COMERCIAL 

311 8 28 4 8 

321 795 7,755 10 745 

331 163 3,106 19 157 

341 89 2,470 28 98 

Total 1,055 13,359 13 1,008 

INDUSTRIAL 
411 1 30 30 2 

Total 1 30 30 2 

TOTAL  10,020 188,509 18.81 9,785 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A.  
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Como podemos observar, en el cuadro anterior,  se han empleado los volúmenes 

asignados por la empresa.  En la categoría comercial se puede notar una diferencia 

leve con las asignaciones de consumo dadas por la estructura tarifaria actual, debido 

a que en está categoría si existe micromedición. 

 

Localidad de Supe Pueblo 

 

Para la localidad de Supe el volumen facturado medio es de 10.37 m
3
/unidad de 

uso/mes. Similarmente a la localidad de Barranca los volúmenes asignados son 

propuestos por la empresa. 

 
Volumen Facturado de la Localidad de Supe Pueblo - Diciembre del 

2,007  

CATEGORÍA/         

TARIFA 

UNIDADES 

DE              

USO 

VOLUMEN  

FACTURADO                  

m3/mes 

VOL. FACT. 

MEDIO 

m3/unid. de 

uso/mes 

Nº DE 

CONEX. 

SOCIAL 

111 1 10 10 1 

121 128 1,270 10 128 

Total 129 1,280 10 129 

DOMESTICO 

211 371 3,710 10 370 

221 15,870 1,614 10 1,606 

Total 16,241 5,324 10 1,976 

COMERCIAL 

311 4 20 5 4 

321 105 570 10 57 

331 29 540 20 29 

341 11 1,020 30 13 

Total 149 2,150 14 103 

INDUSTRIAL 
411 5 100 0 1 

Total 5 0 0 1 

TOTAL  16,524 8,754 0.53 2,209 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A.  

 

 

h) Facturación 

 

En la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. la facturación  se hace de acuerdo a la 

estructura tarifaria establecida por la SUNASS mediante la Resolución de 

Superintendencia Nº 501-99. A continuación se especifican las tarifas según 

categoría de usuario para el servicio de agua potable, así como también para los 

servicios conjuntos o sea agua potable y alcantarillado. Por el servicio de 

alcantarillado, la empresa cobra 30% adicional de la tarifa que cobra por agua 

potable. 
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I. Importe a Facturar por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

 

CATEGORÍA 

BARRANCA SUPE PUEBLO 

Importe Importe 

S/./mes S/./mes 

Social 01 8.47 -.- 

Social 02 -.- 10.17 

Doméstico 01 -.- 10.59 

Doméstico 02 12.71 12.71 

 

II. Importe a Facturar solo por uso de Agua Potable 

 

CATEGORÍA 

BARRANCA SUPE PUEBLO 

Importe Importe 

S/./mes S/./mes 

A.P. Social 02 -.- 7.12 

A.P. Doméstico 02 8.9 -.- 

 

III. Importe a Facturar solo por uso de Alcantarillado 

 

CATEGORÍA 

BARRANCA 

Importe 

S/./mes 

Alc. Doméstico 02 3.81 

Alc. Industrial D6” 254.24 

Alc. Industrial D8” 279.66 

 

IV. Cargo por volumen 

 

a. Por el servicio de Agua Potable 

 

CATEGORÍA Rango 
BARRANCA SUPE PUEBLO 

S/./m3 S/./m3 

Comercial e 0 – 100 1.9 1.9 

Industrial 101 a más 2.4 2.4 

 

b. Por el servicio de Alcantarillado: Se adicionará el 30% al Importe 

por Agua Potable 

 

V. Asignaciones de Consumo: Solo para usuarios cuya conexión no cuentan con 

medidor: 

 

CATEGORÍA 

IMPORTE 

m3/mes 

BARRANCA 

SUPE 

PUEBLO 

Comercial 01 5 5 

Comercial 02 10 10 

Comercial 03 20 20 

Comercial 04 30 30 
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Como se puede notar, la tarifa actualmente no tiene incentivos para que la empresa 

instale micromedidores porque los usuarios pagan una cantidad fija y no existe un 

costo por metro cúbico ni asignaciones de consumo, salvo en la categoría comercial. 

 

Localidad de Barranca 

 

La recaudación  de los últimos cuatro años se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Facturación Mensual de los Años 2,004; 2,005: 2,006 y 2,007. Localidad de Barranca.  

MESES 

2,004 2,005 2,006 2,007 

VOLUMEN 

m3 

MONTO   

NETO      

S/. 

VOLUMEN 

m3 

MONTO   

NETO      

S/. 

VOLUMEN 

m3 

MONTO   

NETO      

S/. 

VOLUMEN 

m3 

MONTO   

NETO      S/. 

ENERO 156,489 85,847.64 164,604 90,917.87 175,720 98,499.70 178,242 132,847.25 

FEBRERO 156,635 85,909.03 165,732 91,185.58 176,712 97,806.76 179,072 133,092.26 

MARZO 157,020 86,499.52 165,677 91,252.98 177,969 99,011.85 179,962 133,695.48 

ABRIL 157,968 87,410.60 166,041 91,378.61 179,201 100,319.20 180,937 133,820.43 

MAYO 159,244 88,169.27 169,079 91,067.74 180,667 102,867.32 182,342 135,474.23 

JUNIO 160,027 88,362.18 169,545 91,038.35 180,558 104,839.11 184,022 137,085.13 

JULIO 160,303 88,725.65 169,265 90,764.89 180,977 105,505.00 184,449 137,573.93 

AGOSTO 162,022 89,320.73 179,483 94,075.83 182,961 105,010.73 185,174 138,599.20 

SEPTIEMBRE 162,944 89,720.40 172,327 94,731.92 182,558 108,393.79 186,110 141,529.60 

OCTUBRE 162,740 89,863.61 174,001 95,286.09 182,980 107,500.13 186,770 141,494.36 

NOVIEMBRE 162,983 89,380.02 175,104 96,430.96 183,044 108,363.52 187,500 142,295.17 

DICIEMBRE 163,789 90,151.19 175,617 97,014.77 183,727 107,873.45 188,509 143,018.52 

TOTAL 1,922,164 1,059,360 2,046,475 1,115,146 2,167,074 1,245,991 2,203,089 1,650,525.56 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

Según está facturación, podemos obtener el costo por metro cúbico, recalcando que 

se obtuvieron con los volúmenes asignados por la empresa:  

 

Precio por m3 Años 2,003; 2,004: 2,005 y 2,006. 

Localidad de Barranca.  

AÑO 

VOLUMEN 

FACTURADO 

ANUAL ( m3 ) 

MONTO TOTAL 

S/. 

PRECIO EN 

SOLES POR m3 

2,004 1,922,164 1,059,360 0.55 

2,005 2,046,475 1,115,146 0.54 

2,006 2,167,074 1,245,991 0.57 

2,007 2,203,089 1,650,526 0.75 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

Localidad de Supe Pueblo 

 

La recaudación de los últimos 4 años así como el precio por metro cúbico se 

muestra en los siguientes cuadros: 
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Facturación Mensual de los Años 2,003; 2,004: 2,005 y 2,006. Localidad de Supe Pueblo.  

MESES 

2,003 2,004 2,005 2,006 

VOLUMEN 

m3 

MONTO   

NETO      

S/. 

VOLUMEN 

m3 

MONTO   

NETO      

S/. 

VOLUMEN 

m3 

MONTO   

NETO      

S/. 

VOLUMEN 

m3 

MONTO   

NETO      S/. 

ENERO 19,107 17,898.09 20,924 19,476.05 21,542 20,482.78 21,970 25,551.46 

FEBRERO 19,347 18,690.98 20,909 19,489.99 22,299 20,685.53 22,230 25,829.44 

MARZO 19,397 18,546.44 20,914 19,456.58 22,357 20,737.59 22,360 25,926.07 

ABRIL 19,662 18,723.79 21,014 19,558.70 21,580 20,994.84 22,290 25,928.41 

MAYO 19,757 18,630.01 21,324 20,047.02 21,570 25,592.45 22,360 25,921.89 

JUNIO 19,927 18,845.82 21,219 19,666.62 22,077 24,322.70 22,410 26,460.77 

JULIO 20,107 19,072.09 21,179 19,617.49 22,267 22,820.17 22,300 26,084.85 

AGOSTO 20,327 19,267.54 21,309 19,732.18 22,227 23,631.17 22,430 26,342.36 

SEPTIEMBRE 20,804 19,349.62 21,479 19,782.44 22,447 23,014.27 22,625 26,559.82 

OCTUBRE 20,944 19,519.48 21,749 21,001.50 22,387 22,681.28 22,855 27,150.43 

NOVIEMBRE 20,427 19,408.19 21,589 19,883.14 22,447 23,074.15 22,980 27,409.03 

DICIEMBRE 20,417 19,531.46 22,211 20,214.93 22,597 23,327.87 23,110 27,973.74 

TOTAL 240,223 227,484 255,820 237,927 265,797 271,365 269,920 317,138 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A. 

 
Precio por m3 Años 2,003; 2,004: 2,005 y 2,006. 

Localidad de Supe Pueblo.  

AÑO 

VOLUMEN 

FACTURADO 

ANUAL ( m3 ) 

MONTO TOTAL 

S/. 

PRECIO EN 

SOLES POR m3 

2,004 240,223 227,484 0.95 

2,005 255,820 237,927 0.93 

2,006 265,797 271,365 1.02 

2,007 269,920 317,138 1.17 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

i) Reclamo de Usuarios 

 

Localidad de Barranca 

 

A continuación se muestra el registro de reclamos de los años 2006 y 2007, tanto del 

área comercial como del operacional.  

 

Las principales causas de los reclamos han sido cambio de tarifa, atoro de colector, 

reposición de servicio, falta de agua potable, baja presión, fugas externas, entre 

otros. La mayor cantidad de reclamos se da en el área operacional. Aún así el 

reclamo que tiene más registros es el de cambio de tarifa en el área comercial. Hay 

una disminución de reclamos 587 a 378 en el área comercial  y  un aumento de1177 

a 1442 en el operacional.      
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Estadísticas de Reclamos Comerciales Localidad de Barranca. Años  2,006 y 2,007. 

ÁREA DESCRIPCIÓN DE SERVICIO 
2,006 2,007 

RECIBIDOS  ATENDIDOS DIFERENC. RECIBIDOS  ATENDIDOS DIFERENC. 

C
O

M
E

R
C

IA
L

 

C
A

T
A

S
T

R
O

 

Cambio de dirección 9 9 0 9 6 3 

Tarifas incorrectas 24 24 0 1 1 0 

Usuario clandestino 0 0 0 5 5 0 

Error en nombres y apellidos 27 27 0 11 11 0 

Dirección equivocada 25 25 0 18 18 0 

Códigos duplicados 2 2 0 5 5 0 

Sin servicio de desagüe 13 13 0 14 14 0 

Cambio de tarifa 252 220 32 117 112 5 

Cambio de categoría 61 61 0 18 18 0 

Cambio de nombre - razón social 2 1 1 1 1 0 

SUBTOTAL 415 382 33 199 191 8 

C
O

B
R

A
N

Z
A

 Rehabilitación en caja 131 128 3 97 97 0 

Denuncia a personal de cortes 1 1 0 5 5 0 

Corte de servicio indebido 1 1 0 0 0 0 

SUBTOTAL 133 130 3 102 102 0 

F
A

C
T

U
R

A
C

IÓ
N

 

Recibos no entregados 36 35 1 72 72 0 

Direcc. para entrega de recibos 3 3 0 5 5 0 

Facturación indebida 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL 39 38 1 77 77 0 

TOTAL 587 550 37 378 370 8 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

RECLAMOS MÁS COMUNES EN EL ÁREA 

COMERCIAL TOTAL AÑOS 2,006 Y 2,007 

Localidad de Barranca

228

24%

369

39%

217

22%

43

4%

108

11%

Cambio de tarifa Rehabilitación en caja

Recibos no entregados Dirección equivocada

Otros
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Estadísticas de Reclamos Operacionales Localidad de Barranca.  Años 2,006 y 2,007. 

ÁREA DESCRIPCIÓN DE SERVICIO 
2,006 2,007 

RECIBIDOS  ATENDIDOS DIFERENC. RECIBIDOS  ATENDIDOS DIFERENC. 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Reclamo 39 15 24 104 85 19 

Calidad de agua 12 5 7 9 4 5 

Falta de agua potable 190 101 89 252 206 46 

Baja presión 127 60 67 154 130 24 

Fugas de agua - red de distribución 73 50 23 104 103 1 

Fugas en caja de medidor 49 34 15 85 83 2 

Fugas externas 83 44 39 97 81 16 

Atoro de colector 540 380 160 519 475 44 

Instalar caja de desagüe 2 1 1 6 5 1 

Rotura en pista 1 0 1 2 1 1 

Colocar tapa en caja de desagüe 11 7 4 46 29 17 

Colocar caja de medidor 3 1 2 10 4 6 

Colocar tapa en caja de medidor 16 10 6 23 11 12 

Trabajos inconclusos 6 6 0 13 13 0 

Falta tapa de buzón 19 6 13 18 11 7 

Solicitud de atenciones varias 6 0 6 0 0 0 

TOTAL 1,177 720 457 1,442 1,241 201 

Fuente: Gerencia Comercial SEMAPA BARRANCA S.A. 
            

 

RECLAMOS MÁS COMUNES EN EL ÁREA 

OPERACIONAL TOTAL AÑOS 2,006 Y 2,007 

Localidad de Barranca

1,059

40%

442

17%

281

11%

180

7%

657

25%

Atoro de colector Falta de agua potable

Baja presión Fugas externas

Otros
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Localidad de Supe Pueblo 

 

 La administración de Supe Pueblo, cuenta con una base de datos de reclamos desde 

Abril del año 2006. Los reclamos ocurridos desde esa fecha hasta diciembre del año 

2007 son un total de 790 y fueron los siguientes: 

 
Estadísticas de Reclamos en el Área Comercial Localidad Supe Pueblo. Años 2,006 y 2007. 

ÁREA DESCRIPCIÓN DE SERVICIO 

AÑO 2,006 AÑO 2,007 

RECIBIDOS ATENDIDOS DIFERENC. RECIBIDOS ATENDIDOS DIFERENC. 

C
O

M
E

R
C

IA
L

 

Corte, rehabilitación de conex. Agua  
comercial 

2 2 0 1 1 0 

Corte, rehabilitación de conex. Agua  

doméstico 
135 126 9 118 118 0 

Servicios y atenciones varias (error en 
dirección, rebaja de tarifas, cobranza 

conexiones inactivas ) 

125 125 0 409 409 0 

TOTAL 262 253 9 528 528 0 

Fuente: Administración de Supe Pueblo EPS  SEMAPA BARRANCA S.A.    

 

RECLAMOS MÁS COMUNES EN EL ÁREA 

COMERCIAL TOTAL AÑOS 2,006

Localidad de Supe Pueblo

135

51%

2

1%

125

48%

Corte, rehab. de conex. Agua  doméstico

Servicios y atenciones varias 

Corte, rehab. de conex. Agua  comercial
 

 

 

RECLAMOS MÁS COMUNES EN EL ÁREA 

COMERCIAL TOTAL AÑOS 2,007

Localidad de Supe Pueblo

1

0%
118

22%

409

78%

Corte, rehab. de conex. Agua  doméstico

Servicios y atenciones varias 

Corte, rehab. de conex. Agua  comercial
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Estadísticas de Reclamos en el Área Operacional Localidad Supe Pueblo. Años 2,006 y 2007. 

ÁREA DESCRIPCIÓN DE SERVICIO 
AÑO 2,006 AÑO 2,007 

RECIBIDOS  ATENDIDOS DIFERENC. RECIBIDOS  ATENDIDOS DIFERENC. 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Calidad de agua 2 2 0 1 1 0 

Falta de agua potable 66 66 0 39 39 0 

Fuga de agua - redes de distribución 21 21 0 8 8 0 

Desatoro de colector 39 39 9 37 37 0 

Prueba de contrastación de medidores 1 1 0     0 

Baja presión 12 12 0 10 10 0 

Medidor malogrado (cambiar) 1 1 0     0 

Fugas en caja de medidor 16 16 0 7 7 0 

Atoro de redes primarias 3 3 0     0 

Sin servicio de desagüe 6 6 0 16 16 0 

TOTAL 167 167 9 118 118 0 

Fuente: Administración de Supe Pueblo EPS  SEMAPA BARRANCA S.A.    

 

RECLAMOS MÁS COMUNES EN EL ÁREA 

OPERACIONAL TOTAL AÑO 2,006 

Localidad de Supe Pueblo

66

40%

39

23%

34

20%

12

7%

16

10%

Falta de agua potable Desatoro de colector

Fugas en caja de medidor Baja presión

Otros
 

 

 

RECLAMOS MÁS COMUNES EN EL ÁREA 

OPERACIONAL TOTAL AÑO 2,007 

Localidad de Supe Pueblo

39

34%

37

31%

7

6%

10

8%

25

21%

Falta de agua potable Desatoro de colector

Fugas en caja de medidor Baja presión

Otros
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E.P.S. SEMAPA BARRANCA 

 

En el año 2,007 se ha producido un total de 2,466 reclamos, lo  que conlleva a 166 

reclamos de usuarios por cada mil conexiones. A continuación se presenta un cuadro 

resumen. 

 
Densidad de Reclamos Totales por Localidad y a Nivel de Empresa. Años 2,006 y 2,007. 

LOCALIDAD 

2,006 2,007 

CONEX. 

AGUA 

Nº DE 

RECLAMOS 

TOTALES 

RECLAMOS / 

AÑO / 1,000 

conex. 

CONEX. 

AGUA 

Nº DE 

RECLAMOS 

TOTALES 

RECLAMOS / 

AÑO / 1,000 

conex. 

BARRANCA  11,931 1,765 148 12,273 1,820 149 

SUPE PUEBLO 2,569 550 214 2,577 646 251 

EPS 14,500 2,315 160 14,850 2,466 166 

Fuente: Gerencia Comercial EPS SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

2.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN OPERACIONAL  

 

2.3.1 Del servicio de agua potable 

 

a) Fuentes de agua 

 

Localidad de Barranca 

 

Para la localidad de Barranca se dispone de dos tipos de fuentes: la  superficial, 

captada de un canal de riego matriz del río Pativilca, y la subterránea mediante 

galerías filtrantes y pozos subterráneos. 

 

i. Fuente Superficial.- Proviene del canal de riego matriz del río Pativilca, en el 

cual se hace una derivación a la altura del Partidor II. Esta unidad de repartición 

consta de una estructura de concreto que divide el canal principal en dos canales, 

los cuales derivan las aguas para las localidades de Barranca y Supe. Esta 

estructura tiene dos compuertas metálicas rectangulares, y el caudal que pasa por 

cada uno de ellos se estima tomando lecturas del nivel de agua. La Empresa 

tiene asignado captar un total de 200 Lps. por el Ministerio de Agricultura. 

 

La Cuenca del Río Pativilca tiene una extensión de aproximadamente 4,788 Km
2
 

de la cual 78%, o sea 3,708 Km
2
, corresponde a la denominada cuenca húmeda, 

cuyo límite inferior está fijado por la cota de los 2,000 m.s.n.m. El Río Pativilca 

es de régimen irregular y torrentoso, la descarga máxima registrada ha sido de 

490.00 m
3
/seg. y la mínima de 9.12 m

3
/seg., con una media anual de 47.85 

m
3
/seg., equivalente a un volumen medio anual de 1’509,879.37 m

3
. Existe 

solamente una estación hidrológica en esta cuenca, ésta es Yanapampa. La 

información de descargas medias mensuales de dicha estación (1,960-1,993) 

indica que el río tiene un caudal mensual promedio máximo de 114 m
3
/s. y un 

caudal mensual promedio mínimo de 15 m
3
/s. 
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ii. Fuente Subterránea.- Las captaciones de fuente subterránea está compuesta por 

las galerías filtrantes Vinto – Buena Vista y Vinto – Los Molinos, y los pozos 

excavados ubicados en la zona de la Atarjea Antigua.  

 

- Galería Filtrante: Existen dos sistemas de galerías filtrantes, una de ellas es 

la de Vinto – Los Molinos que se encuentra ubicada frente al  C. P. Vinto 

Bajo, en una zona agrícola. El nivel del acuífero se encuentra entre 1.00 a 

1.50 m. de profundidad. Este sistema de captación presenta una producción 

promedio de 100 Lps. de los cuales 63 Lps. aproximadamente se mezclan 

con el agua superficial antes de su ingreso a la PTAP Los molinos y el 

caudal restante pasa por rebose a la línea de conducción Vinto – Buena 

Vista. El otro sistema de galerías es la denominada Vinto - Buena Vista, 

ubicada en C.P. Vinto entre las cotas 110 y 112 m.s.n.m. El nivel del 

acuífero se encuentra a una profundidad de 1.20 a 1.50 m. y tiene un 

rendimiento promedio de 70 Lps. 

  

- Pozos Excavados: Se cuenta con dos pozos artesianos y uno tubular, de los 

cuales actualmente se encuentran operativos únicamente los dos primeros. El 

pozo tubular quedó inoperativo debido al deterioro del equipo de bombeo, 

determinándose innecesario su rehabilitación por la empresa. Los pozos 

artesianos son a tajo abierto ubicados en la Antigua Atarjea de Barranca, 

denominados Pozo Nº 1 y Pozo Nº 2 y cuyas características mostramos a 

continuación: 

 

POZO 

Nº 

CAPCIDAD 

DEL 

MOTOR 

DIÁMETRO 

INTERNO    

m 

PROFUN-

DIDAD     

m 

NIVEL 

ESTÁTICO 

m 

NIVEL 

DINÁMICO 

m 

HORAS DE 

BOMBEO 

1 18 HP 2.3 7.95 1.55 4.77 11 

2 28 HP 3.0 5.95 1.55 5.16 11 

 

 

El rendimiento de las fuentes de agua para la localidad de Barranca se muestra a 

continuación: 

 

Rendimiento de las Fuentes de Agua. Localidad de Barranca 

FUENTE DE AGUA 
CAPACIDAD 

Lps. m3/d % 

Canal Paycuán 160 13,824 46% 

Galería Vinto – Los Molinos 100 8,640 29% 

Galería Vinto - Buena Vista 70 6,048 20% 

Ambos Pozos Excavados 20 1,728 6% 

TOTAL 350 30,240 100% 

Fuente: SEMAPA BARRANCA S.A. 
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Localidad de Supe Pueblo 

 

i. Fuente Superficial.- La localidad de Supe Pueblo es abastecida por una fuente 

superficial y cuyo aprovisionamiento se realiza mediante la derivación de las 

aguas del río Pativilca, por medio del canal de regadío de San Nicolás, que tiene 

una capacidad de 3 m
3
/seg. pero la Empresa tiene autorización para captar sólo 

50 Lps. 

 

 

ii. Fuente Subterránea.- Supe Pueblo posee una reserva potencial de agua 

subterránea con la que puede explotar mediante pozos profundos y  galerías 

filtrantes. Se cuenta con un pozo profundo construido en el año 1,960, pero se 

encuentra inoperativo desde 1,980 debido al deterioro de la calidad del agua, 

principalmente por el aumento del contenido de cloruros. El pozo presenta una 

caseta de material noble deteriorada, no tiene equipamiento ni el árbol de 

descarga. El pozo tiene un diámetro de 18”, su profundidad es de 

aproximadamente 15 m., y el nivel estático de 11.20 m. La línea de impulsión es 

de 6” y también esta fuera de servicio. 

 

El pozo está ubicado en el centro de la localidad en una cota aproximada de 43 

m.s.n.m. Recientemente, con la participación de una Empresa Consultora, se ha 

evaluado la calidad del agua del pozo y se ha encontrado que la concentración de 

los parámetros analizados se encuentra dentro de los límites máximos 

permisibles, en particular los cloruros que es de 28 p.p.m. Esto indica que el 

pozo ha recuperado sus características físicas químicas, pero para un 

aprovechamiento permanente se tendrá que profundizar con estudios 

complementarios como pruebas de bombeo, rehabilitación del pozo, etc. 

 

Otra fuente subterránea con la que cuenta la localidad de Supe es la proveniente 

del acuífero sub-superficial que se inicia a partir de la cuenca del río Pativilca 

producto también de las filtraciones de los sistemas de regadío aguas arriba del 

lugar denominado Purmacana. 

 

Mediante un estudio hidrogeológico** se obtuvo que el rendimiento del acuífero 

es de 34.56 m
3
/día/m a una altura efectiva de 2 m. a partir de la superficie. 

Asimismo,  también se detectó la existencia de suelos con características de 

acuíferos presentes en el área de estudio de los 0.5 m. hasta los 4m. La zona de 

captación abarca aproximadamente un área de 10 Ha. circundante por un canal 

longitudinal con una topografía de terreno con curvas de nivel que se desarrollan 

entre las cotas 106.00 a 103.00 m.s.n.m. Tomando en cuenta la información 

ultima proporcionada por el Estudio Hidrogeológico complementario se tuvo 

como resultado un rendimiento unitario de 0.4 Lps/m de galería. Por ser ésta una 

zona de alta permeabilidad se estima que se pueda llegar a los169.20 Lps. con 

una longitud de galería de 248 m. aproximadamente. 

 
**Adaptado del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil “Mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado en el Distrito de Supe” 
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b) Sistemas e instalaciones 

 

Localidad de Barranca 

 

i. Captación.- Para la fuente de agua superficial proveniente del río Pativilca, la 

estructura de captación se ubica en el canal de regadío de Paycuán, el cual 

consiste en una toma lateral. Esta unidad, construida en el año 1,979, no presenta 

un sistema de regulación ni de medición de caudal. Cuenta con un sistema de 

rejas que sólo sirven para retener sólidos mayores de 5 cm. de diámetro. La 

unidad tiene una capacidad máxima de captación de 200 Lps. Después de la 

captación, el agua cruda ingresa a una unidad de pre-desarenado, que presenta 4 

compartimientos. Esta unidad funciona como una caja de paso, por lo que la 

remoción de sólidos es casi nula, siendo su máxima capacidad de sólo 26.95 Lps. 

 

El agua subterránea de la zona de Vinto es captada mediante galerías filtrantes 

conformada por un conjunto de tuberías que descargan en una caja de reunión y 

conducidas hasta la planta de tratamiento. 

 

El sistema de de captación de Vinto – Los Molinos fue construida en el año 

1,999 y está compuesta en su totalidad por 750 m. de tubería de drenaje de PVC 

con diámetros de 250, 300, 350 y 400 mm. y longitudes de 165, 250, 160 y 175 

m. respectivamente. Existen once cámaras de inspección de concreto simple y 

con profundidades que varían de 1.50 a 3.20 m. y una cámara de reunión y  una 

cámara de válvulas. Sus aguas se reúnen con las superficiales que salen de la 

laguna de sedimentación (Zona Paycuán) y que posteriormente son conducidas a 

la planta de tratamiento para ser tratadas. 

 

El sistema de captación Vinto – Buena Vista tiene tuberías de drenaje de PVC y 

tienen una longitud total de 250 m., con diámetros de 300 y 350 mm. Cuenta con 

tres cámaras de inspección de concreto simple, al final de la galería se encuentra 

la cámara de reunión y la cámara de válvulas.  

 

Por último, el agua subterránea de la antigua Atarjea es captada mediante dos 

pozos artesianos, que tienen una antigüedad de 64 años, y por bombeo es 

conducido hasta el reservorio de 270 m
3
. 

 

ii. Desarenador.- Del pre-desarenador, el agua superficial captada en el canal de 

Paycuán pasa a través de una tubería de 350 mm. de diámetro y 7.30 m. de 

longitud a un desarenador, el cual esta compuesto de dos unidades paralelas que 

tienen un ancho de 1.10 metros y una longitud de 15.40 m.  

 

En la parte central tiene un tabique de concreto que separa a las dos unidades. 

Sólo una de estas dos unidades está operativa mientras que la otra es usada como 

canal de conducción para el rebose hacia el desagüe. El ingreso del agua hacia 

esta unidad se realiza a gran velocidad debido a una alta gradiente provocada por 

el cambio de nivel que existe entre el pre-desarenador y el desarenador. La 
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unidad cuenta con un sistema de evacuación de las arenas y lodos, lo que permite 

llevar a cabo la limpieza de la unidad en forma normal y con la frecuencia que se 

requiera. El agua que va al desagüe se conduce a los canales de regadío de las 

chacras aledañas. El desarenador se encuentra sobrecargado siendo su capacidad 

máxima de tratamiento de 77.11 Lps. 

  

iii. Laguna de Sedimentación.- Existían dos lagunas de sedimentación, la Laguna  

Nº 1 (10,480 m
3
) y la Laguna Nº 2 (9,578 m

3
),  pero en la actualidad sólo está 

operativa ésta última. La Laguna Nº 1 colapsó por falta de mantenimiento debido 

a su alto costo que esto implica. Del desarenador el agua es conducida, mediante 

una tubería de 350mm. de diámetro y 31 m. de longitud. Las lagunas cuenta con 

una válvula de de purga de lodos pero para el mantenimiento también es 

necesario contar con maquinaria pesada. Ambas lagunas tienen tuberías de 

salida, la laguna N° 1 con tubería y válvula de 350 mm. de diámetro, y la laguna 

N° 2 con tubería y válvula de 250 mm. de diámetro. Dichas tuberías llegan a  

una cámara de reunión donde se mezclan el agua superficial y el agua 

subterránea proveniente de las galerías filtrantes de Vinto – Los Molinos para 

que luego sean conducidos a la PTAP Los Molinos.  

 

iv. Líneas de Conducción de Agua Cruda.- El sistema de la localidad de Barranca 

cuentan con las siguientes líneas de conducción: 

 

 Línea de Conducción Vinto – Los Molinos: Conduce un caudal promedio de 

100 Lps de aguas subterráneas captadas por las galerías filtrantes desde la 

cámara de reunión, en primer lugar, hasta una cámara rompe presión, donde 

también llega la línea de conducción Vinto – Buena Vista, y es en este lugar 

donde por rebose, se traslada aproximadamente 40 lps a dicha línea para 

contrarrestar problemas de presión en la zona de servicio de Buena Vista. 

Luego de la cámara rompe presión, la línea Vinto – Los Molinos conduce un 

caudal aproximado de 60 Lps hasta la cámara de reunión de la zona de 

Paycuán donde se mezcla con el agua superficial saliente de la laguna de 

sedimentación. La capacidad máxima de conducción de la línea es de 177.90 

Lps. con una gradiente hidráulica máxima de 5.02 ‰.  

 
DIÁMETRO   

mm. 

LONGITUD 

m. 

TIPO DE 

MATERIAL 

ANTIG. 

años 

14 6,555 PVC 

8 12 555 PVC 

10 144 PVC 

TOTAL 7,254   

 

 

 Línea de Conducción Vinto – Buena Vista: Proviene desde la captación por 

galerías filtrantes de Vinto y llega hasta el AA. HH. Buena Vista, y abastece 

directamente, sin almacenamiento previo, a la zona alta de la ciudad de 

Barranca, zona comprendida por  los AA. HH. Buena Vista, Manuel 
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Bustamante, Urb. San Mateo, Los Pinos, Las Gardenias, Guadalupe, Urb. El 

Olivar, etc.  
DIÁMETRO   

plg. 

LONGITUD 

m. 

TIPO DE 

MATERIAL 

ANTIG. 

años 

14 y 12 5,497 PVC 8 

 

Esta línea conduce un caudal promedio de 70 Lps. hasta la cámara rompe 

presión donde recibe 40 Lps de la línea Vinto – Los Molinos por la razón ya 

antes mencionada. Mediante evaluación de la línea y se determinó que posee 

una capacidad máxima de conducción de 80.49 Lps. considerando una 

pendiente máxima de 5‰. 

 

 Línea de Conducción de la Laguna de Sedimentación a la PTAP: Mediante 

evaluación de la línea se determinó que para una gradiente máxima de 16.1 

‰ se posee una capacidad máxima de conducción de 220 Lps.  

 

DIÁMETRO   

mm. 

LONGITUD 

m. 

TIPO DE  ANTIG.  

MATERIAL  años 

350 1,044 Concreto Reforzado 28 

 

 

v. Planta de Tratamiento de Agua Potable.- La planta de tratamiento “Los Molinos” 

es del tipo de filtración rápida completa, de tipo hidráulica, de alta tasa. Fue 

proyectada en el año 1,976 por la Dirección General de Obras Sanitarias del 

Ministerio de Vivienda y Construcción y asesorada por el CEPIS. Empezó a 

operar por el año de 1,980. El diseño se efectuó para un caudal de 165 Lps., pero 

actualmente opera con 190 Lps. debido al ingreso de las aguas de las galerías 

filtrantes. La planta se encuentra ubicada en la zona denominada “Los Molinos”, 

en la cota  93.0 m.s.n.m. y cuenta con las siguientes unidades e instalaciones: 

 

 Almacén de Reactivos: El almacén de productos químicos y los tanques de 

dosificación se encuentra en el primer nivel, mientras que el mezclador 

hidráulico se encuentra en el segundo nivel de la planta. El almacén de 

productos químicos se consideró que tiene un periodo de almacenamiento de 

90 días, siendo el consumo diario promedio de coagulante 70 Kg/día, por lo 

tanto el consumo trimestral sería de 6.3 Tn, ya que para un almacenamiento 

adecuado se requiere una área efectiva de 3.27 m
2
., considerando una altura 

de ruma de 2 m. El área neta del almacenamiento existente es de 14 m
2
, 

quedando espacio suficiente para la manipulación del operador. También es 

necesario el uso de un polímero catiónico en solución y se aplica cuando la 

turbidez es elevada entre 150 y 200 UNT, y que se almacena en el segundo 

nivel. 

 

 Dosificación de Coagulantes: Las sustancias químicas utilizadas para la 

coagulación son: sulfato de aluminio sólido Al2(SO4)3.14H2O del tipo B-500, 
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y polímero catiónico. El sistema de dosificación es en solución y por 

gravedad, la preparación del coagulante se realiza en un tanque de 250 litros 

de capacidad y cuenta con un agitador manual. El tanque dosificador cuenta 

con una tubería de PVC de salida de ½”de diámetro.  

Existe un tanque de preparación de solución. Se cuenta con una bomba a la 

salida del tanque dosificador para mantener constante el caudal en el difusor, 

de esta manera se realice una mezcla homogénea en la rampa. Se cuenta con 

un sistema de dosificación en seco de tipo volumétrico que no se encuentra 

operativo, ya que necesita fluido eléctrico, recursos materiales, económicos y 

humanos para la operación y mantenimiento, además de personal calificado 

para su operación. Los tanques de dosificación volumétricos se encuentran en 

mal estado por falta de mantenimiento y una adecuada operación. 

 Mezcla Rápida: El proceso de coagulación y mezcla rápida se realiza en un 

mezclador hidráulico tipo rampa (plano inclinado) cuyo ancho del vertedero 

rectangular es de 107 cm., con una longitud del plano de 175 cm. para luego 

continuar con un ancho de canal de 20 cm. La pendiente que tiene la rampa 

es de 64.52 % con un ángulo de inclinación de 33.83º. 

 

 Floculadores: Existe una unidad de floculación de flujo horizontal que posee 

tres compartimentos. La unidad tiene una longitud de 9.60 m. y una 

profundad de 2.50 m.,  los anchos son de 3.20, 3.30 y 3.50 m., y los 

espaciamientos entre pantallas son de 0.20, 0.26 y 0.36 m.  para el 1er., 2do. 

y 3er. compartimiento respectivamente. En la actualidad esta unidad no 

cuenta con pantallas, éstas eran de asbesto cemento y fueron rompiéndose 

debido a la gran velocidad de ingreso del agua. Al no poseer pantallas se 

presentan espacios muertos en la unidad lo que provoca que el proceso de 

floculación no sea el óptimo. 

  

 Decantadores de Flujo Laminar: Se cuenta con tres unidades de 

decantadores laminares con placas de asbesto cemento. Las dimensiones de 

cada decantador es de 9.58 m. de longitud y 5.70 m. de ancho, además, 

poseen una canaleta central de 0.50 x 0.30 m. de sección a lo largo de la 

unidad cuya función es la de recolectar el agua decantada por rebose. Estas 

unidades están trabajando con una carga superficial de 166.45 m
3
/m

2
/día, 

siendo la carga de diseño de 110.96 m
3
/m

2
/día. 

 

 Filtros de tasa declinante: El agua decantada de cada unidad es recolectada 

con una tubería, la cual se conduce a una batería de cinco filtros rápidos de 

tasa declinante, el agua ingresa a cada filtro mediante un canal de 

distribución y repartida a cada unidad por tubería. Cada filtro tiene 4.13 m. 

de largo y 3.40 m. de ancho, lo que indica un área de filtración de 14.04 m
2
 

por cada medio filtrante, y tomando en consideración los cinco filtros 

operando al 100% sería un área de filtración de 70.21 m
2
. Considerando que 

el caudal promedio de ingreso es de 200 l/s, la tasa promedio de filtración es 

de 246.11 m
3
/m

2
.d. siendo recomendado como máximo una tasa de 200 
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m
3
/m

2
.d. El lavado del filtro se efectúa en forma vertical y en ascenso 

(retrolavado), logrando desprender las partículas retenidas en el medio 

filtrante. El agua es recolectada por dos canaletas de recolección de agua de 

lavado. El medio filtrante es de lecho doble de arena y antracita. 

 

 Sistema de Desinfección: La desinfección se realiza aplicando cloro gas 

mediante un clorinador al vacío aplicándose el cloro con una dosis de 2 

p.p.m. mediante un inyector en la cámara de contacto que se encuentra 

contigua a la batería de filtros. Actualmente, el sistema sólo trabaja con un 

cilindro, siendo lo más adecuado que se trabaje con dos. Los cilindros 

utilizados tienen una capacidad de 75 kg de cloro. La sala de cloración no 

cuenta con una correcta ventilación, debido a que debe contar con una 

ventilación natural por medio de aberturas que lleguen hasta el piso; además 

debe contar con ventilación forzada producida por un extractor o un 

insuflador dispuesto de modo de obligar al aire a atravesar a nivel del piso 

todo el ambiente y con capacidad para renovar todo el aire del recinto en un 

tiempo máximo de 4 minutos. 

 

 Laboratorio e Instalación de Control de Calidad: La PTA “Los Molinos”  

cuenta con un laboratorio y  un banco de pruebas de medidores. El 

Laboratorio para Control de Calidad está adecuadamente equipado  para  

realizar análisis bacteriológicos y  análisis físico químicos. Los análisis que 

se realizan son los siguientes: pH, conductividad, cloruros, dureza, 

alcalinidad, hierro, sulfatos, nitratos, aluminio, turbiedad, coniformes totales 

y termotolerantes por el método e filtración de membrana sólo para agua 

cruda y tratada. La frecuencia de análisis para estos parámetros es quincenal 

para la planta de tratamiento y las redes de distribución y mensual para las 

fuentes de agua, tanto de la localidad de Barranca como de Supe Pueblo. Con 

respecto al cloro residual se controla cada 2 horas en la PTAP Los Molinos, 

el reservorio 270 m
3
 La Atarjea y en el reservorio de 2,100 m

3
 tres veces al 

día. El control de turbidez se realiza una vez al día ya que se cuenta con un 

solo equipo de medición que se encuentra en la Planta de Pan de Azúcar. 

 

También se controlan los siguientes parámetros: mercurio, plata, aluminio, 

arsénico, boro, bario, berilio, bismuto, calcio, cadmio, cobalto, bromo, cobre, 

hierro, potasio, magnesio, manganeso, molibdeno, sodio, níquel, fósforo, 

plomo, antimonio, estaño, estroncio, titanio, talio, vanadio y zinc. Estos 

análisis son realizados por un laboratorio en la ciudad de Lima. 

 

El equipo con que cuenta este laboratorio es el siguiente: 

 

Equipos de Laboratorio 

 01 Bomba de Vacío marca EMERSON, cuenta con un  Auto Transformador 

220/110V  marca  AUDAX. 

 01 Sistema de Destilación  marca BARNSTEAD. 
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 01 Equipo de Baño María marca HAPCH. 

 01 Sistema de Filtración Múltiple (3 filtros) marca GELMAN SCIENSES. 

 01 Equipo de Prueba de Jarras marca PHILIPS & BIRD con pantallas y teclado 

digital para programación de  tiempos y revoluciones por minuto con sistema de 06 

agitadores de paletas provistos de 06 Vasos de Precipitado de 1000 ml., cuenta con 

un Auto Transformador 220/110V  marca  AUDAX.. 

 01 Esterilizador Gravity Owen – HACH 230V 

  01 Incubadora HACH 230V 

 01 Refrigeradora MAGIC CHEFF 115V 

 01 Contador de colonias LEICA 240V 

 01 pHmetro portátil digital HACH 9V 

 04 Colorímetros de disco para la medición de cloro residual HACH 9V rango de 0 a 

3.5 ppm. 

 01 Espectrofotómetro rango visible GENÉSIS 20 

 01 Equipo de determinación de nitratos. 

 

Accesorios de Vidrio 

 

 01 Fiola DURAN 100 ml. 

 01 Mechero de alcohol. 

 01 Vaso de precipitado de 250ml MARIENFELD. 

 04 Pipetas LMS 10 ml. graduadas. 

 01 Pipeta MARIENFELD 01 ml. graduadas. 

 01 Pipeta MARIENFELD 05 ml. graduadas. 

 01 Probeta de 100 ml. 

 05 Estándares para calibración (Gel secundario – Turbidímetro 2100P) 

 01 Kit con 4 estándares de Formalina – Equipo Turbidímetro 2100P. 

 01 Termómetro de laboratorio VWR SCIENTIFIC INC 100ºC. 

 01 Matraz Erlenmeyer DURAN 500ml. 

 03 Matraces Erlenmeyer DURAN 250ml. 

 01 Matraz Kitasato  de silicona NALGENE 1,000ml. 

 04 Placas Petri de vidrio con tapa. 

 07 Tubos de ensayo KIMAX 20ML con tapa rosca. 

 01 Fiola  1,000ml PYREX 

 12 Fiolas de 50ml con tapa plástica KYNTEL. 

 12 Fiolas de 100ml con tapa plástica KYNTEL. 

 10 Matraces 250ml KYNTEL. 

 01 Pipeta graduada 25ml KIMAX. 

 02 Pipetas graduadas 5ml MARIENFELD 

 01 Pipeta volumétrica 2ml PYREX. 

 01 Pipeta volumétrica 3ml PYREX. 

 01 Pipeta volumétrica 4ml PYREX. 

 01 Pipeta volumétrica 5ml PYREX. 

 01 Pipeta volumétrica 10ml PYREX. 

 01 Pipeta volumétrica 25ml KIMAX. 
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 02 Pipetas graduadas 10ml MARIENFELD 

 03 Vasos de precipitado 100ml KYNTEL. 

 01 Celda de repuesto para el turbidímetro LAMOTTE. 

 15 Frascos colectores BOECCO 250ml. 

 01 Bureta 25ml sin llave de regulación. 

 

Material de Plástico y Otros 

 

 02 Bombillas de goma para pipeta. 

 01 Soporte universal con base de porcelana. 

 30 placas Petri descartables PALL. 

 01 Paquete 100 unidades de membranas filtrantes con Pads de 0.45m. 

 02 Bidones para agua destilada. 

 

 Banco de Pruebas  de Medidores: Existe un banco de medidores que cuenta 

con los equipos necesarios para la calibración de medidores pero desde su 

instalación en el año 1,998 no ha sido utilizado. La calibración de los 

medidores se realiza en la ciudad de Huacho y en Lima. 

 

vi. Estaciones de Bombeo.- El sistema de bombeo de la ciudad de Barranca tiene 

una antigüedad de 64 años. Las estaciones de bombeo de los pozos artesianos N° 

1 y N° 2, se encuentran ubicados en un solo ambiente, en el cual están ubicadas 

el equipamiento y sistema de control eléctrico. Las líneas de succión existentes 

son independientes para cada pozo, cada una de ellas son tuberías de Hierro 

Fundido de 6” de diámetro. En la caseta de bombeo se encuentran los dos 

equipos de bombeo que impulsan el agua de los pozos Nº 1 y Nº 2 durante 11 

horas diarias. La bomba para el pozo Nº 1 está equipada con una electrobomba 

centrífuga de eje horizontal de 18 HP, mientras que el pozo N° 2 opera mediante 

una electrobomba centrífuga horizontal con motor de 28 HP.  

 

La caseta es de adobe y quincha, con puerta de madera, ventanas rotas, techo de 

madera; lo cual no brinda una adecuada seguridad contra posibles robos. En la 

parte externa se puede apreciar el abandono en que se encuentra la caseta de 

bombeo. Se ha podido apreciar el estado de deterioro estructural de la caseta. 

Ninguno de los dos árboles de descarga no cuentan ni con medidor de caudal, 

manómetros, válvula check, válvula de compuerta ni válvula de aire. 

 

vi. Línea de Conducción de Agua Tratada.- Esta línea transporta el agua desde la 

PTAP Los Molinos hasta el reservorio apoyado de 2,100 m
3
. La capacidad de 

esta estructura permite conducir el caudal correspondiente al máximo de la 

demanda diaria.  

 

DIAMETRO   

plg. 

LONGITUD 

m. 

TIPO DE 

MATERIAL  

ANTIG. 

años 

16 717.55 AC 28 
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En su recorrido se encuentra ubicada una cámara rompe presión. La línea parte 

de la cámara de contacto y antes de salir de la planta se encuentra instalado un 

macromedidor en una tubería de hierro fundido. La línea tiene dos tramos: de la 

planta hasta la cámara rompe presión, y de ésta hasta el reservorio apoyado. La 

cámara rompe presión se encuentra conectada a un buzón que sirve de rebose de 

la cámara y de buzón de inspección para el desagüe de la planta.  La tubería de 

ingreso al reservorio es de hierro fundido con un diámetro de 16”. Se estimó que 

la capacidad máxima de conducción de la línea con una gradiente máxima de 6.6 

‰ es de 244.49 Lps.  

 

vii. Línea de Impulsión.- El caudal de bombeo es de 43.87 Lps y el tiempo de 

bombeo es de 11 horas. 

 

COMPONENTE 
DIÁMETRO   

plg. 

LONGITUD 

m. 

TIPO DE  ANTIG.  

MATERIAL  años 

Línea de Impulsión del Pz - 01 8 47.60 AC 
28 

Línea de Impulsión del Pz - 02 6 44.70 Hierro Fundido 

 

viii. Reservorios.- El sistema tiene un volumen de almacenamiento total de 2,370 m
3
 

y cuenta con dos reservorios apoyados: 

 

 Reservorio de 270 m3: Ubicado en la Antigua Atarjea, es de concreto 

ciclópeo de forma tronco-piramidal irregular. La altura total del reservorio es 

de 2.90 m. Está ubicado en la cota 70 m.s.n.m. Este reservorio recepciona las 

aguas de los pozos artesianos N° 1 y N° 2 y abastece a los C. P. de Santa 

Catalina, Urbanización Palmeras, Barrio Limoncillo y Lauriama. La 

cloración se realiza en el mismo reservorio en la parte superior. La 

dosificación aplicada arroja un residual que varía entre 0.9 y 1.0 mg/l. Las 

tuberías y accesorios dentro de la caseta de válvulas se encuentran cubiertas 

de concreto, lo que dificulta su mantenimiento y el cambio de las piezas del 

las mismas. 

 

La antigüedad de este reservorio es de 60 años, presentándose en la 

actualidad  problemas de filtración en las paredes laterales, además del 

desmoronamiento del techo llegándose a encontrar dentro del reservorio 

pequeños bloques de concreto. A la salida del  reservorio no existe ningún 

dispositivo de medición del caudal. 

 

 Reservorio de 2,100 m
3
: Reservorio de concreto armado, de forma circular 

con un volumen nominal de 2,100 m
3
. Está ubicado en la zona denomina Los 

Molinos, y recepciona las aguas de la planta de tratamiento. El diámetro 

interior es de 21.90 m., con un espesor de muro de 0.40 m. La altura interior 

es de 5.70 m. el cual resulta una capacidad máxima de 2,147 m
3
. Este 
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reservorio tampoco cuenta con ningún dispositivo de medición del caudal de 

salida. 

 

La caseta de válvulas cuenta con un espacio reducido para la operación y 

mantenimiento, la puerta de ingreso es de calamina, ha sido víctima de 

vandalismo, y no cuenta con iluminación eléctrica. Además, el reservorio 

tampoco cuenta con cerco perimétrico apropiado, poniendo en riesgo la 

seguridad de las instalaciones por lo que se pueden producir más actos de 

vandalismo con mayor facilidad. El agua de rebose de este reservorio es 

conducida al reservorio de 270 m
3
 utilizando una parte de la línea de 

impulsión del pozo tubular en la zona de La Atarjea Antigua que se 

encuentra inoperativo. Se ha instalado un sistema dispensador para camiones 

cisternas. 

 

ix. Líneas de Aducción.- Son las tuberías que conducen las aguas desde los 

reservorios ubicados en Los Molinos y Atarjea Antigua hasta el inicio de la red 

de distribución. Del reservorio de 2,100 m
3
 se deriva una línea de aducción de 

AC de 16” de diámetro, con una longitud de 678 m, su máxima capacidad de 

conducción es de 209.08 Lps, con una pendiente hidráulica máxima de 5‰. De 

este reservorio se abastece a la zona a la zona central, media y baja del casco 

urbano de Barranca. 

 

Del reservorio de 270 m
3
 se deriva tres líneas de aducción: una de ellas de PVC, 

con una antigüedad de 12 años y un diámetro de 160 mm., tiene  1,330 m. de 

longitud  y una capacidad máxima de conducción de 19.26 Lps (pendiente 

hidráulica máxima de 5‰) que abastece a las zonas del Barrio de Limoncillo y 

la Urb. Santa Catalina; otra línea de 21 años de antigüedad también de PVC y 

160 mm. de diámetro, con 865 m. de longitud y una capacidad máxima de 

conducción de 19.26 Lps (pendiente hidráulica máxima de 5‰) que abastece a 

la Urb. Las Palmeras; y por último una línea de A.C. de 8” de diámetro 

(capacidad máxima de conducción de 33.72 Lps  a una pendiente hidráulica 

máxima de 5‰), de 64 años de antigüedad, la cual a 45 m. del reservorio se 

bifurca en dos líneas de igual diámetro con longitudes de 480 m. y 165 m., 

llegando hasta las Calles Laurima y Pampa de Lara respectivamente. 

 

x. Redes de Distribución.- El sistema de distribución está compuesto por tres zonas 

de abastecimiento delimitados por los dos reservorios y una línea de aducción en 

forma directa, los cuales son: 

 

 Zona I, abastecida por el reservorio R-2,100 

 Zona II, abastecida por el reservorio R-270 

 Zona III, abastecida por la línea de Aducción Vinto Buena Vista 

 

Las redes de distribución tienen una longitud aproximada de 91 Km. con 

tuberías de diámetros que varían de 4” a 10”; las tuberías son de asbesto 
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cemento, de PVC y de hierro fundido. Las tuberías más antiguas del sistema 

tienen 50 años de funcionamiento.  

 

A continuación se mostrará el resumen de redes matrices y de secundarias de la 

ciudad de Barranca: 

 
Resumen de Metrado de Redes Matrices. Localidad de Barranca 

TUBERÍA                

MATERIAL / 

DIAM 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

LONGITUD 

(m) 

TUBERÍA                

MATERIAL / 

DIAM 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

LONGITUD 

(m) 

F°F° 4" Más de 30 923 AC 4" 1,996 5,318 

AC 4" Más de 30 8,711 AC 6" 1,996 193 

AC 6" Más de 30 1,144 AC 8" 1,996 95 

AC 8" Más de 30 2,290 AC 4" 1,997 183 

AC 10" Más de 30 2,512 PVC 4" 1,997 2,048 

AC 4" 1,975 604 PVC 6" 1,997 1,631 

AC 16" 1,976 2,307 PVC 8" 1,997 120 

AC 4" 1,977 310 PVC 110 mm 2,000 14,728 

AC 4" 1,982 295 PVC 160 mm 2,000 6,669 

AC 6" 1,982 732 PVC 200 mm 2,000 906 

AC 8" 1,985 1,088 PVC 250 mm 2,000 1,049 

AC 4" 1,986 904 PVC 110 mm 2,002 658 

AC 6" 1,986 126 PVC 110 mm 2,006 882 

AC 10" 1,996 1,737       

SUBTOTAL 23,683 SUBTOTAL 34,482 

    TOTAL = 58,165     

Fuente: Gerencia Técnica  

 
Resumen de Metrado de Redes de 

Distribución. Localidad de  Barranca 

TUBERÍA                

MATERIAL / 

DIAM 

ANTIGÜEDAD 
LONGITUD 

(m) (AÑOS) 

AC 2" MAS DE 30 43 

AC 3" MAS DE 30 3,135 

AC 3" 1,977 315 

AC 3" 1,982 945 

AC 3" 1,986 115 

AC 3" 1,996 361 

AC 3" 1,997 341 

PVC 2"  1,997 901 

PVC 3" 1,997 1,694 

PVC 63 mm 2,000 8,473 

PVC 90 mm 2,000 12,437 

PVC 63 mm 2,006 764 

PVC 90 mm 2,006 3,925 

TOTAL = 33,448 

Fuente: Gerencia Técnica  
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La continuidad del servicio es variable según el sector. Hay sectores que cuentan 

con 6 horas de servicio diarios distribuidos en 3 horarios; también existen 

sectores con 9 horas de continuidad y otros con 24 horas de continuidad. A 

continuación se mostrará la sectorización por horas de servicio en la localidad de 

Barranca: 
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Localidad de Supe Pueblo 

 

i. Captación.- El sistema posee dos captaciones construidas en el canal de San 

Nicolás, la más antigua en el año 1,964 y la más reciente en el año 1,991. El 

caudal de captación asignada para la localidad de Supe pueblo es de 50 Lps. 

 

 Captación Antigua: La captación antigua es de tipo lateral y está compuesta 

por una bocatoma de 50 x 70 cm. que no cuenta con un sistema de medición 

ni de regulación de caudal (compuerta). El agua ingresa permanentemente y 

se cuenta con un sistema de by-pass con el cual se regula en forma artesanal 

el caudal que debe ingresar a la planta. Cabe destacar que no se cuenta con 

sistema de rejas que impidan el paso de sólidos al sistema provocándose 

constantes atoros en la tubería que conduce el agua al desarenador. 

 

Luego del ingreso del agua cruda por la bocatoma se encuentra una 

estructura  que consta de tres compartimientos 1.65 x 0.74 m y una 

profundidad de 1.55 m que cumplía la función de desarenador y actualmente  

funciona como caja de paso. El agua cruda que sale de la estructura  es 

conducida  mediante una tubería de hierro fundido de 10”, por medio de  una 

tee el agua cruda puede llegar al desarenador o directamente, en caso de 

mantenimiento del desarenador,  a la caja de paso de donde salen las dos 

líneas de conducción. Después de la tee hay dos válvulas de compuerta que 

controlan el paso del agua cruda tanto para el desarenador como para la caja 

de paso.  

 

El cerco perimetral, que rodea a la estructura de captación y al desarenador, 

esta derrumbado parcialmente permitiendo el ingreso de terceros. 

 

 Captación Nueva: Se encuentra actualmente inoperativa, debido a que 

presentaba problemas de acumulación de arena en la línea de conducción que 

existe entre ésta y la captación antigua. El problema es ocasionado debido a 

la poca existente entre las dos unidades de captación. Esta captación esta 

actualmente abandonada, recubierta de maleza; sin embargo, la estructura se 

encuentra en buen estado de conservación. Como la estructura de captación 

existente tiene capacidad suficiente para captar la actual demanda y futuras, 

no sería necesario la rehabilitación de la captación nueva. 

 

ii. Desarenador.- Se cuenta con una sola unidad. Dicha unidad fue construida en el 

año 1,977, es una estructura de concreto armado de forma rectangular alargada 

en el sentido del flujo. Tiene un área de útil de 8.49 m
2
 con una altura útil de 

2.05 m, lo que permite una capacidad de aproximada de 30.43 Lps. La tubería de 

ingreso es de asbesto cemento de 10” de diámetro, de igual manera la tubería de 

salida que conecta el desarenador con la caja de paso anteriormente mencionada; 

también hay una válvula de compuerta que controla el flujo entre ambas 

unidades.  
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En el año 1,999, se aumentó la altura del desarenador, construyendo un muro de 

ladrillos de 0,52 m, debido a que el caudal de ingreso, en determinados 

momentos del día, es mayor al de salida y esto ocasionaba la inundación de las 

zonas aledañas a la unidad. Es por ello, que tanto el ingreso como la salida 

trabajan sumergidas en la actualidad a 0,65 m. respectivamente del nivel 

superior de la unidad. La estructura de la unidad esta ligeramente deteriorada 

presentando roturas por la modificación de  la estructura original debido a los 

problemas de atoro generados por la excesiva acumulación de arena. Tanto el 

vertedero de ingreso al desarenador como la pantalla de ingreso a la cámara 

principal han sido rotas para evitar los atoros sin embargo estas modificaciones 

afectan el desempeño del desarenador. También se puedo apreciar que la 

compuerta de regulación de caudal ubicada al ingreso de la unidad ha sido 

retirada por el mismo problema. El problema se debe principalmente a que la 

capacidad de esta unidad no es suficiente para el caudal que trata actualmente, 

aproximadamente 45 lps. 

iii. Línea de Conducción de Agua Cruda.- La planta de tratamiento de agua potable 

de Pan de Azúcar es alimentada por dos tuberías paralelas. 

 

COMPONENTE 
DIAMETRO  

plg. 

LONGITUD 

m. 

TIPO DE 

MATERIAL  

ANTIG. 

años 

Línea de Conducción Antigua 8 1,252 AC 33 

Línea de Conducción Nueva 8 1,244 AC 12  

 

La capacidad máxima de conducción de cada línea, antigua y nueva, es de 41.36 

Lps. y 41.51 Lps. respectivamente, con una gradiente hidráulica máxima de    

7.3 ‰. 

 

Cerca a la planta de tratamiento, se encuentran  instaladas  válvulas de purga en 

cada línea, con lo que se eliminan la arena que no es retenida en el desarenador y 

que posteriormente se depositan en la línea; sin embargo, se observa que la arena 

más fina si llega a ingresar a la planta de tratamiento. Se aprecia que las válvulas 

de purga no reciben el mantenimiento preventivo, sus cajas se encuentran 

inundadas y tapadas con plantas y vegetación, las válvulas no se encuentran 

protegidas. 

 

iv. Planta de Tratamiento.- La Planta de tratamiento de “Pan de Azúcar” tiene una 

antigüedad de 30 años y  una capacidad nominal de diseño de diseño de 34 Lps. 

Actualmente viene tratando, según los reportes de producción de los últimos 

cuatro años,  en promedio un caudal de 43.03 Lps con un máximo de 44.44 Lps  

y cuenta  con los siguientes componentes e instalaciones: 

 

 Almacenamiento de Reactivos: El almacén de productos químicos se 

encuentra en el primer nivel de la planta, mientras que la canaleta Parshall se 

encuentra en el segundo nivel, y la tolva y los tanques de dosificación se 

encuentran en un tercer nivel. Se realizó la evaluación del almacén de 

compuestos químicos considerando que se debe tener un stock para 90 días, 

siendo el consumo diario promedio de 80 Kg./día, el consumo trimestral 
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sería de 7.2 Tn., que para un almacenamiento adecuado, tanto en área 

efectiva como para su manipulación se requiere de 3.90 m
2
. 

El área efectiva de almacenamiento existente es de 4.42 m
2
, debido a que en 

el ambiente se encuentran zonas por donde están instaladas tuberías y 

equipos, aún así se puede concluir que es suficiente. También se utiliza, 

sobre todo cuando hay turbidez elevada, polímeros catiónicos en solución, 

los cuales se almacenan en el tercer nivel del edificio.  

 

 Dosificación de Coagulante: Las sustancias químicas utilizadas para la 

coagulación son: sulfato de aluminio sólido Al2(SO4)3.14H2O del tipo B-500, 

y polímero catiónico CAT-FLOC. La preparación del coagulante se realiza 

en un tanque metálico de 240 L. de capacidad, cuenta con agitador mecánico. 

El tanque de coagulante cuenta con una tuberías de salida de 1” de diámetro 

y una de rebose de 2” de diámetro. 

 

La dosificación de la solución de sulfato de aluminio (a una concentración 

del 1%) se realiza a través de una tubería de PVC de 1/2” de diámetro, la 

cual se controla manualmente mediante una válvula. 

 

Según el diseño de dosificación el coagulante, este ingresa por una tolva que 

a su vez dosifica el coagulante al tanque de dilución. En la actualidad la tolva 

se encuentra inoperativa y la dosificación del coagulante se realiza 

directamente al tanque de dilución. En temporadas en la que se necesita una 

mayor dosificación de coagulante o se encuentra en mantenimiento la unidad 

anterior, se hace uso de otro sistema que cuenta con un reservorio de plástico 

de 200 L. de capacidad mediante el cual se suministra a través de una tubería 

de 1/2” de diámetro el coagulante. 

 

La preparación del polímero se realiza en un tanque de plástico de 200 L. de 

capacidad a una concentración del 0,1% el cual es dosificado a través de una 

tubería de PVC de 1/2” de diámetro controlada en forma manual mediante 

una válvula. Este producto químico se aplica sólo cuando la turbiedad del 

agua cruda sobrepasa las 400 UNT, de acuerdo a la prueba de jarras que 

realiza el operador. 

 

La limpieza del tanque dosificador de coagulante se realiza manualmente 

para eliminar el material inerte de la solución que se deposita en el fondo; 

ésta operación se lleva a cabo generalmente una vez al mes o siempre que 

sea necesario.  

La dosificación tanto del coagulante como el ayudante de coagulación se 

realiza en forma puntual y en una ubicación inadecuada: antes del resalto 

hidráulico. 

 

 Mezcla Rápida: La mezcla rápida se realiza en una canaleta Parshall cuya 

garganta es de 3”. Esta unidad funciona también como medidor de caudal 
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que de acuerdo a sus características tiene como caudal máximo de medición 

54 Lps. 

La mezcla rápida se realiza aprovechando la turbulencia que se produce en la 

garganta o contracción de la canaleta Parshall.  

 

El ingreso del agua cruda se realizar a través de dos tuberías de hierro dúctil 

de 8” de diámetro, y dispone de un cono de rebose de 16” de diámetro 

interno. La descarga de la unidad se realiza a través de una tubería de 8” de 

diámetro, la cual se ramifica en dos, una para cada módulo de floculación y 

decantación. 

 

 Floculación: Existen dos unidades mecánicas de floculación con paletas de 

eje horizontal; cada una cuenta con dimensiones de 14.50 m de largo, 1.90 m 

de ancho y  1.70 m de altura útil. 

  

De las dimensiones se obtiene un volumen de 26.24 m
3
, para este tipo de 

unidades se recomienda un periodo de retención de 25 minutos, por lo que la 

capacidad de tratamiento es aproximadamente de 17.5 lps. Comparando esta 

capacidad con el caudal que ingresa a la planta, de 43.03 lps, los floculadores 

están sobrecargados con 8.03 lps por encima de su capacidad de tratamiento. 

 

En la segunda unidad de floculación se observo un inadecuado 

funcionamiento en el primer compartimiento, produciéndose alta turbulencia 

que genera gradientes elevadas. Las paletas de madera se encuentran 

deterioradas, sobre todo en el primer compartimiento, donde observamos la 

ruptura de éstas debido a la presencia de gran cantidad de arena. 

 

 Decantación: Se cuenta con dos unidades de decantación de 14.70 m de 

longitud, 4.05 m de ancho y profundidad promedio de 3.00 m. De acuerdo a 

las dimensiones de la unidad, el caudal adecuado de tratamiento de cada 

decantador es de 17 Lps, observándose que existe una sobrecarga de 9.03 

Lps. 

 

El  fondo tiene una pendiente de 6.89 % y presenta una canaleta al inicio de 

la unidad que se utiliza para evacuar el agua cuando se realiza la limpieza de 

la unidad, la zona de entrada presenta una pantalla deflectora de ladrillos con 

20 orificios de sección rectangular de 0,10 x 0,05 m, que permiten el ingreso 

del agua floculada a la zona de decantación, la salida del agua decantada se 

realiza por rebose mediante un vertedero triangular. 

 

 Filtración: El agua decantada de cada unidad es recolectada con una tubería, 

la cual la conduce hacia la batería de dos filtros rápidos, el agua ingresa a 

cada filtro mediante una tubería de 4” de diámetro, la cual se controla con 

válvulas desde la galería de tubos.  Cada filtro tiene 2.90 m de largo y 2.42 m 

de ancho, lo que arroja un área de filtración de 7.02 m
2
. Con ello se tiene una 
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tasa de filtración de 277 m
3
/m

2
.d siendo una tasa adecuada no mayor a 200 

m
3
/m

2
.d. La capacidad de tratamiento de los filtros es de 32.5 Lps. 

 

El medio filtrante es de arena, teniendo grava como medio soporte. Este 

medio filtrante se está perdiendo encontrándose rastros de arena en el 

reservorio. Este hecho refleja que el falso fondo se encuentra deteriorado y 

debe ser rehabilitado. La arena que se ha encontrado en el reservorio muestra 

que los granos prácticamente están recubiertos por el lodo retenido en los 

filtros. 

 

El agua filtrada se conduce a la cisterna, en donde se realiza la desinfección y 

posterior conducción a los reservorios y redes de distribución. El lavado de 

los filtros se realiza invirtiendo la dirección del flujo que ingresa al lecho 

filtrante y tiene como objetivo la eliminación de partículas retenidas en el 

lecho filtrante durante la carrera de filtración. 

 

El agua para el lavado proviene de un reservorio apoyado ubicado en las 

inmediaciones de la planta, ingresa por el fondo del filtro provocando una 

expansión del medio filtrante, el agua es recolectada por dos canaletas de 

recolección de agua de lavado que se ubican sobre el medio filtrante, para ser 

descargadas en el sistema de desagües de la planta. 

 

 Desinfección: La desinfección se realiza aplicando cloro gas mediante un 

clorinador al vacío aplicándose el cloro mediante un inyector. El clorinador 

trabaja con 15 lb./día, lo cual se controla con un rotámetro. 

 

El consumo de cloro es de 4 a 5 Kg. diarios, lo que indica una dosificación 

promedio de 1.2 p.p.m. La sala de cloración tiene ventanas de ventilación en 

la parte inferior que permite evacuar el cloro en casos de fugas, no cuenta 

con un sistema detector de fugas de forma automática; tampoco con 

elementos de seguridad para los operadores como máscaras, lentes de 

seguridad y un manual de operación y salud ocupacional. 

 

 Laboratorio e Instalación de Control de Calidad: La PTAP “Pan de Azúcar”  

cuenta con un pequeño laboratorio donde se controla la turbiedad y se 

realizan ensayos de dosificación mediante prueba de jarras. Para los otros 

análisis anteriormente indicados se toman muestras y se llevan al laboratorio 

de la PTAP “Los Molinos”. Con respecto al cloro residual, éste  se controla 

tres veces al día, el control de la turbidez es cada hora gracias a que este 

laboratorio cuenta con el siguiente equipo de medición:  

 

 01 Equipo de Prueba de Jarras marca PHILIPS & BIRD con pantallas y teclado 

digital para programación de  tiempos y revoluciones por minuto con sistema de 06 

agitadores de paletas provistos de 06 Vasos de Precipitado de 1000 ml., cuenta con 

un Auto Transformador 220/110V  marca  AUDAX. 

 01 Turbidímetro LAMOTTE 2020 con 02 estándares de calibración. 
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v. Estación de Bombeo.- La topografía de Supe es generalmente plana (con pocas 

elevaciones) teniendo la necesidad de que el agua tratada sea llevada a una parte 

alta para poder abastecer a la población, se instaló una estación de bombeo el 

cual impulsa el agua tratada hasta los reservorios apoyados La Minka y San 

Nicolás. La estación de bombeo esta situada al costado de la planta y está 

conformada por: 

 

 Cisterna: Este componente tiene una capacidad de 45 m
3
 y es desde donde se 

bombea el agua proveniente de los filtros de la planta de tratamiento hacia 

los reservorios de La Minka y San Nicolás. El agua filtrada llega a través de 

una tubería de 8”. La  cisterna tiene 7.50 m. de largo, 3.00 m. de ancho y una 

altura de 2.00 m. La cisterna cuenta con controles automáticos de arranque y 

parada de los equipos de bombeo. 

 

 Sala de bombeo hacia los reservorios de almacenamiento: Cuenta con dos 

equipos de bombeo de 24 y 48 HP que alimentan a los reservorios existentes 

de Supe Pueblo y San Nicolás. El equipo de bombeo de 24 HP es utilizado 

para llenar el reservorio de La Minka durante las cinco primeras horas del 

día. El equipo con capacidad de 48 HP llena tanto el reservorio de La Minka 

como el de San Nicolás.  

 

Cabe aclarar que el reservorio de San Nicolás sólo es llenado tres veces a la 

semana, ya que pertenece a las J.A.S.S del mismo nombre.  

 

Las características del equipo de bombeo  de 24 HP son las siguientes: 

 

 Bomba centrifuga de eje horizontal 

 Velocidad   : 1750 RPM 

 Horario normal de operación : 00:00 a 05:00 hr todos los días. 

 

De igual manera  el equipo de bombeo de 48 HP tiene las siguientes 

características: 

 

 Bomba centrifuga de eje horizontal 

 Velocidad   :  3540 RPM 

 Horario normal de operación :  05:00 a 18:00 hrs. todos los días. 

 

Las tuberías en la estación de bombeo son de acero, de 8” de diámetro para 

la tubería de succión y de 6” de diámetro para el árbol de descarga. 

Los principales accesorios de control que se encuentran tienen las siguientes 

características: 

 

 Válvulas de compuerta, de 3” y 6” de diámetro, se encuentran operativas. 

 Válvula check, de 6” de diámetro, se encuentra operativa. 

 Válvula de aire, no esta operativa. 

 Válvula de alivio de presión, de 3” de diámetro tipo diafragma, no esta operativa. 



| 
       SEMAPA BARRANCA S.A.       

  EMPRESA  DE  SERVICIO  MUNICIPAL  DE            

    AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARRILLADO                 “PLAN  MAESTRO OPTIMIZADO”                                                                                     
 

  

 

69 

 

 Manómetro, no esta operativo. 

 Medidor de caudal, tipo carrete de 6” de diámetro, se encuentra inoperativo. 

 

La válvula de alivio se debe rehabilitar ya que su función es la de amortiguar 

el golpe de ariete que se genera por el apagado del equipo de bombeo; el 

exceso de presión por fatiga ocasiona roturas  constantes en la línea de 

impulsión y el incremento de fugas. 

 

De igual forma, se debe rehabilitar el medidor de caudal y los manómetros, 

porque el conocimiento del caudal y las presiones en la línea de impulsión 

permiten conocer con precisión las características de operación de las 

bombas. 

 

 Sala de bombeo hacia el reservorio de lavado de filtros: Los filtros de la 

PTAP son lavados con el agua proveniente del reservorio apoyado ubicado  

instalaciones de la planta, el agua requerida se bombea desde la cisterna, 

mediante dos bombas centrifugas de eje horizontal, cada una de 5.7 HP de 

potencia. Según reportes de la planta, se bombea durante 10 horas que 

ocasiona un gasto de 80 m
3
/día. La línea de impulsión es de 2” de diámetro 

con tubería de hierro galvanizado.  

 

vi. Línea de Impulsión.- Esta línea conduce el agua tratada hacia los reservorios de 

La Minka y San Nicolás. Presenta en su recorrido dos válvulas de aire de 1” de 

diámetro y  3 válvulas de de purga. El caudal de bombeo determinado cuando se 

usa el equipo de 48 HP es de 24.98 Lps. Para el bombeo de agua hasta el 

reservorio San Nicolás se utiliza la misma línea de impulsión, habiéndose 

realizado una derivación antes de ingresar al reservorio La Minka con una 

tubería de acero de 6” de diámetro y una longitud de 45.50 metros. 

 

DIÁMETRO   

plg. 

LONGITUD 

m. 

TIPO DE  

MATERIAL  

ANTIG.  

años 

6 1,662 AC 30 

 

vii. Línea de Conducción de Agua Tratada.- Desde la cisterna  sale una línea de 

conducción que abastece directamente sin regulación a los centros poblados que 

se ubican en el lado oeste y en lado norte del casco urbano de Supe Pueblo. Está 

línea  tiene 10” y 8” de diámetro, con longitudes de 830 y 60 m respectivamente 

y una antigüedad aproximada de 30 años; su capacidad máxima de conducción 

es de 53.78 Lps. En el trayecto se bifurca en dos líneas de P.V.C. de 6”; la 

primera de 1,220 m  y 10 años de antigüedad abastece a las redes del C.P. 

Integral Buenos Aires que comprende los AH Repartición, Buenos Aires, 

Atarraya, Atahualpa y La Palma; la segunda línea tiene una longitud aproximada 

de 600 m. y una antigüedad 20 años y abastece a los AH Virgen de las Mercedes  

y Leticia, que pertenece a la jurisdicción de Puerto Supe. La capacidad máxima 

de conducción  de ambas líneas es de 15.02 Lps.  
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viii. Reservorio.- Para el abastecimiento de Supe Pueblo se cuenta con un reservorio 

apoyado La Minka con una capacidad de 500m
3
, que es alimentado por la línea 

de impulsión con diámetro de 6” desde la planta  “Pan de Azúcar”. La caseta de 

válvulas cuenta con cuatro líneas de tubería de acero: la línea de ingreso, rebose 

y desagüe de 6” y la línea de salida de 8”. Este reservorio no cuenta con un 

medidor de caudal a la salida del mismo. 

 

Los diferentes accesorios como tee, codos, niples, válvulas de compuerta 

presentan señales de corrosión porque no reciben el mantenimiento adecuado. 

La corrosión también se aprecia en las tuberías. 

 

El reservorio no cuenta con un cerco perimetral, esto es necesario porque 

terceros pueden ingresar a las instalaciones y pueden causar daños o algunos de 

sus componentes pueden ser sustraídos. 

 

La tapa de acceso al reservorio se encuentra deteriorada, así como los tubos de 

ventilación que presentan corrosión y no cuentan con la malla protectora para 

impedir el ingreso de elementos extraños. De igual forma se observa que las 

paredes del reservorio, en el interior de la caseta presentan humedad, es 

necesaria una revisión exhaustiva para detectar posible infiltraciones. 

 

Un problema importante que se ha podido constatar en el reservorio, es la 

presencia de arena, la cual es procedente de los filtros de la planta de 

tratamiento. Esta arena llega en promedio de 15 sacos por mes, la cual se debe 

retornar a la planta, esto indica que debe revisarse el lecho filtrante, grava y falso 

fondo de los filtros; esta arena además de acumularse en el fondo del reservorio 

restándole capacidad, ocasiona desgaste en los impulsores de las bombas. 

 

También existe, en las inmediaciones del reservorio de Supe otro reservorio de 

500 m3 de volumen que abastece a la zona de San Nicolás, pero que no esta a 

cargo de la administración de Supe. Se le abastece de agua en los horarios 

indicados anteriormente. 

 

ix. Línea de Aducción.- Esta tubería esta conectada directamente con las dos 

tuberías de reboses de 6” de diámetro cada una que tiene el reservorio para que 

el agua no se desperdicie. La línea de aducción tiene un diámetro de 8”, es de 

hierro fundido en los primeros tramos para continuar con tubería de asbesto 

cemento, tiene una longitud de 670 m. La máxima capacidad de conducción de 

esta línea es de 29.89 Lps. 

 

x. Redes de Distribución.-  Como se mencionó antes la  planta de tratamiento de 

agua “Pan de Azúcar”  abastece a tres zonas: Supe Pueblo, los AH Leticia y 

Virgen de las Mercedes y al CP integral Buenos Aires. 

 

Las redes de distribución  de Supe Pueblo están conformadas por un troncal de 

8” de asbesto cemento que es la prolongación de la línea de aducción, tubería 
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matrices con diámetros de 8” y  4” en cuyas tuberías el material predominante es 

el asbesto cemento y en menor porcentaje hay tuberías de PVC. Las redes de 

relleno se componen con tuberías con diámetros desde 2” que abastecen a todo 

el distrito de Supe Pueblo. Los diámetros de las tuberías de las conexiones 

domiciliarias domésticas y comerciales son de ½”, existiendo además algunas 

conexiones comerciales de ¾”. Las acometidas se realizan con tuberías de PVC. 

El servicio de agua potable en Supe Pueblo no es en forma continua. La 

población es abastecida por sectores con una continuidad de 3 a 4 horas en 

forma interdiaria. El metrado de las redes de agua de Supe Pueblo es el 

siguiente: 

 

Resumen de Metrado de Redes Matrices y Redes  de 

Distribución de Agua Potable. Localidad de Supe Pueblo 

TUBERÍA                

MATERIAL / 

DIAM 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

LONGITUD  

(m) 

REDES 

MATRICES 

REDES DE 

DISTRIBUCION 

FºGº 2" 1,965 - 188 

AC 3" 1,967 - 3,211 

AC 4" 1,967 198 1,297 

AC 8" 1,967 824 139 

PVC 3" 1,987 - 54 

PVC 8" 1,987 198 - 

PVC 25 mm 1,992 - 515 

PVC 63 mm 1,992 - 174 

PVC 90 mm  1,992 - 348 

PVC 110 mm 1,992 - 118 

PVC 63 mm 1,997 - 132 

PVC 90 mm  1,997 - 913 

PVC 110 mm 1,997 - 690 

PVC 110 mm 1,999 - 359 

PVC 63 mm 2,001 - 399 

PVC 63 mm 2,002 - 180 

PVC 90 mm  2,002 - 465 

PVC 90 mm  2,003 - 97 

PVC 63 mm 2,005 - 544 

PVC 90 mm  2,005 - 1,111 

PVC 110 mm 2,006 310 524 

PVC 90 mm 2,006 - 1,036 

TOTAL 1,529 12,493 

Fuente: Gerencia Técnica y Administración de Supe Pueblo. 

 

Las redes del CPI Buenos aires están conformadas por tuberías de PVC de  6”, 

4”, 3” y 2”. Estas tuberías tienen una antigüedad aproximada de 10 años. 

Tampoco hay continuidad de servicio (interdiario con 15 horas de servicio).  El 

metrado de las redes de agua del CPI Buenos Aires  es el siguiente: 
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Resumen de Metrado de Red de Distribución de Agua 

Potable. CPI Buenos Aires 

TUBERÍA                

MATERIAL / 

DIAM 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

LONGITUD (m) 

REDES 

MATRICES 

REDES DE 

DISTRIBUCION 

PVC 2" 1,997 - 404 

PVC 3" 1,997 - 3,711 

PVC 4" 1,997 20 1,885 

PVC 6" 1,997 608 - 

TOTAL 628 5,999 

Fuente: Gerencia Técnica y Administración de Supe Pueblo. 

 

Las redes de los AH Leticia y Vírgen de las Mercedes están conformadas por 

tuberías de Asbesto Cemento. El servicio es interdiario (se alterna con el CPI 

Buenos Aires) desde las 07:00 hasta las 22:00 horas.  

 

 

Resumen de Metrado de Redes Matrices y Redes  de 

Distribución de Agua Potable. AAHH Leticia y Virgen de las 

Mercedes. 

TUBERÍA                

MATERIAL / 

DIAM 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

LONGITUD 

 (m) 

REDES 

MATRICES 

REDES DE 

DISTRIBUCION 

AC 3" 1,977 - 1,922 

AC 4" 1,977 795 162 

PVC 6" 1,981 314 - 

PVC 1 1/2" 1,987 - 246 

PVC 2" 1,990 - 939 

PVC 3" 1,990 - 664 

PVC 1" 2,002 - 321 

TOTAL 1,110 4,255 

Fuente: Gerencia Técnica y Administración de Supe Pueblo. 

 

c) Agua no contabilizada 

 

En base a los volúmenes producidos y facturados del año 2,007, se determinó el 

Agua no contabilizada. Este valor es referencial, ya que no se sabe exactamente 

cuanta agua se consume debido a la falta de micromedición. 
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Producción en m
3
/s - Año 2,007 

MES 

BARRANCA SUPE PUEBLO 

P.T.A. "LOS MOLINOS" 

RESERVORIO  

270 m3  

ATARJEA 

ANTIGUA 

(PRODUCCIÓN 

APROXIMADA) 

C.R.P LÍNEA 

VINTO 

(PRODUCCIÓN 

APROXIMADA) 

P.T.A. "PAN DE AZÚCAR" 

AGUA 

CRUDA     

m3 

AGUA 

PRODUCIDA 

m3 

AGUA 

CRUDA     

m3 

AGUA 

PRODUCIDA 

m3 

Enero  504,000 458,300 35,991 181,440 123,368 120,888 

Febrero 409,864 366,180 30,186 169,344 110,598 108,358 

Marzo 470,873 419,740 34,371 187,488 120,785 118,305 

Abril 428,233 387,550 34,722 169,344 111,401 109,001 

Mayo 392,165 373,490 36,990 176,148 101,871 99,791 

Junio 459,405 423,720 34,992 181,440 119,497 117,097 

Julio 467,520 428,820 36,018 187,488 120,090 117,610 

Agosto 366,131 333,120 35,046 187,488 121,468 118,988 

Septiembre 444,669 404,630 32,886 181,440 118,300 115,900 

Octubre 448,797 434,640 35,505 187,488 122,006 119,526 

Noviembre 448,997 434,640 30,580 163,296 100,292 98,132 

Diciembre 469,853 428,180 34,321 169,344 118,902 116,422 

TOTAL 

m3/s/año 
5,310,507 4,893,010 411,608 2,141,748 1,388,578 1,360,018 

CAUDAL 

MEDIO l/s 
168.40 155.16 13.05 67.91 44.03 43.13 

Fuente: Gerencia Técnica EPS SEMAPA BARRANCA S.A. 

 
 

 

Agua No Contabilizada Año 2,007 

LOCALIDAD 

VOLUMEN 

PRODUCIDO 

m3 

VOLUMEN 

FACTURADO 

m3 

% DE AGUA NO 

CONTABILIZADA 

Barranca 7,446,366 2,263,085 69.61 

Supe 

Pueblo 1,360,018 282,204 79.25 

EPS 8,806,384 2,432,871 72.37 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.3.2 Del servicio de alcantarillado. 

 

a) Cuerpos receptores de aguas residuales. 

 

Localidad de Barranca 

 

Las aguas residuales de la ciudad de Barranca en su totalidad son descargadas al mar 

en 6 puntos diferentes. El 95% de los desagües son descargados sin  recibir un 

tratamiento previo, mientras que el 5% restante son aguas residuales tratadas 

provenientes de las lagunas de oxidación de Santa Catalina. La descarga al mar 
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presenta un gran problema de contaminación y es un peligro para la salud de las 

personas ya que en esta zona existe una gran actividad de pesca artesanal. 

 

Localidad de Supe Pueblo 

 

Las aguas servidas de Supe Pueblo no reciben ningún tratamiento y la mayor parte 

de sus desagües eran vertidos a un canal de regadío en la zona conocida como el 

Totoral, ubicado al Sur Oeste de la localidad, actualmente dichas aguas residuales 

son utilizadas por los agricultores de la zona para el regadío de sus cultivos.  

 

Una pequeña parte de los colectores descargan en el interceptor cuya continuación 

es el emisor que pertenece a la J.A.S.S. de San Nicolás y sus aguas servidas sin 

tratamiento alguno son vertidas a una acequia en la zona de Cantagallo, ubicada al 

Sur Este de la localidad. 

 

Las aguas residuales de los AH Leticia y Virgen de la Mercedes, no están a cago de 

la EPS, ya que son administradas por la municipalidad de Puerto Supe. 

 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de alcantarillado. 

 

Localidad de Barranca 

 

i. Redes de Alcantarillado.- El actual sistema de alcantarillado de la ciudad de 

Barranca esta conformada por colectores cuyos diámetros varían desde las 8” 

hasta las 24”  y las redes en su mayoría tienen una antigüedad promedio de 30 

años de antigüedad. 

 

Resumen de Metrado de Colectores 

Principales. Localidad de Barranca. 

TUBERÍA                

MATERIAL / 

DIAM 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

LONGITUD 

(m) 

CSN 8" Más de 30 938 

CSN 10" 1,975 956 

CSN 8" 1,977 139 

CSN 10" 1,986 263 

CSN 12" 1,986 1,142 

CSN 14" 1,986 126 

CSN 18" 1,986 596 

CSN 21" 1,986 1,672 

CSN 8" 1,986 388 

CSN 8" 1,990 488 

CSN 8" 1,996 413 

CSN 10" 1,996 798 

CSN 8" 1,996 355 

CSN 8" 1,998 327 

TOTAL 8,602 

Fuente: Gerencia Técnica. 
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Resumen de Metrado de Colectores Secundarios. Localidad de Barranca 

TUBERÍA                

MATERIAL / 

DIAM 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

LONGITUD 

(m) 

TUBERÍA                

MATERIAL / 

DIAM 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

LONGITUD 

(m) 

CSN 8" Más de 30 13,099 CSN 10" 1,996 4,333 

CSN 8" 1,975 443 CSN 12" 1,996 3,003 

CSN 8" 1,977 4,271 CSN 8" 1,996 12,849 

CSN 8" 1,980 677 CSN 8" 1,997 1,940 

CSN 8" 1,981 1,342 CSN 8" 1,998 2,087 

CSN 8" 1,982 3,426 CSN 8" 2,000 1,397 

CSN 8" 1,983 107 PVC 200 mm 2,000 3,740 

CSN 14" 1,985 290 CSN 8" 2,002 477 

CSN 8" 1,985 1,333 PVC 200 mm 2,002 462 

CSN 8" 1,986 3,517 PVC 200 mm 2,004 1,596 

CSN 8" 1,987 293 PVC 200 mm 2,005 1,090 

CSN 8" 1,990 2,777 PVC 160 mm 2,006 390 

CSN 8" 1,993 507 PVC 200 mm 2,006 6,363 

CSN 8" 1,994 1,676 PVC 200 mm 2,007 1,102 

CSN 8" 1,995 726       

SUBTOTAL 34,485 SUBTOTAL 40,829 

    TOTAL = 75,314     

Fuente: Gerencia Técnica. 

 

 

ii. Emisores.- Barranca cuenta con 5 emisores principales los cuales derivan las 

aguas residuales al mar. Estos emisores son: 

 

 Emisor San Martín: Consta de una tubería de CSN de 21” de diámetro y 100 

m de longitud. Tiene una antigüedad de 10 años y la máxima capacidad de 

recolección de este emisor (a ¾ de tubería)  es de 114.98 Lps. La descarga al 

mar es sin tratamiento en  el acantilado de la playa Chocoy.   

 

 Emisor Zavala: Consta de una tubería de CSN de 10” de diámetro y 155 m 

de longitud. Debido a la falta de mantenimiento preventivo, varios buzones 

presentan bastante material sedimentable que impide el normal flujo de este 

emisor. Tiene una antigüedad de 25 años y la máxima capacidad de 

recolección de este emisor  es de 21.99 Lps. La descarga es paralela y similar 

que el emisor San Martín a unos 20 metros de su eje en la dirección norte. 

 

 Emisor Garcilazo de la Vega: Consta de una tubería de CSN de 8” de 

diámetro y 130 m de longitud. Tiene una antigüedad de 12 años y la máxima 

capacidad de recolección de este emisor   es de 22.96 Lps. El tramo final de 

este emisor no cuenta con mantenimiento ya que está tapado mediante 

desmontes y las aguas residuales afloran para juntarse con las descargas del 

emisor 9 de Diciembre y reunirse con las aguas del mar en la playa de 

Chocoy, al norte de las descargas de los emisores San Martín y Zavala en las 

inmediaciones del Camal Municipal. 
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 Emisor 9 de Diciembre: Recibe las descargas de dos colectores: 9 de 

Diciembre de 10” y del colector Berenice Dávila de 8” que se juntan en un 

buzón y se dirigen para juntarse con las descargas del emisor Garcilazo de la 

Vega. Consta de una tubería de CSN de 12” de diámetro y 19.90 m de 

longitud. Igual que el emisor Garcilazo, la descarga es por afloramiento en 

los desmontes. Tiene una antigüedad de 10 años. El colector 9 de Diciembre 

tiene una máxima capacidad de conducción de 41.63 Lps y el colector 

Berenice Dávila 16.52 Lps, por lo que este emisor puede conducir 58.15 Lps. 

 

 Emisor Santa Catalina: Las aguas residuales del centro poblado  del mismo 

nombre son conducidas mediante este emisor a dos lagunas de estabilización 

y luego el efluente es recolectado y dispuesto en el mar. En el primer tramo 

(desde la última descarga hasta las lagunas de estabilización)  está 

conformado por una tubería  de CSN de 10” de diámetro y 296 m de 

longitud, la máxima capacidad de recolección de este emisor (a ¾ de tubería)  

es de 23.98 Lps. El segundo tramo (desde las lagunas de estabilización hasta 

la disposición final), es del mismo material que el primero y tiene una 

longitud de 107.97 m. La antigüedad de ambas líneas es de 11 años. Debido 

a la fuerte pendiente, en el primer tramo (siendo la máxima de 267.14 ‰), 

está reforzada con concreto armado.  

 

iii. Planta de Tratamiento.- Las aguas residuales en la localidad de Barranca en un 

5% reciben un tratamiento primario y secundario antes de ser descargados al 

mar. Este porcentaje son desagües producidos por el Centro Poblado de Santa 

Catalina que dispone de dos Lagunas de Oxidación que fueron construidas en el 

año de 1,997 con recurso de la UTE FONAVI. Dichas lagunas  funcionan en  

serie y  tienen 0.37 Ha (63.3049.00 m
2
) y  0.28 Ha (58.0049.00 m

2
) de área 

cada una.  

 

Actualmente no vienen operando con la eficiencia que corresponde por la falta 

de mantenimiento preventivo (los taludes tienen vegetación, las entradas y las 

descargas están atoradas) y se presentan problemas de desborde.  

  

 

Localidad de Supe Pueblo 

 

i. Redes de Alcantarillado.- Supe Pueblo cuenta con un sistema mixto por 

gravedad. La conformación de la red de alcantarillado se inició en el año 1,966 

encontrándose en la actualidad gran parte de ésta en operación. El sistema de 

recolección está conformado por dos cuencas de drenaje que se orientan en 

sentido Suroeste y Sureste de la ciudad y son recolectadas por 3 colectores 

principales ubicados en los jirones Bolognesi y Alfonso Ugarte y en la Avenida 

Francisco Vidal (2 líneas paralelas). Existen tramos, tanto en los colectores 

principales como secundarios, donde se presentan atoros continuos  debido a la 

acumulación de arena y al poco pendiente producto del mal proceso 

constructivo. 
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Resumen de Metrado de Red de Alcantarillado. Localidad de 

Supe Pueblo 

TUBERÍA                

MATERIAL / 

DIAM 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

LONGITUD (m) 

COLECTORES 

PRINCIPALES  

COLECTORES 

SECUNDARIOS 

PVC 200 mm 2,006 218 1,356.13 

PVC 200 mm 2,005 - 1,406.95 

CSN 8" 2,003 - 738.00 

CSN 8" 2,002 171 779.26 

CSN 10" 1,998 387   

CSN 8" 1,998 - 5,325.44 

CSN 10" 1,966 463   

CSN 8" 1,966 - 6,817.90 

TOTAL 1,238 16,423.68 

Fuente: Gerencia Técnica y Administración de Supe Pueblo. 

 

 
Resumen de Metrado de Red de Alcantarillado. CPI Bs Aires. 

TUBERÍA                

MATERIAL / 

DIAM 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

LONGITUD (m) 

COLECTORES 

PRINCIPALES  

COLECTORES 

SECUNDARIOS 

CSN 10" 1,996 293 - 

CSN 8" 1,996 400 4,062.84 

TOTAL 693 4,062.84 

Fuente: Gerencia Técnica y Administración de Supe Pueblo. 

 

ii. Emisores.- En la localidad de Supe existen dos emisores: 

 

 El emisor de Wighet: que consta de una tubería de CSN de 10” de diámetro y 

927.2 m de longitud, los últimos 184.2 m ya no conducen aguas residuales ya 

que el emisor fue agrietado por los agricultores de la zona para usar las aguas 

residuales en sus regadíos. Tiene una antigüedad de 41 años y la máxima 

capacidad de recolección de este emisor (a ¾ de tubería)  es de 50.03 Lps. 

 

 El emisor San Nicolás: de CSN, 12” de diámetro y con una longitud de 

545m. Este emisor pertenece a la J.A.S.S. de San Nicolás y actualmente  

trabaja a menos de media tubería. Tiene una antigüedad de 8 años y la 

máxima capacidad de recolección (a ¾ de tubería) determinada es de 38.62 

Lps., de esta caudal total se puede recolectar un máximo de 12.06 Lps 

correspondiente a la  localidad de Supe Pueblo. 

 

c) Aguas servidas 

 

Mediante Aforos se determinó el caudal que se descargan en los emisores y se 

determinó el porcentaje de contribución de alcantarillado:  
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Localidad de Barranca 

 

Emisor San Martín   : 110.51 Lps. 

Emisor Zavala   :   24.83 Lps. 

Emisor 9 de Diciembre  :   22.05 Lps. 

Emisor  Garcilazo de la Vega :   24.34 Lps. 

Emisor Santa Catalina  :     6.12 Lps. 

      ------------- 

Caudal total   :  187.85 Lps.  

 

 

Localidad Supe Pueblo 

 

Emisor San Nicolás  :    4.20 Lps** 

Emisor Wighet   :  15.88 Lps. 

      ------------ 

Caudal total   :   20.08 Lps. 
 
**Estimado de  la descarga correspondiente sólo  a Supe Pueblo 

 

 
Contribución de Alcantarillado 

LOCALIDAD 

VOL. 

PRODUCIDO 

m3 

VOL. 

ALCANTARILLADO 

m3 

CONTRIBUCION 

DE 

ALCANTARILLADO 

% 

Barranca 8,355,663 5,924,038 70.89 

Supe pueblo 1,357,016 633,242 46.66 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.3.3 Mantenimiento de los Sistemas 

 

Localidad de Barranca 

 

Durante los últimos años solo se han desarrollado actividades para el mantenimiento 

de válvulas, hidrantes, conexiones domiciliarias, etc., en forma reducida, debido a la 

falta de liquidez por parte de la empresa, por lo que en su mayoría solo se atendían 

emergencias, es decir se aplicaba el mantenimiento correctivo. 

  

En la localidad de Barranca se realizaron algunos trabajos de empalmes, 

mantenimiento de válvulas, instalación de válvulas para purga de redes, que 

conllevaron a mejorar el servicio de agua en varias zonas de la ciudad. 

 

Actualmente con la finalidad de mejorar la operatividad de las redes de agua, se ha 

incrementado el número de válvulas de purga en las redes de distribución. Así 

mismo se cuenta con un programa de limpieza y desinfección de los sistemas de 

Producción y almacenamiento, los cuales se realizan en coordinación con el Área de 

Tratamiento y Control de Calidad y cuyo cronograma se muestra a continuación.  
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El mantenimiento de los sistemas de alcantarillado se realiza de manera regular, 

atendiendo principalmente los problemas de atoros que se presentan. Debido a la 

falta de equipos y herramientas, no se pueden aplicar de manera efectiva el 

mantenimiento de los sistemas de recolección primario y secundario. Cabe señalar 

que se han remito informes sobre la programación de mantenimiento de las redes de 

alcantarillado, programa que requiere la utilización de equipos, como máquina de 

balde, hidrojet, etc., equipos que no cuenta la empresa o que no se encuentran 

operativos (Maquina de Balde), así mismo es necesario la conformación de una 

cuadrilla permanente para el mantenimiento del sistema de alcantarillado, así como 

proveer de las herramientas y equipos necesarios para realizar los trabajos. 

 

La cuadrilla de trabajadores encargados de los problemas en la distribución y el 

mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado está conformada por 10 

operarios que realizan labores  de reparación de matrices de agua potable, 

reparación de conexiones domiciliarias de agua y desagüe, acciones correctivas en 

las redes de agua y alcantarillado, control de fugas en la caja del medidor, 

mejoramiento de presiones en las conexiones de agua potable y desatoros en  la red 

de alcantarillado. La empresa cuenta con dos motokar y una camioneta para el 

transporte del personal y el equipamiento necesario.  

 

COMPONENTE 
PERÍODO DE 

MANTENIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Captación     

  Pre – desarenador 3 veces/semana 

Se realiza mediante la apertura de la válvula de 

compuerta de la línea de purga de la unidad y la 

extracción manual del material sedimentado.  Se 

ejecuta el mantenimiento en el período 

especificado. 

  Galerías Filtrantes Cada 3 meses 

Se realiza mediante la limpieza de pozos de 

inspección, extrayendo los sedimentos depositados 

y la desinfección posterior. Hace 1 año que no se 

realiza mantenimiento. 

Desarenador 
2 - 3 

veces/semana 

Se realiza mediante la apertura de la válvula de 

compuerta de la línea de purga de la unidad y la 

extracción manual del material sedimentado.  Se 

ejecuta el mantenimiento en el período 

especificado. 

Laguna de Sedimentación Cada 2 años 

Se realiza mediante la extracción de los 

sedimentos depositados en el fondo de la laguna 

de forma manual y con maquinaria pesada. Hace 6 

años que no se realiza mantenimiento. 

Línea de Conducción de Agua 

Cruda 
    

  Línea Vinto - Molinos Cada 3 meses Se realiza mediante la apertura de las válvulas de 

purga instaladas a lo largo de la línea. Se ejecuta 

en el período especificado.   Línea Vinto - Buena Vista Cada 3 meses 

Planta de Tratamiento Los Molinos Cada 3 meses 

Se realiza mediante el lavado de los filtros,  la 

apertura de las válvula de compuerta de las líneas 

de purga de cada unidad de la planta, las cuales 

posteriormente son desinfectadas.  Se ejecuta en el 

período establecido. 
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Localidad de Supe Pueblo 

 

En la localidad de Supe Pueblo la empresa presenta una cuadrilla de 6 operarios 

encargados de la distribución y mantenimiento de los sistemas de agua y 

alcantarillado, y 3 operarios en el área producción. Debido al poco personal con que 

se cuenta y la falta de herramientas y equipos, se realizan únicamente trabajos de 

mantenimiento correctivo, estos trabajos son básicamente de reposición de 

conexiones domiciliarias de agua, acciones correctivas en las redes de agua y 

alcantarillado, mejoramiento de presiones en conexiones de agua potable y desatoro 

de buzones y redes de alcantarillado. 

 

La periodicidad establecida para la realización del mantenimiento del sistema de 

agua es el siguiente: 

 

COMPONENTE 
PERÍODO DE 

MANTENIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Captación     

  Desarenador 3 veces/semana 

Se realiza mediante la apertura de la válvula de 

compuerta de la línea de purga de la unidad y la 

extracción manual del material sedimentado.  Se 

ejecuta el mantenimiento en el período 

especificado. 

Línea de Conducción de Agua Cruda Cada 3 meses 

Se realiza mediante la apertura de las válvulas de 

purga instaladas a lo largo de la línea. Se ejecuta 

en el período especificado. 

Planta de Tratamiento Pan de Azúcar Cada 3 meses 

Se realiza mediante el lavado de los filtros,  la 

apertura de la válvula de compuerta de las líneas 

de purga de cada unidad de la planta, las cuales 

posteriormente son desinfectadas.  Se ejecuta en el 

período establecido. 

  Filtros 8 veces/día 
Se pone en marcha el retrolavado. Se realiza en el 

período indicado. 

  Filtros 3 veces/día 
Se pone en marcha el retrolavado. Se realiza en el 

período indicado. 

  Decantadores 1 vez/día 

Se procede a abrir la purga de la unidad para la 

eliminación de los lodos. Se realiza en el período 

establecido. 

Pozos Cada 2 años Hace 4 años que no se realiza mantenimiento 

Reservorios     

  Reservorio de 2,100 m3 Cada 6 meses Se realiza mediante la extracción de sedimentos 

depositados en el fondo del reservorio, limpieza de 

las paredes y posterior desinfección de la unidad. 

Se ejecuta en el período establecido   Reservorio de 270 m3 Cada 6 meses 

Redes de Distribución Cada 3 meses 

Se realiza mediante la apertura de las válvulas de 

purga instaladas en las redes de distribución. Se 

ejecuta en el período especificado. 
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  Decantadores Cada 2 días 

Se procede a abrir la purga de la unidad para la 

eliminación de los lodos. Se realiza en el período 

establecido. 

Línea de Impulsión Cada 3 meses 

Se realiza mediante la apertura de las válvulas de 

purga instaladas a lo largo de la línea. Se ejecuta 

en el período establecido. 

Reservorio La Minka de 500 m3 Cada 6 meses 

Se realiza mediante la extracción de sedimentos 

depositados en el fondo del reservorio, limpieza de 

las paredes y posterior desinfección de la unidad. 

Se ejecuta en el período establecido 

Redes de Distribución 1 vez/mes 

Se realiza mediante la apertura de las válvulas de 

purga instaladas en las redes de distribución. Se 

ejecuta en el período establecido. 

 

 

En la localidad de Supe Pueblo se cuenta con el siguiente equipamiento: un triciclo 

utilizado para el transporte del personal y las herramientas de trabajo. 

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL Y VULNERABILIDAD 

DE LOS SISTEMAS 

 

2.4.1 Del sistema de agua potable 

 

- No contar con el 100% de cobertura de servicio agua lo que constituye un riesgo 

para la salud de los pobladores que no cuentan con el servicio ya que se recurre 

al abastecimiento a través de piletas y camiones cisternas que obligan a los 

pobladores a almacenar el agua, lo que conlleva a un riesgo de transmisión de 

enfermedades. 

 

- Contaminación del Río Pativilca por la actividad minera y por el deficiente 

saneamiento básico en poblaciones asentadas aguas arribas de la derivación 

hacia el canal Paycuán, el cual a su vez, también es afectado de por el mal 

manejo de aguas residuales y al uso de agroquímicos en la actividad agrícola. El 

río Pativilca está expuesta a contaminación por descarga de aguas residuales sin 

tratamiento, provenientes de los CP de Araya y Vinto. 

 

- No contar con un equipo alterno de generación eléctrica en la estación de 

bombeo, el abastecimiento por fuente subterránea se ve afectada  por los 

constantes robos del cableado de electricidad siendo la causa de estos hechos el 

no contar con cerco perimétrico que impida el ingreso de personas extrañas 

dentro del área de las instalaciones. 

 

- Debido a que la fuente de agua superficial proviene de un canal de regadío, 

existen constantes conflictos con los agricultores ya que éstos derivan un mayor 

caudal de lo estipulado para regar sus cultivos, disminuyendo la capacidad de 

agua para el tratamiento en la PFR “Los Molinos”. Este problema se agudiza 

aún en la época de estiaje. 
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- El sistema de impulsión de agua potable en la localidad de Supe Pueblo se ve 

afectada periódicamente por la ruptura de la línea de impulsión 

interrumpiéndose por muchas horas el servicio. Este problema es generado por 

la falta de una válvula de alivio en el árbol de descarga y el mal estado de los 

equipos. 

 

- El sistema de recolección de galerías filtrantes presenta problemas de infiltración 

de aguas provenientes del regadío de los terrenos de cultivos aledaños, esto 

debido a que las tuberías de recolección se encuentran muy superficiales y las 

cajas de captación no presentan una adecuada impermeabilidad. 

 

- Se presentan algunos problemas de baja presión en las redes de distribución de 

la ciudad de Barranca, en un el sector limitado entre las vías principales de Jr. 

Lima, Jr. Castilla y Jr. Gálvez, esto se debe a la antigüedad de las tuberías 

matrices y complementado con un mal diseño. 

 

 

2.4.2 Del sistema de alcantarillado 

 

- Ausencia del servicio de alcantarillado en algunos lugares de las localidades de 

Barranca y Supe los cuales utilizan a las acequias, canales de regadíos como 

lugares de descargas de sus aguas residuales. 

 

- Las aguas residuales de las localidades de Barranca y Supe no reciben 

tratamiento  previo en su totalidad antes de ser descargados originando un gran 

desequilibrio en el ecosistema y ser un peligro para la salud de las personas. 

 

- El sistema de alcantarillado de Barranca se ve perjudicado por inundaciones 

provocadas por la obstrucción de acequias utilizadas para el riego agrícola, 

provocándose la saturación las líneas de alcantarillado sobre todo en las partes 

bajas de la ciudad. 

 

- Las lagunas de oxidación de Santa Catalina en Barranca no cuentan con un 

mantenimiento adecuado provocando crecimiento de plantas y lentejas de agua 

en algunos sectores de las lagunas factor que afecta en al proceso de remoción 

de las mismas. 

 

- El emisor Wighet de Supe Pueblo sufre constantes roturas y atoros de buzones 

provocados por los agricultores de la zona que, al no contar con agua para regar 

sus cultivos, utilizan las aguas residuales cruda que conduce dicho emisor 

poniendo en peligro la salud de las personas. 

 

- El sistema de alcantarilladote la ciudad de Supe Pueblo presenta atoros 

constantes en algunos tramos de los colectores provocados principalmente por la 

acumulación de arena, tal es el caso del colector principal de la Av. Francisco 

Vidal (Ex Av. Miguel Grau), colector que tiene aproximadamente 60 años de 

antigüedad, así como también el colector secundario de la Calle Sucre que fue 

instalado por los mismos vecinos y el cual no presenta una pendiente adecuada 

que impida la sedimento de arena y por ende la obstrucción de la tubería 
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- Existen muchos tramos del sistema de alcantarillado que sufren constantes 

atoros, tanto en Barranca como en Supe Pueblo, pero es en éste último donde 

existen tuberías muy antiguas y algunas presentan poca pendiente, siendo 

perjudicados por el sedimento de arena. A esto se  suma el poco personal 

dedicado a realizar el mantenimiento preventivo de la red de alcantarillado. 

Asimismo, en la ciudad de Barranca la zona con mayor problema de de atoros se 

presenta en Jr. Lima específicamente por la antigüedad de las tuberías y por la 

falta de cultura de las personas quienes arrojan cualquier tipo de desperdicio al 

alcantarillado. 

 

- Se requiere elaborar el estudio para el diseño de nuevos emisores que alivien la 

sobrecarga en algunos colectores existentes. 
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3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 

 
3.1. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN POR LOCALIDAD Y POR 

EMPRESA 

 

La Población proyectada, incluyendo la población del año base 2,007, ha sido 

estimada en función a parámetros de crecimiento poblacional obtenidos en el último 

Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2,005. Dichos parámetros se 

muestran en el siguientote cuadro: 

 

 

Población Urbana y Vivienda por Localidad. Año 2005 

LOCALIDAD 
POBLACION 

URBANA 

Nº DE 

VIVIENDAS 

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

(Hab/viv) 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

(%) 

Barranca 55860 12277 4.55 2.72 

Supe Pueblo 15907 3466 4.59 2.33 

Fuente: INEI y SUNASS 

 

Tomando como base la población inicial y aplicando la tasa de crecimiento 

poblacional, se ha proyectado la población urbana hasta el año 2,038, que tendrían 

las localidades Barranca y Supe Pueblo. Dicha proyección se muestra a 

continuación:  

 

Proyección Poblacional por Localidad y a nivel de 

Empresa 

AÑOS 

HABITANTE POR 

LOCALIDAD 
TOTAL 

BARRANCA 
SUPE 

PUEBLO 
EPS 

0 2,007 58,940 16,657 75,597 

0 2,008 60,543 17,045 77,588 

1 2,009 62,190 17,443 79,632 

2 2,010 63,881 17,849 81,730 

3 2,011 65,619 18,265 83,884 

4 2,012 67,404 18,690 86,094 

5 2,013 69,237 19,126 88,363 

10 2,018 79,180 21,460 100,640 

15 2,023 90,550 24,080 114,630 

20 2,028 103,553 27,019 130,572 

25 2,033 118,424 30,317 148,740 

30 2,038 135,430 34,017 169,447 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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3.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE 

 

La demanda de los servicios de agua potable ha sido determinada en base a la 

información de población, conexiones (activas e inactivas), volumen de consumo, 

micromedición, agua no contabilizada, para lo cual se ha utilizado el software 

proporcionado por SUNASS. 

 

Asimismo se han empleado los siguientes parámetros: 

 

Parámetros Empleados para la Determinación de la 

Demanda del Servicio de Agua Potable 

% de Conexiones Activas al 5º Año 95% 

Factor de Subregistro  4.70% 

Factor de Desperdicio  1.4 

Dotación de agua a la Población sin 

Servicio  
40 l/hab/dia 

Elasticidad del Precio -0.24 

Elasticidad del Ingreso  0.04 

Tasa de Crecimiento del PBI  2.50% 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 

 

El número de usuarios proyectado está en función de las metas de cobertura trazadas 

por la empresa, de esta manera  la cobertura se incrementará ligeramente en el 

primer quinquenio de 90.14 % a 95.00% en el primer quinquenio para Barranca y de 

69.78% a 75.00% en la localidad de Supe. Al final del horizonte del PMO, se 

proyecta aumentar la cobertura de agua potable al 98 % en Barranca y Supe Pueblo. 

 

 De esta manera, para los próximos 30 años, la población servida por localidad será 

la siguiente: 

 

Proyección Poblacion Servida mediante  el Servicio de Agua Potable por Localidad y a Nivel de 

Empresa 

AÑOS 

BARRANCA SUPE PUEBLO E.P.S. 

TOTAL 
POBLACIÓN 

SERVIDA  
TOTAL 

POBLACIÓN 

SERVIDA  
TOTAL 

POBLACIÓN 

SERVIDA  

hab % hab hab % hab hab % hab 

0 2,007 58,940 90.14% 53,127 16,657 69.78% 11,623 75,597 85.65% 64,750 

0 2,008 60,543 90.14% 54,572 17,045 69.78% 11,894 77,588 85.67% 66,466 

1 2,009 62,190 91.00% 56,593 17,443 71.00% 12,384 79,632 86.62% 68,977 

2 2,010 63,881 92.00% 58,771 17,849 72.00% 12,851 81,730 87.63% 71,622 

3 2,011 65,619 93.00% 61,025 18,265 73.00% 13,333 83,884 88.65% 74,359 

4 2,012 67,404 94.00% 63,359 18,690 74.00% 13,831 86,094 89.66% 77,190 

5 2,013 69,237 95.00% 65,775 19,126 75.00% 14,344 88,363 90.67% 80,120 

10 2,018 79,180 95.00% 75,221 21,460 85.00% 18,241 100,640 92.87% 93,462 

15 2,023 90,550 98.00% 88,739 24,080 95.00% 22,876 114,630 97.37% 111,615 

20 2,028 103,553 98.00% 101,482 27,019 98.00% 26,478 130,572 98.00% 127,961 

25 2,033 118,424 98.00% 116,055 30,317 98.00% 29,710 148,740 98.00% 145,765 

30 2,038 135,430 98.00% 132,721 34,017 98.00% 33,337 169,447 98.00% 166,058 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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Localidad de Barranca 

 

En el año base, el porcentaje de conexiones inactivas es del 22.2% y la 

micromedición (con respecto a las conexiones activas) es del 0.4%. Para el próximo 

quinquenio se plantea reducir el porcentaje de conexiones inactivas en un 12.2% y 

aumentar la micromedición al 70.8%. Para la determinación de la demanda se ha 

realizado la proyección de cobertura del servicio, el mismo que junto con las metas 

de micromedición y conexiones inactivas nos permite estimar el número de 

conexiones totales y el volumen requerido por año: 

 

Proyección de Conexiones Totales de Agua Potable. Localidad 

de Barranca 

AÑOS 

CONEX. ACTIVAS 

CONXIONES 

INACTIVAS 

CONEXIONES 

TOTALES CONEX. 

MEDIDAS 

CONEX. 

NO 

MEDIDAS 

0 2,007 47 9,498 2,728 12,273 

0 2,008 47 9,886 2,666 12,599 

1 2,009 1,297 9,298 2,460 13,055 

2 2,010 2,627 8,679 2,239 13,545 

3 2,011 6,413 5,644 1,997 14,054 

4 2,012 9,775 3,073 1,733 14,581 

5 2,013 11,702 1,977 1,446 15,125 

10 2,018 14,139 1,478 1,653 17,270 

15 2,023 18,005 364 1,950 20,319 

20 2,028 20,598 377 2,230 23,205 

25 2,033 23,522 432 2,551 26,505 

30 2,038 26,860 495 2,917 30,272 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 

 

 

Proyección de la Demanda de Agua Potable. Localidad de Barranca 

AÑOS 

POBLACIÓN 

NO SERVIDA 

(M3/MES) 

DEMANDA EFECTIVA 

USUARIOS  
DEMANDA TOTAL 

L.P.S. M3/AÑO L.P.S. M3/AÑO 

0 2,007 6,975 105.19 3,317,254 264.96 8,355,663 

0 2,008 7,165 105.06 3,313,281 264.64 8,345,654 

1 2,009 6,716 112.69 3,553,852 235.25 7,418,840 

2 2,010 6,133 113.42 3,576,764 202.15 6,375,072 

3 2,011 5,512 105.85 3,338,187 164.60 5,190,947 

4 2,012 4,853 99.86 3,149,084 137.71 4,342,950 

5 2,013 4,154 98.73 3,113,662 122.33 3,857,712 

10 2,018 4,751 115.27 3,635,018 142.81 4,503,653 

15 2,023 2,173 127.83 4,031,162 158.37 4,994,460 

20 2,028 2,485 147.58 4,654,173 182.85 5,766,348 

25 2,033 2,842 172.49 5,439,689 213.71 6,739,573 

30 2,038 3,250 197.47 6,227,373 244.66 7,715,485 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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Localidad de Supe Pueblo 

 

Los porcentajes de conexiones inactivas y niveles de micromedición en el año base 

son 15.1% y 0.2% respectivamente. Para el próximo quinquenio se plantea reducir 

el porcentaje de conexiones inactivas en un 5.1% y aumentar la micromedición al 

67.9%. En base a la población servida y las metas mencionadas, se determinó el 

número de conexiones totales y el volumen requerido total: 

 

Proyección de Conexiones Totales de Agua Potable. Localidad 

de Supe Pueblo 

AÑOS 

CONEX. ACTIVAS 

CONXIONES 

INACTIVAS 

CONEXIONES 

TOTALES CONEX. 

MEDIDAS 

CONEX. 

NO 

MEDIDAS 

0 2,007 6 2,181 390 2,577 

0 2,008 6 2,237 392 2,635 

1 2,009 229 2,134 381 2,744 

2 2,010 477 2,002 366 2,845 

3 2,011 1,249 1,353 350 2,952 

4 2,012 1,701 1,027 332 3,060 

5 2,013 2,156 705 313 3,174 

10 2,018 3,155 476 397 4,028 

15 2,023 4,320 227 498 5,045 

20 2,028 5,005 255 577 5,837 

25 2,033 5,616 284 647 6,547 

30 2,038 6,303 317 726 7,346 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 

 

 

Proyección de la Demanda de Agua Potable. Localidad de Supe Pueblo 

AÑOS 

POBLACIÓN 

NO SERVIDA 

(M3/MES) 

DEMANDA EFECTIVA 

USUARIOS  
DEMANDA TOTAL 

L.P.S. M3/AÑO L.P.S. M3/AÑO 

0 2,007 6,041 19.19 605,177 43.03 1,357,016 

0 2,008 6,181 19.26 607,308 43.18 1,361,794 

1 2,009 6,070 20.21 637,459 39.50 1,245,766 

2 2,010 5,997 20.40 643,356 35.33 1,114,155 

3 2,011 5,918 19.40 611,745 30.16 951,130 

4 2,012 5,831 19.25 607,007 27.15 856,247 

5 2,013 5,738 19.11 602,630 24.67 777,935 

10 2,018 5,402 19.72 621,974 25.46 802,905 

15 2,023 5,047 20.33 641,113 26.24 827,612 

20 2,028 4,673 20.94 660,462 27.04 852,590 

25 2,033 4,278 21.55 679,729 27.82 877,462 

30 2,038 3,863 22.19 699,925 28.65 903,533 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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3.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE 

ALCANTARILLADO 

 

La demanda del servicio de alcantarillado sanitario esta definida por el volumen de 

aguas residuales vertidas a la red de alcantarillado, conformado por el volumen de 

aguas residuales producto de la demanda de agua potable por los usuarios (según 

categorías), del mismo modo se considera contribuciones por otros factores como 

pérdidas del agua potable, infiltraciones y otros. 

 

Para esta estimación se han considerado los siguientes parámetros: 

 

Parámetros Empleados para la Determinación de la 

Demanda del Servicio de  Alcantarillado 

Contribución al alcantarillado 80% 

Contribución al alcantarillado por 

infiltración 
300 l/bz/dia 

Contribución al alcantarillado por lluvia 0 

Contribución por pérdidas comerciales 0.5 

Uso interno de agua 3% 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 

 

 

De la misma manera para la demanda del servicio de agua se estimó la población 

servida en base a las metas de cobertura trazadas por la empresa: 

 

 

Proyección Poblacion Servida mediante el Servicio de Alcantarillado por Localidad y a Nivel de 

Empresa 

AÑOS 

BARRANCA SUPE PUEBLO E.P.S. 

TOTAL 
POBLACIÓN 

SERVIDA  
TOTAL 

POBLACIÓN 

SERVIDA  
TOTAL 

POBLACIÓN 

SERVIDA  

hab % hab hab % hab hab % hab 

0 2,007 58,940 85.57% 50,432 16,657 42.20% 7,029 75,597 76.01% 57,461 

0 2,008 60,543 85.57% 51,804 17,045 42.20% 7,193 77,588 76.04% 58,997 

1 2,009 62,190 86.00% 53,483 17,443 43.00% 7,500 79,632 76.58% 60,983 

2 2,010 63,881 86.00% 54,938 17,849 43.00% 7,675 81,730 76.61% 62,613 

3 2,011 65,619 86.00% 56,432 18,265 43.00% 7,854 83,884 76.64% 64,286 

4 2,012 67,404 86.00% 57,967 18,690 43.00% 8,037 86,094 76.66% 66,004 

5 2,013 69,237 86.00% 59,544 19,126 43.00% 8,224 88,363 76.69% 67,768 

10 2,018 79,180 91.00% 72,053 21,460 65.00% 13,949 100,640 85.46% 86,003 

15 2,023 90,550 92.00% 83,306 24,080 70.00% 16,856 114,630 87.38% 100,162 

20 2,028 103,553 93.00% 96,304 27,019 90.00% 24,317 130,572 92.38% 120,621 

25 2,033 118,424 95.00% 112,502 30,317 95.00% 28,801 148,740 95.00% 141,303 

30 2,038 135,430 95.00% 128,658 34,017 95.00% 32,316 169,447 95.00% 160,974 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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Localidad de Barranca 

 

De la estimación de la población servida se estima el número de conexiones por 

cada categoría de consumo, así mismo en base al porcentaje de conexiones inactivas 

y los porcentajes de micromedición, considerando el volumen requerido de agua 

para cada una de las categorías, se determinará el volumen de agua vertida a la red 

de alcantarillado. 

 

Así mimo, la demanda del alcantarillado, también considera otras contribuciones 

como por infiltración, por lluvia y otras, que son descargadas a las redes de 

alcantarillado. 

 

La demanda total de alcantarillado esta compuesto por la contribución de los 

usuarios más las otras contribuciones: 

 

 

 

Localidad de Supe Pueblo 

 

De  la misma manera que en la localidad de Barranca, se estimó la demanda del 

servicio de alcantarillado en la localidad de Supe Pueblo.  

 

En base a las metas de cobertura, conexiones inactivas y micromedición se estimó 

los volúmenes de aguas residuales que se verterán a la red de alcantarillado tanto por 

los usuarios de las diferentes categorías  como por las otras contribuciones: 

 

 

 

Proyección de la Demanda del servicio de  Alcantarillado. Localidad de Barranca 

AÑOS 

DEMANDA 

TOTAL 

USUARIOS 

(M3/MES) 

OTRAS CONTRIBUCIONES (M3/MES) DEMANDA TOTAL 

INFILTRACION LLUVIA ILICITA M3/AÑO L.P.S. 

0 2,007 204,637 0.00 0.00 209,933.69 4,974,848 157.75 

0 2,008 204,241 0.00 0.00 209,933.69 4,970,101 157.60 

1 2,009 218,828 0.00 0.00 181,376.83 4,802,455 152.28 

2 2,010 218,314 0.00 0.00 152,819.97 4,453,603 141.22 

3 2,011 201,717 0.00 0.00 124,263.11 3,911,766 124.04 

4 2,012 188,520 0.00 0.00 95,706.24 3,410,712 108.15 

5 2,013 184,904 0.00 0.00 67,149.38 3,024,637 95.91 

10 2,018 228,490 0.00 0.00 67,149.38 3,547,677 112.50 

15 2,023 250,658 0.00 0.00 67,149.38 3,813,692 120.93 

20 2,028 292,561 0.00 0.00 67,149.38 4,316,523 136.88 

25 2,033 349,340 0.00 0.00 67,149.38 4,997,877 158.48 

30 2,038 399,929 0.00 0.00 67,149.38 5,604,936 177.73 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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Proyección de la Demanda del servicio de  Alcantarillado. Localidad de Supe Pueblo 

AÑOS 

DEMANDA 

TOTAL 

USUARIOS 

(M3/MES) 

OTRAS CONTRIBUCIONES (M3/MES) DEMANDA TOTAL 

INFILTRACION LLUVIA ILICITA M3/AÑO L.P.S. 

0 2,007 21,475 0.00 0.00 31,326.61 633,616 20.09 

0 2,008 21,493 0.00 0.00 31,326.61 633,830 20.10 

1 2,009 22,797 0.00 0.00 27,609.60 604,877 19.18 

2 2,010 22,750 0.00 0.00 23,892.60 559,708 17.75 

3 2,011 21,234 0.00 0.00 20,175.60 496,917 15.76 

4 2,012 20,804 0.00 0.00 16,458.59 447,150 14.18 

5 2,013 20,402 0.00 0.00 12,741.59 397,725 12.61 

10 2,018 33,319 0.00 0.00 12,741.59 552,731 17.53 

15 2,023 39,199 0.00 0.00 12,741.59 623,285 19.76 

20 2,028 56,738 0.00 0.00 12,741.59 833,753 26.44 

25 2,033 70,605 0.00 0.00 12,741.59 1,000,154 31.71 

30 2,038 79,583 0.00 0.00 12,741.59 1,107,893 35.13 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 

 

3.4. ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO 

 

La capacidad de pago se refiere a la disposición de que tienen los usuarios para 

pagar un precio por el servicio de agua potable y alcantarillado, es decir,  el precio 

máximo que están dispuestos a pagar por una mejora en la calidad del servicio. 

 

El consumo medio será el indicador de la disposición de pago de los usuarios. 

Debido a que actualmente la Estructura Tarifaria actual de la empresa sólo permite 

facturar por micromedición a  los “grandes consumidores”, se han utilizado los 

consumos obtenidos en el Plan Piloto de Micromedición desarrollado en la localidad 

de Barranca. (Ver Diagnóstico Comercial). 

 

Consumos Medios 

 

Los consumos domésticos a utilizar -no se toma en cuenta las otras categorías ya 

que el servicio de saneamiento es utilizado también para otros fines- para el análisis 

de la capacidad de pago, han sido tomados de la categoría Doméstico 02 (que es la 

única categoría doméstica en Barranca). El nivel de consumo medio de los usuarios 

de las categorías Doméstico 01 y Doméstico 02  en las localidades de Barranca y 

Supe Pueblo se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 Consumos Medios Domésticos 

LOCALIDAD 
CONSUMOS MEDIOS (m3/conex/mes) 

DOMESTICO 01 DOMESTICO 02 

Barranca - 16.35 

Supe Pueblo** 12.84 16.35 

Fuente: Diagnóstico Comercial                                                                       
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La Estructura Tarifaria actual  determina, en el caso de usuarios domésticos, un 

costo sólo por el servicio de agua igual al 70% del costo por el servicio de agua y 

desagüe. Este costo, que es independiente del consumo del usuario, corresponde a 

consumos asignados  por la empresa de 20 y 10 m3 para las localidades de Barranca 

y Supe Pueblo respectivamente, como se mencionó en el diagnóstico comercial: 

 

 
Importe a Facturar sólo  por el uso de Agua Potable y Consumos Asignados  

CATEGORÍA 

COSTO 

(S/./mes/conex)* 

CONSUMO ASIGNADO 

(m3/mes/conex) 
COSTO (S/./m3/mes) 

BARRANCA 
SUPE 

PUEBLO 
BARRANCA 

SUPE 

PUEBLO 
BARRANCA 

SUPE 

PUEBLO 

Doméstico 01 - 7.41 - 10 - 0.7410 

Doméstico 02 8.9 8.9 20 10 0.4450 0.8900 

Fuente: Diagnóstico Comercial                                                                                                                                                         
*No incluye I.G.V. 

 

En base a los consumos medidos y los montos fijos actuales, obtenemos el  

verdadero costo por metro cúbico: 

 

Costo por m3 sólo por el  servicio de Agua Potable según 

Localidad y Categoría 

LOCALIDAD 
COSTO (S/./m3/mes) 

DOMESTICO 01 DOMESTICO 02 

Barranca - 0.5443 

Supe Pueblo 0.5771 0.5443 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Capacidad de Pago 

 

A fin de determinar la capacidad de pago de los usuarios por el servicio de agua 

potable es necesario definir el nivel de ingresos de la población. Para dicho fin se 

desarrolló una en Encuesta Socioeconómica (ver Anexos) en el mes de Abril de 

2007 en las localidades de Barranca y Supe Pueblo. 

 

De acuerdo con la encuesta socioeconómica desarrollada por la EPS SEMAPA 

BARRANCA S.A. la remuneración promedio neta en las localidades de Barranca y 

Supe Pueblo son de S/. 665.00 y S/.496.00 respectivamente.  

 

Cabe resaltar que no se asumirá ninguna disminución significativa de la capacidad 

adquisitiva en los 5 años considerados en este análisis, considerando que durante los 

últimos años los niveles de inflación han sido moderados. 

 

Para el análisis de la capacidad de pago se tendrá en cuenta, para ambos casos 

(consumidor Doméstico 01 y Doméstico 02), la remuneración promedio neta para 

las localidades de Barranca y Supe Pueblo. 

 

Por otro lado, de acuerdo a estudios elaborados**, el porcentaje de ingreso que se 

destina para solventar el servicio de agua potable y desagüe es de 5%, lo que 

determina las siguientes capacidades de pago: 
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         Barranca = 5% de S/.665.00 = S/. 33.25 

 

Supe Pueblo = 5% de S/.496.00 = S/. 24.80 
 

En base a dichas capacidades de pago, determinamos el costo máximo que podrían 

pagar los hogares sólo por el uso de agua potable, así como el incremento tarifario 

máximo: 
 

Determinación del máximo costo por m3  por el servicio de Agua Potable 

LOCALIDAD LOCALIDAD 

CAPACIDAD DE 

PAGO 

(S/./conex/mes) 

I.G.V. 

COSTO SOLO POR EL 

SERVICIO DE AGUA 

(S/./conex/mes) 

COSTO (S/./m3/mes) 

Barranca Doméstico 02 33.25 19.00% 19.56 1.1963 

Supe Pueblo 
Doméstico 01 24.80 19.00% 14.59 1.1362 

Doméstico 02 24.80 19.00% 14.59 0.8922 

Fuente: Elaboración Propia 

 
** Designing Direct Subsidies for Water and Sanitation Services. Panamá: A case Study. Foster, Gómes-Lobo y Halpern; 
Mayo 2,000. 

 
 

Determinación del Máximo Incremento Tarifario 

LOCALIDAD LOCALIDAD 
COSTO MAXIMO      

(S/./m3/mes) 

COSTO ACTUAL     

(S/./m3/mes) 

INCREMENTO AL 

QUINTO AÑO 

INCREMENTO 

ANUAL 

Barranca Doméstico 02 1.1963 0.5443 119.76% 17.06% 

Supe Pueblo 
Doméstico 01 1.1362 0.5771 96.87% 14.51% 

Doméstico 02 0.8922 0.5443 63.91% 10.39% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De los resultados obtenidos concluimos que  para el próximo quinquenio, la 

población bajo el ámbito de la E.P.S. SEMAPA BARRANCA S.A, tiene una 

capacidad de pago que podría afrontar incrementos tarifarios  anuales de 10.39%. 
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4. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA 

 
4.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 

4.2.1 Captación de Agua 

 

Localidad de Barranca 

 

El agua captada de las fuentes superficiales y subterráneas, acumulan un total de 

249.36 Lps, la misma que es insuficiente actualmente debido al bajo porcentaje de 

micromedición.  

 

Sin embargo, con la implementación de la micromedición (a partir del año 2,009), 

con la independización del sistema de galerías filtrantes del sistema de agua 

superficial (año 2,014) y además de la ampliación de la captación de galerías 

filtrantes en 50 Lps (año 2,033) la oferta superará a la demanda de manera 

considerable y será suficiente para cubrir la demanda los próximos años en el 

horizonte de planeamiento. 

 

Balance de Oferta Demanda Captación de 

Agua Potable - Localidad de Barranca 

AÑOS 

CAPTACIÓN                               

Lps 

OFERTA 
DEMANDA 

(Qmd) 

0 2,007 249.36  344.44  

0 2,008 249.36  344.03  

1 2,009 249.36  305.82  

2 2,010 249.36  262.80  

3 2,011 249.36  213.99  

4 2,012 249.36  179.03  

5 2,013 249.36  159.03  

10 2,018 280.96  185.65  

15 2,023 280.96  205.89  

20 2,028 280.96  237.70  

25 2,033 330.96  277.82  

30 2,038 330.96  318.05  

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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BALANCE OFERTA DEMANDA - CAPTACIÓN                      

Localidad de Barranca
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Localidad de Supe Pueblo 

 

Actualmente el agua captada en el canal de regadía San Nicolás (44.03 Lps) es la 

única fuente de abastecimiento de la localidad, siendo insuficiente debido a las 

grandes pérdidas que se presentan. Con la implementación de la micromedición en 

el año 2,009 y la construcción de una captación por galerías filtrantes en la localidad 

de Santo Domingo de Purmacana (75 Lps) dicho déficit será superado y no se 

requerirá de otra fuente. 

 
Balance de Oferta Demanda Captación de 

Agua Potable - Localidad de Supe Pueblo 

AÑOS 

CAPTACIÓN                               

Lps 

OFERTA 
DEMANDA 

(Qmd) 

0 2,007 44.03  55.94  

0 2,008 44.03  56.14  

1 2,009 44.03  51.35  

2 2,010 44.03  45.93  

3 2,011 44.03  39.21  

4 2,012 44.03  35.30  

5 2,013 44.03  32.07  

10 2,018 44.03  37.25  

15 2,023 119.03  43.39  

20 2,028 119.03  49.73  

25 2,033 119.03  58.60  

30 2,038 119.03  66.05  

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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BALANCE OFERTA DEMANDA - CAPTACIÓN                      

Localidad de Supe Pueblo
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4.2.2 Tratamiento de Agua Potable 

 

Localidad de Barranca 

La demanda en está caso comprenderá la demanda total menos el volumen captado 

por las fuentes subterráneas. El balance actual indica que, una vez que se 

implemente la micromedición, la producción de la planta de tratamiento “Los 

Molinos” (165.00 Lps) complementada con la optimización de la Planta de 

Tratamiento Los Molinos en el año 2,012, será suficiente para los próximos años 

dentro del horizonte de planeamiento. 

 

Balance de Oferta Demanda Tratamiento de 

Agua Cruda - Localidad de Barranca 

AÑOS 

TRATAMIENTO AGUA   Lps 

OFERTA 
DEMANDA 

(Qmd-Prod. Subt.) 

0 2,007 165.00   164.34   

0 2,008 165.00   164.34   

1 2,009 165.00   164.34   

2 2,010 165.00   164.34   

3 2,011 200.00   164.34   

4 2,012 200.00   164.34   

5 2,013 200.00   159.03   

10 2,018 200.00   185.65   

15 2,023 200.00   195.43   

20 2,028 200.00   195.43   

25 2,033 200.00   195.73   

30 2,038 200.00   195.73   

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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BALANCE OFERTA DEMANDA - TRAT. DE AGUA                     

Localidad de Barranca
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Localidad de Supe Pueblo 

 

Debido a que en la localidad de Supe la  única fuente es la que abastece a la planta 

de tratamiento “Pan de Azúcar”, la demanda para este componente es igual a la 

demanda del servicio. Actualmente la producción de la planta (43.03 L.p.s.) es 

suficiente para satisfacer a la demanda, pero este resultado no se traduce en las 

redes, debido al gran porcentaje de pérdidas (49.26% de pérdidas técnicas y 82.4% 

de agua no contabilizada).  

 
Balance de Oferta Demanda Tratamiento 

de Agua Cruda - Localidad de Supe 

Pueblo 

AÑOS 

TRATAMIENTO AGUA   Lps 

OFERTA 
DEMANDA 

(Qmd) 

0 2,007 44.03   43.32   

0 2,008 44.03   43.32   

1 2,009 44.03   43.32   

2 2,010 44.03   43.32   

3 2,011 44.03   39.21   

4 2,012 44.03   35.30   

5 2,013 44.03   32.07   

10 2,018 44.03   37.25   

15 2,023 44.03   43.39   

20 2,028 44.03   43.51   

25 2,033 44.03   43.51   

30 2,038 44.03   43.51   

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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BALANCE OFERTA DEMANDA - TRAT. DE AGUA                     

Localidad de Supe Pueblo
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4.2.3 Conducción de Agua Potable 

 

Localidad de Barranca 

La máxima capacidad hidráulica de las líneas de conducción de agua tratada y 

subterránea hacia a los reservorios (289.58 Lps), permite un balance positivo a partir 

del año  2,011. No será necesario la ampliación o renovación de nuevas líneas. 

 

Balance de Oferta Demanda Conducción de 

Agua Tratada - Localidad de Barranca 

AÑOS 

CONDUC. AGUA TRAT.        

Lps 

OFERTA 
DEMANDA 

(Qmd) 

0 2,007 289.58   336.14   

0 2,008 289.58   335.74   

1 2,009 289.58   298.45   

2 2,010 289.58   256.46   

3 2,011 639.58   208.83   

4 2,012 639.58   174.71   

5 2,013 639.58   155.19   

10 2,018 784.58   181.41   

15 2,023 784.58   201.18   

20 2,028 784.58   232.27   

25 2,033 784.58   271.89   

30 2,038 784.58   311.26   

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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BALANCE OFERTA DEMANDA - CONDUCCIÓN AGUA TRAT.                  

Localidad de Barranca
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Localidad de Supe Pueblo 

 

De la misma manera, no será necesaria una ampliación de las líneas de conducción 

que parten de la planta de tratamiento. Su capacidad hidráulica total (156.75 Lps) 

permite la conducción de toda el agua demandada.  

 

Balance de Oferta Demanda Conducción de 

Agua Tratada - Localidad de Supe Pueblo 

AÑOS 

CONDUC. AGUA TRAT.        

Lps 

OFERTA 
DEMANDA 

(Qmd) 

0 2,007 156.75   55.04   

0 2,008 156.75   55.23   

1 2,009 156.75   50.52   

2 2,010 156.75   45.19   

3 2,011 171.75   38.57   

4 2,012 171.75   34.73   

5 2,013 171.75   31.55   

10 2,018 201.75   36.64   

15 2,023 251.75   42.87   

20 2,028 251.75   49.14   

25 2,033 251.75   57.91   

30 2,038 251.75   65.27   

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 

 



| 
       SEMAPA BARRANCA S.A.       

  EMPRESA  DE  SERVICIO  MUNICIPAL  DE            

    AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARRILLADO                 “PLAN  MAESTRO OPTIMIZADO”                                                                                     
 

  

 

99 

 

BALANCE OFERTA DEMANDA - CONDUCCIÓN AGUA TRAT.                  

Localidad de Supe Pueblo
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4.2.4 Almacenamiento de Agua Potable 

 

Localidad de Barranca 

El volumen de los dos reservorios apoyados, actualmente es insuficiente para 

atender la demanda de este servicio. Para disminuir la brecha actual, se construirá en 

el año 2,008 un reservorio de 1500 m
3
 que servirá de regulador a las zonas 

abastecidas por la línea de conducción Vinto-Buena Vista. Así mismo, debido a la 

reducción de las pérdidas gracias a la implementación de la micromedición y a la 

construcción del reservorio Cerro Roncador de 1,200 m
3
 y al cambio del reservorio 

de 270 m
3 

por uno de 1500 m
3
, el balance será positivo a partir del año 2,010. 

  

Balance de Oferta Demanda 

Almacenamiento  - Localidad de Barranca 

AÑOS 

ALMACENAMIENTO                

m3 

OFERTA DEMANDA 

0 2,007 2,370   5,959   

0 2,008 2,370   5,953   

1 2,009 3,870   5,546   

2 2,010 3,870   4,844   

3 2,011 3,870   4,061   

4 2,012 3,870   3,499   

5 2,013 3,870   3,175   

10 2,018 6,300   4,022   

15 2,023 6,300   4,347   

20 2,028 6,300   4,858   

25 2,033 6,300   5,510   

30 2,038 6,300   6,157   

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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BALANCE OFERTA DEMANDA - ALMACENAMIENTO                  

Localidad de Barranca
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Localidad de Supe Pueblo 

 

En esta localidad hay un déficit en cuanto al almacenamiento, déficit que será 

contrarrestado con la rehabilitación del reservorio existente de 500 m
3
 (Año 2,011)

 
y 

la construcción del reservorio de 1500 m
3
 para la zona de Buenos Aires y Leticia 

(Año 2,014) 

 

 

Balance de Oferta Demanda Almacenamiento  

- Localidad de Supe Pueblo 

AÑOS 

ALMACENAMIENTO                

m3 

OFERTA DEMANDA 

0 2,007 500   1,106   

0 2,008 500   1,109   

1 2,009 500   1,032   

2 2,010 500   945   

3 2,011 1,000   1,045   

4 2,012 1,000   982   

5 2,013 1,000   931   

10 2,018 2,500   1,222   

15 2,023 2,500   1,319   

20 2,028 2,500   1,421   

25 2,033 2,500   1,563   

30 2,038 2,500   1,704   

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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BALANCE OFERTA DEMANDA - ALMACENAMIENTO                  

Localidad de Supe Pueblo
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4.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 

4.2.1 Tratamiento de Aguas Servidas 

 

Localidad de Barranca 

Actualmente el tratamiento de aguas residuales en Barranca es casi nulo, sólo se 

trata el 4.13% del agua residual demandada. Para el año 2,018 se contempla la 

construcción de una Planta de tratamiento de Aguas Residuales con una capacidad 

de tratamiento de 150 Lps. 

 

Balance de Oferta Demanda Tratamiento de 

Aguas Servidas - Localidad de Barranca 

AÑOS 

TRAT. AGUAS SERVIDAS                            

lps 

OFERTA DEMANDA (Qp) 

0 2,007 6.52   157.75   

0 2,008 6.52   157.60   

1 2,009 6.52   152.28   

2 2,010 6.52   141.22   

3 2,011 6.52   124.04   

4 2,012 6.52   108.15   

5 2,013 6.52   95.91   

10 2,018 156.52   112.50   

15 2,023 156.52   120.93   

20 2,028 156.52   136.88   

25 2,033 206.52   158.48   

30 2,038 206.52   177.73   

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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BALANCE OFERTA DEMANDA - TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS                      

Localidad de Barranca
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Localidad de Supe Pueblo 

 

En la localidad de Supe Pueblo, actualmente no existe ningún tipo de tratamiento de 

aguas residuales. Para el año 2,018 se contempla la construcción de una Planta de 

tratamiento de Aguas Residuales con una capacidad de tratamiento de 25 Lps y para 

el año 2,028 se considerará una ampliación de 12.5 Lps adicionales. 

 

 

Balance de Oferta Demanda Tratamiento de 

Aguas Servidas - Localidad de Supe Pueblo 

AÑOS 

TRAT. AGUAS SERVIDAS                            

lps 

OFERTA DEMANDA 

0 2,007 0.00   20.09   

0 2,008 0.00   20.10   

1 2,009 0.00   19.18   

2 2,010 0.00   17.75   

3 2,011 0.00   15.76   

4 2,012 0.00   14.18   

5 2,013 0.00   12.61   

10 2,018 25.00   17.53   

15 2,023 25.00   19.76   

20 2,028 62.50   26.44   

25 2,033 62.50   31.71   

30 2,038 62.50   35.13   

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 

 



| 
       SEMAPA BARRANCA S.A.       

  EMPRESA  DE  SERVICIO  MUNICIPAL  DE            

    AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARRILLADO                 “PLAN  MAESTRO OPTIMIZADO”                                                                                     
 

  

 

103 

 

 

BALANCE OFERTA DEMANDA - TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS                      

Localidad de Supe Pueblo
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4.2.2 Disposición Final de Aguas Servidas 

 

Localidad de Barranca 

 

La capacidad hidráulica de los emisores, permite la conducción de aguas residuales 

sin necesidad  de ampliación o renovación. 

 

 

 

Balance de Oferta Disposición Final de 

Aguas Servidas - Localidad de Barranca 

AÑOS 

DISPOSICIÓN FINAL AGUAS 

SERVIDAS 

Lps 

OFERTA 
DEMANDA 

(Qmh) 

0 2,007 246.25   283.95   

0 2,008 246.25   283.68   

1 2,009 246.25   274.11   

2 2,010 246.25   254.20   

3 2,011 246.25   223.27   

4 2,012 246.25   194.68   

5 2,013 246.25   172.64   

10 2,018 330.00   202.49   

15 2,023 330.00   217.68   

20 2,028 330.00   246.38   

25 2,033 330.00   285.27   

30 2,038 330.00   319.92   

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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BALANCE OFERTA DEMANDA - DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS                   

Localidad de Barranca
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Localidad de Supe Pueblo 

 

Actualmente el balance con respecto a la disposición final es positivo, debido a la 

capacidad de los dos emisores en esta localidad. No es necesaria la ampliación o 

renovación. 

 

Balance de Oferta Disposición Final de 

Aguas Servidas - Localidad de Supe Pueblo 

AÑOS 

   DISPOSICIÓN FINAL AGUAS 

SERVIDAS                Lps 

OFERTA DEMANDA 

0 2,007 52.03   40.18   

0 2,008 52.03   40.20   

1 2,009 52.03   38.36   

2 2,010 52.03   35.50   

3 2,011 52.03   31.51   

4 2,012 52.03   28.36   

5 2,013 52.03   25.22   

10 2,018 118.03   35.05   

15 2,023 118.03   39.53   

20 2,028 118.03   52.88   

25 2,033 118.03   63.43   

30 2,038 118.03   70.26   

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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BALANCE OFERTA DEMANDA - TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS                      

Localidad de Barranca
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5. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 
5.1. PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Sobre la base del análisis de Balance Oferta (sin inversión o ampliación de 

capacidad) y Demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado realizada 

para cada localidad o sistema, para todo el horizonte del PMO, y tomando en cuenta 

los requerimientos de las  inversiones para ampliar la capacidad  de oferta de cada 

uno de los componentes del proceso productivo de los servicios, respecto al año 

base (2007), los cuales  deben solucionar por lo menos los déficit  previstos para los 

siguientes cinco años y las posteriores ampliaciones futuras para mantener en 

equilibrio los sistema de agua potable y alcantarillado, en función de las variables de 

la demanda (población, volumen de consumo, número de conexiones) y metas de  

gestión de la EPS (cobertura de servicios, nivel de micromedición, pérdidas 

técnicas, calidad del agua para consumo, calidad del efluente para reuso, porcentaje 

de las aguas servidas producidas entre otras variables); se plantea implementar obras 

de ampliación, mejoramiento y rehabilitación en cada una de las localidades o 

sistemas a partir del año 2009. 

 

En el presente PMO no se realizará un análisis técnico y económico de alternativas, 

debido a que los planteamientos identificados incorporan las alternativas 

seleccionadas y desarrolladas en estudios de pre-inversión o planes de inversiones 

anteriores y estudios definitivos, que se idica a continuación:  

 

 Diagnóstico Institucional y Político Social Propuestas de Medidas de Inversión 

Y de Fortalecimiento Institucional. Programa De Medidas de Rápido Impacto 

PMRI 2. (Proy. PMRI) 

 

 Expediente Técnico Mejoramiento y Ampliación Del Sistema De Producción 

De Agua Potable En Las Zonas Centro Y Norte De La Ciudad De Barranca-

Lima. (Proy. APT). 

 

  Expediente Técnico Proyecto De Agua Potable y Desagüe Del Comité Vecinal 

Puerto Chico, Chorrillos Y Miraflores – Barranca –Lima. (Proy. Con Saldos 

FONAVI) 

 

5.1.1 Inversiones en Agua Potable 

 

Localidad de Barranca 

 

Durante el primer quinquenio se ejecutarán las obras previstas en el PMO para la 

localidad de Barranca que comprende los siguientes proyectos:  

 

a) Ampliaciones 

 

Pre-Tratamiento 
  

Proy.  PMRI: Construcción de un canal de conducción de 25 m techado, un 

desarenador de capacidad de 200Lps y cámara de válvulas y medidor de caudal. 
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Conducción Agua Tratada 
  

Proy. APT: Independización de línea de Conducción que trae agua de las 

Galerías Vinto Los Molinos hasta el reservorio de 2100 previa cloración en la 

Planta 
 

Red Secundaria De Agua 
  

Proy.  PMRI: Ampliación de las redes mediante la instalación de 600 ml de 

tuberías de PVC Ø4” y 183.75 ml de tubería de PVC Ø3”, para abastecer a la 

zona de Mallhuay y el CP Cruz del Río. 

 

Proy con Saldos FONAVI: Instalación de 81.50 ml de tubería nueva de 2”-6” 

Balneario Puerto Chico – Miraflores – Chorrillos  

 

Recursos Propios: Ampliación de Redes Agua Potable. 

 

Conexiones Domiciliarias de Agua 
 

Proy.  PMRI: Instalación de 370 conexiones domiciliarias  para abastecer a la 

zona de Mallhuay y el CP Cruz del Río. 

  

Proy. con Saldos FONAVI: Instalación de 52 conexiones nuevas y 

Rehabilitación de 207 conexiones domiciliarias. 

 

Recursos Propios: Instalación de 2,13 conexiones domiciliarias. 

 

Programa de Micromedición 

  

Proy.  PMRI: Instalación de 9408 medidores de ½”,  354 medidores de ¾”,43 

medidores de1”. 
 

Recursos Propios: Instalación de 2246 micromedidores 

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en agua 

potable en la localidad de Barranca es de S/. 2, 141,238. 

 

 

b) Programa MIO 
1 

Pre-Tratamiento 

  

Proy. PMRI: Rehabilitación de Laguna de Sedimentación N° 1 y Limpieza de 

Sedimentador N°2 

 

Tratamiento Filtración Rápida 
  

 

Proy APT:   Construcción de Cerco Perimetrico 298 m con muro de laderillo de 

4m de alto, columnas y vigas 
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Proy. PMRI: Mejoramiento de la Planta de Tratamiento Los Molinos 

(Modificación de floculador de flujo horizontal a flujo vertival, renovación del 

lecho filtrante y mantenimiento general de la planta) 

ALMACENAMIENTO 

  

Proyecto APT Mejoramiento de reservorio y construcción de Cerco del 

Reservorio de 2100m3 con 268m de cerco de 4m de alto, con cimentación - 

vigas y columnas de concreto + puerta metálica 

 

Red Primaria de Agua 

 

 Recursos Propios: Mejoramiento de Redes Primarias 

 

Red Secundaria de Agua  
  

Recursos Propios: Mejoramiento de Redes Secundarias 

 

Conexiones Domiciliarias de Agua 

 

 Proy.  PMRI: Habilitación (Colocación de Tapa Termoplástico y resane de 

Cajas Portamedidor) de 9805 conexiones. 

  

Recursos Propios: Mejoramiento de conexiones domiciliarias. 

 

Programa de Micromedición 
 

Recursos Propios: Mejoramiento de micromedidores. 

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en Mejoramiento 

Institucional Operativo es de S/. 3,181,149.  

 

  

c) Renovaciones 
 

Conducción Agua Tratada 
   

Proy. APT: Rehabilitación de Línea de Conducción de Planta de Tratamiento 

Los Molinos hasta el Reservorio 2100 m3. 
 

 

Red Primaria De Agua 
  

Recursos Propios: Renovación de Redes Primarias 

 

Red Secundaria De Agua  

  

Proy Saldos FONAVI:  Reevaluación de 586.40 ml de tubería 2”,3” y 6” y 

reinstalación de tubería de 2”-6” 

  

Recursos Propios: Renovación de Redes Secundarias 
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Conexiones Domiciliarias De Agua 
  

  

Proy con Saldos FONAVI: Instalación de 52 conexiones nuevas y 

Rehabilitación de 207 conexiones domiciliarias. 

 

Recursos Propios: Renovación de conexiones domiciliarias. 

 

Programa de Micromedición 
  

Recursos Propios: Renovación de micromedidores 

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la 

infraestructura es de S/. 374,014.  

 

El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la localidad de 

Barranca es de S/. 5, 696,401. El detalle de dichos costos se muestra en el siguiente 

cuadro:  

 

 

Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Agua Potable en la Localidad de Barranca  

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
COSTO DIRECTO EN NUEVOS SOLES (S/.) 

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

A. AMPLIACIONES 

1 PRE-TRATAMIENTO                 

  

Proy.  PMRI,  Construcción de un canal de conducción de 25 m 

techado, + Cosnt. de un dessarenador de 200Lps + Cámara de 

válvulas y medidor de caudal. 

GLB 1     130,784     130,784 

2 CONDUCCION AGUA TRATADA                 

  

Proy. APT Independización linea de Cond. Que trae agua de las 

Galerias Vinto Los Molinos hasta el reservorio de 2100 previa 

cloración en la Planta 

M 1,740     592,404     592,404 

3 RED SECUNDARIA DE AGUA                 

  

Proy.  PMRI,  ampliaci{on de las redes mediante la instalación 

de 600 ml de tuberías de PVC Ø4” y 183.75 ml de tubería de 

PVC Ø3”, para abastecer a la zona de Mallhuay y el CP Cruz 

del Río. 

M 783.75   35,227 7,297     42,524 

  
Proy con Saldos FONAVI;  81.50 ml de tubería nueva de 2”-6” 

Balneario Puerto Chico – Miraflores – Chorrillos  
M 81.5     5,740     5,740 

  Recursos Propios: Ampl. de Redes Agua Potable GLB 1 4,142 0 7,971 0 0 12,113 

4 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA                 

  
Proy.  PMRI,  instalación de 370 conexiones domiciliarias  para 

abastecer a la zona de Mallhuay y el CP Cruz del Río. 
UND 370   34,410 34,410     68,820 

  
Proy con Saldos FONAVI;  instalación de 52 conexiones nuevas 

y Rehabilitación de 207 conexiones domiciliarias. 
UND 52     9,672 41,710   51,382 

  Recursos Propios: Instalación de 2,13 conexiones domiciliarias  UND 2,125 46,078 17,935 11,336 16,884 61,875 154,108 

5 PROGRAMA DE MICROMEDICIÓN                 

  
Proy.  PMRI,  instalación de 9408 medidores de ½”,  354 

medidores de ¾”,43 medidores de1”. 
UND 9529   221,549 221,549 221,549 221,549 886,197 

  Recursos Propios: Instalación de 2246 micromedidores UND 2,246 116,165 0 0 0 81,002 197,166 

SUBTOTAL AMPLIACIONES 166,384 309,121 1,021,164 280,143 364,426 2,141,238 
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B. PROGRAMA MIO 

1 PRE-TRATAMIENTO                

  
Proy. PMRI Rehabilitación de Laguna de Sedimentación N° 1 y 

Limpieza de Sedimentador N°2 
GLB 1     512,049     512,049 

2 TRATAMIENTO FILTRACION RAPIDA                

  
Proy APT ;  Construcción de Cerco Perimetrico 298 m con 

muro de laderillo de 4m de alto, columnas y vugas GLB 1     338,708     338,708 

  

Proy. PMRI  Mejoramiento de la Planta de Tratamiento Los 

Molinos (Modificación de floculador de flujo horizontal a flujo 

vertival, renovación del lecho filtrante y mantenimiento general 

de la planta) 

GLB 1     334,430     334,430 

3 ALMACENAMIENTO                 

  

Proyecto APT Mejoramiento de reservorio y construcción de 

Cerco del Reservorio de 2100m3 con 268m de cerco de 4m de 

alto, con cimentación - vigas y columnas de concreto + puerta 

metalica 

GLB 1 0 0 225,474 0 0 225,474 

4 RED PRIMARIA DE AGUA                 

  Recursos Propios: Mejoramiento de Redes Primarias GLB 1 6,524 6,524 6,524 6,524 6,524 32,622 

5 RED SECUNDARIA DE AGUA                 

  Recursos Propios: Mejoramiento de Redes Secundarias GLB 1 10,391 10,463 10,393 9,191 8,904 49,342 

6 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA                 

  
Proy.  PMRI,  Habilitación (Colocación de Tapa Termoplástico 

y resane de Cajas Portamedidor) de 9805 conexiones 
UND 9529     282,257 282,257   564,514 

  Recursos Propios: Mejoramiento de conexiones domiciliarias GLB 1 1,851 0 0 0 0 1,851 

7 PROGRAMA DE MICROMEDICIÓN                 

  Recursos Propios: Mejoramiento de micromedidores GLB 1 390 790 1,928 2,939 3,519 9,568 

8 SUBSISTEMA OPERACIONAL                 

    GLB 1 6,767 11,314 708,132 49,612 167,411 943,237 

9 SUBSISTEMA INSTITUCIONAL                 

    GLB 1 8,082 77,493 8,082 37,849 37,849 169,354 

SUBTOTAL PROGRAMA MIO 34,005 106,585 2,427,977 388,374 224,208 3,181,149 

C. RENOVACIONES 

1 CONDUCCION AGUA TRATADA                 

  

Proy. APT Rehabilitación L.C. Pta de Tratamiento Los Molinos 

hasta el Reservorio 2100 m3 - se repondran 743 m de tubería de 

16" PVC 

M       247,457     247,457 

2 RED PRIMARIA DE AGUA                 

  Recursos Propios: Renovación de Redes Primarias GLB 1 6,524 6,524 6,524 6,524 6,524 32,622 

3 RED SECUNDARIA DE AGUA                 

  
Proy Saldos FONAVI;  Reevaluación de 586.40 ml de tubería 

2”,3” y 6” y reinstalación de tubería de 2”-6” 
M 586.4     15,756 15,756   31,512 

  Recursos Propios: Renovación de Redes Secundarias GLB 1 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 18,080 

4 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA                 

  
Proy con Saldos FONAVI;  instalación de 52 conexiones nuevas 

y Rehabilitación de 207 conexiones domiciliarias. 
UND 52     41,158     41,158 

  Recursos Propios: Renovación de conexiones domiciliarias GLB 1 0 0 0 0 0 0 

5 PROGRAMA DE MICROMEDICIÓN                 

  Recursos Propios: Renovación de micromedidores GLB 1 637 637 637 637 637 3,185 

SUBTOTAL RENOVACIONES 10,777 10,777 315,149 26,533 10,777 374,014 

  

TOTAL DE INVERSIÓN AGUA 211,167 426,483 3,764,290 695,050 599,411 5,696,401 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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Localidad de Supe Pueblo 

 

a) Ampliaciones 

 

Pre-Tratamiento 
  

Proy. PMRI: Construcción de un Desarenador de 50 lps y dos Lagunas de 

Presedimentación de 500 m3. 

 

Conducción Agua Tratada  

  

Proy. PMRI: Instalación de Línea de Aducción de 155 m con tub de 4" PVC. 

 Proy. PMRI: Instalación de Lìnea de Impulsión desde Cámara de Bombeo 

existente en Leticia al Reservorio de 200 m
3
. 

 

Almacenamiento 

  

Recursos Propios: Rehabilitación Reservorio Existente 200m3  que no esta 

operativo. 

 

Estaciones De Bombeo y Rebombeo 

 

Proy PMRI: Construcción de cisterna de 250 m3 y Equipamiento de la Estación 

de Bombeo Existente. 
 

Red Secundaria De Agua 
  

Proy.  PMRI: Ampliación de las redes mediante la instalación de 500 ml de 

tuberías de PVC Ø3”, para abastecer al AAHH Virgen de las Mercedes, 

contiguo al AAHH Leticia. 

  

Recursos Propios: Ampl. de Redes Agua Potable 

 

Conexiones Domiciliarias De Agua 

 

Proy.  PMRI:  Instalación de 150 conexiones domiciliarias  contiguo al AAHH 

Leticia. 
 

Programa de Micromedición 

 

Proy.  PMRI,  instalación de 2195 medidores de ½”,  12 medidores de ¾”,5 

medidores de 1” 

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en 

agua potable en la localidad de Supe Pueblo es de S/. 910,998. 

 

b)  Programa MIO 

 

Red Primaria de Agua 

 

Recursos Propios: Mejoramiento de Redes Primarias 
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Red Secundaria de Agua 

 

Recursos Propios: Mejoramiento de Redes Secundarias 

 

Conexiones Domiciliarias de Agua 

 

Proy.  PMRI:  Habilitación (Colocación de Tapa Termoplástico y Resane de 

Cajas Portamedidor) de 2212 conexiones. 

  

 Recursos Propios: Mejoramiento de conexiones domiciliarias 

 

Programa de Micromedición 

 

Recursos Propios: Mejoramiento de micromedidores 

  

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en mejoramiento 

Institucional Operativo es de S/. 408,420.  

 
  

c) Renovaciones 

 

Conducción Agua Tratada 

 

Proy. PMRI: Renovación LC de 1246m de 4" PVC C-7.5  

  

 Proy. PMRI: Renovación de Línea de impulsión de 1603m con 10" PVC C-10  
 

Red Primaria de Agua 

 

Recursos Propios: Renovación de Redes Primarias 

 

Red Secundaria de Agua 
  

Recursos Propios: Renovación de Redes Secundarias 

 

Conexiones Domiciliarias de Agua 
 

Recursos Propios: Renovación de conexiones domiciliarias. 
 

Programa de Micromedición 

 

Recursos Propios: Renovación de micromedidores. 

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la 

infraestructura es de S/. 1,032,135.  

 

El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la localidad de Supe 

Pueblo es de S/. 2,351,553. El detalle de dichos costos se muestra en el siguiente 

cuadro:  
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Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Agua Potable en la Localidad de Supe Pueblo  

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
COSTO DIRECTO EN NUEVOS SOLES (S/.) 

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

A. AMPLIACIONES 

1 PRE-TRATAMIENTO                 

  
Proy PMRI;  Construcción de Un Desarenados de 50 lps 

y Dos Lagunas de Presedimentaci{on de 500 m3 c/u. 
GLB       315,126     315,126 

2 CONDUCCION AGUA TRATADA                

  
Proy PMRI ;  Instalación de Línea de Aducción de 155 m 

con tub de 4" PVC C-10  
M 155     15,800     15,800 

  
Proy PMRI   Instalación de LI desde CB existente en 

Leticia al R2 con 160m de 4" PVC 
M 160     16,300     16,300 

3 ALMACENAMIENTO                 

  
Rehabilitación Reservorio Existente 200m3  que no esta 

operativo 
GLB 1     133,196     133,196 

4 ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO                 

  

Proy PMRI;  Cosntrucción de cisterna de 250 m3 y 

Equipamiento de la EB Existente con Eq para 12 lps y 

Pot = 10 HP con una ADT de 25m 

UND       163,500     163,500 

5 RED SECUNDARIA DE AGUA                 

  

Proy.  PMRI,  ampliaci{on de las redes mediante la 

instalación de 500 ml de tuberías de PVC Ø3”, para 

abastecer al AAHH Virgen de las Mercedes, contiguo al 

AAHH Leticia. 

M 500     16,734     16,734 

  Recursos Propios: Ampl. de Redes Agua Potable GLB 1 0 382 11,254 594 613 12,843 

6 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA                 

  
Proy.  PMRI,  instalación de 150 conexiones 

domiciliarias  contiguo al AAHH Leticia. 
UND 150     13,950 13,950   27,900 

7 PROGRAMA DE MICROMEDICIÓN                 

  
Proy.  PMRI,  instalación de 2195 medidores de ½”,  12 

medidores de ¾”,5 medidores de 1” 
UND 2195     69,866 69,866 69,866 209,599 

SUBTOTAL AMPLIACIONES 0 382 755,726 84,411 70,480 910,998 

B. PROGRAMA MIO 

1 RED PRIMARIA DE AGUA                 

  Recursos Propios: Mejoramiento de Redes Primarias GLB 1 579 579 579 579 579 2,897 

2 RED SECUNDARIA DE AGUA                 

  Recursos Propios: Mejoramiento de Redes Secundarias GLB 1 3,249 3,254 3,205 3,109 2,973 15,790 

3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA                 

  

Proy.  PMRI,  Habilitación (Colocación de Tapa 

Termoplástico y resane de Cajas Portamedidor) de 2212 

conexiones. 

    0 0 62,529 62,529 0 125,057 

  
Recursos Propios: Mejoramiento de conexiones 

domiciliarias 
GLB 1 0 0 0 0 0 0 

4 PROGRAMA DE MICROMEDICIÓN                 

  Recursos Propios: Mejoramiento de micromedidores GLB 1 2 77 159 402 541 1,181 
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5 SUBSISTEMA OPERACIONAL                 

    GLB 1 1,846 3,730 169,380 16,355 16,355 207,666 

6 SUBSISTEMA INSTITUCIONAL                 

    GLB 1 2,664 25,546 2,664 12,477 12,477 55,829 

SUBTOTAL PROGRAMA MIO 8,340 33,186 238,517 95,451 32,926 408,420 

C. RENOVACIONES 

1 CONDUCCION AGUA TRATADA                 

  Proy PMRI ;  Renovación LC de 1246m de 4" PVC C-7.5  M 1,246     417,986       

  
Proy. PMRI,  Renovación de Línea de impulsión de 

1603m con 10" PVC C-10  
M 1,603     535,156       

2 RED PRIMARIA DE AGUA                 

  Renovación de Redes Primarias GLB 1 579 579 579 579 579 2,897 

3 RED SECUNDARIA DE AGUA                 

  Renovación de Redes Secundarias GLB 1 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 15,534 

4 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA                 

  
Recursos Propios: Renovación de conexiones 

domiciliarias 
GLB 1 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 8,417 

5 PROGRAMA DE MICROMEDICIÓN                 

  Recursos Propios: Renovación de micromedidores GLB 1 82 3,422 7,026 17,736 23,880 52,145 

SUBTOTAL RENOVACIONES 5,451 8,791 965,538 23,105 29,249 1,032,135 

  

TOTAL DE INVERSIÓN AGUA 13,791 42,359 1,959,781 202,967 132,654 2,351,553 

 

 

5.1.2 Inversiones en Alcantarillado 

 

Localidad de Barranca 

 

a) Ampliaciones 

 

Conexiones Domiciliarias de Desagüe  

  

Proy. Saldos FONAVI: Instalación de 46 conexiones nuevas de Ø6” 

  

Recursos Propios: Instalación de 2,033 conexiones domiciliarias. 

  

Red De Colectores Secundarios 

 

Recursos Propios: Ampl. de  Redes de Alcantarillado. 

 

Tuberia de Impulsión 

 

Proy. Saldos FONAVI: Instalación .de  Línea.de Impulsión, desde Estación de 

Bombeo proyectado hasta emisor San Martín con 198m de 6" PVC. 

 

Estaciones De Bombeo 
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Proy Saldos FONAVI:  Construcción de EBD en el Balneario de Chorrillos Pto 

Chico, equipada con una Bomba de 50HP para un Q= 26 lps 

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en 

alcantarillado en la localidad de Barranca es de S/. 710,241. 

 

b)  Programa MIO 

 

Conexiones Domiciliarias de Desagüe 
  

Recursos Propios: Mejoramiento de conexiones domiciliarias. 

 

Red De Colectores Primarios 

 

Recursos Propios: Mejoramiento de colectores primarios. 

 

Red De Colectores Secundarios 

 

Recursos Propios: Mejoramiento de colectores secundarios. 

 

Interceptores y Emisores 

 

Proy Con Saldos FONAVI: Mejoramiento del emisor existente en la zona de 

Chorrillos. 

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en mejoramiento 

Institucional Operativo es de S/. 433,306.  

 

c) Renovaciones 

 

Conexiones Domiciliarias De Desagüe 
  

  

Proy Saldos FONAVI: empalme, instalación de caídas, colocación de tapa y 

resane de cuerpo de caja de 155 conexiones. 

  

Recursos Propios: Renovación de conexiones domiciliarias. 

 

Red De Colectores Primarios 

 

Recursos Propios: Renovación de colectores primarios. 

 

Red De Colectores Secundarios 

 

Recursos Propios: Renovación de colectores secundarios. 
  

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la 

infraestructura es de S/. 158,727.  

 

El Costo Directo Total de las Inversiones en Alcantarillado de la localidad de 

Barranca es de S/. 1,302,274. 
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Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Alcantarillado en la Localidad de Barranca  

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
COSTO DIRECTO EN NUEVOS SOLES (S/.) 

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

A. AMPLIACIONES 

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE                 

  
Proy Saldos FONAVI;  instalación de 46 conexiones nuevas 

de Ø6” 
UND 46     11707       

  
Recursos Propios: Instalación de 2,033 conexiones 

domiciliarias  
UND 2,033 109,903 24,410 14,833 28,727 30,973 208,846 

2 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

  
Recursos Propios: Ampl. de 44m-12"+143m-10"+2,746m-

8"+56 buzones 
M 2,933 0 58,602 94,230 101,995 109,970 364,797 

3 TUBERIA DE IMPULSION                 

  
Proy. Saldos FONAVI: Inst. L.I,desde EBD proy hasta Emisor 

San Martin con 198m de 6" PVC  
M 198     45,807    45,807 

4 ESTACIONES DE BOMBEO                 

  

Proy Saldos FONAVI;  Construcción de EBD en el Balneario 

de Chorrillos Pto Chico, equipada con una Bomba de 50HP 

para un Q= 26 lps 

UND 1     79,084    79,084 

SUBTOTAL AMPLIACIONES 109,903 83,013 245,661 130,722 140,942 710,241 

B. PROGRAMA MIO 

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE                 

  Recursos Propios: Mejoramiento de conexiones domiciliarias GLB 1 1,934 1,986 2,039 2,094 2,150 10,203 

2 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  Recursos Propios: Mejoramiento de colecotres primarios GLB 1 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 10,802 

3 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

  Recursos Propios: Mejoramiento de colecotres secundarios GLB 1 20,590 20,708 20,896 21,100 21,320 104,614 

4 INTERCEPTORES Y EMISORES                 

  
Proy Con Saldos FONAVI, Mejoramiento del emisor 

existente en la zona de Chorrillos 
GLB 1   14,834       14,834 

5 SUBSISTEMA OPERACIONAL                 

    GLB 1 0 10,686 28,510 46,856 46,856 132,908 

6 SUBSISTEMA INSTITUCIONAL                 

    GLB 1 7,633 73,188 7,633 35,746 35,746 159,946 

SUBTOTAL PROGRAMA MIO 32,317 123,561 61,238 107,957 108,233 433,306 

C. RENOVACIONES 

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE                 

  

Proy Saldos FONAVI;empalme, instalación de caídas, 

colocación de tapa y resane de cuerpo de caja de 155 

conexiones 

GLB 1     17202 17202   34,403 

  Recursos Propios: Renovación de conexiones domiciliarias GLB 1 8,995       1,576 10,570 

2 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  Recursos Propios: Renovación de colecotres primarios GLB 1 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 10,802 

3 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

  Recursos Propios: Renovación de colecotres secundarios GLB 1 20,590 20,590 20,590 20,590 20,590 102,952 

SUBTOTAL RENOVACIONES 31,745 22,751 39,952 39,952 24,326 158,727 

  

TOTAL DE INVERSIÓN ALCANTARILLADO 173,966 229,324 346,851 278,630 273,501 1,302,274 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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Localidad de Supe Pueblo 

 

a) Ampliaciones 

 

Conexiones Domiciliarias De Desagüe 
  

Recursos Propios: Instalación de 266 conexiones domiciliarias 

  

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en 

alcantarillado en la localidad de Supe Pueblo es de S/. 33,508. 

 

b) Programa MIO 

 

Conexiones Domiciliarias De Desagüe 

Recursos Propios: Mejoramiento de conexiones domiciliarias. 

 

Red De Colectores Primarios 

 

Recursos Propios: Mejoramiento de colectores primarios. 

 

Red De Colectores Secundarios 

 

Recursos Propios: Mejoramiento de colectores secundarios. 

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en mejoramiento 

Institucional Operativo es de S/. 90,073.  

 
  

c)  Renovaciones 

 

Conexiones Domiciliarias De Desagüe 

  

Recursos Propios: Renovación de conexiones domiciliarias. 
 

Red De Colectores Primarios 

 

Recursos Propios: Renovación de colectores primarios. 

 

Red De Colectores Secundarios 

 

Recursos Propios: Renovación de colectores secundarios. 
 

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la 

infraestructura es de S/. 31,687.  

 

El Costo Directo Total de las Inversiones en Alcantarillado de la localidad de Supe 

Pueblo es de S/. 155,269. 
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Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Alcantarillado en la Localidad de Supe 

Pueblo  

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
COSTO DIRECTO EN NUEVOS SOLES (S/.) 

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

A. AMPLIACIONES 

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE                 

  
Recursos Propios: Instalación de 266 conexiones 

domiciliarias  
UND 266 18,873 3,331 3,546 3,766 3,992 33,508 

SUBTOTAL AMPLIACIONES 18,873 3,331 3,546 3,766 3,992 33,508 

B. PROGRAMA MIO 

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE                 

  
Recursos Propios: Mejoramiento de conexiones 

domiciliarias 
GLB 1 262 268 274 281 287 1,372 

2 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  
Recursos Propios: Mejoramiento de colecotres 

primarios 
GLB 1 256 256 256 256 256 1,278 

3 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

  
Recursos Propios: Mejoramiento de colecotres 

secundarios 
GLB 1 4,766 4,766 4,766 4,766 4,766 23,830 

4 SUBSISTEMA OPERACIONAL                 

    GLB 1 0 2,270 7,431 9,955 9,955 29,611 

5 SUBSISTEMA INSTITUCIONAL                 

    GLB 1 1,622 15,550 1,622 7,595 7,595 33,983 

SUBTOTAL PROGRAMA MIO 6,905 23,110 14,348 22,852 22,859 90,073 

C. RENOVACIONES 

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE                 

  
Recursos Propios: Renovación de conexiones 

domiciliarias 
GLB 1 1,238 1,290 1,320 1,350 1,382 6,579 

2 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  
Recursos Propios: Renovación de colecotres 

primarios 
GLB 1 256 256 256 256 256 1,278 

3 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

  
Recursos Propios: Renovación de colecotres 

secundarios 
GLB 1 4,766 4,766 4,766 4,766 4,766 23,830 

SUBTOTAL RENOVACIONES 6,259 6,311 6,341 6,372 6,403 31,687 

  

TOTAL DE INVERSIÓN ALCANTARILLADO 32,037 32,751 24,235 32,990 33,254 155,269 

  

  

5.1.3 Inversiones Institucionales 

 

La Directiva para la Formulación del Plan Maestro Optimizado establece la 

necesidad de formular un programa de Mejoramiento Institucional y Operativo, 

cuyo objetivo es el de buscar la eficiencia en la gestión de la EPS, con la 

implementación de proyectos de corto y mediano plazo que permitan mejorar los 

ingresos de la empresa, disminuir costos y bajar los niveles de perdidas de agua, 

entre otros con el propósito de incrementar la oferta de agua y restringir la demanda 

del mismo. 
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El objetivo general de este programa de mejoramiento institucional y operativo, es 

fortalecer la capacidad empresarial, operativa y comercial de la EPS optimizando el 

uso de sus recursos, para mejorar su posición financiera mediante la ejecución de 

obras de mejoramiento de los sistemas actuales durante los cinco (05) primeros años 

(2009 - 2013). 

 

A continuación se mencionan los proyectos de Mejoramiento Institucional y 

Operativo identificados en cada una de las localidades, que administra la empresa 

EPS SEMAPA BARRANCA S.A. 

 
Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo. Localidad de Barranca. 

PROYECTO/COMPONENTE Costo Directo (S./) 

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 

A.- MIO OPERACIONAL 6,767 0 731,389 96,469 96,469 931,094 

AGUA POTABLE 6,767 0 702,879 49,612 49,612 808,871 

1. Sectorización de Redes (Proyecto PMRI)     696,818     696,818 

2. Catastro Técnico Agua Potable       49,612 49,612 99,225 

3. Adquisición de Equipos para Laboratorio 6,767         6,767 

4. Adquisición de Equipo Topográfico     6,061     6,061 

ALCANTARILLADO 0 0 28,510 46,856 46,856 122,222 

5. Adquisición de Equipo Topográfico     5,724     5,724 

6. Catastro Técnico Alcantarillado       46,856 46,856 93,712 

7. Adquisición de Máquina de Balde     22,786     22,786 

B.-MIO INSTITUCIONAL 15,714 172,681 15,714 15,714 15,714 235,537 

8. Fortalecimiento del Sistema Informático   54,667       54,667 

9. Adquisición de Vehículos   79,514       79,514 

10. Adquisición de Mobiliaria para Oficinas   22,786      22,786 

11. Programa de Educación Sanitaria (Spot 

Publicitarios) 

15,714 15,714 15,714 15,714 15,714 78,571 

C.- MIO COMERCIAL 0 0 0 57,881 57,881 115,762 

12. Catastro Comercial       57,881 57,881 115,762 

TOTAL (A + B + C) 22,482 172,681 747,103 170,064 170,064 1,282,393 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 

 

 

Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo. Localidad de Supe Pueblo. 

PROYECTO/COMPONENTE 
Costo Directo (S./) 

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 

A.- MIO OPERACIONAL 1,846 0 176,811 26,310 26,310 231,277 

AGUA POTABLE 1,846 0 169,380 16,355 16,355 203,936 

1. Sectorización de Redes (Proyecto PMRI)     167,382     167,382 

2. Catastro Técnico Agua Potable       16,355 16,355 32,710 

3. Adquisición de Equipos para Laboratorio 1,846         1,846 

4. Adquisición de Equipo Topográfico     1,998     1,998 

ALCANTARILLADO 0 0 7,431 9,955 9,955 27,341 

5. Adquisición de Equipo Topográfico     1,216     1,216 

6. Catastro Técnico Alcantarillado       9,955 9,955 19,910 

7. Adquisición de Máquina de Balde     6,214     6,214 

B.-MIO INSTITUCIONAL 4,286 47,096 4,286 4,286 4,286 64,239 

8. Fortalecimiento del Sistema Informático   14,910       14,910 

9. Adquisición de Vehículos   21,686       21,686 
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10. Adquisición de Mobiliaria para Oficinas   6,214       6,214 

11. Programa de Educación Sanitaria (Spot 

Publicitarios) 

4,286 4,286 4,286 4,286 4,286 21,429 

C.- MIO COMERCIAL 0 0 0 15,786 15,786 31,572 

12. Catastro Comercial       15,786 15,786 31,572 

TOTAL (A + B + C) 6,131 47,096 181,097 46,382 46,382 327,088 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 

 

5.1.4 Resumen de Inversiones a Nivel de Empresa 

 

El total de inversiones consideradas dentro del ámbito de administración de la 

Empresa, es decir en las localidades de Barranca y Supe Pueblo, tiene un Costo 

Directo en agua potable de S/. 8,047,969 y en Alcantarillado de S/. 1,457,542. 

 

Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Agua Potable a nivel de Empresa  

DESCRIPCION 2009 2010 2011 2012 2013 
TOTAL   

(2009-2013) 

CAPTACION SUPERFICIAL 0 0 0 0 0 0 

CAPTACION SUBTERRANEA 0 0 0 0 0 0 

PRE-TRATAMIENTO 0 0 445,910 0 0 445,910 

CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA 0 0 0 0 0 0 

TRATAM. FILTRACIÓN RAPIDA 0 0 0 0 0 0 

CONDUCCIÓN AGUA TRATADA 0 0 624,504 0 0 624,504 

RESERVORIOS 0 0 133,196 0 0 133,196 

ESTACIONES DE BOMBEO Y 

REBOMBEO 0 0 163,500 0 0 163,500 

RED PRIMARIA AGUA 0 0 0 0 0 0 

RED SECUNDARIA AGUA 4,142 35,608 48,996 594 613 89,953 

CONEXIONES AGUA POTABLE 51,061 56,434 60,101 63,888 67,797 299,282 

PROGRAMA DE MICRO MEDICION 139,544 148,913 426,798 355,544 222,164 1,292,962 

PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ COM. 42,347 311,171 2,494,236 312,731 432,027 3,592,512 

PROGRAMA RENOVACIÓN 30,763 34,103 1,238,306 48,417 54,561 1,406,149 

TOTAL 267,856 586,229 5,635,547 781,174 777,162 8,047,969 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 

 

Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Alcantarillado a nivel de Empresa  

DESCRIPCION 2009 2010 2011 2012 2013 Total   (2008-2012) 

CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE 128,776 27,741 30,086 32,493 34,965 254,061 

RED DE COLECTORES SECUNDARIOS 0 58,602 94,230 101,995 109,970 364,797 

RED DE COLECTORES PRIMARIOS 0 0 0 0 0 0 

INTERCEPTO Y EMISORES 0 0 0 0 0 0 

TUBERIA DE IMPULSIÓN 0 0 45,807 0 0 45,807 

ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 79,084 0 0 79,084 

PLANTAS DE TRATAMIENTO 0 0 0 0 0 0 

PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM. 39,222 146,671 75,586 130,809 131,091 523,379 

PROGRAMA RENOVACIÓN 38,004 38,057 38,087 38,117 38,149 190,414 

TOTAL 206,003 271,070 362,880 303,414 314,174 1,457,542 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 
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5.2. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 

Entre los proyectos considerados para el primer quinquenio se encuentra el Programa 

de Medidas de Rápido Impacto (PMRI). Así mismo el Expediente Técnico  

Mejoramiento y Ampliación Del Sistema De Producción De Agua Potable En Las 

Zonas Centro Y Norte De La Ciudad De Barranca-Lima cuyo financiamiento se está 

gestionando en el Programa Agua Para Todos.  

Por otra parte se cuenta con el saldo de obra de la UTE-FONAVI  de la Obra Proyecto 

De Agua Potable y Desagüe del Comité Vecinal Puerto Chico, Chorrillos y Miraflores 

– Barranca –Lima. 

 
Estructura de financiamiento  de Agua Potable para el primer quinquenio 

DESCRIPCION 
TOTAL   

(2008-2012) 
PMRI 

SALDO DE 

OBRA UTE-

FONAVI 

PROGRAMA 

AGUA PARA 

TODOS 

RECURSOS 

DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 

CAPTACION SUPERFICIAL 0         

CAPTACION SUBTERRANEA 0         

PRE-TRATAMIENTO 445,910 445,910       

CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA 0        

TRATAM. FILTRACIÓN RAPIDA 0         

CONDUCCIÓN AGUA TRATADA 624,504    624,504   

RESERVORIOS 133,196       133,196 

ESTACIONES DE BOMBEO Y 

REBOMBEO 163,500 163,500       

RED PRIMARIA AGUA 0         

RED SECUNDARIA AGUA 89,953 59,258 5,740   24,955 

CONEXIONES AGUA POTABLE 299,282 96,720 51,382   202,562 

PROGRAMA DE MICRO MEDICION 1,292,962 1,095,796     197,166 

PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ COM. 3,592,512 2,400,250   564,182 625,137 

PROGRAMA RENOVACIÓN 1,406,149 953,142 72,670 247,457 132,880 

TOTAL 8,047,969 5,214,576 129,792 1,436,143 1,315,897 

Fuente: SOFTWARE P.M.O. 

 
Estructura de financiamiento de la inversión en Alcantarillado para el primer quinquenio 

DESCRIPCION 
TOTAL   

(2008-2012) 
PMRI  

SALDO DE OBRA 

UTE-FONAVI 

PROGRAMA 

AGUA PARA 

TODOS 

RECURSOS 

DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 

CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE 254,061   11,707   242,354 

RED DE COLECTORES SECUNDARIOS 364,797       364,797 

RED DE COLECTORES PRIMARIOS 0         

INTERCEPTO Y EMISORES 0         

TUBERIA DE IMPULSIÓN 45,807   45,807     

ESTACIONES DE BOMBEO 79,084   79,084     

PLANTAS DE TRATAMIENTO 0         

PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM. 523,379   14,834   508,545 

PROGRAMA RENOVACIÓN 190,414   34,403   156,011 

TOTAL 1,457,542 0 185,835 0 1,271,707 

Fuente: SOFTWARE P.M.O.        

 

De acuerdo a los cuadros, la necesidad de fondos de los recursos directamente 

recaudados es de S/. 2,587,604; los mismos que serán financiados con las Utilidades 
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de libre disponibilidad, así como con el saldo de caja inicial y el crédito fiscal que 

cuenta la empresa. 

 

5.3. GARANTÍA DE REALIZACIÓN DE INVERSIONES 

 

Actualmente se están gestionando los convenios que garanticen las inversiones 

mencionadas. 

 

6. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

EFICIENTES 

 
6.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o 

recurrentes para operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones 

en forma eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por 

etapas del proceso productivo de cada uno de dichos servicios. 

 

El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como 

base el modelo de empresa eficiente y las variables claves utilizadas en estas 

funciones llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el costo operativo de 

cada componente del proceso productivo. 

 

Agua potable 

• Producción con fuente superficial con tratamiento 

• Línea de conducción 

• Reservorios 

• Redes de distribución de agua 

• Mantenimiento de conexiones de agua potable 

• Cámaras de bombeo de agua potable 

• Canon agua cruda 

• Control de calidad del agua  

 

Resumen de Costos de Explotación de agua potable a nivel de empresa  para el 

primer quinquenio 

ITEM 2009 2010 2011 2012 2013 

PRODUCCIÓN CON FUENTE SUPERFICIAL 

CON TRATAMIENTO 107,656 103,751 107,304 107,705 108,106 

PRODUCCIÓN CON FUENTE SUBTERRANEA 
CON BOMBEO 106,043 106,312 110,409 115,644 122,020 

LINEA DE CONDUCCIÓN 1,810 1,676 1,890 1,890 1,890 

RESERVORIOS 18,986 17,580 17,580 17,580 17,580 

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 94,686 90,732 93,889 97,148 100,510 

MANTENIMIENTO DE CONEXIONES DE 
AGUA POTABLE 75,852 72,775 75,401 78,115 80,919 

CÁMARAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 
0 0 0 0 0 

MEDIDORES 0 0 0 0 0 

CANON AGUA CRUDA mas Tributos 

Municipales 18,014 19,140 20,265 21,391 22,517 
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CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y 

ALCANTARILLADO 57,012 57,606 58,221 58,857 59,516 

TOTAL AGUA POTABLE 480,060 469,571 484,960 498,331 513,059 

Fuente: Software PMO 

 

Estructura de Costos de Explotación de agua potable a nivel de empresa  para el 

primer quinquenio 

ITEM 2009 2010 2011 2012 2013 

PRODUCCIÓN CON FUENTE SUPERFICIAL 

CON TRATAMIENTO 22% 22% 22% 22% 21% 

PRODUCCIÓN CON FUENTE SUBTERRANEA 
CON BOMBEO 22% 23% 23% 23% 24% 

LINEA DE CONDUCCIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 

RESERVORIOS 4% 4% 4% 4% 3% 

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 20% 19% 19% 19% 20% 

MANTENIMIENTO DE CONEXIONES DE 
AGUA POTABLE 16% 15% 16% 16% 16% 

CÁMARAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 
0% 0% 0% 0% 0% 

MEDIDORES 0% 0% 0% 0% 0% 

CANON AGUA CRUDA mas Tributos 

Municipales 4% 4% 4% 4% 4% 

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y 

ALCANTARILLADO 12% 12% 12% 12% 12% 

TOTAL AGUA POTABLE 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Software PMO 

 

Alcantarillado 

• Conexiones de alcantarillado 

• Colectores 

• Cámaras de bombeo de desagües 

• Tratamiento en lagunas de estabilización 

• Control de calidad del alcantarillado y aguas servidas  

 

 
Resumen de Costos de Explotación de alcantarillado a nivel de empresa  para el primer quinquenio 

ITEM 2009 2010 2011 2012 2013 

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 18,159 17,239 17,674 18,121 18,578 

COLECTORES 40,052 38,018 38,975 39,955 40,960 

CAMARAS DE BOMBEO DE DESAGUES 0 0 28,225 28,697 29,169 

TRATAMIENTO EN LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN 8,207 7,599 7,599 7,599 7,599 

TRATAMIENTO EN ZANJAS DE OXIDACIÓN 0 0 0 0 0 

TRATAMIENTO EN LODOS ACTIVADOS 0 0 0 0 0 

EMISARIOS SUBMARINOS 0 0 0 0 0 

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y 

ALCANTARILLADO 57,012 57,606 58,221 58,857 59,516 

TOTAL ALCANTARILLADO 123,430 120,462 150,693 153,229 155,823 

Fuente: Software PMO 
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Estructura de Costos de Explotación de alcantarillado a nivel de empresa  para el primer quinquenio 

ITEM 2009 2010 2011 2012 2013 

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 15% 14% 12% 12% 12% 

COLECTORES 32% 32% 26% 26% 26% 

CAMARAS DE BOMBEO DE DESAGUES 0% 0% 19% 19% 19% 

TRATAMIENTO EN LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN 7% 6% 5% 5% 5% 

TRATAMIENTO EN ZANJAS DE OXIDACIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 

TRATAMIENTO EN LODOS ACTIVADOS 0% 0% 0% 0% 0% 

EMISARIOS SUBMARINOS 0% 0% 0% 0% 0% 

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y 

ALCANTARILLADO 46% 48% 39% 38% 38% 

TOTAL ALCANTARILLADO 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Software PMO 

 

Los costos de operación y mantenimiento en agua potable y alcantarillado se 

incrementarán a partir del tercer año, esto debido a que en el primer quinquenio hay 

una inversión considerable, así mismo los costos se incrementarán en función a la 

demanda del servicio. 

 

6.2. COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Las proyecciones para el próximo quinquenio de los costos de administración se 

realizan para la empresa en su conjunto. Para calcular los costos administrativos por 

localidad utilizamos una aproximación en función a la participación de los costos 

operativos de la localidad en los costos operativos a nivel EPS. 

La forma de obtener los costos administrativos es semejante a la obtención de los 

costos operativos. Las proyecciones están realizadas en términos reales con base al 

año 2007 y están divididas en función de los siguientes procesos: Dirección de 

central y administraciones, Planificación y desarrollo, Asistencia técnica, Ingeniería, 

Comercial de empresa, Recursos humanos, Informática, Finanzas, Servicios 

generales, Gastos generales. 

 
Resumen de Costos Administrativos a nivel de empresa  para el primer quinquenio 

ITEM 2009 2010 2011 2012 2013 

 DIRECCIÓN DE CENTRAL Y 
ADMINISTRACIONES 105,612 107,929 110,292 112,702 115,159 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 83,526 84,981 86,457 87,952 89,467 

ASISTENCIA TÉCNICA 19,898 20,520 21,159 21,816 22,490 

INGENIERÍA 9,542 9,915 10,300 10,699 11,112 

COMERCIAL DE EMPRESA 165,595 173,214 181,160 189,442 198,075 

RECURSOS HUMANOS 39,715 41,265 42,869 44,528 46,244 

INFORMÁTICA 242,827 249,449 256,176 263,008 269,949 

FINANZAS 30,330 31,121 31,929 32,755 33,599 

SERVICIOS GENERALES 165,292 169,643 174,090 178,635 183,282 

GASTOS GENERALES 335,917 344,366 352,992 361,800 370,793 

TOTAL 1,198,254 1,232,404 1,267,423 1,303,336 1,340,167 

Fuente: Software PMO 
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Resumen de Otros costos a nivel de empresa  para el primer quinquenio 

ITEM 2009 2010 2011 2012 2013 

Tributos 31,795 32,138 34,944 35,727 37,266 

Provisión de cobranza 

dudosa 218,410 175,460 111,067 113,801 118,365 

Depreciaciones y 

Amortizaciones 451,946 378,762 781,813 707,108 557,458 

Intereses 181,168 155,225 168,619 177,786 179,130 

TOTAL 883,318 741,585 1,096,443 1,034,421 892,219 

 

La proyección de los costos totales de la empresa para los primeros cinco años del 

PMO son los siguientes: 

 
Resumen de Costos Totales a nivel de empresa  para el primer quinquenio 

Año 

Costos de Operación 
Costos 

Administrativos 
Otros costos Total 

Agua Potable Alcantarillado 

2,009 480,060 123,430 1,198,254 883,318 2,685,062 

2,010 469,571 120,462 1,232,404 741,585 2,564,021 

2,011 484,960 150,693 1,267,423 1,096,443 2,999,519 

2,012 498,331 153,229 1,303,336 1,034,421 2,989,317 

2,013 513,059 155,823 1,340,167 892,219 2,901,269 

Fuente: Software PMO 

 

 

7. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 

 
La proyección de los ingresos para todo el período proviene de la facturación a 

conexiones de agua con medidor, conexiones de agua sin medidor, conexiones de 

alcantarillado con medidor de agua y conexiones de alcantarillado sin medidor de 

agua. Primero se realiza la proyección por cada localidad para luego obtener por 

adición la proyección del total de ingresos de la EPS. 

 

Para cada localidad, los ingresos se han separado según el tipo de servicio que el 

usuario recibe y según la disponibilidad o no de medidor, tales como: ingresos 

facturados a conexiones de agua con medidor, ingresos facturados a conexiones de 

agua sin medidor, ingresos facturados a conexiones de cloacas con medidor de agua, 

e ingresos facturados a conexiones de cloacas sin medidor de agua. A su vez, dentro 

de cada una de estas subdivisiones, las conexiones de cada servicio se discriminan 

entre categorías tarifarias y subcategorías. 

 

En la proyección de los ingresos para los primeros cinco años, se observa el 

crecimiento de los ingresos provenientes de las operaciones de la empresa al proveer 

servicio. 
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Resumen de Ingresos por prestación de servicio de 

agua y alcantarillado por localidad (sin 

colaterales)  para el primer quinquenio 

Año  Barranca Supe Pueblo Total 

2,009 2,377,164 487,038 2,864,203 

2,010 2,500,954 508,698 3,009,652 

2,011 2,715,892 556,136 3,272,027 

2,012 2,763,617 580,326 3,343,943 

2,013 2,885,353 606,095 3,491,448 

Total 13,242,980 2,738,294 15,981,274 

Fuente: Software PMO 

Como se observa en el cuadro anterior los ingresos a nivel de EPS se incrementarán 

de S./ 2,864,203 en el año 2009 a S./ 3,491,448 en el año 2013, esto como 

consecuencia del incremento de la instalación de conexiones de agua potable y 

alcantarillado, y a los ajustes tarifarios del quinquenio.  

 

8. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E 

INDICADORES FINANCIEROS 

 
8.1. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

 

El estado de resultados refleja el nivel de operación eficiente que tiene la empresa, 

observándose los ingresos se nota que crecen en concordancia a las metas planteadas 

de crecimiento de la empresa, así mismo la empresa podrá cumplir todas sus 

operaciones operativas y financieras, obteniendo finalmente utilidades positivas 

todos los años, a partir del tercer año, como se puede observar en el cuadro 

siguiente: 

 

Resumen de Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado a nivel de empresa  para el primer quinquenio 

AÑO 
TOTAL 

INGRESOS 

COSTOS 

OPERATIVOS 

PROVISION 

COBRANZA 

DUDOSA 

EBITDA 

DEPREC. 

Y 

AMORT. 

EBIT INTERESES EBT 

IMPUESTO 

A LA 

RENTA 

UTILIDAD 

NETA 

2,009 3,179,496 2,247,343 218,410 713,743 451,619 262,124 181,168 80,956 0 80,956 

2,010 3,213,809 2,309,154 175,460 729,195 375,171 354,024 155,225 198,799 0 198,799 

2,011 3,494,446 2,474,604 111,067 908,775 780,217 128,558 168,619 -40,061 0 -40,061 

2,012 3,572,665 2,568,311 113,801 890,553 703,571 186,982 174,273 12,709 3,813 8,896 

2,013 3,726,638 2,627,039 118,365 981,234 553,921 427,312 170,823 256,489 76,947 179,542 

Fuente: Software PMO    

 

8.2. BALANCE GENERAL 

El balance general refleja la situación patrimonial y financiera de la empresa y se 

puede verificar en esta que los activos de la empresa irán creciendo, así como se han 

programado las inversiones, de acuerdo a los financiamientos concertados, entre 

ellos podemos observar que la empresa obtiene una deuda de largo plazo en el año 

2011, que se ubicará en S/. 3,067,987 y los activos crecerán en el mismo año a S/. 5, 

225,469, también se puede observar que el patrimonio crece muy ligeramente de 

acuerdo a las utilidades que se reinvertirán en los proyectos de inversión 

programados. 



| 
       SEMAPA BARRANCA S.A.       

  EMPRESA  DE  SERVICIO  MUNICIPAL  DE            

    AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARRILLADO                 “PLAN  MAESTRO OPTIMIZADO”                                                                                     
 

  

 

127 

 

 

Resumen del Balance General proyectado a nivel de empresa  para el primer quinquenio ( en nuevos 

soles) 

AÑO  
ACTIVO 

CORRIENTE 
ACTIVO FIJO 

TOTAL 

ACTIVO 

PASIVO 

CORRIENTE 
PASIVO LP PATRIMONIO 

PASIVO Y 

PATRIMONIO 

2,009 1,456,636 2,233,295 3,777,604 192,891 1,798,781 -462,180 3,777,604 

2,010 1,551,622 2,357,459 3,996,754 213,242 1,798,781 -263,381 3,996,754 

2,011 1,427,007 3,710,789 5,225,469 212,813 3,067,987 -303,442 5,225,469 

2,012 1,424,094 3,843,930 5,355,697 220,500 3,181,632 -294,545 5,355,697 

2,013 1,393,872 4,182,876 5,664,421 224,679 3,306,635 -115,003 5,664,421 

Fuente: Software PMO 
 

8.3. FLUJO EN EFECTIVO 

 

La formulación del Plan Maestro Optimizado está orientado a optimizar los recursos 

financieros a fin de determinar la tarifa razonable para alcanzar las metas por lo que, 

el flujo de efectivo contempla el uso de los recursos disponibles que son los ingresos 

por operación del servicio, préstamos concertados con la cooperación internacional 

(GTZ), así como las transferencias del Gobierno local, para proyectos específicos. 

 

El flujo de efectivos proyectados que se presenta a continuación tiene saldo final 

positivo en todos los periodos del quinquenio, indicando que todos los proyectos 

programados se encuentran financiados.  

 

 
Flujo en Efectivo proyectado a nivel de empresa  para el primer quinquenio ( en nuevos soles) 

Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 

1 .- Ingresos Corrientes 3,656,987 3,590,758 4,038,777 4,136,903 4,341,758 

Cobranza del Ejercicio 3,387,040 3,491,028 3,868,408 3,963,236 4,168,583 

Cobranza de Ejecicios Anteriores 245,407 90,663 149,053 152,241 151,663 

Ingresos Financieros 24,541 9,066 21,316 21,427 21,513 

  0 0 0 0 0 

2 .- Gastos Corrientes 2,764,029 2,918,283 3,135,562 3,247,335 3,408,130 

Costos Operativos (OPEX) 939,794 967,113 1,094,737 1,151,748 1,172,106 

Gastos Administrativos 1,275,754 1,309,904 1,344,923 1,380,836 1,417,667 

Tributo 31,795 32,138 34,944 35,727 37,266 

Impuesto a la Renta 0 0 0 3,813 76,947 

Existencias -82,755 228 1,064 475 170 

IGV Compras 178,561 183,751 208,000 218,832 222,700 

IGV  Inversiones 95,143 94,874 405,374 158,975 169,645 

Débito Fiscal 325,738 330,276 46,521 296,928 311,629 

3 .- Ahorro en Cuenta Corriente 892,958 672,475 903,215 889,569 933,629 

  0 0 0 0 0 

4 .- Ingresos de Capital 0 0 0 0 0 

Aportes de Capital 0 0 0 0 0 

Transferencias 0 0 0 0 0 

Donaciones 0 0 0 0 0 
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5 .- Gastos de Capital 500,753 499,335 2,133,547 836,713 892,867 

Formación Bruta de Capital 500,753 499,335 2,133,547 836,713 892,867 

  0 0 0 0 0 

6 .- Superávit (Déficit) 392,205 173,139 -1,230,332 52,856 40,762 

  0 0 0 0 0 

7 .- Financiamiento Neto -298,550 -134,874 1,100,157 -52,941 -41,642 

Financiamiento Fuente Cooperante 0 0 1,196,476 150,915 78,924 

Desembolsos de Largo Plazo 0 0 1,208,562 164,647 93,592 

(Amortización LP) 0 0 0 0 0 

Intereses y Comisión  Deuda LP 0 0 12,086 13,732 14,668 

Financiamiento Bancario Largo Plazo -154,515 -154,515 -93,871 -210,726 -123,933 

Desembolsos de Largo Plazo 0 0 60,644 -51,001 31,411 

(Amortización LP) 0 0 0 0 0 

Intereses y Comisión  Deuda LP 154,515 154,515 154,515 159,725 155,344 

Financiamiento Bancario Corto Plazo -328,663 14,519 -16,001 -873 -1,399 

Desembolsos de Corto Plazo 8,262 23,491 9,508 9,451 8,864 

(Amortización CP) 310,273 8,262 23,491 9,508 9,451 

Intereses y Comisión  Deuda CP 26,652 710 2,018 817 812 

Proveedores 184,629 5,122 13,554 7,744 4,766 

8 .- Pago de Dividendos 0 0 0 0 0 

9 .- Flujo de Caja del Período (6+7-8) 93,656 38,266 -130,175 -85 -880 

10 .- CAJA INICIAL 12,515 106,171 144,436 14,261 14,177 

11 .- CAJA FINAL 106,171 144,436 14,261 14,177 13,296 

Fuente: Software PMO 

 

8.4. INDICADORES FINANCIEROS 

 

A continuación se puede observar que los indicadores financieros serán favorables a 

la gestión de la empresa tales como la liquidez y la solvencia empresarial está 

garantizada. 

 
Resumen de Indicadores Financieros a nivel de empresa  para el primer quinquenio 

Año  

Activo 

Corriente / 

Pasivo 

Corriente 

Pasivo 

Total / 

Patrimoni

o Neto 

Pasivo 

Total / 

Activo 

Total 

(Resultado Neto + 

Depreciaciones + 

Intereses + 

Impuestos a la 

renta) / Intereses 

Beneficio 

Neto (del 

ejercicio) / 

Ventas 

Beneficio 

Neto (del 

ejercicio) / 

Activo 

Total 

Beneficios 

(antes de 

impuestos a la 

renta) / 

Patrimonio 

Neto 

2,009 7.50 -9.17 1.12 1.45 0.03 0.02 -0.17 

2,010 6.74 -15.94 1.07 2.26 0.06 0.05 -0.73 

2,011 6.73 -18.69 1.06 0.82 -0.01 -0.01 0.10 

2,012 6.49 -20.07 1.05 1.09 0.00 0.00 -0.06 

2,013 6.23 -54.69 1.02 2.43 0.05 0.03 -2.38 

Fuente: Software PMO 
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9. DETERMINACIÓN DE LAS FORMULAS TARIFARIAS Y 

METAS DE GESTIÓN 

 
9.1. DETERMINACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN 

 

Las metas de gestión que se propone lograr la EPS en el primer quinquenio, esta 

orientada a buscar la eficiencia empresarial en beneficio de sus usuarios y que a 

nivel de empresa se presenta a continuación: 

 
Metas de Gestión a nivel de EPS para el Primer Quinquenio  

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
2009 2010 2011 2012 2013 

Continuidad hrs/día 13.48 14.03 14.45 14.84 15.15 

Incremento Anual de Número de Conexiones domiciliarias de agua potable(1) Und 564 594 614 635 677 

Incremento Anual de Número de Conexiones domiciliarias de Alcantarillado (1) Und 505 460 474 487 662 

Micromedición % 11.78% 22.52% 52.27% 73.68% 83.78% 

Agua No Contabilizada % 65.02% 57.84% 48.46% 39.07% 29.59% 

Relación de Trabajo (2) % 78.46% 76.72% 75.29% 76.48% 74.93% 

Conexiones Activas de Agua Potable % 82.02% 84.11% 86.20% 88.29% 90.39% 

Presión Promedio en la redes mca 7.64 8.17 8.62 9.04 9.38 

Tratamiento de Aguas Servidas % 4.28% 4.62% 5.28% 6.07% 6.86% 

(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado 

(2) Los costos operativos e ingresos operacionales, se refiere a aquellos derivados de la prestación del servicio de agua potable 

Fuente: Software PMO 

 

La mejora de la gestión está orientada, a incrementar la continuidad del servicio de 

13  a 15 horas al día, así mismo de acuerdo a la demanda se incrementará el número 

de conexiones domiciliarias tanto de agua como de alcantarillado de acuerdo a la 

cobertura poblacional. 

 

El índice de Micromedición se incrementará en el ámbito de administración de la 

Empresa en de 0.40 % a 83.78% con relación a las conexiones activas, así mismo se 

ha planteado reducir el agua no contabilizada de 65,02% a 29.59%. 

 

A continuación presentamos la proyección de la conexiones nuevas de agua potable 

y alcantarillado por localidad siendo el incremento en el primer quinquenio de 3,084 

conexiones nuevas de agua potable, y 2,588 conexiones nuevas de alcantarillado. 

 

 
Conexiones nueva de agua potable y alcantarillado por localidad  para el 

primer quinquenio. Localidad de Barranca. 

METAS DE GESTION 2009 2010 2011 2012 2013 

Incremento de conexiones domiciliarias de agua 456 491 508 526 544 

Incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado 382 333 342 351 360 

Fuente: Software PMO 
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Conexiones nueva de agua potable y alcantarillado por localidad  para el 

primer quinquenio. Localidad de Supe Pueblo. 

Metas de Gestión 2006 2007 2008 2009 2010 

Incremento de conexiones domiciliarias de agua 108 103 106 109 133 

Incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado 124 128 132 136 302 

Fuente: Software PMO 

 

A continuación se presenta metas de cobertura, por la prestación de servicios de 

cada localidad: 

 
Metas de Cobertura de Agua por 

Localidad 

AÑO BARRANCA 
SUPE 

PUEBLO 

2009 91.00% 71.00% 

2010 92.00% 72.00% 

2011 93.00% 73.00% 

2012 94.00% 74.00% 

2013 95.00% 75.00% 

Fuente: Software PMO 

 

Metas de Cobertura de 

Alcantarillado por Localidad 

AÑO BARRANCA 
SUPE 

PUEBLO 

2009 86.00% 67.00% 

2010 86.00% 68.00% 

2011 86.00% 69.00% 

2012 86.00% 70.00% 

2013 86.00% 74.00% 

Fuente: Software PMO 

. 

9.2. ESTIMACIÓN DE LA TASA DE ACTUALIZACIÓN 

 

La tasa de descuento utilizada para actualizar los flujos de caja económicos 

generados por la EPS durante el periodo de planeamiento es el costo promedio 

ponderado de capital relevante. Este se determina tomando como punto de partida el 

costo promedio  ponderado de capital calculado para el Sub-Sector Saneamiento 

peruano y efectuando el ajuste correspondiente para reflejar las condiciones de 

financiamiento de la empresa individual. 

 

La metodología seguida es la utilizada por la SUNASS de acuerdo a la Directiva del 

PMO. Las condiciones de financiamiento son las derivadas de los créditos 

gestionados por el Estado con GTZ y el Programa Agua Para Todos, para financiar 

las inversiones de las localidades de Barranca y Supe Pueblo. 
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El valor de la tasa de descuento, calculado de acuerdo al procedimiento que se 

indica en  los numerales siguientes, se obtiene en dólares americanos y luego se 

transforma a moneda nacional en términos reales. 

 

Se calcula utilizando la ecuación siguiente: 

)(*)1(*)(*
DE

D
tr

DE

E
rWACC eDE







 
Donde: 

rE = Costo de Capital propio 

E =  Capital propio total 

rD = Costo de la deuda 

te= Tasa impositiva efectiva para la empresa 

D = Deuda Total 

 

Para determinar el WACC se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
Tasa de Actualización WACC 

COSTO DE DEUDA   

RD 6,36% 

RD 6,36% 

RD t 4,23% 

COSTO CAPITAL PROPIO   

Ke 12,30% 

CALCULO DE COSTO PROMEDIO PONDERADO   

D/K 50,00% 

WACC nme 8,26% 

WACC nmn 9,46% 

WACC nrmn 7,50% 

  Fuente: Software PMO 

 

9.3. DETERMINACIÓN DE LA BASE CAPITAL 

 

La base de capital se ha calculado en base al numeral 8.3 de la directiva sobre 

procedimiento de aprobación de la fórmula tarifaria, metas de gestión, directiva de 

SUNASS Nº 033-2005-SUNASS. 

 

Para el año base año se considera el valor de los activos adquiridos directamente por 

la empresa, excluyendo las donaciones, proyectándose en base a las depreciaciones 

de la inversiones que se van ejecutando. 
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9.4. PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

Los resultados de la proyección del flujo de caja libre son los siguientes: 

 
Flujo de Caja Libre (En nuevos soles) 

AÑO 

INGRESOS 

COSTOS 

OPERATIVOS 
INVERSIONES 

VARIACION 

EN EL 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

IMPUESTOS 
BASE DE 

CAPITAL 

FLUJO DE 

CAJA NETO 

(sin 

descontar) 

POR 

VENTAS 
OTROS 

2008             -1,780,383 -1,780,383 

2009 2,377,164 266,941 1,630,376 432,282 7,563 0 0 573,884 

2010 2,500,954 174,881 1,561,710 443,018 6,333 0 0 664,775 

2011 2,715,892 190,243 1,537,770 902,428 16,931 0 0 449,006 

2012 2,763,617 195,621 1,556,296 733,351 9,548 46,360 0 613,684 

2013 2,885,353 201,218 1,606,512 761,970 5,984 105,940 2,783,272 3,389,437 

Fuente: Software PMO 

  

En el cuadro anterior se puede ver que el flujo de caja neto descontado con el 

WACC permite obtener el VAN igual a cero, y la tasa interna de retorno se hace 

igual al WACC de la empresa que es de 7,50%. 

 

 

9.5. DETERMINACIÓN DE LAS FORMULAS TARIFARIAS 

 

De acuerdo a la simulación de la tarifa se ha obtenido los siguientes incrementos 

tarifarios: 

 

Incremento tarifario en el primer quinquenio 

AÑO 
TOTAL 

EMPRESA 
BARRANCA 

SUPE 

PUEBLO 

2009 5.00% 5.00% 5.00% 

2010 0.00% 0.00% 0.00% 

2011 5.20% 5.20% 5.20% 

2012 0.00% 0.00% 0.00% 

2013 0.00% 0.00% 0.00% 

Fuente: Software PMO 

 

En base a este resultado se plantea la fórmula tarifaria para el primer quinquenio, 

que será de igual para todas las categorías y rangos de consumo de la EPS SEMAPA 

BARRANCA S.A. que a continuación se detalla: 

 

T1= To (1+0,050) (1+) 

T2= T1 (1+0,000) (1+) 

T3= T2 (1+0,052) (1+) 

T4= T3 (1+0,000) (1+) 

T5= T4 (1+0,000) (1+) 
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Donde: 

To = Tarifa de la estructura tarifaria vigente. 

T1 = Tarifa que corresponde al año 1 

T2 = Tarifa que corresponde al año 2 

T3 = Tarifa que corresponde al año 3 

T4 = Tarifa que corresponde al año 4 

T5 = Tarifa que corresponde al año 5 

 = índice de inflación de acuerdo a ley. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que se modificará la estructura tarifaria, mas 

adelante se señalan las formulas por efecto de modificar la estructura mas los ajustes 

de la tarifa por efecto del PMO. 

 

10. DETERMINACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

TARIFARIAS 

 
10.1. DIAGNOSTICO 

 

En el Diagnóstico Comercial se hace un analisis de la Tarifa Actual. Como se 

mencionó, dicha  tarifa no tiene incentivos para que la empresa instale 

micromedidores porque los usuarios pagan una cantidad fija y no existe un costo por 

metro cúbico ni asignaciones de consumo, salvo en la categoría comercial. 

 

10.2. PROPUESTA DE MODIFICACION DE ESTRUCTURA 

TARIFARIA 

 

El Cálculo del Cargo Fijo fue en base al 10% del promedio de la facturación 

mensual (Ene - Dic 2007) dividido entre el número total de usuarios  

activos. Se ha considerado dos rangos de consumo, el primero que cubrirá las 

necesidades básicas de la población y la segunda corresponde al grupo de usuarios 

que consumen mas agua de acuerdo a su capacidad económica. 

 

 Se obtuvo una tarifa ponderada para la fusión de la categoría Doméstico 1 y 

Dompéstico 2 de la localidad de Supe. 

 

 

La propuesta de modificación tarifaria es la siguiente:  
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Estructura Tarifaria Propuesta Localidad de Barranca 

Clase Categoría Rango 

Tarifa (S/./m3) 

Cargo Fijo 

Asignación 

de Consumo 

(m3/mes) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.289 0.102 1.50 20, 40 

Doméstico 
0 a 8 0.338 0.120 

1.50 
20 

8 a más 0.559 0.198 40 

No 

Residencial 

Comercial 0 a más 1.946 0.690 1.50 10,20,30 

Industrial 0 a más 1.946 0.690 1.50 10,20,30 

Estatal 0 a más 0.651 0.231 1.50 20 

 

 
Estructura Tarifaria Propuesta Localidad de Supe Pueblo 

Clase Categoría Rango 

Tarifa (S/./m3) 

Cargo Fijo 

Asignación 

de consumo 

(m3/mes) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.708 0.276 1.50 10 

Doméstico 
0 a 8 0.747 0.291 

1.50 10 
8 a más 1.150 0.449 

No 

Residencial 

Comercial 0 a más 1.927 0.752 1.50 10,20,30 

Industrial 0 a más 1.927 0.752 1.50 10,20,30 

Estatal 0 a más 0.959 0.374 1.50 20 
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Estado (*) cod nomloc Desc fechadq actexis revact depacum valneto vidutil oricod serv Clase

1 431 Barranca Bomba de Vacio con 02 manometros Dic-98 869.21 787.79 81.42 10 años 4 1 2

1 394 Barranca Destilador de Agua Dic-98 657.63 596.03 61.60 10 años 4 1 2

1 459 Barranca Dosificador de cloro Dic-98 565.55 512.57 52.98 10 años 1 1 2

1 439 Barranca Electrobomba de 1/4 HP Dic-98 379.32 343.79 35.53 10 años 1 1 4

1 451 Barranca Electrobomba de 1/4 HP Dic-98 337.66 306.03 31.63 10 años 1 1 4

1 474 Barranca Electrobomba de 1/4 HP Dic-98 379.32 343.79 35.53 10 años 4 1 4

1 453 Barranca Electrobomba de 1 HP Dic-98 728.88 660.61 68.27 10 años 1 1 4

1 454 Barranca Electrobomba de 1 HP Dic-98 728.88 660.61 68.27 10 años 1 1 2

1 455 Barranca Electrobomba de 1 HP Dic-98 728.88 660.61 68.27 10 años 1 1 2

1 456 Barranca Electrobomba de 1 HP Dic-98 728.88 660.61 68.27 10 años 1 1 2

1 452 Barranca Electrobomba de 2 HP Dic-98 879.83 797.41 82.42 10 años 1 1 2

1 461 Barranca Equipo dosificador de sulfato de alum Dic-98 925.96 839.11 86.85 10 años 1 1 2

1 462 Barranca Equipo dosificador de sulfato de alum Dic-98 925.96 839.11 86.85 10 años 1 1 2

1 460 Barranca Inyector de cloro Dic-98 254.94 231.06 23.88 10 años 1 1 2

1 481 Barranca Motor de 50 Hp color amarillo Dic-98 254.61 230.76 23.85 10 años 1 1 4

1 600 Barranca Motor electrico trifasico maca delcrosa Dic-98 2,164.76 595.07 1,569.69 10 años 1 1 4

2 582 Barranca Rotasonda o maquina para desatoro Dic-98 102,205.40 92,631.74 9,573.66 10 años 4 1 9

1 583 Barranca Transductor de presión Dic-98 8,577.22 7,773.79 803.43 10 años 4 1 6

2 584 Barranca Balde de prueba hidrostatica Dic-98 684.47 620.35 64.12 10 años 4 1 7

2 494 Barranca Motor petrolero de bomba Dic-98 368.09 333.61 34.48 10 años 1 1 4

1 601 Barranca Medidor de caudal de 16" Sep-06 8,195.64 819.24 7,376.40 10 años 1 1 6

1 313 Barranca Adaptador para detector acustico Dic-98 191.56 173.62 17.94 10 años 4 1 7

1 393 Barranca autoclave Dic-98 2,042.75 1,851.40 191.35 10 años 4 1 2

1 458 Barranca balanza de plataforma de 200 kg Dic-98 331.46 300.41 31.05 10 años 1 1 2

1 471 Barranca Banco de prueba de medidores de 1/2 a 1" Dic-98 16,000.75 14,501.95 1,498.80 10 años 4 1 8

1 450 Barranca colorimetro Dic-98 88.47 80.18 8.29 10 años 1 1 4

1 498 Barranca colorimetro Dic-98 84.47 76.56 7.91 10 años 1 1 4

1 445 Barranca colorimetro de disco para cloro residual Dic-98 85.68 77.66 8.02 10 años 4 1 2

1 432 Barranca colorimetro digital Dic-98 85.68 77.66 8.02 10 años 4 1 2

1 602 Barranca Colorimetro Dic-98 2,184.87 254.80 1,930.07 10 años 1 1 2

2 320 Barranca Compresora de aire 1 HP Dic-98 1,708.31 1,548.29 160.02 10 años 4 1 4

1 433 Barranca Conductímetro Digital de 9 v Dic-98 274.74 249.00 25.74 10 años 4 1 2

1 435 Barranca Conductímetro Digital de 9 v Dic-98 250.42 226.96 23.46 10 años 4 1 2

1 438 Barranca Contador de colonias de 240 v Dic-98 449.23 407.15 42.08 10 años 4 1 2

2 314 Barranca Detector acustico de fugas Dic-98 2,208.17 2,001.33 206.84 10 años 4 1 7

2 306 Barranca Detector de cable metalico Dic-98 658.29 596.63 61.66 10 años 1 1 7

2 307 Barranca Detector de cable metalico Dic-98 658.29 596.63 61.66 10 años 1 1 7

2 305 Barranca Detector de masa de metal c/estuche Dic-98 865.73 784.63 81.10 10 años 4 1 7

1 399 Barranca Equipo de baño maria Dic-98 6,954.59 6,303.14 651.45 10 años 4 1 2

1 395 Barranca Equipo para pruebas de jarra c/6 vasos Dic-98 1,693.06 1,534.47 158.59 10 años 4 1 2

1 321 Barranca Esmeril electrico de banco de 3/4 hp Dic-98 676.53 613.16 63.37 10 años 4 1 6

1 604 Barranca Espectrofotometro visible con display de cristal Oct-05 6,890.00 1,492.24 5,397.76 10 años 1 1 2

1 396 Barranca Esterilizador Dic-98 1,042.03 944.42 97.61 10 años 4 1 2

1 400 Barranca Filtro para analisis microbiologico Dic-98 441.14 399.82 41.32 10 años 4 1 2

1 398 Barranca incubadora de laboratorio Dic-98 2,532.04 2,294.86 237.18 10 años 4 1 5

1 436 Barranca Medidor de oxigeno disuelto Dic-98 273.37 247.77 25.60 10 años 4 1 2

1 302 Barranca Megometro Dic-98 430.95 390.58 40.37 10 años 1 1 2

1 434 Barranca Phmetro Digital Dic-98 98.62 89.38 9.24 10 años 4 4 2

1 437 Barranca Phmetro Digital de 9v Dic-98 79.81 72.33 7.48 10 años 4 4 2

1 493 Barranca Tablero electrico de arranque y parada Dic-98 401.49 363.88 37.61 10 años 1 1 4

1 496 Barranca Tablero electrico de arranque y parada Dic-98 401.49 363.88 37.61 10 años 1 1 4

1 463 Barranca Tablero electrico de control Dic-98 131.51 119.19 12.32 10 años 1 1 2

1 472 Barranca Tablero electrico de control Dic-98 192.56 174.53 18.03 10 años 1 1 8

1 473 Barranca Tablero electrico de control Dic-98 192.56 174.53 18.03 10 años 1 1 8

1 478 Barranca Tablero electrico de control Dic-98 123.35 111.79 11.56 10 años 1 1 4

1 457 Barranca Tablero electrico de control bombas Dic-98 371.71 336.89 34.82 10 años 1 1 2

1 449 Barranca Turbidímetro digital c/transformador Dic-98 180.43 163.53 16.90 10 años 1 1 2

1 606 Barranca Turbidímetro nefelometrico Dic-98 2,605.20 651.04 1,954.16 10 años 1 1 2

1 607 Barranca Turbidímetro portatil la motte 2020 Jul-05 4,075.63 984.55 3,091.08 10 años 1 1 2

1 608 Barranca Turbidímetro digítal marca lamotte Jun-06 3,840.50 191.95 3,648.55 10 años 1 1 2

1 0 Barranca Conexiones de agua potable Dic-98 1,064,277.51 109,061.80 955,215.71 30 años 3 1 7

1 0 Barranca Canal Paycuan 1- Captación Dic-98 29,501.00 3,023.00 26,478.00 30 años 1 3 1

1 0 Barranca Canal Paycuan 1- Embalse Dic-98 111,975.26 11,474.87 100,500.39 30 años 1 3 1

1 0 Barranca Hacienda los molinos- Planta Tratamiento Dic-98 217,224.73 22,260.09 194,964.64 30 años 1 3 2

1 0 Barranca R-2100 m3: Hacienda los Molinos Dic-98 445,406.06 45,642.99 399,763.07 30 años 1 3 5

1 0 Barranca R-270 m3: Atarjea Antigua Dic-98 21,307.24 2,183.47 19,123.77 30 años 1 3 4

1 0 Barranca Linea de Agua- (desde el reservorio a la ciudad ) Dic-98 376,224.91 38,553.62 337,671.29 30 años 1 3 6

1 0 Barranca Margen Derecha del Río Pativilca-Co Vinto Dic-98 29,191.41 2,918.41 26,273.00 30 años 1 3 1

1 0 Barranca Zona de captación- Galerias Filtrantes Dic-98 64,869.81 6,485.34 58,384.47 30 años 1 3 3

1 0 Barranca Lineas de Conducción Vinto Dic-98 899,215.00 89,899.03 809,315.97 30 años 1 3 6

ESTRUCTURA BASE PARA INFORMACIÓN DE ACTIVOS AÑO 2007
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1 506 Supe Dosificador de cloro Dic-98 565.55 512.57 52.98 10 años 1 1 2

1 500 Supe Electrobomba de 2.4 Hp Dic-98 1,405.07 1,273.46 131.61 10 años 1 1 2

1 501 Supe Electrobomba de 4.8 Hp Dic-98 1,580.56 1,432.51 148.05 10 años 1 1 2

1 486 Supe Electrobomba de 5.7 Hp Dic-98 728.88 660.61 68.27 10 años 1 1 2

1 487 Supe Electrobomba de 5.7 Hp Dic-98 728.88 660.61 68.27 10 años 1 1 2

1 488 Supe Electrobomba sin reductor de 5.7 hp Dic-98 88.35 80.08 8.27 10 años 1 1 2

1 513 Supe Equipo dosificador de sulfato de alum Dic-98 925.96 839.22 86.74 10 años 1 1 2

2 372 Supe Motor  p/desatoro de 8hp Dic-98 2,173.81 1,970.19 203.62 10 años 1 1 2

1 515 Supe Motor p/dosificador de sulfato Dic-98 483.92 438.59 45.33 10 años 1 1 2

1 505 Supe Motor reductor de 2.4 HP Dic-98 361.56 327.69 33.87 10 años 1 1 2

1 504 Supe Motor reductor de 2 HP Dic-98 414.68 375.84 38.84 10 años 1 1 2

1 512 Supe Motor reductor del dosificador Dic-98 329.05 298.22 30.83 10 años 1 1 2

1 490 Supe Motor reductor p/electrobomba Dic-98 409.55 371.19 38.36 10 años 1 1 2

1 609 Supe Motor electrico trifasico de 220 v Dic-98 5,294.85 220.53 5,074.32 10 años 1 1 2

1 511 Supe Motor reductor p/electrobomba Dic-98 409.55 350.72 58.83 10 años 1 1 2

1 345 Supe Equipo para pruebas de jarra c/6 vasos Dic-98 1,693.06 1,534.47 158.59 10 años 4 1 2

1 346 Supe Equipo para pruebas de jarra c/6 vasos Dic-98 1,336.55 1,211.35 125.20 10 años 4 1 2

1 560 Supe Grupo electrogeno de 56 kv - 60 HZ Dic-98 46,001.94 41,692.90 4,309.04 10 años 1 1 2

1 344 Supe Medidor de oxigeno Dic-98 277.16 251.20 25.96 10 años 4 1 2

1 341 Supe Phmetro numerico celectrodo Dic-98 87.99 79.75 8.24 10 años 4 1 2

1 503 Supe Tablero electrico de control Dic-98 384.01 348.04 35.97 10 años 1 1 2

1 489 Supe Tablero electrico de control de bombas Dic-98 98.48 89.25 9.23 10 años 1 1 2

1 502 Supe Tablero electrico de control de bombas Dic-98 384.01 348.04 35.97 10 años 1 1 2

1 514 Supe Tablero electrico de control de bombas Dic-98 100.11 90.73 9.38 10 años 1 1 2

1 0 Supe Conexiones de agua potable Dic-98 205,310.84 21,039.22 184,271.62 30 años 1 3 2

1 0 Supe Centro Poblado Pampa Velarde-Captación Dic-98 10,429.07 1,068.71 9,360.36 30 años 1 3 1

1 0 Supe Hacienda Pan de Azúcar- Planta de Tto Dic-98 161,885.09 16,589.16 145,295.93 30 años 1 3 2

1 0 Supe R-500 m3 - Reservorio Dic-98 159,105.67 16,304.33 142,801.34 30 años 1 3 5

1 0 Supe Pozo- estaciones de bombeo Ugarte y Whiget Dic-98 4,627.71 474.23 4,153.48 30 años 1 3 4

1 0 Supe Línea de agua- desde reservorios a la ciudad Dic-98 136,700.64 14,008.39 122,692.25 30 años 1 3 6

ESTRUCTURA BASE PARA INFORMACIÓN DE ACTIVOS AÑO 2007

 
 

 

 
Nombre Campo Tipo Dato Condición

COD Numérico Ver Notas(1)

NOMLOC Carácter Obligatorio

DESC Carácter Obligatorio

FECHADQ Fecha Obligatorio

ACTEXIS Numérico Obligatorio

REVACT Numérico Ver Notas (2)

DEPACUM Numérico Obligatorio

VALNETO Numérico Obligatorio

VIDUTIL Numérico Obligatorio

ORICOD Numérico Obligatorio

SERV Numérico Obligatorio Código de Servicio: 1 = Agua, 2 = Alcantarillado, 3 = Comun

Valor Bruto del Activo Existente en S/.

Valor Bruto de la Revaluación de Activos en S/.

Depreciación Acumulada en S/.

Valor Neto en Libros en S/:

Descripción del Activo Fijo y/o intangible

Fecha de Adquisición o Activación

Vida útil del Activo en Años

Código de Origen de Activo: 1 = Activo Adquirido, 2 = Activos en Curso,

 3 = Recibido de Tranferencia para Constitución de EPS, 4 = Recibido por 

Donación

Codigo de identificación en la base de datos del "Software de Activos"

Nombre de Localidad a la que da servicio el Activo

Descripción

 
 

clase Cod.

Captación de Agua Cruda 1

Tratamiento de agua cruda 2

Transporte de agua potable 3

Estación de Bombeo 4

Almacenamiento 5

Distribución 6

Conexión de agua 7

Medidores 8

Conexión de alcantarillado 9

Recolección 10

Transporte de agua servida 11

Estaciones de Bombeo 12

Tratamiento de agua servida 13

Disposci´pn 14

Activos Intangible 15

otros Activos fijos 16  
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ANEXO 02 ESQUEMAS DE LOS 

SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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 ANEXO 03 RESUMEN DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

CONSIDERADOS EN EL PLAN 

MAESTRO OPTIMIZADO. 
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PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO           

PMRI 2 

 
El Programa de Medidas de Rápido Impacto es un conjunto de medidas de inversión, de 

Fortalecimiento Institucional y de Gestión Política Social, que tiene como objetivo que 

las EPS beneficiarias mejoren su calidad del servicio y flujo de caja, logrando en el 

mediano plazo ser capaces de autofinanciarse y/o ser sujetas de crédito para la ejecución 

de futuras obras de ampliación y mejoramiento de los sistemas que atienden. El 

Gobierno Peruano y la Cooperación Alemana, con base a la experiencia del PMRI 1 a 

decidido llevar adelante el PMRI 2. En base a un proceso de preselección se incluyó 

dentro del primer grupo del PMRI 2 a la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

Previo a la formulación de los estudios de preinversión correspondientes e desarrolló el 

“Diagnóstico Institucional y Político-Social Propuestas de Medidas de Inversión y de 

Fortalecimiento Institucional”, cuyo resultado es la priorización de las siguientes 

inversiones: 

 

BARRANCA 

ITEM DESCRIPCION 

COSTO DE 

INVERSON 

1.00 REHABILITACION DE DESARENADOR Y 02 LAGUNAS DE PRESIDEMENTACION 828,120.60 

2.00 OPTIMIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO LOS MOLINOS 341,324.72 

3.00 SECTORIZACION (09 SECTORES) 995,056.10 

4.00 MICROMEDICION 2,121,549.33 

5.00  AMPLIACION REDES USUARIOS POTENCIALES 159,000.00 

 INVERSION TOTAL S/. 4,534,896.05 

SUPE PUEBLO 

ITEM DESCRIPCION 

COSTO DE 

INVERSON 

1.00 
CONSTRUCCION DE DESARENAROR Y 02 LAGUNAS DE PRESIDEMENTACION 
(5000 M3) 

450,000.00 

2.00 REHABILITACION LINEA DE IMPULSION  SUPE - SAN NICOLAS 764,202.00 

3.00 

REHABILITACION LINEA CONDUCCION Y INSTALACION LINEA DE 

IMPUILSION Y ADUCION AA.HH. LETICIA 
876,201.94 

4.00 SECTORIZACION (06 SECTORES) 239,021.50 

5.00 MICROMEDICION 475,881.61 

6.00  AMPLIACION REDES USUARIOS POTENCIALES 64,800.00 

 INVERSION TOTAL S/. 2,870,107.05 

   

 INVERSION TOTAL SEMAPA BARRANCA  7,405,003.10 

 

 

El costo estimado, fue determinado por la E.P.S. y el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. El detalle de cada una se muestra en los siguientes ítems: 
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LOCALIDAD DE BARRANCA 
 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DESARENADOR DE 200 L.P.S., 

REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE SEDIMENTACIÓN Nº1 Y LIMPIEZA 

LAGUNA DE SEDIMENTACIÓN Nº2 

 

La Planta de Tratamiento Los Molinos, es abastecida con el agua captada proveniente 

del río Pativilca mediante una toma lateral ubicada en el canal de regadío de Paycuán. 

En esta unidad, la EPS está autorizada para captar un máximo de 200 Lps. Después de 

la captación, el agua cruda ingresa a una unidad de pre-desarenado, que presenta 4 

compartimientos. Esta unidad funciona como una caja de paso ya que la remoción de 

sólidos es casi nula. 

Del pre-desarenador, el agua superficial captada en el canal de Paycuán pasa a través de 

una tubería de 350 mm. de diámetro y 7.30 m. de longitud a un desarenador, el cual esta 

compuesto de dos unidades paralelas que tienen un ancho de 1.10 metros y una longitud 

de 15.40 m. El ingreso del agua hacia esta unidad se realiza a gran velocidad debido a 

una alta gradiente provocada por el cambio de nivel que existe entre el pre-desarenador 

y el desarenador. El agua proveniente del desarenador deriva en una laguna de 

sedimentación de 9578 m
3
. 

El desarenador actualmente se encuentra sobrecargado siendo su capacidad máxima de 

tratamiento de 77.11 Lps. 

 

Mediante una tubería de 350mm. de diámetro y 31 m. de longitud, se conduce el agua 

proveniente del desarenador a la Laguna de Sedimentación Nº2. Anteriormente se 

derivaba a dos lagunas de sedimentación, la Laguna  Nº 1 (10,480 m3) y la Laguna Nº 2 

(9,578 m3),  pero en la actualidad sólo está operativa ésta última. A pesar de que las 

lagunas cuenta con una válvula de de purga de lodos, para el mantenimiento también es 

necesario contar con maquinaria pesada, por lo que La Laguna Nº 1 colapsó por falta de 

mantenimiento y la Laguna Nº 2 corre con el mismo riesgo. 

 

El agua sedimentada de la laguna Nº2 se junta en una cámara de reunión donde se 

mezclan el agua superficial y el agua subterránea proveniente de las galerías filtrantes 

de Vinto – Los Molinos para que luego sean conducidos a la PTAP Los Molinos, a 

pesar de eso la turbiedad en las épocas es muy alta (alrededor de 1000 UNT). 

La poca de remoción de partículas sedimentables en el predesarenador y el desarenador 

existente, implican la construcción de un nuevo desarenador que tenga  una capacidad 

de 200 Lps. que alivie la carga a las lagunas de sedimentación que a su vez, en el caso 

de la Laguna Nº1 debe ser rehabilitada y la Laguna Nº2, recibir un mantenimiento 

mediante su limpieza. 

 

 El proyecto comprenderá la ejecución de: Construcción de un Desarenador con 

capacidad de 200 l/s. que será abastecido por un canal de conducción de agua cruda de 

25m, la rehabilitación de la Laguna de Sedimentación Nº1 mediante excavación masiva, 

conformación de taludes y renovación de los dispositivos de entrada;  y la Limpieza de 

la laguna de sedimentación Nº2 con maquinaria pesada. 

 

El presupuesto base estimado de acuerdo a los metrados y a los precios unitarios es de: 
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CONSTRUCCION DESARENADOR 200 LPS, REHABILITACION LAGUNA Nº1 Y 

LIMPIEZA LAGUNA Nº2 

COMPONENTE SUBCOMPONENTES PARCIAL 

DESARENADOR 200 LPS   130,784.20 

REHABILITACION LAGUNA Nº1  246,517.20 

LIMPIEZA LAGUNA Nº2  265,531.87 

COSTO DIRECTO 642,833.27 

TOTAL PRESUPUESTO (Incluye G.G, Utilidades e I.G.V.) 
828,120.60  

 

 

El presupuesto detallado de cada componente se muestra en los siguientes cuadros: 

 
 

 

 

PRESUPUESTO DESARENADOR 200 Lps 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO P.UNIT PARCIAL 

I. CANAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA (L= 25.00M)         

1.0 Excavación en terreno normal m3 164.59 19.01 3,128.86 

2.0 Encofrado de madera m2 230.45 32.71 7,538.02 

3.0 Conreto Fc' = 175 kg/cm2 m3 21.43 320.75 6,873.67 

4.0 Acero Fy= 4200 Kg/cm2 Rend. 200 Kg/dia Kg. 3,130.94 3.46 10,833.05 

5.0 Enlucido m2 124.50 14.87 1,851.32 

6.0 Compuerta metálica 1.00 x 2.00 m. u 1.00 1,350.00 1,350.00 

7.0 Rejilla metálica u 1.00 200.00 200.00 

II. TECHADO CANAL (1.00x2.00m.)  L= 4.00m         

1.0 Encofrado de madera m2 8.06 32.71 263.64 

2.0 Conreto Fc' = 175 kg/cm2 m3 1.04 320.75 333.58 

3.0 Acero Fy= 4200 Kg/cm2 Rend. 200 Kg/dia Kg. 61.81 3.46 213.86 

III. DESARENADOR       0.00 

1.0 Excavación en terreno normal m3 173.80 19.01 3,303.94 

2.0 Encofrado de madera m2 639.00 32.71 20,901.69 

3.0 Conreto Fc' = 175 kg/cm2 m3 59.06 320.75 18,943.50 

4.0 Acero Fy= 4200 Kg/cm2 Rend. 200 Kg/dia Kg. 6,041.00 3.46 20,901.86 

5.0 Enlucido m2 447.36 14.37 6,428.56 

IV. CÁMARA DE VÁLVULAS, SISTEMA DE DESAGÜE         

1.0 Excavación en terreno normal m3 5.07 19.01 96.38 

2.0 Encofrado de madera m2 23.04 32.71 753.64 

3.0 Conreto Fc' = 175 kg/cm2 m3 2.50 320.75 801.88 

4.0 Acero Fy= 4200 Kg/cm2 Rend. 200 Kg/dia Kg. 166.3.9 3.46 575.71 

5.0 Tubería PVC ISO NTP 4422 DN 250MM C-5 m 200.00 55.00 11,000.00 

6.0 Válvula Ø 10" u 2.00 2,200.00 4,400.00 

7.0 Compuertas u 4.00 1,350.00 5,400.00 

8.0 Tapa metálica p7caja de válvulas 1.20 x 0.80 m. u 1.00 350.00 350.00 

9.0 Buzón h=2.50 m. u 2.00 2,150.00 4,300.00 
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V. VERTEDERO SUTRO         

1.0 Encofrado de madera m2 0.76 32.71 24.86 

2.0 Conreto Fc' = 175 kg/cm2 m3 0.04 320.75 12.83 

3.0 Acero Fy= 4200 Kg/cm2 Rend. 200 Kg/dia Kg. 0.97 3.46 3.36 

  Costo Direc to       130,784.20 

  Gastos Generales + Utilidades 20%       26,156.84 

  Subtotal       156,941.04 

  IGV 19%        29,818.80 

  Total Presupuesto       186,759.83 

 

 
PRESUPUESTO REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE SEDIMIENTACIÓN Nº01 

ITEM DESCRIPCIÓN UND.  METRADO P. UNIT PARCIAL 

1.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

1.10 Excavación masiva con retroexcavador m3 8,468.59 4.20 35,568.08 

1.20 Relleno compactado con material propio m3 1,095.75 25.92 28,401.84 

1.30 Eliminación masiva de material de excavación m3 7,372.84 16.88 124,453.54 

2.00 REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE TALUDES         

2.10 Refine y nivelación de excavación masiva m2 4,578.71 3.50 16,025.49 

2.20 Compactación de taludes m2 1,558.40 4.00 6,233.60 

2.30 Impermiabilización de fondo y taludes con arcilla e=0.10m m2 4,189.11 6.00 25,134.66 

3.00 OBRAS HIDRÁULICAS         

3.10 Dispositivos de entrada y salida und 2.00 3,500.00 7,000.00 

3.20 Buzón de concreto und 2.00 1,850.00 3,700.00 

  Costo Direc to       246,517.20 

  Gastos Generales + Utilidades 20%       49,303.44 

  Subtotal       295,820.64 

  IGV 19%        56,205.92 

  Total Presupuesto       352,026.56 
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PRESUPUESTO LIMPIEZA DE LAGUNA DE SEDIMIENTACIÓN Nº02 

ITEM DESCRIPCIÓN UND.  METRADO P.UNIT PARCIAL 

1.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

1.10 Excavación masiva con retroexcavador m3 7,431.25 4.20 31,211.25 

1.20 Eliminación masiva de material de excavación m3 7,431.25 16.88 125,439.50 

1.30 Eliminación masiva de material Excedente depositado por limpieza anterior m3 4,754.00 16.88 80,247.52 

2.00 REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE TALUDES         

2.10 Compactación de taludes m2 1,561.60 4.00 6,246.40 

2.20 Impermiabilización de fondo y taludes con arcilla e=0.10 m2 3,731.20 6.00 22,387.20 

  Costo Direc to       265,531.87 

  Gastos Generales + Utilidades 20%       53,106.37 

  Subtotal       318,638.24 

  IGV 19%        60,541.27 

  Total Presupuesto       379,179.51 

      

      

  COSTO TOTAL REHABILITACION 02 LAGUNAS   731,206.08 

 

PROYECTO: OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE LOS MOLINOS. 

  
La planta de tratamiento de agua potable Los Molinos fue proyectada en el año de 1976 

por la Dirección General de Obras Sanitarias del Ministerio de Vivienda y 

Construcción. Es una planta convencional con tecnología CEPIS, entro en operación en 

el año de 1980. 

 

La Planta fue diseñada para operar con un caudal de 165 lps, sin embargo,  actualmente 

viene operando con un caudal promedio de 200Lps. Esta conformada por:  

a) un mezclador hidráulico (Plano inclinado con cambio de pendiente).  

b) Un floculador hidráulico de flujo horizontal (De tres tramos con pantallas corrugadas 

de asbesto).  

c) Tres decantadores de laminares de alta tasa (Con placas paralelas de asbesto 

cemento). d) y una batería de cinco filtros de tasa declinante (Con lecho doble de 

antracita - arena y del sistema de auto lavado). 

 

Actualmente la planta presenta deficiencias especialmente por falta de mantenimiento, 

de acuerdo con la evaluación efectuada se ha determinado que es necesario reponer las 

placas corrugadas de A.C. del floculador y los sistemas de soporte de las mismas, de 

otro lado se ha visto la necesidad de reponer el lecho filtrante de las unidades de 

filtración. Así como la implementación de una práctica de mantenimiento general al 

resto de las unidades e instalaciones de la planta. 

 

El proyecto comprenderá la ejecución de las siguientes componentes: Construcción de 

un Mezclador rápido tipo rampa a plano inclinado, Cambiar la unidad de los 

floculadotes por un sistema de flujo vertical con pantallas móviles constituidas por 

tablones de concreto, modificación en los canales de distribución a los decantadores y el 
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canal central del agua floculada, mejorar la distribución del modulo de placas de los 

decantadores, mejorar el sistema de recolección del agua decantada, renovar la batería 

de filtros de tasa declinante. 

 

El presupuesto base estimado   de acuerdo a los metrados y a los precios unitarios, con 

precios a marzo del 2008 es de: 

 
COSTO DIRECTO:      S/. 239,022.91 

COSTO TOTAL (Incluye G.G. e I.G.V.)   S/. 341,324.72 

 

 

PROYECTO: SECTORIZACION REDES DE AGUA POTABLE DE LA 

LOCALIDAD DE BARRANCA 

 

El sistema de distribución en la localidad de Barranca está compuesto por tres zonas de 

abastecimiento delimitados por los dos reservorios y una línea de aducción, los cuales 

son: 

Zona I, abastecida por el reservorio R-2,100 

Zona II, abastecida por el reservorio R-270 

Zona III, abastecida por la línea de Aducción Vinto Buena Vista 

 

Dichas zonas no están debidamente delimitadas, debido a la inexistencia de válvulas o 

la inoperatividad de las existentes. Es así que en los límites de estas zonas el agua de las 

tres fuentes se mezcla. 

Por otra parte el agua no facturada en la localidad de Barranca es  aproximadamente 

69.61%, esto debido a las pérdidas técnicas y comerciales que no son controladas por la 

inexistencia de la macromedición en el sistema productivo y de distribución,  y la micro 

medición en las conexiones domiciliarias. Como consecuencia de las pérdidas la 

continuidad promedio en Barranca en el año 2007 es de solo 14.85 hr y la presión de 

7.27 m.c.a. 

Es imperioso implementar un plan de micromedición y macromedición en esta 

localidad, que permita mejorar el servicio en condiciones de continuidad y presión, para 

llegar a este fin, las redes deben ser sectorizadas. 

 

Para llegar a este objetivo, se sectorizará las redes de distribución en 09 sectores.  Las 

zonas que serán sectorizadas son las siguientes: 

 

R-270 S01: Sector 01 Abastecido por Reservorio 270m3 

R-270 S02: Sector 02 Abastecido por Reservorio 270m3  

R-2100 S01: Sector 01 Abastecido por Reservorio 2100m3  

R-2100 S02: Sector 02 Abastecido por Reservorio 2100m3 

R-2100 S03: Sector 03 Abastecido por Reservorio 2100m3 

R-1500 S01: Sector 01 Abastecido por Línea Vinto - Los Molinos 

R-1500 S02: Sector 02 Abastecido por Línea Vinto - Los Molinos 

R-1500 S03: Sector 03 Abastecido por Línea Vinto - Los Molinos 

R-1500 S04: Sector 04 Abastecido por Línea Vinto - Los Molinos 
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 PRESUPUESTO BASE  

 

El costo para determinar cada sector, estimado por la EPS, es de:  

 

SECTORIZACION LOCALIDAD DE BARRANCA 

COMPONENTE SUBCOMPONENTES PARCIAL 

R-270 S01 
 

27

,210.00 

R-270 S02 
 

27

,910.00 

R-2100 S01 
 

96

,080.00 

R-2100 S02 
 

60

,813.00 

R-2100 S03 
 

10

8,230.00 

R-1500 S01 
 

89

,180.00 

R-1500 S02 
 

14

2,925.00 

R-1500 S03 
 

73

,440.00 

R-1500 S04 
 

64

2,833.27 

COSTO DIRECTO 

     

696,818.00 

TOTAL PRESUPUESTO (Incluye G.G, Utilidades e I.G.V.) 

    

828,120.60 

 

El presupuesto detallado de cada componente se muestra en los siguientes cuadros: 

 

RESUPUESTO SECTORIZACION BARRANCA 

SECTOR DESCRIPCION UNID METRADO P.UNIT. PARCIAL 

R-270 S01 Suministro e Instal. Macromedidor de 6" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 20,110.00 20,110.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 3" p/cierre Circuitos und 5.00 600.00 3,000.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 4" p/cierre Circuitos und 4.00 650.00 2,600.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 6" p/cierre Circuitos und 1.00 1,500.00 1,500.00 

R-270 S02 Suministro e Instal. Macromedidor de 6" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 20,110.00 20,110.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 4" p/cierre Circuitos und 12.00 650.00 7,800.00 

R-2100 S01 Suministro e Instal. Macromedidor de 4" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 15,920.00 15,920.00 

 Suministro e Instal. Macromedidor de 8" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 25,000.00 25,000.00 

 Suministro e Instal. Macromedidor de 10" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 31,260.00 31,260.00 

 Suministro e instalacion de Válvulas Compuerta 4" p/cierre Circuitos und 6.00 650.00 3,900.00 

 Suministro e instalacion de Válvulas Compuerta 8" p/cierre Circuitos und 1.00 2,500.00 2,500.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 10" p/cierre Circuitos und 1.00 2,900.00 2,900.00 

 Suministro e instalación de Reducción FFº tipo MAZZA Ø16"x10" und 1.00 1,200.00 1,200.00 

 Suministro e instalación de Transición PVC 250mm MAZZA/ISO und 2.00 500.00 1,000.00 

 Suministro e instalación de Tee FFº tipo MAZZA Ø10"x10"  und 1.00 1,000.00 1,000.00 

 Instalación de Red PVC 10" m 95.00 120.00 11,400.00 

R-2100 S02 Suministro e Instal. Macromedidor de 6" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 20,110.00 20,110.00 
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 Suministro e Instal. Macromedidor de 10" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 31,260.00 31,260.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 3" p/cierre Circuitos und 1.00 600.00 600.00 

 Suministro e instalacion de Válvulas Compuerta 4" p/cierre Circuitos und 6.00 650.00 3,900.00 

 Suministro e instalacion de Válvulas Compuerta 6" p/cierre Circuitos und 1.00 1,500.00 1,500.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 10" p/cierre Circuitos und 1.00 2,900.00 2,900.00 

 Suministro e instalación de Tee FFº tipo MAZZA Ø4"x2"  und 1.00 120.00 120.00 

 Suministro e instalación de Tee FFº tipo MAZZA Ø4"x3"  und 2.00 130.00 260.00 

 Suministro e instalación de Transición PVC 63mm MAZZA/ISO und 1.00 30.00 30.00 

 Suministro e instalación de Transición PVC 90mm MAZZA/ISO und 2.00 35.00 70.00 

 Suministro e instalación de Tapón PVC 63mm PVC ISO 4422 und 1.00 13.00 13.00 

 Suministro e instalación de Tapón PVC 90mm PVC ISO 4422 und 2.00 25.00 50.00 

R-2100 S03 Suministro e Instal. Macromedidor de 4" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 2.00 15,920.00 31,840.00 

 Suministro e Instal. Macromedidor de 6" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 20,110.00 20,110.00 

 Suministro e Instal. Macromedidor de 10" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 31,260.00 31,260.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 3" p/cierre Circuitos und 4.00 600.00 2,400.00 

 Suministro e instalacion de Válvulas Compuerta 4" p/cierre Circuitos und 4.00 650.00 2,600.00 

 Suministro e instalacion de Válvulas Compuerta 6" p/cierre Circuitos und 1.00 1,500.00 1,500.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 8" p/cierre Circuitos und 2.00 2,500.00 5,000.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 10" p/cierre Circuitos und 1.00 2,900.00 2,900.00 

 Suministro e instalación de Cruz FFº tipo MAZZA Ø10"x10" und 1.00 1,300.00 1,300.00 

 Suministro e instalación de Tee FFº tipo MAZZA Ø6"x4"  und 1.00 350.00 350.00 

 Suministro e instalación de Tee FFº tipo MAZZA Ø8"x3"  und 1.00 420.00 420.00 

 Suministro e instalación de Tee FFº tipo MAZZA Ø16"x4"  und 1.00 1,550.00 1,550.00 

 Suministro e instalación de Transición PVC 110mm MAZZA/ISO und 2.00 40.00 80.00 

 Suministro e instalación de Transición PVC 90mm MAZZA/ISO und 1.00 35.00 35.00 

 Suministro e instalación de Transición PVC 90mm ITINTEC/ISO und 2.00 35.00 70.00 

 Suministro e instalación de Tapón PVC 110mm PVC ISO 4422 und 1.00 30.00 30.00 

 Suministro e instalación de Tapón PVC 90mm PVC ISO 4422 und 1.00 25.00 25.00 

 Instalación de Red PVC 3" und 260.00 26.00 6,760.00 

R-1500 S01 Suministro e Instal. Macromedidor de 4" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 2.00 15,920.00 31,840.00 

 Suministro e Instal. Macromedidor de 6" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 20,110.00 20,110.00 

 Suministro e Instal. Macromedidor de 10" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 31,260.00 31,260.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 2" p/cierre Circuitos und 2.00 520.00 1,040.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 3" p/cierre Circuitos und 1.00 600.00 600.00 

 Suministro e instalacion de Válvulas Compuerta 4" p/cierre Circuitos und 3.00 650.00 1,950.00 

 Suministro e instalacion de Válvulas Compuerta 6" p/cierre Circuitos und 1.00 1,500.00 1,500.00 

 Suministro e instalación de Tee FFº tipo MAZZA Ø6"x6"  und 2.00 260.00 520.00 

 Suministro e instalación de Transición PVC 90mm ITINTEC/ISO und 2.00 35.00 70.00 
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 Suministro e instalación de Transición PVC 160mm ITINTEC/ISO und 2.00 145.00 290.00 

R-1500 S02 Suministro e Instal. Macromedidor de 4" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 15,920.00 15,920.00 

 Suministro e Instal. Macromedidor de 6" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 3.00 20,110.00 60,330.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 3" p/cierre Circuitos und 5.00 600.00 3,000.00 

 Suministro e instalacion de Válvulas Compuerta 4" p/cierre Circuitos und 4.00 650.00 2,600.00 

 Suministro e instalacion de Válvulas Compuerta 6" p/cierre Circuitos und 3.00 1,500.00 4,500.00 

 Suministro e instalación de Tee PVC ISO 4422 Ø160mm x 110mm und 1.00 250.00 250.00 

 Suministro e instalación de Tee PVC ISO 4422 Ø110mm x 110mm und 2.00 80.00 160.00 

 Suministro e instalación de Tee FFº tipo MAZZA Ø10"x4"  und 1.00 600.00 600.00 

 Suministro e instalación de Transición PVC 110mm MAZZA/ISO und 1.00 40.00 40.00 

 Suministro e instalación de Transición PVC 90mm MAZZA/ISO und 1.00 35.00 35.00 

 Suministro e instalación de Codo PVC ISO 4422 Ø160mm x 22.5º und 1.00 200.00 200.00 

 Suministro e instalación de Codo PVC ISO 4422 Ø110mm x 22.5º und 3.00 85.00 255.00 

 Suministro e instalación de Codo PVC ISO 4422 Ø110mm x 90º und 1.00 85.00 85.00 

 Suministro e instalación de Reducción PVC ISO 4422 Ø160mm/110mm und 1.00 90.00 90.00 

 Suministro e instalación de Reducción PVC ISO 4422 Ø110mm/90mm und 2.00 55.00 110.00 

 Instalación de Red PVC 10" und 30.00 120.00 3,600.00 

 Instalación de Red PVC 6" und 660.00 77.50 51,150.00 

R-1500 S03 Suministro e Instal. Macromedidor de 4" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 15,920.00 15,920.00 

 Suministro e Instal. Macromedidor de 6" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 20,110.00 20,110.00 

 Suministro e Instal. Macromedidor de 10" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 31,260.00 31,260.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 3" p/cierre Circuitos und 7.00 600.00 4,200.00 

 Suministro e instalacion de Válvulas Compuerta 4" p/cierre Circuitos und 3.00 650.00 1,950.00 

R-1500 S04 Suministro e Instal. Macromedidor de 6" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 20,110.00 20,110.00 

 Suministro e Instal. Macromedidor de 10" Incluye Cámara. Inst. Hidráulicas und 1.00 31,260.00 31,260.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 3" p/cierre Circuitos und 9.00 600.00 5,400.00 

 Suministro e instalacion de Válvulas Compuerta 4" p/cierre Circuitos und 10.00 650.00 6,500.00 

 Suministro e instalacion de Válvulas Compuerta 6" p/cierre Circuitos und 1.00 1,500.00 1,500.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 10" p/cierre Circuitos und 1.00 2,900.00 2,900.00 

 Suministro e instalación de Tee FFº tipo MAZZA Ø10"x4"  und 4.00 600.00 2,400.00 

 Suministro e instalación de Transición PVC 110mm MAZZA/ISO und 3.00 110.00 330.00 

 Suministro e instalación de Tapón PVC 110mm PVC ISO 4422 und 1.00 30.00 30.00 

 Instalación de Red PVC 4" und 20.00 30.00 600.00 

 Total Costo Directo 696,818.00 

 Gastos Generales + Uitidades 20% 139,363.60 

 Sub Total 836,181.60 

 IGV 19% 158,874.50 

 Total Presupuesto 995,056.10 



| 
       SEMAPA BARRANCA S.A.       

  EMPRESA  DE  SERVICIO  MUNICIPAL  DE            

    AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARRILLADO                 “PLAN  MAESTRO OPTIMIZADO”                                                                                     
 

  

 

17 

 

 

 

 

 

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE LA MICROMEDICION EN LA 

LOCALIDAD DE BARRANCA 

 

El proyecto comprende la instalación de 9805 medidores, de los cuales 9408 son de ½”, 

354 de ¾” y 43 son de 1”. Así mismo la rehabilitación de las respectivas cajas 

portamedidor. De esta manera se pretende controlar las pérdidas comerciales, ya que el 

porcentaje actual de micromedición es menor del 1%. 

El presupuesto base estimado es de: 

  

SECTORIZACION LOCALIDAD DE BARRANCA 

COMPONENTE SUBCOMPONENTES PARCIAL 

Micromedidores (inc. Accesorios) 

9408 medidores de ½”,  354 

medidores de ¾”,43 medidores 

de1” 

923,139.3

0 

Habilitación de Cajas 

Habilitación (Colocación de Tapa 
Termoplástico y resane de Cajas 

Portamedidor) de 9805 conexiones 

562,540.5

0 

COSTO DIRECTO 
1,485,678.80 

TOTAL PRESUPUESTO (Incluye G.G, Utilidades e I.G.V.) 2,121,549.33 

 

El detalle de cada componente se muestra en el siguiente cuadro: 

 

PRESUPUESTO MICROMEDICION LOCALIDAD DE BARRANCA 

Diametro de la 

Conexiones 
N° de Conexiones 

Costo por Medidor 

(inc. accesorios) S/. 

Costo por Rehabilitacion de 

Cajas S/. 

Unitario 

Total 
Parcial 

1/2" 9408 93.00 57.14 150.14 1412517.65 

3/4" 354 111.00 54.08 165.08 58437.27 

1" 43 207.00 135.42 342.42 14723.89 

    Total Costo Directo     1,485,678.80 

   Gastos Generales + Uitidades 20%   297,135.76 

   Sub Total     1,782,814.56 

   IGV 19%     338,734.76 

   Total Presupuesto     2,121,549.33 

 

 

 

PROYECTO: AMPLIACION DE REDES E INCREMENTO DE USUARIOS 

 

Se prevé la instalación de 370 conexiones domiciliarias y la ampliaci{on de las redes 

mediante la instalación de 600 ml de tuberías de PVC Ø4” y 183.75 ml de tubería de 

PVC Ø3”, para abastecer a la zona de mallhuay y el CP Cruz del Río. 

 

El presupuesto base estimado es de: 

  

 

 



| 
       SEMAPA BARRANCA S.A.       

  EMPRESA  DE  SERVICIO  MUNICIPAL  DE            

    AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARRILLADO                 “PLAN  MAESTRO OPTIMIZADO”                                                                                     
 

  

 

18 

 

 

 

 

PRESUPUESTO TENTATIVO AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS BARRANCA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO UNITARIO PARCIAL 

01.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 1/2" UND 370.00 186.00 68,820.00 

02.00.00 INSTALACION MATRIZ Ø 4"  (L=600.00 ML.) GLB 1.00 35,118.00 35,118.00 

03.00.00 INSTALACION MATRIZ Ø 3"  (L=183.75 ML.) GLB 1.00 7,406.54 7,406.54 

Total Costo Directo 111,344.54 

Gastos Generales + Uitidades 20% 22,268.91 

Sub Total 133,613.45 

IGV 19% 25,386.56 

Total Presupuesto 159,000.00 

 

LOCALIDAD DE SUPE PUEBLO 
 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DESARENADOR DE 50 L.P.S. Y DOS 

LAGUNAS DE SIDEMENTACION DE 5000 m
3
 

 

La localidad de Supe Pueblo es abastecida por una fuente superficial y cuyo 

aprovisionamiento se realiza mediante la derivación de las aguas del río Pativilca, por 

medio del canal de regadío de San Nicolás, que tiene una capacidad de 3 m3/seg. pero la 

Empresa tiene autorización para captar sólo 50 Lps. 

Luego del ingreso del agua cruda por la bocatoma se encuentra una estructura  que 

consta de tres compartimientos 1.65 x 0.74 m y una profundidad de 1.55 m que cumplía 

la función de desarenador y actualmente  funciona como caja de paso. El agua cruda que 

sale de la estructura  es conducida  mediante una tubería de hierro fundido de 10”, por 

medio de  una tee el agua cruda puede llegar al desarenador o directamente, en caso de 

mantenimiento del desarenador,  a la caja de paso de donde salen las dos líneas de 

conducción. Después de la tee hay dos válvulas de compuerta que controlan el paso del 

agua cruda tanto para el desarenador como para la caja de paso.  

Se cuenta con una sola unidad. Dicha unidad fue construida en el año 1,977, es una 

estructura de concreto armado de forma rectangular alargada en el sentido del flujo. 

Tiene un área de útil de 8.49 m2 con una altura útil de 2.05 m, lo que permite una 

capacidad de aproximada de 30.43 Lps.  

Debido a que la capacidad de esta unidad no es suficiente para el caudal que trata 

actualmente, aproximadamente 45 lps. Debe construirse una nueva con capacidad de 50 

lps, así mismo dos lagunas de sedimentación que optimicen el pretratamiento.  

 

El proyecto comprenderá la ejecución de: Construcción de un Desarenador con 

capacidad de 50 Lps. y dos lagunas de sedimentación de 5000 m3 cada una. 

 

El presupuesto base estimado es de: 

 
CONSTRUCCION DESARENADOR 5 LPS, COSNTRUCCION LAGUNA Nº1 Y LAGUNA Nº2 

(5000 m3) 

COMPONENTE SUBCOMPONENTES PARCIAL 

DESARENADOR 50LPS   49,926.05 

 LAGUNA DE SEDIMENTACION Nº1  132600.00 
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 LAGUNA DE SEDIMENTACION Nº2  132600.00 

COSTO DIRECTO 315,126.05 

TOTAL PRESUPUESTO (Incluye G.G, Utilidades e I.G.V.) 
450,000.00 

PROYECTO: REHABILITACION DE LINEA DE IMPULSION SUPE-SAN 

NICOLAS 

 

La línea de impulsión que parte de la planta de tratamiento de Pan de Azucar tiene las 

siguientes características: 

 
DIÁMETRO   

plg. 

LONGITUD 

m. 

TIPO DE  

MATERIAL  

ANTIG.  

años 

6 1,662 AC 30 

 

Esta línea conduce el agua tratada hacia los reservorios de La Minka y San Nicolás, 

ambos de 500 m3. Presenta en su recorrido dos válvulas de aire de 1” de diámetro y  3 

válvulas de de purga. El caudal de bombeo determinado cuando se usa el equipo de 48 

HP es de 24.98 Lps.  Esta línea sufre constantes roturas y la capacidad conducción no es 

suficiente con el diámetro actual, por lo que es necesario su renovación. 

 

El proyecto comprenderá la ejecución de: Instalación de 1603.30 m de tubería de PVC 

de 250 MM C-10, 01 Válvula de FFº de 10”, 03 válvulas de aire de  1 ½”  y 03 Válvulas 

de Purga de 4”. 

 

El presupuesto base estimado por la EPS es de: 

 
COSTO DIRECTO:      S/. 535,155.91 

COSTO TOTAL (Incluye G.G. e I.G.V.)   S/. 764,202.64 

 

 

 

PRESUPUESTO TENTATIVO DE RENOVACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN 

      

ITEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO UNITARIO PARCIAL 

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES        

01.01.00 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO KM 1.60 636.58 1,018.53 

01.02.00 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO KM 1.60 294.20 470.72 

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

02.01.00 
EXCAVACIÓN C/MÁQUINA NORMAL "C" - P/TUB. 250MM AGUA 
POTABLE 

M 1,603.00 7.39 11,846.17 

02.02.00 REFINE Y NIVELACIÓN ZANJA TERR. NORMAL "C" P/TUB. 250MM M 1,603.00 3.07 4,921.21 

02.03.00 PREPARACIÓN DE CAMA DE APOYO E=0.10m, A=0.60m M 1,603.00 3.50 5,610.50 

02.04.00 RELLENO COMP. ZANJA TERR. NORMAL "C" - P/TUB. 250MM M 1,603.00 44.21 70,868.63 

02.05.00 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE, CARGUÍO A 

MANO 
M3 240.45 9.88 2,375.65 

03.00.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA         
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03.01.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ISO 4422 DN 250MM C-10 M 1,603.00 265.00 424,795.00 

03.02.00 PRUEBA HIDRÁULICA TUBERÍA 250MM M 1,603.00 4.50 7,213.50 

04.00.00 SUMINISTRO E INSTALACÓN DE ACCESORIOS         

04.01.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE FºFºDº DN 250MM P/TUB. 

PVC ISO 4422 
UND 1.00 2,850.00 2,850.00 

04.02.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE 1 1/2" UND 3.00 242.00 726.00 

04.03.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PURGA Ø4" UND 3.00 520.00 1,560.00 

04.04.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN MAZZA/ISO Ø10" UND 1.00 450.00 450.00 

04.05.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN MAZZA/BRIDA Ø10" UND 1.00 450.00 450.00 

Total Costo Directo 535,155.91 

Gastos Generales + Uitidades 20% 107,031.18 

Sub Total 642,187.09 

IGV 19% 122,015.55 

Total Presupuesto 764,202.64 

 

 

PROYECTO: REHABILITACION LINEA DE CONDUCCIÓN E 

INSTALACION DE LINEA DE IMPULSION Y ADUCCION AAHH LETICIA  

El AAHH Leticia actualmente es abastecido mediante una línea de conducción 

compuesta con dos tramos: 888.50ml de tubería Ø6” de PVC y 358.00 ml de tubería 

Ø4” de AC. Está línea es una derivación de la conductora de Ø10” que parte de la planta 

de tratamiento Pan de Azúcar. Debido a la topografía, las presiones en las zonas altas 

son muy bajas, por lo que esta zona es la que tiene el mayor número de piletas públicas 

en la localidad de Supe Pueblo. Así mismo, existe un reservorio de 200 m
3 

que fue 

construido hace 10 años y que no funciona porque es necesaria la construcción de una 

estación de Bombeo que lo alimente. El proyecto comprenderá la ejecución de: 

Instalación de Línea de Conducción de 1246 m con tubería de 110 MM c-7.5, 

Construcción de Cisterna de 250 m
3
 y Estación de Bombeo, Instalaciónde Línea de 

Impulsión de 4” de 160 m e Línea de Aducción de 4” de 155 m. 

El presupuesto base estimado de acuerdo a los metrados y a los precios unitarios es de: 

 
REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION E INSTALACION DE LINEA DE IMPULSION 

Y ADUCCION AAHH LETICIA  
COMPONENTE SUBCOMPONENTES PARCIAL 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN  L= 1246.50 ML DE Ø4”   

417,986.79 

 

 CISTERNA DE 250 M3 Y ESTACIÓN DE BOMBEO  
163,500.00 

 

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø4” DE 160 M   16,300.00 

LÍNEA DE ADUCCIÓN Ø4” DE 155 M    15,800.00 

COSTO DIRECTO 613,586.79 

TOTAL PRESUPUESTO (Incluye G.G, Utilidades e I.G.V.) 
876,201.94 

 

 

El detalle de cada componente se muestra en el siguiente cuadro: 
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RESUPUESTO TENTATIVO MEJORAMIENTO  AGUA POTABLE AA.HH. LETICIA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO UNITARIO PARCIAL 

01.00.00 REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION         

01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES         

01.01.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO KM 1.25 636.58 795.73 

01.01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO KM 1.25 294.20 367.75 

01.02.00 MOVMIENTO DE TIERRAS         

01.02.01 
EXCAVACIÓN C/MÁQUINA NORMAL "C" - P/TUB. 160MM AGUA 
POTABLE 

M 1,246.50 7.39 9,211.64 

01.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN ZANJA TERR. NORMAL "C" P/TUB. 1600MM M 1,246.50 3.07 3,826.76 

01.02.03 PREPARACIÓN DE CAMA DE APOYO E=0.10M, A=0.60M M 1,246.50 3.50 4,362.75 

01.02.04 RELLENO COMP. ZANJA TERR. NORMAL "C" - P/TUB. 160MM M 1,246.50 44.21 55,107.77 

01.02.05 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE, CARGUÍO 

A MANO 
M3 373.95 9.88 3,694.63 

01.03.00 SUMINISTRO E INSTALACION DETUBERIAS         

01.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ISO 4422 DN 110MM 

C-7.5 
M 1,246.50 265.00 330,322.50 

01.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA TUBERÍA 1600MM M 1,246.50 4.50 5,609.25 

01.04.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS         

01.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE FO FDO TIPO MAZZA DE 
10"X6" 

UND 1.00 620.00 620.00 

01.04.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  TRANSICIÓN PVC DN 160MM. 

TUB. AC / TUB. PVC ISO 4422 
UND 1.00 140.00 140.00 

01.04.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FºFºDº DN 160MM P/TUB 

PVC ISO 4422 
UND 1.00 850.00 850.00 

01.04.04 
SUMINISTRO INST. HIDRAU. P/VALVULA PURGA 4" (EN LINEA 
160MM) 

UND 1.00 650.00 650.00 

01.04.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 160MM/90º PVC ISO 4422 UND 2.00 191.50 383.00 

01.04.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 160MM/45º PVC ISO 4422 UND 3.00 186.50 559.50 

01.04.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 160MM/22.5º PVC ISO 4422 UND 2.00 186.50 373.00 

01.04.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC 160MM/63MM PVC ISO 

4422 
UND 1.00 146.00 146.00 

01.04.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  TRANSICIÓN PVC DN 160MM. 

TUB. ITINTEC/TUB. PVC ISO 4422 
UND 1.00 140.00 140.00 

01.05.00 OBRAS ESPOECIALES         

01.05.01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE ANCLAJE A 
ACCESORIOS 

M2 6.16 16.86 103.86 
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01.05.02 
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA DADO DE ANCLAJE A 

ACCESORIOS 
M3 0.08 171.85 13.75 

01.05.03 CAJA PARA VÁLVULA UND 2.00 134.21 268.42 

01.06.01 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO         

01.06.01 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M M2 9.60 5.46 52.42 

01.06.02 COMFIRMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE M2 9.60 2.17 20.84 

01.06.03 CONFORMACIÓN DE SUBBASE GRANULAR E=0.15M M2 9.60 8.46 81.22 

01.06.04 CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.15M M2 9.60 9.72 93.32 

01.06.05 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA M2 9.60 2.79 26.79 

01.06.06 CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE E=2" M2 9.60 17.28 165.89 

02.00.00 CONSTRUCCION CISTERNA DE 250 M3 Y ESTACION DE BOMBEO GLB 1.00 163,500.00 163,500.00 

03.00.00 INSTALACION LINEA DE IMPULSION Ø 4"  (L=160 ML.) GLB 1.00 16,300.00 16,300.00 

04.00.00 INSTALACION LINEA DE ADUCCION Ø 4"  (L=155 ML.) GLB 1.00 15,800.00 15,800.00 

TOTAL COSTO DIRECTO 613,586.79 

GASTOS GENERALES + UITIDADES 20% 122,717.36 

SUB TOTAL 736,304.15 

IGV 19% 139,897.79 

TOTAL PRESUPUESTO 876,201.94 

 

 

PROYECTO: SECTORIZACION REDES DE AGUA POTABLE DE LA 

LOCALIDAD DE SUPE PUEBLO 

 

Se prevé la sectorización de las locaciones abasecidad por la planta de tratamiento Pan 

de Azúcar, los sectores de servicio serán los siguientes:  

 

SECTOR S-01: Sector 01 Casco Urbano Supe Pueblo 

SECTOR S-02: Sector 02 Casco Urbano Supe Pueblo 

SECTOR S-03: Sector 03 Casco Urbano Supe Pueblo 

SECTOR L-01: Sector 01 Centro Urbano Leticia 

SECTOR L-02: Sector 02 Centro Urbano Leticia 

SECTOR BA-01: Sector Centros Poblados Lado Norte 

 

El presupuesto base estimado   de acuerdo a los metrados y a los precios unitarios es de:  

 

SECTORIZACION LOCALIDAD DE BARRANCA 

COMPONENTE SUBCOMPONENTES PARCIAL 

SECTOR S-01  36,382.00 

SECTOR S-02  40,400.00 

SECTOR S-03  30,750.00 

SECTOR L-01  28,010.00 

SECTOR L-02  36,390.00 
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SECTOR BA-01  23,720.00 

COSTO DIRECTO 
195,652.00 

TOTAL PRESUPUESTO (Incluye G.G, Utilidades e I.G.V.) 

   

279,391.06   

 

 

PRESUPUESTO SECTORIZACION SUPE PUEBLO 

      

SECTORES DESCRIPCION UNID METRADO P.UNIT. PARCIAL 

SECTOR S-01 Suministro e Instal. Macromedidor de 8" Incluye Camara. Inst Hidraulicas und 1.00 25,000.00 25,000.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 3" p/cierre Circuitos und 4.00 600.00 2,400.00 

 Suministro e instalacion de Valvulas Compuerta 4" p/cierre Circuitos und 2.00 650.00 1,300.00 

 Suministro e instalacion de Valvulas Compuerta 8" p/cierre Circuitos und 3.00 2,500.00 7,500.00 

 Instalación de Red PVC 3" m 7.00 26.00 182.00 

SECTOR S-02 Suministro e Instal. Macromedidor de 8" Incluye Camara. Inst Hidraulicas und 1.00 25,000.00 25,000.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 3" p/cierre Circuitos und 11.00 600.00 6,600.00 

 Suministro e instalacion de Valvulas Compuerta 4" p/cierre Circuitos und 2.00 650.00 1,300.00 

 Suministro e instalacion de Valvulas Compuerta 8" p/cierre Circuitos und 3.00 2,500.00 7,500.00 

SECTOR S-03 Suministro e Instal. Macromedidor de 8" Incluye Camara. Inst Hidraulicas und 1.00 25,000.00 25,000.00 

  Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 3" p/cierre Circuitos und 2.00 600.00 1,200.00 

  Suministro e instalacion de Valvulas Compuerta 4" p/cierre Circuitos und 7.00 650.00 4,550.00 

SECTOR L-01 Suministro e Instal. Macromedidor de 6" Incluye Camara. Inst Hidraulicas und 1.00 20,110.00 20,110.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 3" p/cierre Circuitos und 11.00 600.00 6,600.00 

 Suministro e instalacion de Valvulas Compuerta 4" p/cierre Circuitos und 1.00 650.00 650.00 

 Instalación de Red PVC 3" m 25.00 26.00 650.00 

SECTOR L-02 Suministro e Instal. Macromedidor de 4" Incluye Camara. Inst Hidraulicas und 2.00 15,920.00 31,840.00 

 Suministro e instalacion de Valvulas Compuerta 2" p/cierre Circuitos und 6.00 650.00 3,900.00 

 Suministro e instalación de Válvulas Compuerta 3" p/cierre Circuitos und 1.00 650.00 650.00 

SECTOR BA-01 Suministro e Instal. Macromedidor de 6" Incluye Camara. Inst Hidraulicas und 1.00 15,920.00 15,920.00 

 Suministro e instalacion de Valvulas Compuerta 4" p/cierre Circuitos und 12.00 650.00 7,800.00 

 Total Costo Directo 167,382.00 

 Gastos Generales + Uitidades 20% 33,476.40 

 Sub Total 200,858.40 

 IGV 19% 38,163.10 

 Total Presupuesto 239,021.50 
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PROYECTO: IMPLEMENTACION DE LA MICROMEDICION EN LA 

LOCALIDAD DE SUPE PUEBLO 

 

 

En la localidad de Supe Pueblo, la micromedición es casi nula. El proyecto comprende 

la instalación de 2212 medidores, de los cuales 2195 son de ½”, 12 de ¾” y 5 son de 1”. 

Así mismo la rehabilitación de las respectivas cajas portamedidor. 

 

El presupuesto base estimado   de acuerdo a los metrados y a los precios unitarios es de:  

 

 

SECTORIZACION LOCALIDAD DE BARRANCA 

COMPONENTE SUBCOMPONENTES PARCIAL 

Micromedidores (inc. Accesorios) 
2195 medidores de ½”,  12 

medidores de ¾”,5 medidores de 1” 

206,502.0

0 

Habilitación de Cajas 

Habilitación (Colocación de Tapa 

Termoplástico y resane de Cajas 
Portamedidor) de 2212 conexiones 

126,748.3

6 

COSTO DIRECTO 
333,250.42 

TOTAL PRESUPUESTO (Incluye G.G, Utilidades e I.G.V.) 475881.613 

 

 

 

 

PRESUPUESTO MICROMEDICION LOCALIDAD DE SUPE 

Diametro 

de la 

Conexiones 

N° de 

Conexiones 

Costo por 

Medidor S/. 

Costo por 

Habilitacion de 

Conexión S/. 

Unitario 

Total 
Parcial 

1/2" 2195 93.00 57.14 150.14 329557.42 

3/4" 12 111.00 54.08 165.08 1980.92 

1" 5 207.00 135.42 342.42 1712.08 

    Total Costo Directo     333250.42 

   Gastos Generales + Uitidades 20%   66650.08 

   Sub Total     399900.51 

   IGV 19%     75981.0 

   Total Presupuesto     475881.61 

 

 

PROYECTO: AMPLIACION DE REDES E INCREMENTO DE USUARIOS 

 

Se prevé la instalación de 150 conexiones domiciliarias y la ampliaci{on de las redes 

mediante la instalación de 500 ml de tuberías de PVC Ø3”, para abastecer al AAHH 

Virgen de las Mercedes, contiguo al AAHH Leticia. 

 

El presupuesto base estimado es de: 
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PRESUPUESTO TENTATIVO AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SUPE PUEBLO 

      

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO UNITARIO PARCIAL 

01.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 1/2" UND 150.00 186.00 27,900.00 

03.00.00 INSTALACION MATRIZ Ø 3"  (L=500 ML.) GLB 1.00 17,478.15 17,478.15 

Total Costo Directo 45,378.15 

Gastos Generales + Uitidades 20% 9,075.63 

Sub Total 54,453.78 

IGV 19% 10,346.22 

Total Presupuesto 64,800.00 

 

 

 

REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE Y 

cONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C.P.  PUERTO 

CHICO – MIRAFLORES – CHORRILLOS (SALDO DE 

OBRA) 

 
En el mes de Setiembre de 1996, la Ex UTE FONAVI aprobó el financiamiento para la 

construcción de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias 

para los Centros Poblados de Chorrillos, Miraflores y Puerto Chico del distrito de 

Barranca, con la finalidad de brindar los servicios básicos de agua potable y 

alcantarillado a 248 lotes con un promedio de 1,240 habitantes. 

El proyecto contemplaba la ejecución de los siguientes componentes:  

 

Redes de Agua Potable del C.P. Puerto Chico – Miraflores – Chorrillos. 

Redes de Desague del C.P. Puerto Chico – Miraflores – Chorrillos. 

Estación de Bombeo. 

Línea de Impulsión. 

 

El plazo de ejecución de la obra era de 5 meses calendarios. El inicio de la obra fue el 6 

de Setiembre de 1996, debiendo culminarse a fines de Enero de 1997. Durante el 

desarrollo de la obra hubo paralizaciones y finalmente en el mes de Julio de 1997 hubo 

el abandono de la obra. 

 En Junio de 1998 COLFONAVI rescinde a la firma Contratista Karoll Inmobiliaria, 

quedando la obra inconclusa. 

 

En el mes de Noviembre del año 1998  la UTE FONAVI solicita a la empresa 

SEMAPA BARRANCA S.A. que intervenga en la ejecución del saldo de obra; en 

respuesta a lo solicitado SEMAPA BARRANCA S.A. sugirió que debían efectuarse las 

pruebas hidráulicas a las redes de agua potable y alcantarillado, ubicación y 
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mantenimiento de las válvulas y grifos contra incendio, pruebas de escorrentía y 

nivelación a las redes de alcantarillado, cálculos hidráulicos, Estudio de Suelos de la 

Estación de Bombeo. 

En el Mes de Setiembre del año 1999, Semapa Barranca culmina con la ejecución de los 

siguientes trabajos: Pruebas hidráulicas de las redes de agua potable y alcantarillado, 

prueba de escorrentía de las conexiones domiciliarias de desagüe, nivelación de los 

buzones existentes, evaluación de las cajas de registro de desagüe y de las cajas  para 

medidor de agua, inspección de la línea de impulsión, elaboración de los planos de 

replanteo de obra y la elaboración del presupuesto por saldo de Obra.  

En el año del 2003 la empresa Semapa Barranca S.A. elaboro un expediente técnico de 

saldo de obra en base a la información obtenida en la evaluación de campo realizada en 

el año de 1999, dicho expediente fue aprobado mediante Resolución de Gerencia 

General Nº 102-03-GG-SEMAPA BARRANCA S.A. con un Presupuesto Base de S/ 

686,452.03 a Octubre del 2003; este expediente fue presentado a la COLFONAVI. 

 

En el expediente de saldo de obra presentado a la COLFONAVI se sugería que se tenia 

que realizar el estudio de suelos en la zona donde se ubicaría la Cámara de Bombeo. El 

Ministerio de Vivienda para la realización del Estudio de suelos contrato los servicios 

de la Empresa Consultora TUPÌA INGENIEROS SAC., quienes en el mes de Setiembre 

del año 2006 presentaron a dicho Ministerio el estudio respectivo. 

En el año en curso el Ministerio de Vivienda  Construcción y Saneamiento contrato los 

servicios de la empresa consultora ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. para 

realizar la evaluación del estado situacional de los componentes de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado de la referida obra, esta empresa recomendó que para 

determinar el saldo de obra se debería de realizar las pruebas a todo el sistema por el 

tiempo transcurrido desde que se ejecuto la obra. Asimismo se recomendó que Semapa 

Barranca S.A. realice la evaluación al sistema existente. 

Actualmente está en proceso de evaluación, para determinar el saldo de obra actual. El 

presupuesto de saldo de obra asignado por la UTE-FONAVI asciende aproximadamente 

a S/. 850, 000. 

 

Como referencia, en el expediente de saldo de obra elaborado el año 2003. Se 

consideraron los siguientes componentes: 

 

Red de Agua Potable: 81.50 ml de tubería nueva de 2”-6”, evaluaci{on de 586.40 ml 

de tubería 2”,3” y 6” y reinstalación de tubería de 2”-6”. 

 

Conexiones Domiciliarias de Agua Potable: Rehabilitación de 207 conexiones 

domiciliarias e instalación de 52 conexiones nuevas. 

 

Red de Desagüe: Instalación de 269.10 ml de tubería de Ø8”-10”, instalación de 751.30 

ml de tubería de Ø8”-10”, colocación de solados en 19 buzones, colocación de techos a 

11 buzones, colocación de marco y tapa a 16 buzones, tartajeo de 73 buzones y 

construcción de 6 buzones nuevos. 

 

Conexiones Domiciliarias de Desagüe: instalación de 46 conexiones nuevas de Ø6” y 

colocación de tapa y resane de cuerpo de caja de 36 conexiones. 
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Interceptor: 44 ml de tubería Ø10” con sus dados de anclaje, se colocará una cámara 

de rejas con 6.00 m de profundidad. 

 

Línea de Impulsión: Se colocará 198.40 m de tubería de 6” con sus dados de anclaje. 

 

Emisor: Instalación de 82.50 ml de tubería de 10” que se empalmará al emisor San 

Martín. 

 

Estación de Bombeo: Se contruirá la estación con el fin de impulsar las aguas 

residuales de la línea de impulsión contra una altura dinámica total de 55 m. 

  

El presupuesto desagregado se muestra en el siguiente cuadro: 

 

N° DESCRIPCION MONTO 

1.00 RED DE AGUA POTABLE 37873.08 

2.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 92540.41 

3.00 RED DE DESAGUE 164459.31 

4.00 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 

DESAGUE 46109.27 

5.00 ESTACION DE BOMBEO 79084.84 

6.00 INTERCEPTOR Y LINEA DE IMPULSION 45807.02 

7.00 EMISOR 14834.78 

  COSTO DIRECTO 480708.70 

  GASTOS GENERALES 10% 48070.87 

  UTILIDAD 10% 48070.87 

  SUBTOTAL 576850.45 

  IMPUESTOS I.G.V. 19% 109601.58 

  TOTAL PRESUPUESTO 686452.03 

 

 

EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE 

AGUA POTABLE EN LAS ZONAS CENTRO Y NORTE DE 

LA CIUDAD DE BARRANCA.( Código SNIP del Proyecto de 

Inversión Pública: 59005) 
 

Este expediente técnico que fue remitido este año al ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento para conseguir el apoyo financiero mediante el programa 

Agua Para Todos, tiene como finalidad, mejorar la prestación de servicio de agua 

potable en las zonas central, media y baja del casco urbano de Barranca. 

  

Para el mejoramiento de la producción de agua, se considera la optimización de Planta 

de Tratamiento de Agua Los Molinos que,  como se tiene conocimiento, no está 

trabajando en forma eficiente. Así mismo el agua de las Galerías Filtrantes de Vinto-Los 

Molinos , que solo requiere contacto con el cloro, están siendo nuevamente tratadas 

desde el momento que se mezclan con el agua superficial que se toma desde el canal  

Paycuán; es por ello, el proyecto, contempla la independización de la línea de 

conducción que viene desde las Galerías Filtrantes. 
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El proyecto comprende: 

 

Independizacion De La Linea De Conduccion Vinto-Los Molinos 

Se instalará una línea de conducción de PVC Ø 315mm ISO 4422 a lo largo del 

recorrido de la Línea de Conducción que comienza en el sector que se ubican las 

lagunas sedimentadoras, continua por la Planta de Tratamiento y culmina con el ingreso 

al Reservorio existente de 2100 m3, ubicado en el sector de Los Molinos, la longitud es 

de 1740.50 metros lineales.  Así mismo se construirá una cámara rompe presión que se 

estará ubicado en el sector de las lagunas Presidementadores al inicio de la progresiva 

de la Línea de Conducción Proyectado.  

 

Caseta De Cloración 

Esta infraestructura estará ubicada en el interior de la Planta de Tratamiento “Los 

Molinos”, esta caseta albergará equipos adecuados para Clorar el agua que pasa por la 

nueva línea proyectada. 

 

Obras Civiles E Hidraulicas En Reservorio Los Molinos 2100 M3 

Se requiere instalar tuberías con Acero SCH40 de 8” para ingresar el agua la Reservorio 

de Los Molinos; estas tuberías además llevaran accesorios que permiten adecuarse a la 

geometría del Reservorio. 

Otro de los trabajos fundamentales, será la instalación de Control de Nivel adecuado. 

  

By Pass Llegada Línea 

Por aspectos de operación y mantenimiento, en el proyecto se ha previsto un By Pass de 

315mm con tuberías de PVC C7.5 ISO 4422; además, llevaran accesorios que permitirá 

acoplar a la Línea existente de 16”. 

 

Obras Civiles e Hidráulicas en Reservorio Los Molinos 2100 M3 

Se requiere instalar tuberías con Acero SCH40 de 8” para ingresar el agua al Reservorio 

de 2100m
3
Los Molinos; estas tuberías además llevaran accesorios que permiten 

adecuarse a la geometría del Reservorio. 

Otro de los trabajos fundamentales, será la instalación de Control de Nivel adecuado así 

como el pintado de las paredes exteriores del Reservorio 2100m
3
. 

 

Rehabilitación de Línea de Conducción Pta Los Molinos-R2100 

Se instalará 743.22 ml de TUBERIAS Ø400MM ISO 4422  C-7.5, para reemplazar a la 

línea actual de 16” de A.C. 

 

Optimización De La Planta De Tratamiento “Los Molinos” 

La Planta de Tratamiento de Filtración Rápida (PFR) de agua, requiere adecuarse a 

nuevos modelos Hidráulicos, manteniendo la configuración de la infraestructura 

existente, vale decir que las unidades de Floculación serán cambiadas de Tipo 

Horizontal al Tipo Vertical, esto, debido a razones de eficiencia, aprovechando las 

estructuras existentes.  

 

Cerco Perimétrico De La Planta De Tratamiento (H=4m) 
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Estará conformado por muro de ladrillo de soga con un perímetro de 298 m, los muros 

están proyectados con una altura de 4.00 m y tendrán columnas de 0.25 x 0.15 

especiadas cada 4.00 metros; también se consideran puertas con planchas de acero para 

dar mayor seguridad. 

 

Cerco Perimétrico Del Reservorio 2100 M3 (H=3m) 

Estará conformado por muro de ladrillo de soga con un perímetro de 269 m, los muros 

están proyectados con una altura de 3.00 m y tendrán columnas de 0.25 x 0.15 

especiadas cada 4.00 metros; también se consideran puertas con planchas de acero para 

dar mayor seguridad. 

 

El presupuesto total de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de producción 

de agua potable en las zonas centro y norte de la ciudad de Barranca” asciende a la 

cantidad de S/.2,436,600.65. 

 

El presupuesto elaborado de este expediente muestra que el costo por componentes es el 

siguiente: 

 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE 

BARRANCA 

COMPONENTE SUBCOMPONENTES PARCIAL 

OBRAS PROVISIONALES   12411.64 

TRABAJOS PRELIMINARES   72795.07 

INDEPENDIZACION LINEA DE CONDUCCION GALERIA 

VINTO-MOLINOS   592404.06 

  1740 mTUBERIA PVC Ø 315mm 435035.08 

  CAJA ROMPE PRESION 23410.46 

  SISTEMA DE CLORACION Y MACROMEDIDOR 41593.58 

 BY-PASS LLEGADA DE LINEA 92364.94 

OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS RESERVORIO 2100 m3   24983.67 

 OBRAS CIVILES 1207.88 

  REVOQUES Y ENLUCIDOS 72.27 

  PINTURA 3109.77 

  CONTROLADOR DE NIVEL 3217.15 

  INSTALACIONES HIDRAULICAS 17376.60 

OPTIMIZACION PFR LOS MOLINOS   334429.98 

CERCO PERIMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO 

(H=4m) 
  

338708.48 

CERCO PERIMETRICO RESERVORIO 2100 m3 (H=3m)   200491.71 

REHABILITACION L. CONDUCCION EXIST. PTA LOS 

MOLINO-R2100m3 
  

247457.15 

EDUCACION SANITARIA   4500.00 

COSTO DIRECTO 1828181.76 

GASTOS GENERALES FIJOS 12 % 219381.81 

SUB TOTAL 2047563.57 

I.G.V. 19.00 % 389037.08 

TOTAL PRESUPUESTO 2436600.65 
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ANEXO 04 COPIA DE DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL Y POLÍTICO 

SOCIAL PROPUESTAS DE MEDIDAS 

DE INVERSIÓN Y DE 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL. PROGRAMA DE 

MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 

PMRI 2. 
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ANEXO 05 COPIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

EN LAS ZONAS CENTRO Y NORTE 

DE LA CIUDAD DE BARRANCA-

LIMA. 
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ANEXO 06 COPIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO PROYECTO DE AGUA 

POTABLE Y DESAGUE DEL COMITÉ 

VECINAL PUERTO CHICO, 

CHORRILLOS Y MIRAFLORES – 

BARRANCA –LIMA. 
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ANEXO 07 COPIA DE ENCUESTA 

SOCIOECONÓMICA. 
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PLAN MAESTRO OPTIMIZADO E.P.S. SEMAPA BARRANCA S.A. 

ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA 

 

1. INTRODUCCION 

 

Para  el desarrollo del Plan Maestro Optimizado, en la Estimación de los Servicios de 

Saneamiento, es de suma importancia el desarrollo de una encuesta socioeconómica, 

pues con esta es posible determinar la realidad de los sistemas a analizar en nuestro caso 

los sistemas de agua potable y desagüe de las localidades de Barranca y Supe Pueblo. 

Es gracias a los resultados de esta encuesta que podemos definir con mayor seguridad 

las alternativas de solución que deberán en su momento ejecutarse para el mejoramiento 

de los servicios dentro de la ciudad. 

  

2. OBJETIVO 

 

La encuesta socioeconómica tiene como objetivo principal el evaluar el estado de los 

servicios de agua potable y desagüe desde la perspectiva de la población. 

 

3. FINALIDAD DE LA ENCUESTA 

 

La finalidad de la ejecución de esta encuesta en la elaboración del estudio es la 

siguiente: 

 Proporcionar información sociodemográfica de las familias y características de 

sus viviendas. 

 Determinar la capacidad de pago de la población para la ejecución de las obras 

de ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

 Evaluar la calidad de los servicios desde el punto de vista de los usuarios.  

 Estimar las actuales dotaciones específicas de agua de la población con 

abastecimientos de agua  a través del sistema público y de la población 

abastecida por otras fuentes. 

 Evaluar la predisposición de la población a pagar por un mejor servicio. 

 Evaluar las expectativas de demanda de servicios de la población a través de 

conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe. 

 Evaluar la predisposición de la población para aportar mano de obra, materiales, 

dinero y otros en la construcción de futuras obras. 

 Evaluar los niveles de salud y ecuación de la población. 

 Proporcionar información sobre los sistemas de disposición de excretas y 

residuos sólidos de la población 

 

4. ORGANIZACIÓN Y DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Para poder cumplir con los objetivos del estudio, será necesario recopilar información 

de campo a través de la aplicación de una encuesta dirigida a las familias del área de 

servicio de la EPS, para ello se organizó la encuesta de la siguiente manera: 



| 
       SEMAPA BARRANCA S.A.       

  EMPRESA  DE  SERVICIO  MUNICIPAL  DE            

    AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARRILLADO                 “PLAN  MAESTRO OPTIMIZADO”                                                                                     
 

  

 

35 

 

 

 Se definió como área de estudio las Localidades de Barranca y Supe. 

 Se eligieron como unidades de análisis a las familias que viven y radican en la 

localidad mencionadas anteriormente, clasificándolas de acuerdo a las 

facilidades de acceso a los servicios, así pues tenemos: Familias con 

abastecimiento de agua ya sea a  través de conexiones domiciliarias o piletas, 

Familias con abastecimiento a través de otra fuente. Se elaboró una lista 

detallada de la información requerida de acuerdo con los objetivos del estudio y 

a los términos de referencia del proyecto. 

 Teniendo como base la lista mencionada, se procedió a revisar el cuestionario 

elaborado para la encuesta minuciosamente, introduciéndose los ajustes que se 

consideraron necesarios, para cumplir mejor con los objetivos de estudio. 

  

5. DISEÑO MUESTRAL 

  

Para el diseño del tamaño de la muestra de la Encuesta Socio-económica de los 

servicios de agua potable y alcantarillado que proporciona SEMAPA BARRANCA 

S.A., se estimó tres variables: población servida con agua potable, población no servida  

y el número de lotes de las ciudades de Barranca y Supe Pueblo. 

La estimación de la población servida y no servida, se hizo a través del cálculo de 

cobertura del servicio de agua potable. 

  

5.1 Estimación de la cobertura de agua potable 

 

La estimación de la cobertura de agua potable, para la E.P.S. SEMAPA BARRANCA 

S.A., se hizo teniendo en cuenta la población proyectada del año 2,006 y el número de 

viviendas censadas el año 2,005 así como el número de conexiones.  

Cabe aclarar que el ámbito de operación de la empresa se encuentra en áreas urbanas 

consideradas por el INEI y una pequeña parte en áreas rurales, por lo que se tuvo hallar 

la densidad de la población urbana y rural para determinar la cobertura del servicio. 

El cálculo se presenta a continuación: 

De las proyecciones de población  tenemos: 

 

Población y Vivienda Año 2006  

LOCALIDAD 
POBLACIÓN VIVIENDA DENSIDAD Hab/Viv 

TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL 

BARRANCA 62,990 55,484 7,506 17,062 14,741 2,321 3.69 3.76 3.23 

SUPE 

PUEBLO 
22,127 15,720 6,407 6,134 4,222 1,912 3.61 3.72 3.35 

Fuente: INEI y Proyección Poblacional  

 

  Cálculo de la Población dentro del Área Operativa: 

 

Población Dentro del Área Operativa de Barranca 

NOMBRE DISTRITO ÁREA VIVIENDAS DENSIDAD 
Nº 

HABITANTES 

Barranca Barranca Urbano 14,570 3.76 54,784 

Paycuán Barranca Rural 20 3.23 65 

Buena Vista Barranca Rural 12 3.23 39 
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  TOTAL 14,602   54,888 

Fuente: INEI y Gerencia Operacional SEMAPA BARRANCA S.A. 

Población Dentro del Área Operativa de Supe Pueblo 

NOMBRE DISTRITO ÁREA VIVIENDAS DENSIDAD 
Nº 

HABITANTES 

Supe Pueblo Supe Pueblo Urbano 2,874 3.72 10,692 

Virgen de las 

Mercedes 
Supe Pueblo Urbano 178 3.72 663 

La Minka Supe Pueblo Rural 102 3.35 342 

Buenos Aires Barranca Rural 85 3.23 275 

Repartición Barranca Rural 71 3.23 230 

Atahualpa Barranca Rural 81 3.23 262 

La Palma Puerto Supe Rural 65 3.35 218 

Atarraya Puerto Supe Rural 97 3.35 325 

Leticia Puerto Supe Rural 287 3.35 962 

  TOTAL 3,840   13,969 

Fuente: INEI y Gerencia Operacional SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

Cálculo de la Población Servida: 

 

BARRANCA: 

 

Nº de Conexiones Totales:  11,931 

Nº de Conexiones por Piletas:        62 

Nº de Conexiones Domiciliarias:  11,869 

Población Servida con conexión Domiciliaria = 11,869×3.76 = 44,628 

Población Servida con conexión por Pileta: 

 

Población Servida Mediante Piletas - Barranca(Año 2,006) 

ITEM ZONA 
Nº DE 

PILETAS 

Nº DE 

LOTES/PILETA 

Nº DE 

LOTES 
DENSIDAD 

POBLAC. 

SERVIDA 

AAAHH BUENA VISTA 
Rural 

19 7 
20 3.23 65 

Urbana 113 3.76 425 

AAHH ENRIQUE 

BUSTAMANTE 
Urbana 7 5 35 3.76 132 

AAHH MANUEL 

BUSTAMANTE 
Urbana 12 7 84 3.76 316 

AAHH SAN VALENTIN Urbana 8 10 80 3.76 301 

CP SANTA CATALINA-EL PRO Urbana 3 6 18 3.76 68 

CP HUACAN Urbana 2 5 10 3.76 38 

ASOC. MIRAFLORES Urbana 2 20 40 3.76 150 

CP LA ATARJEA Urbana 1 5 5 3.76 19 

CP PAYCUAN Rural 2 6 12 3.23 39 

CP EL MIRADOR Urbana 3 6 18 3.76 68 

ASOC DON GERARDO Urbana 1 8 8 3.76 30 

CP EL AMAUTA Urbana 2 6 12 3.76 45 

TOTAL   62   455    1,694 

Fuente: Gerencia Comercial EPS SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

Población Servida Total= 46,322 
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SUPE PUEBLO: 

 

Nº de Conexiones Totales:  2,569 

Nº de Conexiones por Piletas: 13 

Nº de Conexiones Domiciliarias:  2,556 

 

Población Servida con conexión Domiciliaria = 2,556×3.72 = 9,508 

Población Servida con conexión por Pileta: 

 

Población Servida Mediante Piletas - Supe (Año 2,006) 

ITEM ZONA 
Nº DE 

PILETAS 

Nº DE 

LOTES/PILETA 

Nº DE 

LOTES 
DENSIDAD 

POBLAC. 

SERVIDA 

CP LA MINKA Rural 4 15 60 3.35 201 

AAHH VIRGEN DE LAS 
MERCEDES 

Urbana 4 26 104 3.72 387 

AAHH LETICIA - PTO SUPE Rural 5 26 130 3.35 436 

TOTAL   13   294   1,023 

Fuente: Gerencia Comercial EPS SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

Población Servida Total= 10,531 

 

Con estos datos calculamos la cobertura del servicio: 

 

Cobertura del Servicio de Agua Potable. E.P.S. SEMAPA BARRANCA. Año 2006. 

 

Localidad 
Población 

2,006(Nº Hab)  

Población 

Servida 

% De 

Cobertura 

BARRANCA 54,888 46,322 84.39 

SUPE 

PUEBLO 13,969 10,531 75.38 

E.P.S. 68,857 56,853 82.57 
                                Fuente: Gerencia Comercial EPS SEMAPA BARRANCA S.A. 
  

5.2 Información sobre población conectada, no conectada y número de manzanas 

 

Conociendo la cobertura del servicio de agua potable se estimó la población conectada, 

no conectada y el número de lotes que sirve la E.P.S. El cálculo se presenta en el 

siguiente Cuadro: 

 

 Variables Usadas para Definir Muestra Representativa 

  
POBLACION 

(Nº Hab)  

Nº DE 

VIVIENDAS 

PARTIC. 

 % 

Total E.P.S. 68,857 18,442 100 

Conectados 56,853 15,174 82.28 

No conectados 12,004 3,268 17.72 
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5.3 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para el cálculo del Tamaño de Muestra, se trabajó con un número total de lotes de 

18,442 y una cobertura de 82.28 % 

La ecuación matemática utilizada para la estimación de la muestra es la siguiente: 

2
d

QP
2

z
cn   

 

N/1)c(n1

cn
M


  

Donde: 

nc = Tamaño de la muestra para una población infinita 

M = Tamaño de la muestra para la población total 

P = Proporción de la población no conectada 

Q = Proporción de la población conectada 

N = Número de viviendas. 

d = Margen de error de la proporción estimada (5%) 

Z = Abcisa de la distribución normal asociada al 95% de nivel de confianza (Z = 1.96) 

 

Reemplazando datos en las ecuaciones se tiene: 

 

2
05.0

8228.01772.0
2

96.1 
cn  

 

 

 
442,18

1225
1

225




M  

 

M = 223 encuestas en total 

 

5.4 Diseño muestral 

 

Para llevar acabo la encuesta, se elaboró el diseño muestral el cual se realizó según los 

parámetros utilizados para los fines. Se dividió al área de operación de la E.P.S. en dos 

zonas: Barranca y Supe Pueblo, teniendo en cuenta la población de cada uno de ellos. 

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:  
 

 

 

 

225cn



| 
       SEMAPA BARRANCA S.A.       

  EMPRESA  DE  SERVICIO  MUNICIPAL  DE            

    AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARRILLADO                 “PLAN  MAESTRO OPTIMIZADO”                                                                                     
 

  

 

39 

 

Determinación del Número de Encuestas 

LOCALIDAD 

PORCENTAJE 

DE 

POBLACIÓN 

Nº DE 

ENCUESTAS 

COBERTURA 

% 

Nº DE 

VIVIENDAS 

CON SERVICIO 

A ENCUESTAR 

Nº DE 

VIVIENDAS SIN 

SERVICIO A 

ENCUESTAR 

BARRANCA 79.71 178 84.39 151 27 

SUPE 
PUEBLO 

20.29 45 75.38 34 11 

TOTAL 100.00 223   185 38 

 

Se trabajará con un tamaño muestral de 185 encuestas dirigidas a familias con servicio 

de agua potable ya sea mediante conexiones domiciliarias o mediante piletas y una 

muestra de 38 encuestas dirigidas específicamente a familias que no cuentan con este 

servicio. En total se realizarán 223 encuestas.  

Estos lotes fueron seleccionados aleatoriamente  en  todas las áreas de servicio de la 

EPS. Es así que los 151 lotes con servicio de  la  localidad de Barranca se dividió 

proporcionalmente a la cantidad de conexiones que se encuentran en las tres áreas que 

son abastecidas por Reservorio de 2100 m
3
, la  Línea Vinto-Buena Vista y el Reservorio 

“La Atarjea”, de la misma manera los 34 lotes con servicio de la localidad de Supe  se 

escogieron proporcionalmente a las conexiones que se encuentran en Supe Pueblo; los 

AH Leticia y Virgen de las Mercedes; y el CPI Buenos Aires. 

 

N° de Lotes a Encuestar. Localidad de 

Barranca 

ZONA DE SREVICIO 
N° DE 

CONEXIONES 

LOTES A 

ENCUESTAR 

1: Reservorio Atarjea 1,343 17 

2:  Vinto Buena Vista 3,319 42 

3: Reservorio 2100 m3 7,269 92 

TOTAL 11,931 151 

Fuente: Padrón de Usuarios  

 

N° de Lotes a Encuestar. Localidad de 

Supe Pueblo 

ZONA DE SREVICIO 
N° DE 

CONEXIONES 

LOTES A 

ENCUESTAR 

Supe Pueblo 1,511 20 

Buenos Aires 76 1 

Repartición 76 1 

Atahualpa 151 2 

La Palma 76 1 

Atarraya 76 1 

Virgen de las Mercedes 151 2 

Leticia 453 6 

TOTAL 2,569 34 

Fuente: Padrón de Usuarios  
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 Los lotes sin servicio se ubicaron en los planos con el apoyo de la gerencia operacional 

y el departamento de catastro. 

 

6. DESARROLLO DE LA ENCUESTA Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACION 

 

La encuesta socioeconómica se desarrolló  los días hábiles del 17 hasta el 30  abril del 

2007. Primero se encuestó en la localidad de Barranca y luego en la localidad de Supe 

pueblo. 

 La  información  recolectada  de las  02 localidades de estudio se procesó elaborando 

los cuadros en hojas de cálculo y llenándolos con los datos obtenidos en campo. Los 

resultados se detallan en el siguiente acápite. 

 

 

7. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOCIOECONOMICA A FAMILIAS SIN 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 

7.1 Localidad de Barranca 

 

Los lotes encuestados fueron localizados en el Barrio Cenicero, Asoc. de Vivienda 7 de 

Agosto,  AAHH Los Arenales, AAHH Víctor Raúl Haya de la Torre I, II y III etapa,  y 

los balnearios de Puerto Chico y Miraflores.  

 

a. Características sociodemográficas de las familias 

 

En base a los cuestionarios en las 34 viviendas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

i. Tamaño de la familia: El promedio de las familias es de 4.59 miembros. 

 

Nro.       

Habitantes 

Nro. 

Viv. 

 Total de 

Habts.  

1 habt. 1 ==> 1 

3 habt. 5 ==> 15 

4 habt. 6 ==> 24 

5 habt. 9 ==> 45 

6 habt. 4 ==> 24 

7 habt. 1 ==> 7 

8 habt. 1 ==> 8 

TOTAL 27  124 

 

 

DENSIDAD   

POBLACIONAL =  4.59 Hab./Fam 
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 NÚMERO DE HABITANTES POR 

FAMILIA

Densidad = 4.6 hab./fam.

4 habt.

6

22%

3 habt.

5

19%
1 habt.

1

4%

5 habt.

9

32%

habt.

6

4

15%

7 habt.

1

4%

8 habt.

1

4%

 
 

 

 

ii. Personas por vivienda: El promedio de las personas en viviendas que no cuentan 

con el servicio de agua potable   es de 5.30 hab./viv.  

 

 

 

Nro.       

Habitantes 

Nro. 

Viv. 

 Total de 

Habts.  

1 habt. 1 ==> 1 

3 habt. 3 ==> 9 

4 habt. 4 ==> 16 

5 habt. 10 ==> 50 

6 habt. 5 ==> 30 

7 habt. 1 ==> 7 

8 habt. 2 ==> 16 

14 habt. 1 ==> 14 

TOTAL 27  143 

 

DENSIDAD   

POBLACIONAL = 5.30 Hab./Viv. 
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 NÚMERO DE HABITANTES POR 

VIVIENDA
Densidad = 5.3 hab./viv. 

7 habt.

1

4%

6 habt.

5

19%

5 habt.

10

36%

3 habt.

3

11%

4 habt.

4

15%

1 habt.

1

4%

14 habt.

1

4%

8 habt.

2

7%

 
 

iii. Familias por vivienda: Las  viviendas son ocupadas por 1.22 familias en 

promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NÚMERO DE FAMILIAS POR VIVIENDA

Densidad = 1.2 fam./viv. 

1 fam.

22

81%
3 fam.

1

4%

2 fam.

4

15%

1 fam. 2 fam. 3 fam.

 
b. Características de las viviendas 

 

i. Viviendas según su uso: Según los resultados  podemos definir que el 78 % de 

los encuestados utiliza su predio solo como vivienda mientras que el 22% además 

de usar su predio como vivienda tiene una actividad productiva asociada. 

 

Nro.       

Familias 

Nro. 

Viv. 

 Total de 

Fam.  

1 fam. 22 ==> 22 

2 fam. 4 ==> 8 

3 fam. 1 ==> 3 

TOTAL 27  33 

DENSIDAD   =  1.22 Fam./Viv. 
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VIVIENDAS SEGÚN USO

Vivienda y 

actividad 

productiva:

6

22%

Sólo 

vivienda:

21

78%

Sólo vivienda: Vivienda y actividad productiva:

 
 

ii. Viviendas según el régimen de tenencia: Se observa que de acuerdo al régimen 

de posesión o tenencia de las viviendas el mayor porcentaje de 77% es propiedad 

de sus ocupantes sin ningún tipo de deuda.  

 

VIVIENDAS SEGÚN EL RÉGIMEN DE 

TENENCIA

Propia 

cancelada 

21 

77%

Propia con 

deuda 

1

 4% Alquilada 

1 

4%

Otro

 4 

15%

Propia cancelada Propia con deuda
Alquilada Prestada
Otro

 
 

iii. Viviendas según el material de construcción predominante: De las viviendas 

encuestadas el 63% de las viviendas tienen como material predominante de 

construcción el adobe, sigue en orden de importancia el material noble llegando al 

30.0% para finalmente quedar en último rubro las de estera  que alcanzan un 7 %.  
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 VIVIENDAS SEGÚN EL MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE

Adobe

17

63%

Estera

2

7%

Material 

noble

8

30%

Adobe Madera Quincha

Material noble Estera Otro

 
 

 

iv. Viviendas que cuentan o no con servicio eléctrico: Se observa que el 63% de las 

viviendas cuenta con este servicio. El pago mensual promedio es de 41 nuevos 

soles. 

 VIVIENDAS CON O SIN SERVICIO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA

No

10

37%Sí

17

63%

Sí No No precisa

 
  

 Pago por el Servicio 

en Nuevos Soles  

Nro. de 

Fam. 
Sin/Servic. Elect. 10 

X<50 14 
50<X<100 3 

 

c. Características socioeconómicas de las familias 

 

En el siguiente cuadro se aprecia que los ingresos que perciben las familias se pueden 

definir en 2 grupos diferentes: 

 

Ingreso Familiar en 

S/. 

Nro. de 

Fam. 
No precisa 4 

X<500 17 
500<X<1,000 6 
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 INGRESO MENSUAL DE LA 

FAMILIA
Ingreso Prom. Mensual = S/. 475

X<500

17

63%

N/S

4

15%

500<X<1,00

0

6

22%

N/S X<500 500<X<1,000

 
 

 El primer grupo está formado por las personas con un ingreso menor a S/. 

500.00 considerado como un nivel bajo el cual lo determina un 63% de los 

encuestados. 

 

 El segundo grupo está formado por personas con un ingreso mensual entre 

S/. 500 y S/.1,000.00, que está constituido por el 22% de los encuestados. 

 

Considerando los niveles de ingresos indicados se puede concluir que el primer grupo 

de familias de bajos ingresos podría con ciertos sacrificios asumir los costos de 

mejoramiento de los servicios con tecnología simplificada. El segundo grupo de 

mejores condiciones económicas podría asumir con menor esfuerzo los costos de las 

obras tanto para agua potable como alcantarillado. El ingreso promedio para los dos 

grupos es de S/. 475. 

 

d. Abastecimiento de agua 

 

i. Fuentes de abastecimiento de agua: Las viviendas encuestadas se abastecen 

principalmente mediante Camiones Cisternas  (30% en los AH Los Arenales y 

Victor Raúl Haya de la Torre), solicitando agua a los  vecinos (26% en la Asoc. de 

Vivienda 7 de Agosto) y del agua que proviene de los Manantiales (en los 

Balnearios Puerto Chico y Miraflores). Cabe destacar  
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 FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA

Pozo

1

4%

Manantial

6

22%

Acequia

1

4%

Camión 

cisterna

8

30%

Vecino

7

26%

Otro

2

7%
Pileta pública

2

7%

Río / lago Pileta pública Camión cisterna

Acequia Manantial Pozo

Vecino Lluvia Otro

 
ii. Pago por el servicio de agua: El 48% de las familias encuestadas  paga por el 

servicio, principalmente los que solicitan agua al vecino (incluso compartiendo a 

veces el pago de la tarifa) y los que  se abastecen de camiones cisterna; el 

promedio mensual de lo que pagan estas familias es de S/. 9.   El resto de las 

familias (52%) no pagan por el servicio, pues el agua la obtienen de manantiales, 

acequias o pozos que pertenecen a las familias o que los centros poblados han 

habilitado.   

PAGO POR EL SERVICIO DE 

AGUA

No

14

52%

Sí

13

48%

Sí No

 
 

iii. Almacenamiento de agua: Debido a  que las familias  no cuentan con conexión 

ellas deben almacenar el agua, es así que el 85 % de la población realiza esta 

actividad. 

 ALMACENAMIENTO DE AGUA

No

4

15%

Sí

23

85%

Sí No
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iv. Tipo de almacenamiento: Las familias principalmente almacenan en bidones o 

baldes. El promedio de agua almacenada por día es de 105 lt. 

TIPO DE ALMACENAMIENTO DE LA 

FAMILIA

Vol. Prom. Diario = 105 Lt./ día

Barril o 

cilindro

 7 

31%
Bidón

 6

 26%
Bidón + 

cilindro

 1 

4%

Tqe. Elevado - 

Cisterna 

1 

4%

Bidón + tinaja 

1 

4%

Balde o tinaja 

7 

31%

Balde o tinaja Bidón
Barril o cilindro Tqe. Elevado - Cisterna
Bidón + cilindro Bidón + tinaja
No precisa

 
v. Uso que se le da al Agua Potable: Debido a la poca disponibilidad del agua 

potable, el 81% de las familias sólo la usa para actividades domésticas (bebida, 

preaparición de alimentos, higiene personal, etc 

 

 USO DEL AGUA

Uso 

doméstico

22

81%

Doméstico 

+ Regar 

chacras o 

jardines

5

19%

Uso doméstico

Doméstico + Regar chacras o jardines

Doméstico + Regar + Otro

 
 

e. Características del servicio de alcantarillado 

 

i. Familias que cuentan con conexión de alcantarillado: Se observa que el 78% 

de las viviendas no cuentan con el servicio de red de alcantarillado propio debido 

a que tampoco cuentan con conexión domiciliaria de agua, solo el 22% cuentan 

con el servicio. Cabe resaltar que las viviendas que se encuentran en los balnearios 

de Puerto Chico y Miraflores, descargan directamente en el mar y no están 

conectados a la red administrada por la empresa. 
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 FAMILIAS QUE CUENTAS CON 

CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO

No

21

78%
Sí

6

22%

Sí No

 
 

ii. Familias que pagan por el servicio de alcantarillado: De las 6 viviendas que 

cuentan con el servicio de alcantarillado, el 100% no paga por el servicio de 

alcantarillado. 

FAMILIAS QUE PAGAN POR EL 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

No

6

100%

Sí No No precisa

 
iii. Familias que cuentan con letrinas: Para su disposición final el 11% de viviendas 

encuestadas cuentan con letrinas, mientras que el 78% aún no cuenta con este 

sistema, las cuales utilizan el campo como lugar de disposición final. 

 

 FAMILIAS QUE CUENTAN CON 

LETRINA

No

21

78%

Sí

3

11%

No precisa

3

11%

Sí No No precisa

 
 

iv. Disposición a contar con el servicio de letrinas o alcantarillado: Como el 

mayor porcentaje de familias no cuenta con el servicio de alcantarillado, el 85% 

de los encuestados quisieran contar con dicho servicio mientras que  el otro 15% 

no precisa su opinión. 
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 FAMILIAS INTERESADAS ENCONTAR 

CON SERVICIO DE LETRNIAD O  

ALCANTARILLADO

Sí

23

85%
No precisa

4

15%

Sí No No precisa

 
 

f. Opiniones Generales 

 

i. Opinión respecto a enfermedades: Del total de encuestados, el 63% piensan que 

el agua puede ocasionar enfermedades mientras que el 37% piensa lo contrario. 

 

OPINIÓN RESPECTO A SI ES QUE EL 

AGUA  QUE CONSUME PUEDE CAUSAR 

ENFERMEDADES

Sí

17

63%

No

10

37%

Sí No No precisa

 
ii. Enfermedades que afectan con mayor frecuencia a la familia: Entre las 

principales enfermedades con mayor presencia que afectan tanto la salud de 

adultos y niños de las viviendas encuestadas tenemos a las diarreicas (29%) y las 

infecciones (15%). Así mismo, un 26% no han presentado ningún tipo de 

enfermedad. 
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 ENFERMEDADES QUE AFECTAN CON 

MAYOR FRECUENCIA A SU FAMILIA

Ninguna

9

26%

Infecciones

5

15%

Tuberculosis

1

3%

Otro

5

15%

Parasitosis

4

12%

Diarreícas

10

29%

Ninguna Diarreícas Infecciones Tuberculosis

Parasitosis A la piel A los ojos Otro

 
 

iii. Opinión del tratamiento que le deben dar al agua: Para evitar las enfermedades 

de repente por falta de higiene el 74% de las personas opina que el agua debe ser 

hervida antes de ser usada, mientras que el 11% opina que se le debe agregar lejía 

y hervir al mismo tiempo  para el uso. También existe un 11% que piensa que no 

se le debe dar un tratamiento  al agua antes de consumirla. 

 

 

TRATAMIENTO DEL AGUA ANTES DE 

CONSUMIRLA

Otro

1

4%

Ninguno

3

11% Hierve

20

74%

Hierve y lejía

3

11%

Ninguno Hierve Lejía
Otro desinfectante Hierve y lejía Otro

 
 

 

iv. Opinión respecto al agua como bien: El agua es un bien para todos por tanto el 

93% de los encuestados piensa que este debe ser pagado y el 7% piensa que no. 
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OPINIÓN RESPECTO AL AGUA COMO 

BIEN

Debe 

pagarse

25

93%

No debe 

pagarse

2

7%

Debe pagarse No debe pagarse No precisa

 
 

v. Opinión según disposición a pagar por un mejor servicio: El 89% de los 

encuestados estarían dispuestos a pagar por  contar con un mejor servicio mientras 

que el 7% no muestra el mismo interés. No precisan ninguna opinión el 4% de los 

encuestados. 

 DISPOSICIÓN A PAGAR POR UN 

MEJOR SERVICIO

No

2

7%Sí

24

89%

No precisa

1

4%

Sí No No precisa

 
 

vi. Opinión según participación en un nuevo proyecto: En el siguiente cuadro se 

aprecia que el 100% de los encuestados participarían en la ejecución de un nuevo 

proyecto de ser el caso. 

  

OPINIÓN SEGÚN PARTICIPACIÓN 

EN UN NUEVO PROYECTO

Sí

27

100%

Sí No No precisa
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7.2 Localidad de Supe Pueblo 

 

Las viviendas encuestadas se ubicaron Asoc. Viv. Santa Rosa (Supe Pueblo), el AA. 

HH. Leticia (Puerto Supe), CP Cerro Atarraya y CP La Palma (Barranca) 

  

a. Características sociodemográficas de las familias 

 

En base a los cuestionarios en las 11 viviendas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

i. Tamaño de la familia: El promedio de las familias es de 3.6 miembros 

 

Nro.       

Habitantes 

Nro. 

Viv. 
 

Total de 

Habts. 

2 habt. 3 ==> 6 

3 habt. 2 ==> 6 

4 habt. 2 ==> 8 

5 habt. 4 ==> 20 

TOTAL 11  40 

 

NÚMERO DE HABITANTES POR 

FAMILIA
Densidad = 3.6 hab./fam.

3 habt.

2

18%

4 habt.

2

18%

5 habt.

4

37%

2 habt.

3

27%

 
 

ii. Personas por vivienda: El promedio de las personas por vivienda es de 6.64 

hab/viv.  

 

Nro.       

Habitantes 

Nro. 

Viv. 

 Total de 

Habts.  

2 habt. 1 ==> 2 

3 habt. 2 ==> 6 

4 habt. 2 ==> 8 

5 habt. 2 ==> 10 

6 habt. 1 ==> 6 

7 habt. 1 ==> 7 

14 habt. 1 ==> 14 

20 habt. 1 ==> 20 

TOTAL 11  73 

DENSIDAD   

POBLACIONAL 

=  
3.64 Hab./Fam 
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 NÚMERO DE HABITANTES POR 

VIVIENDA
Densidad = 6.6 hab./viv. 

6 habt.

1

9%

5 habt.

2

18% 7 habt.

1

9%

14 habt.

1

9%20 habt.

1

9%

2 habt.

1

9%

3 habt.

2

19%

4 habt.

2

18%

 
 

iii. Familias por vivienda: En la localidad de Supe el promedio de familias es de 

1.55 fam/viv. 

 

Nro.       

Familias 

Nro. 

Viv. 

 Total de 

Fam.  

1 fam. 8 ==> 8 

2 fam. 1 ==> 2 

3 fam. 1 ==> 3 

4 fam. 1 ==> 4 

TOTAL 11  17 

 

DENSIDAD   =  1.55 Fam./Viv. 

 

 NÚMERO DE FAMILIAS POR 

VIVIENDA
Densidad = 1.5 fam./viv. 

4 fam.

1

9%

2 fam.

1

9%

3 fam.

1

9%

1 fam.

8

73%

 
 

 

 

DENSIDAD   

POBLACIONAL = 6.64 Hab./Viv. 
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b. Características de las viviendas 

 

i. Viviendas según su uso: De las familias encuestadas  91% de los encuestados 

utiliza su predio solo como vivienda mientras que el 9% además de usar su predio 

como vivienda tiene una actividad productiva asociada. 

 

VIVIENDAS SEGÚN USO

Sólo 

vivienda

10

91%

Vivienda y 

actividad 

productiva

1

9%

Sólo vivienda Vivienda y actividad productiva

 
 

ii. Viviendas según el régimen de tenencia: Se observa que de acuerdo al régimen 

de posesión o tenencia de las viviendas el mayor porcentaje de 64% es propiedad 

de sus ocupantes sin ningún tipo de deuda. El resto de las viviendas en un 36%  

curiosamente no han alquilado o se  les ha prestado los predios, más bien son  

invasiones. 

 

 VIVIENDAS SEGÚN EL RÉGIMEN 

DE TENENCIA 

Propia 

cancelada

7

64%

Otro

4

36%

Propia cancelada Propia con deuda
Alquilada Prestada
Otro

 
 

 

iii. Viviendas según el material de construcción predominante: Los materiales de 

construcción más predominantes son el material noble con 46% y adobe con 27%. 
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VIVIENDAS SEGÚN EL MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE

Madera

1

9%

Material 

noble

5

46%

Estera

2

18%

Adobe

3

27%

Adobe Madera Quincha

Material noble Estera Otro

 
 

iv. Viviendas que cuentan o no con servicio eléctrico: Se observa que se tiene una 

cobertura de 73% con lo que respecta al servicio eléctrico siendo el 18% de los 

encuestados que no cuentan con este servicio y el 9% que no precisan. Las 

viviendas que cuentan con servicio pagan un promedio mensual de S/.39. 

 

Pago por e l Servicio 

en  S/. 

Nro. de 

Fam. 
No precisa 3 

Sin/Servic. Elect. 2 
X<50 4 

50<X<100 2 

 VIVIENDAS CON O SIN SERVICIO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA

No

2

18%

Sí

8

73%
No precisa

1

9%

Sí No No precisa

 
 

c. Características socioeconómicas de las familias 

 

En el siguiente cuadro se aprecia que los ingresos que perciben las familias se pueden 

definir en 2 grupos diferentes: 

 

Ingreso Familiar  

Mensual en  S/. 

Nro. de 

Fam. 
No precisa 2 

X<500 7 
500<X<1,000 2 
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 INGRESO MENSUAL DE LA FAMILIA
Ingreso Prom. Mensual = S/. 341

No precisa

2

18%

500<X<1,000

2

18%

X<500

7

64%

No precisa X<500 500<X<1,000

 
 

 El primer grupo está formado por las personas con un ingreso menor a S/. 500.00 

considerado como un nivel bajo el cual lo determina un 64% de los encuestados. 

 

 El segundo grupo está formado por personas con un ingreso mensual entre S/. 500 y 

S/.1,000.00, que está constituido por el 18% de los encuestados. 

 

Considerando los niveles de ingresos indicados se puede concluir que el primer grupo 

de familias de bajos ingresos podría con ciertos sacrificios asumir los costos de 

mejoramiento de los servicios con tecnología simplificada. El segundo grupo de 

mejores condiciones económicas podría asumir con menor esfuerzo los costos de las 

obras tanto para agua potable como alcantarillado. El ingreso promedio para los dos 

grupos es de S/. 341. 

 

d. Abastecimiento de agua 

 

i. Fuentes de abastecimiento de agua: Las familias que no cuentan con servicio de 

agua en la Localidad de Supe, principalmente se abastecen de pozos (en el CP La 

Palma y la Asoc. de Vivienda Sta Rosa)  o solicitando agua  a sus vecinos ( en el  

AAHH Leticia) en porcentajes respectivos de 55% y 27%.  Las familias que se 

abastecen de piletas se consideran en este ítem porque no pagan por el servicio. 

 

 FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA

Pozo

6

55%

Pileta pública

1

9%

Manantial

1

9%

Vecino

3

27%

Río / lago Pileta pública Camión cisterna
Acequia Manantial Pozo
Vecino Lluvia Otro
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ii. Pago por el servicio de agua: El 55% de las familias pagan por el agua que 

acarrean, pero ninguno precisó la cuota mensual que aportan. 

 

 PAGO POR EL SERVICIO DE 

AGUA

No

6

55%

Sí

5

45%

Sí No

 
iii. Almacenamiento de agua: Podemos apreciar que como las personas no cuentan 

con conexión ellas deben almacenar el agua, es así que el 73% de la población 

realiza esta actividad, debido a que fuente se encuentra en el mismo predio el 27% 

de los encuestados no tiene necesidad de almacenar el agua. 

 

 ALMACENAMIENTO DE AGUA

No

3

27%

Sí

8

73%

Sí No

 
 

iv. Tipo de almacenamiento: De las viviendas que almacenan al agua, la mayoría de 

ellos almacenan en recipientes pequeños como son baldes o tinajas (49%). Hay 

familias que cuentan con tanques elevados para almacenar el agua que bombean 

de sus respectivos pozos (25%) y  las demás familias almacenan en bidones o 

barriles. En base al volumen  almacenado diario, indicado por cada vivienda,  se 

estimó un volumen del almacenamiento promedio de 131 Lt/día.  
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TIPO DE ALMACENAMIENTO DE LA FAMILIA

Vol. Prom. Diario = 131 Lt./ día

Tqe. Elevado - 

Cisterna 

2 

25%

Balde o tinaja 

4 

49%

Barril o 

cilindro

 1 

13%

Bidón 1 

13%

Balde o tinaja Bidón
Barril o cilindro Tqe. Elevado - Cisterna
Bidón + cilindro Bidón + tinaja
No precisa

 
 

 

v. Uso que se le da al Agua Potable: El 55% de las viviendas usa el agua acarreada 

sólo para actividades domésticas, las otras familias, debido a que poseen el recurso 

a su disposición también le da otros usos como regar jardines o chacras. 

 

 USO DEL AGUA

Uso 

doméstico

6

55%

Doméstico 

+ Regar + 

Otro

1

9%

Doméstico 

+ Regar 

chacras o 

jardines

4

36%

Uso doméstico
Doméstico + Regar chacras o jardines
Doméstico + Regar + Otro

 
 

e. Características del servicio de alcantarillado 

 

i. Familias que cuentan con conexión de alcantarillado: El 73% de las viviendas 

no cuenta con conexión de alcantarillado, sólo el 27% de las familias encuestadas 

cuenta con este servicio. 
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FAMILIAS QUE CUENTAS CON 

CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO

No

8

73%

Sí

3

27%

Sí No

 
 

ii. Familias que pagan por el servicio de alcantarillado: Ninguna de las familias 

que tiene conexión de desagüe paga por este servicio, ya que no están conectados 

a la red de la empresa. 

 FAMILIAS QUE PAGAN POR EL 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

No

3

100%

Sí No No precisa

 
iii. Familias que cuentan con letrinas: De las familias que no cuentan con servicio 

de alcantarillado, sólo el 18% posee letrina. Las demás familias disponen sus 

excretas en pozos ciegos o al aire libre. 

 

 FAMILIAS QUE CUENTAN CON 

LETRINA

No

8

73%

Sí

2

18%

No precisa

1

9%

Sí No No precisa

 
 

iv. Disposición a contar con el servicio de letrinas o alcantarillado: Como el 

mayor porcentaje de familias no cuentan con estos servicios o no están conectados 
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a la red de la empresa, el 82% de las  viviendas está dispuesta a contar con estos 

servicios. 

 FAMILIAS INTERESADAS ENCONTAR 

CON SERVICIO DE LETRINAS O  

ALCANTARILLADO

Sí

9

82%
No precisa

2

18%

Sí No No precisa

 
 

f. Opiniones Generales 

 

i. Opinión respecto a enfermedades: De acuerdo a los resultados  se destaca que el 

64% de las personas piensan que el agua que consumen puede ocasionar 

enfermedades si no se les da tratamiento, mientras que el 27 % piensa lo contrario 

y el 9% no precisa respecto a este tema. 

OPINIÓN RESPECTO A SI ES QUE EL 

AGUA  QUE CONSUME PUEDE 

CAUSAR ENFERMEDADES
No

3

27%

Sí

7

64%

No precisa

1

9%

Sí No No precisa

 
ii. Enfermedades que afectan con mayor frecuencia a la familia: Las 

enfermedades que tienen más incidencia en estas familias son las enfermedades 

diarreicas y las infecciones (dolor de estómago). En la asociación de vivienda 7 de 

agosto, las familias han manifestado que la DISA vigila periódicamente la 

cloración de los pozos, pero también se hace el uso de pozos ciegos que podría 

contaminar esta agua cuya napa se encuentra casi a un metro de profundidad. 
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 ENFERMEDADES QUE AFECTAN CON 

MAYOR FRECUENCIA A SU FAMILIA

Infecciones

4

29%

Otro

2

14%

Ninguna

4

28%

Diarreícas

4

29%

Ninguna Diarreícas Infecciones Tuberculosis

Parasitosis A la piel A los ojos Otro

 
 

iii. Opinión del tratamiento que le deben dar al agua: Para evitar las enfermedades 

de repente por falta de higiene el 64% de las familias opina que el agua debe ser 

hervida antes de ser usada, mientras que el 18% opina que no se le debe dar 

ningún tratamiento. 

 

 TRATAMIENTO DEL AGUA ANTES 

DE CONSUMIRLA
Hierve y 

lejía

1

9%

Otro

1

9%
Ninguno

2

18%

Hierve

7

64%

Ninguno Hierve
Lejía Otro desinfectante
Hierve y lejía Otro

 
 

 

iv. Opinión respecto al agua como bien: El agua es un bien para todos por tanto el 

82% de los encuestados piensa que este debe ser pagado y el 18% piensa que no. 

  

 



| 
       SEMAPA BARRANCA S.A.       

  EMPRESA  DE  SERVICIO  MUNICIPAL  DE            

    AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARRILLADO                 “PLAN  MAESTRO OPTIMIZADO”                                                                                     
 

  

 

62 

 

 OPINIÓN RESPECTO AL AGUA COMO 

BIEN

Debe 

pagarse

9

82%

No debe 

pagarse

2

18%

Debe pagarse No debe pagarse No precisa

 
 

v. Opinión según disposición a pagar por un mejor servicio: El 91% de los 

encuestados está dispuesto a pagar para contar con un mejor servicio, a pesar de 

contar con su propia fuente en la mayoría de los casos. 

 

 DISPOSICIÓN A PAGAR POR UN 

MEJOR SERVICIO

Sí

10

91%

No

1

9%

Sí No No precisa

 
vi. Opinión según participación en un nuevo proyecto: Debido a la necesidad de 

contar con un mejor servicio, todas las familias están dispuestas en participar en 

un nuevo proyecto para contar con un mejor servicio. 

 

OPINIÓN SEGÚN PARTICIPACIÓN 

EN UN NUEVO PROYECTO

Sí

11

100%

Sí No No precisa
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8. RESULTADOS  DE LA ENCUESTA SOCIOECONOMICA  A FAMILIAS 

CON SERVICIO DE AGUA POTABLE. 
 

8.1 Localidad de Barranca 

 

Como se mencionó anteriormente, las viviendas encuestadas fueron seleccionadas en las 

tres zonas servidas por el reservorio de 2100 m
3
, el reservorio La Atarjea y la Línea 

Vinto-Buena Vista. A continuación se muestra los resultados de las viviendas que 

cuentan con servicio en la localidad de Barranca. 

 

a. Características sociodemográficas de las familias 

 

i. Tamaño de la familia: El promedio de las familias es de 4.39 miembros 

 

Nro.       

Familias 

Nro. 

Viv. 

 Total de 

Fam.  

0 fam. 2 ==> 0 

1 fam. 119 ==> 119 

2 fam. 24 ==> 48 

3 fam. 5 ==> 15 

4 fam. 1 ==> 4 

  151  186 

 

DENSIDAD   

POBLACIONAL =  4.39 Hab./Fam 

 

 

NÚMERO DE HABITANTES POR FAMILIA
Densidad = 4.4 hab./fam.

3 habt.

20

13%

4 habt.

39

26% 5 habt.

31

21%

6 habt.

17

11%

2 habt.

15

10%

1 habt.

5

3%

0 habt.

2

1%

No precisa

10

7% 12 habt.

1

1%

8 habt.

2

1%11 habt.

1

1%

10 habt.

1

1%

9 habt.

2

1%

7 habt.

5

3%

 
 

 



| 
       SEMAPA BARRANCA S.A.       

  EMPRESA  DE  SERVICIO  MUNICIPAL  DE            

    AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARRILLADO                 “PLAN  MAESTRO OPTIMIZADO”                                                                                     
 

  

 

64 

 

ii. Personas por vivienda: En familias que cuentan con el servicio de agua, ya sea 

por conexión domiciliaria o mediante piletas,  las densidad poblacional es de 5.35 

hab/viv.  

 

Nro.       

Habitantes 

Nro. 

Viv. 

 Total de 

Habts.  

1 habt. 3 ==> 3 

2 habt. 12 ==> 24 

3 habt. 18 ==> 54 

4 habt. 34 ==> 136 

5 habt. 32 ==> 160 

6 habt. 19 ==> 114 

7 habt. 10 ==> 70 

8 habt. 7 ==> 56 

9 habt. 2 ==> 18 

10 habt. 3 ==> 30 

11 habt. 2 ==> 22 

12 habt. 4 ==> 48 

15 habt. 3 ==> 45 

22 habt. 1 ==> 22 

No precisa 1    

  151  802 

 

 

 NÚMERO DE HABITANTES POR 

VIVIENDA
Densidad = 5.4 hab./viv. 

3 habt.

18

12%

4 habt.

34

22%

10 habt.

3

2%

12 habt.

4

3%

22 habt.

1

1%

1 habt.

3

2% N/S

1

1%

2 habt.

12

8%

8 habt.

7

5%

9 habt.

2

1%

7 habt.

10

7%

6 habt.

19

13%

5 habt.

32

20%

15 habt.

3

2%

11 habt.

2

1%

 
 

iii. Familias por vivienda: Las viviendas son ocupadas por 1.25 familias en 

promedio. 

 

 

 

 

DENSIDAD   

POBLACIONAL = 5.35 hab./viv 
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Nro.       

Familias 

Nro. 

Viv. 

 Total de 

Fam.  

0 fam. 2 ==> 0 

1 fam. 119 ==> 119 

2 fam. 24 ==> 48 

3 fam. 5 ==> 15 

4 fam. 1 ==> 4 

  151  186 

 

 

 NÚMERO DE FAMILIAS POR 

VIVIENDA
Densidad = 1.3 fam./viv. 

0 fam.

2

1%

3 fam.

5

3%4 fam.

1

1%

2 fam.

24

16%

1 fam.

119

79%

0 fam. 1 fam. 2 fam. 3 fam. 4 fam.

 
 

b. Características de las viviendas 

 

i. Viviendas según su uso: De las familias encuestadas el 81% de las familias 

cuenta  utiliza su predio solo como vivienda mientras que el 19% además de usar 

su predio como vivienda tiene una actividad productiva asociada. 

 

VIVIENDAS SEGÚN USO

Vivienda y 

actividad 

productiva

28

19%

Sólo 

vivienda

123

81%

Sólo vivienda Vivienda y actividad productiva

 
 

ii. Viviendas según el régimen de tenencia: De acuerdo al régimen de posesión o 

tenencia de las viviendas el mayor porcentaje de 86.0% es propiedad de sus 

ocupantes sin ningún tipo de deuda. El segundo porcentaje relevante es de las 

viviendas alquiladas que alcanza el 11%.  

 

DENSIDAD   =  1.25 Fam./Viv. 
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VIVIENDAS SEGÚN EL RÉGIMEN DE 

TENENCIA

Propia 

cancelada

129

86%

Prestada

2

1%

Alquilada

17

11%

Propia con 

deuda

3

2%

Propia cancelada Propia con deuda
Alquilada Prestada
Otro

 
iii. Viviendas según el material de construcción predominante: De los resultados 

obtenidos podemos apreciar que el 65% de las viviendas tienen como material 

predominante de construcción el material noble, sigue en orden de importancia el 

adobe llegando al 33%.  

 

VIVIENDAS SEGÚN EL MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE

Adobe

50

33%

Material 

noble

98

65%

Estera

1

1%

Quincha

2

1%

Adobe Madera Quincha
Material noble Estera Otro

 
 

iv. Viviendas que cuentan o no con servicio eléctrico: Se observa que en la 

localidad de Barranca  se tiene una cobertura de 92% con lo que respecta al 

servicio eléctrico siendo el 5% de los encuestados que no responden a esta 

pregunta. En base al pago mensual promedio  indicado en las viviendas que 

cuentan con este servicio se estimó que el gasto promedio mensual es de S/. 62. 

 

Pago por el servicio 

en  S/. 

Nro. de 

Fam. 
N/S 13 

Sin/Servic. Elect. 5 
X<50 77 

50<X<100 41 
100<X<250 11 
250<X<500 4 
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VIVIENDAS CON O SIN SERVICIO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA

No precisa

8

5%

Sí

138

92%

No

5

3%

Sí No No precisa

 
 

 

 

c. Características socioeconómicas de las familias 

 

En el cuadro  siguiente se aprecia que los ingresos que perciben las familias se pueden 

definir en cuatro grupos diferentes:  

 

S/. 
Nro. de 

Fam. 
No precisa 51 

X<500 47 
500<X<1,000 42 

1,000<X<1,500 6 
1,500<X<3,000 5 

 

 INGRESO MENSUAL DE LA FAMILIA
Ingreso Prom. Mensual = S/. 710

X<500

47

31%

No precisa

51

34%

500<X<1,000

42

28%

1,500<X<3,000

5

3%

1,000<X<1,500

6

4%

No precisa X<500 500<X<1,000 1,000<X<1,500 1,500<X<3,000

 
 

 El primer grupo está formado por las personas con un ingreso menor a S/. 500.00 

considerado como un nivel bajo el cual lo determina el 31% de los encuestados. 

 

 El segundo grupo está formado por personas con un ingreso mensual entre S/. 500 y 

S/.1,000.00 lo determina un 28% de los encuestados 
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 El tercer grupo  está  formado  por personas con un ingreso mensual entre S/. 

1,000.00 y S/.1,500.00  lo determina un 4% de los encuestados 

 

 El cuarto grupo  está  formado  por personas con un ingreso mensual entre S/. 1,500 

y S/.3,000.00 c lo determina el 3% de los encuestados. 

 

Cabe resaltar que el 51% de los encuestados se rehusó a proporcionar sus ingresos. 

Considerando los niveles de ingresos indicados se puede concluir que el primer grupo 

de familias de bajos ingresos podría con ciertos sacrificios asumir los costos de 

mejoramiento de los servicios con tecnología simplificada. El segundo grupo de 

mejores condiciones económicas podría asumir con menor esfuerzo los costos de las 

obras tanto para agua potable como alcantarillado. El tercer y cuarto grupo fácilmente 

podrían asumir nuevos incrementos para el mejoramiento de los servicios. 

De las familias que indicaron se dedujo un ingreso mensual familiar de S/. 710. 

 

 

 

 

d. Abastecimiento de agua 

 

i. Viviendas según los días que reciben agua: El 94% de las viviendas encuestadas  

se abastecen a diario, luego las personas que reciben agua entre 4-6 días 

representan un 3%, y las que reciben entre 1-3 son el 3%. El promedio de días de 

servicio es de 6.86 días/semana. 

 

Nro. Días 

de Servicio 

Nro. 

Viv. 

  

  

1 día 2 ==> 2 

4 día 1 ==> 4 

5 día 3 ==> 15 

7 día 142 ==> 994 

No precisa 3    

  151  1,015 
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 DÍAS QUE DISPONE DE AGUA LA 

VIVIENDA POR SEMANA
Días de Servicio Prom. = 6.9 días/sem.

4 día

1

1%

7 días

142

94%
1 día

2

1%
5 días

3

2%

No precisa

3

2%

1 día 4 día 5 día 7 día No precisa 

 
 

 

ii. Viviendas según las horas de servicio: En el siguiente cuadro se  señala que el 

41% de los encuestados reciben agua entre 8-12 horas, el 25% entre 1-7 horas, el 

21% todas las 24 horas, el 7%  entre las 13-17horas, 5% entre 18-23 horas y 5% 

no precisaron.  El promedio de horas de servicio es de 12.34 horas/día. 

 

 

Horas de 

Servicio 

Nro. 

Viv. 

1 - 7 horas 38 

8 - 12 horas 62 

13 - 17 horas 10 

18 - 23 horas 5 

24 horas 31 

No precisa 5 

 

 HORAS QUE DISPONE DE AGUA LA 

VIVIENDA AL DÍA
Horas de Servicio Prom. = 12.3 hrs./día

No precisa

5

3%

13-17 horas

10

7%
18-23 horas

5

3%
24 horas

31

21%

8-12 horas

62

41%

1 - 7 horas

38

25%

1 - 7 horas 8 - 12 horas 13 - 17 horas
18 - 23 horas 24 horas No precisa 

 
 

iii. Pago por el servicio de agua: El 97% de las viviendas  si paga por el servicio de 

agua mientras hay un 3% que no precisó si paga o no por este servicio. El 

promedio de la cuota mensual que pagan los encuestados es de S/. 17. 
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OPINIÓN RESPECTO AL PAGO DEL 

SERVICIO DE AGUA

Sí

147

97%
No precisa

4

3%

Sí No No precisa

 
 

iv. Opinión respecto al costo de agua: Se aprecia que el 58% de los pobladores 

manifiestan que el pago por el consumo es justo, mientras que el 32% manifiesta 

que es elevado contra el 3% que dice que es bajo.  El 7% restante no preciso 

acerca del precio. 

 

 PRECIO POR EL SERVICIO DE 

AGUA

Elevado

48

32%

Bajo

5

3%

Justo

87

58%
No precisa

11

7%

Bajo Elevado Justo No precisa

 
v. Cantidad de agua que llega a la vivienda: Podemos apreciar que los pobladores 

manifiestan que el agua que llega a su vivienda es suficiente (53.0%), mientras 

que el 40% manifiesta que es insuficiente. 

CANTIDAD DE AGUA QUE LLEGA A 

LA VIVIENDA

Insuficiente

60

40%

Suficiente

81

53%

No precisa

10

7%

Suficiente Insuficiente No precisa
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vi. Almacenamiento: A pesar de que el abastecimiento de agua se da todos los días, 

en la mayoría de  las viviendas  se almacena el agua (67%), esto es debido que no 

todo el día (24 horas) se cuenta con el servicio.  

 

 ALMACENAMIENTO DE AGUA

No

49

32%
Sí

100

67%

No precisa

2

1%
Sí No No precisa

 
 

 

vii. Tipo de almacenamiento: De las familias que almacenan el agua  principalmente 

la mayoría que alcanza un 65% almacena recipientes pequeños (baldes, tinajas, 

bidones), el 21% lo realiza en Barriles o cilindros y  el uso de tanque o cisternas 

sólo se da en un 4%. El volumen promedio  almacenado diario por las familias es 

de 249 Lt/día. 

TIPO DE ALMACENAMIENTO DE LA 

FAMILIA
Vol. Prom. Diario = 249 Lt./ día

Bidón

31

31%

Balde o tinaja

32

32%

Barril o 

cilindro

21

21%

Tqe. Elevado - 

Cisterna

4

4%

No precisa

10

10%
Bidón + Balde

2

2%

Balde o tinaja Bidón
Barril o cilindro Tqe. Elevado - Cisterna
Bidón + Balde No precisa

 
 

viii. Calidad del agua: Las  familias  que muestran su conformidad con la calidad del 

agua, calificándola de buena alcanzan un 44%. El  42% de las familias la califica 

como regular y sólo el 12% califica la calidad del agua como mala. 
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 CALIDAD DE AGUA DE LA RED 

PÚBLICA
Regular

63

42%

Buena 

67

44%

Mala 

12

8%

No precisa

9

6%

Buena Mala Regular No precisa

 
 

ix. Presión de llegada del agua: La presión del agua con que llega a las viviendas es 

calificada como buena en un 36% y regular en un 38%, sólo el 19% precisa que es 

mala y 7% de los encuestados no precisaron sobre este aspecto.  

 

 PRESIÓN DE LLEGADA DEL AGUA 

DE LA RED PÚBLICA
Regular

58

38%

Buena 

54

36%

Mala 

29

19%

No precisa

10

7%

Buena Mala Regular No precisa

 
 

 

x. Turbiedad de llegada del agua: Gran parte de las familias representadas por  el 

41% y 45 % detallan que el agua llega limpia todo el año y turbia por días 

respectivamente, mientras que el 11% señala que la turbiedad se da por meses, 

sólo el 1% señala que llega turbia durante todo el año  y 6% de las familias no 

precisaron respecto a este ítem. 
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TURBIEDAD DE LLEGADA DEL 

AGUA DE LA RED PÚBLICA

No precisa

9

6%

Turbia todo 

el año

2

1%

Turbia por 

días

67

45%

Limpia todo 

el año

62

41%
Turbia por 

meses

11

7%

Limpia todo el año Turbia por días

Turbia por meses Turbia todo el año

No precisa

 
 

 

xi. Opinión respecto al servicio de la red pública: En el gráfico siguiente se detalla 

que el  63% de los encuestados manifiesta que el servicio que reciben de la red es 

regular, el 27% manifiesta que el servicio es de buena calidad, y el 9% no está 

conforme con el servicio que recibe. 

 

 OPINIÓN RESPECTO AL SERVICIO 

DE LA RED PÚBLICA

No precisa

1

1%

Mala 

13

9%
Buena 

41

27%

Regular

96

63%

Buena Mala Regular No precisa

 
 

 

xii. Tratamiento del agua antes de ser consumida: La mayoría de las familias que 

alcanza un 88%  de todos los encuestados, manifiestan que tienen que hervir el 

agua antes de consumirla. Sólo el 5% considera que no necesita hervir antes de 

consumirla. 
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TRATAMIENTO DEL AGUA ANTES DE 

CONSUMIRLA

No precisa

1

1%

Otro

1

1%

Ninguno

8

5%

Lejía

2

1%

Hierve

133

88%

Otro 

desinfectante

3

2%

Hierve y lejía

3

2%

Ninguno Hierve
Lejía Otro desinfectante
Hierve y lejía Otro
No precisa

 
 

xiii. Uso que se le da al Agua Potable: El uso que le dan la mayoría de familias 

debido a la escasez del recurso  es sólo el doméstico, este porcentaje alcanza el 

87%. Una pequeña minoría que alcanza el 13% también usa el agua de la red para 

regar jardines. 

USO DEL AGUA

Doméstico 

+ Regar 

chacras o 

jardines

19

13%

Uso 

doméstico

132

87%

Uso doméstico
Doméstico + Regar chacras o jardines
Doméstico + Regar + Otro

 
 

xiv. Abastecimiento mediante otra fuente: Debido a que el abastecimiento de agua 

es todos los días el 62% de las viviendas no tiene necesidad de abastecerse 

eventualmente de otras fuentes. El 32% de las familias requieren abastecerse 

eventualmente de otras fuentes debido a las pocas horas que reciben el servicio y 

cuando hay mantenimiento de la planta de tratamiento. 
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 VIVENDAS QUE SE ABASTECEN 

EVENTUALMENTE DE OTRA FUENTE

No precisa

9

6%

Sí

49

32%

No

93

62%

Sí No No precisa

 
xv. Disposición para mejorar el servicio: Del total de encuestados el 32% estaría 

dispuesto a pagar por un mejoramiento del servicio, mientras que el 23% no 

estaría dispuesto a hacerlo. Cabe resaltar que el 45% no precisó si pagaría o no por 

un mejor servicio. 

DISPOSICIÓN A  PAGAR POR UN 

MEJOR SERVICIO

No

34

23%

Sí

48

32%

No precisa

69

45%

Sí No No precisa

 
 

e. Características del servicio de alcantarillado 

 

i. Familias que cuentan con conexión de alcantarillado: En el gráfico siguiente se  

observa que el 90% de las familias  cuenta con el servicio de red de alcantarillado, 

solo el 10% de las viviendas no cuenta con el servicio. 

 

 FAMILIAS QUE CUENTAS CON 

CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO

No

13

10%

Sí

117

90%

Sí No

 
 

ii. Familias que pagan por el servicio de alcantarillado: De las familias 

encuestadas el 74% de ellas paga por el servicio de alcantarillado, porcentaje 

menor a las familias que cuentan con el servicio (79%) indicado en el ítem 
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anterior, lo cual indica que el 4% de las viviendas que cuentan con servicio de 

alcantarillado no pagan por este servicio. 

 

 FAMILIAS QUE PAGAN POR EL 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

No precisa

27

18%

Sí

112

74%

No

12

8%

Sí No No precisa

 
iii. Familias que cuentan con letrinas: Debido a que el 90% de los encuestados 

cuenta con servicio de alcantarillado, sólo el 11% de los encuestados cuenta con el 

servicio de letrinas. 

FAMILIAS QUE CUENTAN CON 

LETRINA

No

116

77% Sí

11

7%

No precisa

24

16%

Sí No No precisa

 
 

f. Opiniones Generales 

 

i. Opinión respecto al agua como bien: El agua es un bien para todos por tanto el 

80% de los encuestados piensa que este debe ser pagado y el 15% piensa que no. 

El 5% no precisó respecto a esta consulta. 

 

OPINIÓN RESPECTO AL AGUA 

COMO BIEN

No precisa

23

15%

Debe 

pagarse

121

80%

No debe 

pagarse

7

5%

Debe pagarse No debe pagarse No precisa
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ii. Opinión respecto a enfermedades: En el gráfico siguiente  se destaca que el 72% 

de las personas piensan que el agua puede ocasionar enfermedades argumentando 

principalmente un mal tratamiento que se le da al agua cruda. Sólo el 17% confía 

de la calidad bacteriológica del agua que sale de la planta “Los Molinos”. 

 

OPINIÓN RESPECTO A SI ES QUE EL AGUA  

QUE CONSUME PUEDE CAUSAR 

ENFERMEDADES

No

25

17%
Sí

109

72% No precisa

17

11%

Sí No No precisa

 
iii. Enfermedades que afectan con mayor frecuencia a la familia: Las principales 

enfermedades que afectan a los miembros de las familias son las diarreicas y las 

infecciones (dolor de estómago), alcanzando ambas un 48%. Pero la opción que 

tiene más porcentaje es la que indica que no hay ninguna enfermedad que incida 

en las familias con un 37%, lo cual reflejaría una buena salud casi la tercera parte 

de la población. 

 

ENFERMEDADES QUE AFECTAN CON 

MAYOR FRECUENCIA A SU FAMILIA

Ninguna

73

37%

Tubercu

losis

1

1%

Parasitosis

13

7%

A los ojos

2

1%

Otro

5

3%

A la piel

6

3%

Infecciones

36

19%

Diarreícas

55

29%

 
 

 

iv. Opinión de familias según participación en el sistema actual de 

abastecimiento: Se precisa que el 61% de las familias si participó de alguna 

manera en la construcción del sistema actual de abastecimiento. El 26% de las 

familias no participó de ninguna manera y el 13% no precisó a esta interrogante. 
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 PARTICIPACIÓN EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ACTUAL 

SISTEMA

No

39

26%Sí

92

61%
No precisa

20

13%

Sí No No precisa

 
 

 

v. Opinión según participación en un nuevo proyecto: Casi más de la mitad de la 

población (64%), estaría dispuesta a participar en la ejecución de un nuevo 

proyecto para mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado. 

 

PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN 

DE UN NUEVO PROYECTO

No

26

17%
Sí

96

64% No precisa

29

19%

Sí No No precisa

 
 

 

8.2 Localidad de Supe Pueblo 

 

Como se mencionó anteriormente, las viviendas encuestadas fueron seleccionadas en 

Supe Pueblo, los AH Leticia y Virgen de las Mercedes y el CPI Buenos Aires. Los 

resultados para estas familias fueron los siguientes: 

  

a. Características sociodemográficas de las familias 

 

i. Tamaño de la familia: El promedio de las familias es de 4.97 miembros. 
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Nro.       

Habitantes 
Nro. Viv. 

 Total de  

Habts.  

1 habt. 1 ==> 1 

2 habt. 1 ==> 2 

3 habt. 6 ==> 18 

4 habt. 6 ==> 24 

5 habt. 9 ==> 45 

6 habt. 4 ==> 24 

7 habt. 2 ==> 14 

8 habt. 4 ==> 32 

9 habt. 1 ==> 9 

  34  169 

  

 NÚMERO DE HABITANTES POR FAMILIA
Densidad = 5.0 hab./fam.

1 habt.

1

3%

9 habt.

1

3%

2 habt.

1

3%
8 habt.

4

12%

7 habt.

2

6%

6 habt.

4

12%

3 habt.

6

18%

4 habt.

6

18%

5 habt.

9

25%

 
ii. Personas por vivienda: En familias que cuentan con el servicio de agua, ya sea 

por conexión domiciliaria o mediante piletas,  las densidad poblacional es de 5.38 

hab/viv.  

 

Nro.       

Habitantes 

Nro. 

Viv. 

 Total de 

Habts.  

1 habt. 1 ==> 1 

2 habt. 1 ==> 2 

3 habt. 5 ==> 15 

4 habt. 6 ==> 24 

5 habt. 8 ==> 40 

6 habt. 3 ==> 18 

7 habt. 3 ==> 21 

8 habt. 4 ==> 32 

9 habt. 1 ==> 9 

10 habt. 1 ==> 10 

11 habt. 1 ==> 11 

  34  183 

DENSIDAD  

  POBLACIONAL =  4.97 Hab./Fam. 
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NÚMERO DE HABITANTES POR 

VIVIENDA
Densidad = 5.4 hab./viv. 

9 habt.

1

3%

11 habt.

1

3%

10 habt.

1

3%

1 habt.

1

3%

2 habt.

1

3%

8 habt.

4

12%

7 habt.

3

9%

5 habt.

8

23%

6 habt.

3

9%

3 habt.

5

15%

4 habt.

6

17%

 
 

 

iii. Familias por vivienda: Las viviendas son ocupadas por 1.25 familias en 

promedio. 

 

Nro.  

Familias 

Nro.  

Viv. 
 

Total de 

Fam. 

1 fam. 29 ==> 29 

2 fam. 4 ==> 8 

3 fam. 1 ==> 3 

  34  40 

 

 

 NÚMERO DE FAMILIAS POR 

VIVIENDA
Densidad = 1.2 fam./viv. 

2 fam.

4

12%

3 fam.

1

3%

1 fam.

29

85%

1 fam. 2 fam. 3 fam.

 
 

b. Características de las viviendas 

 

DENSIDAD  

 POBLACIONAL 

= 
5.38 Hab./Viv. 

DENSIDAD   

=  1.18 Fam./Viv. 
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i. Viviendas según su uso: De las familias encuestadas el 85% de las familias 

cuenta  utiliza su predio solo como vivienda mientras que el 15% además de usar 

su predio como vivienda tiene una actividad productiva asociada. 

 

 VIVIENDAS SEGÚN USO

Vivienda y 

actividad 

productiva

5

15%

Sólo 

vivienda

29

85%

Sólo vivienda Vivienda y actividad productiva

 
 

ii. Viviendas según el régimen de tenencia: De acuerdo al régimen de posesión o 

tenencia de las viviendas el mayor porcentaje de 91% es propiedad de sus 

ocupantes sin ningún tipo de deuda. El segundo porcentaje relevante es de las 

viviendas alquiladas que alcanza el 6%.  

 

 VIVIENDAS SEGÚN EL 

RÉGIMEN DE TENENCIA

Otro

1

3%

Alquilada

2

6%

Propia 

cancelada

31

91%

Propia cancelada Propia con deuda
Alquilada Prestada
Otro

 
 

iii. Viviendas según el material de construcción predominante: De los resultados 

obtenidos podemos apreciar que el 61% de las viviendas tienen como material 

predominante de construcción el material noble, sigue en orden de importancia el 

adobe llegando al 24%.  
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 VIVIENDAS SEGÚN EL MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE

Estera 

1

 3%

Adobe 

8

 24%

Madera

 1 

3%

Quincha 

3 

9%

Material 

noble 21 

61%

Adobe Madera Quincha

Material noble Estera Otro

 
 

 

iv. Viviendas que cuentan o no con servicio eléctrico: Se observa que en la 

localidad de Supe Pueblo  se tiene una cobertura de 91% con lo que respecta al 

servicio eléctrico. En base al pago mensual promedio  indicado en las viviendas 

que cuentan con este servicio se estimó que el gasto promedio mensual es de S/. 

36. 

S/. 
Nro. de 

Fam. 

N/S 1 
Sin/Servic. Elect. 3 

X<50 24 
50<X<100 5 

100<X<150 1 

 

VIVIENDAS CON O SIN SERVICIO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Sí

31

91%

No

3

9%

Sí No No precisa

 
 

c. Características socioeconómicas de las familias 

 

En el cuadro  siguiente se aprecia que los ingresos que perciben las familias se pueden 

definir en tres grupos diferentes:  
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S/. 
Nro. de 

Fam. 
No precisa 9 

X<500 14 
500<X<1,000 10 

1,000<X<2,000 1 

 

INGRESO MENSUAL DE LA FAMILIA
Ingreso Prom. Mensual = S/. 552

X<500

14

42%

500 - 1,000

10

29%

No precisa

9

26%

1,000 - 2,000

1

3%

No precisa X<500 500<X<1,000 1,000<X<2,000

 
 

 

 El primer grupo está formado por las personas con un ingreso menor a S/. 

500.00 considerado como un nivel bajo el cual lo determina el 42% de los 

encuestados. 

 

 El segundo grupo está formado por personas con un ingreso mensual entre S/. 

500 y S/.1,000.00 lo determina un 29% de los encuestados 

 

 El tercer grupo  está  formado  por personas con un ingreso mensual entre S/. 

1,000.00 y S/.2000  lo determina un 3% de los encuestados 

 

Cabe resaltar que el 26% de los encuestados se rehusó a proporcionar sus ingresos. 

Considerando los niveles de ingresos indicados se puede concluir que el primer grupo 

de familias de bajos ingresos podría con ciertos sacrificios asumir los costos de 

mejoramiento de los servicios con tecnología simplificada. El segundo grupo de 

mejores condiciones económicas podría asumir con menor esfuerzo los costos de las 

obras tanto para agua potable como alcantarillado. El tercer grupo fácilmente podrían 

asumir nuevos incrementos para el mejoramiento de los servicios. 

De las familias que indicaron se dedujo un ingreso mensual familiar de S/. 552. 

 

 

d. Abastecimiento de agua 

 

i. Viviendas según los días que reciben agua: El 67% de las viviendas encuestadas  

se abastecen entre 2-3 días, luego las personas que reciben agua entre 4-6 días 

representan un 23%,  sólo  reciben todos los días un 6% 3%. El promedio de días 

de servicio es de 3.56 días/semana. 
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Nro. Días 

de Servicio 

Nro. 

Viv. 

  

  

2 día 3 ==> 6 

3 día 20 ==> 60 

4 día 4 ==> 16 

5 día 5 ==> 25 

7 día 2 ==> 14 

  34  121 

 

DÍAS QUE DISPONE DE AGUA LA 

VIVIENDA POR SEMANA
Días de Servicio Prom. = 3.6 días/sem.

7 día

2

6%

2 día

3

9%

5 día

5

15%

4 día

4

12%

3 día

20

58%

2 día 3 día 4 día 5 día 7 día

 
 

ii. Viviendas según las horas de servicio: En el siguiente cuadro se  señala que el 

76% de los encuestados reciben agua entre 1-7 horas, el 12% entre 18-23 horas, el 

6%  entre las 8-12horas, el 3% entre 13-17 horas y  también solo el 3% recibe el 

servicio todo el día.  El promedio de horas de servicio es de 5.28 horas/día. 

 

Horas de 

Servicio 

Nro. 

Viv. 

1 - 7 horas 26 

8 - 12 horas 2 

13 - 17 horas 1 

18 - 23 horas 4 

24 horas 1 
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 HORAS QUE DISPONE DE AGUA LA 

VIVIENDA AL DÍA
Horas de Servicio Prom. = 5.28 hrs./día

8 - 12 h 

2 

6%

13 - 17 h 

1 

3%

18 - 23 h 

4 

12%

24 h

1 

3%

1 - 7 h 

26 

76%

1 - 7 horas 8 - 12 horas 13 - 17 horas

18 - 23 horas 24 horas

 
iii. Pago por el servicio de agua: El 100% de las viviendas  si paga por el servicio de 

agua. El promedio de la cuota mensual que pagan los encuestados es de S/. 13. 

 

 OPINIÓN RESPECTO AL PAGO DEL 

SERVICIO DE AGUA

Sí

34

100%

Sí No No precisa

 
 

iv. Opinión respecto al costo de agua: Se aprecia que el 56% de los pobladores 

manifiestan que el pago por el consumo es justo, mientras que el 44% manifiesta 

que es elevado. No hay ni un usuario que manifieste que el precio es bajo.  

 

PRECIO POR EL SERVICIO DE 

AGUA

Justo

15

44%

Elevado

19

56%

Bajo Elevado Justo No precisa
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v. Cantidad de agua que llega a la vivienda: Podemos apreciar que los pobladores 

manifiestan que el agua que llega a su vivienda es insuficiente (50.0%), mientras 

que el 47.0% manifiesta que es suficiente. 

 

 CANTIDAD DE AGUA QUE LLEGA A 

LA VIVIENDA

No precisa

1

3%

Suficiente

16

47%

Insuficiente

17

50%

Suficiente Insuficiente No precisa

 
vi. Almacenamiento: A pesar de que el abastecimiento de agua se da todos los días, 

en la  gran mayoría de  las viviendas  se almacena el agua (91%). 

 

ALMACENAMIENTO DE AGUA

No

3

9%

Sí

31

91%

Sí No No precisa

 
 

 

vii. Tipo de almacenamiento: De las familias que almacenan el agua, el acopio 

principalmente  se realiza  en barriles o cilindros en un 46%, incluso se usa junto 

con otros recipientes (con bidones y baldes que alcanzan un 5%) , el uso de tanque 

o cisternas  se da en un 26%. El volumen promedio  almacenado diario por las 

familias es de 705 Lt/día. 
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TIPO DE ALMACENAMIENTO DE LA 

FAMILIA
Vol. Prom. Diario = 705 Lt./ día

No precisa

 1 

3%

Cilindro + 

Bidón 

1

 3%

Balde o tinaja 

2 

6%

Bidón 

3 

10%

Cilindro + 

Balde 

2

 6%

Tqe. Elevado - 

Cisterna 

8 

26%

Barril o 

cilindro 14 

46%

Balde o tinaja Bidón

Barril o cilindro Tqe. Elevado - Cisterna

Cilindro + Balde Cilindro + Bidón

No precisa

 
 

 

viii. Calidad del agua: La mayoría de las familias  muestra su inconformidad con la 

calidad del agua que llega de la red, calificándola como regular en un 50% y mala 

en un 15%. El 35% califica la calidad del agua como buena. 

 

 CALIDAD DE AGUA DE LA RED 

PÚBLICA

Regular

17

50%

Buena 

12

35%

Mala 

5

15%

Buena Mala Regular No precisa

 
 

ix. Presión de llegada del agua: De la misma manera la presión con que llega a las 

viviendas es calificada como regular  en un 50% y mala en un 15%.  El 35% de las 

viviendas califica el servicio como buena. 
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 PRESIÓN DE LLEGADA DEL AGUA 

DE LA RED PÚBLICA

Regular

14

42%

Buena 

9

26%

Mala 

11

32%

Buena Mala Regular No precisa

 
 

x. Turbiedad de llegada del agua: Gran parte de las familias representadas por  el 

38% y 45 % detallan que el agua llega limpia todo el año y turbia por días 

respectivamente, mientras que el 15% señala que la turbiedad se da por meses, 

sólo el 1% señala que llega turbia durante todo el año. 

 

TURBIEDAD DE LLEGADA DEL 

AGUA DE LA RED PÚBLICA

Turbia por 

meses

5

15%

Limpia todo 

el año

13

38%

Turbia por 

días

67

45%

Turbia todo 

el año

1

3%

Limpia todo el año Turbia por días
Turbia por meses Turbia todo el año
No precisa

 
xi. Opinión respecto al servicio de la red pública: En el gráfico siguiente se detalla 

que el  50% de los encuestados manifiesta que el servicio que reciben de la red es 

regular, el 15% manifiesta que el servicio es de buena calidad, y el 35% no está 

conforme con el servicio que recibe. 
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OPINIÓN RESPECTO AL SERVICIO 

DE LA RED PÚBLICA

Mala 

12

35%
Buena 

5

15%

Regular

17

50%

Buena Mala Regular No precisa

 
 

xii. Tratamiento del agua antes de ser consumida: La gran mayoría de las familias 

que alcanza un 91%  de todos los encuestados, manifiestan que tienen que hervir 

el agua antes de consumirla. Sólo el 3% considera que no necesita hervir antes de 

consumirla. 

TRATAMIENTO DEL AGUA ANTES 

DE CONSUMIRLA
Ninguno

1

3%

Hierve

31

91%

Hierve y 

lejía

2

6%Ninguno Hierve

Lejía Otro desinfectante

Hierve y lejía Otro

No precisa

 
 

xiii. Uso que se le da al Agua Potable: El uso que le dan la mayoría de familias 

debido a la escasez del recurso  es sólo el doméstico, alcanzando el 85% de las 

familias. Una pequeña minoría que alcanza el 15% también usa el agua de la red 

para regar jardines. 

USO DEL AGUA

Doméstico 

+ Regar 

chacras o 

jardines

5

15%

Uso 

doméstico

29

85%

Uso doméstico

Doméstico + Regar chacras o jardines

Doméstico + Regar + Otro

 
xiv. Abastecimiento mediante otra fuente: A pesar de que  el abastecimiento de agua 

es casi tres veces a la semana el 59% de las viviendas no tiene necesidad de 

abastecerse eventualmente de otras fuentes. El 38% de las familias requieren 
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abastecerse eventualmente de otras fuentes debido a las pocas horas que reciben el 

servicio y cuando hay mantenimiento de la planta de tratamiento. 

 

 VIVENDAS QUE SE ABASTECEN 

EVENTUALMENTE DE OTRA 

FUENTE

No precisa

1

3%

Sí

13

38%

No

20

59%

Sí No No precisa

 
 

xv. Disposición para mejorar el servicio: Del total de encuestados el 62% estaría 

dispuesto a pagar por un mejoramiento del servicio, mientras que el 32% no 

estaría dispuesto a hacerlo, argumentando sus condiciones económicas. Cabe 

resaltar que el 6% no precisó si pagaría o no por un mejor servicio. 

 

DISPOSICIÓN A PAGAR POR UN 

MEJOR SERVICIO

No

11

32%

Sí

21

62%

No precisa

2

6%

Sí No No precisa

 
 

e. Características del servicio de alcantarillado 

 

i. Familias que cuentan con conexión de alcantarillado: En el gráfico siguiente se  

observa que el 90% de las familias  cuenta con el servicio de red de alcantarillado, 

solo el 10% de las viviendas no cuenta con el servicio. 

 

 FAMILIAS QUE CUENTAS CON 

CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO

No

5

15%

Sí

29

85%

Sí No
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ii. Familias que pagan por el servicio de alcantarillado: De las familias que 

cuentan con el servicio de alcantarillado,  el 86% de ellas paga por el servicio de 

alcantarillado., porcentaje menor a las familias que cuentan con el servicio (79%) 

indicado en el ítem anterior, lo cual indica que el 4% de las viviendas que cuentan 

con servicio de alcantarillado no pagan por este servicio. 

 

 FAMILIAS QUE PAGAN POR EL 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Sí

25

86%

No

4

14%

Sí No No precisa

 
 

iii. Familias que cuentan con letrinas: Debido a que el 90% de los encuestados 

cuenta con servicio de alcantarillado, sólo el 11% de los encuestados cuenta con el 

servicio de letrinas. 

 FAMILIAS QUE CUENTAN CON 

LETRINA

No precisa

6

18%

Sí

4

12% No

24

70%

Sí No No precisa

 
 

 

 

f. Opiniones Generales 

 

i. Opinión respecto al agua como bien: El agua es un bien para todos por tanto el 

94% de los encuestados piensa que este debe ser pagado y sólo el 6% piensa que 

lo contrario. 
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 OPINIÓN RESPECTO AL AGUA 

COMO BIEN

Debe 

pagarse

32

94%

No debe 

pagarse

2

6%

Debe pagarse No debe pagarse No precisa

 
ii. Opinión respecto a enfermedades: En el gráfico siguiente  se destaca que el 85% 

de las personas piensan que el agua puede ocasionar enfermedades argumentando 

principalmente un mal tratamiento que se le da al agua cruda. Sólo el 9% confía de 

la calidad bacteriológica del agua  que llega de las redes. 

  

OPINIÓN RESPECTO A SI ES QUE EL AGUA  

QUE CONSUME PUEDE CAUSAR 

ENFERMEDADES

No

2

6%
Sí

29

85%
No precisa

3

9%

Sí No No precisa

 
 

iii. Enfermedades que afectan con mayor frecuencia a la familia: Las principales 

enfermedades que afectan a los miembros de las familias son las diarreicas que 

alcanza un porcentaje de 25% y otras que no son gastrointestinales como los 

resfriados y las alergias alcanzando ambas un 17%. Pero la opción que tiene más 

porcentaje es la que indica que no hay ninguna enfermedad que incida en las 

familias con un 42%, lo cual reflejaría una buena salud de una buena proporción  

de la población. 
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 ENFERMEDADES QUE AFECTAN CON 

MAYOR FRECUENCIA A SU FAMILIA

Ninguna

17

42%

Diarreícas

10

25%

Infecciones

3

7%

Otro

7

17%

Parasitosis

3

7%

Tuberculosis

1

2%

Ninguna Diarreícas Infecciones

Tuberculosis Parasitosis A la piel

A los ojos Otro

 
 

iv. Opinión de familias según participación en el sistema actual de 

abastecimiento: Se precisa que el 61% de las familias si participó de alguna 

manera en la construcción del sistema actual de abastecimiento. El 26% de las 

familias no participó de ninguna manera y el 13% no precisó a esta interrogante. 

 

 

 

 

 PARTICIPACIÓN EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ACTUAL 

SISTEMA

No precisa

1

3%
Sí

22

65%
No

11

32%

Sí No No precisa

 
 

 

v. Opinión según participación en un nuevo proyecto: Casi las ¾  partes de la 

población (73%), estaría dispuesta a participar en la ejecución de un nuevo 

proyecto para mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado. 
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 PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN 

DE UN NUEVO PROYECTO

No precisa

2

6% Sí

25

73%
No

7

21%

Sí No No precisa

 
 

 

 

9. CONCLUSIONES 

 

9.1 LOCALIDAD DE BARRANCA 

 

Viviendas sin  Servicio de Agua 

 

- Mediante la presente encuesta socioeconómica en la localidad de Barranca se 

determinó una densidad poblacional de 5.3 hab./viv. encontrándose además que en 

cada vivienda habita un promedio de 1.2 familias y de las cuales, por cada familia, 

se tienen un promedio de 4.6 habitantes. 

 

- El 78% de las familias utiliza su predio sólo como vivienda mientras que el resto lo 

además de utilizarla como de vivienda, tiene una actividad productiva. Según el 

régimen de tenencia el 77% de las viviendas son propias y sin ningún tipo de deuda. 

Los terrenos de algunas de las viviendas (15%) han sido tomadas  por posesión, las 

cuales, antes de solicitar algún servicio deben de regularizar su situación. 

 

- El material predominante de las viviendas que no cuentan con el servicio de agua es 

el adobe representando un 63% del total, lo cual refleja que son familias establecidas 

recientemente y que no cuentan con  suficiente poder adquisitivo. Lo que llama la 

atención que un 63% de las viviendas encuestadas ya poseen el servicio eléctrico 

antes que el servicio de agua y alcantarillado. El gasto promedio mensual por este 

servicio es de S/. 41. 

 

- El ingreso promedio mensual de las familias es de S/.475. El 63% de las familias 

tiene un ingreso menor a S/.500, mientras que un 22% presenta un ingreso entre 

S/.500 y S/.1,000. El 15% de los encuestados no precisaron sus ingresos. 

 

- Las principales fuentes de abastecimiento para las familias que no cuentan con el 

servicio de agua son: mediante camiones de cisternas (30%), los cuales abastecen 

principalmente a las familias de los A.H. Los Arenales y Víctor Raúl Haya de la 

Torre; se encontró familias abastecidas de manantiales (22%), éstas fueron ubicadas 

en los Balnearios de Puerto Chico y Miraflores; y por último, algunas familias se 
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abastecían solicitando agua las viviendas vecinas (26%). El 22% de las familias 

restantes se abastece mediante pozos, pileta pública, acequia, etc.  

 

- El 48% de las familias abastecidas por otras fuentes que no sea la red pública paga 

por el servicio. Las familias que realizan el pago es generalmente por el 

abastecimiento de los vecinos (comparten la tarifa mensual) y a través de camiones 

cisternas (S/.9 mensual). 

 

- Las familias al no contar con el servicio, se ven en la necesidad de almacenar el 

agua (85%). El volumen promedio de almacenamiento que se determinó es de 105 

Lt./día los cuales se almacenan principalmente en bidones o baldes (31%) y en 

barriles o cilindros (31%). Esta práctica diaria es un riesgo para la salud de las 

personas que consumen el  agua almacenada si es que no se les da la respectiva 

desinfección a los recipientes de almacenamiento y no se cuenta con una 

hermeticidad adecuada. El principal motivo de las familias que no almacena el agua 

es que ellas acarrean la cantidad necesaria para su uso diario, estas familias son 

generalmente las que cuentan con una fuente de abastecimiento cercana a su hogar, 

tales como los pozos, manantiales y los vecinos. 

 

- La utilidad que se le da al agua de la cual se abastecen las familias que no cuentan 

con el servicio, en un 81% es de uso doméstico (bebida, preparación de alimentos, 

aseo personal, lavar ropa, limpieza de la vivienda) mientras que el 19% restante, 

además de darle un uso doméstico, riega sus chacras y jardines. 

 

- Con respecto al servicio de alcantarillado, sólo 22% de las viviendas encuestadas 

cuentan con dicho servicio. Estas viviendas no pagan por el servicio y  las 

encontramos en los Balnearios de Puerto chico y Miraflores, pero sólo cuentan con 

conexión domiciliaria mas no están conectadas a la red de alcantarillado, sus 

desagües son descargados directamente al mar. De las viviendas que no cuentan con 

el servicio de alcantarillado (78%) sólo el 14% cuenta con letrina sanitaria mientras 

que el otro 86% realiza sus necesidades en campo abierto. Estas últimas viviendas 

las encontramos principalmente en los AH. Los Arenales y Víctor Raúl Haya de la 

Torre. 

 

- El 85% de las viviendas encuestadas sostienen la disposición de contar con una 

letrina sanitaria o con alcantarillado. Mientras que el 15% restante no precisa una 

opinión al respecto. 

 

- Un 63% del total de encuestados piensa que el agua que consume puede causar 

enfermedades. Entre las principales enfermedades que se presentan con mayor 

frecuencia tenemos las diarreicas (29%) y las infecciones (15%). Un 26% de las 

familias encuestadas no han presentado ningún tipo de enfermedad. Por otro lado, 

con respecto al tratamiento que se le da al agua antes de consumirla, 74% de las 

familias la hierve, mientras que el 11% le agrega lejía y la hierve al mismo tiempo; 

sólo un 11% cree que no es necesario darle ningún tratamiento previo al agua que 

consumen. 

 

- Con respecto a la opinión al agua como bien, el 93% de las familias mantiene su 

posición que el agua se debe pagar mientras que el resto opina lo contrario. Sólo un 
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89% del total de encuestados estaría dispuesto a pagar por contar con un mejor 

servicio mientras el 7% no presenta el mismo interés. Lo más resaltante es que en su  

totalidad, los encuestados participarían en la ejecución de un nuevo proyecto de ser 

el caso, aportando básicamente mano de obra, herramientas, materiales, etc. 

 

 

Viviendas con Servicio de Agua 

 

- La densidad poblacional que se determinó fue aproximadamente igual a la de las 

viviendas sin servicio de agua, el resultado de la densidad es de 5.4 hab./viv. El 

número de familias por viviendas es de 1.3, mientras se encontró un promedio de 

4.4 habitantes en cada familia. 

 

- Con respecto a las características de las viviendas, el 81% de los predios son 

utilizados sólo como viviendas y el 19% la utiliza además de ello para una actividad 

productiva. La gran mayoría de las viviendas encuestadas son propias canceladas 

(86%) y un 11% alquiladas. 

 

- El 65% de las familias que cuentan con el servicio de agua están construidas de 

material noble y un 33% de adobe. Del total de viviendas el 92% cuentan con el 

servicio eléctrico estimándose un gasto  mensual promedio de S/.62. Referente al 

ingreso mensual de las familias se estableció 4 rangos: el 37% tiene un ingreso 

menor a S/.500; el 28% entre S/.500 y S/.1,000; el 4% entre S/.1,000 y S/.1,500; y 

por último un 3% entre S/.1,500 y S/.3,000. El 34% de los encuestados no 

precisaron sus ingresos mensuales siendo en su gran mayoría los usuarios de la 

categoría comercial. Se determinó un ingreso promedio mensual de S/.710 por 

familia. 

 

- Como para determinar la capacidad de pago de las localidades, sin distinguir si 

cuentan o no con el servicio de  agua potable, se determinó el nivel de ingreso 

promedio mensual de  S/. 665 para la localidad de Barranca. 

 

 

- Con lo referente a los días y horas de servicio, el 94% de las viviendas son 

abastecidos toda la semana, mientras que un 41% recibe agua entre 8-12 hrs., 25% 

entre 1-7 hrs., 21% las 24 hrs., 7% entre 13-17 hrs., dependiendo de la zona de 

servicio. Finalmente se obtuvo en promedio 6.9 días de servicio a la semana y 12.3 

horas de servicio al día. 

 

- El 58% de los encuestados precisa que el pago por el servicio de agua es lo justo, 

mientras que un 32% manifiesta que el pago es muy elevado, mientras que un 3% 

determina que el pago es muy bajo; un 7% no precisó ninguna opinión. Con 

respecto a la cantidad de agua con que se les abastece, el 53% de las viviendas 

considera que es suficiente mientras que le resto (40%) manifiesta que es 

insuficiente. Así mismo, un 67% del total almacena el agua, esto es debido a que no 

todo el día cuentan con agua, y el almacenamiento se realiza principalmente en 

baldes, tinajas y bidones (65%); en barriles o cilindros (21%) y en tanques elevados-

cisternas (4%). Se determinó un volumen promedio de almacenamiento de 249 

Lt./día. 
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- Para la mayoría de las familias, la calidad de agua es de buena (44%) y regular 

(42%), solo un 12% considera que la calidad es mala principalmente por haberse 

presentado problemas de turbiedad y alto contenido de cloro en el agua. Respecto a 

la presión de llegada, un 36% de los encuestados precisa que es buena y un 38% la 

considera como regular. Se destaca además que en un 41% de las viviendas el agua 

llega limpia todo el año y en 45% llega turbia sólo por días. El 1% indicó que el 

agua que llega viene turbia todo el año. Finalmente, el 63% de los encuestados 

consideran que el servicio que la Empresa brinda es regular, otro 27% lo determina 

de buena y sólo un 9% concluye que el servicio es malo. 

 

- Antes e consumir el agua, la gran mayoría de los usuarios le dan un tratamiento 

previo, siendo la actividad diaria de desinfección más recurrente la de hervir el agua 

(88%); sólo un 5% no le da ningún tratamiento al agua que van a consumir. El uso 

que se le da al agua es exclusivamente el doméstico en un 87% de las viviendas 

mientras que el 13% restante, además del uso doméstico, utiliza el agua para regar 

jardines. Un 32% de las familias se abastecen de otras fuentes, principalmente 

debido a que el agua que le llega de la red pública no es el suficiente para cubrir sus 

necesidades o cuando hay mantenimiento o falla de algún componente del sistema 

de agua de la Empresa. 

 

- El 32% de las familias encuestadas estarían dispuestas a pagar más con la condición 

de obtener un mejor servicio. Un 23% precisa que no estaría de acuerdo en pagar 

más, generalmente por no contar con los recursos económicos para poder hacerlo; el 

6% restante no presentó ninguna opinión al respecto. 

 

- El 90% de las viviendas encuestadas cuenta con el servicio de alcantarillado y de 

éstas sólo el 95% pagan por el servicio. De las viviendas que no cuentan el servicio 

de alcantarillado el 84% cuenta con letrina sanitaria. 

 

- Con respecto a la opinión de los encuestados sobre el agua como bien, el 80% opina 

que es un bien debe pagarse, justificando principalmente su respuesta por los gastos 

que se realizan para el tratamiento, por el pago de los trabajadores y para el 

mantenimiento del sistema. El 7% cree que el agua es un bien no debe pagarse y el 

15% restante no precisa alguna respuesta. 

 

- La mayoría de los encuestados (72%) asegura que el agua que consume puede 

causarle enfermedades si no se le da un tratamiento previo antes de consumirla, 

mientras un 17% confía que el agua que le llega de la red pública no le causaría 

ninguna enfermedad; un 11% no da su opinión al respecto. De las enfermedades que 

han afectado con mayor frecuencia la salud de las familias encuestadas tenemos las 

diarreicas (29%) y las infecciones (19%), por otra parte un 37% de las familias no 

han sufrido ningún tipo de enfermedad. 

 

- Sólo un 61% de la población participó en la construcción del sistema actual de 

abastecimiento aportando entre otras cosas mano de obra o dinero, el 26% no 

participó de ninguna manera ya sea porque cuando llegó a residir el sistema ya 

estaba ejecutado o porque la vivienda no es de su propiedad. En relación a la 

participación o no en un nuevo proyecto para mejorar o ampliar el servicio de agua 
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potable y alcantarillado, el 64% estaría dispuesto en participar (aportando 

principalmente mano de obra, dinero y herramientas), un 17% o participaría y un 

19% no precisa ninguna respuesta. 

 

9.2 LOCALIDAD DE SUPE PUEBLO 

 

Viviendas Sin Servicio de Agua 

 

- La densidad poblacional obtenida en las viviendas sin servicio de la localidad de 

Supe Pueblo es de 6.6 hab./viv., además la encuesta arrojó que en cada vivienda 

viven 1.6 familias, así mismo, por cada familia se encontró alrededor de 3.6 

miembros. 

 

- El uso de los predios está definido en sólo vivienda en 91% y usados como vivienda 

y a la vez para una actividad productiva en un 9%. El 64% de las viviendas 

encuestadas son propias canceladas mientras que el 36% restante fueron adjudicadas 

como terrenos indígenas que han sido heredados (Asoc. de Viv. Santa Rosa en Supe 

Pueblo). Los principales materiales de construcción de las viviendas encuestadas 

son de material noble (46%) y adobe (27%). El 73% cuenta con el servicio eléctrico 

y el gasto promedio mensual por este servicio es de S/.39. 

 

- El ingreso promedio mensual de las familias que no cuentan con el servicio de agua 

es de S/.341. Se estableció 2 rangos de ingresos: el 64% de las familias encuestadas 

tienen un ingreso mensual menor a S/.500 y un 18% presenta un ingreso mensual 

entre S/.500 y S/.1,000; el 18% restante no precisó sus ingresos. 

 

- Existen dos fuentes principales de abastecimientos de las familias que no cuentan 

con el servicio, éstas son de pozos subterráneas (55%), fuentes para el CP La Palma, 

y a través del acarreo de agua de las viviendas vecinas (27%). Sólo el 55% de las 

familias pagan por el abastecimiento pero no precisaron cuánto. 

 

- El 73% de las familias almacena el agua, principalmente en baldes o tinajas (49%); 

tanques elevados (25%), donde almacenan el agua que bombean de los pozos (Asoc. 

Viv. Santa Rosa y CP La Palma); y bidones (13%)  y barriles (13%). Las familias 

que no tienen ningún tipo de almacenamiento son algunas de las que poseen pozos 

en el interior de su vivienda y sólo acarrean manualmente el agua necesaria para sus 

actividades diarias. En lo referente al uso que se le da al agua, el 55% le da un uso 

sólo doméstico y un 36% usa el agua para regar además de darle uso doméstico. 

 

- Con lo que respecta al servicio de alcantarillado, sólo el 27% de las viviendas cuenta 

con dicho servicio. Estas viviendas pertenecen al CP La Palma cuyo servicio se 

encuentra bajo la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Puerto Supe y no 

realizan ningún tipo de pago. De las familias que no cuentan con el servicio de 

alcantarillado sólo el 25% cuenta con letrina sanitaria mientras que las que no, 

utilizan el campo como lugar de disposición de sus necesidades fisiológicas. Del 

total de familias, un 82% de ellas presenta interés en contar con el servicio de letrina 

o alcantarillado; el 18% restante no opina al respecto. 
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- El 64% de los encuestados creen que el agua que consumen puede causarle algún 

tipo de enfermedad si la consume sin darle un tratamiento previo, por otra parte, el 

27% opina lo contrario. Entre las principales enfermedades que se han presentado 

con mayor frecuencia en las familias encuestadas tenemos las diarreicas (29%) y las 

infecciones (29%), mientras que a (28%) no les ha afectado ningún tipo de 

enfermedad. Para evitar algún tipo enfermedades a causa del consumo de agua el 

64% de las familias la hierve antes de beberla, el 9% la hecha lejía y la hierve a la 

vez y un 9% le da otro tipo de tratamiento. Las familias restantes (18%) no realiza 

ningún tipo de desinfección. 

 

- Sobre la opinión de las familias respecto al agua como bien, el 82% precisa que es 

un bien por el cual debe pagarse. Así mismo, un 91% del total de los encuestados 

estaría dispuesto a pagar por obtener un mejor servicio, a pesar de contar con fuente 

propia en la mayoría de los casos. Finalmente, todas las familias participarían en la 

ejecución de un proyecto para mejorar el servicio, aportando ya sea mano de obra, 

herramientas y materiales. 

 

 

Viviendas Con Servicio de Agua 

 

- La densidad poblacional difiere con respecto a las viviendas que no cuentan con el 

servicio. La densidad determinada es de 5.4 hab./viv. Así mismo por cada vivienda 

existen  1.2 familias y un promedio de 4.9 miembros por cada familia. 

 

- Un 85% de los predios encuestados son utilizados sólo como vivienda, contra un 

15% que además de viviendas son utilizados para una actividad productiva. Por otro 

lado, el 91% de las viviendas son propias canceladas y el 6% alquiladas. Además, se 

apreció que el material de construcción predominante es el material noble (61%), 

luego le sigue el adobe (24%) y la quincha (9%). Sobre el servicio de energía 

eléctrica, el 91% de las viviendas cuentan con dicho servicio, fijándose un gasto 

promedio mensual de S/.36. 

 

- Se determinó un ingreso promedio mensual de S/.552 por familia. Por otra parte se 

establecieron rangos para los ingresos familiares, en la cual el 42% presenta un 

ingreso menor a S/.500, el 29% entre S/.500 y S/.1,000, y un 3% entre S/.1,000 y 

S/.2,000. 

 

- Para la localidad de Supe Pueblo el ingreso promedio total es de S/. 496 tanto para 

las familias que cuentan con el servicio como las que no. 

 

- De acuerdo a los días y horas de servicio, el 58% de las viviendas encuestadas se 

abastecen 3 días, el 15% lo hacen 5 días, el 12% lo hacen 4 días y un 9% sólo 2 días 

a la semana. Sólo un 6% se abastece los 7 días de la semana. Con respecto a las 

horas de servicio un 76% recibe agua entre 1-7 hrs., un 12% entre 18-23 hrs.,  un 

6% entre 8-12, 3% entre 13-17 y sólo un 3% las 24 hrs. del día. En promedio para la 

localidad de Supe Pueblo los usuarios reciben 3.6 días a la semana y 5.3 horas por 

día. 
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- El 56% de las familias encuestadas opinan que el precio por el servicio de agua es 

elevado contra un 44% que opina que es lo justo. Por otra parte la cantidad de agua  

que reciben las familias es suficiente para un 47% mientras que para un 50% no es 

lo necesario para sus cubrir sus requerimientos diarios. Debido a que no existe 

continuidad de servicio el 91% de familias almacena el agua principalmente en 

barriles o cilindros (46%), tanques elevados-Cisterna (25%) y bidones (10%). Se 

calculó un volumen promedio de almacenamiento diario de 705 Lt. 

 

- La gran mayoría de las familias (50%) califica calidad de agua de la red pública 

como regular, un 35% como buena contra un 15% que la califica como mala. Por 

otra parte, la presión de llegada del agua es regular para un 42% de las viviendas, 

considerada como mala en un 32% y como buena en un 26%. Además, a un 45% de 

las familias les llega el agua turbia por días contra un 38% que le llega limpia todo 

el año; un 3% indicó que el agua le llega turbia todo el año. 

 

- En relación al servicio de la red pública, fue calificada como regular en un 50%, 

otro 15% la califica como buena contra un 35% que no está conforme con el 

servicio que se le brinda. La gran mayoría de las familias encuestadas le da un 

tratamiento previo al agua antes de consumirla, el 91% la hierve y un 6% además 

rehervirla le hecha lejía; sólo un 3% no le da ningún tipo de desinfección. Así 

mismo, un 85% de las familias utilizan en el agua sólo para sus requerimientos 

domésticos, el otro 15% además del uso doméstico, utiliza el agua para regar sus 

jardines. A pesar de los pocos días y horas con que Supe Pueblo cuenta con el 

servicio de agua, sólo el 38% se abastece eventualmente de otra fuente. Cabe 

resaltar que cuando existe mantenimiento o algún problema en el sistema de agua, la 

Empresa se encarga de abastecer a población a través de camiones cisternas y sin 

algún pago a cambio. 

 

- El 62% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más por contar con un mejor 

servicio, un 32% no estaría dispuesto a hacerlo argumentando su condición 

económica; el 6% restante no precisó ninguna respuesta.  

 

- Del servicio de alcantarillado, al respecto, el 85% de las familias encuestadas 

cuentan con dicho servicio, de ésta cantidad el 14% no paga el servicio ya que está 

bajo la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Puerto Supe. Así mismo, de las 

viviendas que no cuentan con el servicio  de alcantarillado el 80% tiene letrinas. 

 

- En referencia al agua como bien, el 94% los encuestados considera que es un bien 

que debe pagarse. Por otra parte, el 85% de las familias considera que el agua que 

consume puede causarle alguna enfermedad argumentando principalmente, el mal 

tratamiento que se le da al agua cruda. Entre las principales enfermedades más 

comunes que se han presentado so las diarreicas (25%), infecciones (7%) y 

parasitosis (7%), así mismo, un 42% no ha sufrido ningún tipo de enfermedad. 

 

- Más de la mitad de las familias encuestadas ha participado en la construcción del 

sistema actual (61%) aportando básicamente dinero y mano de obra. Finalmente, un 

73% del total estaría dispuesto a participar en la ejecución de un nuevo proyecto 

para mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado. 
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ANEXO 08 COPIA DE PLAN PILOTO 

DE MICROMEDICION 
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PLAN PILOTO DE MICROMEDICIÓN 

(INFORME FINAL) 
 

 

1. OBJETIVO: Determinar el consumo promedio por subcategoría de los usuarios 

domésticos, comerciales y sociales de la E.P.S. SEMAPA BARRANCA S.A., 

mediante la instalación de 90 medidores testigo y  en un periodo de medición de tres 

semanas. 

  
2. JUSTIFICACIÓN: Actualmente la E.P.S. SEMAPA BARRANCA S.A. viene  

desarrollando su  Plan Maestro Optimizado, en la cual se debe determinar la 

Demanda de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado así como establecer el 

Verdadero Costo por metro cúbico que cobra la Empresa en base a la Estructura 

Tarifaria actual.  

 

El punto de partida de estos ítems son los consumos medios de cada una de las 

subcategorías de usuarios a las que sirve la Empresa. Dicha información 

actualmente no es factible en la EPS debido a su bajo nivel de micromedición 

(0.26% con respecto a las conexiones activas en el año 2006) y el registro con que se 

cuenta actualmente son de “grandes consumidores” de usuarios comerciales y      

estatales. Dichos usuarios se encuentran clasificados de acuerdo a la Estructura 

Tarifaria actual  dentro de las subcategorías Comercial 03 y Comercial 04 (C-03 y  

C-04), las otras  subcategorías que señala dicha estructura son, para la localidad de 

Barranca, Social 01, Doméstico 02, Comercial 01 y Comercial 02 (S-01, D-02, C-01 

Y C-02 respectivamente). Estas conexiones no cuentan con un registro de 

micromedición  debido a que no se les factura por volumen consumido, pues, en el 

caso de las conexiones domésticas y sociales, la Estructura Tarifaria actual no lo 

permite; así mismo la continuidad de servicio en la mayoría de las conexiones es 

menor de 20 horas.  

  

Para determinar el consumo promedio de estas subcategoría, se implementó  un Plan 

Piloto de Micromedición que comprendió la aferición, instalación, medición y 

registro de 90 medidores testigo. El periodo de lectura mínimo fue de 3 semanas, 

contadas a partir de la instalación del micromedidor. 

  

3. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MEDIDORES TESTIGO 

 

Para determinar el número de conexiones a los que se le instalaron los medidores 

testigo, se aplicó un porcentaje mínimo recomendado por la SUNASS con respecto a 

las conexiones activas que cuentan con  una continuidad de servicio cercana a las 24 

horas. Dicho porcentaje es del 2.5%. 

 

Dichas conexiones sólo se presentan en la localidad de Barranca, mas no en Supe 

Pueblo (la  continuidad  está entre 3 a 4 horas y el servicio es interdiario). El  

sistema de distribución en Barranca, está compuesto por tres sectores de servicio, 

abastecidos por dos reservorios y una línea de aducción en forma directa, los cuales 

son: 
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 Sector 01, abastecida por el reservorio R-270 

 Sector 02, abastecida por la línea de Aducción Vinto Buena Vista 

 Sector 03, abastecida por el reservorio R-2,100 

 

Sectores de Servicio Localidad de Barranca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gerencia Operacional SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

Sólo  la parte baja del Sector 03 y el Sector 02 presentan una continuidad entre 20 y 

24 horas. De esta manera, se escogieron dichas zonas para la realización del estudio 

piloto  y las llamaremos respectivamente  Zona Piloto Nº1 y Zona Piloto Nº 2.  

 
Zonas de servicio seleccionadas como zonas pilotos para la investigación de los consumos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente cuadro se muestran el número de conexiones activas que se 

encuentran en dichas zonas.  

 

Conexiones Activas con Continuidad de 20 - 24 hrs 

CATEGORÍA 

ZONA PILOTO Nº 1 ZONA PILOTO Nº 2 NRO. DE 

CONEX. POR 

CATEGORIA AGUA AG. Y DESG. AGUA AG. Y DESG. 

1/2 " 1/2 " 3/4 " 1 " 4 " 1/2 " 1/2 " 3/4 " 1 " 4 "  

Social 01 - - - - - 62 9 - - - 71 

Doméstico 02 10 426 3 - 1 103 2,760 1 - - 3,304 

Comercial 01 - 3 - - - - 69 - - - 72 

Comercial 02 - 12 - - - 3 92 - - - 107 

Comercial 03 - 6 1 1 - - 26 - - - 34 

Comercial 04 - - - - - - 13 - 2 1 16 

TOTAL 10 447 4 1 1 168 2,969 1 2 1 3,604 

Fuente: Gerencia Comercial EPS SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

Aplicando el 2.5% al total de conexiones se tiene: 

Conexiones  903604%5.2    

 

4. SELECCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

La distribución tentativa de los medidores fue de acuerdo al número de conexiones por 

subcategoría  que hay en cada zona, es así que se preseleccionaron proporcionalmente  

el número de conexiones por calle, jirón, avenidas, urbanización, etc. El total de 

medidores concebido fue de 100.  

 

En campo se escogió aleatoriamente los usuarios por cada locación y se verificó si las  

cajas de  registro y la conexión se encontraban aptas para la instalación de medidores 

(es decir que cuenten con la batería completa). Seguidamente se notificó a cada usuario  
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para informarles  sobre la instalación que se realizaría. Debido a la negación de varios 

usuarios, se instalaron los medidores testigo exactamente a 90 conexiones**. La 

distribución de  medidores testigo por subcategoría en cada zona piloto se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Distribución  de Medidores Testigo Instalados 

ZONA 

PILOTO  
SUBCATEGORIA 

Nº DE 

MEDIDORES 

INSTALADOS 

Nº1 

Doméstico 02 17 

Comercial 01 2 

Comercial 02 1 

Social 01 0 

Nº2 

Doméstico 02 62 

Comercial 01 2 

Comercial 02 4 

Social 01 2 

 

 

** El  total de medidores testigo utilizados fue 76 debido a que  14 medidores fueron instalados  2 veces. 

De las conexiones instaladas podemos mencionar que todas poseen el servicio de Agua 

y Desagüe, a pesar que en el padrón figuraban varias  conexiones con el servicio de 

Agua. Así mismo la continuidad,  ratificada por los usuarios, está en el rango de 20 a 24 

horas. 

 

Las características principales de las conexiones a las que se les instaló los medidores 

testigo se  muestran en el Anexo Nº 02.  

 

Para verificar la precisión de los medidores, se encargó la aferición de 10 de ellos en 

una empresa contrastadota certificada por INDECOPI, de esta muestra todos los 

medidores cumplieron con la norma metrológica 

 

5. REGISTRO DE LECTURAS Y CONSUMOS PROMEDIO OBTENIDOS 

POR SUBCATEGORÍA 

 

Después de la instalación de los medidores testigo, se realizaron las lecturas 

correspondientes semanalmente, hasta completar el periodo de lectura. El registro se 

detalla en el Anexo Nº 03. 

 

Como el periodo de lectura fue aproximadamente tres semanas, se determinó el 

consumo durante ese periodo y se estimó el consumo mensual de cada conexión (Ver 

Anexo Nº 04).  

 

Para hallar el consumo promedio de las subcategorías, de las 90 lecturas registradas, 

sólo se consideraron 78, la razón de dejar de lado las otras 12 fue los altos consumos 

que presentaron y que sobredimensionarían los resultados, así como defectos de la 

instalación que distorsionaron  las mediciones.  (Ver Observaciones en  Anexos Nº 04 y 

Nº 05). 
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En base a las mediciones consideradas, los resultados que se obtuvieron en el Plan 

Piloto, se muestran en los siguientes cuadros: 

 
Consumo Promedio Mensual 

Subcategoría D-02 Zona Piloto Nº 1  
Consumo Promedio Mensual 

Subcategoría D-02 Zona Piloto Nº2 

Nº DE 

CONEXIONES 

VOLUMEN 

TOTAL 

(m3) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

(m3/mes/conex) 
 

Nº DE 

CONEXIONES 

VOLUMEN 

TOTAL 

(m3) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

(m3/mes/conex) 

14 169.67 12.12 
 

56 1291.86 23.07 

Fuente: Elaboración Propia  Fuente: Elaboración Propia 

 
Consumo Promedio Mensual 

Subcategoría C-01 Zona Piloto Nº1  
Consumo Promedio Mensual 

Subcategoría C-01 Zona Piloto Nº2 

Nº DE 

CONEXIONES 

VOLUMEN 

TOTAL 

(m3) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

(m3/mes/conex) 
 

Nº DE 

CONEXIONES 

VOLUMEN 

TOTAL 

(m3) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

(m3/mes/conex) 

2 34.59 17.3  2 34.48 17.24 

Fuente: Elaboración Propia  Fuente: Elaboración Propia 

Consumo Promedio Mensual 

Subcategoría C-02 Zona Piloto Nº2 

Nº DE 

CONEXIONES 

VOLUMEN 

TOTAL 

(m3) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

(m3/mes/conex) 

3 134.01 44.67 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En consecuencia los consumos promedio obtenidos en el Plan Piloto de cada 

subcategoría se determinará del ponderado de todas las conexiones medidas 

consideradas de las dos zonas piloto,  cuyas cifras son las siguientes: 

 

Consumo Promedio Mensual Obtenidos en el Plan Piloto.  Subcategorías  D-02,C-01, C-02 y S-01  

SUBCATEGORIA Nº DE CONEXIONES 
VOLUMEN TOTAL 

(m3) 

CONSUMO PROMEDIO 

(m3/mes/conex) 

Doméstico 02 70 1461.53 20.88 

Comercial 01 4 69.07 17.27 

Comercial 02 3 134.01 44.67 

Social 01 1 27.59 27.59 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

6. CONSUMOS MEDIOS QUE SE EMPLEARÁN EN LA DETERMINACION 

DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
 

Como se puede deducir, los consumos obtenidos en el Plan Piloto no reflejan el 

consumo real de los usuarios en condiciones de facturación por micromedición,  ya que, 

al seguir pagando un monto fijo por el servicio, no tienen el incentivo de moderar su 

consumo. Estos consumos corresponden a los realizados por los usuarios que tienen 

asignación de consumos.  

 

Consumo Promedio Mensual 

Subcategoría S-01 Zona Piloto Nº2 

Nº DE 

CONEXIONES 

VOLUMEN 

TOTAL 

(m3) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

(m3/mes/conex) 

1 27.59 27.59 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por otra parte el plan piloto se desarrolló entre las dos primeras semanas de  los meses 

de agosto y octubre, la época más fría del año 2007 en la localidad de barranca, por lo 

que se inferiría que el consumo medido es el mínimo anual. 

 
Promedios Mensuales de Temperaturas de Localidad de Barranca.Año 2007 

MES TEMPERATURA (ºC) 

Enero Prom. bajo: 20° Prom. Alto: 26° 

Febrero Prom. bajo: 21° Prom. Alto: 27° 

Marzo Prom. bajo: 20° Prom. Alto: 27° 

Abril Prom. bajo: 19° Prom. Alto: 25° 

Mayo Prom. bajo: 17° Prom. Alto: 22° 

Junio Prom. bajo: 16° Prom. Alto: 20° 

Julio Prom. bajo: 16° Prom. Alto: 19° 

Agosto Prom. bajo: 15° Prom. Alto: 19° 

Septiembre Prom. bajo: 15° Prom. Alto: 20° 

Octubre Prom. bajo: 16° Prom. Alto: 21° 

Noviembre Prom. bajo: 17° Prom. Alto: 22° 

Diciembre Prom. bajo: 19° Prom. Alto: 25° 

Fuente: http://clima.msn.com/ 

Para aproximar los consumos a condiciones  de facturación, se aplicará un factor de 

desperdicio de 1.4, recomendado por la SUNASS.  

 

Por otra parte, para llevar los consumos medidos al consumo medio anual, se le aplicará 

un factor de corrección igual a la razón entre consumo medio y el consumo mínimo de 

una localidad que tenga las mismas características socioeconómicas y de servicio de la 

localidad de Barranca.  En este caso la localidad escogida es la ciudad de Huaral, que 

está dentro del ámbito de operación de la E.P.S. EMAPA HUARAL S.A. 

 

El registro de promedios mensuales de conexiones medidas de los años 2,004; 2,005 y 

2,006 se muestra en el Anexo Nº 06, así mismo los factores de corrección  determinados 

para cada año, cuyos  rangos que se obtuvieron se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Rangos de Consumo y Factores de Corrección de las 

Categorías Domestica y Comercial EMAPA HUARAL S.A. 

Categoría Rango 

Rangos de 

Factores de 

Corrección  

Promedio 

Doméstica 

0 a 25 1.08 - 1.17 1.13 

26 a 40 1.00 - 1.01 1.01 

41 a mas 1.05 - 1.16 1.11 

Comercial 
0 a 30 1.11 - 1.32 1.22 

31 a mas 1.14 - 1.18 1.16 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

En vista que cada rango de consumo por categoría tiene un factor de corrección 

diferente, los consumos domésticos fueron ordenados de acuerdo a estos rangos (Ver 

Anexo Nº 07). Aplicando los factores de desperdicio y corrección se estimaron los 

volúmenes corregidos:    
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Volumen Mensual Consumido Tomando en Cuenta el Desperdicio y la Época 

del Año  Subcategoría D-02  

RANGO 

(m3) 

Nº DE 

CONEX. 

VOLUMEN 

TOTAL 

(m3) 

FACTOR DE 

DESPERDICIO 

FACTOR DE 

CORRECCION 

VOLUMEN 

TOTAL  

CORREGIDO 

(m3) 

0 a 25 51 647.22 1.40 1.13 522.40 

26 a 40 10 330.17 1.40 1.01 238.20 

41 a mas 9 484.14 1.40 1.11 383.85 

TOTAL 70    1144.45 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En el caso de los consumos de las subcategorías C-01 y C-02, casi todos los consumos 

coinciden con los dos rangos respectivos de EMAPA HUARAL S.A. por lo que se 

aplicaron los factores de corrección correspondientes: 

 

 
Volumen Mensual Consumido Tomando en Cuenta el Desperdicio y la Época del Año   

Subcategorías C-01 Y C-02 

SUBCATEGORIA 

RANGO 

ASUMIDO 

(m3) 

Nº DE 

CONEXIONES 

VOLUMEN 

TOTAL 

(m3) 

FACTOR 

DE 

DESPERDI

CIO 

FACTOR DE 

CORRECCION 

VOLUMEN 

TOTAL  

CORREGIDO 

(m3) 

COM-01 0 a 30 4 69.07 1.40 1.22 60.19 

COM-02 30 a mas 3 134.01 1.40 1.16 111.04 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según  la E.P.S. mencionada, no hay registros de mediciones de conexiones sociales, el 

factor de corrección asumido es el que corresponde a las conexiones domésticas: 

 

Volumen Mensual Consumido Tomando en Cuenta El Desperdicio y la Época del Año  

Subcategoría S-01  

RANGO 

(m3) 

Nº DE 

CONEXIONES 

VOLUMEN 

TOTAL 

(m3) 

FACTOR DE 

DESPERDICIO 

FACTOR DE 

CORRECCION 

VOLUMEN 

TOTAL  

CORREGIDO(m3) 

26 a 40 1 27.59 1.4 1.01 19.90 

TOTAL 1    19.90 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente los consumos promedio de cada subcategoría que se emplearán para futuras 

determinaciones serán los siguientes: 

 

Consumo Promedio Mensual  Corregido Subcategorías 

  D-02,C-01, C-02 y S-01  

SUBCATEGORIA 
Nº DE 

CONEXIONES 

VOLUMEN 

TOTAL 

CORREGIDO  

 (m3) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

(m3/mes/conex) 

Doméstico 02 70 1144.45 16.35 

Comercial 01 4 60.19 15.05 

Comercial 02 3 111.04 37.01 

Social 01 1 19.90 19.90 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 01: DESCRIPCIÓN DE 

MEDIDORES UTILIZADOS Y PRUEBAS 

DE AFERICIÓN 
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Actualmente la E.P.S. SEMAPA BARRANCA S.A. cuenta en Stock con alrededor de 

700 medidores volumétricos para conexiones de ½”. Dichos medidores fueron 

adquiridos en el año 1998 y presentan las siguientes características: 

 

 

Marca del Medidor: INCA Clase Metrológica: B 

Modelo del Medidor: T15 1997 Capacidad del Medidor: 1.5 m
3
/hr 

Caudal Mínimo: 0.030 m
3
/hr Presión Nominal 16 bar 

 

 

 La aferición de los medidores se realizó para corroborar que el error de medición no 

supere los limites establecidos por la norma metrológica peruana.  

 

De los 76 medidores que se instalaron, se contrastaron una muestra de 10 medidores, 

todos de ½”. La contrastación se realizó en el banco de pruebas de la E.P.S. EMAPA 

HUACHO S.A. , dicho banco está certificado por INDECOPI. 
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ANEXO Nº 02: CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES DE LAS CONEXIONES Y 

USUARIOS SELECCIONADOS 
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ANEXO Nº 03: REGISTRO DE LECTURAS  
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ANEXO Nº 04: DETERMINACIÓN DEL 

CONSUMO MENSUAL POR CONEXIÓN  
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ANEXO Nº 05: CONSUMOS MENSUALES 

CONSIDERADAS PARA DETERMINAR 

LOS PROMEDIOS 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN PILOTO DE MICROMEDICION EN CONEXIONES PERTENECIENTES A LA SUBCATEGORIA 

D-02 ZONA PILOTO Nº 2 

Nº 

DATOS DEL USUARIO  

Consumo por 

mes  (m3/mes) 
CODIGO 

CAST. 
USUARIO DIRECCIÓN Nº MEDIDOR 

1 117 100 LEÓN ARQUINIGO JUAN CA. FERROCARRIL #240 27271360 34.55 

2 131 2125 
CAMONES DE CONCEPCIÓN 
ANUNCIA 

AA.HH. MIGUEL GRAU - CA. 
SOCABAYA #377 

27271338 11.29 

3 310 3700 GUILLERMO LUGOANA ISABEL ASC. DE VIV. MIRAFLORES E-14 27271690 4.86 

4 310 3300 LLANOS ACUÑA CARMEN 
ASC. DE VIV. MIRAFLORES - CA. 

SOCABAYA E-6 
27271199 7.58 

5 117 1350 SANTOS NILO MERCEDES CA. FERROCARRIL #296 27271337 59.72 

6 116 1435 
MONTALVO ESPINOZA ELIZABETH 

PERSEVERANDA 

URB. SAN ANTONIO - CA. 

SESQUICENTENARIO A-12 
27271353 5.02 

7 173 2200 GAMARRA TELLO LUCÍA AV. LOS LAURELES 135 27271358 43.93 

8 252 450 DOMINGO QUITO MORALES AA.HH. MANUEL SEOANE C-4 27271198 17.49 

9 252 2450 RAMIREZ VARELA ROBERTO AA.HH. MIGUEL GRAU D-3 27271688 21.38 

10 309 250 
STANCOVICH BUSTAMANTE 

MARÍA ELENA 
ASC. VILLA SANTA ROSA B-11 27271193 28.68 

11 106 2400 SIFUENTES TRUJILLO ANICIETO CA. ANDRÉS DE LOS REYES #488 27271355 34.77 

12 106 1800 TRUJILLO MÁXIMO CA. ANDRÉS DE LOS REYES #506 27271194 9.46 

13 251 695 CABANILLAS MOTTA EUSTAQUIO BAR. CENICERO PARTE BAJA 27271197 24.11 

14 310 1650 GAITÁN CRUZ EMILIANO 
ASC. DE VIV. MIRAFLORES - CA. 

JAZMINES B-9 
27271686 11.95 

15 144 2125 REYES DÁVILA NELLY AV. REPÚBLICA DE CANADÁ #355 27271196 0.28 

16 259 700 BUSTOS HERRERA TEODOMIRA 
AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS - 
CA. TÚPAC AMARU I-14 

27271334 14.35 

17 152 1000 MENDOZA NAZARIO JULIÁN 
AAHH SEÑOR DE LOS MILAGROS - 
CA. TÚPAC AMARU #204 

27271336 72.42 

18 279 625 
HUERTA HERNANDEZ CARLOS 

BERNARDO 
RES. SAN MATEO L-17 27271341 13.22 

19 279 800 MORY SALINAS JULIAS RES. SAN MATEO L-20 27271332 15.62 

20 125 600 EPIFANIA RÉQUEZ MÁRQUEZ 
CA. ANDRÉS DE LOS REYES - PSJ. 

GUTIÉRREZ 
27271335 17.58 

21 106 625 
SALAZAR VERAMENDI LUIS 
ABRAHAM 

CA. ANDRES DE LOS REYES    0 
PJE.GUTIE.N°106 

27271339 43.77 

22 258 1850 VICTORIA ESPINOZA DE R. 
AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS - 

AV. AVIACIÓN G-20 
27271304 13.88 

23 258 1700 LUCILA ESPINOZA BAÑEZ 
AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS - 

AV. AVIACIÓN G-18 
27271306 8.95 

24 256 500 VITALINO MILLA MILLA AA.HH. LOS PINOS D-7 27271587 39.26 

25 255 100 CASTRO VALVERDE ROSALIA AA.HH. LOS PINOS E-17 27271299 4.71 

26 230 1050 
HUAMÁN SOMOSA ESTEBAN 
GREGORIO 

CP. LAS GARDENIAS I-23 27271340 41.21 

27 230 350 MARDONIA SOTELO FELICIANO CP. LAS GARDENIAS H1-24 27271309 18.83 

28 228 2500 CURO RODRÍGUEZ MÁXIMO CP. LAS GARDENIAS D1-7 27271308 10.13 

     VOLUMEN TOTAL 629.02 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN PILOTO DE MICROMEDICION EN CONEXIONES PERTENECIENTES A LA SUBCATEGORIA 

D-02 ZONA PILOTO Nº2 

Nº 

DATOS DEL USUARIO  
Consumo por 

mes  (m3/mes) CODIGO 

CAST. 
USUARIO DIRECCIÓN Nº MEDIDOR 

29 316 1530 
LÓPEZ JIMÉNEZ MILAGRITOS 

NATALY 

URB. LAS LADERAS DE BUENA 

VISTA – CA. PEDRO BUSTAMANTE J-7 
27271372 38.60 

30 316 900 FLORES AGUIRRE JORGE ANTONIO 
URB. LAS LADERAS DE BUENA 

VISTA F-9 
27271310 7.38 

31 316 750 HONORIO HIDALGO ANA BEDA 
URB. LAS LADERAS DE BUENA 

VISTA E-31 
27271305 22.49 

32 310 600 
ROMERO ROSALES MARLENE 

ASUNCION 

ASC MIRAFLORES – CA. CLAVELES    

A-12 
27271687 12.14 

33 310 750 FLORES DEXTRE PEDRO ASC MIRAFLORES    0 CLAVELES A-15 27271387 29.31 

34 310 5450 ESPINOZA VEGA CARMEN DALILA ASC MIRAFLORES  G-13 27271391 72.86 

35 310 3250 HUAMAN ROSALES MOISES ASC MIRAFLORES    E-5 27271706 24.21 

36 304 1625 SIMONA QUIÑONES DE CHAVEZ 
URB 17 DE MAYO - CA. LOS 

JAZMINES A-22 
27271384 15.64 

37 304 1475 ROMERO MORALES ESTANISLAO CA. REPUBLICA DE CANADA  A-5 27271433 56.22 

38 283 2500 CORNELIO REA HECTOR URB BARBARA DACHILE C-15 27271390 41.20 

39 284 1750 DR. VICTOR LANDA ORTECHO URB BARBARA DACHILE D -13 27271373 17.82 

40 284 1800 ARTEAGA CASTROMONTE WALTER URB BARBARA DACHILE D-1 27271683 15.75 

41 285 50 NIÑO GALVEZ ARTURO URB BARBARA DACHILE D-25 27271383 19.92 

42 285 800 QUINECHE ARTEAGA JUAN URB BARBARA DACHILE D-4 27271665 20.13 

43 285 900 TORRES MEJIA CARMEN URB BARBARA DACHILE D-6 27271381 33.58 

44 284 2200 SIFUENTES RONCEROS JUANA URB. BARBARA D'CHILLE D-19 27271376 52.82 

45 178 100 ALVA ALVA CATALINA 
AV. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA 

TORRE #418 
27271380 27.32 

46 177 1200 PICHILINGUE ULLOA LUIS 
AV. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA 

TORRE #330 - INT. 3 
27271378 36.57 

47 177 1850 FERNANDEZ SUAREZ LUCIO 
AV. VICTOR R. HAYA DE LA T.  #360 

INT 2 
27271541 8.00 

48 109 2350 NÚÑEZ DE CHÁVEZ VICTORIA CA. BARTOLOMÉ DE LAS CASAS #227 27271379 6.62 

49 283 1950 
GUTIERREZ  DE LOS SANTOS 

GLORIA 
URB BARBARA DACHILE B-7 27271386 7.15 

50 283 2050 PANANA JULCA MARIO URB BARBARA DACHILE  B-9 27271374 12.62 

51 284 550 PRIETO GALLARDO JUAN JOSE. URB BARBARA DACHILE C-28 27271377 12.93 

52 284 700 GONSALEZ ROSALES LUZ AMELIA URB BARBARA DACHILE C-30 27271388 10.38 

53 311 1250 DIAZ DIAZ ANIBAL 
URB LAS GARDENIAS 2DA ETAPA E-

24 
27271536 9.49 

54 313 1560 AQUINO RURUSH LUCY MARGOT ASC. VÍRGEN DE CHAPI H-4 27271466 19.59 

55 121 950 INFANTES BUSTAMANTE MARTHA CA. GARCILAZO DE LA VEGA   E-32 27271356 11.90 

56 121 1650 ESPINOZA VELA SIMEON CA. GARCILAZO DE LA VEGA  E-46 27271357 20.19 

     VOLUMEN TOTAL 662.84 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN PILOTO DE MICROMEDICION EN CONEXIONES PERTENECIENTES A LA SUBCATEGORIA 

D-02 ZONA PILOTO Nº 1 

Nº 

DATOS DEL USUARIO  

Consumo por 

mes  (m3/mes) CODIGO 

CAST. 
USUARIO DIRECCIÓN Nº MEDIDOR 

1 169 1800 ROSAS BENAVIDES JESUS WILLIAN AV. GRAU  607 27271198 6.93 

2 306 5700 ESTRADA TARAZONA ANGELICA 
CA. SAN MARTIN DE PORRES    URB. 

BRISAS-MAR B-7 
27271199 4.87 

3 274 1650 GUTIERREZ GAYTAN ZOILA 
ASC SAN MARTIN DE PORRAS          0 

A-18 
27271200 20.81 

4 169 2450 VERA GALLO CARLOS AV. GRAU  #698 27271201 7.74 

5 165 670 COLCAS VARGAS WILLIAM LUCIO AV. EL EJERCITO    0 Antes/de Zavala 27271192 17.95 

6 145 1200 
MARIA ELENA VELARDE DE 

GONZALES 
CA. SAN MARTIN DE PORRES    D-16 27271193 7.78 

7 165 825 
NAVIDAD GONZALES EDUARDO 

LORENZO 
AV. EL EJERCITO NORTE-N°279-281 27271194 27.53 

8 275 275 SHIMABUKURO FLORES LUIS PRL SAN MARTIN    0 D-07 27271196 13.19 

9 216 2575 
VILLAVICENCIO JARA LUCY 

ISABEL 
JR. ZAVALA    0 PROLONGACION 27271197 10.77 

10 122 1000 MARCELINO FIGUEROA 
CA. GARCILAZO DE LA VEGA    F-25 

P.P.N 
27271686 11.59 

11 217 875 
CADILLO AMADO FLORENTINO 

MARIO 
JR. ZAVALA          0 prol.pj.castill 27271690 9.60 

12 306 5450 REGALADO SANCHEZ SATURNINA 
CA. SAN MARTIN DE PORRES    URB. 

BRISAS-MAR A-3  
27271195 1.81 

13 274 2000 ZORRILLA RAMIREZ EFRAIN 
AV. EJÉRCITO 3RA. CDA. - 5ASC SAN 

MARTIN DE PORRAS 
27271688 18.30 

14     BETY DIANE ZUÑIGA RIOS PSJE FLORA INT 20 27271691 10.81 

         VOLUMEN TOTAL 169.67 

 

 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN PILOTO DE MICROMEDICION EN CONEXIONES PERTENECIENTES A LA SUBCATEGORIA  

C-01 ZONA PILOTO Nº1 

Nº 

DATOS DEL USUARIO  
Consumo por 

mes  (m3/mes) CODIGO 

CAST. 
USUARIO DIRECCIÓN Nº MEDIDOR 

1 304 1250 JOSE GUTIERREZ MARILUZ 
URB GUSTAVO TELLO VELARDE         

0 H-15 
27271684 19.10 

2 121 550 ELIZABETH PAUCAR CA. GARCILAZO DE LA VEGA E-17ª 27271361 15.50 

          VOLUMEN TOTAL 34.59 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN PILOTO DE MICROMEDICION EN CONEXIONES PERTENECIENTES A LA SUBCATEGORIA 

C-01 ZONA PILOTO Nº2 

Nº 

DATOS DEL USUARIO  
Consumo por 

mes  (m3/mes) CODIGO 

CAST. 
USUARIO DIRECCIÓN Nº MEDIDOR 

1 255 2300 PANTOJA PANTOJA BERNARDO AA.HH. LOS PINOS H-7 27271303 9.85 

2 316 2090 
DE PAZ LUGO ALEJANDRINA 

RUFINA 

URB. LAS LADERAS DE BUENA 

VISTA - MDO TIENDA Nº13 
27271311 24.63 

     VOLUMEN TOTAL 34.48 

 

 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN PILOTO DE MICROMEDICION EN CONEXIONES PERTENECIENTES A LA SUBCATEGORIA A 

S-01 ZONA PILOTO Nº2 

Nº 

DATOS DEL USUARIO  
Consumo por 

mes  (m3/mes) CODIGO 

CAST. 
USUARIO DIRECCIÓN Nº MEDIDOR 

1 106 1700 IGLESIA DE DIOS DEL PERÚ CA. ANDRÉS DE LOS REYES #492 27271192 27.59 

     VOLUMEN TOTAL 27.59 

 

 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN PILOTO DE MICROMEDICION EN CONEXIONES PERTENECIENTES A LA SUBCATEGORIA A 

C-02 ZONA PILOTO Nº2 

Nº 

DATOS DEL USUARIO  
Consumo por 

mes  (m3/mes) CODIGO 

CAST. 
USUARIO DIRECCIÓN Nº MEDIDOR 

1 259 950 
MARCELINA MENDOZA DE 

ORTEGA 
AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS - 

AV. AVIACIÓN I-5 
27271333 74.35 

2 177 1325 
CABELLO DE GARCÍA ROMA 

PRISCA 

AV. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA 

TORRE #336 
27271532 35.50 

3 278 1310 PADILLA HUAMAN ANTONIO JR. ALFONSO UGARTE  H-22/B 27271535 24.16 

     VOLUMEN TOTAL 134.01 
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ANEXO Nº 06: REGISTRO DE CONSUMOS 

PROMEDIO MENSUALES DE LOS AÑOS 

2004,2005 Y 2006 Y DETEMINACIÓN DE 

LA RELACION ENTRE EL CONSUMO 

PROMEDIO Y MÍNIMO DE CONEXIONES 

DOMESTICAS Y  COMERCIALES 

MEDIDAS PERTENECIENTES A EMAPA 

HUARAL S.A. 
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CONSUMO PROMEDIO MENSUAL MEDIDO (m3/mes) - HUARAL 2004 

  Rango (m3/mes) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

DOMESTICO 

0 a 25 12 12 13 11 11 11 10 10 10 11 11 11 

26 a 40 31 32 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 

41 a mas 59 55 58 72 57 58 58 57 79 55 57 54 

COMERCIAL 
0 a 30 12 12 12 11 11 10 11 11 11 11 11 10 

31 a mas 99 103 91 94 101 92 104 127 110 115 103 104 

Fuente: EMAPA HUARAL S.A. 

 
 

Razón entre el Consumo Promedio y el Consumo Mínimo de Conexiones 

Domésticas y Comerciales medidas.  Año 2004 

  
Rango 

(m3/mes) 

CONSUMO 

PROMEDIO (Cp) 

CONSUMO 

MINIMO (Cmin) 

FACTOR DE 

CORRECCION  

(Cp/Cmin) 

DOMESTICO 

0 a 25 11.08 10 1.11 

26 a 40 31.25 31 1.01 

41 a mas 59.92 54 1.11 

COMERCIAL 
0 a 30 11.08 10 1.11 

31 a mas 103.58 91 1.14 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL MEDIDO (m3/mes) - HUARAL 2005 

  Rango (m3/mes) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

DOMESTICO 

0 a 25 10 12 11 11 12 10 10 10 11 11 11 11 

26 a 40 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

41 a mas 50 51 59 62 57 57 70 64 58 59 56 53 

COMERCIAL 
0 a 30 10 11 10 11 11 9 10 10 9 10 11 11 

31 a mas 132 101 83 80 81 87 120 97 90 93 87 84 

Fuente: EMAPA HUARAL S.A. 

 
 

Razón entre el Consumo Promedio y el Consumo Mínimo de Conexiones 

Domésticas y Comerciales medidas.  Año 2005 

  
Rango 

(m3/mes) 

CONSUMO 

PROMEDIO 
CONSUMO MIN. COEFICIENTE 

DOMESTICO 

0 a 25 10.83 10 1.08 

26 a 40 31.25 31 1.01 

41 a mas 58.00 50 1.16 

COMERCIAL 
0 a 30 10.25 9 1.14 

31 a mas 94.58 80 1.18 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONSUMO PROMEDIO MENSUAL MEDIDO (m3/mes) - HUARAL 2006 

  Rango (m3/mes) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

DOMESTICO 

0 a 25 11 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9 

26 a 40 31 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

41 a mas 56 56 56 56 58 57 59 60 59 58 61 55 

COMERCIAL 
0 a 30 11 12 12 12 11 11 11 10 10 10 9 8 

31 a mas 82 76 80 85 92 92 91 80 92 101 94 97 

Fuente: EMAPA HUARAL S.A. 

 
 

Razón entre el Consumo Promedio y el Consumo Mínimo de Conexiones 

Domésticas y Comerciales medidas.  Año 2006 

  
Rango 

(m3/mes) 

CONSUMO 

PROMEDIO 
CONSUMO MIN. COEFICIENTE 

DOMESTICO 

0 a 25 10.50 9 1.17 

26 a 40 31.08 31 1.00 

41 a mas 57.58 55 1.05 

COMERCIAL 
0 a 30 10.58 8 1.32 

31 a mas 88.50 76 1.16 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 07: CONSUMOS PROMEDIO 

DE LA SUBCATEGORIA D-02 

ORDENADOS DE ACUERDO A LOS 

RANGOS DE CONSUMO DE EMAPA 

HUARAL S.A. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN PILOTO DE MICROMEDICION EN CONEXIONES PERTENECIENTES A LA SUBCATEGORIA D-02 

RANGO: 0-25 m3 

Nº 

DATOS DEL USUARIO  

Consumo por mes  

(m3/mes) en condiciones 

de desperdicio 
CODIGO 

CAST. 
USUARIO DIRECCIÓN Nº MEDIDOR 

1 144 2125 REYES DÁVILA NELLY AV. REPÚBLICA DE CANADÁ #355 27271196 0.28 

2 306 5450 REGALADO SANCHEZ SATURNINA 
CA. SAN MARTIN DE PORRES    URB. 

BRISAS-MAR A-3  
27271195 1.81 

3 255 100 CASTRO VALVERDE ROSALIA AA.HH. LOS PINOS E-17 27271299 4.71 

4 310 3700 GUILLERMO LUGOANA ISABEL ASC. DE VIV. MIRAFLORES E-14 27271690 4.86 

5 306 5700 ESTRADA TARAZONA ANGELICA 
CA. SAN MARTIN DE PORRES    URB. 

BRISAS-MAR B-7 
27271199 4.87 

6 116 1435 
MONTALVO ESPINOZA ELIZABETH 

PERSEVERANDA 

URB. SAN ANTONIO - CA. 

SESQUICENTENARIO A-12 
27271353 5.02 

7 109 2350 NÚÑEZ DE CHÁVEZ VICTORIA 
CA. BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

#227 
27271379 6.62 

8 169 1800 ROSAS BENAVIDES JESUS WILLIAN AV. GRAU  607 27271198 6.93 

9 283 1950 
GUTIERREZ  DE LOS SANTOS 

GLORIA 
URB BARBARA DACHILE B-7 27271386 7.15 

10 316 900 FLORES AGUIRRE JORGE ANTONIO 
URB. LAS LADERAS DE BUENA 

VISTA F-9 
27271310 7.38 

11 310 3300 LLANOS ACUÑA CARMEN 
ASC. DE VIV. MIRAFLORES - CA. 

SOCABAYA E-6 
27271199 7.58 

12 169 2450 VERA GALLO CARLOS AV. GRAU  #698 27271201 7.74 

13 145 1200 
MARIA ELENA VELARDE DE 

GONZALES 
CA. SAN MARTIN DE PORRES    D-16 27271193 7.78 

14 177 1850 FERNANDEZ SUAREZ LUCIO 
AV. VICTOR R. HAYA DE LA T.  #360 

INT 2 
27271541 8.00 

15 258 1700 LUCILA ESPINOZA BAÑEZ 
AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS - 

AV. AVIACIÓN G-18 
27271306 8.95 

16 106 1800 TRUJILLO MÁXIMO CA. ANDRÉS DE LOS REYES #506 27271194 9.46 

17 311 1250 DIAZ DIAZ ANIBAL 
URB LAS GARDENIAS 2DA ETAPA E-

24 
27271536 9.49 

18 217 875 
CADILLO AMADO FLORENTINO 

MARIO 
JR. ZAVALA          0 prol.pj.castill 27271690 9.60 

19 228 2500 CURO RODRÍGUEZ MÁXIMO CP. LAS GARDENIAS D1-7 27271308 10.13 

20 284 700 GONSALEZ ROSALES LUZ AMELIA URB BARBARA DACHILE C-30 27271388 10.38 

21 216 2575 
VILLAVICENCIO JARA LUCY 

ISABEL 
JR. ZAVALA    0 PROLONGACION 27271197 10.77 

22     BETY DIANE ZUÑIGA RIOS PSJE FLORA INT 20 27271691 10.81 

23 131 2125 
CAMONES DE CONCEPCIÓN 

ANUNCIA 

AA.HH. MIGUEL GRAU - CA. 

SOCABAYA #377 
27271338 11.29 



| 
       SEMAPA BARRANCA S.A.       

  EMPRESA  DE  SERVICIO  MUNICIPAL  DE            

    AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARRILLADO                 “PLAN  MAESTRO OPTIMIZADO”                                                                                     
 

  

 

153 

 

24 122 1000 MARCELINO FIGUEROA 
CA. GARCILAZO DE LA VEGA    F-25 

P.P.N 
27271686 11.59 

25 121 950 INFANTES BUSTAMANTE MARTHA CA. GARCILAZO DE LA VEGA   E-32 27271356 11.90 

 

 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN PILOTO DE MICROMEDICION EN CONEXIONES PERTENECIENTES A LA SUBCATEGORIA D-02 

RANGO: 0-25 m3 

Nº 
DATOS DEL USUARIO  Consumo por mes  

(m3/mes) en condiciones 

de desperdicio 
CODIGO 

CAST. 
USUARIO DIRECCIÓN Nº MEDIDOR 

              

26 310 1650 GAITÁN CRUZ EMILIANO 
ASC. DE VIV. MIRAFLORES - CA. 

JAZMINES B-9 
27271686 11.95 

27 310 600 
ROMERO ROSALES MARLENE 

ASUNCION 
ASC MIRAFLORES - CA. CLAVELES    

A-12 
27271687 12.14 

28 283 2050 PANANA JULCA MARIO URB BARBARA DACHILE  B-9 27271374 12.62 

29 284 550 PRIETO GALLARDO JUAN JOSE. URB BARBARA DACHILE C-28 27271377 12.93 

30 275 275 SHIMABUKURO FLORES LUIS PRL SAN MARTIN    0 D-07 27271196 13.19 

31 279 625 
HUERTA HERNANDEZ CARLOS 

BERNARDO 
RES. SAN MATEO L-17 27271341 13.22 

32 258 1850 VICTORIA ESPINOZA DE R. 
AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS - 

AV. AVIACIÓN G-20 
27271304 13.88 

33 259 700 BUSTOS HERRERA TEODOMIRA 
AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS - 

CA. TÚPAC AMARU I-14 
27271334 14.35 

34 279 800 MORY SALINAS JULIAS RES. SAN MATEO L-20 27271332 15.62 

35 304 1625 SIMONA QUIÑONES DE CHAVEZ 
URB 17 DE MAYO - CA. LOS 

JAZMINES A-22 
27271384 15.64 

36 284 1800 
ARTEAGA CASTROMONTE 

WALTER 
URB BARBARA DACHILE D-1 27271683 15.75 

37 252 450 DOMINGO QUITO MORALES AA.HH. MANUEL SEOANE C-4 27271198 17.49 

38 125 600 EPIFANIA RÉQUEZ MÁRQUEZ 
CA. ANDRÉS DE LOS REYES - PSJ. 

GUTIÉRREZ 
27271335 17.58 

39 284 1750 DR. VICTOR LANDA ORTECHO URB BARBARA DACHILE D -13 27271373 17.82 

40 165 670 COLCAS VARGAS WILLIAM LUCIO AV. EL EJERCITO    0 Antes/de Zavala 27271192 17.95 

41 274 2000 ZORRILLA RAMIREZ EFRAIN 
AV. EJÉRCITO 3RA. CDA. - 5ASC SAN 

MARTIN DE PORRAS 
27271688 18.30 

42 230 350 MARDONIA SOTELO FELICIANO CP. LAS GARDENIAS H1-24 27271309 18.83 

43 313 1560 AQUINO RURUSH LUCY MARGOT ASC. VÍRGEN DE CHAPI H-4 27271466 19.59 

44 285 50 NIÑO GALVEZ ARTURO URB BARBARA DACHILE D-25 27271383 19.92 

45 285 800 QUINECHE ARTEAGA JUAN URB BARBARA DACHILE D-4 27271665 20.13 

46 121 1650 ESPINOZA VELA SIMEON CA. GARCILAZO DE LA VEGA  E-46 27271357 20.19 

47 274 1650 GUTIERREZ GAYTAN ZOILA 
ASC SAN MARTIN DE PORRAS          0 

A-18 
27271200 20.81 

48 252 2450 RAMIREZ VARELA ROBERTO AA.HH. MIGUEL GRAU D-3 27271688 21.38 

49 316 750 HONORIO HIDALGO ANA BEDA 
URB. LAS LADERAS DE BUENA 

VISTA E-31 
27271305 22.49 

50 251 695 CABANILLAS MOTTA EUSTAQUIO BAR. CENICERO PARTE BAJA 27271197 24.11 

51 310 3250 HUAMAN ROSALES MOISES ASC MIRAFLORES    E-5 27271706 24.21 

     VOLUMEN TOTAL 647.22 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN PILOTO DE MICROMEDICION EN CONEXIONES PERTENECIENTES A LA SUBCATEGORIA D-02 

RANGO: 26-40  m3 

Nº 
DATOS DEL USUARIO  Consumo por mes  

(m3/mes) en condiciones 

de desperdicio CODIGO 

CAST. 
USUARIO DIRECCIÓN Nº MEDIDOR 

1 178 100 ALVA ALVA CATALINA 
AV. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA 

TORRE #418 
27271380 27.32 

2 165 825 
NAVIDAD GONZALES EDUARDO 

LORENZO 
AV. EL EJERCITO NORTE-N°279-281 27271194 27.53 

3 309 250 
STANCOVICH BUSTAMANTE 

MARÍA ELENA 
ASC. VILLA SANTA ROSA B-11 27271193 28.68 

4 310 750 FLORES DEXTRE PEDRO 
ASC MIRAFLORES    0 CLAVELES A-

15 
27271387 29.31 

5 285 900 TORRES MEJIA CARMEN URB BARBARA DACHILE D-6 27271381 33.58 

6 117 100 LEÓN ARQUINIGO JUAN CA. FERROCARRIL #240 27271360 34.55 

7 106 2400 SIFUENTES TRUJILLO ANICIETO CA. ANDRÉS DE LOS REYES #488 27271355 34.77 

8 177 1200 PICHILINGUE ULLOA LUIS 
AV. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA 

TORRE #330 - INT. 3 
27271378 36.57 

9 316 1530 
LÓPEZ JIMÉNEZ MILAGRITOS 

NATALY 

URB. LAS LADERAS DE BUENA 

VISTA - CA. PEDRO BUSTAMANTE J-7 
27271372 38.60 

10 256 500 VITALINO MILLA MILLA AA.HH. LOS PINOS D-7 27271587 39.26 

          VOLUMEN TOTAL 330.17 

 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN PILOTO DE MICROMEDICION EN CONEXIONES PERTENECIENTES A LA SUBCATEGORIA D-02 

RANGO:  41  a más m3 

Nº 
DATOS DEL USUARIO  Consumo por mes  

(m3/mes) en condiciones 

de desperdicio CODIGO 

CAST. 
USUARIO DIRECCIÓN Nº MEDIDOR 

1 283 2500 CORNELIO REA HECTOR URB BARBARA DACHILE C-15 27271390 41.20 

2 230 1050 
HUAMÁN SOMOSA ESTEBAN 

GREGORIO 
CP. LAS GARDENIAS I-23 27271340 41.21 

3 106 625 
SALAZAR VERAMENDI LUIS 

ABRAHAM 
CA. ANDRES DE LOS REYES    0 

PJE.GUTIE.N°106 
27271339 43.77 

4 173 2200 GAMARRA TELLO LUCÍA AV. LOS LAURELES 135 27271358 43.93 

5 284 2200 SIFUENTES RONCEROS JUANA URB. BARBARA D'CHILLE D-19 27271376 52.82 

6 304 1475 ROMERO MORALES ESTANISLAO CA. REPUBLICA DE CANADA  A-5 27271433 56.22 

7 117 1350 SANTOS NILO MERCEDES CA. FERROCARRIL #296 27271337 59.72 

8 152 1000 MENDOZA NAZARIO JULIÁN 
AAHH SEÑOR DE LOS MILAGROS - 

CA. TÚPAC AMARU #204 
27271336 72.42 
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9 310 5450 ESPINOZA VEGA CARMEN DALILA ASC MIRAFLORES  G-13 27271391 72.86 

     VOLUMEN TOTAL 484.14 

 


